

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLIX
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

(AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2013)

*(Articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)

Trasmessa alla Presidenza il 19 gennaio 2015

PAGINA BIANCA

Premessa

La Legge n. 181 del 15 Maggio 1989, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia pubblica, con gli artt. da 5 ad 8 ha istituito un fondo speciale destinato a finanziare la realizzazione di interventi sostitutivi nelle aree colpite dalla crisi siderurgica: interventi da localizzare nelle aree prioritarie di Genova, Terni, Napoli e Taranto e nei bacini di Massa, Lovere, Piombino, Trieste e Villadossola.

A fronte dei positivi risultati conseguiti ai fini della ricostituzione di un tessuto produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dalla crisi siderurgica, è stata ravvisata l'opportunità di continuare l'attuazione del Piano di promozione industriale anche in favore di nuove aree di crisi industriale, individuate con successive estensioni.

La presente relazione, riferita allo stato dell'arte al 31.12.2013, viene accompagnata dai documenti illustrativi relativi al 30 giugno 2012 e al 31.12.2013 predisposti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto attuatore del Piano di promozione industriale.

In questo arco temporale L'Agenzia nazionale ha evidenziato due importanti eventi che hanno determinato un forte rallentamento dello stato di attuazione delle iniziative ex-lege 181/89:

1. La disposizione normativa (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012) in base alla quale dal 26.06.2012 non è più possibile presentare domande di agevolazione secondo il procedimento a sportello;
2. Il prolungarsi della crisi economica degli ultimi anni che secondo il soggetto attuatore ha determinato sia una scarsa propensione degli imprenditori ad assumersi rischi aggiuntivi, sia il fenomeno del credit-crunch, condizionante l'operatività finanziaria ordinaria e straordinaria delle imprese.

Viene segnalato inoltre un rallentamento delle iniziative in portafoglio e, in alcuni casi, il blocco degli avanzamenti procedurali o la rinuncia da parte dei soggetti beneficiari alle agevolazioni concesse con perdite per morosità.

2. Stato di avanzamento al 31 dicembre 2013

Nel seguente prospetto unificato è illustrata la situazione al 31 dicembre 2013, suddivisa per area di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia nazionale:

Riepilogo Regioni e Aree di crisi		Leggi di finanziamento	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mg)		Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mg)	
REGIONI	AREE DI CRISI		Prevista	Realizzata al 30.06.2012	Previsti	Realizzati al 30.06.2012	Prevista	Realizzata al 31.12.2013	Previsti	Realizzati al 31.12.2013
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	Fondo Unico	48	60	5.721	5.949	48	60	5.721	5.949
LOMBARDIA	LOVERE	Fondo Unico	122	127	20.489	21.072	122	127	20.489	21.072
	ARESE	LF 2005								
	NERVIANO	L.80/05	104	81	26.519	16.000	104	150	26.519	23.840
F V GIULIA	TRIESTE	Fondo Unico	48	114	10.554	8.780	48	114	10.554	8.780
LIGURIA	GENOVA	Fondo Unico	935	983	119.548	114.009	935	988	119.548	115.567
	GENOVA	LF 2001								
	CAIRO MONTENOTTE									
TOSCANA	MASSA	Fondo Unico	86	68	20.716	17.779	86	68	20.716	17.779
	PIOMBINO	Fondo Unico	417	411	72.886	70.738	417	411	72.886	70.738
UMBRIA	TERNI	Fondo Unico	1.135	1.017	111.696	109.632	1.135	1.017	111.696	109.632
	TERNI	L.80/05								
LAZIO	LATINA	Fondo Unico								
ABRUZZO	L'AQUILA	Fondo Unico	100	0	46.218	0	142	97	59.469	23.063
CAMPANIA	NAPOLI	Fondo Unico	2.826	2.863	354.468	327.628	2.812	2.885	351.719	330.880
	CASERTA	Fondo Unico	24	10	4.932	1.000	24	0	4.932	0
	MARCIANISE	LF 2005								
	ACERRA	L.80/05	111	79	30.507	29.507	111	71	30.507	21.000
PUGLIA	TARANTO	Fondo Unico	2.586	2.189	493.844	476.803	2.429	2.215	479.740	479.162
	BRINDISI	LF 2005								
	BRINDISI	L.80/05	294	168	45.895	23.861	294	168	45.895	26.249
	L'AQUILA	Fondo Unico								
	TAC PUGLIESE	L.80/05	60	5	8.028	750	10	10	1.511	1.103
BASILICATA	PISTICCI	L.80/05								
SICILIA	GELA	Fondo Unico								
	PALERMO	Fondo Unico	95	0	16.356	4.100	95	0	16.356	0
	PRIOLO	L.80/05								
SARDEGNA	OTTANA	Fondo Unico								
	OTTANA	L.80/05								
	ASSEMINI	L.80/05								
	PORTO TORRES	L.80/05								
TOTALI			8.991	8.175	1.388.377	1.227.608	8.812	8.381	1.378.258	1.254.812

Nella Tabella di cui sopra e nei due documenti dell'Agenzia nazionale, i dati sono illustrati in appositi prospetti, raggruppati per Regione e, all'interno di ciascuna Regione, articolati:

- 1) per aree di crisi siderurgica e nuove aree di crisi individuate ex art. 73, L. n. 289/2002 (tutte finanziate a valere sul fondo unico);
- 2) per aree di crisi individuate con L. n. 311/2004;
- 3) per aree di crisi individuate con L. n. 80/2005.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano è diminuito, rispetto al 30 giugno 2012 di 179 unità (da 8991 unità a n. 8.812) per effetto delle seguenti situazioni:

- n. 1 nuova delibera in Abruzzo (L'Aquila) per n. 42 nuovi occupati;
 - n. 4 iniziative decadute con una diminuzione totale di unità pari a n. 222 (n. 1 a Napoli per n. 14 unità; n. 2 a Taranto per n. 157 unità; n. 1 nel TAC Pugliese per n. 50 unità).
- Per quanto riguarda l'attuazione, l'occupazione realizzata al 31.12.2013 registra un incremento rispetto al 30.06.2012 di 206 unità.

L'ammontare complessivo degli investimenti realizzati dalle iniziative in attuazione nel corso del 2013, è aumentato rispetto al primo semestre 2012, per l'importo di Euro/milioni 27,206 (da Euro/milioni 1.227,608 ad Euro/milioni 1.254,814).

Dall'inizio della propria attività fino al 31 dicembre 2013, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia nazionale sono complessivamente pari a n. 136. In n. 126 di esse l'Agenzia nazionale ha anche assunto una partecipazione azionaria di minoranza, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 109 delle iniziative attuate). Per n. 6 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2013.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, altre 33 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

3. Fondi impegnati ed erogati

I fondi impegnati nel tempo in favore dell'Agenzia nazionale S.p.A. per l'attuazione del Piano di promozione industriale relativo alle aree di crisi siderurgica, come esteso a nuove aree di crisi industriale individuate ai sensi dell'art. 73, L. n. 289/2002, ammontano complessivamente, a tutto il 31 dicembre 2013, a 768,34 milioni di euro (Fondo unico), di cui 129,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti ex LL. n. 408/89 e 38/90, originariamente destinati all'attuazione del programma aggiuntivo di Taranto, e 15 milioni di euro a valere sullo stanziamento ex art. 145, comma 52 della L. n. 388/2000, destinati al territorio del Comune di Genova per la realizzazione di iniziative nel settore dell'alta tecnologia.

A tali fondi si aggiungono le risorse di € 94,6 milioni stanziare per gli interventi agevolativi ex art. 1, commi 265-268, L. n. 311/2004 nonché quelle di € 170 milioni per gli interventi nelle aree di crisi ex art. 11, commi 8 e 9, L. n. 80/2005.

Le erogazioni complessive al 31 dicembre 2013 in favore dell'Agenzia nazionale, effettuate a valere sui cennati fondi impegnati, ammontano a 615,68 milioni di euro. A titolo di rimborso degli oneri di istruttoria e controllo, le erogazioni effettuate alla stessa data in favore dell'Agenzia nazionale, ricomprese nel totale di €/mil.ni 615,68 sopra citato, ammontano ad €/mil.ni 28,38.

L'Agenzia nazionale ha, a sua volta, alla stessa data, impegnato per progetti approvati la somma di 782,75 milioni di euro e ha disposto in favore delle iniziative approvate erogazioni per 700,78 milioni di euro, suddivise per aree di intervento secondo l'apposito prospetto di riepilogo "Sintesi Stato di attuazione" della situazione impegni, erogazioni, nuova occupazione, investimenti, contenuto nel documento di attuazione al 31 dicembre 2013 delle iniziative ex L. 181/89 e successive estensioni.

3. Aspetti particolari connessi alla realizzazione del programma

Con l'art. 73 della L. n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) è stata introdotta la possibilità di estendere il sistema agevolato ex L. 181/89 a nuove aree di crisi industriale, da sottoporre all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico). In sede di prima applicazione di tale normativa, con delibera CIPE n. 130/2003 sono state individuate 6 nuove aree, ricomprese nell'ambito territoriale delle Province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo.

Inoltre, come già fatto cenno nelle premesse, ulteriori estensioni del sistema agevolativo ex L. n. 181/89 sono state approvate con le norme di seguito elencate:

- art. 1, commi 265, 266, 267 e 268 della L. n. 311/2004 - legge finanziaria 2005, con il quale sono state introdotte tre nuove aree di crisi: taluni Comuni della Provincia di Milano nei quali è compreso il sito ex Fiat-Alfa Romeo (Arese, Garbagnate Milanese, Lainate, Rho); il Comune di Marcianise; il distretto di Brindisi. Inoltre, con il comma 266 della richiamata L. n. 311/2004, è stata anche introdotta la possibilità per l'Agenzia nazionale di effettuare, nell'ambito dell'attività di reindustrializzazione delle aree di crisi, interventi diretti all'acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
- articolo 11, commi 8 e 9 del decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella L. n. 80/2005, che ha introdotto l'estensione al territorio dei Comuni interessati da accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Al riguardo, con D.P.C.M. del 7 Luglio 2005 sono state individuate nove aree di crisi, situate in sette diverse regioni del territorio nazionale (Acerra Assemini, Ottana, Porto Torres, Brindisi, Nerviano, Pisticci, Priolo, Terni). Per talune di dette

aree sono stati già siglati accordi di programma nonché avviati gli interventi ivi previsti.

Con i due provvedimenti sopra descritti sono stati stanziati rispettivamente € 106,4 milioni (ridotto a 94,6 milioni di euro dall'art. 1, comma 507, L. n. 296/2006) ed € 170 milioni, come ridotti dalla Tab. E della L. n. 266/2005.

Con l'art. 1, comma 30 della L. n. 266/2005 sono stati stanziati anche 20 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi ex L. n. 181/89 volti alla soluzione delle crisi industriali, con modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri del Lavoro e dell'Economia. Il decreto interministeriale di attuazione è stato approvato l'11 dicembre 2006.

Ulteriori estensioni sono state approvate, senza peraltro risorse finanziarie aggiuntive:

- con l'art. 37 della L. n. 51 del 23 Febbraio 2006, riguardante alcune aree ad elevata specializzazione del settore Tessile Abbigliamento Calzature individuate dalla Regione Puglia nei Comuni ricompresi in taluni PIT (Progetti integrati territoriali);
- con la Delibera del CIPE n. 29 del 22 Marzo 2006, con la quale gli interventi ex L. n. 181/89 sono stati estesi anche a otto aree interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti già adibiti alla produzione saccarifera, nonché ai Comuni di Venezia – Marghera e di Cairo Montenotte (SV), contrassegnati da situazioni di criticità esplicite in riferimento alle rispettive realtà territoriali.

La riforma degli interventi di reindustrializzazione intervenuta con l'entrata in vigore dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto che le agevolazioni di

cui alla legge n. 181/89 (prima riservate alle sole aree di crisi siderurgica e poi estese, con l'art. 73 della legge n. 289/2002, a nuove aree di crisi industriale) si applichino per l'attuazione dei progetti di riconversione e di riqualificazione industriale da adottare per le situazioni di crisi industriale complessa, tramite la sottoscrizione di appositi Accordi di Programma.

Le modifiche apportate dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9 hanno reintrodotta l'applicabilità delle agevolazioni in questione – anche se in via secondaria – nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione consentendo per esse il possibile ripristino della originaria modalità attuativa (sportello).

5. Conclusioni

Le risorse finanziarie erogate all'Agenzia nazionale al 31 dicembre 2013 per l'attuazione del programma di promozione industriale ammontano a circa a 615,68 milioni di euro. Le erogazioni disposte invece dalla stessa Agenzia nazionale S.p.A. in favore delle iniziative comprese nel programma sono pari, alla stessa data, a 700,78 milioni di euro.

Il programma di promozione industriale ha realizzato al 31 dicembre 2013 n. 8.381 unità occupate (n. 206 unità in più rispetto al 30.06.2012) ed Euro milioni 1.254,812 di investimenti (Euro milioni 27.204 in più rispetto al 30.06.2012).



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0060543 - 07/11/2014 - INGRESSO**

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle
imprese
Direzione X

Via del Giorgione, 2/b
00147 ROMA

e p.c. alla c.a. dott.ssa Cinzia Celsi

Roma, 29/10/2014

Rif/Prot. 19826/FIMP-GEIN

Oggetto: Stato di attuazione del programma di promozione industriale al
31/12/2013

Come previsto dall'art. 9 della delibera CIPI del 13 ottobre 1989, Vi
trasmettiamo la relazione sullo "Stato di attuazione del programma di
promozione industriale" ex LL. 181/89 e 513/93, aggiornata al 30 giugno 2013.

Distinti saluti.

Finanza Impresa Gestione Incentivi

Responsabile
Garmela D'Amato

FIMP/GEIN/PM/AP

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 31/12/2013)**

PAGINA BIANCA

INDICE

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Lombardia - Area Nerviano

Regione Friuli V.Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Liguria - Area Valle Bormida

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Campania - Area Caserta

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Puglia - Area Brindisi

Regione Puglia - Area TAC Pugliese

Regione Basilicata - Area Pisticci

Regione Sicilia - Area Palermo

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative

SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 31/12/2013 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

A far data dall'ultima relazione semestrale presentata (30/06/2012) si sono registrati due importanti eventi che hanno determinato un forte rallentamento dello stato di attuazione delle iniziative ex-lege 181/89:

1. La disposizione normativa (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012) in base alla quale, dal 26.06.2012, non è stato più possibile presentare domande di agevolazione secondo il procedimento a sportello;
2. Il prolungarsi della crisi economica che, negli ultimi anni, ha determinato:
 - una scarsa propensione degli imprenditori ad assumersi rischi aggiuntivi (ad es. avviare nuovi programmi di investimento) in un contesto di assoluta mancanza di visibilità strategica;
 - il fenomeno del credit-crunch che ha di fatto condizionato notevolmente l'operatività finanziaria ordinaria e straordinaria delle imprese.

Le iniziative in portafoglio hanno rallentato e, in alcuni casi, fermato del tutto gli avanzamenti procedurali (ad es. nella fase di esecuzione del contratto, alcuni beneficiari hanno deciso di procrastinare la realizzazione del programma degli investimenti ammissibili) oppure hanno deciso di rinunciare alle agevolazioni concesse. Altre iniziative, purtroppo, non sono riuscite a rientrare dalle morosità accumulate.

Sulla base di tali elementi, la presente relazione semestrale fornisce un quadro aggiornato sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate a valere sulla L.181/89, comprensivo di tutti gli accadimenti avvenuti dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 947 milioni di Euro, ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 647 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (iniziali 26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 719 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (23 milioni). Tra i progetti deliberati è compresa n. 1 iniziativa da realizzare nelle nuove aree (L'Aquila) per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici

pari ad € 5,7 milioni di Euro. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 36,5 milioni di Euro ca.. Sono attualmente in fase di valutazione n. 4 iniziative a Napoli (18 milioni di Euro ca. di impegno prevedibile in termine di fondi pubblici); n. 2 iniziative a Taranto (4,6 milioni di Euro ca.).

B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.

C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 104,6 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcyanise e nel distretto di Brindisi.

La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.

Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni) risulteranno impegnabili solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

20,6 milioni di risorse finanziarie dedicate a Brindisi, sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma finanziato a valere sui fondi ex lege 80/05.

20,6 milioni circa sono stati destinati, invece, agli interventi su Marcyanise e resi impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta. In attuazione all'accordo, è in corso di realizzazione n.1 iniziativa, per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 4 milioni di Euro, e sono attualmente in valutazione n. 1 iniziativa per 16,9 milioni di impegno totale teorico.

D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del c.d. "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi, sono stati già stipulati 6 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocolli Integrativi – Brindisi, Nerviano, TAC Pugliese e Merloni oltre a Pisticci che nel corso del 2010 è stato dichiarato chiuso per mancanza di iniziative finanziabili), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170 milioni) complessivamente pari

a 147 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	55 €milioni
Brindisi	51 €milioni
Nerviano	6 €milioni
TAC Pugliese	20 €milioni
Merloni	<u>35</u> €milioni
	167 €milioni

ACERRA

E' in corso di realizzazione n. 1 iniziative a favore della quale sono stati deliberati interventi che comportano un impegno totale di fondi per 19,8 milioni di Euro, e n. 1 in fase di valutazione per un impegno in termini di fondi "181" stimabile in 13,6 milioni di Euro.

BRINDISI

Sono in corso di realizzazione n. 3 iniziative imprenditoriali, oltre a n. 2 già realizzate, per un impegno complessivo di 35,5 milioni di Euro. Sono inoltre in corso di valutazione n. 2 iniziative per un impegno prevedibile in termini di fondi pubblici pari a complessivi 8 milioni di Euro ca..

TAC PUGLIESE

E' in corso di realizzazione n. 1 iniziativa per un impegno in termini di fondi pubblici pari a 1,1 milioni di Euro. E', inoltre, in corso di valutazione n. 1 iniziativa per un impegno in termini di fondi pubblici stimato in complessivi 2,7 milioni di Euro.

NERVIANO

E' in corso di realizzazione n. 1 iniziativa imprenditoriale per un impegno di 3,8 milioni di Euro.

MERLONI

Sono in corso di valutazione n. 3 iniziative per un impegno in termini di fondi pubblici stimato in complessivi 9 milioni di Euro.

E) Euro 20 milioni stanziati con Legge Finanziaria 2006 destinate, con successivi provvedimenti a:

1. finanziamento pari a 10 milioni per l'Accordo di Programma di Caserta;
2. finanziamento, per gli ulteriori 10 milioni, dell'Accordo di Programma di Ottana al momento in fase di attuazione.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 31 dicembre 2013, a fronte di 593,4 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso 697,7 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 31/12/2013 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 22 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 31 dicembre 2013, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	AREA	Di Piano	Realizzata al 31/12/2013	Di Piano
VILLADOSSOLA	48	60	5,721	5,949
LOVERE	122	127	20,489	21,072
NERVIANO	104	150	26,519	23,840
TRIESTE	48	114	10,554	8,780
GENOVA	935	988	119,548	115,567
MASSA	86	68	20,716	17,779
PIOMBINO	417	411	72,886	70,738
TERNI	1,135	1,017	111,696	109,632
L'AQUILA	142	97	59,469	23,063
CASERTA	24	-	4,932	-
NAPOLI	2,812	2,885	351,719	330,880
ACERRA	111	71	30,507	21,000
TARANTO	2,429	2,215	479,740	479,162
BRINDISI	294	168	45,895	26,249
TAC PUGLIESE	10	10	1,511	1,103
PALERMO	95	-	16,356	-
PISTICCI	-	-	-	-
TOTALE	8,812	8,381	1,378,259	1,254,812

Dall'inizio dell'attività fino al 31 dicembre 2013, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 136. In n. 126 di esse l'Agenzia ha assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 109 delle iniziative attuate). Per n. 6 iniziative, l'iter per

l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 31 dicembre 2013.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori n. 33 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le n. 136 iniziative promosse dall'Agenzia al 31/12/2013 impegnano fondi ex lege 181/89 per 809 milioni di Euro (ivi compresi 26 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 31/12/2013), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.812 unità ed investimenti per 1.378,2 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 8.381 unità, investimenti per 1.254,8 milioni di Euro ca. ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati, come sopra accennato, fondi di legge complessivamente pari a 700 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano è diminuito, rispetto al 30 giugno 2012, di n. 179 unità (da n. 8.991 a n. 8.812) per effetto delle seguenti situazioni:

- n. 1 nuova delibera in Abruzzo (L'Aquila) per n. 42 nuovi occupati
- n. 4 iniziative decadute con una diminuzione totale di unità pari a n. 222 (n. 1 a Napoli per n. 14 unità; n. 2 a Taranto per n. 157 unità; n. 1 nel TAC Pugliese per n. 50 unità)

Nel corso del 2013 sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori investimenti per 27,2 milioni di Euro e maggiori assunzioni per n. 206 unità.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 30 dicembre 2013 e quelli previsti al 31 dicembre 2014 attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LEGGE 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE						
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI		
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 31/12/2013	progetti approvati	conseguiti al 31/12/2013	
Piemonte	VILLADOSSOLA	1,084	1,084	48	60	5,721	5,94	
Lombardia	LOVERE	6,511	6,467	122	127	20,489	21,07	
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	
	NERVIANO L.80/05	3,786	3,366	104	150	26,519	23,84	
Emilia-Romagna	TRIESTE	6,197	5,255	48	114	10,554	8,78	
Liguria	GENOVA	26,054	26,055	860	911	104,300	104,98	
	GENOVA LF2001	3,000	-	4	1	3,000	-	
	CAIRO MONTENOTTE	4,537	4,153	71	76	12,248	10,58	
Toscana	MASSA	16,723	16,699	86	68	20,716	17,77	
	PIOMBINO	34,406	34,405	417	411	72,886	70,73	
Umbria	TERNI	29,709	29,709	1,135	1,017	111,696	109,63	
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	
AZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	
CENTRO-NORD		132,007	127,192	2,895	2,935	388,130	373,351	
Abruzzo	L'AQUILA	20,927	1,570	142	97	59,469	23,063	
	Campania	NAPOLI	227,028	209,572	2,812	2,885	351,719	330,880
		CASERTA LF 2005	3,944	-	24	-	4,932	-
	ACERRA L.80/05	22,632	20,725	111	71	30,507	21,000	
Puglia	TARANTO	327,879	322,075	2,429	2,215	479,740	479,162	
	BRINDISI L.80/05	35,516	19,560	294	168	45,895	26,249	
	TAC PUGLIESE L.80/05	1,109	86	10	10	1,511	1,103	
Basilicata	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	
Sicilia	GELA	-	-	-	-	-	-	
	PALERMO	11,708	-	95	-	16,356	-	
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	
Sardinia	OTTANA	-	-	-	-	-	-	
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	
SUD		650,743	573,588	5,917	5,446	990,129	881,457	
TALE GENERALE		782,750	700,780	8,812	8,381	1,378,259	1,254,812	

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	375	127	375	127
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	104	104	150	150	150	150
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	169	114	169	114
LIGURIA	GENOVA	806	860	1,666	1,717	911	1,717	911
	GENOVA LF2001	-	4	4	1	1	1	1
	CAIRO MONTENOTTE	1	71	72	77	76	77	76
TOSCANA	MASSA	50	86	136	108	68	111	68
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1,135	1,480	1,362	1,017	1,362	1,017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1,726	2,895	4,621	4,651	2,935	4,654	2,935
ABRUZZO	L'AQUILA	223	142	365	320	97	323	100
CAMPANIA	NAPOLI	515	2,812	3,327	3,360	2,885	3,360	2,885
	CASERTA LF 2005	10	24	34	10	-	10	-
	ACERRA L.80/05	-	111	111	71	71	71	71
PUGLIA	TARANTO	1,487	2,429	3,916	3,702	2,215	3,707	2,220
	BRINDISI L.80/05	187	294	481	355	168	355	168
	TAC PUGLIESE L.80/05	27	10	37	37	10	37	10
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2,449	5,917	8,366	7,855	5,446	7,863	5,454
TOTALE GENERALE		4,175	8,812	12,987	12,506	8,381	12,517	8,389

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5,721	5,949	5,949
LOMBARDIA	LOVERE	20,489	21,072	21,072
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	26,519	23,840	23,840
F.V.GIULIA	TRIESTE	10,554	8,780	8,780
LIGURIA	GENOVA	104,300	104,985	104,985
	GENOVA LF2001	3,000	-	-
	CAIRO MONTENOTTE	12,248	10,582	10,582
TOSCANA	MASSA	20,716	17,779	17,779
	PIOMBINO	72,886	70,738	70,738
UMBRIA	TERNI	111,696	109,632	109,632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		388,130	373,355	373,355
ABRUZZO	L'AQUILA	59,469	23,063	46,218
CAMPANIA	NAPOLI	351,719	330,880	330,880
	CASERTA LF 2005	4,932	-	-
	ACERRA L.80/05	30,507	21,000	29,507
PUGLIA	TARANTO	479,740	479,162	481,916
	BRINDISI L.80/05	45,895	26,249	26,249
	TAC PUGLIESE L.80/05	1,511	1,103	1,511
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16,356	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		990,129	881,457	916,281
TOTALE GENERALE		1,378,259	1,254,812	1,289,637

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014	
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1,084	-	1,084	
LOMBARDIA	LOVERE	6,467	-	6,467	
	ARESE LF 2005	-	-	-	
	NERVIANO L80/05	3,366	420	3,786	
F.V.GIULIA	TRIESTE	5,255	-	5,255	
LIGURIA	GENOVA	26,055	-	26,055	
	GENOVA LF2001	-	-	-	
	CAIRO MONTENOTTE	4,153	384	4,537	
TOSCANA	MASSA	16,699	-	16,699	
	PIOMBINO	34,405	-	34,405	
UMBRIA	TERNI	29,709	-	29,709	
	TERNI L.80/05	-	-	-	
LAZIO	LATINA	-	-	-	
CENTRO-NORD		127,192	804	127,996	
ABRUZZO	L'AQUILA	1,570	13,654	15,224	
	CAMPANIA	NAPOLI	209,572	1,790	211,362
		CASERTA LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	20,725	1,907	22,632	
PUGLIA	TARANTO	322,075	3,117	325,192	
	BRINDISI L.80/05	19,560	40	19,600	
	TAC PUGLIESE L.80/05	86	1,023	1,109	
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	
SICILIA	GELA	-	-	-	
	PALERMO	-	-	-	
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	
	OTTANA L.80/05	-	-	-	
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	
SUB		573,588	21,531	595,119	
TOTALE GENERALE		700,780	22,335	723,115	

REGIONE PIEMONTE

PAGINA BIANCA

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	87	28	115	121	34
METALLURGICA GALLINA	R	19	20	39	45	26
TOTALE		106	48	154	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R	2,039	2,039	2,039
METALLURGICA GALLINA	R	3,681	3,909	3,909
TOTALE		5,721	5,949	5,949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718	-	718
TOTALE	1.084		1.084

PAGINA BIANCA

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 127 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.072 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 6.467 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	46	46	23	46	23
INVITALIA - INCUBATORE LOMBAR DIA	R	-	5	1	1	1	1
ISEO S.	R	172	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	78	78	25	78	25
TOTALE		248	370	375	127	375	127

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
FACIX	R 2,364	2,420	2,420
INVITALIA - INCUBATORE LOMBAR DIA	R 3,873	3,085	3,085
ISEO S.	R 5,217	5,939	5,939
LOVERE MECC. FERR.	R 5,533	5,636	5,636
METALLURGICA PASOTTI	R 3,503	3,993	3,993
TOTALE	20,489	21,072	21,072

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
FACIX	R 738	-	738
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R 3,085	-	3,085
ISEO S.	R 517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R 1,301	-	1,301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
TOTALE	6,467	-	6,467

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Civitade Camuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.129 |

()Successivamente ridotto a €/mgl. 2.093 e, quindi, aggiornato a €/000 3.129 con delibera dell'11/12/2008*

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	3.085
previsione al 31/12/2012	3.085
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	3.085
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare e due diversi atti di concessione. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente, legate al secondo atto di concessione e al conseguente ampliamento della struttura. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €/000 3.129 rispetto ai €/000 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €/000 1.036 che è stato approvato dal MiSE in data 11/12/2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato. La gestione del centro è stata affidata ad una società (Impresa e Territorio S.c.a.r.l.) alla quale partecipano le principali istituzioni locali (Provincia, Comunità Montana Val Camonica e Bacino Imbrifero Montano).

In data 29/03/2010, è stato presentato al MiSE il secondo ed ultimo SAL; la spesa complessiva ammonta a €mgli. 3.085 e risulta leggermente inferiore a quella prevista €mgli. 3.129. E' stata nominata, da parte del MiSE, la commissione tecnica per la verifica degli investimenti che il 19/12/2009 ha predisposto la relazione finale. Sulla base della quale il MiSE ha provveduto all'erogazione dei contributi richiesti nel corso del 2012.

Il progetto prevedeva il ricorso a n. 5 addetti anche se l'obiettivo non costituisce, come noto, un impegno contrattuale. L'unico dipendente diretto contabilizzato è stato sufficiente alla gestione dell'incubatore.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica. Ad inizio 2011 la società di gestione ha pubblicato il bando per l'insediamento delle nuove iniziative e sono stati sottoscritti i primi contratti con le imprese. L'incubatore è a tutti gli effetti operativo e il progetto può essere considerato a regime.

AREA NERVIANO

Nell'area di Nerviano al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 150 nuove unità e non si prevede di effettuare altre nel corso del 2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati investimenti per €mgl 23.840 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 3.366 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mg. 420.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PENSOTTI FCL	-	104	104	150	150	150
TOTALE	0	104	104	150	150	150

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
PENSOTTI FCL	26,519	23,840	23,840
TOTALE	26,519	23,840	23,840

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
PENSOTTI FCL	3,366	420	3,786

TOTALE	3,366	420	3,786
---------------	--------------	------------	--------------

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Nerviano)

- **Denominazione:** PENSOTTI FCL S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di caldaie industriali
- **Localizzazione:** Legnano (MI)
- **Data di costituzione:** 29/11/2006
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	%	<u>A regime</u>	%
	<u>€/mgl.</u>		<u>€/mgl.</u>	%
Sices 1958 S.p.A.	6.047	77,19	6.047	77,19
Agenzia	1.893	22,81	1.893	22,81
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	8.300	100,00	8.300	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.519
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 104
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 1.893

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			23.840
previsione al 31/12/2014			26.519
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			103
prevista al 31/12/2014			104
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	1.893	1.473	-
		420	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La Pensotti FCL ha presentato la domanda di agevolazione nel mese di dicembre 2006 e ha iniziato gli investimenti nel corso del 2007. L'iter istruttorio si è prolungato in conseguenza del contenzioso avviato a seguito della classificazione dimensionale della società come grande impresa anziché piccola impresa, con la necessità di riadeguare il piano imprenditoriale tenendo conto di agevolazioni inferiori. Dopo il rigetto del ricorso della Pensotti da parte del TAR e del Consiglio di Stato, è stato presentato nel mese di marzo 2010 il nuovo piano di impresa aggiornato. Nel frattempo l'impresa ha proseguito gli investimenti e ha avviato l'attività produttiva. In data 13.12.2010 l'Organo Amministrativo di Invitalia ha valutato positivamente il progetto imprenditoriale Pensotti FCL.

Il 29.11.2011 sono stati stipulati gli atti di concessione del contributo ed è stato perfezionato l'acquisto della partecipazione da parte dell'Agenzia nel capitale sociale della Pensotti FCL SpA.

La società ha realizzato circa 23,8 €/mln di investimenti di cui ammissibili €/mln 16.384 a fronte dei quali sono stati erogati €/mln 1,473 a titolo di contributo a fondo perduto.

La Pensotti FCL ha un obiettivo occupazionale di 144 addetti a regime. Al 31.12.2013 ha realizzato un'occupazione di 143 dipendenti.

La società, comunicandoci in data 11.12.2013 di aver completato il programma di investimenti, ci ha altresì informato che per ottemperare a tutte le formalità necessarie, presenterà il quarto ed ultimo SAL e la relativa documentazione, al più tardi, entro il 31 marzo 2014.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La Pensotti Fabbrica Caldaie Legnano opera nella produzione di caldaie per il settore dell'energia sia per centrali tradizionali termoelettriche (clientela principale ENEL, Edison) che per termovalorizzatori dei rifiuti e delle biomasse. Quest'ultima tipologia, pur rappresentando un mercato di nicchia, mostra un andamento promettente, con prospettive di crescita per i prossimi 5-10 anni.

Il settore di appartenenza e i risultati fin qui raggiunti evidenziano sufficienti garanzie per il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 114 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 8.780 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	3	1	1	1	1
TELITAL	55	45	100	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	103	169	114	169	114

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4,235	2,324	2,324
TELITAL	R 6,319	6,456	6,456
TOTALE	10,554	8,780	8,780

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1,743	-	1,743
TELITAL	3,512	-	3,512
TOTALE	5,255	-	5,255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|--|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 4.235 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 3 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2000 |
| • Anno di regime: | 2000 |
| • Agevolazioni L. 131/89 (€/mgl.): | 2.686 |

(*) Importo successivamente aggiornato a €/000 5.298

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	2.324
previsione al 31/12/2012	2.324
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2012
• Previsione aggiornata anno di regime	2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	1.743
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €/000 4.235, è stato successivamente aggiornato a €/000 5.298 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €/000 2.686 (di cui già erogati per €/000 1.743), anche da fondi "locali" per circa €/000 2.096 (Fondo Trieste) e €/000 516 (Camera di Commercio con provvidenze ex L. 47/88).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati e risultano a tutt'oggi sospesi.

Nell'ambito del processo di dismissione delle partecipazioni detenute dall'Agenzia nelle società regionali, in data 23 giugno 2009, Invitalia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda, l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

In merito alle problematiche ambientali che hanno determinato l'inserimento del compendio immobiliare nel perimetro del SIN di Trieste, la Conferenza dei Servizi (incaricata di definire le modalità "consortili" per la bonifica) ha esplicitamente individuato nei singoli soggetti proprietari degli immobili presenti nel sito, i responsabili degli interventi di bonifica.

Nel 2010 è stato conferito l'incarico a IAP (Invitalia Aree Produttive) per le analisi di rischio, la revisione del progetto di bonifica e il supporto nelle attività amministrative. La relativa documentazione è stata inviata al Ministero dell'Ambiente.

Successivamente, per ragioni di opportunità, anche a seguito delle annesse richieste della Conferenza dei Servizi, l'Agenzia ha ritenuto opportuno, dopo aver ampiamente analizzato tre diverse ipotesi d'intervento (bonifica e realizzazione, bonifica e dismissione, vendita senza bonifica) perseguire la terza via.

Nel corso del 2011 l'Agenzia non ha portato avanti le attività per la realizzazione dell'incubatore optando, di fatto, per la rinuncia alla riqualificazione dell'edificio e avviando le attività finalizzate alla cessione del sito.

Nel corso del 2012 l'Agenzia ha ricevuto una stima dei costi delle opere di bonifica conseguenti alle prescrizioni della Conferenza di Servizi

La realizzabilità del progetto, secondo l'originaria delibera, risulta al momento problematica.

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 26.055 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	17	26	43	45	45	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI	-			NON REALIZZABILE			
CEAL	-	43	43	43	43	43	43
FIP	238	28	266	267	267	267	29
GELFOOD	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	50	64	114	115	115	115	65
IGE PAGANO	-			NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	338	53	391	404	404	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA	-						
MGM	36	24	60	61	61	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	19	81	100	100	100	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	16	14	30	31	31	31	15
SELOM	42	36	78	109	109	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	3	25	28	29	29	29	26
SLAM	14	14	28	28	28	28	14
TECNO PLASTIC	19	52	71	71	71	71	52
TELCO IC	12	19	31	31	31	31	19
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE	806	860	1,666	1,717	1,717	1,717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
AMICO	R 2,048	2,245	2,245
ARNAU'	R 1,630	1,644	1,644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15,625	14,987	14,987
BIC LIGURIA	R 3,988	4,028	4,028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2,221	2,517	2,517
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2,543	2,448	2,448
FIP	R 9,010	8,559	8,559
GELOFOOD	R 1,893	2,006	2,006
GENOA TERMINAL	R 14,142	14,262	14,262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10,265	10,267	10,267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7,337	7,765	7,765
LIGURIA INFORMATICA		-	-
MGM	R 3,532	3,935	3,935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6,972	6,838	6,838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 9,960	9,927	9,927
O.M.G.	R 1,336	1,391	1,391
SELOM	R 915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4,442	4,508	4,508
SLAM	R 1,144	1,151	1,151
TECNO PLASTIC	R 3,410	3,661	3,661
TELCO IC	R 802	806	806
THEMA (CST)	R 1,086	1,112	1,112
TOTALE	104,300	104,985	104,985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€..mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4,081	-	4,081
BIC LIGURIA	R	1,947	-	1,947
BIC LIGURIA (Savona)	R	3,232	-	3,232
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1,136	-	1,136
GELOFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1,373	-	1,373
IGE PAGANO		1,201	NON REALIZZABILE	1,201
IGNAZIO MESSINA	R	1,549	-	1,549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1,587	-	1,587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1,841	-	1,841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2,587	-	2,587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1,085	-	1,085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		26,055		26,055

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	1	1	1
TOTALE	0	4	4	1	1	1

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3,000	-	-

TOTALE**3,000**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
--------------------------	--------------------	--------------------------

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

TOTALE

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore tecnologico di Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Incubatore di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** n.d.
- **Data delibera Agenzia:** 23.06.2005
- **Capitale sociale:** Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2008 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2013
• Previsione aggiornata anno di regime	2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
	Contr.to
erogato al 30/06/2012	-
da erogare entro il 31/12/2012	-
da erogare nel I semestre 2013	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'obiettivo strategico dell'iniziativa è la nascita di un nucleo di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico, appartenenti prioritariamente ai settori ICT, Elettronica, Robotica.

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è previsto sia l'Agenzia, mentre la gestione del Centro Tecnologico è affidata alla FILSE (ex Sviluppo Italia Liguria).

La realizzazione del nuovo incubatore prevedeva una localizzazione all'interno dell'area Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq.. Tale scelta rispondeva all'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere e sostenere potenziali spin off da ricerca. La trattativa con Ansaldo, sempre in collaborazione con la ex SI Liguria, è proseguita purtroppo infruttuosamente fino alla metà del 2007 quando Ansaldo, peraltro informalmente, ha comunicato all'Agenzia la propria indisponibilità a fornire un edificio all'interno della propria area. Nel maggio del 2009 il Comune di Genova, tramite SI Liguria, ha proposto ad Invitalia una nuova ubicazione nell'edificio storico di Villa Serra sito in Cornigliano. Il 13 ottobre 2010 Invitalia ha proposto al MiSE la nuova localizzazione evidenziando, dalle prime stime, un fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'incubatore superiore al contributo di €/000 3.000 già assegnato.

Il MiSE, con lettera del 16 novembre 2010 ha inviato l'Agenzia a presentare una nuova relazione progettuale con evidenza delle variazioni sia in termini di localizzazione sia in termini di fabbisogno finanziario. La relazione, predisposta da Invitalia Reti nell'aprile 2011, evidenziava un fabbisogno finanziario connesso agli interventi nel nuovo sito di Villa Serra pari a complessivi €/000 5.200 ca..

Il MiSE ha preso visione della nuova proposta di localizzazione individuando, per la finanziabilità dell'opera, una disponibilità, ove compatibile, nell'ambito dei fondi ex LF 2001 per Genova.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il MiSE è in attesa di ricevere dall'Agenzia la proposta che recepisca le modifiche concordate in sede negoziale. Nel frattempo sono maturate le condizioni per l'attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla riqualificazione della Collina degli Erzelli per il quale si sta valutando la possibilità di inserire l'incubatore all'interno del programma o secondo l'attuale localizzazione di Villa Serra (comunque limitrofa all'area degli Erzelli) ovvero in una nuova ubicazione da individuarsi all'interno della stessa area oggetto dell'Accordo.

A seguito della modifica in itinere della localizzazione originariamente programmata, la realizzabilità del progetto è legata oltre che alla volontà concreta degli attori locali di finalizzare l'iniziativa all'interno dell'AdP, alla effettiva disponibilità di risorse aggiuntive (LF 2001) ove le stesse siano compatibili con l'intervento.

PAGINA BIANCA

AREA VALLE BORMIDA

Nell'area di Cairo Montenotte al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 76 nuove unità e non si prevedono ulteriori assunzioni nel corso del 2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl 10.582 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 4.153 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 384.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
FERRANIA SOLIS	1	71	72	77	76	77
TOTALE	1	71	72	77	76	77

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
FERRANIA SOLIS	12,248	10,582	10,582
TOTALE	12,248	10,582	10,582

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
FERRANIA SOLIS	4,153	384	4,537
TOTALE	4,153	384	4,537

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Valle Bormida)

- **Denominazione:** Ferrania Solis S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Assemblaggio pannelli fotovoltaici in silicio mono e policristallino
- **Localizzazione:** Cairo Montenotte (SA)
- **Data di costituzione:** 11/09/2008
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finemme	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Ferrania Technologies	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Invitalia	300	3,5	300	3,5
Totale	8.505	100,00	8.505	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 12.248
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 71
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 801
 - Mutuo 3.436

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 31/12/2013			10.582
previsione al 31/12/2012			10.582
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			76
prevista al 31/12/2013			76
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	300	728	3.124

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il programma di investimento proposto dalla società Ferrania Solis Srl, per beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 181/89 e 513/93, si inquadra nell'Accordo di programma sottoscritto in data 13.04.2006 (aggiornato ed integrato in data 08.04.2008) al fine di rilanciare l'area della Val Bormida. L'iniziativa concerne la riconversione del sito di Cairo Montenotte (SV) per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici in silicio mono e poli cristallino.

L'intervento finanziario deliberato dall'Agenzia è di complessivi €/000 4.537 (di cui €/000 300 è la partecipazione al capitale sociale pari al 4,18%) a fronte di investimenti per €/000 12.248 - di cui ammissibili €/000 11.455 - e di un incremento occupazionale di 71 addetti.

In data 06 dicembre 2011, l'Agenzia ha sottoscritto la prevista partecipazione di €/000 300 a fronte di un capitale sociale di €/000 7.171, integralmente sottoscritto e versato. Contestualmente alla sottoscrizione, è stata acquisita la fidejussione bancaria pari a €/000 3.780.

Il programma degli investimenti è stato concluso con una spesa rendicontata di €/000 10.581, inferiore al totale da realizzare pari a €/000 12.248 (di cui ammissibili €/000 11.454). A fronte di tale situazione, in data 29/05/2013, è stata richiesta l'autorizzazione al Ministero dello Sviluppo economico, pervenuto in data 04/06/2013, alla riduzione del programma di investimenti per oltre il 5% da parte della società Ferrania Solis Srl.

La riduzione dell'investimento, rispetto a quanto previsto in sede di piano, è pari ad €/000 1667. Tale riduzione è stata determinata dalla mancata realizzazione delle opere murarie (per un importo di €/000 2.514 che include anche la rinuncia alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico per €/000 800) e dalla parziale compensazione conseguita con una maggiore spesa in impianti produttivi. La società Invitalia Attività Produttive Spa (società di ingegneria del gruppo Invitalia) ha valutato positivamente la suddetta riduzione ritenendo gli investimenti realizzati organici e funzionali al conseguimento degli obiettivi originariamente programmati.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale		Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
			Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	R	1	53	54	34	33	34	33
BIC TOSCANA - MASSA	R	.	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			
TOTALE		50	86	136	108	68	111	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
ALBA VENTURA	R	11,653	8,515	8,515
BIC TOSCANA - MASSA	R	4,390	4,390	4,390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2,915	2,958	2,958
NASA			NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1,758	1,916	1,916
TIRRENA MACCHINE		-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20,716	17,779	17,779

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
ALBA VENTURA	R	2,640	-	2,640
BIC TOSCANA - MASSA	R	5,165	-	5,165
BSI		1,693	NON REALIZZABILE	1,693
CLIMAS (*)		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1,288	-	1,288
NASA		1,782	NON REALIZZABILE	1,782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE		2,866	NON REALIZZABILE	2,866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	NON REALIZZABILE	256
(*) recuperati				
TOTALE		16,699	-	16,699

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	38	38	16	38	16
CST NET	R	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.							
GSI LUCCHINI	R	40	40	40	40	40	40
ONE COMM							
SICALP							
				NON REALIZZABILE			
				NON REALIZZABILE			
				NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
AGROITTICA TOSCANA	R 6,479	6,731	6,731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4,132	4,510	4,510
B-PACK DUE	R 3,752	3,872	3,872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9,372	6,564	6,564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2,718	2,725	2,725
CST NET	R 37,893	38,042	38,042
DALCOES - AMPL.	R 2,221	2,221	2,221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3,259	2,962	2,962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R 3,061	3,110	3,110
ONE COMM		NON REALIZZABILE	
SICALP		NON REALIZZABILE	
TOTALE	72.886	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
AGROITTICA TOSCANA	R	1,087	-	1,087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4,132	-	4,132
B-PACK DUE	R	1,306	-	1,306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1,486	-	1,486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET	R	14,821	-	14,821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1,426	-	1,426
GRC ITALIA IND.		1,484	NON REALIZZABILE	1,484
GSI LUCCHINI	R	335	-	335
ONE COMM		5,542	NON REALIZZABILE	5,542
SICALP		1,436	NON REALIZZABILE	1,436
TOTALE		34,405	-	34,405

PAGINA BIANCA

REGIONE UMBRIA

PAGINA BIANCA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81		82		82	
AGINOX	-	47		47		47	
APH	-			NON REALIZZABILE			
BIC UMBRIA	-	7		6		6	
BIC UMBRIA (Foligno)	-	4		3		3	
DI-TEC	-	18		19		19	
ELECTROTHERNI	-	20		20		20	
ELECTROTHERNI - AMPL.	21	19		40		40	
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	-	43		53		53	
F.LLI FEDERICI	102	20		122		122	
FATTORIA NOVELLI	-	19		19		19	
FATTORIE UMBRE	4	14		18		18	
GTI	-	64		67		67	
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-			NON REALIZZABILE			
MERAKLON	-	350		280		280	
TEXOFIL	3	40		43		43	
TEXOFIL - AMPL.	43	92		100		100	
TI-TECH	-	46		20		20	
TRE T	-			NON REALIZZABILE			
VIPAL	12	16		28		28	
ZEUNA STARKER	-	160		160		160	
ZEUNA STARKER AMPL.	160	75		235		235	
TOTALE	345	1,135	1,480	1,362	1,017	1,362	1,017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
ACQUA PANNA	R	17,770	20,263	20,263
AGINOX	R	2,703	2,703	2,703
APH			NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R	2,066	2,108	2,108
BIC UMBRIA (Foligno)	R	3,873	3,873	3,873
DI-TEC	R	2,384	2,420	2,420
ELECTROTNERI	R	1,812	1,765	1,765
ELECTROTNERI - AMPL.	R	2,080	2,242	2,242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R	2,113	2,176	2,176
F.LLI FEDERICI	R	3,205	3,192	3,192
FATTORIA NOVELLI	R	2,832	3,206	3,206
FATTORIE UMBRE	R	1,592	1,567	1,567
GTI	R	1,534	1,534	1,534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)			NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R	23,092	23,481	23,481
TEXOFIL	R	1,148	1,143	1,143
TEXOFIL - AMPL.	R	12,121	6,508	6,508
TI-TECH	R	6,559	6,620	6,620
TRE T		-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R	752	808	808
ZEUNA STARKER	R	14,566	14,575	14,575
ZEUNA STARKER AMPL.	R	9,495	9,447	9,447
TOTALE		111,696	109,632	109,632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
ACQUA PANNA	R	1,808	-	1,808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2,066	-	2,066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4,906	-	4,906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTNERNI	R	369	-	369
ELECTROTNERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1,120	NON REALIZZABILE	1,120
MERAKLON	R	4,789	-	4,789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1,341	-	1,341
TI-TECH	R	2,355	-	2,355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4,041	-	4,041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2,050	-	2,050
TOTALE		29,709		29,709

PAGINA BIANCA

REGIONE ABRUZZO

PAGINA BIANCA

AREA L'AQUILA

Nell'area de L'Aquila al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 97 unità e si prevede di assumerne n. 3 unità entro il 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 23.063 e si prevede di effettuare ulteriori €mgl. 23.155 entro il 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.570 e si prevede di erogarne €mgl. 13.654 nel corso del 2014..

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
SIAPRA	46,218	23,063	46,218
MEDIBEV - RINFRESCO ITALY	13,251	-	-
TOTALE	59,469	23,063	46,218

RIE. ...SIT ...ZIC... EF ...AZ ...VI ...SEN... DE' ...L. ...1/8° (C. ...)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
SIAPRA	1,570	13,654	15,224
MEDIBEV - RINFRESCO ITALY	-	-	-
TOTALE	1,570	13,654	15,224

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area de L'Aquila)

- **Denominazione:** Medibev SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di acque minerali e soft drinks
- **Localizzazione:** Sulmona (AQ)
- **Data di costituzione:** 06.11.2011
- **Data delibera Agenzia:** 27.06.2013
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	%	<u>A regime</u>	%
	€/mgl.		€/mgl.	
Refresco Italy SpA	3.975	85,7	3.975	85,7
Invitalia SpA	663	14,3	663	14,3
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.638	100,0	4.638	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|--------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 13.251 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 42 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2014 |
| • Anno di regime: | 2015 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 1.260 |
| Mutuo | 3.780 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
consuntivo al 31/12/2013 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
realizzata -
prevista al 31/12/2014 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2014

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2015

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**
erogato al 31/12/2013

Part.ne	Contr.to	Mutuo
-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è finalizzata all'acquisizione ed al rilancio dello stabilimento ex Campari di Sulmona per la produzione di acque minerali e soft drinks da parte della società Medibev SpA beneficiaria delle agevolazioni ex lege 181/89.

La Medibev SpA è interamente partecipata dalla Refresco Italy SpA, società costituita il 5 aprile 2011 per agire come sub-holding italiana del Gruppo "Refresco", leader europeo nel mercato delle private label nel settore dei soft drinks e succhi di frutta.

La costituzione di Refresco Italy SpA rappresenta strategicamente l'ingresso sul mercato italiano da parte del gruppo europeo Refresco. Ciò è avvenuto attraverso un contratto quadro di finanziamento - denominato Master Finance Agreement - con il quale sono state definite nel corso del 2011 le operazioni di acquisizione del 100% di Spumador SpA, società operante dal 1962 nella produzione e commercializzazione di bevande e proprietaria dei marchi, San Carlo, Valverde e S. Andrea, e la costituzione, con partecipazione sempre al 100%, della Medibev SpA.

L'iniziativa prevede un programma di investimenti del valore di €/MI 13,2 di cui €/MI 12,6 ammissibili alle agevolazioni, con un incremento occupazionale di 42 unità lavorative a tempo indeterminato. L'impianto produttivo in cui sarà localizzata l'iniziativa è costituito da un complesso industriale ubicato nel Comune di Sulmona (AQ), località "Colle Facchini - San Nicola", per una superficie complessiva di circa 107.000 mq.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Le competenze tecniche e le capacità imprenditoriali dei soci costituiscono elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato e di redditività aziendale coerenti con l'andamento aziendale e il mercato target, dell'azienda. Tali elementi dovrebbero contribuire ad un positivo esito dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area de L'Aquila)

- **Denominazione:** SIAPRA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di batterie
- **Localizzazione:** Avezzano (AQ)
- **Data di costituzione:** 21/12/2009
- **Data delibera Agenzia:** 21/12/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 120

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
FIAMM SpA	120,0	100,0	24.049,0	93,87
Invitalia SpA	0,0	0,0	1.570,0	6,13
TOTALE	120,0	100,0	25.619,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 46.218
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 100
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.237
 - Mutuo 9.417

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			-
Previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			97
prevista al 31/12/2014			100
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	1.570	-	-
	-	4.237	9.417

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è parte integrante del piano di riorganizzazione del Gruppo FIAMM - leader nella produzione e commercializzazione di componenti per i settori auto motive, telecomunicazioni ed energia - avviato nel 2007: finalizzato all'efficientamento delle sinergie tra i diversi siti produttivi, localizzati in varie parti del mondo.

Il progetto di investimento prevede un'occupazione di n. 323 addetti, tra cui n.100 nuove unità lavorative incrementali e n.188 addetti riassorbiti nell'organico della società dalla procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria approvata dal Ministero del Lavoro in data 5.07.2010.

In data 18/6/2013 l'Agenzia ha sottoscritto alla pari e liberato per intero n. 1.570.000 azioni del valore nominale di € 1,00 (uno/00) ciascuna liberandole per intero mediante versamento di € 1.570.000.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'investimento rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione ed assume un'importante valenza strategica poiché costituisce sia un elemento di rafforzamento del polo produttivo di Avezzano, sito in cui il Gruppo FIAMM è presente da oltre 30 anni, sia un investimento indirizzato in un'area del Paese in cui la crisi economica è stata acuita dalla negativa congiuntura internazionale e poi aggravata dal sisma che ha colpito vaste zone della regione Abruzzo.

Inoltre, il progetto risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia perseguita orientata a migliorare i livelli di produttività, efficienza e diversificare i mercati di riferimento.

La consolidata esperienza del Gruppo FIAMM costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato target nel quale, peraltro, il Gruppo è tra i leader mondiali.

PAGINA BIANCA

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte al n. 2.885 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni al 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 330.880 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 209.752 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 1.790.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons. vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Nuova			Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA R	137	205	342		342	205	342	205
B-PACKAGING	-	88	88		-	-	-	-
CATWOK	R	33	33		33	33	33	33
CECCARELLI INDUSTRIA	R	16	16		16	16	16	16
CODELCA DUE	R	97	97		120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425	425		429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CO R	20	46	66		86	66	86	66
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	30	45		43	13	43	13
ICE					NON REALIZZABILE			
IFA (EX FILCAR)	R	23	23		23	23	23	23
IFA AMPL.	R	6	29		29	6	29	6
IPI	R	133	133		146	146	146	146
ISEDIFORM	R	52	75		70	64	70	64
IT SOFT	R	27	27		45	45	45	45
M. EVOLUTION					NON REALIZZABILE			
MARCONI SUD	R	470	470		700	700	700	700
MCFOND	R	65	65		65	65	65	65
METALFER SUD					NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	80		80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70		70	70	70	70
MODO					NON REALIZZABILE			
NUOVA BIT	R	12	18		18	18	18	18
OMA SUD	R	29	70		35	23	35	23
SEDA CONE	R	122	151		151	122	151	122
SEDA LOG	R	60	60		60	60	60	60
SEDA LOG	R	50	50		50	50	50	50
SILIA	R	12	443		318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60		50	50	50	50
SIRAL	R	-	36		36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON REALIZZABILE			
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	R	13	59		59	46	59	46
TESSECI	R	99	139		139	40	139	40
TMA	R	46	139		147	101	147	101
TMS	R	1	17		23	22	23	22
TOTALE	515	2,812	3,327		3,360	2,885	3,360	2,885

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R	44,342	48,315	48,315
B-PACKAGING		19,077	-	-
CATWOK	R	6,197	6,232	6,232
CECCARELLI INDUSTRIA		3,377	3,884	3,884
CODELCA DUE	R	13,978	14,076	14,076
EDS SOFTWARE	R	28,788	29,462	29,462
ELA			NON REALIZZABILE	
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	R	7,645	7,793	7,793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	2,586	2,025	2,025
ICE			NON REALIZZABILE	
IFA (EX FILCAR)	R	2,499	2,487	2,487
IFA AMPL.	R	1,135	1,137	1,137
IPI	R	16,296	16,262	16,262
ISEDIFORM	R	8,154	8,186	8,186
IT SOFT	R	2,095	2,375	2,375
M. EVOLUTION			NON REALIZZABILE	
MARCONI SUD	R	38,741	39,144	39,144
MCFOND	R	6,901	6,816	6,816
METALFER SUD		-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R	3,104	3,535	3,535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	10,941	11,375	11,375
MODO		3,426	2,446	2,446
NUOVA BIT	R	8,515	4,787	4,787
OMA SUD	R	4,946	5,316	5,316
SEDA CONE	R	14,000	14,000	14,000
SEDA LOG	R	14,000	14,000	14,000
SILIA	R	43,363	38,129	38,129
SILICALCITE	R	20,658	20,479	20,479
SIRAL	R	7,540	7,540	7,540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		6,941	6,944	6,944
TESSECI	R	5,537	6,007	6,007
TMA	R	3,249	4,383	4,383
TMS	R	3,688	3,746	3,746
TOTALE		351,719	330,880	330,880

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R	26,300	-	26,300
B-PACKAGING		-	-	-
CATWOK	R	4,900	-	4,900
CECCARELLI INDUSTRIA		2,028	316	2,344
CODELCA DUE	R	5,425	-	5,425
EDS SOFTWARE	R	11,362	-	11,362
ELA		2,221	NON REALIZZABILE	2,221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	R	5,635	-	5,635
GUSTAVO DE NEGRI & Z.A.MA.	R	1,616	-	1,616
ICE		2,748	-	2,748
IFA (EX FILCAR)	R	1,707	-	1,707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5,165	-	5,165
ISEDIFORM	R	6,044	-	6,044
IT SOFT	R	1,430	-	1,430
M. EVOLUTION		-	NON REALIZZABILE	-
MARCONI SUD	R	17,728	-	17,728
MECFOND	R	4,056	-	4,056
METALFER SUD		3,113	NON REALIZZABILE	3,113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4,966	NON REALIZZABILE	4,966
METECNO IND. AMPL.	R	2,427	-	2,427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7,718	-	7,718
MODO		1,376	955	2,331
NUOVA BIT	R	3,420	-	3,420
OMA SUD	R	2,479	-	2,479
SEDA CONE	R	8,000	-	8,000
SEDA LOG	R	8,000	-	8,000
SILIA	R	24,100	-	24,100
SILICALCITE	R	12,602	-	12,602
STRAL	R	5,808	-	5,808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14,293	-	14,293
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		4,699	519	5,218
TESSECI	R	3,751	-	3,751
TMA	R	1,498	-	1,498
TMS	R	2,164	-	2,164
TOTALE		209.572	1.790	211.362

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|--------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 19.077 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 88 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2009 |
| • Anno di regime: | 2012 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 7.589 |
| Mutuo | 5.692 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			-
previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2014			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Invitalia in data 5.12.2007. I Proponenti sono stati a lungo impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa, a causa dei problemi amministrativi e burocratici che hanno bloccato l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse.

Solo in data 13.4.2010 i Proponenti hanno potuto sottoscrivere il preliminare di compravendita relativo ad un immobile nel comune di Marcianise (con conseguente aggiornamento complessivo del business plan, positivamente verificato sotto il profilo tecnico da I.A.P.).

Tuttavia l'acquisto definitivo dell'immobile non ha finora avuto luogo, a causa di impreviste criticità relative alla cancellazione delle ipoteche gravanti sullo stesso ed al conseguente necessario frazionamento. Il proponente ha individuato, nel frattempo, una localizzazione alternativa verso cui intende orientare definitivamente le proprie scelte.

A causa del tempo necessario per la ricerca della nuova localizzazione e per i conseguenti adempimenti, la società beneficiaria ha più volte richiesto ed ottenuto la proroga del periodo di validità della delibera. L'ultima di tali proroghe veniva a scadere in data 31.12.2011

Con comunicazione del novembre 2011 la B-Packaging, oltre a fornire gli aggiornamenti di massima relativi al programma agevolato, ha altresì richiesto un'ulteriore proroga del periodo di validità della delibera, fino al 30.9.2012. La proroga è stata concessa dall'Agenzia con nota del 21.05.2012.

Nel corso delle verifiche preliminari alla stipula dell'atto definitivo di compravendita è emerso da parte dell'ASI di Napoli (NA) la difficoltà ad autorizzare il trasferimento del suolo industriale ad un soggetto – B Packaging Srl – il cui oggetto sociale differiva da quello della società prima assegnataria del suolo, in quanto il nulla osta definitivo al trasferimento di proprietà ed alla assegnazione, potrebbe generare contenziosi con i soggetti rimasti esclusi dalle assegnazioni precedenti.

Ad evitare tale eventualità, il terreno di cui sopra è stato acquistato, in data 24.02.2012, da una società veicolo, Industrie Mediterranee Srl, costituita in data 21.02.2012, con compagine sociale speculare a quella della B Packaging Srl sia nei nominativi dei soci che nella misura delle singole quote di partecipazione, così da poter procedere successivamente alla fusione per incorporazione con procedura semplificata.

Successivamente, in data 07.05.2013, la B Packaging Srl ha presentato ad INVITALIA una ulteriore richiesta di proroga per la realizzazione del progetto 181 deliberato, giustificando la richiesta con i tempi tecnici derivanti dalla conclusione della fusione per incorporazione e chiedendo se le spese relative all'acquisto del terreno effettuato dalla Industrie Mediterranee rientrassero tra le spese ammissibili alle agevolazioni dopo la fusione.

L'Agenzia, con comunicazione del 03.10.2013, ha comunicato alla società B Packaging Srl che le spese relative al terreno non potevano essere oggetto di agevolazione e che per concedere una proroga era necessario acquisire la documentazione attestante che il Consorzio ASI fosse a conoscenza delle operazioni di fusione per incorporazione e che il medesimo Consorzio avesse considerato tale operazione non elusiva delle eccezioni poste preliminarmente.

L'Agenzia al 31/12/2013 è in attesa della suddetta documentazione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti sia pur in presenza di un necessario slittamento rispetto ai tempi di attuazione originariamente prefissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** Ceccarelli Industria S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di prodotti manufatti in legno
- **Localizzazione:** Cervinara (AV)
- **Data di costituzione:** 27/04/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ceccarelli Legnami Srl	600,0	52,7	600,0	52,7
Ceccarelli Ubaldo Michele	122,5	10,8	122,5	10,8
Ceccarelli Rodolfo Giuseppe	122,5	10,8	122,5	10,8
Invitalia	293,0	25,7	293,0	25,7
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.138	100,0	1.138	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.377
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.172
- Mutuo 879

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			3.884
previsione al 31/12/2014			3.884
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			16
prevista al 31/12/2014			16
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	293	947	788
		225	91

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il termine per l'ultimazione del programma d'investimento e del piano occupazionale, in data 15/05/2013, è stato prorogato al 30/10/2013. Successivamente, con comunicazione del 23/10/2013, il proponente ha ottenuto un'ulteriore proroga, al 30/01/2014, per la rendicontazione del SAL a saldo e al 31/12/2013 per la realizzazione del piano occupazionale.

Al 31/12/2013 l'azienda ha realizzato investimenti per €/000 3.884 e erogando agevolazioni pari ad €/000 1.735 a fronte dei quali sono stati concessi €/000 947 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 788 a titolo di finanziamento agevolato.

Non si ravvisano al momento particolari criticità o problematiche.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto in esame è promosso dalla Ceccarelli Legnami Srl, società attiva da oltre vent'anni nella commercializzazione di materiali di falegnameria e carpenteria.

E' prevista, per il tramite di una newco (Ceccarelli Industria srl), la realizzazione nel comune di Cervinara (AV) di un opificio per la produzione di prodotti e manufatti in legno, in particolare travi lamellari, lamellari, lastronati e perline per l'industria delle costruzioni e della trasformazione del legno.

Il piano di investimenti previsto appare coerente con la dimensione patrimoniale-finanziaria del proponente e col mercato di riferimento individuato. Le previsioni di fatturato appaiono realistiche anche considerando che i clienti che già fanno parte del portafoglio della Ceccarelli Legnami, potrebbero assorbire circa il 60% della produzione prevista.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** M.Evolution
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione imbarcazioni da diporto
- **Localizzazione:** Carinaro (CE)
- **Data di costituzione:** 2011
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 40

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Manò Marine Srl	32,0	80,0	40,0	2,6
Fam. Colella	8,0	20,0	1.362,0	88,6
Invitalia SpA	0,0	0,0	136,0	8,8
TOTALE	40,0	100,0	1.538,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.749
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 949
 - Mutuo: 814

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			-
previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2014			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è promossa dalla famiglia Colella, che opera da 10 anni nel settore della piccola cantieristica da diporto mediante la società Manò Marine Srl.

Il progetto prevede la realizzazione a Carinaro (CE) di un cantiere per la produzione di imbarcazioni da diporto, mediante la neo costituita M. EVOLUTION SRL.

In data 12/11/2011 la delibera è stata comunicata ai proponenti per l'accettazione. Essendo decorso oltre un anno da tale comunicazione e non essendo pervenuta da parte dei proponenti la formale accettazione della delibera in oggetto, con comunicazione del 19/07/2013, il progetto è stato dichiarato decaduto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** MODO Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di infissi in legno e legno/alluminio
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 11/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 25/07/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
I.M.T.L Srl	100,0	100,0	100,0	7,5
Nusco SpA	0,0	0,0	1.100,0	82,1
Invitalia SpA	0,0	0,0	140,0	10,4
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100,0	100,0	1.340,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.426
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.164
 - Mutuo: 1.027

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			2.446
previsione al 31/12/2014			2.446
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			18
prevista al 31/12/2014			18
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	140	624	612
	-	540	415

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dal Gruppo Nusco - attivo dagli anni '80 nella progettazione, fabbricazione, vendita e montaggio di porte e finestre in legno e derivati del legno - per tramite delle società I.M.T.L. S.r.l., Nusco Property S.r.l. e Nusco S.p.A.

L'iniziativa è finalizzata all'ampliamento dell'attività della Modo S.r.l., società attualmente interamente partecipata da I.M.T.L. S.r.l., mediante l'attrezzaggio e la specializzazione del proprio stabilimento produttivo nel comune di Nola (NA), per svilupparvi la produzione di infissi in legno e legno/alluminio, segmento attualmente presidiato tramite commercializzazione di prodotti già finiti. L'azienda ha già avviato il programma degli investimenti e dell'occupazione.

In data 15/07/2013 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale sociale.

A fronte di una spesa rendicontata di €/000 2.073, di cui €/000 2.041 ammissibili, sono stati erogati €/000 624 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 612 a titolo di mutuo agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del Gruppo Nusco denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento nel quale il Gruppo, cui appartiene l'azienda beneficiaria, detiene competenze e relazioni commerciali. Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero assicurare il positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 71 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2013;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.000 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 20.725 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 1.907.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
CO.EL.MO.	-	-	-	NON ATTUABILE	-	-
PRO.S.IT	-	35	35	NON REALIZZABILE	71	71
SIMPE	-	76	76	71	71	71
TOTALE	-	111	111	71	71	71

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
CO.EL.MO.			
PRO.S.IT.	8,507	NON ATTUABILE	8,507
SIMPE	22,000	NON REALIZZABILE 21,000	21,000
TOTALE	30,507	21,000	29,507

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
CO.EL.MO.	-	NON ATTUABILE	
PRO.S.IT.	2,759	NON REALIZZABILI	2,759
SIMPE	17,966	1,907	19,873
			-
TOTALE	20,725	1,907	22,632

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	18.130,19	31,23	18.130,19	31,23
LSB	24.876,05	42,85	24.876,05	42,85
Agenzia	2.327,95	4,01	2.327,95	4,01
Montefibre (az. ord.)	10.153,61	17,49	10.153,61	17,49
Con. Vert. IND	1.329,43	2,29	1.329,43	2,29
Con. Ver. ENG	806,94	1,39	806,94	1,39
D.B.F.	429,59	0,74	429,59	0,74
-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	58.053,79	100.00	58.053,79	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2013				20.606
previsione al 31/12/2014				22.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				71
prevista al 31/12/2014				76
• Previsione aggiornata avvio attività				2015
• Previsione aggiornata anno di regime				2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare entro il 31/12/2014	3.600	4.586	5.780	4.000
	-	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, deliberata da INVITALIA in data 08.03.2006, rientra nel piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo MONTEFIBRE. L'investimento, finalizzato all'adeguamento e ammodernamento dell'esistente impianto di polimerizzazione CP3, prevede investimenti per complessivi €/000 22.000, con una ricaduta occupazionale di 76 addetti.

Il 13.04.2006 sono stati stipulati gli atti relativi alla partecipazione (sottoscritta e versata il 05.05.2006) ed il contratto di prefinanziamento (erogato il 30.05.2006). Il 18.05.2006 sono stati stipulati gli atti di concessione del contributo ex L.181/89, del contributo della Regione Campania ed il contratto di finanziamento agevolato.

L'iter attuativo ha subito forti ritardi, a seguito della crisi del Gruppo Montefibre, del conseguente cambiamento del socio di riferimento (La Seda de Barcellona – LSB - gruppo spagnolo leader nella produzione di polimero per bottiglie, che ha rilevato l'intera partecipazione detenuta da MONTEFIBRE) e della successiva grave crisi finanziaria in cui il medesimo Gruppo è incorso a partire dalla seconda metà del 2008, a seguito della quale LSB ha interrotto il proprio sostegno a SIMPE.

In data 26.04.2012, è stato sottoscritto con le banche un Accordo di Risanamento. Nel corso del secondo semestre del 2012 sono stati riavviati gli investimenti, con prevista entrata in esercizio degli impianti entro la fine di gennaio 2013.

A seguito dell'implementazione del piano di ristrutturazione/rilancio e del conseguente riavvio del programma di investimenti, in data 24.07.2012 (e successiva integrazione del 15.10.2012), SIMPE ha presentato ad Invitalia il 5° Sal, rendicontando spese per € 2.240, ritenute ammissibili per €/000 1.957.

Con la rendicontazione del 5° SAL, Simpe ha realizzato investimenti per €/000 20.606 (sui complessivi €/000 22.000 previsti) a fronte dei quali sono stati riconosciuti ammissibili investimenti pari ad €/000 19.270 ed erogati complessivamente:

- €/000 4.586 a titolo di contributo a fondo perduto;
- €/000 5.780 a titolo di finanziamento agevolato;
- €/000 797 a titolo di contributo regionale a fondo perduto pari alle quote maturate con i SAL (€/000 3.987) al netto di quanto INVITALIA doveva trattenere a fronte del prefinanziamento inizialmente erogato.

Per quanto riguarda Invitalia, l'adesione al piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 67 L.F. ha determinato la modifica dei contratti stipulati con i soci della SIMPE e con la SIMPE stessa.

Nonostante il riavvio del programma di investimenti, seguito all'implementazione del piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67 L.F., la prevista entrata in esercizio degli impianti entro la fine del mese di gennaio 2013, e conseguente avvio delle attività operative entro la fine di aprile 2013, ha subito un ulteriore slittamento, anche a causa dall'estrema complessità delle operazioni previste nell'Accordo di ristrutturazione; pertanto gli amministratori hanno predisposto nel corso del 2013 un budget revised per gli anni 2013-2014, basato su una serie di assumptions relative ai prezzi di vendita ed ai costi di acquisto delle materie prime. Tale budget prevedeva l'avvio della produzione per il mese di luglio 2013.

Nel giugno 2013, l'irreversibile crisi finanziaria del socio di riferimento LSB ha comportato l'avvio della procedura fallimentare di ammissione al "concurso de acreedores", sfociata nella messa in liquidazione della società nel gennaio del 2014.

In data 25 giugno 2013, la SIMPE ha comunicato ad Invitalia la conclusione del programma di investimenti e del programma occupazionale ed ha richiesto l'erogazione delle agevolazioni relative al 6° ed ultimo SAL, a fronte di investimenti rendicontati ammontanti ad € 2.661.633,89. Diversamente da quanto previsto dall'art.7 del contratto di concessione dei contributi, rogato in data 18/05/2006, dall'esame della documentazione presentata sono risultate non pagate tre fatture, per un totale di € 939.500.

In presenza di tali fatture non quietanzate, Simpe ha richiesto, ferma restando la verifica e relativa erogazione dei contributi e del finanziamento agevolato a fronte delle fatture completamente pagate e quietanzate, di rinviare al momento del collaudo finale le verifiche e le erogazioni a fronte delle tre fatture sopra menzionate.

Nel corso del mese di settembre 2013 la società ha richiesto inoltre la possibilità di rimandare alla fase di collaudo finale la verifica della presenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività (certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi, certificato di regolare esecuzione dell'opera edile realizzata e di conformità al progetto approvato, firmato dal direttore lavori, stato di avanzamento lavori e certificati di pagamento relativamente alle opere murarie rendicontate nel sesto SAL, firmati dal direttore dei lavori).

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti da Invitalia con le modalità attuative della L.181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa L.181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Considerata la situazione di crisi del socio di riferimento LSB, il buon esito dell'iniziativa dipende, dall'adempimento di quanto verificabile in sede di collaudo del programma degli investimenti previsto nel corso del 2014.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Raffaele Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Agenzia	499,0	27,0	499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.844,0	100,0	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.997(*)
- Mutuo 1.498

(*) quota interamente a carico delle risorse della Regione Campania

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati: consuntivo al 31/12/2013				5.049
• Nuova occupazione (N° addetti): realizzata				34
prevista al 31/12/2013				34
• Previsione aggiornata avvio attività				già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime				2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo	
da erogare entro il 31/12/2012	499	1.997	1.498	
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-	

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa, inserita nell'ambito del Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma della Regione Campania del 6.4.2006, riguarda l'ampliamento della PRO.S.IT. Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno-alluminio, che fa capo ai fratelli Angelo e Raffaele Senatore (terza generazione familiare) ed opera essenzialmente nel mercato dell'Italia centro-meridionale.

Il progetto ammesso alle agevolazioni ha riguardato la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel comune di Acerra (NA), in cui i Proponenti hanno trasferito l'intera produzione di infissi esterni, lasciando nello stabilimento di Ercolano (NA) la produzione di porte.

Il programma degli investimenti è di complessivi €/mgl 8.507, di cui €/mgl 3.500 già agevolati ex L.488/1992 (PIA innovazione II bando) ed i rimanenti €/mgl 5.007 presentati alle agevolazioni ex L.181: di questi ultimi sono stati riconosciuti ammissibili €/mgl 4.994. L'obiettivo occupazionale è di 35 addetti incrementali, per un totale di 71 unità a regime.

L'impegno finanziario richiesto ad INVITALIA, ai sensi delle leggi 181/89 e 513/93, è di complessivi €/mgl 3.994, di cui €/mgl 499 a titolo di partecipazione al capitale sociale, €/mgl 1.997 a titolo di contributo a fondo perduto e €/mgl 1.498 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

L'iniziativa è stata dichiarata conclusa in data 31.12.2010: sono stati realizzati investimenti per €/mgl 5.049, riconosciuti ammissibili per €/mgl 4.994, a fronte dei quali sono stati erogate per intero le agevolazioni deliberate.

Il programma occupazionale approvato, da completare entro il 31.12.2012, prevede 71 addetti a regime (36 iniziali, 35 incrementali). L'ultimo dato disponibile della società rileva 34 addetti.

La società in data 30 ottobre 2012 ha richiesto la proroga sul programma occupazionale al 31.12.2013 a cui non è stata data risposta ufficiale a seguito delle difficoltà di ordine finanziario che hanno portato la società, inizialmente, a ricorrere alla predisposizione di un piano per il risanamento della debitoria ex. Art.67 della L.F. che avrebbe avuto i suoi effetti anche sui fornitori.

L'indisponibilità del ceto bancario a concedere alla società nuova finanza e l'aggravarsi della situazione gestionale ha determinato la progressiva difficoltà a proseguire la gestione corrente secondo parametri di economicità con riflessi negativi sulla situazione economica- patrimoniale della società.

In considerazione di tali eventi la società ha presentato, in data 20 maggio 2013, al tribunale di Napoli ricorso per accedere alla procedura ex art. 186 L.F denominata concordato preventivo in continuità che, con un piano asseverato, ipotizza una continuità dell'attività aziendale che consente una migliore soddisfazione (22% contro 8%) dei creditori rispetto ad una mera ipotesi liquidatoria degli assets della società.

In data 1 agosto 2013 il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso presentato dalla Prosit Spa e contemporaneamente ha dichiarato la società fallita con provvedimento del tribunale di Napoli n. 254/2013 così come risulta anche dalla visura cerved effettuata in data 2 settembre 2013.

Sulla base di tali criticità, L'Agenzia ha provveduto a:

- revocare le agevolazioni concesse ed erogate;
- procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento erogato;
- intimare ai soci l'acquisto immediato della partecipazione per inadempienza del contratto preliminare.

AREA CASERTA

Nell'area di Caserta al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state effettuate nuove assunzioni e non si prevede di effettuarne fino al 31/12/2014;
- . investimenti: non sono stati contabilizzati e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: non sono state erogate agevolazioni e non si prevede di erogarne nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
CASEIFICIO PRINCIPE	10	24	34	10	-	10
TOTALE	10	24	34	10	0	10

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
CASEIFICIO PRINCIPE	4,932	-	-

TOTALE**4,932**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
CASEIFICIO PRINCIPE	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Marcianise)

- **Denominazione:** Caseificio Principe Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione derivati del latte
- **Localizzazione:** San Marco Evangelista (CE)
- **Data di costituzione:** 29/06/1992
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Domenico Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Giuseppe Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Luigi Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Michele Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Invitalia SpA	0,0	0,0	493,00	25,60
TOTALE	100,0	100,0	1.926,00	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.932
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 24
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.972
 - Mutuo: 1.479

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2013 -
 - previsione al 31/12/2014 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2014 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2015

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2013	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto concerne l'ampliamento della Caseificio Principe Srl, società della famiglia Buonanno con sede legale a Casoria (NA), attiva dal 1992 nella produzione di derivati del latte, in particolare mozzarella di bufala.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un opificio nell'area dell'ex stabilimento 3M Italia - comune di San Marco Evangelista (CE) - per la reindustrializzazione della quale è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 01/04/2008, un Accordo di Programma.

L'iniziativa ha per oggetto l'ampliamento della Caseificio Principe Srl, società della famiglia Buonanno con sede legale a Casoria (NA), attiva nella produzione di derivati del latte ed in particolare mozzarella di bufala. Il capitale sociale di €/000 100 è detenuto in quote paritetiche da Domenico Buonanno ed i tre figli, dei quali uno (Giuseppe) riveste la carica di Amministratore unico.

L'attuale stabilimento di Qualiano (NA) è costituito da un fabbricato di circa 1.000 mq insistente su un terreno di circa 8,000 mq concesso in fitto dalla Sig.ra Sciorio, moglie di Domenico Buonanno.

Il progetto prevede un secondo opificio industriale di ca. 2.500 mq su di un terreno di 5.840 mq ca. nell'area dell'ex stabilimento di 3M Italia nel comune di San Marco Evangelista (CE). Il sito, incluso nella perimetrazione ASI, è interessato da un'operazione di riqualificazione industriale. A tale scopo il Consorzio Socratis (al quale il Caseificio Principe aderisce) ha acquisito l'intera disponibilità al fine di frazionare l'area e provvedere alle successive assegnazioni.

Il programma di investimenti è di €/000 4.931 interamente ammissibile alle agevolazioni con un obiettivo occupazionale di 24 addetti incrementali. L'impegno finanziario richiesto all'Agenzia, ai sensi delle leggi 181/89 e 513/93, è di complessivi €/000 3.944 di cui €/000 493 a titolo di partecipazione al capitale sociale, €/000 1.972 a titolo di contributo a fondo perduto e €/000 1.479 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

L'iniziativa, deliberata da Invitalia in data 15/09/11, ha ottenuto l'approvazione del MSE in data 12/10/11 e l'azienda ha accettato la delibera in data 1/12/2011.

I proponenti, dopo aver richiesto una proroga al 30 giugno 2013, in un incontro presso gli uffici dell'Agenzia, hanno esposto da un lato la volontà di realizzare il progetto e dall'altro la necessità di avere un'ulteriore proroga fino al 30/09/2013 per le problematiche connesse con la disponibilità del terreno. Con lettera del 2 luglio 2013 hanno ribadito le difficoltà già esposte e la volontà di dare esecuzione al programma di investimenti richiedendo di poter usufruire di ulteriori tre mesi per favorire la definizione dell'iter procedurale.

Le procedure preliminari per l'assegnazione dei lotti relativi al sito ex stabilimento 3M sono al momento sospese per una serie di problemi tecnici che impediscono una previsione sui tempi per entrare in possesso delle aree suddette. La società sta anche valutando possibili localizzazioni alternative sia nell'ambito dell'ADP di Caserta che fuori.

Sulla base di tali situazioni, l'Agenzia ha concesso alla società una proroga al 31.12.2013 il periodo di validità della delibera.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale della famiglia Buonanno denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

L'iniziativa, concernente la produzione di uno dei prodotti enogastronomici di punta del Made in Italy, costituisce un'interessante opportunità per contribuire alla reindustrializzazione dell'area dell'ex stabilimento 3M Italia, nel comune di San Marco Evangelista (CE).

Al netto delle problematiche sopra esposte, il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni compatibili con le caratteristiche del mercato di riferimento, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali che dovrebbero contribuire al positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

Nell'area di Pisticci al 31/12/2013 non sono presenti iniziative avviate e, pertanto, si configura quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2014;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati né se ne prevedono al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi e non si prevede di effettuare erogazioni nel corso del 2014.

AREA PISTICCI

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	-	-	NON ATTUABILE	-	-
TOTALE						

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione
I.T.L.		NON ATTUABILE	

TOTALE

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
--------------------------	--------------------	--------------------------

I.T.L.

NON ATTUABILE

TOTALE

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 2.215 unità e si prevede di arrivare a n. 2.220 unità al 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 479.740 e se ne prevedono €mgl. 481.916 al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 322.075 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per €mgl. 3.117.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XLIX, N. 1

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	R	Iniziale		Piano		A regime		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
				Nuova		Nuova	Totale	Nuova	Totale	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	-	550	550	550	550	550	550	550	550	550
ATTITECH	R	76	151	227	148	72	148	72	148	72	72
C.S. ARREDI	R	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CISI PUGLIA	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMES	R	-	86	86	45	45	45	45	45	45	45
CURVET MANUFACTURING	R	4	24	28	28	24	28	24	28	24	24
D'AMORE SUD	R	-	25	25	56	56	56	56	56	56	56
DE CARLO INFISSI	R	-	407	407	373	373	373	373	373	373	373
EL.MI.RAD	R	-	21	21	21	21	21	21	21	21	21
FILATURA PUGLIA	R	407	428	428	447	19	447	19	447	19	19
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	428	25	453	99	99	99	99	99	99	99
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	-	82	82	-	-	-	-	-	-	-
FINAPPLE	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDERIE	R	-	133	133	62	62	62	62	62	62	62
FONDERIE - AMPL. 2	R	-	76	76	76	76	76	76	76	76	76
FONDERIE - AMPLIAM.	R	-	15	15	10	10	10	10	10	10	10
GIOIATECH	R	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208
HYDROM	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JONICA IMPIANTI	R	-	19	19	20	20	20	20	20	20	20
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	-	17	30	17	17	30	17	30	17	17
MASTER ARREDAM.	R	-	32	35	32	32	35	32	35	32	32
MODOMECC BUILDING	R	13	20	44	44	20	44	20	44	20	20
POLIBECK	R	3	13	57	57	13	57	13	57	13	13
QUATTROPIU'	R	24	44	57	123	123	123	123	123	123	123
SACHIM	R	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SACHIM - AMPL.	R	123	51	51	51	51	51	51	51	51	51
SAIL	R	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SIA	R	-	65	65	65	65	65	65	65	65	65
SMA	R	45	10	75	189	189	189	189	189	189	189
STAMPA SUD	R	65	212	212	74	74	74	74	74	74	74
STAMPA SUD - AMPL.	R	-	74	74	110	110	110	110	110	110	110
SURAL	R	-	13	123	123	123	123	123	123	123	123
SURAL - AMPLIAM.	R	-	16	78	84	84	84	84	84	84	84
TESSITURA DI GINOSA	R	-	17	100	100	100	100	100	100	100	100
TESSITURA DI MOTTOLA	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	110	13	123	123	123	123	123	123	123	123
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	R	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84
ZANZAR SYSTEM	R	62	17	79	79	79	79	79	79	79	79
ZANZAR SYSTEM AMPL.	R	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		1,487	2,429	3,916	3,702	2,215	3,707	2,220	3,707	2,220	2,220

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ ml.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	154,000	163,748	163,748
ATITECH	R	29,009	29,164	29,164
C.S. ARREDI	R	NON REALIZZABILE	4,789	4,789
CISI PUGLIA	R	3,731	NON REALIZZABILE	-
COMES	R	22,830	21,886	21,886
CURVET MANUFACTURING	R	2,661	2,750	2,750
D'AMORE SUD	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
DE CARLO INFISSI	R	3,087	3,525	3,525
EL.MI.RAD	R	73,540	77,383	77,383
FILATURA PUGLIA	R	7,405	7,869	7,869
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	6,744	6,094	6,094
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6,076	5,996	5,996
FINAPPLE	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
FONDERIE	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
FONDERIE - AMPL. 2	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
FONDERIE - AMPLIAM.	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
GIOIATECH	R	15,778	7,379	7,379
HYDROM	R	6,233	6,439	6,439
JONICA IMPIANTI	R	2,799	429	2,799
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	26,582	26,576	26,576
MASTER ARREDAM.	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
MODOMECC BUILDING	R	3,775	3,891	3,891
POLIBECK	R	1,363	1,521	1,521
QUATTROPIU'	R	3,988	4,127	4,127
SACHIM	R	3,753	3,753	3,753
SACHIM - AMPL.	R	2,900	2,900	2,900
SAIL	R	3,051	3,051	3,051
SIA	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
SMA	R	8,461	8,120	8,120
STAMPA SUD	R	2,904	2,961	2,961
STAMPA SUD - AMPL.	R	3,421	-	-
SURAL	R	44,904	45,684	45,684
SURAL - AMPLIAM.	R	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	-
TESSITURA DI GINOSA	R	15,902	15,708	15,708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15,462	15,434	15,818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2,108	2,028	2,028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	R	-	NON ATTUABILE	-
ZANZAR SYSTEM	R	3,281	3,292	3,292
ZANZAR SYSTEM AMPL.	R	3,991	2,664	2,664
TOTALE		479,740	479,162	481,916

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE); R	68,300	-	68,300
ATITECH R	20,563	-	20,563
C.S. ARREDI	369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA R	2,698	-	2,698
COMES	-	NON REALIZZABILE	-
CURVET MANUFACTURING	16,670	-	16,670
D'AMORE SUD R	1,586	-	1,586
DE CARLO INFISSI	-	NON REALIZZABILE	-
EL.MI.RAD R	637	-	637
FILATURA PUGLIA R	62,890	-	62,890
FILATURA PUGLIA - AMPL. R	3,295	-	3,295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2 R	3,873	-	3,873
FINAPPLE R	3,773	-	3,773
FONDERIE	6,202	NON REALIZZABILE	6,202
FONDERIE - AMPL. 2	5,587	NON REALIZZABILE	5,587
FONDERIE - AMPLIAM.	3,412	NON REALIZZABILE	3,412
GIOIATECH R	5,943	-	5,943
HYDROM R	5,585	-	5,585
JONICA IMPIANTI	415	1,818	2,233
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT) R	19,945	-	19,945
MASTER ARREDAM.	451	NON REALIZZABILE	451
MODOMEC BUILDING R	2,698	-	2,698
POLIBECK R	919	-	919
QUATTROPIU' R	2,763	-	2,763
SACHIM R	3,002	-	3,002
SACHIM - AMPL. R	2,008	-	2,008
SAIL R	1,920	-	1,920
SIA R	5,165	NON REALIZZABILE	5,165
SMA R	5,530	-	5,530
STAMPA SUD R	2,308	-	2,308
STAMPA SUD - AMPL.	-	-	-
SURAL R	34,163	-	34,163
SURAL - AMPLIAM.	253	NON REALIZZABILE	253
TESSITURA DI GINOSA R	11,867	-	11,867
TESSITURA DI MOTTOLA R	11,647	-	11,647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. R	1,614	-	1,614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	-	NON ATTUABILE	-
ZANZAR SYSTEM R	2,624	-	2,624
ZANZAR SYSTEM AMPL.	1,401	1,299	2,700
TOTALE	322,075	3,117	325,192

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**

- **Denominazione:** COMES S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 27/01/1998
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sogestin	666	60,16	929	41,40
V. Cesareo	220	19,92	528	23,56
T. Carone	220	19,92	528	23,56
Agenzia	-		258	11,49
TOTALE	1.106	100,00	2.243	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.155
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 94
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.804
 - Mutuo 1.546

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2012 -
 - previsione al 31/12/2012 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2012 -

- **Previsione aggiornata avvio attività**

- **Previsione aggiornata anno di regime**

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

Part.ne	Contr.to	Mutuo
---------	----------	-------

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Statte (TA), in cui trasferire ed ampliare l'attuale produzione della COMES SpA, proponente del progetto, con razionalizzazione degli spazi ed internalizzazione di produzioni attualmente acquisite da terzi.

La COMES, con sede a Taranto, è attiva da oltre vent'anni nella progettazione, costruzione ed installazione di quadri per la distribuzione dell'energia, oltre che nella realizzazione di sistemi di automazione industriale.

In data 1/6/2011 è pervenuta l'accettazione formale della delibera assunta da Invitalia.

La società, tuttavia, nonostante diversi solleciti, non ha mai prodotto i documenti necessari all'avvio della fase attuativa, manifestando peraltro, in diverse comunicazioni per le vie brevi, alcuni dubbi sulla volontà di realizzare effettivamente il progetto agevolato.

Sulla base di queste evidenze, con comunicazione del 21/12/2012, il progetto è stato dichiarato decaduto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** De Carlo Infissi
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione infissi in legno per esterno
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 27/11/2000
- **Data delibera Agenzia:** 13/03/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
DE CARLO & C. SRL	1.020	100	3.884	86,10
INVITALIA	-	-	627	13,90
TOTALE	1.020	100	4.511	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.950
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 63
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.311
 - Mutuo 2.684

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 31/12/2013			-
previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2013	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La Società inizialmente aveva espresso l'intenzione di ricercare terzi investitori, mediante la quotazione delle azioni della società su AIM Italia. Successivamente i proponenti, interessati a non ritardare la realizzazione del programma, hanno abbandonato il progetto di quotazione (per la sua difficile conciliabilità con gli schemi di governance previsti dalla normativa "181") e hanno intrapreso, in ordine all'attuazione della delibera, un processo di riorganizzazione aziendale che, tra l'altro, ha comportato la costituzione della Domenico De Carlo & C. S.r.l. (Holding di famiglia).

La De Carlo Infissi S.p.A., alla luce di quanto sopra riportato e considerati i lunghi tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire sul terreno acquistato, ha richiesto nel marzo 2011 e nel giugno dello stesso anno, il consenso dell'Agenzia a prorogare, rispettivamente, al 30.06.2011 e al 31.12.2011 il periodo di validità della delibera di intervento proponendo, contestualmente, una rimodulazione del programma degli investimenti e dell'occupazione. L'Agenzia ha accordato la proroghe richieste subordinandone l'accoglimento all'esito della valutazione del business plan aggiornato che la società avrebbe dovuto trasmettere entro l'annualità 2011.

Con lettera del 20.01.2012 la società ha nuovamente richiesto ad Invitalia la possibilità di prorogare, al 31.12.2012, i termini di validità della delibera motivandola con il permanere delle difficoltà legate all'ottenimento delle concessioni edilizie, difficoltà esclusivamente riconducibili, secondo quanto dichiarato, a ritardi nell'iter autorizzativo da parte del Comune di Mottola (TA).

A fronte di tale richiesta (rivelatasi infruttuosa) è stato sollecitato, in più occasioni, l'invio in tempi rapidi di un aggiornamento del business plan e, in data 11/07/2012, è stata, quindi, inviata alla società una diffida ad adempiere con la quale veniva comunicato la non accettazione dell'ulteriore proroga, sollecitandola ancora una volta ad inviare l'aggiornamento del business plan ed il completamento della documentazione indispensabile all'attuazione della delibera, indicando il 31/07/2012 il termine ultimo per ricevere quanto richiesto, evidenziando che in caso di inadempienza, l'Agenzia avrebbe ritenuto decaduta l'iniziativa deliberata il 18/02/2010.

Scaduto il termine, non avendo la De Carlo Infissi S.p.A. proposto all'Agenzia alcun aggiornamento del business plan, né il completamento della citata documentazione, né inviato alcuna comunicazione che evidenziasse la volontà di realizzare il programma degli investimenti approvato, l'iniziativa è stata dichiarata decaduta con comunicazione del 22/10/2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La DE CARLO INFISSI SPA, è una società leader nella produzione di infissi in legno per esterno, opera a Mottola (TA) in uno stabilimento di 60.000 mq; nel 2008 ha prodotto 50 mila serramenti, sviluppando un fatturato complessivo di ca. 29 milioni di euro.

Il progetto ha l'obiettivo di supportare la crescita dimensionale della società, potenziando il grado di sfruttamento dell'attuale capacità produttiva ed incrementando il peso delle produzioni a maggiore valore aggiunto (infissi in legno/alluminio-bronzo). L'investimento risponde alla strategia perseguita dalla società di integrare la propria offerta con nuovi prodotti, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e diversificare i mercati di riferimento.

L'avvio della fase attuativa non è mai avvenuta per i motivi sopra esposti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Jonica Impianti Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione generatori eolici di piccola dimensione
- **Localizzazione:** Lizzano (TA)
- **Data di costituzione:** 30.10.1992
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Jonica Impianti Coop	1.825	98,5	2.095	66,6
Soci persone fisiche e dip. JI Coop	27	1,5	232	7,4
Tecsolis Srl	-	-	290	9,2
Agroenergetika Srl	-	-	115	3,7
SMEA Srl	-	-	57	1,8
Dario Pesavento Srl	-	-	50	1,6
Ausa SaS	-	-	29	0,9
Invitalia SpA	-	-	278	8,8
TOTALE	1.852	100	3.146	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.799
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.117
 - Mutuo 838

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			429
previsione al 31/12/2014			2.799
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2014			15
• Previsione aggiornata avvio attività			2010
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	278	137	-
	-	-	114

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un nuovo stabilimento di ca. 1.500 mq, all'interno dell'area P.I.P. del Comune di Lizzano (TA), da dedicare alla produzione di turbine eoliche da 60 Kw, andando così ad ampliare, in maniera stabile, l'offerta attuale di turbine eoliche, prevalentemente, da 25 Kw.

Il progetto è promosso da Jonica Impianti Società Cooperativa, società con sede a Lizzano (TA), attiva da oltre dieci anni nella progettazione, realizzazione, commercializzazione ed installazione di generatori eolici di piccola dimensione.

In data 27/02/2013 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione in Jonica Impianti S.r.l. In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente, a garanzia del finanziamento agevolato, un'ipoteca di I grado, sull'immobile di Lizzano (TA) di proprietà della Beneficiaria, a favore dell'Agenzia, per un importo di € 1.257.000,00.

La società ha presentato il 1 SAL rendicontando una spesa pari ad €/000 429 ca., di cui €/000 379 ca. ammissibili a fronte dei quali sono stati erogati €/000 137 a titolo di contributi a fondo perduto (valuta 2013) e €/000 114 a titolo di mutui agevolati (valuta 2014).

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del proponente denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento e delle previsioni di sviluppo dello stesso, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali.

Non emergono, al momento, criticità particolari che possano pregiudicare la realizzazione dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Sachim Srl Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti a rete per uso tecnico
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29.03.1969
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	3.421	72,5	3.421	72,5
Arrigoni SpA	1.115	23,7	1.115	23,7
Luisa Arrigoni	14	0,3	14	0,3
Invitalia SpA	167	3,5	167	3,5
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.717	100,0	4.717	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.900
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.004
- Mutuo 837

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			3.060
previsione al 31/12/2012			3.060
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			3
prevista al 31/12/2012			13
• Previsione aggiornata avvio attività			-
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	167	815	755
da erogare nel I semestre 2013	-	189	82
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Agli inizi di dicembre 2011 la società ha presentato il I SAL rendicontando oltre il 96% degli investimenti previsti e a fronte dei quali, nel primo semestre 2012, sono state erogate le relative agevolazioni.

Nel corso del secondo semestre 2012 è prevista, con la rendicontazione del II e ultimo SAL, la conclusione del programma d'investimenti (con l'erogazione a saldo delle agevolazioni deliberate) oltre al completamento del programma occupazionale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento del sito produttivo della SACHIM, localizzato a Putignano (BA). La società, specializzata nella produzione di reti protettive per svariati usi (agricoltura, edilizia, ecc.), è già stata oggetto di un primo intervento agevolato ex L.181/89, concluso con successo nel 2007.

La rapida tempistica di realizzazione del progetto di ampliamento, la consolidata esperienza dei proponenti e l'affermazione già ottenuta sul mercato da parte dell'azienda si ritiene possano costituire sufficienti elementi per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Sachim Srl Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti a rete per uso tecnico
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29.03.1969
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	3.421	72,5	3.421	72,5
Arrigoni SpA	1.115	23,7	1.115	23,7
Luisa Arrigoni	14	0,3	14	0,3
Invitalia SpA	167	3,5	167	3,5
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.717	100,0	4.717	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.900
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.004
 - Mutuo 837

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati: consuntivo al 31/12/2013				3.057
• Nuova occupazione (N° addetti): realizzata				13
prevista al 31/12/2013				13
• Previsione aggiornata avvio attività				-
• Previsione aggiornata anno di regime				2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.): erogato al 31/12/2013	Part.ne 167	Contr.to 1.004	Mutuo 837	

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha terminato con successo, entro i termini della delibera, l'investimento rendicontando investimento per €/000 3.057, di cui ammessi €/000 2.790, e dha conseguito l'obiettivo occupazionale di 13 unità.

In data 12.02.2013 il socio di riferimento presentava, maturate le condizioni contrattuali, richiesta di riacquisto della partecipazione. L'atto di riacquisto è stato formalizzato in data 28/03/2013.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Modomec Building S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Esecuzione di lavorazioni di carpenteria metallica
- **Localizzazione:** Massafra (TA)
- **Data di costituzione:** 02/03/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Modomec Srl	942	65,78	942	65,78
Michele Montemurro	235	16,41	235	16,41
Invitalia	255	17,81	255	17,81
TOTALE	1.432	100,0	1.432	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.775
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.349
 - Mutuo 1.094

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 31/12/2013			3.891
previsione al 31/12/2014			3.981
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			20
prevista al 31/12/2014			20
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	255	1.349	1.094
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha completato con successo l'investimento rendicontando investimenti per €/000 3.891, di cui ammessi €/000 3.647 e ha conseguito l'obiettivo occupazionale di 19 unità incrementali.

Nel complesso sono state erogate agevolazioni per €/000 1.349 relative al fondo perduto e €/000 1.94 relative al finanziamento agevolato.

In data 24/09/2013, la società, ricorrendo le condizioni stabilite nel contratto preliminare di compravendita siglato in data 29/11/2010, ha riacquisito la partecipazione di nominali € 255.000 posseduta dall'Agenzia nella Modomec Building Srl.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SISTEM Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 21/12/2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	2.150	100,0	3.150	89,50
Agenzia	0	0,00	370	10,50
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.150	100,00	3.520	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.991
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.255
 - Mutuo 1.075

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			2.664
previsione al 31/12/2014			2.664
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			17
prevista al 31/12/2014			17
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	370	528	503
	-	500	729

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto riguarda l'ampliamento di Zanzar Sistem Spa, attiva nella produzione di zanzariere modulari in alluminio. L'azienda opera in due sedi produttive, ubicate a Grottaglie (TA) e Taranto.

Zanzar Sistem Spa ha già usufruito di un primo intervento ex lege 181/89; il programma di investimenti, di complessivi €/000 3.281, è stato completato e così il programma occupazionale; ad ottobre 2011 l'Agenzia ha ceduto ai proponenti la partecipazione detenuta nel capitale sociale della Zanzar Sistem.

Il nuovo intervento concerne il completamento del nuovo sito produttivo di Taranto (località Abbadia) mediante la realizzazione di due immobili, uno destinato alla lavorazione, imballaggio e spedizione dei prodotti ed un altro da adibire a deposito. Nell'ambito del programma è prevista anche la realizzazione di un nuovo centro direzionale, la cui spesa, non avendo come effetto la realizzazione di nuova occupazione, sarà a completo carico di Zanzar Sistem SpA.

Nel corso del primo semestre 2012 è stata sottoscritta la partecipazione da parte dell'Agenzia.

Al 31/12/2013 l'azienda ha realizzato investimenti per €/000 1.720, rendicontando investimenti per €/0001.676 a fronte dei quali sono stati erogati €/000 586 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 502 a titolo di mutuo agevolato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Zanzar Sistem SPA rappresenta una delle principali realtà nazionali del settore zanzariere, il cui sviluppo degli ultimi anni ha denotato capacità e competenze specifiche nel business, che appaiono coerenti con l'iniziativa proposta e i relativi impegni.

L'investimento risponde alla strategia perseguita dalla società di dare continuità al piano di sviluppo già intrapreso con il primo programma 181, rafforzando la propria offerta con lo sviluppo di nuovi prodotti, ottimizzando ulteriormente i processi aziendali e incrementando livelli di produttività ed efficienza. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato ritenute compatibili con le dimensioni del mercato target nel quale, peraltro, la società detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali consolidati. Tali elementi depongono positivamente circa la realizzabilità dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Stampa Sud SpA Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 07/10/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 2.110

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	844,0	40,0	1.223,8	36,37
Maria LANEVE	316,5	15,0	492,8	14,64
Attilio POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Bianca POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Sara POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Invitalia SpA	0,0	0,0	170,0	5,05
TOTALE	2.110,0	100,0	3.365,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.421
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.134
 - Mutuo: 972

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2013 -
 - previsione al 31/12/2014 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2013 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2014

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2013			

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dalla famiglia Posa, proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA, attiva nel settore tipografico.

Nel 2007 la società ha già ottenuto un finanziamento ai sensi delle LL. 181/89 e 513/93 per l'ampliamento dello stabilimento produttivo, situato a Mottola (TA), e per l'acquisto di nuovi macchinari di produzione e di un software gestionale. Il relativo programma di investimenti è stato realizzato e gli obiettivi occupazionali raggiunti.

L'iniziativa, deliberata da Invitalia in data 7/10/11 approvata dal MISE il 3/11/11, è stata comunicata all'azienda in data 15/11/2011 con l'avvertenza che in caso di mancato avvio dell'intervento entro un anno, la delibera sarebbe decaduta; l'azienda ha formalmente accettato in data 31/01/2012.

Nel periodo trascorso i proponenti pur manifestando verbalmente l'interesse a realizzare l'investimento, non hanno prodotto la documentazione necessaria per avviare la fase attuativa provvedendo ad una richiesta di proroga con lettera del 10/06/2013, pervenuta in data 14/06/2013. La motivazione posta alla base della richiesta è stata il particolare momento di congiuntura economica che consigliava prudenza nell'avviare nuovi investimenti.

Durante il II semestre 2013 la beneficiaria ha manifestato attraverso lo studio Carriero & Lorè (delegato ad interloquire con l'Agenzia dall'ottobre 2013) la volontà di apportare variazioni sia al piano degli investimenti sia ad altri elementi da precisare successivamente. Con mail del 25/11/2013 lo Studio ha inviato una nota sintetica delle variazioni degli investimenti ed un confronto con valori di piano non corrispondenti a quanto approvato. Successivi incontri sono stati pianificati ma non attuati per sopravvenute difficoltà della società.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'azienda, sotto la direzione della famiglia proprietaria (Pietro Paolo Posa è il Presidente ed il figlio Attilio è l'AD), produce e vende stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Viste le continue situazioni di difficoltà segnalate dalla beneficiaria, è presumibile desumere problematiche di natura strutturale tali da non consentire la realizzabilità del progetto.

PAGINA BIANCA

AREA BRINDISI

Nell'area di Brindisi al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 168 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 26.249, e non si prevedono nuovi investimenti al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 19.560 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014 per € 40.000.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
DEMA	2	70	72	70	72	70
PERITAS	4	14	18	14	18	14
PERITAS AMPL.	14	10	24	-	14	-
SALVER	167	180	347	62	229	62
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	22	22	22	22
TOTALE	187	294	355	168	355	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
DEMA	10,182	10,399	10,399
PERITAS	R 2,947	2,947	2,947
PERITAS AMPL.	3,300	640	640
SALVER	25,970	8,463	8,463
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R 3,496	3,800	3,800
TOTALE	45,895	26,249	26,249

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
DEMA	7,873	40	7,913
PERITAS	2,010	-	2,010
PERITAS AMPL.	801	-	801
SALVER	6,084	-	6,084
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	2,792	-	2,792
TOTALE	19,560	40	19,600

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA	15.110	85,6	15.110	85,6
Paolo Graziano	9	0,1	9	0,1
Agenzia	2.524	14,3	2.524	14,3
TOTALE	17.643	100,0	17.643	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.097
 - Mutuo decennale agevolato 7.572

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2013	8.463
previsione al 31/12/2014	8.463

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	62
prevista al 31/12/2012	62

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

erogato al 31/12/2013	Partecip. 2.524	Contr.to 1.942	Mutuo 1.618
-----------------------	--------------------	-------------------	----------------

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa in oggetto, deliberata in data 11.10.2007 ai sensi delle leggi 181/89 e 513/93, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, società operante nel settore aeronautico (progettazione e realizzazione di componenti e assiemi in materiale composito per veicoli civili e militari) facenti capo alla famiglia Graziano.

Il progetto prevede, a fronte di nuovi investimenti per €/000 25.970 e 180 nuovi addetti, un impegno dell'agenzia di complessivi €/000 20.193, di cui €/000 2.524 capitale sociale, €/000 10.097 contribuito a fondo perduto, €/000 7.572 mutuo agevolato.

L'iter attuativo ha subito ritardi a seguito del cambiamento del socio di riferimento (Magnaghi Aeronautica SpA, in luogo della holding Invesco, per incorporazione inversa avvenuta in data 21.10.2008) e variazioni relative alle modalità di attuazione dell'aumento di capitale (utilizzo di riserve disponibili per €/000 5.833 a seguito della liquidità derivante dall'incasso di un claim Alenia di pari importo – avvenuto a maggio 2010 – e versamenti cash per €/000 659, in luogo di immissioni di denaro fresco per €/000 6.492).

In data 27.06.2011 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 2.524, pari al 14,3% del capitale sociale.

In pari data sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente, a garanzia di quest'ultimo, ipoteca su beni immobili della società per €/000 11.358.

La società a dicembre 2011 ha presentato il 1° Sal investimenti per ca. €/000 6.000 a fronte del quale, nel mese di giugno 2012, sono state erogate agevolazioni per €/000 3.560 (€/000 1.618 finanziamento, €/000 1.942 contribuito a fondo perduto).

In data 30 luglio 2013 la Salver ha presentato il secondo SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 4.097, con un avanzamento complessivo del 39% del programma.

La società, contemporaneamente alla presentazione del secondo SAL, ha evidenziato (la formulazione completa e definitiva è stata inviata dall'azienda a fine dicembre 2013) la necessità di una rimodulazione e riarticolazione del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni prevedendo, a parità sostanziale di importo totale degli investimenti, una variazione nella sua composizione (con slittamento del termine di completamento dal 31.12.2013 al 30.06.2016) e una diminuzione della ricaduta occupazionale da 180 a 157 (con slittamento del termine di completamento dal 31.12.2013 al 30.06.2017).

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente ed i contratti in essere dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di oltre 3 anni.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** DE.MA. SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Prodotti e servizi nel settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi (BR)
- **Data di costituzione:** 20/10/1993
- **Data delibera CdA Agenzia:** 29/01/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl	5.842	46,8	5.842	46,8
Sanpaolo IMI Investimenti per lo sviluppo SGR SpA	5.658	45,3	5.658	45,3
Agenzia	990	7,9	990	7,9
TOTALE	12.490	100,0	12.490	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 10.182
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 70
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.956
 - Mutuo 2.967

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/2/2013	10.399
previsione al 31/12/2014	10.399

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	70
prevista al 31/12/2014	70

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2014

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	990	3.933	2.949
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manufacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest Srl, all'ing. Vincenzo Starace.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi di Brindisi sottoscritto il 02/08/06 presso il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nonostante il programma degli investimenti sia in avanzata fase di realizzazione, è stato possibile procedere all'attuazione della delibera solo in data 14/12/2010, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto, ad oggi superate grazie alle modifiche intervenute nelle modalità attuative della L.181.

La società ha completato il programma di investimento oggetto delle agevolazioni presentato rendicontando i 5 SAL previsti, per un investimento pari €000 10.399, di cui €000 9.834 ammissibili a fronte dei quali sono stati erogati €000 3.933 a titolo di contributi a fondo perduto e €000 2.949 a titolo di mutui agevolati.

La Dema SpA, considerate sia alcune criticità del budget 2013 sia le opportunità fornite dall'attuale normativa civile e fiscale, al fine di rendere l'esposizione debitoria della società più coerente con le prospettive di sviluppo inerenti alla prevedibile evoluzione dei ricavi connessa ai contratti in essere con la committenza, con delibera del CdA del 15 marzo 2013 e successiva ratifica assembleare del 26 marzo 2013, ha deliberato l'apertura di una procedura di ristrutturazione ex art. 182 bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti) e ter (Transazione fiscale) L.F., permanendo il presupposto della continuità aziendale.

Ai professionisti all'uopo individuati è stato conferito l'incarico per la gestione operativa della citata procedura e relativo mandato per la presentazione delle istanze ex art 182 ter all'Agenzia dell' Entrate, Inps e Concessionario della riscossione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisito dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA. In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta, nonché ad alcune lavorazioni meccaniche per Aermacchi.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Nonostante lo slittamento rispetto ai tempi di realizzazione programmati, si ritiene che l'iniziativa possa conseguire gli obiettivi previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l. Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione, trattamento e smaltimento di acque di sentina e slops scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 24/07/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u>	<u>%</u>
	<u>€/mgl.</u>		<u>€/mgl.</u>	
Ferrero Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Giovanni Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Agenzia	326.0	15,16	326.0	15,16
TOTALE	2.151,0	100,00	2.151,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.300
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.304
 - Mutuo 978

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			640
previsione al 31/12/2014			640
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2014			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2013
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	326	259	216
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La PERITAS, ha ultimato la realizzazione di un progressivo programma di investimenti, agevolato dall'Agenzia ai sensi della legge 181/89, volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione.

L'impresa ha completato il programma d'investimenti e il piano occupazionale al 30.9.2010.

Il 14.12.2011, ricorrendone già le condizioni, è stata ceduta ai proponenti la partecipazione detenuta da Invitalia ai sensi del primo progetto e, contestualmente, è stata sottoscritta la nuova partecipazione propedeutica alla realizzazione del progetto di ampliamento.

La società ha avviato la realizzazione degli investimenti e ha rendicontato (28.11.2011) il I SAL per complessivi €/mgl 640 ca., le cui agevolazioni sono state erogate dall'Agenzia in data 08.03.2012.

In data 19/07/2012, il Tribunale di Brindisi ha sottoposto a sequestro conservativo un impianto di produzione per motivi inerenti la compatibilità ambientale di detto impianto. Il dissequestro è avvenuto in data 05/07/2013. Successivamente la beneficiaria ha potuto riprendere l'attività produttiva.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne l'ampliamento dell'impianto esistente di produzione di ammoniaca diluita e la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento (raccolta e separazione) e lo smaltimento delle acque di sentina e slops (acque miste ad idrocarburi) scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.

La società intende aumentare la capacità produttiva dell'impianto di ammoniaca per far fronte alle crescenti richieste di prodotto. La Peritas ha già ottenuto le autorizzazioni per l'ampliamento della linea ammoniaca e ha già realizzato parte dei nuovi impianti.

La capacità tecnica ed organizzativa finora manifestata dalla compagine, la localizzazione dell'impianto nel polo energetico e portuale di Brindisi, la mancanza di concorrenti nel territorio nonché i risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti nella linea ammoniaca diluita, rappresentano elementi sufficienti per la realizzabilità dell'iniziativa.

AREA TAC PUGLIESE

Nell'area del TAC Pugliese al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 10 unità e non si prevedono nuove assunzioni fino al 31/12/2014;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 1.103 e se ne prevedono ulteriori €mgl 408 al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono state erogate agevolazioni per €mgl 86 e si prevede di erogarne €mgl. 1.023 nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ANNAPAOLA	27	10	37	10	37	10
ECORISORSE			NON REALIZZABILE			
TOTALE	27	10	37	10	37	10

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
ANNAPAOLA	1,511	1,103	1,511
ECORISORSE	-	NON REALIZZABILE	-
TOTALE	1,511	1,103	1,511

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
ANNAPAOLA	86	1,023	1,109
ECORISORSE	-	NON REALIZZABILI	-
TOTALE	86	1,023	1,109

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Ecorisorse S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Selezione e recupero di rifiuti non pericolosi
- **Localizzazione:** Lequile (LE)
- **Data di costituzione:** 23.10.1991
- **Data delibera Agenzia:** 25.02.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Soci Privati	99	100	2.699	85,9
Zilli Luigi Cesare, Buttazzo Maristella, Zilli Federico Cesare, Zilla Maria Lucia e ZilliChiara Giovanna				
Invitalia SpA	-	-	443	14,1
TOTALE	99	100	3.142	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.517
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.581
 - Mutuo 1.898

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2013 -
 - previsione al 31/12/2014 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2012 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2012

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2013	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale del PIT n. 9 territorio Salentino-Leccese.

Il progetto è proposto dalla famiglia Zilli, attraverso la società ECORISORSE SRL, attiva nella selezione di rifiuti solidi non pericolosi e nel settore dei servizi di sanificazione ambientale; il programma di investimenti concerne la realizzazione, nella zona P.I.P. di Lequile (LE), di una piattaforma automatizzata per la selezione ed il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il 23.06.2011 l'azienda ha fatto pervenire all'Agenzia la lettera di accettazione di delibera, comunicata alla Ecorisorse in data 29.04.2011.

In data 24.04.2012 la Ecorisorse ha chiesto all'Agenzia una proroga di sei mesi (al 29.10.2012) dei termini di validità della delibera, adducendo motivazioni legate alla difficoltà da parte dei soci di provvedere le necessarie risorse finanziarie a seguito della stretta operata da parte del sistema creditizio. La società ha, inoltre, dichiarato (verbalmente) di aver avviato i lavori e sostenuto spese di investimento per circa 1 €/Mln.

Invitalia, con comunicazione del 22.05.2012, ha accolto la richiesta specificando che, propedeuticamente all'avvio della fase attuativa, andrà in ogni caso verificata la validità del business plan aggiornato che la società dovrà inviare.

In data 06/12/2012 la Ecorisorse ha richiesto all'Agenzia una modifica della delibera in relazione alle modalità di apporto dei mezzi propri, proponendo, in alternativa, un finanziamento bancario e/o un prestito partecipativo e/o similari poiché permaneva in capo ai soci l'impossibilità di reperire le risorse finanziarie da apportare a titolo di mezzi propri. Aspetto non percorribile in quanto la legge 181/89 non prevede modalità di apporto diverse dai mezzi propri e quindi non praticabile l'ipotesi di una modifica della delibera.

Di conseguenza, scaduti i termini contenuti nella proroga accordata, senza che sia stato possibile assumere la partecipazione nell'intervento e senza che la società abbia inviato alcuna comunicazione che testimoniassse la volontà a procedere nella realizzazione del progetto di investimento presentato, in data 30/04/2013 è stata comunicata alla società la decadenza dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Annapaola Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di calzature da equitazione di alta qualità
- **Localizzazione:** Casarano (LE)
- **Data di costituzione:** 31/12/2010
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 15

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Anna Paola Corsaro	9,0	60,0	197,5	37,0
Antonio Sindaco	6,0	40,0	197,5	37,0
Invitalia SpA	0,0	0,0	139,0	26,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	15,0	100,0	534,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 1.511
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 554
 - Mutuo: 416

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			1.103
previsione al 31/12/2014			1.511
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2014			10
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 31/12/2013	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2014	86	554	416
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma "P.I.T. 9 - TAC Salentino Leccese" sottoscritto in data 01/04/2008 presso il MiSE.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività aziendale di Annapaola Srl, società con sede legale a Collepasso (LE), attiva nella progettazione e realizzazione di calzature da equitazione di alta qualità.

L'investimento, pianificato a conclusione della fase di start-up aziendale, consiste nell'acquisto di un immobile industriale situato a Casarano (LE) e di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. La società sta incontrando difficoltà nell'acquisto dell'immobile a suo tempo individuato e ciò ha determinato uno slittamento rispetto ai tempi di avvio previsti. Tuttavia l'azienda, che continua a realizzare la propria attività nel sito originario, ha già avviato il programma degli investimenti, con l'acquisto di alcuni macchinari, e proceduto all'assunzione di parte dei nuovi addetti.

In data 11/12/2013, l'Agenzia l'Agenzia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa di ampliamento proposta è finalizzata all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo aziendale, con contestuale incremento della capacità produttiva.

Le competenze tecniche e le capacità imprenditoriali dei soci costituiscono elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato e di redditività aziendale coerenti con l'andamento aziendale e il mercato target, essenzialmente di "nicchia", dell'azienda. Tali elementi dovrebbero contribuire ad un positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE SICILIA

PAGINA BIANCA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . investimenti: non sono stati contabilizzati investimenti e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi e non si prevede di effettuare erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		A regime	Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
	Iniziale	Nuova		Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16,356	-	-
TOTALE	16,356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** MED STUDIOS S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 31/12/2013			-
previsione al 31/12/2014			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2013			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2013	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2014	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un "contratto di commissione" triennale con la RAI, per la realizzazione di una soap-opera; poiché tale pre-condizione si è verificata solo nel 2010, i Proponenti hanno inizialmente avviato la produzione di una prima annualità della prevista soap-opera (in onda su RAI 3 nella stagione 2008-2009), in forza di un contratto tra la Beneficiaria ed il committente RAI limitato ad una sola annualità e con opzione per le due successive.

A tal fine è stato utilizzato un sito provvisorio concesso in fitto dalla Provincia di Palermo; i Soci hanno fatto fronte con risorse proprie alle relative esigenze finanziarie.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, INVITALIA, su richiesta dei proponenti, ha più volte prorogato il termine di validità della delibera.

Appare, inoltre, ancora problematica l'individuazione di ulteriori Soci privati effettivamente interessati all'iniziativa, ai fini della prevista capitalizzazione della stessa. Per questo motivo i proponenti, già nel novembre 2010, hanno rimodulato l'originario business plan, limitando l'investimento a complessivi €/000 6.260, successivamente incrementati a €/000 7.186, e rinviandone la restante parte ad una eventuale successiva operazione di ampliamento.

Nelle more del completamento delle verifiche tecniche assegnate alla società Invitalia Aree Produttive Spa, la Med Studios, con comunicazione del 7/12/2011, ha richiesto una nuova proroga del termine di validità della delibera al 30.06.2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, società rapidamente affermatasi nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI, possono garantire il buon esito dell'iniziativa, a condizione che vengano risolte le problematiche sopra menzionate.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17,770	20,263	81	82
1 AGINOX	Terni	2,703	2,703	47	47
1 AGROITTICA TOSCANA	Piombino	6,479	6,731	22	22
1 ALBA VENTURA	Massa	11,653	8,515	53	33
1 ALENIA COMPOSITE	Taranto	154,000	163,748	550	550
1 ALENIA IMPROVEMENT	Napoli	44,342	48,315	205	205
1 AMICO	Genova	2,048	2,245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3,731	4,789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1,630	1,644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15,625	14,987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29,009	29,164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3,988	4,028	10	10
1 BIC LIGURIA	Savona	2,221	2,517	5	2
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4,132	4,510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4,390	4,390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2,066	2,108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3,873	3,873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3,752	3,872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9,372	6,564	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2,718	2,725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6,197	6,232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2,543	2,448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13,978	14,076	97	120
1 CSRA	Massa	2,915	2,958	15	17
1 CST NET	Piombino	37,893	38,042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2,221	2,221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3,259	2,962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2,661	2,750	24	24
1 DI-TEC	Terni	2,384	2,420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28,788	29,462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2,039	2,039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1,812	1,765	20	20
1 ELECTROTERNI - Ampl.	Terni	2,080	2,242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3,087	3,525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2,113	2,176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9,010	8,559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3,205	3,192	20	20
1 FACIX	Lovere	2,364	2,420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2,832	3,206	19	19

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1,592	1,567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73,540	77,383	407	373
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7,405	7,869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6,744	6,094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6,076	5,996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1,893	2,006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14,142	14,262	64	65
1 GETRA DISTRIBUTION (già Nuova Conato)	Napoli	7,645	7,793	46	66
1 GIOIATECH	Taranto	15,778	7,379	133	62
1 GSI Lucchini	Piombino	3,061	3,110	40	40
1 GTI	Terni	1,534	1,534	64	67
1 GUSTAVO DE NEGRI & ZAMA	Napoli	2,586	2,025	15	13
1 HYDROM	Taranto	6,233	6,439	76	76
1 I.P.I.	Napoli	16,296	16,262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1,135	1,137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2,499	2,487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10,265	10,267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8,154	8,186	52	64
1 ISEO S.	Lovele	5,217	5,939	28	37
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7,337	7,765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2,095	2,375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovele	5,533	5,636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3,532	3,935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26,582	26,576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38,741	39,144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6,901	6,816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23,092	23,481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3,681	3,909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovele	3,503	3,993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10,941	11,375	70	70
1 METECNO IND.-Ampl.	Napoli	3,104	3,535	10	10
1 MODOMECC BUILDING	Taranto	3,775	3,891	19	20
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6,972	6,838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9,960	9,927	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8,515	4,787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4,946	5,316	122	122
1 OMG	Genova	1,336	1,391	14	15
1 PERITAS	Brindisi	2,947	2,947	14	14
1 POLIBECK	Taranto	1,363	1,521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3,988	4,127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1,758	1,916	12	12

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM	Taranto	3,753	3,753	20	20
1 SAIL	Taranto	3,051	3,051	-	-
1 SEDA CONE	Napoli	14,000	14,000	60	60
1 SEDA LOG (già DAMA)	Napoli	14,000	14,000	50	50
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43,363	38,129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20,658	20,479	60	50
1 SIRAL	Napoli	7,540	7,540	36	36
1 SIST.E TEL.P.GEN.	Genova	4,442	4,508	25	26
1 SLAM	Genova	1,144	1,151	14	14
1 SMA	Taranto	8,461	8,120	51	51
1 STAMPA SUD	Taranto	2,904	2,961	20	20
1 SURAL	Taranto	44,904	45,684	212	189
1 T.M.A.	Napoli	3,249	4,383	93	101
1 TECNO PLASTIC	Genova	3,410	3,661	52	52
1 TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	Napoli	6,941	6,944	46	46
1 TELCO IC ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6,319	6,456	45	113
1 TESS.DI MOTTOLA	Taranto	15,462	15,434	110	110
1 TESS.DI MOTTOLA ampl	Taranto	2,108	2,028	13	13
1 TESSECI	Taranto	5,537	6,007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15,902	15,708	74	74
1 TEXOFIL	Terni	1,148	1,143	40	40
1 TEXOFIL - Ampl.	Terni	12,121	6,508	92	57
1 THEMA (CST)	Genova	1,086	1,112	17	17
1 TI AUTOMOTIVE BRINDISI	Brindisi	3,496	3,800	20	22
1 TI-TECH	Terni	6,559	6,620	46	20
1 TMS	Napoli	3,688	3,746	17	22
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZANZAR SYSTEM	Taranto	3,281	3,292	16	22
1 ZEUNA STARKER	Terni	14,566	14,575	160	160
1 ZEUNA STARKER Ampl.	Terni	9,495	9,447	75	75
112 TOTALE		1,114,337	1,116,105	7,720	7,723

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attuazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**Ministero Sviluppo Economico**
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica**REGISTRO UFFICIALE**
Prot. n. 0060546 - 07/11/2014 - INGRESSOSpettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle
imprese
Direzione XVia del Giorgione, 2/b
00147 ROMA

e p.c. alla c.a. dott.ssa Cinzia Celsi

Roma, 29/10/2014

Rif/Prot. 19825/RMP-GEIN

Oggetto: Stato di attuazione del programma di promozione industriale al
30/06/2012Come previsto dall'art. 9 della delibera CIPI del 13 ottobre 1989, Vi
trasmettiamo la relazione sullo "Stato di attuazione del programma di
promozione industriale" ex LL. 181/89 e 513/93, aggiornata al 30 giugno 2012.

Distinti saluti.

Finanza Impresa Gestione Incentivi
Responsabile
Carmela D'Amato

PAGINA BIANCA

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
EX LEGE 181/89
(Situazione al 30/06/2012)**

INDICE

Sintesi

Sintesi Stato di Attuazione

Regione Piemonte - Area Villadossola

Regione Lombardia - Area Lovere

Regione Lombardia - Area Nerviano

Regione Friuli V. Giulia - Area Trieste

Regione Liguria - Area Genova

Regione Liguria - Area Valle Bormida

Regione Toscana - Area Massa

Regione Toscana - Area Piombino

Regione Umbria - Area Terni

Regione Campania - Area Napoli

Regione Campania - Area Acerra

Regione Campania - Area Caserta

Regione Puglia - Area Taranto

Regione Puglia - Area Brindisi

Regione Puglia - Area TAC Pugliese

Regione Basilicata - Area Pisticci

Regione Sicilia - Area Palermo

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

Indice alfabetico delle iniziative

INDICE ALFABETICO DELLE INIZIATIVE

ANNAPAOLA
BOTTEGA DELLA FICTION
B-PACKAGING
CASEIFICIO PRINCIPE
CECCARELLI INDUSTRIA
COMES
CURVET MANUFACTURING
DE CARLO INFISSI
DEMA
ECORISORSE
FERRANIA SOLIS
JONICA IMPIANTI
M.EVOLUTION
MODO - Ampl.
MODOMEK BUILDING
PENSOTTI FCL
PERITAS AMPL
PRO.S.IT.
SACHIM Ampl.
SALVER
SI - INCUBATORE TECN.
SIAPRA (FIAMM)
SIMPE
STAMPA SUD Ampl.
ZANZAR SISTEM Ampl.

SINTESI

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 8 punto 11 della legge 181/89 e dall'art. 9 della successiva delibera CIPI del 13 ottobre 1989, viene presentata la relazione semestrale concernente lo stato di attuazione al 30/06/2012 del programma di promozione industriale predisposto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Per l'attuazione del programma di reindustrializzazione sono state fin qui attribuite risorse finanziarie pari a 947 milioni di Euro, ripartite come di seguito specificato:

- A) Euro 647 milioni, attribuiti alle aree di crisi siderurgica ed alle nuove aree ex art. 73 L.F. 2003 di crisi settoriale (iniziali 26 milioni), attualmente gestiti in modalità "Fondo Unico" a seguito del Decreto n. 1184605/75 del 9 marzo 2005 emesso da codesto spettabile Ministero. Tali fondi e quelli rinvenienti dai rientri conseguiti fino al 31/05/2005 (126 milioni di Euro), sono impegnati, limitatamente a 719 milioni, per progetti approvati e per rimborso oneri (23 milioni). Sono attualmente in corso di realizzazione n. 13 iniziative imprenditoriali per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 51 milioni di Euro ca. Risultano ancora disponibili per nuove iniziative fondi per un ammontare totale di 31 milioni di Euro ca.. Sono attualmente in fase di valutazione n. 1 iniziativa a Venezia – Marghera (11 milioni di Euro ca. di impegno prevedibile in termini di fondi pubblici); n. 2 iniziative a Taranto (4 milioni di Euro ca.); n. 6 a Napoli (25 milioni di Euro) e n. 1 a L'Aquila (6 milioni ca.).
- B) Euro 15 milioni stanziati dalla Legge 388/00 per l'attività di reindustrializzazione da svolgere sul territorio del Comune di Genova per iniziative nel settore hi-tech. 3 milioni di Euro sono stati impegnati per la realizzazione di un incubatore tecnologico ed il residuo di 12 milioni risulta disponibile per nuove iniziative.
- C) Euro 156 milioni stanziati dalla Legge Finanziaria 2005, ridotti a 104,6 milioni di Euro dalla L.F. 2006, per l'attuazione di un programma di reindustrializzazione nei territori dei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nel Comune di Marcanise e nel distretto di Brindisi.
- La L.F. 2007 ha previsto un ulteriore definanziamento che ha ridotto a 95 milioni lo stanziamento complessivo.
- Per quanto riguarda Arese, i fondi disponibili (53 milioni) risulteranno impegnabili solo successivamente alla definizione di un nuovo piano delle attività rimodulato secondo nuove configurazioni dell'intervento.

20,6 milioni di risorse finanziarie dedicate a Brindisi, sono state assorbite nell'ambito dello specifico Accordo di Programma finanziato a valere sui fondi ex lege 80/05.

20,6 milioni circa sono stati destinati, invece, agli interventi su Marcianise e resi impegnabili a valle della conclusione di uno specifico Accordo di Programma per l'area di Crisi di Caserta. In attuazione all'accordo, è in corso di realizzazione n.1 iniziativa, per un impegno complessivo in termini di fondi pubblici pari a 4 milioni di Euro, e sono attualmente in valutazione n. 4 iniziative per 28 milioni di impegno totale teorico.

- D) Euro 250 milioni, ridotti a 170 milioni di Euro dalla L.F. 2006, stanziati dalla L. 80/05 (conversione del c.d. "decreto di competitività"), al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, in aree individuate con apposito DPCM, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. In attuazione di detti accordi, sono stati già stipulati 6 Accordi di Programma (Acerra – AdP e Protocolli Integrativi – Brindisi, Nerviano, TAC Pugliese e Merloni oltre a Pisticci che nel corso del 2010 è stato dichiarato chiuso per mancanza di iniziative finanziabili), per la realizzazione dei quali sono state stanziare risorse finanziarie (parte dei 170 milioni) complessivamente pari a 147 milioni di Euro (oltre ai 20,6 milioni di Euro su Brindisi rinvenienti dalla L.F. 2005), secondo la seguente allocazione:

Acerra	55 €milioni
Brindisi	51 €milioni
Nerviano	6 €milioni
TAC Pugliese	20 €milioni
Merloni	<u>35</u> €milioni
	167 €milioni

ACERRA

Sono in corso di realizzazione n. 2 iniziative a favore delle quali sono stati deliberati interventi che comportano un impegno totale di fondi per 22,6 milioni di Euro, e n. 1 in fase di valutazione per un impegno in termini di fondi "181" stimabile in 13,6 milioni di Euro.

BRINDISI

Sono in corso di realizzazione n. 3 iniziative imprenditoriali, oltre a n. 2 già realizzate, per un impegno complessivo di 35,5 milioni di Euro. Sono inoltre in

corso di valutazione n. 2 iniziative per un impegno prevedibile in termini di fondi pubblici pari a complessivi 8 milioni di Euro ca..

TAC PUGLIESE

Sono in corso di realizzazione n. 2 iniziative per un impegno in termini di fondi pubblici pari a 5 milioni di Euro. Sono, inoltre, in corso di valutazione n. 2 iniziative per un impegno in termini di fondi pubblici stimato in complessivi 6 milioni di Euro.

NERVIANO

E' in corso di realizzazione n. 1 iniziativa imprenditoriale per un impegno di 3,8 milioni di Euro.

E) Euro 20 milioni stanziati con Legge Finanziaria 2006 destinate, con successivi provvedimenti a:

1. finanziamento pari a 10 milioni per l'Accordo di Programma di Caserta;
2. finanziamento, per gli ulteriori 10 milioni, dell'Accordo di Programma di Ottana al momento in fase di attuazione.

Riguardo ai movimenti dei fondi L. 181/89, è da rilevare che, al 30 giugno 2012, a fronte di 575,4 milioni di Euro ottenuti a copertura delle necessità finanziarie, l'Agenzia ha erogato nel complesso 685 milioni di Euro (si tiene conto dei rientri dei capitali sociali, dei prefinanziamenti e dei finanziamenti per 126 milioni di Euro, conseguiti a tutto maggio 2005, data a partire dalla quale i rientri vengono semestralmente riversati dall'Agenzia al bilancio dello Stato). Al 30/06/2012 si evidenzia, peraltro, una disponibilità residua presso l'Agenzia di circa 17 milioni di Euro.

Nel seguente prospetto è illustrata la situazione al 30 giugno 2012, suddivisa per aree di crisi, del programma di promozione industriale dell'Agenzia:

RIEPILOGO PER AREE	Occupazione (n° unità)		Investimenti (€/mgl)	
	Di Piano	Realizzata al 30/06/2012	Di Piano	Realizzata al 30/06/2012
VILLADOSSOLA	48	60	5.721	5.949
LOVERE	122	127	20.489	21.072
NERVIANO	104	81	26.519	16.000
TRIESTE	48	114	10.554	8.780
GENOVA	935	983	119.548	114.009
MASSA	86	68	20.716	17.779
PIOMBINO	417	411	72.886	70.738
TERNI	1.135	1.017	111.696	109.632
L'AQUILA	100	-	46.218	-
CASERTA	24	10	4.932	1.000
NAPOLI	2.826	2.863	354.468	327.628
ACERRA	111	79	30.507	29.507
TARANTO	2.586	2.189	493.844	476.803
BRINDISI	294	168	45.895	23.861
TAC PUGLIESE	60	5	8.028	750
PALERMO	95	-	16.356	4.100
PISTICCI	-	-	-	-
TOTALE	8.991	8.175	1.388.378	1.227.606

Dall'inizio dell'attività fino al 30 giugno 2012, le iniziative promosse nell'ambito del Piano di promozione industriale ed approvate dall'Agenzia sono complessivamente pari a n. 139. In n. 126 di esse l'Agenzia ha assunto una partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 8, punto 6, della L. n. 181/89 (partecipazione di carattere temporaneo, già ceduta ai soci promotori per n. 107 delle iniziative attuate). Per n. 13 iniziative, l'iter per l'acquisizione della partecipazione azionaria è in corso alla citata data del 30 giugno 2012.

Inoltre, sempre a partire dall'avvio del programma, ulteriori n. 25 partecipazioni azionarie sono state assunte nel capitale sociale di altrettante iniziative risultate non più realizzabili.

Le n. 139 iniziative promosse dall'Agenzia al 30/06/2012 impegnano fondi ex lege 181/89 per 818 milioni di Euro (ivi compresi 24 milioni di Euro circa per oneri di istruttoria e controllo maturati a tutto il 30/06/2012), e sviluppano a regime nuova occupazione per 8.991 unità ed investimenti per 1.388,4 milioni di Euro. Tali iniziative hanno già realizzato nuova occupazione per n. 8.175 unità, investimenti per 1.227,6 milioni di Euro ca. ed a favore delle stesse, sono stati sinora erogati, come sopra accennato, fondi di legge complessivamente pari a 687 milioni di Euro.

L'ammontare complessivo dell'occupazione di piano è rimasta stabile rispetto al 31 dicembre 2011 in quanto nel semestre non vi sono state nuove delibere assunte dall'Agenzia.

Nel 1° semestre 2012 sono stati realizzati dalle iniziative in attuazione ulteriori investimenti per 10,8 milioni di Euro e nuove assunzioni per n. 34 unità.

Si riportano tabelle di sintesi dello stato di attuazione riguardo alla situazione degli impegni di fondi, nuova occupazione e investimenti raggruppati per area di crisi (sintesi stato di attuazione, riepilogo situazione occupazionale, riepilogo investimenti, riepilogo erogazioni).

Si illustra, inoltre, lo stato di attuazione di ciascuna area di crisi, distinta per Regione, in merito ai risultati conseguiti al 30 giugno 2012 e quelli previsti al 31 dicembre 2012 attraverso l'analisi dei progetti deliberati. In ogni area sono riportate le singole schede delle iniziative in corso di realizzazione. Le iniziative che, invece, sono già state dichiarate a regime, riepilogate nell'ultimo prospetto del presente documento, evidenziano gli ultimi dati rilevati relativi agli obiettivi conseguiti e sono contraddistinte da "R" (regime).

LEGGES 181/89		SINTESI STATO DI ATTUAZIONE					
REGIONE	AREA DI CRISI	FONDI DI LEGGE		NUOVA OCCUPAZIONE		INVESTIMENTI	
		impegnati per progetti approvati	erogati	progetti approvati	obiettivi conseguiti al 30/06/2012	progetti approvati	conseguiti al 30/06/2012
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1,084	1,084	48	60	5,721	5,949
LOMBARDIA	LOVERE	6,511	6,467	122	127	20,489	21,072
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	3,786	1,893	104	81	26,519	16,000
F.V.GIULIA	TRIESTE	6,197	5,255	48	114	10,554	8,780
LIGURIA	GENOVA	26,054	26,055	860	911	104,300	104,985
	GENOVA LF2001	3,000	-	4	1	3,000	-
	CAIRO MONTENOTTE	4,537	2,255	71	71	12,248	9,024
TOSCANA	MASSA	16,723	16,699	86	68	20,716	17,779
	PIOMBINO	34,406	34,405	417	411	72,886	70,738
UMBRIA	TERNI	29,709	29,709	1,135	1,017	111,696	109,632
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		132,007	123,821	2,895	2,861	388,130	363,957
ABRUZZO	L'AQUILA	15,224	-	100	-	46,218	-
CAMPANIA	NAPOLI	228,927	207,122	2,826	2,863	354,468	327,628
	CASERTA LF 2005	3,944	-	24	10	4,932	1,000
	ACERRA L.80/05	22,632	19,672	111	79	30,507	29,507
PUGLIA	TARANTO	338,109	320,097	2,586	2,189	493,844	476,803
	BRINDISI L.80/05	35,516	17,237	294	168	45,895	23,861
	TAC PUGLIESE L.80/05	5,031	-	60	5	8,028	750
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	11,708	-	95	-	16,356	4,100
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-
SUD		661,091	564,128	5,096	5,314	1,000,248	863,649
TOTALE GENERALE		793,098	687,949	8,991	8,175	1,388,378	1,227,606

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

REGIONE	AREA DI CRISI	Piano			Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	106	48	154	166	60	166	60
LOMBARDIA	LOVERE	248	122	370	375	127	375	127
	ARESE LF 2005	-	-	-	-	-	-	-
	NERVIANO L80/05	-	104	104	81	81	84	84
F.V.GIULIA	TRIESTE	55	48	103	169	114	169	114
LIGURIA	GENOVA	806	860	1,666	1,717	911	1,717	911
	GENOVA LF2001	-	4	4	1	1	1	1
	CAIRO MONTENOTTE	1	71	72	72	71	75	74
TOSCANA	MASSA	50	86	136	108	68	111	68
	PIOMBINO	115	417	532	526	411	526	411
UMBRIA	TERNI	345	1,135	1,480	1,362	1,017	1,362	1,017
	TERNI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO-NORD		1,726	2,895	4,621	4,577	2,861	4,586	2,867
ABRUZZO	L'AQUILA	223	100	323	223	-	223	-
CAMPANIA	NAPOLI	515	2,626	3,341	3,338	2,863	3,338	2,863
	CASERTA LF 2005	10	24	34	20	10	20	10
	ACERRA L.80/05	36	111	147	115	79	115	79
PUGLIA	TARANTO	1,691	2,586	4,277	3,880	2,189	3,895	2,204
	BRINDISI L.80/05	187	294	481	355	168	355	168
	TAC PUGLIESE L.80/05	36	60	96	41	5	41	5
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-	-	-	-	-
	PALERMO	-	95	95	-	-	-	-
	PRIOLO L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-	-	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-	-	-	-	-
SUD		2,898	6,096	8,794	7,972	5,314	7,987	5,329
TOTALE GENERALE		4,424	8,991	13,415	12,549	8,175	12,573	8,196

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

<u>REGIONE</u>	<u>AREA DI CRISI</u>	<u>Investimenti di piano</u>	<u>Consuntivo al 30/06/2012</u>	<u>Previsione al 31/12/2012</u>
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	5,721	5,949	5,949
LOMBARDIA	LOVERE	20,489	21,072	21,072
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	26,519	16,000	16,000
F.V.GIULIA	TRIESTE	10,554	8,780	8,780
LIGURIA	GENOVA	104,300	104,985	104,985
	GENOVA LF2001	3,000	-	-
	CAIRO MONTENOTTE	12,248	9,024	10,582
TOSCANA	MASSA	20,716	17,779	17,779
	PIOMBINO	72,886	70,738	70,738
UMBRIA	TERNI	111,696	109,632	109,632
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA			
CENTRO-NORD		388,130	363,957	365,515
ABRUZZO	L'AQUILA	46,218	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	354,468	327,628	328,113
	CASERTA LF 2005	4,932	1,000	1,000
	ACERRA L.80/05	30,507	29,507	29,507
PUGLIA	TARANTO	493,844	476,803	477,187
	BRINDISI L.80/05	45,895	23,861	23,861
	TAC PUGLIESE L.80/05	8,028	750	750
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	16,356	4,100	4,100
	PRIOLO L.80/05	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		1,000,248	863,649	864,518
TOTALE GENERALE		1,388,378	1,227,606	1,230,034

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€/mgl.)

REGIONE	AREA DI CRISI	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
PIEMONTE	VILLADOSSOLA	1,084	-	1,084
LOMBARDIA	LOVERE	6,467	-	6,467
	ARESE LF 2005	-	-	-
	NERVIANO L80/05	1,893	971	2,864
F.V.GIULIA	TRIESTE	5,255	-	5,255
LIGURIA	GENOVA	26,055	-	26,055
	GENOVA LF2001	-	-	-
	CAIRO MONTENOTTE	2,255	777	3,032
TOSCANA	MASSA	16,699	-	16,699
	PIOMBINO	34,405	-	34,405
UMBRIA	TERNI	29,709	-	29,709
	TERNI L.80/05	-	-	-
LAZIO	LATINA	-	-	-
CENTRO-NORD		123,821	1,748	125,569
ABRUZZO	L'AQUILA	-	-	-
CAMPANIA	NAPOLI	207,122	981	208,103
	CASERTA LF 2005	-	-	-
	ACERRA L.80/05	19,672	1,175	20,847
PUGLIA	TARANTO	320,097	931	321,028
	BRINDISI L.80/05	17,237	-	17,237
	TAC PUGLIESE L.80/05	-	-	-
BASILICATA	PISTICCI L.80/05	-	-	-
SICILIA	GELA	-	-	-
	PALERMO	-	-	-
SARDEGNA	OTTANA	-	-	-
	ASSEMINI L.80/05	-	-	-
	OTTANA L.80/05	-	-	-
	PORTO TORRES L.80/05	-	-	-
SUD		564,128	3,087	567,215
TOTALE GENERALE		687,949	4,835	692,784

REGIONE PIEMONTE

PAGINA BIANCA

AREA VILLADOSSOLA

Nell'area di Villadossola al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 60 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.949 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 1.084 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
EL.VI - VILLADOSSOLA	R	87	28	115	121	34
METALLURGICA GALLINA	R	19	20	39	45	26
TOTALE		106	48	154	166	60

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
EL.VI. - VILLADOSSOLA	R 2,039	2,039	2,039
METALLURGICA GALLINA	R 3,681	3,909	3,909
TOTALE	5,721	5,949	5,949

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
EL.VI - VILLADOSSOLA	R 366	-	366
METALLURGICA GALLINA	R 718	-	718
TOTALE	1,084	-	1,084

PAGINA BIANCA

REGIONE LOMBARDIA

PAGINA BIANCA

AREA LOVERE

Nell'area di Lovere al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 127 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 21.072 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 6.467 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012."

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23		46	23	46	23
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDA	R	-	5	1	1	1	1
ISEO S.	R	172	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	78	78	25	78	25
TOTALE		248	122	375	127	375	127

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
FACIX	R 2,364	2,420	2,420
INVITALIA - INCUBATORE LOMBAR DIA	R 3,873	3,085	3,085
ISEO S.	R 5,217	5,939	5,939
LOVERE MECC. FERR.	R 5,533	5,636	5,636
METALLURGICA PASOTTI	R 3,503	3,993	3,993
TOTALE	20,489	21,072	21,072

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
FACIX	R 738	-	738
INVITALIA - INCUBATORE LOMBARDIA	R 3,085	-	3,085
ISEO S.	R 517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R 1,301	-	1,301
METALLURGICA PASOTTI	R 826	-	826
TOTALE	6,467	-	6,467

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Lovere)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Civitade Camuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.873 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 5 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2005 |
| • Anno di regime: | 2006 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.129 |

() Successivamente ridotto a €/mgl. 2.093 e, quindi, aggiornato a €/000 3 129 con delibera dell'11/12/2008*

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	3.085
previsione al 31/12/2012	3.085
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr. to
da erogare entro il 31/12/2012	3.085
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare e due diversi atti di concessione. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente, legate al secondo atto di concessione e al conseguente ampliamento della struttura. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €/000 3.129 rispetto ai €/000 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €/000 1.036 che è stato approvato dal MiSE in data 11/12/2008.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

I lavori di ristrutturazione sono stati completati e l'immobile è stato consegnato. La gestione del centro è stata affidata ad una società (Impresa e Territorio S.c.a.r.l.) alla quale partecipano le principali istituzioni locali (Provincia, Comunità Montana Val Camonica e Bacino Imbrifero Montano).

In data 29/03/2010, è stato presentato al MiSE il secondo ed ultimo SAL; la spesa complessiva ammonta a €mgl. 3.085 e risulta leggermente inferiore a quella prevista €mgl. 3.129. È stata nominata, da parte del MiSE, la commissione tecnica per la verifica degli investimenti che il 19/12/2009 ha predisposto la relazione finale. Sulla base della quale il MiSE ha provveduto all'erogazione dei contributi richiesti nel corso del 2012.

Il progetto prevedeva il ricorso a n. 5 addetti anche se l'obiettivo non costituisce, come noto, un impegno contrattuale. L'unico dipendente diretto contabilizzato è stato sufficiente alla gestione dell'incubatore.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica. Ad inizio 2011 la società di gestione ha pubblicato il bando per l'insediamento delle nuove iniziative e sono stati sottoscritti i primi contratti con le imprese. L'incubatore è a tutti gli effetti operativo e il progetto può essere considerato a regime.

AREA NERVIANO

Nell'area di Nerviano al 30/06/2012, si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 81 nuove unità e si prevede di arrivare a n. 84 unità entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati investimenti per €mgI 16.000 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgI 1.893 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mg. 971.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
PENSOTTI FCL	-	104	104	81	81	84
TOTALE	0	104	104	81	81	84

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
PENSOTTI FCL	26,519	16,000	16,000
TOTALE	26,519	16,000	16,000

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
PENSOTTI FCL	1,893	971	2,864
TOTALE	1,893	971	2,864

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Nerviano)

- **Denominazione:** PENSOTTI FCL S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di caldaie industriali
- **Localizzazione:** Legnano (MI)
- **Data di costituzione:** 29/11/2006
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sices 1958 S.p.A.	6.047	77,19	6.047	77,19
Agenzia	1.893	22,81	1.893	22,81
TOTALE	8.300	100,00	8.300	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.519
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 104
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 1.893

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			16.000
previsione al 31/12/2012			16.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			81
realizzata			84
prevista al 31/12/2012			
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	1.893	-	-
da erogare entro il 31/12/2012		971	-
da erogare nel I semestre 2013	-		-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La Pensotti FCL ha presentato la domanda di agevolazione nel mese di dicembre 2006 e ha iniziato gli investimenti nel corso del 2007. L'iter istruttorio si è prolungato in conseguenza del contenzioso avviato a seguito della classificazione dimensionale della società come grande impresa anziché piccola impresa, con la necessità di riadeguare il piano imprenditoriale tenendo conto di agevolazioni inferiori. Dopo il rigetto del ricorso della Pensotti da parte del TAR e del Consiglio di Stato, è stato presentato nel mese di marzo 2010 il nuovo piano di impresa aggiornato. Nel frattempo l'impresa ha proseguito gli investimenti e ha avviato l'attività produttiva. In data 13.12.2010 l'Organo Amministrativo di Invitalia ha valutato positivamente il progetto imprenditoriale Pensotti FCL.

Il 29.11.2011 sono stati stipulati gli atti di concessione del contributo ed è stato perfezionato l'acquisto della partecipazione da parte dell'Agenzia nel capitale sociale della Pensotti FCL SpA. La società ha realizzato circa 16 €/mln di investimenti e nel corso del primo semestre ha presentato il 1° SAL, pari a €/mgl 11.680, attualmente in corso di verifica.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La Pensotti Fabbrica Caldaie Legnano opera nella produzione di caldaie per il settore dell'energia sia per centrali tradizionali termoelettriche (clientela principale ENEL, Edison) che per termovalorizzatori dei rifiuti e delle biomasse. Quest'ultima tipologia, pur rappresentando un mercato di nicchia, mostra un andamento promettente, con prospettive di crescita per i prossimi 5-10 anni.

Il settore di appartenenza e i risultati fin qui raggiunti evidenziano sufficienti garanzie per il raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 114 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 8.780 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G. -AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	1	1	1
TELITAL	55	45	100	168	168	113
TOTALE	55	48	103	169	169	114

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	4,235	2,324	2,324
TELITAL	R 6,319	6,456	6,456
TOTALE	10,554	8,780	8,780

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2	1,743	-	1,743
TELITAL	3,512	-	3,512
TOTALE	5,255	-	5,255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 4.235 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 3 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2000 |
| • Anno di regime: | 2000 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | 2.686 |

(*) Importo successivamente aggiornato a €/000 5.298

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	2.324
previsione al 31/12/2012	2.324
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2012
• Previsione aggiornata anno di regime	2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	1.743
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €/000 4.235, è stato successivamente aggiornato a €/000 5.298 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €/000 2.686 (di cui già erogati per €/000 1.743), anche da fondi "locali" per circa €/000 2.096 (Fondo Trieste) e €/000 516 (Camera di Commercio con provvidenze ex L. 47/88).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati e risultano a tutt'oggi sospesi.

Nell'ambito del processo di dismissione delle partecipazioni detenute dall'Agenzia nelle società regionali, in data 23 giugno 2009, Invitalia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda, l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

In merito alle problematiche ambientali che hanno determinato l'inserimento del compendio immobiliare nel perimetro del SIN di Trieste, la Conferenza dei Servizi (incaricata di definire le modalità "consortili" per la bonifica) ha esplicitamente individuato nei singoli soggetti proprietari degli immobili presenti nel sito, i responsabili degli interventi di bonifica.

Nel 2010 è stato conferito l'incarico a IAP (Invitalia Aree Produttive) per le analisi di rischio, la revisione del progetto di bonifica e il supporto nelle attività amministrative. La relativa documentazione è stata inviata al Ministero dell'Ambiente.

Successivamente, per ragioni di opportunità, anche a seguito delle annesse richieste della Conferenza dei Servizi, l'Agenzia ha ritenuto opportuno, dopo aver ampiamente analizzato tre diverse ipotesi d'intervento (bonifica e realizzazione, bonifica e dismissione, vendita senza bonifica) perseguire la terza via.

Nel corso del 2011 l'Agenzia non ha portato avanti le attività per la realizzazione dell'incubatore optando, di fatto, per la rinuncia alla riqualificazione dell'edificio e avviando le attività finalizzate alla cessione del sito.

Nel corso del 2012 l'Agenzia ha ricevuto una stima dei costi delle opere di bonifica conseguenti alle prescrizioni della Conferenza di Servizi

La realizzabilità del progetto, secondo l'originaria delibera, risulta al momento problematica.

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 26.055 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI	-			NON REALIZZABILE			
CEAL	-	43	43	43	43	43	43
FIP	238	28	266	267	29	267	29
GELOFood	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO	-			NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA	-			NON REALIZZABILE			
MGM	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE	806	860	1,666	1,717	911	1,717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
AMICO	R 2,048	2,245	2,245
ARNAU'	R 1,630	1,644	1,644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R 15,625	14,987	14,987
BIC LIGURIA	R 3,988	4,028	4,028
BIC LIGURIA (Savona)	R 2,221	2,517	2,517
CCRT CAVI		NON REALIZZABILE	
CEAL	R 2,543	2,448	2,448
FIP	R 9,010	8,559	8,559
GELOFFOOD	R 1,893	2,006	2,006
GENOA TERMINAL	R 14,142	14,262	14,262
IGE PAGANO		NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R 10,265	10,267	10,267
ISTITUTO IL BALUARDO	R 7,337	7,765	7,765
LIGURIA INFORMATICA		-	-
MGM	R 3,532	3,935	3,935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R 6,972	6,838	6,838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R 9,960	9,927	9,927
O.M.G.	R 1,336	1,391	1,391
SELOM	R 915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R 4,442	4,508	4,508
SLAM	R 1,144	1,151	1,151
TECNO PLASTIC	R 3,410	3,661	3,661
TELCO IC	R 802	806	806
THEMA (CST)	R 1,086	1,112	1,112
TOTALE	104,300	104,985	104,985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II° Sem. 2012	Erogazioni 31/12/2012
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4,081	-	4,081
BIC LIGURIA	R	1,947	-	1,947
BIC LIGURIA (Savona)	R	3,232	-	3,232
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1,136	-	1,136
GELFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1,373	-	1,373
IGE PAGANO		1,201	NON REALIZZABILE	1,201
IGNAZIO MESSINA	R	1,549	-	1,549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1,587	-	1,587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1,841	-	1,841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2,587	-	2,587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1,085	-	1,085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		26,055	-	26,055

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons. vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	4	4	1	1	1
TOTALE	0	4	4	1	1	1

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	3,000	-	-

TOTALE**3,000**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
--------------------------	---------------------------	--------------------------

SI - INCUBATORE TECNOLOGICO

TOTALE

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore tecnologico di Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Incubatore di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** n.d.
- **Data delibera Agenzia:** 23.06.2005
- **Capitale sociale: Capitale sociale: N.A.** Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2008 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):
Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2013
• Previsione aggiornata anno di regime	2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
	Contr.to
erogato al 30/06/2012	-
da erogare entro il 31/12/2012	-
da erogare nel I semestre 2013	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'obiettivo strategico dell'iniziativa è la nascita di un nucleo di piccole imprese ad alto contenuto tecnologico, appartenenti prioritariamente ai settori ICT, Elettronica, Robotica.

Il soggetto attuatore dell'iniziativa è previsto sia l'Agenzia, mentre la gestione del Centro Tecnologico è affidata alla FILSE (ex Sviluppo Italia Liguria).

La realizzazione del nuovo incubatore prevedeva una localizzazione all'interno dell'area Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq.. Tale scelta rispondeva all'esigenza di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere e sostenere potenziali spin off da ricerca. La trattativa con Ansaldo, sempre in collaborazione con la ex SI Liguria, è proseguita purtroppo infruttuosamente fino alla metà del 2007 quando Ansaldo, peraltro informalmente, ha comunicato all'Agenzia la propria indisponibilità a fornire un edificio all'interno della propria area. Nel maggio del 2009 il Comune di Genova, tramite SI Liguria, ha proposto ad Invitalia una nuova ubicazione nell'edificio storico di Villa Serra sito in Cornigliano. Il 13 ottobre 2010 Invitalia ha proposto al MiSE la nuova localizzazione evidenziando, dalle prime stime, un fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'incubatore superiore al contributo di €/000 3.000 già assegnato.

Il MiSE, con lettera del 16 novembre 2010 ha inviato l'Agenzia a presentare una nuova relazione progettuale con evidenza delle variazioni sia in termini di localizzazione sia in termini di fabbisogno finanziario. La relazione, predisposta da Invitalia Reti nell'aprile 2011, evidenziava un fabbisogno finanziario connesso agli interventi nel nuovo sito di Villa Serra pari a complessivi €/000 5.200 ca..

Il MiSE ha preso visione della nuova proposta di localizzazione individuando, per la finanziabilità dell'opera, una disponibilità, ove compatibile, nell'ambito dei fondi ex LF 2001 per Genova.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il MiSE è in attesa di ricevere dall'Agenzia la proposta che recepisca le modifiche concordate in sede negoziale. Nel frattempo sono maturate le condizioni per l'attuazione dell'Accordo di Programma relativo alla riqualificazione della Collina degli Erzelli per il quale si sta valutando la possibilità di inserire l'incubatore all'interno del programma o secondo l'attuale localizzazione di Villa Serra (comunque limitrofa all'area degli Erzelli) ovvero in una nuova ubicazione da individuarsi all'interno della stessa area oggetto dell'Accordo.

A seguito della modifica in itinere della localizzazione originariamente programmata, la realizzabilità del progetto è legata oltre che alla volontà concreta degli attori locali di finalizzare l'iniziativa all'interno dell'AdP, alla effettiva disponibilità di risorse aggiuntive (LF 2001) ove le stesse siano compatibili con l'intervento.

PAGINA BIANCA

AREA VALLE BORMIDA

Nell'area di Cairo Montenotte al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 71 nuove unità e si prevede di arrivare a n. 74 unità entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl 9.024 e se ne prevedono €mgl. 10.582 al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati fondi per €mgl 2.255 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl. 777.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
FERRANIA SOLIS	1	71	72	72	71	75
TOTALE	1	71	72	72	71	75

74

74

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
FERRANIA SOLIS	12,248	9,024	10,582
TOTALE	12,248	9,024	10,582

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
FERRANIA SOLIS	2,255	777	3,032
TOTALE	2,255	777	3,032

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Valle Bormida)

- **Denominazione:** Ferrania Solis S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Assemblaggio pannelli fotovoltaici in silicio mono e policristallino
- **Localizzazione:** Cairo Montenotte (SA)
- **Data di costituzione:** 11/09/2008
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finemme	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Ferrania Technologies	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Invitalia	300	3,5	300	3,5
Totale	8.505	100,00	8.505	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 12.248
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 71
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 801
 - Mutuo 3.436

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa sarà realizzata all'interno della zona industriale ex Ferrania, di Cairo Montenotte (SV), sul complesso immobiliare divenuto di proprietà della FERRANIA Solis in sede di conferimento di ramo d'azienda.

Il 06.12.2011 è stata perfezionata la sottoscrizione della partecipazione Invitalia e la stipula degli atti connessi all'attuazione dell'iniziativa. Gli investimenti sono stati avviati in data 22.10.2009 ed il completamento del programma è previsto nel secondo semestre 2012.

In data 28.12.2011 è stato rendicontato il I SAL le cui agevolazioni sono state erogate il 28.05.2012. Il 30 maggio u.s. è stato rendicontato il II SAL le cui agevolazioni, presumibilmente, saranno erogate nel corso del secondo semestre dell'anno.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa sarà realizzata all'interno della zona industriale ex Ferrania, di Cairo Montenotte (SV), sul complesso immobiliare divenuto di proprietà della FERRANIA Solis in sede di conferimento di ramo d'azienda.

Il 06.12.2011 è stata perfezionata la sottoscrizione della partecipazione Invitalia e la stipula degli atti connessi all'attuazione dell'iniziativa. Gli investimenti sono stati avviati in data 22.10.2009 ed il completamento del programma è previsto nel secondo semestre 2012.

In data 28.12.2011 è stato rendicontato il I SAL le cui agevolazioni sono state erogate il 28.05.2012. Il 30 maggio u.s. è stato rendicontato il II SAL le cui agevolazioni, presumibilmente, saranno erogate nel corso del secondo semestre dell'anno.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	R	1	53	54	34	33
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6
BSI						
CLIMAS	R	30	15	45	37	17
CSRA						
NASA						
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12
TIRRENA MACCHINE						
TIRRENA MACCHINE AMPL.						
TOTALE		50	86	136	108	68
					111	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ALBA VENTURA	R 11,653	8,515	8,515
BIC TOSCANA - MASSA	R 4,390	4,390	4,390
BSI		NON REALIZZABILE	
CLIMAS		NON REALIZZABILE	
CSRA	R 2,915	2,958	2,958
NASA		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R 1,758	1,916	1,916
TIRRENA MACCHINE	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.	-	NON REALIZZABILE	
TOTALE	20,716	17,779	17,779

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ALBA VENTURA	R	2,640	-	2,640
BIC TOSCANA - MASSA	R	5,165	-	5,165
BSI		1,693	NON REALIZZABILE	1,693
CLIMAS (*)		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1,288	-	1,288
NASA		1,782	NON REALIZZABILE	1,782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE		2,866	NON REALIZZABILE	2,866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	NON REALIZZABILE	256
(*) recuperati				
TOTALE		16,699		16,699

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	38	38	16	38	16
CST NET	R	-	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.	R	-	40	40	40	40	40
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40
ONE COMM	R	-	40	40	40	40	40
SICALP	R	-	40	40	40	40	40
				NON REALIZZABILE			
				NON REALIZZABILE			
				NON REALIZZABILE			
TOTALE	115	417	532	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
AGROITTICA TOSCANA	R 6,479	6,731	6,731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4,132	4,510	4,510
B-PACK DUE	R 3,752	3,872	3,872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R 9,372	6,564	6,564
B-PACK DUE - AMPL.	R 2,718	2,725	2,725
CST NET	R 37,893	38,042	38,042
DALCOES - AMPL.	R 2,221	2,221	2,221
DALCOES (EX DALPEX)	R 3,259	2,962	2,962
GRC ITALIA IND.		NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R 3,061	3,110	3,110
ONE COMM		NON REALIZZABILE	
SICALP		NON REALIZZABILE	
TOTALE	72,886	70,738	70,738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II° Sem. 2012	Erogazioni 31/12/2012
AGROITTICA TOSCANA	R 1,087	-	1,087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R 4,132	-	4,132
B-PACK DUE	R 1,306	-	1,306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R 1,486	-	1,486
B-PACK DUE - AMPL.	R 893	-	893
CST NET	R 14,821	-	14,821
DALCOES - AMPL.	R 456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R 1,426	-	1,426
GRC ITALIA IND.	R 1,484	NON REALIZZABILE	1,484
GSI LUCCHINI	R 335	-	335
ONE COMM	5,542	NON REALIZZABILE	5,542
SICALP	1,436	NON REALIZZABILE	1,436
TOTALE	34,405	-	34,405

PAGINA BIANCA

REGIONE UMBRIA

PAGINA BIANCA

AREA TERNI

Nell'area di Terni al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 1.017 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 109.632 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 29.709 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vò al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ACQUA PANNA	-	81	81	82	82	82	82
AGINOX	-	47	47	47	47	47	47
APH	-	7	7	NON REALIZZABILE	6	6	6
BIC UMBRIA	-	4	4	3	3	3	3
BIC UMBRIA (Foligno)	-	18	18	19	19	19	19
DI-TEC	-	20	20	20	20	20	20
ELECTROTNERNI	-	19	40	40	19	40	19
ELECTROTNERNI - AMPL.	21	43	43	53	53	53	53
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	-	20	122	122	20	122	20
F.LLI FEDERICI	102	19	19	19	19	19	19
FATTORIA NOVELLI	-	14	18	18	14	18	14
FATTORIE UMBRE	4	64	64	67	67	67	67
GTI	-	350	350	NON REALIZZABILE	280	280	280
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)	-	40	43	43	40	43	40
MERAKLON	3	92	135	100	57	100	57
TEXOFIL	43	46	46	20	20	20	20
TEXOFIL - AMPL.	-	16	28	NON REALIZZABILE	16	28	16
TI-TECH	-	160	160	160	160	160	160
TRE T	-	75	235	235	75	235	75
VIPAL	12						
ZEUNA STARKER	-						
ZEUNA STARKER AMPL.	160						
TOTALE	345	1,135	1,480	1,362	1,017	1,362	1,017

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ACQUA PANNA	R 17,770	20,263	20,263
AGINOX	R 2,703	2,703	2,703
APH		NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R 2,066	2,108	2,108
BIC UMBRIA (Foligno)	R 3,873	3,873	3,873
DI-TEC	R 2,384	2,420	2,420
ELECTROTNERI	R 1,812	1,765	1,765
ELECTROTNERI - AMPL.	R 2,080	2,242	2,242
EUOTRAFO (EX TREFOMEC)	R 2,113	2,176	2,176
F.LLI FEDERICI	R 3,205	3,192	3,192
FATTORIA NOVELLI	R 2,832	3,206	3,206
FATTORIE UMBRE	R 1,592	1,567	1,567
GTI	R 1,534	1,534	1,534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R 23,092	23,481	23,481
TEXOFIL	R 1,148	1,143	1,143
TEXOFIL - AMPL.	R 12,121	6,508	6,508
TI-TECH	R 6,559	6,620	6,620
TRE T		NON REALIZZABILE	
VIPAL	R 752	808	808
ZEUNA STARKER	R 14,566	14,575	14,575
ZEUNA STARKER AMPL.	R 9,495	9,447	9,447
TOTALE	111,696	109,632	109,632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ACQUA PANNA	R	1,808	-	1,808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2,066	-	2,066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4,906	-	4,906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTERNI	R	369	-	369
ELECTROTERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMECC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1,120	NON REALIZZABILE	1,120
MERAKLON	R	4,789	-	4,789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1,341	-	1,341
TI-TECH	R	2,355	-	2,355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4,041	-	4,041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2,050	-	2,050
TOTALE		29,709	-	29,709

PAGINA BIANCA

REGIONE ABRUZZO

PAGINA BIANCA

AREA L'AQUILA

Nell'area de L'Aquila al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state effettuate nuove assunzioni e non si prevede di effettuarne fino al 31/12/2012;
- . investimenti: non sono stati contabilizzati e non se ne prevedono al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono state erogate agevolazioni e non si prevede di erogarne nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
SIAPRA	223	100	323	223	-	223
TOTALE	223	100	323	223	0	223

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
SIAPRA	46,218	-	-

TOTALE**46,218**

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II° Sem. 2012	Erogazioni 31/12/2012
SIAPRA	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area de L'Aquila)

- **Denominazione:** SIAPRA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di batterie
- **Localizzazione:** Avezzano (AQ)
- **Data di costituzione:** 21/12/2009
- **Data delibera Agenzia:** 21/12/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 120

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
FIAMM SpA	120,0	100,0	24.049,0	93,87
Invitalia SpA	0,0	0,0	1.570,0	6,13
TOTALE	120,0	100,0	25.619,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 46.218
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 100
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.237
 - Mutuo 9.417

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
Previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	1.570	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è parte integrante del piano di riorganizzazione del Gruppo FIAMM - leader nella produzione e commercializzazione di componenti per i settori auto motive, telecomunicazioni ed energia - avviato nel 2007, finalizzato all'efficientamento delle sinergie tra i diversi siti produttivi, localizzati in varie parti del mondo.

Il progetto di investimento prevede un'occupazione di n. 323 addetti, tra cui n.100 nuove unità lavorative incrementali e n.188 addetti riassorbiti nell'organico della società dalla procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria approvata dal Ministero del Lavoro in data 5.07.2010. Sono al momento in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'investimento rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione ed assume un'importante valenza strategica poiché costituisce sia un elemento di rafforzamento del polo produttivo di Avezzano, sito in cui il Gruppo FIAMM è presente da oltre 30 anni, sia un investimento indirizzato in un'area del Paese in cui la crisi economica è stata acuita dalla negativa congiuntura internazionale e poi aggravata dal sisma che ha colpito vaste zone della regione Abruzzo.

Inoltre, il progetto risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia perseguita orientata a migliorare i livelli di produttività, efficienza e diversificare i mercati di riferimento.

La consolidata esperienza del Gruppo FIAMM costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato target nel quale, peraltro, il Gruppo è tra i leader mondiali.

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA NAPOLI

Nell'area di Napoli al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte al n. 2.863 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 327.628 e se ne prevedono €mgl. 328.113 al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 207.122 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl. 981.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA R	137	205	342	342	205	342	205
B-PACKAGING	-	88	88	-	-	-	-
CATWOK	R	33	33	33	33	33	33
CECCARELLI INDUSTRIA	R	16	16	-	-	-	-
CODELCA DUE	R	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	425	425	429	429	429	429
ELA				NON REALIZZABILE			
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CO R	20	46	66	86	66	86	66
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	15	45	43	13	43	13
ICE				NON REALIZZABILE			
IFA (EX FILCAR)	R	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	6	29	29	6	29	6
IPI	R	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	52	75	70	64	70	64
IT SOFT	R	27	27	45	45	45	45
M. EVOLUTION	R	14	14	-	-	-	-
MARCONI SUD	R	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD				NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.				NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	70	70	70	70	70	70
MODO				12	12	12	12
NUOVA BIT	R	18	18	35	23	35	23
OMA SUD	R	58	70	151	122	151	122
SEDA CONE	R	122	151	60	60	60	60
SEDA LOG	R	60	60	50	50	50	50
SILJA	R	50	50	318	306	318	306
SILICALCITE	R	431	443	50	50	50	50
SIRAL	R	60	60	36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA				NON REALIZZABILE			
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	R	13	59	59	46	59	46
TESSECI	R	99	139	139	40	139	40
TMA	R	46	139	147	101	147	101
TMS	R	1	18	23	22	23	22
TOTALE	515	2.826	3.341	3.338	2.863	3.338	2.863

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R 44,342	48,315	48,315
B-PACKAGING	R 19,077	-	-
CATWOK	R 6,197	6,232	6,232
CECCARELLI INDUSTRIA	R 3,377	1,978	2,463
CODELCA DUJ	R 13,978	14,076	14,076
EDS SOFTWARE	R 28,788	29,462	29,462
ELA		NON REALIZZABILE	
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)	R 7,645	7,793	7,793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R 2,586	2,025	2,025
ICE		NON REALIZZABILE	
IFA (EX FILCAR)	R 2,499	2,487	2,487
IFA AMPL.	R 1,135	1,137	1,137
IPI	R 16,296	16,262	16,262
ISEDIFORM	R 8,154	8,186	8,186
IT SOFT	R 2,095	2,375	2,375
M. EVOLUTION	R 2,749	-	-
MARCONI SUD	R 38,741	39,144	39,144
MCFOND	R 6,901	6,816	6,816
METALFER SUD	-		
METALFER SUD - AMPLIAM.	-		
METECNO IND. AMPL.	R 3,104	3,535	3,535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R 10,941	11,375	11,375
MODO	R 3,426	1,100	1,100
NUOVA BIT	R 8,515	4,787	4,787
OMA SUD	R 4,946	5,316	5,316
SEDA CONE	R 14,000	14,000	14,000
SEDA LOG	R 14,000	14,000	14,000
SILIA	R 43,363	38,129	38,129
SILICALCITE	R 20,658	20,479	20,479
SIRAL	R 7,540	7,540	7,540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		NON REALIZZABILE	
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	R 6,941	6,944	6,944
TESSECI	R 5,537	6,007	6,007
TMA	R 3,249	4,383	4,383
TMS	R 3,688	3,746	3,746
TOTALE	354,468	327,628	328,113

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)	R	26,300	-	26,300
B-PACKAGING		-	-	-
CATWOK	R	4,900	-	4,900
CECCARELLI INDUSTRIA		954	462	1,416
CODELCA DUE	R	5,425	-	5,425
EDS SOFTWARE	R	11,362	-	11,362
ELA		2,221	NON REALIZZABILE	2,221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA COMATO)	R	5,635	-	5,635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.	R	1,616	-	1,616
ICE		2,748	-	2,748
IFA (EX FILCAR)	R	1,707	-	1,707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5,165	-	5,165
ISEDIFORM	R	6,044	-	6,044
IT SOFT	R	1,430	-	1,430
M. EVOLUTION		-	-	-
MARCONI SUD	R	17,728	-	17,728
MECFOND	R	4,056	-	4,056
METALFER SUD		3,113	NON REALIZZABILI	3,113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4,966	NON REALIZZABILI	4,966
METECNO IND. AMPL.	R	2,427	-	2,427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7,718	-	7,718
MODO		-	-	-
NUOVA BIT	R	3,420	-	3,420
OMA SUD	R	2,479	-	2,479
SEDA CONE	R	8,000	-	8,000
SEDA LOG	R	8,000	-	8,000
SILIA	R	24,100	-	24,100
SILICALCITE	R	12,602	-	12,602
SIRAL	R	5,808	-	5,808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14,293	-	14,293
TEKLA (già MEXALL SISTEMI)		4,699	519	5,218
TESSECI	R	3,751	-	3,751
TMA	R	1,498	-	1,498
TMS	R	2,164	-	2,164
TOTALE		207.122	981	208.103

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** Ceccarelli Industria S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di prodotti manufatti in legno
- **Localizzazione:** Cervinara (AV)
- **Data di costituzione:** 27/04/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ceccarelli Legnami Srl	600,0	52,7	600,0	52,7
Ceccarelli Ubaldo Michele	122,5	10,8	122,5	10,8
Ceccarelli Rodolfo Giuseppe	122,5	10,8	122,5	10,8
Invitalia	293,0	25,7	293,0	25,7
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.138	100,0	1.138	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.377
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.172
- Mutuo 879

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			1.978
previsione al 31/12/2012			2.463
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	293	361	300
da erogare nel I semestre 2013	-	252	210
		266	200

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 07.03.2011 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo, il contratto finanziamento ed è stata sottoscritta la partecipazione della Ceccarelli Industria.

La beneficiaria ha acquistato il terreno ed ha già avviato le opere edili nel corso del 2010.

La società fino ad oggi ha presentato n. 2 SAL rendicontando investimenti per complessivi €/000 1.980 ca. Per l'ultimo dei due SAL presentati, il cui importo ammonta a €/000 735, è attualmente in corso la verifica tecnica. Nel corso del secondo semestre è prevista la presentazione del III SAL. Non si ravvisano al momento particolari criticità o problematiche.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto in esame è promosso dalla Ceccarelli Legnami Srl, società attiva da oltre vent'anni nella commercializzazione di materiali di falegnameria e carpenteria.

E' prevista, per il tramite di una newco (Ceccarelli Industria srl), la realizzazione nel comune di Cervinara (AV) di un opificio per la produzione di prodotti e manufatti in legno, in particolare travi lamellari, lamellari, lastronati e perline per l'industria delle costruzioni e della trasformazione del legno.

Il piano di investimenti previsto appare coerente con la dimensione patrimoniale-finanziaria del proponente e col mercato di riferimento individuato. Le previsioni di fatturato appaiono realistiche anche considerando che i clienti che già fanno parte del portafoglio della Ceccarelli Legnami, potrebbero assorbire circa il 60% della produzione prevista.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

• Investimenti previsti (€/mgl.):	19.077
• Nuova occupazione a regime (N° addetti):	88
• Anno di avvio dell'attività:	2009
• Anno di regime:	2012
• Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):	
Contributo a fondo perduto	7.589
Mutuo	5.692

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Invitalia in data 5.12.2007. I Proponenti sono stati a lungo impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa, a causa dei problemi amministrativi e burocratici che hanno bloccato l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse.

Solo in data 13.4.2010 i Proponenti hanno potuto sottoscrivere il preliminare di compravendita relativo ad im immobile nel comune di Marcianise (con conseguente aggiornamento complessivo del business plan, positivamente verificato sotto il profilo tecnico da I.A.P.).

Tuttavia l'acquisto definitivo dell'immobile non ha finora avuto luogo, a causa di impreviste criticità relative alla cancellazione delle ipoteche gravanti sullo stesso ed al conseguente necessario frazionamento. Il proponente ha individuato, nel frattempo, una localizzazione alternativa verso cui intende orientare definitivamente le proprie scelte.

A causa del tempo necessario per la ricerca della nuova localizzazione e per i conseguenti adempimenti, la società beneficiaria ha più volte richiesto ed ottenuto la proroga del periodo di validità della delibera. L'ultima di tali proroghe veniva a scadere in data 31.12.2011

Con comunicazione del novembre 2011 la B-Packaging, oltre a fornire gli aggiornamenti di massima relativi al programma agevolato, ha altresì richiesto un'ulteriore proroga del periodo di validità della delibera, fino al 30.9.2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti sia pur in presenza di un necessario slittamento rispetto ai tempi di attuazione originariamente prefissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** M.Evolution
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione imbarcazioni da diporto
- **Localizzazione:** Carinaro (CE)
- **Data di costituzione:** 2011
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 40

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Manò Marine Srl	32,0	80,0	40,0	2,6
Fam. Colella	8,0	20,0	1.362,0	88,6
Invitalia SpA	0,0	0,0	136,0	8,8
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	40,0	100,0	1.538,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 2.749 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 14 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2012 |
| • Anno di regime: | 2014 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto: | 949 |
| Mutuo | 814 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è promossa dalla famiglia Colella, che opera da 10 anni nel settore della piccola cantieristica da diporto mediante la società Manò Marine Srl.

Il progetto prevede la realizzazione a Carinaro (CE) di un cantiere per la produzione di imbarcazioni da diporto, mediante la neo costituita M. EVOLUTION SRL.

Sono al momento in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, che sarà realizzato dalla NewCo M. EVOLUTION SRL, risulta coerente con la strategia aziendale di MANO' MARINE, finalizzata ad un riposizionamento dal segmento entry level, che ha caratterizzato il suo start-up aziendale, verso segmenti a maggior valore aggiunto.

La società potrà supportare tale strategia, con l'offerta di servizi accessori e complementari, quali il rimessaggio, la manutenzione e il noleggio di posti barca, che già rappresentano uno dei punti di forza di MANO' MARINE.

Nell'ultimo triennio, nonostante la sfavorevole congiuntura di mercato, MANO' MARINE ha consolidato la propria posizione sul mercato, in termini sia di volumi che di redditività.

Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero contribuire al positivo esito dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** MODO Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di infissi in legno e legno/alluminio
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 11/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 25/07/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
I.M.T.L Srl	100,0	100,0	100,0	7,5
Nusco SpA	0,0	0,0	1.100,0	82,1
Invitalia SpA	0,0	0,0	140,0	10,4
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100,0	100,0	1.340,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.426
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.164
 - Mutuo: 1.027

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			1.100
previsione al 31/12/2012			1.100
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			12
prevista al 31/12/2012			12
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	140		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dal Gruppo Nusco - attivo dagli anni '80 nella progettazione, fabbricazione, vendita e montaggio di porte e finestre in legno e derivati del legno - per tramite delle società I.M.T.L. S.r.l., Nusco Property S.r.l. e Nusco S.p.A.

L'iniziativa è finalizzata all'ampliamento dell'attività della Modo S.r.l., società attualmente interamente partecipata da I.M.T.L. S.r.l., mediante l'attrezzaggio e la specializzazione del proprio stabilimento produttivo nel comune di Nola (NA), per svilupparvi la produzione di infissi in legno e legno/alluminio, segmento attualmente presidiato tramite commercializzazione di prodotti già finiti. L'azienda ha già avviato il programma degli investimenti e dell'occupazione. Sono attualmente in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del Gruppo Nusco denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento nel quale il Gruppo, cui appartiene l'azienda beneficiaria, detiene competenze e relazioni commerciali. Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero assicurare il positivo esito dell'iniziativa

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:



- . occupazione: sono state assunte n. 73 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 29.507 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 19.672 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl.1.175.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
CO.EL.MO.	-	-	NON ATTUABILE	-	-	-
PRO.S.IT	36	35	44	8	44	8
SIMPE	-	76	71	71	71	71
TOTALE	36	111	115	79	115	79

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
CO.EL.MO.			
PRO.S.IT.	8,507	NONATTUABILE 8,507	8,507
SIMPE	22,000	21,000	21,000
TOTALE	30,507	29,507	29,507

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
CO.EL.MO.	-	NON ATTUABILE	
PRO.S.IT.	2,759	-	2,759
SIMPE	16,913	1,175	18,088
			-
TOTALE	19,672	1,175	20,847

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Raffaele Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Agenzia	499,0	27,0	499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.844,0	100,0	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997(*)
 - Mutuo 1.498

(*) quota interamente a carico delle risorse della Regione Campania

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			8.507
previsione al 31/12/2012			8.507
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			8
prevista al 31/12/2012			8
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	499	762(*)	1.498
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

(*) Ai fini delle erogazioni in oggetto, sono stati utilizzati i fondi statali ex L. 80/2005 in sostituzione delle risorse della Regione Campania, conformemente alla proposta approvata dal MiSE in data 29.10.2010

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata dichiarata conclusa in data 31.12.2010: sono stati rendicontati investimenti per €/000 8.507, di cui €/000 5.049 eleggibili ai sensi della Legge 181/89 - a fronte dei quali sono stati erogate per intero le agevolazioni deliberate (€/000 3.994) - e €/000 3.458 escluse dalle medesime agevolazioni (eleggibili ai sensi della L.488/1992 – PIA innovazione II bando).

Per quanto attiene al contributo a fondo perduto di competenza regionale, si precisa che l'intero ammontare (€/000 1.997) è stato erogato: quanto a €/000 1.235 a valere sulle temporanee disponibilità nei fondi regionali destinati all'iniziativa SIMPE e non ancora utilizzati; quanto a €/000 762 anticipando, previa autorizzazione del MiSE, l'attesa rimessa dei fondi regionali con l'utilizzo di fondi nazionali (Legge 80/2005).

Nella seconda metà del 2011 la società ha visto invertirsi l'andamento crescente dei ricavi e della produzione dell'ultimo triennio, con un marcato rallentamento del proprio volume d'affari dovuto principalmente alla negativa congiuntura economica generale che ha trasferito interamente i suoi effetti sul settore edilizio e, di riflesso, sul mercato degli infissi, comparto di riferimento della PRO.S.IT.. Ne è derivato un brusco calo del fatturato, rispetto ai risultati del 2010, proprio mentre erano stati appena conclusi gli investimenti di ampliamento produttivo.

Nello stesso periodo la società è intervenuta sulla struttura finanziaria indirizzando parte dei debiti bancari a breve verso il medio lungo termine, grazie a garanzie personali dei soci e garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96.

Per fronteggiare la situazione, la società sta elaborando con le banche un piano di risanamento finalizzato a gestire la difficile situazione aziendale.

Si attende da parte dell'impresa un aggiornamento sullo stato dell'arte dell'iniziativa oltre alla formalizzazione del suddetto piano a seguito del quale si decideranno le opportune azioni da adottare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene di attendere la formalizzazione del piano di risanamento all'esito del quale dipenderà la effettiva realizzabilità dell'iniziativa proposta.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

Descrizione dell'iniziativa:

- **Denominazione:** SIMPE S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di poliestere in granuli e allo stato liquido
- **Localizzazione:** Acerra (NA)
- **Data di costituzione:** 28/07/2005
- **Data delibera Agenzia:** 24/11/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl</u>	<u>%</u>	<u>€/000</u>	<u>%</u>
NGP S.p.A.	25.020	43,61	25.020	43,61
LSB	28.750	50,11	28.750	50,11
Agenzia	3.600	6,28	3.600	6,28
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	57.370	100.00	57.370	100.00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 76
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.750
 - Mutuo 6.523
 - Prefinanziamento agevolato 4.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:				
consuntivo al 31/12/2011				21.000
previsione al 30/06/2012				21.000
• Nuova occupazione (N° addetti):				
realizzata				71
prevista al 30/06/2012				71
• Previsione aggiornata avvio attività				2012
• Previsione aggiornata anno di regime				2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):				
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo	Pref.
da erogare entro il 31/12/2012	3.600	4.120	5.193	4.000
da erogare nel I semestre 2013	-	515	660	-
	-	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è parte integrante di un piano di riconversione del polo industriale di Acerra (NA), nato negli anni '70 per opera del Gruppo Montefibre.

Nel maggio 2006 Invitalia ha sottoscritto e versato la propria quota di partecipazione al capitale della SIMPE ed ha successivamente erogato il prefinanziamento agevolato.

Tra il dicembre 2006 ed il novembre 2008 la Società ha presentato 4 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 18.366, di cui €/000 17.313 riconosciuti ammissibili, a fronte dei quali sono stati complessivamente erogati €/000 4.120 a titolo di contributo a fondo perduto, €/000 5.193 a titolo di finanziamento decennale agevolato, nonché €/000 3.582 a titolo di contributo a fondo perduto della Regione Campania.

L'attuazione dell'iniziativa è sospesa da oltre tre anni, a causa della grave situazione di crisi che dal 2008 ha colpito il socio di riferimento LA SEDA DE BARCELONA.

La SIMPE è tuttora inattiva e non è ad oggi in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ivi compreso il rimborso del finanziamento agevolato ex L.181/89: essa ha pertanto dovuto avviare sia con i fornitori, sia con il sistema bancario delle trattative per un riscadenamento dei debiti legato alla futura partenza degli impianti. La società ha, pertanto, predisposto un complesso piano finalizzato alla ristrutturazione del debito, al completamento del programma degli investimenti ed allo start-up dell'iniziativa: nel corso del 2011 il piano è stato vagliato da tutti i soggetti interessati (soci industriali, fornitori, banche, altri creditori, Invitalia). Nel corso del primo semestre 2012 sono proseguiti i negoziati con il sistema bancario, a conclusione dei quali si dovrebbe poter attestare definitivamente il piano ai sensi dell'art.67, c.3, lett.d L.F. e quindi riprendere il programma agevolato.

Nell'ambito di tale piano Invitalia, nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, sta procedendo a ridefinire i termini contrattuali complessivi dell'intervento agevolato per cui è dato presumere, nel corso del secondo semestre, la ripresa delle attività con l'erogazione delle agevolazioni relative al V SAL (già sospese dall'Agenzia nel 2009 in concomitanza con la sospensione del programma).

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la riconversione del ciclo produttivo della SIMPE e costituisce la soluzione, individuata a livello governativo, delle problematiche occupazionali e sociali del territorio di Acerra. A tal fine, il 15 luglio 2005, è stato sottoscritto un "Accordo di Programma", che prevede la concessione da parte della Regione Campania di contributi a fondo perduto (€/000 5.000) gestiti da Invitalia con le modalità attuative della L.181/89, oltre alle agevolazioni previste dalla stessa L.181/89 (contributo a fondo perduto e finanziamento decennale agevolato).

Considerata la situazione di crisi del socio di riferimento LSB, il buon esito dell'iniziativa dipende, a seguito dell'accoglimento del citato piano di ristrutturazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, dalla ripresa delle attività e dal conseguente concreto avvio dell'impianto di produzione.

PAGINA BIANCA

AREA CASERTA

Nell'area di Caserta al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state effettuate n. 10 nuove assunzioni e non si prevede di effettuarne fino al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 1.000 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono state erogate agevolazioni e non si prevede di erogarne nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale
CASEIFICIO PRINCIPE	10	24	34	20	10	20
TOTALE	10	24	34	20	10	20

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
CASEIFICIO PRINCIPE	4,932	1,000	1,000
TOTALE	4,932	1,000	1,000

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
CASEIFICIO PRINCIPE	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Marcianise)

- **Denominazione:** Caseificio Principe Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione derivati del latte
- **Localizzazione:** San Marco Evangelista (CE)
- **Data di costituzione:** 29/06/1992
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Domenico Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Giuseppe Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Luigi Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Michele Buonanno	25,0	25,0	358,25	18,60
Invitalia SpA	0,0	0,0	493,00	25,60
TOTALE	100,0	100,0	1.926,00	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.932
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 24
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.972
 - Mutuo: 1.479

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			1.000
previsione al 31/12/2012			1.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2012			10
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	493	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto concerne l'ampliamento della Caseificio Principe Srl, società della famiglia Buonanno con sede legale a Casoria (NA), attiva dal 1992 nella produzione di derivati del latte, in particolare mozzarella di bufala.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un opificio nell'area dell'ex stabilimento 3M Italia - comune di San Marco Evangelista (CE) - per la reindustrializzazione della quale è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 01/04/2008, un Accordo di Programma.

L'azienda ha già avviato il programma d'investimenti e dell'occupazione. Sono al momento in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale della famiglia Buonanno denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

L'iniziativa, concernente la produzione di uno dei prodotti enogastronomici di punta del Made in Italy, costituisce un'interessante opportunità per contribuire alla reindustrializzazione dell'area dell'ex stabilimento 3M Italia, nel comune di San Marco Evangelista (CE).

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni compatibili con le caratteristiche del mercato di riferimento, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali che dovrebbero contribuire al positivo esito dell'iniziativa.

REGIONE PUGLIA

PAGINA BIANCA

AREA TARANTO

Nell'area di Taranto al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 2.189 unità e si prevede di arrivare a n. 2.204 unità al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 476.803 e se ne prevedono €mgl. 477.187 al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 320.097 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl. 931.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Iniziale	Piano		A regime	Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Nuova	A regime		Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	-	550	550	550	550	550	550	550
ATITECH	76	151	227	227	148	148	148	72
C.S. ARREDI	-	2	2	2	2	2	2	2
CISI PUGLIA	-	94	94	94	-	-	-	-
COMES	-	86	86	86	45	45	45	45
CURVET MANUFACTURING	-	24	28	28	24	28	28	24
D'AMORE SUD	4	24	28	28	203	203	203	-
DE CARLO INFISSI	203	63	266	266	56	56	56	56
EL.MI.RAD	-	25	25	25	373	373	373	373
FILATURA PUGLIA	-	407	407	407	428	428	428	21
FILATURA PUGLIA - AMPL.	407	21	428	428	19	19	19	19
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	428	25	453	453	99	99	99	99
FINAPPLE	-	82	82	82	-	-	-	-
FONDERIE	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDERIE - AMPL. 2	-	133	133	133	62	62	62	62
FONDERIE - AMPLIAM.	-	76	76	76	76	76	76	76
GIOIATECH	-	15	15	15	-	-	-	-
HYDROM	-	208	208	208	208	208	208	208
JONICA IMPIANTI	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	-	19	19	19	19	19	19	19
MASTER ARREDAM.	-	17	30	30	17	17	17	17
MODOMEC BUILDING	-	32	35	35	32	35	35	32
POLIBECK	13	3	35	35	44	44	44	20
QUATTROPIU'	3	20	44	44	47	47	47	13
SACHIM	24	13	57	57	123	123	123	-
SACHIM - AMPL.	44	-	123	123	-	-	-	-
SAIL	123	-	-	-	-	-	-	-
SIA	-	51	51	51	51	51	51	51
SMA	-	20	65	65	20	20	20	20
STAMPA SUD	45	10	75	75	65	65	65	-
STAMPA SUD - AMPL.	65	212	212	212	189	189	189	189
SURAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SURAL - AMPLIAM.	-	74	74	74	74	74	74	74
TESSITURA DI GINOSA	-	110	110	110	110	110	110	110
TESSITURA DI MOTTOLA	-	13	123	123	13	13	13	13
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	110	-	-	-	-	-	-	-
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2	62	16	78	78	84	84	84	22
ZANZAR SYSTEM	84	17	101	101	96	96	101	17
ZANZAR SYSTEM AMPL.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.691	2.586	4.277	4.277	3.880	2.189	3.895	2.204

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (C.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	154,000	163,748	163,748
ATITECH	R	29,009	29,164	29,164
C.S. ARREDI				
CISI PUGLIA	R	NON REALIZZABILE	4,789	4,789
COMES		5,154	-	-
CURVET MANUFACTURING		22,830	21,886	21,886
D'AMORE SUD	R	2,661	2,750	2,750
DE CARLO INFISSI		8,950	-	-
EL.MI.RAD	R	3,087	3,525	3,525
FILATURA PUGLIA	R	73,540	77,383	77,383
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	7,405	7,869	7,869
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	6,744	6,094	6,094
FINAPPLE	R	6,076	5,996	5,996
FONDERIE		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPL. 2		NON REALIZZABILE		
FONDERIE - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
GIOIATECH	R	15,778	7,379	7,379
HYDROM	R	6,233	6,439	6,439
JONICA IMPIANTI		2,799	-	-
MARCEGAGLIA TARANTO (già CCT)	R	26,582	26,576	26,576
MASTER ARREDAM.		NON REALIZZABILE		
MODOMEC BUILDING		3,775	3,775	3,775
POLIBECK	R	1,363	1,521	1,521
QUATTROPIU'	R	3,988	4,127	4,127
SACHIM	R	3,753	3,753	3,753
SACHIM - AMPL.	R	2,900	3,060	3,060
SAIL	R	3,051	3,051	3,051
SIA		NON REALIZZABILE		
SMA	R	8,461	8,120	8,120
STAMPA SUD	R	2,904	2,961	2,961
STAMPA SUD - AMPL.		3,421	-	-
SURAL	R	44,904	45,684	45,684
SURAL - AMPLIAM.		NON REALIZZABILE		
TESSITURA DI GINOSA	R	15,902	15,708	15,708
TESSITURA DI MOTTOLA	R	15,462	15,434	15,818
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	2,108	2,028	2,028
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	NON ATTUABILE	-
ZANZAR SYSTEM	R	3,281	3,292	3,292
ZANZAR SYSTEM AMPL.		3,991	690	690
TOTALE		493.844	476.803	477.187

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II° Sem. 2012	Erogazioni 31/12/2012
ALENIA COMPOSITE (già SELEX COMPOSITE)	R	68,300	-	68,300
ATITECH	R	20,563	-	20,563
C.S. ARREDI		369	NON REALIZZABILE	369
CISI PUGLIA	R	2,698	-	2,698
COMES		-	-	-
CURVET MANUFACTURING		16,670	-	16,670
D'AMORE SUD	R	1,586	-	1,586
DE CARLO INFISSI		-	-	-
EL.MI.RAD	R	637	-	637
FILATURA PUGLIA	R	62,890	-	62,890
FILATURA PUGLIA - AMPL.	R	3,295	-	3,295
FILATURA PUGLIA - AMPL. 2	R	3,873	-	3,873
FINAPPLE	R	3,773	-	3,773
FONDERIE		6,202	NON REALIZZABILE	6,202
FONDERIE - AMPL. 2		5,587	NON REALIZZABILE	5,587
FONDERIE - AMPLIAM.		3,412	NON REALIZZABILE	3,412
GIOIATECH	R	5,943	-	5,943
HYDROM	R	5,585	-	5,585
JONICA IMPIANTI		-	-	-
MARCEGLIA TARANTO (già CCT)	R	19,945	-	19,945
MASTER ARREDAM.		451	NON REALIZZABILE	451
MODOMEC BUILDING		2,437	261	2,698
POLIBECK	R	919	-	919
QUATTROPIU'	R	2,763	-	2,763
SACHIM	R	3,002	-	3,002
SACHIM - AMPL.		1,737	271	2,008
SAIL	R	1,920	-	1,920
SIA		5,165	-	5,165
SMA	R	5,530	NON REALIZZABILE	5,530
STAMPA SUD	R	2,308	-	2,308
STAMPA SUD - AMPL.		-	-	-
SURAL	R	34,163	-	34,163
SURAL - AMPLIAM.		253	NON REALIZZABILE	253
TESSITURA DI GINOSA	R	11,867	-	11,867
TESSITURA DI MOTTOLA	R	11,647	-	11,647
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL.	R	1,614	-	1,614
TESSITURA DI MOTTOLA AMPL. 2		-	NON ATTUABILE	-
ZANZAR SYSTEM	R	2,624	-	2,624
ZANZAR SYSTEM AMPL.		370	399	769
TOTALE		320.097	931	321.028

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**

- **Denominazione:** COMES S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 27/01/1998
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Sogestin	666	60,16	929	41,40
V. Cesareo	220	19,92	528	23,56
T. Carone	220	19,92	528	23,56
Agenzia	-		258	11,49
TOTALE	1.106	100,00	2.243	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.155
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 94
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1 804
 - Mutuo 1.546

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2015
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	258	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 1.6.2011 è pervenuta l'accettazione formale della delibera assunta da Invitalia. I tempi di attuazione dell'iniziativa sono dipesi dalla definitiva assegnazione del terreno da parte del comune di Statte (TA) e dal rilascio del permesso di costruire. A tale proposito l'Agenzia, a seguito della scadenza dei termini di validità della delibera (18.01.2012), ha contattato l'azienda sollecitando più volte la stessa a trasmettere la documentazione propedeutica all'avvio della fase attuativa. La COMES, tuttavia, non ha ancora prodotto la suddetta documentazione manifestando, peraltro, in diverse comunicazioni per le vie brevi, alcuni dubbi sulla volontà di realizzare effettivamente il progetto.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di uno stabilimento, in cui trasferire ed ampliare l'attuale produzione della COMES (impianti elettrici civili ed industriali; quadri elettrici in bassa e media tensione; carpenteria metallica di elementi meccanici).

L'avvio della fase attuativa è legata al reale intendimento dei proponenti al prosieguo dell'iniziativa e conseguentemente all'invio della documentazione più volte richiesta. Laddove la stessa non fosse trasmessa in tempi brevi è lecito supporre la decadenza della delibera entro il secondo semestre.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Stampa Sud SpA Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 07/10/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 2.110

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	844,0	40,0	1.223,8	36,37
Maria LANEVE	316,5	15,0	492,8	14,64
Attilio POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Bianca POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Sara POSA	316,5	15,0	492,8	14,64
Invitalia SpA	0,0	0,0	170,0	5,05
TOTALE	2.110,0	100,0	3.365,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.421
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.134
 - Mutuo: 972

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	-
previsione al 31/12/2012	-

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	-
prevista al 31/12/2012	-

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2014

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012			
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	170		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dalla famiglia Posa, proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA, attiva nel settore tipografico.

Nel 2007 la società ha già ottenuto un finanziamento ai sensi delle LL. 181/89 e 513/93 per l'ampliamento dello stabilimento produttivo, situato a Mottola (TA), e per l'acquisto di nuovi macchinari di produzione e di un software gestionale. Il relativo programma di investimenti è stato realizzato e gli obiettivi occupazionali raggiunti.

Il nuovo progetto di ampliamento prevede l'acquisizione di ulteriori macchinari e del software correlato. Sono attualmente in corso le attività propedeutica all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'azienda, sotto la direzione della famiglia proprietaria (Pietro Paolo Posa è il Presidente ed il figlio Attilio è l'AD), produce e vende stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

La storia imprenditoriale del proponente denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali. Tali elementi, così come per l'iniziativa già finanziata ai sensi della Legge 181/89, dovrebbero contribuire a un positivo esito per il nuovo progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
	-----	----	-----	----
TOTALE	7.128	100,0	7.128	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 8.978
 - Mutuo 6.733

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	21.886
previsione al 31/12/2012	21.886

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	45
prevista al 31/12/2012	45

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	1.370	8.743	6.557
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. E' stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività, per circa il 95% di natura intercompany, comunque lontani da quanto previsto a regime.

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non aveva realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG ed una successiva riduzione di personale di 41 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

A seguito di inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto di concessione del finanziamento agevolato, Invitalia ha risolto il finanziamento, escutendo la fidejussione rilasciata a garanzia dalla Banca Popolare dell'Adriatico.

In data 28.06.2010, il socio aveva formalizzato una proposta di acquisto della partecipazione, modificativa rispetto a quanto contrattualmente stabilito, che prevedeva un prezzo delle azioni pari al solo loro valore nominale (€/000 1.370), con pagamento dilazionato garantito da pegno su tutte le azioni costituenti il capitale sociale.

Tale proposta non si è però concretizzata e pertanto in data 25.01.2011 è stata notificata ai soci una diffida ad adempiere all'obbligo di riacquisto della partecipazione.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente, con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione, la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione appare compromesso per le difficoltà che la proprietà sta incontrando nella ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Jonica Impianti Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione generatori eolici di piccola dimensione
- **Localizzazione:** Lizzano (TA)
- **Data di costituzione:** 30.10.1992
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Jonica Impianti Coop	1.825	98,5	2.095	66,6
Soci persone fisiche e dip. JI Coop	27	1,5	232	7,4
Tecsolis Srl	-	-	290	9,2
Agroenergetika Srl	-	-	115	3,7
SMEA Srl	-	-	57	1,8
Dario Pesavento Srl	-	-	50	1,6
Ausa SaS	-	-	29	0,9
Invitalia SpA	-	-	278	8,8
TOTALE	1.852	100	3.146	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.799
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.117
 - Mutuo 838

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2010
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	278	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un nuovo stabilimento di ca. 1.500 mq, all'interno dell'area P.I.P. del Comune di Lizzano (TA), da dedicare alla produzione di turbine eoliche da 60 Kw, andando così ad ampliare, in maniera stabile, l'offerta attuale di turbine eoliche, prevalentemente, da 25 Kw.

Il progetto è promosso da Jonica Impianti Società Cooperativa, società con sede a Lizzano (TA), attiva da oltre dieci anni nella progettazione, realizzazione, commercializzazione ed installazione di generatori eolici di piccola dimensione.

La società sta incontrando alcune difficoltà per il rilascio della concessione edilizia; tali difficoltà si ritiene possano essere superate nel corso dell'anno consentendo, nel primo semestre 2013, la sottoscrizione della partecipazione da parte dell'Agenzia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del proponente denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento e delle previsioni di sviluppo dello stesso, nel quale il proponente detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali.

Non emergono, al momento, criticità particolari che possano pregiudicare la realizzazione dell'iniziativa.

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2012			9.024
previsione al 31/12/2012			10.582
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			71
prevista al 31/12/2012			74
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	300	339	1.616
da erogare entro il 31/12/2012	-	135	642
da erogare nel I semestre 2013	-	98	467

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Modomec Building S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Esecuzione di lavorazioni di carpenteria metallica
- **Localizzazione:** Massafra (TA)
- **Data di costituzione:** 02/03/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Modomec Srl	942	65,78	942	65,78
Michele Montemurro	235	16,41	235	16,41
Invitalia	255	17,81	255	17,81
TOTALE	1.432	100,0	1.432	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.775
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.349
 - Mutuo 1.094

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2012			3.775
previsione al 31/12/2012			3.775
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			19
prevista al 31/12/2012			19
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	255	1.148	1.034
da erogare nel I semestre 2013	-	201	60
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ammesso ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento, quasi interamente realizzato nell'area di Taranto. L'azienda, agli inizi di gennaio ha rendicontato il III SAL e il 4 aprile u.s. sono state erogate le relative agevolazioni.

In data 29.02.2012 la Modomec Bulding ha richiesto (ed ottenuto dall'Agenzia) una proroga, al 30.04.2012, per il completamento degli investimenti e del programma occupazionale.

Il 26.04.2012 l'azienda ha presentato il IV e ultimo SAL dichiarando completati, nei termini, il programma degli investimenti e dell'occupazione. Nel secondo semestre dell'anno saranno erogate le agevolazioni a saldo e verrà acquisita la certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è promosso dalla Modomec Srl, società della famiglia Montemurro con sede a Massafra (TA), attiva dal 1993 nel campo delle costruzioni metalliche e dell'impiantistica industriale, operante con clientela nazionale ed estera. L'azienda si è dotata negli anni di un sistema di gestione della qualità in linea con gli standard più moderni.

L'investimento consentirà al "gruppo" Modomec di effettuare lavorazioni con nuove tecnologie che, mediante lo sfruttamento di sinergie con le produzioni esistenti, potranno garantire il miglioramento della posizione di mercato ed il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati (ampliamento del volume d'affari complessivo ed orientamento verso commesse a maggior valore aggiunto).

La strategia industriale adottata e la consolidata esperienza dei soggetti proponenti hanno costituito elementi di affidabilità per la realizzazione dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SISTEM Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 21/12/2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	2.150	100,0	3.150	89,50
Agenzia	0	0,00	370	10,50
TOTALE	2.150	100,00	3.520	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.991
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 17
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.255
 - Mutuo 1.075

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			690
previsione al 31/12/2012			690
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			12
prevista al 31/12/2012			17
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	370	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	204	195
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto riguarda l'ampliamento di Zanzar Sistem Spa, attiva nella produzione di zanzariere modulari in alluminio. L'azienda opera in due sedi produttive, ubicate a Grottaglie (TA) e Taranto.

Zanzar Sistem Spa ha già usufruito di un primo intervento ex lege 181/89; il programma di investimenti, di complessivi €/000 3.281, è stato completato e così il programma occupazionale; ad ottobre 2011 l'Agenzia ha ceduto ai proponenti la partecipazione detenuta nel capitale sociale della Zanzar Sistem.

Il nuovo intervento concerne il completamento del nuovo sito produttivo di Taranto (località Abbadia) mediante la realizzazione di due immobili, uno destinato alla lavorazione, imballaggio e spedizione dei prodotti ed un altro da adibire a deposito. Nell'ambito del programma è prevista anche la realizzazione di un nuovo centro direzionale, la cui spesa, non avendo come effetto la realizzazione di nuova occupazione, sarà a completo carico di Zanzar Sistem SpA.

Nel corso del primo semestre 2012 è stata sottoscritta la partecipazione da parte dell'Agenzia. L'azienda ha realizzato investimenti per €/000 690 - nel corso del secondo semestre è prevista la presentazione del I SAL - e ha dichiarato di avere già assunto n. 12 addetti; il completamento del programma occupazionale (n. 19 addetti) è previsto entro il secondo semestre.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Zanzar Sistem SPA rappresenta una delle principali realtà nazionali del settore zanzariere, il cui sviluppo degli ultimi anni ha denotato capacità e competenze specifiche nel business, che appaiono coerenti con l'iniziativa proposta e i relativi impegni.

L'investimento risponde alla strategia perseguita dalla società di dare continuità al piano di sviluppo già intrapreso con il primo programma 181, rafforzando la propria offerta con lo sviluppo di nuovi prodotti, ottimizzando ulteriormente i processi aziendali e incrementando livelli di produttività ed efficienza. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato ritenute compatibili con le dimensioni del mercato target nel quale, peraltro, la società detiene conoscenze specifiche e contatti commerciali consolidati. Tali elementi depongono positivamente circa la realizzabilità dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Sachim Srl Ampl.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti a rete per uso tecnico
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29.03.1969
- **Data delibera Agenzia:** 24.01.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	3.421	72,5	3.421	72,5
Arrigoni SpA	1.115	23,7	1.115	23,7
Luisa Arrigoni	14	0,3	14	0,3
Invitalia SpA	167	3,5	167	3,5
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.717	100,0	4.717	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.900
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 13
- **Anno di avvio dell'attività:** 2010
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.004
 - Mutuo 837

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			3.060
previsione al 31/12/2012			3.060
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			3
prevista al 31/12/2012			13
• Previsione aggiornata avvio attività			-
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	167	815	755
da erogare nel I semestre 2013	-	189	82
	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Agli inizi di dicembre 2011 la società ha presentato il I SAL rendicontando oltre il 96% degli investimenti previsti e a fronte dei quali, nel primo semestre 2012, sono state erogate le relative agevolazioni.

Nel corso del secondo semestre 2012 è prevista, con la rendicontazione del II e ultimo SAL, la conclusione del programma d'investimenti (con l'erogazione a saldo delle agevolazioni deliberate) oltre al completamento del programma occupazionale.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento del sito produttivo della SACHIM, localizzato a Putignano (BA). La società, specializzata nella produzione di reti protettive per svariati usi (agricoltura, edilizia, ecc.), è già stata oggetto di un primo intervento agevolato ex L.181/89, concluso con successo nel 2007.

La rapida tempistica di realizzazione del progetto di ampliamento, la consolidata esperienza dei proponenti e l'affermazione già ottenuta sul mercato da parte dell'azienda si ritiene possano costituire sufficienti elementi per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** De Carlo Infissi
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione infissi in legno per esterno
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 27/11/2000
- **Data delibera Agenzia:** 13/03/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
DE CARLO & C. SRL	1.020	100	3.884	86,10
INVITALIA	-	-	627	13,90
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.020	100	4.511	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.950
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 63
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.311
 - Mutuo 2.684

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2012			-
previsione al 31/12/2012			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2012
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	627	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La Società inizialmente aveva espresso l'intenzione di ricercare terzi investitori, mediante la quotazione delle azioni della società su AIM Italia. Successivamente i proponenti, interessati a non ritardare la realizzazione del programma, hanno abbandonato il progetto di quotazione (per la sua difficile conciliabilità con gli schemi di governance previsti dalla normativa "181") e hanno intrapreso, in ordine all'attuazione della delibera, un processo di riorganizzazione aziendale che, tra l'altro, ha comportato la costituzione della Domenico De Carlo & C. S.r.l. (Holding di famiglia). La De Carlo Infissi S.p.A., alla luce di quanto sopra riportato e considerati i lunghi tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire sul terreno acquistato, ha richiesto nel marzo 2011 e nel giugno dello stesso anno, il consenso dell'Agenzia a prorogare, rispettivamente, al 30.06.2011 e al 31.12.2011 il periodo di validità della delibera di intervento proponendo, contestualmente, una rimodulazione del programma degli investimenti e dell'occupazione. L'Agenzia ha accordato la proroghe richieste subordinandone l'accoglimento all'esito della valutazione del business plan aggiornato che la società avrebbe dovuto trasmettere entro l'annualità 2011.

Con lettera del 20.01.2012 la società ha nuovamente richiesto ad Invitalia la possibilità di prorogare, al 31.12.2012, i termini di validità della delibera. A tale proposito l'Agenzia è orientata a non accordare la proroga fino al 31.12.2012 ma a diffidare l'azienda ad adempiere, entro un termine più breve (al momento ancora da stabilirsi), all'invio della documentazione più volte richiesta (business plan aggiornato, previsioni economico - finanziarie, programma occupazionale, previsioni di mercato). In tal modo l'Agenzia si riserverà di accordare la proroga solo a seguito della verifica di validità della documentazione stessa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La DE CARLO INFISSI SPA, è una società leader nella produzione di infissi in legno per esterno, opera a Mottola (TA) in uno stabilimento di 60.000 mq; nel 2008 ha prodotto 50 mila serramenti, sviluppando un fatturato complessivo di ca. 29 milioni di euro.

Il progetto ha l'obiettivo di supportare la crescita dimensionale della società, potenziando il grado di sfruttamento dell'attuale capacità produttiva ed incrementando il peso delle produzioni a maggiore valore aggiunto (infissi in legno/alluminio-bronzo). L'investimento risponde alla strategia perseguita dalla società di integrare la propria offerta con nuovi prodotti, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e diversificare i mercati di riferimento.

L'avvio della fase attuativa è legata al buon esito delle richieste di Invitalia in merito alla documentazione progettuale aggiornata. Come sopra specificato, laddove l'azienda non ottemperasse nei termini all'invio dei suddetti documenti, è ipotizzabile la decadenza della delibera entro il secondo semestre.

AREA BRINDISI

Nell'area di Brindisi al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 168 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 23.861, e non si prevedono nuovi investimenti al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 17.237 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
DEMA	2	70	72	70	72	70
PERITAS	4	14	18	14	18	14
PERITAS AMPL.	14	10	14	-	14	-
SALVER	167	180	229	62	229	62
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	22	22	22	22
TOTALE	187	294	355	168	355	168

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
DEMA	10,182	8,011	8,011
PERITAS	2,947	2,947	2,947
PERITAS AMPL.	3,300	640	640
SALVER	25,970	8,463	8,463
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3,496	3,800	3,800
TOTALE	45,895	23,861	23,861

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
DEMA	5,550	-	5,550
PERITAS	R 2,010	-	2,010
PERITAS AMPL.	801	-	801
SALVER	6,084	-	6,084
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R 2,792	-	2,792
TOTALE	17,237	-	17,237

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l. Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione, trattamento e smaltimento di acque di sentina e slops scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 24/07/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>	<u>%</u>	<u>A regime</u>	<u>%</u>
	<u>€/mgl.</u>		<u>€/mgl.</u>	
Ferrero Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Giovanni Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Agenzia	326.0	15,16	326.0	15,16
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	2.151,0	100,00	2.151,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.300
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.304
 - Mutuo 978

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			640
previsione al 31/12/2012			640
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2013
• Previsione aggiornata anno di regime			2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	326	259	216
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La PERITAS, ha ultimato la realizzazione di un pregresso programma di investimenti, agevolato dall'Agenzia ai sensi della legge 181/89, volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione.

L'impresa ha completato il programma d'investimenti e il piano occupazionale al 30.9.2010.

Il 14.12.2011, ricorrendone già le condizioni, è stata ceduta ai proponenti la partecipazione detenuta da Invitalia ai sensi del primo progetto e, contestualmente, è stata sottoscritta la nuova partecipazione propedeutica alla realizzazione del progetto di ampliamento.

La società ha avviato la realizzazione degli investimenti e ha rendicontato (28.11.2011) il I SAL per complessivi €/mgi 640 ca., le cui agevolazioni sono state erogate dall'Agenzia in data 08.03.2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne l'ampliamento dell'impianto esistente di produzione di ammoniaca diluita e la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento (raccolta e separazione) e lo smaltimento delle acque di sentina e slops (acque miste ad idrocarburi) scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.

La società intende aumentare la capacità produttiva dell'impianto di ammoniaca per far fronte alle crescenti richieste di prodotto. La Peritas ha già ottenuto le autorizzazioni per l'ampliamento della linea ammoniaca e ha già realizzato parte dei nuovi impianti.

La capacità tecnica ed organizzativa finora manifestata dalla compagine, la localizzazione dell'impianto nel polo energetico e portuale di Brindisi, la mancanza di concorrenti nel territorio nonché i risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti nella linea ammoniaca diluita, rappresentano elementi sufficienti per la realizzabilità dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA	15.110	85,6	15.110	85,6
Paolo Graziano	9	0,1	9	0,1
Agenzia	2.524	14,3	2.524	14,3
TOTALE	17.643	100,0	17.643	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.097
 - Mutuo decennale agevolato 7.572

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	8.463
previsione al 31/12/2012	8.463

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	62
prevista al 31/12/2012	62

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	2.524	1.942	1.618
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007.

L'iter attuativo ha subito ritardi, anche a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano che ha visto, in data 21.10.2008, l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA, divenuta pertanto il nuovo socio di riferimento del progetto di ampliamento Salver in luogo di Invesco.

In considerazione della complessità delle operazioni di riassetto societario del Gruppo, la Magnaghi Aeronautica ha richiesto una proroga dei termini di validità della delibera che l'Agenzia ha concesso (fino al 07.05.2009) subordinandola all'accertamento della validità di un business plan aggiornato e del nuovo assetto societario.

Nel mese di aprile 2009 la società ha presentato il piano aggiornato e successivamente, in conseguenza del mutato scenario societario, ha però chiesto di poter modificare le modalità con cui procedere al previsto aumento di capitale sociale, in seguito perfezionato con delibera assembleare del 29.11.2010.

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è avvenuta in data 27.06.2011.

Il 02.08.2011 la società ha presentato il I SAL, per un ammontare complessivo di investimenti pari a €/000 6.052, le cui agevolazioni sono state erogate lo scorso 28 maggio.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente ed i contratti in essere dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di oltre 3 anni.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** DE.MA. SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Prodotti e servizi nel settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi (BR)
- **Data di costituzione:** 20/10/1993
- **Data delibera CdA Agenzia:** 29/01/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl	5.842	46,8	5.842	46,8
Sanpaolo IMI Investimenti per lo sviluppo SGR SpA	5.658	45,3	5.658	45,3
Agenzia	990	7,9	990	7,9
TOTALE	12.490	100,0	12.490	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 10.182
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 70
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.956
 - Mutuo 2.967

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	8.011
previsione al 31/12/2012	8.011

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	70
prevista al 31/12/2012	70

- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2012

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	990	2.488	2.072
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	354	295

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manufacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest Srl, all'ing. Vincenzo Starace.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi di Brindisi sottoscritto il 02/08/06 presso il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nonostante il programma degli investimenti sia in avanzata fase di realizzazione, è stato possibile procedere all'attuazione della delibera solo in data 14/12/2010, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto, ad oggi superate grazie alle modifiche intervenute nelle modalità attuative della L.181.

La società ha presentato tre SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.000 ca.; nel corso del secondo semestre è prevista la presentazione del quarto SAL.

Nel novembre 2011, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di sei mesi (al 30.06.2012) dei termini per il completamento del programma di investimenti e del programma occupazionale, quest'ultimo completato nel semestre. Prima della scadenza, l'azienda ha richiesto all'Agenzia una ulteriore proroga di sei mesi (al 31.12.2012) dei termini per il completamento del programma degli investimenti; la causa del ritardo è legata alla consegna di alcuni macchinari da parte dei fornitori e al conseguente rinvio del collaudo finale al cui esito positivo è subordinato il pagamento del saldo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisito dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA. In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta, nonché ad alcune lavorazioni meccaniche per Aermacchi.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Nonostante un modesto slittamento rispetto ai tempi di realizzazione programmati, si ritiene che l'iniziativa possa conseguire gli obiettivi previsti.

AREA TAC PUGLIESE

Nell'area del TAC Pugliese al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 5 unità e non si prevedono nuove assunzioni fino al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 750 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono state erogate agevolazioni e non si prevede di erogarne nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ANNAPAOLA	27	10	32	5	32	5
ECORISORSE	9	50	9	-	9	-
TOTALE	36	60	41	5	41	5

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ .mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ANNAPAOLA	1,511	750	750
ECORISORSE	6,517	-	-
TOTALE	8,028	750	750

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ANNAPAOLA	-	-	-
ECORISORSE	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Ecorisorse S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Selezione e recupero di rifiuti non pericolosi
- **Localizzazione:** Lequile (LE)
- **Data di costituzione:** 23.10.1991
- **Data delibera Agenzia:** 25.02.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Soci Privati	99	100	2.699	85,9
Zilli Luigi Cesare, Buttazzo Maristella, Zilli Federico Cesare, Zilla Maria Lucia e ZilliChiara Giovanna				
Invitalia SpA	-	-	443	14,1
TOTALE	----- 99	----- 100	----- 3.142	----- 100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.517
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.581
 - Mutuo 1.898

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2012 -
 - previsione al 31/12/2012 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2012 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2012

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012			
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	443	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale del PIT n. 9 territorio Salentino-Leccese.

Il progetto è proposto dalla famiglia Zilli, attraverso la società ECORISORSE SRL, attiva nella selezione di rifiuti solidi non pericolosi e nel settore dei servizi di sanificazione ambientale; il programma di investimenti concerne la realizzazione, nella zona P.I.P. di Lequile (LE), di una piattaforma automatizzata per la selezione ed il recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il 23.06.2011 l'azienda ha fatto pervenire all'Agenzia la lettera di accettazione di delibera, comunicata alla Ecorisorse in data 29.04.2011.

In data 24.04.2012 la Ecorisorse ha chiesto all'Agenzia una proroga di sei mesi (al 29.10.2012) dei termini di validità della delibera, adducendo motivazioni legate alla difficoltà da parte dei soci di provvedere le necessarie risorse finanziarie a seguito della stretta operata da parte del sistema creditizio. La società ha, inoltre, dichiarato (verbalmente) di aver avviato i lavori e sostenuto spese di investimento per circa 1 €/Mln.

Invitalia, con comunicazione del 22.05.2012, ha accolto la richiesta specificando che, propedeuticamente all'avvio della fase attuativa, andrà in ogni caso verificata la validità del business plan aggiornato che la società dovrà inviare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto risulta in linea con gli indirizzi dettati dalla normativa in materia ambientale, che punta sulla creazione di un sistema di gestione del ciclo dei rifiuti finalizzato alla massima valorizzazione del recupero di materia dai rifiuti.

L'iniziativa potrà beneficiare delle sinergie realizzabili con la società collegata ECOTECNICA SRL, presente da 25 anni nel settore della raccolta di rifiuti. In particolare, il ruolo svolto sul territorio locale, dove gestisce la raccolta in 22 comuni distribuiti tra la provincia di Lecce e di Brindisi, contribuisce a garantire l'afflusso dei quantitativi di materiale in entrata per il funzionamento della piattaforma.

L'investimento proposto rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'ambito dell'accordo di programma per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale del PIT n. 9 territorio Salentino-Leccese, consentendo di assorbire 50 unità lavorative.

La consolidata esperienza dell'imprenditore e le sinergie realizzabili con la società controllata Ecotecnica, presente da 25 anni nel settore della raccolta dei rifiuti, dovrebbero garantire il buon esito dell'operazione seppur con un modesto slittamento nei tempi di avvio previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Annapaola Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di calzature da equitazione di alta qualità
- **Localizzazione:** Casarano (LE)
- **Data di costituzione:** 31/12/2010
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 15

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Anna Paola Corsaro	9,0	60,0	197,5	37,0
Antonio Sindaco	6,0	40,0	197,5	37,0
Invitalia SpA	0,0	0,0	139,0	26,0
TOTALE	15,0	100,0	534,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 1.511
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 554
 - Mutuo: 416

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			750
previsione al 31/12/2012			750
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			5
prevista al 31/12/2012			5
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part ne	Contr.to	Mut.o
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	139		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'Accordo di Programma "P.I.T. 9 - TAC Salentino Leccese" sottoscritto in data 01/04/2008 presso il MiSE.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'attività aziendale di Annapaola Srl, società con sede legale a Collepasso (LE), attiva nella progettazione e realizzazione di calzature da equitazione di alta qualità.

L'investimento, pianificato a conclusione della fase di start-up aziendale, consiste nell'acquisto di un immobile industriale situato a Casarano (LE) e di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. La società sta incontrando difficoltà nell'acquisto dell'immobile a suo tempo individuato e ciò ha determinato uno slittamento rispetto ai tempi di avvio previsti. Tuttavia l'azienda, che continua a realizzare la propria attività nel sito originario, ha già avviato il programma degli investimenti, con l'acquisto di alcuni macchinari, e proceduto all'assunzione di parte dei nuovi addetti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa di ampliamento proposta è finalizzata all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo aziendale, con contestuale incremento della capacità produttiva.

Le competenze tecniche e le capacità imprenditoriali dei soci costituiscono elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto. Il piano economico è basato su previsioni di fatturato e di redditività aziendale coerenti con l'andamento aziendale e il mercato target, essenzialmente di "nicchia", dell'azienda. Tali elementi dovrebbero contribuire ad un positivo esito dell'iniziativa.

PAGINA BIANCA

REGIONE BASILICATA

PAGINA BIANCA

AREA PISTICCI

Nell'area di Pisticci al 30/06/2012 non sono presenti iniziative avviate e, pertanto, si configura quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2012;
- . investimenti: non ne sono stati contabilizzati né se ne prevedono al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
I.T.L.	-	-	NON ATTUABILE	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€ mgl.)

Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione
	NONATTUABILE	

I.T.L.

TOTALE

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II° Sem. 2012	Erogazioni 31/12/2012
I.T.L.	-	NON ATTUABILE	-
TOTALE	-	-	-

PAGINA BIANCA

REGIONE SICILIA

PAGINA BIANCA

AREA PALERMO

Nell'area di Palermo al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: non sono state assunte nuove unità e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 4.100 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi e non si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano		Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
	Iniziale	Nuova	Totale	Nuova	Totale	Nuova
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16,356	4,100	4,100
TOTALE	16,356	4,100	4,100

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Palermo)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** MED STUDIOS S.p.A. (già Bottega della Fiction)
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di fiction di lunga durata e format televisivi
- **Localizzazione:** Termini Imerese (PA)
- **Data di costituzione:** 15.09.2005
- **Data delibera Agenzia:** 28.07.2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
EMG S.p.A.	120	100,0	2.812	45,7
EF Srl	0	0,0	1.875	30,5
Agenzia	0	0,0	1.463	23,8
TOTALE	120	100,0	6.150	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 16.356
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 95
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 5.854
 - Mutuo 4.391

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			4.100
previsione al 31/12/2012			4.100
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2016
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della delibera è condizionata alla preventiva sottoscrizione di un "contratto di commissione" triennale con la RAI, per la realizzazione di una soap-opera; poiché tale pre-condizione si è verificata solo nel 2010, i Proponenti hanno inizialmente avviato la produzione di una prima annualità della prevista soap-opera (in onda su RAI 3 nella stagione 2008-2009), in forza di un contratto tra la Beneficiaria ed il committente RAI limitato ad una sola annualità e con opzione per le due successive.

A tal fine è stato utilizzato un sito provvisorio concesso in fitto dalla Provincia di Palermo; i Soci hanno fatto fronte con risorse proprie alle relative esigenze finanziarie.

Per le stesse motivazioni sopra esposte, INVITALIA, su richiesta dei proponenti, ha più volte prorogato il termine di validità della validità della delibera.

Appare, inoltre, ancora problematica l'individuazione di ulteriori Soci privati effettivamente interessati all'iniziativa, ai fini della prevista capitalizzazione della stessa. Per questo motivo i proponenti, già nel novembre 2010, hanno rimodulato l'originario business plan, limitando l'investimento a complessivi €/000 6.260, successivamente incrementati a €/000 7.186, e rinviandone la restante parte ad una eventuale successiva operazione di ampliamento.

Nelle more del completamento delle verifiche tecniche assegnate alla società Invitalia Aree Produttive Spa, la Med Studios, con comunicazione del 7/12/2011, ha richiesto una nuova proroga del termine di validità della delibera al 30.06.2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede la realizzazione a Termini Imerese (PA) di una struttura finalizzata alla produzione di una fiction di lunga serialità e altri format televisivi.

L'iniziativa è proposta da Einstein Multimedia Group SpA, società rapidamente affermata nel panorama televisivo italiano grazie a prodotti di grande successo (Passaparola, Sarabanda, Quiz Show, Top of the Pops, Novecento), e da Einstein Fiction Srl, che sta realizzando, per conto dei principali broadcaster italiani, diversi progetti di fiction.

L'affidabilità dei Soci privati, nonché l'interessamento del committente RAI, possono garantire il buon esito dell'iniziativa, a condizione che vengano risolte le problematiche sopra menzionate.

Iniziative che hanno raggiunto gli obiettivi di piano

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 ACQUA PANNA	Terni	17,770	20,263	81	82
1 AGINOX	Terni	2,703	2,703	47	47
1 AGROITTICA TOSCANA	Piombino	6,479	6,731	22	22
1 ALBA VENTURA	Massa	11,653	8,515	53	33
1 ALENIA COMPOSITE	Taranto	154,000	163,748	550	550
1 ALENIA IMPROVEMENT	Napoli	44,342	48,315	205	205
1 AMICO	Genova	2,048	2,245	21	22
1 AMPLIAMENTO CISI	Taranto	3,731	4,789	2	2
1 ARNAU'	Genova	1,630	1,644	26	28
1 ARTIGO	Genova	15,625	14,987	130	84
1 ATITECH	Taranto	29,009	29,164	151	72
1 BIC LIGURIA	Genova	3,988	4,028	10	10
1 BIC LIGURIA	Savona	2,221	2,517	5	2
1 BIC PIOMBINO	Piombino	4,132	4,510	4	4
1 BIC TOSCANA	Massa	4,390	4,390	6	6
1 BIC UMBRIA	Terni	2,066	2,108	7	6
1 BIC UMBRIA-Foligno	Terni	3,873	3,873	4	3
1 B-PACK DUE	Piombino	3,752	3,872	22	22
1 B-PACK DUE - 2° Ampl.	Piombino	9,372	6,564	45	38
1 B-PACK DUE - Ampl.	Piombino	2,718	2,725	16	16
1 CATWOK	Napoli	6,197	6,232	33	33
1 CE.AL.	Genova	2,543	2,448	43	43
1 CODELCA DUE	Napoli	13,978	14,076	97	120
1 CSRA	Massa	2,915	2,958	15	17
1 CST NET	Piombino	37,893	38,042	220	221
1 DALCOES - Ampl.	Piombino	2,221	2,221	14	14
1 DALCOES (ex DALPEX)	Piombino	3,259	2,962	34	34
1 D'AMORE SUD	Taranto	2,661	2,750	24	24
1 DI-TEC	Terni	2,384	2,420	18	19
1 EDS SOFTWARE	Napoli	28,788	29,462	425	429
1 EL.VI	Villadossola	2,039	2,039	28	34
1 ELECTROTERNI	Terni	1,812	1,765	20	20
1 ELECTROTERNI - Ampl.	Terni	2,080	2,242	19	19
1 ELMIRAD	Taranto	3,087	3,525	25	56
1 EUROTRAFO	Terni	2,113	2,176	43	53
1 F.I.P.	Genova	9,010	8,559	28	29
1 F.LLI FEDERICI	Terni	3,205	3,192	20	20
1 FACIX	Lovere	2,364	2,420	23	23
1 FATTORIA NOVELLI	Lovere	2,832	3,206	19	19

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 FATTORIE UMBRE	Terni	1,592	1,567	14	14
1 FILAT. PUGLIA	Taranto	73,540	77,383	407	373
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.	Taranto	7,405	7,869	21	21
1 FILAT. PUGLIA-Ampl.2	Taranto	6,744	6,094	25	19
1 FINAPPLE	Taranto	6,076	5,996	82	99
1 GELOFOOD	Genova	1,893	2,006	28	28
1 GENOA TERMINAL	Genova	14,142	14,262	64	65
1 GETRA DISTRIBUTION (già Nuova Conato)	Napoli	7,645	7,793	46	66
1 GIOIATECH	Taranto	15,778	7,379	133	62
1 GSI Lucchini	Piombino	3,061	3,110	40	40
1 GTI	Terni	1,534	1,534	64	67
1 GUSTAVO DE NEGRI & ZAMA	Napoli	2,586	2,025	15	13
1 HYDROM	Taranto	6,233	6,439	76	76
1 I.P.I.	Napoli	16,296	16,262	133	146
1 IFA - Ampl.	Napoli	1,135	1,137	6	6
1 IFA (ex FILCAR)	Napoli	2,499	2,487	23	23
1 IGNAZIO MESSINA	Genova	10,265	10,267	53	66
1 ISEDIFORM	Napoli	8,154	8,186	52	64
1 ISEO S.	Lovere	5,217	5,939	28	37
1 IST.MED.PREVENT.	Genova	7,337	7,765	51	51
1 IT SOFT	Napoli	2,095	2,375	27	45
1 LOVERE MEC.FER.	Lovere	5,533	5,636	41	41
1 M.G.M.	Genova	3,532	3,935	24	25
1 MARCEGAGLIA TARANTO (CCT)	Taranto	26,582	26,576	208	208
1 MARCONI SUD	Napoli	38,741	39,144	470	700
1 MECFOND	Napoli	6,901	6,816	65	65
1 MERAKLON	Terni	23,092	23,481	350	280
1 MET. GALLINA	Villadossola	3,681	3,909	20	26
1 MET.PASOTTI	Lovere	3,503	3,993	25	25
1 METECNO IND.(exErregi)	Napoli	10,941	11,375	70	70
1 METECNO IND.-Ampl.	Napoli	3,104	3,535	10	10
1 MSC-MARCONI SOFT.	Genova	6,972	6,838	81	81
1 MSC-MARCONI-AMPL.	Genova	9,960	9,927	119	167
1 NUOVA BIT	Napoli	8,515	4,787	58	23
1 OMA SUD	Napoli	4,946	5,316	122	122
1 OMG	Genova	1,336	1,391	14	15
1 PERITAS	Brindisi	2,947	2,947	14	14
1 POLIBECK	Taranto	1,363	1,521	17	17
1 QUATTRO PIU'	Taranto	3,988	4,127	32	32
1 ROSSI LEAUTO	Massa	1,758	1,916	12	12

INIZIATIVE CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI PIANO

INIZIATIVA	AREA	INVESTIMENTI (Cmgl.)		NUOVA OCCUPAZIONE (n.)	
		Piano	Consuntivo	Piano	Consuntivo
1 SACHIM	Taranto	3,753	3,753	20	20
1 SAIL	Taranto	3,051	3,051	-	-
1 SEDA CONE	Napoli	14,000	14,000	60	60
1 SEDA LOG (già DAMA)	Napoli	14,000	14,000	50	50
1 SELOM	Genova	915	927	36	67
1 SILIA	Napoli	43,363	38,129	431	306
1 SILICALCITE	Napoli	20,658	20,479	60	50
1 SIRAL	Napoli	7,540	7,540	36	36
1 SIST.E TEL.P.GEN.	Genova	4,442	4,508	25	26
1 SLAM	Genova	1,144	1,151	14	14
1 SMA	Taranto	8,461	8,120	51	51
1 STAMPA SUD	Taranto	2,904	2,961	20	20
1 SURAL	Taranto	44,904	45,684	212	189
1 T.M.A.	Napoli	3,249	4,383	93	101
1 TECNO PLASTIC	Genova	3,410	3,661	52	52
1 TEKLA (già MEXALL SISTEMI)	Napoli	6,941	6,944	46	46
1 TELCO IC ITALIANA	Genova	802	806	19	19
1 TELITAL	Trieste	6,319	6,456	45	113
1 TESS.DI MOTTOLA	Taranto	15,462	15,434	110	110
1 TESS.DI MOTTOLA ampl	Taranto	2,108	2,028	13	13
1 TESSECI	Taranto	5,537	6,007	40	40
1 TESSITURA DI GINOSA	Taranto	15,902	15,708	74	74
1 TEXOFIL	Terni	1,148	1,143	40	40
1 TEXOFIL - Ampl.	Terni	12,121	6,508	92	57
1 THEMA (CST)	Genova	1,086	1,112	17	17
1 TI AUTOMOTIVE BRINDISI	Brindisi	3,496	3,800	20	22
1 TI-TECH	Terni	6,559	6,620	46	20
1 TMS	Napoli	3,688	3,746	17	22
1 VIPAL	Terni	752	808	16	16
1 ZANZAR SYSTEM	Taranto	3,281	3,292	16	22
1 ZEUNA STARKER	Terni	14,566	14,575	160	160
1 ZEUNA STARKER Ampl.	Terni	9,495	9,447	75	75
111 TOTALE		1,110,562	1,112,214	7,701	7,703