

sionare. Nel corso del 1995 avrebbe dovuto realizzarsi la componente socio-sanitaria, affidata alla ONG CICS, che prevedeva la realizzazione di quattro centri sanitari, ma trovandosi la ONG esecutrice nella impossibilità di continuare i lavori, è stato deciso di rinunciare alla costruzione di nuovi consultori e utilizzare i locali predisposti dalla controparte. Anche la componente gestione diretta destinata alla fornitura di attrezzature elettromedicali per l'avvio dei centri familiari e del consultorio ha fatto registrare dei ritardi soprattutto nella esecuzione della licitazione locale per la selezione delle imprese fornitrici delle attrezzature previste. Per quattro dei sei lotti di attrezzature licitate è stato possibile giungere alla firma dei contratti con le imprese aggiudicatrici. Per i restanti due lotti la procedura di aggiudicazione era ancora in corso alla fine dell'anno. L'altra componente sanitaria (costruzione di un Poliambulatorio) è stata completata nell'ottobre scorso.

Nell'ambito degli interventi ordinari nessuna nuova iniziativa ha preso avvio nel corso dell'anno, ma sono invece giunte a conclusione con buoni risultati due progetti a dono nel settore sanitario, uno in gestione diretta, (circa 7,4 miliardi) e l'altro affidato alla ONG Progetto Sviluppo (1,8 miliardi). Per i crediti di aiuto è in via di esaurimento la linea di credito di 25 miliardi per il sostegno delle piccole e medie imprese cilene. Per quanto riguarda i programmi promossi dalle ONG alla fine del '95 erano in corso 10 iniziative.

INIZIATIVE IN CORSO

Tipo d'iniziativa: Straordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG affidata

Settore: sanità

Titolo: **Intervento straordinario per il risanamento urbanistico, ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Coception**

Importo complessivo: Lit. 6,23 miliardi

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Aispo - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli

Controparte locale: Minsal Fosis

Nel corso del '95 il programma ha completato le attività previste nelle quattro linee principali d'intervento: gestione ed informatizzazione dei presidi sanitari; equipaggiamento e rafforzamento dei centri del sistema locale di salute; riduzione delle condizioni di rischio sanitario legato all'ambiente; appoggio a progetti socio-sanitari locali. Il previsto Centro Polispecialistico di La Florida è stato completato e consegnato provvisoriamente alla controparte tecnica, ha avviato parzialmente le attività diagnostiche ed assistenziali in quanto ad ostetricia e ginecologia e salute mentale. Nel mese di luglio si è svolto il collaudo dell'edificio da parte di un esperto inviato dalla DGCS. Soddisfacente si può considerare l'apporto fornito ai consultori di base, soprattutto per il miglioramento organizzativo e funzionale degli stessi. Le attività di Prime Environmental Care (PEC) e quelle di appoggio a microprogetti socio-sanitari locali, sebbene siano stati svolti nei tempi e modalità previste hanno avuto un minore impatto per le difficoltà di coinvolgimento e di partecipazione della popolazione, nonché per oggettiva limitatezza degli interventi. Si è proceduto altresì a completare e consegnare

il software di gestione ed informatizzazione dei centri sanitari. Va precisato che la definitiva donazione e consegna dei beni alla controparte avverrà solo dopo la verifica compiuta dalla DGCS.

Tipo d'iniziativa: straordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG affidata

Settore: sanità

***Titolo:* Intervento straordinario per il risanamento urbanistico, ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Cocepcion**

Importo complessivo: Lit. 5,72 miliardi

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cics - Centro Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Controparte locale: Minsal - Fosis

Nell'ambito del programma straordinario per il risanamento delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Concepcion, era stata affidata il 15.5.91 al CICS l'esecuzione della componente sanitaria del progetto consistente nella costruzione di 4 consultori dove sistemare le attrezzature mediche fornite dall'Italia. La convenzione, firmata il 12.11.91, prevedeva un finanziamento da parte della DGCS di Lit. 5.720.000.000 dei quali furono erogati il 13.12.91 4 miliardi a titolo di anticipo. Il mancato inizio delle attività, nonostante i ripetuti solleciti e la necessità di terminare un programma concepito come intervento straordinario e quindi da realizzare in tempi brevi, ha reso necessario recedere dalla convenzione e concordare con il Governo cileno la risistemazione delle nostre forniture in altri centri sanitari già esistenti.

Tipo d'iniziativa: straordinario

Canale: bilaterale

Gestione: diretta

Settore: sanità

***Titolo:* Intervento straordinario per il risanamento urbanistico, ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Concepcion**

Importo complessivo: Lit. 2 miliardi

Fondi in loco:

Tipologia: Dono

Ente esecutore: DGCS

Controparte locale: Agci - Agencia de Cooperacion Internacional

Nel corso del '95 il Gruppo di Coordinamento Tecnico (GCT), è stato composto da un solo esperto e dal personale locale. Esso, opportunamente dimensionato, sia in quanto a personale che a risorse finanziarie, ha continuato ad operare con funzioni di coordinamento e supervisione tecnica, di monitoraggio all'intero programma straordinario e con funzioni di appoggio all'Ambasciata in materia di cooperazione. Il CGT ha prestato ampio supporto tecnico alla preparazione e realizzazione della licitazione,

per l'acquisto in loco delle forniture bio elettro-medicali destinate ai consultori. Data l'oculata gestione dei fondi ha potuto operare con lo stanziamento dell'agosto 1992 fino alla fine del 1995.

Tipo d'iniziativa: straordinario

Canale: bilaterale

Gestione: diretta

Settore: sanità

***Titolo:* Intervento straordinario per il risanamento urbanistico, ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Concepcion**

Importo complessivo: Lit. 4,55 miliardi

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: DGCS

Controparte locale: Agci - Agencia de Cooperacion Internacional

Durante il 1995 ha avuto corso la licitazione per l'acquisizione delle attrezzature e servizi sanitari, a cui hanno partecipato numerose imprese locali. La fase di valutazione delle offerte e di negoziazione con le imprese è stata più lenta e difficoltosa del previsto e si è positivamente conclusa per quattro dei sei lotti licitati, con la firma dei relativi contratti il 15.12.95.

Si prevede di completare entro il terzo trimestre del '96 la consegna e l'installazione di tutte le attrezzature nei centri sanitari concordati con la controparte.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: diretta

Settore: sanità

***Titolo:* Assistenza sanitaria di base**

Importo complessivo: Lit. 7,393,518 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: DGCS

Controparte locale: Minsal - Università La Frontera

Come previsto, alla fine del mese di marzo è avvenuta la definitiva conclusione del programma, dopo una serie di atti formali per il trasferimento delle attività e dei beni alle controparti.

L'iniziativa ha certamente contribuito a migliorare le politiche settoriali del Ministero della Salute, in ordine all'assistenza sanitaria di base, alla formazione del personale addetto, alla modernizzazione dei Sistemi Locali di salute. Ha sempre goduto dell'appoggio e partecipazione di tutti gli attori coinvolti (autorità centrali e periferiche, centri universitari e di ricerca, comunità locali, etc.). Conosciuto e apprezzato dall'OPS-OMS con cui ha avuto in più occasioni relazioni di collaborazione e d'interscambio.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG affidata

Settore: sanità

***Titolo:* Creazione di un centro per la prevenzione ed il trattamento del cancro digestivo e caratterizzazione epidemiologica della patologia biliare**

Importo complessivo: Lit. 3.397,44 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Icu - Istituto di Cooperazione Universitaria

Controparte locale: Università Cattolica

Il centro per la ricerca ed il trattamento del cancro digestivo è completamente funzionante da circa due anni ed è pienamente integrato all'Istituto ed alla Clinica Universitaria. Dopo aver condotto vari studi epidemiologici su popolazioni dell'area metropolitana, mapuches e pascuensi, sono emersi i primi risultati per la definizione di un profilo epidemiologico delle patologie biliari, dei fattori a rischio e delle conseguenti misure preventive da adottare è stata completata l'analisi della mortalità per cancro digestivo nelle diverse regioni del Cile, in concorso con il locale Ministero della Sanità. Il progetto ha prodotto infine una vasta quantità di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

La unità di bioetica, di recente costruzione è stata potenziata da un sistema informatico, collegato ad altri centri di bioetica tramite internet. Il centro si configura come istanza di riflessione e supporto scientifico su temi di grande attualità in Cile, quali la regolazione della natalità, la riproduzione artificiale, la morte clinica, la regolamentazione dei trapianti. Si prevede la sua conclusione entro il primo semestre del '96.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG affidata

Settore: multisettoriale

***Titolo:* Assistenza sanitaria di base e sviluppo integrale delle comunità Mapuches**

Importo complessivo: Lit. 1.838,778 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Progetto Sviluppo

Controparte locale: Università La Frontera - Servizio Sanitario del La Araucania

Il Programma nel corso di quest'ultimo anno ha sofferto di gravi difficoltà dovute alla mancata erogazione della seconda annualità alla ONG esecutrice, purtuttavia anche attraverso lo sforzo della controparte e della stessa ONG si è potuto procedere alla realizzazione pressoché totale delle attività previste e trasferire definitivamente alle controparti, (aprile '95) le attività ed i beni. L'iniziativa di carattere integrato, coinvolge i settori sanitario, educativo, delle infrastrutture, dell'organizzazione comunitaria e dell'economia familiare. Da tutte le Autorità locali sono stati giudicati molto favore-

volmente i risultati ottenuti. Nell'ambito sanitario si è favorita un'effettiva gestione territoriale della salute, attraverso la riorganizzazione di una rete di assistenza di base e la formazione di dirigenti e tecnici comunitari mapuches. In ambito produttivo si sono create le condizioni per la costruzione di centri di raccolta e commercializzazione del lupino da parte dell'organizzazione indigena e la prestazione di servizi agricoli meccanizzati.

La chiusura definitiva dovrebbe avvenire nel primo trimestre '96.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: diretta

Settore: sviluppo industriale

***Titolo:* Credito di aiuto per un programma di sostegno alla piccola e media industria**

***Importo complessivo:* US\$ 20 milioni**

Fondi in loco:

Tipologia: credito d'aiuto

Ente esecutore: Medio Credito Centrale

Controparte locale: Corfo - Corporacion de Fomento

Quest'anno il credito Corfo-Italia ha notevolmente intensificato il numero delle operazioni, giungendo a raddoppiare la quantità accumulata nel biennio precedente. Sono state bandite, infatti 30 operazioni commerciali, di cui 20 approvate.

Al primo trimestre '96 il fondo è pressoché esaurito, indicando pertanto l'interesse suscitato negli operatori commerciali ed industriali locali.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: agricoltura

***Titolo:* Appoggio alla formazione di organizzazioni contadine di piccoli produttori agricoli del Cile**

***Importo complessivo:* Lit. 1.242,7 milioni di cui Lit. 869,7 milioni di finanziamento Mae**

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cefa - Comitato Europeo di Formazione Agraria

Controparte locale: Fundacion Frei

A causa delle difficoltà di finanziamento, dovute alla mancata erogazione della seconda annualità da parte della DGCS, l'iniziativa è stata sospesa il 1° novembre del '94. Ciò ha suscitato insieme ai disagi ed alla preoccupazione della controparte locale, forti perplessità locali, rispetto all'affidabilità della cooperazione italiana in generale. L'istituzione locale esecutrice del progetto è infatti una delle ONG più prestigiose e conosciute del Paese.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: sanità

***Titolo:* Salute comunitaria a Villa Nonguen - Concepcion**

Importo complessivo: Lit. 1.932,789 milioni di cui Lit. 1.411,828 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cestas - Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate

Controparte locale: ONG Cesoc - Insadec

Con circa due anni di ritardo, dovuti alla sospensione dei finanziamenti italiani, il 10.3.95 ha preso avvio la fase biennale di proroga, con un finanziamento MAE di 628 milioni di lire. Obiettivo principale era consolidare le attività del Centro di salute comunitaria ad organizzare il passaggio dello stesso alle istituzioni sanitarie locali. Si è evidenziata una forte e costante partecipazione della comunità beneficiaria, nonché di varie istituzioni locali (Municipio, Università, Ong). Le nuove politiche sanitarie governative hanno integrato le attività del progetto, particolarmente nell'attivazione del «Programma di salute familiare», rappresentando altresì un'importante fonte di finanziamento per il Centro. Si sta definendo inoltre il nuovo modello di gestione con la creazione di una Fondazione, costituita da tre entità: il Minsal, che dovrebbe assicurare il finanziamento statale e l'appoggio tecnico, l'Università di Concepcion che dovrebbe fornire appoggio scientifico e formazione degli operatori, il Cosades, che garantirebbe l'amministrazione e la direzione dello stesso.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: formazione

***Titolo:* Potenziamento del Centro di Formazione Tecnico Professionale di Cyahique - Regione Aysen, in campo socio-economico, artigianale ed educativo**

Importo complessivo: Lit. 2.543,62 milioni di cui Lit. 1.300 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Coc - Centro di Orientamento Educativo

Controparte locale: Vicariato di Aysen

L'iniziativa ha sofferto di gravi difficoltà finanziarie data la mancata erogazione della terza annualità. Tuttavia, attraverso gli sforzi degli operatori e della controparte ha potuto continuare le attività e consolidare la sua inserzione nel territorio. Il finanziamento statale è aumentato considerevolmente, così come l'apprezzamento delle Autorità locali e della comunità. Negli attuali sette indirizzi di formazione tecnica, tutti i diplomati hanno avuto un inserimento nel mercato del lavoro. Data la natura tecnico-professionale dell'Istituto si evidenziano impellenti esigenze di attualizzazione delle attrezzature e di aggiornamento del corpo docente.

Al fine di assicurare la sua sostenibilità economica, l'istituto sta avviando, altresì, incipienti esperienze di prestazione di servizi ad alcune imprese locali, nonché la vendita di abitazioni realizzate dai giovani allievi dell'indirizzo edile.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promosso

Settore: formazione - habitat

Titolo: Araucarias - Formazione, informazione sulla difesa dell'ambiente in Cile

Importo complessivo: Lit. 1.346,566 milioni di cui Lit. 941,357 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cric - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione

Controparte locale: ONG Codeff

L'iniziativa è stata sospesa nel maggio del '95 con la partenza del cooperante, per mancata erogazione della seconda annualità.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: multisettoriale

Titolo: Iniziative sociali nel settore urbano

Importo complessivo: Lit. 4.871,1 milioni di cui Lit. 3.551,449 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cosv - Comitato di Coordinamento delle O.O. per il servizio volontario

Controparte locale: ONG varie

Il progetto è rivolto alle famiglie più povere dell'area nord-ovest di Santiago (Conchali) e mira a realizzare cento miglioramenti abitativi e quattro riordini di spazi pubblici urbani, attraverso una metodologia partecipativa. Dopo un attento studio condotto dalle controparti, si è definito un programma di costruzione con quattro tipologie migliorative per le abitazioni, nonché proposte di equipaggiamento comunitario. Si sono selezionati ed organizzati due gruppi di famiglie beneficiarie (65), che hanno dato vita ad Comitato di Gestione del Fondo di credito rotativo, per l'acquisto dei materiali di costruzione. Le opere sono state realizzate in autoproduzione, dopo aver formato previamente la popolazione. I lavori sono stati completati, in questa prima fase nell'ottobre scorso, dimostrando una capacità di gestione della stessa comunità ed un interessante interazione tra vari attori sociali operanti nel territorio (Università, Ong, Municipio). Il progetto è stato valutato positivamente, in quanto a replicabilità e si prevede per il prossimo anno una collaborazione diretta delle Autorità municipali in favore di altre 50 famiglie in estrema povertà. Per il secondo anno,

tuttavia, i ritardi nell'erogazione della seconda annualità hanno indotto alla decisione di sospendere le attività ed ogni nuovo impegno finanziario previsto nel progetto.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: agricoltura

Titolo: **Sviluppo delle comunità agricole della IV Regione - Cile**

Importo complessivo: Lit. 2.563,431 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Molisv - Movimento Liberazione e Sviluppo

Controparte locale: ONG Ideca

Durante il 1995 è avvenuto un sostanziale consolidamento del progetto, entrato nella sua fase produttiva e di commercializzazione. Nonostante i gravi problemi di siccità che da anni colpisce la regione, il raccolto è stato superiore al previsto e di qualità eccellente, sia per quanto concerne l'uva da tavola che per quella da mosto; ciò in ragione di oculati investimenti per l'adduzione di acque irrigue. Grazie al credito ottenuto da Indap (Istituto del Ministero di Agricoltura) si sono potuti acquistare macchinari nuovi e montare un packing che ha dato maggiore valore aggiunto al prodotto e lavoro ai comuneros. Anche sul piano della commercializzazione i risultati sono stati confortanti ed hanno segnalato una capacità di gestione da parte della impresa «Società Agricola Guayaquil» creata dai 120 comuneros partecipanti nel progetto. Nel prossimo anno, se verranno confermate le aspettative produttive la società potrà iniziare a restituire i crediti concessi dal programma con il fondo di rotazione.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: Pesca

Titolo: **La Gaviota - Programma di appoggio allo sviluppo delle pesca artigianale in Cile**

Importo complessivo: Lit. 1.880,141 milioni di cui Lit. 1.140,741 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Terra Nuova

Controparte locale: Conapach

Il programma nel '95 è stato condotto dalla controparte e si è concentrato, come lo scorso anno, nell'appoggio allo sviluppo dei tre centri peschieri con maggiore potenzialità di crescita del Paese: Antofagasta (II regione), Valparaíso (IV) e Concepción (VIII). In Antofagasta e Concepción i centri di trasformazione e commercializzazione diretta hanno rafforzato le capacità di gestione autonoma delle federazioni di pescatori artigianali e procedono con incoraggianti risultati. Più difficoltosa è stata

l'attivazione del Centro di Valparaiso, dove sono sorti alcuni conflitti interni al sindacato. Il Centro di produzione e commercializzazione ha comunque avviato i lavori alla fine di settembre con una inaugurazione ufficiale. La ONG italiana ha svolto missioni di valutazione ed appoggio tecnico alla controparte.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promosso

Settore: formazione

Titolo: El Canelo de Nos - Comunicazione

Importo complessivo: Lit. 1.521,53 milioni di cui Lit. 1.056,717 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo

Controparte locale: ONG El Canelo de Nos

Non avendo ricevuto la seconda annualità, le attività di progetto sono andate assai a rilento, richiedendo un'estensione temporale oltre il periodo di conclusione originariamente previsto (settembre 94). La produzione, distribuzione di materiale educativo e la loro diffusione sono state le principali attività in questa fase del progetto. Sono state avviate esperienze di produzione di video e di documentari, in accordo con una emittente televisiva via cavo (K25), diretta soprattutto ad un audience giovanile.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: formazione

Titolo: Centro di formazione professionale e produzione di pane e derivati

Importo complessivo: Lit. 1.675,159 milioni di cui Lit. 935,28 milioni di finanziamento Mae

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Progetto Sviluppo

Controparte locale: Conapan - Sindacato Panificatori

Il progetto è stato avviato formalmente nel mese di agosto, anche se le attività sono iniziate con una certa lentezza nei mesi successivi. La prima fase dell'iniziativa è stata incentrata nella ristrutturazione dei locali destinati, dall'organizzazione sindacale, al futuro centro di formazione, ubicato in Santiago. Si è in attesa dell'invio del cooperante, che si considera un importante appoggio alla controparte.

COLOMBIA

Con l'insediamento dell'attuale Presidente della Repubblica, Ernesto Samper Pizano (agosto 1994) il modello di sviluppo economico non ha avuto modifiche sostanziali rispetto alla amministrazione anteriore. Sono state mantenute le politiche di apertura e di gestione dell'economia secondo i principi del mercato libero. Il presente Governo ha tuttavia privilegiato l'aspetto sociale varando un ambizioso programma denominato il «Salto Social», volto a migliorare le condizioni e la qualità di vita della popolazione. In tale contesto il maggiore ostacolo è costituito dal reperimento delle necessarie risorse finanziarie, finora risolto con un notevole aumento della spesa pubblica; ciò ha però provocato contrasti con le autorità monetarie per gli effetti di surriscaldamento sulla domanda interna e conseguente decisione della Banca Centrale di alzare i tassi d'interesse per tenere sotto controllo l'inflazione.

Il PIL del Paese nel 1995 ha registrato un aumento pari al 5,3%, che pone la Colombia tra i pochi Paesi dell'America Centro-meridionale a superare la soglia del 5% per l'anno in questione. Tale positivo risultato si deve al buon comportamento del settore minerario (petrolio in particolare) e delle comunicazioni, i cui tassi di crescita sono del 17,4% e del 12% rispettivamente. In termini aggregati, il settore industriale conserva una crescita simile a quella dell'anno precedente (3,6%). D'altra parte il settore agricolo ha mostrato un significativo recupero, passando dal 2% nel 1994 al 5,5% nel 1995. Un notevole dinamismo ha mostrato il commercio con l'estero con l'aumento delle esportazioni (+18,8%) e delle importazioni (+17,04%) in particolare nel campo dei beni intermedi.

Nonostante il buon tasso di crescita dell'economia permane in Colombia un livello elevato di povertà che interessa quasi il 50% della popolazione, in particolare nelle regioni della Costa atlantica e pacifica. Scarsità di risorse finanziarie, situazione di conflittualità stato-guerriglia, modello di economia che favorisce la concentrazione di ricchezza, deficiente situazione delle infrastrutture e dei servizi determinano la persistenza di forti disuguaglianze sociali. Disuguaglianze che sono caratteristiche delle realtà centro-sudamericane anche se, in termini relativi, la Colombia non rientra tra i Paesi più poveri del continente.

L'intervento della cooperazione nel 1995 si è concentrato soprattutto sulla continuazione dei progetti in corso, alcuni dei quali si sono conclusi entro l'anno. Sono stati ultimati, con la relativa consegna al Governo colombiano, progetti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni; della salute (Ospedale l'Esmeralda in Arauca); agricolo (parcellizzazione comunitaria nel Tolima e Programma Pilota per la lotta alla povertà nel Municipio del Socorro-Santander). Particolare rilievo hanno assunto ultimamente le iniziative in area rurale e soprattutto nel settore socio-sanitario; da sottolineare anche l'attenzione ed il contributo dedicati a questi progetti da parte locale, specialmente per lo sforzo fatto nella ricerca di sinergie e coordinamento tra i diversi progetti. Nell'ambito della lotta al narcotraffico la nostra cooperazione ha contribuito sul canale bilaterale con la fornitura di un elicottero e di due sistemi radar per il controllo del traffico aereo e sul canale multilaterale con un finanziamento all'UNDCP di 20 milioni di dollari per la prevenzione dell'abuso di droghe e per la sostituzione delle coltivazioni di coca. Per quanto riguarda infine le borse di studio, nel corso del 1995 sono state rinnovate le borse di varie aree post-universitarie; è stata assegnata una nuova borsa di studio in medicina, è stato realizzato uno stage nell'ambito del Programma PCREV, nonché alcuni corsi offerti dall'OIL di Torino e dall'IRI.

Alcune difficoltà nello svolgimento dei progetti, analoghe d'altronde a quelle incontrate nella maggioranza dei PVS, sono ascrivibili essenzialmente alla individuazione di idonee istituzioni locali che prendano in carico le strutture, siano queste produttive o di servizio, al termine delle attività di progetto, alla ridotta disponibilità di risorse delle controparti locali e all'insoddisfacente livello di sicurezza in alcune zone del Paese.

INIZIATIVE IN CORSO

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: trasporti e comunicazioni

***Titolo:* Programma straordinario di lotta al narcotraffico - fornitura di un elicottero**

***Importo complessivo:* Lit. 7.206.648.640**

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Augusta SpA

Controparte locale: Daac - Dipartimento Amministrativo dell'Aeronautica Civile;
Fan - Fondo Aeronautico Nazionale

La fornitura effettuata nel 1992 era stata approvata quale contributo italiano al programma colombiano di lotta contro il narcotraffico ma è stato successivamente (settembre '95) consegnato alla Daac la quale potrà concederlo in comodato a enti che svolgono compiti specializzati di salvataggio e soccorso.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: trasporti e comunicazioni

***Titolo:* Programma straordinario di lotta al narcotraffico - Fornitura di due sistemi radar per Araracuara e Medellin**

***Importo complessivo:* Lit. 6.533,24 milioni**

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Alenia SpA

Controparte locale: Daac - Dipartimento Amministrativo dell'Aeronautica Civile;
Fan - Fondo Aeronautico Nazionale

L'obiettivo dell'iniziativa era di migliorare la capacità di lotta al narcotraffico completando la copertura radar del territorio onde individuare gli aerei che trasportano droga dai luoghi di produzione ai centri di commercializzazione situati in alcune zone del Caribe e segnalarne la presenza agli organi preposti alla loro intercettazione. L'iniziativa si è conclusa con la consegna del sistema.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: trasporti e comunicazioni

Titolo: **Formazione di controllori del traffico aereo - Sistema non radar**

Importo complessivo: Lit. 3.416.031.440

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Alenia SpA

Controparte locale: Daac - Dipartimento Amministrativo dell'Aeronautica Civile;
Fan - Fondo Aeronautico Nazionale

L'iniziativa consiste nella consegna di un simulatore alla DAAC e nell'addestramento al controllo del traffico aereo.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: educazione e formazione

Titolo: **Programma di formazione professionale di tecnici nella progettazione di prodotti e di processi metalmeccanici - II fase**

Importo complessivo: Lit. 2.719.139.900

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Italian M3t

Controparte locale: Sena - Servizio Nazionale di Formazione Professionale

Completata l'installazione e l'adeguamento delle infrastrutture del Centro Colombo Italiano (Bogotà), si attende ora di effettuare i corsi di formazione ed aggiornamento in Italia ed in Colombia, come da richiesta locale.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: educazione e formazione

Titolo: **Programma di formazione professionale in gestione imprenditoriale, esercizio e manutenzione di macchinari e attrezzature per la costruzione civile**

Importo complessivo: Lit. 1.910.865.120

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Isvor Fiat

Controparte locale: Sena - Servizio Nazionale di Formazione Professionale

Il programma aveva la finalità di aumentare le capacità locali di formazione di personale tecnico e amministrativo nel settore edile, tramite l'adeguamento di 5 Centri per la Formazione Professionale (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali e Bucaramanga) e la creazione di unità mobili di formazione opportunamente attrezzate presso i cantieri. Il progetto didattico rispondeva alle esigenze di qualificazione del personale in funzione della reale domanda delle imprese locali.

Le attività si sono concluse, ad eccezione di una fornitura residua di attrezzature da cantiere.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese - diretta

Settore: salute e popolazione - formazione

Titolo: Programma di prevenzione, cura e trattamento degli handicaps dell'età evolutiva - Pprev (II fase)

Importo complessivo: Lit. 7.078,45 milioni; Lit. 1.525 milioni

Fondi in loco: Lit. 545.322.493

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cotecno srl - DGCS

Controparte locale: Consiglio degli Affari Sociali della Presidenza della Repubblica

Il Programma era finalizzato ad appoggiare principalmente la pianificazione locale, i processi di decentralizzazione politico-amministrativa ed il rafforzamento dei servizi sociali, in cinque aree di intervento: salute, educazione, diritti del cittadino, sviluppo socio-produttivo ed equilibrio ambientale.

Oltre che in tre municipi (Aguablanca - Cali; Tunjelito - Bogotá; S. Marta), il Programma opera anche a livello nazionale ed internazionale, assicurando il coordinamento e la concertazione con enti, istituzioni, progetti di cooperazione e società.

La durata delle attività è stata prorogata a tutto il febbraio '97.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: agricoltura

Titolo: Realizzazione di un sistema di raccolta e pastorizzazione latte - Lerida (Tolima)

Importo complessivo: Lit. 7.327,563 milioni

Fondi in loco: a carico della controparte colombiana

Tipologia: dono

Ente esecutore: Iritecna

Controparte locale: Dri - Fondo per lo sviluppo rurale integrato

Il Progetto è finalizzato al recupero delle attività produttive nell'area del disastro del Vulcano Nevado del Ruz, tramite la realizzazione di strutture cooperative di raccolta e trattamento di latte e prodotti caseari.

Le attività di progetto sono state completate, gli impianti e le strutture collaudati. Gli impianti sono attualmente in funzione, anche se con una produzione ridotta rispetto a quella installata; le principali difficoltà sono legate alle capacità operative e finanziarie dell'ente di gestione (Coop. Prolact).

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: agricoltura

Titolo: **Produzione di carne suina nel dipartimento del Nariño**

Importo complessivo: Lit. 6.990.470.460

Fondi in loco: Lit. 1 miliardo di controparte

Tipologia: dono

Ente esecutore: Zooconsult

Controparte locale: Segreteria dell'Agricoltura del Dipartimento del Nariño

L'iniziativa ha come obiettivo l'aumento dei redditi locali tramite lo sviluppo di produzioni agricole diversificate. Saranno messi a disposizione degli allevatori locali strutture e mezzi di produzione sia a livello individuale che collettivo.

Conclusa la prima fase di studi e progettazioni, l'avvio della fase operativa è ancora subordinato alla disponibilità di fondi di controparte (attualmente insufficienti) per il completamento delle opere civili destinate ad ospitare le attrezzature oggetto del contributo italiano. Il tempo trascorso ha acuito i problemi finanziari, sia da parte italiana che colombiana.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: agricoltura

Titolo: **Programma di meccanizzazione agricola in Bucaramanga**

Importo complessivo: Lit. 9.125.497.000

Fondi in loco: Lit. 1.833.550.313 come contributo locale per le spese di gestione del progetto

Tipologia: dono

Ente esecutore: Iside srl

Controparte locale: Cmab (centro di Meccanizzazione Agricola di Bucaramanga)

Il programma ha la finalità di aumentare la produzione agricola mediante un adeguamento dell'offerta di macchinari ed attrezzature agricole alle condizioni locali ed ad un loro uso più razionale e rispettoso dell'ambiente.

Il Centro svolge una intensa attività di formazione e divulgazione sulla progettazione, messa a punto ed utilizzo delle macchine agricole, e si rivolge quindi a tutti gli operatori del settore; esso opera mediante accordi con Enti locali quali SENA, CORPOICA, Università ed associazioni di agricoltori.

Il completamento del programma è previsto per dicembre 1997.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: affidata imprese

Settore: agroindustria

Titolo: **Produzione di cellulosa a partire dalla foglia di agave (I fase)**

Importo complessivo: Lit. 4.765 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Tpl SpA

Controparte locale: Dri (Fondi di Sviluppo Rurale Integrato)

L'impianto non è ancora entrato in produzione, per problemi di natura economica ed ambientale legati all'uso della soda nel processo industriale. Attualmente la Controparte ne assicura i costi di manutenzione, ed ha avviato l'attualizzazione dello studio di fattibilità, per mezzo del quale sarà possibile prendere decisioni in merito al prosieguo dell'iniziativa.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: salute e popolazione

Titolo: **Programma di sviluppo sanitario integrato in Colombia, regione di Arauca, Basso Sarare, «La Esmeralda»**

Importo complessivo: Lit. 1,1 miliardi

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: ONG Fratebenefratelli

Controparte locale: Orden San Juan de Dios

Il Programma prevedeva il miglioramento delle condizioni di vita e della salute della popolazione locale. Delle attività inizialmente previste, si sono concluse la realizzazione di un Ospedale (Pampuri) e di gran parte delle abitazioni per il personale sanitario.

L'Ospedale è attualmente chiuso, con parte delle attrezzature fuori uso (missione OMS/Ministero della Sanità), a causa della indisponibilità di sufficienti risorse finanziarie dell'Ente di gestione locale e di un sovradimensionamento della capacità ricettiva rispetto alle attuali necessità dell'area, in parte già assicurate da altre strutture.

Il Governo ha affidato al Dipartimento del Arauca la proprietà dei beni mobili e immobili dell'Ospedale nonché l'onere di una riapertura, previa realizzazione di un piano di ristrutturazione, a valere su nuovi fondi governativi.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promosso

Settore: agricoltura

Titolo: **Sviluppo della pesca e costituzione di un Cespa nel dipartimento del Magdalena**

Importo complessivo: Lit. 2.574,2 milioni

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Cisp

Controparte locale: Corpamag (Corporazione Autonoma Regionale del Magdalena e della Sierra Nevada di Santa Marta)

Il programma si proponeva il miglioramento della qualità della vita dei pescatori artigianali, tramite la creazione ed il sostegno di un Centro di Servizio alla Pesca Artigianale (Cespa) in Santa Marta per l'introduzione di nuovi sistemi e metodi di pesca, l'ampliamento delle possibilità di commercializzazione, e la dotazione ai pescatori dei mezzi indispensabili.

Le attività di progetto, conclusesi nell'anno, si sono concentrate nell'utilizzazione dei mezzi di produzione e di commercializzazione del prodotto. Particolare attenzione è stata data all'inserimento delle attività nella realtà locale, ed alla presa in carico da parte degli enti locali.

Tipo d'iniziativa: ordinario

Canale: bilaterale

Gestione: ONG promossa

Settore: agricoltura

Titolo: **Programma di appoggio alla parcellizzazione comunitaria nel dipartimento del Tolima**

Importo complessivo: Lit. 1.264.120.000

Fondi in loco:

Tipologia: dono

Ente esecutore: Prodocs (Progetto Domani Cultura e Solidarietà)

Controparte locale: Precooperativa «El Edèn»

L'iniziativa mirava alla riorganizzazione delle attività produttive rurali delle popolazioni colpite dall'eruzione del vulcano del Nevado del Ruiz, nel 1985, e rientrava nel quadro degli interventi pubblici di ricostruzione della zona colpita.

Superati alcuni iniziali problemi, il beneficiario locale è stato identificato nella cooperativa «El Edèn».

Il programma si è concluso nel dicembre '95; sull'area acquisita (200 ha circa) sono state avviate attività produttive su base collettiva, diversificando la produzione in favore di attività più redditizie (frutticoltura ed allevamento) ed introducendo nuove produzioni non tradizionali (piscicoltura), nonché diffondendo tecniche colturali agroecologiche. Restano da risolvere alcuni problemi relativi alla economicità dell'impresa cooperativa e della sua capacità di ripagamento del debito contratto per l'acquisto dei beni mobili ed immobili. La richiesta di riconduzione avanzata dalla ONG non è ancora stata concessa.