

REGIONE FRIULI V. GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

PAGINA BIANCA

Nell'area di Trieste al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-	-
TELITAL R	55	45	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	168	113	168	113

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		4.235	1.464	1.464
TELITAL	R	6.319	6.456	6.456
TOTALE		10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		1.743	-	1.743
TELITAL	R	3.512	-	3.512
TOTALE		5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Agenzia	2.336	67,82	336	67,8
Friulia	1.000	29,11	000	29,1
Finreco	41	1,3	41	1,3
CCIAA Trieste	39	1,2	39	1,2
Associazione Industriali	10	0,3	10	0,3
EAPT	2	..	2	..
API	2	..	2	..
SMAER	2	..	2	..
Comune Trieste	2	..	2	..
Comune di Gorizia	10	0,3	10	0,3
TOTALE	3.444	100,0	3.444	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.235
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 3
- **Anno di avvio dell'attività:** 2000
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):** 2.686

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2007	1.464
Previsione al 31/12/2007	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 31/12/2007	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2008
• Previsione aggiornata anno di regime	2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2007	Contr.to 1.743
da erogare 31/12/2007	-
da erogare nel I semestre 2008	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione, dalla quale è risultata vincitrice la società Olympic di Catania per l'importo di €mgl. 2.509, grazie ad un ribasso del 10% su base d'asta. Dopo l'avvio dei lavori con l'apertura del cantiere gli stessi sono stati sospesi a seguito dell'avvenuto fallimento della ditta costruttrice. Nel luglio del 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati assegnati alla CMB, risultata seconda in graduatoria. Tuttavia, anche in questo caso, sono emerse difficoltà che hanno provocato la sospensione dei lavori. Il blocco è stato determinato da problemi di carattere ambientale: sono stati individuati elementi di un potenziale inquinamento.

Mentre si stava risolvendo la questione con gli enti pubblici locali e l'Arpa, nel gennaio 2003 tutta la zona industriale di Trieste è stata inserita nel perimetro definito dal Ministero dell'Ambiente quale sito inquinato di interesse nazionale. Solo nel mese di ottobre 2005 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha approvato la messa in sicurezza permanente del sito e recentemente il Ministero ha emanato la normativa per poter procedere e quindi l'iter da seguire per la bonifica dell'area.

Nel secondo semestre 2007 la conferenza dei servizi, in considerazione dell'adesione da parte di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia al piano di barrieramento a mare, delibererà l'approvazione del piano di bonifica dell'area senza la realizzazione della palancolatura, e ciò permetterà un significativo contenimento dei costi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Saturato l'attuale incubatore di imprese di Trieste, la società ha programmato di realizzare l'ampliamento della esistente struttura (4.475 mq destinati alle imprese), operativa dal febbraio 1989. Tale programma prevede l'acquisizione di un fabbricato localizzato nelle vicinanze dell'attuale Centro, che permetta, una volta ristrutturato, di raddoppiare sostanzialmente la capacità ricettiva in termini di imprese. L'iniziativa beneficerà, oltre ai fondi L. 181/89, di contributi in c/capitale ex lege 26/86 (Fondo Trieste) ed ex lege 47/88 (CCIAA di Trieste).

Una volta ottenuta l'approvazione da parte della conferenza dei servizi (giugno 2007) sarà possibile riattivare la procedura per l'avvio dei lavori presumibilmente ad inizio 2008 con il completamento dell'opera previsto entro il 2009.

PAGINA BIANCA

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Genova al 30/06/2007 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 909 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 102.907 e non se ne prevedono al 31/12/2007
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	R	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	R	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	R	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)		-	5	5	-	-	-	-
CCRT CAVI					NON REALIZZABILE			
CEAL	R	-	43	43	43	43	43	43
FIP	R	238	28	266	267	29	267	29
GELOFOOD	R	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	R	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	R	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	R	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	R	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	R	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	R	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	R	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	R	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	R	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	R	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE		806	860	1.666	1.715	909	1.715	909