

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Massa al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 66 unità e si prevede di arrivare a 88 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 15.264 e se ne prevedono €mgl. 20.917 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.284 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 976.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA		-	54	54	31	31	53	53
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA	R				NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE	R				NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
TOTALE		49	87	136	105	66	130	88

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
ALBA VENTURA		11.653	6.000	11.653
BIC TOSCANA - MASSA	R	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2.915	2.958	2.958
NASA	R		NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	R	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20.716	15.264	20.917

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
ALBA VENTURA		2.224	976	3.200
BIC TOSCANA - MASSA	R	5.165	-	5.165
BSI		1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1.289	-	1.289
NASA	R	1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	-	256
TOTALE		16.284	976	17.260

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD Agenzia:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	1.236	13,15	1.236	13,15
Agenzia	1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 53
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	6.000
Previsione al 31/12/2007	11.653

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	31
prevista al 31/12/2007	53

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2008

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2007	1.600	624
da erogare 31/12/2007	-	976
da erogare nel I semestre 2008	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'Agenzia ha acquisito la partecipazione nella Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato con versamenti gradualmente completati a settembre 2006.

La realizzazione del piano degli investimenti ha accumulato un ritardo valutabile in circa un anno a causa di ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte della ASL nonché del protrarsi della trattativa per l'acquisto delle "Cave Cattani" dalla procedura di concordato preventivo (acquisto previsto nel prossimo mese di luglio - €/000 3.000 ca.-). Per quanto sopra, il termine per il completamento del programma è stato prorogato di sei mesi (dal 31.12.2006 al 30.06.2007) e in data 18 giugno 2007 la Alba Ventura ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi.

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600 a fronte dei quali è stato erogato il relativo contributo a fondo perduto per €/000 624.

Gli investimenti realizzati riguardano prevalentemente macchinari specifici di produzione (pale gommate, escavatori, dumper, ecc.)

La società ha iniziato a commercializzare il materiale lapideo nel 2005. Nel 2006, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha realizzato un fatturato di ca. €/000 1.500 con un risultato di sostanziale pareggio. Per il 2007 è previsto un fatturato di €/000 3.000 ca., di cui €/000 2.000 ca. per blocchi.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto, pur con alcuni slittamenti temporali, dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2007

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	16	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.					NON REALIZZABILE			
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON REALIZZABILE			
SICALP					NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	532	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2007	Previsione al 31/12/2007
AGROITTICA TOSCANA	R	6.479	6.731	6.731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132	4.510	4.510
B-PACK DUE	R	3.752	3.872	3.872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9.372	6.564	6.564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2.718	2.725	2.725
CST NET	R	37.893	38.042	38.042
DALCOES - AMPL.	R	2.221	2.221	2.221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3.259	2.962	2.962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R	3.061	3.110	3.110
ONE COMM			NON REALIZZABILE	
SICALP			NON REALIZZABILE	
TOTALE		72.886	70.738	70.738

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II° Sem. 2007	Erogazioni al 31/12/2007
AGROITTICA TOSCANA	R	1.087	-	1.087
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4.132		4.132
B-PACK DUE	R	1.306	-	1.306
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	1.486		1.486
B-PACK DUE - AMPL.	R	893	-	893
CST NET	R	14.821	-	14.821
DALCOES - AMPL.	R	456	-	456
DALCOES (EX DALPEX)	R	1.426	-	1.426
GRC ITALIA IND.		1.484	NON REALIZZABILE	1.484
GSF LUCCHINI	R	336	-	336
ONE COMM		5.542	NON REALIZZABILE	5.542
SICALP		1.436	NON REALIZZABILE	1.436
TOTALE		34.405	-	34.405