

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**
  - consuntivo al 31/12/2007 -
  - previsione al 30/06/2008 -
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**
  - realizzata -
  - prevista al 30/06/2008 -
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** 2009
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	-	-	-
da erogare entro il 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	-	-

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Con riferimento alla ricapitalizzazione, in data 29 dicembre 2005 la ITS ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi €/000 3.999, di cui €/000 567 nominali e €/000 3.432 di sovrapprezzo, riservato in parte a nuovi soci finanziari. Al 31 dicembre 2006 tale aumento risultava sottoscritto per complessivi €/000 975, di cui €/000 186 nominali e €/000 789 di sovrapprezzo.

La composizione del capitale a regime ipotizza il completamento della citata ricapitalizzazione ed il successivo aumento di capitale previsto per l'operazione ex L.181/89.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Napoli)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Mexall Sistemi Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Francesco Prete	31,2	34	621,2	25,1
Salvatore Prete	30,3	33	602,9	24,3
Domenico Prete	30,3	33	602,9	24,3
Agenzia	---	---	653,0	26,3
<b>TOTALE</b>	<b>91,8</b>	<b>100</b>	<b>2.480,0</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.609
  - Mutuo 1.956

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

<b>• Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2007			1.100
previsione al 30/06/2008			1.100
<b>• Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			11
prevista al 30/06/2008			11
<b>• Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
<b>• Previsione aggiornata anno di regime</b>			2009
<b>• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	653	-	-
da erogare 30/06/2008	-	283	235
da erogare nel II semestre 2008	-	1.165	970

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Per ritardi inerenti il rilascio della Concessione Edilizia relativa allo stabilimento da edificare, l'Agenzia ha concesso una proroga del termine di validità della delibera e, conseguentemente, dei termini per il completamento del programma degli investimenti e del programma occupazionale, rispettivamente al 31/12/08 ed al 30/06/09.

In data 22/10/07 l'Agenzia ha sottoscritto e versato la prevista partecipazione di €/000 653, pari al 26,3% del capitale sociale di €/000 2.480.

In pari data sono stati sottoscritti l'atto di concessione del contributo a fondo perduto ed il contratto di finanziamento agevolato, acquisendo contestualmente le relative garanzie: fidejussione bancaria da parte della Banca Antonveneta di €/000 2.739 per l'eventuale restituzione del contributo a fondo perduto e ipoteca sui beni immobili oggetto del programma di investimenti per €/000 2.934 a garanzia del finanziamento agevolato.

Per il primo semestre 2008 è prevista la presentazione del primo SAL.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, proposta dalla famiglia Prete, ha per oggetto la realizzazione di un complesso industriale dedicato alla produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio.

La famiglia Prete opera da oltre vent'anni nella commercializzazione e nella produzione di serramenti. Alla famiglia fa capo un "gruppo" di aziende legate al settore dei serramenti con un fatturato aggregato 2004 pari a ca. €/000 16.300 e 98 addetti occupati.

L'iniziativa MEXALL SISTEMI, in particolare, punta all'obiettivo di integrare a valle il ciclo delle lavorazioni effettuate dal "gruppo" per fornire una gamma di prodotti finiti pronti per essere installati (infissi in legno, alluminio, legno-alluminio e PVC; porte interne, portoncini e porte blindate; pannelli per facciate continue; ecc.).

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Napoli)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Nuova Conato S.r.l.

**Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza

- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
<b>TOTALE</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.891
  - Mutuo 2.168

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2007			6.296
previsione al 30/06/2008			7.821
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			19
prevista al 30/06/2008			32
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	723	1.177	980
da erogare 30/06/2008	-	375	312
da erogare nel II semestre 2008	-	1.255	813

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

La società ha presentato n. 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 3.368, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 1.177 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 980 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In seguito al ritardo che ha interessato alcune fasi della costruzione del nuovo stabilimento, nonché ai problemi tecnici che hanno ritardato la consegna di alcuni macchinari di produzione, l'Agenzia ha concesso, su richiesta della società, una proroga di sei mesi (dal 31/12/07 al 30/06/08) del termine per il completamento del programma degli investimenti. Rimane invece fissato al 31/12/08 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.



**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Napoli)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda International Packaging Group S.p.A.	2.225	50	2.225	50
Antonio Amato	658	14	658	14
Gianfranco Amato	658	14	658	14
Agenzia	1.000	22	1.000	22
	-----	----	-----	----
<b>TOTALE</b>	<b>4.541</b>	<b>100</b>	<b>4.541</b>	<b>100</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 4.000
- Mutuo 3.000

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2007			13.795
Previsione al 30/06/2008			14.000
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			44
revista al 30/06/2008			50
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2006
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	1.000	2.531	2.109
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	483	403

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa prevede la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA).

L'ingresso dell'Agenzia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

In data 19.12.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa del primo SAL, relativo ad investimenti per complessivi €/000 9.498, di cui 9.196 ammissibili, a fronte dei quali sono stati erogati €/000 2.109 a titolo di finanziamento agevolato in data 18.5.2007 e €/000 2.531 a titolo di contributo in data 4.6.2007.

In data 16.11.2007 la SEDA LOG ha chiesto (e poi ottenuto) la proroga del termine per il completamento del programma degli investimenti dal 31.12.2007, previsto in delibera, al 30.6.2008, a causa della momentanea indisponibilità di uno dei capannoni ricompresi nel progetto.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare. L'iniziativa costituisce una razionalizzazione dell'attività logistica del Gruppo SEDA nel comprensorio napoletano. Le capacità tecniche e imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro è stato già in buona parte realizzato con risorse anticipate dalla società capofila del Gruppo.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Napoli)**

- **Denominazione:** S.I.RA.L S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Raffinazione, miscelazione di derivati dal petrolio e rigenerazione di oli esusti, soffiaggio materie plastiche.
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 24.10.2000
- **Data delibera Agenzia:** 10.11.2003
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Andrea Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Giuseppe Langella	355,20	12,06	355,20	12,06
Redoil Italia SpA	1.509,60	51,24	1.509,60	51,24
Agenzia	726,00	24,64	726,00	24,64
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>2.946,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.946,00</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.540
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 36
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.904
  - Mutuo 2.178

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

<b>• Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2007			7.540
Previsione al 30/06/2008			7.540
<b>• Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			1
prevista al 30/06/2008			36
<b>• Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
<b>• Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
<b>• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2007	726	2.500	2.084
da erogare 30/06/2008	-	-	-
da erogare nel II semestre 2008	-	404	94

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Nel corso del primo semestre 2006 è stata effettuata l'erogazione di una ulteriore tranche di agevolazioni a valere sul quinto SAL. Nel corso del 2007 l'azienda ha rendicontato un'ulteriore SAL la cui erogazione è stata rinviata, a valle del collaudo finale dell'impianto, in sede di liquidazione della ritenuta via via operata sui precedenti SAL.

L'azienda ha, infatti, effettuato una serie di ulteriori spese, non previste in sede istruttoria, finalizzate sia all'adeguamento dell'impianto a nuovi e più stringenti regimi autorizzativi nel frattempo disposti dalla normativa di riferimento, sia ad un maggiore efficientamento del ciclo di lavorazione degli olii esausti.

L'azienda prevede di effettuare il collaudo finale dell'impianto nel corso del primo semestre 2008 e di completare entro il 30/06/2008 il programma occupazionale, con conseguente avvio dell'attività produttiva nel secondo trimestre 2008

Per tali motivazioni si evidenzia ancora una situazione di sostanziale inattività con un modesto volume d'affari legato esclusivamente alla fornitura di contenitori in plastica acquisiti all'esterno e destinati alla controllante Redoil Italia SpA.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa S.I.R.A.L. risponde all'esigenza di integrare verticalmente il processo produttivo di REDOIL ITALIA, per ridurre i costi di produzione e favorire l'espansione commerciale della stessa in nuovi mercati.

L'iniziativa presenta interessanti prospettive di sviluppo e un'opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto anche se con uno slittamento dei tempi inizialmente previsti.

***AREA ACERRA***

Nell'area di Acerra al 31/12/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 71 unità e si prevede di arrivare a 76 unità al 30/06/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 10.311 e se ne prevedono €mgl 13.000 al 30/06/2008;
- Interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 9.410 e non se ne prevedono nel I° semestre del 2008.