

**REGIONE LOMBARDIA**

PAGINA BIANCA

**AREA LOVERE**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Lovere al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 126 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 20.729 e se ne prevedono €mgl. 21.115 al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 3.382 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009 per €mgl.2.815.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2009		Prev. al 31/12/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
FACIX	R	23	23	46	46	23	46	23
ISEO S.	R	172	28	200	209	37	209	37
LOVERE MECC. FERR.	R	-	41	41	41	41	41	41
METALLURGICA PASOTTI	R	53	25	78	78	25	78	25
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	5	5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>248</b>	<b>122</b>	<b>370</b>	<b>374</b>	<b>126</b>	<b>374</b>	<b>126</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)**

		<b>Investimenti di piano</b>	<b>Consuntivo al 30/06/2009</b>	<b>Previsione al 31/12/2009</b>
FACIX	R	2.364	2.420	2.420
ISEO S.	R	5.217	5.939	5.939
LOVERE MECC. FERR.	R	5.533	5.636	5.636
METALLURGICA PASOTTI	R	3.503	3.993	3.993
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		3.873	2.742	3.128
<b>TOTALE</b>		<b>20.490</b>	<b>20.729</b>	<b>21.115</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2009</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2009</b>	<b>Erogazioni 31/12/2009</b>
FACIX	R	738	-	738
ISEO S.	R	517	-	517
LOVERE MECC. FERR.	R	1.301	-	1.301
METALLURGICA PASOTTI	R	826	-	826
SI - INCUBATORE LOMBARDIA		-	2.815	2.815
<b>TOTALE</b>		<b>3.382</b>	<b>2.815</b>	<b>6.197</b>



**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Lovere)****Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INVITALIA S.p.A. (Incubatore Lombardia)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Piancamuno (Brescia)
- **Data di costituzione:**
- **Data delibera Agenzia:** 19.03.2004

**Capitale sociale. N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia.**

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- |                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| • <b>Investimenti previsti (€/mgl.):</b>                                | 3.873 |
| • <b>Nuova occupazione a regime (N° addetti):</b>                       | 5     |
| • <b>Anno di avvio dell'attività:</b>                                   | 2005  |
| • <b>Anno di regime:</b>                                                | 2006  |
| • <b>Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):</b><br>Contributo a fondo perduto | 2.093 |

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>	
consuntivo al 30/06/2009	2.742
previsione al 31/12/2009	3.128
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>	
realizzata	-
prevista al 31/12/2009	-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>	2010
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>	2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>	Contr.to
erogato al 30/06/2009	-
da erogare 31/12/2009	2.815
da erogare nel II semestre 2009	313

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'attuazione del progetto, nato nel 1994 e ridimensionato nel valore della spesa nel 2004 (XI piano trimestrale), ha registrato ritardi connessi all'affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell'edificio, che è stato possibile assegnare solo dopo lo svolgimento di due diverse gare. In concomitanza con l'assegnazione dei lavori è stato effettuato un aggiornamento del progetto dal quale è emersa la necessità di effettuare alcune migliorie ed integrazioni non previste inizialmente. Con tali interventi il costo del progetto è aumentato a €mgl. 3.128 rispetto ai 2.093 previsti. L'Agenzia ha quindi deliberato un intervento integrativo di €mgl. 1.035 che è stato approvato dal MISE in data 15/12/2008.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

I lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede la consegna dell'immobile entro fine 2009.

La rendicontazione al MSE delle spese sostenute è prevista nel corso del secondo semestre 2009.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare le micro imprese presenti sul territorio a prevalente vocazione artigianale ed artistica.

PAGINA BIANCA

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

PAGINA BIANCA

**AREA TRIESTE**

PAGINA BIANCA



Nell'area di Trieste al 30/06/2009 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 113 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 7.920 e non se ne prevedono al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

**RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 30/06/2009</u>		<u>Prev. al 31/12/2009</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	-	-	-	-
TELITAL R	55	45	100	168	113	168	113
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>103</b>	<b>168</b>	<b>113</b>	<b>168</b>	<b>113</b>