

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'Agenzia ha acquisito la prevista partecipazione di €/000 300, pari al 3% del capitale sociale di €/000 10.000, interamente sottoscritto e versato. Alenia Aeronautica ha altresì provveduto a versare, in due tranches, €/000 40.000 in conto futuro aumento di capitale. I mezzi propri complessivi ammontano, pertanto, ad €/000 50.000.

E' stato sottoscritto sia il contratto di finanziamento agevolato (€/000 34.000), sia l'atto di concessione del contributo a fondo perduto (€/000 34.000) e sono state acquisite le relative garanzie: fidejussione del socio Alenia Aeronautica per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto (€/000 35.700), fidejussione bancaria per il finanziamento agevolato (€/000 37.400).

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/09 in relazione alla complessità del progetto ed in particolare a causa dello slittamento del programma B787) il programma di investimenti, rendicontando investimenti per complessivi €/000 163.748, contro €/000 154.000 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 34.000 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 34.000 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

In data 24/09/2009 l'Agenzia ha ceduto ad Alenia Aeronautica SpA la partecipazione, di nominali €/000 300, detenuta nel capitale sociale di Alenia Composite SpA.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda un nuovo impianto da localizzare a Taranto, destinato alla fabbricazione ed all'assemblaggio dei tronchi di fusoliera (sezioni 44 e 46) destinati al nuovo velivolo commerciale della Boeing B787 da 200/250 posti.

Alenia Aeronautica è un competitor a livello internazionale nell'industria aeronautica attiva da più di trenta anni con capacità autonome in diversi settori: la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'industrializzazione, l'integrazione di sistemi, la produzione e la commercializzazione sia nel ramo civile, sia in quello militare. Con la realizzazione del progetto B787, Alenia Aeronautica accresce il proprio know-how nel settore dei componenti aero-strutturali inserendosi in un programma che presenta novità sia nell'utilizzo di nuovi materiali (fibra di carbonio), sia nell'uso di tecnologie innovative di costruzione (intero barile di fusoliera fabbricato in un unico pezzo).

L'iniziativa costituisce una rilevante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto, sia sotto l'aspetto della ricaduta occupazionale, sia per il fatto che si tratta di uno dei più importanti programmi industriali del Paese, peraltro nell'ambito di un settore tecnologicamente avanzato nel quale Alenia occupa una posizione di leadership a livello internazionale che dovrebbe consentirle di realizzare, nei termini ipotizzati, il progetto proposto.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Taranto)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** CURVET MANUFACTURING S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Taglio e lavorazione vetro
- **Localizzazione:** Laterza (TA)
- **Data di costituzione:** 19.01.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 30.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Curvet Group Holding S.p.A.	5.758	80,8	5.758	80,8
Agenzia	1.370	19,2	1.370	19,2
<b>TOTALE</b>	<b>7.128</b>	<b>100,0</b>	<b>7.128</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 22.830
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 86
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2006
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 8.978
  - Mutuo 6.733

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2009			21.886
Previsione al 30/06/2010			21.886
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			45
prevista al 30/06/2010			45
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			Già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	1.370	8.743	6.557
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-
	-	-	-

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è stata perfezionata a dicembre 2003, in ritardo rispetto ai programmi originari per effetto di ristrutturazioni nell'ambito del Gruppo di riferimento. L'Agenzia, anche a seguito di ritardi inerenti il rilascio della concessione edilizia, ha concesso una proroga di due anni dei termini per il completamento del programma degli investimenti (dal 31.12.2004 al 31.12.2006) e dell'occupazione (dal 31.12.2006 al 31.12.2008). Il programma degli investimenti è stato completato a novembre 2006 con una spesa complessiva di €/000 21.886, inferiore del 4% rispetto al piano iniziale. È stato anche effettuato, con esito positivo, il collaudo finale e al 31.12.2007 risultava raggiunto anche l'obiettivo occupazionale.

La Curvet Manufacturing SpA ha avviato l'attività produttiva a partire da luglio 2005 attestandosi su volumi di attività comunque lontani da quanto previsto a regime.

La società ha risentito della crisi economica e finanziaria che ha investito il Gruppo che, dopo aver effettuato importanti investimenti nell'ultimo quinquennio, in Italia e all'Estero, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva ed ampliare la gamma della produzione, non ha realizzato una adeguata crescita dei volumi di fatturato.

Dopo alcuni tentativi finalizzati al coinvolgimento di nuovi partner, la Capogruppo è stata posta in liquidazione e la proprietà ha avviato un piano di ristrutturazione con la chiusura di alcuni siti produttivi a bassa redditività e la focalizzazione dell'attività negli stabilimenti di Pesaro, Taranto e in Polonia.

La crisi ha comportato per la Curvet Manufacturing il ricorso alla CIG e una riduzione di personale di 41 unità rispetto alle 86 in forza al 31.12.2007.

Permanendo la situazione di difficoltà finanziaria, in data 4 settembre 2008, a seguito del mancato pagamento di due rate di mutuo e dei premi assicurativi sui beni oggetto di agevolazioni, l'Agenzia ha revocato il contributo a fondo perduto e risolto il contratto di finanziamento con conseguente escussione della fidejussione bancaria fornita.

Successivamente la società ha pagato i premi assicurativi, rimuovendo così le motivazioni alla base della revoca, e, con lettera del 25.05.2009, ha chiesto all'Agenzia l'annullamento della revoca del contributo, il consolidamento del mutuo residuo e una proroga fino al 31.12.2009 per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

Il partner ha anche dichiarato di essere intenzionato a riacquistare la partecipazione, purché con pagamento dilazionato.

L'Agenzia con lettera del 16.06.2009 ha espresso la disponibilità a valutare la possibilità di un annullamento della revoca subordinatamente alla presentazione di un piano di riassetto economico-finanziario del Gruppo, non ancora fornito.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, con la realizzazione di un nuovo e moderno stabilimento a Laterza (TA) per la produzione di manufatti in vetro, ha messo a disposizione del Gruppo Curvet una potenzialità produttiva che consente, con lo sviluppo di politiche di efficientamento e razionalizzazione, la possibilità di affrontare in modo più competitivo il mercato di riferimento.

Il buon esito finale dell'operazione è condizionato dalla capacità della proprietà di portare a compimento la ristrutturazione finanziaria e produttiva del Gruppo.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SMA INDUSTRIA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	3.676	100	2.984	81,18
Agenzia	-	-	692	18,82
<b>TOTALE</b>	<b>3.676</b>	<b>100,00</b>	<b>3.676</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.765
  - Mutuo decennale 2.073

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2009			8.120
previsione al 30/06/2010			8.120
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			41
prevista al 30/06/2010			43
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2009	Partecip.	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	692	2.765	2.073
da erogare nel II semestre 2010	-	-	-
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

La realizzazione del progetto ha subito alcuni ritardi imputabili, principalmente, ai tempi per l'ottenimento della concessione edilizia. Conseguentemente il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31/12/2006, è stato prorogato al 31/12/2007.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31/12/2007, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.120, contro €/000 8.461 previsti, ed ha avviato l'attività e le assunzioni a gennaio 2008.

In data 29/04/09 l'Agenzia ha ceduto la propria partecipazione nella SMA Industria SpA, di nominali €/000 692, al socio di riferimento SMA SpA.

In considerazione del ritardo nella realizzazione del programma di investimenti, che ha determinato un conseguente differimento dell'entrata a regime dello stesso, la SMA Industria SpA, in data 03/08/09, ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale, già prorogato al 30/09/09, al 31/03/10.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, promossa dalla SMA SpA (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA SpA, controllata al 100% dalla H.I.P.E. SpA, holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni, ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Tipografia industriale
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	728	34,50	728	34,50
Maria LANEVE	273,25	12,95	273,25	12,95
Attilio POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Bianca POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Sara POSA	273,25	12,95	273,25	12,95
Agenzia	289	13,70	289	13,70
<b>TOTALE</b>	<b>2.110</b>	<b>100</b>	<b>2.110</b>	<b>100</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvati**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.154
  - Mutuo 865



**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2009			2.961
previsione al 30/06/2010			2.961
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			22
prevista al 30/06/2010			22
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2009	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2010	289	1.022	851
da erogare nel II semestre 2010	-	123	7
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 30.06.2008 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo ed il contratto di finanziamento tra la Stampa Sud e l'Agenzia che ha contestualmente sottoscritto e versato la prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

La società nel luglio 2009 ha rendicontato il 3° SAL a saldo con il quale ha di fatto completato la realizzazione dell'investimento previsto.

In data 09.11.2009 la società ha sottoscritto il Verbale di accertamento delle spese del 3° SAL. Attualmente, l'Agenzia è in attesa di ricevere il Verbale di Collaudo finale agli esiti del quale potranno essere erogate le rimanenti somme previste in sede di ammissione.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbe assicurare la realizzazione del progetto. Ad oggi, la società ha di fatto completato la realizzazione del piano degli investimenti e del piano occupazionale, come da previsioni del piano originario.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

- **Denominazione:** TECPLAST S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tubi in gomma ed elastomeri per il settore "automotive"
- **Localizzazione:** Taranto (TA)
- **Data di costituzione:** 22/04/1999
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Tecprind Srl	-	-	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	-	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio	3,09	30	3	0,2
Agenzia	-	-	357	25,7
<b>TOTALE</b>	<b>10,3</b>	<b>100</b>	<b>1.390</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.095
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.426
  - Mutuo 1.069

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**
  - consuntivo al 30/06/2009 -
  - Previsione al 31/12/2009 -
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**
  - realizzata -
  - prevista al 31/12/2009 -
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** non prevedibile
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** non prevedibile
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2009	-	-	-
da erogare 31/12/2009	-	-	-
da erogare nel I semestre 2010	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il mancato avvio dell'iniziativa è legato all'attuale fase congiunturale negativa, che ha colpito pesantemente il settore dell'auto.

La società ha ottenuto una proroga del termine di validità della delibera fino al 31.12.2009.

I problemi che hanno indotto un allungamento dei tempi per l'ottenimento della concessione edilizia e le difficoltà, che a partire da settembre 2008 hanno interessato le attività del proponente, saranno superate, presumibilmente, non prima del 2010.

La società formalizzerà una nuova richiesta di proroga fino a giugno 2010, supportandola con una relazione accompagnatoria sullo stato dell'arte.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla Tecprind S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

Tecplast si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

Se la concessione edilizia sarà ottenuta in tempi ragionevoli e se la ripresa attesa per il 2010 consentirà di superare le attuali difficoltà commerciali del Gruppo proponente, il progetto potrà essere agevolmente realizzato anche grazie alla tecnologia ed al portafoglio clienti detenuto dal Gruppo medesimo.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. Ampliamento 2
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera Agenzia:** 04/03/2009
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Cotonificio Albini	5.643	100,0	7.325	96,23
Agenzia			280	3,68
<b>TOTALE</b>	<b>5.643</b>	<b>100</b>	<b>7.605</b>	<b>100</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvati**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.607
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 27
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.401
  - Mutuo 1.121

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2009			2.800
previsione al 30/06/2010			2.800
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 30/06/2010			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2009
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2010
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2009			
da erogare 30/06/2010		-	-
da erogare nel II semestre 2010	280	700	560

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 04/03/2009 l'Agenzia ha deliberato l'ammissione alle agevolazioni del progetto presentato dalla Tessitura di Mottola SpA.

Avviata la fase di predisposizione della documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale ed alla stesura dei relativi contratti la società, con comunicazione del 14.09.2009, ha informato l'Agenzia circa le difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalla capogruppo Cotonificio Albini a causa della nota crisi mondiale e delle inevitabili ricadute negative sull'attività della Tessitura di Mottola e con successiva lettera pervenuta in data 03.12.2009 ha fatto richiesta di proroga del termine di validità della delibera, già stabilito al 03.03.10, al 31.12.10.

Con lettera del 28.12.2009 l'Agenzia ha accolto la richiesta della società prorogando, pertanto, il termine di validità della delibera al 31.12.2010.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa riguarda l'ammodernamento dello stabilimento di Taranto della Tessitura di Mottola SpA, società facente capo al Gruppo ALBINI, leader mondiale nella produzione di tessuti di altissima qualità per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone e altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA è specializzata, in particolare, nella produzione di tessuto greggio, tinto in filo, in cotone ed altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA ha completato con successo e nei termini previsti già due programmi di investimento e ha altresì conseguito l'obiettivo occupazionale (un primo intervento per complessivi 10,7 milioni di Euro, di cui 6,1 €/MI per contributo a fondo perduto e 4,6 €/MI per finanziamento decennale agevolato, a fronte di un investimento di 15,8 milioni di Euro e nuova occupazione per 110 unità. Un secondo intervento che ha previsto nuovi investimenti per 2,1 €/MI e 13 nuovi addetti).

L'attuale progetto concerne l'ammodernamento dello stabilimento di Mottola, da realizzarsi mediante l'inserimento di nuovi impianti e macchinari di processo all'interno dello stesso opificio, ed è finalizzato ad aumentare la capacità produttiva e consolidare il posizionamento del Gruppo nel mercato di riferimento grazie alla realizzazione di articoli di altissima gamma.

L'investimento risulta in linea con la strategia del Gruppo Albini, orientata a potenziare la capacità produttiva, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e consolidare il posizionamento nella specifica nicchia di mercato.

La società ha realizzato il primo lotto degli investimenti previsto per il 2008 (€/000 2.850), mentre nessun investimento è stato realizzato nel corso del 2009.

Con riferimento alle difficoltà attraversate dalla Tessitura di Mottola nel corso del 2009 e sfociate nella richiesta di proroga della delibera, si sottolinea come negli ultimi due mesi si sia registrata una ripresa dei livelli dell'attività, ma che l'attuale evoluzione del mercato del tessile impone comunque un atteggiamento prudente sia per quanto riguarda il completamento del programma degli investimenti, sia di quello occupazionale.

Tenuto conto della proroga concessa si renderà, comunque, necessario accertare la validità del business plan aggiornato che il proponente dovrà presentare prima dell'avvio della fase attuativa.