

chiarisce comunque che il tecnico, già collaboratore dell'Ente, è stato selezionato sulla base delle competenze professionali.

**07.03.2014** Determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione del Certificato di Collaudo Statico e Tecnico/Amministrativo.

**16.04.2014** Il Comune, con nota prot. 1949 del 31.03.14, acquisita con prot. 160/CS del 16.04.2014, trasmette il certificato di collaudo statico, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, la determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione dei sopraccitati atti.

**INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI -  
CONSOLIDAMENTO ZONA IN VIA VALONE", COMUNE DI AIELLI (AQ)**

Importo complessivo: € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP ing. Giuseppe Russo;

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631).

**08.05.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione per ogni singolo intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. Tale figura dovrà essere abilitata all'esercizio della professione dunque, dovrà avere la qualifica di tecnico – laureato (architetto/ingegnere/geologo).

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**13.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**16.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**16.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n. 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**28.09.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**02.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**04.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**04.10.2013** il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa.

**12.11.2013** Consegna il progetto definitivo.

**26.11.2013** Consegna del PSC.

**28.11.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013.

**11.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014.

**20.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**05.03.2014** il RUP, con determinazione prot. 486/CS/RUP, prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli

effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** Il Commissario Straordinario con determinazione n. 1 approva il progetto definitivo.

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** Il seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria.

#### **INTERVENTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE VERSANTI DEL CENTRO STORICO IN ROCCACASALE" NEL COMUNE DI ROCCACASALE (AQ);**

Importo 1.000.000,00 €

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

#### **L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di €

10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare..

**18.09.2013** con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**12.11.2013** il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa spedatamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**02.12.2013** Consegna il progetto definitivo.

**05.12.2013** Consegna del PSC.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Verbale della prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista.

**09.12.2013** il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2014.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza all'8 gennaio 2014.

**24.12.2013** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

**08.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 488/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 2 approva il progetto definitivo.

**11.04.2014** Il RUP conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**02.05.2014** Il Comune di Roccasale, con nota acquisita con prot. 192/CS, in riferimento al progetto dell'intervento denominato e, in particolar modo al piano particellare di esproprio in cui si prevede l'esproprio di limitate zone di terreno adiacenti il canalone di scolo delle acque meteoriche comunica che, come già evidenziato in sede di Conferenza dei servizi dell'08.01.2014, le suddette aree fungono da diverso tempo da canale e quindi di conseguenza hanno acquisito di fatto una destinazione demaniale. Si ritiene pertanto superfluo procedere agli espropri con conseguente risparmio di risorse.

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

#### **INTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ABITATO VIA PER VITTORITO– COMUNE: RAIANO (AQ)**

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo;

#### **L'attività svolta**

**28.10.2011** il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di approvazione della Giunta Comunale.

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 563 l.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

**19.04.2013** l'Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

**26.09.2013** con Determinazione n. 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**04.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**04.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**10.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**05.12.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo.

**05.12.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**05.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**09.12.2013** Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

**10.12.2013** Consegna del PSC.

**10.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**10.12.2013** Convocata Conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013.

**20.12.2013** su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza di Servizi all'8 gennaio 2014.

**07.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/3873, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 08.01.2014, sostiene l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di ripermetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio;

**08.01.2014** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate;

**13.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniera celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova ripermetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di ripermetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

*Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101*

**17.01.2014** il RUP, con nota Prot. 416/CS/RUP del 17/01/2014, comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che non risultano necessarie per la realizzazione dell'intervento l'autorizzazione paesaggistica; lo SIA; la VIA/VA.

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP, con determinazione prot. 489/CS/RUP, prende atto del “Rapporto conclusivo” dell’attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 3 approva il progetto definitivo.

**11.04.2014** Il RUP conferisce l’affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell’ art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

*Nota acquisita con prot. 556/CS/RUP del 14.04.2014.*

**17.04.2014** A seguito dell’individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall’Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d’invito e i relativi allegati. Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell’attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell’art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** Il seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**INTERVENTO DENOMINATO “CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO” NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE);**

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

**24.04.2013** l'Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a ricoprire eventualmente il ruolo di RUP.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**24.06.2013** Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**08.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il PP;

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**26.09.2013** con Determinazione n 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

**14.10.2013** acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

**15.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**27.11.2013** Consegna Progetto Definitivo.

**11.12.2013** I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**14.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**31.12.2013** Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli.

**07.01.2014** L'ENEL DISTRIBUZIONE SpA, con Nota prot. 8432 del 07.01.2014, acquisita con prot. 393/CS/RUP, in seguito all'analisi della documentazione relativa al progetto definitivo dell'intervento segnala la presenza di interferenze degli impianti esistenti con le opere da realizzare.

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua no* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, non potrà che esprimere parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere progettate in quanto in palese contrasto con quanto citato dall'art. 5, c. 2 dell'Accordo di Programma.

**13.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova ripermetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

**15.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di ripermetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

*Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101;*

**20.01.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 267/CS, comunica alla Provincia di Pescara che la Conferenza di Servizi ha ad oggetto un Progetto Definitivo e non Esecutivo. Una volta in possesso dell'esecutivo e quindi degli elaborati di dettaglio con i relativi calcoli di eventuali strutture, questo sarà sottoposto all'iter procedurale per l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica secondo quanto dispone la norma e, tramite il sistema informativo PEGASUS;

**27.12.2013** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei commi 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

**13.02.2014** La Provincia di Pescara, Settore V – OO.PP. e Manutenzioni, comunica al Commissario Straordinario che, per quanto di competenza, in merito all'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi del 20.01.2014 dell'intervento non ha nulla da eccepire.

*Nota Prot. 51530 del 16.01.2014, acquisita con prot. 449/CS/RUP*

**19.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 490/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** il Commissario Straordinario con determinazione n. 4 approva il progetto definitivo.

**02.05.2014** Il RUP affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

**17.04.2014** A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

*La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.*

**16.05.2014** Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

**28.05.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

**28.05.2014** Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli espropri (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

**04.06.2014** I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

**18.06.2014** II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

**19.06.2014** Il progettista, con nota acquisita con prot. 253/CS, in merito all'affidamento dei lavori richiede al Commissario Straordinario di conoscere le modalità di affidamento della direzione lavori.

**23.06.2014** chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

**27.06.2014** Il Commissario Straordinario, con nota prot. 270/CS, comunica al progettista che, per l'affidamento della DL si procederà secondo disposizioni normative vigenti.

**30.06.2014** Il progettista, con nota acquisita con prot. 271/CS del 30.06.2014, chiede nuovamente al Commissario informazioni in merito alla nomina del DL.

**INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO ROCCACARAMANICO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE SAN GIACOMO”; COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA (PE)**

CONVENZIONE per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento:

- a) firma avvenuta in data 11.03.2013 tra il Commissario Straordinario e il Comune di Sant'Eufemia a Maiella. La Convenzione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- b) acquisita progettazione preliminare;
- c) importo 1.000.000 €;
- d) RUP: ing. Giuseppe Russo (I fase fino progetto definitivo) – geom Lorenzo Sigismondo (II fase dal progetto esecutivo fino al collaudo);

**L'attività svolta**

**01.02.2013** il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

**11.03.2013** stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

**28.03.2013** il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*.

**07.06.2013** con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

**07.08.2013** Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

**08.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**09.09.2013** il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

**10.09.2013** il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

**12.09.2012** il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

**18.09.2013** con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

**25.08.2013** Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

**26.08.2013** Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

**14.10.2013** il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS dell'11.10.2013 l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come da Convenzione stipulata l'11.03.2013.

**14.10.2013** acquisizione indagini geologiche.

**14.10.2013** trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

**17.10.2013** il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

**12.11.2013** il RUP richiede al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell'ufficio tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

**19.11.2013** Consegna del PSC.

**26.11.2013** Consegna il Progetto Definitivo.

**02.12.2013** Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

**06.12.2013** il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

**06.12.2013** II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**09.12.2013** convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

**13.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

**17.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa.

**18.12.2013** L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013.

**18.12.2013** la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013.

**18.12.2013** il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

**27.12.2013** Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

**09.01.2014** La Regione Abruzzo Servizio Difesa del Suolo, con nota prot. RA/6929, del 09.01.2014 acquisita con prot. 396/CS/RUP, esprime parere NEGATIVO alla realizzazione dell'intervento perché in contrasto con quanto definito nell'Accordo di Programma all'art. 5, c. 2;

**13.01.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, conferma, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di ripermetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

**05.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.12.2013, dichiara che:

1. per valutare se ricorrono i presupposti per attivare la procedura VIA/VA ai sensi del DLgs 152/2006 è necessario acquisire idonea documentazione;
2. se l'intervento ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è necessario attivare la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

Nota Prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP.

**05.02.2014** il RUP comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali che la Conferenza di Servizi svoltasi a Sulmona il 27/12/2013 è stata regolarmente convocata e che, in tale occasione, sarebbe stato oltremodo utile affrontare e chiarire le questioni sollevate. Specifica inoltre che:

1. la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, regolarmente convocata, non si è presentata alla Conferenza dei Servizi sopraccitata né ha inviato pareri e/o note allo scrivente;
2. come specificato nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi gli elaborati di progetto possono essere consultati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, sul sito internet: <ftp://SEufemia:FtpS3uf3mi42013@ftp.minambiente.it/CommAbruzzo/> utilizzando il browser windows Explorer;
3. l'Ufficio Comunale ha espresso parere positivo sullo Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale VIncA;
4. il Parco Nazionale della Majella ha rilasciato nulla osta ambientale;
5. in merito alla V.I.A., si rappresenta che, ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1), lettera i) e s.m.i., il progetto esula – sia per dimensione che per tipologia – dai requisiti richiesti per l'assoggettabilità.

*Nota prot. 437/CS/RUP, (rif. Nota prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP).*

**19.02.2014** la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

*Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS*

**21.02.2014** La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi specifica che:

1. partecipa alle Conferenze attraverso l'invio del parere di competenza entro i termini stabiliti per legge;
2. sul sito internet, specificato nella nota di convocazione, per la consultazione degli elaborati non è stato trovato alcun riferimento agli stessi;
3. la richiesta interlocutoria con l'amministrazione comunale è scaturita dal fatto che nella convocazione non era specificato nessun recapito del Commissario.

*Nota prot. 765 del 18.02.2014, acquisita con prot. 454/CS/RUP .*

**05.03.2014** il RUP con determinazione prot. 479/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

**06.03.2014** Il Commissario Straordinario con determinazione n. 5 approva il progetto definitivo.

**26.03.2014** Passaggio di consegna tra il Commissario Straordinario e il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella del progetto definitivo come stabilito mediante Convenzione di Avvalimento stipulata in data 11.03.2013.

**13.05.2014** il Commissario Straordinario, con nota prot. 211/CS, comunica all'Ente Avvalso che, in caso di non ottemperanza alle norme sui contratti pubblici e di difformità dalle indicazioni procedurali disposte nella Convenzione di Avvalimento non sarà liquidato alcun compenso.