

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PAGINA BIANCA

AREA TRIESTE

Nell'area di Trieste al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 114 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2014;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 8.780 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2014;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 5.255 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Iniziale</u>	<u>Piano</u>		<u>Cons.vo al 31/12/2013</u>		<u>Prev. al 31/12/2014</u>	
		<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAMENTO 1 E 2	-	3	3	1	1	1	1
TELITAL R	55	45	100	168	113	168	113
TOTALE	55	48	103	169	114	169	114

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		4,235	2,324	2,324
TELITAL	R	6,319	6,456	6,456
TOTALE		10,554	8,780	8,780

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2013	Erogazioni 2014	Erogazioni 31/12/2014
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		1,743	-	1,743
TELITAL	R	3,512	-	3,512
TOTALE		5,255	-	5,255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|--|----------------------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 4.235 ^(*) |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 3 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2000 |
| • Anno di regime: | 2000 |
| • Agevolazioni L. 131/89 (€/mgl.): | 2.686 |

(*) Importo successivamente aggiornato a €/000 5.298

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 30/06/2012	2.324
previsione al 31/12/2012	2.324
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	1
prevista al 31/12/2012	1
• Previsione aggiornata avvio attività	2012
• Previsione aggiornata anno di regime	2013
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2012	Contr.to
da erogare entro il 31/12/2012	1.743
da erogare nel I semestre 2013	-
	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €/000 4.235, è stato successivamente aggiornato a €/000 5.298 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €/000 2.686 (di cui già erogati per €/000 1.743), anche da fondi "locali" per circa €/000 2.096 (Fondo Trieste) e €/000 516 (Camera di Commercio con provvidenze ex L. 47/88).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati e risultano a tutt'oggi sospesi.

Nell'ambito del processo di dismissione delle partecipazioni detenute dall'Agenzia nelle società regionali, in data 23 giugno 2009, Invitalia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda, l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

In merito alle problematiche ambientali che hanno determinato l'inserimento del compendio immobiliare nel perimetro del SIN di Trieste, la Conferenza dei Servizi (incaricata di definire le modalità "consortili" per la bonifica) ha esplicitamente individuato nei singoli soggetti proprietari degli immobili presenti nel sito, i responsabili degli interventi di bonifica.

Nel 2010 è stato conferito l'incarico a IAP (Invitalia Aree Produttive) per le analisi di rischio, la revisione del progetto di bonifica e il supporto nelle attività amministrative. La relativa documentazione è stata inviata al Ministero dell'Ambiente.

Successivamente, per ragioni di opportunità, anche a seguito delle annesse richieste della Conferenza dei Servizi, l'Agenzia ha ritenuto opportuno, dopo aver ampiamente analizzato tre diverse ipotesi d'intervento (bonifica e realizzazione, bonifica e dismissione, vendita senza bonifica) perseguire la terza via.

Nel corso del 2011 l'Agenzia non ha portato avanti le attività per la realizzazione dell'incubatore optando, di fatto, per la rinuncia alla riqualificazione dell'edificio e avviando le attività finalizzate alla cessione del sito.

Nel corso del 2012 l'Agenzia ha ricevuto una stima dei costi delle opere di bonifica conseguenti alle prescrizioni della Conferenza di Servizi

La realizzabilità del progetto, secondo l'originaria delibera, risulta al momento problematica.

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

Nell'area di Genova al 31/12/2013 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2014;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 26.055 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel corso del 2014.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2013		Prev. al 31/12/2014	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	R	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	R	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	R	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)	R	-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI					NON REALIZZABILE			
CEAL	R	-	43	43	43	43	43	43
FIP	R	238	28	266	267	29	267	29
GELFOOD	R	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	R	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	R	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	R	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	R	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	R	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	R	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	R	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	R	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	R	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	R	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	R	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE		806	860	1,666	1,717	911	1,717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2013	Previsione al 31/12/2014
AMICO	R	2,048	2,245	2,245
ARNAU'	R	1,630	1,644	1,644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15,625	14,987	14,987
BIC LIGURIA	R	3,988	4,028	4,028
BIC LIGURIA (Savona)	R	2,221	2,517	2,517
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE	
CEAL	R	2,543	2,448	2,448
FIP	R	9,010	8,559	8,559
GELOFOOD	R	1,893	2,006	2,006
GENOA TERMINAL	R	14,142	14,262	14,262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R	10,265	10,267	10,267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7,337	7,765	7,765
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	3,532	3,935	3,935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	6,972	6,838	6,838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	9,960	9,927	9,927
O.M.G.	R	1,336	1,391	1,391
SELOM	R	915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	4,442	4,508	4,508
SLAM	R	1,144	1,151	1,151
TECNO PLASTIC	R	3,410	3,661	3,661
TELCO IC	R	802	806	806
THEMA (CST)	R	1,086	1,112	1,112
TOTALE		104,300	104,985	104,985