

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
FERRANIA SOLIS	2,255	777	3,032
TOTALE	2,255	777	3,032

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Valle Bormida)

- **Denominazione:** Ferrania Solis S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Assemblaggio pannelli fotovoltaici in silicio mono e policristallino
- **Localizzazione:** Cairo Montenotte (SA)
- **Data di costituzione:** 11/09/2008
- **Data delibera Agenzia:** 13/12/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finemme	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Ferrania Technologies	4.102,5	48,25	4.102,5	48,25
Invitalia	300	3,5	300	3,5
Totale	8.505	100,00	8.505	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 12.248
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 71
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 801
 - Mutuo 3.436

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa sarà realizzata all'interno della zona industriale ex Ferrania, di Cairo Montenotte (SV), sul complesso immobiliare divenuto di proprietà della FERRANIA Solis in sede di conferimento di ramo d'azienda.

Il 06.12.2011 è stata perfezionata la sottoscrizione della partecipazione Invitalia e la stipula degli atti connessi all'attuazione dell'iniziativa. Gli investimenti sono stati avviati in data 22.10.2009 ed il completamento del programma è previsto nel secondo semestre 2012.

In data 28.12.2011 è stato rendicontato il I SAL le cui agevolazioni sono state erogate il 28.05.2012. Il 30 maggio u.s. è stato rendicontato il II SAL le cui agevolazioni, presumibilmente, saranno erogate nel corso del secondo semestre dell'anno.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa sarà realizzata all'interno della zona industriale ex Ferrania, di Cairo Montenotte (SV), sul complesso immobiliare divenuto di proprietà della FERRANIA Solis in sede di conferimento di ramo d'azienda.

Il 06.12.2011 è stata perfezionata la sottoscrizione della partecipazione Invitalia e la stipula degli atti connessi all'attuazione dell'iniziativa. Gli investimenti sono stati avviati in data 22.10.2009 ed il completamento del programma è previsto nel secondo semestre 2012.

In data 28.12.2011 è stato rendicontato il I SAL le cui agevolazioni sono state erogate il 28.05.2012. Il 30 maggio u.s. è stato rendicontato il II SAL le cui agevolazioni, presumibilmente, saranno erogate nel corso del secondo semestre dell'anno.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta all'Agenzia si inquadra nell'ambito della riconversione della ex Ferrania S.p.A. al fine di rilanciare l'area oggetto dell' Accordo di programma della Val Bormida, sottoscritto in data 13.04.2006 ed aggiornato in data 08.04.2008 (Protocollo Integrativo).

Al momento non si evidenziano particolari problematiche che potrebbero compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Le capacità tecniche e imprenditoriali dei soggetti proponenti dovrebbero assicurare il il buon esito dell'iniziativa e il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 68 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 17.779 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 16.699 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA	R	1	53	54	34	33	34	33
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
TOTALE		50	86	136	108	68	111	68

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ALBA VENTURA	R	11,653	8,515	8,515
BIC TOSCANA - MASSA	R	4,390	4,390	4,390
BSI		-	NON REALIZZABILE	
CLIMAS		-	NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2,915	2,958	2,958
NASA		-	NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1,758	1,916	1,916
TIRRENA MACCHINE		-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20,716	17,779	17,779

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
ALBA VENTURA	R	2,640	-	2,640
BIC TOSCANA - MASSA	R	5,165	-	5,165
BSI		1,693	NON REALIZZABILE	1,693
CLIMAS (*)		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1,288	-	1,288
NASA		1,782	NON REALIZZABILE	1,782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE		2,866	NON REALIZZABILE	2,866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	NON REALIZZABILE	256
(*) recuperati				
TOTALE		16,699	-	16,699

PAGINA BIANCA

AREA PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 411 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2012		Prev. al 31/12/2012	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	16	38	16
CST NET	R	-	220	220	221	221	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.					NON REALIZZABILE			
GSI LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON REALIZZABILE			
SICALP					NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	532	526	411	526	411

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
AGROITTICA TOSCANA	R	6,479	6,731	6,731
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	4,132	4,510	4,510
B-PACK DUE	R	3,752	3,872	3,872
B-PACK DUE - 2°AMPL.	R	9,372	6,564	6,564
B-PACK DUE - AMPL.	R	2,718	2,725	2,725
CST NET	R	37,893	38,042	38,042
DALCOES - AMPL.	R	2,221	2,221	2,221
DALCOES (EX DALPEX)	R	3,259	2,962	2,962
GRC ITALIA IND.			NON REALIZZABILE	
GSI LUCCHINI	R	3,061	3,110	3,110
ONE COMM			NON REALIZZABILE	
SICALP			NON REALIZZABILE	
TOTALE		72,886	70,738	70,738