

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata da Invitalia in data 5.12.2007. I Proponenti sono stati a lungo impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa, a causa dei problemi amministrativi e burocratici che hanno bloccato l'operatività dei locali Consorzi ASI, proprietari dei suoli di maggiore interesse.

Solo in data 13.4.2010 i Proponenti hanno potuto sottoscrivere il preliminare di compravendita relativo ad im immobile nel comune di Marcianise (con conseguente aggiornamento complessivo del business plan, positivamente verificato sotto il profilo tecnico da I.A.P.).

Tuttavia l'acquisto definitivo dell'immobile non ha finora avuto luogo, a causa di impreviste criticità relative alla cancellazione delle ipoteche gravanti sullo stesso ed al conseguente necessario frazionamento. Il proponente ha individuato, nel frattempo, una localizzazione alternativa verso cui intende orientare definitivamente le proprie scelte.

A causa del tempo necessario per la ricerca della nuova localizzazione e per i conseguenti adempimenti, la società beneficiaria ha più volte richiesto ed ottenuto la proroga del periodo di validità della delibera. L'ultima di tali proroghe veniva a scadere in data 31.12.2011

Con comunicazione del novembre 2011 la B-Packaging, oltre a fornire gli aggiornamenti di massima relativi al programma agevolato, ha altresì richiesto un'ulteriore proroga del periodo di validità della delibera, fino al 30.9.2012.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti sia pur in presenza di un necessario slittamento rispetto ai tempi di attuazione originariamente prefissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** M.Evolution
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione imbarcazioni da diporto
- **Localizzazione:** Carinaro (CE)
- **Data di costituzione:** 2011
- **Data delibera Agenzia:** 15/09/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 40

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Manò Marine Srl	32,0	80,0	40,0	2,6
Fam. Colella	8,0	20,0	1.362,0	88,6
Invitalia SpA	0,0	0,0	136,0	8,8
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	40,0	100,0	1.538,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.749
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 949
 - Mutuo: 814

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 30/06/2012 -
 - previsione al 31/12/2012 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 31/12/2012 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2012

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2014

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012			
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è promossa dalla famiglia Colella, che opera da 10 anni nel settore della piccola cantieristica da diporto mediante la società Manò Marine Srl.

Il progetto prevede la realizzazione a Carinaro (CE) di un cantiere per la produzione di imbarcazioni da diporto, mediante la neo costituita M. EVOLUTION SRL.

Sono al momento in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto, che sarà realizzato dalla NewCo M. EVOLUTION SRL, risulta coerente con la strategia aziendale di MANO' MARINE, finalizzata ad un riposizionamento dal segmento entry level, che ha caratterizzato il suo start-up aziendale, verso segmenti a maggior valore aggiunto.

La società potrà supportare tale strategia, con l'offerta di servizi accessori e complementari, quali il rimessaggio, la manutenzione e il noleggio di posti barca, che già rappresentano uno dei punti di forza di MANO' MARINE.

Nell'ultimo triennio, nonostante la sfavorevole congiuntura di mercato, MANO' MARINE ha consolidato la propria posizione sul mercato, in termini sia di volumi che di redditività.

Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero contribuire al positivo esito dell'iniziativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** MODO Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di infissi in legno e legno/alluminio
- **Localizzazione:** Nola (NA)
- **Data di costituzione:** 11/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 25/07/2011
- **Capitale sociale:** €/Mgl. 100

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
I.M.T.L Srl	100,0	100,0	100,0	7,5
Nusco SpA	0,0	0,0	1.100,0	82,1
Invitalia SpA	0,0	0,0	140,0	10,4
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100,0	100,0	1.340,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.426
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2014
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto: 1.164
 - Mutuo: 1.027

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			1.100
previsione al 31/12/2012			1.100
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			12
prevista al 31/12/2012			12
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2014
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	140		

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto è promosso dal Gruppo Nusco - attivo dagli anni '80 nella progettazione, fabbricazione, vendita e montaggio di porte e finestre in legno e derivati del legno - per tramite delle società I.M.T.L. S.r.l., Nusco Property S.r.l. e Nusco S.p.A.

L'iniziativa è finalizzata all'ampliamento dell'attività della Modo S.r.l., società attualmente interamente partecipata da I.M.T.L. S.r.l., mediante l'attrezzaggio e la specializzazione del proprio stabilimento produttivo nel comune di Nola (NA), per svilupparvi la produzione di infissi in legno e legno/alluminio, segmento attualmente presidiato tramite commercializzazione di prodotti già finiti. L'azienda ha già avviato il programma degli investimenti e dell'occupazione. Sono attualmente in corso le attività propedeutiche all'avvio della fase attuativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

La storia imprenditoriale del Gruppo Nusco denota l'esistenza di capacità professionali e di competenze specifiche coerenti con gli impegni proposti e con l'iniziativa da realizzare.

Il piano economico dell'iniziativa è da ritenersi basato su previsioni di fatturato compatibili con le dimensioni del mercato di riferimento nel quale il Gruppo, cui appartiene l'azienda beneficiaria, detiene competenze e relazioni commerciali. Tali elementi rappresentano punti di forza che dovrebbero assicurare il positivo esito dell'iniziativa

PAGINA BIANCA

AREA ACERRA

Nell'area di Acerra al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:



- . occupazione: sono state assunte n. 73 unità e non si prevedono nuove assunzioni entro il 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per per €mgl. 29.507 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 19.672 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2012 per €mgl.1.175.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 30/06/2012</u>		<u>Prev. al 31/12/2012</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
CO.EL.MO.		-	-	NON ATTUABILE			
PRO.S.IT	36	35	71	44	8	44	8
SIMPE	-	76	76	71	71	71	71
TOTALE	36	111	147	115	79	115	79

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
CO.EL.MO.		NONATTUABILE	
PRO.S.IT.	8,507	8,507	8,507
SIMPE	22,000	21,000	21,000
TOTALE	30,507	29,507	29,507

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2012	Erogazioni II°Sem.2012	Erogazioni 31/12/2012
CO.EL.MO.	-	NON ATTUABILE	
PRO.S.IT.	2,759	-	2,759
SIMPE	16,913	1,175	18,088
			-
TOTALE	19,672	1,175	20,847

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Acerra)

- **Denominazione:** PRO.S.IT. SRL
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione porte e finestre legno/alluminio
- **Localizzazione:** Acerra
- **Data di costituzione:** 19/10/2007
- **Data delibera Agenzia:** 24/01/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Angelo Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Raffaele Senatore	672,5	36,5	672,5	36,5
Agenzia	499,0	27,0	499,0	27,0
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.844,0	100,0	1.844,0	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.507
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 35
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.997(*)
 - Mutuo 1.498

(*) quota interamente a carico delle risorse della Regione Campania

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2012			8.507
previsione al 31/12/2012			8.507
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			8
prevista al 31/12/2012			8
• Previsione aggiornata avvio attività			già avviata
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	499	762(*)	1.498
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

(*) Ai fini delle erogazioni in oggetto, sono stati utilizzati i fondi statali ex L. 80/2005 in sostituzione delle risorse della Regione Campania, conformemente alla proposta approvata dal MiSE in data 29.10.2010

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata dichiarata conclusa in data 31.12.2010: sono stati rendicontati investimenti per €/000 8.507, di cui €/000 5.049 eleggibili ai sensi della Legge 181/89 - a fronte dei quali sono stati erogate per intero le agevolazioni deliberate (€/000 3.994) - e €/000 3.458 escluse dalle medesime agevolazioni (eleggibili ai sensi della L.488/1992 – PIA innovazione II bando).

Per quanto attiene al contributo a fondo perduto di competenza regionale, si precisa che l'intero ammontare (€/000 1.997) è stato erogato: quanto a €/000 1.235 a valere sulle temporanee disponibilità nei fondi regionali destinati all'iniziativa SIMPE e non ancora utilizzati; quanto a €/000 762 anticipando, previa autorizzazione del MiSE, l'attesa rimessa dei fondi regionali con l'utilizzo di fondi nazionali (Legge 80/2005).

Nella seconda metà del 2011 la società ha visto invertirsi l'andamento crescente dei ricavi e della produzione dell'ultimo triennio, con un marcato rallentamento del proprio volume d'affari dovuto principalmente alla negativa congiuntura economica generale che ha trasferito interamente i suoi effetti sul settore edilizio e, di riflesso, sul mercato degli infissi, comparto di riferimento della PRO.S.IT.. Ne è derivato un brusco calo del fatturato, rispetto ai risultati del 2010, proprio mentre erano stati appena conclusi gli investimenti di ampliamento produttivo.

Nello stesso periodo la società è intervenuta sulla struttura finanziaria indirizzando parte dei debiti bancari a breve verso il medio lungo termine, grazie a garanzie personali dei soci e garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96.

Per fronteggiare la situazione, la società sta elaborando con le banche un piano di risanamento finalizzato a gestire la difficile situazione aziendale.

Si attende da parte dell'impresa un aggiornamento sullo stato dell'arte dell'iniziativa oltre alla formalizzazione del suddetto piano a seguito del quale si decideranno le opportune azioni da adottare.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, inserita nel Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma di Acerra (NA), riguarda l'ampliamento della PROSIT Srl, società specializzata nella produzione di porte e finestre in legno e legno/alluminio, che fa capo ai fratelli Senatore.

I proponenti costituiscono la terza generazione di una famiglia operante dalla metà del secolo scorso nello specifico settore.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene di attendere la formalizzazione del piano di risanamento all'esito del quale dipenderà la effettiva realizzabilità dell'iniziativa proposta.