

**Allegato 1**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Il regolare svolgimento delle attività sarà soggetto per parte di Ales all'applicazione rigorosa delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro quale il D.Lgs 81 e successive modifiche.

In ragione del ruolo di società *in house* del MiBACT, Ales prende atto che la Struttura di Supporto e la Soprintendenza si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione con il MiBACT, al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.



## 4. Prospetto riassuntivo servizi erogati e struttura organizzativa

AREE D'INTERVENTO			SERVIZIO/OGGETTO CONVENZIONE	QUALIFICA	N. RISORSE	TEAM GESTIONALE		
Attività A	RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITY BUILDING	Rafforzamento ed incremento delle capacità e delle competenze organizzative, amministrative e gestionali	1. Amministrazione, contabilità e rendicontazione, gestione ed organizzazione;	Supporto alle attività amministrative e contabili della SANP	Operatore amministrativo -Ufficio Bilancio	3	Responsabile di progetto	
					Addetto amministrativi - Ufficio Bilancio	3		
					Operatore amministrativo per implementazione dati Sileg (Sistema informativo per la Legalità-Protocollo di Legalità) - Ufficio Protocollo	3		
					Operatore amministrativo per il coordinamento del flusso documentale su ESPI - Ufficio Protocollo	1		
					Addetto amministrativo gestione protocollo ESPI - Ufficio Protocollo	1		
		2. Affari Legali e procedure di gara, gestione telematica dei procedimenti di gara (es. SI-Leg ed e-Procurement);		Operatore - Ufficio Contenzioso	3			
				Addetto amministrativo - Ufficio Contenzioso	3			
				Tecnici informatici assistenza all'utenza e PdI assistenza sistematica della rete, dell'hardware, assistenza sistematica del software per i sistemi e gli uffici coinvolti nel GPP - Assistenza informatica	3			
				Redattori esperti di applicazioni Web e Multimediali - Sito Web Pompei	2			
Attività B	PIANO PER LA FRUIZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLA COMUNICAZIONE	Adeguatezza dei servizi al pubblico	1. Potenziamento del servizio di vigilanza al fine di innalzare il livello di qualità dei servizi alla visita e migliorare la fruizione del sito	Assistenza al pubblico e vigilanza	30	Supervisor		
			2. Risistemazione e/o sostituzione di infissi, portoni, cancelli e recinzioni e potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione	Manutenzione e ripristino aperture e chiusure cancelli, recinzioni etc.e vigilanza e controllo accessi cantieri e aree interdette al pubblico	Addetto alla manutenzione cancelli recinzioni etc.			3
					Vigilante			6
TOTALE					61	1	1	

14


Allegato I  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

**Allegato 1**


alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Roma,

Per la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia



Per Ales Arte Lavoro e Servizi SpA





**Allegato 1**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

il presente atto è stato registrato

al N° 36 in data 01-08-2014

## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia  
Via Villa dei Misteri, 2 – 80045 Pompei

Rep. N. 36 del 01-08-2014



### ATTO AGGIUNTIVO

Al contratto per la realizzazione delle attività di supporto alla capacity building e alla fruizione delle domus e delle aree visitabili a sostegno della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia.

#### TRA

La Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia (in avanti, per brevità, anche “Amministrazione” o “Soprintendenza”), con sede in Pompei, via Villa dei Misteri n.2, qui rappresentata dal Soprintendente *pro-tempore* Prof. Massimo Osanna *da una parte*

#### E

La Ales Arte Lavoro Servizi S.p.a (sinteticamente ALES), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 163 C.F. e P.I.V.A. 05656701009, rappresentata per il presente atto dall'Amministratore Unico Dr. Giuseppe Proietti *dall'altra parte*.

#### PREMESSO

Che con contratto sottoscritto in data 24 giugno 2014 protocollo n. 20, la Soprintendenza ha affidato alla ALES S.p.a. la realizzazione delle attività di supporto alla capacity building e alla fruizione delle domus e delle aree visitabili.

Che a seguito di richiesta della Soprintendenza l'Ufficio Legislativo del Ministero, con nota del 24 giugno 2014 ha rilevato che il corrispettivo pattuito in tale contratto faceva riferimento a prestazioni da svolgere in un arco temporale più lungo rispetto a quello nel corso del quale le stesse potranno essere realmente svolte, in quanto il corrispettivo era stato calcolato per l'intero 2014, mentre la firma del contratto è avvenuta solo il 24 giugno 2014.

Che, pertanto, l'Ufficio Legislativo ha ritenuto fosse più congruo procedere alla stipula del contratto limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle prestazioni richieste, con conseguente rideterminazione del corrispettivo.

Che, di conseguenza, ALES S.p.a con nota del 25 luglio 2014 prot. n. 1793, ha proceduto ad inviare una nuova offerta alla Soprintendenza, rideterminando gli importi per i servizi richiesti e prevedendo una nuova data di avvio delle attività, il cui avvio sarà, pertanto, previsto per il 4 agosto 2014.

**Allegato 1**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Che in risposta alla nota della Ales, la Soprintendenza ha ritenuto coerente con gli indirizzi dettati dall'Ufficio Legislativo l'offerta di rimodulazione del contratto ed opportuno procedere alla sottoscrizione di uno specifico atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso, con il presente aggiuntivo la Soprintendenza e la ALES S.p.a

### CONVENGONO

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 24 giugno 2014 prot. n. 20.

#### Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo per i servizi viene così rideterminato:

- a) per i servizi di supporto tecnico amministrativo (capacity building)
- euro 441.772,63 (comprensivo di IVA) per l'anno 2014, con avvio delle attività previsto per il 1° ottobre
  - euro 1.507.287,44 (comprensivo di IVA) per l'anno 2015, con chiusura delle attività prevista per 30 novembre, come da tabelle seguenti

**CONTO ECONOMICO BIENNALE N. 32 UNITA' PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO  
COSTI PER SERVIZI**

	2014	2015
Spese generali di funzionamento (rateo assicurazione RCT/O per la copertura dell responsabilità civile c/terzi ed opere, costi per elaborazione paghe, servizi amministrativi)	7.192,00	
Costi start-up progetto	46.000,00	
Ribaltamento costi generali di funzionamento, costi indiretti aziendali		26.958,07
<b>COSTO DEL LAVORO</b>		
Costo del personale dipendente per n. 32 unità	265.328,91	993.452,12
Buono pasto (€ 7,50 per giornata di presenza)	15.840,00	59.895,00
Sorveglianza Sanitaria (visita medica obbligatoria ex D.Lgs 81/08, cassette di pronto soccorso obbligatorie)	1.240,00	1.240,00
Spese per la formazione ex D.lgs 81/2008 (corso generale, corso antincendio, corso primo soccorso, corso formazione preposto)	6.000,00	1.000,00
Ribaltamento costi di struttura di staff amministrativa		75.669,77
Oneri finanziari		3.935,60
IRAP (stima di massima)	13.266,45	49.672,61
IRES (stima di massima)	1.890,00	5.400,00
<b>TOTALE COSTI (a)</b>	<b>356.757,36</b>	<b>1.217.223,16</b>
UTILE D'IMPRESA 1,5% SUL TOTALE DEI COSTI DI PROGETTO(b)	5.351,36	18.258,35
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)</b>	<b>362.108,72</b>	<b>1.235.481,51</b>
IVA 22%	79.663,92	271.805,93
<b>IMPORTO CONTRATTO IVA INCLUSA</b>	<b>441.772,63</b>	<b>1.507.287,44</b>

**Allegato 1**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Qualifica	N. RISORSE	% IMPEGNO FIT	LIVELLO CCNL	costo mensile unitario 2014	n. mesi 2014	costo totale 2014	n. mesi 2015	costo mensile unitario 2015	costo totale 2015
Responsabile gestione operativa	1	100	1*	3.508,80	3	10.526,40	11	3.578,98	39.368,74
Operatore amministrativo per rendicontazioni amministrative	3	100	3*	2.780,86	3	25.027,74	11	2.836,48	93.603,75
Addetto Ufficio Amministrativo Gare e Appalti	8	100	4*	2.517,70	3	60.424,80	11	2.568,05	225.988,75
Operatore ESPI	1	100	3*	2.780,86	3	8.342,58	11	2.836,48	31.201,25
Assistente ESPI	2	100	4*	2.517,70	3	15.106,20	11	2.568,05	56.497,19
Operatore Ufficio Contenzioso	4	100	2*	3.111,77	3	37.341,18	11	3.174,00	139.656,01
Addetto Ufficio Contenzioso	2	100	4*	2.517,70	3	15.106,20	11	2.568,05	56.497,19
Esperto area web	2	100	2*	3.111,77	3	18.670,59	11	3.174,00	69.828,01
Tecnico informatico	5	100	3*	2.780,86	3	41.712,90	11	2.836,48	156.006,25
Geometra per monitoraggio stato avanzamento lavori	4	100	3*	2.780,86	3	33.370,32	11	2.836,48	124.806,00
	<b>32</b>					<b>285.628,91</b>			<b>993.452,12</b>

b) per i servizi di supporto alla fruizione delle domus e delle aree visitabili:

- euro 727.228,49 per l'anno 2014, con avvio delle attività previsto per il 4 agosto
- euro 1.249.601,89 per l'anno 2015 con chiusura delle attività prevista per il 31 ottobre, come da tabella seguente

**CONTO ECONOMICO ANNUALE N. 34 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PUBBLICO E VIGILANZA, MANUTENTORI CANCELLI**

COSTI PER SERVIZI	2014	2015
Spese generali di funzionamento (rateo assicurazione RCT/O per la copertura dell responsabilità civile c/terzi ed opere, costi per elaborazione paghe, servizi amministrativi)	7.160,00	5.904,00
Costi start-up progetto	100.000,00	
Forniture PC e telefoni cellulari coordinatore e materiali necessari per l'erogazione del servizio	4.630,00	9.500,00
Spese fornitura di dispositivi di protezione individuale e divise aziendali (scarpe antidrucciolo e giacca per intemperie)	28.800,00	1.500,00
<b>COSTO DEL LAVORO</b>		
Costo del personale dipendente per n. 34 unità custodi+ manutentori	389.518,79	871.659,90
Buono pasto (€ 7,50 per giornata di presenza)	28.275,00	67.380,00
Sorveglianza Sanitaria (visita medica obbligatoria ex D.Lgs 81/08, cassette di pronto soccorso obbligatorie)	1.910,00	1.700,00
Spese per la Formazione ex D.Lgs 81/2008 (corso antincendio, corso primo soccorso, corso formazione preposto, formazione RLS)	4.000,00	2.000,00
IRAP (stima di massima)	19.475,94	44.583,00
IRES (stima di massima)	3.510,00	4.900,00
<b>TOTALE COSTI (a)</b>	<b>587.279,73</b>	<b>1.009.126,90</b>
UTILE D'IMPRESA 1,5% SUL TOTALE DEI COSTI DI PROGETTO (b)	8.809,20	15.136,90
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (a+b)</b>	<b>596.088,93</b>	<b>1.024.263,80</b>
IVA 22%	131.139,56	225.338,00
<b>IMPORTO CONTRATTO IVA INCLUSA</b>	<b>727.228,49</b>	<b>1.249.601,80</b>

CP

Ri

Allegato 1  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

Qualifica	N. RISORSE	% IMPEGNO FTE	LIVELLO CCNL	costo mensile unitario 2014	n. mesi 2014	costo totale 2014	n. mesi 2015	costo mensile unitario 2015	costo totale 2015
supervisor	1	100	2*	2.684,35	5	13.422,73	10	2.738,24	27.382,37
Fabbro – Manutentore cancelli	3	100	4*	2.517,70	0	0,00	10	2.568,05	25.680,50
Addetto per l'assistenza al pubblico e la vigilanza	28	100	4*	2.517,70	5	352.478,00	10	2.568,05	719.055,12
caposquadra assistenza e vigilanza	2	100	3*	2.361,81	5	23.618,06	10	2.409,04	24.090,40
	34					389.518,79			871.659,94

### Art. 3 - Descrizione delle attività e determinazione dei corrispettivi

Le attività risultano essere quelle già descritte nel piano delle azioni allegato al contratto del 24 giugno 2014 e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come elencate nell'offerta inviata in data 25 luglio 2014, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella tabella) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.

### Art. 4 – Rinvio

Restano confermate tutte le clausole del contratto sottoscritto in data 24 giugno 2014 protocollo 20, non modificate dal presente atto.

### Art. 5- Clausola finale

Il presente atto aggiuntivo redatto in triplice originale da repertoriarsi a cura della Soprintendenza è soggetto a imposta di bollo e di registrazione a cura di Ales S.p.a.

Letto approvato e sottoscritto 30 LUG. 2014

Per la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia

Per ALES S.p.a.

PAGINA BIANCA



# **SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (II / 2014)**

## **ALLEGATO 2**

ALES – Elenco degli impieghi per il Piano della Capacity building



**Allegato 2**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>PIANO DELLA CAPACITY BUILDING ELENCO IMPIEGHI ALES</b>	
<b>Impiego</b>	<b>Nr. unità e specializzazione</b>
Responsabile di progetto	Unità: <b>1</b> - Laurea in Scienze politiche
Ufficio Bilancio, Ufficio Appalti e Contratti <i>Operatore amministrativo</i>	Unità: <b>2</b> - Laurea in Economia e Commercio
Ufficio Bilancio, Ufficio Appalti e Contratti <i>Addetto amministrativo</i>	Unità: <b>8</b> – delle quali: 3 Laurea in Economia e Commercio 1 Laurea in Scienze politiche 1 Laurea in Economia aziendale 2 Ragionieri 1 Analista contabile
Ufficio Contenzioso <i>Operatore</i>	Unità: <b>5</b> - Laureati in Giurisprudenza
Ufficio Contenzioso <i>Addetto</i>	Unità: <b>3</b> – delle quali: 1 Laurea in Giurisprudenza 1 Laurea in Cultura e amministrazione dei beni culturali 1 Diplomato Liceo scientifico
Monitoraggio lavori <i>Addetto</i>	Unità: <b>5</b> – delle quali: 2 Laureati in Ingegneria civile 3 Geometri
Gestione ESPI (Protocollo informatico) <i>Addetto</i>	Unità: <b>3</b> – delle quali: 1 Laurea in Archeologia e storia dell'arte 2 Laurea in Conservazione beni culturali
Gestione Area web <i>Redattori</i>	Unità: <b>2</b> - Laurea in Ingegneria informatica
Assistenti tecnici informatici	Unità: <b>3</b> – delle quali: 1 Laureato in Ingegneria elettronica 2 Periti elettronici
<b>Totale</b>	<b>1 Responsabile + 31 unità</b>

# **SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (II / 2014)**

## **ALLEGATO 3**

Situazione “crolli” / cedimenti / distacchi parcellari nel sito, anno 2014



PAGINA BIANCA

**Allegato 3**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>“CROLLI” / CEDIMENTI / DISTACCHI PARCELLARI</b> <b>ANNO 2014 = nr. 45 (*)</b>		
<b>MESE</b>	<b>NR. EVENTI</b>	<b>DECRIZIONE EVENTI</b>
<b>GENNAIO</b>	<b>5</b>	Caduta di frammenti di intonaco nell’Edificio di Eumachia (VII 9, 1), nell’ambiente retrostante dove è posta la copia della statua di Eumachia.
		Caduta di intonaco sul lato sinistro della strada sottostante l’Insula I 13.
		Mancanza di una porzione del fusto di una colonna in tufo nel Quadriportico dei Teatri (VIII 7). Non si notano frammenti a terra.
		Distacco di una porzione di calco in gesso (moderno) dalla porta della domus di Popidius Montanus (IX 7, 9) di cui è stato scavato solo il prospetto. Il frammento è conservato in deposito in attesa del restauro.
		Distacco di un piccola porzione residuale di intonaco dalla facciata della Casa dei Postumii (VIII 4, 4). Il frammento non era più recuperabile. Al di sotto di esso è emersa un’iscrizione elettorale dipinta direttamente sulla muratura.
<b>FEBBRAIO</b>	<b>1</b>	Distacco di porzioni di intonaci, rinvenuti a terra, nel corridoio della Casa del Labirinto (VI 11, 9).
<b>MARZO</b>	<b>10</b>	Distacco di un frammento d’intonaco a sinistra dell’ingresso della Casa di Paquio Proculo (I 7, 1).
		Caduta di alcune pietre dalla spalletta della volta del 4° arcone al di sotto del Tempio di Venere (VIII 1). La muratura e la volta erano già puntellate per la presenza di lesioni.
		Crollo del muretto della tomba 24 EN della necropoli di Porta Nocera (alt. m 1,70; lungh. m. 3,50 circa). Il muretto conteneva il terrapieno in cui sono le sepolture. Con intervento di somma urgenza il muretto è stato ripristinato e l’area della necropoli riaperta totalmente al pubblico.
		Crollo del muro laterale, sul vicolo non scavato, della bottega V 2, 19. Il muro era dotato già di due catene in ferro in quanto sottoposto a pressione delle terre non scavate. Il muro è stato puntellato con un intervento di somma urgenza.
		Crollo della latrina sottostante la scala nella casa I 8, 18. Con un intervento di somma urgenza le strutture sono state ripristinate.
		Presenza di intonaci staccati dalle pareti nella Casa del Citarista (I 4, 5).
		Presenza di intonaci a terra nella casa VI 10, 11.
		Caduta di frammenti di intonaco da una colonna della Casa del Poeta tragico (VI 8, 3). Il frammento viene prelevato e conservato.
		Crollo dell’intero solaio moderno dell’ambiente G della Casa di Ganimede (VII 13, 4). Le macerie sono ancora in loco.
		Caduta di frammenti di stucco bianco nella casa III 5, 2.
<b>APRILE</b>	<b>0</b>	//
<b>MAGGIO</b>	<b>3</b>	Caduta di frammenti d’intonaco nella Casa della Regina d’Inghilterra (VIII 14, 5).
		Caduta di frammenti d’intonaco nel 3° ambiente a sinistra della Casa del frutteto (I 9, 5).
		Caduta di porzioni d’intonaco dalla 1° colonna a sinistra nella Casa di Orfeo (VI 14, 20).
<b>GIUGNO</b>	<b>5</b>	Caduta di frammenti di intonaco a destra nel peristilio nella Casa del Menandro (I 10, 4).
		Presenza di frammenti di intonaco caduto nella casa I 13, 11.
		Crollo di un muretto dell’ambiente C e dell’angolo occidentale della parete sud dell’amb. B, nella casa VII 3, 17.
		Caduta di frammenti di intonaco nell’atrio e in ambienti vicini ad esso nella Casa del fabbro (I 10, 7).
		Caduta di frammenti di intonaco nella casa I 12, 6, i quali vengono recuperati e sistemati in cassette nello stesso edificio.

**Allegato 3**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>“CROLLI” / CEDIMENTI / DISTACCHI PARCELLARI</b>		
<b>ANNO 2014 = nr. 45 (*)</b>		
<b>MESE</b>	<b>NR. EVENTI</b>	<b>DECRIZIONE EVENTI</b>
<b>LUGLIO</b>	<b>5</b>	Caduta di frammenti di intonaco dalla 1° colonna a sinistra nella Casa di Orfeo (VI 14, 20).
		Caduta di alcuni frammenti di intonaco nella Casa I 10, 8.
		Caduta di frammenti di intonaco nel triclinio estivo della Casa del criptoportico (I 6, 2).
		Crollo dello spigolo sinistro della facciata nella Casa dei Gladiatori (V 5, 3).
		Distacco di una porzione di stucco (lato sinistro) del larario della Casa degli amorini dorati (VI 16, 7). Il frammento viene prelevato e conservato.
<b>AGOSTO</b>	<b>1</b>	Lacuna nel fusto della 5° colonna del Quadriportico dei Teatri (VIII 7) e delimitata la zona per motivi di sicurezza, data la vicinanza al flusso di visita.
<b>SETTEMBRE</b>	<b>3</b>	Presenza di un frammento di intonaco caduto nella casa VI 9, 7.
		Caduta di frammenti di intonaco nella 2° stanza a destra della Casa di Giulia Felice (II 4, 3).
		Caduta di frammenti di intonaco nel Termopolio I 11, 11.
<b>OTTOBRE</b>	<b>4</b>	Caduta di intonaci su Via dell'Abbondanza. I frammenti vengono recuperati e conservati.
		Caduta di frammenti di intonaco nella casa I 13, 11.
		Crollo della parte superiore di uno stipite dell'ambiente laterale dell'atrio nella casa VI 15, 4. E' stata già eseguita la ricostruzione.
		Caduta, avvenuta probabilmente giorni prima, di frammenti dell'affresco con Venere dell'Officina coactiliaria (cfr. segnalazione del 24 sett.) su Via dell'Abbondanza.
<b>NOVEMBRE</b>	<b>1</b>	Sgretolamento dell'intonaco nell'ambiente del giardino della Casa di Apollo (VI 7, 23).
<b>DICEMBRE</b>	<b>7</b>	Frammento di intonaco caduto dalla facciata della Casa del Labirinto (VI 11, 9).
		Crollo parziale di una muratura posta sopra un'architrave nella Casa della Soffitta (V 3, 4), ambiente a destra del giardino.
		Vari distacchi di affreschi nella Casa del Citarista (I 4, 5), nel peristilio inferiore e in vari ambienti.
		Caduta di frammenti di intonaco dalla facciata laterale della Casa dei Dioscuri (VI 9, 6).
		Caduta di un frammento di intonaco da una parete della Casa dei Cornelii (VIII 4, 15).
		Rinvenimento a terra, presso la 2° colonna a destra, di un frammento di intonaco nel Tempio di Iside (VIII 7, 28).
		Distacco di una porzione considerevole di intonaco nella Casa di Meleagro (VI 9, 2).

(\*) Nel fornire i dati, la SAPES ha precisato di aver considerato solo le segnalazioni relative a “crolli” e cadute di intonaci, con esclusione delle criticità relative a strutture moderne (solai, coperture, transenne), a mosaici e arredi.

## **SECONDA RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO (II / 2014)**

### **ALLEGATO 4**

Situazione accessi abusivi negli scavi, anno 2014



**Allegato 4**  
alla Seconda Relazione Semestrale al Parlamento (II/2014)

<b>ACCESSI ABUSIVI NEGLI SCAVI</b> <b>ANNO 2014 = nr. 8</b>		
<b>NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>EVENTO</b>
<b>1</b>	24 marzo 2014 ore 21.10	Due individui sconosciuti scavalcavano la recinzione degli scavi archeologici all'altezza di Porta Vesuvio ed uscivano all'altezza di Villa dei Misteri fuggendo lungo i binari della Stazione della Circumvesuviana.
<b>2</b>	9 agosto 2014 ore 03.00	Un individuo scavalcava la recinzione metallica di via Plinio introducendosi all'interno degli scavi ove, in evidente stato di ebbrezza, veniva bloccato ed identificato da personale del Commissariato PS di Pompei.
<b>3</b>	12 agosto 2014 corso nottata	Tre giovani scavalcavano la recinzione metallica in zona Piazza Esedra. Denunciati da Carabinieri e Polizia di Stato.
<b>4</b>	15 settembre 2014 ore 01.00 circa	Cinque individui sconosciuti scavalcavano la recinzione metallica degli Scavi all'altezza di Porta Nocera (via Roma) e giravano alcuni minuti prima di uscire nei pressi di Piazza Immacolata.
<b>5</b>	27 settembre 2014 ore 18.30 circa	I Carabinieri del C.do Stazione CC Pompei hanno deferito in stato di libertà due individui sorpresi all'interno degli scavi dopo che avevano scavalcato la recinzione all'altezza dell'Hotel Villa dei Misteri.
<b>6</b>	7 novembre 2014 tra le 18.45 e le 19.15 circa	Due sconosciuti scavalcavano la recinzione metallica del sito archeologico nei pressi di "San Paolino" (via Plinio) e fuggivano uscendo nei pressi di "Porta Sarno".
<b>7</b>	20 novembre 2014 ore 22.45 circa	Un individuo ha scavalcato la recinzione del sito archeologico all'altezza di Piazza Esedra. Sul posto sono giunti i Carabinieri del C.do Stazione CC Pompei e personale del Commissariato della Polizia di Stato che, unitamente a personale addetto alla vigilanza, identificavano l'uomo. All'interno dello zaino del giovane, veniva rinvenuta una porzione di un manico di anfora di circa 10 centimetri successivamente riconosciuta come proveniente dal sito di Pompei.
<b>8</b>	19 dicembre 2014 ore 19.00	Una coppia di giovani accedeva al sito da porta Stabia attraverso il varco di accesso di servizio lasciato aperto. I due restavano bloccati all'interno dopo che il custode aveva chiuso il cancello senza avvedersi della loro presenza. Intervenuto personale del Commissariato di Polizia di Pompei.