Progetti regionali N. 38	**Totale importo progetti approvato**	**Totale importo contributo impegnato**	
che comprendono n.62 iniziative finanziate	**€ 68.475.495,78**	**€ 51.060.674,44**	
n.31 iniziative definite	**Contributo impegnato € 18.071.340,46**	**Contributo liquidato € 16.482.956,37**	**Economie € 1.588.383,47**

B)

Progetti interregionali N. 14	**Totale importo progetti approvato**	**Totale importo contributo impegnato**	
che comprendono n.75 iniziative finanziate	**€ 100.166.770,89**	**€ 74.478.074,17**	
n.24 iniziative definite	**Contributo impegnato € 17.965.652,21**	**Contributo liquidato € 15.119.558,39**	**Economie € 2.846.093,56**

C)

Azioni promozionali N. 10	**Totale importo progetti approvato € 12.916.483,75**	**Totale importo contributo impegnato € 9.754.969,09**	
n.6 iniziative definite	**Contributo impegnato € 3.434.001,40**	**Contributo liquidato € 3.203.773,65**	**Economie € 230.227,75**

b.3) Progetto Speciale Forestazione (Deliberazione CIPE 132/99)

Per i progetti in corso, pari a n. 25 su un totale di n. 44 approvati, l'attività svolta dalla Gestione Commissariale ha riguardato in generale:
- l'esame e l'approvazione di varianti tecniche senza ulteriori impegni di spesa;
- l'esame e l'approvazione di proroghe;
- la liquidazione delle rate di finanziamento per lavori eseguiti ed accertati;
- la nomina degli accertatori di spesa;
- la liquidazione delle competenze spettanti agli accertatori.

L'esame delle varianti tecniche ha in particolare riguardato quei progetti relativi agli interventi approvati nella provincia di Caserta per i quali dette varianti, laddove correttamente attuabili secondo le vigenti disposizioni di legge, si sono rese necessarie a seguito di evidenti anomalie riscontrate nella fase esecutiva dei lavori e, non di rado, anche in ragione dell'accertata inadeguatezza dei progetti originari.

Tra tali iniziative, a seguito dell'accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, è stato liquidato a saldo il finanziamento relativo al prog. n. 33/FOR/CE presentato dal Comune di Pontelatone (CE). Di converso per evidente inerzia dimostrata dagli enti beneficiari nell'attuazione dei rispettivi interventi, previo regolare avviso di avvio del procedimento, sono stati revocati i finanziamenti a suo tempo assentiti a favore dei Comuni di Alvignano (Prog. n. 32/FOR/CE) e di Calvi Risorta (Prog. n. 54/FOR/CE), ferma restando la possibilità di riconoscere agli Enti in questione gli importi di contributo corrispondenti ai lavori eseguiti e ritenuti utili per l'Amministrazione.

Inoltre per n. 3 progetti riguardanti interventi da realizzarsi in provincia di Salerno (n. 1 per il Comune di Cava dei Tirreni e n. 2 per la Comunità Montana Zona dell'Irno) rimasti per varie circostanze del tutto inattuati, si è provveduto ad una rivisitazione ed adeguamento degli interventi stessi attraverso l'emanazione di altrettanti nuovi decreti di concessione e finanziamento a favore dei medesimi soggetti pubblici.

Per quanto attiene invece i progetti coinvolti nelle richiamate indagini giudiziarie e ricadenti nelle province di Avellino e Salerno, è utile rammentare che negli anni precedenti la Gestione commissariale aveva provveduto a:

- risolvere e conseguentemente revocare i decreti di concessione e finanziamento a suo tempo assentiti a favore di soggetti tra l'altro privi dei requisiti richiesti per la legittima fruibilità degli stessi finanziamenti pubblici (Decreti nn. 308 – 309 – 310 del 15.12.2005);
- individuare nelle Comunità Montane competenti per ambito territoriale i nuovi soggetti **pubblici** concessionari dei finanziamenti revocati, impegnando le stesse Comunità nella rimodulazione delle attività da riavviare e nella successiva attuazione dei relativi interventi (Decreti nn. 322 – 323 del 28.12.2005 e n. 2 dell'11.1.2006).
- verificare, attraverso una Commissione appositamente istituita, l'opportunità e la legittimità di un eventuale affidamento a Società cooperative, come individuate dalla Delibera CIPE 132/99, dei soli lavori di forestazione in senso stretto: verifica che tuttavia ha dato esito negativo.

Nel corso dell'anno 2007 è proseguita l'attività connessa alle previste rielaborazioni progettuali in cui sono interessate n. **8** Comunità Montane comprese nei territori delle province di Avellino (n. 3 nuovi progetti) e Salerno (n. 5 nuovi progetti) per una somma totale disponibile di € **32.458.871,03**.

Tale disponibilità finanziaria, a seguito dell'esame degli elaborati di progetto "preliminare" e delle relative verifiche sullo stato dei luoghi e delle soluzioni tecniche proposte, è stata rideterminata in complessivi € **25.710.000,00**.

Le n. 5 Comunità montane autorizzate a predisporre la fase successiva riguardante il "progetto definitivo" (C.M. Alento Monte Stella, Calore Salernitano, Gelbison e Cervati, Lambro e Mingardo, Vallo di Lauro e Baianese) hanno fatto pervenire i rispettivi elaborati progettuali corredati dei pareri emersi nel corso delle "conferenze dei servizi" convocate dalle singole Comunità montane.

Delle rimanenti n. 3 Comunità montane (C.M. Monti Picentini, Partenio, Serinese Solofrana), già invitate a presentare di nuovo il "progetto preliminare", solo la C.M. Monti Picentini ha ottemperato all'invito rivolto per cui, in esito alla successiva istruttoria tecnica ed ai sopralluoghi effettuati, lo stesso Ente è stato autorizzato a redigere il corrispondente "progetto definitivo".

Nell'anno in riferimento si è conclusa la fase di esame ed approvazione delle proposte presentate che ha portato all'emanazione dei relativi decreti di finanziamento per i progetti definitivi presentati dalla C.M. Alento Monte Stella (SA) e Vallo di Lauro e Baianese (AV) per un importo complessivo autorizzato di € 2.850.131,00.

Si riporta sinteticamente il quadro complessivo dei provvedimenti adottati nel settore dei progetti ex Agensud sia per le attività promozionali e di valorizzazione sia di forestazione.

Provvedimenti

Per l'anno 2007, relativamente all'attività di cui ai punti **b.1**, **b.2** e **b.3** sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

decreti di variante	n. 1
decreti di variante e proroga	n. 5
decreti di proroga	n. 5
avvisi di avvio del procedimento di revoca	n. 23
decreti di revoca parziale o totale	n. 13
decreti di nomina accertatori	n. 10
decreti di nomina collaudatore	n. 1
decreti di rimodulazione	n. 6
Totale atti	n. 64

Erogazioni
Nello stesso anno sono stati emessi i seguenti ordinativi di pagamento, distinti come appresso:

Attività	Ordinativi	Importo Euro
Progetti ex Agensud	2	73.860,94
Progetti Speciali Valorizzazione prodotti tipici (Delibera CIPE 132/99)	5	1.940.708,27
Progetti Speciali Forestazione (Delibera CIPE 132/99)	5	1.913.140,57
Competenze accertatori	44	71.569,65
Totali	**56**	**3.999.279,43**

6. INTERVENTI DEL COMMISSARIO AD ACTA IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI CRISI

(attuazione adempimenti di cui agli artt.1, 1 bis e 1 ter D.L. legge 9.09.2005, n. 182 convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2005 n. 231)

Per chiarezza si illustra sinteticamente l'iter attuativo delle singole iniziative, evidenziando l'attività svolta nel corso del 2007.
La normativa in questione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui comma 7 dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001 n. 122 (per un importo residuo di **78,00** Meuro) ha investito la Gestione Commissariale di competenze per il sostegno di situazioni di crisi partitamene individuate dallo stesso legislatore nonché per il finanziamento di organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziativa volte a favorire l'aggregazione dei produttori e accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee ed in particolare siciliane.
In attuazione della richiamata normativa sono state stipulate ed attuate numerose Convenzioni di Finanziamento così dettagliate:

I - Ai sensi dell'Art. 1 bis comma 1 lettera a):

- Convenzione con **AGEA** fino all' importo massimo di 21 milioni di euro .

Con Nota Commissariale n. 1102 del 17/11/2005, si richiese a detta Agenzia di trasmettere documentazione idonea alla valutazione dei fabbisogni ritenuti necessari, quale elemento propedeutico alla stipula della Convenzione. Con nota n. ANPU.2005.1698 dell'1/12/2005, l'AGEA comunicò di non poter rappresentare adeguatamente tali fabbisogni, manifestando successivamente, nel corso di apposita riunione, che si stava procedendo ad una raccolta e disamina di richieste delle Regioni, per far conoscere la quantificazione delle eventuali esigenze da fronteggiare per le finalità individuate dalla norma in oggetto.
Non pervenendo tuttavia alcuna successiva comunicazione formale in merito, con Nota Commissariale n. 753 dell'8.6.2006, è stato richiesto all'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di far conoscere il proprio parere sulla questione. In riscontro a tale richiesta, il predetto Ufficio ha trasmesso la Nota n. 5690 del 23/6/2006, con la quale si condivideva la tesi prospettata dalla Gestione Commissariale in ordine alla obbligatoria propedeuticità della definizione del fabbisogno nel limite finanziario normativamente indicato nei 21.000.000,00 di euro, ai fini della stipula della Convenzione e del relativo accredito dell'importo convenzionato.
Tale nota che è stata portata a conoscenza dell'AGEA con rinnovato invito a far conoscere, allo scopo della stipula dell'apposita convenzione, natura dei fabbisogni, loro entità ed eventuali destinatari dei fondi da assegnare.

Con Nota n. ANPU.2006.1005 del 22/9/2006, l'AGEA ha comunicato di essere ancora in fase di raccolta dei dati di fonte regionale necessari alla valutazione dei fabbisogni, pur richiedendo il mantenimento della disponibilità massima di 21 milioni di euro.
Nel **2007** non ci sono stati sviluppi di tale situazione.

II - Ai sensi dell' Art. 1 bis comma 1 lettera b):

- **CSO** (Centro Servizi Ortofrutticoli), Campagna Promozionale Progetti "Frutta d'estate," "Pesche nettarine della Valle del Salso", "Dolcezze di Sicilia".

Attività prevista dalla richiamata norma per un importo massimo di 2 milioni di euro.
A seguito delle verifiche istruttorie sulla documentazione trasmessa è stato determinato l'importo ammissibile complessivo di €.1.334.535,25.
In data 7/6/2006 è stata sottoscritta la Convenzione n. 7. Con Decreto Commissariale n. 157 del 27/6/06 è stata approvata la suddetta Convenzione ed assunto il relativo impegno di spesa. Con successivo Decreto Commissariale n. 161 del 04/07/06 è stata disposta la liquidazione dell'intero importo finanziato. Successivamente lo stesso CSO ha richiesto un ulteriore contributo di € 423.727,61 per il prosieguo della campagna promozionale per le *pesche nettarine della Valle del Salso*.
Ottenuto il parere positivo delle competenti strutture ministeriali e tenuto conto delle disponibilità di cassa, è stata stipulata una successiva Convenzione n.14 in data 8/11/2006, limitatamente ad euro 365.464,75 , pari all'economie accertate a quella data sulla complessiva autorizzazione di spesa indicata nella norma di riferimento. Con Decreto Commissariale n. **142** del **20/6/2007** si è provveduto alla liquidazione dell'importo convenzionato.

III - Ai sensi dell'Art. 1 ter comma 1:

- Convenzione con l'**UNIRE**, al fine di far fronte a situazione di crisi

In data 14/12/05 è stata stipulata la Convenzione n. 24 per l'erogazione di un contributo di 20,00 Meuro all'Ente Unione Nazionale Incremento Razze Equine. Con Decreto commissariale n. 315 del 16/12/2005 è stata disposta la liquidazione di un primo rateo pari a 15,00 Mero.
Con Decreto commissariale n. 420 del 12/12/06 è stata disposta l'erogazione di 5,00 Meuro quale rata di saldo dell'importo previsto nella stipulata Convenzione.
Con Nota Commissariale n. **844** del **28/06/2007** è stata richiesta all'Ente la relazione sulle spese sostenute per l'espletamento della procedura di verifica di competenza.

- Convenzione con L'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia, (**EIPLI**), al fine di far fronte a situazioni di crisi

In data 05/12/05 è stata stipulata la Convenzione n. 21 per l'erogazione di un contributo di euro 15,00 Meuro all'EIPLI. Con Decreto Commissariale n. 293 del 07/12/05 si è provveduto all'approvazione della suddetta Convenzione ed alla assunzione del relativo impegno di spesa.
Con Decreto Commissariale n. 295 del 09/12/05 è stata liquidata all'Ente l'intero importo previsto dalla stipulata Convenzione.
Con Nota Commissariale n. **842** del **28 /06/2007** è stata richiesta all'Ente la relazione sulle spese sostenute per l'espletamento della procedura di verifica di competenza.

IV- Ai sensi dell'Art. 1 ter comma 2 lettera a):

- **Finanziamenti alle Regioni** per la Lotta alla patologia della **flavescenza dorata:**

Risultate quali possibili destinatarie delle previste contribuzioni (in esito a Circolare commissariale n. 4/06 inviata a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano) le Regioni **Emilia-Romagna**, **Liguria**, **Piemonte** e **Toscana**, l'istruttoria tecnica ha portato ad una ipotesi di riparto della complessiva prevista somma di 10,00 Meuro

Conseguentemente, con Decreto Commissariale n. 222 dell'08/09/2006, è stato approvato il riparto con assegnazione, di euro 1.288.112,79 alla Regione Emilia-Romagna, di euro 86.259,51 alla Regione Liguria, euro 8.573.234,32 alla Regione Piemonte, euro 52.393,38 alla Regione Toscana. Con nota del Dipartimento P.S. del MIPAAF n. 1860 del 13/11/2006 fu comunicata allo scrivente l'adesione alla procedura posta in essere.
In data 15/11/2006 è stata quindi stipulata la Convenzione n. 15 con la Regione Piemonte (approvata con Decreto Commissariale n. 376 del 17/11/2006 e liquidata, per l'intero relativo importo, pari ad euro 8.573.234,32, con Decreto Commissariale n. 377 in pari data).
In data 14/12/2006 è stata stipulata la Convenzione n. 18 con la Regione Emilia Romagna, con relativo Decreto Commissariale n. 436 in pari data, di approvazione e liquidazione del corrispondente importo di Convenzione di euro 1.288.112,79.
In data **18/01/2007** è stata stipulata la Convenzione n. **1** con la **Regione Liguria.**
Con il successivo Decreto Commissariale di approvazione e liquidazione n. **143** del **20/06/2007** è stato erogato il previsto importo di € 86.259,51.
In data **14/02 /2007** è stata stipulata la Convenzione n. 4 con la **Regione Toscana**
Con il successivo Decreto Commissariale di approvazione e liquidazione n. **28** del **28/02/2007** è stato erogato il previsto importo di euro 52.393,38
Si è in attesa di ricevere dalle Regioni beneficiarie le previste relazioni di spesa per l'espletamento delle procedure di verifica di competenza.

V – Ai sensi dell'Art.1 ter comma 2 lettera b):

- Problematiche del settore **vitivinicolo** della **Regione Calabria**

In data 23/3/2006 è stata stipulata la Convenzione n.2 con la Regione Calabria,che prevedeva l'erogazione dell'importo di 5,00 Meuro. Con Decreto Commissariale n. 160 del 28/6/06 fu approvata la suddetta convenzione e disposta l'assunzione del relativo impegno di spesa
Con successivi Decreti Commissariali di liquidazione n. 268 del 13/10/06 e 415 del 12/12/06 sono state rispettivamente erogate le somme di euro 3.800.000,00 e di euro 1.200.000,00 a saldo di quanto previsto nella Convenzione.
Con Nota Commissariale n. **847** del **28/06/2007** è stata richiesta all'Ente la relazione sulle spese sostenute per l'espletamento della procedura di verifica di competenza.

VI – Ai senzi dell'Art. 1 ter comma 2 lettera c).
Convenzioni con organismi di Valorizzazioni e di Tutela di Produzioni Agricole di Qualità

A) in conformità alle indicazioni contenute nell'Ordine del giorno Camera dei Deputati n. 976063/4 accettato dal Governo

- Istituto Regionale della Vite e del Vino, della **Regione Sicilia**

In data 9/8/2006 è stata stipulata con il suddetto Istituto, la Convenzione di finanziamento n. 11 per l'importo di euro 499.500,00.
Con Decreto Commissariale, n. 221 dell'11/8/06 è stata disposta l'approvazione della Convenzione e l'assunzione dell'impegno di spesa. Con successivo Decreto Commissariale n. 254 dell'11/10/06, è stato liquidato il relativo importo di Convenzione.
Con Nota Commissariale n. **848** del **28/06/2007** è stata richiesta all'Ente la relazione sulle spese sostenute per l'espletamento della procedura di verifica di competenza.

- Consorzio **C.R.I.S.M.A** - Progetto di Promozione del Grano Duro Siciliano

In data 10/7/06 è stata stipulata la Convenzione n. 8 per l'importo complessivo di euro 1.485.000,00 da erogarsi in tre ratei.
Con Decreto Commissariale n. 200 dell'8/8/06 si è provveduto all'approvazione della Convenzione e del relativo impegno di spesa .

Successivamente, con Decreto Commissariale di liquidazione n. 252 dell'11/10/06 2006, è stato erogato il primo rateo per l'importo di euro 445.500,00.
Con Decreto Commissariale n. **13** dell' **08/02/2007,** è stato liquidato il II rateo per un importo di € 519. 750,00. Il tutto previa prestazione di relative polizze fideiussorie fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.

- Consorzio di tutela dell'**Olio** Extravergine di oliva DOP " **Val di Mazara** "

In data 4/10/2006 è stata stipulata la Convenzione n. 13 con il Consorzio, per un importo di euro 500.000,00.
In data **24/07/2007** è stato emesso il Decreto Commissariale n. **204,** di approvazione e liquidazione per un importo di € 500.000,00 in unica soluzione sotto presentazione di relativa polizza fideiussoria fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione .

- Consorzio di tutela dell'**Olio** extravergine di oliva DOP **"Monti Iblei"**

In data 20/12/06 è stata stipulata la Convenzione n. 19 per un importo di euro 500.000,00 .
In data **13/02/2007** è stato emesso il Decreto Commissariale n. **13** di approvazione e liquidazione, dell'importo di 500.000,00 erogati in un'unica soluzione previa presentazione di relativa polizza fideiussoria valida fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.

- Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Formaggio **"Pecorino Siciliano"** DOP

In data 10/7/06 è stata stipulata la Convenzione n. 9 per l'importo di euro 990.000,00
Con Decreto Commissariale n. 199 dell'8 agosto 2006 si è provveduto all'approvazione della convenzione e all'assunzione del relativo impegno di spesa.
Successivamente con Decreti Commissariali n. 253 dell'11/10/06 e n. **284** del **28/9/2007,** si è provveduto all'erogazione dei primi due ratei previsti rispettivamente pari ad euro 297.000,00 ed euro 346.500,00, previa presentazione di relative polizze fideiussorie valide fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.

- Consorzio per la tutela del **Vino Marsala**

In data **18/07/2007** con repertorio n. **14** è stata stipulata la Convenzione con il suddetto Consorzio, con il riconoscimento di un importo di € 999.700,00 da suddividersi in tre ratei.
Con Decreto Commissariale n. **286** dell' **1/10/2007** è stata approvata la suddetta Convenzione e disposta la liquidazione del primo rateo di euro di € 300.000,00, previa presentazione di relativa polizza fideiussioria valida fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.

B) Ambito Direttiva Ministeriale PM/453/06

- **Centro Agroalimentare dell'Umbria** - Progetto per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole dell'Umbria - intervento cofinanziato da Regione e MiPAAF (a mezzo Commissario ad acta ex Agensud)

In data 11/7/06 è stata stipulata la Convenzione di finanziamento n. 10 per l'importo di euro 300.000,00.
Con Decreto Commissariale n. 201 dell'8/8/06 è stata approvata la suddetta Convenzione ed assunti i relativi impegni di spesa .
Con successivo Decreto Commissariale n. 255 dell'11/10/06 è stato liquidato l'importo previsto in convenzione, previa prestazione di polizza fidejussoria valida fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.
Con Nota Commissariale n. **846** del **28/06/2007,** è stata richiesta all'Ente la relazione sulle spese sostenute per l'espletamento della procedura di verifica di competenza.

C) Ambito Nota Commissariale n. 445 del 5 aprile 2006 recepita senza osservazioni dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché dall'Agea

- Consorzio per la tutela delle **I.G.P. Clementine di Calabria**

In data **21/06/2007** è stata stipulata la Convenzione n. **7**, con il riconoscimento di euro 520.000,00

Con Decreto Commissariale n. **285 dell'1/10/2007**, è stata approvata la suddetta Convenzione e liquidato il relativo importo, previa presentazione di polizza fidejussoria valida fino al completamento delle previste procedure di rendicontazione.

- Consorzio per la tutela della **I.G.P. Pomodoro di Pachino**

In data **24/7/2007** è stata stipulata la Convenzione n. **23**, per l'importo di € 470.166,60 comprensivo di IVA La relativa erogazione è subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria.

- Consorzio per la tutela della **I.G.P. Arancia Rossa di Sicilia**

In data **9/07/2007** è stata stipulata la Convenzione n. **11**, per l'importo di € 509.166,70 comprensiva di IVA. La relativa erogazione è subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria.

In conclusione, su un totale complessivo massimo di finanziamenti previsti, per 78 Meuro (di cui 21 per AGEA) sono state stipulate, n **19** Convenzioni (delle quali n. **6** nell'anno **2007**) per un importo complessivo di € **58.473.533,30**, di cui erogati €.**55.928.250,00** (di questi €.**2.478.402,89 nell'anno 2007**).

7. CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE

L'art. 2 della L.166 dell'1.8.2002, "Norme di accelerazione dei lavori pubblici", al fine di snellire l'ingente contenzioso pendente sulle opere ex Agensud, ha stabilito i criteri per la definizione delle controversie insorte durante il corso dei lavori avviati dall'Intervento Straordinario ed assegnati alle Amministrazioni centrali: il MiPAAF per opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'irrigazione, e il MI per le restanti opere pubbliche.

La citata norma prevede che in sede transattiva possano riconoscersi maggiori compensi, nel limite del 25% delle pretese, limite elevabile al 50% dell'importo eventualmente riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale, con una maggiorazione forfettaria del 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il termine di applicazione della norma era previsto che scadesse il 30 giugno del 2002. Successivamente, su istanza dello scrivente che riteneva tale norma estremamente conveniente per l'Amministrazione, il suddetto termine è stato ripetutamente prorogato fino al 31.12.2006.

Degli oltre mille progetti di competenza del Commissario ad acta in precedenza indicati, soltanto qualche decina sono ancora gravati da contenzioso di varia natura e di varia consistenza: con le ditte espropriate, con professionisti a vario titolo interessati dall'appalto, con fornitori di apparecchiature e servizi, e soprattutto con le imprese esecutrici dei lavori. Le richieste nei confronti dell'Amministrazione variano da alcune migliaia di euro a diversi milioni di euro per singola pratica.

È evidente che la mole di attività e l'estrema delicatezza della materia non consentono la totale "chiusura" delle pratiche di competenza della scrivente Amministrazione in tempi brevi, anche in relazione ai tempi dei giudizi.

Né questa Gestione Commissariale intende avvalersi, in generale, della soluzione arbitrale che troppo spesso ha visto soccombere, anche pesantemente, la Pubblica Amministrazione con conseguenze onerose per il pubblico erario.

È altrettanto evidente, quindi, che gli sforzi della Gestione commissariale sono stati indirizzati

alla definizione dei contenziosi di particolare interesse, sia in termini di rischio economico sia in relazione allo sviluppo delle vertenze in corso, attraverso l'utilissimo strumento normativo in argomento.
I criteri introdotti con la citata norma risultano di indubbio vantaggio per l'Amministrazione, sia per la previsione del limite del 25% delle richieste dell'Impresa sia, soprattutto, per il coefficiente di maggiorazione del 5% annuo, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi. A quest'ultimo riguardo si rappresenta che per motivazioni ricorrenti nei contenziosi instaurati, quali ad esempio richieste di danni per sospensioni illegittime dei lavori o per anomalo andamento degli stessi, l'eventuale riconoscimento di indennizzi di natura risarcitoria, sconterebbe l'applicazione di coefficienti di rivalutazione monetaria ed interessi estremamente elevati in quanto riferentesi ad avvenimenti accaduti da oltre un ventennio. E' proprio questo aspetto che rende particolarmente conveniente per l'Amministrazione l'applicazione della norma.
Peraltro, sulla obbligatorietà di uniformarsi ai suddetti criteri per la risoluzione transattiva delle controversie in specie, si è espressa anche la Corte dei Conti con deliberazione n.12/2004 del 21.10.2004, confermando, in sostanza, la posizione tenacemente assunta da questa Amministrazione.
L'attuale Gestione Commissariale, nel periodo di applicazione della norma, avvalendosi del differimento dei termini temporali concesso dalle proroghe sopra citate, ha chiuso diverse importanti controversie con i **significativi risultati**, conseguiti col supporto dei consulenti tecnici e giuridici, sintetizzati nella tabella riportata in allegato (**TAB D**).
In considerazione del concreto vantaggio per il pubblico erario derivante dalla definizione delle controversie con l'applicazione dei suesposti criteri, rispetto a diverse e più onerose soluzioni giudiziarie ordinarie e soprattutto arbitrali, intende proseguire, ove possibile, nella direzione delle soluzioni transattive, ritenute di interesse anche per le Imprese ricorrenti che apprezzano tempi di definizione della procedura estremamente contenuti e, soprattutto, "certezza" ed altrettanta celerità nei pagamenti.
Pertanto nell'anno **2007** è stato definito transattivamente un ulteriore contenzioso, riportato in **TAB D** per l'importo di €. **1.800.000,00**, corrispondente a circa il 24% del totale delle richieste dell'Impresa. Sempre nel corso dell'anno è stato adottato un decreto di liquidazione per esiti di contenzioso espropriativo per €.514.835,77 ed un decreto di liquidazione per spese legali per €.155.374,72. Complessivamente per contenzioso nell'anno **2007** di riferimento risulta erogato l'importo complessivo di €. **2.470.210,49.**

8. UFFICIO AMMINISTRATIVO

L'attività svolta dall'Ufficio Amministrativo - Contabile per l'anno 2007, riguarda sia le opere pubbliche irrigue di cui al precedente punto **1**, sia i progetti promozionali di cui al punto 2, con le relative seguenti erogazioni:

- Capitolo **7780** ex **7581** – *Somme da erogare per interventi in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura*: a fronte di una disponibilità di cassa nel corso dell'anno 2007 di € **30.066.363,16** sono stati emessi n. **48** ordinativi di pagamento per un importo complessivo di € **13.209.880,48.**

- Capitolo **7580** – *Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse*: a fronte di una disponibilità di cassa di € **24.140.003,03** sono stati emessi n. **11** ordinativi di pagamento per un importo di € **12.076.473,17**.

- Capitolo **7590** – *Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse*: a fronte di una disponibilità di cassa di € **3.920.431,70** sono stati emessi n. **0** ordinativi di pagamento per un importo di € **0,00.**

- Capitolo **7438** – *Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale:* a fronte di una disponibilità di cassa di € **52.025.048,80** sono stati emessi n. **15** ordinativi di pagamento per un importo di € **6.756.861,40.**

- Capitolo **7453** – *Spese per interventi di recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale*: nel corso dell'anno 2007 sono stati emessi 6 Decreti con i quali sono state autorizzate le banche mutuanti a corrispondere ratei di anticipazioni a 2 Consorzi di Bonifica per un totale di € **5.996.419,99.**

In totale per l'anno **2007**, l'Ufficio Amministrativo ha effettuato pagamenti per opere **pubbliche** per un importo di € **32.043.215,05** in conto capitale e € **5.996.419,99** attraverso mutui, per complessivi € **38.039.635,04.**

- Capitolo **7582** – *Somme occorrenti per attività di assistenza tecnica e di supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica, dei progetti di investimento e dell'accelerazione degli interventi per tutte le aree depresse per il territorio nazionale*: nel corso dell'anno 2007 a fronte di una disponibilità di cassa di € **2.314.995,61** sono stati emessi n. **92** ordinativi di pagamento per un importo di € **572.617,94.**

- Capitolo **7611 ex 7635** – *Somme da assegnare per le azioni promozionali agricole*: nel corso dell'anno 2007 a fronte di una disponibilità di cassa di € **28.310.929,72** sono stati emessi n. **72** ordinativi di pagamento per un importo di € **10.533.784,08.**

Complessivamente, per l'anno **2007**, sono stati effettuati n. **244** mandati di pagamento per un importo di **€.49.146.037,69**

Inoltre l'attività dell'Ufficio Amministrativo Contabile ha compreso anche la gestione dei fondi sui capitoli suddetti, le variazioni di bilancio, le rendicontazioni e le richieste di accredito, il rapporto con la Banca d'Italia, con la Ragioneria Generale dello Stato, con l'Ufficio Centrale di Bilancio e con la Corte dei Conti.

9. CONSIDERAZIONI FINALI

Come evincibile dai precedenti punti è stata posta in essere una attività estremamente ampia nelle competenze e fortemente corposa nella produzione di elaborati tecnico-amministrativi. Si sottolinea al riguardo che la Gestione Commissariale nel corso dell'anno **2007** ha: protocollato in arrivo n. **2.623** atti, ne ha prodotti n. **1.676** (protocollo in partenza), emanato n. **414** decreti commissariali ed erogato, con n.**244** ordinativi di pagamento oltre **49 milioni di euro**, pur con le penalizzanti limitazioni sul Cap.7453 sopra illustrate. Come agevolmente rilevabile dal confronto con i Rapporti annuali delle pregresse gestioni, si è consolidato un netto incremento dell'attività.
Ciò è dovuto principalmente all'impegno dei funzionari dell'Ufficio commissariale, che hanno saputo e voluto rispondere con responsabilità e professionalità alle direttive loro impartite conseguendo, così, risultati di tutto rispetto particolarmente apprezzati nelle varie Sedi istituzionali con le quali la Struttura abitualmente interagisce per i compiti assegnatigli dalla

normativa prima illustrata, ed anche al supporto fornito dai Collaboratori esterni, di cui si è trattato al precedente paragrafo 4.7.

Tuttavia non può sottacersi come l'Ufficio del Commissario, costituito all'attualità soltanto da n. **11** unità di ruolo, compreso lo scrivente Commissario, di cui laureati n. 4 tecnici (3 ingegneri e 1 agronomo) e n.1 amministrativo (di tali unità n. 2 in posizione di comando dal MEF), oltre due Consulenti giuridici (attualmente un presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un Avvocato dello Stato) e n. 13 consulenti esterni con rapporto di lavoro a tempo determinato, difficilmente potrà ancora a lungo sostenere tali livelli di operatività se non verrà adeguatamente e stabilmente potenziato ed organizzato.

Al riguardo si fa presente che, vigente l'Intervento Straordinario, la materia era trattata da circa **50** unità di personale, di cui n. 26 tecnici e n.13 amministrativi, mentre all'atto del trasferimento delle competenze, il personale ex Agensud assegnato al Ministero era di n. **37** unità, con compiti **esclusivamente** di definizione delle pratiche pregresse.

Come sopra esposto, alla competenza del Commissario ad acta sono stati attribuiti, con diverse leggi, nuovi e maggiori compiti che hanno portato sostanzialmente a triplicare le competenze fino a raggiungere, nella gestione dei progetti di irrigazione, assegnazioni finanziarie per un valore complessivo di oltre **1.583** milioni di euro e nella gestione dei progetti promozionali in agricoltura di oltre **464** milioni di euro, per un totale, quindi, di oltre **2 miliardi di euro**.

Né può sottacersi come non siano intervenuti da parte dell'Amministrazione apprezzabili supporti all'attività della Gestione Commissariale che nel corso degli ultimi anni ha subito diverse riduzioni di personale (per dimissioni volontarie e trasferimenti) nessuna delle quali sostituita, laddove era auspicabile l'esatto contrario.

Inoltre a seguito del trasferimento della sede degli uffici della Gestione Commissariale, come riportato nella relazione annuale 2006, ancora oggi permangono i documentati disagi per il mancato supporto logistico da parte dell'Amministrazione, come ripetutamente segnalato ai diversi Uffici competenti con numerose lettere dello scrivente, evidenziando altresì possibili danni erariali derivanti da siffatte situazioni. Tali lettere sono rimaste prive di riscontro.

Infine si è registrata, con stupore e disappunto, l'esclusione della partecipazione degli Ingegneri al concorso per Dirigenti bandito nel dicembre 2005 dal MiPAAF determinando un'oggettiva frustrazione rispetto a legittime aspettative di carriera, non valorizzando le pur riconosciute professionalità dei funzionari che con serietà e competenza svolgono i delicati compiti loro assegnati, soprattutto con riguardo alle criticità della programmazione e realizzazione delle infrastrutture irrigue nelle aree in ritardo di sviluppo, come rappresentato al Sig. Ministro in diverse circostanze e come peraltro emerso dalle indagini conoscitive delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.

Roma, **maggio 2008**

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Roberto Iodice)

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

Progetto A/G.C.	Ente		Descrizione	Regione	Finanziamenti Lire	Legge	Situazione lavori %
Regione Abruzzo							
5	CB	INTERNO	OPERE COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO SAGITTARIO A SERVIZIO TERRITORIO CONSORTILE COMUNI BUGNARA-PREZZA-PRATOLA PELIGNA-ROCCACASALE E CORFINIO	ABRUZZO	25.000.000.000	135/97	concessione chiusa
6	CB	CENTRO	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO AREE IRRIGUE SINISTRA PESCARA E PER IL POTENZIAMENTO ADDUTTORE - COMPLETAMENTO FUNZIONALE	ABRUZZO	18.400.000.000	135/97	32,24 contratto rescisso
7	CB	SUD	VASCHE DI DECANTAZIONE A VALLE DELLA TRAVERSA S. GIOVANNI LIPIONI	ABRUZZO	4.500.000.000	135/97	concessione chiusa
8	CB	NORD	SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO TRAVERSA SUL F. VOMANO ED IRRIGAZIONE VALLI VOMANO E TORDINO - 8 LOTTO	ABRUZZO	22.900.000.000	135/97	concessione chiusa
28	CB	CENTRO	DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO. OPERE DI COMPLETAMENTO	ABRUZZO	2.000.000.000	208/98	100 opere collaudate
29	CB	OVEST	PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IRRIGUO DEL FUCINO SUB COMPRENSORIO DI ORTUCCHIO	ABRUZZO	6.952.000.000	208/98	concessione chiusa
30	CB	CENTRO	TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO A SERVIZIO IV ZONA IRRIGUA - LOTTO B - 1 STRALCIO	ABRUZZO	1.500.000.000	208/98	100 lavori collaudati
Regione Basilicata							
9	CB	VULTURE ALTO BRADANO	OPERE COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER RENDERE FRUIBILE L'INVASO DELLA DIGA LAMPEGGIANO E L'INTEGRAZIONE IRRIGUA	BASILICATA	20.000.000.000	135/97	100 opere collaudate
Regione Calabria							
19	CB	RIUNITI CZ CB BASSA VALLE NETO	ADDUZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IRRIGUA BASSA VALLE NETO - I LOTTO - 1 STRALCIO	CALABRIA	23.400.000.000	135/97	100 lavori collaudati
20	CB	CAULONIA	LAVORI PER L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE DELL'INVASO SUL TORRENTE LORDO - 1 STRALCIO	CALABRIA	22.400.000.000	135/97	concessione chiusa

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

Progetto A/G.C.	Ente		Descrizione	Regione	Finanziamenti Lire	Legge	Situazione lavori %
21	CB	RIUNITI CZ CB CASTELLA CAPO COLONNA	COMPLETAMENTO ED AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO DI ISOLA CAPO RIZZUTO	CALABRIA	4.500.000.000	135/97	100 concessione chiusa
Regione Campania							
1	CB	VELIA	COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCHEMA IDRICO VELIA	CAMPANIA	82.000.000.000	341/95	100 opere collaudate
2	CB	DESTRA SELE	RISTRUTTURAZIONE CANALE PRINCIPALE CON AMMODERNAMENTO RETE IDRICA IN DESTRA SELE - 3 LOTTO	CAMPANIA	60.000.000.000	341/95	100 opere collaudate
11	CB	PAESTUM	LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ESTENDIMENTO RETE IRRIGUA A SERVIZIO CONTRADE CHIORBO-FEUDO-SORVELLA-PONTE BARRIZZO-MATINELLA-JONTA 2 LOTTO-1 STRALCIO FUNZIONALE	CAMPANIA	30.000.000.000	135/97	100 opere collaudate
12	CB	PAESTUM	AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE IRRIGAZIONE DA PROG. 3958 A PROG. 16030	CAMPANIA	17.000.000.000	135/97	100 opere collaudate
13	CB	SANNIO ALIFANO	COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE IN DESTRA F. VOLTURNO - 3 LOTTO - 1 STRALCIO	CAMPANIA	17.000.000.000	135/97	100 lavori ultimati
14	CB	VOLTURNO	LAVORI DI RICONVERSIONE IRRIGUA E SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONA S. TAMMARO-S. MARIA LA FOSSA-GRAZZANISE - 1 LOTTO - 1 STRALCIO	CAMPANIA	42.000.000.000	135/97	67 Lavori di completamento in fase di ultimazione
31	CB	SANNIO ALIFANO	COMPLETAMENTO DELL'IRRIGAZIONE IN DESTRA FIUME VOLTURNO	CAMPANIA	25.431.000.000	208/98	88
32	CB	PAESTUM	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CANALE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DA PROGR. 16030,09 A PROGR. 27000,0	CAMPANIA	16.000.000.000	208/98	100 lavori collaudati
Regione Molise							
15	CB	PIANA DI VENAFRO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO RETE IRRIGUA PIANA DI VENAFRO - COMPLETAMENTO FUNZIONALE	MOLISE	6.200.000.000	135/97	concessione chiusa

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

Progetto A/G.C.	Ente		Descrizione	Regione	Finanziamenti Lire	Legge	Situazione lavori %
16	CB	DESTRA TRIGNO BASSO BIFERNO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI TELECONTROLLO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO BASSO BIFERNO	MOLISE	3.200.000.000	135/97	100 lavori collaudati
33	CB	INTEGRALE LARINESE	IRRIGAZIONE DELLE PIANE ALTE DI LARINO CON LE ACQUE DEL FIUME BIFERNO - 2° LOTTO - 2° STRALCIO	MOLISE	20.505.000.000	208/98	100 opere collaudate
			Regione Puglia				
3	CB	ARNEO	OPERE INTEGRATIVE PER ASSICURARE L'AGIBILITA' FUNZIONALE DELL'INVASO PAPPADAI	PUGLIA	50.000.000.000	341/95	70 contratto rescisso in corso redaz. Perizia completam.
17	CB	MONTANA GARGANO	RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO RETI IRRIGUE A SERVIZIO DEI TERRENI AGRUMETATI RICADENTI NEGLI AGRI DI RODI GARGANICO E VICO DEL GARGANO	PUGLIA	12.400.000.000	135/97	100 opere collaudate
18	CB	CAPITANATA	TRAVERSA SUL TORRENTE VULGANO IN LOCALITA' MEZZANA GRANDE E ADDUTTORE DALLA TRAVERSA ALL'INVASO CELONE	PUGLIA	52.100.000.000	135/97	100 chiusura amministrativa
34	CB	ARNEO	OPERE DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA IDRICO "IRRIGAZIONE SALENTO" - NODI DI AVETRANA, MONTERUGA E ZANZARA	PUGLIA	19.500.000.000	208/98	100 lavori collaudati da definire espropri
35	CB	CAPITANATA	ADEGUAMENTO ADDUTTORE FORTORE E COMPLETAMENTO DEI SETTORI SOTTESI ALLE VASCHE N. 7 E N. 8 DISTRETTO 8	PUGLIA	12.000.000.000	208/98	100 concessione chiusa
36	CB	CAPITANATA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI BY-PASS DEL CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	PUGLIA	16.280.000.000	208/98	100 concessione chiusa
37	CB	ARNEO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SCARICO DEL NODO IDRAULICO DI MONTEPARANO E DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NODO IDRAULICO DI SAVA	PUGLIA	9.250.000.000	208/98	100 opere collaudate

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

TAB. A

Progetto A/G.C.	Ente		Descrizione	Regione	Finanziamenti Lire	Legge	Situazione lavori %
38	CB	CAPITANATA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLA VASCA N.3 DEL DISTRETTO 11	PUGLIA	2.700.000.000	208/98	100 concessione chiusa
Regione Sardegna							
26	CB	ORISTANESE	COMPLETAMENTO DEL RIORDINO IRRIGUO DEI DISTRETTI DI DONIGALA E SANTA LUCIA RELATIVAMENTE ALLE ZONE A PREVALENTE COLTURA RISICOLA	SARDEGNA	18.400.000.000	135/97	100 concessione chiusa
27	CB	SARDEGNA MERIDIONALE	TRASFORMAZIONE DELLA RETE DI IRRIGAZIONE A CANALETTE IN RETE TUBATA - DISTRETTO DESTRA LENI E COMPLETAMENTO IN SINISTRA	SARDEGNA	39.300.000.000	135/97	100 lavori collaudati da definire espropri
Regione Sicilia							
4	CB	1 TRAPANI	RETE IRRIGUA PER L'UTILIZZAZIONE DELL'INVASO DEL GARCIA NEL COMPRENSORIO DELIA-NIVOLELLI	SICILIA	96.000.000.000	341/95	100 lavori ultimati
22	CB	9 CATANIA	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE CAVAZZINI - 2 STRALCIO	SICILIA	28.000.000.000	135/97	100 opere collaudate
23	CB	10 SIRACUSA	SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO	SICILIA	20.700.000.000	135/97	100 lavori collaudati
24	CB	3 AGRIGENTO	UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI GARCIA SUL F.BELICE SINISTRO.ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE - ZONA I/D EST - 2 LOTTO FUNZIONALE	SICILIA	10.800.000.000	135/97	100 concessione chiusa
25	CB	1 TRAPANI	UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI PACECO SUL TORRENTE BAIATA - 2 STRALCIO	SICILIA	38.800.000.000	135/97	100 lavori ultimati
39	CB	9 CATANIA	LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ADDUTTORE GERBINI - MAGAZZINAZZO - OPERE DI COMPLETAMENTO	SICILIA	21.587.000.000	208/98	100 lavori principali collaudati
				TOTALE	**926.705.000.000**		
				€	**478.603.190,67**		

al 31.12.2007

PROGRAMMA NAZIONALE IRRIGUO

(Delibera CIPE 133/2002)

TAB. B

CONSORZI DI BONIFICA	A/G.C.	TITOLO	IMPORTO (milioni di euro)	DECRETO DI CONCESSIONE	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
ABRUZZO						
C.B. Ovest	50	Progetto per la rimessa in efficienza dell'impianto irriguo del Fucino nei Comuni di Avezzano e Celano/**ECONOMIE**	8,352	n. 119 del 16/04/04	n. 289 del 6/12/05	lavori in fase di ultimazione
		Totale Abruzzo	**8,352**			
BASILICATA						
C.B. Alta Val D'Agri	51	Vasca di accumulo di Missanello /**ECONOMIE**	9,810	n. 120 del 16/04/0	n. 51 del 16/03/05	lavori appaltati
		Totale Basilicata	**9,810**			
CALABRIA						
C.B. Bassa Valle Neto	52	Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle del Neto IV stralcio 1 lotto **Delibera CIPE 41/2002**	21,129	n. 121 del 16/04/04	n. 114 del 25/5/05	appalto in corso
C.B. Alli Castella	53	Completamento opera di presa e vasca di demodulazione T. Simeri/**MUTUI**	5,165	n. 122 del 16/04/04		
Regione Dipartimento Agricoltura	54	Consolidamento spalla dx Traversa Tarsia/**MUTUI**	2,943	n. 123 del 16/04/04		
		Totale Calabria	**29,237**			
MOLISE						
C.B. Piana di Venafro	55	Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili **Delibera CIPE 41/2002**	4,530	n. 124 del 16/04/04	n. 50 del 16/03/05	lavori appaltati avanzamento 56%
		Totale Molise	**4,530**			
PUGLIA						
C.B. Capitanata		Diga Piano dei Limiti (Integrazione finanziamento) /**ECONOMIE** **Delibera CIPE 41/2002**	22,399	**Importo utilizzato per il cofinanziamento dell'AG/C 78 (v. TAB. C)**		
C.B. Stornara e Tara	56	Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta/**ECONOMIE**	11,328	n. 125 del 16/04/04	n. 41 del 08/03/05	lavori appaltati
Ente Irrigazione Puglia Lucania Irpinia	60	Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto **Delibera CIPE 41/2002**	4,000	n. 420 del 30/12/04	n. 52 del 16/03/05	lavori appaltati
		Totale Puglia	**37,727**			
SARDEGNA						
C. B. Sardegna Meridionale	61	Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada/**ECONOMIE**	11,000	n. 127 del 16/04/04	n. 42 del 08/03/05	lavori appaltati avanzamento 100%
C.B. Nurra	62	Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua/**ECONOMIE**	12,911	n. 128 del 16/04/04	n. 45 del 10/03/05	lavori appaltati
C.B. Oristanese	63	Riordino irriguo Distretti Zinnigas, Baratili Pauli Bingias Nord II lotto/**MUTUI**	6,800	n. 1289 del 16/04/04	n. 142 del 05/07/05	lavori appaltati avanzamento 100%
		Totale Sardegna	**30,711**			

PROGRAMMA NAZIONALE IRRIGUO

(Delibera CIPE 133/2002)

TAB. B

CONSORZI DI BONIFICA	A/G.C.	TITOLO	IMPORTO (milioni di euro)	DECRETO DI CONCESSIONE	DECRETO DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
CAMPANIA						
C.B. Destra Sele	64	Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo comprensoriale – V lotto **Delibera CIPE 41/2002**	14,675	n. 130 del 16/04/04	n. 43 del 08/03/05	appalto in corso
C.B. Aurunco	65	Impianto irriguo di Monte S. Croce - Irrigazione nelle valli del Peccia e del Garigliano - Opere di completamento funzionale/**ECONOMIE**	11,001	n. 131 del 16/04/04	n. 321 del 23/12/05	aggiornamento progetto gara annullata
C.B. Sannio Alifano	66	Ristrutturazione canali adduttori della rete irrigua in sinistra Volturno-piana alifana-zona media e zona alta/**ECONOMIE**	4,157	n. 132 del 16/04/04	n. 49 del 15/03/05	appalto in corso avanzamento 80%
C.B. Agro Sarnese Nocerino	67	Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio – Comprensorio di Montoro inferiore – 10^ lotto/**MUTUI**	4,441	n. 133 del 16/04/04	n. 37 del 28/02/05	appalto in corso avanzamento 25%
C.B. Velia per la Bonifica dell'Alento	68	Progetto integrato Alento – Utilizzazione ad uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca – completamento schema idrico Alento – Rete irrigua II lotto/**MUTUI**	5,165	n. 134 del 16/04/04	n. 38 del 28/02/05	lavori da riappaltare
C.B. Sinistra Sele Paestum	73	Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua in Comune di Altavilla Silentina - I stralcio	6,072	n. 99 del 03/05/06		
		Totale Campania	**45,511**			
SICILIA						
C. B. 1 Trapani	69	Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia – Zona 1/C – 1° stralcio/**ECONOMIE**	6,231	n. 135 del 16/04/04	n. 271 del 21/11/05	
C. B. 2 Palermo	70	Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - I stralcio/**ECONOMIE**	30,273	n. 421 del 30/12/04	n. 147 del 12/06/06	
C.B. 3 Agrigento	71	Interconnessione lgahi Pizzini-Gammauta-Castello. Adduttore "San Carlo-Castello" per integraz. Idrica lago Castello con acque Sosio/**MUTUI**	21,588	n. 136 del 16/04/04	n. 81 del 26/04/05	appalto in corso avanzamento 20%
C.B. 10 Siracusa	72	Interconnessione sistemi idrici Salso-Simeto, Lentini e Ogliastro/**MUTUI**	3,928	n. 331 del 29/12/05	n. 331 del 29/12/05	
		Totale Sicilia	**62,020**			
		Accantonamento	6,992			
		TOTALE	**234,890**			

al 31.12.2007