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X RELAZIONE 
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Veneto  

• Venezia – Chioggia  
• Venezia - Marghera Malcontenta C 
• Venezia - Marghera Area Miatello  
• Venezia – Mira 
• Venezia – Moranzani B 
• Venezia – Salzano  
• Treviso – Sernaglia della Battaglia 
 

Toscana  
• Grosseto - Isola del Giglio 

Abruzzo 
• Chieti – Casalbordino 
• Chieti – Celenza sul Trigno 
• Chieti – Lama dei Peligni 
• Chieti – Palena: 
• Chieti – Taranta Peligna 
• Chieti – Vasto discarica di Vallone 
Maltempo 

• Chieti – Vasto discarica di Lota 
• L’Aquila – Castel di Sangro  
• L’Aquila – Ortona dei Marsi 
• L’Aquila –Pizzoli 
• Pescara – Penne 
• Pescara – San Valentino in Abbruzzo C. 
• Teramo – Bellante 

 
Lazio 

• Frosinone – Monte S. Giovani Campano 
• Frosinone – Patrica 
• Frosinone – Trevi nel Lazio Carpineto 
• Frosinone – Trevi nel Lazio Fornace 
• Frosinone – Villa Latina Frosinone 
• Filettino – località Cerreta 
• Roma – Riano 
• Viterbo  – Oriolo 

Marche 
• Ascoli – SGL Carbon 

Campania 
• Avellino – Andretta 
• Avellino – Rotondi 
• Benevento 
• Benevento – Castelpagano 
• Benevento – Castelvetere Valfortore 
• Benevento – Cusano Mutri 
• Benevento – Durazzano 

• Benevento – Pesco Sannita 
• Benevento – Puglianello 
• Benevento – Sant’Arcangelo Trimonte 
• Benevento – San Lupo 
• Benevento – Tocco Caudio 
• Salerno – Pagani 
• Salerno – S. Arsenio 

Puglia 
• Bari – Binetto 
• Bari – Sannicandro di Bari 
• Bari – S. Eramo in colle 
• Brindisi – S. Pietro Vernotico 
• Foggia – Ascoli Satriano 
• Foggia – Lesina 
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Calabria 
• Cosenza - Amantea 
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• Cosenza - Longobardi 
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• Catanzaro – Petronà 
• Catanzaro – Sellia 
• Catanzaro – Taverna 
• Reggio Calabria 
• Vibo Valentia – Acquaro 
• Vibo Valentia - Arena  
• Vibo Valentia – Joppolo 
• Vibo Valentia – Pizzo 
• Vibo Valentia – S. Calogero  

Sicilia 
• Agrigento – Cammarata 
• Agrigento – Siculiana  
• Catania – Paternò 
• Enna – Leonforte 
• Messina – Mistretta 
• Messina - S. Filippo del Mela 
• Palermo – Cerda 
• Palermo – Monreale 
• Siracusa – Augusta 
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• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – V semestre 5.6.2017 - Doc SG-Greffe (2017) D/13722 del 4.9.2017 
• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – VI semestre 12.3.2018 - Doc SG-Greffe (2018) D/3576 del 9.3.2018 
• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – VII semestre 26.10.2018 - Doc SG-Greffe (2018) D/19279 del 19.10.2018 
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• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – XII semestre 12.10.2021 – SG-Greffe (2021) D/ 15962 
• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – XIII semestre 11.02.2022 – SG – Greffe (2022) D/2915 
• Notifica di ingiunzione di pagamento penalità – XIV semestre 10.06.2022 – SG-Greffe (2022) D/10825 
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Volume II 

LA MISSIONE: LA SITUAZIONE ATTUALIZZATA, REGIONE PER 
REGIONE, SITO PER SITO – LE SCHEDE OPERATIVE  

 
1. la missione: 81 siti di discarica su tutto il territorio nazionale 2. Il metodo: le schede geografiche, fossir 
ed operative - Annessi: Schede (geografiche, operative e casi risolti) per ciascun sito di discarica, 
Determine di espunzione (QR code), Notifiche decisioni UE (Qr code)  
 
 
1. LA MISSIONE: 81 SITI DI DISCARICA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
  
La missione è incentrata sulla bonifica o messa in sicurezza, su tutto il territorio nazionale, di 81 siti sparsi in 9 regione 
amministrative, su 27 province e ben 73 territori comunali.  
 
Abbiamo agito fin dagli inizi a strutturare un quadro conforme da cui poi partire con le politiche di risanamento. Il  riferimento 
nazionale, le tipicità territoriali e poi, via via, le caratteristiche delle singole discariche ci hanno aiutato ad impostare una strategia 
nazionale, una conoscenza dei macro-processi regionali e, logicamente, a determinare la specifica “tattica operativa” per la 
risoluzione delle peculiari problematiche dei singoli siti di discarica. 
 

 
Nello schema – la suddivisione dei siti di discarica abusivi affidati al commissario 

 
Il procedimento per la  definizione della strategia e l’individuazione della corretta tattica è partito dalla catalogazione dei siti per 
territorialità, tipologia, dimensione, fasi del procedimento di bonifica, classe di spesa in modo da avere un quadro di riferimento 
ordinato su cui plasmare ed standardizzare le politiche ed i metodi operativi.   
 
Nel processo di organizzazione per l’esecuzione di una impianto valido nonché l’amministrazione delle evoluzioni attuative, dei 
flussi operativi dell’ufficio e degli sviluppi sociali con i soggetti interni ed esterni ai procedimenti,  la fase di analisi è risultata 
decisiva poiché ci ha dato ausilio e ci sta sostenendo nell’esplicitazione degli iter operativi delle bonifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I numeri delle 
discariche 

ieornrnissariate in 
infrazione europea 

(causa e--tga/ta) 

UBICAZIONE: 
> 9 Regioni 

> 27 Province 
> 73 Comuni 
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ELENCO N. 81 DISCARICHE SUDDIVISE PER 
SUPERFICIE IN METRI QUADRI / ETTARI 

 
REGIONE, Provincia, Comune e località del sito di discarica (81) Superficie in m2 

81 SITI DI DISCARICA 1.366.896 m2  
(circa 137 ha) 

Siti sotto i 20.000 m2 (2 ettari) 69 
Venezia - Comune di Salzano Loc. Sant’Elena di Robegano (delibera PCM del 24.03.2017) 12.440 m2 
Treviso - località Sernaglia della Battaglia Loc. Masarole (delibera PCM del 24.03.2017)     10.000 m2 

 Grosseto - Comune di Isola del Giglio – Loc. le Porte (delibera PCM del 24.03.2017) 17.660 m2 
Chieti - Comune di Casalbordino Loc. San Gregorio (delibera PCM del 24.03.2017) 9.000 m2 
Chieti - Comune di Lama dei Peligni Loc. Cieco (delibera PCM del 11.01.2018) 6.342 m2 
Chieti - Comune di Celenza sul Trigno Loc. Difesa  (delibera PCM del 11.01.2018) 9.000 m2 
Chieti - Comune di Palena Loc. Carrera (delibera PCM del 11.01.2018) 5.700 m2 
Chieti - Comune di Taranta Peligna Loc. Vale dei Dieci – Colle di M. (delibera PCM del 11.01.2018) 1.600 m2 
L’Aquila – Comune di Pizzoli Loc. Caprareccia (delibera PCM del 11.01.2018) 5.800 m2 
L’Aquila – Comune di Ortona dei Marsi Loc. Fosso San Giorgio (delibera PCM del 11.01.2018)   2.600 m2 
L’Aquila – Comune di Castel di Sangro Loc. Pera Papere – la Pratara (delibera PCM del 11.01.2018) 2.000 m2 
Pescara – Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore Loc. Il Fossato (delibera PCM del 
11.01.2018) 

11.200 m2 

Teramo – Comune di Bellante  Loc. S.Arcangelo (delibera PCM del 11.01.2018) 5.800 m2 
Vasto – Comune di Vasto Loc. Lota (delibera PCM del 11.01.2018) 9.500 m2 
Roma - Comune di Riano Loc. Piana Perina (delibera PCM del 24.03.2017)  1.690 m2 
Viterbo - Comune di Oriolo Romano Loc. Ara San Baccano (delibera PCM del 24.03.2017) 9.300 m2 

Frosinone - Comune Filettino Loc. Cerreta (delibera PCM del 24.03.2017)    770 m2 
Frosinone - Comune Trevi nel Lazio Loc. Carpineto (delibera PCM del 24.03.2017)   2.250 m2 
Frosinone - Comune Trevi nel Lazio Loc. Casette Caponi (delibera PCM del 24.03.2017)   1.100m2 
Frosinone - Comune Monte S. Giovanni Campano Loc. Monte castellone (delibera PCM del 
24.03.2017) 

4.460 m2 

Frosinone - Comune Patrica Loc. Valesani (delibera PCM del 24.03.2017) 3.500 m2 
Frosinone - Comune Villa Latina Loc. Camponi (delibera PCM del 11.01.2018) 2.400 m2 
Avellino - Comune di Rotondi Loc. Cavone Santo Stefano (delibera PCM del 24.03.2017) 3.940 m2 
Avellino - Comune di Andretta Loc. Frascineto (delibera PCM del 11.01.2018) 4.000 m2 
Benevento - Comune di Benevento Loc. Ponte Valentino (delibera PCM del 24.03.2017) 17.430 m2 
Benevento - Comune di Castel Vetere in Valfortore Loc. Lama Grande (delibera PCM del 24.03.2017) 2.200 m2 
Benevento - Comune di Sant’Arcangelo Trimonte Loc. Nocecchia Pianella (delibera PCM del 
24.03.2017) 

6.000 m2  

Benevento - Comune di  San Lupo Loc. L. Defenzola (delibera PCM del 24.03.2017) 3.000 m2 
Benevento - Comune di  Tocco Caudio Loc. Paudane (delibera PCM del 24.03.2017) 7.400 m2 
Benevento - Comune di Pesco Sannita Loc. Lame (delibera PCM del 24.03.2017) 1.900 m2 
Benevento - Comune di Cusano Mutri Loc. Battitelle (delibera PCM del 24.03.2017) 11.200 m2 
Benevento - Comune di Puglianello Loc. Marrucaro (delibera PCM del 24.03.2017) 3.800 m2 
Benevento - Comune di Durazzano Loc. F. delle Nevi (delibera PCM del 24.03.2017) 4.100 m2 
Benevento - Comune di Castel Pagano Loc. Capo della Corte (delibera PCM del 11.01.2018) 3.770 m2 
Salerno - Comune di Sant’Arsenio Loc. Difesa (delibera PCM del 24.03.2017) 5.750 m2 
Salerno - Comune di Pagani Loc. Torretta (delibera PCM del 11.01.2018) 5.270 m2 
Bari - Comune di Binetto Loc. Pezze di Campo (delibera PCM del 24.03.2017) 3.948 m2 
Bari - Comune di Sannicandro di Bari Loc. Pezze Pescorosso (delibera PCM del 24.03.2017) 7.000 m2 
Bari - Comune di Santeramo in Colle Loc. Montefreddo  (delibera PCM del 24.03.2017) 7.800 m2 
Brindisi - Comune di San Pietro Vernotico Loc. Marciaddare (delibera PCM del 24.03.2017) 13.135 m2 
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Foggia - Comune di Ascoli Satriano Loc. Mezzana la Terra (delibera PCM del 24.03.2017)   12.130 m2 
Catanzaro - Comune di Davoli Loc. Vasi (delibera PCM del 24.03.2017) 6.500 m2 
Catanzaro - Comune di Badolato Loc. San Marini (delibera PCM del 24.03.2017) 5.800 m2 
Catanzaro - Comune di Sellia Loc. Torno-Bosco Malagreca (delibera PCM del 24.03.2017) 960 m2 
Catanzaro - Comune di Martirano Loc. Ponte del Soldato (delibera PCM del 24.03.2017) 600 m2 
Catanzaro - Comune di Petronà Loc. Pantano Grande (delibera PCM del 24.03.2017) 4.620 m2 
Catanzaro - Comune di Taverna Loc. Torrazzo (delibera PCM del 24.03.2017) 2.160 m2 
Catanzaro - Comune di Magisano Loc. Finoieri (delibera PCM del 24.03.2017) 980 m2 
Cosenza - Comune di Tortora Loc. Sicilione (delibera PCM del 24.03.2017) 9.300 m2 
Cosenza - Comune di Colosimi/Bianchi Loc. Colle Franteantonio (delibera PCM del 11.01.2018) 3.200 m2 
Cosenza - Comune di Verbicaro Loc. Acqua dei bagni (delibera PCM del 24.03.2017) 3.000 m2 
Cosenza - Comune di Sangineto Loc. Timpa di Civita (delibera PCM del 24.03.2017) 5.450 m2 
Cosenza - Comune di Longobardi Loc. Tremoli-Tosto (delibera PCM del 24.03.2017) 2.500 m2 
Cosenza - Comune di Mormanno Loc. Ombrelle (delibera PCM del 24.03.2017)  2.500 m2 
Cosenza - Comune di Amantea Loc. Grassullo (delibera PCM del 24.03.2017) 19.000 m2 
Cosenza - Comune di Belmonte Calabro Loc. Santa Caterina (delibera PCM del 24.03.2017) 3.400 m2 
Cosenza - Comune di Belmonte Calabro Loc. Manche (delibera PCM del 24.03.2017) 775 m2 
Vibo Valentia - Comune di Aquaro Loc. Carrà (delibera PCM del 11.01.2018) 830 m2 
Vibo Valentia - Comune di Arena Loc. Lapparni (delibera PCM del 24.03.2017) 835 m2 
Vibo Valentia - Comune di Joppolo / Nicotera Loc. Colantoni  (delibera PCM del 24.03.2017) 7900 m2 
Vibo Valentia – Comune di San Calogero Loc. Papaleo (delibera PCM del 24.03.2017) 2450 m2 
Vibo Valentia - Comune di Pizzo Loc. Marinella (delibera PCM del 24.03.2017) 9000 m2 
Reggio Calabria - Comune di Reggio Calabria Loc. Malderiti (delibera PCM del 11.01.2018) 5000 m2 
1) Agrigento - Comune di Cammarata Loc. C.da San Martino (delibera PCM del 24.03.2017) 6500 m2 
2) Agrigento - Comune di Siculiana Loc. C.da Scalilli (delibera PCM del 11.01.2018) 7600 m2 
4) Enne - Comune di Leonforte Loc. Tumminella (delibera PCM del 24.03.2017) 4000 m2 
5) Messina - Comune di San Filippo del Mela Loc. C .da Sant’Agata (delibera PCM del 24.03.2017) 9600 m2 
6) Messina - Comune di Mistretta Loc. C. da Murricello (delibera PCM del 11.01.2018) 8300 m2 
8) Palermo - Comune di Cerda Loc C.da Caccione (delibera PCM del 24.03.2017) 10.000 m2 

Siti tra i 20.000 m2 e i 50.000 m2 (siti tra 2 e 5 ettari) 5 
Venezia - Comune di Mira Loc. Via Teramo (delibera PCM del 24.03.2017) 45.000 m2 
Pescara – Comune di Penne Loc. Colle freddo (delibera PCM del 11.01.2018) 33.700 m2 
Vasto – Comune di Vasto Loc. Vallone Maltempo - Cantalupo (delibera PCM del 11.01.2018) 21.615 m2 
7) Palermo - Comune di Monreale Loc. Zabbia (delibera PCM del 24.03.2017)  42.000 m2 
9) Siracusa - Comune di Augusta Loc. Campo Sportivo Fontana (delibera PCM del 24.03.2017) 26.500 m2 

Siti tra 100.001 m2 e 150.000m2 (tra 50 e 150 ettari) 4 
Venezia - Comune di Venezia Loc. Malcontena C (delibera PCM del 24.03.2017) 84.850 m2 
Venezia - Comune di Chioggia Loc. Borgo S.Giovanni (delibera PCM del 24.03.2017) 54.900 m2 
Foggia - Comune di Lesina Loc. Pontone Pontonicchio  (delibera PCM del 24.03.2017) 70.086 m2 
Catania - Comune di Paternò Loc.  C.da Petulenti (delibera PCM del 24.03.2017) 55.000 m2 

Siti sopra i 150.000 m2 (sopra 150 ettari) 3 
Venezia - Comune di Venezia  Loc. Moranzani B (delibera PCM del 11.01.2018) 200.100 m2 
Venezia - Comune di Venezia Loc. Area Miatello (delibera PCM del 24.03.2017) 177.500 m2 
1) Ascoli Piceno - Comune di Cammarata Ascoli Piceno (delibera PCM del 25.07.2019) 155.000 m2 
 
Come si può vedere dallo schema di suddivisione dei siti per dimensione, la missione è incentrata a risolvere il danno ambientale ed 
economico incentrato principalmente su siti di discarica molto piccoli (69 su 81 sotto i 20 ettari), tale agglomerazione dei siti ci 
permette per esempio di comprendere come in passato (nel corso dei decenni 70-80 del secolo scorso) i rifiuti solidi urbani venissero 
smaltiti, ma ci fornisce anche altri elementi valutativi: la tipologia di rifiuto su cui si incentra la missione (per la maggir parte dei casi 
RSU), i soggetti con cui interagire nel corso dei lavori (piccole realtà comunali), gli ambiti territoriali di lavoro (declivi, colline, zone 
vicine ai piccoli centri dove si smaltiva lo scarto della cittadinanza), insomma partendo anche solo da questa prima analisi è facile 
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5 

comprendere come vi siano già i primi elementi per una strategia operativa finalizzata alla bonifica o messa in sicurezza dei 
territori. Appare quindi chiaro che lo sforzo eseguito all’inizio per la determinazione del quadro complessivo,  ci ha permesso di 
raffigurare lo stato iniziale della missione ma anche gli obiettivi da raggiungere e la dimensione del “nemico” da battere.  
 
Non vi è stata solo una raccolta dei dati ma anche un’analisi specifica degli stessi, per esempio  si è ovviamente pensato di catalogare 
le discariche suddividendole per tipologia di rifiuto, per dimensione del corpo rifiuto, per attuazione degli interventi,  per condizione 
globale del procedimento, per soggetto e caratteristiche regionali, per caratteristiche naturali, per requisiti richiesti a norma di legge 
in relazione al trattamento del rifiuto, per dimensione di spesa dell’intervento e per finire per tipologia delle lavorazioni sul più ampio 
processo di bonifica.  
 

SITI DI DISCARICA SUDDIVISI PER CLASSI DI SPESA PROGRAMMATA  
 

OLTRE € 
5.000.000  

DA € 3.000.000 
 A € 5.000.000  

DA € 1.000.000  
A € 3.000.000  

FINO A € 1.000.000  

5 SITI 4 SITI 34 SITI 38 SITI 
 
/ 

 
CALABRIA 

Pizzo (VV) 
 

 
CALABRIA 

Verbicaro (CS) 
Tortora (CS) 
Petronà (CZ) 

Mormanno (CS) 
Magisano (CZ) 

Longobardi (CS) 
Joppolo (VV) 
Davoli CZ) 

Badolato (CZ) 
Amantea (CS) 
Sangineto (CS) 

 

 
CALABRIA 

Arena  (VV) 
Belmonte calabro località 

manche (CS) 
Belmonte calabro (CS) 

Martirano (CZ) 
San Calogero (VV) 

Sellia (CZ) 
Reggio C.  
Acquaro  
Colosimi  

Taverna (CZ) 

 
ABRUZZO 
Vasto Vallone (CH) 

 

 

/ 

ABRUZZO 
Casalbordino (CH) 

 

ABRUZZO 
Taranta Peligna  

Ortona dei Marsi 
Palena 

Vasto Lota 
Vasto Vallone 
San Valentino 

Celenza 
Bellante 
Penne 

Lama P. 
Castel di Sangro 

Pizzoli  
 
/ 

CAMPANIA 

 
CAMPANIA 

Castelvetere di Valfortore 
(BN) 

Pesco Sannita (BN) 
Sant’Arsenio (SA) 

Pagani 
Castel Pagano 

Benevento 
Puglianello (BN) 

Sant’Arcangelo Trimonte 
(BN) 

Tocco Caudio (BN) 
San Lupo  (BN) 

Andretta 

CAMPANIA 

Cusano Mutri (BN) 
Durazzano (BN) 

Rotondi (AV) 
 
 

 
/ 

 

/ 

LAZIO 
Monte San Giovanni 

Campano (FR) 
Filettino (FR) 

LAZIO 
Oriolo Romano (VT) 

Riano (RM) 
Trevi nel Lazio – carpineto 
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Villa Latina Trevi nel Lazio 
(FR) 

 

(FR) 
Patrica (FR) 

 

 
/ 

PUGLIA 
Lesina (FG) 

San Pietro Vernotico (BR) 
 

PUGLIA 
Ascoli Satriano (FG) 

Santeramo in Colle (BA) 
Binetto (BA) 

Sannicandro di Bari (BA) 
 

PUGLIA 
/ 

SICILIA 
Augusta (SR) 

 

SICILIA 
/ 

SICILIA 
Cammarata (AG) 

Paternò (CT) 
Siculiana 
Mistretta 

 

SICILIA 
Cerda (PA) 

Leonforte (EN) 
Monreale (PA) 

San Filippo del Mela (ME) 
 

VENETO 
Chioggia (VE) 
Salzano (VE) 

Moranzani B. (VE) 
 

VENETO 
Marghera (area Miatello) 

 

VENETO 
 

VENETO 
Sernaglia della Battaglia (TV) 

Mira (VE) 

  TOSCANA 
Isola del Giglio (GR) 

 

 

MARCHE 
SGL Carbon (AP) 

   
 
 

 
 
Nell’analisi dei contesti non si è tralasciato di delineare il “fattore umano”, infatti  i sopralluoghi per delimitare le aree e prenderne i 
riferimenti metrico geografici, ci hanno portato fin da subito presso le  sedi dei comuni per acquisire le documentazioni, conoscere i 
soggetti di riferimento (sindaci, responsabili di settore, funzionari), stabilire contatti con  i Dipartimenti di Regione al fine di capire le 
dinamiche attuative sui siti di discarica nonché i rapporti continui e proficui con le Agenzie Regionali di protezione ambientali 
(ARPA).  Da ricordare che fin dal 2017, nella conoscenza degli iter procedimentali delle operazioni e delle finalità di bonifica, si è 
insistito anche sulla dimensione “info-investigativa” sui fascicoli e sulle dinamiche della macchina pubblica. 
 
I risultati dell’attività hanno consentito di tratteggiare la strategia da conseguire attagliandola ai singoli casi nonché, ad 
ampio respiro, determinare la tattica globale di intervento compensa ovviamente dell’attività info-investigativa che nasce proprio 
dallo sviluppo dell’analisi dei documenti e la ricostruzione dei processi di azione. 
 

situazione delle 
DISCARICHE 
ABUSIVE 
Suddivise 
per percentuale 
di Spesa programmata 
Esp i € 

• Mira 
• Taverna 
• Belmonte 
• Riano 

• Cammarata 
• Binetto 
• Cerda 
• Trevil 
• Trevi2 

• San~ 
• S.Calogero 
• Magisano 

Tra 500.000 e 
lmiione 

• ToccoCaudio • San Lupo • Augusta 
• s. Arcangelo • Lesina • va t o v~no m, 
• Sannicandro • • 

• Paternò 
• Santeramo 
• Amantea 

Tra 1e3 
miioni 

• Pizzo 

l r~ I 3 e 
15 milioni 

Oltre I Oltre 
smaonl 10..,ni 
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Alla luce delle prima fase di operazioni, sopralluoghi analisi documentale, sui siti e sul contesto  nazionale e più particolareggiato 
regionale, si è venuto a delineare un quadro, man mano sempre più completo ed caratteristico, dei siti commissariati e delle 
andamenti soggiacenti alle operazioni di bonifica e agli iter procedurali avviati e ai relativi andamenti storici. 
 
 
2. LA MISSIONE: LE SCHEDE GEOGRAFICHE, FOSSIR ED OPERATIVE 
Scaturiscono così da questa fase dettagliata ed analitica, le tabelle che sono corpo di basamento della piramide di azione che si è 
sviluppata nel corso dei mesi di operazione specialmente nella fase embrionale-inziale, da tali dati abbiamo cercato di creare un 
metodo operativo “schematico” univoco per tutta la missione ma che fosse anche malleabile al singolo caso da “sistemare”. 
 
Tale metodo che si basa su principi concreti e su elementi di valutazione precisi: 
 
a) Studio degli aspetti ambientali coinvolti (ogni azione di tutela ambientale generano un impatto). 
b) Valorizzazione delle risorse già disponibili (risorse umane, maestranze, disponibilità, sottoprodotti, materiali coinvolti, 

finanziamenti disponibili, ecc.). 
c) Sinergia con altri processi in atto o da attuare nel medesimo territorio (creazione di infrastrutture, di aree con specifica 

funzione,  esigenze derivanti da altri obblighi cogenti). 
d) Valutazione e ponderazione  della sostenibilità delle azioni (sociale, ambientale, economica). 
e) Valutazione tecnica e comparativa delle alternative. 

 
Il metodo operativo ci ha permesso di sviluppare per ciascun sito di discarica (81) una serie di documenti (schede geografiche, 
schede fossir o geolocalizzazione con perimetrazione del sito, le le schede operative)  in continuo aggiornamento, che 
rappresentano la fotografia di ogni discarica e del lavoro svolto su di essa.  
 
Tali documenti elaborati ad hoc da questa struttura commissariale, sono pubblicati sul sito istituzionale 
(www.commissariobonificadiscariche.governo.it) e consultabili da tutti i cittadini per avere sempre aggiornato lo stato dell’arte della 
missione e delle relative operazioni di bonifica nonché  di riduzione della sanzione europea (ciascuna scheda è inserita ed è parte 
integrante in appendice a questa Relazione). 
 
LA SCHEDA GEOGRAFICA - La scheda geografica contiene i dati geografici e 
ambientali del territorio: storia generale del comune e dell’inquadramento 
storico/politico/geologico nonché gli aspetti ambientali che caratterizzano l’area in  cui 
insiste il sito di discarica. Sono inseriti anche appunti di carattere storico della zona o del 
comune in oggetto che possano essere rilevanti per le operazioni di bonifica o che meglio 
inquadrino l’ambito di riferimento al fine di uniformare le condotte e le scelte ponderandole 
alla situazione localizzata. Vengono enunciati i dati salienti sulla provincia, le coordinate, 
l’altitudine, la tipologia di superficie, la densità abitativa, la classificazione sismica, le 
eventuali aree naturali di rilievo limitrofe (quali parchi, aree protette, di rimboscamento, 
ecc.) e soprattutto la tipologia ambientale del territorio in cui insiste la discarica: parco, 
mare, montagna, area carsica, franosa, argillosa, ecc.. 
 
 
 
LA SCHEDA FOSSIR DI GEOLOCALIZZAZIONE – Mutuando il  “fascicolo 
operativo siti smaltimento illecito  rifiuti (f.o.s.s.i.r.)” redatto nel corso dei decenni dai 
Carabinieri Forestali (già dal Corpo Forestale dello Stato) si è sviluppata ed implementata, 
per ciascuna discarica, la scheda fossir che contiene dati salienti per l’identificazione del 
sito di riferimento oggetto di infrazione. Viene indicata la georeferenziazione della 
discarica, la localizzazione precisa e numerica dello stesso, l’ubicazione nel contesto 
nazionale e nella particella provinciale, nonché il numero della particella catastale e il 
numero di sopralluoghi eseguiti con le relative date. Per la precisione e la trasparenza 
dell’agire vengono enunciati  anche la strada per raggiungere la discarica in modo da 
individuare il luogo e permettere, anche al singolo cittadino, di comprenderne il territorio e 
l’area di discarica e, nel caso, visionarla al fine anche di agevolare il controllo della stessa. 
Per completezza visiva è stata  inserita anche la foto aerea dell’area con evidenziati i confini 
del sito abusivo o illecito e le relative aree limitrofe.    
 

.. 
-Ti 
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:=-~:-=:::::..:..-::.:=.::.::= ===:.== .. :i..--:-...:r----:::.:.-===~.:=:..= ..... -------·---i.---~~==~==~~= =-~---=--=-~==---:::.:=.--"'=--=:::: -·---·-·-- ·~·---
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LA SCHEDA OPERATIVA - La scheda operativa è il vero state of art dell’intervento, 
rappresenta la cartina tornasole per identificare ciò che viene coordinato, deciso, svolto ed 
eseguito, in merito agli interventi e alle operazioni di bonifica sul singolo sito.  Contiene il 
titolo dell’intervento, la tipologia discarica e rifiuti, i risultati attesi, le modalità previste per 
l’attivazione del cantiere, la fase di progettazione, i riferimenti dei responsabili del 
procedimento (RUP), il soggetto attuatore, gli eventuali  supporti di figure esterne o 
tecniche da affiancare o in ausilio alla direzione di cantiere o agli attori pubblici coinvolti, il 
semestre di previsione di espunzione dalla procedura sanzionatoria o, nel caso il sito sia 
fuoriuscito dalla stessa,  vengono citati gli estremi della comunicazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento infrazioni europee nonché vengono esposte in 
virgolettato e riportate integralmente le parole della  la decisione utilizzate dalla Comunità 
Europea – Commissione Ambiente per l’accettazione della richiesta di espunzione.   
 
La scheda operativa contiene anche puntualmente, e viene aggiornata bisettimanalmente per 
ciascun sito, la cronistoria di tutte le attività eseguite per la discarica, quali: le decisioni 
intraprese o condivise, le riunioni, la redazione degli atti, gli incontri propedeutici, i 
sopralluoghi, le attività informative o tecnico-specialistiche, le eventuali comunicazioni di 
rilievo, gli iter burocratici in atto, le risoluzioni avviate, le proposte per l’espunzione, le 
completa dicitura delle risposta alla richiesta di fuoriuscita dall’infrazione europea redatta e 
rilasciata della Commissione Ambiente UE.   
 
LA SCHEDA DEL CASO RISOLTO – è una scheda che compiliamo quando 
inviamo il dossier alla comunità europea e specifica sia gli inter seguiti e gli interventi 
fondamentali per la rigenerazione e regolarizzazione del sito, viene accompagnata spesso 
da un breve dossier di foto della discarica al momento della conclusione dei lavori (fase di 
collaudo delle opere), in aggiunta al termine del testo viene inserita la motivazione con cui 
la Direzione Ambiente della Comunità Europea (DG ENVI) accetta la richiesta di 
espunzione del sito motivando così la chiusura della sanzione per quella discarica. 
Come le altre schede  (operativa, geografica, fossir) sono documenti generati dalla struttura 
commissariale al fine di migliorare la comunicazione con gli Enti decisori ma anche, 
rendendoli pubblici sul sito istituzionale, farne oggetto di Trasparenza dell’agire 
amministrativo pubblico. 
 
 
 
Nei riepiloghi sottostanti si elencano i siti commissariati ed espunti dalla procedura, invece nelle pagine a seguire si è cercato di 
riassumere il lavoro svolto per singolo sito, con la relativa dislocazione territoriale e geografica e, nel caso dei siti espunti dalla 
procedura, anche la decisione Ue in merito alla richiesta di stralcio dalla sanzione europea elencandone i lavori fatti determinanti per 
l’accettazione/accoglimento  della richiesta di regolarizzazione.   
 

V semestre  
data  02 dicembre 2016 

Numero siti espunti: 1 discariche 
Ø n. 1 - Regione Veneto sito di: Sernaglia della Battaglia (TV) 
 

V semestre  
data  02 giugno 2017 

Numero siti espunti: 7 discariche 
Ø n. 3 - Regione Lazio siti di: Monte S. Giovanni Campano (FR), Patrica (FR) 
Ø n. 3 - Regione Campania siti di: Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV) 
Ø n. 1 - Regione Toscana siti di: Isola del Giglio (GR) 
Ø n. 1 – Regione Abruzzo siti di: Taranta Peligna (CH) 
 

VI semestre  

SCIITD."'OPDL"'In"."' 

~LU'.IO 
lltvl.ia1-1·rs!e 

l ....... ~IIIC-......... ..__tn) ----.---·----·-·­___ ... <-....llli-·~-ua••--.., ___ ,._ ...__o-••-• __ _..,,...,.,.. __ ,,,,_,__,,_., _....,_, ____ . ______ .,._._ •...-..•---------•--..----•1o-11 __ ,.,,,,. ___ ,_ ... .- ....... -:::---........ ,, .... _....., ____ ,__ -....:=;:-.:.=:~ 
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data  02 dicembre 2017 
Numero siti espunti: 8 discariche 
Ø n. 2 - Regione Campania - Castelvetere in Val Fortore (BN), Castelpagano (BN) 
Ø n. 2 - Regione Calabria - Belmonte Calabro (CS), Arena (VV) 
Ø n. 1 - Regione Lazio - Filettino (FR) 
Ø n. 1 - Regione Sicilia - S. Filippo del Mela (ME) 
Ø n. 2 - Regione Abruzzo - Ortona dei Marsi (AQ), Palena (CH) 

 
VII semestre 

data  02 giugno 2018 
Numero siti espunti: 12 discariche 
Ø n. 5 - Regione Abruzzo – Bellante (TE), Celenza sul Trigno (CH), Lama dei Peligni (CH), Vasto – Lota (CH), 

Casalbordino (CH) 
Ø n. 2 - Regione Campania – Andretta (AV), Benevento (BN) 
Ø n. 1 - Regione Calabria - Tortora (CS) 
Ø n. 3 - Regione Sicilia – Monreale (PA), Siculiana (AG) e Mistretta (ME) 
Ø n. 1 - Regione Veneto – Venezia (VE) loc. Malcontenta C 
 

VIII semestre  
data  02 dicembre 2018 

Numero siti espunti: 7 discariche 
Ø n. 3 - Regione Abruzzo – Penne (PE), Pizzoli (AQ) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 
Ø n. 2 - Regione Campania – Pesco Sannita (BN) e Puglianello (BN) 
Ø n. 1 - Regione Lazio – Oriolo Romano (VT); 
Ø n. 1 - Regione Calabria – Davoli (CZ) 
 

IX semestre  
data  02 giugno 2019 

Numero siti espunti: 3 discariche 
Ø n. 1 - Regione Calabria – Reggio Calabria (RC) 
Ø n. 1 - Regione Campania – Sant’Arsenio (SA) 
Ø n. 1 - Regione Puglia – Ascoli Satriano (FG) 
 

X semestre  
data  02 dicembre 2020 

Numero siti espunti: 4 discariche 
Ø n. 2 - Regione Calabria – Sellia (CZ) e Acquaro (VV) 
Ø n. 1 – Regione Abruzzo – Castel di Sangro (AQ) 
Ø n. 1- Regione Veneto – Salzano (VE) 
 

XI semestre  
data  02 giugno 2020 

Numero siti espunti: 7 discariche 
Ø n. 1 per la Regione Lazio  –  Villa Latina (FR) 
Ø n. 1 per la Regione Campania – Puglianello (BN) 
Ø n. 4 per la Regione Calabria – Petronà (CZ), Joppolo (VV), Badolato (CZ), Martirano (CZ) 
Ø n. 1 per la Regione Sicilia – Leonforte (EN) 

XII semestre  
data  02 dicembre 2020 

Numero siti espunti: 3 discariche 
Ø n. 1 per la Regione Puglia – Binetto (BA) 
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Ø n. 1 per la Regione Calabria – San Calogero (VV) 
Ø n. 1 per la Regione Sicilia – Cammarata (AG) 

XIII semestre  
data  02 giugno 2021 

Numero siti espunti: 4 discariche 
Ø n. 1 per la Regione Lazio – Riano (RM) 
Ø n. 1 per la Regione Puglia – Santeramo in Colle (BA) 
Ø n. 1 per la Regione Calabria – Taverna (CZ) 
Ø n. 1 per la Regione Sicilia – Paternò (CT) 

XIV semestre  
data  02 dicembre 2021 

Numero siti espunti: 5 discariche 
Ø n. 3 per la Regione Calabria – Belmonte Calabro località Manche (CS), Verbicaro (CS) e Magisano (CZ) 
Ø n. 1 per la Regione Puglia – Lesina (FG) 
Ø n. 1 per la Regione Lazio – Trevi (FR) località Fornace  

In annesso a questa parte della relazione semestrale proponiamo, alla data del 02 giugno 2022, le schede di valutazione degli 
interventi. 
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XX  RReellaazziioonnee  sseemmeessttrraallee  ––  SSCCHHEEDDEE  DDEEII  SSIITTII  CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATTII  

Schede delle singole discariche: 

• Geografiche  
• Fossir  
• Operative 
• Casi risolti 

 

Schede singole  

divise per Regione 

  

Elenco  81 siti suddivisi per Regione: 

Ø Veneto   n. 7 
Ø Toscana   n. 1 
Ø Abruzzo   n. 13 
Ø Lazio   n. 8 
Ø Campania  n. 14 
Ø Calabria  n. 22 
Ø Puglia   n. 6 
Ø Sicilia   n. 9 
Ø Marche n. 1 

REGIONE 
ABRUZZO 

~lj ) 
~ .,,- REGIONE SICILIA 

REGIONE DEL VENETO I 
--- ---

- 1 
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PAGINA BIANCA



 

 

Veneto 

 

X Relazione semestrale – SCHEDE DEI SITI  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regione Veneto 
Elenco 7 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 

Ø Venezia – Chioggia 
Ø Venezia - Marghera Malcontenta C  ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Venezia - Marghera Area Miatello 
Ø Venezia – Mira 
Ø Venezia – Moranzani B 
Ø Venezia – Salzano     ESPUNTA – IX sem. 02 giugno 2019 
Ø Treviso – Sernaglia della Battaglia   ESPUNTA – V sem. 02 giugno 2017 

 

 

 

 

 

11 X Relazione semestrale- SCHEDE DEI SITI 

•I __ _ 
REGIONE DEL VENETO--------
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CHIOGGIA (VE) 
Località  Borgo San Giovanni Val da Rio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chioggia (Cióxa /'ʧo:za/ in veneto chioggiotto) è un comune italiano di 49 525 abitanti della città 
metropolitana di Veneziain Veneto.Conosciuta anche come la Venezia in piccolo, è il settimo 
comune della regione Veneto per popolazione e il primo fra i comuni non capoluogo di provincia. Si 
trova ai margini meridionali della città metropolitana e della laguna veneta, con il mare Adriatico a 
est, il delta del Po a sud e le foci dell'Adige a nord. Dista 52 km da Venezia, 51 km da Rovigo, 42 
km da Padova, 130 km da Verona, 85 km da Vicenza, 70 km da Treviso e 140 km da Belluno. La 
leggenda sulle origini di Chioggia si collega a quella di Enea, mitico eroe troiano fuggito alla 
distruzione di Troia che navigò per il Mediterraneo per poi stanziarsi nel Latium. Con Enea 
partirono anche Antenore, Aquilio e Clodio che, a metà del viaggio, si separarono dal loro 
concittadino per dirigersi verso la laguna veneta fondando rispettivamente Padova, Aquileia e 
Clodia. A prova di questa mitica fondazione vi è il simbolo della città, un leone rampante rosso su 
argento, scelto da Clodio stesso in ricordo della sua città natale, ed il nome della città stessa. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°13′ N 12°16′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 187,03 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 263,49 ab./km2 Frazioni: Ca’ Bianca, Ca’ lino, La Pasqua, Cavana, Sottomarina, 
Valli. ardente Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)  
Aree Naturali limitrofe: Fiume Brenta, riserva naturale di Bosco Nordio. 
 
Territorio: Il centro storico della città sorge all'estremità meridionale della laguna, su di un gruppo 
di isolette divise da canali e collegate fra loro da ponti. Differentemente da Venezia, la gran parte 
dell'area è percorribile da automobili e mezzi pubblici. Con la vicina Sottomarina, situata nel tratto 
di terra che divide la laguna dal mare, e con le località di Borgo San Giovanni e Brondolo, forma un 
unico centro urbano grazie alla creazione dell'Isola dell'Unione e del suo omonimo ponte che taglia 
la laguna del Lusenzo. Il resto del comune è localizzato nell'entroterra e va a comprendere le foci 
del Brenta e Adige, con numerosi altri fiumi minori e canali a Sud e il litorale interno lagunare fino 
alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva 
naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro 
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi 
contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia. 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4426 
Regione : Veneto Provincia :             Venezia 
Comune : Chioggia Località :                Borgo San Giovanni Val da 
Rio 
Coordinate UTM Est : 285646 Coordinate UTM Nord :  5009641.75         T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

  Data del sopralluogo :  08.09.2017 -  
Come raggiungere CITTA' DI CHIOGGIA - LOCALITA' PORTO  

 
  

] 
Ch~l:C 

~=r 
Isola Verde 

Chioggia 
Comune italiano 

Volo: 08/2010 Scala:l:2519 Completato 
Zoom finestra 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CHIOGGIA (VE) 
Località  Borgo San Giovanni Val da Rio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chioggia (Cióxa /'ʧo:za/ in veneto chioggiotto) è un comune italiano di 49 525 abitanti della città 
metropolitana di Veneziain Veneto.Conosciuta anche come la Venezia in piccolo, è il settimo 
comune della regione Veneto per popolazione e il primo fra i comuni non capoluogo di provincia. Si 
trova ai margini meridionali della città metropolitana e della laguna veneta, con il mare Adriatico a 
est, il delta del Po a sud e le foci dell'Adige a nord. Dista 52 km da Venezia, 51 km da Rovigo, 42 
km da Padova, 130 km da Verona, 85 km da Vicenza, 70 km da Treviso e 140 km da Belluno. La 
leggenda sulle origini di Chioggia si collega a quella di Enea, mitico eroe troiano fuggito alla 
distruzione di Troia che navigò per il Mediterraneo per poi stanziarsi nel Latium. Con Enea 
partirono anche Antenore, Aquilio e Clodio che, a metà del viaggio, si separarono dal loro 
concittadino per dirigersi verso la laguna veneta fondando rispettivamente Padova, Aquileia e 
Clodia. A prova di questa mitica fondazione vi è il simbolo della città, un leone rampante rosso su 
argento, scelto da Clodio stesso in ricordo della sua città natale, ed il nome della città stessa. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°13′ N 12°16′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 187,03 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 263,49 ab./km2 Frazioni: Ca’ Bianca, Ca’ lino, La Pasqua, Cavana, Sottomarina, 
Valli. ardente Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)  
Aree Naturali limitrofe: Fiume Brenta, riserva naturale di Bosco Nordio. 
 
Territorio: Il centro storico della città sorge all'estremità meridionale della laguna, su di un gruppo 
di isolette divise da canali e collegate fra loro da ponti. Differentemente da Venezia, la gran parte 
dell'area è percorribile da automobili e mezzi pubblici. Con la vicina Sottomarina, situata nel tratto 
di terra che divide la laguna dal mare, e con le località di Borgo San Giovanni e Brondolo, forma un 
unico centro urbano grazie alla creazione dell'Isola dell'Unione e del suo omonimo ponte che taglia 
la laguna del Lusenzo. Il resto del comune è localizzato nell'entroterra e va a comprendere le foci 
del Brenta e Adige, con numerosi altri fiumi minori e canali a Sud e il litorale interno lagunare fino 
alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva 
naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro 
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi 
contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia. 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4426 
Regione : Veneto Provincia :             Venezia 
Comune : Chioggia Località :                Borgo San Giovanni Val da 
Rio 
Coordinate UTM Est : 285646 Coordinate UTM Nord :  5009641.75         T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

  Data del sopralluogo :  08.09.2017 -  
Come raggiungere CITTA' DI CHIOGGIA - LOCALITA' PORTO  
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Chioggia 
Comune italiano 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Chioggia (VE) località Borgo San Giovanni 
Espunzione: prevista per giugno 2024 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Chioggia  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007/2013 

3 Oggetto dell’intervento Bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Borgo San Giovanni 
 

5 Stato dell’intervento 
>Approvazione progetto definitivo di Bonifica  
>Eseguita Caratterizzazione 
>Effettuate indagini ambientali 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) In corso Gara per affidamento lavori di Bonifica 

7 Risultati attesi Bonifica e realizzazione banchine del porto 
 

8 Indicatori di realizzazione e risultato bonifica 
 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Caratterizzazione e progetto di bonifica approvati 

11 Soggetto attuatore  AS.PO (Azienda Speciale per il Porto di Chioggia) 
Ditta e HERACOM 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
AS.PO (Azienda Speciale per il  Porto di Chioggia) 
RUP Ing. Andrea Menin.   
DL Ing. Claudio Belforti. 

13 Supporto tecnico richiesto  
Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XV semestralità - 02 giugno 2023 
15 Importo di spesa programmato € 35.000.000,00 
15 
bis Importo di spesa rimodulato € 28.277.649,69 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

In sede di esecuzione della attività di bonifica iniziate nel mese di dicembre 2019 è 
stata riscontrata una percentuale cospicua di amianto  nel sito che ha 
necessariamente portato, nel mese di marzo 2020, a dare corso ad ulteriori attività 
di caratterizzazione al fine di stabilire in maniera più specifica e dettagliata il 
quantitativo e la localizzazione dei residuati d’amianto. Ciò è si rende necessario 
al fine anche di verificare la validità del progetto di bonifica o messa in sicurezza.  

18 
Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità, annotazioni rilevanti, 
appunti info-investigativi, fattispecie di 
reato. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - Riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto, presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – 
rappresentanti regionali e Sindaco e/o suo rappresentante nella quale si è evidenziato che la gara è stata effettuata (importo 
34.000.000,00 di €) termine lavori presunto 2021. 

ü 18.07.2017 - squadra sopraluoghi foto presso il sito e coadiuvati da personale del NOE di Mestre (VE), (Ten. Col. Rapino e Mar.Mag. 
Prosperi). 

ü  08.09.2017: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti ed effettuato il sopralluogo congiuntamente a personale del N.O.E di Venezia.  

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü Aprile 2018 - confermato ASPO come soggetto attuatore, dopo interlocuzione con Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Sistema 
Portuale Mare del Nord Adriatico. 

ü Maggio 2018 - Apertura buste per aggiudicazione della realizzazione esecutiva del progetto di MISP; In corso la fase di 35 giorni per 
eventuale presentazione di ricorsi. 

ü 08.09.2018 – in occasione della presentazione delle Gru STS ship to shore crane, realizzate nel porto di chioggia dalla società Badeschi 
spa, è avvenuto un incontro tra l’Ufficio del Commissario e il presidente ASPO con il presidente del Sistema portuale. In tale occasione è 
stata sottolineata ancora una volta l’importanza strategica della prossima realizzazione delle bonifica di Val de Rio per implementare 
l’ottimale funzionamento del porto di Chioggia attesa l’imminente consegna del cantiere relativo ai lavori di MISP/bonifica. 

ü 03.10.2018 Venezia - tavolo tecnico per approvazione varianti non sostanziali commesse ad aggiudicazione sito d Chioggia. 
ü 12.11.2018 comunicazione da parte di ASPO della efficacia dell’aggiudicazione del progetto di bonifica e riqualificazione ambientale 

delle banchine A e B del terminal di Val da Rio. 
ü 07.12.2018 Venezia - Conferenza stampa relativa a stipula contratto con ATI aggiudicataria   
ü 09.01.2019 Chioggia comune -  congresso esecutiva per riparto competenze e coordinamento finalizzato alla consegna cantiere alla ditta 

aggiudicataria di procedura di esecuzione delle opere di bonifica. 
ü 17.01.2019 consegna cantiere all’ATI aggiudicataria.  
ü 21.01.2019 – Roma -  Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante in 

oggetto con conseguente visione periodica, nelle aree espunte dalla procedura europea e ove già conclusi i processi di bonifica, di quanto il 
procedimento avviato e concluso abbia raggiunto i risultati attesi di salvaguardia ambientale. 

ü 04.09.2019 Venezia – riunione ed esame analitico con Azienda Speciale per il Porto Di Chioggia (ASPO) nonchè Comune di Chioggia per 
scomposizione dettagliata dei procedimenti operative in corso sul cantiere.  

ü 12.10.2019 Chioggia- analisi e coordinamento con ASPO (azienda speciale per il porto di Chioggia) in merito all’esame delle ipotetiche 
sopraggiunte varianti di sistema. Vengono vagliate, discusse e nel caso sanzionate e/o approvate in parti colar modo 4 varianti oggetto di 
esecuzione progettuale delle opere di contenimento e attenuazione dei valori di sistema.   

ü 17.10.2019 Chioggia –Esame tecnico e verifica della Direzione Lavori (DL) e  Determinazione delle singole e propedeutiche Fasi Di 
Collaudo Sul sito.  

ü 17.10.2019 Chioggia – Analisi in sito sul territorio per verifica oggettiva della tensiostruttura e delle casse di banchina cementifera di 
contenimento delle acque. 

ü 29.10.2019 Chioggia – Riunione di vertice (Commissario e staff) per convalidare la strategia operativa, al fine di verificare le  attività di 
cantiere e le tipologie di disposizioni in termini tecnico/logistici. 

ü 15.01.2020 Chioggia – sulle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in val da Rio di Chioggia, avvio verifica assenza ordigni bellici e 
informazioni documentali su eventuale zona di bombardamento.   

ü 11.01.2020 Roma – Videoconferenza con Hera Ambiente per definire le procedure di smaltimento dell’amianto al fine di avviare poi le 
fasi della bonifica del progetto (importo lavori totali euro 48 milioni) la stima del tavolo tecnico del materiale contenente amianto è di 
150.000 tonnellate, il quale verrà smaltito, se concordato dalle parti, per un importo stimato di 15 milioni, la proposta di Hera, 
prioritariamente sulla base di indici teorici di caratterizzazione, è suddivisa in due fasi: 

o 1 fase: 580 trincee per strati di 2 metri // 20 trincee al GG.// 30 GG di lavoro per caratterizzare i lotti di amianto. 
o 2 fase : 900 Ton / GG -- 46 Operatori in 2 turni da 8 h. -- Tensostruttura dedicata 90 x 50 m --- 167 GG di cantiere.  
Si ragione sull’ipotesi di effettuare carotaggi da 10 metri anziché unicamente trincee per avere una visione più dettagliata e puntuale 
del totale dell’amianto suffragando così poi l’ipotesi progettuale e iniziare immediatamente le fasi di caratterizzazione cosi da stimare 
in maniera più precisa e attagliata i progetti di bonifica, nelle more verrà sospeso l’attuale cantiere per altro già in fase conclusiva. 

ü 05.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla 07.02.2020 Chioggia - si è 
concordato, in sede collegiale, in merito alle integrazioni al progetto al fine di aumentare la sicurezza degli operatori di migliorare i presidi 
aggiuntivi dell’appaltato.  

ü 19.02.2020 Aspo Invia e valida la trasmissione diagramma del flusso e linee guida per la gestione del materiale contenente amianto in 
risposta alle note e osservazioni di ARPAV del 31.01.2020.  

ü 17.03.2020 – Chioggia, sospensione lavori del terminal fluvio marittimo in Val Dario di Chioggia, poiché non sussistono le condizioni di 
sicurezza per gli operai visto il COVID-19 nonché l’impossibilità di reperire materie prime e semilavorate.   

ü 20.03.2020 L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (ADSP) vista la richiesta della società Herambiebte srl del 
17.03.2020 di sospendere le attività ai sensi dell’emergenza covid19 chiede al DL la sospensione per motivi sanitari. 

ü 21.03.2020 Il DL e Coordinatore della sicurezza (Dott. Claudio Belforti) ed in relazione ai Decreti Governativi di contenimento 
dell’epidemia covid-19 dichiara, con effetti da dal 23.03, la sospensione dei lavori di cantiere.  

ü 24.03.2020 -  Il Commissario alle Bonifiche tenuto conto delle richieste dei diversi soggetti inerenti le attività di bonifica del sito,  alla luce 
della salvaguardia della salute pubblica e nel pieno rispetto dei Decreti nazionali accoglie la sospensione cautelativa delle attività di 
cantiere, ma ribadisce la necessità di continuare gli iter previsti di tutte le operazioni che possono essere svolte come previsto dalla 
normativa Governativa di riferimento.  

ü 02.04.2020 – Chioggia, avvio attività da parte della ditta STANTEC, inerente la verifica riscontro chimico a seguito ritrovamento amianto, 
le analisi dovranno essere condotte sui provini già accantonati dalle 8 trincee del giugno 2019. 

ü 07.04.2020 - Chioggia, Si ribadisce alla stazione appaltante /Comune/Direzione lavori,  di attenersi a quando disposto in tema di sicurezza 
sanitaria per evitare contagio COVID-19 ma, nel rispetto dei decreti, svolgere tutte le azioni necessarie per il compimento dei processi di 
bonifica e il conseguimento dei lavori programmati da cronoprogramma attività condiviso e approvato in sede comune.. 

ü 15.04.2020 – Chioggia, in base alla valutazione dei rischi e in riferimento ai PROTOCOLLI MIT, con particolare attenzione alle procedure 
per il contenimento COVID – 19 tenuto conto del piano di sicurezza (PSC) si ravvisano gli estremi per la ripresa dei lavori sospesi. 

ü 30.04.2020 – Roma analisi e verifica delle attività info-investigative datate dell’apposita sezione della struttura del commissario sul sito di 
discarica di cui sono avviate le procedure di aggiudicazione degli interventi di bonifica. 

ü 11.05.2020 – Chioggia, Si avvieranno per circa 1 mese (fino all’11 giugno) il monitoraggio ante-operam delle polveri (DITTA STANTEC 
srl). 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Chioggia (VE) località Borgo San Giovanni 
Espunzione: prevista per giugno 2024 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Chioggia  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007/2013 

3 Oggetto dell’intervento Bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Borgo San Giovanni 
 

5 Stato dell’intervento 
>Approvazione progetto definitivo di Bonifica  
>Eseguita Caratterizzazione 
>Effettuate indagini ambientali 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) In corso Gara per affidamento lavori di Bonifica 

7 Risultati attesi Bonifica e realizzazione banchine del porto 
 

8 Indicatori di realizzazione e risultato bonifica 
 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Caratterizzazione e progetto di bonifica approvati 

11 Soggetto attuatore  AS.PO (Azienda Speciale per il Porto di Chioggia) 
Ditta e HERACOM 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
AS.PO (Azienda Speciale per il  Porto di Chioggia) 
RUP Ing. Andrea Menin.   
DL Ing. Claudio Belforti. 

13 Supporto tecnico richiesto  
Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XV semestralità - 02 giugno 2023 
15 Importo di spesa programmato € 35.000.000,00 
15 
bis Importo di spesa rimodulato € 28.277.649,69 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

In sede di esecuzione della attività di bonifica iniziate nel mese di dicembre 2019 è 
stata riscontrata una percentuale cospicua di amianto  nel sito che ha 
necessariamente portato, nel mese di marzo 2020, a dare corso ad ulteriori attività 
di caratterizzazione al fine di stabilire in maniera più specifica e dettagliata il 
quantitativo e la localizzazione dei residuati d’amianto. Ciò è si rende necessario 
al fine anche di verificare la validità del progetto di bonifica o messa in sicurezza.  

18 
Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità, annotazioni rilevanti, 
appunti info-investigativi, fattispecie di 
reato. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - Riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto, presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – 
rappresentanti regionali e Sindaco e/o suo rappresentante nella quale si è evidenziato che la gara è stata effettuata (importo 
34.000.000,00 di €) termine lavori presunto 2021. 

ü 18.07.2017 - squadra sopraluoghi foto presso il sito e coadiuvati da personale del NOE di Mestre (VE), (Ten. Col. Rapino e Mar.Mag. 
Prosperi). 

ü  08.09.2017: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti ed effettuato il sopralluogo congiuntamente a personale del N.O.E di Venezia.  

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü Aprile 2018 - confermato ASPO come soggetto attuatore, dopo interlocuzione con Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Sistema 
Portuale Mare del Nord Adriatico. 

ü Maggio 2018 - Apertura buste per aggiudicazione della realizzazione esecutiva del progetto di MISP; In corso la fase di 35 giorni per 
eventuale presentazione di ricorsi. 

ü 08.09.2018 – in occasione della presentazione delle Gru STS ship to shore crane, realizzate nel porto di chioggia dalla società Badeschi 
spa, è avvenuto un incontro tra l’Ufficio del Commissario e il presidente ASPO con il presidente del Sistema portuale. In tale occasione è 
stata sottolineata ancora una volta l’importanza strategica della prossima realizzazione delle bonifica di Val de Rio per implementare 
l’ottimale funzionamento del porto di Chioggia attesa l’imminente consegna del cantiere relativo ai lavori di MISP/bonifica. 

ü 03.10.2018 Venezia - tavolo tecnico per approvazione varianti non sostanziali commesse ad aggiudicazione sito d Chioggia. 
ü 12.11.2018 comunicazione da parte di ASPO della efficacia dell’aggiudicazione del progetto di bonifica e riqualificazione ambientale 

delle banchine A e B del terminal di Val da Rio. 
ü 07.12.2018 Venezia - Conferenza stampa relativa a stipula contratto con ATI aggiudicataria   
ü 09.01.2019 Chioggia comune -  congresso esecutiva per riparto competenze e coordinamento finalizzato alla consegna cantiere alla ditta 

aggiudicataria di procedura di esecuzione delle opere di bonifica. 
ü 17.01.2019 consegna cantiere all’ATI aggiudicataria.  
ü 21.01.2019 – Roma -  Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante in 

oggetto con conseguente visione periodica, nelle aree espunte dalla procedura europea e ove già conclusi i processi di bonifica, di quanto il 
procedimento avviato e concluso abbia raggiunto i risultati attesi di salvaguardia ambientale. 

ü 04.09.2019 Venezia – riunione ed esame analitico con Azienda Speciale per il Porto Di Chioggia (ASPO) nonchè Comune di Chioggia per 
scomposizione dettagliata dei procedimenti operative in corso sul cantiere.  

ü 12.10.2019 Chioggia- analisi e coordinamento con ASPO (azienda speciale per il porto di Chioggia) in merito all’esame delle ipotetiche 
sopraggiunte varianti di sistema. Vengono vagliate, discusse e nel caso sanzionate e/o approvate in parti colar modo 4 varianti oggetto di 
esecuzione progettuale delle opere di contenimento e attenuazione dei valori di sistema.   

ü 17.10.2019 Chioggia –Esame tecnico e verifica della Direzione Lavori (DL) e  Determinazione delle singole e propedeutiche Fasi Di 
Collaudo Sul sito.  

ü 17.10.2019 Chioggia – Analisi in sito sul territorio per verifica oggettiva della tensiostruttura e delle casse di banchina cementifera di 
contenimento delle acque. 

ü 29.10.2019 Chioggia – Riunione di vertice (Commissario e staff) per convalidare la strategia operativa, al fine di verificare le  attività di 
cantiere e le tipologie di disposizioni in termini tecnico/logistici. 

ü 15.01.2020 Chioggia – sulle banchine A-B del terminal fluvio marittimo in val da Rio di Chioggia, avvio verifica assenza ordigni bellici e 
informazioni documentali su eventuale zona di bombardamento.   

ü 11.01.2020 Roma – Videoconferenza con Hera Ambiente per definire le procedure di smaltimento dell’amianto al fine di avviare poi le 
fasi della bonifica del progetto (importo lavori totali euro 48 milioni) la stima del tavolo tecnico del materiale contenente amianto è di 
150.000 tonnellate, il quale verrà smaltito, se concordato dalle parti, per un importo stimato di 15 milioni, la proposta di Hera, 
prioritariamente sulla base di indici teorici di caratterizzazione, è suddivisa in due fasi: 

o 1 fase: 580 trincee per strati di 2 metri // 20 trincee al GG.// 30 GG di lavoro per caratterizzare i lotti di amianto. 
o 2 fase : 900 Ton / GG -- 46 Operatori in 2 turni da 8 h. -- Tensostruttura dedicata 90 x 50 m --- 167 GG di cantiere.  
Si ragione sull’ipotesi di effettuare carotaggi da 10 metri anziché unicamente trincee per avere una visione più dettagliata e puntuale 
del totale dell’amianto suffragando così poi l’ipotesi progettuale e iniziare immediatamente le fasi di caratterizzazione cosi da stimare 
in maniera più precisa e attagliata i progetti di bonifica, nelle more verrà sospeso l’attuale cantiere per altro già in fase conclusiva. 

ü 05.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla 07.02.2020 Chioggia - si è 
concordato, in sede collegiale, in merito alle integrazioni al progetto al fine di aumentare la sicurezza degli operatori di migliorare i presidi 
aggiuntivi dell’appaltato.  

ü 19.02.2020 Aspo Invia e valida la trasmissione diagramma del flusso e linee guida per la gestione del materiale contenente amianto in 
risposta alle note e osservazioni di ARPAV del 31.01.2020.  

ü 17.03.2020 – Chioggia, sospensione lavori del terminal fluvio marittimo in Val Dario di Chioggia, poiché non sussistono le condizioni di 
sicurezza per gli operai visto il COVID-19 nonché l’impossibilità di reperire materie prime e semilavorate.   

ü 20.03.2020 L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (ADSP) vista la richiesta della società Herambiebte srl del 
17.03.2020 di sospendere le attività ai sensi dell’emergenza covid19 chiede al DL la sospensione per motivi sanitari. 

ü 21.03.2020 Il DL e Coordinatore della sicurezza (Dott. Claudio Belforti) ed in relazione ai Decreti Governativi di contenimento 
dell’epidemia covid-19 dichiara, con effetti da dal 23.03, la sospensione dei lavori di cantiere.  

ü 24.03.2020 -  Il Commissario alle Bonifiche tenuto conto delle richieste dei diversi soggetti inerenti le attività di bonifica del sito,  alla luce 
della salvaguardia della salute pubblica e nel pieno rispetto dei Decreti nazionali accoglie la sospensione cautelativa delle attività di 
cantiere, ma ribadisce la necessità di continuare gli iter previsti di tutte le operazioni che possono essere svolte come previsto dalla 
normativa Governativa di riferimento.  

ü 02.04.2020 – Chioggia, avvio attività da parte della ditta STANTEC, inerente la verifica riscontro chimico a seguito ritrovamento amianto, 
le analisi dovranno essere condotte sui provini già accantonati dalle 8 trincee del giugno 2019. 

ü 07.04.2020 - Chioggia, Si ribadisce alla stazione appaltante /Comune/Direzione lavori,  di attenersi a quando disposto in tema di sicurezza 
sanitaria per evitare contagio COVID-19 ma, nel rispetto dei decreti, svolgere tutte le azioni necessarie per il compimento dei processi di 
bonifica e il conseguimento dei lavori programmati da cronoprogramma attività condiviso e approvato in sede comune.. 

ü 15.04.2020 – Chioggia, in base alla valutazione dei rischi e in riferimento ai PROTOCOLLI MIT, con particolare attenzione alle procedure 
per il contenimento COVID – 19 tenuto conto del piano di sicurezza (PSC) si ravvisano gli estremi per la ripresa dei lavori sospesi. 

ü 30.04.2020 – Roma analisi e verifica delle attività info-investigative datate dell’apposita sezione della struttura del commissario sul sito di 
discarica di cui sono avviate le procedure di aggiudicazione degli interventi di bonifica. 

ü 11.05.2020 – Chioggia, Si avvieranno per circa 1 mese (fino all’11 giugno) il monitoraggio ante-operam delle polveri (DITTA STANTEC 
srl). 
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ü 10.06.2020 – Chioggia, riunione programmatica per l’avanzamento dei lavori.  normativa vigente. Gli interventi di bonifica (valore 
complessivo di 35.000.000 euro) produrranno la riqualificazione di un’area di 60.000 mq composta da ca. 395.000 mc di rifiuti RSU, 
prodotti nel comune di Chioggia dal 1961 al 1984. Il progetto presume di dare attuazione anche al riciclaggio del materiale inerte, pari 
all’80% dei rifiuti totali, che sarà utilizzato per conseguire alcune banchine del porto, potenziando in tal modo la sostenibilità d'insieme 
dell’intervento in coerenza con i principi dell’economia circolare. 

ü 11.06.2020 Venezia – riunione (di vertice con presenza Commissario) per l’avvio delle attività e la fase decisoria delle azioni procedurali 
di esecuzione delle opere di monitoraggio così come previsto da capitolato e cronoprogramma. 

ü 03.07.2020 riunione di sviluppo del piano suppletivo di indagine per la caratterizzazione a cura  Società STANTEC il progetto relativo al 
piano suppletivo di indagine per la caratterizzazione, propedeutico alla bonifica a seguito del rinvenimento nel sito in oggetto di materiale 
contenente amianto, si invia il relativo verbale a corredo atti di codesti Uffici. atteso che le attività propedeutiche di apprestamento del 
cantiere inizieranno il 21 settembre p.v. e i relativi lavori di scavo inizieranno il giorno 28 settembre p.v., attesa l’impellente necessità di 
definire il procedimento in atto in ragione del decorrere della onerosa sanzione europea corrisposta. 

ü 08.07.2020 Chioggia - effettuate le attività propedeutiche alla validazione del rischio chimico a seguito di rinvenimento di “MCA” da parte 
della ditta STANTEC.   

ü 07.07.2020 Chioggia – il RUP sospende il cantiere per migliorare le condizioni di sicurezza in relazione ai depositi di amianto. 
ü 21.09.2020 Chioggia – l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porti di Venezia e Chioggia) comunica 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori necessari all’integrazione del piano della caratterizzazione del Progetto di bonifica e 
riqualificazione ambientale delle banchine A e B del terminal di Val Da Rio all’ATI costituito dalle società Herambiente spa, Costruzioni 
Generali Xodo srl, Idea srl e Rossi Renzo srl, che ha offerto il ribasso percentuale del 6,00% (sei percento) sulla lista della lavorazione 
posto a base di gara, valutato come non anomalo dal responsabile unico del procedimento a seguito relativo procedimento di verifica. 
L’importo stabilito per i lavori, aggiudicati a corpo e a misura, è determinato in €  470.198,98. 

ü 24.09.2020 Chioggia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 D.L.gs 
81/08.Indirizzo del cantiere: Chioggia – Terminal Fluviale-Marittimo Val da Rio. Natura dell’opera: Integrazione al piano della 
caratterizzazione a seguito del ritrovamento di materiale con-tenente amianto; campagna di caratterizzazione dei materiali attraverso la 
realizzazione di trincee esplorative e l’eventuale campionamento ed analisi del materiale.  Data inizio lavori in cantiere: 24 settembre 
2020. Durata presunta dei lavori in cantiere: 34 giorni lavorativi  continuativi per la prima fase e 22 giorni per la seconda fase. Importo 
presunto dei lavori: € 470.198,98.  

ü 01.10.2020 Chioggia, riunione tecnica per la verifica delle autorizzazioni sanitarie da ASL di Competenza. 
ü 20.10.2020 Chioggia - progettazione esecutiva – variante nuovo palancolato / aggiornamento per una nuova stima economica di € 1,3 Mil. 
ü 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 

espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori 
burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

ü 02.11.2020 Chioggia Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porto di Venezia e Chioggia); comunica in merito al 
Piano di Indagine supplementare presso la ex discarica RSU è stata eseguita la campagna di monitoraggio aria come da progetto nei settori 
A,B,C,D,E,G, e parzialmente nel settore H nei gironi 8, 9 , 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ottobre 2020.       

ü 11.11.2020 Chioggia, autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale; progetto di bonifica e riqualificazione ambientale 
delle banchine A e B del terminal di Val da Rio. Aggiornamento attività: sono state riprese le attività di realizzazione delle trincee, 
campionamento di monitoraggio nel settore E.  È stata allestita  la tendostruttura (110 x 50 m) per  l’installazione dell’impianto di 
trattamento meccanico e la cernita manuale del materiale scavato dal corpo discarica, tale “sistema operativo” permetterà di conseguire il  
granulato indirizzato al trattamento di sgrassatura e flottazione dell’impianto di soil washing di Herambiente.. 

ü 09.12.2020 Chioggia, Il RUP ING Pietro BUSCOLO ha rassegnato le dimissioni dall’incarico che sarà attivato dalla società 
Tecnoservicecamera in house del Gruppo Camera di Commercio di Venezia, tale passaggio sarà attivo dal 01.01.2021. 

ü 14.12.2020 Chioggia -  ripresa attività relative alla caratterizzazione integrativa della discarica in località Val Da Rio nel comune di 
Chioggia, più in particolare, come previsto del Piano di Indagine supplementare trasmesso, si procederà alla relazione dei sondaggi 
profondi di grande diametro per valutare lo stato dei terreni al di sotto dei primi due metri. Le attività dovrebbero proseguire per circa 
10/15 giorni lavorativi.   L'avanzamento dei lavori procede secondo il progetto e a novembre 2019 si è già provveduto a dare avvio ad 
alcune operazioni propedeutiche per il procedimento di bonifica del sito: è stato creato e ripulito il corpo discarica (realizzazione opere 
civili di fondazione degli impianti, piazzale stoccaggio rifiuti, assemblaggio impianti di soil washing, ecc.), sono state eseguite anche 
attività preliminari al fine di individuare il “punto zero” (attività di monitoraggio) dei rumori e degli odori di fondo pre operazioni di 
bonifica.  

ü 20.12.2020 riunione per stabilire la tempestiva formulazione degli scadenzari del cronoprogramma esecutivo di messa in sicurezza, 
scaturita da puntuale trattazione delle dinamiche (in maniera tecnica ed efficace) inerenti le componentistiche pratiche delle procedure. 
Referenti della approfondimento complessivo sono stati le stazioni appaltanti, i soggetti contraenti nonché, in primis,  i relatori del 
comune. Si è negoziato anche per il  perfezionamento delle linee guida e delle determine di esecuzione del piano di bonifica. 

ü 10.01.2021 Ricevuti gli esiti per la determinazione del quantitativo di amianto rinvenuto negli scavi del materiale di rifiuto della discarica 
conseguente alle operazioni preliminari aggiuntive alle già effettuate indagini di caratterizzazione sollecitate per l’attagliamento del 
progetto alle reali esigenze della discarica. L’amianto, in quantità non modeste, sono rinvenute (non solo come si pensava nella prima fase 
di caratterizzazione) negli strati superficiali del corpo rifiuti ma anche in quelli profondi, tale esito comporterà, come concordato con Arpa 
Veneto, una nuova definizione del piano stesso che preveda lo smaltimento o la bonifica dell’amianto. 

ü 22.01.2021 venezia - incontro in regione con tecnici al fine di procedere da parte di questa struttura commissariale, in accordo con arpa 
veneto, allo studio di una strategia operativa che permetta il trattamento dello stesso materiale amantifero ma che tenga debitamente conto 
degli sforzi finanziari ed economici in capo al progetto di bonifica e che non possa derogare comunque alle strette tempistiche 
operative alla luce anche della ingente sanzione semestrale europea sul sito (€ 200.000). 

ü 10.02.2021 videocall con ASSOAMIANTO per comprendere in che modo smaltire i quantitativi il materiale amiantiero profondamente 
sparso nel corpo rifiuti prodromicamente da rimuovere prima della bonifica delle aree di banchina. Le procedure e tecniche 
economicamente valutabili debbono tenere a riferimento le commisurate esigenze finanziarie disponibili e le tempisticamente efficaci vista 
la sanzione semestrale in capo alla discarica.  

ü 12.03.2021 Chioggia – per gli adempimenti di competenza si ricevono le indicazioni di ARPAV (veneto)  in merito allo smaltimento 
dell’amianto in sito (MCA). Che prevedono che le attività debbano essere effettuate da impresa selezionata che abbia la categoria 10b e 
che le selezione debba avvenire prediligendo sistemi che NON comportino lo scuotimento o frantumazione del materiale. Successivamente 
si dovrà effettuare un controllo-collaudo di quanto eseguito che garantisca la tracciabilità dello smaltimento. 

ü 15.03.2021 riunione con ASSOamianto al fine di verificare la disponibilità/possibilità del settore ad operare uno studio di fattibilità del 
lavoro di asportazione dell’amianto MCA dal sito che garantisca efficacia a costi ragionevoli, sostenibili ed economicamente congrui 
dall’erario e dalla capienza progettuale. 

ü 30.03.2021 riunione di vertice in sede a roma per definire strategia per il  trattamento amianto in loco per il tramite della tecnologia 
“liquida ad acqua” al fine di incubarlo definitivamente (procedimento di idrovagliamento) con la ditta internazionale (sede di genova) 
IREOS 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 20.04.2021 ricevuto lo studio tecnico del professionista incaricato (workflow dinamico) all’analisi del processo di caratterizzazione e 
bonifica del sito alla luce dei rinvenimenti dell’amianto e con le dovute implementazioni tecniche. Il rispristino delle azioni di 
eliminazione dell’amianto e il setaccio con conseguente scarico dei liquami di rifiuto. 

ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione e di quella di dicembre  
ü 31.05.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle bonifiche, 

al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta principalmente al lavoro non 
esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere fondamentali e le liste di controllo delle 
stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di 
discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il 
superamento dell’inefficacia dei procedimenti. Discariche di lesina, san gineto, magisano, belmonte calabro, verbicaro, longobardi (XIV 
semestre) – poi chioggia, Sannicandro, Mira. 

ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 
verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali “ostacoli” 
dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio e lungo termine 
(2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 23.07.2021 la Regione Veneto (RUP dell’intervento AdP Luca Marchesi) chiede di regolarizzare le attività propedeutiche al piano per la 
posa e copertura, al fine di poter effettuare il trasporto e sistemazione (nell’area ex discarica solvay) dei 44500mc di terra per la 
rimodulazione dell’invaso e 3720mc di rocce per la variante di collegamento fondi sud e fondi nord. 

ü 02.08.2021 Chioggia – la società SIFA (sistema integrato fusina ambiente)chiede aggiornamenti in merito alla sistemazione idraulica 
dell’area e precisamente alla viabilità dei mezzi che dovranno lavorare sulle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di 
realizzazione delle rete idraulica del bacino lusore. 

ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e rimanere 
nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 

ü 18.10.2021 Roma – Riunione operativa di vertice al fine di verificare il cronoprogramma operativo di prossimo periodo (Lesina, Belmonte 
e Verbicaro) e di lungo periodo (2024) alla luce dell’inserimento nel PNRR di 33 siti commissariati. 

ü Verifica delle attività e determinazione di impulso ai soggetti operanti o agli utenti oggetto di protocolli attivati e partnership. 
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività cronoprogrammatiche e programmare eventuali 

sopralluoghi in sito. 
ü 29.10.2021 Roma – Riunione per la verifica dei tempi e degli snodi programmatici in riferimento ai siti più ostici. 
ü 02.11.2021 Roma – Riunione per la verifica dei tempi e degli snodi programmatici in riferimento ai siti più ostici. 
ü 12.11.2021 Roma-Riunione tecnica per la verifica dei tempi e dei modi di impiego per la corretta gestione dei processi progettali al fine di 

evitare aggravi e ritardi nella amministrazione del procedimento di bonifica. 
ü 10.12.2021 Roma - riscontro delle procedure procedimentali e dei dinamismi di al fine di velocizzare le tempistiche e dare una sterzata alle 

laboriosità di cantiere 
ü 11.01.2021 Roma – riunione di vertice per produrre le prescritte stabilita tecniche al fine di sprintare verso gli obiettivi di medio termine 

oltrepassando gli impasse creati dagli articolati  operativi dei soggetti intervenuti nel iter amministrativo tecnico. 
ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works  
ü 10.02.2022 Chioggia – riunione con il sindaco e il RUP per la verifica dell’attività procedurale e l’open statements delle attività. 
ü 10.05.2022 Chioggia – riunione per superare le difficoltà, impasse e canalizzazioni, al fine di giungere allo sblocco dei nodi più rilevanti, 

tra cui l’avvio delle opere pilota per lo smaltimento delle ingenti quantità di amianto in sito. 
ü 15.06.2022 – chioggia riunione di vertice in comune al fine di definire le progettazioni e le attività di cantiere di prossima esecuzione 

inerenti il trattamento del materiale amentifero. 
ü 28.06.2022 Chioggia avvio delle prove pilota sul trattamento dell’amianto prodromiche alla gestione della messa in sicurezza del sito di 

borgo san giovanni.  
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ü 10.06.2020 – Chioggia, riunione programmatica per l’avanzamento dei lavori.  normativa vigente. Gli interventi di bonifica (valore 
complessivo di 35.000.000 euro) produrranno la riqualificazione di un’area di 60.000 mq composta da ca. 395.000 mc di rifiuti RSU, 
prodotti nel comune di Chioggia dal 1961 al 1984. Il progetto presume di dare attuazione anche al riciclaggio del materiale inerte, pari 
all’80% dei rifiuti totali, che sarà utilizzato per conseguire alcune banchine del porto, potenziando in tal modo la sostenibilità d'insieme 
dell’intervento in coerenza con i principi dell’economia circolare. 

ü 11.06.2020 Venezia – riunione (di vertice con presenza Commissario) per l’avvio delle attività e la fase decisoria delle azioni procedurali 
di esecuzione delle opere di monitoraggio così come previsto da capitolato e cronoprogramma. 

ü 03.07.2020 riunione di sviluppo del piano suppletivo di indagine per la caratterizzazione a cura  Società STANTEC il progetto relativo al 
piano suppletivo di indagine per la caratterizzazione, propedeutico alla bonifica a seguito del rinvenimento nel sito in oggetto di materiale 
contenente amianto, si invia il relativo verbale a corredo atti di codesti Uffici. atteso che le attività propedeutiche di apprestamento del 
cantiere inizieranno il 21 settembre p.v. e i relativi lavori di scavo inizieranno il giorno 28 settembre p.v., attesa l’impellente necessità di 
definire il procedimento in atto in ragione del decorrere della onerosa sanzione europea corrisposta. 

ü 08.07.2020 Chioggia - effettuate le attività propedeutiche alla validazione del rischio chimico a seguito di rinvenimento di “MCA” da parte 
della ditta STANTEC.   

ü 07.07.2020 Chioggia – il RUP sospende il cantiere per migliorare le condizioni di sicurezza in relazione ai depositi di amianto. 
ü 21.09.2020 Chioggia – l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porti di Venezia e Chioggia) comunica 

l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori necessari all’integrazione del piano della caratterizzazione del Progetto di bonifica e 
riqualificazione ambientale delle banchine A e B del terminal di Val Da Rio all’ATI costituito dalle società Herambiente spa, Costruzioni 
Generali Xodo srl, Idea srl e Rossi Renzo srl, che ha offerto il ribasso percentuale del 6,00% (sei percento) sulla lista della lavorazione 
posto a base di gara, valutato come non anomalo dal responsabile unico del procedimento a seguito relativo procedimento di verifica. 
L’importo stabilito per i lavori, aggiudicati a corpo e a misura, è determinato in €  470.198,98. 

ü 24.09.2020 Chioggia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 D.L.gs 
81/08.Indirizzo del cantiere: Chioggia – Terminal Fluviale-Marittimo Val da Rio. Natura dell’opera: Integrazione al piano della 
caratterizzazione a seguito del ritrovamento di materiale con-tenente amianto; campagna di caratterizzazione dei materiali attraverso la 
realizzazione di trincee esplorative e l’eventuale campionamento ed analisi del materiale.  Data inizio lavori in cantiere: 24 settembre 
2020. Durata presunta dei lavori in cantiere: 34 giorni lavorativi  continuativi per la prima fase e 22 giorni per la seconda fase. Importo 
presunto dei lavori: € 470.198,98.  

ü 01.10.2020 Chioggia, riunione tecnica per la verifica delle autorizzazioni sanitarie da ASL di Competenza. 
ü 20.10.2020 Chioggia - progettazione esecutiva – variante nuovo palancolato / aggiornamento per una nuova stima economica di € 1,3 Mil. 
ü 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 

espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori 
burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

ü 02.11.2020 Chioggia Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (porto di Venezia e Chioggia); comunica in merito al 
Piano di Indagine supplementare presso la ex discarica RSU è stata eseguita la campagna di monitoraggio aria come da progetto nei settori 
A,B,C,D,E,G, e parzialmente nel settore H nei gironi 8, 9 , 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ottobre 2020.       

ü 11.11.2020 Chioggia, autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale; progetto di bonifica e riqualificazione ambientale 
delle banchine A e B del terminal di Val da Rio. Aggiornamento attività: sono state riprese le attività di realizzazione delle trincee, 
campionamento di monitoraggio nel settore E.  È stata allestita  la tendostruttura (110 x 50 m) per  l’installazione dell’impianto di 
trattamento meccanico e la cernita manuale del materiale scavato dal corpo discarica, tale “sistema operativo” permetterà di conseguire il  
granulato indirizzato al trattamento di sgrassatura e flottazione dell’impianto di soil washing di Herambiente.. 

ü 09.12.2020 Chioggia, Il RUP ING Pietro BUSCOLO ha rassegnato le dimissioni dall’incarico che sarà attivato dalla società 
Tecnoservicecamera in house del Gruppo Camera di Commercio di Venezia, tale passaggio sarà attivo dal 01.01.2021. 

ü 14.12.2020 Chioggia -  ripresa attività relative alla caratterizzazione integrativa della discarica in località Val Da Rio nel comune di 
Chioggia, più in particolare, come previsto del Piano di Indagine supplementare trasmesso, si procederà alla relazione dei sondaggi 
profondi di grande diametro per valutare lo stato dei terreni al di sotto dei primi due metri. Le attività dovrebbero proseguire per circa 
10/15 giorni lavorativi.   L'avanzamento dei lavori procede secondo il progetto e a novembre 2019 si è già provveduto a dare avvio ad 
alcune operazioni propedeutiche per il procedimento di bonifica del sito: è stato creato e ripulito il corpo discarica (realizzazione opere 
civili di fondazione degli impianti, piazzale stoccaggio rifiuti, assemblaggio impianti di soil washing, ecc.), sono state eseguite anche 
attività preliminari al fine di individuare il “punto zero” (attività di monitoraggio) dei rumori e degli odori di fondo pre operazioni di 
bonifica.  

ü 20.12.2020 riunione per stabilire la tempestiva formulazione degli scadenzari del cronoprogramma esecutivo di messa in sicurezza, 
scaturita da puntuale trattazione delle dinamiche (in maniera tecnica ed efficace) inerenti le componentistiche pratiche delle procedure. 
Referenti della approfondimento complessivo sono stati le stazioni appaltanti, i soggetti contraenti nonché, in primis,  i relatori del 
comune. Si è negoziato anche per il  perfezionamento delle linee guida e delle determine di esecuzione del piano di bonifica. 

ü 10.01.2021 Ricevuti gli esiti per la determinazione del quantitativo di amianto rinvenuto negli scavi del materiale di rifiuto della discarica 
conseguente alle operazioni preliminari aggiuntive alle già effettuate indagini di caratterizzazione sollecitate per l’attagliamento del 
progetto alle reali esigenze della discarica. L’amianto, in quantità non modeste, sono rinvenute (non solo come si pensava nella prima fase 
di caratterizzazione) negli strati superficiali del corpo rifiuti ma anche in quelli profondi, tale esito comporterà, come concordato con Arpa 
Veneto, una nuova definizione del piano stesso che preveda lo smaltimento o la bonifica dell’amianto. 

ü 22.01.2021 venezia - incontro in regione con tecnici al fine di procedere da parte di questa struttura commissariale, in accordo con arpa 
veneto, allo studio di una strategia operativa che permetta il trattamento dello stesso materiale amantifero ma che tenga debitamente conto 
degli sforzi finanziari ed economici in capo al progetto di bonifica e che non possa derogare comunque alle strette tempistiche 
operative alla luce anche della ingente sanzione semestrale europea sul sito (€ 200.000). 

ü 10.02.2021 videocall con ASSOAMIANTO per comprendere in che modo smaltire i quantitativi il materiale amiantiero profondamente 
sparso nel corpo rifiuti prodromicamente da rimuovere prima della bonifica delle aree di banchina. Le procedure e tecniche 
economicamente valutabili debbono tenere a riferimento le commisurate esigenze finanziarie disponibili e le tempisticamente efficaci vista 
la sanzione semestrale in capo alla discarica.  

ü 12.03.2021 Chioggia – per gli adempimenti di competenza si ricevono le indicazioni di ARPAV (veneto)  in merito allo smaltimento 
dell’amianto in sito (MCA). Che prevedono che le attività debbano essere effettuate da impresa selezionata che abbia la categoria 10b e 
che le selezione debba avvenire prediligendo sistemi che NON comportino lo scuotimento o frantumazione del materiale. Successivamente 
si dovrà effettuare un controllo-collaudo di quanto eseguito che garantisca la tracciabilità dello smaltimento. 

ü 15.03.2021 riunione con ASSOamianto al fine di verificare la disponibilità/possibilità del settore ad operare uno studio di fattibilità del 
lavoro di asportazione dell’amianto MCA dal sito che garantisca efficacia a costi ragionevoli, sostenibili ed economicamente congrui 
dall’erario e dalla capienza progettuale. 

ü 30.03.2021 riunione di vertice in sede a roma per definire strategia per il  trattamento amianto in loco per il tramite della tecnologia 
“liquida ad acqua” al fine di incubarlo definitivamente (procedimento di idrovagliamento) con la ditta internazionale (sede di genova) 
IREOS 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 20.04.2021 ricevuto lo studio tecnico del professionista incaricato (workflow dinamico) all’analisi del processo di caratterizzazione e 
bonifica del sito alla luce dei rinvenimenti dell’amianto e con le dovute implementazioni tecniche. Il rispristino delle azioni di 
eliminazione dell’amianto e il setaccio con conseguente scarico dei liquami di rifiuto. 

ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione e di quella di dicembre  
ü 31.05.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle bonifiche, 

al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta principalmente al lavoro non 
esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere fondamentali e le liste di controllo delle 
stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di 
discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il 
superamento dell’inefficacia dei procedimenti. Discariche di lesina, san gineto, magisano, belmonte calabro, verbicaro, longobardi (XIV 
semestre) – poi chioggia, Sannicandro, Mira. 

ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 
verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali “ostacoli” 
dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio e lungo termine 
(2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 23.07.2021 la Regione Veneto (RUP dell’intervento AdP Luca Marchesi) chiede di regolarizzare le attività propedeutiche al piano per la 
posa e copertura, al fine di poter effettuare il trasporto e sistemazione (nell’area ex discarica solvay) dei 44500mc di terra per la 
rimodulazione dell’invaso e 3720mc di rocce per la variante di collegamento fondi sud e fondi nord. 

ü 02.08.2021 Chioggia – la società SIFA (sistema integrato fusina ambiente)chiede aggiornamenti in merito alla sistemazione idraulica 
dell’area e precisamente alla viabilità dei mezzi che dovranno lavorare sulle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di 
realizzazione delle rete idraulica del bacino lusore. 

ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e rimanere 
nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 

ü 18.10.2021 Roma – Riunione operativa di vertice al fine di verificare il cronoprogramma operativo di prossimo periodo (Lesina, Belmonte 
e Verbicaro) e di lungo periodo (2024) alla luce dell’inserimento nel PNRR di 33 siti commissariati. 

ü Verifica delle attività e determinazione di impulso ai soggetti operanti o agli utenti oggetto di protocolli attivati e partnership. 
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività cronoprogrammatiche e programmare eventuali 

sopralluoghi in sito. 
ü 29.10.2021 Roma – Riunione per la verifica dei tempi e degli snodi programmatici in riferimento ai siti più ostici. 
ü 02.11.2021 Roma – Riunione per la verifica dei tempi e degli snodi programmatici in riferimento ai siti più ostici. 
ü 12.11.2021 Roma-Riunione tecnica per la verifica dei tempi e dei modi di impiego per la corretta gestione dei processi progettali al fine di 

evitare aggravi e ritardi nella amministrazione del procedimento di bonifica. 
ü 10.12.2021 Roma - riscontro delle procedure procedimentali e dei dinamismi di al fine di velocizzare le tempistiche e dare una sterzata alle 

laboriosità di cantiere 
ü 11.01.2021 Roma – riunione di vertice per produrre le prescritte stabilita tecniche al fine di sprintare verso gli obiettivi di medio termine 

oltrepassando gli impasse creati dagli articolati  operativi dei soggetti intervenuti nel iter amministrativo tecnico. 
ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works  
ü 10.02.2022 Chioggia – riunione con il sindaco e il RUP per la verifica dell’attività procedurale e l’open statements delle attività. 
ü 10.05.2022 Chioggia – riunione per superare le difficoltà, impasse e canalizzazioni, al fine di giungere allo sblocco dei nodi più rilevanti, 

tra cui l’avvio delle opere pilota per lo smaltimento delle ingenti quantità di amianto in sito. 
ü 15.06.2022 – chioggia riunione di vertice in comune al fine di definire le progettazioni e le attività di cantiere di prossima esecuzione 

inerenti il trattamento del materiale amentifero. 
ü 28.06.2022 Chioggia avvio delle prove pilota sul trattamento dell’amianto prodromiche alla gestione della messa in sicurezza del sito di 

borgo san giovanni.  
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

MIRA (VE) 
Località  Olmo 

 

 
 
Mira (Mira in veneto) è un comune italiano di 38.515 abitanti della città metropolitana di 
Venezia in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto sede comunale è la frazione Mira Taglio. 
Undicesimo comune veneto per numero di abitanti, sorge a ovest di Venezia con cui condivide la 
frazione Malcontenta. In base alla Legge Regionale n. 36 del 12/8/1993 il suo territorio rientra 
nell'area metropolitana di Venezia. 
 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ 15’’ N 12°07′E Altitudine: 5 m s.l.m. Superficie: 99,1 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 388,9 ab./km2  Frazioni: Borbiago, Gambarare, Marano, malcontenta, Mira ponte, 
Oriago Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)  
Aree Naturali limitrofe: Naviglio del Brenta e Laguna Venezia. 
 
Territorio: L'area urbana, posta a metà strada tra Padova e Venezia, appartiene alla Riviera del Brenta che 
si estende lungo il Naviglio del Brenta, costeggiato dalla SR 11, sul quale si affacciano le Ville che i 
veneziani edificarono tra il Cinquecento e il Settecento. Famose in particolare la villa palladiana "la 
Malcontenta" nell'omonima frazione e Villa Widmann Foscari e le Barchesse di villa Valmarana a Mira 
Porte. A sud-est si estendono le barene, affacciate alla laguna di Venezia, un ambiente costituito da un 
insieme di isolotti collegati da canali, le quali costituiscono un terzo della superficie del comune. Il territorio 
comunale è solcato da numerosi corsi d'acqua, oltre al Naviglio, sia naturali che artificiali. 

alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva 
naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro 
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi 
contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4710 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : MIRA Località : VIA TERAMO 
Coordinate UTM Est : 277419 Coordinate UTM Nord :             5038913        T: 
33  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del Sopralluogo : 07.09.2017 

Come raggiungere il sito : VIA SPINEA OLMO, VIA TERAMO 

  

--- - --- - i 

( l 
Ballò llD ~Oriago t!: 
Ca;nago 

Dolo 

amponogara Lughetto 

Mira 
Comune italiano 

Volo; 0712012 • Scala: 1: 3482 Completato 
Zoom finestra 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

MIRA (VE) 
Località  Olmo 

 

 
 
Mira (Mira in veneto) è un comune italiano di 38.515 abitanti della città metropolitana di 
Venezia in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto sede comunale è la frazione Mira Taglio. 
Undicesimo comune veneto per numero di abitanti, sorge a ovest di Venezia con cui condivide la 
frazione Malcontenta. In base alla Legge Regionale n. 36 del 12/8/1993 il suo territorio rientra 
nell'area metropolitana di Venezia. 
 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ 15’’ N 12°07′E Altitudine: 5 m s.l.m. Superficie: 99,1 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 388,9 ab./km2  Frazioni: Borbiago, Gambarare, Marano, malcontenta, Mira ponte, 
Oriago Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso)  
Aree Naturali limitrofe: Naviglio del Brenta e Laguna Venezia. 
 
Territorio: L'area urbana, posta a metà strada tra Padova e Venezia, appartiene alla Riviera del Brenta che 
si estende lungo il Naviglio del Brenta, costeggiato dalla SR 11, sul quale si affacciano le Ville che i 
veneziani edificarono tra il Cinquecento e il Settecento. Famose in particolare la villa palladiana "la 
Malcontenta" nell'omonima frazione e Villa Widmann Foscari e le Barchesse di villa Valmarana a Mira 
Porte. A sud-est si estendono le barene, affacciate alla laguna di Venezia, un ambiente costituito da un 
insieme di isolotti collegati da canali, le quali costituiscono un terzo della superficie del comune. Il territorio 
comunale è solcato da numerosi corsi d'acqua, oltre al Naviglio, sia naturali che artificiali. 

alla Valle di Millecampi a Nord-Ovest di Chioggia. Rilevante è inoltre la presenza della riserva 
naturale Bosco Nordio fra le due frazioni di Sant'Anna e Cavanella d'Adige, che fornisce un raro 
esempio di quella che era la macchia del litorale alto adriatico che nei tempi antichi 
contraddistingueva gran parte del territorio di tutto il Golfo di Venezia. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4710 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : MIRA Località : VIA TERAMO 
Coordinate UTM Est : 277419 Coordinate UTM Nord :             5038913        T: 
33  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del Sopralluogo : 07.09.2017 

Come raggiungere il sito : VIA SPINEA OLMO, VIA TERAMO 
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amponogara Lughetto 

Mira 
Comune italiano 

Volo; 0712012 • Scala: 1: 3482 Completato 
Zoom finestra 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di MIRA (VE) – località OLMO  
Espunzione: prevista  nel dicembre 2022 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di MIRA (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

CIPE FSC 2007-2013 
CUP: C63E990000100002   
1.596.750,82  da: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 
1.136.205,18  da: Fondi Regione Veneto 

3 Oggetto dell’intervento 
Bonifica,  e smaltimento dei rifiuti ed eventuale 
capping fisico  

  

4 Localizzazione intervento 

Coordinate UTM 
Est: 277419 
Nord: 5038913 
Località OLMO: via spine angolo via olmo 

5 Stato dell’intervento 
• Approvazione progetto definitivo di MISP 
• Eseguita Caratterizzazione per MISP (è in corso l’integrazione della 
caratterizzazione al fine di procedere con la bonifica del sito al posto 
della MISP) A seguire verrà espletata gara per l’esecuzione dei lavori 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) Da effettuare Gara per affidamento lavori di bonifica 

7 Risultati attesi Bonifica  

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato Rimozione rifiuti e consolidamento dei valori sotto soglia 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento in atto 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore   
Comune e Provveditorato opere pubbliche Veneto 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  
14 ESPUNZIONE PREVISTA Semestralità (dicembre 2022) 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

€ 1.596.750,82 da Fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 
€ 1.136.205,18 da Fonte: Regione Veneto 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.732.956,00  da QTE preliminare 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito 
(irregolarità amministrative 
riscontrate, annotazioni significative, 
fattispecie di reato rilevati, annotazioni 
di carattere informativo di rilievo) 

 

 
  

 
 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - riunione presso Assessorato  Ambiente Regione Veneto - presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – 
rappresentanti regionali e progetto definitivo approvato (2.900.000,00 € fondi regionali) in attesa di gara di aggiudicazione  

ü 07.09.2017 - Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti con  il Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Mestre (VE). Eseguito il sopralluogo con personale del Comando 
Gruppo Carabinieri Forestali di VENEZIA. 

ü 20.02.2018 Venezia – attività di coordinamento con Regione e Comune al fine di addivenire ad una soluzione univoca e sinergica per la 
regolarizzazione del sito, avviando le corrette iniziative dettandone i ruoli e le tempistiche. 

ü 23.03.2018 Venezia - incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della 
caratterizzazione in sinergia con Arpa Veneto.  

ü 20.06.2018 Venezia – Riunione Arpav e Commissario al fine di uniformare le attività e nel caso siglare un protocollo d’intesa. 
ü 18.07.2018 – invio lettera operativa alla Arpav -. si richiede all’ Arpav di voler fornire ogni supporto utile a eseguire tutti gli accertamenti 

necessari di tipo chimico fisico, e se del caso di caratterizzazione del sito. Le attività da sviluppare potranno essere pianificate sulla base 
di un protocollo ad hoc da stipulare, comprendente i costi da riconoscere a codesta Arpa, utile anche per regolamentare le attività 
riguardanti gli altri siti che insistono nella provincia di Venezia.   

ü 10.10.2018 Venezia incontro (magg Papotto e Gen Vadala) con Funzionari Regione Veneto, Arpav, e Provveditore OOPP Veneto. Fatto 
punto situazione siti di Miatello e Mira ed elaborato e condiviso un cronoprogramma delle attività. 

ü 03.12.2018 consegnate analisi temporale con sensore satellitare multispettrale su discarica abusiva nel comune di Mira (Ve). 
ü 29.10.2019  Venezia -Riunione (Magg. Papotto) cadenzata operativa  esecutiva con provveditorato opere pubbliche del triveneto al fine di 

verificare le fasi progettuali, verifica analitica e attenzione sulle fasi sequenziali ed operative di bonifica.  
ü 19.11.2019 Venezia – Attesa importante conferenza di servizi per approvazione dei piani di caratterizzazione al fine di avviare le previste 

operazioni di bonifica delle aree interessate e colpite dalla sanzione europea.     
ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione e 

risoluzione delle problematiche ambientali.  
ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 

economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 
ü 10.12.2020 videocall per definire termini (di azione) per lo smaltimento degli inquinanti. 
ü 18.12.2020 Videocall con RUP (ing. Sorrentino) per definire cosa eseguire in relazione ai fusti di bauxite, la tipologia di azione è eseguire. 
ü 15.12.2020 Mira  - Riunione tecnica (video call) con tecnici e RUP al fine di verificare le tempistiche operative della MISP (Messa in 

Sicurezza Permanete) della discarica.    
ü 18.12.2020 Venezia - per la  bonifica del sito, si deve indagare, fino ad 8 metri al di  sotto dei fusti, al fine di  comprendere se 

l’inquinamento si è dilagato oltre al terreno o è rimasto catalizzato in loco, nel frattempo è in corso l’attività informativa per capire dove 
smaltire (nelle discariche previste da legge) il materiale inquinante anche alla luce della cubatura economica e della gestione delle risorse 
finanziarie stabilite da programmazione economica. 

ü 12.01.2021 Riunione di vertice plenaria tra gli ufficiali del commissario e le stazioni appaltanti e contraenti dei lavori di bonifica dei siti in 
infrazione (presso la sala operativa del commissario straordinario – V piano ed in videocall con le sedi di  discarica) per il riscontro 
tempestivo (punto/punto) degli interventi di semplificazione degli iter di bonifica al fine sveltire i processi per la messa in sicurezza del 
sito abusivo,  tenuto conto anche della sanzione semestrale e delle costanti particolarità dei territori connessi alla  salvaguardia ambientale. 

ü 21.01.2021 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante in 
oggetto con conseguente visione periodica, nelle aree espunte dalla procedura europea e ove già conclusi i processi di bonifica, di quanto il 
procedimento avviato e concluso abbia raggiunto i risultati attesi di salvaguardia ambientale. 

ü 15.02.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per la 
fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad obiettivi 
successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche 
l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei 
luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 18.03.2021 VENEZIA - stipula disciplinare per il conferimento incarico professionale per l’esecuzione di indagini conoscitive ambientali 
in sito e successivamente analisi dei campioni in laboratorio attività prodromiche alla bonifica delle aree di discarica. Affidatario “Soc. 
coop. Selc – biologia e geologia applicate” sopraluogo preliminare il 23.03 e inizio carotaggio il 07.04. costo totale dell’appalto € 
30.753,00 gara effettuatala dal PPOO del triveneto. 

ü 23.03.2021 MIRA - in sito sopralluogo preliminare per la verifica delle aree e l’analisi dei punti di carotaggio ed ispezione dei luopghi da 
parte della ditta SOC COOP SELC 

ü 10.04.2021 si è verificato/appurato  grazie ad un attento studio analitico e sondaggio dei terreni d bonifica lo sversamento dei fusti fino a 
meno 9 metri sotto il livello del terreno (i fusti sono a livello di meno due metri), tale sversamento è da studiare per comprendere quando 
sia avvenuto e se sia diffuso o addirittura convogliato nell’acquifero di zona.  

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 31.05.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle bonifiche, 
al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta principalmente al lavoro non 
esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere fondamentali e le liste di controllo delle 
stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di 
discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il 
superamento dell’inefficacia dei procedimenti. Discariche di lesina, san gineto, magisano, belmonte calabro, verbicaro, longobardi (XIV 
semestre) – poi chioggia, Sannicandro, Mira. 

ü 12.09.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint tecnici stabiliti 
nel mese precedente.  

ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai subalterni convolti 
nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 

ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida stabilite nelle 
sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine. 

ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works  
ü 04.02.2022 Il PPOO del veneto approva la procedura di affidamento della direzione lavori DL e coordinamento della sicurezza alla società 

Simmoos srl per un importo di € 13.640,00. 
03.03.2021 Roma- Dati desunti dalla scheda di sintesi POAFSCTA23 del MiTE 
Intervento: Messa in sicurezza/bonifica ex discarica in Comune di Mira  
Data inizio operazione: 12/10/2017 
Data conclusione operazione “prevista”: 31/12/2021 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di MIRA (VE) – località OLMO  
Espunzione: prevista  nel dicembre 2022 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di MIRA (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

CIPE FSC 2007-2013 
CUP: C63E990000100002   
1.596.750,82  da: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 
1.136.205,18  da: Fondi Regione Veneto 

3 Oggetto dell’intervento 
Bonifica,  e smaltimento dei rifiuti ed eventuale 
capping fisico  

  

4 Localizzazione intervento 

Coordinate UTM 
Est: 277419 
Nord: 5038913 
Località OLMO: via spine angolo via olmo 

5 Stato dell’intervento 
• Approvazione progetto definitivo di MISP 
• Eseguita Caratterizzazione per MISP (è in corso l’integrazione della 
caratterizzazione al fine di procedere con la bonifica del sito al posto 
della MISP) A seguire verrà espletata gara per l’esecuzione dei lavori 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) Da effettuare Gara per affidamento lavori di bonifica 

7 Risultati attesi Bonifica  

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato Rimozione rifiuti e consolidamento dei valori sotto soglia 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento in atto 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore   
Comune e Provveditorato opere pubbliche Veneto 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  
14 ESPUNZIONE PREVISTA Semestralità (dicembre 2022) 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

€ 1.596.750,82 da Fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 
€ 1.136.205,18 da Fonte: Regione Veneto 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.732.956,00  da QTE preliminare 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito 
(irregolarità amministrative 
riscontrate, annotazioni significative, 
fattispecie di reato rilevati, annotazioni 
di carattere informativo di rilievo) 

 

 
  

 
 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - riunione presso Assessorato  Ambiente Regione Veneto - presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – 
rappresentanti regionali e progetto definitivo approvato (2.900.000,00 € fondi regionali) in attesa di gara di aggiudicazione  

ü 07.09.2017 - Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti con  il Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Mestre (VE). Eseguito il sopralluogo con personale del Comando 
Gruppo Carabinieri Forestali di VENEZIA. 

ü 20.02.2018 Venezia – attività di coordinamento con Regione e Comune al fine di addivenire ad una soluzione univoca e sinergica per la 
regolarizzazione del sito, avviando le corrette iniziative dettandone i ruoli e le tempistiche. 

ü 23.03.2018 Venezia - incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della 
caratterizzazione in sinergia con Arpa Veneto.  

ü 20.06.2018 Venezia – Riunione Arpav e Commissario al fine di uniformare le attività e nel caso siglare un protocollo d’intesa. 
ü 18.07.2018 – invio lettera operativa alla Arpav -. si richiede all’ Arpav di voler fornire ogni supporto utile a eseguire tutti gli accertamenti 

necessari di tipo chimico fisico, e se del caso di caratterizzazione del sito. Le attività da sviluppare potranno essere pianificate sulla base 
di un protocollo ad hoc da stipulare, comprendente i costi da riconoscere a codesta Arpa, utile anche per regolamentare le attività 
riguardanti gli altri siti che insistono nella provincia di Venezia.   

ü 10.10.2018 Venezia incontro (magg Papotto e Gen Vadala) con Funzionari Regione Veneto, Arpav, e Provveditore OOPP Veneto. Fatto 
punto situazione siti di Miatello e Mira ed elaborato e condiviso un cronoprogramma delle attività. 

ü 03.12.2018 consegnate analisi temporale con sensore satellitare multispettrale su discarica abusiva nel comune di Mira (Ve). 
ü 29.10.2019  Venezia -Riunione (Magg. Papotto) cadenzata operativa  esecutiva con provveditorato opere pubbliche del triveneto al fine di 

verificare le fasi progettuali, verifica analitica e attenzione sulle fasi sequenziali ed operative di bonifica.  
ü 19.11.2019 Venezia – Attesa importante conferenza di servizi per approvazione dei piani di caratterizzazione al fine di avviare le previste 

operazioni di bonifica delle aree interessate e colpite dalla sanzione europea.     
ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione e 

risoluzione delle problematiche ambientali.  
ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 

economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 
ü 10.12.2020 videocall per definire termini (di azione) per lo smaltimento degli inquinanti. 
ü 18.12.2020 Videocall con RUP (ing. Sorrentino) per definire cosa eseguire in relazione ai fusti di bauxite, la tipologia di azione è eseguire. 
ü 15.12.2020 Mira  - Riunione tecnica (video call) con tecnici e RUP al fine di verificare le tempistiche operative della MISP (Messa in 

Sicurezza Permanete) della discarica.    
ü 18.12.2020 Venezia - per la  bonifica del sito, si deve indagare, fino ad 8 metri al di  sotto dei fusti, al fine di  comprendere se 

l’inquinamento si è dilagato oltre al terreno o è rimasto catalizzato in loco, nel frattempo è in corso l’attività informativa per capire dove 
smaltire (nelle discariche previste da legge) il materiale inquinante anche alla luce della cubatura economica e della gestione delle risorse 
finanziarie stabilite da programmazione economica. 

ü 12.01.2021 Riunione di vertice plenaria tra gli ufficiali del commissario e le stazioni appaltanti e contraenti dei lavori di bonifica dei siti in 
infrazione (presso la sala operativa del commissario straordinario – V piano ed in videocall con le sedi di  discarica) per il riscontro 
tempestivo (punto/punto) degli interventi di semplificazione degli iter di bonifica al fine sveltire i processi per la messa in sicurezza del 
sito abusivo,  tenuto conto anche della sanzione semestrale e delle costanti particolarità dei territori connessi alla  salvaguardia ambientale. 

ü 21.01.2021 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante in 
oggetto con conseguente visione periodica, nelle aree espunte dalla procedura europea e ove già conclusi i processi di bonifica, di quanto il 
procedimento avviato e concluso abbia raggiunto i risultati attesi di salvaguardia ambientale. 

ü 15.02.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per la 
fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad obiettivi 
successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche 
l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei 
luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 18.03.2021 VENEZIA - stipula disciplinare per il conferimento incarico professionale per l’esecuzione di indagini conoscitive ambientali 
in sito e successivamente analisi dei campioni in laboratorio attività prodromiche alla bonifica delle aree di discarica. Affidatario “Soc. 
coop. Selc – biologia e geologia applicate” sopraluogo preliminare il 23.03 e inizio carotaggio il 07.04. costo totale dell’appalto € 
30.753,00 gara effettuatala dal PPOO del triveneto. 

ü 23.03.2021 MIRA - in sito sopralluogo preliminare per la verifica delle aree e l’analisi dei punti di carotaggio ed ispezione dei luopghi da 
parte della ditta SOC COOP SELC 

ü 10.04.2021 si è verificato/appurato  grazie ad un attento studio analitico e sondaggio dei terreni d bonifica lo sversamento dei fusti fino a 
meno 9 metri sotto il livello del terreno (i fusti sono a livello di meno due metri), tale sversamento è da studiare per comprendere quando 
sia avvenuto e se sia diffuso o addirittura convogliato nell’acquifero di zona.  

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 31.05.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle bonifiche, 
al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta principalmente al lavoro non 
esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere fondamentali e le liste di controllo delle 
stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di 
discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il 
superamento dell’inefficacia dei procedimenti. Discariche di lesina, san gineto, magisano, belmonte calabro, verbicaro, longobardi (XIV 
semestre) – poi chioggia, Sannicandro, Mira. 

ü 12.09.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint tecnici stabiliti 
nel mese precedente.  

ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai subalterni convolti 
nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 

ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida stabilite nelle 
sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine. 

ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works  
ü 04.02.2022 Il PPOO del veneto approva la procedura di affidamento della direzione lavori DL e coordinamento della sicurezza alla società 

Simmoos srl per un importo di € 13.640,00. 
03.03.2021 Roma- Dati desunti dalla scheda di sintesi POAFSCTA23 del MiTE 
Intervento: Messa in sicurezza/bonifica ex discarica in Comune di Mira  
Data inizio operazione: 12/10/2017 
Data conclusione operazione “prevista”: 31/12/2021 
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Scadenza prossima: 07/01/2019 
Prossima fase procedurale: non avviato  
 
Timing Lavori- fasi preliminari 
Inizio studio fattibilità: 23/03/2007 
Fine studio fattibilità: 27/10/2009 
Inizio progettazione preliminare: 23/03/2007 
Fine progettazione preliminare: 27/10/2009 
 
Timing Lavori- fasi di progettazione 
Inizio studio fattibilità: 14/06/2007 
Fine studio fattibilità: 29/07/2016 
Inizio progettazione esecutiva: 01/07/2018 
Fine progettazione esecutiva: 30/06/2019 
 
Data di stipula del contratto-lavori o servizi 
Inizio: 01/07/2019 
Fine: 31/12/2019 

ü 30.03.2022 Venezia – Il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia trasmette decreto n. 11 del 4 marzo 2022 con il quale 
revoca il contributo per cambio soggetto attuatore con conseguente accertamento di economie di spesa per € 922.542,78. 
 
 
 

 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    128    –



SCHEDA TERRITORIALE 
 

SALZANO (VE) 
Località  Sant’Elena 

 

 
 
Mira (Mira in veneto) è un comune italiano di 38.515 abitanti della Salzano (Salsàn /sal'san/ in veneto) 
è un comune italiano di 12.824 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto. Fa parte del 
comprensorio dei sette comuni del Miranese. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°32′ N 12°07′E Altitudine: 10 m s.l.m. Superficie: 17,03 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 746,49 ab./km2 Frazioni: Robegano Classificazione sismica: zona 3 (rischio  basso)  
Aree Naturali limitrofe: Oasi naturale di Lycaena. 
 
Territorio: Il territorio era già abitato in epoca romana, come testimoniano i reperti, tuttavia le prime 
citazioni scritte di Robegano e Salzano sono del 1154 e del 1283 rispettivamente. Salzano è 
riconosciuto quale Comune termale grazie alla Fonte Primavera, dalla quale sgorga un'acqua 
oligomineralea 18.6 gradi. Oasi Naturale Lycaena x cave situate presso la località Villetta, negli ultimi 
decenni, non subendo interventi da parte dell'uomo, l'area ha potuto svilupparsi seguendo i dettami 
della natura stessa. Prende il nome da una particolare varietà di farfalla che vi risiede, è riconosciuta 
Zona a Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario. 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4713 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : SALZANO  Località : S. ELENA DI ROBEGANO 
Coordinate UTM Est : 276373.35    Coordinate UTM Nord :    5047747.54                    T:33       
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Come raggiungere il sito : VIA DELLE RIMEMBRANZE, VIA S. ELENA VERSO 
MARTELLAGO, PRIMA STRADA A DX VICINO AL CIVICO 54 

[ ] 

Luneo 
Zianiao 

Salzano 
Comune itaflélflo 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SALZANO (VE) 
Località  Sant’Elena 

 

 
 
Mira (Mira in veneto) è un comune italiano di 38.515 abitanti della Salzano (Salsàn /sal'san/ in veneto) 
è un comune italiano di 12.824 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto. Fa parte del 
comprensorio dei sette comuni del Miranese. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°32′ N 12°07′E Altitudine: 10 m s.l.m. Superficie: 17,03 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 746,49 ab./km2 Frazioni: Robegano Classificazione sismica: zona 3 (rischio  basso)  
Aree Naturali limitrofe: Oasi naturale di Lycaena. 
 
Territorio: Il territorio era già abitato in epoca romana, come testimoniano i reperti, tuttavia le prime 
citazioni scritte di Robegano e Salzano sono del 1154 e del 1283 rispettivamente. Salzano è 
riconosciuto quale Comune termale grazie alla Fonte Primavera, dalla quale sgorga un'acqua 
oligomineralea 18.6 gradi. Oasi Naturale Lycaena x cave situate presso la località Villetta, negli ultimi 
decenni, non subendo interventi da parte dell'uomo, l'area ha potuto svilupparsi seguendo i dettami 
della natura stessa. Prende il nome da una particolare varietà di farfalla che vi risiede, è riconosciuta 
Zona a Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario. 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4713 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : SALZANO  Località : S. ELENA DI ROBEGANO 
Coordinate UTM Est : 276373.35    Coordinate UTM Nord :    5047747.54                    T:33       
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Come raggiungere il sito : VIA DELLE RIMEMBRANZE, VIA S. ELENA VERSO 
MARTELLAGO, PRIMA STRADA A DX VICINO AL CIVICO 54 

[ ] 

Luneo 
Zianiao 

Salzano 
Comune itaflélflo 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di SALZANO (VE) – località S.ELENA 
Espunzione: espunta nel DICEMBRE 2019 comunicata con foglio numero : SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di SALZANO (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: 50.000. 

2 Copertura finanziaria 

Cup: f66j0200004002 
Codice BDU: VEB0002 
€ 5.730.000,00 suddivisi in: 

- € 3.330.000,00 Min. Accordo quadro del 03.12.2014 
- € 2.400.000,00 Fondi Regionali DDR 185 del 

07.10.2004  (€ 282.53,76)  
- e DGR 510 del 07.04.2015 (€ 2.117.496,40) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Sant’Elena di Robegano 
Coordinate UTM (33 T): 
E. 276373.35 
N.5047747.54 

5 Stato dell’intervento 
>Approvazione del progetto definitivo-esecutivo di MISP/bonifica da parte 
del Commissario Straordinario 
>Approvazione Progetto Preliminare 
>Eseguita Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

>Isolamento del corpo rifiuti costituiti da RSU e da rifiuti 
industriali mediante la realizzazione di un diaframma 
perimetrale e di una copertura superficiale con 
ricomposizione ambientale. 

7 Risultati attesi MISP e bonifica (isolamento della contaminazione) 
 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

- Ml di diaframma realizzati 
- Mq di superficie sanificati-bonificati 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Veneto Acque Spa 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP ing. Francesco Trevisan 
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 
14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità – dicembre 2019 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 € 5.730.000,00  
(di cui € 2.8300.000,00 per MISP) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 5.730.000,00 

16 Importo di spesa finale € 4.2341.922,37 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

// 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

// 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - Riunione presso Ass.to Ambiente presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – rappresentanti regionali e 
Sindaco e/o suo rappresentante nella quale si è evidenziato che il 21 giugno si sarebbe svolta conferenza di servizi per approvazione 
progetto definitivo (APQ). 

ü 06.09.2017 Venezia - Riunione operativa presso sede della Regione Veneto presenti rappresentanti Regione – soggetto attuatore altri Enti 
interessati per approvazione progetto definitivo 

ü  07.09.2017 - Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti con  il (N.O.E.) Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Mestre (VE). Eseguito il sopralluogo con personale del 
Comando Gruppo Carabinieri Forestali di VENEZIA. 

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 01.06.2018 Pubblicazione del Bando per la selezione della Ditta Esecuzione Lavori 
ü 05.07.2019 sopralluogo e prelievo di corpo ambientale per la verifica in situ delle soglie di contaminazione 
ü 29.08.2019 Veneto Acque comunica l’ultimazione del diaframma plastico sul perimetro dell’area occupata dai rifiuti industriali in 

conformità alle indicazioni progettuali. 
ü 16.11.2018 comunicazione aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza permanente  
ü 14.01.2019 nulla osta da parte del Commissario alla stipulazione del contratto con ditta aggiudicataria  
ü 15.02.2019 consegna cantiere ed inizio lavori di MISP (fine lavori da cronoprogramma entro ottobre 2018) 
ü 13.09.2019 – Salzano (VE) Sopralluogo sul sito per visionare cantiere e in collaborazione con ispettorato del lavoro, verificare il personale 

operante, inoltre elicotteri del nucleo eseguiranno passaggi aerei in contemporanea.    
ü 15.10.2019 Roma – riunione tecnica per verificare ed analizzare la relazione analitica sull’avanzamento delle lavorazioni e la conclusione 

delle stesse.  
ü 28.10.2019 – Salzano (VE) prelevamento della materia ambientale per l’accertamento in situ della concentrazione dell soglie di 

contaminazione (CSC) 
ü 30.10.2019 Relazione conclusiva di accertamento e verifica finale di ArpaV – (veneto) e Agenzia di Prevenzione e Protezione Regionale 

del completamento del diaframma perimetrale, della stesura dello strato di argilla e del perfezionamento  geotessile separatorio delle terre 
e dei corpo rifiuti nonché test sommitale degli elementi del  capping. 

ü 07.11.2019 relazione del direttore del lavori (DL) che attesta che: considerati gli esiti positivi delle verifiche dei rilievi e delle indagini 
effettuate in corso d’opera e visto il collaudo dei lavori di misp che sono stati ultimati nei tempi previsti, e rispettando i  contrattuali. E 
Verificati che  sono stati effettuati in conformità al progetto approvato”  

ü 11.11.2020 Salzano- la società Veneto Acque comunica l’ultimazione intervento di bonifica della falda: a seguito dell’ultimazione e del 
collaudo della Messa in Sicurezza Permanente in corrispondenza della porzione nord-ovest della discarica Sant’Elena, sono proseguite le 
attività di bonifica delle acque sotterranee, previste progettualmente, per intervenire sui superamenti riscontrati localmente in falda, al di 
fuori dell’area conterminata. In particolare, in data 27.05.2020, è stata conclusa la seconda campagna di iniezione e, in data 16.09.2020, si 
sono concluse le attività di analisi volte a verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.    

ü 20.11.2019 Roma - riunione presso la Struttura di Missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 27.11.2019 –Roma, riunione presso la P.C.M.  – struttura infrazione europea al fine di analizzare i dossier per la richiesta di espunzione 
della X Semestralità. 

ü 28.11.2019 Roma – riscontro e esame analitico degli iter procedimentali al fine di redigere la determina di chiusura del procedimento alla 
luce dell’art 242 del DLgs 152/2006.definizione conclusiva dell’ITER di chiusura del dossier di richiesta di espunzione dalla procedura 
EUROPEA  

ü 30.11.2019 Roma – riunione presso la Struttura di Missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (c/o Galleria Colonna di Roma) per la verifica e validazione del dossier di richiesta di espunzione dalla procedura sanzionatoria  

ü 02.12.2019 Roma – redazione compilazione della determina commissariale n. 150 del 02.12.2019  
ü 02.12.2019 Roma - Invio del fascicolo alla PCM – struttura di Missione Infrazioni Europee al fine di effettuare richiesta formale di analisi 

e di stralcio della discarica dalla procedura sanzionatoria.  
ü 21.09.2020 Salzano –Regione Veneto intervento di bonifica nel sito di Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE), si comunica il 

completamento del monitoraggi relativo al IV bimestre del 2020, i dati di monitoraggi sono stati validati con esito positivo nel portale 
dell’Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l’unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Sato in data 10.09.2020.  

ü 12.05.2020 Salzano – Completamento degli interventi di monitoraggio ambientale (II Bimestre 2020) esito positivo nessun superamento. 
ü 18.06.2020 Roma - con  SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stata comunicata 

l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di 
infrazione con questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di S. Elena in Robegano – Salzano (Venezia), la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.150 del 02.12.2019 e i relativi allegati ) attesta che il sito è stato usato 
per alcuni anni (1979-1985) come discarica autorizzata di rifiuti industriali, più specificatamente fanghi industriali, e di rifiuti solidi 
urbani. Nel 2000 esso è stato inserito nel “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”. Nel 2004 è stato approvato un piano di 
caratterizzazione del sito, sulla base del quale sono stata eseguite alcune indagini ambientali, finalizzate ad analizzare il percolato, i 
rifiuti, le acque superficiali e sotterranee e i terreni. I risultati di tali analisi hanno evidenziato tracce di contaminazione nel terreno e una 
contaminazione diffusa nelle acque sotterranee da arsenico, ferro e manganese non riconducibile alla presenza dei rifiuti. Nel 2009 sono 
stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su una parte del sito (nord-est), consistenti nell’isolamento della base, nel posizionamento di 
un diaframma bentonitico in corrispondenza del perimetro dell’area e in un capping superficiale. Infine, nel 2017 è stato messo a punto 
un progetto di messa in sicurezza riguardante la porzione nord-ovest, in cui erano stoccati i rifiuti industriali, consistente nel 
posizionamento di un diaframma e di un capping. Alla documentazione viene allegato un certificato di collaudo delle opere realizzate e 
una relazione finale dell’ARPA Veneto che attesta che gli interventi effettuati sono idonei a isolare i rifiuti in maniera permanente e 
definitiva. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.” Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      

 
ü 02.09.2020 Salzano - La provincia di Venezia ha rilasciato la determina certificata dell’avvenuta Bonifica (MISP) (Det. n 2089/2020 Prto. 

43368), prevista dalla normativa vigente.      
ü 25.03.2021 prende avvio la campagna di monitoraggio finalizzata al collaudo definitivo degli interventi di bonifica in situ delle aree 

esterne all’intervento di MISP, tali monitoraggi saranno eseguiti da ARPAV. 
ü 12.05.2021 Salzano – eseguito il monitoraggio del II bimestre 2021da parte della ditta operante.  
ü 30.09.2021 Venezia-La Regione Veneto comunica che il monitoraggio ex art. 8 APQ 03.12.2014 relativo al IV trimestre è stato 

completato e i dati validati con esito positivo dall’IGRUE del MEF.  
ü 09.11.2021 Venezia-la Regione Veneto comunica che il monitoraggio relativo al V bimestre del 2021 è stato completato, e i relativi dati 

sono stati validati con esito positivo, nel portale dell’IGRUE in data 06/11/2021.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di SALZANO (VE) – località S.ELENA 
Espunzione: espunta nel DICEMBRE 2019 comunicata con foglio numero : SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di SALZANO (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: 50.000. 

2 Copertura finanziaria 

Cup: f66j0200004002 
Codice BDU: VEB0002 
€ 5.730.000,00 suddivisi in: 

- € 3.330.000,00 Min. Accordo quadro del 03.12.2014 
- € 2.400.000,00 Fondi Regionali DDR 185 del 

07.10.2004  (€ 282.53,76)  
- e DGR 510 del 07.04.2015 (€ 2.117.496,40) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Sant’Elena di Robegano 
Coordinate UTM (33 T): 
E. 276373.35 
N.5047747.54 

5 Stato dell’intervento 
>Approvazione del progetto definitivo-esecutivo di MISP/bonifica da parte 
del Commissario Straordinario 
>Approvazione Progetto Preliminare 
>Eseguita Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

>Isolamento del corpo rifiuti costituiti da RSU e da rifiuti 
industriali mediante la realizzazione di un diaframma 
perimetrale e di una copertura superficiale con 
ricomposizione ambientale. 

7 Risultati attesi MISP e bonifica (isolamento della contaminazione) 
 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

- Ml di diaframma realizzati 
- Mq di superficie sanificati-bonificati 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Veneto Acque Spa 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP ing. Francesco Trevisan 
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 
14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità – dicembre 2019 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 € 5.730.000,00  
(di cui € 2.8300.000,00 per MISP) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 5.730.000,00 

16 Importo di spesa finale € 4.2341.922,37 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

// 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

// 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - Riunione presso Ass.to Ambiente presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – rappresentanti regionali e 
Sindaco e/o suo rappresentante nella quale si è evidenziato che il 21 giugno si sarebbe svolta conferenza di servizi per approvazione 
progetto definitivo (APQ). 

ü 06.09.2017 Venezia - Riunione operativa presso sede della Regione Veneto presenti rappresentanti Regione – soggetto attuatore altri Enti 
interessati per approvazione progetto definitivo 

ü  07.09.2017 - Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità. 
Intrapresi contatti con  il (N.O.E.) Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Mestre (VE). Eseguito il sopralluogo con personale del 
Comando Gruppo Carabinieri Forestali di VENEZIA. 

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 01.06.2018 Pubblicazione del Bando per la selezione della Ditta Esecuzione Lavori 
ü 05.07.2019 sopralluogo e prelievo di corpo ambientale per la verifica in situ delle soglie di contaminazione 
ü 29.08.2019 Veneto Acque comunica l’ultimazione del diaframma plastico sul perimetro dell’area occupata dai rifiuti industriali in 

conformità alle indicazioni progettuali. 
ü 16.11.2018 comunicazione aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza permanente  
ü 14.01.2019 nulla osta da parte del Commissario alla stipulazione del contratto con ditta aggiudicataria  
ü 15.02.2019 consegna cantiere ed inizio lavori di MISP (fine lavori da cronoprogramma entro ottobre 2018) 
ü 13.09.2019 – Salzano (VE) Sopralluogo sul sito per visionare cantiere e in collaborazione con ispettorato del lavoro, verificare il personale 

operante, inoltre elicotteri del nucleo eseguiranno passaggi aerei in contemporanea.    
ü 15.10.2019 Roma – riunione tecnica per verificare ed analizzare la relazione analitica sull’avanzamento delle lavorazioni e la conclusione 

delle stesse.  
ü 28.10.2019 – Salzano (VE) prelevamento della materia ambientale per l’accertamento in situ della concentrazione dell soglie di 

contaminazione (CSC) 
ü 30.10.2019 Relazione conclusiva di accertamento e verifica finale di ArpaV – (veneto) e Agenzia di Prevenzione e Protezione Regionale 

del completamento del diaframma perimetrale, della stesura dello strato di argilla e del perfezionamento  geotessile separatorio delle terre 
e dei corpo rifiuti nonché test sommitale degli elementi del  capping. 

ü 07.11.2019 relazione del direttore del lavori (DL) che attesta che: considerati gli esiti positivi delle verifiche dei rilievi e delle indagini 
effettuate in corso d’opera e visto il collaudo dei lavori di misp che sono stati ultimati nei tempi previsti, e rispettando i  contrattuali. E 
Verificati che  sono stati effettuati in conformità al progetto approvato”  

ü 11.11.2020 Salzano- la società Veneto Acque comunica l’ultimazione intervento di bonifica della falda: a seguito dell’ultimazione e del 
collaudo della Messa in Sicurezza Permanente in corrispondenza della porzione nord-ovest della discarica Sant’Elena, sono proseguite le 
attività di bonifica delle acque sotterranee, previste progettualmente, per intervenire sui superamenti riscontrati localmente in falda, al di 
fuori dell’area conterminata. In particolare, in data 27.05.2020, è stata conclusa la seconda campagna di iniezione e, in data 16.09.2020, si 
sono concluse le attività di analisi volte a verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.    

ü 20.11.2019 Roma - riunione presso la Struttura di Missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 27.11.2019 –Roma, riunione presso la P.C.M.  – struttura infrazione europea al fine di analizzare i dossier per la richiesta di espunzione 
della X Semestralità. 

ü 28.11.2019 Roma – riscontro e esame analitico degli iter procedimentali al fine di redigere la determina di chiusura del procedimento alla 
luce dell’art 242 del DLgs 152/2006.definizione conclusiva dell’ITER di chiusura del dossier di richiesta di espunzione dalla procedura 
EUROPEA  

ü 30.11.2019 Roma – riunione presso la Struttura di Missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (c/o Galleria Colonna di Roma) per la verifica e validazione del dossier di richiesta di espunzione dalla procedura sanzionatoria  

ü 02.12.2019 Roma – redazione compilazione della determina commissariale n. 150 del 02.12.2019  
ü 02.12.2019 Roma - Invio del fascicolo alla PCM – struttura di Missione Infrazioni Europee al fine di effettuare richiesta formale di analisi 

e di stralcio della discarica dalla procedura sanzionatoria.  
ü 21.09.2020 Salzano –Regione Veneto intervento di bonifica nel sito di Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE), si comunica il 

completamento del monitoraggi relativo al IV bimestre del 2020, i dati di monitoraggi sono stati validati con esito positivo nel portale 
dell’Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l’unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Sato in data 10.09.2020.  

ü 12.05.2020 Salzano – Completamento degli interventi di monitoraggio ambientale (II Bimestre 2020) esito positivo nessun superamento. 
ü 18.06.2020 Roma - con  SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stata comunicata 

l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di 
infrazione con questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di S. Elena in Robegano – Salzano (Venezia), la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.150 del 02.12.2019 e i relativi allegati ) attesta che il sito è stato usato 
per alcuni anni (1979-1985) come discarica autorizzata di rifiuti industriali, più specificatamente fanghi industriali, e di rifiuti solidi 
urbani. Nel 2000 esso è stato inserito nel “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”. Nel 2004 è stato approvato un piano di 
caratterizzazione del sito, sulla base del quale sono stata eseguite alcune indagini ambientali, finalizzate ad analizzare il percolato, i 
rifiuti, le acque superficiali e sotterranee e i terreni. I risultati di tali analisi hanno evidenziato tracce di contaminazione nel terreno e una 
contaminazione diffusa nelle acque sotterranee da arsenico, ferro e manganese non riconducibile alla presenza dei rifiuti. Nel 2009 sono 
stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su una parte del sito (nord-est), consistenti nell’isolamento della base, nel posizionamento di 
un diaframma bentonitico in corrispondenza del perimetro dell’area e in un capping superficiale. Infine, nel 2017 è stato messo a punto 
un progetto di messa in sicurezza riguardante la porzione nord-ovest, in cui erano stoccati i rifiuti industriali, consistente nel 
posizionamento di un diaframma e di un capping. Alla documentazione viene allegato un certificato di collaudo delle opere realizzate e 
una relazione finale dell’ARPA Veneto che attesta che gli interventi effettuati sono idonei a isolare i rifiuti in maniera permanente e 
definitiva. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.” Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      

 
ü 02.09.2020 Salzano - La provincia di Venezia ha rilasciato la determina certificata dell’avvenuta Bonifica (MISP) (Det. n 2089/2020 Prto. 

43368), prevista dalla normativa vigente.      
ü 25.03.2021 prende avvio la campagna di monitoraggio finalizzata al collaudo definitivo degli interventi di bonifica in situ delle aree 

esterne all’intervento di MISP, tali monitoraggi saranno eseguiti da ARPAV. 
ü 12.05.2021 Salzano – eseguito il monitoraggio del II bimestre 2021da parte della ditta operante.  
ü 30.09.2021 Venezia-La Regione Veneto comunica che il monitoraggio ex art. 8 APQ 03.12.2014 relativo al IV trimestre è stato 

completato e i dati validati con esito positivo dall’IGRUE del MEF.  
ü 09.11.2021 Venezia-la Regione Veneto comunica che il monitoraggio relativo al V bimestre del 2021 è stato completato, e i relativi dati 

sono stati validati con esito positivo, nel portale dell’IGRUE in data 06/11/2021.  

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    132    –



ü 06.12.20211 Venezia- La Regione Veneto comunica gli esiti del monitoraggio post operam relativi al VI bimestre 2021 e 
riferisce che hanno avuto esito positivo. 

ü 06.02.2022 Venezia- La Regione Veneto comunica gli esiti del monitoraggio post operam relativi al I bimestre 2022 e 
riferisce che hanno avuto esito positivo. 

ü 06.05.2022 Venezia- La Regione Veneto comunica gli esiti del monitoraggio post operam relativi al II bimestre 2022 e 
riferisce che hanno avuto esito positivo. 
 
 

 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    133    –



PAGINA BIANCA



Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

X semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2019 

 
40. Località Sant’Elena in Robegano in Comune di Salzano (VE) 

 

Richiesta di espunzione al 10° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2019.  
In data 18.06.2020, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il 
sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 
“Per quanto riguarda la discarica di S. Elena in Robegano – Salzano (Venezia), la documentazione d’appoggio (determina del 
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n.150 del 02.12.2019 e i relativi allegati ) attesta che il sito è stato usato per alcuni anni 
(1979-1985) come discarica autorizzata di rifiuti industriali, più specificatamente fanghi industriali, e di rifiuti solidi urbani. Nel 2000 
esso è stato inserito nel “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate”. Nel 2004 è stato approvato un piano di 
caratterizzazione del sito, sulla base del quale sono stata eseguite alcune indagini ambientali, finalizzate ad analizzare il percolato, i 
rifiuti, le acque superficiali e sotterranee e i terreni. I risultati di tali analisi hanno evidenziato tracce di contaminazione nel terreno e 
una contaminazione diffusa nelle acque sotterranee da arsenico, ferro e manganese non riconducibile alla presenza dei rifiuti. Nel 
2009 sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza su una parte del sito (nord-est), consistenti nell’isolamento della base, nel 
posizionamento di un diaframma bentonitico in corrispondenza del perimetro dell’area e in un capping superficiale. Infine, nel 2017 
è stato messo a punto un progetto di messa in sicurezza riguardante la porzione nord-ovest, in cui erano stoccati i rifiuti industriali, 
consistente nel posizionamento di un diaframma e di un capping. Alla documentazione viene allegato un certificato di collaudo delle 
opere realizzate e una relazione finale dell’ARPA Veneto che attesta che gli interventi effettuati sono idonei a isolare i rifiuti in 
maniera permanente e definitiva.  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.”  
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) 
Località  Masarole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sernaglia della Battaglia (Sernaja in veneto) è un comune italiano di 6202 abitanti della provincia di 
Treviso in Veneto.  

 
Provincia: Treviso 
Coordinate: 45°53′ N 12°08′E Altitudine: 117 m s.l.m. Popolazione: 6.202 Area: collinare 
Densità ab.: 307 Frazioni: Falze di Piave, Fontigo, Villanova sismica: zona 2 (rischio  basso) Aree 
Naturali limitrofe: Fiume Piave e pianoro di Piave. 
 
Territorio: L'appellativo "della Battaglia" fu aggiunta all'originale denominazione "Sernaglia" nel 1924, in 
riferimento agli eventi della Grande Guerra – cittadina medaglia d’oro al merito civile, con questa 
motivazione: “Cittadina strategicamente importante lungo la linea del Piave, durante il primo conflitto 
mondiale, subì l'occupazione militare austro - ungarica e la totale distruzione dell'abitato. La popolazione, 
duramente colpita da lutti e violenze, costretta allo sfollamento e all'abbandono di tutti i beni personali, 
seppe dimostrare una grande fama d'animo nel soccorrere coloro che si trovavano in stato di bisogno. I 
sopravvissuti diedero prova di incrollabile volontà, reagendo agli orrori della guerra, con il ritorno nelle 
proprie terre e con l'inizio della difficile fase della ricostruzione. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio 
ed amor patrio” Il Quartier del Piave è il pianoro delimitato a sud dal fiume Piave e a nord dai rilievi 
collinari che caratterizzano l'alta Marca Trevigiana. Corrisponde all'antico Quartier di là dal Piave, una delle 
otto suddivisioni che, sotto la Serenissima, componevano il territorio della podesteria di Treviso. I comuni 
compresi nel Quartier del Piave sono Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Sernaglia della 
Battaglia, Vidor e Moriago della Battaglia. Oltre al Piave si annoverano fra i fiumi principali il Soligo e 
il Lierza; alcune aree acquitrinose, che hanno in parte conservato l'antico assetto naturale, sono 
denominate palù e hanno rilevanza ambientale. La zona è nota per la produzione di vini rinomati a livello 
internazionale, come il Prosecco, il Raboso e il Refrontolo Passito. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4742 
Regione : VENETO Provincia : Treviso 
Comune : Sernaglia Località : Masarole 
Coordinate:  279479.19E Coordinate:           5083761.5 N  33T 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : SS 309 VIA CAL MORTA NORD 

  

[ 
-~ ~.-

Barblsar 

Falzé di Piave 

Fontigo -

Sernaglia della Battaglia 
Comune italiano 

] Volo: 07/2012 • Scala:1:6635 Completato 
Zoom finestra 

r 
f1~ d 

Il territorio comunale nena provincia di 
Treviso. 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) 
Località  Masarole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sernaglia della Battaglia (Sernaja in veneto) è un comune italiano di 6202 abitanti della provincia di 
Treviso in Veneto.  

 
Provincia: Treviso 
Coordinate: 45°53′ N 12°08′E Altitudine: 117 m s.l.m. Popolazione: 6.202 Area: collinare 
Densità ab.: 307 Frazioni: Falze di Piave, Fontigo, Villanova sismica: zona 2 (rischio  basso) Aree 
Naturali limitrofe: Fiume Piave e pianoro di Piave. 
 
Territorio: L'appellativo "della Battaglia" fu aggiunta all'originale denominazione "Sernaglia" nel 1924, in 
riferimento agli eventi della Grande Guerra – cittadina medaglia d’oro al merito civile, con questa 
motivazione: “Cittadina strategicamente importante lungo la linea del Piave, durante il primo conflitto 
mondiale, subì l'occupazione militare austro - ungarica e la totale distruzione dell'abitato. La popolazione, 
duramente colpita da lutti e violenze, costretta allo sfollamento e all'abbandono di tutti i beni personali, 
seppe dimostrare una grande fama d'animo nel soccorrere coloro che si trovavano in stato di bisogno. I 
sopravvissuti diedero prova di incrollabile volontà, reagendo agli orrori della guerra, con il ritorno nelle 
proprie terre e con l'inizio della difficile fase della ricostruzione. Ammirevole esempio di spirito di sacrificio 
ed amor patrio” Il Quartier del Piave è il pianoro delimitato a sud dal fiume Piave e a nord dai rilievi 
collinari che caratterizzano l'alta Marca Trevigiana. Corrisponde all'antico Quartier di là dal Piave, una delle 
otto suddivisioni che, sotto la Serenissima, componevano il territorio della podesteria di Treviso. I comuni 
compresi nel Quartier del Piave sono Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Sernaglia della 
Battaglia, Vidor e Moriago della Battaglia. Oltre al Piave si annoverano fra i fiumi principali il Soligo e 
il Lierza; alcune aree acquitrinose, che hanno in parte conservato l'antico assetto naturale, sono 
denominate palù e hanno rilevanza ambientale. La zona è nota per la produzione di vini rinomati a livello 
internazionale, come il Prosecco, il Raboso e il Refrontolo Passito. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4742 
Regione : VENETO Provincia : Treviso 
Comune : Sernaglia Località : Masarole 
Coordinate:  279479.19E Coordinate:           5083761.5 N  33T 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : SS 309 VIA CAL MORTA NORD 

  

[ 
-~ ~.-

Barblsar 

Falzé di Piave 

Fontigo -

Sernaglia della Battaglia 
Comune italiano 

] Volo: 07/2012 • Scala:1:6635 Completato 
Zoom finestra 

r 
f1~ d 

Il territorio comunale nena provincia di 
Treviso. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) – località Masarole 
ESPUNTA: IV  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0003642 – p- 24/04/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
CIPE FSC 2014-2020 
€ 1.400.000,00 
Delibera Comunale n. 158 del 30.11.2016 

3 Oggetto dell’intervento bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Masarole 
 

5 Stato dell’intervento 
Messa in sicurezza permanente con copertura dei 
21.000 m2  
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Il progetto ha definito nei suoi caratteri esecutivi la struttura e la 
morfologia della nuova copertura e ricostruito le caratteristiche di 
dettaglio e la morfologia del corpo rifiuti. I lavori mirano 
principalmente ad isolare i rifiuti ed evitare le infiltrazione delle 
acque nonché un monitoraggio periodico dei peziomentri. 

7 Risultati attesi  
Bonifica dell’area 

8 Indicatori di realizzazione e risultato  
Misp con capping 

9 Modalità previste per l’attivazione del cantiere 
(procedure di affidamento lavori/servizi) / 

10 Soggetto attuatore  Provveditorato opere pubbliche Veneto 
Ditta EMA. PRICE di Bolzano 

11 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  
12  ESPUNZIONE IV  SEMESTRE 2017 – 02 dicembre 2016 
15 Importo di spesa programmato inizialmente € 1.400.000,00 
15 
bis Importo di spesa rimodulato € 998.000,00 

16 Importo di spesa finale € 871.189,00 

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 
Altre informazioni inerenti il sito: irregolarità 
amministrative o di procedimento, annotazioni 
significative, appunti info-investigativi di 
rilievo, fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 02.02.2017 Sernaglia (TV) - cominciano i lavori per l’Esecuzione della ricopertura definitiva (capping) per la messa in 

sicurezza permanente dell’ex discarica per rifiuti solidi urbani (denominata esse zero in comune di Sernaglia della 
Battaglia) la cui superficie è di 21.000 mq e consistente nell’estirpazione della vegetazione superficiale esistente, 
rimodellazione del fondo con nuove pendenze, canalette ed ispezioni per la raccolta delle acque meteoriche, nuova 
recinzione dell’area, impermeabilizzazione definitiva e ricarica di terreno vegetale con sistemazione a verde. Dalle analisi 
non risulta contaminazione. L ditta esecutrice è la EMA.PRICE. di Bolzano aggiudicandosi il progetto con un ribasso del 
21% (costo totale di € 871.189,00 finanziato dalla Regione Veneto). 

ü 07.04.2017 Venezia - riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto presenti Assessore Ambiente e Comune. 
ü 24.04.2017 con foglio numero. DPE 00003642 -P-24.04.2017. la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per le Politiche Europee comunica: l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggettoPer quanto riguarda 
la discarica di Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto), la documentazione d'appoggio (Delibera della Giunta 
Comunale del Comune di Sernaglia della Battaglia n. 15 8 del 30/11/2016 e relativi allegati) certifica che l'area, in 
passato utilizzata come cava per l'estrazione di ghiaia, è stata oggetto di interventi di ricomposizione ambientale, con 
riempimento di materiale conforme. Da tale documentazione si evince che sul sito non è più presente alcun rifiuto e che 
non è stata rilevata alcuna contaminazione attuale o potenziale. Di conseguenza, non vi sono i presupposti per un 
procedimento di bonifica/messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane 
hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non 
è dunque dovuta alcuna penalità. 

ü 24.03.2018 Sernaglia (TV) - su iniziativa congiunta del comune di Sernaglia e di Legambiente si è svolta la Festa degli 
Alberi proprio nel sito “disinquinato e posto in condizioni di sicurezza” di Masarole . la giornata ha visto la 
partecipazione di circa 450 bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia e Moriago e la 
piantumazione di 300 alberi e arbusti tra carpini, cormoli e biancospini. Collaborazione, cura, salubrità del paesaggio sono i 
temi che hanno valorizzato la mattina. Il progetto di piantumazione che prevedeva la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica per l’adeguamento dell’aera di discarica al contesto circostante è stato studiato e realizzato dai ragazzi di IV 
classe dell’Istituto Superiore di Casagrande di Pieve di Soligo mentre gli studenti di II classe del Cerletti di Conegliano si 
sono occupati della collaborazione nella piantumazione effettiva, aiutando gli alunni delle scuole primari. 

ü 30.09.2019 Sernaglia (TV) - Sopralluogo tecnico operativo al fine di visionare l’andamento dell’iter del processo di 
disinquinamento completato a febbraio 2018 – contatti e riunione con il sindaco protempore (Sen.Sonia Fregolent), con il  
sindaco attuale (Mirco Villanova) nonché con il RUP dell’intervento al fine di effettuare un sopralluogo in discarica e 
visionare gli atti del processo di bonifica 

ü 25.10.2019 – programmato, prodotto e avviato, su input del comune, il fascicolo amministrativo (per il tramite MATMM e 
MEF) per la richiesta di svincolo della somma accantonata dal Comune per l’estinzione della sanzione Europea. Avviato 
l’iter burocratico amministrativo/finanziario. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) – località Masarole 
ESPUNTA: IV  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0003642 – p- 24/04/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
CIPE FSC 2014-2020 
€ 1.400.000,00 
Delibera Comunale n. 158 del 30.11.2016 

3 Oggetto dell’intervento bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Masarole 
 

5 Stato dell’intervento 
Messa in sicurezza permanente con copertura dei 
21.000 m2  
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Il progetto ha definito nei suoi caratteri esecutivi la struttura e la 
morfologia della nuova copertura e ricostruito le caratteristiche di 
dettaglio e la morfologia del corpo rifiuti. I lavori mirano 
principalmente ad isolare i rifiuti ed evitare le infiltrazione delle 
acque nonché un monitoraggio periodico dei peziomentri. 

7 Risultati attesi  
Bonifica dell’area 

8 Indicatori di realizzazione e risultato  
Misp con capping 

9 Modalità previste per l’attivazione del cantiere 
(procedure di affidamento lavori/servizi) / 

10 Soggetto attuatore  Provveditorato opere pubbliche Veneto 
Ditta EMA. PRICE di Bolzano 

11 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  
12  ESPUNZIONE IV  SEMESTRE 2017 – 02 dicembre 2016 
15 Importo di spesa programmato inizialmente € 1.400.000,00 
15 
bis Importo di spesa rimodulato € 998.000,00 

16 Importo di spesa finale € 871.189,00 

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 
Altre informazioni inerenti il sito: irregolarità 
amministrative o di procedimento, annotazioni 
significative, appunti info-investigativi di 
rilievo, fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 02.02.2017 Sernaglia (TV) - cominciano i lavori per l’Esecuzione della ricopertura definitiva (capping) per la messa in 

sicurezza permanente dell’ex discarica per rifiuti solidi urbani (denominata esse zero in comune di Sernaglia della 
Battaglia) la cui superficie è di 21.000 mq e consistente nell’estirpazione della vegetazione superficiale esistente, 
rimodellazione del fondo con nuove pendenze, canalette ed ispezioni per la raccolta delle acque meteoriche, nuova 
recinzione dell’area, impermeabilizzazione definitiva e ricarica di terreno vegetale con sistemazione a verde. Dalle analisi 
non risulta contaminazione. L ditta esecutrice è la EMA.PRICE. di Bolzano aggiudicandosi il progetto con un ribasso del 
21% (costo totale di € 871.189,00 finanziato dalla Regione Veneto). 

ü 07.04.2017 Venezia - riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto presenti Assessore Ambiente e Comune. 
ü 24.04.2017 con foglio numero. DPE 00003642 -P-24.04.2017. la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per le Politiche Europee comunica: l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggettoPer quanto riguarda 
la discarica di Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto), la documentazione d'appoggio (Delibera della Giunta 
Comunale del Comune di Sernaglia della Battaglia n. 15 8 del 30/11/2016 e relativi allegati) certifica che l'area, in 
passato utilizzata come cava per l'estrazione di ghiaia, è stata oggetto di interventi di ricomposizione ambientale, con 
riempimento di materiale conforme. Da tale documentazione si evince che sul sito non è più presente alcun rifiuto e che 
non è stata rilevata alcuna contaminazione attuale o potenziale. Di conseguenza, non vi sono i presupposti per un 
procedimento di bonifica/messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane 
hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non 
è dunque dovuta alcuna penalità. 

ü 24.03.2018 Sernaglia (TV) - su iniziativa congiunta del comune di Sernaglia e di Legambiente si è svolta la Festa degli 
Alberi proprio nel sito “disinquinato e posto in condizioni di sicurezza” di Masarole . la giornata ha visto la 
partecipazione di circa 450 bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Sernaglia e Moriago e la 
piantumazione di 300 alberi e arbusti tra carpini, cormoli e biancospini. Collaborazione, cura, salubrità del paesaggio sono i 
temi che hanno valorizzato la mattina. Il progetto di piantumazione che prevedeva la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica per l’adeguamento dell’aera di discarica al contesto circostante è stato studiato e realizzato dai ragazzi di IV 
classe dell’Istituto Superiore di Casagrande di Pieve di Soligo mentre gli studenti di II classe del Cerletti di Conegliano si 
sono occupati della collaborazione nella piantumazione effettiva, aiutando gli alunni delle scuole primari. 

ü 30.09.2019 Sernaglia (TV) - Sopralluogo tecnico operativo al fine di visionare l’andamento dell’iter del processo di 
disinquinamento completato a febbraio 2018 – contatti e riunione con il sindaco protempore (Sen.Sonia Fregolent), con il  
sindaco attuale (Mirco Villanova) nonché con il RUP dell’intervento al fine di effettuare un sopralluogo in discarica e 
visionare gli atti del processo di bonifica 

ü 25.10.2019 – programmato, prodotto e avviato, su input del comune, il fascicolo amministrativo (per il tramite MATMM e 
MEF) per la richiesta di svincolo della somma accantonata dal Comune per l’estinzione della sanzione Europea. Avviato 
l’iter burocratico amministrativo/finanziario. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

IV semestre di Infrazione 
02 dicembre 2016 

 
1 . Località Masarole in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) 

 

Richiesta di espunzione al 4° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 30 Novembre 2016.  
In data 24.04.2017, con  Prot. 3642 G – 001 – 4  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta 
di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione:    
 
Questa è la motivazione: la documentazione d’appoggio (delibera della Giunta Comunale del Comune di Sernaglia della 
Battaglia n.158 del 30.11.2016  e relativi allegati) certifica che l’area, in passato utilizzata come cava per l’estrazione di ghiaia, è 
stata oggetto di interventi di ricomposizione ambientale, con riempimento di materiale conforme. Da tale documentazione si evince 
che sul sito non è più presente alcun rifiuto e che non è stata rilevata alcuna contaminazione attuale o potenziale. Di conseguenza, 
non vi sono i presupposti per un procedimento di bonifica/messa in sicurezza.” 
Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito 
iii), e che questa discarica è stata regolarizzata.  

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
 

 
 
 

       
 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    142    –



 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 
Località  Moranzani B 

 

 
 
Venezia:  abitanti, circa 400 000 in tutta l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della 
regione Veneto. Il comune di Venezia comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno 
ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). La città di 
Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo 
come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo 
patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è 
annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: questo fattore ha 
contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte 
proveniente da fuori Italia. Il toponimo "Venezia" (e le sue antiche varianti: Venédia, Venétia, Venésia, 
Venéxia, Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra delle popolazioni venete preromane. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ N 12°19′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 415,9 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 628,59 ab./km2 Frazioni: Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mestre, Carpendeo, 
Marghera, Zelarino Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: 
laguna di Venezia. 

Territorio: La Laguna di Venezia occupa una superficie di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da 
terra (Venezia stessa e le molte isole minori); circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, 
o canali dragati, mentre circa l'80% sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di 
colmata. La laguna e Venezia sono state inserite nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale 
dell'umanità dall'UNESCO. La laguna è ha ecosistema compreso delfino (Tursiops) e è inoltre un ambiente 
adatto per la pesca, oltre che per una quantità limitata di caccia e per la nuova industria dell'allevamento 
ittico. Tipiche abitazioni della laguna sono tuttora i casoni, costruzioni in legno e canne di palude, utilizzati 
come rifugio per i pescatori che un tempo vivevano in queste zone. Alcune delle isole più piccole sono 
interamente artificiali, mentre gran parte delle aree attorno al porto di Marghera sono esito di massicce 
attività di bonifica. Sabbiose sono invece le grandi isole della striscia costiera (Lido, Pellestrina e Treporti). 
Le isole rimanenti sono in pratica degli affioramenti più o meno consistenti e più o meno stabili 
denominate barene, motte o velme.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4723 
Regione : VENETO                   Provincia :             VENEZIA 
Comune : VENEZIA                  Località :                                  MORANZANI    B 
Coordinate UTM Est :   282887.18                     Coordinate UTM Nord:        5034399.55           T: 
33 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Come raggiungere il sito : DA MESTRE DIR. MALCONTENTA IN VIA FRATELLI BANDIERA QUINDI A 

DX VIA DELL'ELETTRONICA VIA DELLA GEOLOGIA 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 
Località  Moranzani B 

 

 
 
Venezia:  abitanti, circa 400 000 in tutta l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della 
regione Veneto. Il comune di Venezia comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno 
ai due principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). La città di 
Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo 
come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo 
patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è 
annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO: questo fattore ha 
contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte 
proveniente da fuori Italia. Il toponimo "Venezia" (e le sue antiche varianti: Venédia, Venétia, Venésia, 
Venéxia, Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra delle popolazioni venete preromane. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ N 12°19′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 415,9 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 628,59 ab./km2 Frazioni: Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mestre, Carpendeo, 
Marghera, Zelarino Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: 
laguna di Venezia. 

Territorio: La Laguna di Venezia occupa una superficie di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da 
terra (Venezia stessa e le molte isole minori); circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, 
o canali dragati, mentre circa l'80% sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di 
colmata. La laguna e Venezia sono state inserite nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale 
dell'umanità dall'UNESCO. La laguna è ha ecosistema compreso delfino (Tursiops) e è inoltre un ambiente 
adatto per la pesca, oltre che per una quantità limitata di caccia e per la nuova industria dell'allevamento 
ittico. Tipiche abitazioni della laguna sono tuttora i casoni, costruzioni in legno e canne di palude, utilizzati 
come rifugio per i pescatori che un tempo vivevano in queste zone. Alcune delle isole più piccole sono 
interamente artificiali, mentre gran parte delle aree attorno al porto di Marghera sono esito di massicce 
attività di bonifica. Sabbiose sono invece le grandi isole della striscia costiera (Lido, Pellestrina e Treporti). 
Le isole rimanenti sono in pratica degli affioramenti più o meno consistenti e più o meno stabili 
denominate barene, motte o velme.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4723 
Regione : VENETO                   Provincia :             VENEZIA 
Comune : VENEZIA                  Località :                                  MORANZANI    B 
Coordinate UTM Est :   282887.18                     Coordinate UTM Nord:        5034399.55           T: 
33 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Come raggiungere il sito : DA MESTRE DIR. MALCONTENTA IN VIA FRATELLI BANDIERA QUINDI A 

DX VIA DELL'ELETTRONICA VIA DELLA GEOLOGIA 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di VENEZIA (VE) – località MORANZANI B 
Espunzione: prevista  nel giugno 2023 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di VENEZIA (ve) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007-2013 

3 Oggetto dell’intervento 
bonifica  
  

4 Localizzazione intervento 
Località MORANZANI B  
 

5 Stato dell’intervento 

> caratterizzazione effettuata 
>Progetto esecutivo approvato 
>Gara aggiudicata (18,8% di sconto) 
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) / 

7 Risultati attesi 
/ 
 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
 
/ 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  S.I.F.A. (società concessionaria della Regione Veneto per lo sviluppo e la 
gestione del Progetto Integrato Fusina - P.I.F.). 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP – S.I.F.A. (società concessionaria della Regione Veneto per lo 
sviluppo e la gestione del Progetto Integrato Fusina - P.I.F.) 
DL – carlo  bandoricchio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 
14 ESPUNZIONE PREVISTA XVII Semestralità - giugno 2023 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente  (ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

importo complessivo di € 984.813,34 di cui € 767.350,84 a base d’asta, compresi 
€ 45.846,10 oneri di sicurezza, ed € 217.462,50 per opere opzionali previste in 
progetto. 

16 Importo di spesa finale NDR Importo effettivamente spesso alla luce delle economie e/o delle 
varianti in corso d’opera 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 24.04.2017 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATTM, ma la Commissione UE ha rigettato la richiesta con

questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Venezia-Vallone Moranzani (Veneto), i documenti giustificativi (decreto della
Giunta Regionale della Regione  Veneto n.5 dl16/11/2016) certificano che l’area denominata “ Moranzani B” , utilizzata come discarica
per rifiuti speciali, è stato adottato un progetto di messa in sicurezza permanente che rappresenta lo stralcio di un progetto  piu ampio
denominato “Vallone Moranzani” , “per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e riqualificazione
ambientale, paesaggistica , idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta- Marghera”. La ditta incaricata dell’esecuzione
dei diagrammi plastici nell’area “Moranzani B” ha completato  i lavori nel giugno 2016, trasmettendo un “Certificato parziale di
regolare esecuzione dei diaframmi plastici” che attesta che l’area è completamente circondata dal diaframma perimetrale. Tuttavia il
verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16  novembre 2016 attesta che l’intervento di messa in sicurezza permanente non puo
essere completato con l’esecuzione di un capping a causa della presenza di linee elettriche nella discarica, di cui si prevede la rimozione
senza pero individuare una tempistica definita in proposito. Nell’area sono tuttora in corso attività di messa in sicurezza di emergenza
con emungimento delle acque di falda contaminate che vengono avviate a smaltimento, in attesa dell’attivazione di una barriera idraulica
interna al diaframma. La certificazione presentata appare parzialmente in quanto il capping è un elemento essenziale per l’isolamento
definito della fonte inquinante ,cioè  della messa in sicurezza permanente del sito. Inoltre , nella documentazione inviata dalle Autorità
italiane viene menzionato il fatto che mancano dati aggiornati sul completamento dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera
idraulica interna al diaframma. Alla luce di quanto precede, l’intervento di messa in sicurezza è incompleto, poiché mancano dati
aggiornati sulla realizzazione della barriera idraulica e il piano di monitoraggio non risulta essere stato attivato. Pertanto, i servizi della
Commissione concludono che ,poiché gli interventi di messa in sicurezza permanente non sono stati completati , le Autorità italiane non
hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito.

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.

ü 14.03.2018 Venezia -  incontro con Sifa, Consorzio Acque Risorgive, Commissario Str. Acque per individuazione criticità della
regimentazione temporanea delle acque, necessaria e propedeutica all’effettuazione dell’intervento di messa in sicurezza

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto.

ü 07.06.2018  Venezia - indicazione tecniche date dal Consorzio Acque Risorgive per la risoluzione del problema tecnico della
regimentazione temporanea delle acque. 

ü 19.09.2018 nota da parte di SIFA sistema integrato fusina ambientale in cui viene comunicato quanto già realizzato (cinturazione
perimetrale area con diaframma plastico in cemento e bentonite e messa in sicurezza d’emergenza delle acque di riporto) e viene proposto
il completamento dell’intervento alla luce della difficoltà ad effettuare un capping vista la presenza dei tralicci Terna

ü 10.09.2018 incontro con responsabili SIFA per ricevere rassicurazioni fondi e tempistica sulla bonifica
ü 21.09.2018 ricevuta rassicurazione disponibilità finanziarie a cura di SIFA e elenco lavorazioni da anticipare
ü 21.09.2018 trasmesso a cura di SIFA progetto definitivo esecutivo proposto da SIFA per bonifica
ü 20.02.2019 venezia - attività di verifica degli iter progettuali al fine di stimare le tempistiche operative
ü 05.05.2019 venezia - incontro presso Regione Veneto al fine di definire le strategie operative per la bonifica delle aere oggetto di

infrazione.
ü 08.10.2019 Venezia – riunione per l’ esame procedimentale degli interventi di risanamento
ü 12.12.2019 Venezia – approvazione in conferenza dei servizi del progetto di MISP.
ü 13.12.2019- Venezia, conclusa proposta di variante redatta per campionamento e gestione operativa del primo lotto (interramento fossato

trasversale) in avvallo da parte del collegio dei responsabili SIFA. 
ü 20.12.2019 – Venezia, Conferenza dei servizi per l’approvazione del nuovo progetto proposto da SIFA e la verifica procedurale della

Moranzani B.
ü 21.12.2020 il commissario con decreto n. 55 approva il progetto esecutivo di “completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di

malcontenta – fosso di via moranzani – II lotto – per importo di € 2.050.000,00.”
ü 23.12.2020 il rup del consorzio di bonifica ha indetto gara mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al progetto

esecutivo approvato per un importo complessivo di € 984.813,34 di cui € 767.350,84 a base d’asta, compresi € 45.846,10 oneri di
sicurezza, ed € 217.462,50 per opere opzionali previste in progetto.

ü 16.03.2021 con determina n.227 sono stati aggiudicati i lavori all’impresa
COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL (Loria – TV)  aggiudicatrice della gara a cui hanno partecipato 13 imprese delle 18 ivnitate
avendo offerto il ribasso del 18,869%

ü 18.05.2020 – Roma, Video call per discutere il progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
ü 01.06.2021 il Min. dell’Interno ha rilasciato prevista autorizzazione a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarato dalla ditta

aggiudicatrice art.85 dlgs 159/2011. 
ü 04.06.2021 lo staff del Commissario (Ten. Col. Tarantino) evidenzia che per assolvere ai lavori di bonifica di cui al progetto dovranno

essere conferiti circa 45.150 mc di materiale presso il sito e circa 2650 mc di materaile classificato rifiuto presso la discarica “area 23 ha”
ü 14.06.2021 Venezia - è stato chiesta la conferma di trasferimento del materiale presso le aree indicate.
ü 28.06.2021 roma - il commissario ha interessato il Direttore dell’area tutela e sicurezza del territorio RUP per Autorità del Porto

Moranzani
ü 23.07.2021 l’AdP ha comunicato alla società SIFa Scpa e Veritas SPA la necessità di garantire adeguata capienza presso al discarica area

23 per il conferimento dei materiali classificati come rifiuto derivanti dall’intervento in oggetto. 
ü 27.07.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto prot. 10780 con l’impresa aggiudicataria e la consegna dei lavori è prevista per metà

del mese di settembre 2021.
ü 19.08.2021 il direttore del consorzio acque sorgive ing. Carlo Bendoricchio evidenzia che alla luce dei dati attualmente in essere e previa

esclusione di altre problematiche, il progetto d’appalto e contratto prevedono l’esecuzione dei lavori entro 550 giorni dall’inizio quindi il
termine previsto è fissato per il primo semestre 2023. 

ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e rimanere
nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 

ü 12.10.2021 Venezia-riunione operativa per la verifica dei tempi e dei costi dei processi di bonifica approvati nella fase progettuale.
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività crono/programmatiche e programmare eventuali

sopralluoghi in sito. 
ü 12.12.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint tecnici stabiliti

nel mese precedente.
ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai subalterni convolti

nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 
ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida stabilite nelle

sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine.
ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works
ü 04.03.2022 Padova – SIFASCPA trasmette documentazione inerente contributi tecnici di Terna Rete Italia.
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di VENEZIA (VE) – località MORANZANI B 
Espunzione: prevista  nel giugno 2023 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di VENEZIA (ve) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007-2013 

3 Oggetto dell’intervento 
bonifica  
  

4 Localizzazione intervento 
Località MORANZANI B  
 

5 Stato dell’intervento 

> caratterizzazione effettuata 
>Progetto esecutivo approvato 
>Gara aggiudicata (18,8% di sconto) 
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) / 

7 Risultati attesi 
/ 
 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
 
/ 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  S.I.F.A. (società concessionaria della Regione Veneto per lo sviluppo e la 
gestione del Progetto Integrato Fusina - P.I.F.). 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP – S.I.F.A. (società concessionaria della Regione Veneto per lo 
sviluppo e la gestione del Progetto Integrato Fusina - P.I.F.) 
DL – carlo  bandoricchio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria 
14 ESPUNZIONE PREVISTA XVII Semestralità - giugno 2023 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente  (ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

importo complessivo di € 984.813,34 di cui € 767.350,84 a base d’asta, compresi 
€ 45.846,10 oneri di sicurezza, ed € 217.462,50 per opere opzionali previste in 
progetto. 

16 Importo di spesa finale NDR Importo effettivamente spesso alla luce delle economie e/o delle 
varianti in corso d’opera 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 24.04.2017 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATTM, ma la Commissione UE ha rigettato la richiesta con

questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Venezia-Vallone Moranzani (Veneto), i documenti giustificativi (decreto della
Giunta Regionale della Regione  Veneto n.5 dl16/11/2016) certificano che l’area denominata “ Moranzani B” , utilizzata come discarica
per rifiuti speciali, è stato adottato un progetto di messa in sicurezza permanente che rappresenta lo stralcio di un progetto  piu ampio
denominato “Vallone Moranzani” , “per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e riqualificazione
ambientale, paesaggistica , idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta- Marghera”. La ditta incaricata dell’esecuzione
dei diagrammi plastici nell’area “Moranzani B” ha completato  i lavori nel giugno 2016, trasmettendo un “Certificato parziale di
regolare esecuzione dei diaframmi plastici” che attesta che l’area è completamente circondata dal diaframma perimetrale. Tuttavia il
verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16  novembre 2016 attesta che l’intervento di messa in sicurezza permanente non puo
essere completato con l’esecuzione di un capping a causa della presenza di linee elettriche nella discarica, di cui si prevede la rimozione
senza pero individuare una tempistica definita in proposito. Nell’area sono tuttora in corso attività di messa in sicurezza di emergenza
con emungimento delle acque di falda contaminate che vengono avviate a smaltimento, in attesa dell’attivazione di una barriera idraulica
interna al diaframma. La certificazione presentata appare parzialmente in quanto il capping è un elemento essenziale per l’isolamento
definito della fonte inquinante ,cioè  della messa in sicurezza permanente del sito. Inoltre , nella documentazione inviata dalle Autorità
italiane viene menzionato il fatto che mancano dati aggiornati sul completamento dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera
idraulica interna al diaframma. Alla luce di quanto precede, l’intervento di messa in sicurezza è incompleto, poiché mancano dati
aggiornati sulla realizzazione della barriera idraulica e il piano di monitoraggio non risulta essere stato attivato. Pertanto, i servizi della
Commissione concludono che ,poiché gli interventi di messa in sicurezza permanente non sono stati completati , le Autorità italiane non
hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito.

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.

ü 14.03.2018 Venezia -  incontro con Sifa, Consorzio Acque Risorgive, Commissario Str. Acque per individuazione criticità della
regimentazione temporanea delle acque, necessaria e propedeutica all’effettuazione dell’intervento di messa in sicurezza

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto.

ü 07.06.2018  Venezia - indicazione tecniche date dal Consorzio Acque Risorgive per la risoluzione del problema tecnico della
regimentazione temporanea delle acque. 

ü 19.09.2018 nota da parte di SIFA sistema integrato fusina ambientale in cui viene comunicato quanto già realizzato (cinturazione
perimetrale area con diaframma plastico in cemento e bentonite e messa in sicurezza d’emergenza delle acque di riporto) e viene proposto
il completamento dell’intervento alla luce della difficoltà ad effettuare un capping vista la presenza dei tralicci Terna

ü 10.09.2018 incontro con responsabili SIFA per ricevere rassicurazioni fondi e tempistica sulla bonifica
ü 21.09.2018 ricevuta rassicurazione disponibilità finanziarie a cura di SIFA e elenco lavorazioni da anticipare
ü 21.09.2018 trasmesso a cura di SIFA progetto definitivo esecutivo proposto da SIFA per bonifica
ü 20.02.2019 venezia - attività di verifica degli iter progettuali al fine di stimare le tempistiche operative
ü 05.05.2019 venezia - incontro presso Regione Veneto al fine di definire le strategie operative per la bonifica delle aere oggetto di

infrazione.
ü 08.10.2019 Venezia – riunione per l’ esame procedimentale degli interventi di risanamento
ü 12.12.2019 Venezia – approvazione in conferenza dei servizi del progetto di MISP.
ü 13.12.2019- Venezia, conclusa proposta di variante redatta per campionamento e gestione operativa del primo lotto (interramento fossato

trasversale) in avvallo da parte del collegio dei responsabili SIFA. 
ü 20.12.2019 – Venezia, Conferenza dei servizi per l’approvazione del nuovo progetto proposto da SIFA e la verifica procedurale della

Moranzani B.
ü 21.12.2020 il commissario con decreto n. 55 approva il progetto esecutivo di “completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di

malcontenta – fosso di via moranzani – II lotto – per importo di € 2.050.000,00.”
ü 23.12.2020 il rup del consorzio di bonifica ha indetto gara mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al progetto

esecutivo approvato per un importo complessivo di € 984.813,34 di cui € 767.350,84 a base d’asta, compresi € 45.846,10 oneri di
sicurezza, ed € 217.462,50 per opere opzionali previste in progetto.

ü 16.03.2021 con determina n.227 sono stati aggiudicati i lavori all’impresa
COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL (Loria – TV)  aggiudicatrice della gara a cui hanno partecipato 13 imprese delle 18 ivnitate
avendo offerto il ribasso del 18,869%

ü 18.05.2020 – Roma, Video call per discutere il progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
ü 01.06.2021 il Min. dell’Interno ha rilasciato prevista autorizzazione a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarato dalla ditta

aggiudicatrice art.85 dlgs 159/2011. 
ü 04.06.2021 lo staff del Commissario (Ten. Col. Tarantino) evidenzia che per assolvere ai lavori di bonifica di cui al progetto dovranno

essere conferiti circa 45.150 mc di materiale presso il sito e circa 2650 mc di materaile classificato rifiuto presso la discarica “area 23 ha”
ü 14.06.2021 Venezia - è stato chiesta la conferma di trasferimento del materiale presso le aree indicate.
ü 28.06.2021 roma - il commissario ha interessato il Direttore dell’area tutela e sicurezza del territorio RUP per Autorità del Porto

Moranzani
ü 23.07.2021 l’AdP ha comunicato alla società SIFa Scpa e Veritas SPA la necessità di garantire adeguata capienza presso al discarica area

23 per il conferimento dei materiali classificati come rifiuto derivanti dall’intervento in oggetto. 
ü 27.07.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto prot. 10780 con l’impresa aggiudicataria e la consegna dei lavori è prevista per metà

del mese di settembre 2021.
ü 19.08.2021 il direttore del consorzio acque sorgive ing. Carlo Bendoricchio evidenzia che alla luce dei dati attualmente in essere e previa

esclusione di altre problematiche, il progetto d’appalto e contratto prevedono l’esecuzione dei lavori entro 550 giorni dall’inizio quindi il
termine previsto è fissato per il primo semestre 2023. 

ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e rimanere
nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 

ü 12.10.2021 Venezia-riunione operativa per la verifica dei tempi e dei costi dei processi di bonifica approvati nella fase progettuale.
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività crono/programmatiche e programmare eventuali

sopralluoghi in sito. 
ü 12.12.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint tecnici stabiliti

nel mese precedente.
ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai subalterni convolti

nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 
ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida stabilite nelle

sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine.
ü 21.01.2022 - Roma riunione operativa per la  verifica delle operational and status declaration of procedural works
ü 04.03.2022 Padova – SIFASCPA trasmette documentazione inerente contributi tecnici di Terna Rete Italia.
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 
Località  Malcontenta C 

 

 
 
Venezia (AFI: /veˈnɛʦja/]; [veˈnɛːsja]]) è una città italiana di 261.401 abitanti, circa 400 000 in tutta 
l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. È il primo 
comune della regione per popolazione e undicesimo in Italia e primo in Veneto per superficie.  Il 
comune di Venezia comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due 
principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). 
La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è 
conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le 
peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una 
tra le più belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ N 12°19′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 415,9 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 628,59 ab./km2 Frazioni: Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mestre, Carpendeo, 
Marghera, Zelarino Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: 
laguna di Venezia. 
 
Territorio: La Laguna di Venezia o Laguna veneta (in dialetto veneziano Laguna de Venesia o Laguna 
veneta) è una laguna del Mar Adriaticosettentrionale, lungo le coste centro-settentrionali e meridionali 
del Veneto.Occupa una superficie di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da terra (Venezia stessa e le 
molte isole minori); circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, o canali dragati, mentre circa l'80% 
sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di colmata. La laguna e Venezia sono 
state inserite nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La laguna è ha 
ecosistema compreso delfino (Tursiops) e è inoltre un ambiente adatto per la pesca, oltre che per una quantità 
limitata di caccia e per la nuova industria dell'allevamento ittico. e più o meno stabili denominate barene, 
motte o velme. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 8051 
Regione : Veneto Provincia : Venezia 
Comune : Venezia Località : Malcontenta C 
Coordinate UTM Est : 281490.91          Coordinate UTM Nord :             5035662.17   
T.33 

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Abbandono e/o deposito incontrollato 

  Come raggiungere:  dall’abitato posto in località malcontenta proseguire per 350 in direzione nord 
da Via Malcontenta verso Via Lago di Garda, la discarica si trova sulla sinistra.  
   
  

[ ] 
o 

Treviso lliil "
11 

0 Udo di Jesc 

oPadova · - . 
Chioggia 

o 

Venezia 
Città in Italia 

Volo: 08/2010 T 
Scala:1:2519 

-

1 · . i • ,-.·~- / '• -f . .J,: i 

! I • 17 /, . ·•' ..... ,, • 
I-. f- I , -

1

,r'~ 6 . . "-._ . ....... t : __ ,:·,,: ... ,.·' .;/ ¾, ~\ ,, 
,' , !. -·-· ·1.~•-'1 

1

,. ~ - / ' \ · .J .. l~~·.·.,':·····.t., .. •.=.· .... ) 
I • / / " .,.,! I· IJ~, '>J I ' 

~J , ' ~ '-, _ ' .. 

.. , ., .. , .. • • ,', ·'~I I I -
· . · ,.liJ • •·l d• · 1 1 .. ~:·_. . .·' I- .. 

i .t I} '· t "'-- : . , t • • I. t. 
i '• ' \ .. • ·~ _( I ,+ . I 'f,i. 
• I • ·.' ' 1

1
•1 · .. j l~-~, --

' ' J ~' I -., 

• I • -• ~ , 1 ,.,. ·-. 

'·1 ' -··:..., J , ...... _ / ,, 
I ,l~.· - ,. - _ _ _ L _ . _· • ll _ r J 

Completato 
Zoom finestra 

-• 
I -

? 

me1ropoitana. 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    147    –



 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

VENEZIA (VE) 
Località  Malcontenta C 

 

 
 
Venezia (AFI: /veˈnɛʦja/]; [veˈnɛːsja]]) è una città italiana di 261.401 abitanti, circa 400 000 in tutta 
l'area urbana, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Veneto. È il primo 
comune della regione per popolazione e undicesimo in Italia e primo in Veneto per superficie.  Il 
comune di Venezia comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due 
principali centri di Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). 
La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della repubblica di Venezia ed è 
conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le 
peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una 
tra le più belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna, tra i siti italiani patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. 
 
Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°26′ N 12°19′E Altitudine: 2 m s.l.m. Superficie: 415,9 km2 Area: lagunare 
Densità ab.: 628,59 ab./km2 Frazioni: Murano, Burano, Lido, Pellestrina, Mestre, Carpendeo, 
Marghera, Zelarino Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: 
laguna di Venezia. 
 
Territorio: La Laguna di Venezia o Laguna veneta (in dialetto veneziano Laguna de Venesia o Laguna 
veneta) è una laguna del Mar Adriaticosettentrionale, lungo le coste centro-settentrionali e meridionali 
del Veneto.Occupa una superficie di circa 550 km², di cui l'8% sono occupati da terra (Venezia stessa e le 
molte isole minori); circa l'11% è permanentemente composto d'acqua, o canali dragati, mentre circa l'80% 
sono piane di marea fangose, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di colmata. La laguna e Venezia sono 
state inserite nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. La laguna è ha 
ecosistema compreso delfino (Tursiops) e è inoltre un ambiente adatto per la pesca, oltre che per una quantità 
limitata di caccia e per la nuova industria dell'allevamento ittico. e più o meno stabili denominate barene, 
motte o velme. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 8051 
Regione : Veneto Provincia : Venezia 
Comune : Venezia Località : Malcontenta C 
Coordinate UTM Est : 281490.91          Coordinate UTM Nord :             5035662.17   
T.33 

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Abbandono e/o deposito incontrollato 

  Come raggiungere:  dall’abitato posto in località malcontenta proseguire per 350 in direzione nord 
da Via Malcontenta verso Via Lago di Garda, la discarica si trova sulla sinistra.  
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Completato 
Zoom finestra 

-• 
I -

? 

me1ropoitana. 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    148    –



SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di VENEZIA (VE) – località MALCONTENTA C 
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di VENEZIA (Ve) 
Discarica: rifiuti non pericolosi   

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007-2013 

3 Oggetto dell’intervento MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP)   
  

4 Localizzazione intervento 

Località MALCONTENTA C 
Coordinate UTM:  
E. 282887.18  
N.5034399.55 

5 Stato dell’intervento 
•Effettuato intervento di MISP 
• Approvazione del progetto definitivo di MISP 
• Eseguita Caratterizzazione  e analisi di rischio  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

- diaframmi plastici perimetrali, trincee drenanti e una 
copertura superficiale per isolare i terreni contaminati 

7 Risultati attesi MISP con capping  
 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

COLLAUDO LAVORI (EFFETTUATO) 
MONITORAGGIO  

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento (MISP con capping) 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento - 

11 Soggetto attuatore  Syndial ENI  

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto ------- 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità – 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  (ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro economico del 

progetto esecutivo 

16 Importo di spesa finale NDR Importo effettivamente spesso alla luce delle economie e/o delle varianti in 
corso d’opera 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Riunione presso Ass.to Ambiente Venezia presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – rappresentanti regionali e 
Sindaco e/o suo rappresentante nella quale Syndial (ENI) ha comunicato il possibile termine lavori a  novembre 2017. 

ü 18.07.2017 - squadra sopraluoghi: eseguiti rilievi tecnico-fotografici del sito e intrapreso attività informativa con Nucleo Operativo 
Ecologico Carabinieri di Mestre (VE) 

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 27.03.2018 - squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe ad esso al fine di redigere il relativo fascicolo 
informativo. Ritiro documentazione amministrativa-contabile presso gli uffici del Dipartimento ARPAV (Veneto) per le opportune attività 
info-investigative. 

ü 12.04.2018 Venezia – sopralluogo effettuato dall’ufficio del Commissario sul sito di ex discarica unitamente a personale Arpav e impresa 
che sta ultimando i lavori di MISP, nonché rappresentanti del Committente Syndial ENI spa per verificare lo stato di avanzamento lavori.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 
sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da produrre.  
ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - Determina Commissariale n. 46 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 
ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: (occorre in via 
preliminare sottolineare che l’area fa parte del SIN di Porto Marghera ed è stata usata da varie società presenti nel polo industriale di 
Porto Marghera come zona di accumulo di materiale e residui di lavorazione industriale). la documentazione d’appoggio (determina del 
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale n.46 del 31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che, a seguito di un piano di caratterizzazione e delle 
successive integrazioni, è stata rilevata la contaminazione del sito, nella matrice acqua e nella matrice terreno. In seguito ad interventi di 
messa in sicurezza di emergenza della falda, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. I lavori effettuati sono stati 
descritti in dettaglio e comprendono il posizionamento di diaframmi plastici perimetrali, di trincee drenanti e di una copertura 
superficiale per isolare i terreni contaminati. Tali interventi sono stati realizzati per intero, salvo il ripristino ambientale, nel cui contesto 
non è ancora stato completato lo strato vegetale. Dal momento che gli interventi essenziali per mettere in sicurezza il sito sono stati 
regolarmente attuati e collaudati ed è stato previsto il successivo monitoraggio e controllo, i servizi della Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, concludono che questa è stata regolarizzata.” Pertanto, sulla base delle informazioni fornite 
dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è 
dunque dovuta alcuna penalità.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di VENEZIA (VE) – località MALCONTENTA C 
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di VENEZIA (Ve) 
Discarica: rifiuti non pericolosi   

2 Copertura finanziaria CIPE FSC 2007-2013 

3 Oggetto dell’intervento MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (MISP)   
  

4 Localizzazione intervento 

Località MALCONTENTA C 
Coordinate UTM:  
E. 282887.18  
N.5034399.55 

5 Stato dell’intervento 
•Effettuato intervento di MISP 
• Approvazione del progetto definitivo di MISP 
• Eseguita Caratterizzazione  e analisi di rischio  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

- diaframmi plastici perimetrali, trincee drenanti e una 
copertura superficiale per isolare i terreni contaminati 

7 Risultati attesi MISP con capping  
 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

COLLAUDO LAVORI (EFFETTUATO) 
MONITORAGGIO  

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento (MISP con capping) 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento - 

11 Soggetto attuatore  Syndial ENI  

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

RUP  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto ------- 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità – 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  (ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro economico del 

progetto esecutivo 

16 Importo di spesa finale NDR Importo effettivamente spesso alla luce delle economie e/o delle varianti in 
corso d’opera 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Riunione presso Ass.to Ambiente Venezia presenti Assessore Ambiente – Direttore Ambiente – rappresentanti regionali e 
Sindaco e/o suo rappresentante nella quale Syndial (ENI) ha comunicato il possibile termine lavori a  novembre 2017. 

ü 18.07.2017 - squadra sopraluoghi: eseguiti rilievi tecnico-fotografici del sito e intrapreso attività informativa con Nucleo Operativo 
Ecologico Carabinieri di Mestre (VE) 

ü 23.03.2018 Venezia -  incontro Commissario con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni sinergiche 
per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini preliminari e l’analisi della fase 
di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 27.03.2018 - squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe ad esso al fine di redigere il relativo fascicolo 
informativo. Ritiro documentazione amministrativa-contabile presso gli uffici del Dipartimento ARPAV (Veneto) per le opportune attività 
info-investigative. 

ü 12.04.2018 Venezia – sopralluogo effettuato dall’ufficio del Commissario sul sito di ex discarica unitamente a personale Arpav e impresa 
che sta ultimando i lavori di MISP, nonché rappresentanti del Committente Syndial ENI spa per verificare lo stato di avanzamento lavori.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 
sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da produrre.  
ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - Determina Commissariale n. 46 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 
ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: (occorre in via 
preliminare sottolineare che l’area fa parte del SIN di Porto Marghera ed è stata usata da varie società presenti nel polo industriale di 
Porto Marghera come zona di accumulo di materiale e residui di lavorazione industriale). la documentazione d’appoggio (determina del 
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale n.46 del 31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che, a seguito di un piano di caratterizzazione e delle 
successive integrazioni, è stata rilevata la contaminazione del sito, nella matrice acqua e nella matrice terreno. In seguito ad interventi di 
messa in sicurezza di emergenza della falda, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. I lavori effettuati sono stati 
descritti in dettaglio e comprendono il posizionamento di diaframmi plastici perimetrali, di trincee drenanti e di una copertura 
superficiale per isolare i terreni contaminati. Tali interventi sono stati realizzati per intero, salvo il ripristino ambientale, nel cui contesto 
non è ancora stato completato lo strato vegetale. Dal momento che gli interventi essenziali per mettere in sicurezza il sito sono stati 
regolarmente attuati e collaudati ed è stato previsto il successivo monitoraggio e controllo, i servizi della Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, concludono che questa è stata regolarizzata.” Pertanto, sulla base delle informazioni fornite 
dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è 
dunque dovuta alcuna penalità.  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
28. Località Malcontenta in Comune di Venezia (VE) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione:    
 
Questa è la motivazione: “(occorre in via preliminare sottolineare che l’area fa parte del SIN di Porto Marghera ed è stata usata da varie società 
presenti nel polo industriale di Porto Marghera come zona di accumulo di materiale e residui di lavorazione industriale). la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla 
normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.46 del 31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che, a 
seguito di un piano di caratterizzazione e delle successive integrazioni, è stata rilevata la contaminazione del sito, nella matrice 
acqua e nella matrice terreno. In seguito ad interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, è stata disposta la messa in 
sicurezza permanente del sito. I lavori effettuati sono stati descritti in dettaglio e comprendono il posizionamento di diaframmi 
plastici perimetrali, di trincee drenanti e di una copertura superficiale per isolare i terreni contaminati. Tali interventi sono stati 
realizzati per intero, salvo il ripristino ambientale, nel cui contesto non è ancora stato completato lo strato vegetale. Dal momento 
che gli interventi essenziali per mettere in sicurezza il sito sono stati regolarmente attuati e collaudati ed è stato previsto il successivo 
monitoraggio e controllo, i servizi della Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, concludono che 
questa è stata regolarizzata.”  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.  

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

MARGHERA (VE) 
Località  Area Miatello 

 

 
 

Marghera è una località del comune di Venezia. Situata in terraferma e in continuità con Mestre (dalla quale 
è separata dalla ferrovia Milano-Venezia), si articola in un quartiere residenziale e in un porto commerciale 
con annessa zona industriale, uno dei più importanti del genere in Italia. Con altri sobborghi vicini 
costituisce la municipalità di Marghera, istituita nel 2005 dall'ex quartiere 13 Marghera-Catene (a sua volta 
formato, fino al 1997, dai quartieri 17 Marghera-Catene e 18 Malcontenta). In tutti i documenti e cronache 
medioevali e anche nelle storie dei primi secoli dell’età moderna in cui si accenni all'antica Marghera si può 
notare che il nome originario era Mergaria.  

Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°28′ N 12°13′E Altitudine: 2 m s.l.m. Popolazione: 28.622 Area: lagunare 
Densità ab.: / Frazioni: Catene, Villabona, Ca’ Sabbioni, Ca’ emiliani, Malcontenta sismica: zona 
4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: laguna di Venezia. 
 

Territorio: Prima della costruzione del Porto e del quartiere residenziale, la località era una zona perlopiù paludosa 
conosciuta come i Bottenighi. Le uniche sue strade erano via Catene che proseguiva da via del Parroco a Chirignago, e 
via Bottenigo che da via Catene si perdeva nella barena. Dove oggi si trova via Fratelli Bandiera vi era invece un grande 
canale di scolo (di cui l'attuale strada era l'argine) che giungeva alla Malcontenta; faceva parte del complesso idraulico, 
realizzato nel Trecento, che raccoglieva le acque della Brenta Vecchia e degli altri corsi d'acqua a sud del Canal 
Salso per deviarle lontano da Venezia, attraverso la foce del Brenta Resta d'Aio (presso Fusina). In questi ultimi anni 
Marghera si sta trasformando, sia nella zona industriale che nel quartiere urbano. La zona industriale sta guardando al 
futuro in un'ottica di uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e che al tempo stesso salvaguardi l'occupazione; in 
questa ottica è stato creato il VEGA Science Technology Park, un parco scientifico-tecnologico che ospiterà molte 
nuove aziende. Nel 2006 è stato inaugurato il nuovo ponte strallato di Porto Marghera, che per l'insolita estetica 
curvilinea è stato definito come un simbolo della riqualificazione dell'area industriale. Il quartiere urbano si sta 
anch'esso evolvendo da periferia dormitorio di Venezia e Mestre in una realtà con una fisionomia propria, cercando di 
rispettare l'idea originaria che voleva fare di Marghera una "città giardino". A partire dal 1998, con il finanziamento 
della regione Veneto è nato il progetto SIMAGE per il monitoraggio della qualità dell'aria dell'area industriale di 
Marghera e la gestione delle emergenze di contaminazione chimica a seguito di incidenti industriali. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 7.7 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : VENEZIA Località : AREA MIATELLO 
Coordinate UTM Est : 282025.07 Coordinate UTM Nord :         5038643.69      T: 33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : SS 309 VIA GIUSEPPE MARTI VIA BOTTENIGO  
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

MARGHERA (VE) 
Località  Area Miatello 

 

 
 

Marghera è una località del comune di Venezia. Situata in terraferma e in continuità con Mestre (dalla quale 
è separata dalla ferrovia Milano-Venezia), si articola in un quartiere residenziale e in un porto commerciale 
con annessa zona industriale, uno dei più importanti del genere in Italia. Con altri sobborghi vicini 
costituisce la municipalità di Marghera, istituita nel 2005 dall'ex quartiere 13 Marghera-Catene (a sua volta 
formato, fino al 1997, dai quartieri 17 Marghera-Catene e 18 Malcontenta). In tutti i documenti e cronache 
medioevali e anche nelle storie dei primi secoli dell’età moderna in cui si accenni all'antica Marghera si può 
notare che il nome originario era Mergaria.  

Provincia: Venezia 
Coordinate: 45°28′ N 12°13′E Altitudine: 2 m s.l.m. Popolazione: 28.622 Area: lagunare 
Densità ab.: / Frazioni: Catene, Villabona, Ca’ Sabbioni, Ca’ emiliani, Malcontenta sismica: zona 
4 (rischio molto basso) Aree Naturali limitrofe: laguna di Venezia. 
 

Territorio: Prima della costruzione del Porto e del quartiere residenziale, la località era una zona perlopiù paludosa 
conosciuta come i Bottenighi. Le uniche sue strade erano via Catene che proseguiva da via del Parroco a Chirignago, e 
via Bottenigo che da via Catene si perdeva nella barena. Dove oggi si trova via Fratelli Bandiera vi era invece un grande 
canale di scolo (di cui l'attuale strada era l'argine) che giungeva alla Malcontenta; faceva parte del complesso idraulico, 
realizzato nel Trecento, che raccoglieva le acque della Brenta Vecchia e degli altri corsi d'acqua a sud del Canal 
Salso per deviarle lontano da Venezia, attraverso la foce del Brenta Resta d'Aio (presso Fusina). In questi ultimi anni 
Marghera si sta trasformando, sia nella zona industriale che nel quartiere urbano. La zona industriale sta guardando al 
futuro in un'ottica di uno sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e che al tempo stesso salvaguardi l'occupazione; in 
questa ottica è stato creato il VEGA Science Technology Park, un parco scientifico-tecnologico che ospiterà molte 
nuove aziende. Nel 2006 è stato inaugurato il nuovo ponte strallato di Porto Marghera, che per l'insolita estetica 
curvilinea è stato definito come un simbolo della riqualificazione dell'area industriale. Il quartiere urbano si sta 
anch'esso evolvendo da periferia dormitorio di Venezia e Mestre in una realtà con una fisionomia propria, cercando di 
rispettare l'idea originaria che voleva fare di Marghera una "città giardino". A partire dal 1998, con il finanziamento 
della regione Veneto è nato il progetto SIMAGE per il monitoraggio della qualità dell'aria dell'area industriale di 
Marghera e la gestione delle emergenze di contaminazione chimica a seguito di incidenti industriali. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 7.7 
Regione : VENETO Provincia : VENEZIA 
Comune : VENEZIA Località : AREA MIATELLO 
Coordinate UTM Est : 282025.07 Coordinate UTM Nord :         5038643.69      T: 33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : SS 309 VIA GIUSEPPE MARTI VIA BOTTENIGO  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Venezia (VE) – località Marghera (Area Miatello) 
Espunzione: prevista  nel giugno 2023 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Venezia (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria piano operativo Ambiente - FSC 2014-20 
€ 17.350.000,00 

3 Oggetto dell’intervento bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Marghera (Area Miatello) 
 

5 Stato dell’intervento Da Effettuare caratterizzazione ed indagine ambientale 
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

è in corso la caratterizzazione al fine di procedere con la Messa in 
sicurezza permanente/bonifica del sito  
A seguire verrà espletata gara per la progettazione e successivamente 
gara per l’esecuzione dei lavori 

7 Risultati attesi  
Bonifica dell’area 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

 
Mise con capping 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Provveditorato opere pubbliche Veneto 
 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

Rup  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  

14  ESPUNZIONE RPEVISTA XV SEMESTRALITA’ (Giugno 2022) 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 17.350.000,00 > fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020  

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 17.350.000,00 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto presenti Assessore Ambiente – Direttore 
Ambiente – rappresentanti regionali e Sindaco e/o suo rappresentante nella quale la società privata Syndial (ENI) ha 
comunicato il possibile termine lavori a  novembre 2017   

ü 18.07.2017 – Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 
discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 
discarica oggetto di irregolarità. Intrapreso contatti ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del comando 
Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Mestre (VE) 

ü 23.03.2018 – Venezia, incontro con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni 
sinergiche per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini 
preliminari e l’analisi della fase di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 27.03.2018 e 28.03.2018 - squadra sopraluoghi ritirata documentazione amministrativo-contabile presso gli uffici del 
Dipartimento ARPAV (Veneto) al fine di redigere un’analisi informativa-investigativa sulle attività eseguite.  

ü 09.05.2018 Venezia - incontro con Provveditorato alle opere pubbliche per cantierizzare i lavori di Miatello.  All’incontro 
erano presenti il Comune di Venezia, la provincia di Venezia/città metropolitana, l’Arpa Veneto e funzionari della Regione 
Veneto. In quell’occasione è stato deciso di operare sull’aria di Miatello una pre-indagine ambientale per limitare 
eventualmente il territorio di bonifica attesa l’enorme estensione dell’aria ed è stato ufficialmente dato incarico al PPOOPP 
VENETO di realizzare l’intervento. 

ü 17.07.2018 lettera operativa di Arpav - si richiede all’Agenzia di voler fornire ogni supporto utile ad eseguire tutti gli 
accertamenti necessari di tipo chimico fisico, in merito alle ceneri di carbone, e se del caso di caratterizzazione del sito in 
oggetto. Nonché  sviluppare un protocollo ad hoc da stipulare, comprendente i costi da riconoscere a Arpa, utile anche per 
regolamentare le attività riguardanti, eventualmente, gli altri siti che insistono nella provincia di Venezia.  

ü 27/09/2018 richiesta di offerta per preindagini ambientali effettuata da PPOPP veneto  
ü 10.10.2018 Venezia incontro (magg Papotto e Gen Vadala) con Funzionari Regione Veneto, Arpav, e Provvedotore OOPP 

Veneto. Fatto punto situazione siti di Miatello e Mira ed elaborato e condiviso un cronoprogramma delle attività. 
ü 14/11/2018 interpellato Comando delle Forze Operative Sud del Genio militare per elenco ditte abilitate a bonifica bellica  
ü 25/11/2018 ricevuto elenco ditte  abilitate alla bonifica bellica  
ü 03/12/2018 consegnate analisi temporale con sensore satellitare multispettrale su discarica abusiva nel comune di Mira 

(Ve) 
ü 12.02.2019 riunione tecnica per la determinazione degli iter procedimentali e dei carteggi attigui agli annessi progettuali 
ü 05.05.2019 Venezia riunione presso Comune al fine di definire le procedure di bonifica operativa dell’aree oggetto di 

infrazione 
ü 07.10.2019 Venezia - collegio conferenziale dei soggetti attivi sul progetto di gara e sulla definizione dei compartimenti 

evolutivo/tecnici  attinenti alle fasi di progresso delle operazioni di bonifica 
ü 29.10.2019  Venezia -Riunione (Magg. Papotto) cadenzata operativa  esecutiva con provveditorato opere pubbliche del 

triveneto al fine di verificare le fasi progettuali, verifica e attenzione dell’iter procedimentale tecnico scientifico ed 
operativo. 

ü 19.11.2019 Venezia – Attesa importante conferenza di servizi per approvazione dei piani di caratterizzazione al fine di 
avviare le previste operazioni di bonifica delle aree interessate e colpite dalla sanzione europea.     

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le 
possibilità economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla 
normativa vigente. 

ü 13.02.2020 Liquidazione incarico professionale concernente il servizio di predisposizione indagini preliminari sulla 
tipologia d’inquinamento per la rilevazione ed accertamento del superamento delle CSC non che predisposizioni del piano 
di caratterizzazione alla società SIMMOS SRLM 1° sal di euro 13361.  

ü 15.12.2020 Miatello - Riunione tecnica (video call) con tecnici e RUP al fine di verificare le tempistiche operative della 
MISP (Messa in Sicurezza Permanete) della discarica.    

ü 02.02.2021 riunione tecnica di vertice per partire con un’analisi dei siti veneti e delle peculiari discariche della regione, 
analisi punto punto: Per quanto attiene alle 4 discariche ancora in infrazione (Chioggia, Marghera Miatello, Mira e Venezia 
Moranzani B)  il quadro normativo, i soggetti coinvolti, le imponenti lavorazioni da eseguire e l’importanza ambientale, 
naturale ed artistica del panorama Veneto collocano i limiti della chiusura dei procedimenti, secondo cronoprogramma 
attuativo del commissario, per i siti di Moranzani B e Mira nei prossimi 12-16 mesi (entro la XV semestralità di giugno 
2022), per il sito complesso di Marghera-Miatello le operazioni di bonifica alla luce delle operazioni di caratterizzazione in 
corso stimano la conclusione del procedimento di messa in sicurezza entro il giugno 2023. 

ü 10.04.2021 aggiudicazione della gara di caratterizzazione delle ree di bonifica da parte del provveditorato alle opere del 
triveneto. 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e 
messa in sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati 
burocratico amministrativi. 

ü 16.06.2021 avviata la gara per l’affidamento del servizio di caratterizzazione delle aree da parte del PPOO del Veneto 
ü 26.07.2021 il RUP sorrentino comunica che l’offerta tecnica ed economica dell’ operatore ATI Lechere viene ritenuta 

congrua e sostenibile nonché realizzabile per tanto l’ufficio contratti del PPOO potrà redigere le parti amministrative 
interessate per la stipula formale. 

ü 12.10.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint 
tecnici stabiliti nel mese precedente.  

ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai 
subalterni convolti nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 

ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida 
stabilite nelle sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine. 

ü 24.01.2022 Roma – Avvio procedimento per la definizione dei cantieri su proposta del commissario il PPOO del Veneto 
richiede il nulla osta  per lo sblocco delle attività e assegnazione lavori. 

ü 24.02.2022 Padova-Il 5° Reparto infrastrutture -Ufficio B. C. M. trasmette il parere vincolante positivo relativo al servizio di bonifica 
bellica sistematica terrestre, che ha validità per 365 giorni.  -
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: VENETO 
Titolo intervento: Comune di Venezia (VE) – località Marghera (Area Miatello) 
Espunzione: prevista  nel giugno 2023 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Venezia (VE) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria piano operativo Ambiente - FSC 2014-20 
€ 17.350.000,00 

3 Oggetto dell’intervento bonifica  
  

4 Localizzazione intervento Località Marghera (Area Miatello) 
 

5 Stato dell’intervento Da Effettuare caratterizzazione ed indagine ambientale 
 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

è in corso la caratterizzazione al fine di procedere con la Messa in 
sicurezza permanente/bonifica del sito  
A seguire verrà espletata gara per la progettazione e successivamente 
gara per l’esecuzione dei lavori 

7 Risultati attesi  
Bonifica dell’area 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

 
Mise con capping 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Provveditorato opere pubbliche Veneto 
 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

Rup  
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e finanziaria.  

14  ESPUNZIONE RPEVISTA XV SEMESTRALITA’ (Giugno 2022) 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 17.350.000,00 > fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020  

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 17.350.000,00 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 07.06.2017 Venezia - riunione presso Assessorato Ambiente Regione Veneto presenti Assessore Ambiente – Direttore 
Ambiente – rappresentanti regionali e Sindaco e/o suo rappresentante nella quale la società privata Syndial (ENI) ha 
comunicato il possibile termine lavori a  novembre 2017   

ü 18.07.2017 – Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 
discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 
discarica oggetto di irregolarità. Intrapreso contatti ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del comando 
Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Mestre (VE) 

ü 23.03.2018 – Venezia, incontro con Direttore Arpav (Veneto) al fine di uniformare le condotte e avviare azioni 
sinergiche per la risoluzione delle problematiche inerenti le discariche abusive, si è ipotizzato di operare le indagini 
preliminari e l’analisi della fase di caratterizzazione in sinergia e con l’ausilio tecnico di Arpa Veneto. 

ü 27.03.2018 e 28.03.2018 - squadra sopraluoghi ritirata documentazione amministrativo-contabile presso gli uffici del 
Dipartimento ARPAV (Veneto) al fine di redigere un’analisi informativa-investigativa sulle attività eseguite.  

ü 09.05.2018 Venezia - incontro con Provveditorato alle opere pubbliche per cantierizzare i lavori di Miatello.  All’incontro 
erano presenti il Comune di Venezia, la provincia di Venezia/città metropolitana, l’Arpa Veneto e funzionari della Regione 
Veneto. In quell’occasione è stato deciso di operare sull’aria di Miatello una pre-indagine ambientale per limitare 
eventualmente il territorio di bonifica attesa l’enorme estensione dell’aria ed è stato ufficialmente dato incarico al PPOOPP 
VENETO di realizzare l’intervento. 

ü 17.07.2018 lettera operativa di Arpav - si richiede all’Agenzia di voler fornire ogni supporto utile ad eseguire tutti gli 
accertamenti necessari di tipo chimico fisico, in merito alle ceneri di carbone, e se del caso di caratterizzazione del sito in 
oggetto. Nonché  sviluppare un protocollo ad hoc da stipulare, comprendente i costi da riconoscere a Arpa, utile anche per 
regolamentare le attività riguardanti, eventualmente, gli altri siti che insistono nella provincia di Venezia.  

ü 27/09/2018 richiesta di offerta per preindagini ambientali effettuata da PPOPP veneto  
ü 10.10.2018 Venezia incontro (magg Papotto e Gen Vadala) con Funzionari Regione Veneto, Arpav, e Provvedotore OOPP 

Veneto. Fatto punto situazione siti di Miatello e Mira ed elaborato e condiviso un cronoprogramma delle attività. 
ü 14/11/2018 interpellato Comando delle Forze Operative Sud del Genio militare per elenco ditte abilitate a bonifica bellica  
ü 25/11/2018 ricevuto elenco ditte  abilitate alla bonifica bellica  
ü 03/12/2018 consegnate analisi temporale con sensore satellitare multispettrale su discarica abusiva nel comune di Mira 

(Ve) 
ü 12.02.2019 riunione tecnica per la determinazione degli iter procedimentali e dei carteggi attigui agli annessi progettuali 
ü 05.05.2019 Venezia riunione presso Comune al fine di definire le procedure di bonifica operativa dell’aree oggetto di 

infrazione 
ü 07.10.2019 Venezia - collegio conferenziale dei soggetti attivi sul progetto di gara e sulla definizione dei compartimenti 

evolutivo/tecnici  attinenti alle fasi di progresso delle operazioni di bonifica 
ü 29.10.2019  Venezia -Riunione (Magg. Papotto) cadenzata operativa  esecutiva con provveditorato opere pubbliche del 

triveneto al fine di verificare le fasi progettuali, verifica e attenzione dell’iter procedimentale tecnico scientifico ed 
operativo. 

ü 19.11.2019 Venezia – Attesa importante conferenza di servizi per approvazione dei piani di caratterizzazione al fine di 
avviare le previste operazioni di bonifica delle aree interessate e colpite dalla sanzione europea.     

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le 
possibilità economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla 
normativa vigente. 

ü 13.02.2020 Liquidazione incarico professionale concernente il servizio di predisposizione indagini preliminari sulla 
tipologia d’inquinamento per la rilevazione ed accertamento del superamento delle CSC non che predisposizioni del piano 
di caratterizzazione alla società SIMMOS SRLM 1° sal di euro 13361.  

ü 15.12.2020 Miatello - Riunione tecnica (video call) con tecnici e RUP al fine di verificare le tempistiche operative della 
MISP (Messa in Sicurezza Permanete) della discarica.    

ü 02.02.2021 riunione tecnica di vertice per partire con un’analisi dei siti veneti e delle peculiari discariche della regione, 
analisi punto punto: Per quanto attiene alle 4 discariche ancora in infrazione (Chioggia, Marghera Miatello, Mira e Venezia 
Moranzani B)  il quadro normativo, i soggetti coinvolti, le imponenti lavorazioni da eseguire e l’importanza ambientale, 
naturale ed artistica del panorama Veneto collocano i limiti della chiusura dei procedimenti, secondo cronoprogramma 
attuativo del commissario, per i siti di Moranzani B e Mira nei prossimi 12-16 mesi (entro la XV semestralità di giugno 
2022), per il sito complesso di Marghera-Miatello le operazioni di bonifica alla luce delle operazioni di caratterizzazione in 
corso stimano la conclusione del procedimento di messa in sicurezza entro il giugno 2023. 

ü 10.04.2021 aggiudicazione della gara di caratterizzazione delle ree di bonifica da parte del provveditorato alle opere del 
triveneto. 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e 
messa in sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati 
burocratico amministrativi. 

ü 16.06.2021 avviata la gara per l’affidamento del servizio di caratterizzazione delle aree da parte del PPOO del Veneto 
ü 26.07.2021 il RUP sorrentino comunica che l’offerta tecnica ed economica dell’ operatore ATI Lechere viene ritenuta 

congrua e sostenibile nonché realizzabile per tanto l’ufficio contratti del PPOO potrà redigere le parti amministrative 
interessate per la stipula formale. 

ü 12.10.2021 Roma – Assemblea normativa per la riprova delle attività poste in essere dagli stakeholder alla luce degli sprint 
tecnici stabiliti nel mese precedente.  

ü 19.12.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit, verificando se siano concreti e raggiungibili, dai 
subalterni convolti nel procedimento di bonifica anche alla luce dei cronoprogrammi attuativi imposti. 

ü 12.1.2022 Roma – Incontro componenziale (ovvero allargata a più soggetti operativi) per l’accertamento delle linee guida 
stabilite nelle sessioni precedenti e al fine di veicolare i test attuativi per il riscontro  dei programmi di medio termine. 

ü 24.01.2022 Roma – Avvio procedimento per la definizione dei cantieri su proposta del commissario il PPOO del Veneto 
richiede il nulla osta  per lo sblocco delle attività e assegnazione lavori. 

ü 24.02.2022 Padova-Il 5° Reparto infrastrutture -Ufficio B. C. M. trasmette il parere vincolante positivo relativo al servizio di bonifica 
bellica sistematica terrestre, che ha validità per 365 giorni.  -
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X Relazione semestrale – SCHEDE DEI SITI  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Toscana 
Elenco 1 sito di discarica  affidato al Commissario (regolarizzato) : 

Ø Grosseto - Isola del Giglio  ESPUNTA – V sem. 02 giugno 2017 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ISOLA DEL GIGLIO (GR) 
Località Le Porte 

 

 
 

L’Isola del Giglio è un comune italiano a carattere sparso di 1 426 abitanti della provincia di 
Grosseto in Toscana. Prende il nome dall'omonima isola dell'Arcipelago Toscano e comprende anche l'Isola 
di Giannutri, situata alcuni chilometri a sudest. L'isola deve il suo nome, sin dall'Antichità classica, alla 
presenza di capre (àighes): Aigylion (in greco Αιγύλιον) con la successiva trasformazione latina Igilium che 
nel Medioevo diventò Gilio. Al Comune sono state attribuite le 4 Vele di Legambiente nella Guida Blu 2012. 
 
Provincia: Grosseto 
Coordinate: 42°21′ N 10°54′E Altitudine: 405 m s.l.m. Superficie: 24,03 km2 
Densità ab.: 59,49 ab./km2 Area: costiera marina Frazioni: Giglio Campese, Giglio Castello, Giglio porto, 
Giannutri. Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto - bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Parco nazionale Arcipelago Toscano, alcuni isolotti di rilievo Le Scole, Isola della 
Cappa, Scoglio del Corvo, Faraglione, Secca di Mezzo Franco, nonché l’Isola di Giannutri. 
 
Territorio: Il territorio comunale, che interessa l'Isola del Giglio propriamente detta, è quasi completamente 
collinare e la cima più alta, il Poggio della Pagana, raggiunge i 496 metri s.l.m. nella parte interna centrale 
dell'isola. La composizione geologica è prevalentemente granodioritica. Il perimetro costiero è di 27 km ed è 
in larga parte roccioso, tranne che in alcuni punti, dove si aprono la spiaggia del Campese e altre spiagge 
minori situate sul versante orientale dell'isola (Arenella, Cannelle e Caldane). L'Isola del Giglio è 
caratterizzata dal tipico clima mediterraneo, con una lunga stagione estiva moderatamente calda ma molto 
siccitosa, e da una breve stagione invernale caratterizzata da clima più umido e con alcune precipitazioni. 
Dal punto di vista termometrico, sono molto rari gli eccessi, sia nelle massime estive che nelle minime 
invernali, grazie all'azione mitigante del mare. Tuttavia, nelle aree collinari dell'entroterra insulare, 
l'altitudine può localmente attenuare anche sensibilmente alcune caratteristiche del clima mediterraneo. 
L'isola riveste un grande interesse per la pratica della subacquea, ed è ritenuta spesso come una delle più 
amate dai sub in Italia. È nota per via delle immersioni poco impegnative, ma soprattutto per le 
bellissime gorgonie rosse visibili oltre i 35 metri di profondità, accompagnate da una ricca fauna marina 
caratterizzata anche da rarità, come le stelle marine della specie Astrospartus mediterraneus, dette stelle 
gorgone. 
 
 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3712 
Regione : TOSCANA Provincia :GROSSETO 
Comune : ISOLA DEL GIGLIO Località :Le Porte - Isola del Giglio 
Coordinate UTM Est : 10.905834 Coordinate UTM Nord : 42.352519 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del rilevamento : / 
Come raggiugere il sito: dalla piazza di Giglio castello (Piazza Gloriosa) prendere per il faro di Capel Rosso 
per circa 1 km e svoltare a sinistra seguendo la strada fino al cancello 
 
NOTE: L’ex discarica comunale, ubicata in Località “Le Porte” a Giglio Castello, si sviluppa ad una quota di circa 
400m slm. e risulta inserita in una porzione di vallata visibile esclusivamente dalla viabilità secondaria. L’ex discarica è 
parzialmente visibile dai Poggi della Pagana e dal Poggio della Chiusa rispetto ai quali insiste in una zona 
planimetricamente baricentrica. Tale situazione morfologica risulta vantaggiosa ai fini della visibilità della ex discarica 
che solo in pochi punti risulta percepibile e comunque mitigata dalla presenza della vegetazione.  

[ ] Volo: - - ... 

Giglio 
campese Gigliò Pono 

Isola del Giglio 

Scala:1:2519 

7 

Completato 
Zoom finestra 

" Posizione del comune di Isola del Giglio 
all'interno della provincia di Grosseto 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ISOLA DEL GIGLIO (GR) 
Località Le Porte 

 

 
 

L’Isola del Giglio è un comune italiano a carattere sparso di 1 426 abitanti della provincia di 
Grosseto in Toscana. Prende il nome dall'omonima isola dell'Arcipelago Toscano e comprende anche l'Isola 
di Giannutri, situata alcuni chilometri a sudest. L'isola deve il suo nome, sin dall'Antichità classica, alla 
presenza di capre (àighes): Aigylion (in greco Αιγύλιον) con la successiva trasformazione latina Igilium che 
nel Medioevo diventò Gilio. Al Comune sono state attribuite le 4 Vele di Legambiente nella Guida Blu 2012. 
 
Provincia: Grosseto 
Coordinate: 42°21′ N 10°54′E Altitudine: 405 m s.l.m. Superficie: 24,03 km2 
Densità ab.: 59,49 ab./km2 Area: costiera marina Frazioni: Giglio Campese, Giglio Castello, Giglio porto, 
Giannutri. Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto - bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Parco nazionale Arcipelago Toscano, alcuni isolotti di rilievo Le Scole, Isola della 
Cappa, Scoglio del Corvo, Faraglione, Secca di Mezzo Franco, nonché l’Isola di Giannutri. 
 
Territorio: Il territorio comunale, che interessa l'Isola del Giglio propriamente detta, è quasi completamente 
collinare e la cima più alta, il Poggio della Pagana, raggiunge i 496 metri s.l.m. nella parte interna centrale 
dell'isola. La composizione geologica è prevalentemente granodioritica. Il perimetro costiero è di 27 km ed è 
in larga parte roccioso, tranne che in alcuni punti, dove si aprono la spiaggia del Campese e altre spiagge 
minori situate sul versante orientale dell'isola (Arenella, Cannelle e Caldane). L'Isola del Giglio è 
caratterizzata dal tipico clima mediterraneo, con una lunga stagione estiva moderatamente calda ma molto 
siccitosa, e da una breve stagione invernale caratterizzata da clima più umido e con alcune precipitazioni. 
Dal punto di vista termometrico, sono molto rari gli eccessi, sia nelle massime estive che nelle minime 
invernali, grazie all'azione mitigante del mare. Tuttavia, nelle aree collinari dell'entroterra insulare, 
l'altitudine può localmente attenuare anche sensibilmente alcune caratteristiche del clima mediterraneo. 
L'isola riveste un grande interesse per la pratica della subacquea, ed è ritenuta spesso come una delle più 
amate dai sub in Italia. È nota per via delle immersioni poco impegnative, ma soprattutto per le 
bellissime gorgonie rosse visibili oltre i 35 metri di profondità, accompagnate da una ricca fauna marina 
caratterizzata anche da rarità, come le stelle marine della specie Astrospartus mediterraneus, dette stelle 
gorgone. 
 
 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3712 
Regione : TOSCANA Provincia :GROSSETO 
Comune : ISOLA DEL GIGLIO Località :Le Porte - Isola del Giglio 
Coordinate UTM Est : 10.905834 Coordinate UTM Nord : 42.352519 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del rilevamento : / 
Come raggiugere il sito: dalla piazza di Giglio castello (Piazza Gloriosa) prendere per il faro di Capel Rosso 
per circa 1 km e svoltare a sinistra seguendo la strada fino al cancello 
 
NOTE: L’ex discarica comunale, ubicata in Località “Le Porte” a Giglio Castello, si sviluppa ad una quota di circa 
400m slm. e risulta inserita in una porzione di vallata visibile esclusivamente dalla viabilità secondaria. L’ex discarica è 
parzialmente visibile dai Poggi della Pagana e dal Poggio della Chiusa rispetto ai quali insiste in una zona 
planimetricamente baricentrica. Tale situazione morfologica risulta vantaggiosa ai fini della visibilità della ex discarica 
che solo in pochi punti risulta percepibile e comunque mitigata dalla presenza della vegetazione.  

[ ] Volo: - - ... 

Giglio 
campese Gigliò Pono 

Isola del Giglio 

Scala:1:2519 

7 

Completato 
Zoom finestra 

" Posizione del comune di Isola del Giglio 
all'interno della provincia di Grosseto 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: TOSCANA 
Titolo intervento: Isola del Giglio (Gr)   
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Isola del Giglio (GR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi Regione Toscana >  
Decreto n. 12019 del ottobre 2016 per € 470.000,00 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località Le Porte 
coordinate UMTS 
EST: 10.905834 
Nord: 42.52519 

5 Stato dell’intervento Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Isolamento con membrana geoadeguata (capping) del 
corpo rifiuti con copertura vegetale l’intera area della 
collina di discarica 

7 Risultati attesi 
Messa in sicurezza dell’area e assenza di indicatori critici 
di inquinamento – isolamento delle fonti inquinanti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

Gli  interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di 
emergenza, consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro 
copertura definitiva, nella creazione di un sistema di drenaggio del percolato 
munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque 
superficiali, nonché nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e 
manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acquee sotterranee 
potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato 
dal fatto che i valori hanno andamento decrescente da monte a valle della 
discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello di 
contaminazione. 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Gara aperta per l’affidamento dei lavori di MISP (aprile 
2016) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progetto di misp > approvato e verificato 
Caratterizzazione ed analisi di rischio > approvate 

11 Soggetto attuatore  

Comune di Isola del Giglio 
Ditta Bondini srl (PG) 
http://www.bondinisrl.it/lavori/lavori-di-messa-in-sicurezza-demergenza-dellex-
discarica-sita-in-localita-le-porte-di-isola-del-giglio/ 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Ufficio tecnico comunale 
13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA nella V semestralità (02 giugno 2017) 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 470.000,00 da fondi regionali 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.800.000,00  

16 Importo di spesa finale € 2.800.000,00 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 24.04.2017 – Proposta in espunzione dalla procedura d infrazione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione 
Ue con questa motivazione: “Per  quanto riguarda la discarica dell’Isola del Giglio- Loc. le porte ( Toscana), dalla 
documentazione d’appoggio (determinazione del comune di ISOLA DEL GIGLIO n. 222 del 30/11/2016) risulta che il 
progetto di messa in sicurezza di emergenza è stato approvato solo il 30 novembre 2016. Al momento dell’invio della 
documentazione, gli interventi appaiono dunque essere in fase di progettazione e non di esecuzione. Inoltre, la relazione 
ARPAT allegata alla determinazione sopramenzionata riferisce degli esiti di un sopralluogo e delle attività analitiche 
svoltesi sul sito. Tale relazione menziona “ una situazione di evidente abbandono dovuto anche alla presenza di recenti 
lavori disminamento che hanno comportato una movimentazione dei rifiuti dalle vasche e conseguente esposizione degli 
stessi”. Inoltre non sono stati riscontrati sistemi di gestione del percolato stoccato in una vasca chiusa che, se troppo 
piena, potrebbe riversare il suo contenuto in fosso adiacente alla discarica. Infine campioni analizzati dalla matrice acqua 
e del percolato, mostrano per le acque sotterranee in almeno un caso significativi superamenti dei limiti previsti dalla 
normativa italiana per manganese. In questo quadro, non è possibile ritenere che la discarica dell’Isola del Giglio sia 
stata messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito 
prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per sito. 

ü 06.05.2017  – Grosseto, riunione per programmare l’attività alla luce della probabile espunzione nella V semestralità.  
ü 08.05.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 
ü 14.05.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 
ü 05.09.2017 – f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta 
della Regione Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con 
riferimento alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non 
conforme in quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una 
relazione dell’ARPA menzionava il fatto che a seguito delle analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno 
un caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri 
di ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese. I documenti aggiuntivi 
trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di emergenza, 
consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un sistema di 
drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque superficiali, nonché 
nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acquee 
sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno 
andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello 
di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi specifiche. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.”    
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: TOSCANA 
Titolo intervento: Isola del Giglio (Gr)   
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Isola del Giglio (GR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi Regione Toscana >  
Decreto n. 12019 del ottobre 2016 per € 470.000,00 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località Le Porte 
coordinate UMTS 
EST: 10.905834 
Nord: 42.52519 

5 Stato dell’intervento Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Isolamento con membrana geoadeguata (capping) del 
corpo rifiuti con copertura vegetale l’intera area della 
collina di discarica 

7 Risultati attesi 
Messa in sicurezza dell’area e assenza di indicatori critici 
di inquinamento – isolamento delle fonti inquinanti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

Gli  interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di 
emergenza, consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro 
copertura definitiva, nella creazione di un sistema di drenaggio del percolato 
munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque 
superficiali, nonché nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e 
manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acquee sotterranee 
potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato 
dal fatto che i valori hanno andamento decrescente da monte a valle della 
discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello di 
contaminazione. 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Gara aperta per l’affidamento dei lavori di MISP (aprile 
2016) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progetto di misp > approvato e verificato 
Caratterizzazione ed analisi di rischio > approvate 

11 Soggetto attuatore  

Comune di Isola del Giglio 
Ditta Bondini srl (PG) 
http://www.bondinisrl.it/lavori/lavori-di-messa-in-sicurezza-demergenza-dellex-
discarica-sita-in-localita-le-porte-di-isola-del-giglio/ 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Ufficio tecnico comunale 
13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA nella V semestralità (02 giugno 2017) 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 470.000,00 da fondi regionali 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.800.000,00  

16 Importo di spesa finale € 2.800.000,00 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 24.04.2017 – Proposta in espunzione dalla procedura d infrazione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione 
Ue con questa motivazione: “Per  quanto riguarda la discarica dell’Isola del Giglio- Loc. le porte ( Toscana), dalla 
documentazione d’appoggio (determinazione del comune di ISOLA DEL GIGLIO n. 222 del 30/11/2016) risulta che il 
progetto di messa in sicurezza di emergenza è stato approvato solo il 30 novembre 2016. Al momento dell’invio della 
documentazione, gli interventi appaiono dunque essere in fase di progettazione e non di esecuzione. Inoltre, la relazione 
ARPAT allegata alla determinazione sopramenzionata riferisce degli esiti di un sopralluogo e delle attività analitiche 
svoltesi sul sito. Tale relazione menziona “ una situazione di evidente abbandono dovuto anche alla presenza di recenti 
lavori disminamento che hanno comportato una movimentazione dei rifiuti dalle vasche e conseguente esposizione degli 
stessi”. Inoltre non sono stati riscontrati sistemi di gestione del percolato stoccato in una vasca chiusa che, se troppo 
piena, potrebbe riversare il suo contenuto in fosso adiacente alla discarica. Infine campioni analizzati dalla matrice acqua 
e del percolato, mostrano per le acque sotterranee in almeno un caso significativi superamenti dei limiti previsti dalla 
normativa italiana per manganese. In questo quadro, non è possibile ritenere che la discarica dell’Isola del Giglio sia 
stata messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito 
prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per sito. 

ü 06.05.2017  – Grosseto, riunione per programmare l’attività alla luce della probabile espunzione nella V semestralità.  
ü 08.05.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 
ü 14.05.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 
ü 05.09.2017 – f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta 
della Regione Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con 
riferimento alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non 
conforme in quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una 
relazione dell’ARPA menzionava il fatto che a seguito delle analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno 
un caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri 
di ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese. I documenti aggiuntivi 
trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di emergenza, 
consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un sistema di 
drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque superficiali, nonché 
nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acquee 
sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno 
andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello 
di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi specifiche. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.”    
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 

 

8. Località Le Porte in Comune di Isola del Giglio (GR) 
 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla Sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione Nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito 
risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:  
 
 

“la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta della Regione 
Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con riferimento 
alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non conforme in 
quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una relazione 
dell’ARPA menzionava il fatto che a seguito delle analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno un 
caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri 
di ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese. I documenti 
aggiuntivi trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di 
emergenza, consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un 
sistema di drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque 
superficiali, nonché nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di 
misurazione delle acquee sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal 
fatto che i valori hanno andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei 
rifiuti non influenza il livello di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi 
specifiche. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata. 
 
 Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità”.             
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Abruzzo 

X Relazione semestrale – SCHEDE DEI SITI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regione Abruzzo 
Elenco 14 siti di discarica (di cui n. 13 regolarizzati) divisi per provincia, affidati al Commissario: 

Elenco 14 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 
Ø Chieti – Casalbordino    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Chieti – Celenza sul Trigno     ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Chieti – Lama dei Peligni    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Chieti – Palena     ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Chieti – Taranta Peligna     ESPUNTA – V sem. 02 giugno 2017 
Ø Chieti – Vasto discarica di Vallone Maltempo 
Ø Chieti – Vasto discarica di Lota   ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø L’Aquila – Castel di Sangro     ESPUNTA -   X sem. 02 dicembre 2019 
Ø L’Aquila – Ortona dei Marsi    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø L’Aquila –Pizzoli      ESPUNTA – VIII sem. 02 dicembre 2018 
Ø Pescara – Penne      ESPUNTA – VIII sem. 02 dicembre 2018 
Ø Pescara – San Valentino in Abbruzzo Citeriore  ESPUNTA – VIII sem. 02 dicembre 2018 
Ø Teramo – Bellante     ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 

 

 

 

11 X Relazione •eme•trale- SCHEDE DEI SI rl 

REGIONE 
ABRUZZO 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASALBORDINO (CH) 
Località San Gregorio 

 

 
 

Casalbordino (Lù Cuasàlë o Lù Casàlë in abruzzese) è un comune italiano di 6.111 abitanti 
della provincia di Chieti in Abruzzo. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°09′ N 14°35′E Altitudine: 203 m s.l.m. Superficie: 46,03 km2 
Densità ab.: 132,79 ab./km2 Frazioni: Boragna, Calsbordino lido, cerretto, cavvaluccio, iannace, 
fontanelle, leoni, piane sabelli, piantonella, ripa, santini, santo stefano, usco, verduga, vidorni, villa 
lanza, villa vecchia  
Classificazione sismica: zona 3 (rischio bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Riserva Naturale Marina di Punta d'Erce (o Punta Aderci). 
 
Territorio: Si trova a circa 6 km dalla costa adriatica, su un colle delimitato dai 
fiumi Osento e Sinello. 
Il Lido di Casalbordino, attrezzata e frequentata località balneare con ampia spiaggia sabbiosa, dista 
7,5 km dal capoluogo comunale e si estende lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi, a brevissima 
distanza dalla spettacolare costa rocciosa della Riserva Naturale Marina di Punta d'Erce (o Punta 
Aderci), chiamata in zona "la piccola Normandia". 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4505 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : CASALBORDINO Località : San Gregorio 
Coordinate UTM Est : 464458.82 Coordinate UTM Nord : 4666153.27 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del sopralluogo : 16/08/2017  

 

Come raggiungere il sito :dal campo sportivo in via San Sebastiano dirigersi in via Rossini, al 
bivio prendere la strada sterrata a sx, dopo una serie di curve al bivio girare a dx. Il sito è lungo la 
scarpata a sx 

  

[ 

Casalbordino 
Comune italiano 

Villalfonsina 

Casalbordino 

" tt 

Volo: 0612009 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 

r 
• t;;OI.11 

Posizione del comur,e di Casalbordino 
all'",ntemo della prowncia di Chieti 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASALBORDINO (CH) 
Località San Gregorio 

 

 
 

Casalbordino (Lù Cuasàlë o Lù Casàlë in abruzzese) è un comune italiano di 6.111 abitanti 
della provincia di Chieti in Abruzzo. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°09′ N 14°35′E Altitudine: 203 m s.l.m. Superficie: 46,03 km2 
Densità ab.: 132,79 ab./km2 Frazioni: Boragna, Calsbordino lido, cerretto, cavvaluccio, iannace, 
fontanelle, leoni, piane sabelli, piantonella, ripa, santini, santo stefano, usco, verduga, vidorni, villa 
lanza, villa vecchia  
Classificazione sismica: zona 3 (rischio bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Riserva Naturale Marina di Punta d'Erce (o Punta Aderci). 
 
Territorio: Si trova a circa 6 km dalla costa adriatica, su un colle delimitato dai 
fiumi Osento e Sinello. 
Il Lido di Casalbordino, attrezzata e frequentata località balneare con ampia spiaggia sabbiosa, dista 
7,5 km dal capoluogo comunale e si estende lungo la suggestiva Costa dei Trabocchi, a brevissima 
distanza dalla spettacolare costa rocciosa della Riserva Naturale Marina di Punta d'Erce (o Punta 
Aderci), chiamata in zona "la piccola Normandia". 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4505 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : CASALBORDINO Località : San Gregorio 
Coordinate UTM Est : 464458.82 Coordinate UTM Nord : 4666153.27 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del sopralluogo : 16/08/2017  

 

Come raggiungere il sito :dal campo sportivo in via San Sebastiano dirigersi in via Rossini, al 
bivio prendere la strada sterrata a sx, dopo una serie di curve al bivio girare a dx. Il sito è lungo la 
scarpata a sx 

  

[ 

Casalbordino 
Comune italiano 

Villalfonsina 

Casalbordino 
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Volo: 0612009 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 

r 
• t;;OI.11 

Posizione del comur,e di Casalbordino 
all'",ntemo della prowncia di Chieti 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Casalbordino (CH) – località San Gregorio  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Casalbordino  (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2:  

2 Copertura finanziaria 
€ 996.116,00  
(fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località San Gregorio   

5 Stato dell’intervento 
• Effettuata MISP  
• Effettuata Analisi di rischio 
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

 messa in sicurezza permanente  del sito, i cui lavori sono stati completati il 
19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo 
rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo 
termine dell’efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il 
monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha 
confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle 
concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, 
quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in 
eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che 
la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri 
monitorati in generale diminuzione conferma l’effetto positivo dell’intervento di 
messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, 
anch’esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse 
sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della 
Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia 
immediatamente riconducibile alla presenza della discarica. 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP  Arch. Gianluca MAZZONI 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato  
16 Importo di spesa finale  
17 Criticità riscontrate  

18 
Altro (informazioni info-investigative, 
irregolarità, fattispecie di reato, annotazioni 
rilevanti)  

 
 

  

 
CRONISTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 27.07.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione Abruzzo  per verifica stato di avanzamento dei lavori, quasi 
conclusi, del sito.  

ü 17.11.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione Abruzzo per acquisizione documentazione per la prossima 
espunzione del sito  

ü 06.12.2017  – Roma riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per programmare 
l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 16.08.2017 – Sito di discarica -  squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo 
contabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. 

ü 18.12.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE).  
ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 

procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  
ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (Sindaco Marinucci e Responsabile Ufficio Tecnico 

Mazzoni), ARTA distretto di San Salvo (dirigente Giovanna Mancinelli e Tecnico Tiziano Marcelli), Direttore dei Lavori Totaro 
Giuseppe. Si è specificato come ogni componente del tavolo ritenga che l’intervento di MISP, i cui lavori sono conclusi dall’agosto 2017, 
abbia avuto effetti molto positivi, infatti tutti i contaminanti rilevati prima dell’intervento di MISP, attualmente  rientrano nella soglia di 
contaminazione/rischio tranne alcuni legati a boro e manganese attribuibili ai valori di fondo connaturati alle caratteristiche geologiche del 
terreno. Il Comune deve redigere una relazione più esaustiva e completa che descriva alcuni dettagli tecnici in modo da permettere  ad Arta 
la validazione dei campionamenti effettuati.   

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 
sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da produrre.  
ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n. 40 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). Invio 

documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione 
della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, infiltrazioni della 
criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree limitrofe alle discariche nonché 
accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 
le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che, le analisi preliminari 
effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti in concentrazione al di sopra dei valori di 
concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di 
rischio sito specifica ha conferito l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti 
hanno disposto la “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati 
consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell’efficacia 
degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato 
valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in 
eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della 
discarica, è lecito ipotizzare che la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale 
diminuzione conferma l’effetto positivo dell’intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, 
anch’esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili 
in alcune zone della Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della 
discarica.”  Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non è dunque 
dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Casalbordino (CH) – località San Gregorio  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Casalbordino  (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2:  

2 Copertura finanziaria 
€ 996.116,00  
(fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località San Gregorio   

5 Stato dell’intervento 
• Effettuata MISP  
• Effettuata Analisi di rischio 
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

 messa in sicurezza permanente  del sito, i cui lavori sono stati completati il 
19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo 
rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo 
termine dell’efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il 
monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha 
confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle 
concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, 
quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in 
eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che 
la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri 
monitorati in generale diminuzione conferma l’effetto positivo dell’intervento di 
messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, 
anch’esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse 
sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della 
Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia 
immediatamente riconducibile alla presenza della discarica. 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP  Arch. Gianluca MAZZONI 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato  
16 Importo di spesa finale  
17 Criticità riscontrate  

18 
Altro (informazioni info-investigative, 
irregolarità, fattispecie di reato, annotazioni 
rilevanti)  

 
 

  

 
CRONISTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 27.07.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione Abruzzo  per verifica stato di avanzamento dei lavori, quasi 
conclusi, del sito.  

ü 17.11.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione Abruzzo per acquisizione documentazione per la prossima 
espunzione del sito  

ü 06.12.2017  – Roma riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per programmare 
l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 16.08.2017 – Sito di discarica -  squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo 
contabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. 

ü 18.12.2017 – Pescara riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE).  
ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 

procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  
ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (Sindaco Marinucci e Responsabile Ufficio Tecnico 

Mazzoni), ARTA distretto di San Salvo (dirigente Giovanna Mancinelli e Tecnico Tiziano Marcelli), Direttore dei Lavori Totaro 
Giuseppe. Si è specificato come ogni componente del tavolo ritenga che l’intervento di MISP, i cui lavori sono conclusi dall’agosto 2017, 
abbia avuto effetti molto positivi, infatti tutti i contaminanti rilevati prima dell’intervento di MISP, attualmente  rientrano nella soglia di 
contaminazione/rischio tranne alcuni legati a boro e manganese attribuibili ai valori di fondo connaturati alle caratteristiche geologiche del 
terreno. Il Comune deve redigere una relazione più esaustiva e completa che descriva alcuni dettagli tecnici in modo da permettere  ad Arta 
la validazione dei campionamenti effettuati.   

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 
sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da produrre.  
ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n. 40 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). Invio 

documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione 
della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, infiltrazioni della 
criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree limitrofe alle discariche nonché 
accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 
le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che, le analisi preliminari 
effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti in concentrazione al di sopra dei valori di 
concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di 
rischio sito specifica ha conferito l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti 
hanno disposto la “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati 
consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell’efficacia 
degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato 
valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in 
eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della 
discarica, è lecito ipotizzare che la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale 
diminuzione conferma l’effetto positivo dell’intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, 
anch’esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili 
in alcune zone della Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della 
discarica.”  Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non è dunque 
dovuta alcuna penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
19. Località San Gregorio in Comune di Casalbordino (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del31.05.2017 e i relativi 
allegati) attesta che, le analisi preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti 
in concentrazione al di sopra dei valori di concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D.Lgs. 
152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha conferito l’esistenza di una contaminazione nelle 
acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori 
sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione 
idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell’efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il 
monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel 
superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di 
potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che la loro 
presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale diminuzione conferma l’effetto 
positivo dell’intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, anch’esse in eccedenza 
rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della 
Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della discarica.” 
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. 

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
19. Località San Gregorio in Comune di Casalbordino (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del31.05.2017 e i relativi 
allegati) attesta che, le analisi preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti 
in concentrazione al di sopra dei valori di concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D.Lgs. 
152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha conferito l’esistenza di una contaminazione nelle 
acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori 
sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione 
idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell’efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il 
monitoraggio successivo eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel 
superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di 
potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che la loro 
presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale diminuzione conferma l’effetto 
positivo dell’intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, anch’esse in eccedenza 
rispetto alle soglie fissate della legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della 
Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della discarica.” 
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. 

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 

L
O

C
. S

A
N

 G
R

E
G

O
R

IO
 

C
O

M
U

N
E

 D
I 

C
A

S
A

L
B

O
R

D
IN

O
 (C

H
) 

-

ca
na

le
tt

a 
se

m
ic

ir
co

la
re

+
 

tr
in

ce
a 

dr
en

an
te

 

ca
na

le
tt

a 
se

m
ic

ir
co

la
re

 

ca
p

p
in

g
 

F
os

so
 d

i 
P

ol
lu

tr
i 

P
R

O
S

P
E

T
T

O
 R

IA
S

S
U

N
T

IV
O

 T
E

M
P

I/
C

O
S

T
I 

C
o

st
o

 u
n

ita
ri

o
 

de
lla

 b
o

n
ifi

ca
 

C
o

st
o

 u
n

ita
ri

o
 

de
lla

 s
an

zi
on

e 

O
pe

ra
 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 

C
o

st
o

 s
ta

n
zi

a
to

 
C

o
st

o
 c

o
n

su
n

tiv
o

 
6

.c
o

st
i 

C
o

st
o

 in
fr

az
io

ne
 

E
sp

un
zi

on
e 

57
,7

8 
€

/m
2 

10
9,

96
 €

/m
2 

M
IS

P
 

10
.9

13
m

q
 

€ 
1.

82
7.

85
7,

50
 

€ 
63

0.
55

6,
08

 
-

€ 
1.

19
7.

30
1,

42
 

€ 
1.

20
0.

00
0,

00
 

(6
 s

e
m

e
st

ri
) 

28
/1

0/
20

18
 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    169    –



L
O

C
. S

A
N

 G
R

E
G

O
R

IO
 

C
O

M
U

N
E

 D
I 

C
A

S
A

L
B

O
R

D
IN

O
 (C

H
) 

G
io

rn
i t

o
ta

li 
G

io
rn

i c
o

m
m

is
sa

ri
a

ti 

FA
S

I T
E

M
P

O
R

A
LI

 I
N

 R
E

LA
Z

IO
N

E
 A

L
 P

R
O

C
E

D
IM

E
N

T
O

 

4
8

0
g

g
 

4
2

0
g

g
 

3
6

0
g

g
 

3
0

0
g

g
 

2
4

0
g

g
 

1
8

0
g

g
 

1
2

0
g

g
 

6
0

g
g

 o ap
er

tu
ra

 
pr

oc
ed

im
en

to
 

20
07

 -
20

09
 

20
10

 

. A
 

fi
l 

I 
I I

 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

Q
) e o .N
 

(O
 

N
 

N
 

"i
: 

(O
 

o =a
 

o e c:u
 ·a.
 

(Q
 

e C
) 

Q
) cn
 

e o o 

o :e
 

o C/
J 

"i
: =o :~ (O
 

e:
 

(O
 

(O
 

e:
 

C
) 

Q
) 

C/
J e:
 o o 20
11

 

o >
 

:p
 

::::
, o Q
) 

C/J
 o 

o 
>

 
·..:

; 
:p

 
C/

J 
·e 

·e
 

t.:
: 

(O
 

Q
) 

.o
 

"C
 

:J 
o 

o 
"i

: a
. 

Q
) 

+
"'

 
Q

) 
o 

e:
 

C
) 

L
.. 

(O
 

e 
a

. 
-~

 
C/

J 
a

. 
Q

) 
>

 
Q

) 
Q

) 
Q

) 
e:

 
e:

 
e:

 
o 

o 
o 

.N
 

.N
 

.N
 

(O
 

(O
 

(O
 

>
 

>
 

>
 

e 
e 

e 
a

. 
a

. 
a

. 
a

. 
a

. 
a

. 
(O

 
(O

 
(O

 

20
12

 
20

13
 

20
14

 

39
98

 
19

0 

20
15

 
20

16
 

I 
I 

I 

A
ff

id
a

m
e

n
to

 
C

hi
us

ur
a 

(D
et

.)
 

. " 111 f 
I 
I 

I 
I 

I 

' 
I 

' 

' 
I 

' 
I 

I 
I 

o >
 

·..:
; ::::
, o Q
) 

C/
J 

Q
) o Q
) 

C
) e a
. 

Q
) e:
 o .N
 

(O
 

>
 e a
. 

a
. 

m
 

I 
I 

"i
: o >
 o .N
 :~ 

20
17

 

22
/1

1/
20

17
 

31
/0

5/
20

18
 

·;;
: ca
 cn cn ·e E
 

0 
·..

:; 
o 

C
) 

ca o
 

·e
 

-~ 
e 

o 
G

) 

>
 

·e
 

E
 

"8
) 

ca
 

Q
) 

m
 

,, 
'E

 
"C

 
!E

 
t.:

: 
-~

 
ca

 

A
w

io
 

E
sp

un
zi

on
e 

::::
, 

",i
:j

 
C/

J ::::
, 

C
) 

:e
 

o 
-~ 

m
 

e: 
·e

 
.E 

"8
) 

Q)
 

(Q
 

"C
 

+
"'

 
Q

) 
.E

 
"C

 

20
07

 
28

/1
0/

20
18

 

es
pu

nz
io

ne
 

20
19

 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    170    –



 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) 
Località  Fossato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Valentino in Abruzzo Citeriore è un comune italiano di 1.918 abitanti della provincia di 
Pescara in Abruzzo. Dopo la scomparsa del comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore per fusione nel 
nuovo comune di Maccagno con Pino e Veddasca con il quale deteneva il primato, è il comune italiano dal 
nome più lungo, essendo composto da 30 caratteri esclusi i nomi ufficiali dei comuni bilingui e trilingui. 

 
Provincia: Pescara 
Coordinate: 42°14′ N 13°59′E Altitudine: 450 m s.l.m. Superficie: 16,32 km2 
Densità ab.: 116,50 ab./km2 Frazioni: Olivuccia, San Giovanni, Solcano, Trovigliano. Area: 
pedemontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta) Aree Naturali limitrofe: Monte 
Majella e comunità montana della Majella, Riserva Regionale Valle dell’Orta.  
 
Territorio: Ubicato fra il fiume Aterno-Pescara ed il fiume Orta, si trova nel comprensorio pedemontano 
della Majella e del Morrone, che oscilla fra i 200 e i 650 m s.l.m., di cui fa parte l'omonima Comunità 
montana. La Città di San Valentino in A.C. si trova a 450 m s.l.m. in un punto particolarmente panoramico 
dove è possibile scorgere tutta la valle del fiume Pescara in direzione dell'Adriatico. Una parte del territorio 
comunale è compresa all'interno della Riserva regionale Valle dell'Orta. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:          4265      
Regione :       Abruzzo                                            Provincia :                            Pescara 
Comune :      San Valentino in Abruzzo Citeriore Località :                                C.da Orte  
Coordinate UTM Est : 41.464505       Coordinate UTM Nord :       4678029.9  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del sopralluogo : 02.03.2018  
Come raggiugere il sito: Dalla loc. Piano D'orta di Bolognano si prende la strada a destra subito 
dopo il ponte sul Fiume Orta, si prosegue per S. Valentino per circa 1.5 . 
  

----- --- I 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) 
Località  Fossato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Valentino in Abruzzo Citeriore è un comune italiano di 1.918 abitanti della provincia di 
Pescara in Abruzzo. Dopo la scomparsa del comune di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore per fusione nel 
nuovo comune di Maccagno con Pino e Veddasca con il quale deteneva il primato, è il comune italiano dal 
nome più lungo, essendo composto da 30 caratteri esclusi i nomi ufficiali dei comuni bilingui e trilingui. 

 
Provincia: Pescara 
Coordinate: 42°14′ N 13°59′E Altitudine: 450 m s.l.m. Superficie: 16,32 km2 
Densità ab.: 116,50 ab./km2 Frazioni: Olivuccia, San Giovanni, Solcano, Trovigliano. Area: 
pedemontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta) Aree Naturali limitrofe: Monte 
Majella e comunità montana della Majella, Riserva Regionale Valle dell’Orta.  
 
Territorio: Ubicato fra il fiume Aterno-Pescara ed il fiume Orta, si trova nel comprensorio pedemontano 
della Majella e del Morrone, che oscilla fra i 200 e i 650 m s.l.m., di cui fa parte l'omonima Comunità 
montana. La Città di San Valentino in A.C. si trova a 450 m s.l.m. in un punto particolarmente panoramico 
dove è possibile scorgere tutta la valle del fiume Pescara in direzione dell'Adriatico. Una parte del territorio 
comunale è compresa all'interno della Riserva regionale Valle dell'Orta. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:          4265      
Regione :       Abruzzo                                            Provincia :                            Pescara 
Comune :      San Valentino in Abruzzo Citeriore Località :                                C.da Orte  
Coordinate UTM Est : 41.464505       Coordinate UTM Nord :       4678029.9  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del sopralluogo : 02.03.2018  
Come raggiugere il sito: Dalla loc. Piano D'orta di Bolognano si prende la strada a destra subito 
dopo il ponte sul Fiume Orta, si prosegue per S. Valentino per circa 1.5 . 
  

----- --- I 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) – località Orta - Il Fossato    
Espunzione: Dicembre 2018 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

San Valentino in Abruzzo Citeriore  (PE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2:   

2 Copertura finanziaria € 800.000,00 (finanziato con fondi PAC Abruzzo) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Il Fossato 

5 Stato dell’intervento 
• Approvata variante al progetto di MISP  
• Approvato progetto esecutivo di MISP 
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Lavori di MISP ultimati 
• aggiunta recinzione e ulteriore terreno per una migliore 
attivazione del phytocapping  

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
Monitoraggio attraverso prelievi e analisi campionamenti 
in contraddittorio con Arta e verifica efficacia 
phytocapping  

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progetto operativo 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. MASTRODICASA Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - Dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
(ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da 
apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

 
(NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro 
economico del progetto esecutivo) 

16 Importo di spesa finale 
 
(NDR Importo effettivamente speso alla luce delle economie e/o 
delle varianti in corso d’opera) 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 02.03.2018: Sito di discarica- squadra sopraluoghi effettuati rilievi e fotografie del sito delle aeree limitrofe al fine di  redigere il fascicolo 
fotografico. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. Sul sito, viste le condizioni meteo 
del mese di marzo, è  franata una parte della scarpata. 

ü 19.04.2018 sopralluogo, unitamente a personale ARTA, tecnico per visionare lo stato del sito di discarica ed acquisire informazioni utili ai 
fascicoli di bonifica. In Comune riunione esplorativa/informativa con i referenti (DL, RUP e ditta) al fine di analizzare le condizione in cui 
dare l’avvio alle fasi operative/esecutive. Si è stabilito di far effettuare ad Arta le analisi, in contradditorio con la ditta incaricata dal 
comune, dei campioni sui piezometri dove si sono rilevati dei superamenti, il tutto nella settimana tra il 7 e il 13 maggio p.v. 

ü 10.05.2018 sopralluogo con Arta Abrruzzo al fine di campionare il terreno, si segnalano, per le forti piogge dei giorni scorsi, smottamenti 
di terreno con affiorante rifiuto in + parti, la ditta realizzatrice dei lavori predisporrà un piano operativo per la copertura dei rifiuti 
emersi e si procederà al campionamento previsto entro il mese di giugno. 

ü 16.05.2018 Pescara – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 25.05.2018 Sito di discarica + Ufficio Tecnico -  squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione 
amministrativo contabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché contatti con Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio. 

ü 30.05.2018 Risultati sui campionamenti da parte della ditta di parte del Comune (GreenLab Group) da cui si evince che: “dai risultati 
analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri determinati presentano una concentrazione inferiore rispetto ai 
rispettivi valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotteranee…” si è sollecitato ad Arta Abruzzo la 
validazione di tali risultati che se confermati potrebbero poratre in espunzione il sito nella VIII semestralità – dicembre 2018.    

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018). 

ü 18.07.2018 Pescara – riunione presso sede ARTA in cui si è discusso di alcune criticità che impediscono il corretto e pieno funzionamento 
del fitocapping. A tal fine il Comune dovrà provvedere nel brevissimo termine ad effettuare puntuali e specifici completamenti 
dell’intervento sintetizzabili in: 

§ Verifica dello spessore e della tipologia del terreno adoperato 
§ Rimozione dei pochi e sporadici rifiuti superficiali emersi, nei pressi di alcuni piezometri (al di fuori del perimetro 

di ex discarica), a seguito dei recenti eventi meteo  
§ Rilascio del certificato di regolare esecuzione e collaudo dell’intervento di MISP 

L’Arta di impegna a garantire il consueto supporto tecnico e, non  appena sarà consegnato il certificato di collaudo, sarà effettuato un 
nuovo campionamento delle acque sotterrane attraverso i piezometri.  

ü 06.09.2018 rapporto di prova delle analisi effettuate dal Comune. Unico superamento relativo alla matrice acque sotterranee per l’analite 
tetracloroetilene  
Il commissario straordinario si impegna a garantire l’eventuale necessità di ulteriori fondi per la realizzazione di idonea recinzione lungo il 
perimetro di ex discarica (non prevista nel progetto esecutivo di messa in sicurezza approvato).  

ü 21.08.2018 – riunione (Sindaco – appaltatore – impresa e progettista) al fine di redigere il cronoprogramma delle attività in modo da 
pervenire alla fuoriuscita della discarica nella prossima semestralità. Vengono passate in rassegna e implementato il progetto sulla base 
delle indicazioni di Arta. Le attività dovrebbero completarsi entro il 15/9 p.v. 

ü 24.08.2018 – inviata nota con verbale della riunione su citata e descrizione cronoprogramma operativo con fine lavori previsto al 
15.09.2018  

ü 12.09.2018 – contatti avuti per le vie brevi con diversi interlocutori per ottenere rassicurazioni e celerità nelle attività da concludere, nello 
specifico : 

- con il tecnico geologo incaricato dal Comune affinché predisponga una relazione a corredo dei rapporti di prova su 
citati da cui si evinca che l’unico superamento registrato è comunque più basso rispetto ai precedenti campionamenti;  

-  con il Comune affinché calendarizzi ulteriori campionamenti nel mese di settembre  
-  con l’Arta affinché effettui quanto prima le controanalisi  

ü 01.10.2018 inviata nota di richiesta documentazione utile alla predisposizione del dossier finalizzato alla fuoriuscita del sito dalla 
procedura di infrazione 

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 – fissata data per ulteriori prelievi in contraddittorio tra la ditta del Comune e l’Arta Abruzzo 
ü in attesa dei risultati da parte del laboratorio Arta Abruzzo dei campionamenti effettuati …  
ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 

fascicolo di espunzione del sito. 
ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 

fornire alla Commissione UE. 
ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 79 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. Invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 79 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/06), indicando una possibile 
contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri nichel e manganese e per gli idrocarburi. 
Poiché l’area risulta interessata da fenomeni franosi, il rischio di fuoriuscita di percolato ha reso necessaria la 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    173    –



SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) – località Orta - Il Fossato    
Espunzione: Dicembre 2018 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

San Valentino in Abruzzo Citeriore  (PE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2:   

2 Copertura finanziaria € 800.000,00 (finanziato con fondi PAC Abruzzo) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Il Fossato 

5 Stato dell’intervento 
• Approvata variante al progetto di MISP  
• Approvato progetto esecutivo di MISP 
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Lavori di MISP ultimati 
• aggiunta recinzione e ulteriore terreno per una migliore 
attivazione del phytocapping  

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
Monitoraggio attraverso prelievi e analisi campionamenti 
in contraddittorio con Arta e verifica efficacia 
phytocapping  

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progetto operativo 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. MASTRODICASA Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - Dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
(ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da 
apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

 
(NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro 
economico del progetto esecutivo) 

16 Importo di spesa finale 
 
(NDR Importo effettivamente speso alla luce delle economie e/o 
delle varianti in corso d’opera) 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 02.03.2018: Sito di discarica- squadra sopraluoghi effettuati rilievi e fotografie del sito delle aeree limitrofe al fine di  redigere il fascicolo 
fotografico. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. Sul sito, viste le condizioni meteo 
del mese di marzo, è  franata una parte della scarpata. 

ü 19.04.2018 sopralluogo, unitamente a personale ARTA, tecnico per visionare lo stato del sito di discarica ed acquisire informazioni utili ai 
fascicoli di bonifica. In Comune riunione esplorativa/informativa con i referenti (DL, RUP e ditta) al fine di analizzare le condizione in cui 
dare l’avvio alle fasi operative/esecutive. Si è stabilito di far effettuare ad Arta le analisi, in contradditorio con la ditta incaricata dal 
comune, dei campioni sui piezometri dove si sono rilevati dei superamenti, il tutto nella settimana tra il 7 e il 13 maggio p.v. 

ü 10.05.2018 sopralluogo con Arta Abrruzzo al fine di campionare il terreno, si segnalano, per le forti piogge dei giorni scorsi, smottamenti 
di terreno con affiorante rifiuto in + parti, la ditta realizzatrice dei lavori predisporrà un piano operativo per la copertura dei rifiuti 
emersi e si procederà al campionamento previsto entro il mese di giugno. 

ü 16.05.2018 Pescara – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 25.05.2018 Sito di discarica + Ufficio Tecnico -  squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione 
amministrativo contabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché contatti con Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio. 

ü 30.05.2018 Risultati sui campionamenti da parte della ditta di parte del Comune (GreenLab Group) da cui si evince che: “dai risultati 
analitici ottenuti si evince che, sul campione analizzato, i parametri determinati presentano una concentrazione inferiore rispetto ai 
rispettivi valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotteranee…” si è sollecitato ad Arta Abruzzo la 
validazione di tali risultati che se confermati potrebbero poratre in espunzione il sito nella VIII semestralità – dicembre 2018.    

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018). 

ü 18.07.2018 Pescara – riunione presso sede ARTA in cui si è discusso di alcune criticità che impediscono il corretto e pieno funzionamento 
del fitocapping. A tal fine il Comune dovrà provvedere nel brevissimo termine ad effettuare puntuali e specifici completamenti 
dell’intervento sintetizzabili in: 

§ Verifica dello spessore e della tipologia del terreno adoperato 
§ Rimozione dei pochi e sporadici rifiuti superficiali emersi, nei pressi di alcuni piezometri (al di fuori del perimetro 

di ex discarica), a seguito dei recenti eventi meteo  
§ Rilascio del certificato di regolare esecuzione e collaudo dell’intervento di MISP 

L’Arta di impegna a garantire il consueto supporto tecnico e, non  appena sarà consegnato il certificato di collaudo, sarà effettuato un 
nuovo campionamento delle acque sotterrane attraverso i piezometri.  

ü 06.09.2018 rapporto di prova delle analisi effettuate dal Comune. Unico superamento relativo alla matrice acque sotterranee per l’analite 
tetracloroetilene  
Il commissario straordinario si impegna a garantire l’eventuale necessità di ulteriori fondi per la realizzazione di idonea recinzione lungo il 
perimetro di ex discarica (non prevista nel progetto esecutivo di messa in sicurezza approvato).  

ü 21.08.2018 – riunione (Sindaco – appaltatore – impresa e progettista) al fine di redigere il cronoprogramma delle attività in modo da 
pervenire alla fuoriuscita della discarica nella prossima semestralità. Vengono passate in rassegna e implementato il progetto sulla base 
delle indicazioni di Arta. Le attività dovrebbero completarsi entro il 15/9 p.v. 

ü 24.08.2018 – inviata nota con verbale della riunione su citata e descrizione cronoprogramma operativo con fine lavori previsto al 
15.09.2018  

ü 12.09.2018 – contatti avuti per le vie brevi con diversi interlocutori per ottenere rassicurazioni e celerità nelle attività da concludere, nello 
specifico : 

- con il tecnico geologo incaricato dal Comune affinché predisponga una relazione a corredo dei rapporti di prova su 
citati da cui si evinca che l’unico superamento registrato è comunque più basso rispetto ai precedenti campionamenti;  

-  con il Comune affinché calendarizzi ulteriori campionamenti nel mese di settembre  
-  con l’Arta affinché effettui quanto prima le controanalisi  

ü 01.10.2018 inviata nota di richiesta documentazione utile alla predisposizione del dossier finalizzato alla fuoriuscita del sito dalla 
procedura di infrazione 

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 – fissata data per ulteriori prelievi in contraddittorio tra la ditta del Comune e l’Arta Abruzzo 
ü in attesa dei risultati da parte del laboratorio Arta Abruzzo dei campionamenti effettuati …  
ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 

fascicolo di espunzione del sito. 
ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 

fornire alla Commissione UE. 
ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 79 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. Invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 79 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/06), indicando una possibile 
contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri nichel e manganese e per gli idrocarburi. 
Poiché l’area risulta interessata da fenomeni franosi, il rischio di fuoriuscita di percolato ha reso necessaria la 
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progettazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito. In particolare è stata evidenziata la necessità di 
controllare periodicamente la stabilità del versante, di stabilire un sistema di drenaggio, di posizionare una copertura 
sulla discarica con un sistema di canalizzazione di superficie e raccolta delle acque meteoriche. In risposta ad una 
richiesta di chiarimenti inviata dai servizi della Commissione il 7 marzo 2019, le Autorità Italiane hanno spiegato in 
dettaglio la situazione per quanto riguarda la presenza di contaminanti. I superamenti riguardanti i solfati e il manganese 
sono attribuite alle abbondanti precipitazione piovose del novembre 2018 che hanno provocato un innalzamento dei lavori 
che nel maggio dello stesso anno risultano inferiori ai limiti posti dalla legislazione italiana. L’unico contaminante che 
rimane ancora a livelli superiori a quelli consentiti è il tetracloroetilene, i cui valori sono comunque prossimi ai limiti di 
legge. Poiché le autorità Italiane hanno certificato l’esecuzione della messa in sicurezza permanete e i parametri 
monitorati sono in regola o mostrano un trend in generale diminuzione, questi servizi ritengono che la discarica di cui 
trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni 
fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non 
costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
 

ü 01.10.2019 invio mandato di pagamento per i servizi di bonifica della discarica  
ü 25.01.2020 Conclusione dei pagamenti della fase di bonifica  Euro 848 mila importo complessivo del progetto di cui pagati 

785 mila. 
ü 27.04.2020 - San Valentino in Abruzzo Citeriore: Approvazione esecuzione dei lavori di fornitura e posa i opera di 

terreno vegetale, piantumazione alberi e redazione nuove analisi come da monitoraggio prestabiliti.  
ü  
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PAGINA BIANCA



Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VIII semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2018 

 

 

31. Località Orta in Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 
 

Richiesta di espunzione al 8° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2018.  
In data 19.04.2019, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000740 -P- del 19.04.2019   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del 
dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa 
motivazione: 
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 79 del 28.11.2018 e i relativi 
allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione fissate nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/06), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale 
acque sotterranee per i parametri nichel e manganese e per gli idrocarburi. Poiché l’area risulta interessata da fenomeni franosi, il 
rischio di fuoriuscita di percolato ha reso necessaria la progettazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza del sito. In 
particolare è stata evidenziata la necessità di controllare periodicamente la stabilità del versante, di stabilire un sistema di 
drenaggio, di posizionare una copertura sulla discarica con un sistema di canalizzazione di superficie e raccolta delle acque 
meteoriche. In risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata dai servizi della Commissione il 7 marzo 2019, le Autorità Italiane 
hanno spiegato in dettaglio la situazione per quanto riguarda la presenza di contaminanti. I superamenti riguardanti i solfati e il 
manganese sono attribuite alle abbondanti precipitazione piovose del novembre 2018 che hanno provocato un innalzamento dei 
lavori che nel maggio dello stesso anno risultano inferiori ai limiti posti dalla legislazione italiana. L’unico contaminante che 
rimane ancora a livelli superiori a quelli consentiti è il tetracloroetilene, i cui valori sono comunque prossimi ai limiti di legge. 
Poiché le autorità Italiane hanno certificato l’esecuzione della messa in sicurezza permanete e i parametri monitorati sono in regola 
o mostrano un trend in generale diminuzione, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una 
minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per 
l’ambiente.  
 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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 Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VASTO (CH) 
Località  Vallone Maltempo 

 

 
 

Vasto o il Vasto (Lù Uàštë in dialetto abruzzese; Histonium in latino e Ἱστόνιον, Histónion in greco 
antico) è un comune italiano di 41.409 abitanti[1] della provincia di Chieti in Abruzzo. È il 7º 
comune più popolato della regione ed il 2º della provincia, oltre che comune capofila della Costa 
dei Trabocchi e del comprensorio del Vastese. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo 
dei Frentani, che nel XII secolo a.C. fondarono Histonium, importante borgo marinaro e porto 
dell'Adriatico che mantenne inalterato tra alti e bassi nei secoli il potere marittimo. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°06′ 41’’ N 14’42°29′E Altitudine: 144 m s.l.m. Superficie: 71,03 km2 
Densità ab.: 581,79 ab./km2 Frazioni: Diffenza, incoronata, Lebba, Vasto Marina, Zimarino, Punta 
Penna, Pozzitello. area: collinare Classificazione sismica: zona 3 (rischio basso) Aree Naturali 
limitrofe: Fiume Sinello, Riserva naturale Punta Aderici. 

Territorio: Il comune di Vasto è delimitato a nord dal fiume Sinello (confine con Casalbordino), a sud dal 
torrente Buonanotte (confine naturale con San Salvo), ad ovest con i comuni 
di Cupello, Pollutri e Monteodorisio ed a est con il Mare Adriatico. Con una superficie di 71,35 km² è il 
terzo comune per estensione territoriale della provincia (27° a livello regionale). Il centro cittadino, la parte 
più antica della municipalità, sorge su un promontorio a 144 m s.l.m. e distante in linea d'aria dal mare meno 
di 1 km. Questa caratteristica permette alla città di godere di un belvedere sulla maggior parte dei 20 km di 
costa (di cui 7 composti da arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura 
costiera del Mare Adriatico tra il Golfo di Ancona a nord e quello di Manfredonia a sud. L'elemento 
maggiormente significativo dell'economia locale è il turismo balneare e naturalistico (il mare di Vasto ha 
ottenuto nel 2017 la 19° Bandiera Blu d'Europa, di cui quindici consecutive), con la presenza di 320 000 
visitatori circa ogni estate. Incastonata all'interno del Golfo di Vasto, un grandissimo arco a forma di luna 
delimitato dalla foce del Trigno a sud e a nord dall'imponente statua de "La Bagnante" (chiamata anche 
"Sirenetta" dai vastesi), composto da dune di sabbia soffice a cui fanno cornice hotel, stabilimenti balneari, 
campeggi e locali. Riserva naturale Punta  
Aderici - Compresa tra il Porto di Vasto ad est e la foce del fiume Sinello ad ovest, raccoglie (procedendo 
verso ovest) la spiaggia di Punta Penna, Libertini, la spiaggia di Punta Aderci e Mottagrossa. 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4503 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : VASTO Località : Vallone Maltempo 
Coordinate UTM Est : 473801.1 Coordinate UTM Nord :4660994.23       T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Data del Sopralluogo : 01.03.2018 -  
Come raggiungere dall'incrocio con semaforo in località Castello dirigersi verso Monteodorisio 
percorrendo un tratto di circa 450 m. Il sito è a bordo strada sulla  destra. 

 

[ ] 
Del Borrello 

Vasto 
Comune italiano 

,~o Voto: 06fl009 T 
Scala: 1: 251. 9 
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r 

Completato 
Zoom finestra 

della provincia di Chieti 
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bre 2018 che hanno provocato un innalzam
ento dei 

lavori che nel m
aggio dello stesso anno risultano inferiori ai lim

iti posti dalla legislazione italiana. L’unico contam
inante che 

rim
ane ancora a livelli superiori a quelli consentiti è il tetracloroetilene, i cui valori sono com

unque prossim
i ai lim

iti di legge. 
Poiché le autorità Italiane hanno certificato l’esecuzione della m

essa in sicurezza perm
anete e i param

etri m
onitorati sono in regola 

o m
ostrano un trend in generale dim

inuzione, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una 
m

inaccia per la salute um
ana e per l’am

biente. Pertanto, sulla base delle inform
azioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 

Com
m

issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute um
ana e per 

l’am
biente.  

 Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

VASTO (CH) 
Località  Vallone Maltempo 

 

 
 

Vasto o il Vasto (Lù Uàštë in dialetto abruzzese; Histonium in latino e Ἱστόνιον, Histónion in greco 
antico) è un comune italiano di 41.409 abitanti[1] della provincia di Chieti in Abruzzo. È il 7º 
comune più popolato della regione ed il 2º della provincia, oltre che comune capofila della Costa 
dei Trabocchi e del comprensorio del Vastese. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo 
dei Frentani, che nel XII secolo a.C. fondarono Histonium, importante borgo marinaro e porto 
dell'Adriatico che mantenne inalterato tra alti e bassi nei secoli il potere marittimo. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°06′ 41’’ N 14’42°29′E Altitudine: 144 m s.l.m. Superficie: 71,03 km2 
Densità ab.: 581,79 ab./km2 Frazioni: Diffenza, incoronata, Lebba, Vasto Marina, Zimarino, Punta 
Penna, Pozzitello. area: collinare Classificazione sismica: zona 3 (rischio basso) Aree Naturali 
limitrofe: Fiume Sinello, Riserva naturale Punta Aderici. 

Territorio: Il comune di Vasto è delimitato a nord dal fiume Sinello (confine con Casalbordino), a sud dal 
torrente Buonanotte (confine naturale con San Salvo), ad ovest con i comuni 
di Cupello, Pollutri e Monteodorisio ed a est con il Mare Adriatico. Con una superficie di 71,35 km² è il 
terzo comune per estensione territoriale della provincia (27° a livello regionale). Il centro cittadino, la parte 
più antica della municipalità, sorge su un promontorio a 144 m s.l.m. e distante in linea d'aria dal mare meno 
di 1 km. Questa caratteristica permette alla città di godere di un belvedere sulla maggior parte dei 20 km di 
costa (di cui 7 composti da arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura 
costiera del Mare Adriatico tra il Golfo di Ancona a nord e quello di Manfredonia a sud. L'elemento 
maggiormente significativo dell'economia locale è il turismo balneare e naturalistico (il mare di Vasto ha 
ottenuto nel 2017 la 19° Bandiera Blu d'Europa, di cui quindici consecutive), con la presenza di 320 000 
visitatori circa ogni estate. Incastonata all'interno del Golfo di Vasto, un grandissimo arco a forma di luna 
delimitato dalla foce del Trigno a sud e a nord dall'imponente statua de "La Bagnante" (chiamata anche 
"Sirenetta" dai vastesi), composto da dune di sabbia soffice a cui fanno cornice hotel, stabilimenti balneari, 
campeggi e locali. Riserva naturale Punta  
Aderici - Compresa tra il Porto di Vasto ad est e la foce del fiume Sinello ad ovest, raccoglie (procedendo 
verso ovest) la spiaggia di Punta Penna, Libertini, la spiaggia di Punta Aderci e Mottagrossa. 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4503 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : VASTO Località : Vallone Maltempo 
Coordinate UTM Est : 473801.1 Coordinate UTM Nord :4660994.23       T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Data del Sopralluogo : 01.03.2018 -  
Come raggiungere dall'incrocio con semaforo in località Castello dirigersi verso Monteodorisio 
percorrendo un tratto di circa 450 m. Il sito è a bordo strada sulla  destra. 

 

[ ] 
Del Borrello 

Vasto 
Comune italiano 

,~o Voto: 06fl009 T 
Scala: 1: 251. 9 

l1r~-- ----------=--------,.-

r 

Completato 
Zoom finestra 

della provincia di Chieti 
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SCHEDA OPERATIVA  
 

Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Vasto (CH) – località Vallone Maltempo    
Espunzione: Giugno 2022 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Vasto (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: XXXXX 

2 Copertura finanziaria € 3.266.880,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento MISP   
  

4 Localizzazione intervento località VALLONE MALTEMPO   
5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione ma lavori sospesi  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Dopo l’approvazione del progetto iniziale i lavori sono stati 
in parte effettuati ma poi sospesi in quanto ritenuti 
inadeguati 

7 Risultati attesi Bonifica 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  / 
12 Responsabile del procedimento (RUP) / 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE PRESUNTA  semestralità – Giugno 2022 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per programmare 
l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione per effettuazione dei 
lavori. 

ü 01.03.2018 - squadra sopraluoghi per rilievi fotografici del sito e delle zone limitrofe al fine di redigere un fascicolo informativo. Presi 
contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. Recupero documentazione amministrativa  presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 10.05.2018 in sito discarica - sopralluogo tecnico-analitico con ausilio tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) al fine di 
verificare la stabilità statica delle strutture realizzate nel sito. Presenti: Rup Ing. Gizzarelli, Resp. Tecnico comune di Vasto (avv. 
Monteferrante). Si sono raccolti elementi di valutazione per capire se procedere con Mise con intubamento del Vallone oppure attendere 
direttamente per realizzare la MISP. Dal sopralluogo sembra consigliabile effettuare l’intubamento della parte mancante del vallone atteso 
il possibile danno ambientale e che altresì questa opera è utile anche per la successiva MISP. Attenderemo valutazioni dallo studio 
analitico del CNR-IRSA. 

ü 12.06.2018 - Pescara in sede Regione Abruzzo, riunione con Comune, CNR, e  Regione per risoluzione pratica alle criticità riscontrate 
durante il sopralluogo, alla luce delle proposte progettuali redatte  in collaborazione con i tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Si è concordato con i tecnici CNR di ottenere uno studio di fattibilità, entro il 10 luglio, sulla possibilità di intubamento del corpo liquido. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, infiltrazioni della 
criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree limitrofe alle discariche nonché 
accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 26.10.2018 Pescara in sede  Regione, incontro con tecnici comunali di Vasto per sito Vallone Maltempo, congiuntamente con funzionari 
Regione Abruzzo e ricercatori CNR-IRSA. Sono stati illustrati gli studi condotti dal CNR sul citato sito e presi accordi con comune per il 
prosieguo amministrativo del sito. 

ü 26.11.2018 riunione a Vasto per analisi riserve espresse dalla ditta e approfondimenti in merito alla prosecuzione dell’iter amministrativo 
funzionale alla bonifica, in particolare in merito alla scelta della stazione appaltante e del RUP 

ü 10.06.2019 sede – incontro cadenzato e programmatico per la verifica puntuale delle azioni di progettazione, cantiere, analisi e bonifica dei 
siti affidati alla società Sogesid.   

ü 16.07.2019 riunione operativa con Società SOGESID per verifica attività tecnica/amministrativa. 
ü 26.07.2019 Sede riunione verifica attività amministrativa/tecnica con RUP della Società SOGESID. 
ü 02.09.2019 – Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale sulla “ROAD 

MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società,  
ü 16.09.19 – Roma, Riunione SOGESID, Riunione periodica (BISETTI, MANALE) con la stazione appaltante di SOGESID –Roma, al fine 

di effettuare punto di situazione dettagliato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in particolare INVITI E 
SOPRALLUOGHI DITTE PER GARA PROGETTAZIONE.    

ü 30.09.2019 - Roma, riunione programmatica per la definizione delle procedure di bonifica o messa in sicurezza del sito, sopralluoghi 
obbligatori da parte ditte per verifica “in situ” al fine di effettuare proposte di progettazione antro il 10 ottobre. 

ü 14.10.2019 – Roma, riunione settimanale SOGESID per verificare le azioni operative, avvio attività di assegnazione delle integrazioni alla 
caratterizzazione a seguito della gara indetta da SOGESID.  

ü 15.11.2019 -  Roma, riunione operativa con società SOGESID per verificare operosità pratica e iter amministrativi delle processi di messa 
in sicurezza del sito di discarica. Approvato in sede collegiale il capitolato di caratterizzazione del corpo rifiuti. 

ü 03.12.2019 – Vasto, vallone mal tempo, Invio tecnici per verifica attività progettuali alla linee dell’ammasso di rifiuti (strumenti 
emergenziali).   

ü 11.12.2019 - Roma, Attività di verifica degli iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  
ü 17.12.2019 – Sopralluogo Arta Abruzzo e Carabinieri Forestali del luogo pe verifica liquami fuoriusciti dal corpo discarica.  
ü 19.12.2019 – Roma, riunione  esecutiva per la verifica degli iter procedimentali del trimestre passato (IV trimestre) e stabilire le “linee 

guida” del primo trimestre 2020.  
ü 16.01.2020 – i risultati e gli esiti dei prelevamenti eseguiti da Arta Abruzzo “hanno escluso che trattasi di percolato proveniente dalla 

discarica. Si riconducono ad acque metereoriche unicamente a decomposizione di materiale vegetale”.   
ü 21.01.2020 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante; 

Sottoscrizione contratto per attività di caratterizzazione del sito da parte della ditta aggiudicante (INGE e ANALISYS). Attese 
autorizzazioni per l’accesso all’area cosi da aprire la fase di caratterizzazione. Successivamente si avvierà la fase di progetto di bonifica. 

ü 23.01.2020 Vasto, Aggiudicazione esecuzione indagini di caratterizzazione per la progettazione della MISP (Euro 26.950 oltre iva).   
ü 26.03.2020, Roma, il RUP riferisce che la ditta si sta organizzando per andare quanto prima in cantiere, compatibilmente con le restrizioni 

e le misure di sicurezza imposte dai vari provvedimenti nazionali e regionali, per dare avvio all’esecuzione delle indagini di 
caratterizzazione ambientale e geotecnica e che è indispensabile la presenza per i giorni necessari, dell’IC geologo della SOGESID, per la 
corretta esecuzione delle indagini.  

ü 30.03.2020 – Vasto: l’impresa è ferma a causa dell’emergenza sanitaria in corso, pertanto il RUP provvederà a comunicare l’avvio delle 
indagini e riferisce che è già in corso la predisposizione dei documenti per la gara inerente la progettazione della MISP.   

ü 30.03.2020 – Vasto, Stop alle attività di cantiere da parte della citta INGE SRL a causa delle misure di contenimento dell’epidemia 
COVID -19, i lavori ricominceranno terminata l’ordinanza e decreti nazionali. 

ü 08.04.2020 – Roma, da parte del commissario Inviate Precisazioni definitive e puntuali in merito al temporaneo fermo delle attività che 
dovrà essere rispettato unitamente ai fini del rispetto dei decreti governativi di contenimento dell’epidemia COVID-19.  

ü 10.04.2020 – Vasto , nel rispetto delle procedure previste per il contenimento delle epidemia di COVID – 19, si sollecitano gli enti nel 
proseguo delle attività consentite dai decreti governativi. 

ü 06.05.2020 – Vasto, il geologo Siciliano Ivan insieme alla ditta INGE srl avvieranno le attività di indagini e ’apertura del cantiere. 
ü 22.05.2020 – Roma, riunione SOGESID per verifica attività sui siti di prossima espunzione e analisi dettagliate del POD ( Piano Operativo 

di Dettaglio) per i siti già espunti, verifica delle attività eseguite e se si necessita di “chiusure”, miglioramento o monitoraggi.  
ü 25.05.2020  - Vasto, verifica geomagnetica al fine di analizzare la sella dei rifiuti e la possibilità di ampliare il muro bentolitico o la 

dimensione delle opere di bonifica. 
ü 11.06.2020 Roma-  riunione con referenti SOGESID per “velocizzare” le attività e gli iter burocratici sui siti affidati alla società 

appaltante. 
ü 07.07.2020 Vasto – al fine di emettere previsto parere di merito da parte di UTA sulle riserve della ditta appaltante, sono state inviate 

all’ing. Pasquariello i documenti di contabilità sullo stato finale delle lavorazioni.   
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SCHEDA OPERATIVA  
 

Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Vasto (CH) – località Vallone Maltempo    
Espunzione: Giugno 2022 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Vasto (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: XXXXX 

2 Copertura finanziaria € 3.266.880,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento MISP   
  

4 Localizzazione intervento località VALLONE MALTEMPO   
5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione ma lavori sospesi  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Dopo l’approvazione del progetto iniziale i lavori sono stati 
in parte effettuati ma poi sospesi in quanto ritenuti 
inadeguati 

7 Risultati attesi Bonifica 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  / 
12 Responsabile del procedimento (RUP) / 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE PRESUNTA  semestralità – Giugno 2022 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per programmare 
l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione per effettuazione dei 
lavori. 

ü 01.03.2018 - squadra sopraluoghi per rilievi fotografici del sito e delle zone limitrofe al fine di redigere un fascicolo informativo. Presi 
contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. Recupero documentazione amministrativa  presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 10.05.2018 in sito discarica - sopralluogo tecnico-analitico con ausilio tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) al fine di 
verificare la stabilità statica delle strutture realizzate nel sito. Presenti: Rup Ing. Gizzarelli, Resp. Tecnico comune di Vasto (avv. 
Monteferrante). Si sono raccolti elementi di valutazione per capire se procedere con Mise con intubamento del Vallone oppure attendere 
direttamente per realizzare la MISP. Dal sopralluogo sembra consigliabile effettuare l’intubamento della parte mancante del vallone atteso 
il possibile danno ambientale e che altresì questa opera è utile anche per la successiva MISP. Attenderemo valutazioni dallo studio 
analitico del CNR-IRSA. 

ü 12.06.2018 - Pescara in sede Regione Abruzzo, riunione con Comune, CNR, e  Regione per risoluzione pratica alle criticità riscontrate 
durante il sopralluogo, alla luce delle proposte progettuali redatte  in collaborazione con i tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Si è concordato con i tecnici CNR di ottenere uno studio di fattibilità, entro il 10 luglio, sulla possibilità di intubamento del corpo liquido. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, infiltrazioni della 
criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree limitrofe alle discariche nonché 
accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 26.10.2018 Pescara in sede  Regione, incontro con tecnici comunali di Vasto per sito Vallone Maltempo, congiuntamente con funzionari 
Regione Abruzzo e ricercatori CNR-IRSA. Sono stati illustrati gli studi condotti dal CNR sul citato sito e presi accordi con comune per il 
prosieguo amministrativo del sito. 

ü 26.11.2018 riunione a Vasto per analisi riserve espresse dalla ditta e approfondimenti in merito alla prosecuzione dell’iter amministrativo 
funzionale alla bonifica, in particolare in merito alla scelta della stazione appaltante e del RUP 

ü 10.06.2019 sede – incontro cadenzato e programmatico per la verifica puntuale delle azioni di progettazione, cantiere, analisi e bonifica dei 
siti affidati alla società Sogesid.   

ü 16.07.2019 riunione operativa con Società SOGESID per verifica attività tecnica/amministrativa. 
ü 26.07.2019 Sede riunione verifica attività amministrativa/tecnica con RUP della Società SOGESID. 
ü 02.09.2019 – Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale sulla “ROAD 

MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società,  
ü 16.09.19 – Roma, Riunione SOGESID, Riunione periodica (BISETTI, MANALE) con la stazione appaltante di SOGESID –Roma, al fine 

di effettuare punto di situazione dettagliato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in particolare INVITI E 
SOPRALLUOGHI DITTE PER GARA PROGETTAZIONE.    

ü 30.09.2019 - Roma, riunione programmatica per la definizione delle procedure di bonifica o messa in sicurezza del sito, sopralluoghi 
obbligatori da parte ditte per verifica “in situ” al fine di effettuare proposte di progettazione antro il 10 ottobre. 

ü 14.10.2019 – Roma, riunione settimanale SOGESID per verificare le azioni operative, avvio attività di assegnazione delle integrazioni alla 
caratterizzazione a seguito della gara indetta da SOGESID.  

ü 15.11.2019 -  Roma, riunione operativa con società SOGESID per verificare operosità pratica e iter amministrativi delle processi di messa 
in sicurezza del sito di discarica. Approvato in sede collegiale il capitolato di caratterizzazione del corpo rifiuti. 

ü 03.12.2019 – Vasto, vallone mal tempo, Invio tecnici per verifica attività progettuali alla linee dell’ammasso di rifiuti (strumenti 
emergenziali).   

ü 11.12.2019 - Roma, Attività di verifica degli iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  
ü 17.12.2019 – Sopralluogo Arta Abruzzo e Carabinieri Forestali del luogo pe verifica liquami fuoriusciti dal corpo discarica.  
ü 19.12.2019 – Roma, riunione  esecutiva per la verifica degli iter procedimentali del trimestre passato (IV trimestre) e stabilire le “linee 

guida” del primo trimestre 2020.  
ü 16.01.2020 – i risultati e gli esiti dei prelevamenti eseguiti da Arta Abruzzo “hanno escluso che trattasi di percolato proveniente dalla 

discarica. Si riconducono ad acque metereoriche unicamente a decomposizione di materiale vegetale”.   
ü 21.01.2020 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante; 

Sottoscrizione contratto per attività di caratterizzazione del sito da parte della ditta aggiudicante (INGE e ANALISYS). Attese 
autorizzazioni per l’accesso all’area cosi da aprire la fase di caratterizzazione. Successivamente si avvierà la fase di progetto di bonifica. 

ü 23.01.2020 Vasto, Aggiudicazione esecuzione indagini di caratterizzazione per la progettazione della MISP (Euro 26.950 oltre iva).   
ü 26.03.2020, Roma, il RUP riferisce che la ditta si sta organizzando per andare quanto prima in cantiere, compatibilmente con le restrizioni 

e le misure di sicurezza imposte dai vari provvedimenti nazionali e regionali, per dare avvio all’esecuzione delle indagini di 
caratterizzazione ambientale e geotecnica e che è indispensabile la presenza per i giorni necessari, dell’IC geologo della SOGESID, per la 
corretta esecuzione delle indagini.  

ü 30.03.2020 – Vasto: l’impresa è ferma a causa dell’emergenza sanitaria in corso, pertanto il RUP provvederà a comunicare l’avvio delle 
indagini e riferisce che è già in corso la predisposizione dei documenti per la gara inerente la progettazione della MISP.   

ü 30.03.2020 – Vasto, Stop alle attività di cantiere da parte della citta INGE SRL a causa delle misure di contenimento dell’epidemia 
COVID -19, i lavori ricominceranno terminata l’ordinanza e decreti nazionali. 

ü 08.04.2020 – Roma, da parte del commissario Inviate Precisazioni definitive e puntuali in merito al temporaneo fermo delle attività che 
dovrà essere rispettato unitamente ai fini del rispetto dei decreti governativi di contenimento dell’epidemia COVID-19.  

ü 10.04.2020 – Vasto , nel rispetto delle procedure previste per il contenimento delle epidemia di COVID – 19, si sollecitano gli enti nel 
proseguo delle attività consentite dai decreti governativi. 

ü 06.05.2020 – Vasto, il geologo Siciliano Ivan insieme alla ditta INGE srl avvieranno le attività di indagini e ’apertura del cantiere. 
ü 22.05.2020 – Roma, riunione SOGESID per verifica attività sui siti di prossima espunzione e analisi dettagliate del POD ( Piano Operativo 

di Dettaglio) per i siti già espunti, verifica delle attività eseguite e se si necessita di “chiusure”, miglioramento o monitoraggi.  
ü 25.05.2020  - Vasto, verifica geomagnetica al fine di analizzare la sella dei rifiuti e la possibilità di ampliare il muro bentolitico o la 

dimensione delle opere di bonifica. 
ü 11.06.2020 Roma-  riunione con referenti SOGESID per “velocizzare” le attività e gli iter burocratici sui siti affidati alla società 

appaltante. 
ü 07.07.2020 Vasto – al fine di emettere previsto parere di merito da parte di UTA sulle riserve della ditta appaltante, sono state inviate 

all’ing. Pasquariello i documenti di contabilità sullo stato finale delle lavorazioni.   

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    181    –



ü 05.08.2020 – Roma, Incontro in sede con L’A.N.B.I. (Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica) al fine di verificare la possibilità di 
unire le sinergie per la bonifica dei siti.  

ü 20.09.2020 studio di fattibilità del progetto e verifica dei partner commerciali 8stazion appaltanti di carattere nazionale e comunque 
soggetti abili a svolere in maniera comprensiva l’intero progetto al fine di accelerare le tempistiche e portare a compimento la bonifica 
della discarica inerente l sito. 

ü 22.11.2020 studio analitico del progetto e revisione a cura dei tecnici specialistici dell’Unità tecnica Ammnistrativa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri di Napoli. 

ü 18.12.2020 incontro con tecnici locali in videocall con sogesid al fine di distribuire lo sforzo congiunto  verso un progetto di bonifica da 
avviare nel 2021 

ü 19.03.2021 parere favorevole espresso Dall’autorità Di Bacino Dell’Appennino centrale in merito all’indirizzo di progettazione avviato 
dalla struttura commisariale 

ü 30.03.2021 nulla osta al ripristino della viabilità e del piano viabile e relative pertinenze da parte della Provincia di Chieti, parere chiesto 
per l’attuazione delle fasi di cantiere sul sito  

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 23.04.2021 in sito, sopralluogo tecnico del gen. Vadalà e della troupe RAI24 per la verifica e analisi giornalistica del sito. 
ü 15.06.2021 pubblicazione del bando per la Progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza per gli 

interventi di completamento della MISP della discarica dismessa nel Comune di Vasto in localita’ “Vallone Maltempo” (CH)” importo a 
base d gara € 331.745,05  

ü 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder e dei time linit alla luce dei cronoprogrammi attuativi 
redatti dal commissario. 

ü 23.07.2021 scadenza del bando di gara per Progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza per gli 
interventi di completamento della MISP della discarica dismessa nel Comune di Vasto in localita’ “Vallone Maltempo” (CH)”. 

ü 10.10.2021 Vasto – riunione tecnica con gli esperti del compartimento per la riprova delle attività realizzate derivanti alla scissione 
determinata delle perizie. 

ü 11.01.2022 roma meeting attivo-settoriale al fine di appurare gli step facoltativi per l’analisi della stabilità del vallone e l’avvio dei 
trattamenti propedeutici alla messa in attività del progetto di bonifica. 

ü 31.05.2022 – Messina-L’ing. Zaccaro della pH3 Engineering srl invia i due piani di indagini geognostiche inerenti alle aree del canile 
comunale e il piano di indagini geognostiche relativo alla MISP del sito.  

ü  
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

VASTO (CH) 
Località  Lota 

 

 
 

Vasto o il Vasto (Lù Uàštë in dialetto abruzzese; Histonium in latino e Ἱστόνιον, Histónion in greco 
antico) è un comune italiano di 41.409 abitanti[1] della provincia di Chieti in Abruzzo. È il 7º 
comune più popolato della regione ed il 2º della provincia, oltre che comune capofila della Costa 
dei Trabocchi e del comprensorio del Vastese. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo 
dei Frentani, che nel XII secolo a.C. fondarono Histonium, importante borgo marinaro e porto 
dell'Adriatico che mantenne inalterato tra alti e bassi nei secoli il potere marittimo. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°06′ 41’’ N 14’42°29′E Altitudine: 144 m s.l.m. Superficie: 71,03 km2 
Densità ab.: 581,79 ab./km2 Frazioni: Diffenza, incoronata, Lebba, Vasto Marina, Zimarino, Punta 
Penna, Pozzitello. area: collinare Classificazione sismica: zona 3 (rischio basso) Aree Naturali 
limitrofe: Fiume Sinello, Riserva naturale Punta Aderici. 

Territorio: Il comune di Vasto è delimitato a nord dal fiume Sinello (confine con Casalbordino), a sud dal 
torrente Buonanotte (confine naturale con San Salvo), ad ovest con i comuni 
di Cupello, Pollutri e Monteodorisio ed a est con il Mare Adriatico. Con una superficie di 71,35 km² è il 
terzo comune per estensione territoriale della provincia (27° a livello regionale). Il centro cittadino, la parte 
più antica della municipalità, sorge su un promontorio a 144 m s.l.m. e distante in linea d'aria dal mare meno 
di 1 km. Questa caratteristica permette alla città di godere di un belvedere sulla maggior parte dei 20 km di 
costa (di cui 7 composti da arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura 
costiera del Mare Adriatico tra il Golfo di Ancona a nord e quello di Manfredonia a sud. L'elemento 
maggiormente significativo dell'economia locale è il turismo balneare e naturalistico (il mare di Vasto ha 
ottenuto nel 2017 la 19° Bandiera Blu d'Europa, di cui quindici consecutive), con la presenza di 320 000 
visitatori circa ogni estate. Incastonata all'interno del Golfo di Vasto, un grandissimo arco a forma di luna 
delimitato dalla foce del Trigno a sud e a nord dall'imponente statua de "La Bagnante" (chiamata anche 
"Sirenetta" dai vastesi), composto da dune di sabbia soffice a cui fanno cornice hotel, stabilimenti balneari, 
campeggi e locali. Riserva naturale Punta  
Aderici - Compresa tra il Porto di Vasto ad est e la foce del fiume Sinello ad ovest, raccoglie (procedendo 
verso ovest) la spiaggia di Punta Penna, Libertini, la spiaggia di Punta Aderci e Mottagrossa. 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:     4614 
Regione :  Abruzzo            Provincia : Chieti 
Comune : Vasto                   Località :  Lota 
Coordinate UTM Est : 14.704842            Coordinate UTM Nord :  
42.096761  
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Data del sopralluogo :01.03.2018  - 

Come raggiugere il sito: dal centro abitato di Vasto Procedi in direzione sud da Via S. Michele verso Vicolo dei 
Pioppi per circa 280 m, Continua su  Via Luigi Cardone per circa 1,0 km e Svolta a sinistra, prendere SP181 
(indicazioni per Palmoli /Bari/S. Salvo) per circa 100 m, poi svolta a sinistra . 

[ ] 
Del Borrello 

Vasto 
Comune italiano 

Volo: 07/2011 Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra · 

Cartografia 

Posizione del comune di Vasto alrintemo 
dela provincia di Chieti 
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SCHEDA TERRITORIALE 
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dei Trabocchi e del comprensorio del Vastese. Ha origini molto antiche, risalenti al popolo 
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dell'Adriatico che mantenne inalterato tra alti e bassi nei secoli il potere marittimo. 
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Penna, Pozzitello. area: collinare Classificazione sismica: zona 3 (rischio basso) Aree Naturali 
limitrofe: Fiume Sinello, Riserva naturale Punta Aderici. 

Territorio: Il comune di Vasto è delimitato a nord dal fiume Sinello (confine con Casalbordino), a sud dal 
torrente Buonanotte (confine naturale con San Salvo), ad ovest con i comuni 
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più antica della municipalità, sorge su un promontorio a 144 m s.l.m. e distante in linea d'aria dal mare meno 
di 1 km. Questa caratteristica permette alla città di godere di un belvedere sulla maggior parte dei 20 km di 
costa (di cui 7 composti da arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura 
costiera del Mare Adriatico tra il Golfo di Ancona a nord e quello di Manfredonia a sud. L'elemento 
maggiormente significativo dell'economia locale è il turismo balneare e naturalistico (il mare di Vasto ha 
ottenuto nel 2017 la 19° Bandiera Blu d'Europa, di cui quindici consecutive), con la presenza di 320 000 
visitatori circa ogni estate. Incastonata all'interno del Golfo di Vasto, un grandissimo arco a forma di luna 
delimitato dalla foce del Trigno a sud e a nord dall'imponente statua de "La Bagnante" (chiamata anche 
"Sirenetta" dai vastesi), composto da dune di sabbia soffice a cui fanno cornice hotel, stabilimenti balneari, 
campeggi e locali. Riserva naturale Punta  
Aderici - Compresa tra il Porto di Vasto ad est e la foce del fiume Sinello ad ovest, raccoglie (procedendo 
verso ovest) la spiaggia di Punta Penna, Libertini, la spiaggia di Punta Aderci e Mottagrossa. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Vasto (CH) – località Lota  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Vasto (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 597.600,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Lota 

5 Stato dell’intervento 
>Caratterizzazione ultimata  
>Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

messa in sicurezza del sito, consistente in una serie d’interventi descritti in dettaglio e 
comprendenti, tra la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione 
delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee tramite piezometri.. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto 
risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli 
idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di 
contaminazione, risultano assenti nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio 
successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri parametri in 
eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, 
con concentrazioni leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di 
contaminazione. Peraltro, l’andamento altalenante dei valori ottenuti nelle campagne di 
monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della 
discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo 
della discarica. D’altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione 
registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), 
valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato 
del sito 

7 Risultati attesi Bonifica ed isolamento delle fonti inquinanti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – Ing. Francesca GIZARELLI 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 Pescara – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione 
per effettuazione dei lavori. 

ü 01.03.2018 - squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo-contabile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché, contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (RUP Gizzarelli Francesca), ARTA distretto 
di San Salvo (dirigente Giovanna Mancinelli e Tecnico Tiziano Marcelli). Il Comune sta sistemando l’accesso in alcuni 
specifici punti della ex discarica, per renderlo nuovamente carrabile, ed effettuare ulteriori campionamenti 
(calendarizzato per il 19 aprile) volti a verificare che non vi sia alcun superamento di concentrazione soglia di 
contaminazione e/o di rischio.   

ü 05.04.2018 sopralluogo visivo del sito – realizzata buona recinzione e robusto cancello. Vasca 1 già presente e pronta ad 
essere collegata alla vasca 2 (progetto da rendere operativo a breve termine). 
Pompe funzionanti.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.39  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 
del31.05.2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno 
rilevato l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri manganese, nitriti, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio.  Di conseguenza, le 
Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie d’interventi descritti in dettaglio 
e comprendenti, tra la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di 
raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei 
lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in 
sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli 
idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti nelle analisi 
effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri 
parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni 
leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Peraltro, l’andamento altalenante dei 
valori ottenuti nelle campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della 
discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo della discarica. D’altra parte, i 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso 
della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato del sito.”  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Vasto (CH) – località Lota  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Vasto (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 597.600,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Lota 

5 Stato dell’intervento 
>Caratterizzazione ultimata  
>Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

messa in sicurezza del sito, consistente in una serie d’interventi descritti in dettaglio e 
comprendenti, tra la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione 
delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee tramite piezometri.. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto 
risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli 
idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di 
contaminazione, risultano assenti nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio 
successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri parametri in 
eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, 
con concentrazioni leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di 
contaminazione. Peraltro, l’andamento altalenante dei valori ottenuti nelle campagne di 
monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della 
discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo 
della discarica. D’altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione 
registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), 
valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato 
del sito 

7 Risultati attesi Bonifica ed isolamento delle fonti inquinanti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – Ing. Francesca GIZARELLI 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 Pescara – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione 
per effettuazione dei lavori. 

ü 01.03.2018 - squadra sopraluoghi per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo-contabile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché, contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vasto. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (RUP Gizzarelli Francesca), ARTA distretto 
di San Salvo (dirigente Giovanna Mancinelli e Tecnico Tiziano Marcelli). Il Comune sta sistemando l’accesso in alcuni 
specifici punti della ex discarica, per renderlo nuovamente carrabile, ed effettuare ulteriori campionamenti 
(calendarizzato per il 19 aprile) volti a verificare che non vi sia alcun superamento di concentrazione soglia di 
contaminazione e/o di rischio.   

ü 05.04.2018 sopralluogo visivo del sito – realizzata buona recinzione e robusto cancello. Vasca 1 già presente e pronta ad 
essere collegata alla vasca 2 (progetto da rendere operativo a breve termine). 
Pompe funzionanti.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.39  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 
del31.05.2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno 
rilevato l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri manganese, nitriti, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio.  Di conseguenza, le 
Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie d’interventi descritti in dettaglio 
e comprendenti, tra la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di 
raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei 
lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in 
sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli 
idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti nelle analisi 
effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri 
parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni 
leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Peraltro, l’andamento altalenante dei 
valori ottenuti nelle campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della 
discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo della discarica. D’altra parte, i 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso 
della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato del sito.”  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
18. Località Lota in Comune di Vasto (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa  motivazione:    

 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 del31.05.2018 e i relativi 
allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rilevato l’esistenza di una 
contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri manganese, 
nitriti, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio.  Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in 
sicurezza del sito, consistente in una serie d’interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra la copertura del corpo rifiuti, opere 
di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee 
tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del 
collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine 
antropica, come gli idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti 
nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri 
parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni leggermente 
superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Peraltro, l’andamento altalenante dei valori ottenuti nelle 
campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della discarica permette di ipotizzare 
che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo della discarica. D’altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di 
contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come 
tali riconducibili alla composizione chimica del substrato del sito.”  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.  

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN VALENTINO IN PENNE (PE) 
Località  Colle Freddo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penne (Pònne in dialetto locale) è un comune italiano di 14.166 abitanti della provincia di 
Pescara in Abruzzo. Dal 2012 la città di Penne è stata ammessa nel club dei Borghi più belli d'Italia. 
Città pre-romana, Penne sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell'uomo risale almeno 
al Neolitico Medio; fu antica capitale della popolazione italica dei Vestini, e nota ai romani come 
Pinna Vestinorum.  
 
Provincia: Pescara Coordinate: 42°27′ N 13°55′E Altitudine: 438 m s.l.m. Superficie: 91,20 km2 
Densità ab.: 155,16 ab./km2 Frazioni: Barricelle, Casale, Collanto, Colle Stella, Colle Maggio, 
Colle Formica, Colletrotta, Pagliari, Roccafinaadamo, Teto, Villa Degna. Area: submontana  
Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-alta) Aree Naturali limitrofe: Valli del Fiume Tavo 
e Fino, Monti della Laga, Comunità montana Vestina. 
 
Territorio: Penne è uno dei centri più importanti dell'Area Vestina situato ad uguale distanza tra 
il mare Adriatico ed il Gran Sasso d'Italia; si presenta come la naturale porta di accesso al Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva Naturale “Lago di Penne”. La 
cittadina è inoltre il centro principale della Comunità montana Vestina di cui ha ospitato la sede per 
molti anni. Cittadina dell'Abruzzo adriatico, Penne sorge in posizione collinare fra le valli dei 
fiumi Tavo e Fino. Il suo territorio si estende su una superficie di 91,20 km, che lo rendono il 
tredicesimo comune abruzzese per estensione territoriale[6]. Essa dista da Pescara 31 km, 
da Chieti 35 km e da Teramo 67 km. Per quanto riguarda i comuni limitrofi dista da Loreto Aprutino 
7 km, Collecorvino 9 km, Picciano 12 km, Montesilvano23 km, Cappelle sul Tavo 17 km, Elice 
16 km, Farindola 14 km, Montebello di Bertona 12 km, Pianella 18 km, Cepagatti 24 km, Città 
Sant'Angelo 25 km, Atri 30 km. Il clima di Penne beneficia degli influssi di origine marina 
(distanza dal mare Adriatico di circa 20 km), ma al contempo risente dell'influenza del Gran Sasso 
d'Italia.  
. 

 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 

Localizzazione del sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4289 
Regione : ABRUZZO Provincia : PESCARA 
Comune : PENNE Località : Colle Freddo 
Coordinate UTM Est : 413096.96 Coordinate UTM Nord :               4702914.41  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il Da Penne si prende la strada per Teramo, dopo Km 4 si gira a destra, si 
prosegue per m.100, infine a sinistra per Km 2,5 

 

[ ] 
Volo: 0812010 • seala:1:2613 

Castelli 

Penne 

Completato 
Zoom finestra 

Cartografia 

ef'ellne 

r 

Posizione del comune di Penne aU'intemo 
della provincia di Pescara 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    188    –



 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN VALENTINO IN PENNE (PE) 
Località  Colle Freddo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penne (Pònne in dialetto locale) è un comune italiano di 14.166 abitanti della provincia di 
Pescara in Abruzzo. Dal 2012 la città di Penne è stata ammessa nel club dei Borghi più belli d'Italia. 
Città pre-romana, Penne sorge in una zona la cui frequentazione da parte dell'uomo risale almeno 
al Neolitico Medio; fu antica capitale della popolazione italica dei Vestini, e nota ai romani come 
Pinna Vestinorum.  
 
Provincia: Pescara Coordinate: 42°27′ N 13°55′E Altitudine: 438 m s.l.m. Superficie: 91,20 km2 
Densità ab.: 155,16 ab./km2 Frazioni: Barricelle, Casale, Collanto, Colle Stella, Colle Maggio, 
Colle Formica, Colletrotta, Pagliari, Roccafinaadamo, Teto, Villa Degna. Area: submontana  
Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-alta) Aree Naturali limitrofe: Valli del Fiume Tavo 
e Fino, Monti della Laga, Comunità montana Vestina. 
 
Territorio: Penne è uno dei centri più importanti dell'Area Vestina situato ad uguale distanza tra 
il mare Adriatico ed il Gran Sasso d'Italia; si presenta come la naturale porta di accesso al Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso la Riserva Naturale “Lago di Penne”. La 
cittadina è inoltre il centro principale della Comunità montana Vestina di cui ha ospitato la sede per 
molti anni. Cittadina dell'Abruzzo adriatico, Penne sorge in posizione collinare fra le valli dei 
fiumi Tavo e Fino. Il suo territorio si estende su una superficie di 91,20 km, che lo rendono il 
tredicesimo comune abruzzese per estensione territoriale[6]. Essa dista da Pescara 31 km, 
da Chieti 35 km e da Teramo 67 km. Per quanto riguarda i comuni limitrofi dista da Loreto Aprutino 
7 km, Collecorvino 9 km, Picciano 12 km, Montesilvano23 km, Cappelle sul Tavo 17 km, Elice 
16 km, Farindola 14 km, Montebello di Bertona 12 km, Pianella 18 km, Cepagatti 24 km, Città 
Sant'Angelo 25 km, Atri 30 km. Il clima di Penne beneficia degli influssi di origine marina 
(distanza dal mare Adriatico di circa 20 km), ma al contempo risente dell'influenza del Gran Sasso 
d'Italia.  
. 

 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 

Localizzazione del sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4289 
Regione : ABRUZZO Provincia : PESCARA 
Comune : PENNE Località : Colle Freddo 
Coordinate UTM Est : 413096.96 Coordinate UTM Nord :               4702914.41  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il Da Penne si prende la strada per Teramo, dopo Km 4 si gira a destra, si 
prosegue per m.100, infine a sinistra per Km 2,5 

 

[ ] 
Volo: 0812010 • seala:1:2613 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Penne (PE) – località Colle Freddo    
Espunzione: nell’ottava semestralità di infrazione del dicembre 2018 con f.n. DPE 0000740 -P- del 
19.04.2019   
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Penne (PE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 1.701.000,00 (fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Colle Freddo  

5 Stato dell’intervento 
• Contraddittorio con Arta (effettuato in data 30/11/2017) 
• Effettuata MISP  
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati dei 
campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte 
dei contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di 
manganese e boro, registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in 
molti acquiferi della Regione Abruzzo, sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla 
composizione chimica del substrato geologico del sito. L’unico parametro presente in concentrazione 
superiori alle soglie di contaminazioni è il Nichel, il cui valore risulta dimezzato nel periodo tra il 
primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L’ultimo campionamento 
effettuato nel luglio 2018 ha dato risultati inferiori al limite di legge. 

7 Risultati attesi MISP  

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
Monitoraggio con verifica trend in decrescita per i 
contaminanti  

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – Ing. Piero Antonacci 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - Dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
 

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

 

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 

  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017 Roma  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. E’ 
emerso che il tubo della vasca di percolato ha subito una foratura, per cui il percolato stesso pare essere fuoriuscito. 

ü 12.04.2018 sito - sopralluogo, unitamente a personale ARTA, tecnico-operativo per visionare lo stato del sito di discarica 
ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica.  

ü 06.04.2018: Squadra sopraluoghi, per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo-contabile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché, contatti e Sopralluogo in collaborazione con personale del Comando Stazione 
Carabinieri Forestali competente per territorio. 

ü 10.04.2018: Richiesta di autorizzazione da parte del Rup per effettuare spostamento piezometri, così come richiesto da 
Arta a seguito di sopralluogo.  

ü 16.04.2018: Autorizzazione concessa da parte dell’ufficio del Commissario, avvalendosi delle somme ricomprese nel 
quadro economico di perizia alla voce “economie”. 

ü 19.04.2018 Sopralluogo sul sito della discarica unitamente ad ARTA (Abruzzo), riunione esplorativa/informativa con i 
referenti del Comune (RUP e DL), nonché ditta, al fine di analizzare le condizione in cui dare l’avvio alle fasi 
operative/esecutive. Si è stabilito di effettuare ulteriori n. 2 piezometri esplorativi sulla falda entro il 20 maggio. 

ü 16.05.2018 Pescara – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al 
fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da 
porre in essere. 

ü 18.05.2018 affidati alla ditta DECO spa i lavori di effettuazione ulteriori 2 piezometri.  
ü 31.05.2018 sito- Collaudo finale dei lavori effettuato dal comune. Inoltre si sono realizzati i piezometri prescritti da Arta, 

sono in corso i campionamenti del terreno in contradditorio. 
ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa in house propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della 

situazione operativa per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima 
semestralità (VIII semestralità – dicembre 2018) 

ü 18.07.2018 Pescara – riunione presso sede ARTA in cui si prende atto dei lavori di MISP ultimati e collaudati da parte del 
Comune. Fissata nella data del 24.07.2018 il prossimo campionamento sui 2 piezometri, recentemente installati al di fuori 
del perimetro di ex discarica e a valle della stessa, volti a verificare gli effetti dell’intervento di MISP. Chiariti i tempi e le 
modalità delle previste liquidazioni finanziarie da parte della Regione nei confronti del Comune.  

ü 12.09.2018 contatti con il Rup del Comune affinché invii all’Ufficio del Commissario i risultati analitici degli ultimi 
campionamenti effettuati sui piezometri e con Arta affinché assicuri celerità nell’eseguire la validazione dei dati analitici 
citati (forse un solo superamento di Manganese, comunque trend in decrescita rispetto ai precedenti prelievi e forse entro i 
parametri regionali).  

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 – contatti con il Rup per predisposizione documentazione utile alla richiesta di Espunzione dalla procedura di 
infrazione.  

ü 17.10.2018 – incontro presso sede Arta Chieti tra personale Arta, Comune di Penne e geologo (tecnico) incaricato dal 
Comune per effettuare valutazioni tecniche in merito alle risultanze dei campionamenti effettuati sugli ultimi due 
piezometri  

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE.  

ü 29.10.2018 – sopralluogo presso sito di ex discarica di Penne con personale Arta, Comune, ditta, Ufficio del Commissario 
Straordinario  

ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 77 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 77 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno 
rivelato l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri manganese, ferro, nichel, solfati, idrocarburi totali e ione ammonio. Di conseguenza, le 
Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza  del sito, consistente in una serie d’intervento descritti in 
dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti con  capping superficiale, opere di drenaggio e di 
canalizzazione delle acque meteoriche, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di 
certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati 
dei campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte dei 
contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di manganese e boro, 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Penne (PE) – località Colle Freddo    
Espunzione: nell’ottava semestralità di infrazione del dicembre 2018 con f.n. DPE 0000740 -P- del 
19.04.2019   
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Penne (PE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 1.701.000,00 (fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Colle Freddo  

5 Stato dell’intervento 
• Contraddittorio con Arta (effettuato in data 30/11/2017) 
• Effettuata MISP  
• Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati dei 
campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte 
dei contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di 
manganese e boro, registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in 
molti acquiferi della Regione Abruzzo, sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla 
composizione chimica del substrato geologico del sito. L’unico parametro presente in concentrazione 
superiori alle soglie di contaminazioni è il Nichel, il cui valore risulta dimezzato nel periodo tra il 
primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L’ultimo campionamento 
effettuato nel luglio 2018 ha dato risultati inferiori al limite di legge. 

7 Risultati attesi MISP  

8 Indicatori di realizzazione e risultato 
Monitoraggio con verifica trend in decrescita per i 
contaminanti  

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – Ing. Piero Antonacci 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - Dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
 

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

 

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 

  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017 Roma  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. E’ 
emerso che il tubo della vasca di percolato ha subito una foratura, per cui il percolato stesso pare essere fuoriuscito. 

ü 12.04.2018 sito - sopralluogo, unitamente a personale ARTA, tecnico-operativo per visionare lo stato del sito di discarica 
ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica.  

ü 06.04.2018: Squadra sopraluoghi, per redigere fascicolo fotografico, recupero documentazione amministrativo-contabile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nonché, contatti e Sopralluogo in collaborazione con personale del Comando Stazione 
Carabinieri Forestali competente per territorio. 

ü 10.04.2018: Richiesta di autorizzazione da parte del Rup per effettuare spostamento piezometri, così come richiesto da 
Arta a seguito di sopralluogo.  

ü 16.04.2018: Autorizzazione concessa da parte dell’ufficio del Commissario, avvalendosi delle somme ricomprese nel 
quadro economico di perizia alla voce “economie”. 

ü 19.04.2018 Sopralluogo sul sito della discarica unitamente ad ARTA (Abruzzo), riunione esplorativa/informativa con i 
referenti del Comune (RUP e DL), nonché ditta, al fine di analizzare le condizione in cui dare l’avvio alle fasi 
operative/esecutive. Si è stabilito di effettuare ulteriori n. 2 piezometri esplorativi sulla falda entro il 20 maggio. 

ü 16.05.2018 Pescara – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al 
fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da 
porre in essere. 

ü 18.05.2018 affidati alla ditta DECO spa i lavori di effettuazione ulteriori 2 piezometri.  
ü 31.05.2018 sito- Collaudo finale dei lavori effettuato dal comune. Inoltre si sono realizzati i piezometri prescritti da Arta, 

sono in corso i campionamenti del terreno in contradditorio. 
ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa in house propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della 

situazione operativa per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima 
semestralità (VIII semestralità – dicembre 2018) 

ü 18.07.2018 Pescara – riunione presso sede ARTA in cui si prende atto dei lavori di MISP ultimati e collaudati da parte del 
Comune. Fissata nella data del 24.07.2018 il prossimo campionamento sui 2 piezometri, recentemente installati al di fuori 
del perimetro di ex discarica e a valle della stessa, volti a verificare gli effetti dell’intervento di MISP. Chiariti i tempi e le 
modalità delle previste liquidazioni finanziarie da parte della Regione nei confronti del Comune.  

ü 12.09.2018 contatti con il Rup del Comune affinché invii all’Ufficio del Commissario i risultati analitici degli ultimi 
campionamenti effettuati sui piezometri e con Arta affinché assicuri celerità nell’eseguire la validazione dei dati analitici 
citati (forse un solo superamento di Manganese, comunque trend in decrescita rispetto ai precedenti prelievi e forse entro i 
parametri regionali).  

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 – contatti con il Rup per predisposizione documentazione utile alla richiesta di Espunzione dalla procedura di 
infrazione.  

ü 17.10.2018 – incontro presso sede Arta Chieti tra personale Arta, Comune di Penne e geologo (tecnico) incaricato dal 
Comune per effettuare valutazioni tecniche in merito alle risultanze dei campionamenti effettuati sugli ultimi due 
piezometri  

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE.  

ü 29.10.2018 – sopralluogo presso sito di ex discarica di Penne con personale Arta, Comune, ditta, Ufficio del Commissario 
Straordinario  

ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 77 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 77 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno 
rivelato l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri manganese, ferro, nichel, solfati, idrocarburi totali e ione ammonio. Di conseguenza, le 
Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza  del sito, consistente in una serie d’intervento descritti in 
dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti con  capping superficiale, opere di drenaggio e di 
canalizzazione delle acque meteoriche, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque 
sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di 
certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dai risultati 
dei campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui risulta che la maggior parte dei 
contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di manganese e boro, 
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registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in molti acquiferi della Regione Abruzzo, 
sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. 
L’unico parametro presente in concentrazione superiori alle soglie di contaminizioni è il Nichel, il cui valore risulta 
dimezzato nel periodo tra il primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L’ultimo 
campionamento effettuato nel luglio 2018 ha dato risultati inferiori al limite di legge. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non è dunque dovuta 
alcuna penalità.   

ü 25.06.2019  visita in discarica per verificare e analizzare gli esiti delle lavorazioni eseguite 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VIII semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2018 

 

 

29. Località Colle Freddo in Comune di Penne (PE) 
 

Richiesta di espunzione al 8° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2018.  
In data 19.04.2019, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000740 -P- del 19.04.2019   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del 
dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa 
motivazione: 
 
Questa è la motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 77 del 
28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato 
l’esistenza di una contaminazione nelle acque sotterrane, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i 
parametri manganese, ferro, nichel, solfati, idrocarburi totali e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno 
disposto la messa in sicurezza  del sito, consistente in una serie d’intervento descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la 
copertura del corpo rifiuti con  capping superficiale, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche, un sistema di 
raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è 
stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno 
prodotto risultati positivi, confermati dai risultati dei campionamenti effettuati successivamente agli interventi di bonifica, da cui 
risulta che la maggior parte dei contaminanti sono attualmente al di sotto delle soglie di contaminazione. I superamenti dei valori di 
manganese e boro, registrati sia nei piezometri a monte che in quelli a valle, essendo stati rinvenuti in molti acquiferi della Regione 
Abruzzo, sono attribuibili a cause naturali, cioè sono riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. 
L’unico parametro presente in concentrazione superiori alle soglie di contaminizioni è il Nichel, il cui valore risulta dimezzato nel 
periodo tra il primo e il secondo campionamento, avvenuti entrambi nel settembre 2017. L’ultimo campionamento effettuato nel 
luglio 2018 ha dato risultati inferiori al limite di legge. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i 
servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute 
umana e per l’ambiente.  
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

BELLANTE (TE) 
Località  Sant’Arcangelo 

 
 

 
 

Bellante (Bəllində in abruzzese) è un comune italiano di 7.076 abitanti della provincia di 
Teramo in Abruzzo. 
 
Provincia: Teramo 
Coordinate: 42°45′ N 13°48′E Altitudine: 354 m s.l.m. Superficie: 50,03 km2 
Densità ab.: 141,49 ab./km2 Frazioni: Bellante stazione, chiareto, collerenti, penna alta, penna 
bassa, ripattoni, villa ardente Classificazione sismica: zona 3 (rischio bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Monti della Laga e Parco Nazionale del Gran Sasso. 
 
Territorio: territorio comunale situato nella valle del Tordino, essa confina nella parte più interna (a 
ovest) con i Monti della Laga ricadenti nel vasto territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti. Nella parte più a valle (a est) con il Mare Adriatico. La valle inoltre confina a nord (il 
versante sinistro) con la Valle del Salinello e a Sud (il versante destro) con la Valle del Vomano. 
. 

 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4052 
Regione : ABRUZZO Provincia : TERAMO 
Comune : BELLANTE Località : S. Arcangelo 
Coordinate UTM Est : 42.75 Coordinate UTM Nord :             13.8       T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Abbandono e/o deposito incontrollato 

 
  Come raggiungere Da Bellante prendere SP 13 dir. S.Omero e dopo 1 km circa svolt. a sx dir. 
S.Arcangelo e dopo 350 mt svolt. a sx su strada imbrecc. e percorr. 500 mt 

 

 

[ 

: .• • ,.. ,A~ li" • • .:z: . .: -
" llf::". ',.. ' 

-- - ~-~ ---

Sellante 
Comune italiano 

] Volo: 08/201 O • Scala:1:2519 Completa1xl 
Zoom finestra 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

BELLANTE (TE) 
Località  Sant’Arcangelo 

 
 

 
 

Bellante (Bəllində in abruzzese) è un comune italiano di 7.076 abitanti della provincia di 
Teramo in Abruzzo. 
 
Provincia: Teramo 
Coordinate: 42°45′ N 13°48′E Altitudine: 354 m s.l.m. Superficie: 50,03 km2 
Densità ab.: 141,49 ab./km2 Frazioni: Bellante stazione, chiareto, collerenti, penna alta, penna 
bassa, ripattoni, villa ardente Classificazione sismica: zona 3 (rischio bassa)  
Aree Naturali limitrofe: Monti della Laga e Parco Nazionale del Gran Sasso. 
 
Territorio: territorio comunale situato nella valle del Tordino, essa confina nella parte più interna (a 
ovest) con i Monti della Laga ricadenti nel vasto territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti. Nella parte più a valle (a est) con il Mare Adriatico. La valle inoltre confina a nord (il 
versante sinistro) con la Valle del Salinello e a Sud (il versante destro) con la Valle del Vomano. 
. 

 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4052 
Regione : ABRUZZO Provincia : TERAMO 
Comune : BELLANTE Località : S. Arcangelo 
Coordinate UTM Est : 42.75 Coordinate UTM Nord :             13.8       T: 33 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Abbandono e/o deposito incontrollato 

 
  Come raggiungere Da Bellante prendere SP 13 dir. S.Omero e dopo 1 km circa svolt. a sx dir. 
S.Arcangelo e dopo 350 mt svolt. a sx su strada imbrecc. e percorr. 500 mt 

 

 

[ 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Bellante (TE) – località Sant’Arcangelo Bellante   
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. 
Europee 

1 Titolo e tipologia discarica Bellante (TE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 622.500,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Sant’Arcangelo Bellante  

5 Stato dell’intervento 

>Lavori di MISP ultimati 
>Eseguita caratterizzazione 
>Monitoraggio analitico in contraddittorio con ARTA  
>vari superamenti in corso di risoluzione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica)  Messa in sicurezza permanente con capping 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall’analisi di rischio, hanno evidenziato 
il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni 
soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. 
Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto, le Autorità 
italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, 
consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l’infiltrazione delle acque 
piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione 
delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il 
piano di caratterizzazione ha evidenziato l’assenza di una falda freatica in corrispondenza 
del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In 
tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di 
percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a 
limitare l’infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione 
di percolato avrebbe escluso l’unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi 
campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i 
parametri erano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Massimo Di Gregorio 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono 
state assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – Roma, riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. 
Da analisi particolareggiate è emerso un rilevante superamento di CSC (solfati) entro il mese di maggio p.v. si avranno 
ulteriori risultati sui campionamenti in corso. 

ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (RUP Di Gregorio Massimo e professionisti 
incaricati dal Comune), ARTA distretto di Teramo (dirigente Mauro Campanella e Tecnici Piccioni Michela e Rosa 
Maurizio), Provincia di Teramo (funzionari Bruno Cozzi e Luigi Guerrini). Si è specificato come ogni componente del 
tavolo ritenga che l’intervento di MISP, i cui lavori sono conclusi dall’aprile 2017, abbia avuto effetti molto positivi, infatti 
nel corso del monitoraggio effettuato a maggio 2017, ottobre 2017, gennaio 2018 si sono registrati meno contaminanti e 
con concentrazioni molto più basse. I pochi casi in cui permangono superamenti di alcuni analiti seguono comunque un 
trend decrescente. Nella settimana dal 9 al 15 aprile 2018 Arta (che aveva problemi strumentali) effettuerà un 
ulteriore monitoraggio per  verificare il trend decrescente dei contaminanti.  

ü 23.04.2018 – ulteriore campionamento finalizzato al monitoraggio reso possibile grazie alla riparazione del macchinario 
Arta precedentemente inservibile per malfunzionamento. In base agli esiti e alla interpretazione dei dati tecnici si potrà 
esprimere un parere ancora più strutturato sull’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza attuato  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.37  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea 

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 
del31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall’analisi di rischio, 
hanno evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla 
presenza dei rifiuti nel sito.  Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente 
della discarica, consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l’infiltrazione delle acque piovane nella 
massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di 
regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di caratterizzazione ha evidenziato l’assenza di una falda freatica in 
corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, 
la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di percolato dalla discarica per saturazione della massa 
rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l’infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione 
di percolato avrebbe escluso l’unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi campionamenti prelevati nel corso 
del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni soglia di 
contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta essere discendere. 
Pertanto, poiché l’intervento di messa in sicurezza permanete appare riuscito, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica è stata regolarizzata.    
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Bellante (TE) – località Sant’Arcangelo Bellante   
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. 
Europee 

1 Titolo e tipologia discarica Bellante (TE)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 622.500,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Sant’Arcangelo Bellante  

5 Stato dell’intervento 

>Lavori di MISP ultimati 
>Eseguita caratterizzazione 
>Monitoraggio analitico in contraddittorio con ARTA  
>vari superamenti in corso di risoluzione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica)  Messa in sicurezza permanente con capping 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall’analisi di rischio, hanno evidenziato 
il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni 
soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. 
Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto, le Autorità 
italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, 
consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l’infiltrazione delle acque 
piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione 
delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il 
piano di caratterizzazione ha evidenziato l’assenza di una falda freatica in corrispondenza 
del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In 
tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di 
percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a 
limitare l’infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione 
di percolato avrebbe escluso l’unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi 
campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i 
parametri erano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Massimo Di Gregorio 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono 
state assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – Roma, riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. 
Da analisi particolareggiate è emerso un rilevante superamento di CSC (solfati) entro il mese di maggio p.v. si avranno 
ulteriori risultati sui campionamenti in corso. 

ü 04.04.2018 – Pescara, incontro con Regione Abruzzo (dott. Orlando), Comune (RUP Di Gregorio Massimo e professionisti 
incaricati dal Comune), ARTA distretto di Teramo (dirigente Mauro Campanella e Tecnici Piccioni Michela e Rosa 
Maurizio), Provincia di Teramo (funzionari Bruno Cozzi e Luigi Guerrini). Si è specificato come ogni componente del 
tavolo ritenga che l’intervento di MISP, i cui lavori sono conclusi dall’aprile 2017, abbia avuto effetti molto positivi, infatti 
nel corso del monitoraggio effettuato a maggio 2017, ottobre 2017, gennaio 2018 si sono registrati meno contaminanti e 
con concentrazioni molto più basse. I pochi casi in cui permangono superamenti di alcuni analiti seguono comunque un 
trend decrescente. Nella settimana dal 9 al 15 aprile 2018 Arta (che aveva problemi strumentali) effettuerà un 
ulteriore monitoraggio per  verificare il trend decrescente dei contaminanti.  

ü 23.04.2018 – ulteriore campionamento finalizzato al monitoraggio reso possibile grazie alla riparazione del macchinario 
Arta precedentemente inservibile per malfunzionamento. In base agli esiti e alla interpretazione dei dati tecnici si potrà 
esprimere un parere ancora più strutturato sull’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza attuato  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.37  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea 

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 
del31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall’analisi di rischio, 
hanno evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla 
presenza dei rifiuti nel sito.  Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente 
della discarica, consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l’infiltrazione delle acque piovane nella 
massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di 
regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di caratterizzazione ha evidenziato l’assenza di una falda freatica in 
corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, 
la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di percolato dalla discarica per saturazione della massa 
rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l’infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione 
di percolato avrebbe escluso l’unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi campionamenti prelevati nel corso 
del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni soglia di 
contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta essere discendere. 
Pertanto, poiché l’intervento di messa in sicurezza permanete appare riuscito, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica è stata regolarizzata.    
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
21. Località Sant’Arcangelo in Comune di Bellante (TE) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“Questa è la motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 
del31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall’analisi di rischio, hanno 
evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per i 
parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. 
Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, consistenti nella copertura 
definitiva della stessa per impedire l’infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per 
evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di 
caratterizzazione ha evidenziato l’assenza di una falda freatica in corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità 
che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di 
percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l’infiltrazione di acqua piovana nel 
corpo dei rifiuti e la conseguente produzione di percolato avrebbe escluso l’unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi 
campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni 
soglia di contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta essere discendere.” 
Pertanto, poiché l’intervento di messa in sicurezza permanete appare riuscito, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.    

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
 
 

 

   
 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    198    –



 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

LAMA DEI PELIGNI (CH) 
Località  Colle Cieco 

 
 

 
 

Lama dei Peligni è un comune italiano di 1.206 abitanti  della provincia di Chieti in Abruzzo. 
Il toponimo è di derivazione pre-latina, provenendo dalla parola "lama" che letteralmente 
significava "lamatura", cioè "terreno dove l'acqua ristagna"; successiva è da ritenersi l'aggiunta 
riferita al popolo italico, i Peligni appunto, che si sarebbe spinto sino al territorio del fiume 
Aventino.  
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°03′ N 14°11′E Altitudine: 669 m s.l.m. Superficie: 31,37 km2 
Densità ab.: 38,50 ab./km2 Frazioni: Corpi Santi, Fonti rossi, Vaccarda, Piani Marini 
Area: pedimontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta)  
Aree Naturali limitrofe: Parco Nazionale della Majella. Grotte famose (Cavallone e Sant’angelo) 
 
Territorio: Fa anche parte della Comunità montana Aventino-Medio Sangro e il territorio comunale è 
compreso nel Parco Nazionale della Majella. Il paese, noto ai naturalisti come il paese dei camosci, si trova 
in un'area florofaunistica di particolare interesse. Situato a 669 metri di altitudine, il paese è situato tra il 
fiume Aventino e le falde meridionali del massiccio della Majella. Per collegare le due sponde del fiume si 
sono costruiti vari ponti, che sono crollati tranne uno, che viene chiamato Ponte di ferro, costruito con i pezzi 
di legno che venivano usati nella costruzione delle rotaie. Vario si presenta l'ambiente di Lama dei Peligni: si 
va dalla zona a minor altitudine in cui prevalgono vasti querceti passando per le ripide balze rocciose abitate 
tra l'altro da scoiattoli, caprioli e cinghiali, sino ai territori pianeggianti posti in alta quota in cui vegetano ad 
esempio le Stelle alpine appenniniche. Il paese ospita la prima area faunistica del camoscio d'Abruzzo della 
Majella e non è raro l'avvistamento di esemplari di questa particolare specie appenninica. Inoltre, il Museo 
Naturalistico Archeologico "M. Locati", costituito da una sezione naturalistica con diorami, supporti 
multimediali, pannelli didattici e bacheche espositive, presenta in dettaglio questa specie animale cui è 
dedicato. Nel museo vi è inoltre una sezione archeologica che raccoglie reperti provenienti dalla valle 
Aventino e propone un percorso a ritroso nel tempo, dal medioevo alla preistoria.. 

.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4690 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : LAMA DEI PELIGNI Località : Colle 
Cieco Coordinate UTM Est :433417.09 
Coordinate UTM Nord : 4654726.5  
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : 
dalla sede comunale di Piazza Umberto I° proseguire per via soccorso, 
continuare in discesa fino alla fine della strada 

 

 

--- ----------- ------------

[ ] 

Lama dei Peligni 
Comune italiano 

Voto: 06'1009 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 

r 

Posizione del comune di Lama dei Peligni 
all'mlBmo della provincia dì Chieti 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

LAMA DEI PELIGNI (CH) 
Località  Colle Cieco 

 
 

 
 

Lama dei Peligni è un comune italiano di 1.206 abitanti  della provincia di Chieti in Abruzzo. 
Il toponimo è di derivazione pre-latina, provenendo dalla parola "lama" che letteralmente 
significava "lamatura", cioè "terreno dove l'acqua ristagna"; successiva è da ritenersi l'aggiunta 
riferita al popolo italico, i Peligni appunto, che si sarebbe spinto sino al territorio del fiume 
Aventino.  
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 42°03′ N 14°11′E Altitudine: 669 m s.l.m. Superficie: 31,37 km2 
Densità ab.: 38,50 ab./km2 Frazioni: Corpi Santi, Fonti rossi, Vaccarda, Piani Marini 
Area: pedimontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta)  
Aree Naturali limitrofe: Parco Nazionale della Majella. Grotte famose (Cavallone e Sant’angelo) 
 
Territorio: Fa anche parte della Comunità montana Aventino-Medio Sangro e il territorio comunale è 
compreso nel Parco Nazionale della Majella. Il paese, noto ai naturalisti come il paese dei camosci, si trova 
in un'area florofaunistica di particolare interesse. Situato a 669 metri di altitudine, il paese è situato tra il 
fiume Aventino e le falde meridionali del massiccio della Majella. Per collegare le due sponde del fiume si 
sono costruiti vari ponti, che sono crollati tranne uno, che viene chiamato Ponte di ferro, costruito con i pezzi 
di legno che venivano usati nella costruzione delle rotaie. Vario si presenta l'ambiente di Lama dei Peligni: si 
va dalla zona a minor altitudine in cui prevalgono vasti querceti passando per le ripide balze rocciose abitate 
tra l'altro da scoiattoli, caprioli e cinghiali, sino ai territori pianeggianti posti in alta quota in cui vegetano ad 
esempio le Stelle alpine appenniniche. Il paese ospita la prima area faunistica del camoscio d'Abruzzo della 
Majella e non è raro l'avvistamento di esemplari di questa particolare specie appenninica. Inoltre, il Museo 
Naturalistico Archeologico "M. Locati", costituito da una sezione naturalistica con diorami, supporti 
multimediali, pannelli didattici e bacheche espositive, presenta in dettaglio questa specie animale cui è 
dedicato. Nel museo vi è inoltre una sezione archeologica che raccoglie reperti provenienti dalla valle 
Aventino e propone un percorso a ritroso nel tempo, dal medioevo alla preistoria.. 

.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4690 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : LAMA DEI PELIGNI Località : Colle 
Cieco Coordinate UTM Est :433417.09 
Coordinate UTM Nord : 4654726.5  
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : 
dalla sede comunale di Piazza Umberto I° proseguire per via soccorso, 
continuare in discesa fino alla fine della strada 

 

 

--- ----------- ------------

[ ] 

Lama dei Peligni 
Comune italiano 

Voto: 06'1009 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 

r 

Posizione del comune di Lama dei Peligni 
all'mlBmo della provincia dì Chieti 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Lama dei Peligni  (CH) – località Colle Cieco   
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P-26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Lama dei Peligni (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 1.800.000,00  
(fondi da Legge 147/2013 cofinanziato con PAC Abruzzo) 

3 Oggetto dell’intervento MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Cieco  
5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi attuati riguardano la copertura del corpo rifiuti, la regimentazione delle 
acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono 
stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni soglia di 
contaminazioni, per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e 
nitriti) sono risultati in eccesso è stata rilevata un’elevata presenza di ione ammonio. Le 
analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria 
falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni 
meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di messa in sicurezza permanete 
richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i 
superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane 
intendono procedere ad un intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe 
garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. tale risultato dovrebbe essere 
garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità si 
impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, 
dell’entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare 
la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l’andamento dei valori risultanti più una 
minaccia per la salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi Bonifica 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

In corso approvazione della variante al progetto di 
bonifica/MISP 

11 Soggetto attuatore   
12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
(ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da 
apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

 
(NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro 
economico del progetto esecutivo) 

16 Importo di spesa finale 
 
(NDR Importo effettivamente speso alla luce delle economie e/o 
delle varianti in corso d’opera) 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 24.04.2018 in sito - sopralluogo tecnico-operativo, unitamente a personale ARTA, per visionare lo stato del sito di 
discarica ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica, per probabile fuoriuscita del sito dalla procedura di 
infrazione. 

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.42  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 
del 31.05.2017 e i relativi allegati)attesta che, le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una 
possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitriti, boro e solfati, 
molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la 
bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati riguardano la copertura del corpo rifiuti, la 
regimentazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono stati 
confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni soglia di contaminazioni, per quanto riguarda 
solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitriti) sono risultati in eccesso è stata rilevata un’elevata presenza di 
ione ammonio. Le analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria falda acquifera, 
ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di 
messa in sicurezza permanete richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i 
superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un 
intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. 
tale risultato dovrebbe essere garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità si 
impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell’entità degli interventi attuati e 
degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l’andamento dei valori 
risultanti più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle 
Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito 
non è dunque dovuta alcuna penalità.   

ü 20.06.2019 in sito - sopralluogo al fine di verificare lo stato del sito di discarica e visionare analiticamente il monitoraggio 
delle acque e delle terre per determinarne la mancanza di contaminazione a seguito dei lavori di bonifica. 

ü 20.07.2019 lama dei peligni - incontro con il sindaco e assessore al fine di uniformare le procedure per il prossimo restore 
site visit con il sottosegretario all’ambiente On. Micillo. Si è stabilito la falciatura delle erbe e il rimodellamento della 
careggiata diverso la discarica, nonché il perfezionamento delle cancellate minori. 

ü 05.08.2019 lama dei peligni – restore site visit: Il Commissario su iniziativa congiunta con il Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On.Salvatore Micillo, e  seguiti dal sindaco del Comune di Lama dei 
Peligni Dott. Andrea di Fabrizio nonchè dallo staff di vertice del MATM, si è recato oggi al sito in località Colle Cieco per 
concludere i “restore site visit” in programma per il mese di Agosto (già eseguiti Andretta e  Filettino). L’evento si svolge 
in quelle aree che sono state oggetto di bonifica o messi in sicurezza nei passati 20 mesi, e oggi  poste in sicurezza 
ambientale a norma di legge e stralciate, da parte della Comunità Europea, dalla procedura di infrazione. L’iniziativa, 
concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha lo scopo di informare le popolazioni 
locali degli sforzi fatti, premiando simbolicamente quelle comunità e soprattutto quei cittadini delle istituzioni che hanno 
“contribuito con spirito di servizio alla realizzazione di un doveroso servizio alla collettività”. Lo svolgimento che parte dal 
sopralluogo sul sito di discarica e si conclude con una conferenza stampa e premiazione della comunità locale <vuole 
essere un modo di evidenziare> specifica il Commissario <la conclusione di un processo di disinquinamento ambientale e 
di risparmio economico, inconfutabilmente  gravoso per la nostra Nazione, infatti il sito di discarica di Lama Dei Peligni è 
stato in procedura di infrazione per  3 anni (VI semestri) generando un pagamento sanzionatorio di € 1.200.000,00 per 
l’Italia. Dal punto di vista ambientale  i rifiuti sono isolati, l’inquinamento è sotto soglia ed i valori di contaminazione sono 
monitorati, come prevede la normativa. La nostra conquista è riconsegnare alla comunità locale il terreno bonificato e 
annullare  una sanzione onerosa per tutti i cittadini.> conclude il Commissario <questi risultati sono stati conseguiti anche 
grazie all’utilizzo di  un dispositivo importantissimo nella nostra missione: l’Arma dei Carabinieri> 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Lama dei Peligni  (CH) – località Colle Cieco   
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P-26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Lama dei Peligni (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 1.800.000,00  
(fondi da Legge 147/2013 cofinanziato con PAC Abruzzo) 

3 Oggetto dell’intervento MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Cieco  
5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi attuati riguardano la copertura del corpo rifiuti, la regimentazione delle 
acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono 
stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni soglia di 
contaminazioni, per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e 
nitriti) sono risultati in eccesso è stata rilevata un’elevata presenza di ione ammonio. Le 
analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria 
falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni 
meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di messa in sicurezza permanete 
richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i 
superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane 
intendono procedere ad un intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe 
garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. tale risultato dovrebbe essere 
garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità si 
impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, 
dell’entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare 
la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l’andamento dei valori risultanti più una 
minaccia per la salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi Bonifica 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

In corso approvazione della variante al progetto di 
bonifica/MISP 

11 Soggetto attuatore   
12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità 02 Giugno 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

 
(ndr Riferimento al finanziamento previsto dalla regione (come da 
apq) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

 
(NDR Riferimento finanziario complessivo alla luce del quadro 
economico del progetto esecutivo) 

16 Importo di spesa finale 
 
(NDR Importo effettivamente speso alla luce delle economie e/o 
delle varianti in corso d’opera) 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 24.04.2018 in sito - sopralluogo tecnico-operativo, unitamente a personale ARTA, per visionare lo stato del sito di 
discarica ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica, per probabile fuoriuscita del sito dalla procedura di 
infrazione. 

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.42  del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 
del 31.05.2017 e i relativi allegati)attesta che, le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una 
possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitriti, boro e solfati, 
molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la 
bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati riguardano la copertura del corpo rifiuti, la 
regimentazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono stati 
confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni soglia di contaminazioni, per quanto riguarda 
solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitriti) sono risultati in eccesso è stata rilevata un’elevata presenza di 
ione ammonio. Le analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria falda acquifera, 
ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di 
messa in sicurezza permanete richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i 
superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un 
intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. 
tale risultato dovrebbe essere garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità si 
impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell’entità degli interventi attuati e 
degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l’andamento dei valori 
risultanti più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle 
Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito 
non è dunque dovuta alcuna penalità.   

ü 20.06.2019 in sito - sopralluogo al fine di verificare lo stato del sito di discarica e visionare analiticamente il monitoraggio 
delle acque e delle terre per determinarne la mancanza di contaminazione a seguito dei lavori di bonifica. 

ü 20.07.2019 lama dei peligni - incontro con il sindaco e assessore al fine di uniformare le procedure per il prossimo restore 
site visit con il sottosegretario all’ambiente On. Micillo. Si è stabilito la falciatura delle erbe e il rimodellamento della 
careggiata diverso la discarica, nonché il perfezionamento delle cancellate minori. 

ü 05.08.2019 lama dei peligni – restore site visit: Il Commissario su iniziativa congiunta con il Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On.Salvatore Micillo, e  seguiti dal sindaco del Comune di Lama dei 
Peligni Dott. Andrea di Fabrizio nonchè dallo staff di vertice del MATM, si è recato oggi al sito in località Colle Cieco per 
concludere i “restore site visit” in programma per il mese di Agosto (già eseguiti Andretta e  Filettino). L’evento si svolge 
in quelle aree che sono state oggetto di bonifica o messi in sicurezza nei passati 20 mesi, e oggi  poste in sicurezza 
ambientale a norma di legge e stralciate, da parte della Comunità Europea, dalla procedura di infrazione. L’iniziativa, 
concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha lo scopo di informare le popolazioni 
locali degli sforzi fatti, premiando simbolicamente quelle comunità e soprattutto quei cittadini delle istituzioni che hanno 
“contribuito con spirito di servizio alla realizzazione di un doveroso servizio alla collettività”. Lo svolgimento che parte dal 
sopralluogo sul sito di discarica e si conclude con una conferenza stampa e premiazione della comunità locale <vuole 
essere un modo di evidenziare> specifica il Commissario <la conclusione di un processo di disinquinamento ambientale e 
di risparmio economico, inconfutabilmente  gravoso per la nostra Nazione, infatti il sito di discarica di Lama Dei Peligni è 
stato in procedura di infrazione per  3 anni (VI semestri) generando un pagamento sanzionatorio di € 1.200.000,00 per 
l’Italia. Dal punto di vista ambientale  i rifiuti sono isolati, l’inquinamento è sotto soglia ed i valori di contaminazione sono 
monitorati, come prevede la normativa. La nostra conquista è riconsegnare alla comunità locale il terreno bonificato e 
annullare  una sanzione onerosa per tutti i cittadini.> conclude il Commissario <questi risultati sono stati conseguiti anche 
grazie all’utilizzo di  un dispositivo importantissimo nella nostra missione: l’Arma dei Carabinieri> 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
20. Località Colle Cieco in Comune di Lama dei Peligni (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 del 31.05.2017 e i relativi 
allegati)attesta che, le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice 
ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitriti, boro e solfati, molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel 
sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati 
riguardano la copertura del corpo rifiuti, la regimentazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il 
completamento dei lavori, sono stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni soglia di 
contaminazioni, per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitriti) sono risultati in eccesso è stata 
rilevata un’elevata presenza di ione ammonio. Le analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e 
propria falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli 
interventi di messa in sicurezza permanete richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i 
superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un intervento che, sulla 
base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. tale risultato dovrebbe essere 
garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità si impegnano ad attuare un monitoraggio 
continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell’entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a 
evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l’andamento dei valori risultanti più una minaccia per la salute umana e per 
l’ambiente.” 
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.  
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

LAMA DEI PIZZOLI (AQ) 
Località  Caprareccia 

 
 

 
 

Pìzzoli (Pizzuli in dialetto aquilano) è un comune italiano di 4.233 abitanti della provincia 
dell'Aquila in Abruzzo. Fa parte della comunità montana Amiternina e parte del territorio rientra nel 
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituendone di fatto una delle 
porte di accesso nella sua parte occidentale. 
 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 42°26′ N 13°17′E Altitudine: 740 m s.l.m. Superficie: 56,03 km2 Densità ab.: 79,79 
ab./km2 Frazioni: Cavallari, Cermone area: pedimontana Classificazione sismica: zona 1 (rischio 
alto) Aree Naturali limitrofe: valle dell’Aterno e le pendici del Monte Marine (1463 mt). 
 
Territorio: Il comune di Pizzoli è situato nell'entroterra abruzzese a poca distanza dal confine con 
il Lazio ad ovest. Si estende nella conca aquilana, all'imbocco dell'alta Valle dell'Aterno e alle 
pendici del monte Marine (1463 m) (Monti dell'Alto Aterno), tra il fiume Aterno ed il Gran Sasso 
d'Italia; l'altitudine del territorio comunale varia tra i 682 di Cermone e i 2.132 m s.l.m. di Monte 
San Franco. L'abitato si sviluppa lungo la direttrice che va da sud-est a nord-ovest, parallelamente al 
corso del fiume. È circondato per tre quarti dal territorio comunale dell'Aquila, città a cui è 
congiunto da legami di natura sociale e storica, mentre ad ovest confina con il comune di Barete ed 
a nord tocca i territori comunali di Capitignano e Montereale. Il suo territorio fa parte, per metà, 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
provenienti dalla valle Aventino e propone un percorso a ritroso nel tempo, dal medioevo alla preistoria.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3740 
Regione : ABRUZZO  
Provincia : L AQUILA 
Comune : PIZZOLI  
Località : Caprareccia 
Coordinate UTM Est : 358710.52   Coordinate UTM Nord :                               4697968.06    T: 
33 

Dati primari del sito 
 Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 Come raggiugere il sito: dalla superstrada L'Aquila-Montereale uscire a Pizzoli, prendere   
direzione Teora per 600m; girare a sx su strada bianca e proseguire per 1700m 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

LAMA DEI PIZZOLI (AQ) 
Località  Caprareccia 

 
 

 
 

Pìzzoli (Pizzuli in dialetto aquilano) è un comune italiano di 4.233 abitanti della provincia 
dell'Aquila in Abruzzo. Fa parte della comunità montana Amiternina e parte del territorio rientra nel 
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costituendone di fatto una delle 
porte di accesso nella sua parte occidentale. 
 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 42°26′ N 13°17′E Altitudine: 740 m s.l.m. Superficie: 56,03 km2 Densità ab.: 79,79 
ab./km2 Frazioni: Cavallari, Cermone area: pedimontana Classificazione sismica: zona 1 (rischio 
alto) Aree Naturali limitrofe: valle dell’Aterno e le pendici del Monte Marine (1463 mt). 
 
Territorio: Il comune di Pizzoli è situato nell'entroterra abruzzese a poca distanza dal confine con 
il Lazio ad ovest. Si estende nella conca aquilana, all'imbocco dell'alta Valle dell'Aterno e alle 
pendici del monte Marine (1463 m) (Monti dell'Alto Aterno), tra il fiume Aterno ed il Gran Sasso 
d'Italia; l'altitudine del territorio comunale varia tra i 682 di Cermone e i 2.132 m s.l.m. di Monte 
San Franco. L'abitato si sviluppa lungo la direttrice che va da sud-est a nord-ovest, parallelamente al 
corso del fiume. È circondato per tre quarti dal territorio comunale dell'Aquila, città a cui è 
congiunto da legami di natura sociale e storica, mentre ad ovest confina con il comune di Barete ed 
a nord tocca i territori comunali di Capitignano e Montereale. Il suo territorio fa parte, per metà, 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
provenienti dalla valle Aventino e propone un percorso a ritroso nel tempo, dal medioevo alla preistoria.

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3740 
Regione : ABRUZZO  
Provincia : L AQUILA 
Comune : PIZZOLI  
Località : Caprareccia 
Coordinate UTM Est : 358710.52   Coordinate UTM Nord :                               4697968.06    T: 
33 

Dati primari del sito 
 Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 Come raggiugere il sito: dalla superstrada L'Aquila-Montereale uscire a Pizzoli, prendere   
direzione Teora per 600m; girare a sx su strada bianca e proseguire per 1700m 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Pizzoli (AQ) – località Caprareccia    
Espunzione: espunta nella VIII semestralità dicembre 2018 e approvata dalla Ue con f.n. DPE 0000740 -P- 
del 19.04.2019   
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Pizzoli (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) ex discarica comunale 

2 Copertura finanziaria 
€ 250.000,00  
(con delibera CIPE 55/2016 FSC 2014/2020) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISE  
  

4 Localizzazione intervento località Caprareccia   

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata analisi di rischio 
Esclusione di inquinati e isolamento vegetale del corpo 
rifiuti 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti e, 
si è proceduto all’analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione 
fosse dovuta all’attività di stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente 
contaminazione da pesticidi, dovuta all’intenso uso agricolo dell’area. Si ipotizza che 
l’uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza 
di valore elevato di tale contaminazione. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la 
contaminazione di arsenico, come pure l’unico superamento del parametro piombo, 
riguardano campioni prelavati a monte della discarica - Inoltre, la discarica è stata 
coperta con un terreno vegetale che garantisce l’isolamento dei rifiuti dagli agenti 
metereologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l’accesso al sito 

7 Risultati attesi Messa in sicurezza con capping  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione per 
effettuazione dei lavori. 

ü 15.01.2018 - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe al fine di redigere un dossier 
operativo, nonché presi contatti ed effettuato il sopralluogo in collaborazione a personale del Comando Stazione 
Carabinieri Forestale competente per territorio, e  presso Ufficio Tecnico per ritiro documenti.. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 18.04.2018 – L’Aquila presso la sede dell’arta Abruzzo  - All’incontro erano presenti il Direttore Arta Abruzzo, la 
direttrice del distretto L’Aquila, un funzionario Arta, la geologa incaricata dal Comune di Pizzoli, la Regione Abruzzo 
(dott. Orlando e geologo regione). L’Arta ha illustrato le indicazioni fornite per costruire il modello concettuale 
idrogeologico al fine di avere un modello definitivo degli interventi da eseguire. Tali indicazioni sono state discusse in 
contraddittorio con geologo del comune e dallo stesso recepite per integrare la relazione idrogeologica. Sono state 
assegnate tre settimane al Comune per adempiere (entro fine maggio). 

ü 23.05.2018 L’Aquila – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 
da porre in essere.  

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 11.10.2018 Pizzoli riunione al comune di con sindaco, tecnici comunali, geologo incaricato dal Comune e ARTA Abruzzo. 
È stata illustrata la relazione idrogeologica con cui è stata ricostruita la circolazione sotterranea delle acque e dei 
contaminanti che ARTA condivide e valida 

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE. 

ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 78 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 78 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti 
e, si è proceduto all’analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione fosse dovuta all’attività di 
stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente contaminazione da pesticidi, dovuta all’intenso uso agricolo 
dell’area. Si ipotizza che l’uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza di 
valore elevato di tale contaminazione. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la contaminazione di arsenico, come 
pure l’unico superamento del parametro piombo, riguardano campioni prelavati a monte della discarica. Di conseguenza 
la presenza nel terreno di questi due elementi non potrebbe essere attribuita alla presenza della discarica. Anche la 
presenza dei contaminanti ferro e manganese nelle acque di falda, registrata sia a monte che a valle della discarica e con 
una distribuzione disomogenea e discontinua, viene attribuita a caratteristiche geologiche dei terreni di tipo limo argillosi 
e dunque considerata valore di fondo naturale. Inoltre, la discarica è stata coperta con un terreno vegetale che garantisce 
l’isolamento dei rifiuti dagli agenti metereologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l’accesso al sito.           
 Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non 
è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Pizzoli (AQ) – località Caprareccia    
Espunzione: espunta nella VIII semestralità dicembre 2018 e approvata dalla Ue con f.n. DPE 0000740 -P- 
del 19.04.2019   
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Pizzoli (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) ex discarica comunale 

2 Copertura finanziaria 
€ 250.000,00  
(con delibera CIPE 55/2016 FSC 2014/2020) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISE  
  

4 Localizzazione intervento località Caprareccia   

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata analisi di rischio 
Esclusione di inquinati e isolamento vegetale del corpo 
rifiuti 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti e, 
si è proceduto all’analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione 
fosse dovuta all’attività di stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente 
contaminazione da pesticidi, dovuta all’intenso uso agricolo dell’area. Si ipotizza che 
l’uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza 
di valore elevato di tale contaminazione. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la 
contaminazione di arsenico, come pure l’unico superamento del parametro piombo, 
riguardano campioni prelavati a monte della discarica - Inoltre, la discarica è stata 
coperta con un terreno vegetale che garantisce l’isolamento dei rifiuti dagli agenti 
metereologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l’accesso al sito 

7 Risultati attesi Messa in sicurezza con capping  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità - dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 18.12.2017 – riunione operativa presso la sede della Regione dell’ARTA (PE) per acquisizione documentazione per 
effettuazione dei lavori. 

ü 15.01.2018 - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe al fine di redigere un dossier 
operativo, nonché presi contatti ed effettuato il sopralluogo in collaborazione a personale del Comando Stazione 
Carabinieri Forestale competente per territorio, e  presso Ufficio Tecnico per ritiro documenti.. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 18.04.2018 – L’Aquila presso la sede dell’arta Abruzzo  - All’incontro erano presenti il Direttore Arta Abruzzo, la 
direttrice del distretto L’Aquila, un funzionario Arta, la geologa incaricata dal Comune di Pizzoli, la Regione Abruzzo 
(dott. Orlando e geologo regione). L’Arta ha illustrato le indicazioni fornite per costruire il modello concettuale 
idrogeologico al fine di avere un modello definitivo degli interventi da eseguire. Tali indicazioni sono state discusse in 
contraddittorio con geologo del comune e dallo stesso recepite per integrare la relazione idrogeologica. Sono state 
assegnate tre settimane al Comune per adempiere (entro fine maggio). 

ü 23.05.2018 L’Aquila – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 
da porre in essere.  

ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 11.10.2018 Pizzoli riunione al comune di con sindaco, tecnici comunali, geologo incaricato dal Comune e ARTA Abruzzo. 
È stata illustrata la relazione idrogeologica con cui è stata ricostruita la circolazione sotterranea delle acque e dei 
contaminanti che ARTA condivide e valida 

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE. 

ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 78 del 28.11.2018.  
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 78 
del 28.11.2018 e i relativi allegati) attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti 
e, si è proceduto all’analisi di rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione fosse dovuta all’attività di 
stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata una precedente contaminazione da pesticidi, dovuta all’intenso uso agricolo 
dell’area. Si ipotizza che l’uso di fertilizzanti a base di arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza di 
valore elevato di tale contaminazione. Ciò è confermato dal fatto già menzionato che la contaminazione di arsenico, come 
pure l’unico superamento del parametro piombo, riguardano campioni prelavati a monte della discarica. Di conseguenza 
la presenza nel terreno di questi due elementi non potrebbe essere attribuita alla presenza della discarica. Anche la 
presenza dei contaminanti ferro e manganese nelle acque di falda, registrata sia a monte che a valle della discarica e con 
una distribuzione disomogenea e discontinua, viene attribuita a caratteristiche geologiche dei terreni di tipo limo argillosi 
e dunque considerata valore di fondo naturale. Inoltre, la discarica è stata coperta con un terreno vegetale che garantisce 
l’isolamento dei rifiuti dagli agenti metereologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l’accesso al sito.           
 Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Per questo sito non 
è dunque dovuta alcuna penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VIII semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2018 

 

 

30. Località Caprareccia in Comune di Pizzoli (AQ) 
 

Richiesta di espunzione al 8° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2018.  
In data 19.04.2019, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000740 -P- del 19.04.2019   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del 
dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa 
motivazione: 
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 78 del 28.11.2018 e i relativi 
allegati) attesta che il piano di caratterizzazione del sito ha rilevato la presenza di contaminanti e, si è proceduto all’analisi di 
rischio sito-specifica, che ha escluso che la contaminazione fosse dovuta all’attività di stoccaggio dei rifiuti. È stata invece rilevata 
una precedente contaminazione da pesticidi, dovuta all’intenso uso agricolo dell’area. Si ipotizza che l’uso di fertilizzanti a base di 
arsenico, diffuso negli anni 70, possa giustificare la presenza di valore elevato di tale contaminazione. Ciò è confermato dal fatto già 
menzionato che la contaminazione di arsenico, come pure l’unico superamento del parametro piombo, riguardano campioni 
prelavati a monte della discarica. Di conseguenza la presenza nel terreno di questi due elementi non potrebbe essere attribuita alla 
presenza della discarica. Anche la presenza dei contaminanti ferro e manganese nelle acque di falda, registrata sia a monte che a 
valle della discarica e con una distribuzione disomogenea e discontinua, viene attribuita a caratteristiche geologiche dei terreni di 
tipo limo argillosi e dunque considerata valore di fondo naturale. Inoltre, la discarica è stata coperta con un terreno vegetale che 
garantisce l’isolamento dei rifiuti dagli agenti metereologici, mentre la presenza di una recinzione non consente l’accesso al sito.           
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.  
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

ORTONA DEI MARSI (AQ) 
Località  Fosso San Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ortona dei Marsi è un comune italiano di 495 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Il toponimo 
deriva con ogni probabilità dal latino Ortus solis, orto del sole, data la sua posizione verso oriente, oppure dal 
termine osco Hurz (orto sacro).  Secondo un'altra ipotesi il nome Ortona torna come attributo di terre 
affacciate ai fiumi o semplicemente elevate. Il toponimo richiamerebbe i termini accadici arittum (ovvero 
declivio, tragitto in giù, discesa, pendìo, perpendicolare, dritto) ed enu (fiume, sorgente). Il comune è servito 
dalla stazione ferroviaria situata nel territorio della frazione di Carrito e ubicata lungo la ferrovia Roma-
Avezzano-Sulmona-Pescara. 

 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 41°59′ N 13°43′E Altitudine: 1.003 m s.l.m. Superficie: 58,3 km2 
Densità ab.: 8,50 ab./km2 Frazioni: Aschi, Carrito, Castiglione, Cesoli, Rivoli, Sulla Villa.  
Area: montana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta)  
Aree Naturali limitrofe: Parco Nazionale d’Abbruzzo, Lazio e Molise, Valle del Giovenco e 
Altopiano del Fucino, sorgenti della valle di Carrito, Gole del Sagittario.  
Territorio: Il paese sorge alle pendici del monte Parasano nella valle del Giovenco a quota 1003 m s.l.m. nell'area 
protetta del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le vette delle montagne che lo circondano superano i 1700 
metri di altitudine mentre a sud i monti Argatone e Terratta superano i 2000 m s.l.m. A valle il territorio ortonese è 
attraversato dal fiume Giovenco che ha origine alle pendici del monte Pietra Gentile a 1985 m s.l.m. nel territorio 
montano del limitrofo comune di Bisegna. Parte della portata del corso d'acqua sfocia nel canale collettore 
dell'altopiano del Fucino. Confina ad est con il territorio montano della valle del Sagittario, a sud con San Sebastiano 
dei Marsi, ad ovest con l'altopiano del Fucino, a nord con Pescina e il territorio del Parco Regionale naturale del Sirente 
-Velino. Dista circa 135 chilometri da Roma,, 83 dall'Aquila e 35 da Avezzano. Uno dei centri visita del Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è ospitato nei locali dell'ex edificio scolastico, posto alle porte del paese. La 
struttura recuperata d'intesa con l'ente parco, ospita il centro visita, dedicato alla flora e alla fauna, ed il museo 
naturalistico 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3693 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : ORTONA DEI MARSI Località : F.sso S. 
Giorgio Coordinate UTM Est : 395275.23 Coordinate 
UTM Nord : 4653329.9 
 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : Da Ortona dei Marsi prendere la S.P. n. 60 Marsico Sannitica al Km 
2+100 

[ 
Pescina 
mli 

Ortona dei Marsi 
Comune italiano 

] 
" lit 

Villalagc 

I ---

Voto: 0812010 • .Scala:1:1259 X: 241535~ Y: 4653346 
Zoom finestra 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ORTONA DEI MARSI (AQ) 
Località  Fosso San Giorgio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ortona dei Marsi è un comune italiano di 495 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Il toponimo 
deriva con ogni probabilità dal latino Ortus solis, orto del sole, data la sua posizione verso oriente, oppure dal 
termine osco Hurz (orto sacro).  Secondo un'altra ipotesi il nome Ortona torna come attributo di terre 
affacciate ai fiumi o semplicemente elevate. Il toponimo richiamerebbe i termini accadici arittum (ovvero 
declivio, tragitto in giù, discesa, pendìo, perpendicolare, dritto) ed enu (fiume, sorgente). Il comune è servito 
dalla stazione ferroviaria situata nel territorio della frazione di Carrito e ubicata lungo la ferrovia Roma-
Avezzano-Sulmona-Pescara. 

 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 41°59′ N 13°43′E Altitudine: 1.003 m s.l.m. Superficie: 58,3 km2 
Densità ab.: 8,50 ab./km2 Frazioni: Aschi, Carrito, Castiglione, Cesoli, Rivoli, Sulla Villa.  
Area: montana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta)  
Aree Naturali limitrofe: Parco Nazionale d’Abbruzzo, Lazio e Molise, Valle del Giovenco e 
Altopiano del Fucino, sorgenti della valle di Carrito, Gole del Sagittario.  
Territorio: Il paese sorge alle pendici del monte Parasano nella valle del Giovenco a quota 1003 m s.l.m. nell'area 
protetta del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le vette delle montagne che lo circondano superano i 1700 
metri di altitudine mentre a sud i monti Argatone e Terratta superano i 2000 m s.l.m. A valle il territorio ortonese è 
attraversato dal fiume Giovenco che ha origine alle pendici del monte Pietra Gentile a 1985 m s.l.m. nel territorio 
montano del limitrofo comune di Bisegna. Parte della portata del corso d'acqua sfocia nel canale collettore 
dell'altopiano del Fucino. Confina ad est con il territorio montano della valle del Sagittario, a sud con San Sebastiano 
dei Marsi, ad ovest con l'altopiano del Fucino, a nord con Pescina e il territorio del Parco Regionale naturale del Sirente 
-Velino. Dista circa 135 chilometri da Roma,, 83 dall'Aquila e 35 da Avezzano. Uno dei centri visita del Parco 
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è ospitato nei locali dell'ex edificio scolastico, posto alle porte del paese. La 
struttura recuperata d'intesa con l'ente parco, ospita il centro visita, dedicato alla flora e alla fauna, ed il museo 
naturalistico 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3693 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : ORTONA DEI MARSI Località : F.sso S. 
Giorgio Coordinate UTM Est : 395275.23 Coordinate 
UTM Nord : 4653329.9 
 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : Da Ortona dei Marsi prendere la S.P. n. 60 Marsico Sannitica al Km 
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04.03.2022 Padova – SIFASCPA trasmette documentazione inerente contributi tecnici di 
Terna Rete Italia.SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Ortona dei Marsi  (AQ) – località Fosso San Giorgio    
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 023/96 – p- 12/03/2018 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Ortona dei Marsi (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 960.778,22  
(fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 ) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP - Messa in sicurezza Permanente con 
isolamento con capping dei rifiuti  

  
4 Localizzazione intervento località Fosso San Giorgio 
5 Stato dell’intervento Lavori di MISP ultimati – in espunzione MATTM 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze 
pericolose, per cui i rifiuti depositati nel sito sono classificabili come rifiuti 
solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di terreno 
sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una 
contaminazione del suolo. I rifiuti presenti a valle e all’esterno del sito di 
discarica sono stati rimossi e inviati e smaltimento in impianti autorizzati a 
riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato 
l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali, comprovata da analisi, 
che hanno fornito la garanzia dell’isolamento del sito 

7 Risultati attesi MISP ed isolamento delle fonti inquinanti 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE VI semestralità Dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 24.04.2017 proposta in espunzione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa motivazione: 
“Per quanto riguarda la discarica di località “Vallone San Giorgio – Ortona dei Marsi (Abruzzo), la documentazione 
d’appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/230 dell’11/10/2016) dimostra che le autorità italiane -  
sulla base  di un piano di caratterizzazione hanno effettuato una serie di analisi delle matrici ambientali che hanno 
dimostrato che la contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana ( D. Lgs. 
152/2006).  Tuttavia, poichè la nota prot. N.7769 del 4/10/2016 dell’Arta Abruzzo, riportata all’allegato 3, contiene una 
serie  di raccomandazione volte ad evitare l’infiltrazione meteoriche nel corpo della discarica, con conseguente deflusso di 
acque, anche in relazione delle caratteristiche ecologiche del suolo su cui si appoggia la discarica che viene definito “ di 
notevole permeabilità”, la Commissione ritiene che per poter escludere ogni futura contaminazione sarebbe opportuno che 
tali raccomandazioni fossero attuate. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno 
fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 20.11.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 08.12.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte del MATMM.  
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/222 del 06/10/2017 e relativi 
allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel sito, consistenti in prelievi di campioni di rifiuti 
e di suolo. Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose, per cui i rifiuti 
depositati nel sito sono classificabili come rifiuti solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di 
terreno sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una contaminazione del suolo. I rifiuti 
presenti a valle e all’esterno del sito di discarica sono stati rimossi e inviati e smaltimento in impianti autorizzati a 
riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l’assenza di contaminazione delle matrici 
ambientali, comprovata da analisi, che hanno fornito la garanzia dell’isolamento del sito, tramite recinzione apposizione 
di cartelli e un terreno di copertura idoneo come materiale di impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la 
discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente.”          
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04.03.2022 Padova – SIFASCPA trasmette documentazione inerente contributi tecnici di 
Terna Rete Italia.SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Ortona dei Marsi  (AQ) – località Fosso San Giorgio    
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 023/96 – p- 12/03/2018 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Ortona dei Marsi (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 960.778,22  
(fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 ) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP - Messa in sicurezza Permanente con 
isolamento con capping dei rifiuti  

  
4 Localizzazione intervento località Fosso San Giorgio 
5 Stato dell’intervento Lavori di MISP ultimati – in espunzione MATTM 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze 
pericolose, per cui i rifiuti depositati nel sito sono classificabili come rifiuti 
solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di terreno 
sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una 
contaminazione del suolo. I rifiuti presenti a valle e all’esterno del sito di 
discarica sono stati rimossi e inviati e smaltimento in impianti autorizzati a 
riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato 
l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali, comprovata da analisi, 
che hanno fornito la garanzia dell’isolamento del sito 

7 Risultati attesi MISP ed isolamento delle fonti inquinanti 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE VI semestralità Dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 24.04.2017 proposta in espunzione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa motivazione: 
“Per quanto riguarda la discarica di località “Vallone San Giorgio – Ortona dei Marsi (Abruzzo), la documentazione 
d’appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/230 dell’11/10/2016) dimostra che le autorità italiane -  
sulla base  di un piano di caratterizzazione hanno effettuato una serie di analisi delle matrici ambientali che hanno 
dimostrato che la contaminazione rilevata nel sito non supera i livelli consentiti dalla normativa italiana ( D. Lgs. 
152/2006).  Tuttavia, poichè la nota prot. N.7769 del 4/10/2016 dell’Arta Abruzzo, riportata all’allegato 3, contiene una 
serie  di raccomandazione volte ad evitare l’infiltrazione meteoriche nel corpo della discarica, con conseguente deflusso di 
acque, anche in relazione delle caratteristiche ecologiche del suolo su cui si appoggia la discarica che viene definito “ di 
notevole permeabilità”, la Commissione ritiene che per poter escludere ogni futura contaminazione sarebbe opportuno che 
tali raccomandazioni fossero attuate. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno 
fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 20.11.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 08.12.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte del MATMM.  
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/222 del 06/10/2017 e relativi 
allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel sito, consistenti in prelievi di campioni di rifiuti 
e di suolo. Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose, per cui i rifiuti 
depositati nel sito sono classificabili come rifiuti solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di 
terreno sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una contaminazione del suolo. I rifiuti 
presenti a valle e all’esterno del sito di discarica sono stati rimossi e inviati e smaltimento in impianti autorizzati a 
riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l’assenza di contaminazione delle matrici 
ambientali, comprovata da analisi, che hanno fornito la garanzia dell’isolamento del sito, tramite recinzione apposizione 
di cartelli e un terreno di copertura idoneo come materiale di impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la 
discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente.”          
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VI semestre di Infrazione 
02 dicembre 2017 

 
14. Località Vallone San Giorgio in Comune di Ortona dei Marsi (AQ) 

 

Richiesta di espunzione al 6° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017.  
In data 12.03.2018, con  f.n. DPE 0002396-P-12.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“ la documentazione d’appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/222 del 06/10/2017 e relativi allegati) 
riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel sito, consistenti in prelievi di campioni di rifiuti e di 
suolo. Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose, per cui i rifiuti 
depositati nel sito sono classificabili come rifiuti solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di 
terreno sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una contaminazione del suolo. I rifiuti 
presenti a valle e all’esterno del sito di discarica sono stati rimossi e inviati e smaltimento in impianti autorizzati a 
riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l’assenza di contaminazione delle 
matrici ambientali, comprovata da analisi, che hanno fornito la garanzia dell’isolamento del sito, tramite recinzione 
apposizione di cartelli e un terreno di copertura idoneo come materiale di impermeabilizzazione del corpo rifiuti 
sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente.” Pertanto sulla base 
delle informazioni fornite dalle Autorità italiane  i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità”. 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PALENA (CH) 
Località  CERRERA 

 

 
 
Palena è un comune italiano di 1.400 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo., Il nome del 
centro abitato pare derivare da "pala" ossia prato in forte (erto) pendio.  
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 41°58′ N 14°08′E Altitudine: 767 m s.l.m. Superficie: 93,36 km2 Densità ab.: 14,50 
ab./km2 Frazioni: Aia, palena stazione, Quarto Santa Chiara  Area: montana  Classificazione 
sismica: zona 1 (rischio alta)  Aree Naturali limitrofe: Comunità montana Aventino-medio Sangro 
 
Territorio: La Comunità montana Aventino - Medio Sangro (zona Q) era stata istituita con la Legge 
regionale 14 settembre 1993, n. 53 della Regione Abruzzo, che ne ha anche approvato lo statuto. La 
sede si trovava nel comune di Palena, in località Quadrelli. La Regione Abruzzo ha abolito la 
Comunità montana insieme a tutte le altre comunità montane nel 2013. 
 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4689 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : PALENA Località : Carrera 
Coordinate UTM Est : 430601.53 Coordinate UTM Nord : 4648343.27 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito:  dal centro abitato di Palena proseguire per la S.P. 107 in direzione di 
Torricella Peligna, a 50 m prima del km 3 sulla sx 

 

----- --- - --------------~ 

[ ] Volo: DBliJI ... 

Palena 
Comune italiano 

Scala:"1:2519 Completato 
Zoom finestra 
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• 1 W 

Po5izione del comune di Palena airinlemo 
della provincia di Chieti 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PALENA (CH) 
Località  CERRERA 

 

 
 
Palena è un comune italiano di 1.400 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo., Il nome del 
centro abitato pare derivare da "pala" ossia prato in forte (erto) pendio.  
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 41°58′ N 14°08′E Altitudine: 767 m s.l.m. Superficie: 93,36 km2 Densità ab.: 14,50 
ab./km2 Frazioni: Aia, palena stazione, Quarto Santa Chiara  Area: montana  Classificazione 
sismica: zona 1 (rischio alta)  Aree Naturali limitrofe: Comunità montana Aventino-medio Sangro 
 
Territorio: La Comunità montana Aventino - Medio Sangro (zona Q) era stata istituita con la Legge 
regionale 14 settembre 1993, n. 53 della Regione Abruzzo, che ne ha anche approvato lo statuto. La 
sede si trovava nel comune di Palena, in località Quadrelli. La Regione Abruzzo ha abolito la 
Comunità montana insieme a tutte le altre comunità montane nel 2013. 
 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4689 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : PALENA Località : Carrera 
Coordinate UTM Est : 430601.53 Coordinate UTM Nord : 4648343.27 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito:  dal centro abitato di Palena proseguire per la S.P. 107 in direzione di 
Torricella Peligna, a 50 m prima del km 3 sulla sx 

 

----- --- - --------------~ 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Palena  (CH) – località Carrera    
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 023/96 – p- 12/03/2018 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Palena (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 621.230,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento Località Carrera 

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione - lavori MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

L’analisi di rischio dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato 
l’esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per i parametri ferro e 
manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicativi della possibile fuoriuscita 
di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono 
terminati l’8 luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato 
che le concentrazioni del parametro manganese risultano stabili e vengono definite un 
“aspetto” marginale per un corpo di discarica, non rilevando la presenza di gravi 
inquinanti nello stesso, oltre al manganese “. Un’ipotesi accreditata dagli enti competenti 
al controllo è che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti 
nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da 
lamiera e metalli e pneumatici fuori uso, sono stati rimossi e portati a recupero in impianti 
autorizzati a riceverli. In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica 
non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi 
Isolamento delle fonti inquinanti e messa in sicurezza 
permanete del sito escludendo anche lo sversamento 
illecito di rifiuti nel futuro 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

/ 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

\ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  VI semestralità - Dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 20.11.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 08.12.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte del MATMM.  
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/286 del 30/11/2017 e relativi 
allegati)  dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato l’esistenza di una contaminazione della 
matrice acque sotterranee per i parametri ferro e manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicativi della 
possibile fuoriuscita di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono terminati l’8 
luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato che le concentrazioni del parametro 
manganese risultano stabili e vengono definite un “aspetto” marginale per un corpo di discarica, non rilevando la 
presenza di gravi inquinanti nello stesso, oltre al manganese “. Un’ipotesi accreditata dagli enti competenti al controllo è 
che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti 
presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da lamiera e metalli e pneumatici fuori uso, sono stati rimossi e portati a 
recupero in impianti autorizzati a riceverli. In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica non 
costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità 
italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Pertanto per questo sito non è 
più dovuta nessuna penalità da parte dell’Italia 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Palena  (CH) – località Carrera    
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 023/96 – p- 12/03/2018 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Palena (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 621.230,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento Località Carrera 

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione - lavori MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

L’analisi di rischio dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato 
l’esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per i parametri ferro e 
manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicativi della possibile fuoriuscita 
di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono 
terminati l’8 luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato 
che le concentrazioni del parametro manganese risultano stabili e vengono definite un 
“aspetto” marginale per un corpo di discarica, non rilevando la presenza di gravi 
inquinanti nello stesso, oltre al manganese “. Un’ipotesi accreditata dagli enti competenti 
al controllo è che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti 
nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da 
lamiera e metalli e pneumatici fuori uso, sono stati rimossi e portati a recupero in impianti 
autorizzati a riceverli. In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica 
non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi 
Isolamento delle fonti inquinanti e messa in sicurezza 
permanete del sito escludendo anche lo sversamento 
illecito di rifiuti nel futuro 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

/ 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

\ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  VI semestralità - Dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti.  

ü 20.11.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 08.12.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte del MATMM.  
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/286 del 30/11/2017 e relativi 
allegati)  dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato l’esistenza di una contaminazione della 
matrice acque sotterranee per i parametri ferro e manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicativi della 
possibile fuoriuscita di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono terminati l’8 
luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato che le concentrazioni del parametro 
manganese risultano stabili e vengono definite un “aspetto” marginale per un corpo di discarica, non rilevando la 
presenza di gravi inquinanti nello stesso, oltre al manganese “. Un’ipotesi accreditata dagli enti competenti al controllo è 
che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti 
presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da lamiera e metalli e pneumatici fuori uso, sono stati rimossi e portati a 
recupero in impianti autorizzati a riceverli. In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica non 
costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità 
italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Pertanto per questo sito non è 
più dovuta nessuna penalità da parte dell’Italia 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VI semestre di Infrazione 
02 dicembre 2017 

 
15. Località Carrera in Comune di Palena (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 6° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017.  
In data 12.03.2018, con  f.n. DPE 0002396-P-12.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:   
  
“la documentazione d’appoggio (determina del Comune di Castelpagano n.278 del 01/12/2017) attesta che le indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate 
nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acquee sotterranee (per 
i parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in 
sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in 
materia di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti 
inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, 
successivamente, a far data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.”  Pertanto sulla base 
delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata. Per questo sito non è dovuta alcuna penalità. 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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1 

 
SCHEDA TERRITORIALE 

 
CELENZA SUL TRIGNO (CH) 

Località  Difesa 
 
 
 

Celenza sul Trigno (Celènze in abruzzese) è un comune italiano di 899 abitanti della provincia di 
Chieti in Abruzzo. Fa anche parte della Comunità montana Alto Vastese. Il territorio fu occupato sin 
dall'epoca romana come testimoniano un cippo militare ed alcune monete ritrovate nella zona. La 
fondazione del paese, tuttavia, viene fatta risalire tra il IX ed il X secolo. In epoca feudale fu feudo 
di Odorisio di Sinibaldo dal 1272mentre fu della giurisdizione della diocesi di Trivento. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 41°52′ N 14°34′E Altitudine: 646 m s.l.m. Superficie: 23,03 km2 
Densità ab.: 39,49 ab./km2 Area: pedimontana  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-
bassa)  Frazioni: Martinelle, Strette. Aree Naturali limitrofe: Fiume Trigno spartiacque di confine 
tra Abbruzzo e Molise, Area del Sannio. 
 
Territorio: Il Sannio era una regione storico-geografica dell'Italia meridionale abitata dal popolo 
dei Sanniti (in osco Safineis) tra il VII-VI secolo a.C. e i primi secoli del I millennio d.C. 
Corrisponde grosso modo all'attuale Molise, al settore sud-occidentale dell'Abruzzo nonché alla 
parte nord-orientale della Campania. Il territorio dei Sanniti era compreso in massima parte nella 
zona appenninica. Confinava a nord con le terre dei Marsi (Abruzzo centrale) e 
dei Peligni (Abruzzo centrale–Maiella); ad est con i territori dei Frentani (zone costiere 
dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia) e degli Apuli (Puglia settentrionale); a sud con i territori 
dei Messapi (Lucania e Puglia) e delle colonie greche; ad ovest con le terre dei Latini (Lazio centro-
meridionale), dei Volsci (Lazio meridionale) e di Aurunci, Sidicini e Campani. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
 

Progressivo oggetto: 
Regione : 

4638 
ABRUZZO 

 
Provincia : 

 
CHIETI 

Comune : CELENZA SUL TRIGNO Località : Difesa 
Coordinate UTM Est : 464082.09 Coordinate UTM Nord : 4635926.81 
    
Dati primari del sito    

 Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 Come raggiungere il sito: lungo la S.P. Celenza-Torrebruna a circa 200 m dal campo sportivo in   
direzione Torrebruna, prendendo sterrata sulla dx 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
CELENZA SUL TRIGNO (CH) 

Località  Difesa 
 
 
 

Celenza sul Trigno (Celènze in abruzzese) è un comune italiano di 899 abitanti della provincia di 
Chieti in Abruzzo. Fa anche parte della Comunità montana Alto Vastese. Il territorio fu occupato sin 
dall'epoca romana come testimoniano un cippo militare ed alcune monete ritrovate nella zona. La 
fondazione del paese, tuttavia, viene fatta risalire tra il IX ed il X secolo. In epoca feudale fu feudo 
di Odorisio di Sinibaldo dal 1272mentre fu della giurisdizione della diocesi di Trivento. 
 
Provincia: Chieti 
Coordinate: 41°52′ N 14°34′E Altitudine: 646 m s.l.m. Superficie: 23,03 km2 
Densità ab.: 39,49 ab./km2 Area: pedimontana  Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-
bassa)  Frazioni: Martinelle, Strette. Aree Naturali limitrofe: Fiume Trigno spartiacque di confine 
tra Abbruzzo e Molise, Area del Sannio. 
 
Territorio: Il Sannio era una regione storico-geografica dell'Italia meridionale abitata dal popolo 
dei Sanniti (in osco Safineis) tra il VII-VI secolo a.C. e i primi secoli del I millennio d.C. 
Corrisponde grosso modo all'attuale Molise, al settore sud-occidentale dell'Abruzzo nonché alla 
parte nord-orientale della Campania. Il territorio dei Sanniti era compreso in massima parte nella 
zona appenninica. Confinava a nord con le terre dei Marsi (Abruzzo centrale) e 
dei Peligni (Abruzzo centrale–Maiella); ad est con i territori dei Frentani (zone costiere 
dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia) e degli Apuli (Puglia settentrionale); a sud con i territori 
dei Messapi (Lucania e Puglia) e delle colonie greche; ad ovest con le terre dei Latini (Lazio centro-
meridionale), dei Volsci (Lazio meridionale) e di Aurunci, Sidicini e Campani. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
 

Progressivo oggetto: 
Regione : 

4638 
ABRUZZO 

 
Provincia : 

 
CHIETI 

Comune : CELENZA SUL TRIGNO Località : Difesa 
Coordinate UTM Est : 464082.09 Coordinate UTM Nord : 4635926.81 
    
Dati primari del sito    

 Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 Come raggiungere il sito: lungo la S.P. Celenza-Torrebruna a circa 200 m dal campo sportivo in   
direzione Torrebruna, prendendo sterrata sulla dx 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Celenza sul Trigno (CH) – località Difesa    
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Celenza (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 622.500,00  
(fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento Località Difesa  

5 Stato dell’intervento 

>Approvato progetto esecutivo di MISP 
>Effettuata Caratterizzazione 
>analisi di rischio e verifica dei dati di salvaguardia 
ambientale/sanitaria 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee 
il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs 152/2006 
per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità 
competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di 
un sistema di copertura (capping)e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno 
al perimetro dell’area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al 
termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior 
parte degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle 
concentrazione soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanete realizzati per impedire la migrazione degli 
inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Inoltre, la documentazione allegata 
indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per 
manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla 
composizione chimica del substrato geologico del sito 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità – 02 Giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018  Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 29.03.2018 Sollecito all’Arta Abbruzzo in merito alla necessità di effettuare un sopralluogo tecnico-operativo per visionare 
la situazione della discarica in relazione alla frana causata delle avverse condizioni meteo del mese di marzo.  

ü 02.05.2018 Campionamento sul sito in contraddittorio con Arta e contestuale sopralluogo tecnico operativo per verificare 
lo stato del sito di discarica ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica, per probabile fuoriuscita del sito dalla 
procedura di infrazione. Sopralluogo sul sito: lavorazioni ultimate e operative. Recinzione e cancellate eseguite a regola 
d’arte. i rilievi di parte risultano regolari si ha unicamente un superamento sul manganese ma trattasi un valore di fondo.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.38 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.38 
del 31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di 
acque sotterranee il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs 152/2006 per i parametri 
ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza 
del sito consistente nella realizzazione di un sistema di copertura (capping)e nel posizionamento di barriere verticali poste 
intorno al perimetro dell’area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di 
messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte degli analiti legati alla presenza della discarica 
non vi sono superamenti delle concentrazione soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanete realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno del sito oggetto 
dell’intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione 
registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica 
del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna 
penalità.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Celenza sul Trigno (CH) – località Difesa    
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Celenza (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 622.500,00  
(fondi PAR FSC ABRUZZO 2007/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento Località Difesa  

5 Stato dell’intervento 

>Approvato progetto esecutivo di MISP 
>Effettuata Caratterizzazione 
>analisi di rischio e verifica dei dati di salvaguardia 
ambientale/sanitaria 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee 
il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs 152/2006 
per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità 
competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di 
un sistema di copertura (capping)e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno 
al perimetro dell’area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al 
termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior 
parte degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle 
concentrazione soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanete realizzati per impedire la migrazione degli 
inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Inoltre, la documentazione allegata 
indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per 
manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla 
composizione chimica del substrato geologico del sito 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità – 02 Giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 
 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) 
per programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018  Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti 
abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 29.03.2018 Sollecito all’Arta Abbruzzo in merito alla necessità di effettuare un sopralluogo tecnico-operativo per visionare 
la situazione della discarica in relazione alla frana causata delle avverse condizioni meteo del mese di marzo.  

ü 02.05.2018 Campionamento sul sito in contraddittorio con Arta e contestuale sopralluogo tecnico operativo per verificare 
lo stato del sito di discarica ed acquisire informazioni utili ai fascicoli di bonifica, per probabile fuoriuscita del sito dalla 
procedura di infrazione. Sopralluogo sul sito: lavorazioni ultimate e operative. Recinzione e cancellate eseguite a regola 
d’arte. i rilievi di parte risultano regolari si ha unicamente un superamento sul manganese ma trattasi un valore di fondo.  

ü 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

ü 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

ü 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.38 del 31.05.2018.  
ü 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  

ü 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.38 
del 31.05.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di 
acque sotterranee il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs 152/2006 per i parametri 
ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza 
del sito consistente nella realizzazione di un sistema di copertura (capping)e nel posizionamento di barriere verticali poste 
intorno al perimetro dell’area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di 
messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte degli analiti legati alla presenza della discarica 
non vi sono superamenti delle concentrazione soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanete realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno del sito oggetto 
dell’intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione 
registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica 
del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna 
penalità.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
17. Località Difesa in Comune di Celenza sul Trigno (CH) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.38 del 31.05.2017 e i relativi 
allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee il superamento delle 
concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs 152/2006 per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di 
conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di un sistema di 
copertura (capping)e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno al perimetro dell’area contaminata. I campionamenti 
delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte 
degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle concentrazione soglia di contaminazione. Ciò attesta 
il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanete realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti 
all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia 
di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione 
chimica del substrato geologico del sito.” 
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata.  

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

 
SCHEDA TERRITORIALE 

 
TARANTA PELIGNA (CH) 
Località  Colle dei Dieci 

 
 
 

Taranta Peligna (La Taranta in dialetto locale -  Tarantola sino al 1881) è un comune italiano di 361 abitanti 
della provincia di Chieti in Abruzzo. Il comune si estende dai 378 (fiume Aventino) ai 2646 metri (Monte 
Macellaro) sul livello del mare. Fa parte dell’Unione Comuni Majella Orientale Verde-Avetino e del Parco 
Nazionale della Majella. Aderisce all'Associazione Nazionale Città delle Grotte ed è sede legale 
dell'Associazione. “ … e questo è il campanile di Sa.Biagio, questo è il fiume e questa è la mia casa.” 
(G.D’Annunzio – La figlia di Iorio) 
 
Provincia: Chieti Coordinate: 42°01′ N 14°10′E Altitudine: 460 m s.l.m. Superficie: 22,02 km2 Densità 
ab.: 16,50 ab./km2 Frazioni: Ortole Area: pedemontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta) Aree 
Naturali limitrofe: Monte Majella e fiume Aventino, Valle Taranta, Grotta Canosa, Grotta del Cavallone.  

Territorio: Taranta Peligna sorge nella valle dell'alto corso del fiume Aventino, alle pendici 
della Majella orientale. Il centro urbano sorto inizialmente sulle rive del fiume, per poi espandersi in 
posizione più aperta sulla conoide detritica della valle. Nel territorio si trovano l'oasi fluviale delle 
Acquevive. La Tagliata, l'antico nome della Valle di Taranta, è una grandiosa fenditura che incide 
profondamente per oltre sette chilometri il versante orientale della Majella. Ha origine alla Sella del 
Macellaro (2646 m), piccola depressione situata tra il monte Macellaro e la grotta Canosa. La valle offre un 
ambiente naturale che annovera fenomeni carsici, rarità botaniche e fauna particolare. Vi si aprono numerose 
cavità come la grotta dell'Asino, del Bove e la grotta turistica del Cavallone, raggiungibile con un impianto 
funiviario. Molto frequentata nel periodo estivo è luogo ideale per l'escursionismo, il rifugio Macchia di 
Taranta (1703 m) facilita le escursioni per il Colle d'Acquaviva (2200 m), il monte Macellaro (2646 m), 
l'Altare dello Stincone (2426 m) e il più lontano monte Amaro (2793 m), la seconda cima più elevata 
dell'Appennino. La Majella è un massiccio di chiara origine calcarea che "poggia", però, su terreno argilloso. 
La roccia calcarea è una roccia molto tenera che si lascia attraversare e modellare dall'acqua; la permeabilità 
all'acqua della roccia calcarea insieme alla presenza di argilla, premette la nascita, in diversi paesi del parco 
nazionale della Majella, di numerose sorgenti naturali, tra le quali le più caratteristiche sono sicuramente 
quelle del parco fluviale "Le Acquevive" posto ai piedi del paese di Taranta Peligna. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4693 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : TARANTA PELIGNA Località : Valle dei 
Dieci Coordinate UTM Est : 432496.34 Coordinate 
UTM Nord : 4651609.93 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : dalla sede comunale proseguire per la S.P. 125 in direzione 
Lettopalena, appare dopo il ponte sull'Aventino loc. Acquaviva, girare a sx poi la prima a 
dx.Proseguire per circa 1,4 km e prendere la prima a sx. 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
TARANTA PELIGNA (CH) 
Località  Colle dei Dieci 

 
 
 

Taranta Peligna (La Taranta in dialetto locale -  Tarantola sino al 1881) è un comune italiano di 361 abitanti 
della provincia di Chieti in Abruzzo. Il comune si estende dai 378 (fiume Aventino) ai 2646 metri (Monte 
Macellaro) sul livello del mare. Fa parte dell’Unione Comuni Majella Orientale Verde-Avetino e del Parco 
Nazionale della Majella. Aderisce all'Associazione Nazionale Città delle Grotte ed è sede legale 
dell'Associazione. “ … e questo è il campanile di Sa.Biagio, questo è il fiume e questa è la mia casa.” 
(G.D’Annunzio – La figlia di Iorio) 
 
Provincia: Chieti Coordinate: 42°01′ N 14°10′E Altitudine: 460 m s.l.m. Superficie: 22,02 km2 Densità 
ab.: 16,50 ab./km2 Frazioni: Ortole Area: pedemontana  Classificazione sismica: zona 1 (rischio alta) Aree 
Naturali limitrofe: Monte Majella e fiume Aventino, Valle Taranta, Grotta Canosa, Grotta del Cavallone.  

Territorio: Taranta Peligna sorge nella valle dell'alto corso del fiume Aventino, alle pendici 
della Majella orientale. Il centro urbano sorto inizialmente sulle rive del fiume, per poi espandersi in 
posizione più aperta sulla conoide detritica della valle. Nel territorio si trovano l'oasi fluviale delle 
Acquevive. La Tagliata, l'antico nome della Valle di Taranta, è una grandiosa fenditura che incide 
profondamente per oltre sette chilometri il versante orientale della Majella. Ha origine alla Sella del 
Macellaro (2646 m), piccola depressione situata tra il monte Macellaro e la grotta Canosa. La valle offre un 
ambiente naturale che annovera fenomeni carsici, rarità botaniche e fauna particolare. Vi si aprono numerose 
cavità come la grotta dell'Asino, del Bove e la grotta turistica del Cavallone, raggiungibile con un impianto 
funiviario. Molto frequentata nel periodo estivo è luogo ideale per l'escursionismo, il rifugio Macchia di 
Taranta (1703 m) facilita le escursioni per il Colle d'Acquaviva (2200 m), il monte Macellaro (2646 m), 
l'Altare dello Stincone (2426 m) e il più lontano monte Amaro (2793 m), la seconda cima più elevata 
dell'Appennino. La Majella è un massiccio di chiara origine calcarea che "poggia", però, su terreno argilloso. 
La roccia calcarea è una roccia molto tenera che si lascia attraversare e modellare dall'acqua; la permeabilità 
all'acqua della roccia calcarea insieme alla presenza di argilla, premette la nascita, in diversi paesi del parco 
nazionale della Majella, di numerose sorgenti naturali, tra le quali le più caratteristiche sono sicuramente 
quelle del parco fluviale "Le Acquevive" posto ai piedi del paese di Taranta Peligna. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4693 
Regione : ABRUZZO Provincia : CHIETI 
Comune : TARANTA PELIGNA Località : Valle dei 
Dieci Coordinate UTM Est : 432496.34 Coordinate 
UTM Nord : 4651609.93 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito : dalla sede comunale proseguire per la S.P. 125 in direzione 
Lettopalena, appare dopo il ponte sull'Aventino loc. Acquaviva, girare a sx poi la prima a 
dx.Proseguire per circa 1,4 km e prendere la prima a sx. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Taranta Peligna  (CH) – località Valle dei Dieci  
ESPUNZIONE: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Taranta Peligna (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 367.275,00  
(fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 

MISP (con capping isolante il corpo rifiuti, canali di 
raccolta acque meteoriche e sistema di drenaggio 
acque percolate, monitoraggi per verificare le 
soglie di contaminazione) 

 

  

4 Localizzazione intervento località  Valle dei Dieci  

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione e Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle CSC. La 
successiva caratterizzazione e analisi di rischio hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione della matrice acque sotterranee per taluni dei parametri ricercati: 
manganese, solfati, boro, nickel, cloruro di vinile e dicloetilene. Di conseguenza è stata 
avviata la MISP i cui lavori sono terminati in data 11.11.2016. i lavori eseguiti 
comprendono: istallazione di un sistema di copertura definitiva (capping) un sistema di 
raccolta delle acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il 
contatto dei tra corpo rifiuti e acque di falda sotterranee. I campionamenti eseguiti hanno 
dimostrato che tutti i parametri ad eccezione dei solfati dimostrano comunque una chiara 
tendenza decrescente sono scesi entro le soglie di legge, pertanto non sono un pericolo per 
la discarica ne tantomeno per l’ambiente e la vita collettiva. 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  ESPUNTA nella V semestralità (02 giugno 2017) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 08.05.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica.  

ü 14.05.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito.  

ü 05.09.2017 – f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta 
della Regione Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno 
evidenziato il superamento delle CSC. Las successiva caratterizzazione e analisi di rischio hanno confermato l’esistenza di 
una contaminazione della matrice acque sotterranee per taluni dei parametri ricercati: manganese, solfati, boro, nickel, 
cloruro di vinile e dicloetilene. Di conseguenza è stata avviata la MISP i cui lavori sono terminati in data 11.11.2016. i 
lavori eseguiti comprendono: istallazione di un sistema d8 copertura definitiva (capping) un sistema di raccolta delle 
acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il contatto dei tra corpo rifiuti e ac2ue di falda 
sotterranee. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che tutti i parametri ad eccezione dei solfati dimostrano 
comunque una chiara tendenza decrescente sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa e quindi la discarica non 
costituisce più pericolo per la salute umana e l’ambiente.   Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.”             

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi nonché l’analisi/monitoraggio  ambientale dei siti regolarizzati. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Taranta Peligna  (CH) – località Valle dei Dieci  
ESPUNZIONE: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Taranta Peligna (CH)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 367.275,00  
(fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 

MISP (con capping isolante il corpo rifiuti, canali di 
raccolta acque meteoriche e sistema di drenaggio 
acque percolate, monitoraggi per verificare le 
soglie di contaminazione) 

 

  

4 Localizzazione intervento località  Valle dei Dieci  

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione e Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle CSC. La 
successiva caratterizzazione e analisi di rischio hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione della matrice acque sotterranee per taluni dei parametri ricercati: 
manganese, solfati, boro, nickel, cloruro di vinile e dicloetilene. Di conseguenza è stata 
avviata la MISP i cui lavori sono terminati in data 11.11.2016. i lavori eseguiti 
comprendono: istallazione di un sistema di copertura definitiva (capping) un sistema di 
raccolta delle acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il 
contatto dei tra corpo rifiuti e acque di falda sotterranee. I campionamenti eseguiti hanno 
dimostrato che tutti i parametri ad eccezione dei solfati dimostrano comunque una chiara 
tendenza decrescente sono scesi entro le soglie di legge, pertanto non sono un pericolo per 
la discarica ne tantomeno per l’ambiente e la vita collettiva. 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  ESPUNTA nella V semestralità (02 giugno 2017) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 08.05.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica.  

ü 14.05.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito.  

ü 05.09.2017 – f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta 
della Regione Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno 
evidenziato il superamento delle CSC. Las successiva caratterizzazione e analisi di rischio hanno confermato l’esistenza di 
una contaminazione della matrice acque sotterranee per taluni dei parametri ricercati: manganese, solfati, boro, nickel, 
cloruro di vinile e dicloetilene. Di conseguenza è stata avviata la MISP i cui lavori sono terminati in data 11.11.2016. i 
lavori eseguiti comprendono: istallazione di un sistema d8 copertura definitiva (capping) un sistema di raccolta delle 
acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il contatto dei tra corpo rifiuti e ac2ue di falda 
sotterranee. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che tutti i parametri ad eccezione dei solfati dimostrano 
comunque una chiara tendenza decrescente sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa e quindi la discarica non 
costituisce più pericolo per la salute umana e l’ambiente.   Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.”             

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi nonché l’analisi/monitoraggio  ambientale dei siti regolarizzati. 

ü 02.07.2018 Incontro con il Prefetto di Chieti al fine di coordinare operazioni finalizzate al contrasto di eventi mafiosi, 
infiltrazioni della criminalità organizzata sulle procedure di gara, analisi dei contesti operativi, supervisione delle aeree 
limitrofe alle discariche nonché accertamento ed ispezione delle ditte operanti.  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 

 

2. Località Valle dei Dieci in Comune di Taranta Peligna (AQ) 
 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla Sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione Nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito 
risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:  
 
 

“la documentazione d’appoggio (Determina della Regione Abruzzo DPC 026/107 del 01.06.2017) attesta che le 
indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di 
cui al D.Lgs 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l’esistenza di 
una contaminazione delle matrici acque sotterranee per taluni dei parametri ricercati (manganese, solfati, boro, nikel, 
cloruro di vinile e dicloroetilene 1.1). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui 
lavori sono stati terminati in data 11/11/2016. I lavori eseguiti comprendono l’installazione di un sistema di copertura 
definitiva della discarica (capping),un sistema di raccolta delle acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e 
trincee per evitare il contatto tra il corpo rifiuti e le acque sotterranee. 
I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che i parametri, ad eccezione dei solfati che mostrano comunque una 
chiara tendenza decrescente, sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana e che quindi la discarica non 
costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.  
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che 
questa discarica è stata regolarizzata. 
 
 Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità”.             
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
BALSORANO (AQ) 
Località  Ricoppo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balsorano (Balz'rana in dialetto locale) è un comune italiano di 3.484 abitanti abitanti 
della provincia dell'Aquila in Abruzzo. 
 
Provincia: L’Aquila. 
Coordinate: 41°48′ N 13°13′E Altitudine: 340 m s.l.m. Superficie: 58,02 km2 Densità ab.: 59,50 
ab./km2 Frazioni: Collecastagno, Collepiano, Ridotti. Area: pedemontana  Classificazione 
sismica: zona 1 (rischio alta) Aree Naturali limitrofe: Monti Erici. 
 
Territorio: Il paese segna il confine della regione abruzzese con quella laziale. Si sviluppa ai piedi 
dei monti Ernici sul versante rovetano. Balsorano confina a sud con Sora, a nord con San Vincenzo Valle 
Roveto, ad est con il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e ad ovest con Veroli. Il 
suo castello rappresenta da sempre l'ultimo baluardo della valle Roveto e della Marsica verso sud. Il territorio 
comunale è attraversato dal corso del fiume Liri. Dista da Sora circa 12 chilometri, da Avezzano 35 e 
da Roma circa 135 chilometri. Situata a circa 4 chilometri dal centro della cittadina la grotta di Sant'Angelo è 
posta a circa 900 metri slm. Presenta anche un piccolo santuario e fa parte del circuito degli eremi della Valle 
Roveto. La grotta sarebbe stata utilizzata dagli eremiti come luogo di culto già in epoca imperiale, mentre il 
santuario benedettino originario risalirebbe all'XI secolo. Sono visibili pochi resti della struttura originaria, 
mentre quella moderna è posta in prossimità della grotta. Non distante si trova la piccola grotta naturale 
dell'eremita, detta anche eremo di Sant'Onofrio dal nome della località in cui è situata.  
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3804 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : BALSORANO Località : Ricoppo 
Coordinate UTM Est : 379855.11 Coordinate UTM Nord : 4630621.27 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Come raggiungere il  sito : da Balsorano prendere statale 82 direzione Avezzano; superato 
ingresso della superstrada proseguire per circa 400 metri, il sito si trova sulla destra.   
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
BALSORANO (AQ) 
Località  Ricoppo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balsorano (Balz'rana in dialetto locale) è un comune italiano di 3.484 abitanti abitanti 
della provincia dell'Aquila in Abruzzo. 
 
Provincia: L’Aquila. 
Coordinate: 41°48′ N 13°13′E Altitudine: 340 m s.l.m. Superficie: 58,02 km2 Densità ab.: 59,50 
ab./km2 Frazioni: Collecastagno, Collepiano, Ridotti. Area: pedemontana  Classificazione 
sismica: zona 1 (rischio alta) Aree Naturali limitrofe: Monti Erici. 
 
Territorio: Il paese segna il confine della regione abruzzese con quella laziale. Si sviluppa ai piedi 
dei monti Ernici sul versante rovetano. Balsorano confina a sud con Sora, a nord con San Vincenzo Valle 
Roveto, ad est con il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e ad ovest con Veroli. Il 
suo castello rappresenta da sempre l'ultimo baluardo della valle Roveto e della Marsica verso sud. Il territorio 
comunale è attraversato dal corso del fiume Liri. Dista da Sora circa 12 chilometri, da Avezzano 35 e 
da Roma circa 135 chilometri. Situata a circa 4 chilometri dal centro della cittadina la grotta di Sant'Angelo è 
posta a circa 900 metri slm. Presenta anche un piccolo santuario e fa parte del circuito degli eremi della Valle 
Roveto. La grotta sarebbe stata utilizzata dagli eremiti come luogo di culto già in epoca imperiale, mentre il 
santuario benedettino originario risalirebbe all'XI secolo. Sono visibili pochi resti della struttura originaria, 
mentre quella moderna è posta in prossimità della grotta. Non distante si trova la piccola grotta naturale 
dell'eremita, detta anche eremo di Sant'Onofrio dal nome della località in cui è situata.  
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3804 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : BALSORANO Località : Ricoppo 
Coordinate UTM Est : 379855.11 Coordinate UTM Nord : 4630621.27 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Come raggiungere il  sito : da Balsorano prendere statale 82 direzione Avezzano; superato 
ingresso della superstrada proseguire per circa 400 metri, il sito si trova sulla destra.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Balsorano – località Ricoppi (AQ) 
Espunzione: espunta nel dicembre 2018 con f.n. 0000740 P del 19-04-2019 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Balsorano (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 367.275,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località  Ricoppi 

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione e Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Discarica esclusa dalla commissione UE  

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

I rifiuti sono isolati ed il fondo argilloso garantisce 
l’emarginazione del percolato 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

/ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII  semestralità -  dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 31.05.2017 – proposta in espunzione dal Ministero dell’Ambiente nelle richieste relative alla V semestre di infrazione. 
ü 05.09.2017 – La Commissione UE rigetta le motivazioni dell’espunzione proposte dal MATTM con questa spiegazione: 

“la documentazione d’appoggio attesta che nelle indagini preliminari effettuate hanno evidenziato il superamento delle 
CSC con riferimento al parametro piombo nel sottosuolo. I risultati della successiva caratterizzazione hanno indicato che i 
parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee superavano i limiti consentiti dalla normativa italiana. Nel corso 
dell’elaborazione del modello concettuale del sito, necessario per effettuare l’analisi di rischio (ADR), l’eccesso del 
parametro manganese in due dei punti di misurazione è stato attribuito alle naturali caratteristiche geochimiche dell’area 
e non alla presenza della discarica. Le autorità italiane hanno quindi concluso che il sito non fosse contaminato ed cghe 
quindi non fossero necessari ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza. Tuttavia le Autorità Italiane non 
forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che io rifiuti presenti nel sito 
non causino un degrado dell’aerea (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti) infatti 
sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza del copro inquinante non 
costituisca un pericolo per la salute umana e per l ‘ambiente. Pertanto la commissione Conclude che le Autorità italiane 
non hanno fornito prova del soddisfa cimento del requisiti iiii). La penalità è dunque dovuta per questo sito.”  

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. 

ü 19.04.2019 – Espunta dalla procedura di infrazione nella VIII semestralità con foglio nr. 0000740 P del 19-04-2019 con 
questa motivazione: “per quanto riguarda la discarica di  Ricoppo - Balsorano (Abruzzo) le Autorità italiane avevano già 
presentato – ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale relativa al primo semestre del 2017 – una documentazione 
volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi 
non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non fornivano alcuna 
informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non determinassero 
un degrado dell’area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, come 
illustrato  in precedenza, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza 
dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-
Graffe (2017) D/13722 avevano concluso che la penalità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano 
specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell’area. 
Il quadro descritto nella documentazione presentata ai fini della presente nota (Nota del Ministro dell’ambiente prot. n. 
23616 UDCM del 23.11.2018) appare alquanto diverso da quello descritto in passato. Anzitutto le indagini preliminari 
svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione, seppure per un unico 
analita, cioè il manganese. Tale superamento sarebbe, a detta delle autorità italiane, da ascriversi a fattori geochimici.  
Inoltre, viene fornita una descrizione dettagliata della struttura geologica dell’area della discarica, costituita da terreni 
limo-argillosi, fondamentalmente impermeabili. Sia il fondo su cui poggiano i rifiuti, sia lo strato di copertura dei 
medesimi, sarebbero costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa idonei a isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici 
e ad impedire l’infiltrazione di acque meteoriche. I rifiuti risulterebbero naturalmente isolati e il sito non costituirebbe un 
pericolo per l’ambiente e la salute umana. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi 
della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.             
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Balsorano – località Ricoppi (AQ) 
Espunzione: espunta nel dicembre 2018 con f.n. 0000740 P del 19-04-2019 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Balsorano (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria € 367.275,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località  Ricoppi 

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione e Lavori di MISP ultimati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Discarica esclusa dalla commissione UE  

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato 

I rifiuti sono isolati ed il fondo argilloso garantisce 
l’emarginazione del percolato 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento 

/ 

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) 

/ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII  semestralità -  dicembre 2018 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

ü 31.05.2017 – proposta in espunzione dal Ministero dell’Ambiente nelle richieste relative alla V semestre di infrazione. 
ü 05.09.2017 – La Commissione UE rigetta le motivazioni dell’espunzione proposte dal MATTM con questa spiegazione: 

“la documentazione d’appoggio attesta che nelle indagini preliminari effettuate hanno evidenziato il superamento delle 
CSC con riferimento al parametro piombo nel sottosuolo. I risultati della successiva caratterizzazione hanno indicato che i 
parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee superavano i limiti consentiti dalla normativa italiana. Nel corso 
dell’elaborazione del modello concettuale del sito, necessario per effettuare l’analisi di rischio (ADR), l’eccesso del 
parametro manganese in due dei punti di misurazione è stato attribuito alle naturali caratteristiche geochimiche dell’area 
e non alla presenza della discarica. Le autorità italiane hanno quindi concluso che il sito non fosse contaminato ed cghe 
quindi non fossero necessari ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza. Tuttavia le Autorità Italiane non 
forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che io rifiuti presenti nel sito 
non causino un degrado dell’aerea (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti) infatti 
sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza del copro inquinante non 
costituisca un pericolo per la salute umana e per l ‘ambiente. Pertanto la commissione Conclude che le Autorità italiane 
non hanno fornito prova del soddisfa cimento del requisiti iiii). La penalità è dunque dovuta per questo sito.”  

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018 – Pescara, incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei 
siti abusivi dalla procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare. 

ü 19.04.2019 – Espunta dalla procedura di infrazione nella VIII semestralità con foglio nr. 0000740 P del 19-04-2019 con 
questa motivazione: “per quanto riguarda la discarica di  Ricoppo - Balsorano (Abruzzo) le Autorità italiane avevano già 
presentato – ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale relativa al primo semestre del 2017 – una documentazione 
volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi 
non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non fornivano alcuna 
informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non determinassero 
un degrado dell’area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, come 
illustrato  in precedenza, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza 
dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-
Graffe (2017) D/13722 avevano concluso che la penalità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano 
specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell’area. 
Il quadro descritto nella documentazione presentata ai fini della presente nota (Nota del Ministro dell’ambiente prot. n. 
23616 UDCM del 23.11.2018) appare alquanto diverso da quello descritto in passato. Anzitutto le indagini preliminari 
svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione, seppure per un unico 
analita, cioè il manganese. Tale superamento sarebbe, a detta delle autorità italiane, da ascriversi a fattori geochimici.  
Inoltre, viene fornita una descrizione dettagliata della struttura geologica dell’area della discarica, costituita da terreni 
limo-argillosi, fondamentalmente impermeabili. Sia il fondo su cui poggiano i rifiuti, sia lo strato di copertura dei 
medesimi, sarebbero costituiti da terreni impermeabili di natura argillosa idonei a isolare i rifiuti dagli agenti atmosferici 
e ad impedire l’infiltrazione di acque meteoriche. I rifiuti risulterebbero naturalmente isolati e il sito non costituirebbe un 
pericolo per l’ambiente e la salute umana. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi 
della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.             
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
CASTEL DI SANGRO (AQ) 

Località  Le Pretare – Pera Papera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castel di Sangro (Caštiéllë in dialetto castellano) è un comune italiano di 6.653 abitanti 
 della Provincia dell'Aquila in Abruzzo. Costituisce il principale centro dell'Alto Sangro. È un attivo 
centro turistico data la vicinanza agli impianti sciistici di Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli. 
 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 41°47′ 03’’N 14°06′E Altitudine: 793 m s.l.m. Superficie: 84,03 km2 
Densità ab.: 78,79 ab./km2 Frazioni: Rocca cinqumiglia, torre feudozzo area: montana 
appenninica 
Classificazione sismica: zona 1 (rischio alto)  
Aree Naturali limitrofe: Sulle rive del Sangro e nel Parco Nazionale d’Abbruzzo. 
 
Territorio: La città sorge sul limitare di una valle molto ampia, sulla riva destra del Sangro. Le sorgenti di 
questo corso d'acqua si trovano nei pressi della cittadina di Pescasseroli, nel Parco nazionale d'Abruzzo, 
Lazio e Molise. Prima di raggiungere il territorio comunale di Castel di Sangro, il Sangro si immette 
nel Lago di Barrea, un bacino artificiale creato nel 1951. Dopo aver attraversato l'abitato di Castel di Sangro, 
il Sangro riceve l'acqua di altri affluenti e può essere considerato non più torrente ma fiume. Presso Villa 
Santa Maria, in provincia di Chieti, il Sangro si immette nel Lago di Bomba, un altro bacino artificiale. Il 
Sangro termina il proprio percorso sfociando nel Mar Adriatico. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3675 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : CASTEL DI SANGRO Località : Pera papera - Le 
Pretare 
Coordinate UTM Est : 428165.4 Coordinate UTM Nord : 
4628496.52  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito :Da Castel di Sangro al Km 4+900 della S.P. 558 percorrere la S.C. 
sterrara a sx per circa Km 0+700 e, dopo aver oltrepassato la ferrovia sangritana, il sito si trova 
sulla sx 

[ 

Castel di Sangro 
Comune italiano 

] 
" mar 

Volo: 06/2012 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 
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alr1111erno dela provincia del'Aqub 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
CASTEL DI SANGRO (AQ) 

Località  Le Pretare – Pera Papera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castel di Sangro (Caštiéllë in dialetto castellano) è un comune italiano di 6.653 abitanti 
 della Provincia dell'Aquila in Abruzzo. Costituisce il principale centro dell'Alto Sangro. È un attivo 
centro turistico data la vicinanza agli impianti sciistici di Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli. 
 
Provincia: L’Aquila 
Coordinate: 41°47′ 03’’N 14°06′E Altitudine: 793 m s.l.m. Superficie: 84,03 km2 
Densità ab.: 78,79 ab./km2 Frazioni: Rocca cinqumiglia, torre feudozzo area: montana 
appenninica 
Classificazione sismica: zona 1 (rischio alto)  
Aree Naturali limitrofe: Sulle rive del Sangro e nel Parco Nazionale d’Abbruzzo. 
 
Territorio: La città sorge sul limitare di una valle molto ampia, sulla riva destra del Sangro. Le sorgenti di 
questo corso d'acqua si trovano nei pressi della cittadina di Pescasseroli, nel Parco nazionale d'Abruzzo, 
Lazio e Molise. Prima di raggiungere il territorio comunale di Castel di Sangro, il Sangro si immette 
nel Lago di Barrea, un bacino artificiale creato nel 1951. Dopo aver attraversato l'abitato di Castel di Sangro, 
il Sangro riceve l'acqua di altri affluenti e può essere considerato non più torrente ma fiume. Presso Villa 
Santa Maria, in provincia di Chieti, il Sangro si immette nel Lago di Bomba, un altro bacino artificiale. Il 
Sangro termina il proprio percorso sfociando nel Mar Adriatico. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3675 
Regione : ABRUZZO Provincia : L AQUILA 
Comune : CASTEL DI SANGRO Località : Pera papera - Le 
Pretare 
Coordinate UTM Est : 428165.4 Coordinate UTM Nord : 
4628496.52  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito :Da Castel di Sangro al Km 4+900 della S.P. 558 percorrere la S.C. 
sterrara a sx per circa Km 0+700 e, dopo aver oltrepassato la ferrovia sangritana, il sito si trova 
sulla sx 
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Castel di Sangro 
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Volo: 06/2012 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Castel di Sangro  (AQ) – località Le Pretare – Pera Papera   
Espunzione: Espunta nel DICEMBRE 2019 (risposta dalla DG Envi del GIUGNO 2020) 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Castel di Sangro (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) ex discarica comunale 

2 Copertura finanziaria € 636.568,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP con Capping  
  

4 Localizzazione intervento località Le Pretare – Pera Papera  

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie 
integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non contaminato ed è già 
presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che 
ne impedisce il degrado, fermo restando che sono in corso i lavori del progetto esecutivo 
di messa in sicurezza permanente e ripristino del sito, anche con l’obiettivo di modificare 
il sito trasformandolo in un’area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la 
disciplina del tiro con l’arco e restituirlo così alla collettività.  

7 Risultati attesi 
Isolamento per mezzo di MISP della fonte inquinante e 
ripristino ambientale creando un uso sportivo del terreno 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

In corso approvazione progetto definitivo MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE X semestralità - dicembre 2019 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente Liquidazione del I SAL di € 139.000,00 (23.03.2020) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 02.12.2016 – proposta in espunzione dal Ministero dell’Ambiente nelle richieste relative alla IV semestre di infrazione. 
ü 24.04.2017 – La Commissione UE rigetta le motivazioni dell’espunzione proposte dal MATTM con questa spiegazione: “la 

documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/233 del 12/10/2016, nota della Regione Abruzzo n.063723 
del 10 marzo 2017 e Relazione della Città di Castel di Sangro n. 3518 del IO marzo 2017) dimostra che le Autorità italiane, sulla base di 
una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito-specifica, hanno concluso che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti 
consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta a una richiesta di chiarimenti, le Autorità italiane hanno confermato 
che nel sito non sono presenti rifiuti.  Tuttavia, in tale complemento d'informazione viene menzionato il fatto che sarebbe consigliabile 
attuare una "messa in sicurezza" con copertura e sistema di collettamento delle acque piovane. Questo indica che la presenza dei rifiuti o 
il rischio di contaminazione da patte dei rifiuti non è escluso anche se essi non sono presenti in superficie. A tale proposito, questi servizi 
ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di 
informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare 
informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane n on hanno 
fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dovuta per questo sito.” 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018  Pescara -  incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 23.05.2018 L’Aquila – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 05.11.2018 avviso pubblico ed indagine di mercato per selezionare imprese da invitare alla gara d’appalto  
ü 14.12.2018 approvato progetto esecutivo  
ü 28.12.2018 indizione della procedura negoziata da parte della CUC per l’affidamento dei lavori con criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa contenente espressa accettazione del protocollo di legalità; 
ü 11.01.2019 nota del Comune di riepilogo della situazione aggiornata  
ü 20.03.2019 accordi presi per le vie brevi con Sindaco di Castel di Sangro per organizzare sopralluogo e raccolta documentazione utile alla 

verifica delle condizioni per la eventuale richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione. 
ü 27.03.2019 sopralluogo presso Comune (per ricognizione documentale) e presso discarica per verifica lavori in corso. 
ü 17.04.2019 Contatti diretti con Sindaco e Rup al fine di velocizzare le tempistiche lavorative e il cronoprogramma del cantiere per 

permettere la gestione corretta dell’iter procedimentale al fine di portare in espunzione il sito nella semestralità di giugno 2019 
ü 18.05.2019 analisi del fascicolo documentale da cui emerge che per l’ex discarica di Castel di Sangro (AQ), loc. Le Pretare Pera 

Papera: Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad 
impedire accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori lavori previsti); Al sito è 
attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; Dagli esiti 
dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non 
contaminato ed è già presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che ne impedisce il degrado, 
fermo restando che sono in corso i lavori del progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente e ripristino del sito, anche con 
l’obiettivo di modificare il sito trasformandolo in un’area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la disciplina del tiro con l’arco e 
restituirlo così alla collettività.  

ü  20.05.2019 Roma – riunione con il Ministero dell’Ambiente e la Struttura di Missione della PCM per verificare l’incartamento da 
produrre.  

ü 28.05.2019 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito. 

ü 28.05.2019 Roma - determina commissariale n.114  del 28.05.2019.  
ü 29.05.2019 Roma – invio dell’incartamento al Ministero Ambiente – Ufficio Legislativo e per competenza diretta al Min. Ambiente - 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento.  
ü 30.05.2019 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella IX semestralità (giugno 2019). Invio 

documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione 
della Commissione Europea. 

ü 21.11.2019 – f.n. DPE 00001931- P - del 20.11.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee: Per quanto riguarda la discarica di Pera Papere – Castel di Sangro (Abruzzo),le Autorità italiane 
avevano già presentato – ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale successivamente alla sentenza (3 Giugno 2016-2 Dicembre 
2016) una documentazione volta a attestare che la contaminazione rilevata nel sito non superava i limiti consentiti dalla legislazione 
italiana. Tuttavia, dalla stessa documentazione risultava che era stata formulata la raccomandazione di eseguire una messa in sicurezza, 
con capping e sistema di raccolta dell’acqua piovana. Di conseguenza, la  Commissione aveva concluso che il rischio di 
contaminazione dovuto alla presenza dei rifiuti non potesse essere escluso e che pertanto il requisito sub iii) non fosse soddisfatto. 
La documentazione d’appoggio inviata il 30 maggio 2019 (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n 114 del 28.05.2019 e i 
relativi allegati)descrive la contaminazione più dettagliatamente, fornendo un quadro della sua estensione. Infatti, indagini preliminari 
svolte nel sito, confermate dell’analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per il parametro manganese. Inoltre, sono risultate in eccesso anche talune sostanze inorganiche quali solfati, nitriti e 
cloruri, sicuramente associati alla dispersione di percolato. Nel sottosuolo è stata rilevata una contaminazione da idrocarburi pesanti, 
mentre nel suolo superficiale è stata rilevata la presenza di diossine e furani, probabilmente dovuta a frequenti incendi avvenuto nel sito. 
In considerazione della possibile origine naturale, cioè dovuta alla presenza di manganese nelle rocce e nei suoli, dei valori di manganese 
eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione, e dato l’andamento altalenante e la tossicità pressoché nulla di tale metallo, il sito è 
stato considerato non contaminato dalle Autorità italiane. Peraltro, i lavori di messa in sicurezza già menzionati nella comunicazione 
relativa al quarto semestre risultano essere ancora in corso di realizzazione. Quindi, la situazione è rimasta pressoché immutata rispetto 
a quella del 2016. A fronte di tale situazione, questi servizi vorrebbero ricordare ancora una volta alle Autorità italiane il requisito 
menzionato nella lettera di notifica della nota di pagamento, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere o di lasciare in 
loco e, in quest’ultimo caso, di comunicare alla Commissione le misure di isolamento e di impermeabilizzazione adottate. In particolare, 
le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che i lavori sono stati eseguiti e collaudati, come è stato fatto in altri casi 
(ad esempio per la discarica sub 7) e 8 ) e i risultati di un monitoraggio recente, data l’estensione della contaminazione inizialmente 
rilevante nel sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servi della Commissione non hanno acquisito la 
prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità è dunque 
dovuta per questo sito.      

ü 25.11.2019 Relazione tecnica del DL (direttore dei lavori) che descrive l’avanzamento dei lavori di riprofilata e rimodellamento i quali 
assicurano il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il minor impatto ambientale nonché la maggior efficacia degli obiettivi di bonifica. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: ABRUZZO 
Titolo intervento: Castel di Sangro  (AQ) – località Le Pretare – Pera Papera   
Espunzione: Espunta nel DICEMBRE 2019 (risposta dalla DG Envi del GIUGNO 2020) 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Castel di Sangro (AQ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) ex discarica comunale 

2 Copertura finanziaria € 636.568,00 (fondi da Legge 147/2013) 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP con Capping  
  

4 Localizzazione intervento località Le Pretare – Pera Papera  

5 Stato dell’intervento Effettuata caratterizzazione  

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie 
integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non contaminato ed è già 
presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che 
ne impedisce il degrado, fermo restando che sono in corso i lavori del progetto esecutivo 
di messa in sicurezza permanente e ripristino del sito, anche con l’obiettivo di modificare 
il sito trasformandolo in un’area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la 
disciplina del tiro con l’arco e restituirlo così alla collettività.  

7 Risultati attesi 
Isolamento per mezzo di MISP della fonte inquinante e 
ripristino ambientale creando un uso sportivo del terreno 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

In corso approvazione progetto definitivo MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE X semestralità - dicembre 2019 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente Liquidazione del I SAL di € 139.000,00 (23.03.2020) 

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 02.12.2016 – proposta in espunzione dal Ministero dell’Ambiente nelle richieste relative alla IV semestre di infrazione. 
ü 24.04.2017 – La Commissione UE rigetta le motivazioni dell’espunzione proposte dal MATTM con questa spiegazione: “la 

documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/233 del 12/10/2016, nota della Regione Abruzzo n.063723 
del 10 marzo 2017 e Relazione della Città di Castel di Sangro n. 3518 del IO marzo 2017) dimostra che le Autorità italiane, sulla base di 
una caratterizzazione e di un'analisi di rischio sito-specifica, hanno concluso che la contaminazione rilevata nel sito non eccede i limiti 
consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). In risposta a una richiesta di chiarimenti, le Autorità italiane hanno confermato 
che nel sito non sono presenti rifiuti.  Tuttavia, in tale complemento d'informazione viene menzionato il fatto che sarebbe consigliabile 
attuare una "messa in sicurezza" con copertura e sistema di collettamento delle acque piovane. Questo indica che la presenza dei rifiuti o 
il rischio di contaminazione da patte dei rifiuti non è escluso anche se essi non sono presenti in superficie. A tale proposito, questi servizi 
ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di 
informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare 
informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane n on hanno 
fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dovuta per questo sito.” 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 06.12.2017  Roma – riunione presso la sede del Commissario  (Direttore dell’ARTA Abruzzo e rappresentanti Regione) per 
programmare l’attività dell’anno 2018 anche alla luce dell’assegnazione degli ulteriori siti. 

ü 22.03.2018  Pescara -  incontro con Direttore Arta (Abbruzzo) al fine di avviare azioni sinergiche per l’espunzione dei siti abusivi dalla 
procedura di infrazione e fare un punto di situazione chiaro e conciso sulle problematiche da affrontare.  

ü 23.05.2018 L’Aquila – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 05.11.2018 avviso pubblico ed indagine di mercato per selezionare imprese da invitare alla gara d’appalto  
ü 14.12.2018 approvato progetto esecutivo  
ü 28.12.2018 indizione della procedura negoziata da parte della CUC per l’affidamento dei lavori con criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa contenente espressa accettazione del protocollo di legalità; 
ü 11.01.2019 nota del Comune di riepilogo della situazione aggiornata  
ü 20.03.2019 accordi presi per le vie brevi con Sindaco di Castel di Sangro per organizzare sopralluogo e raccolta documentazione utile alla 

verifica delle condizioni per la eventuale richiesta di espunzione dalla procedura di infrazione. 
ü 27.03.2019 sopralluogo presso Comune (per ricognizione documentale) e presso discarica per verifica lavori in corso. 
ü 17.04.2019 Contatti diretti con Sindaco e Rup al fine di velocizzare le tempistiche lavorative e il cronoprogramma del cantiere per 

permettere la gestione corretta dell’iter procedimentale al fine di portare in espunzione il sito nella semestralità di giugno 2019 
ü 18.05.2019 analisi del fascicolo documentale da cui emerge che per l’ex discarica di Castel di Sangro (AQ), loc. Le Pretare Pera 

Papera: Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad 
impedire accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori lavori previsti); Al sito è 
attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; Dagli esiti 
dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non 
contaminato ed è già presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che ne impedisce il degrado, 
fermo restando che sono in corso i lavori del progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente e ripristino del sito, anche con 
l’obiettivo di modificare il sito trasformandolo in un’area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la disciplina del tiro con l’arco e 
restituirlo così alla collettività.  

ü  20.05.2019 Roma – riunione con il Ministero dell’Ambiente e la Struttura di Missione della PCM per verificare l’incartamento da 
produrre.  

ü 28.05.2019 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito. 

ü 28.05.2019 Roma - determina commissariale n.114  del 28.05.2019.  
ü 29.05.2019 Roma – invio dell’incartamento al Ministero Ambiente – Ufficio Legislativo e per competenza diretta al Min. Ambiente - 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento.  
ü 30.05.2019 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella IX semestralità (giugno 2019). Invio 

documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla valutazione 
della Commissione Europea. 

ü 21.11.2019 – f.n. DPE 00001931- P - del 20.11.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee: Per quanto riguarda la discarica di Pera Papere – Castel di Sangro (Abruzzo),le Autorità italiane 
avevano già presentato – ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale successivamente alla sentenza (3 Giugno 2016-2 Dicembre 
2016) una documentazione volta a attestare che la contaminazione rilevata nel sito non superava i limiti consentiti dalla legislazione 
italiana. Tuttavia, dalla stessa documentazione risultava che era stata formulata la raccomandazione di eseguire una messa in sicurezza, 
con capping e sistema di raccolta dell’acqua piovana. Di conseguenza, la  Commissione aveva concluso che il rischio di 
contaminazione dovuto alla presenza dei rifiuti non potesse essere escluso e che pertanto il requisito sub iii) non fosse soddisfatto. 
La documentazione d’appoggio inviata il 30 maggio 2019 (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n 114 del 28.05.2019 e i 
relativi allegati)descrive la contaminazione più dettagliatamente, fornendo un quadro della sua estensione. Infatti, indagini preliminari 
svolte nel sito, confermate dell’analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di 
contaminazione per il parametro manganese. Inoltre, sono risultate in eccesso anche talune sostanze inorganiche quali solfati, nitriti e 
cloruri, sicuramente associati alla dispersione di percolato. Nel sottosuolo è stata rilevata una contaminazione da idrocarburi pesanti, 
mentre nel suolo superficiale è stata rilevata la presenza di diossine e furani, probabilmente dovuta a frequenti incendi avvenuto nel sito. 
In considerazione della possibile origine naturale, cioè dovuta alla presenza di manganese nelle rocce e nei suoli, dei valori di manganese 
eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione, e dato l’andamento altalenante e la tossicità pressoché nulla di tale metallo, il sito è 
stato considerato non contaminato dalle Autorità italiane. Peraltro, i lavori di messa in sicurezza già menzionati nella comunicazione 
relativa al quarto semestre risultano essere ancora in corso di realizzazione. Quindi, la situazione è rimasta pressoché immutata rispetto 
a quella del 2016. A fronte di tale situazione, questi servizi vorrebbero ricordare ancora una volta alle Autorità italiane il requisito 
menzionato nella lettera di notifica della nota di pagamento, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere o di lasciare in 
loco e, in quest’ultimo caso, di comunicare alla Commissione le misure di isolamento e di impermeabilizzazione adottate. In particolare, 
le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che i lavori sono stati eseguiti e collaudati, come è stato fatto in altri casi 
(ad esempio per la discarica sub 7) e 8 ) e i risultati di un monitoraggio recente, data l’estensione della contaminazione inizialmente 
rilevante nel sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servi della Commissione non hanno acquisito la 
prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità è dunque 
dovuta per questo sito.      

ü 25.11.2019 Relazione tecnica del DL (direttore dei lavori) che descrive l’avanzamento dei lavori di riprofilata e rimodellamento i quali 
assicurano il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il minor impatto ambientale nonché la maggior efficacia degli obiettivi di bonifica. 
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Proteggendo il copro rifiuti, assente di contaminazione soglie di rischio, da agenti atmosferici e sbalzi di temperatura dovuti a cicli 
climatici gelo-disgelo.   

ü 28.11.2019 Roma – riscontro e esame analitico degli iter procedimentali al fine di redigere la determina di chiusura del procedimento alla 
luce dell’art 242 del DLgs 152/2006.  

ü 30.11.2019 Roma – riunione presso la Struttura di Missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (c/o Galleria Colonna di Roma) per la verifica e validazione del dossier di richiesta di espunzione dalla procedura sanzionatoria  

ü 02.12.2019 Roma – redazione compilazione della determina commissariale n. 151 del 02.12.2019  
ü 02.12.2019 Roma - Invio del fascicolo alla PCM – struttura di Missione Infrazioni Europee al fine di effettuare richiesta formale di analisi 

e di stralcio della discarica dalla procedura sanzionatoria.  
ü  
ü 18.02.2020 Roma, Richiesta urgente di informazioni in merito al termine delle attività tecniche, si procede alla redazione della relazione di 

conclusione delle operazioni previste di MISP nonché dell’allegato dossier fotografico. 
ü 25.03.2020 – Castel di Sangro, continuano i lavori di bonifica della discarica e prosegue in parallelo lo stato di avanzamento lavori (SAL) 

e gli aspetti economici: Liquidazione I Sal.  Euro 139.000,00.  
ü 18.06.2020 La Commissione Europea per il tramite della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si manifesta 

apprezzamento per il risultato raggiunto della messa in regola del sito nel Comune di Castel di Sangro (AQ) in loc. Pera Papera, attraverso 
la collaborazione tra gli Uffici della Regione, dell’Arpa Regionale e del Comune, che congiuntamente all’Ufficio del Commissario hanno 
raggiunto l’obiettivo prestabilito. Gli Uffici della Regione e il Comune di Castel di Sangro (AQ), avranno cura di preservare lo stato dei 
luoghi “un tempo abusivamente manomessi” e oggi restituiti finalmente alla cittadinanza per le utilizzazioni che la Regione e il Comune 
riterranno più opportune e coerenti con il territorio in cui il sito è inserito. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per la 
fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad obiettivi 
successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche 
l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei 
luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

X semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2019 

 
39. Località Pera - Papera, in Comune di Castel di Sangro (AQ) 

 

Richiesta di espunzione al 10° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2019.  
In data 18.06.2020, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000685 -P  del 18.06.2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il 
sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 
“Per quanto riguarda la discarica di Castel di Sangro(AQ) – Loc. Pera Papera  (ABRUZZO ), le Autorità Italiane avevano già 
presentato – ai fini de calcolo della quarta penalità semestrale (3 giugno 2016- 2 dicembre 2016) una documentazione volta a 
attestare che la contaminazione rilevata nel sito non supera i limiti consentiti dalla legislazione italiana. Tuttavia, dalla stessa 
documentazione risultava che era stata formulata la raccomandazione di eseguire una messa in sicurezza, con capping  e sistema di 
raccolta delle acque piovana. Di conseguenza, la Commissione aveva concluso che non si potesse escludere il rischio di 
contaminazione a causa dei rifiuti e che pertanto il requisito sub iii) non fosse soddisfatto. 
In seguito le Autorità Italiane hanno nuovamente presentato la discarica in esame ai fini del calcolo della nona penalità semestrale 
(3dicembre 2018 – 2 giugno 2019). In tale contesto, veniva fornito un quadro più preciso circa la natura della contaminazione e la 
sua estensione. Più specificatamente, nelle acque sotterranee risultava una concentrazione di manganese superiore alle 
concentrazioni soglia di contaminazione. Le Autorità Italiane hanno comunicato che tali valori potevano spiegarsi con la natura dei 
suoli e delle rocce e che data la tossicità pressoché nulla di tale metallo e l’andamento altalenante dei valori, il sito non era da 
considerarsi contaminato. Tuttavia, al di là del manganese, risultavano in eccesso anche talune sostanze inorganiche quali solfati, 
nitriti e cloruri, sicuramente associati alla dispersione di percolato. Inoltre nel sottosuolo veniva rilevata una contaminazione da 
idrocarburi pesanti, mentre nel suolo superficiale risultava la presenza di diossine e furani, attribuita a frequenti incendi avvenuti 
nel sito. alla luce di questi elementi e dal fatto che i lavori di riabilitazione risultavano essere tuttora in corso, i servizi della 
Commissione non avevano  considerato la discarica come messa in conformità. 
Dalle ultime comunicazioni ricevute (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 151 del 2.12.2019 e relativi 
allegati) e in particolare, dalla risposta recante la data del 5 marzo 2020 alla richiesta di chiarimenti inoltrata da questi servizi il 13 
febbraio 2020, la situazione di tale discarica risulta definita, nel senso che i lavori di messa in sicurezza, già menzionati nelle 
comunicazioni relative al quarto e al nono semestre e dichiarati iniziati in data 03 ottobre 2019, risultano conclusi in data 27 
febbraio 2020. Il sito risulta ricoperto da uno strato di terreno argilloso che costituisce la copertura della discarica. Il 
completamento dei lavori è confermato dall’invio di un certificato di ultimazione dei lavori. Dalla descrizione che ne viene fornita si 
tratta di lavori che vanno a completare quanto eseguito in precedenza in funzione del progetto di utilizzare l’area a scopi sportivi e 
ricreativi, come area di tiro con l’arco. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servi della 
Commissione concludono che questa discarica è regolarizzata.” 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
FILETTINO (FR) 

Località  Cerrate le ombre 
 

 
 

Filettino è un comune italiano di 543 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il nome della 
città viene dal latino filictum, derivato collettivo da filex ‘felce'. Potrebbe anche derivare da 
"ϕυλακτήριον" termine con cui i bizantini definivano le postazioni fortificate poste a controllo di 
posizioni strategiche, che spesso viene reso con il toponimo Filetto (come anche Filattiera, 
in Lunigiana). 
Superficie: 78,08 km2  densità abitativa: 6,95 ab/km2 coordinate: 41°53’N 13°20’E 

Altitudine: 1.075 m Area: montana  classe sismica: zona 2B (sismicità media) 

Aree naturali di rilievo: parco naturale regionale dell’Appennino – monti Simbruini, Campo 
Staffi. Provincia: Provincia di Frosinone Frazioni: / 
 

Territorio: Filettino sorge a 1.075 m s.l.m. ed è pertanto il comune laziale con l'altitudine più 
elevata. Il territorio comunale si trova nel punto di incontro della catena montuosa dei monti 
Simbruini e dei monti Cantari, mentre più a sud sono posti i Monti Ernici. Fa parte del Parco 
naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini. Nel territorio comunale, al confine con Trevi 
nel Lazio, nasce il fiume Aniene. A nord-est a quota 1602 m s.l.m. è posto il passo Serra 
Sant'Antonio, che collega il territorio con quello del limitrofo comune abruzzese/aquilano 
di Capistrello. Lungo la stessa strada, prima del passo, da un bivio, si accede all'area montana 
di Campo Staffi, località turistica invernale ed estiva dotata di impianti di risalita e piste da sci. 
Il clima del territorio è quello tipico delle zone di bassa e media montagna dell'Appennino centrale. 
D'inverno il clima è rigido con la neve che compare a bassa quota con ondate di 
freddo e perturbazioni da ovest. La piovosità è abbastanza alta per via dell'esposizione diretta alle 
correnti umide occidentali. La stagione più piovosa è l'autunno seguita da primavera e inverno, 
l'estate è la stagione secca, interrotta da possibili temporali. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9152 
Regione : LAZIO Provincia :                                   FROSINONE 
Comune : FILETTINO Località :                                     Cerrete-Le ombre 
Coordinate UTM Est : 359816 Coordinate UTM Nord :           
4637287  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: pista forestale per località Cerreta, lungo la strada Trevi-filettino al 
km   14 la discarica si trova a circa 100mt dopo la sbarra divisoria, lato destro mentre si sale. 

 

[ ] 

Filettino 
Comune itafiano 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
FILETTINO (FR) 

Località  Cerrate le ombre 
 

 
 

Filettino è un comune italiano di 543 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il nome della 
città viene dal latino filictum, derivato collettivo da filex ‘felce'. Potrebbe anche derivare da 
"ϕυλακτήριον" termine con cui i bizantini definivano le postazioni fortificate poste a controllo di 
posizioni strategiche, che spesso viene reso con il toponimo Filetto (come anche Filattiera, 
in Lunigiana). 
Superficie: 78,08 km2  densità abitativa: 6,95 ab/km2 coordinate: 41°53’N 13°20’E 

Altitudine: 1.075 m Area: montana  classe sismica: zona 2B (sismicità media) 

Aree naturali di rilievo: parco naturale regionale dell’Appennino – monti Simbruini, Campo 
Staffi. Provincia: Provincia di Frosinone Frazioni: / 
 

Territorio: Filettino sorge a 1.075 m s.l.m. ed è pertanto il comune laziale con l'altitudine più 
elevata. Il territorio comunale si trova nel punto di incontro della catena montuosa dei monti 
Simbruini e dei monti Cantari, mentre più a sud sono posti i Monti Ernici. Fa parte del Parco 
naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini. Nel territorio comunale, al confine con Trevi 
nel Lazio, nasce il fiume Aniene. A nord-est a quota 1602 m s.l.m. è posto il passo Serra 
Sant'Antonio, che collega il territorio con quello del limitrofo comune abruzzese/aquilano 
di Capistrello. Lungo la stessa strada, prima del passo, da un bivio, si accede all'area montana 
di Campo Staffi, località turistica invernale ed estiva dotata di impianti di risalita e piste da sci. 
Il clima del territorio è quello tipico delle zone di bassa e media montagna dell'Appennino centrale. 
D'inverno il clima è rigido con la neve che compare a bassa quota con ondate di 
freddo e perturbazioni da ovest. La piovosità è abbastanza alta per via dell'esposizione diretta alle 
correnti umide occidentali. La stagione più piovosa è l'autunno seguita da primavera e inverno, 
l'estate è la stagione secca, interrotta da possibili temporali. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9152 
Regione : LAZIO Provincia :                                   FROSINONE 
Comune : FILETTINO Località :                                     Cerrete-Le ombre 
Coordinate UTM Est : 359816 Coordinate UTM Nord :           
4637287  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: pista forestale per località Cerreta, lungo la strada Trevi-filettino al 
km   14 la discarica si trova a circa 100mt dopo la sbarra divisoria, lato destro mentre si sale. 
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SCHEDA OPERATVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Filettino (FR) – località Cerreta 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 – con f.n. 0002396 -P-12.03.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Filettino (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione LAZIO 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Cerreta 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
MISE 
Nb Sul sito non vi sono più superamenti ed i rifiuti sono isolati con capping misto 
vegetale che garantisce la sicurezza della falda acquifera 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Nel sito sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza di emergenza, consistenti nella 
rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel ripristino della rete di 
captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti 
autorizzati a riceverli e nella copertura impermeabile con un capping multistrato. I 
successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno escluso 
superamenti dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo 
di percolato da uno dei pozzi di raccolta della discarica ha evidenziato che il liquido 
campionato era costituito da acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto 
percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, 
dell’assenza di produzione di percolato e dell’entità degli interventi attuati dalle Autorità 
italiane, il sito di discarica non è più inquinato. 

7 Risultati attesi MISE 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

DA SALDARE FINE LAVORI, restate 10% poiché finanziato già il 
90% 
fondi Reg. Lazio  
Ente liquidatore: da parte del Direzione Regionale Ambiente 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) 

Raggruppamento di impresa: 
Dott. Claudio Maggi (studio ingegneria maggi srl) 
Geologo Maurizio Felici  
(incarico affidato con delibera Giunta Comunale n. 61 del 
16.07.2004) 

13 Supporto tecnico richiesto / 

 ESPUNZIONE Espunta VI semestralità dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente   

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 18.09.2017 Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Filettino (FR). 

ü 01.12.2017 riunione presso la Struttura di missione infrazioni europee delle Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di uniformare le 
indicazioni per la compilazione del dossier per la successivo invio alla commissione ambiente Ue per il tramite della rappresentanza 
italiana a Bruxelles (BE). 

ü 05.12.2017 squadra sopraluoghi, foto e presso il comune per ritiro documenti. 
ü 06.12.2017 riunione ultimativa congiunta MATMM – PCM per la verifica e l’inoltro del fascicolo del sito di discarica. 
ü 08.12.2017 proposta in espunzione (determina n.16) inviata per il tramite della Presidenza e i referenti italiani presso l’Unione Europea,  

dossier di espunzione per la  VI Semestralità dic. 2017. 
ü 22.01.2018 Consegnata Relazione tecnica alla Procura di Frosinone. 
ü 24.01.2018 richiesta autorizzazione al pagamento (€ 59.220) da parte del comune fn.0289  
ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere anche alla luce del pignoramento 

del bilancio. 
ü 01.02.2018 risposta alla nota del comune in merito all’erogazione fondi 
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 16 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che nel sito sono stati 
effettuati interventi di messa in sicurezza di emergenza, consistenti nella rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel 
ripristino della rete di captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti autorizzati a riceverli e nella 
copertura impermeabile con un capping multistrato. I successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno 
escluso superamenti dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo di percolato da uno dei pozzi di raccolta 
della discarica ha evidenziato che il liquido campionato era costituito da acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto 
percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, dell’assenza di produzione di percolato e 
dell’entità degli interventi attuati dalle Autorità italiane i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata 
e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità quindi non è più dovuta per questo sito”          

ü 19.06.2019 Filettino – sopralluogo visivo i sito per verificare gli esiti e la situazione delle lavorazioni eseguite alla luce dell’espunzione 
alla procedura di infrazione. 

ü 10.06.2019 in sito - sopralluogo al fine di verificare lo stato del sito di discarica e visionare analiticamente il monitoraggio delle acque e 
delle terre per determinarne la mancanza di contaminazione a seguito dei lavori di bonifica. 

ü 20.06.2019 filettino - incontro con il sindaco e assessore al fine di uniformare le procedure per il prossimo restore site visit con il 
sottosegretario all’ambiente On. Micillo. Si è stabilito la falciatura delle erbe, nonché il perfezionamento delle cancellate minori. 

ü 15.07.2019 filettino – restore site visit: Il Commissario Straordinario, su iniziativa congiunta con il  Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On.Salvatore Micillo,  con la partecipazione di S.E. dott. Ignazio Portelli Prefetto di 
Frosinone e, come padrone di casa, il sindaco del Comune di Filettino Dott. Taurisano nonchè dallo staff di vertice del MATM, si è recato 
oggi al sito in località Cerreto Ombre  per dare seguito  al secondo dei tre eventi di “site visit”  in programma per i prossimi mesi estivi 
(Andretta -BN- 05/07/19, Filettino –FR- 15/07/19 e Lama dei Peligni –CH- 05/08/19). L’evento si svolge in quelle aree che sono state 
oggetto di bonifica o messi in sicurezza nei decorsi 20 mesi, e attualmente  poste in sicurezza ambientale a norma di legge e stralciate, da 
parte della Comunità Europea, dalla procedura di infrazione. L’iniziativa, concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha lo scopo di informare le popolazioni locali degli sforzi fatti, premiando simbolicamente quelle comunità e 
soprattutto quei cittadini delle istituzioni che hanno “contribuito con spirito di servizio alla realizzazione di un doveroso servizio alla 
collettività”. Lo svolgimento che parte dal sopralluogo sul sito di discarica e si conclude con una conferenza stampa e premiazione della 
comunità locale <vuole essere un modo di sottolineare> specifica il Commissario <la conclusione di un processo di disinquinamento 
ambientale e di risparmio economico, indubbiamente  oneroso per il nostro Paese. Infatti il sito di discarica di Filettino è stato in procedura 
di infrazione per circa  2 anni e mezzo (V semestri) producendo un esborso sanzionatorio di € 1.000.000,00 per l’Italia, per esempio per far 
comprendere l’onere della multa, se la si dividesse unicamente per tutti i cittadini di Filettino (circa 500) ognuno avrebbe sostenuto una 
ammenda di € 2000. Dal punto di vista ambientale  i rifiuti sono isolati, l’inquinamento è stato eliminato  ed i valori sono stati riportati 
sotto le soglie di contaminazione, come prevede la normativa. Il nostro obiettivo  è restituire la terra  disinquinata alla comunità locale e 
stiamo già considerando  una serie di progetti di ripristino ambientale come ad esempio apicoltura > conclude il Commissario <questi 
risultati sono stati raggiunti  anche grazie all’utilizzo di una risorsa unica per il Paese e  uno strumento indispensabile di supporto fattivo 
nella nostra missione: l’Arma dei Carabinieri> Queste, in sintesi, le importanti parole del Sindaco Dott. Taurisano: <L’incontro odierno ha 
lo scopo di aver preso visione del sito della ex discarica di Filettino – Cerreto Ombre, e di tutti i lavori eseguiti per l’adeguamento alla 
normativa vigente delle discariche abusive. Oggi possiamo dire che è stato assicurata una indispensabile azione di sicurezza ambientale, 
territoriale e di salubrità per i cittadini.> < Con la bonifica e l’uscita dall’infrazione di questa discarica, immersa nel cuore del Parco 
Regionale dei Monti Simbruini, abbiamo ottenuto, oltre all’indispensabile azione di risanamento ambientale, un risparmio annuo, per il 
nostro Paese, di  400.000 Euro.> ha dichiarato il sottosegretario On. Micillo <Insieme alle altre 34 discariche già bonificate, sulle 80 
complessive in carico alla Struttura del Generale Giuseppe Vadalà, il risparmio di penalità dell’Italia è di 13.600.000 euro all’anno. Questi 
risultati, ottenuti anche grazie alla sinergia con le istituzioni e le autorità  locali, rappresentano un esempio di impegno civile di cui essere 
orgogliosi e a cui ispirarsi per portare il messaggio che la bonifica del territorio, che è un dovere dello Stato verso i cittadini, è un risultato 
possibile.> conclude il Sottosegretario. 
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SCHEDA OPERATVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Filettino (FR) – località Cerreta 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 – con f.n. 0002396 -P-12.03.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Filettino (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione LAZIO 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Cerreta 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
MISE 
Nb Sul sito non vi sono più superamenti ed i rifiuti sono isolati con capping misto 
vegetale che garantisce la sicurezza della falda acquifera 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Nel sito sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza di emergenza, consistenti nella 
rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel ripristino della rete di 
captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti 
autorizzati a riceverli e nella copertura impermeabile con un capping multistrato. I 
successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno escluso 
superamenti dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo 
di percolato da uno dei pozzi di raccolta della discarica ha evidenziato che il liquido 
campionato era costituito da acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto 
percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, 
dell’assenza di produzione di percolato e dell’entità degli interventi attuati dalle Autorità 
italiane, il sito di discarica non è più inquinato. 

7 Risultati attesi MISE 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

DA SALDARE FINE LAVORI, restate 10% poiché finanziato già il 
90% 
fondi Reg. Lazio  
Ente liquidatore: da parte del Direzione Regionale Ambiente 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) 

Raggruppamento di impresa: 
Dott. Claudio Maggi (studio ingegneria maggi srl) 
Geologo Maurizio Felici  
(incarico affidato con delibera Giunta Comunale n. 61 del 
16.07.2004) 

13 Supporto tecnico richiesto / 

 ESPUNZIONE Espunta VI semestralità dicembre 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente   

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 18.09.2017 Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Filettino (FR). 

ü 01.12.2017 riunione presso la Struttura di missione infrazioni europee delle Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di uniformare le 
indicazioni per la compilazione del dossier per la successivo invio alla commissione ambiente Ue per il tramite della rappresentanza 
italiana a Bruxelles (BE). 

ü 05.12.2017 squadra sopraluoghi, foto e presso il comune per ritiro documenti. 
ü 06.12.2017 riunione ultimativa congiunta MATMM – PCM per la verifica e l’inoltro del fascicolo del sito di discarica. 
ü 08.12.2017 proposta in espunzione (determina n.16) inviata per il tramite della Presidenza e i referenti italiani presso l’Unione Europea,  

dossier di espunzione per la  VI Semestralità dic. 2017. 
ü 22.01.2018 Consegnata Relazione tecnica alla Procura di Frosinone. 
ü 24.01.2018 richiesta autorizzazione al pagamento (€ 59.220) da parte del comune fn.0289  
ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere anche alla luce del pignoramento 

del bilancio. 
ü 01.02.2018 risposta alla nota del comune in merito all’erogazione fondi 
ü 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 16 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che nel sito sono stati 
effettuati interventi di messa in sicurezza di emergenza, consistenti nella rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel 
ripristino della rete di captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti autorizzati a riceverli e nella 
copertura impermeabile con un capping multistrato. I successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno 
escluso superamenti dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo di percolato da uno dei pozzi di raccolta 
della discarica ha evidenziato che il liquido campionato era costituito da acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto 
percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, dell’assenza di produzione di percolato e 
dell’entità degli interventi attuati dalle Autorità italiane i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata 
e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità quindi non è più dovuta per questo sito”          

ü 19.06.2019 Filettino – sopralluogo visivo i sito per verificare gli esiti e la situazione delle lavorazioni eseguite alla luce dell’espunzione 
alla procedura di infrazione. 

ü 10.06.2019 in sito - sopralluogo al fine di verificare lo stato del sito di discarica e visionare analiticamente il monitoraggio delle acque e 
delle terre per determinarne la mancanza di contaminazione a seguito dei lavori di bonifica. 

ü 20.06.2019 filettino - incontro con il sindaco e assessore al fine di uniformare le procedure per il prossimo restore site visit con il 
sottosegretario all’ambiente On. Micillo. Si è stabilito la falciatura delle erbe, nonché il perfezionamento delle cancellate minori. 

ü 15.07.2019 filettino – restore site visit: Il Commissario Straordinario, su iniziativa congiunta con il  Sottosegretario al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On.Salvatore Micillo,  con la partecipazione di S.E. dott. Ignazio Portelli Prefetto di 
Frosinone e, come padrone di casa, il sindaco del Comune di Filettino Dott. Taurisano nonchè dallo staff di vertice del MATM, si è recato 
oggi al sito in località Cerreto Ombre  per dare seguito  al secondo dei tre eventi di “site visit”  in programma per i prossimi mesi estivi 
(Andretta -BN- 05/07/19, Filettino –FR- 15/07/19 e Lama dei Peligni –CH- 05/08/19). L’evento si svolge in quelle aree che sono state 
oggetto di bonifica o messi in sicurezza nei decorsi 20 mesi, e attualmente  poste in sicurezza ambientale a norma di legge e stralciate, da 
parte della Comunità Europea, dalla procedura di infrazione. L’iniziativa, concordato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha lo scopo di informare le popolazioni locali degli sforzi fatti, premiando simbolicamente quelle comunità e 
soprattutto quei cittadini delle istituzioni che hanno “contribuito con spirito di servizio alla realizzazione di un doveroso servizio alla 
collettività”. Lo svolgimento che parte dal sopralluogo sul sito di discarica e si conclude con una conferenza stampa e premiazione della 
comunità locale <vuole essere un modo di sottolineare> specifica il Commissario <la conclusione di un processo di disinquinamento 
ambientale e di risparmio economico, indubbiamente  oneroso per il nostro Paese. Infatti il sito di discarica di Filettino è stato in procedura 
di infrazione per circa  2 anni e mezzo (V semestri) producendo un esborso sanzionatorio di € 1.000.000,00 per l’Italia, per esempio per far 
comprendere l’onere della multa, se la si dividesse unicamente per tutti i cittadini di Filettino (circa 500) ognuno avrebbe sostenuto una 
ammenda di € 2000. Dal punto di vista ambientale  i rifiuti sono isolati, l’inquinamento è stato eliminato  ed i valori sono stati riportati 
sotto le soglie di contaminazione, come prevede la normativa. Il nostro obiettivo  è restituire la terra  disinquinata alla comunità locale e 
stiamo già considerando  una serie di progetti di ripristino ambientale come ad esempio apicoltura > conclude il Commissario <questi 
risultati sono stati raggiunti  anche grazie all’utilizzo di una risorsa unica per il Paese e  uno strumento indispensabile di supporto fattivo 
nella nostra missione: l’Arma dei Carabinieri> Queste, in sintesi, le importanti parole del Sindaco Dott. Taurisano: <L’incontro odierno ha 
lo scopo di aver preso visione del sito della ex discarica di Filettino – Cerreto Ombre, e di tutti i lavori eseguiti per l’adeguamento alla 
normativa vigente delle discariche abusive. Oggi possiamo dire che è stato assicurata una indispensabile azione di sicurezza ambientale, 
territoriale e di salubrità per i cittadini.> < Con la bonifica e l’uscita dall’infrazione di questa discarica, immersa nel cuore del Parco 
Regionale dei Monti Simbruini, abbiamo ottenuto, oltre all’indispensabile azione di risanamento ambientale, un risparmio annuo, per il 
nostro Paese, di  400.000 Euro.> ha dichiarato il sottosegretario On. Micillo <Insieme alle altre 34 discariche già bonificate, sulle 80 
complessive in carico alla Struttura del Generale Giuseppe Vadalà, il risparmio di penalità dell’Italia è di 13.600.000 euro all’anno. Questi 
risultati, ottenuti anche grazie alla sinergia con le istituzioni e le autorità  locali, rappresentano un esempio di impegno civile di cui essere 
orgogliosi e a cui ispirarsi per portare il messaggio che la bonifica del territorio, che è un dovere dello Stato verso i cittadini, è un risultato 
possibile.> conclude il Sottosegretario. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VI semestre di Infrazione 
02 dicembre 2017 

 
13. Località Cerreto in Comune di Filettino (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 6° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017.  
In data 13.03.2018, con  f.n. DPE 0002396-P-12.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    

“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 16 del 
24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che nel sito sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza di emergenza, 
consistenti nella rimozione del percolato presente nei pozzetti di raccolta, nel ripristino della rete di captazione, nella 
rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti autorizzati a riceverli e nella copertura 
impermeabile con un capping multistrato. I successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno 
hanno escluso superamenti dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo di percolato da 
uno dei pozzi di raccolta della discarica ha evidenziato che il liquido campionato era costituito da acqua piovana e che 
quindi nella discarica non è prodotto percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora 
presenti nel sito, dell’assenza di produzione di percolato e dell’entità degli interventi attuati dalle Autorità italiane, i 
servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per 
la salute umana e per l’ambiente.”      
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
MONTE SAN GIOVANNI CAPANO (FR) 

Località  monte castellone 
 

 
 
 
Monte San Giovanni Campano è un comune italiano di 12.785 abitanti della provincia di 
Frosinone nel Lazio, nella cosiddetta Valle Latina. 
 
 
Provincia: Provincia di Frosinone 
Coordinate: 41°38′N 13°31′E Area submontana appenninica Altitudine: 438 m s.l.m. Superficie: 
48,31 km2 
Densità ab.: 262 ab./km2 Frazioni: Anitrella, Chiaiamari, Colli, La Lucca, Piorrino. 
Classificazione sismica: zona 2A (rischio medio) Aree Naturali limitrofe: Monti Ernici, Monte 
Passeggio. 
 
 
Territorio: Monte San Giovanni Campano è situato nel territorio dei Monti Ernici a 438metri sul 
livello del mare. Il territorio comunale si estende da nord a sud, presentando grandi differenze 
altimetriche. Da nord a sud, il territorio comunale interessa i monti Ernici, la che da Frosinone 
conduce a Sora, e le successive propaggini collinari, che digradano verso la valle del Sacco. Tra le 
cime, quella della Punta dell'Ortica 1.731 m, del Monte Pedicinetto 1.776 m, entrambe al confine 
con Veroli, monte Castellone725 m, al confine con Castelliri. Il territorio comunale è costeggiato 
dal fiume Liri; nell'interno scorre il torrente Amaseno che ne diventa affluente presso Campolato, 
nella campagna di Arce. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Regione :LAZIO                                                                          Provincia : FROSINONE 
Comune :Monte Sa. Giovanni Campano                                     Località : Monte 
Castellone 
Coordinate UTM Est :   13.506819 
 Coordinate UTM Nord :  41.715247   
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiugere il sito: dal comune di Casamari passare per contrada Scifelli SP 263. 
Prendere per Stero Ferola svoltare a destra e prendere Stero Mancini, superare Contrada Stere 
Mancini e dopo  i arrivare a Fontana fredda e percorrere la strada per circa 1.5 KM, poi girare a 
destra e percorrere una strada sterrata per circa 20 m, la discarica si trova sulla destra.  

[ ] 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
MONTE SAN GIOVANNI CAPANO (FR) 

Località  monte castellone 
 

 
 
 
Monte San Giovanni Campano è un comune italiano di 12.785 abitanti della provincia di 
Frosinone nel Lazio, nella cosiddetta Valle Latina. 
 
 
Provincia: Provincia di Frosinone 
Coordinate: 41°38′N 13°31′E Area submontana appenninica Altitudine: 438 m s.l.m. Superficie: 
48,31 km2 
Densità ab.: 262 ab./km2 Frazioni: Anitrella, Chiaiamari, Colli, La Lucca, Piorrino. 
Classificazione sismica: zona 2A (rischio medio) Aree Naturali limitrofe: Monti Ernici, Monte 
Passeggio. 
 
 
Territorio: Monte San Giovanni Campano è situato nel territorio dei Monti Ernici a 438metri sul 
livello del mare. Il territorio comunale si estende da nord a sud, presentando grandi differenze 
altimetriche. Da nord a sud, il territorio comunale interessa i monti Ernici, la che da Frosinone 
conduce a Sora, e le successive propaggini collinari, che digradano verso la valle del Sacco. Tra le 
cime, quella della Punta dell'Ortica 1.731 m, del Monte Pedicinetto 1.776 m, entrambe al confine 
con Veroli, monte Castellone725 m, al confine con Castelliri. Il territorio comunale è costeggiato 
dal fiume Liri; nell'interno scorre il torrente Amaseno che ne diventa affluente presso Campolato, 
nella campagna di Arce. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Regione :LAZIO                                                                          Provincia : FROSINONE 
Comune :Monte Sa. Giovanni Campano                                     Località : Monte 
Castellone 
Coordinate UTM Est :   13.506819 
 Coordinate UTM Nord :  41.715247   
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiugere il sito: dal comune di Casamari passare per contrada Scifelli SP 263. 
Prendere per Stero Ferola svoltare a destra e prendere Stero Mancini, superare Contrada Stere 
Mancini e dopo  i arrivare a Fontana fredda e percorrere la strada per circa 1.5 KM, poi girare a 
destra e percorrere una strada sterrata per circa 20 m, la discarica si trova sulla destra.  
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SCHEDA OPERATIVA  
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Monte s. Giovanni Campano (FR) – località Monte Castello 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Monte s. Giovanni Campano (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 
Impegno di spesa Regionale n. 11860/2018 > € 125.417,90 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 
Località Monte Castello  
Coordinate UTM Est : 13.506819 
Coordinate UTM Nord : 41.715247 

5 Stato dell’intervento 

Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPAC 
effettuati  
Lavori di svuotamento conclusi 
Apposizione “telo” isolante 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi di MISP: rimodellamento del corpo della discarica, copertura definitiva, 
sistema di drenaggio dell’acqua piovana e sistema di raccolta del percolato,  già stati 
completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle 
soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli. Le ultime 
analisi effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano 
di caratterizzazione, hanno escluso la contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza 
di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente dalla distanza tra i punti 
di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle 
terre rosse 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 
I rifiuti sono isolati e le falde in sicurezza 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
Ufficio tecnico del Comune 
RUP 
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

 ESPUNZIONE Espunta in V semestralità giugno 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato € 125.417,90 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 18.09.2017 squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, 
intrapresi contatti info-investigativi con personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali Competenti per territorio.   

ü 05.12.2017 squadra sopraluoghi: eseguite foto del sito e delle lavorazioni. Ritiro documentazione amministrativa-contabile 
presso il comune di Monte S.Giovanni.  

ü 04.04.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 15.05.2017 riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione infrazioni europee per la 
regolarizzazione ed esame del fascicolo relativo alla richiesta di espunzione della discarica di monte castello.  

ü 19.05.2017 Roma – PCM e MATMM - riunione tecnica congiunta di esame e per4fezionamento del fascicolo relativo alla 
richiesta di espunzione. 

ü 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte di questa Struttura Commissariale.  
ü 10.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Commissione Europea con la seguente 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Monte S. Giovanni n. 576 del 29/05/2017) 
descrive gli interventi attuati nell’ambito della messa in sicurezza d’emergenza del sito. Tali interventi, comprendenti tra 
l’altro, il rimodellamento del corpo della discarica, la copertura definitiva, un sistema di drenaggio dell’acqua piovana e 
un sistema di raccolta del percolato, erano già stati completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il 
superamento delle soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli. Le ultime analisi 
effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano di caratterizzazione, hanno escluso la 
contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente 
dalla distanza tra i punti di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle terre 
rosse” Pertanto sulla base delle in formazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica è stata regolarizzata e la relativa sanzione non è più dovuta. 
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SCHEDA OPERATIVA  
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Monte s. Giovanni Campano (FR) – località Monte Castello 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Monte s. Giovanni Campano (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 
Impegno di spesa Regionale n. 11860/2018 > € 125.417,90 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 
Località Monte Castello  
Coordinate UTM Est : 13.506819 
Coordinate UTM Nord : 41.715247 

5 Stato dell’intervento 

Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPAC 
effettuati  
Lavori di svuotamento conclusi 
Apposizione “telo” isolante 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Gli interventi di MISP: rimodellamento del corpo della discarica, copertura definitiva, 
sistema di drenaggio dell’acqua piovana e sistema di raccolta del percolato,  già stati 
completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle 
soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli. Le ultime 
analisi effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano 
di caratterizzazione, hanno escluso la contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza 
di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente dalla distanza tra i punti 
di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle 
terre rosse 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 
I rifiuti sono isolati e le falde in sicurezza 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
Ufficio tecnico del Comune 
RUP 
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

 ESPUNZIONE Espunta in V semestralità giugno 2017 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente  

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato € 125.417,90 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 18.09.2017 squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, 
intrapresi contatti info-investigativi con personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali Competenti per territorio.   

ü 05.12.2017 squadra sopraluoghi: eseguite foto del sito e delle lavorazioni. Ritiro documentazione amministrativa-contabile 
presso il comune di Monte S.Giovanni.  

ü 04.04.2017 predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del sito) 
per la richiesta di espunzione. 

ü 15.05.2017 riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione infrazioni europee per la 
regolarizzazione ed esame del fascicolo relativo alla richiesta di espunzione della discarica di monte castello.  

ü 19.05.2017 Roma – PCM e MATMM - riunione tecnica congiunta di esame e per4fezionamento del fascicolo relativo alla 
richiesta di espunzione. 

ü 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità da parte di questa Struttura Commissariale.  
ü 10.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Commissione Europea con la seguente 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Monte S. Giovanni n. 576 del 29/05/2017) 
descrive gli interventi attuati nell’ambito della messa in sicurezza d’emergenza del sito. Tali interventi, comprendenti tra 
l’altro, il rimodellamento del corpo della discarica, la copertura definitiva, un sistema di drenaggio dell’acqua piovana e 
un sistema di raccolta del percolato, erano già stati completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il 
superamento delle soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli. Le ultime analisi 
effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano di caratterizzazione, hanno escluso la 
contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente 
dalla distanza tra i punti di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle terre 
rosse” Pertanto sulla base delle in formazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica è stata regolarizzata e la relativa sanzione non è più dovuta. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 

 

7. Località Monte Castellone in Comune Monte San Giovanni Campano (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione: 

“la documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Monte S. Giovanni n. 576 del 29/05/2017) descrive gli 
interventi attuati nell’ambito della messa in sicurezza d’emergenza del sito. Tali interventi, comprendenti tra l’altro, il 
rimodellamento del corpo della discarica, la copertura definitiva, un sistema di drenaggio dell’acqua piovana e un 
sistema di raccolta del percolato, erano già stati completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il 
superamento delle soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli. Le ultime analisi 
effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano di caratterizzazione, hanno escluso la 
contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente 
dalla distanza tra i punti di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle terre 
rosse” Pertanto sulla base delle in formazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica è stata regolarizzata. 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

OROLO ROMANO (VT) 
Località  Area San Baccano 

 

 
 
 
Oriolo Romano è un comune italiano di 3.805 abitanti della provincia di Viterbo, dista dal 
capoluogo di provincia circa 37 km e dalla capitale circa 56 km.  Il comune fa parte della 
"Associazione dei comuni virtuosi" e dei "Borghi autentici d'Italia". Per i risultati conseguiti nella 
gestione e raccolta dei rifiuti il comune dal 2010 è stato riconosciuto da Legambiente come 
"Comune Riciclone". 
 
 
Provincia: Provincia di Viterbo 
Coordinate: 42°09′N 12°08′E Altitudine: 420 m s.l.m. Superficie: 20,31 km2 Densità ab.: 197 
ab./km2 Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) area: submontana appenninica Aree 
Naturali limitrofe: Faggeta di monte raschio, Le Olmate, Mola di Oriolo. 
 
 
Territorio: Il territorio comunale fa parte del Parco Naturale Regionale di Bracciano - 
Martignano e si estende su una zona collinare ricca di boschi ceduo e d'alto fusto, in particolare 
castagno, cerro e faggio. 
In età romana il territorio era attraversato dalla via Clodia, antica strada che congiungeva il nord 
dell'Agro romano con la Tuscia, oggi in parte parallela alla Strada statale 493 Via Claudia 
Braccianese e alla via Cassia. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9153 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                   VITERBO  
Comune :                        ORIOLO ROMANO Località :                                     
ARA SAN BACCANO 
Coordinate UTM Est :   42.168063 Coordinate UTM Nord :           
12.1118636  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: dal centro abitato di oriolo romano prendere strada delle Chiuse poi 
Svoltare a   destra e prendere strada Mola e dopo circa 2 Km la discarica si trova sulla destra. 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

OROLO ROMANO (VT) 
Località  Area San Baccano 

 

 
 
 
Oriolo Romano è un comune italiano di 3.805 abitanti della provincia di Viterbo, dista dal 
capoluogo di provincia circa 37 km e dalla capitale circa 56 km.  Il comune fa parte della 
"Associazione dei comuni virtuosi" e dei "Borghi autentici d'Italia". Per i risultati conseguiti nella 
gestione e raccolta dei rifiuti il comune dal 2010 è stato riconosciuto da Legambiente come 
"Comune Riciclone". 
 
 
Provincia: Provincia di Viterbo 
Coordinate: 42°09′N 12°08′E Altitudine: 420 m s.l.m. Superficie: 20,31 km2 Densità ab.: 197 
ab./km2 Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) area: submontana appenninica Aree 
Naturali limitrofe: Faggeta di monte raschio, Le Olmate, Mola di Oriolo. 
 
 
Territorio: Il territorio comunale fa parte del Parco Naturale Regionale di Bracciano - 
Martignano e si estende su una zona collinare ricca di boschi ceduo e d'alto fusto, in particolare 
castagno, cerro e faggio. 
In età romana il territorio era attraversato dalla via Clodia, antica strada che congiungeva il nord 
dell'Agro romano con la Tuscia, oggi in parte parallela alla Strada statale 493 Via Claudia 
Braccianese e alla via Cassia. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9153 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                   VITERBO  
Comune :                        ORIOLO ROMANO Località :                                     
ARA SAN BACCANO 
Coordinate UTM Est :   42.168063 Coordinate UTM Nord :           
12.1118636  

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: dal centro abitato di oriolo romano prendere strada delle Chiuse poi 
Svoltare a   destra e prendere strada Mola e dopo circa 2 Km la discarica si trova sulla destra. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Comune di Oriolo Romano (Vt), località Ara San Baccano 
ESPUNZIONE: nella VII semestralità -  Dicembre 2018 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Oriolo (VT)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio: 
DD G12407 e G15259/2017 > € 67.500,00    
Legge 27/98 art 39 > € 54.243,17 
Legge 27/98 dgr 451/108 > € 60.272,12 
Legge 27/98 art 17 > € 75.000,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
Progetto preliminare di MISP  approvato per € 460.000,00 
(saro progettazioni srl 28.01.2009) 

 

4 Localizzazione intervento località Difesa 

5 Stato dell’intervento 

Piano di caratterizzazione approvato in data 27/4/2017 
Approvato il PDC Definitivo 
Effettuata Caratterizzazione  
Eseguito Capping (geomembrana) al fine di evitare l’infiltrazione di acque 
meteroriche 
Analisi di rischio negativa, la discarica e falda non sono inquinate 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014.  
Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza predisposto è stato integrato su 
richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di 
valutare la conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una 
bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della contaminazione.  
risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e non 
costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il 
completamento della copertura di un'area residuale della discarica.  
Riprofilatura del manto vegetale del capping  

7 Risultati attesi Riprofilatura del capping adeguandolo alla rfologia del territorio 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 Note e criticità / 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Piano di caratterizzazione 
Analisi di rischio 
Mise e MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune di Oriolo Romano 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Comune Daniela Sgriscia (responsabile area IV) 
DL Geo. Antonio Mancini (società geologica SRL) 

13 Supporto tecnico richiesto Arpa Umbria 

 Espunzione richiesta  VIII semestre 2018 (dicembre 2018) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente € 1.398.514,77 

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato 

€ 254.327,03  
€ 38.969,76 lavori di bonifica ditta BASILI ENRICO srl (ribasso del 1.5%) del 
19.04.2013 per lavori di MISE 
€ 34.830,24 società geologica srl per sondaggi 
€ 58.514,77 per completamento caratterizzazione 
€ 71.565,09 per lavori di MISP 
€ 70.000,00 per riprofilatura del corpo vegetale 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’ : 
 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione dal MATTM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa motivazione: “La documentazione 
d’appoggio consiste in una nota del Comune di Oriolo n.3755 dell’1/6/2017 e nei risultati delle indagini geofisiche compiute nel maggio 
2017 in esecuzione del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza dei servizi il 26/04/2017. Pertanto, è evidente che il 
procedimento di bonifica è solo nella sua fase iniziale. Le Autorità competenti ammettono che i lavori realizzati nella discarica sono per 
lo più di carattere parziale, per esempio allorchè comunicano che una geomembrana è stata installata solo su una porzione dell’area in 
quanto parte di una serie di interventi attuati per prevenire l’infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Inoltre, le medesime 
Autorità ammettono che “gli interventi eseguiti nel sito tra il 2008 ed il 2013, recinzione e copertura del sito, hanno ridotto parzialmente  
le possibilità di lisciviazione dei cumuli di rifiuti ivi abbancati”.  Inoltre, viene menzionata la necessità di ulteriori indagini che 
dovrebbero permettere di valutare in modo più accurato il volume della matrice sottosuolo coinvolta nella contaminazione da piombo” 
rilevata durante le indagini ambientali preliminari attuate negli anni 2005-2008. A causa del carattere parziale e provvisorio degli 
interventi attuati, non è possibile escludere che la discarica costituisca tuttora un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto 
la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque 
dovuta per questo sito.” 

ü 17.08.2017: Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali competente per 
territorio 

ü 30.10.2017 inviata comunicazione Comune per conoscere la DELIMITAZIONE ESATTA DEL SITO  
ü 19.01.2018 squadra sopraluoghi: ritirata  al Comune la documentazione amm.va al fine di analizzare la cronistoria della discarica. 
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: 

ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio 
Monaco) 

ü 22.01.2018 inviata lettera al comune per sollecito informazioni dimensione sito (di cui al punto 1) 
ü 31.01.2018 Risposta Comune in merito alla delimitazione dell’area “individuata nella particella 189 foglio 8 del NCT e possibile 

lisciviazione dei rifiuti che ha ampliato la zona. Il modello definitivo del piano di caratterizzazione renderà possibile la definizione 
compiuta del perimetro” 

ü 31.01.2018 Risultati attività di campionamento in contraddittorio ARPA/società Geologica “superamento delle CSC nei campioni 
s201A e p3c3a” 

ü 31.01.2018 Ricevuto risultati analisi dei campioni da parte ditta società geologica incaricata dal comune di oriolo nonché piano di 
caratterizzazione non definitivo 

ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere 
ü 05.02.2018 Lettere prot. 4/4-15 e 16 in risposta ad ARPA su analisi dei campioni e  superamenti e Comune per sollecitare documentazione 

per pagamento del 10%.  
ü 12.02.2018 Procura di Viterbo. Consegna relazione inerente alle criticità riscontrate presso la discarica. 
ü 19.02.2018 Riunione con il sindaco e l’assessore lavori pubblici comunale per definire le linee guida alla luce dei risultati delle analisi 

effettuate in contraddittorio ARPA/ditta e dell’analisi congiunta del III campione (22.02.2018) “si convocherà la conferenza dei servizi per 
i gg 13 o 14 marzo per definire il piano definitivo” 

ü 02.03.2018 ricevuto piano di caratterizzazione relativo modello concettuale redatto dal geologo (mancini) incaricato dal Comune 
ü 08.03.2018 ricezione da Arpa (VT)  parere sul superamento del parametro piombo S201A ed P3C3A –  (21.02) si è aperto il contro 

campione terzo per sottoporlo ad analisi sul parametro piombo.  
ü 22.03.2018 Roma – Conferenza dei servizi -   approvato il piano di caratterizzazione con le riserve, raccomandate da Arpa Viterbo, di 

effettuare ulteriori campionamenti (n. 2 carotaggi e n. 1 prelievo superficiale) nelle aree limitrofe alla discarica. Si da mandato al Comune, 
una volta ricevute le indicazioni scritte da Arpa Viterbo,  di calcolare il quadro economico (QE) per rendere esecutive le azioni proposte 
sul sito, ci si aggiornerà alla data in cui verranno eseguiti, sulla discarica, i prelievi in contraddittorio (ditta incaricata dal Comune e Arpa 
Vt).    

ü 26.03.2017  ricevute indicazioni Arpa Vt in merito ai sondaggi/indagini e saggi per integrare il Piano di Caratterizzazioni proposto al fine 
di delimitare opportunamente la sorgente di contaminazione. 

ü 27.03.2017 Inoltrato al comune richieste di ulteriori indagini sul sito, nonché determinazione della data dei sopralluoghi per i 
campionamenti.  

ü 13.04.2017 Avvio ulteriori indagini (proposte da Arpa in conferenza dei servizi del 22.03) al fine di incrementare il piano di 
caratterizzazione. Affidamento (sotto soglia) del servizio da parte del comune a ditta Società Geologica srl (già intervenuta sul sito) stima 
del completamento attività entro il 08/05/2018 

ü 03.05.2018 in sito - attività  di campionamento su indicazione Arpa (fornite in riunione del 22.03). 
ü 29.05.2018 Roma – riunione per discussione risultati dei campionamenti effettuati. Alla luce dei dati ottenuti dai laboratori si sono 

registrati n. 2 lievi superamenti per il valore di piombo, ma il valore è assolutamente minimo (108 e 112 su base 100) per cui Arpa Lazio 
ricevuti tutti i dati da parte della ditta incaricata dal comune, redigerà l’analisi di rischio finale che verrà discussa in conferenza dei servizi 
il prossimo 03 luglio. La riunione vuole indirizzare, in senso collegiale, le attività al fine di portare, entro la prossima semestralità 
(dicembre 2018), il sito in espunzione. Vengono verificati i risultati delle analisi sui campioni, da cui si evince un leggero superamento 
(riferito al parametro piombo), si ritiene, collettivamente, che tale superamento sia ininfluente visti i limiti dei parametri di riferimento. 
Vengono consegnati, da parte di Arpa al Comune, per le vie brevi, i rapporti di prova relativi alle aliquote dei campioni: P6 C2/A (NRG 
9011) - P5 C2/A (NRG 912) - S6 C3/A (NRG 905) - S6 C2/A (NRG 904) - Si è disposto che Arpa rediga, entro fine giugno, la relativa 
analisi di rischio (ADR) al fine di discuterne in conferenza dei servizi nella riunione fissata per il 03 luglio p.v.. Da tale conferenza 
potrebbe emergere la conclusione dei procedimenti di bonifica/messa in sicurezza del sito, in relazione ai lievi superamenti ottenuti, con la 
conseguente richiesta di espunzione del sito stesso dalla procedura di infrazione Europea. 

ü 03.07.2018 roma analisi dei risultati prodotti da Arpa in relazione all’Analisi di Rischio (AdR), da cui è emerso che non vi siano 
superamenti derivanti dalla discarica per cui il sito non è inquinante o inquinato. Si è discusso anche sul completamento del capping per il 
quale il Comune ha già operato il progetto e deve bandire gara per la realizzazione. Si è concordato, a norma di legge, di convocare la 
Conferenza dei Servizi (CdS) per l’approvazione con decreto del commissario dell’analisi di rischio positiva redatta da arpa. 

ü 09.07.2018 Roma conferenza dei servizi per approvare, in sede collegiale, simultanea e sincrona, l’Adr (analisi di rischio) da cui emerge 
che il sito è bonificato (non  più inquinato) – Da sede di riunione emerge la necessità di estendere il capping al fine di completare la MISP 
(messa in sicurezza Permanente). Il Comune verrà convocato al fine di prendere accordi con INVITALIA per l’avvio delle procedure di 
gara per la realizzazione operativa del progetto (già redatto) di estensione del capping 

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018) 

ü 20.07.2018 Roma – richiesta attivazione supporto INVITALIA spa per gara ed aggiudicazione realizzazione del completamento del 
capping. 

ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per il completamento operativo del capping 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici Invitalia al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica/capping del sito.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Comune di Oriolo Romano (Vt), località Ara San Baccano 
ESPUNZIONE: nella VII semestralità -  Dicembre 2018 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Oriolo (VT)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio: 
DD G12407 e G15259/2017 > € 67.500,00    
Legge 27/98 art 39 > € 54.243,17 
Legge 27/98 dgr 451/108 > € 60.272,12 
Legge 27/98 art 17 > € 75.000,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
Progetto preliminare di MISP  approvato per € 460.000,00 
(saro progettazioni srl 28.01.2009) 

 

4 Localizzazione intervento località Difesa 

5 Stato dell’intervento 

Piano di caratterizzazione approvato in data 27/4/2017 
Approvato il PDC Definitivo 
Effettuata Caratterizzazione  
Eseguito Capping (geomembrana) al fine di evitare l’infiltrazione di acque 
meteroriche 
Analisi di rischio negativa, la discarica e falda non sono inquinate 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014.  
Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza predisposto è stato integrato su 
richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di 
valutare la conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una 
bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della contaminazione.  
risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e non 
costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il 
completamento della copertura di un'area residuale della discarica.  
Riprofilatura del manto vegetale del capping  

7 Risultati attesi Riprofilatura del capping adeguandolo alla rfologia del territorio 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 Note e criticità / 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Piano di caratterizzazione 
Analisi di rischio 
Mise e MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune di Oriolo Romano 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Comune Daniela Sgriscia (responsabile area IV) 
DL Geo. Antonio Mancini (società geologica SRL) 

13 Supporto tecnico richiesto Arpa Umbria 

 Espunzione richiesta  VIII semestre 2018 (dicembre 2018) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente € 1.398.514,77 

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato 

€ 254.327,03  
€ 38.969,76 lavori di bonifica ditta BASILI ENRICO srl (ribasso del 1.5%) del 
19.04.2013 per lavori di MISE 
€ 34.830,24 società geologica srl per sondaggi 
€ 58.514,77 per completamento caratterizzazione 
€ 71.565,09 per lavori di MISP 
€ 70.000,00 per riprofilatura del corpo vegetale 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’ : 
 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione dal MATTM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa motivazione: “La documentazione 
d’appoggio consiste in una nota del Comune di Oriolo n.3755 dell’1/6/2017 e nei risultati delle indagini geofisiche compiute nel maggio 
2017 in esecuzione del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza dei servizi il 26/04/2017. Pertanto, è evidente che il 
procedimento di bonifica è solo nella sua fase iniziale. Le Autorità competenti ammettono che i lavori realizzati nella discarica sono per 
lo più di carattere parziale, per esempio allorchè comunicano che una geomembrana è stata installata solo su una porzione dell’area in 
quanto parte di una serie di interventi attuati per prevenire l’infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Inoltre, le medesime 
Autorità ammettono che “gli interventi eseguiti nel sito tra il 2008 ed il 2013, recinzione e copertura del sito, hanno ridotto parzialmente  
le possibilità di lisciviazione dei cumuli di rifiuti ivi abbancati”.  Inoltre, viene menzionata la necessità di ulteriori indagini che 
dovrebbero permettere di valutare in modo più accurato il volume della matrice sottosuolo coinvolta nella contaminazione da piombo” 
rilevata durante le indagini ambientali preliminari attuate negli anni 2005-2008. A causa del carattere parziale e provvisorio degli 
interventi attuati, non è possibile escludere che la discarica costituisca tuttora un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto 
la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque 
dovuta per questo sito.” 

ü 17.08.2017: Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali competente per 
territorio 

ü 30.10.2017 inviata comunicazione Comune per conoscere la DELIMITAZIONE ESATTA DEL SITO  
ü 19.01.2018 squadra sopraluoghi: ritirata  al Comune la documentazione amm.va al fine di analizzare la cronistoria della discarica. 
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: 

ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio 
Monaco) 

ü 22.01.2018 inviata lettera al comune per sollecito informazioni dimensione sito (di cui al punto 1) 
ü 31.01.2018 Risposta Comune in merito alla delimitazione dell’area “individuata nella particella 189 foglio 8 del NCT e possibile 

lisciviazione dei rifiuti che ha ampliato la zona. Il modello definitivo del piano di caratterizzazione renderà possibile la definizione 
compiuta del perimetro” 

ü 31.01.2018 Risultati attività di campionamento in contraddittorio ARPA/società Geologica “superamento delle CSC nei campioni 
s201A e p3c3a” 

ü 31.01.2018 Ricevuto risultati analisi dei campioni da parte ditta società geologica incaricata dal comune di oriolo nonché piano di 
caratterizzazione non definitivo 

ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere 
ü 05.02.2018 Lettere prot. 4/4-15 e 16 in risposta ad ARPA su analisi dei campioni e  superamenti e Comune per sollecitare documentazione 

per pagamento del 10%.  
ü 12.02.2018 Procura di Viterbo. Consegna relazione inerente alle criticità riscontrate presso la discarica. 
ü 19.02.2018 Riunione con il sindaco e l’assessore lavori pubblici comunale per definire le linee guida alla luce dei risultati delle analisi 

effettuate in contraddittorio ARPA/ditta e dell’analisi congiunta del III campione (22.02.2018) “si convocherà la conferenza dei servizi per 
i gg 13 o 14 marzo per definire il piano definitivo” 

ü 02.03.2018 ricevuto piano di caratterizzazione relativo modello concettuale redatto dal geologo (mancini) incaricato dal Comune 
ü 08.03.2018 ricezione da Arpa (VT)  parere sul superamento del parametro piombo S201A ed P3C3A –  (21.02) si è aperto il contro 

campione terzo per sottoporlo ad analisi sul parametro piombo.  
ü 22.03.2018 Roma – Conferenza dei servizi -   approvato il piano di caratterizzazione con le riserve, raccomandate da Arpa Viterbo, di 

effettuare ulteriori campionamenti (n. 2 carotaggi e n. 1 prelievo superficiale) nelle aree limitrofe alla discarica. Si da mandato al Comune, 
una volta ricevute le indicazioni scritte da Arpa Viterbo,  di calcolare il quadro economico (QE) per rendere esecutive le azioni proposte 
sul sito, ci si aggiornerà alla data in cui verranno eseguiti, sulla discarica, i prelievi in contraddittorio (ditta incaricata dal Comune e Arpa 
Vt).    

ü 26.03.2017  ricevute indicazioni Arpa Vt in merito ai sondaggi/indagini e saggi per integrare il Piano di Caratterizzazioni proposto al fine 
di delimitare opportunamente la sorgente di contaminazione. 

ü 27.03.2017 Inoltrato al comune richieste di ulteriori indagini sul sito, nonché determinazione della data dei sopralluoghi per i 
campionamenti.  

ü 13.04.2017 Avvio ulteriori indagini (proposte da Arpa in conferenza dei servizi del 22.03) al fine di incrementare il piano di 
caratterizzazione. Affidamento (sotto soglia) del servizio da parte del comune a ditta Società Geologica srl (già intervenuta sul sito) stima 
del completamento attività entro il 08/05/2018 

ü 03.05.2018 in sito - attività  di campionamento su indicazione Arpa (fornite in riunione del 22.03). 
ü 29.05.2018 Roma – riunione per discussione risultati dei campionamenti effettuati. Alla luce dei dati ottenuti dai laboratori si sono 

registrati n. 2 lievi superamenti per il valore di piombo, ma il valore è assolutamente minimo (108 e 112 su base 100) per cui Arpa Lazio 
ricevuti tutti i dati da parte della ditta incaricata dal comune, redigerà l’analisi di rischio finale che verrà discussa in conferenza dei servizi 
il prossimo 03 luglio. La riunione vuole indirizzare, in senso collegiale, le attività al fine di portare, entro la prossima semestralità 
(dicembre 2018), il sito in espunzione. Vengono verificati i risultati delle analisi sui campioni, da cui si evince un leggero superamento 
(riferito al parametro piombo), si ritiene, collettivamente, che tale superamento sia ininfluente visti i limiti dei parametri di riferimento. 
Vengono consegnati, da parte di Arpa al Comune, per le vie brevi, i rapporti di prova relativi alle aliquote dei campioni: P6 C2/A (NRG 
9011) - P5 C2/A (NRG 912) - S6 C3/A (NRG 905) - S6 C2/A (NRG 904) - Si è disposto che Arpa rediga, entro fine giugno, la relativa 
analisi di rischio (ADR) al fine di discuterne in conferenza dei servizi nella riunione fissata per il 03 luglio p.v.. Da tale conferenza 
potrebbe emergere la conclusione dei procedimenti di bonifica/messa in sicurezza del sito, in relazione ai lievi superamenti ottenuti, con la 
conseguente richiesta di espunzione del sito stesso dalla procedura di infrazione Europea. 

ü 03.07.2018 roma analisi dei risultati prodotti da Arpa in relazione all’Analisi di Rischio (AdR), da cui è emerso che non vi siano 
superamenti derivanti dalla discarica per cui il sito non è inquinante o inquinato. Si è discusso anche sul completamento del capping per il 
quale il Comune ha già operato il progetto e deve bandire gara per la realizzazione. Si è concordato, a norma di legge, di convocare la 
Conferenza dei Servizi (CdS) per l’approvazione con decreto del commissario dell’analisi di rischio positiva redatta da arpa. 

ü 09.07.2018 Roma conferenza dei servizi per approvare, in sede collegiale, simultanea e sincrona, l’Adr (analisi di rischio) da cui emerge 
che il sito è bonificato (non  più inquinato) – Da sede di riunione emerge la necessità di estendere il capping al fine di completare la MISP 
(messa in sicurezza Permanente). Il Comune verrà convocato al fine di prendere accordi con INVITALIA per l’avvio delle procedure di 
gara per la realizzazione operativa del progetto (già redatto) di estensione del capping 

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018) 

ü 20.07.2018 Roma – richiesta attivazione supporto INVITALIA spa per gara ed aggiudicazione realizzazione del completamento del 
capping. 

ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per il completamento operativo del capping 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici Invitalia al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica/capping del sito.  
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ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di uniformare 
le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 roma – incontro propedeutico alla definizione del fascicolo per l’espunzione del sito dalla procedura di infrazione 
ü 09.10.2018 invio documentazione da parte del Comune relativamente alle richieste emerse in sede di riunione 
ü 11.10.2018 si sta indirizzando e completando il fascicolo per la richiesta di espunzione nella prossima semestralità (02 dicembre 2018) nel 

contempo è stato richiesto al comune di produrre il progetto definitivo con la relativa determina di approvazione comunale al fine di 
fornirla ad Invitalia per poter bandire la gara di completamento del capping.  

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da fornire alla 
Commissione UE. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali.  

ü 14.11.2018 verifica tecnica progetto di completamento del capping € 470.000 oneri sicurezza e vari inclusi. Ricezione da parte della 
provincia di VT della ZPS (ndr Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione 
dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli 
selvatici migratori). In attesa di ricevere la VAS (La valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo) da parte del dipartimento ambiente della Regione. 

ü 15.11.2018 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo e dell’iter procedurale seguito al fine di uniformare 
le condotte info investigative e operative, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri – struttura di missione infrazioni europee. 

ü 19.11.2018 Avvio Pea con Invitalia per la gara di aggiudicazione della realizzione del progetto di completamento del capping  
ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 83 del 28.11.2018.  
ü 29.11.2018 Conferenza dei servizi per analizzare il progetto di completamento del capping con le prescrizioni finali 
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). Invio 

documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla 
valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 30.11.2018 richiesta ZPS a Regione Lazio per rendere esecutivo il progetto. 
ü 30.11.2018 Ricezione esito analisi iter documentale da parte di Invitalia da cui è emersa la necessità, prima di procedere all’appalto dei 

lavori di esecuzione dell’intervento di completamento del capping, di eseguire da parte del comune dell’esporprio dell’areaa privata  di 
1440mq. 

ü 03.12.2018 elaborazione ed invio ZPS e VAS da Parte del Dipartimento previsto della Regione Lazio 
ü 06.12.2018 interlocuzione con Invitalia, Comune e Regione per porre le azioni correttive alle criticità riscontrate. 
ü 10.12.2018 inserita (per lo svolgimento della gara di completamento del capping e ripristino recinzione) nel piano esecutivo interventi di 

invitalia nr. 2 (PEA 2) 
ü 10.10.2018 sollecito alo Comune, la redazione e l’invio del progetto esecutivo con le prescrizioni del progetto definitivo approvato in 

conferenza dei servizi in data 29 novembre u.s., di cui al verbale nr. 43 di repertorio che si allega alla presente . Tale progetto risulta 
indispensabile per la gara di affidamento, per la quale si necessità anche della validazione dell’esecutivo da parte del RUP, il quale, su 
richiesta, potrà essere coadiuvato anche da professionista esterno, appositamente individuato dalla centrale di committenza INVITALIA. 
Si chiedono inoltre notizie in merito all’esproprio della particella su cui investe  una parte del corpo rifiuti oggetto di estensione del 
capping.  

ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 
definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 

ü 18.02.2019 Oriolo – incontro con il sindaco e i tecnici comunali per verificare la documentazione ai fini dell’esproprio della zona 
circostante la discarica ai fini del completamento del capping. Verifica visiva su sopralluogo discarica. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 
poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione. 

ü 26.03.2019 Oriolo – approvato in consiglio comunale esproprio area privata e determina finanziaria per poter dare l’avvio alle procedure di 
rimodulazione del capping. 

ü 03.03.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto al fine 
di migliorare le tempistiche 

ü 04.04.2019 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo inerente la discarica e visionare le risultanze 
operative. 

ü 17.04.2019 Roma – analisi tecnico specialistica con l’ausilio di consulenti scientifici per l’analisi documentale. 
ü 18.04.2019 richiesta Rup validazione e verifica progetto esecutivo del progetto definitivo (ambientale) approvato in data 29.11.2018 
ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 

per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “documentazione 
d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 83 del 28/11/20 I 8 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione 
del sito, effettuata una prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza di una contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati disposti 
una serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014. Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza 
predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di valutare la 
conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della 
contaminazione. Dalla documentazione presentata risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e 
non costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento della copertura di un'area 
residuale della discarica. Pertanto, sulla base delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna 
penalità.” 

ü 26.04.2019 Determina Regionale Lazio stanziamento del 20% per il completamento dei lavori di conclusione del capping (€ 94mila su 
€470mila) 

ü 30.05.2019 Roma – sede riunione INVITALIA per analisi documentale progetto definitivo 
ü 30.05.2019 sede – riunione con Arpa Viterbo, Comune e  tecnici per verificare chiusura del procedimento amm.vo alla luce dei risultati 

dell’AdR si è proceduto a valutare la riprofilatura del corpo rifiuti adeguandolo al terreno vegetale. 
ü 05.06.2019 Roma – sollecito ad Arpa in merito al parere di direzione ambientale della chiusura del procedimento, con la riprofilatura del 

corpo dell’andamento del terreno di discarica e della gestione del corpo rifiuti alla luce della mancanza di superamenti dello stesso. 
ü 01.08.2019 Roma – Parere Arpa Lazio (VT) in merito alla non contaminazione del sito, alla mancanza di necessità di interventi di bonifica 

o di interruzione fisica del percorso diretto, si ritiene utile unicamente la riprofilatura morfologica dell’area volta ad assicurare un 
perfezionamento della copertura vegetale omogena.. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di bonifica da 
parte della tesoreria regionale.   

ü 12.04.2020 - Interscambio amministrativo tra Commissario, Regione Lazio sett.ambiente e bonifiche  e Comune al fin di verificare le 
spese sostenute e quelle da concludersi. Il comune specifica nella missiva del 27 aprile che gli impegni previsti per i 3 interventi si sono 
conclusi e sono state sostenute spese per un importo complessivo di € 184.323,03, resta ancora da verificare gli interventi di copertura e 
riprofilatura vegetale del manto per un importo presunto di € 70.000,00,  

ü 27.04.2020 Roma, Approvazione progetto esecutivo intervento di “profilatura corpo vegetale” importo € 70.000/00 (base d’asta € 34.086).  
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 

uniformare le condotte. 
ü 19.06.2020 Regione Lazio Area Bonifiche dei siti inquinati; Approvazione Regionale del Quadro Tecnico Economico e variazione 

impiego di spesa a favore del Comune di Oriolo Romano (VT) per i  ”Lavori di riprofilatura della copertura vegetale”, l’attuazione degli 
interventi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di Bonifica dei Siti , dovrà provvedere a concludere l’intervento e 
a trasmettere tutta la necessaria documentazione contabile entro il termine massimo di sei mesi a decorrere  dalla trasmissione della 
presente (19.06.2020).   

ü 17.08.2020 Roma, Gara espletata tramite piattaforma informatica (net 4 marjet) di ASMEL.  
ü 31.08.2020 Roma, Aggiudicazione lavori alla ditta “Scopetti S.r.l.” per aver offerto un ribasso del 7.13%. (€ 30.753,59 ovvero 31.725.39 

con oneri della sicurezza non ribassabili)  
ü 02.11.2020 Regione Lazio, comune di Oriolo Romano, in relazione all’intervento in oggetto si è provveduto a trasmettere alla competente 

struttura della Regione Lazio i provvedimenti di liquidazione finalizzati all’erogazione del finanziamento e con successivo atto si 
provvederà a dichiarare chiuso il procedimento.  

ü 24.11.2020 Roma stipulazione del contratto al fine di dare avvio ai lavori (rep.2281 del 24.11.2020) 
ü 11.12.2020 Roma Consegnato il cantiere alla ditta specializzata per la gestione del capping riportandolo e uniformandolo ai lineamenti 

ambientali della collina naturale. 
ü 10.01.2021 Roma Termine ultimo per consegna e conclusione dei lavori .   
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ü 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di uniformare 
le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

ü 08.10.2018 roma – incontro propedeutico alla definizione del fascicolo per l’espunzione del sito dalla procedura di infrazione 
ü 09.10.2018 invio documentazione da parte del Comune relativamente alle richieste emerse in sede di riunione 
ü 11.10.2018 si sta indirizzando e completando il fascicolo per la richiesta di espunzione nella prossima semestralità (02 dicembre 2018) nel 

contempo è stato richiesto al comune di produrre il progetto definitivo con la relativa determina di approvazione comunale al fine di 
fornirla ad Invitalia per poter bandire la gara di completamento del capping.  

ü 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

ü 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da fornire alla 
Commissione UE. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali.  

ü 14.11.2018 verifica tecnica progetto di completamento del capping € 470.000 oneri sicurezza e vari inclusi. Ricezione da parte della 
provincia di VT della ZPS (ndr Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione 
dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli 
selvatici migratori). In attesa di ricevere la VAS (La valutazione ambientale strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo) da parte del dipartimento ambiente della Regione. 

ü 15.11.2018 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo e dell’iter procedurale seguito al fine di uniformare 
le condotte info investigative e operative, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri – struttura di missione infrazioni europee. 

ü 19.11.2018 Avvio Pea con Invitalia per la gara di aggiudicazione della realizzione del progetto di completamento del capping  
ü 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 83 del 28.11.2018.  
ü 29.11.2018 Conferenza dei servizi per analizzare il progetto di completamento del capping con le prescrizioni finali 
ü 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). Invio 

documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di sottoporla alla 
valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

ü 30.11.2018 richiesta ZPS a Regione Lazio per rendere esecutivo il progetto. 
ü 30.11.2018 Ricezione esito analisi iter documentale da parte di Invitalia da cui è emersa la necessità, prima di procedere all’appalto dei 

lavori di esecuzione dell’intervento di completamento del capping, di eseguire da parte del comune dell’esporprio dell’areaa privata  di 
1440mq. 

ü 03.12.2018 elaborazione ed invio ZPS e VAS da Parte del Dipartimento previsto della Regione Lazio 
ü 06.12.2018 interlocuzione con Invitalia, Comune e Regione per porre le azioni correttive alle criticità riscontrate. 
ü 10.12.2018 inserita (per lo svolgimento della gara di completamento del capping e ripristino recinzione) nel piano esecutivo interventi di 

invitalia nr. 2 (PEA 2) 
ü 10.10.2018 sollecito alo Comune, la redazione e l’invio del progetto esecutivo con le prescrizioni del progetto definitivo approvato in 

conferenza dei servizi in data 29 novembre u.s., di cui al verbale nr. 43 di repertorio che si allega alla presente . Tale progetto risulta 
indispensabile per la gara di affidamento, per la quale si necessità anche della validazione dell’esecutivo da parte del RUP, il quale, su 
richiesta, potrà essere coadiuvato anche da professionista esterno, appositamente individuato dalla centrale di committenza INVITALIA. 
Si chiedono inoltre notizie in merito all’esproprio della particella su cui investe  una parte del corpo rifiuti oggetto di estensione del 
capping.  

ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 
definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 

ü 18.02.2019 Oriolo – incontro con il sindaco e i tecnici comunali per verificare la documentazione ai fini dell’esproprio della zona 
circostante la discarica ai fini del completamento del capping. Verifica visiva su sopralluogo discarica. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 
poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione. 

ü 26.03.2019 Oriolo – approvato in consiglio comunale esproprio area privata e determina finanziaria per poter dare l’avvio alle procedure di 
rimodulazione del capping. 

ü 03.03.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto al fine 
di migliorare le tempistiche 

ü 04.04.2019 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo inerente la discarica e visionare le risultanze 
operative. 

ü 17.04.2019 Roma – analisi tecnico specialistica con l’ausilio di consulenti scientifici per l’analisi documentale. 
ü 18.04.2019 richiesta Rup validazione e verifica progetto esecutivo del progetto definitivo (ambientale) approvato in data 29.11.2018 
ü 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 

per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “documentazione 
d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 83 del 28/11/20 I 8 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione 
del sito, effettuata una prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza di una contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati disposti 
una serie di interventi di messa in sicurezza del sito, completati nel 2014. Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza 
predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di valutare la 
conformità delle matrici indagate e la non necessità di procedere a una bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della 
contaminazione. Dalla documentazione presentata risulta che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e 
non costituisce una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento della copertura di un'area 
residuale della discarica. Pertanto, sulla base delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono 
che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna 
penalità.” 

ü 26.04.2019 Determina Regionale Lazio stanziamento del 20% per il completamento dei lavori di conclusione del capping (€ 94mila su 
€470mila) 

ü 30.05.2019 Roma – sede riunione INVITALIA per analisi documentale progetto definitivo 
ü 30.05.2019 sede – riunione con Arpa Viterbo, Comune e  tecnici per verificare chiusura del procedimento amm.vo alla luce dei risultati 

dell’AdR si è proceduto a valutare la riprofilatura del corpo rifiuti adeguandolo al terreno vegetale. 
ü 05.06.2019 Roma – sollecito ad Arpa in merito al parere di direzione ambientale della chiusura del procedimento, con la riprofilatura del 

corpo dell’andamento del terreno di discarica e della gestione del corpo rifiuti alla luce della mancanza di superamenti dello stesso. 
ü 01.08.2019 Roma – Parere Arpa Lazio (VT) in merito alla non contaminazione del sito, alla mancanza di necessità di interventi di bonifica 

o di interruzione fisica del percorso diretto, si ritiene utile unicamente la riprofilatura morfologica dell’area volta ad assicurare un 
perfezionamento della copertura vegetale omogena.. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di bonifica da 
parte della tesoreria regionale.   

ü 12.04.2020 - Interscambio amministrativo tra Commissario, Regione Lazio sett.ambiente e bonifiche  e Comune al fin di verificare le 
spese sostenute e quelle da concludersi. Il comune specifica nella missiva del 27 aprile che gli impegni previsti per i 3 interventi si sono 
conclusi e sono state sostenute spese per un importo complessivo di € 184.323,03, resta ancora da verificare gli interventi di copertura e 
riprofilatura vegetale del manto per un importo presunto di € 70.000,00,  

ü 27.04.2020 Roma, Approvazione progetto esecutivo intervento di “profilatura corpo vegetale” importo € 70.000/00 (base d’asta € 34.086).  
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 

uniformare le condotte. 
ü 19.06.2020 Regione Lazio Area Bonifiche dei siti inquinati; Approvazione Regionale del Quadro Tecnico Economico e variazione 

impiego di spesa a favore del Comune di Oriolo Romano (VT) per i  ”Lavori di riprofilatura della copertura vegetale”, l’attuazione degli 
interventi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di Bonifica dei Siti , dovrà provvedere a concludere l’intervento e 
a trasmettere tutta la necessaria documentazione contabile entro il termine massimo di sei mesi a decorrere  dalla trasmissione della 
presente (19.06.2020).   

ü 17.08.2020 Roma, Gara espletata tramite piattaforma informatica (net 4 marjet) di ASMEL.  
ü 31.08.2020 Roma, Aggiudicazione lavori alla ditta “Scopetti S.r.l.” per aver offerto un ribasso del 7.13%. (€ 30.753,59 ovvero 31.725.39 

con oneri della sicurezza non ribassabili)  
ü 02.11.2020 Regione Lazio, comune di Oriolo Romano, in relazione all’intervento in oggetto si è provveduto a trasmettere alla competente 

struttura della Regione Lazio i provvedimenti di liquidazione finalizzati all’erogazione del finanziamento e con successivo atto si 
provvederà a dichiarare chiuso il procedimento.  

ü 24.11.2020 Roma stipulazione del contratto al fine di dare avvio ai lavori (rep.2281 del 24.11.2020) 
ü 11.12.2020 Roma Consegnato il cantiere alla ditta specializzata per la gestione del capping riportandolo e uniformandolo ai lineamenti 

ambientali della collina naturale. 
ü 10.01.2021 Roma Termine ultimo per consegna e conclusione dei lavori .   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VIII semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2018 

 

 

34. Località Ara di San Baccano in Comune di Oriolo Romano (VT) 
 

Richiesta di espunzione al 8° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2018.  
In data 19.04.2019, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000740 -P- del 19.04.2019   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del 
dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa 
motivazione: 
 
Questa è la motivazione: “documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 83 del 
28/11/20 I 8 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione del sito, effettuata una prima volta nel 2008, ha mostrato l'esistenza 
di una contaminazione da piombo. Di conseguenza, sono stati disposti una serie di interventi di messa in sicurezza del sito, 
completati nel 2014. Nel 2018, il piano di caratterizzazione in precedenza predisposto è stato integrato su richiesta dell'Arpa Lazio. 
In particolare, l'analisi di rischio sito specifica ha permesso di valutare la conformità delle matrici indagate e la non necessità di 
procedere a una bonifica cioè alla rimozione della fonte primaria della contaminazione. Dalla documentazione presentata risulta 
che gli interventi effettuati finora garantiscono che il sito non è contaminato e non costituisce una minaccia per la salute umana e 
per l'ambiente. Nondimeno, è previsto il completamento della copertura di un'area residuale della discarica. Pertanto, sulla base 
delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta 
più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PRATICA (FR) 
Località  Valesani 

 

 
 
 
Pàtrica è un comune italiano di 3.176 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Già feudo 
dei Conti di Ceccano, passò ai Conti e dopo un breve periodo in cui venne tenuta 
dai Santacrocepassò nel 1625 ai Colonna con titolo di marchesato che la tennero fino all'eversione 
della feudalità. 
 
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°35′N 13°15′E Altitudine: 450 m s.l.m. Superficie: 27,31 km2 area: 
subappeninica 
Densità ab.: 116,30 ab./km2 Classificazione sismica: zona 2B (rischio medio) Frazioni: / 
Aree Naturali limitrofe: cascate del fiume Sacco. 
 
 
 
 
Territorio: Pàtrica è un paesino della valle del Sacco, situato a pochi chilometri da Frosinone. 
Sorge a ridosso dei Monti Lepini, a 450 m s.l.m. su un colle che sorge vicino a monte Cacume, 
posto in posizione dominante sulla Valle del Sacco. Il territorio comunale si presenta pianeggiante 
nella sua parte settentrionale ed orientale, elevandosi in quella occidentale e meridionale, in 
corrispondenza delle propaggini dei monti Lepini. Oltre al monte Cacume, i maggiori rilievi sono 
quelli della Punta di Mastro Marco, 909 m s.l.m., del Colle lo Zompo, 768 m s.l.m., del Colle 
Calciano, 793 m s.l.m. e della Punta di Ciulluzzo, 808 m s.l.m. Nel territorio comunale, dove scorre 
il Sacco che ha la sua seconda cascata in località Tomacella, nasce il fiume Monteacuto. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4612 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                  FROSINONE  
Comune :                        PATRICA Località :                                    VALESANI 
Coordinate UTM Est :   13.26242  
Coordinate UTM Nord :  41.619587 

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: dalla zona industriale di Patrica percorrere la strada SP 11 
MOROLENSE, svoltare a sinistra e seguire indicazioni per l’isola ecologica, percorrere la strada 
per circa 500 metri e svoltare asinistra la discarica si trova a sinistra.    
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Calciano, 793 m s.l.m. e della Punta di Ciulluzzo, 808 m s.l.m. Nel territorio comunale, dove scorre 
il Sacco che ha la sua seconda cascata in località Tomacella, nasce il fiume Monteacuto. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4612 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                  FROSINONE  
Comune :                        PATRICA Località :                                    VALESANI 
Coordinate UTM Est :   13.26242  
Coordinate UTM Nord :  41.619587 

 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: dalla zona industriale di Patrica percorrere la strada SP 11 
MOROLENSE, svoltare a sinistra e seguire indicazioni per l’isola ecologica, percorrere la strada 
per circa 500 metri e svoltare asinistra la discarica si trova a sinistra.    

 

[ ] Voto; ! b7l2011 • l Scala:1:2519 

Patrica 
Comune italiano 

Completato 
Zoom finestra 

0ifilw Foto 

!;tJ•- Prcmnoia di: ROMA 

1!210'W Comune di: RIANO 

!;tJD.,. RIievamento del 

• .,. TOPONIMI 

•~- TAVOLETTE I.G .M. 

••- Fogli 

••- Parti<>elle 

• .. Centroldi 

•-- 8.1.C. • w Z.P .8. 

• ! W----d 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    262    –



SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Patrica (FR), località Valesani 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Patrica (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi Regionali della Reg. Lazio 
€ 1.979.496,27 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località Valesani 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
effettuata MISP (messa in sicurezza permanete che garantisce 
l’isolamento delle sorgenti inquinanti e la sicurezza della falda acquifera 
profonda) 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

L’area è stata recintata, la discarica è stata completamente coperta da una 
membrana impermeabile ed è stato realizzato un sistema di raccolta e di 
monitoraggio delle acque meteoriche. La documentazione trasmessa è piuttosto 
estesa e comprende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque 
sotterranee e del percolato. I risultati delle analisi attestano che la 
concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti 
dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le 
acque sotterranee e il percolato. 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP 
DL 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

 ESPUNZIONE V semestralità  GIUGNO 2017 

15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 12.05.2017 riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione infrazioni europee 
per la regolarizzazione ed controllo del incartamento relativo alla richiesta di espunzione della discarica 

ü 15.05.2017 Roma - Riunione operativa al fine di verificare il carteggio del sito e lo stato operativo ed esecutivo 
dei progetti. 

ü 19.05.2017 Roma – PCM e MATMM - riunione tecnica congiunta di esame e perfezionamento del fascicolo 
relativo alla richiesta di espunzione. 

ü 23.05.2017 Roma – riunione operativa con comune, ministero e Regione al fine di analizzare le azioni da 
eseguire, i soggetti che debbono operare e fissare le tempistiche esecutive. 

ü 24.05.2017 predisposizione del incartamento burocratico (raccolta documentazione probante la 
regolarizzazione del sito) per la richiesta di espunzione. 

ü 27.05.2017 organizzazione del fascicolo amministrativo per la istanza di espunzione. 
ü 28.05.2017 proposta in espunzione  inviata per il tramite dello staff della PCM e dei vertici della 

rappresentanza italiana a Bruxelles  presso la UE – dossier esposto in valutazione commissione alla V 
Semestralità da parte del MATTM. 

ü 17.08.2017 squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della 
discarica, intrapresi contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  
Comando Stazione Carabinieri  Forestali competenti per terriotorio. 

ü 10.09.2017 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Commissione Europea con 
la seguente motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Patrica n.219 del 
25.05.2017 e relativi allegati) dimostra che la situazione della discarica è stata attentamente valutata al 
momento in cui è stato predisposto il piano di caratterizzazione. L’area è stata recintata, la discarica è stata 
completamente coperta da una membrana impermeabile ed è stato realizzato un sistema di raccolta e di 
monitoraggio delle acque meteoriche. La documentazione trasmessa è piuttosto estesa e comprende i risultati 
delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, viene fornita una spiegazione 
dettagliata circa le tecniche usate per misurare la permeabilità del suolo e per definire il profilo idrologico 
dell’area. Ulteriori informazioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di compattezza 
del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel 
sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le 
acque sotterranee e il percolato.” Pertanto, sulla base delle in formazioni fornite dalle Autorità Italiane, i 
servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 

 

6. Località Valesani in Comune di Patrica (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:  

“la documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Patrica n.219 del 25.05.2017 e relativi allegati) 
dimostra che la situazione della discarica è stata attentamente valutata al momento in cui è stato predisposto il piano di 
caratterizzazione. L’area è stata recintata, la discarica è stata completamente coperta da una membrana impermeabile 
ed è stato realizzato un sistema di raccolta e di monitoraggio delle acque meteoriche. La documentazione trasmessa è 
piuttosto estesa e comprende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, 
viene fornita una spiegazione dettagliata circa le tecniche usate per misurare la permeabilità del suolo e per definire il 
profilo idrologico dell’area. Ulteriori informazioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di 
compattezza del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contaminanti presenti 
nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le acque 
sotterranee e il percolato.” Pertanto, sulla base delle in formazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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caratterizzazione. L’area è stata recintata, la discarica è stata com

pletam
ente coperta da una m

em
brana im

perm
eabile 

ed è stato realizzato un sistem
a di raccolta e di m

onitoraggio delle acque m
eteoriche. La docum

entazione trasm
essa è 

piuttosto estesa e com
prende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, 

viene fornita una spiegazione dettagliata circa le tecniche usate per m
isurare la perm

eabilità del suolo e per definire il 
profilo idrologico dell’area. U

lteriori inform
azioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di 

com
pattezza del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contam

inanti presenti 
nel sito è inferiore ai lim

iti consentiti dalla norm
ativa italiana (D

.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le acque 
sotterranee e il percolato.” Pertanto, sulla base delle in form

azioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Com

m
issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

RIANO (RM) 
Località  Cava Piana Perina 

 

 
 
 
Riano è un comune italiano di 10.587 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.  
Gli storici non sono tutti d’accordo sull'origine del nome Riano: alcuni ritengono che derivi dal 
latino "rivus" per via dei numerosi ruscelli che scorrevano nel suo territorio, ma il Ricci nella " 
Storia di Castelnuovo e Paesi Vicini" scrive che nelle bolle imperiali e cassinesi, Riano è 
chiamata Raianum e Ragianum, in quelle portuensi Rascianum. Infatti Ruscia era l'antico nome 
della Serbia, e la regione di Rasciano (una parte anche nel nel territorio di Riano)  era stata una 
colonia delle regioni illiriche o dalmate. Il nome rasciano può anche essere la corruzione del nome 
Raianum. 
 
Provincia: Roma 
Coordinate: 42°05′28″N 12°31′22″E Area: collinare urbana Altitudine: 125 m s.l.m. Superficie: 
25,43 km2 
Densità ab.: 416,32 ab./km2 Frazioni: Belvedere, Colle delle Rose, Colle Romano, La Rosta  
Classificazione sismica: zona 3° (rischio basso) Aree Naturali limitrofe: Parco Regionale di Veio. 
 
Territorio: Riano è situato su un rialzo tufaceo, a 125 m s.l.m. di altezza. Il territorio, con i suoi 
25,35 km², comprende anche una parte del Parco Regionale di Veio. Il comune ha una buona visuale 
del fiume Tevere, che per un breve tratto ne segna il confine. Confina con Castelnuovo di 
Porto a Nord, con Monterotondo ad Est, a Sud con Roma, e con Sacrofano ad ovest. I colli di Riano 
si sono formati per le eruzioni della era vulcanica durata trentamila anni ed iniziata alla fine del 
quaternario inferiore; il cratere del vulcano estinto forma il Prato di Santa Pace. Nel territorio di 
Riano sono presenti alcuni minerali di poco pregio; il più abbondante è il tufo, ci sono due miniere 
di pomice e una di caolino. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4622 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                  ROMA  
Comune :                        RIANO Località :                                    PIANA PERINA 
Coordinate UTM Est :   297502  
Coordinate UTM Nord :  46.62840 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: : Dalla S.P. 6/C al Km 7,350 si svolta su via di Piana Perina, percorsi 
200 m si svolta a sinistra, dopo 100 m si va a destra ed infine dopo 300 m ci si trova di fronte al 
sito recintato. 
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6. Località Valesani in C
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une di Patrica (FR
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azionale della Presidenza del C
onsiglio dei M

inistri alla C
om

m
issione U

E il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. D

PE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei M
inistri – D

ipartim
ento 

per le Politiche Europee, è stata com
unicata l’accettazione da parte della C

om
m

issione Europea del dossier di 
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pletam
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ed è stato realizzato un sistem
a di raccolta e di m

onitoraggio delle acque m
eteoriche. La docum
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essa è 

piuttosto estesa e com
prende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, 

viene fornita una spiegazione dettagliata circa le tecniche usate per m
isurare la perm

eabilità del suolo e per definire il 
profilo idrologico dell’area. U

lteriori inform
azioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di 

com
pattezza del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contam

inanti presenti 
nel sito è inferiore ai lim

iti consentiti dalla norm
ativa italiana (D

.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le acque 
sotterranee e il percolato.” Pertanto, sulla base delle in form

azioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della 
Com

m
issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

RIANO (RM) 
Località  Cava Piana Perina 

 

 
 
 
Riano è un comune italiano di 10.587 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.  
Gli storici non sono tutti d’accordo sull'origine del nome Riano: alcuni ritengono che derivi dal 
latino "rivus" per via dei numerosi ruscelli che scorrevano nel suo territorio, ma il Ricci nella " 
Storia di Castelnuovo e Paesi Vicini" scrive che nelle bolle imperiali e cassinesi, Riano è 
chiamata Raianum e Ragianum, in quelle portuensi Rascianum. Infatti Ruscia era l'antico nome 
della Serbia, e la regione di Rasciano (una parte anche nel nel territorio di Riano)  era stata una 
colonia delle regioni illiriche o dalmate. Il nome rasciano può anche essere la corruzione del nome 
Raianum. 
 
Provincia: Roma 
Coordinate: 42°05′28″N 12°31′22″E Area: collinare urbana Altitudine: 125 m s.l.m. Superficie: 
25,43 km2 
Densità ab.: 416,32 ab./km2 Frazioni: Belvedere, Colle delle Rose, Colle Romano, La Rosta  
Classificazione sismica: zona 3° (rischio basso) Aree Naturali limitrofe: Parco Regionale di Veio. 
 
Territorio: Riano è situato su un rialzo tufaceo, a 125 m s.l.m. di altezza. Il territorio, con i suoi 
25,35 km², comprende anche una parte del Parco Regionale di Veio. Il comune ha una buona visuale 
del fiume Tevere, che per un breve tratto ne segna il confine. Confina con Castelnuovo di 
Porto a Nord, con Monterotondo ad Est, a Sud con Roma, e con Sacrofano ad ovest. I colli di Riano 
si sono formati per le eruzioni della era vulcanica durata trentamila anni ed iniziata alla fine del 
quaternario inferiore; il cratere del vulcano estinto forma il Prato di Santa Pace. Nel territorio di 
Riano sono presenti alcuni minerali di poco pregio; il più abbondante è il tufo, ci sono due miniere 
di pomice e una di caolino. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4622 
Regione :                         LAZIO Provincia :                                  ROMA  
Comune :                        RIANO Località :                                    PIANA PERINA 
Coordinate UTM Est :   297502  
Coordinate UTM Nord :  46.62840 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  Come raggiungere il sito: : Dalla S.P. 6/C al Km 7,350 si svolta su via di Piana Perina, percorsi 
200 m si svolta a sinistra, dopo 100 m si va a destra ed infine dopo 300 m ci si trova di fronte al 
sito recintato. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Riano (RM), località Cava Piana Perina 
Espunzione: richiesta nel 02 giugno 2021 – XIII semestre 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune Riano (RM),  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) RIFIUTI PERICOLOSI 
Dimensione superfice in m2 : 3500 

2 Copertura finanziaria 

Fondi regionali:  
€ 57.535,20 > determina  G 16411 
€ 266.597,44 > determina G 14865  
Fondi PO Ambiente FSC 2014-20  
€ 1.800.000,00  

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località piana Perina 
Coordinate UTM  
Est : 297502  
Nord : 4662840 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata analisi dei campioni  
Caratterizzazione dei rifiuti 
Rimozione unico hot spot e analisi dopo la rimozione 
Installazione piezometri (monte e valle) per verificare l’acquifero 
Studio piano di caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Rilevato superamento CSC in unico hotspot – rimozione dello stesso - invio rifiuti 
(già analizzati e non pericolosi) allo smaltimento previsto – eseguire recinzione 
stabile – eseguire caratterizzazione acque e progetto di caratterizzazione 

7 Risultati attesi MISP o MISE 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Azienda privata incaricata da Comune Ditta “SETIN SRL” di Roma (dott. 
Alessandro Piazzi) – ditta AVR spa di Roma 
Azienda incaricata da Commissario: ditta HYDROCON srl di Roma 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Analisi dei terreni (indagini preliminari eseguite da SETIN ott 2016 su terreni e 
acque e da AVR su 5 anomalie geomagnetiche rilevate da INGV eseguiti scavo, 
prelievi, analisi, rimozione e smaltimento  nov 2017-apr 2017) 

11 Soggetto attuatore  Comune di Riano (ufficio tecnico  geom. Sartori Valter) 
SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
Ex Direttore dei Lavori:  Riccardo Molajoli (ditta Setin srl) 
RUP Sogesid: Ing. Brugioli Arturo (sogesid) 
RUP: Francesco Lopez Y Royo 
DL: Geol. Simona Rania (Sogesid) DEC: Ing. Giovanni Borzì 

13 Supporto tecnico richiesto 
INGV (per l’analisi geomagnetiche sul terreno)  
SOGESID (per operazioni di selezione operatore e RUP) 
CNR di Bari – SGOIN (gruppo Nucleco) 

 ESPUNZIONE PREVISTA XIII semestralità – giugno 2021 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.800,000,00 

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato € 88.925,62 (AVR e SETIN) 

€ 83.700,00 (caratterizzazione NUCLECO) iva inclusa 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

Verifica delle anomalie geomagnetiche rilevate 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 24.04.2017 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa 
motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Riano-Pian-Perina  (Lazio), la documentazione d’appoggio (determinazione del 
comune di Riano n. 703/LL.PP del 18/11/2016), attesta che sul sito sono stati effettuati “lavori preliminari di messa in sicurezza”, 
consistenti in un livellamento del terreno, nella posa in opera di uno strato di argilla per favorire l’evacuazione delle acque meteoriche e 
nella chiusura del sito con apposita recinzione. E’ stato poi predisposto il piano preliminare di indagini ambientali che prevede 
campionamenti, controlli piezometrici e analisi di laboratorio. Tuttavia, la documentazione inviatasi limita a certificare che il sito è stato 
oggetto di talune misure dimessa in sicurezza volte a limitare  l’infiltrazione di acque meteoriche, ma non certifica che il medesimo sia 
stato messo definitivamente in sicurezza e che pertanto non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. A tale 
proposito, non risultano essere state ancora realizzate le indagini che, oltre ad accertare la contaminazione del sito, servono ad orientare 
i successivi  interventi di bonifica. Pertanto ,i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del 
soddisfacimento del requisito iii).La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione da parte del MATTM ma rigettata dalla Commissione UE con questa motivazione: “la 
documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Riano n.693 del 16.11.2016) riporta i risultati delle indagini preliminari 
svolte nel sito, i quali hanno evidenziato l’assenza di contaminazione del suolo e della acque sotterranee, con l’eccezione del parametro 
arsenico che era comunque entro i valori di fonti naturali sito-specifico e del tricloroetilene, la cui presenza non era compatibile né con i 
valor rilevati nel suolo né con i risultati di analisi precedentemente effettuate su campioni di acque prelevate in aree contigue al sito. Tale 
valore è stato quindi considerato occasionale. Tale ipotesi dovrebbe essere confermata dal futuro monitoraggio delle acque sotterranee. Il 
Comune di Riano dichiara che la discarica è stata oggetto di misure dirette a prevenire l’infiltrazione di acqua piovana nel suolo e a 
evitare la contaminazione. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alla presenza di rifiuti e alle misure 
adottate per assicurare efficacemente che essi non causino n degrado dell’area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura 
definitiva). Infatti sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza degli stessi non 
costituisca un pericolo per la salute umana e l’ambiente. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito 
prova del soddisfacimento del requisito ììì) Le penalità è dunque dovuta per questo sito.” 

ü 13.09.2017 Squadra sopralluoghi: Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della 
discarica, intrapresi contatti info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  
Forestali competente per territorio. 

ü 10.01.2018 in attesa dei DATI dei campioni da parte di ARPA / ditta;  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa 

Cintoli, Assessore Reg. Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco) 
ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere 
ü 31.01.2018 Riscontri di laboratorio ARPA “destinazione d’uso zona agricola – le concentrazioni riscontrate sono oltre i limiti 

normativi (idrocarburi)” + “destinazione d’uso zona commerciale ed industriale in linea generale non sono state riscontrate 
concentrazioni significative, solamente per il campione NRG 17315 mostra concentrazioni oltre i limiti per il parametro C<12” 

ü 01.02.2018 risposta ARPA sui superamenti e sollecito Ditta sulle analisi; 
ü 20.02.2018 lettera di sollecito ditta SETIN su risultanze analisi dei campionamenti; 
ü 15.03.2018 Roma - riunione per studio, in contraddittorio,  operativo-pratico sulle analisi dei campioni prelevati in data 14 e 15 nov. 

(tavolo congiunto Arpa-Comune-Regione- Cnr-Ditta Setin), da cui è mersa la necessità di ulteriore analisi da parte di ARPA delle 
risultanze alla luce della destinazione d’uso corretta del sito (D1 industriale). Si è inoltre deciso di ampliare gli scavi (oltre a quelli già 
eseguiti che coprono un 50% dell’area) per avere un quadro più completo dei rifiuti interrati nella discarica. Si stabilito di dare mandato 
alla ditta di avviare a smaltimento il rifiuto emerso e di iniziare i nuovi lavori di scavo. Si è rimodulato il Quadro Economico alla luce 
delle nuove lavorazioni. 

ü 29.03.2018 riunione operativa per l’analisi, in contraddittorio, delle risultanze dello studio di ARPA Lazio sugli esiti ottenuti dalla ditta 
Setin sui campioni prelevati. 

ü 30.03.2018 Roma - si stabilisce, in sede di conferenza dei servizi, di procedere con ulteriori campionamenti (A- area a sx del sito, in 
prossimità del lato sx del perimetro, alla base del muro (per un area larga circa 3x6); B- in un area centrale intorno piezometro (già 
precedentemente istallato), lasciando comunque 2mt di raggio intorno ad esso; D – all’ingresso del sito di discarica, ma solo dopo aver 
effettuato i precedenti, in modo tale da permettere ai veicoli di poter entrare- effettuare (rinnovare) il campionamento  tramite il 
piezometro centrale, in modo da poter determinare se vi siano superamenti in falda.) Si  concorda di, già rimossi gli eventuali rifiuti 
portati in evidenza, rinterrare le buche che non hanno presentato superamenti. Si ingiunge al Comune di dare l’avvio alla ricopertura degli 
scavi e predisporre il cronoprogramma delle attività che tassativamente disciplinerà, entro il mercoledì 25 aprile, l’esecuzione dei 
campionamenti concordati. 

ü 16.04.2018 Roma - si autorizzano i lavori di scavo e campionamento precedentemente concordati: il cronoprogramma delle attività stima 
la chiusura e rinterramento delle buche a partire dal giorno 23 aprile e la realizzazione delle nuove trincee a partire dal giorno 27 aprile. 

ü 28.05.2018 Roma – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di comporre 
una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 26.04.2018 e 02.05.2018 in sito - Effettuati prelievi sulle nuove buche scavate per comprendere meglio la “geofisica” e lo stato del sito, 
come disposizioni suggerite da arpa (in riunione del 16.04 u.s.) 

ü 09.05.2018 e 15.05.2018 Roma - Effettuata in contraddittorio apertura dei campioni  prelevati al fine di verificarne le composizioni per 
uno studio dettagliato della caratterizzazione del sito. (si resta in attesa dei risultati sollecitati entro metà giugno).  

ü 19.06.2018 Roma - convocata riunione tecnica al fine di discutere delle risultanze delle analisi sui campioni prelevati - Dopo la 
presentazione e i saluti rituali  si intavola la discussione partendo dai risultati degli ulteriori campionamenti effettuati nelle ulteriori 
buche di scavo. Dalle analisi della ditta di parte del Comune (setin srl) esistono scarse risultanze negative, prossimali e poco 
influenti eccetto quelle della falda acquifera i cui livelli però potrebbero essere conformi con quelli generici e generali dell’intera 
zona territoriale (ad eccezione del livello dell’alluminio). Arpa, le cui analisi non sono ancora complete mancano infatti i dati dei metalli, 
ha evidenziato gli stessi livelli ed anomalie poco significative. Alla luce di tali poco significativi superamenti si ritiene di aggiornare la 
riunione quando Arpa Roma, completando le proprie analisi, elaborerà un documento tecnico sulla campionatura eseguita e sui risultati 
ottenuti, tale documento potrà, per tutti gli astanti, essere la base per l’Adr (analisi di rischio) e per la successiva redazione da parte della 
ditta SETIN srl del progetto di bonifica/misp, documento utile per porre in sicurezza ambientale il sito. E’ intendimento degli astanti 
convenire per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino della terra “pulita” nelle buche eseguite e il completamento della recinzione.  

ü 19.07.2018 Roma – effettuata riunione per discutere le risultanze da parte di Arpa Rm (sulle analisi dei campioni e sui livelli dei metalli 
delle acue di falda). I dati ottenuti evidenziano che l’unico superamento delle terre sia localizzato presso la buca 5, il cui “hotspot” 
potrà essere rimosso per evitare ulteriori inquinamenti. Per quanto attiene invece alle acque di falda vi sono dei superamenti per i 
livelli dei metalli (alluminio in particolar modo) al fine di comprendere se tali superamenti siano oggetto o derivanti dalla discarica si 
suggerisce un campionamento sui pozzi limitrofi (o su 2 pozzi/piezometri da localizzare significativamente a monte e a base della 
direzione dell’acquifero). Si dispone alla ditta Setin di avviare l’eliminazione dell’hotspot e di proporre un progetto identificativo per il 
campionamento delle acque, il tutto entro il 27.07. programmare  aggiornarsi allorquando riceverà i documenti di cui sopra dalla ditta 
Setin, sarà programmato un nuovo incontro al fine di discutere le risultanze e la necessità di effettuare l’AdR.  

ü 25.07.2018 Roma - si conferma la necessità della realizzazione della recinzione al fine conseguire una delle condizioni richieste dalla 
Comunità Europea (i. assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti). Si conferma altresì, per ottimizzare i futuri 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Riano (RM), località Cava Piana Perina 
Espunzione: richiesta nel 02 giugno 2021 – XIII semestre 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune Riano (RM),  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) RIFIUTI PERICOLOSI 
Dimensione superfice in m2 : 3500 

2 Copertura finanziaria 

Fondi regionali:  
€ 57.535,20 > determina  G 16411 
€ 266.597,44 > determina G 14865  
Fondi PO Ambiente FSC 2014-20  
€ 1.800.000,00  

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località piana Perina 
Coordinate UTM  
Est : 297502  
Nord : 4662840 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata analisi dei campioni  
Caratterizzazione dei rifiuti 
Rimozione unico hot spot e analisi dopo la rimozione 
Installazione piezometri (monte e valle) per verificare l’acquifero 
Studio piano di caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Rilevato superamento CSC in unico hotspot – rimozione dello stesso - invio rifiuti 
(già analizzati e non pericolosi) allo smaltimento previsto – eseguire recinzione 
stabile – eseguire caratterizzazione acque e progetto di caratterizzazione 

7 Risultati attesi MISP o MISE 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Azienda privata incaricata da Comune Ditta “SETIN SRL” di Roma (dott. 
Alessandro Piazzi) – ditta AVR spa di Roma 
Azienda incaricata da Commissario: ditta HYDROCON srl di Roma 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Analisi dei terreni (indagini preliminari eseguite da SETIN ott 2016 su terreni e 
acque e da AVR su 5 anomalie geomagnetiche rilevate da INGV eseguiti scavo, 
prelievi, analisi, rimozione e smaltimento  nov 2017-apr 2017) 

11 Soggetto attuatore  Comune di Riano (ufficio tecnico  geom. Sartori Valter) 
SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
Ex Direttore dei Lavori:  Riccardo Molajoli (ditta Setin srl) 
RUP Sogesid: Ing. Brugioli Arturo (sogesid) 
RUP: Francesco Lopez Y Royo 
DL: Geol. Simona Rania (Sogesid) DEC: Ing. Giovanni Borzì 

13 Supporto tecnico richiesto 
INGV (per l’analisi geomagnetiche sul terreno)  
SOGESID (per operazioni di selezione operatore e RUP) 
CNR di Bari – SGOIN (gruppo Nucleco) 

 ESPUNZIONE PREVISTA XIII semestralità – giugno 2021 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.800,000,00 

15 
bis Importo di spesa effettivamente allocato € 88.925,62 (AVR e SETIN) 

€ 83.700,00 (caratterizzazione NUCLECO) iva inclusa 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

Verifica delle anomalie geomagnetiche rilevate 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 24.04.2017 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa 
motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Riano-Pian-Perina  (Lazio), la documentazione d’appoggio (determinazione del 
comune di Riano n. 703/LL.PP del 18/11/2016), attesta che sul sito sono stati effettuati “lavori preliminari di messa in sicurezza”, 
consistenti in un livellamento del terreno, nella posa in opera di uno strato di argilla per favorire l’evacuazione delle acque meteoriche e 
nella chiusura del sito con apposita recinzione. E’ stato poi predisposto il piano preliminare di indagini ambientali che prevede 
campionamenti, controlli piezometrici e analisi di laboratorio. Tuttavia, la documentazione inviatasi limita a certificare che il sito è stato 
oggetto di talune misure dimessa in sicurezza volte a limitare  l’infiltrazione di acque meteoriche, ma non certifica che il medesimo sia 
stato messo definitivamente in sicurezza e che pertanto non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente. A tale 
proposito, non risultano essere state ancora realizzate le indagini che, oltre ad accertare la contaminazione del sito, servono ad orientare 
i successivi  interventi di bonifica. Pertanto ,i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del 
soddisfacimento del requisito iii).La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione da parte del MATTM ma rigettata dalla Commissione UE con questa motivazione: “la 
documentazione d’appoggio (determinazione del Comune di Riano n.693 del 16.11.2016) riporta i risultati delle indagini preliminari 
svolte nel sito, i quali hanno evidenziato l’assenza di contaminazione del suolo e della acque sotterranee, con l’eccezione del parametro 
arsenico che era comunque entro i valori di fonti naturali sito-specifico e del tricloroetilene, la cui presenza non era compatibile né con i 
valor rilevati nel suolo né con i risultati di analisi precedentemente effettuate su campioni di acque prelevate in aree contigue al sito. Tale 
valore è stato quindi considerato occasionale. Tale ipotesi dovrebbe essere confermata dal futuro monitoraggio delle acque sotterranee. Il 
Comune di Riano dichiara che la discarica è stata oggetto di misure dirette a prevenire l’infiltrazione di acqua piovana nel suolo e a 
evitare la contaminazione. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alla presenza di rifiuti e alle misure 
adottate per assicurare efficacemente che essi non causino n degrado dell’area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura 
definitiva). Infatti sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza degli stessi non 
costituisca un pericolo per la salute umana e l’ambiente. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito 
prova del soddisfacimento del requisito ììì) Le penalità è dunque dovuta per questo sito.” 

ü 13.09.2017 Squadra sopralluoghi: Squadra sopralluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della 
discarica, intrapresi contatti info-investigativi e eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  
Forestali competente per territorio. 

ü 10.01.2018 in attesa dei DATI dei campioni da parte di ARPA / ditta;  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa 

Cintoli, Assessore Reg. Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco) 
ü 31.01.2018 Riunione con Reg. Lazio per sviluppo tematica relativa ai fondi e alle azioni da intraprendere 
ü 31.01.2018 Riscontri di laboratorio ARPA “destinazione d’uso zona agricola – le concentrazioni riscontrate sono oltre i limiti 

normativi (idrocarburi)” + “destinazione d’uso zona commerciale ed industriale in linea generale non sono state riscontrate 
concentrazioni significative, solamente per il campione NRG 17315 mostra concentrazioni oltre i limiti per il parametro C<12” 

ü 01.02.2018 risposta ARPA sui superamenti e sollecito Ditta sulle analisi; 
ü 20.02.2018 lettera di sollecito ditta SETIN su risultanze analisi dei campionamenti; 
ü 15.03.2018 Roma - riunione per studio, in contraddittorio,  operativo-pratico sulle analisi dei campioni prelevati in data 14 e 15 nov. 

(tavolo congiunto Arpa-Comune-Regione- Cnr-Ditta Setin), da cui è mersa la necessità di ulteriore analisi da parte di ARPA delle 
risultanze alla luce della destinazione d’uso corretta del sito (D1 industriale). Si è inoltre deciso di ampliare gli scavi (oltre a quelli già 
eseguiti che coprono un 50% dell’area) per avere un quadro più completo dei rifiuti interrati nella discarica. Si stabilito di dare mandato 
alla ditta di avviare a smaltimento il rifiuto emerso e di iniziare i nuovi lavori di scavo. Si è rimodulato il Quadro Economico alla luce 
delle nuove lavorazioni. 

ü 29.03.2018 riunione operativa per l’analisi, in contraddittorio, delle risultanze dello studio di ARPA Lazio sugli esiti ottenuti dalla ditta 
Setin sui campioni prelevati. 

ü 30.03.2018 Roma - si stabilisce, in sede di conferenza dei servizi, di procedere con ulteriori campionamenti (A- area a sx del sito, in 
prossimità del lato sx del perimetro, alla base del muro (per un area larga circa 3x6); B- in un area centrale intorno piezometro (già 
precedentemente istallato), lasciando comunque 2mt di raggio intorno ad esso; D – all’ingresso del sito di discarica, ma solo dopo aver 
effettuato i precedenti, in modo tale da permettere ai veicoli di poter entrare- effettuare (rinnovare) il campionamento  tramite il 
piezometro centrale, in modo da poter determinare se vi siano superamenti in falda.) Si  concorda di, già rimossi gli eventuali rifiuti 
portati in evidenza, rinterrare le buche che non hanno presentato superamenti. Si ingiunge al Comune di dare l’avvio alla ricopertura degli 
scavi e predisporre il cronoprogramma delle attività che tassativamente disciplinerà, entro il mercoledì 25 aprile, l’esecuzione dei 
campionamenti concordati. 

ü 16.04.2018 Roma - si autorizzano i lavori di scavo e campionamento precedentemente concordati: il cronoprogramma delle attività stima 
la chiusura e rinterramento delle buche a partire dal giorno 23 aprile e la realizzazione delle nuove trincee a partire dal giorno 27 aprile. 

ü 28.05.2018 Roma – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di comporre 
una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

ü 26.04.2018 e 02.05.2018 in sito - Effettuati prelievi sulle nuove buche scavate per comprendere meglio la “geofisica” e lo stato del sito, 
come disposizioni suggerite da arpa (in riunione del 16.04 u.s.) 

ü 09.05.2018 e 15.05.2018 Roma - Effettuata in contraddittorio apertura dei campioni  prelevati al fine di verificarne le composizioni per 
uno studio dettagliato della caratterizzazione del sito. (si resta in attesa dei risultati sollecitati entro metà giugno).  

ü 19.06.2018 Roma - convocata riunione tecnica al fine di discutere delle risultanze delle analisi sui campioni prelevati - Dopo la 
presentazione e i saluti rituali  si intavola la discussione partendo dai risultati degli ulteriori campionamenti effettuati nelle ulteriori 
buche di scavo. Dalle analisi della ditta di parte del Comune (setin srl) esistono scarse risultanze negative, prossimali e poco 
influenti eccetto quelle della falda acquifera i cui livelli però potrebbero essere conformi con quelli generici e generali dell’intera 
zona territoriale (ad eccezione del livello dell’alluminio). Arpa, le cui analisi non sono ancora complete mancano infatti i dati dei metalli, 
ha evidenziato gli stessi livelli ed anomalie poco significative. Alla luce di tali poco significativi superamenti si ritiene di aggiornare la 
riunione quando Arpa Roma, completando le proprie analisi, elaborerà un documento tecnico sulla campionatura eseguita e sui risultati 
ottenuti, tale documento potrà, per tutti gli astanti, essere la base per l’Adr (analisi di rischio) e per la successiva redazione da parte della 
ditta SETIN srl del progetto di bonifica/misp, documento utile per porre in sicurezza ambientale il sito. E’ intendimento degli astanti 
convenire per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino della terra “pulita” nelle buche eseguite e il completamento della recinzione.  

ü 19.07.2018 Roma – effettuata riunione per discutere le risultanze da parte di Arpa Rm (sulle analisi dei campioni e sui livelli dei metalli 
delle acue di falda). I dati ottenuti evidenziano che l’unico superamento delle terre sia localizzato presso la buca 5, il cui “hotspot” 
potrà essere rimosso per evitare ulteriori inquinamenti. Per quanto attiene invece alle acque di falda vi sono dei superamenti per i 
livelli dei metalli (alluminio in particolar modo) al fine di comprendere se tali superamenti siano oggetto o derivanti dalla discarica si 
suggerisce un campionamento sui pozzi limitrofi (o su 2 pozzi/piezometri da localizzare significativamente a monte e a base della 
direzione dell’acquifero). Si dispone alla ditta Setin di avviare l’eliminazione dell’hotspot e di proporre un progetto identificativo per il 
campionamento delle acque, il tutto entro il 27.07. programmare  aggiornarsi allorquando riceverà i documenti di cui sopra dalla ditta 
Setin, sarà programmato un nuovo incontro al fine di discutere le risultanze e la necessità di effettuare l’AdR.  

ü 25.07.2018 Roma - si conferma la necessità della realizzazione della recinzione al fine conseguire una delle condizioni richieste dalla 
Comunità Europea (i. assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti). Si conferma altresì, per ottimizzare i futuri 
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ü 21.01.2020 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante; 
Aggiudicazione analisi e verifica fondo scavo Hot Spot, al completamento della rimozione delle terre/rifiuto. Poi si procederà ad ulteriori 
indagini magnetiche al fine di confutare ogni dubbio sul sito e sul fondo. 

ü 31.01.2020 – Roma- incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini strategici 
sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma, incontro procedurale con la stazione appaltante SOGESID al fine di monitorare l’andamento dei flussi operativi in 
relazione alle messe in sicurezza dei siti di discarica.  

ü 09.03.2020 Roma, Incontro con Ditta SETIN e impresa AVR spa nonché sindaco e tecnico comunale al fine di verificare le attività 
eseguite e predisporre l’analisi degli atti inerenti lo smaltimento delle terre di Riano.  

ü 09.03.2020 Roma, Avvio con ditta HYDROCON SRL dei conteggi economici per la rimozione delle terre dalla buca 5 accantonate 
affianco allo scavo con il conseguente test di cessione degli eventuali rifiuti sopra di esse.  

ü 23.03.2020 – Riano, Formulata offerta della ditta HYDROCON al fine di perfezionare l’intervento propedeutico all’Esame del Hotspot 
NR. 5 , la società SOGESID sta predisponendo gli atti per la rimodulazione dei prezzi al fine di equipararli in ribasso con la stessa pe i 
lavori di analisi fondo scavo e ricoperto da HOTSPOT. In sostanza prima di dare avvio all’analisi e smaltimento terre esauste si 
attiveranno e concorderanno gli atti a quanto richiesto dal RUP del procedimento.  

ü 26.03.2020, Roma, Riunione in videoconferenza con SOGESID spa, alla quale hanno partecipato il Prof. Geol. V. Specchio Consulente 
Scientifico della SOGESID, l’Arch. BENINATI, l’impresa ha provveduto a trasmettere le integrazioni al POS e il Piano delle Attività e 
provvederà nei prossimi giorni all’eventuale approvazione del POS.  

ü 30.03.2020 Roma: Il Direttore Esecutivo del Cantiere riferisce che provvederà a disporre all’impresa mediante Ordine di Servizio l’attività 
di campionamento e caratterizzazione del materiale rinvenuto presso la buca 05, mediante formazione di un unico campione di materiale, 
opportunamente separato dal materiale di natura plastica in esso presente, rappresentativo di entrambi i cumuli. Tale attività trova 
copertura finanziaria nel Quadro Economico di progetto alla voce “Imprevisti”. Il DEC rappresenta, infine, che prima della rimozione del 
suddetto materiale non è possibile dare avvio all’esecuzione del contratto in quanto la presenza dei cumuli di materiale interferisce con le 
attività di rimozione dell’hot spot presente nella trincea n.5 oggetto del contratto.     

ü 08.04.2020 sollecito alla Regione Lazio dall’avvocato Marino in merito ai mancati pagamenti per le operazioni eseguite nel 20169 e 2017 
dalla ditta AVR spa, il Commissario ha chiesto al DL di redigere appositi documenti di verifica degli atti e delle lavorazioni, nonché 
congruità delle somme.  

ü 10.04.2020 Roma : interlocuzione con la Regione Lazio in merito ai pagamenti previsti per i lavori portati a compimento dalla ditta AVR 
spa, il dipartimento bonifica erogante i fondi chiede al comune la seguente documentazione (progetto definitivo e quadro economico 
definitivo nonché atti che attestino la procedura di azione di rivalsa o recupero da parte del Comune nei confronti di eventuali soggetti 
responsabili) al fine di poter verificare gli atti e procedere all’approvazione e contestuale erogazione degli impegni previsti con 
deliberazioni G16411 (del 28.11.2017) NDR riferito ai lavori di indagini preliminari svolto dalla ditta SETIN e AVR di cui si necessita la 
documentazione progettuale definitiva  tale delibera è comprensiva anche della somma della delibera G 14865 (14.12.2016).  

ü 15.04.2020 Roma – in videocall riunione con Sogesid volta a verificare lo stato dell’arte delle lavorazioni sul sito, da cui emerge la 
possibilità della ditta HYDROCON si di svolgere le azioni di rimozione e selezione delle terre della buca 5 ai fini poi dell’avvio delle 
operazioni di analisi, in contradditorio con ARPA, delle pareti fondo scavo (hotspot 5 per una profondità di 5mt e spessore di 3mt)) ed 
eventuale smaltimento dei residui di bonifica. 

ü 16.04.2020 Roma : Facendo seguito alla nota ufficiale della Regione Lazio n. U0329013 del 14.04.2020, si segnala a codesto Comune di 
produrre, ai fini dell’emissione dell’atto di approvazione e contestuale erogazione deli finanziamenti di cui alle delibere regionali G 16411 
e G 14865, la documentazione amministrativa propedeutica per la conclusione degli iter procedimentali e prodromica per i pagamenti ai 
soggetti beneficiari (ditta AVR e ditta Setin). 

ü 23.04.2020 – Riano, A seguito emergenza COVID – 19 il comune di Campagnano di Roma (RM) è stato dichiarato “zona rossa alta 
intensità” con decreto regionale pertanto si richiede da parte del DEC e PM se possono essere avviate le lavorazioni sul sito poiché gli edili 
provengono da altri comuni .   

ü 24.04.2020 – Roma, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XII semestralità.   

ü 11.05.2020 Roma riunione in videconferenza per la verifica delle attività e dello stato di avanzamento delle operazioni delle discariche 
affidate alla consulenza di SOGESID spa. 

ü 11.05.2020 – Riano, Avvenuto campionamento delle terre di riporto della buca n. 5 al fine di verificare la tipologia per lo smaltimento 
previsto con il direttore esecuzione del contratto (DEC) Ing. Borzi Giovanni .  

ü 12.05.2020 – Riano, Operazioni (in sito) di caratterizzazione dei cumuli di terreno della buca 5 coperti superficialmente da brandelli di 
telo. 

ü 13.05.2020 Riano – esiti delle analisi delle caratterizzazioni delle terre di riporto di cui alle lavorazioni al gg 12.05, gli esiti hanno dato 
esito negativo ovvero le terre risultano pulite e separate dai brandelli di telo che le copriva. 

ü 18.05.2020 – Roma riunione di verifica dell’ufficio al fine di verificare gli ITER procedurali per i siti di espunzione per il semestre XII 
(DICEMBRE 2020). 

ü 20.05.2020 – Roma SOGESID, in data 20.05.2020 l’impresa ha trasmesso il trasporto di prova sui cumuli, da cui risulta che gli stessi non 
sono stati contaminati, essendo tutto ben sotto i limiti della tabella A. Ad oggi ci si sta preparando ed organizzando per il prosieguo delle 
attività previste in contratto. In data  

ü 22.05.2020 – Roma, riunione SOGESID per verifica attività sui siti di prossima espunzione e analisi dettagliate del POD ( Piano Operativo 
di Dettaglio) per i siti già espunti, verifica delle attività eseguite e se si necessita di “chiusure”, miglioramento o monitoraggi.  

ü 28.05.2020 Roma videocall con Sogesid, Rup, DL al fine di verificare gli andamenti operativi per la realizzazione del progetto di 
caratterizzazione del sito 

ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 
uniformare le condotte. 

ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione operativi e 
delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione 

ü 03.06.2020 – Roma, sollecito Uffici e gestione degli ITER alle stazioni appaltanti e ai RUP comunali. 
ü 11.06.2020 Roma-  riunione con referenti SOGESID per “velocizzare” le attività e gli iter burocratici sui siti affidati alla società 

appaltante. 
ü 17.06.2020 Riano, Campionamento fondo scavo da parte della dita Ecorecuperi, in Contraddittorio con ARPA Lazio. 
ü 17.06.2020 Riano SOGESID, sono iniziate le attività. In pari data, sono stati effettuati i prelievi di campioni da caratterizzare, in presenza 

dell’ARPA Lazio, dei rappresentanti del Commissario, del Comune, Sogesid, e Affidatario. Si rimane in attesa dei risultati delle analisi, 
nel frattempo sono stati rimossi tutti i materiali definiti pericolosi.    

ü 07.07.2020 Riano, si procede alla redazione della perizia di smaltimento con ditta Hydrocon in esito alle risultanza del rifiuto rilevato sulla 
parete della buca 5. Si attendono gli esiti del campionamento dei laboratori di Arpa Lazio  al fine di convocare riunione per le successive 
operazioni di smaltimento.  

ü 15.07.2020 Gli esiti delle indagini fondo scavo, dalle analisi di laboratorio della ditta Hydrocon, confermano la mancanza di superamenti 
in relazione alla destinazione d’uso. 

risultati l’analisi di rischio sito specifico, di procedere alla rimozione del hotspot n. 5 e nel contempo effettuare il rinterro delle 
trincee.  Richiesto all’Agenzia Arpa, come da accordi sviluppati nella  riunione del 19 luglio u.s., di fornire un parere di merito rispetto 
all’ubicazione dei pozzi proposti dal comune al fine di poter dare l’avvio celere al campionamento in contraddittorio da effettuarsi 
comunque entro la prima decade del mese di settembre, previ accordi diretti tra le parti.  

ü  09.08.2018 – invio Verbali campionamenti bonifiche ufficiali da parte di Arpa dove si evince il leggero superamento dei metalli 
unicamente nella buca 5 come già enunciato nella  riunione del 19.07 

ü 13.09.2018 invio analisi a comune e relazione sulla rimozione del hotspot e rinterro delle trincee 
ü 11.10.2018 riunione operativa sullo stato delle lavorazioni, si sono stabilite le modalità, si è ragionato sulla determinazione dei fondi al 

fine di autorizzare i pagamenti alla ditta che sta operando 
ü 18.10.2018 Sede di Roma  – Riunione operativa e direzionale, ricevute le documentazioni richieste al comune, si è fissata in sede di 

riunione la verifica delle integrazioni al progetto di caratterizzazione ovvero il posizionamento di 2 pozzi piezometrici significativi (monte 
e valle della discarica) al fine di rilevare le eventuali contaminazioni di falda. Si è stabilito di rimuovere celermente l’hotpsot e verificarne 
poi le pareti ed il fondo scavo. Nonché di dare l’avvio alla delimitazione con cancellate del sito di discarica, per ottemperare al punto iii 
della procedura di infrazione. La ditta porta in visione il cronoprogramma delle attività, verificato e validato in consesso 
all’unanimità, che presumibilmente vedrà la conclusione delle azioni previste entro la terza decade del mese di novembre cosicché 
da avere i risultati dei campionamenti entro la prima quindicina di dicembre. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali. 

ü 14.11.2018 Roma - riunione operativa al fine di discutere gli esiti dell’analisi documentale effettuata dalla Regione Lazio, è emersa la 
necessità di  verificare ad esaminare in maniera più approfondita l’iter amministrativo intrapreso dal Comune per la gestione delle pratiche 
e delle commissioni di affidamento dei servizi/lavori. 

ü 23.11.2018 Roma – analisi documentale iter amministrativi congiuntamente alla Regione Lazio – Dipa. Ambiente. 
ü 12.12.2018 Roma – incontro propedeutico alle attività da finalizzare ed eseguire nel primo semestre 2019 la chiusura del sito e la relativa 

espunzione: “bonificare l’area” (HOTSPOT), completare la recinzione in maniera stabile, smaltire i rifiuti non tossici oggetto di scavo. 
ü 16.01.2018 Roma – riunione con comune e ditta Setin per discutere le analisi dei codici CER del rifiuto oggetto di scavo, dei tempi per lo 

smaltimento in appositi siti destinati allo stoccaggio e lavorazione, della necessità di installare sulle cancellate i relativi cartelli “discarica 
oggetto di infrazione, in fase procedure di bonifica – rifiuti pericolosi” nonché di analizzare gli iter procedurali amministrativi e operativi 
per il prossimo semestre d’azione. 

ü 21.01.2018 roma – riunione per determinare dettagliatamente gli step operativi e amministrativi da seguire. 
ü 12.02.2019 Riano in situ – inizio operazioni di smaltimento/collocazione su cassoni dei rifiuti codici CER 150110 (imballaggi con 

sostanze pericolose kg 7200) codice cer 150203 (materiali vari assorbenti – stracci kg 400)  
ü 13/14/15.02.19 Riano – in situ conferimento/versamento/smaltimento, in discarica autorizzata (VT) e normativamente  prevista, del rifiuto 

estratto. Separazione manuale dello scarto dalla terra di scavo al fine di smaltire il rifiuto previsto nonchè le terre in bag differenti come 
previsto dalla normativa ambientale di riferimento. 

ü 15.02.2019 Roma – disposizioni in merito allo smaltimento del rifiuto, con conseguente analisi e visione della filiera di smaltimento, 
indicazioni del cartello da esporre sul sito e disposizioni operative sul rinterro delle trincee esplorative. 

ü 18.02.2019 Riano – riprese RAI in situ per verifica discarica e operazioni di bonifica. 
ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 

poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione. 
ü 03.03.2019 Roma – riunione con SOGESID per uniformare le condotte e verificare le operatività al fine delle azioni future (rimodulazione 

corpo rifiuti – analisi buche e fondo scavo – analisi acque). 
ü 04.03.2019 Roma assegnazione a società SOGESID attivazione convenzione per ausilio tecnico e sviluppo attività di gara e bonifica. 
ü 04.04.2019 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo e dell’iter procedurale seguito al fine di uniformare 

le condotte info investigative e operative. 
ü 09.05.2019 smaltimento e conferimento in sito apposito dell’ulteriore materiale oggetto di scavo e analisi. 
ü 30.05.2019 Sede – analisi documentale con ausilio tecnici Arpa per la verifica delle condizioni di tipologia della destinazione d’uso del 

sito e delle tabelle di riferimento 
ü 10.06.2019 sede – incontro cadenzato e programmatico per la verifica puntuale delle azioni di progettazione, cantiere, analisi e bonifica dei 

siti affidati alla società Sogesid.   
ü 17.06.2019 Roma sede – Incontro Tecnico con Stazione appaltante SOGESID, analisi quadri operativi, “Face to Face” con i R.U.P., 

determinazione  delle tempistiche per i singoli siti di discarica.       
ü 18.06.2019 Sede – riunione Comune-Arpa- SOGESID per la verifica del piano di indagini preliminare sulla falda acquifera del sito nonché 

definizione del PDC progetto di caratterizzazione e dei relativi rilievi/analisi geomagnetiche sulle buche (bonificate) e ricoperte. 
ü 01.07.2019 incontro con SOGESID per definire esiti/sviluppi operativi del piano di caratterizzazione del sito. 
ü 01.07.2019 Roma Riunione Settimanale programmatica con società SOGESID per i siti: Acquaro (VV), Belmonte Calabro Loc. Manche 

(CS), Cammarata (AG), Malderiti (RC), S. Arcangelo Trimonte (BN), Ascoli Satriano (FG), Petronà (CZ), Sangineto (CS), Riano (RM), 
Joppolo (VV).    

ü 02.07.2019 richiesta di conferma alla Regione Lazio della destinazione d’uso (zona produttiva) del sito di Riano. 
ü 16.07.2019 riunione operativa con Società SOGESID per verifica attività tecnica/amministrativa. 
ü 26.07.2019 Sede riunione verifica attività amministrativa/tecnica con RUP della Società SOGESID. 
ü 02.09.2019 Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale sulla “ROAD 

MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società,  
ü 16.09.2019 Roma -  Riunione SOGESID, Meeting periodica (bisettimanale) con la stazione appaltante, al fine di eseguire condizione 

particolareggiato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in particolare nuova manifestazione interesse per verifica 
fondo scavo poiché prima andata deserta.    

ü 30.09.2019 Roma, meeting programmatica per la definizione delle procedure di bonifica o messa in sicurezza del sito, in fase finale 
l’aggiudicazione per la verifica fondo scavo/rinterro delle trincee e rimozione hot spot con relativa analisi del fondo scavo. 

ü 14.10.2019 Roma, riunione periodica SOGESID per verificare le condotte produttive, chiusa offerta economica per conclusione attività di 
caratterizzazione e fondo scavo e rimozione hot spot. 

ü 31.10.2019 Roma, Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID. Avvio lavorazioni 
previste da capitolato tecnico precedentemente concordato con Arpa e Regione. 

ü 17.11.2019 Roma, Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali per la cubatura economica dei processi di bonifica da 
parte della tesoreria regionale.   

ü 19.11.2019 Roma, analisi biunivoca e sinergetica con responsabile del progetto al fine di avviare le operazioni di verifica fondo scavo e 
pareti per avere un quadro più chiaro e caratteristico delle terre di rifiuto. Alla fine di tali interventi si procederà al rinterro delle buche (in 
particolar modo della buca 5 oggetto di verifica quale hot spot) e agli stendimenti geomagnetici al fine di verificare se si siano eliminate le 
anomalie magnetiche che hanno generato i lavori di verifica del fondo. Successivamente si continuerà con il piazzamento di 5 piezometro 
(come da indicazioni stabilite e concordate con  Arpa Lazio in sede di riunione del giugno 2019) per la verifica delle acque e la 
caratterizzazione delle stesse. si eseguirà inoltre un dettagliato dossier di commento e chiarimento delle caratteristiche delle terre e dei 
livelli di contaminazione inerenti le soglie previste. 
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ü 21.01.2020 – Roma, Riunione periodica alfine di verificare lo stato degli ITER procedimentali dei siti affidati alla società appaltante; 
Aggiudicazione analisi e verifica fondo scavo Hot Spot, al completamento della rimozione delle terre/rifiuto. Poi si procederà ad ulteriori 
indagini magnetiche al fine di confutare ogni dubbio sul sito e sul fondo. 

ü 31.01.2020 – Roma- incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini strategici 
sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma, incontro procedurale con la stazione appaltante SOGESID al fine di monitorare l’andamento dei flussi operativi in 
relazione alle messe in sicurezza dei siti di discarica.  

ü 09.03.2020 Roma, Incontro con Ditta SETIN e impresa AVR spa nonché sindaco e tecnico comunale al fine di verificare le attività 
eseguite e predisporre l’analisi degli atti inerenti lo smaltimento delle terre di Riano.  

ü 09.03.2020 Roma, Avvio con ditta HYDROCON SRL dei conteggi economici per la rimozione delle terre dalla buca 5 accantonate 
affianco allo scavo con il conseguente test di cessione degli eventuali rifiuti sopra di esse.  

ü 23.03.2020 – Riano, Formulata offerta della ditta HYDROCON al fine di perfezionare l’intervento propedeutico all’Esame del Hotspot 
NR. 5 , la società SOGESID sta predisponendo gli atti per la rimodulazione dei prezzi al fine di equipararli in ribasso con la stessa pe i 
lavori di analisi fondo scavo e ricoperto da HOTSPOT. In sostanza prima di dare avvio all’analisi e smaltimento terre esauste si 
attiveranno e concorderanno gli atti a quanto richiesto dal RUP del procedimento.  

ü 26.03.2020, Roma, Riunione in videoconferenza con SOGESID spa, alla quale hanno partecipato il Prof. Geol. V. Specchio Consulente 
Scientifico della SOGESID, l’Arch. BENINATI, l’impresa ha provveduto a trasmettere le integrazioni al POS e il Piano delle Attività e 
provvederà nei prossimi giorni all’eventuale approvazione del POS.  

ü 30.03.2020 Roma: Il Direttore Esecutivo del Cantiere riferisce che provvederà a disporre all’impresa mediante Ordine di Servizio l’attività 
di campionamento e caratterizzazione del materiale rinvenuto presso la buca 05, mediante formazione di un unico campione di materiale, 
opportunamente separato dal materiale di natura plastica in esso presente, rappresentativo di entrambi i cumuli. Tale attività trova 
copertura finanziaria nel Quadro Economico di progetto alla voce “Imprevisti”. Il DEC rappresenta, infine, che prima della rimozione del 
suddetto materiale non è possibile dare avvio all’esecuzione del contratto in quanto la presenza dei cumuli di materiale interferisce con le 
attività di rimozione dell’hot spot presente nella trincea n.5 oggetto del contratto.     

ü 08.04.2020 sollecito alla Regione Lazio dall’avvocato Marino in merito ai mancati pagamenti per le operazioni eseguite nel 20169 e 2017 
dalla ditta AVR spa, il Commissario ha chiesto al DL di redigere appositi documenti di verifica degli atti e delle lavorazioni, nonché 
congruità delle somme.  

ü 10.04.2020 Roma : interlocuzione con la Regione Lazio in merito ai pagamenti previsti per i lavori portati a compimento dalla ditta AVR 
spa, il dipartimento bonifica erogante i fondi chiede al comune la seguente documentazione (progetto definitivo e quadro economico 
definitivo nonché atti che attestino la procedura di azione di rivalsa o recupero da parte del Comune nei confronti di eventuali soggetti 
responsabili) al fine di poter verificare gli atti e procedere all’approvazione e contestuale erogazione degli impegni previsti con 
deliberazioni G16411 (del 28.11.2017) NDR riferito ai lavori di indagini preliminari svolto dalla ditta SETIN e AVR di cui si necessita la 
documentazione progettuale definitiva  tale delibera è comprensiva anche della somma della delibera G 14865 (14.12.2016).  

ü 15.04.2020 Roma – in videocall riunione con Sogesid volta a verificare lo stato dell’arte delle lavorazioni sul sito, da cui emerge la 
possibilità della ditta HYDROCON si di svolgere le azioni di rimozione e selezione delle terre della buca 5 ai fini poi dell’avvio delle 
operazioni di analisi, in contradditorio con ARPA, delle pareti fondo scavo (hotspot 5 per una profondità di 5mt e spessore di 3mt)) ed 
eventuale smaltimento dei residui di bonifica. 

ü 16.04.2020 Roma : Facendo seguito alla nota ufficiale della Regione Lazio n. U0329013 del 14.04.2020, si segnala a codesto Comune di 
produrre, ai fini dell’emissione dell’atto di approvazione e contestuale erogazione deli finanziamenti di cui alle delibere regionali G 16411 
e G 14865, la documentazione amministrativa propedeutica per la conclusione degli iter procedimentali e prodromica per i pagamenti ai 
soggetti beneficiari (ditta AVR e ditta Setin). 

ü 23.04.2020 – Riano, A seguito emergenza COVID – 19 il comune di Campagnano di Roma (RM) è stato dichiarato “zona rossa alta 
intensità” con decreto regionale pertanto si richiede da parte del DEC e PM se possono essere avviate le lavorazioni sul sito poiché gli edili 
provengono da altri comuni .   

ü 24.04.2020 – Roma, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XII semestralità.   

ü 11.05.2020 Roma riunione in videconferenza per la verifica delle attività e dello stato di avanzamento delle operazioni delle discariche 
affidate alla consulenza di SOGESID spa. 

ü 11.05.2020 – Riano, Avvenuto campionamento delle terre di riporto della buca n. 5 al fine di verificare la tipologia per lo smaltimento 
previsto con il direttore esecuzione del contratto (DEC) Ing. Borzi Giovanni .  

ü 12.05.2020 – Riano, Operazioni (in sito) di caratterizzazione dei cumuli di terreno della buca 5 coperti superficialmente da brandelli di 
telo. 

ü 13.05.2020 Riano – esiti delle analisi delle caratterizzazioni delle terre di riporto di cui alle lavorazioni al gg 12.05, gli esiti hanno dato 
esito negativo ovvero le terre risultano pulite e separate dai brandelli di telo che le copriva. 

ü 18.05.2020 – Roma riunione di verifica dell’ufficio al fine di verificare gli ITER procedurali per i siti di espunzione per il semestre XII 
(DICEMBRE 2020). 

ü 20.05.2020 – Roma SOGESID, in data 20.05.2020 l’impresa ha trasmesso il trasporto di prova sui cumuli, da cui risulta che gli stessi non 
sono stati contaminati, essendo tutto ben sotto i limiti della tabella A. Ad oggi ci si sta preparando ed organizzando per il prosieguo delle 
attività previste in contratto. In data  

ü 22.05.2020 – Roma, riunione SOGESID per verifica attività sui siti di prossima espunzione e analisi dettagliate del POD ( Piano Operativo 
di Dettaglio) per i siti già espunti, verifica delle attività eseguite e se si necessita di “chiusure”, miglioramento o monitoraggi.  

ü 28.05.2020 Roma videocall con Sogesid, Rup, DL al fine di verificare gli andamenti operativi per la realizzazione del progetto di 
caratterizzazione del sito 

ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 
uniformare le condotte. 

ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione operativi e 
delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione 

ü 03.06.2020 – Roma, sollecito Uffici e gestione degli ITER alle stazioni appaltanti e ai RUP comunali. 
ü 11.06.2020 Roma-  riunione con referenti SOGESID per “velocizzare” le attività e gli iter burocratici sui siti affidati alla società 

appaltante. 
ü 17.06.2020 Riano, Campionamento fondo scavo da parte della dita Ecorecuperi, in Contraddittorio con ARPA Lazio. 
ü 17.06.2020 Riano SOGESID, sono iniziate le attività. In pari data, sono stati effettuati i prelievi di campioni da caratterizzare, in presenza 

dell’ARPA Lazio, dei rappresentanti del Commissario, del Comune, Sogesid, e Affidatario. Si rimane in attesa dei risultati delle analisi, 
nel frattempo sono stati rimossi tutti i materiali definiti pericolosi.    

ü 07.07.2020 Riano, si procede alla redazione della perizia di smaltimento con ditta Hydrocon in esito alle risultanza del rifiuto rilevato sulla 
parete della buca 5. Si attendono gli esiti del campionamento dei laboratori di Arpa Lazio  al fine di convocare riunione per le successive 
operazioni di smaltimento.  

ü 15.07.2020 Gli esiti delle indagini fondo scavo, dalle analisi di laboratorio della ditta Hydrocon, confermano la mancanza di superamenti 
in relazione alla destinazione d’uso. 

risultati l’analisi di rischio sito specifico, di procedere alla rimozione del hotspot n. 5 e nel contempo effettuare il rinterro delle 
trincee.  Richiesto all’Agenzia Arpa, come da accordi sviluppati nella  riunione del 19 luglio u.s., di fornire un parere di merito rispetto 
all’ubicazione dei pozzi proposti dal comune al fine di poter dare l’avvio celere al campionamento in contraddittorio da effettuarsi 
comunque entro la prima decade del mese di settembre, previ accordi diretti tra le parti.  

ü  09.08.2018 – invio Verbali campionamenti bonifiche ufficiali da parte di Arpa dove si evince il leggero superamento dei metalli 
unicamente nella buca 5 come già enunciato nella  riunione del 19.07 

ü 13.09.2018 invio analisi a comune e relazione sulla rimozione del hotspot e rinterro delle trincee 
ü 11.10.2018 riunione operativa sullo stato delle lavorazioni, si sono stabilite le modalità, si è ragionato sulla determinazione dei fondi al 

fine di autorizzare i pagamenti alla ditta che sta operando 
ü 18.10.2018 Sede di Roma  – Riunione operativa e direzionale, ricevute le documentazioni richieste al comune, si è fissata in sede di 

riunione la verifica delle integrazioni al progetto di caratterizzazione ovvero il posizionamento di 2 pozzi piezometrici significativi (monte 
e valle della discarica) al fine di rilevare le eventuali contaminazioni di falda. Si è stabilito di rimuovere celermente l’hotpsot e verificarne 
poi le pareti ed il fondo scavo. Nonché di dare l’avvio alla delimitazione con cancellate del sito di discarica, per ottemperare al punto iii 
della procedura di infrazione. La ditta porta in visione il cronoprogramma delle attività, verificato e validato in consesso 
all’unanimità, che presumibilmente vedrà la conclusione delle azioni previste entro la terza decade del mese di novembre cosicché 
da avere i risultati dei campionamenti entro la prima quindicina di dicembre. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali. 

ü 14.11.2018 Roma - riunione operativa al fine di discutere gli esiti dell’analisi documentale effettuata dalla Regione Lazio, è emersa la 
necessità di  verificare ad esaminare in maniera più approfondita l’iter amministrativo intrapreso dal Comune per la gestione delle pratiche 
e delle commissioni di affidamento dei servizi/lavori. 

ü 23.11.2018 Roma – analisi documentale iter amministrativi congiuntamente alla Regione Lazio – Dipa. Ambiente. 
ü 12.12.2018 Roma – incontro propedeutico alle attività da finalizzare ed eseguire nel primo semestre 2019 la chiusura del sito e la relativa 

espunzione: “bonificare l’area” (HOTSPOT), completare la recinzione in maniera stabile, smaltire i rifiuti non tossici oggetto di scavo. 
ü 16.01.2018 Roma – riunione con comune e ditta Setin per discutere le analisi dei codici CER del rifiuto oggetto di scavo, dei tempi per lo 

smaltimento in appositi siti destinati allo stoccaggio e lavorazione, della necessità di installare sulle cancellate i relativi cartelli “discarica 
oggetto di infrazione, in fase procedure di bonifica – rifiuti pericolosi” nonché di analizzare gli iter procedurali amministrativi e operativi 
per il prossimo semestre d’azione. 

ü 21.01.2018 roma – riunione per determinare dettagliatamente gli step operativi e amministrativi da seguire. 
ü 12.02.2019 Riano in situ – inizio operazioni di smaltimento/collocazione su cassoni dei rifiuti codici CER 150110 (imballaggi con 

sostanze pericolose kg 7200) codice cer 150203 (materiali vari assorbenti – stracci kg 400)  
ü 13/14/15.02.19 Riano – in situ conferimento/versamento/smaltimento, in discarica autorizzata (VT) e normativamente  prevista, del rifiuto 

estratto. Separazione manuale dello scarto dalla terra di scavo al fine di smaltire il rifiuto previsto nonchè le terre in bag differenti come 
previsto dalla normativa ambientale di riferimento. 

ü 15.02.2019 Roma – disposizioni in merito allo smaltimento del rifiuto, con conseguente analisi e visione della filiera di smaltimento, 
indicazioni del cartello da esporre sul sito e disposizioni operative sul rinterro delle trincee esplorative. 

ü 18.02.2019 Riano – riprese RAI in situ per verifica discarica e operazioni di bonifica. 
ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 

poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione. 
ü 03.03.2019 Roma – riunione con SOGESID per uniformare le condotte e verificare le operatività al fine delle azioni future (rimodulazione 

corpo rifiuti – analisi buche e fondo scavo – analisi acque). 
ü 04.03.2019 Roma assegnazione a società SOGESID attivazione convenzione per ausilio tecnico e sviluppo attività di gara e bonifica. 
ü 04.04.2019 Roma – riunione operativa per analizzare la documentazione del fascicolo e dell’iter procedurale seguito al fine di uniformare 

le condotte info investigative e operative. 
ü 09.05.2019 smaltimento e conferimento in sito apposito dell’ulteriore materiale oggetto di scavo e analisi. 
ü 30.05.2019 Sede – analisi documentale con ausilio tecnici Arpa per la verifica delle condizioni di tipologia della destinazione d’uso del 

sito e delle tabelle di riferimento 
ü 10.06.2019 sede – incontro cadenzato e programmatico per la verifica puntuale delle azioni di progettazione, cantiere, analisi e bonifica dei 

siti affidati alla società Sogesid.   
ü 17.06.2019 Roma sede – Incontro Tecnico con Stazione appaltante SOGESID, analisi quadri operativi, “Face to Face” con i R.U.P., 

determinazione  delle tempistiche per i singoli siti di discarica.       
ü 18.06.2019 Sede – riunione Comune-Arpa- SOGESID per la verifica del piano di indagini preliminare sulla falda acquifera del sito nonché 

definizione del PDC progetto di caratterizzazione e dei relativi rilievi/analisi geomagnetiche sulle buche (bonificate) e ricoperte. 
ü 01.07.2019 incontro con SOGESID per definire esiti/sviluppi operativi del piano di caratterizzazione del sito. 
ü 01.07.2019 Roma Riunione Settimanale programmatica con società SOGESID per i siti: Acquaro (VV), Belmonte Calabro Loc. Manche 

(CS), Cammarata (AG), Malderiti (RC), S. Arcangelo Trimonte (BN), Ascoli Satriano (FG), Petronà (CZ), Sangineto (CS), Riano (RM), 
Joppolo (VV).    

ü 02.07.2019 richiesta di conferma alla Regione Lazio della destinazione d’uso (zona produttiva) del sito di Riano. 
ü 16.07.2019 riunione operativa con Società SOGESID per verifica attività tecnica/amministrativa. 
ü 26.07.2019 Sede riunione verifica attività amministrativa/tecnica con RUP della Società SOGESID. 
ü 02.09.2019 Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale sulla “ROAD 

MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società,  
ü 16.09.2019 Roma -  Riunione SOGESID, Meeting periodica (bisettimanale) con la stazione appaltante, al fine di eseguire condizione 

particolareggiato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in particolare nuova manifestazione interesse per verifica 
fondo scavo poiché prima andata deserta.    

ü 30.09.2019 Roma, meeting programmatica per la definizione delle procedure di bonifica o messa in sicurezza del sito, in fase finale 
l’aggiudicazione per la verifica fondo scavo/rinterro delle trincee e rimozione hot spot con relativa analisi del fondo scavo. 

ü 14.10.2019 Roma, riunione periodica SOGESID per verificare le condotte produttive, chiusa offerta economica per conclusione attività di 
caratterizzazione e fondo scavo e rimozione hot spot. 

ü 31.10.2019 Roma, Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID. Avvio lavorazioni 
previste da capitolato tecnico precedentemente concordato con Arpa e Regione. 

ü 17.11.2019 Roma, Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali per la cubatura economica dei processi di bonifica da 
parte della tesoreria regionale.   

ü 19.11.2019 Roma, analisi biunivoca e sinergetica con responsabile del progetto al fine di avviare le operazioni di verifica fondo scavo e 
pareti per avere un quadro più chiaro e caratteristico delle terre di rifiuto. Alla fine di tali interventi si procederà al rinterro delle buche (in 
particolar modo della buca 5 oggetto di verifica quale hot spot) e agli stendimenti geomagnetici al fine di verificare se si siano eliminate le 
anomalie magnetiche che hanno generato i lavori di verifica del fondo. Successivamente si continuerà con il piazzamento di 5 piezometro 
(come da indicazioni stabilite e concordate con  Arpa Lazio in sede di riunione del giugno 2019) per la verifica delle acque e la 
caratterizzazione delle stesse. si eseguirà inoltre un dettagliato dossier di commento e chiarimento delle caratteristiche delle terre e dei 
livelli di contaminazione inerenti le soglie previste. 
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ü 31.05.2021 Richiesta di espunzione al 13° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione Nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 31 maggio 2021 con quanto indicato nella trasmissione della documentazione 
utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. In data 31.05.2021 con determina di chiusura del procedimento del 
Commissario Straordinario n. 440 si da atto che per l’ex discarica di Piana Perina nel comune di Riano (RM) è risultato quanto segue 
:Vista la relazione ‘Risultati del Piano della Caratterizzazione’ redatta in data 25/05/2021 dal consulente geologo dott. Giuseppe Parlato e 
dalla direzione dei lavori Ing. Andrea Maffi;Tenuto conto della redazione del Certificato di ultimazione dei lavori ‘Esecuzione Piano di 
Caratterizzazione approvato in cds del 22/02/2021’ del 29/05/2021 a firma congiunta dell’impresa aggiudicataria e della direzione dei 
lavori che descrive le attività effettuate e certifica che “…i lavori sono stati, alla data odierna e quindi nei tempi utili, ultimati; che detti 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con i materiali previsti ed in conformità al Piano di Caratterizzazione approvato e alle richieste 
di perfezionamento concordate con ARPA LAZIO (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) e con la Struttura 
Commissariale;”;Alla luce della la relazione finale ‘Esiti del piano di caratterizzazione del sito denominato “ex discarica abusiva di 
Piana Perina” nel Comune di Riano’ redatta dal CNR-IRSA, nelle cui conclusioni “Le indagini condotte nel sito di interesse “ex-
discarica di Piana Perina”, concentrate in prossimità della trincea 5 realizzata nel 2017 e ampliata nel 2020, per la quale si 
presupponeva potesse sussistere ancora qualche criticità hanno evidenziato quanto segue: a) i risultati delle analisi di laboratorio 
condotte sui 20 campioni di terreno prelevati in corrispondenza dei 6 sondaggi non hanno evidenziato superamenti delle CSC (con 
riferimento ai siti ad uso commerciale e industriale (Colonna B di Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06) per tutti i 
parametri considerati. b) per le acque di falda prelevate in corrispondenza dei piezometri interni al sito PA (di nuova realizzazione) e P1 
(già esistente) sono stati riscontrati lievi superamenti delle CSC per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV del 
D.Lgs.152/06) per i parametri Arsenico, Tricloroetilene, Fluoruri e Triclorometano. Per quanto riguarda la concentrazione di Arsenico, 
Fluoro si rappresenta che, secondo lo studio dell’IRSA–CNR richiamato al paragrafo 5.1.1., nell’area di Riano si riscontra la presenza di 
elevati valori di fondo naturale per tali parametri; in particolare, il valore di fondo per l’Arsenico è pari a 46 μg/l. Pertanto, con 
riferimento all’ambito di applicazione dei valori di fondo in rapporto alle CSC ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
152/06 ove si dispone che “Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o 
naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al 
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”, la concentrazione di Arsenico riscontrata nei campioni indagati si può 
considerare entro i limiti del valore di fondo naturale sito specifico. Per quanto riguarda i fluoruri, l’analisi delle risultanze analitiche dei 
terreni investigati nei sondaggi PC1, PC2, PC3 e PC4 realizzati in prossimità del foro PA, in cui è stato installato il piezometro, non 
hanno rilevato in nessun caso superamenti delle CSC per tale parametro. Pertanto, in accordo con quanto riscontrato anche in altre aree e 
in altri studi relativamente alla distribuzione di inquinanti nelle acque sotterranee, la contaminazione delle acque da fluoruri potrebbe 
essere connessa alla componente piroclastica dell’acquifero principale dell’area di indagine, quindi sarebbe di origine naturale. Secondo 
quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi il 22 febbraio 2021 (rif. Verbale approvazione PdC), le acque di falda saranno oggetto di 
successivi monitoraggi che verranno eseguiti attraverso quattro campagne che saranno calendarizzate in maniera da avere diversi dati 
rappresentativi della matrice acque.” TENUTO CONTO che un cancello impedisce accesso abusivo all’area di ex discarica abusiva e 
lungo il perimetro della stessa è presente una recinzione; si da atto che per l’ex discarica di Comune di Riano, loc. Piana Perina (RM):Nel 
sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne 
l’accesso; Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti pericolosi, e i rifiuti rilevati a seguito di specifiche 
attività di scavi e trincee sono stati correttamente smaltiti; E’ stato effettuata l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione da cui si è potuto 
descrivere lo stato delle matrici ambientali del suolo superficiale e del suolo profondo che risultano non contaminati. Per le acque 
sotterranee sono stati riscontrati lievi superamenti, da considerare entro i limiti del valore di fondo naturale sito specifico e comunque 
oggetto di monitoraggio;  In conclusione secondo quanto emerso dalla relazione redatta dal CNR-IRSA, è stato chiarito che il sito di ex 
discarica non costituisce un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 

ü 01.06.2021 Invio del dossier (incartamento di espunzione)  dal MTE alla PCM-struttura di missione infrazioni europee 
ü 03.06.2021 Invio del dossier da parte della PCM- struttura di missione alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea e 

per conoscenza al Mistero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  
ü 05.06.2021 Invio dei dossier Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea al Segretariato Generale della Commissione 

Europea per il successivo inoltro alla Direzione Generale dell’Ambiente (DG. ENVI) 

 

ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della pausa 
estiva di Agosto, attesa analisi e prelievi di ARPA LAZIO poi riunione operativa.  

ü 03.09.2020 Roma Arpa Lazio, conferma la mancanza di superamenti sui campioni di laboratorio confrontati con i limiti di concentrazione 
(CSC),  chiede un incontro per stabilire riferimenti tabellari (A o B) in relazione alla destinazione d’uso del sito, per i quali è necessario 
riscontrare la mancanza di inquinamento o i superamenti di berillio, tallio e diclorometano. 

ü 05.09.2020 Effettuati incontri con Regione  (per via telematica) per determinare i chiarimenti in relazione alla destinazione d’uso dell’area 
di discarica ai fini del confronto con la corretta tabella di riferimento  per poter stabilire i parametri della Caratterizzazione. 

ü 20.09.2020 Commissionato al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari (CNR) il piano di caratterizzazione dell’area. 
ü 19.10.2020 La Direzione Politiche Ambientali e ciclo rifiuti della Regione Lazio conferma la corretta attribuzione della destinazione d’uso 

stabilita dal Comune e attestata dalle conferenze dei servizi susseguitesi nel 2019. La Regione specifica che la zona va intesa come “sotto 
zona D2.1 – zone soggette suscettibili di coltivazione mineraria” associabile a colonna B della tabella 1 allegato 5 parte IV titolo Quinto 
DL 152/2006.  

ü 21.10.2020 Si sollecita la conclusione dell’iter amministrativo-tecnico per la redazione del progetto di caratterizzazione, al fine di avviare 
la prevista discussione/conferenza dei servizi (nel merito) della verifica del piano proposto dal CNR. Da cronoprogramma operativo è 
stabilito che  entro e non oltre metà novembre 2020, lo studio di settore verrà concluso e si procederà all’interazione immediata con gli 
organismi di riferimento (ARPA-REGIONE- COMUNE e PROVINCIA) per redigere i relativi pareri.  

ü 10.11.2020 Roma punto di situazione SOGESID per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).    
ü 25.11.2020 riunione di vertice per i siti di prossima espunzione – dic. 2020 XII Sem. e giu. 2021 XIII Sem. al fine di verificare i corretti 

ITER e stabilire le tempistiche.   
ü 01.12.2020 Riunione (video call) operativa per la verifica degli ITER attuativi inerenti le dinamiche di bonifica.   
ü 20.12.2020 ricevuta bozza dello studio profondo del progetto di caratterizzazione appaltato, per abbassare gli oneri economici a ente 

ministeriale. E’ in fase di conclusione la rettifica dei documenti analitici del progetto di caratterizzazione dell’ambiente inerente la 
discarica – la  verifica data in gestione al Consiglio .Nazionale delle Ricerche – Università di Bari è conclusa e nel semestre 2021 sarà 
avviata la fase attuativa della caratterizzazione degli inquinamenti e i relativi metodi di bonifica. 

ü 22.01.2021 La discarica di Riano (Roma - località cava Piana Perina) è tra le uniche tre, nel contesto nazionale di quelle commissariate, a 
trattare rifiuti pericolosi, si auspica, da cronoprogramma operativo redatto da questo ufficio, che  insistendo con il costante monitoraggio e 
impulso d’azione avviato sin dall’inizio dal commissario,  nei prossimi 12 mesi potrà essere portata in espunzione. L’ausilio stretto di Arpa 
Lazio (sez. di Roma), la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari e la regolare azione  con i “partner” dell’Ufficio del 
Commissario (Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sogesid e Sogin/nucleco) hanno portato alla 
definizione di idoneo e attagliato progetto di caratterizzazione del sito (complessivo dell’esame dell’acquifero insistente nella area)  
prodromico alla bonifica e messa in sicurezza dell’area di discarica.  È altresì prefigurabile che negli imminenti 12 mesi si possano 
concludere  le lavorazioni in essere. 

ü 05.02.2021 Roma – video call per analisi preliminare dello studio realizzato dal CNR in merito alla necessità di effettuare un corposo e 
definitivo piano di caratterizzazione dell’area di discarica (che tenga conto delle indagini preliminari realizzate nel ottobre 2016- 
maggio2017, aprile 2018 e maggio e giugno 2020) al fine di stabilirne le linee guida per la messa in sicurezza – riunione con cnr, arpa, 
provincia e regione. Al termine della riunione e della discussione, se approvate le risultanze,  verrà dato avvio alla stesura definitiva del 
piano redatto dai tecnici del CNR (dott. Uricchio coordinatore scientifico del gruppo di lavoro composto da : dott.ssa ancona, dott.ssa 
leone e  ing. Basile). 

ü 09.02.2021 ricevuto ufficialmente il piano del CNR di bari composto da 60 pagine e relativi allegati – tale piano effettuerà la ricostruzione 
storica delle attività già svolte, l’elaborazione del modello concettuale preliminare del sito e la predisposizione delle indagini finalizzato 
alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e delle acque. 

ü 04.03.2021 Riano Arch. Marialuisa S. Beninati Responsabile del Procedimento e trasmette finale attività: “Le attività di chiusura scavi: 
rinterro SCAVO 05 e ulteriore scavo sulla parete dello scavo 05” e (ulteriore scavo/raschio sulla parete est dello scavo 05 di dimensioni 
3m * 3m * 3 m.), le suddette attività saranno avviate il 10.03.2021 con SOGESID e ARPA Lazio.   

ü 11.03.2021 conclusi i lavori di re-interro dello scavo 5 e ulteriore scavo parete, consegnato e redatto il verbale da parte del RUP e della 
ditta hydrocon spa. 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 20.04.2021 la ditta NUCLECO per conto della SOGIN presenta l’offerta per le attività in campo sul sito tale offerta totale di € 83.7000,00 
è così composta: 

o Gestione del progetto (project manager, coordinamento attività, produzione documenti, sicurezza) € 10.400,00 
o Attività in sito (esecuzione perforazioni, allestimento cantiere e pieziometri, prove permeabilità e georeferenziazioni) € 

55.000,00 
o Indagini dirette (campionamento acque e terreni, analisi di laboratorio) € 18.300,00 

ü 28.04.2021 RIANO (RM) - in discarica sopralluogo per la consegna del cantiere e la verifica dello stato dei luoghi alla società esecutrice 
della caratterizzazione (nucleco) 

ü 03.05.2021 RIANO (Rm) - consegna cantiere per l’avvio delle attività di esecuzione del piano di caratterizzazione 
ü 06.05.2021 Riano (RM) – dopo la firma del protocollo d’intesa operativa con Sogin (Nucleco) e a seguito di attenta analisi del piano di 

caratterizzazione, approvato in conferenza dei servizi e perfezionato nei dettagli dall’esame del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
di Bari, inizieranno le attività di cantiere (analisi del suolo e dell’acquifero di zona e sottostante alla discarica) per la struttura 
commissariale sarà presente il Magg. Aldo Papotto capo divisione spesa economica e gestione finanziaria del Commissario.  

ü 16.05.2021 concluso il piano di caratterizzazione eseguito da Nucleo si attendono gli esiti degli esami di laboratorio.  
ü 19.05.2021 ricevuto gli esiti degli esami di laboratorio delle terre e soprattutto i campionamenti delle acque di falda: gli esiti hanno rilevato 

l’assenza di contaminazione dei suoli. Per quanto concerne le acque i pochi superamenti della zona non sono dipendenti dalla discarica e 
comunque il piano di monitoraggio proposto in essere sta dando la verifica che l’andamento dei  microinquinanti è in azzeramento. 

ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione, nonché valutazione dei 
requisiti di idoneità dei dossier connessi alle immediate e concitate fasi di redazione. Si è provveduto anche alla stima ed estimo del merito 
tecnico degli incartamenti in relazione alle opportunità di permettere la compilazione delle partiche per il susseguente semestre qualora 
non ricorrano gli estremi per l’istanza o non vi siano tutti gli atti probanti (ad esempio certificati e attestazioni) e supportanti la richiesta di 
stralcio. 

ü 25.05.2021 – Roma, riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XIII semestralità (giugno 2021).   

ü 27.05.2021 Roma riunione in videconferenza per la verifica delle attività e dello stato di avanzamento delle operazioni delle discariche di 
prossima espunzione con PCM – struttura di missione per le infrazioni europee. Verifica dei dossier e dei relativi fascicoli da inviare al 
vaglio della UE per la successiva espunzione dalla sanzione. Controllo e riscontro del “incartamento di espunzione” con Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministero per gli Affari Esteri – Struttura di missione per le procedura di infrazioni europee e Ministero della 
Transizione Ecologica – direzione bonifiche – e Ministero della Transizione Ecologica Ufficio Legislativo e Ministero della Transizione 
Ecologica – nucleo di valutazione degli atti dell’Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze (coordinamento Legislativo) e 
Ministero degli affari Esteri e della cooperazione – direzione generale Unione Europea – ufficio IV 

ü 31.05.2021 Roma - determina commissariale n. 440  del 28.05.2021.  
ü 31.05.2021 Invio dossier dal Commissario al Ministero della Transizione Ecologica – direzione bonifiche 
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ü 31.05.2021 Richiesta di espunzione al 13° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione Nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 31 maggio 2021 con quanto indicato nella trasmissione della documentazione 
utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. In data 31.05.2021 con determina di chiusura del procedimento del 
Commissario Straordinario n. 440 si da atto che per l’ex discarica di Piana Perina nel comune di Riano (RM) è risultato quanto segue 
:Vista la relazione ‘Risultati del Piano della Caratterizzazione’ redatta in data 25/05/2021 dal consulente geologo dott. Giuseppe Parlato e 
dalla direzione dei lavori Ing. Andrea Maffi;Tenuto conto della redazione del Certificato di ultimazione dei lavori ‘Esecuzione Piano di 
Caratterizzazione approvato in cds del 22/02/2021’ del 29/05/2021 a firma congiunta dell’impresa aggiudicataria e della direzione dei 
lavori che descrive le attività effettuate e certifica che “…i lavori sono stati, alla data odierna e quindi nei tempi utili, ultimati; che detti 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con i materiali previsti ed in conformità al Piano di Caratterizzazione approvato e alle richieste 
di perfezionamento concordate con ARPA LAZIO (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) e con la Struttura 
Commissariale;”;Alla luce della la relazione finale ‘Esiti del piano di caratterizzazione del sito denominato “ex discarica abusiva di 
Piana Perina” nel Comune di Riano’ redatta dal CNR-IRSA, nelle cui conclusioni “Le indagini condotte nel sito di interesse “ex-
discarica di Piana Perina”, concentrate in prossimità della trincea 5 realizzata nel 2017 e ampliata nel 2020, per la quale si 
presupponeva potesse sussistere ancora qualche criticità hanno evidenziato quanto segue: a) i risultati delle analisi di laboratorio 
condotte sui 20 campioni di terreno prelevati in corrispondenza dei 6 sondaggi non hanno evidenziato superamenti delle CSC (con 
riferimento ai siti ad uso commerciale e industriale (Colonna B di Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06) per tutti i 
parametri considerati. b) per le acque di falda prelevate in corrispondenza dei piezometri interni al sito PA (di nuova realizzazione) e P1 
(già esistente) sono stati riscontrati lievi superamenti delle CSC per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV del 
D.Lgs.152/06) per i parametri Arsenico, Tricloroetilene, Fluoruri e Triclorometano. Per quanto riguarda la concentrazione di Arsenico, 
Fluoro si rappresenta che, secondo lo studio dell’IRSA–CNR richiamato al paragrafo 5.1.1., nell’area di Riano si riscontra la presenza di 
elevati valori di fondo naturale per tali parametri; in particolare, il valore di fondo per l’Arsenico è pari a 46 μg/l. Pertanto, con 
riferimento all’ambito di applicazione dei valori di fondo in rapporto alle CSC ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
152/06 ove si dispone che “Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o 
naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al 
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”, la concentrazione di Arsenico riscontrata nei campioni indagati si può 
considerare entro i limiti del valore di fondo naturale sito specifico. Per quanto riguarda i fluoruri, l’analisi delle risultanze analitiche dei 
terreni investigati nei sondaggi PC1, PC2, PC3 e PC4 realizzati in prossimità del foro PA, in cui è stato installato il piezometro, non 
hanno rilevato in nessun caso superamenti delle CSC per tale parametro. Pertanto, in accordo con quanto riscontrato anche in altre aree e 
in altri studi relativamente alla distribuzione di inquinanti nelle acque sotterranee, la contaminazione delle acque da fluoruri potrebbe 
essere connessa alla componente piroclastica dell’acquifero principale dell’area di indagine, quindi sarebbe di origine naturale. Secondo 
quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi il 22 febbraio 2021 (rif. Verbale approvazione PdC), le acque di falda saranno oggetto di 
successivi monitoraggi che verranno eseguiti attraverso quattro campagne che saranno calendarizzate in maniera da avere diversi dati 
rappresentativi della matrice acque.” TENUTO CONTO che un cancello impedisce accesso abusivo all’area di ex discarica abusiva e 
lungo il perimetro della stessa è presente una recinzione; si da atto che per l’ex discarica di Comune di Riano, loc. Piana Perina (RM):Nel 
sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne 
l’accesso; Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti pericolosi, e i rifiuti rilevati a seguito di specifiche 
attività di scavi e trincee sono stati correttamente smaltiti; E’ stato effettuata l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione da cui si è potuto 
descrivere lo stato delle matrici ambientali del suolo superficiale e del suolo profondo che risultano non contaminati. Per le acque 
sotterranee sono stati riscontrati lievi superamenti, da considerare entro i limiti del valore di fondo naturale sito specifico e comunque 
oggetto di monitoraggio;  In conclusione secondo quanto emerso dalla relazione redatta dal CNR-IRSA, è stato chiarito che il sito di ex 
discarica non costituisce un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 

ü 01.06.2021 Invio del dossier (incartamento di espunzione)  dal MTE alla PCM-struttura di missione infrazioni europee 
ü 03.06.2021 Invio del dossier da parte della PCM- struttura di missione alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea e 

per conoscenza al Mistero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  
ü 05.06.2021 Invio dei dossier Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea al Segretariato Generale della Commissione 

Europea per il successivo inoltro alla Direzione Generale dell’Ambiente (DG. ENVI) 

 

ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della pausa 
estiva di Agosto, attesa analisi e prelievi di ARPA LAZIO poi riunione operativa.  

ü 03.09.2020 Roma Arpa Lazio, conferma la mancanza di superamenti sui campioni di laboratorio confrontati con i limiti di concentrazione 
(CSC),  chiede un incontro per stabilire riferimenti tabellari (A o B) in relazione alla destinazione d’uso del sito, per i quali è necessario 
riscontrare la mancanza di inquinamento o i superamenti di berillio, tallio e diclorometano. 

ü 05.09.2020 Effettuati incontri con Regione  (per via telematica) per determinare i chiarimenti in relazione alla destinazione d’uso dell’area 
di discarica ai fini del confronto con la corretta tabella di riferimento  per poter stabilire i parametri della Caratterizzazione. 

ü 20.09.2020 Commissionato al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari (CNR) il piano di caratterizzazione dell’area. 
ü 19.10.2020 La Direzione Politiche Ambientali e ciclo rifiuti della Regione Lazio conferma la corretta attribuzione della destinazione d’uso 

stabilita dal Comune e attestata dalle conferenze dei servizi susseguitesi nel 2019. La Regione specifica che la zona va intesa come “sotto 
zona D2.1 – zone soggette suscettibili di coltivazione mineraria” associabile a colonna B della tabella 1 allegato 5 parte IV titolo Quinto 
DL 152/2006.  

ü 21.10.2020 Si sollecita la conclusione dell’iter amministrativo-tecnico per la redazione del progetto di caratterizzazione, al fine di avviare 
la prevista discussione/conferenza dei servizi (nel merito) della verifica del piano proposto dal CNR. Da cronoprogramma operativo è 
stabilito che  entro e non oltre metà novembre 2020, lo studio di settore verrà concluso e si procederà all’interazione immediata con gli 
organismi di riferimento (ARPA-REGIONE- COMUNE e PROVINCIA) per redigere i relativi pareri.  

ü 10.11.2020 Roma punto di situazione SOGESID per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).    
ü 25.11.2020 riunione di vertice per i siti di prossima espunzione – dic. 2020 XII Sem. e giu. 2021 XIII Sem. al fine di verificare i corretti 

ITER e stabilire le tempistiche.   
ü 01.12.2020 Riunione (video call) operativa per la verifica degli ITER attuativi inerenti le dinamiche di bonifica.   
ü 20.12.2020 ricevuta bozza dello studio profondo del progetto di caratterizzazione appaltato, per abbassare gli oneri economici a ente 

ministeriale. E’ in fase di conclusione la rettifica dei documenti analitici del progetto di caratterizzazione dell’ambiente inerente la 
discarica – la  verifica data in gestione al Consiglio .Nazionale delle Ricerche – Università di Bari è conclusa e nel semestre 2021 sarà 
avviata la fase attuativa della caratterizzazione degli inquinamenti e i relativi metodi di bonifica. 

ü 22.01.2021 La discarica di Riano (Roma - località cava Piana Perina) è tra le uniche tre, nel contesto nazionale di quelle commissariate, a 
trattare rifiuti pericolosi, si auspica, da cronoprogramma operativo redatto da questo ufficio, che  insistendo con il costante monitoraggio e 
impulso d’azione avviato sin dall’inizio dal commissario,  nei prossimi 12 mesi potrà essere portata in espunzione. L’ausilio stretto di Arpa 
Lazio (sez. di Roma), la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari e la regolare azione  con i “partner” dell’Ufficio del 
Commissario (Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sogesid e Sogin/nucleco) hanno portato alla 
definizione di idoneo e attagliato progetto di caratterizzazione del sito (complessivo dell’esame dell’acquifero insistente nella area)  
prodromico alla bonifica e messa in sicurezza dell’area di discarica.  È altresì prefigurabile che negli imminenti 12 mesi si possano 
concludere  le lavorazioni in essere. 

ü 05.02.2021 Roma – video call per analisi preliminare dello studio realizzato dal CNR in merito alla necessità di effettuare un corposo e 
definitivo piano di caratterizzazione dell’area di discarica (che tenga conto delle indagini preliminari realizzate nel ottobre 2016- 
maggio2017, aprile 2018 e maggio e giugno 2020) al fine di stabilirne le linee guida per la messa in sicurezza – riunione con cnr, arpa, 
provincia e regione. Al termine della riunione e della discussione, se approvate le risultanze,  verrà dato avvio alla stesura definitiva del 
piano redatto dai tecnici del CNR (dott. Uricchio coordinatore scientifico del gruppo di lavoro composto da : dott.ssa ancona, dott.ssa 
leone e  ing. Basile). 

ü 09.02.2021 ricevuto ufficialmente il piano del CNR di bari composto da 60 pagine e relativi allegati – tale piano effettuerà la ricostruzione 
storica delle attività già svolte, l’elaborazione del modello concettuale preliminare del sito e la predisposizione delle indagini finalizzato 
alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e delle acque. 

ü 04.03.2021 Riano Arch. Marialuisa S. Beninati Responsabile del Procedimento e trasmette finale attività: “Le attività di chiusura scavi: 
rinterro SCAVO 05 e ulteriore scavo sulla parete dello scavo 05” e (ulteriore scavo/raschio sulla parete est dello scavo 05 di dimensioni 
3m * 3m * 3 m.), le suddette attività saranno avviate il 10.03.2021 con SOGESID e ARPA Lazio.   

ü 11.03.2021 conclusi i lavori di re-interro dello scavo 5 e ulteriore scavo parete, consegnato e redatto il verbale da parte del RUP e della 
ditta hydrocon spa. 

ü 19.04.2021 riunione di vertice (tecnica cooperativa) al fine di verificare le azioni in essere e visionare i dossier di bonifica e messa in 
sicurezza dei siti di prossima espunzione e dei siti più complessi e ardui da districare le impasse gli apparati burocratico amministrativi. 

ü 20.04.2021 la ditta NUCLECO per conto della SOGIN presenta l’offerta per le attività in campo sul sito tale offerta totale di € 83.7000,00 
è così composta: 

o Gestione del progetto (project manager, coordinamento attività, produzione documenti, sicurezza) € 10.400,00 
o Attività in sito (esecuzione perforazioni, allestimento cantiere e pieziometri, prove permeabilità e georeferenziazioni) € 

55.000,00 
o Indagini dirette (campionamento acque e terreni, analisi di laboratorio) € 18.300,00 

ü 28.04.2021 RIANO (RM) - in discarica sopralluogo per la consegna del cantiere e la verifica dello stato dei luoghi alla società esecutrice 
della caratterizzazione (nucleco) 

ü 03.05.2021 RIANO (Rm) - consegna cantiere per l’avvio delle attività di esecuzione del piano di caratterizzazione 
ü 06.05.2021 Riano (RM) – dopo la firma del protocollo d’intesa operativa con Sogin (Nucleco) e a seguito di attenta analisi del piano di 

caratterizzazione, approvato in conferenza dei servizi e perfezionato nei dettagli dall’esame del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
di Bari, inizieranno le attività di cantiere (analisi del suolo e dell’acquifero di zona e sottostante alla discarica) per la struttura 
commissariale sarà presente il Magg. Aldo Papotto capo divisione spesa economica e gestione finanziaria del Commissario.  

ü 16.05.2021 concluso il piano di caratterizzazione eseguito da Nucleo si attendono gli esiti degli esami di laboratorio.  
ü 19.05.2021 ricevuto gli esiti degli esami di laboratorio delle terre e soprattutto i campionamenti delle acque di falda: gli esiti hanno rilevato 

l’assenza di contaminazione dei suoli. Per quanto concerne le acque i pochi superamenti della zona non sono dipendenti dalla discarica e 
comunque il piano di monitoraggio proposto in essere sta dando la verifica che l’andamento dei  microinquinanti è in azzeramento. 

ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione, nonché valutazione dei 
requisiti di idoneità dei dossier connessi alle immediate e concitate fasi di redazione. Si è provveduto anche alla stima ed estimo del merito 
tecnico degli incartamenti in relazione alle opportunità di permettere la compilazione delle partiche per il susseguente semestre qualora 
non ricorrano gli estremi per l’istanza o non vi siano tutti gli atti probanti (ad esempio certificati e attestazioni) e supportanti la richiesta di 
stralcio. 

ü 25.05.2021 – Roma, riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XIII semestralità (giugno 2021).   

ü 27.05.2021 Roma riunione in videconferenza per la verifica delle attività e dello stato di avanzamento delle operazioni delle discariche di 
prossima espunzione con PCM – struttura di missione per le infrazioni europee. Verifica dei dossier e dei relativi fascicoli da inviare al 
vaglio della UE per la successiva espunzione dalla sanzione. Controllo e riscontro del “incartamento di espunzione” con Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministero per gli Affari Esteri – Struttura di missione per le procedura di infrazioni europee e Ministero della 
Transizione Ecologica – direzione bonifiche – e Ministero della Transizione Ecologica Ufficio Legislativo e Ministero della Transizione 
Ecologica – nucleo di valutazione degli atti dell’Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze (coordinamento Legislativo) e 
Ministero degli affari Esteri e della cooperazione – direzione generale Unione Europea – ufficio IV 

ü 31.05.2021 Roma - determina commissariale n. 440  del 28.05.2021.  
ü 31.05.2021 Invio dossier dal Commissario al Ministero della Transizione Ecologica – direzione bonifiche 
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 R
ichiesta di espunzione al 13° sem

estre successivo alla sentenza, con com
unicazione alla Struttura di M

issione 
N

azionale della Presidenza del C
onsiglio dei M

inistri alla C
om

m
issione il 31 m

aggio 2021 con quanto indicato nella 
trasm

issione della docum
entazione utile a dim

ostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. 
 In data 31.05.2021 con determ

ina di chiusura del procedim
ento del C

om
m

issario Straordinario n. 440 si da atto 
che per l’ex discarica di Piana Perina nel com

une di Riano (RM
) è risultato quanto segue : 

 
 

V
ista la relazione ‘R

isultati del Piano della C
aratterizzazione’ redatta in data 25/05/2021 dal consulente 

geologo dott. G
iuseppe Parlato e dalla direzione dei lavori Ing. A

ndrea M
affi; 

 
 Tenuto conto della redazione del C

ertificato di ultim
azione dei lavori ‘Esecuzione Piano di C

aratterizzazione 
approvato in cds del 22/02/2021’ del 29/05/2021 a firm

a congiunta dell’im
presa aggiudicataria e della 

direzione dei lavori che descrive le attività effettuate e certifica che “…
i lavori sono stati, alla data odierna e 

quindi nei tem
pi utili, ultim

ati; che detti lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con i m
ateriali previsti ed in 

conform
ità al Piano di Caratterizzazione approvato e alle richieste di perfezionam

ento concordate con ARPA 
LAZIO

 (Agenzia Regionale Protezione Am
bientale del Lazio) e con la Struttura Com

m
issariale;”; 

 
A

lla luce della la relazione finale ‘Esiti del piano di caratterizzazione del sito denom
inato “ex discarica 

abusiva di Piana Perina” nel Com
une di Riano’ redatta dal C

N
R

-IR
SA

, nelle cui conclusioni “Le indagini 
condotte nel sito di interesse “ex-discarica di Piana Perina”, concentrate in prossim

ità della trincea 5 
realizzata nel 2017 e am

pliata nel 2020, per la quale si presupponeva potesse sussistere ancora qualche 
criticità hanno evidenziato quanto segue: a) i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui 20 cam

pioni di 
terreno prelevati in corrispondenza dei 6 sondaggi non hanno evidenziato superam

enti delle CSC (con 
riferim

ento ai siti ad uso com
m

erciale e industriale (Colonna B di Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D
. 

Lgs. 152/06) per tutti i param
etri considerati. b) per le acque di falda prelevate in corrispondenza dei 

piezom
etri interni al sito PA (di nuova realizzazione) e P1 (già esistente) sono stati riscontrati lievi 

superam
enti delle CSC per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV del D

.Lgs.152/06) per i 
param

etri Arsenico, Tricloroetilene, Fluoruri e Triclorom
etano. Per quanto riguarda la concentrazione di 

Arsenico, Fluoro si rappresenta che, secondo lo studio dell’IRSA–CNR richiam
ato al paragrafo 5.1.1., 

nell’area di Riano si riscontra la presenza di elevati valori di fondo naturale per tali param
etri; in particolare, 

il valore di fondo per l’Arsenico è pari a 46 μg/l. Pertanto, con riferim
ento all’am

bito di applicazione dei 
valori di fondo in rapporto alle CSC ai sensi dell’art. 240, com

m
a 1, lettera b) del D

. Lgs. 152/06 ove si 
dispone che “Nel caso in cui il sito potenzialm

ente contam
inato sia ubicato in un’area interessata da fenom

eni 
antropici o naturali che abbiano determ

inato il superam
ento di una o più concentrazioni soglia di 

contam
inazione, queste ultim

e si assum
ono pari al valore di fondo esistente per tutti i param

etri superati”, la 
concentrazione di Arsenico riscontrata nei cam

pioni indagati si può considerare entro i lim
iti del valore di 

fondo naturale sito specifico. Per quanto riguarda i fluoruri, l’analisi delle risultanze analitiche dei terreni 
investigati nei sondaggi PC1, PC2, PC3 e PC4 realizzati in prossim

ità del foro PA, in cui è stato installato il 
piezom

etro, non hanno rilevato in nessun caso superam
enti delle CSC per tale param

etro. Pertanto, in accordo 
con quanto riscontrato anche in altre aree e in altri studi relativam

ente alla distribuzione di inquinanti nelle 
acque sotterranee, la contam

inazione delle acque da fluoruri potrebbe essere connessa alla com
ponente 

piroclastica dell’acquifero principale dell’area di indagine, quindi sarebbe di origine naturale. Secondo 
quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi il 22 febbraio 2021 (rif. Verbale approvazione PdC), le acque 
di falda saranno oggetto di successivi m

onitoraggi che verranno eseguiti attraverso quattro cam
pagne che 

saranno calendarizzate in m
aniera da avere diversi dati rappresentativi della m

atrice acque.”  
 

TEN
U

TO
 C
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N

TO
 che un cancello im

pedisce accesso abusivo all’area di ex discarica abusiva e lungo il 
perim

etro della stessa è presente una recinzione; si da atto che per l’ex discarica di C
om

une di Riano, loc. 
Piana Perina (RM

): 
i) 

N
el sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perim
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di ex discarica utile ad im
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ii) 
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l sito è attualm

ente associata una sanzione com
e ex discarica di rifiuti pericolosi, e i rifiuti rilevati a 

seguito di specifiche attività di scavi e trincee sono stati correttam
ente sm

altiti; 
iii) 

E’ stato effettuata l’esecuzione del Piano di C
aratterizzazione da cui si è potuto descrivere lo stato delle 

m
atrici am

bientali del suolo superficiale e del suolo profondo che risultano non contam
inati. Per le acque 

sotterranee sono stati riscontrati lievi superam
enti, da considerare entro i lim

iti del valore di fondo 
naturale sito specifico e com

unque oggetto di m
onitoraggio;  

iv) 
In conclusione secondo quanto em

erso dalla relazione redatta dal C
N

R
-IR

SA
, è stato chiarito che il sito 

di ex discarica non costituisce un pericolo per la salute dell'uom
o e per l'am

biente. 
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[Commissario Unico Per La Bonifica Delle Discariche Abusive Di 
Cui Alla Causa 196-13] 

XIII semestre di 
infrazione 02 giugno 2021 

 

1 

Località Piana Perina nel Riano (RM) 
 

Richiesta di espunzione al 13° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 31 maggio 2021 con quanto indicato nella 
trasmissione della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. 
 
In data 31.05.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 440 si da atto 
che per l’ex discarica di Piana Perina nel comune di Riano (RM) è risultato quanto segue : 
 

 Vista la relazione ‘Risultati del Piano della Caratterizzazione’ redatta in data 25/05/2021 dal consulente 
geologo dott. Giuseppe Parlato e dalla direzione dei lavori Ing. Andrea Maffi; 

  Tenuto conto della redazione del Certificato di ultimazione dei lavori ‘Esecuzione Piano di Caratterizzazione 
approvato in cds del 22/02/2021’ del 29/05/2021 a firma congiunta dell’impresa aggiudicataria e della 
direzione dei lavori che descrive le attività effettuate e certifica che “…i lavori sono stati, alla data odierna e 
quindi nei tempi utili, ultimati; che detti lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con i materiali previsti ed in 
conformità al Piano di Caratterizzazione approvato e alle richieste di perfezionamento concordate con ARPA 
LAZIO (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) e con la Struttura Commissariale;”; 

 Alla luce della la relazione finale ‘Esiti del piano di caratterizzazione del sito denominato “ex discarica 
abusiva di Piana Perina” nel Comune di Riano’ redatta dal CNR-IRSA, nelle cui conclusioni “Le indagini 
condotte nel sito di interesse “ex-discarica di Piana Perina”, concentrate in prossimità della trincea 5 
realizzata nel 2017 e ampliata nel 2020, per la quale si presupponeva potesse sussistere ancora qualche 
criticità hanno evidenziato quanto segue: a) i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui 20 campioni di 
terreno prelevati in corrispondenza dei 6 sondaggi non hanno evidenziato superamenti delle CSC (con 
riferimento ai siti ad uso commerciale e industriale (Colonna B di Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. 
Lgs. 152/06) per tutti i parametri considerati. b) per le acque di falda prelevate in corrispondenza dei 
piezometri interni al sito PA (di nuova realizzazione) e P1 (già esistente) sono stati riscontrati lievi 
superamenti delle CSC per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06) per i 
parametri Arsenico, Tricloroetilene, Fluoruri e Triclorometano. Per quanto riguarda la concentrazione di 
Arsenico, Fluoro si rappresenta che, secondo lo studio dell’IRSA–CNR richiamato al paragrafo 5.1.1., 
nell’area di Riano si riscontra la presenza di elevati valori di fondo naturale per tali parametri; in particolare, 
il valore di fondo per l’Arsenico è pari a 46 μg/l. Pertanto, con riferimento all’ambito di applicazione dei 
valori di fondo in rapporto alle CSC ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 ove si 
dispone che “Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni 
antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di 
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”, la 
concentrazione di Arsenico riscontrata nei campioni indagati si può considerare entro i limiti del valore di 
fondo naturale sito specifico. Per quanto riguarda i fluoruri, l’analisi delle risultanze analitiche dei terreni 
investigati nei sondaggi PC1, PC2, PC3 e PC4 realizzati in prossimità del foro PA, in cui è stato installato il 
piezometro, non hanno rilevato in nessun caso superamenti delle CSC per tale parametro. Pertanto, in accordo 
con quanto riscontrato anche in altre aree e in altri studi relativamente alla distribuzione di inquinanti nelle 
acque sotterranee, la contaminazione delle acque da fluoruri potrebbe essere connessa alla componente 
piroclastica dell’acquifero principale dell’area di indagine, quindi sarebbe di origine naturale. Secondo 
quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi il 22 febbraio 2021 (rif. Verbale approvazione PdC), le acque 
di falda saranno oggetto di successivi monitoraggi che verranno eseguiti attraverso quattro campagne che 
saranno calendarizzate in maniera da avere diversi dati rappresentativi della matrice acque.”  

 TENUTO CONTO che un cancello impedisce accesso abusivo all’area di ex discarica abusiva e lungo il 
perimetro della stessa è presente una recinzione; si da atto che per l’ex discarica di Comune di Riano, loc. 
Piana Perina (RM): 
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area 

di ex discarica utile ad impedirne l’accesso; 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti pericolosi, e i rifiuti rilevati a 

seguito di specifiche attività di scavi e trincee sono stati correttamente smaltiti; 
iii) E’ stato effettuata l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione da cui si è potuto descrivere lo stato delle 

matrici ambientali del suolo superficiale e del suolo profondo che risultano non contaminati. Per le acque 
sotterranee sono stati riscontrati lievi superamenti, da considerare entro i limiti del valore di fondo 
naturale sito specifico e comunque oggetto di monitoraggio;  

iv) In conclusione secondo quanto emerso dalla relazione redatta dal CNR-IRSA, è stato chiarito che il sito 
di ex discarica non costituisce un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 
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[Commissario Unico Per La Bonifica Delle Discariche Abusive Di 
Cui Alla Causa 196-13] 

XIII semestre di 
infrazione 02 giugno 2021 

 

2 

In data 11.02.2022, con  SM_ Infrazioni  0000261 - P del 11.04.2022  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
“è opportuno rilevare in via preliminare che si tratta di una delle discariche contenenti rifiuti pericolosi, localizzata in una porzione 
di circa 750 mq di un’ex cava di tufo. Tale discarica era già stata presentata all’esame della Commissione in occasione del quarto e 
del quinto semestre successivi alla sentenza. Dopo aver analizzato la documentazione presentata, in entrambe le occasioni la 
Commissione aveva ritenuto che le Autorità italiane non avessero fornito alcuna informazione in merito alla presenza dei rifiuti e 
alle misure adottate per assicurare efficacemente che essi non causassero un degrado dell’are. Il Commissario straordinario 
nominato a fine 2017 ha incaricato l’Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRSA)di redigere 
un piano di caratterizzazione, che tenesse conto delle attività già compiute sul sito e dei dati ambientali già raccolti, e proponesse le 
indagini ambientali ancora necessarie per ricostruire lo stato attuale di qualità ambientali del sito. tale piano è stato approvato 
dalla Conferenza dei servizi convocata nel febbraio 2021 e nel corso di una decina di giorni venivano compiute le attività di verifica 
in sito. Nel caso di tale discarica le Autorità competenti hanno proceduto alla rimozione completa dei rifiuti, attuando una bonifica. 
Infatti, anomalie elettromagnetiche avevano rilevato la presenza di rifiuti metallici interrati. Gli scavi intrapresi confermavano la 
presenza nel sito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbancati abusivamente nel sottosuolo. I rifiuti rinvenuti nel corso 
degli scavi risultano essere stati conferiti in impianti idonei di gestione dei rifiuti. 
A causa del lungo periodo (1999 – 2020) nel corso del quale sono state svolte indagini e attività sul sito, i risultati ottenuti non sono 
univoci. A titolo esemplificativo, dalla documentazione prodotta dalle Autorità italiane risulta che le indagini preliminari ambientali 
condotto nel 2016 avevano escluso la contaminazione del sito nelle matrici suolo e acqua sotterranee, ad eccezione dei parametri 
Arsenico e Tetracloroetilene nelle acque di falda. La campagna di indagini del 2018 ha invece mostrato un superamento delle 
concentrazioni soglia di contaminazione relativamente alla concentrazione di alcuni metalli (Alluminio, Ferro e Piombo, tra gli 
altri) e una concentrazione superiore alle concentrazioni di soglia di contaminazione per il Ttriclorometano. Nel 2021 tali valori in 
eccesso non sono stati più riscontrati per i metalli. Tuttavia valori di poco superiori alle contaminazione sono stati registrati anche 
nel 2021 per Arsenico, Floruri, Triclorometano e Tricloroetilene. Per quanto riguarda l’arsenico nell’area  si riscontra la presenza 
di elevati valori di fondo naturale per Aresenico, Floruro e Manganese. Pertanto le Autorità italiane hanno dato l’assicurazione che 
la fonte inquinante costituita dai rifiuti è stata rimossa, garantendo che la discarica non rappresenta più un pericolo per la salute 
umana e per l’ambiente e i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee confermano che il sito non è più contaminato, i servizi 
della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.  
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.             
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1 

 
SCHEDA TERRITORIALE 

 
TREVI NEL LAZIO (FR) 

Località  Carpineto 
 

 
 
Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1.790 abitanti nella “ciociara” laziale.  
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°51′ 50’’N 13°15′E Altitudine: 821 m s.l.m. Superficie: 54,13 km2 
Densità ab.: 32,59 ab./km2 Frazioni: altipiani di Arcinazzo  Classificazione sismica: zona 2 B 
(rischio medio)  
Aree Naturali limitrofe: parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti 
Ernici. 
 
 
Territorio: Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di 
Trevi. Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud. 
Nel riordino amministrativo di papa Pio VII nel 1816, entrò a far parte della delegazione di 
Frosinone e all'interno di questa fu sottoposto al governatore di Guarcino. Dopo la scomparsa 
dello Stato Pontificio nel 1870 entrò a far parte del Regno d'Italia, nel circondario di 
Frosinone della provincia di Roma. Nel 1872 il consiglio comunale decise per la denominazione di 
Trevi nel Lazio. Nel 1927 entrò a far parte della allora istituita provincia di Frosinone. 
La città fu colpita nel 1915 dal terremoto della Marsica 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:                       1457 
Regione :                                          LAZIO Provincia :               ROMA 
Comune :                                         Trevi Località :                 Carpineto 

 Coordinate UTM Est :          13.224200      
Coordinate UTM Nord :                      41.859555 
 
Dati primari del sito 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
  

Come raggiungere il sito: Dall’altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione 
ovest e prendere la SP 28 verso via delle stelle alpine,  percorrerla per circa 
3.5 KM il sito si trova sulla destra.    

[ 

Trevi nel Lazio 
Comune italiano 

) 
,. 

lt 

# 

V~o: 07/2011 • Scala:1:2519 

f 

Completato 
Zoom finestra 

provincia di Frosinone 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
TREVI NEL LAZIO (FR) 

Località  Carpineto 
 

 
 
Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1.790 abitanti nella “ciociara” laziale.  
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°51′ 50’’N 13°15′E Altitudine: 821 m s.l.m. Superficie: 54,13 km2 
Densità ab.: 32,59 ab./km2 Frazioni: altipiani di Arcinazzo  Classificazione sismica: zona 2 B 
(rischio medio)  
Aree Naturali limitrofe: parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti 
Ernici. 
 
 
Territorio: Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di 
Trevi. Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud. 
Nel riordino amministrativo di papa Pio VII nel 1816, entrò a far parte della delegazione di 
Frosinone e all'interno di questa fu sottoposto al governatore di Guarcino. Dopo la scomparsa 
dello Stato Pontificio nel 1870 entrò a far parte del Regno d'Italia, nel circondario di 
Frosinone della provincia di Roma. Nel 1872 il consiglio comunale decise per la denominazione di 
Trevi nel Lazio. Nel 1927 entrò a far parte della allora istituita provincia di Frosinone. 
La città fu colpita nel 1915 dal terremoto della Marsica 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:                       1457 
Regione :                                          LAZIO Provincia :               ROMA 
Comune :                                         Trevi Località :                 Carpineto 

 Coordinate UTM Est :          13.224200      
Coordinate UTM Nord :                      41.859555 
 
Dati primari del sito 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
  

Come raggiungere il sito: Dall’altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione 
ovest e prendere la SP 28 verso via delle stelle alpine,  percorrerla per circa 
3.5 KM il sito si trova sulla destra.    

[ 

Trevi nel Lazio 
Comune italiano 

) 
,. 

lt 

# 

V~o: 07/2011 • Scala:1:2519 

f 

Completato 
Zoom finestra 

provincia di Frosinone 
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 SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Carpineto 
Espunzione: giugno 2022 
 

1 Titolo e tipologia discarica Trevi nel Lazio (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio > € 316.960,18  
Determina Ao7592 del 24.07.12 Carpineto 
Determina Ao7593 del 24.07.12 Fornace 
Determina G 11925 del 26.09.18 per entrambe le discariche 

Fonte: delibera cipe n55/2016 PO “Ambiente” FSC 2014-2020 > € 
1.843.416,00 (cup   j15j170000020001) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Carpineto 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata MISE con Capping 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Progetto di messa in sicurezza d’emergenza eseguito 
Da bandire gara per aggiudicazione realizzazione MISP 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Studio 3G 
(precedentemente studio geologo Mancini di Roma) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione e MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune di Trevi 
INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Arch. Annamaria Campagna (Rup comunale) 

13 Supporto tecnico richiesto 
Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria – INVITALIA 
3G Consulting di Trevi 
UTA di Napoli per supporto al Rup 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XI semestralità -  Dicembre 2020 

15 Importo di spesa programmato inizialmente 
€ 316.960,18 fonte: delibere regionali 

€1.843.416,00  fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 170.614,77 
Esecuzione della Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) Ditta Eneracque spa: 
Fornace € 57.054,48 
Carpineto € 61.284,73 
Progetto di caratterizzazione: 
Ing. Minotti Alessandro € 19.381,60  
Modello concettuale e rilievi altimetrici 
Geol. Claudio Paniccia € 3.060,00 
3G consulting revisione piano di caratterizzazione: 
€ 13.576,80 (per Carpineto) 
€ 16.259,77 (per Fornace) 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione dal MATTM ma respinta dalla Commissione UE con questa motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determinazione del Comune n. 130/48 del 31.05.2017) descrive una serie di interventi attuati per mettere in sicurezza il 
sito e consistenti nell’istallazione di una copertura definitiva, nella recinsione dell’area, nella creazione di un sistema di raccolta 
dell’acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato e svuotato. Tuttavia fin dalle 
premesse non è chiaro se siano state effettuate analisi allo scopo fi accertare se il sito sia stato contaminato dai rifiuti, di quale 
natura sia tale contaminazione e quali misure Sarebbero necessarie ed appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche 
il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel 
caso di specie, tale monitoraggio, non risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo u ana matrice (acqua) 
e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel 
sito. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito proava del soddisfacimento de requisito iii). La 
penalità è dunque dovuta per questo sito.” 

ü 18.09.2017  Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi 
contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di 
Filettino (FR). 

ü 11.01.2018  Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE) 
ü 20.01.2018 In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali 

(presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario 
Reg. Lazio Monaco) 

ü 22.01.2018 trasmissione “note tecniche di perfezionamento” presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la 
relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio per  dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione 
dei siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018) 

ü 09.02.2018 acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo 
ü 21.02.2018 sollecito al comune di TREVI di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018  
ü 13.03.2018 Roma - riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell’esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche 

operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica 
comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)  

ü 19.03.2018 sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell’arte. 
ü 27.03.2018 Roma – riunione tecnica per verificare in collegialità con la Regione il quadro tecnico e economico alla luce degli 

ulteriori campionamenti da effettuare, sarà cura poi del Comune (entro 15gg) proporlo per l’approvazione finale al Commissario e 
al Dipartimento Regionale. 

ü 22.05.2018 sollecito al Comune in relazione alla produzione del decreto di approvazione del QTE, di cui alla riunione del 27.03 us. 
ü 29.05.2018 Roma – Su proposta richiesta del Comune viene approvato ufficialmente il QTE proposto in accordo con il 

dipartimento ambiente e bonifiche della Regione Lazio. 
ü 01.08.2018 Roma – Riunione per la verifica dei progetti Caratterizzazione (PDC)  alla luce delle richieste di Arpa. Approvato in 

conferenza dei servizi il progetto definitivo di caratterizzazione del sito. 
ü 14.08.2018 Roma – richiesta accettazione di avvio supporto invitalia per la realizzazione del progetto esecutavo di 

caratterizzazione delle discariche. 
ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per la caratterizzazione dei siti. 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici INVITALIA al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica e l’estensione del capping sui rifiuti nei siti. 
ü 20.10.2018 studio analitico documentale dei fascicoli amministrativi da parte di INVITALIA, propedeutico alla fase procedurale di 

gara.  
ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – 

II Commissione affari internazionali. 
ü 28.12.2018 convocata, entro la seconda decade del mese di gennaio 2019,  riunione con Invitalia al fine di verificare l’inserimento 

nei Piani progettuali esecutivi (PEA) dell’avvio e aggiudicazione dei lavori di caratterizzazione dei siti ricadenti comune di TREVI. 
ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 

definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 
ü 27.02.2019 Trevi - sopralluogo sui siti di discarica con personale del comune e ditta individuata dal comune stesso a seguito si 

segnalazione del 25.02 per intervento urgente causa vento forte che ha danneggiato la copertura dei d’emergenza dei rifiuti – 
l’intervento è consistente nel rispristino dei teloni è stato autorizzato il 28.02 dall’Ufficio del Commissario. 

ü 11.03.2019 Concluse efficacemente operazioni di ripristino dei teloni d’emergenza (usurati e staccati dai calanchi di cemento a causa 
delle forti precipitazioni atmosferiche) al fine di isolare il corpo rifiuti in vista delle previste operazioni di caratterizzazione e 
bonifica del sito. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al 
fine di poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di 
programmazione 

ü 03.04.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto 
al fine di migliorare le tempistiche. 

ü 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al fine di 
verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X semestralità del 
2.12.2019. 

ü 22.05.2019 invio documentazione amministrativa alla Regione Lazio per pagamento lavori d’urgenza effettuati sui teloni di 
copertura dei rifiuti 

ü 03.06.2019 Roma - riunione Invitalia per la verifica delle attività di analisi per il bando esecutivo delle azioni 
ü 10.06.2019  Roma – Riunione per la programmazione delle attività dei siti di discarica affidata ad Invitalia. (ROAD MAP 

ACTIVITY)  
ü 17.06.2019 Roma – analisi della “road operation map” inerente il progetto di caratterizzazione e la successiva realizzazione esecutiva 

dello stesso con Invitalia 
ü 17.06.2019 Roma – Sede riunione per validazione attività di “road map operation” sui siti di discarica 
ü 18.06.2019 Roma – check list documentale progetto di caratterizzazione al fine di verificare l’operatività dello stesso propedeutica 

alla definizione delle procedure di affidamento 
ü 03.07.2019 incontro tra tecnico comunale – rup – geologo – ingegnere progettista e invitalia per la definizione dell’appaltabilità del 

progetto di caratterizzazione. 
ü 01.07.2019 Riunione tecnica valutativa per step “Road Map” sui siti di : Paternò (CT), Binetto (BA), Cerda (PA), Trevi nel Lazio 

Fornace  (FR), Trevi nel Lazio Carpineto  (FR), Amantea (CS). 
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 SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Carpineto 
Espunzione: giugno 2022 
 

1 Titolo e tipologia discarica Trevi nel Lazio (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio > € 316.960,18  
Determina Ao7592 del 24.07.12 Carpineto 
Determina Ao7593 del 24.07.12 Fornace 
Determina G 11925 del 26.09.18 per entrambe le discariche 

Fonte: delibera cipe n55/2016 PO “Ambiente” FSC 2014-2020 > € 
1.843.416,00 (cup   j15j170000020001) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Carpineto 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata MISE con Capping 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Progetto di messa in sicurezza d’emergenza eseguito 
Da bandire gara per aggiudicazione realizzazione MISP 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Studio 3G 
(precedentemente studio geologo Mancini di Roma) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione e MISP 

11 Soggetto attuatore  Comune di Trevi 
INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Arch. Annamaria Campagna (Rup comunale) 

13 Supporto tecnico richiesto 
Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria – INVITALIA 
3G Consulting di Trevi 
UTA di Napoli per supporto al Rup 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XI semestralità -  Dicembre 2020 

15 Importo di spesa programmato inizialmente 
€ 316.960,18 fonte: delibere regionali 

€1.843.416,00  fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 170.614,77 
Esecuzione della Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) Ditta Eneracque spa: 
Fornace € 57.054,48 
Carpineto € 61.284,73 
Progetto di caratterizzazione: 
Ing. Minotti Alessandro € 19.381,60  
Modello concettuale e rilievi altimetrici 
Geol. Claudio Paniccia € 3.060,00 
3G consulting revisione piano di caratterizzazione: 
€ 13.576,80 (per Carpineto) 
€ 16.259,77 (per Fornace) 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 05.09.2017 proposta in espunzione dal MATTM ma respinta dalla Commissione UE con questa motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determinazione del Comune n. 130/48 del 31.05.2017) descrive una serie di interventi attuati per mettere in sicurezza il 
sito e consistenti nell’istallazione di una copertura definitiva, nella recinsione dell’area, nella creazione di un sistema di raccolta 
dell’acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato e svuotato. Tuttavia fin dalle 
premesse non è chiaro se siano state effettuate analisi allo scopo fi accertare se il sito sia stato contaminato dai rifiuti, di quale 
natura sia tale contaminazione e quali misure Sarebbero necessarie ed appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche 
il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel 
caso di specie, tale monitoraggio, non risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo u ana matrice (acqua) 
e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel 
sito. Pertanto la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito proava del soddisfacimento de requisito iii). La 
penalità è dunque dovuta per questo sito.” 

ü 18.09.2017  Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi 
contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di 
Filettino (FR). 

ü 11.01.2018  Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE) 
ü 20.01.2018 In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali 

(presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario 
Reg. Lazio Monaco) 

ü 22.01.2018 trasmissione “note tecniche di perfezionamento” presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la 
relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio per  dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione 
dei siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018) 

ü 09.02.2018 acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo 
ü 21.02.2018 sollecito al comune di TREVI di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018  
ü 13.03.2018 Roma - riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell’esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche 

operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica 
comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)  

ü 19.03.2018 sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell’arte. 
ü 27.03.2018 Roma – riunione tecnica per verificare in collegialità con la Regione il quadro tecnico e economico alla luce degli 

ulteriori campionamenti da effettuare, sarà cura poi del Comune (entro 15gg) proporlo per l’approvazione finale al Commissario e 
al Dipartimento Regionale. 

ü 22.05.2018 sollecito al Comune in relazione alla produzione del decreto di approvazione del QTE, di cui alla riunione del 27.03 us. 
ü 29.05.2018 Roma – Su proposta richiesta del Comune viene approvato ufficialmente il QTE proposto in accordo con il 

dipartimento ambiente e bonifiche della Regione Lazio. 
ü 01.08.2018 Roma – Riunione per la verifica dei progetti Caratterizzazione (PDC)  alla luce delle richieste di Arpa. Approvato in 

conferenza dei servizi il progetto definitivo di caratterizzazione del sito. 
ü 14.08.2018 Roma – richiesta accettazione di avvio supporto invitalia per la realizzazione del progetto esecutavo di 

caratterizzazione delle discariche. 
ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per la caratterizzazione dei siti. 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici INVITALIA al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica e l’estensione del capping sui rifiuti nei siti. 
ü 20.10.2018 studio analitico documentale dei fascicoli amministrativi da parte di INVITALIA, propedeutico alla fase procedurale di 

gara.  
ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – 

II Commissione affari internazionali. 
ü 28.12.2018 convocata, entro la seconda decade del mese di gennaio 2019,  riunione con Invitalia al fine di verificare l’inserimento 

nei Piani progettuali esecutivi (PEA) dell’avvio e aggiudicazione dei lavori di caratterizzazione dei siti ricadenti comune di TREVI. 
ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 

definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 
ü 27.02.2019 Trevi - sopralluogo sui siti di discarica con personale del comune e ditta individuata dal comune stesso a seguito si 

segnalazione del 25.02 per intervento urgente causa vento forte che ha danneggiato la copertura dei d’emergenza dei rifiuti – 
l’intervento è consistente nel rispristino dei teloni è stato autorizzato il 28.02 dall’Ufficio del Commissario. 

ü 11.03.2019 Concluse efficacemente operazioni di ripristino dei teloni d’emergenza (usurati e staccati dai calanchi di cemento a causa 
delle forti precipitazioni atmosferiche) al fine di isolare il corpo rifiuti in vista delle previste operazioni di caratterizzazione e 
bonifica del sito. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al 
fine di poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di 
programmazione 

ü 03.04.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto 
al fine di migliorare le tempistiche. 

ü 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al fine di 
verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X semestralità del 
2.12.2019. 

ü 22.05.2019 invio documentazione amministrativa alla Regione Lazio per pagamento lavori d’urgenza effettuati sui teloni di 
copertura dei rifiuti 

ü 03.06.2019 Roma - riunione Invitalia per la verifica delle attività di analisi per il bando esecutivo delle azioni 
ü 10.06.2019  Roma – Riunione per la programmazione delle attività dei siti di discarica affidata ad Invitalia. (ROAD MAP 

ACTIVITY)  
ü 17.06.2019 Roma – analisi della “road operation map” inerente il progetto di caratterizzazione e la successiva realizzazione esecutiva 

dello stesso con Invitalia 
ü 17.06.2019 Roma – Sede riunione per validazione attività di “road map operation” sui siti di discarica 
ü 18.06.2019 Roma – check list documentale progetto di caratterizzazione al fine di verificare l’operatività dello stesso propedeutica 

alla definizione delle procedure di affidamento 
ü 03.07.2019 incontro tra tecnico comunale – rup – geologo – ingegnere progettista e invitalia per la definizione dell’appaltabilità del 

progetto di caratterizzazione. 
ü 01.07.2019 Riunione tecnica valutativa per step “Road Map” sui siti di : Paternò (CT), Binetto (BA), Cerda (PA), Trevi nel Lazio 

Fornace  (FR), Trevi nel Lazio Carpineto  (FR), Amantea (CS). 
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ü 02.09.2019 Roma – Riunione programmatica con società INVITALIA per effettuare il punto di situazione sulla “ROAD MAP”  
operativa dei siti di discarica affidati. 

ü 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 
appaltante, in particolare affidamento al nuovo RUP imposizione delle tempistiche e delle esecuzioni.  

ü 30.09.2019 – Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza del sito, 
Convocazione riunione “Venerdì 4 ottobre” RUP. e sindaco. 

ü 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in oggetto. Fase 
caratterizzazione revisione progetto. 

ü 04.11.2019 – Roma – riunione INVITALIA per la verifica dell’attuazione dei procedimenti Amministrativi inerenti le discariche 
abusive affidate alla stazione appaltante. Attesa verifica avvio procedimenti con unità tecnica amministrativa della presidenza del 
consiglio dei ministri di Napoli.   

ü 04.11.2019 – Formalizzazione incarico alla società 3 G consulting di Acuto (FR) al fine di verificare la attuazione del progetto di 
bonifica per poter avviare la gara di esecuzione delle operazioni di caratterizzazioni. 

ü 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle operazioni di 
bonifica. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di 
bonifica da parte della tesoreria regionale.   

ü 25.11.2019 – Roma – Con Determina regionale si è provveduto all’avvio delle liquidazioni economiche previste per le lavorazioni 
sui siti di discarica.   

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, 
al fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 11.12.2019 – Roma, Incontro con INVITALIA al fine di verificare la ROAD MAP delle azioni di bonifica. Attività di verifica degli 
iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  

ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione 
e risoluzione delle problematiche ambientali.  

ü 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by step” le 
procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima espunzione (giugno 
2020) . 

ü 24.01.2020 – Roma, riunione di verifica attività e ITER procedurali riferiti alle discariche in cui la società INVITALIA opera come 
stazione appaltante e supporto ai responsabili dei procedimenti, nonché come studio di fattibilità e appalti per i progetti. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini 
strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma , incontro operativo con Società INVITALIA Per verificare gli ITER procedimentali delle fasi di messa in 
sicurezza (appaltabilità/lavori) delle discariche in infrazione.   

ü 19.02.2020 – Roma- riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare 
l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 21.02.2020 - Roma, Riunione tecnica per vantare le fasi dello studio progettuale per la realizzazione della caratterizzazione dei siti, 
nonché studio e valutazione delle richieste economiche avanzate dai soggetti aventi diritto per le fasi precedenti al 
commissariamento, con documentazione fotografica aggiornata al 20.02.2020 per constatare lo stato dei luoghi.  

ü 02.03.2020 - Roma – Offerta della ditta 3G Consulting inerente la revisione progettuale del piano di caratterizzazione alla luce delle 
richieste di integrazioni ARPA Lazio, dello stato dei luoghi, del nuovo modello idrologico.     

ü 24.03.2020 – Trevi nel Lazio – Piano di Caratterizzazione: PdC per 2 siti in corso di revisione dal nuovo progettista (3G 
CONSULTING), previa condivisione con Arpa Lazio delle impostazioni progettuali. In attesa di completare l’iter di approvazione 
dei PdC.  

ü 15.04.2020 – Roma, video conferenza con INVITALIA al fine di predisporre il consueto cronoprogramma operativo a breve termine 
(60 GG) per velocizzare le procedure di sanificazione sul siro di discarica.   

ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 
uniformare le condotte. 

ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione 
operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  

ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della 
pausa estiva di Agosto. 

ü 21.09.2020 analisi programmatica dei fascicoli delle discariche di prossima espunzione (prossimi due semestri) in modo da allineare 
i documenti con le attività eseguite e da svolgere. La riunione ha anche lo scopo di puntualizzare gli iter procedurali prodromici alle 
bonifiche delle aree e stabilire le priorità di lavoro al fine di perfezionare i flussi di funzione commisurandoli agli impegni anche alla 
luce delle condizioni di manovra dovute/richieste/stabilite  dalla pandemia covid-19. 

ü 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 
espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei 
lavori burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

ü 06.11.2020 Roma – videocall operativa con invitalia al fine di determinare le prossime operazioni sui siti di prossima uscita (semestri 
2021) 

ü 06.11.2020 Roma ore 09.00 punto di situazione INVITALIA per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).    
ü 10.11.2020 opportuna espressione degli scadenzari del cronoprogramma direttivo di messa in sicurezza, si è negoziato con i soggetti 

attuatori (dei singoli siti di discarica) al fine di completare le procedure di compimento del piano di risanamento, nonché di avviare le 
previste operazioni in forma più celere al fine di ridurre la sanzione amministrativa sui siti. 

ü 07.12.2020 Roma riunione (video call) verifica delle tempistiche attuative delle fasi di redazione del piano di caratterizzazione. 
ü 18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri da 

raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Trevi nel Lazio – Piano di 
Caratterizzazione sito di “Carpineto”; 

o Procedura di gara a cura di INVITALIA; 
o A seguito della riunione per approvare tecnica del PdC per il sito “Carpineto”, di cui al Verbale del Commissario in data 

10.07.2020, i due Piani sono stati oggetto di progressiva revisione a cura del progettista per adeguarli alle prescrizioni 
formulate da ARPA Lazione e dalle richieste di integrazione di INVITALIA.  

o Attività a seguire di competenza del Commissario: 
§ Da verificare l’eventuale autorizzazione per intervento in area parco e area Natura   
§ Occorre procedere all’incarico ed alla nomina del DEC dell’intervento Commissariale.  
§ Per l’attivazione di INVITALIA è necessaria l’attestazione  della disponibilità delle aree. 
§ Si procederà a due distinti bandi.   

 
ü 19.12.2020 INVITALIA ha completato l’istruttoria sull’ultima revisione dei due Piani (dicembre 2020) i cui esiti sono stati 

trasmessi al progettista: da verificare la necessità di acquisire le autorizzazioni di Ente Parco Regionale Monti Simbruini e della 
procedura VINCA per la ZPS “ Monti Simbruini ed Ernici” IT6050008 e per la ZSC “ Alta Valle del Fiume Aniene” IT6050005. 

ü 20.12.2020 sollecitata la VAS alla provincia (entro la fine di gennaio verrà rilasciata la prevista autorizzazione dell’ufficio 
competente del Parco) al fine di avviare poi nel primo trimestre 2021 la fase operativa della caratterizzazione dei siti di discarica. 

ü 12.01.2021 Riunione di vertice plenaria tra gli ufficiali del commissario e le stazioni appaltanti e contraenti dei lavori di bonifica dei 
siti in infrazione (presso la sala operativa del commissario straordinario – V piano ed in videocall con le sedi di  discarica) per il 
riscontro tempestivo (punto/punto) degli interventi di semplificazione degli iter di bonifica al fine sveltire i processi per la messa in 
sicurezza del sito abusivo,  tenuto conto anche della sanzione semestrale e delle costanti particolarità dei territori connessi alla  
salvaguardia ambientale. 

ü 20.02.2021 ricevuto da parte della Regione Lazio – settore rifiuti e ambiente le VAS e le dichiarazioni per l’avvio del progetto di 
caratterizzazione. 

ü 4.03.2021 Roma –La Regione Lazio direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti invia la pronuncia di valutazione di incidenza ai 
sensi del DPR n. 357/1997. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per 
la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad 
obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è 
valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di 
migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 23.03.2021 ricevuta da parte dello STUDIO 3G il progetto definitivo di caratterizzazione già approvato e discusso in sede di CDS 
ü 26.03.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle 

bonifiche, al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta 
principalmente al lavoro non esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere 
fondamentali e le liste di controllo delle stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle 
ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei 
e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il superamento dell’inefficacia dei procedimenti. 

ü 29.03.2021 Trevi nel Lazio- Il Comune trasmette progetto esecutivo. 
ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione e di quella di 

dicembre  
ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 

verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali 
“ostacoli” dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio 
e lungo termine (2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder e dei time limit alla luce dei cronoprogrammi 
attuativi redatti dal commissario. 

ü 28.07.2021 Il geom. Maffi invia lo stato dei luoghi relativo ai sondaggi da effettuare nelle particelle catastali pubbliche e in quelle 
private (sondaggi s1, s2 e s3 del sig Passeri) 

ü 01.08.2021 riunione in comune per ascoltare il sindaco e il rup al fine di uniformare le procedure di avvio delle operazioni di MISP 
ü 06.09.2021 convocato il progettista e ditta appaltante per la realizzazione delle opere al fine di uniformare le azioni secondo quanto 

stabilito nelle riunioni precedenti. 
ü 06.10.2021 Per cause meteo i campionamenti di Acque e Percolati sono stati pianificati per mercoledì 13.10.2021 . Si specifica che 

per tali campionamenti interverrà direttamente il Laboratorio con proprio tecnico. Per la discarica di Fornace il piezometro PZ1 è in 
corso di allestimento ed è stato previsto un periodo di assestamento della falda da pianificare per il campionamento. 

ü 11.10.2021 inviato l’ordinativo da parte del commissario ad Arpa Lazio per il Progetto del Piano di Caratterizzazione della ex 
discarica Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio, attività tecniche di competenza ARPA Lazio 

ü 13.10.2021 il commissario inviano ad ispra e nucleco  le comunicazioni di inizio indagine e relativi stralci di carta topografica.  
ü 18.10.2021 Roma – Riunione operativa di vertice al fine di verificare il cronoprogramma operativo di prossimo periodo (Lesina, 

Belmonte e Verbicaro) e di lungo periodo (2024) alla luce dell’inserimento nel PNRR di 33 siti commissariati. 
ü Verifica delle attività e determinazione di impulso ai soggetti operanti o agli utenti oggetto di protocolli attivati e partnership. 
ü 25.10.2021 roma La regione richiama l’attenzione sulla zona ZPS, il commissario prende atto e risollecita la ditta di intervenire a 

dovere negli iter attuati e da avviare. 
ü 11.11.2021 Trevi nel Lazio- Sopralluogo tecnico in situ per la verifica delle lavorazioni in corso e degli esami di laboratorio. 
ü 19.01.2022 Arpa Lazio invia per l’esame congiunto i documenti inerenti la valutazione del progetto. 
ü 22.01.2022 Riunione per l’esame dei fascicoli predisposti da arpa e da inviare a verifica alla ditta operante. 
ü 22.02.2022 Roma Incontro di vertice per il confronto del cronoprogramma delle attività ai fini delle imminenti richieste di 

espunzione. 
ü 22.03.2022 Roma – Riunione di vertice per verifica dell’avanzamento dei lavori nei siti da proporre per l’espunzione dalla penalità 

semestralità per il prossimo 2 giugno. 
ü 23.03.2022 il commissario in relazione al sito in oggetto, atteso il prolungarsi delle attività di caratterizzazione rispetto al 

cronoprogramma originario, ed in relazione alle integrazioni documentali e alle relazioni integrative richieste, nonché all’analisi di 
rischio richiesta a codesto professionista, risultate necessarie per predisporre le attività per proporre il sito in espunzione dalla 
onerosa sanzione europea e non previste nell’incarico originario di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, si chiede di 
voler quantificare le relative attività professionali al fine di emettere i relativi ordinativi di spesa necessari alla relativa fatturazione.  
 

ü  
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ü 02.09.2019 Roma – Riunione programmatica con società INVITALIA per effettuare il punto di situazione sulla “ROAD MAP”  
operativa dei siti di discarica affidati. 

ü 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 
appaltante, in particolare affidamento al nuovo RUP imposizione delle tempistiche e delle esecuzioni.  

ü 30.09.2019 – Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza del sito, 
Convocazione riunione “Venerdì 4 ottobre” RUP. e sindaco. 

ü 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in oggetto. Fase 
caratterizzazione revisione progetto. 

ü 04.11.2019 – Roma – riunione INVITALIA per la verifica dell’attuazione dei procedimenti Amministrativi inerenti le discariche 
abusive affidate alla stazione appaltante. Attesa verifica avvio procedimenti con unità tecnica amministrativa della presidenza del 
consiglio dei ministri di Napoli.   

ü 04.11.2019 – Formalizzazione incarico alla società 3 G consulting di Acuto (FR) al fine di verificare la attuazione del progetto di 
bonifica per poter avviare la gara di esecuzione delle operazioni di caratterizzazioni. 

ü 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle operazioni di 
bonifica. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di 
bonifica da parte della tesoreria regionale.   

ü 25.11.2019 – Roma – Con Determina regionale si è provveduto all’avvio delle liquidazioni economiche previste per le lavorazioni 
sui siti di discarica.   

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, 
al fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 11.12.2019 – Roma, Incontro con INVITALIA al fine di verificare la ROAD MAP delle azioni di bonifica. Attività di verifica degli 
iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  

ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione 
e risoluzione delle problematiche ambientali.  

ü 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by step” le 
procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima espunzione (giugno 
2020) . 

ü 24.01.2020 – Roma, riunione di verifica attività e ITER procedurali riferiti alle discariche in cui la società INVITALIA opera come 
stazione appaltante e supporto ai responsabili dei procedimenti, nonché come studio di fattibilità e appalti per i progetti. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini 
strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma , incontro operativo con Società INVITALIA Per verificare gli ITER procedimentali delle fasi di messa in 
sicurezza (appaltabilità/lavori) delle discariche in infrazione.   

ü 19.02.2020 – Roma- riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare 
l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 21.02.2020 - Roma, Riunione tecnica per vantare le fasi dello studio progettuale per la realizzazione della caratterizzazione dei siti, 
nonché studio e valutazione delle richieste economiche avanzate dai soggetti aventi diritto per le fasi precedenti al 
commissariamento, con documentazione fotografica aggiornata al 20.02.2020 per constatare lo stato dei luoghi.  

ü 02.03.2020 - Roma – Offerta della ditta 3G Consulting inerente la revisione progettuale del piano di caratterizzazione alla luce delle 
richieste di integrazioni ARPA Lazio, dello stato dei luoghi, del nuovo modello idrologico.     

ü 24.03.2020 – Trevi nel Lazio – Piano di Caratterizzazione: PdC per 2 siti in corso di revisione dal nuovo progettista (3G 
CONSULTING), previa condivisione con Arpa Lazio delle impostazioni progettuali. In attesa di completare l’iter di approvazione 
dei PdC.  

ü 15.04.2020 – Roma, video conferenza con INVITALIA al fine di predisporre il consueto cronoprogramma operativo a breve termine 
(60 GG) per velocizzare le procedure di sanificazione sul siro di discarica.   

ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 
uniformare le condotte. 

ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione 
operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  

ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della 
pausa estiva di Agosto. 

ü 21.09.2020 analisi programmatica dei fascicoli delle discariche di prossima espunzione (prossimi due semestri) in modo da allineare 
i documenti con le attività eseguite e da svolgere. La riunione ha anche lo scopo di puntualizzare gli iter procedurali prodromici alle 
bonifiche delle aree e stabilire le priorità di lavoro al fine di perfezionare i flussi di funzione commisurandoli agli impegni anche alla 
luce delle condizioni di manovra dovute/richieste/stabilite  dalla pandemia covid-19. 

ü 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 
espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei 
lavori burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

ü 06.11.2020 Roma – videocall operativa con invitalia al fine di determinare le prossime operazioni sui siti di prossima uscita (semestri 
2021) 

ü 06.11.2020 Roma ore 09.00 punto di situazione INVITALIA per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).    
ü 10.11.2020 opportuna espressione degli scadenzari del cronoprogramma direttivo di messa in sicurezza, si è negoziato con i soggetti 

attuatori (dei singoli siti di discarica) al fine di completare le procedure di compimento del piano di risanamento, nonché di avviare le 
previste operazioni in forma più celere al fine di ridurre la sanzione amministrativa sui siti. 

ü 07.12.2020 Roma riunione (video call) verifica delle tempistiche attuative delle fasi di redazione del piano di caratterizzazione. 
ü 18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri da 

raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Trevi nel Lazio – Piano di 
Caratterizzazione sito di “Carpineto”; 

o Procedura di gara a cura di INVITALIA; 
o A seguito della riunione per approvare tecnica del PdC per il sito “Carpineto”, di cui al Verbale del Commissario in data 

10.07.2020, i due Piani sono stati oggetto di progressiva revisione a cura del progettista per adeguarli alle prescrizioni 
formulate da ARPA Lazione e dalle richieste di integrazione di INVITALIA.  

o Attività a seguire di competenza del Commissario: 
§ Da verificare l’eventuale autorizzazione per intervento in area parco e area Natura   
§ Occorre procedere all’incarico ed alla nomina del DEC dell’intervento Commissariale.  
§ Per l’attivazione di INVITALIA è necessaria l’attestazione  della disponibilità delle aree. 
§ Si procederà a due distinti bandi.   

 
ü 19.12.2020 INVITALIA ha completato l’istruttoria sull’ultima revisione dei due Piani (dicembre 2020) i cui esiti sono stati 

trasmessi al progettista: da verificare la necessità di acquisire le autorizzazioni di Ente Parco Regionale Monti Simbruini e della 
procedura VINCA per la ZPS “ Monti Simbruini ed Ernici” IT6050008 e per la ZSC “ Alta Valle del Fiume Aniene” IT6050005. 

ü 20.12.2020 sollecitata la VAS alla provincia (entro la fine di gennaio verrà rilasciata la prevista autorizzazione dell’ufficio 
competente del Parco) al fine di avviare poi nel primo trimestre 2021 la fase operativa della caratterizzazione dei siti di discarica. 

ü 12.01.2021 Riunione di vertice plenaria tra gli ufficiali del commissario e le stazioni appaltanti e contraenti dei lavori di bonifica dei 
siti in infrazione (presso la sala operativa del commissario straordinario – V piano ed in videocall con le sedi di  discarica) per il 
riscontro tempestivo (punto/punto) degli interventi di semplificazione degli iter di bonifica al fine sveltire i processi per la messa in 
sicurezza del sito abusivo,  tenuto conto anche della sanzione semestrale e delle costanti particolarità dei territori connessi alla  
salvaguardia ambientale. 

ü 20.02.2021 ricevuto da parte della Regione Lazio – settore rifiuti e ambiente le VAS e le dichiarazioni per l’avvio del progetto di 
caratterizzazione. 

ü 4.03.2021 Roma –La Regione Lazio direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti invia la pronuncia di valutazione di incidenza ai 
sensi del DPR n. 357/1997. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per 
la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad 
obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è 
valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di 
migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 23.03.2021 ricevuta da parte dello STUDIO 3G il progetto definitivo di caratterizzazione già approvato e discusso in sede di CDS 
ü 26.03.2021 riunione di vertice nella remote control room della struttura del commissario. I capi divisione del commissario alle 

bonifiche, al fine di verificare gli andamenti delle procedure di bonifica scongiurando ogni istruttoria ondivaga dovuta 
principalmente al lavoro non esplicitamente manageriale dei soggetti sul territorio si sono riuniti per determinare le opere 
fondamentali e le liste di controllo delle stesse. Si sono decise le direttive primarie al fine di stabilire i “paletti perimetrali” delle 
ordinarie attività di messa in sicurezza dei siti di discarica nonché delineare le tracce uniformatrici allo scopo di avere caratteri idonei 
e confacenti, alla velocizzazione degli interventi per il superamento dell’inefficacia dei procedimenti. 

ü 29.03.2021 Trevi nel Lazio- Il Comune trasmette progetto esecutivo. 
ü 20.05.2021 Roma  - riunione di vertice al fine di verificare gli iter procedimentali dei siti di prossima espunzione e di quella di 

dicembre  
ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 

verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali 
“ostacoli” dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio 
e lungo termine (2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder e dei time limit alla luce dei cronoprogrammi 
attuativi redatti dal commissario. 

ü 28.07.2021 Il geom. Maffi invia lo stato dei luoghi relativo ai sondaggi da effettuare nelle particelle catastali pubbliche e in quelle 
private (sondaggi s1, s2 e s3 del sig Passeri) 

ü 01.08.2021 riunione in comune per ascoltare il sindaco e il rup al fine di uniformare le procedure di avvio delle operazioni di MISP 
ü 06.09.2021 convocato il progettista e ditta appaltante per la realizzazione delle opere al fine di uniformare le azioni secondo quanto 

stabilito nelle riunioni precedenti. 
ü 06.10.2021 Per cause meteo i campionamenti di Acque e Percolati sono stati pianificati per mercoledì 13.10.2021 . Si specifica che 

per tali campionamenti interverrà direttamente il Laboratorio con proprio tecnico. Per la discarica di Fornace il piezometro PZ1 è in 
corso di allestimento ed è stato previsto un periodo di assestamento della falda da pianificare per il campionamento. 

ü 11.10.2021 inviato l’ordinativo da parte del commissario ad Arpa Lazio per il Progetto del Piano di Caratterizzazione della ex 
discarica Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio, attività tecniche di competenza ARPA Lazio 

ü 13.10.2021 il commissario inviano ad ispra e nucleco  le comunicazioni di inizio indagine e relativi stralci di carta topografica.  
ü 18.10.2021 Roma – Riunione operativa di vertice al fine di verificare il cronoprogramma operativo di prossimo periodo (Lesina, 

Belmonte e Verbicaro) e di lungo periodo (2024) alla luce dell’inserimento nel PNRR di 33 siti commissariati. 
ü Verifica delle attività e determinazione di impulso ai soggetti operanti o agli utenti oggetto di protocolli attivati e partnership. 
ü 25.10.2021 roma La regione richiama l’attenzione sulla zona ZPS, il commissario prende atto e risollecita la ditta di intervenire a 

dovere negli iter attuati e da avviare. 
ü 11.11.2021 Trevi nel Lazio- Sopralluogo tecnico in situ per la verifica delle lavorazioni in corso e degli esami di laboratorio. 
ü 19.01.2022 Arpa Lazio invia per l’esame congiunto i documenti inerenti la valutazione del progetto. 
ü 22.01.2022 Riunione per l’esame dei fascicoli predisposti da arpa e da inviare a verifica alla ditta operante. 
ü 22.02.2022 Roma Incontro di vertice per il confronto del cronoprogramma delle attività ai fini delle imminenti richieste di 

espunzione. 
ü 22.03.2022 Roma – Riunione di vertice per verifica dell’avanzamento dei lavori nei siti da proporre per l’espunzione dalla penalità 

semestralità per il prossimo 2 giugno. 
ü 23.03.2022 il commissario in relazione al sito in oggetto, atteso il prolungarsi delle attività di caratterizzazione rispetto al 

cronoprogramma originario, ed in relazione alle integrazioni documentali e alle relazioni integrative richieste, nonché all’analisi di 
rischio richiesta a codesto professionista, risultate necessarie per predisporre le attività per proporre il sito in espunzione dalla 
onerosa sanzione europea e non previste nell’incarico originario di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, si chiede di 
voler quantificare le relative attività professionali al fine di emettere i relativi ordinativi di spesa necessari alla relativa fatturazione.  
 

ü  

----

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    283    –



 

1 

 
SCHEDA TERRITORIALE 

 
TREVI NEL LAZIO (FR) 
Località  Casette Caponi 

 

 
 
Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1.790 abitanti nella “ciociara” laziale.  
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°51′ 50’’N 13°15′E Altitudine: 821 m s.l.m. Superficie: 54,13 km2 
Densità ab.: 32,59 ab./km2 Frazioni: altipiani di Arcinazzo  Classificazione sismica: zona 2 B 
(rischio medio)  
Aree Naturali limitrofe: parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti 
Ernici. 
 
 
Territorio: Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di 
Trevi. Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud. 
Nel riordino amministrativo di papa Pio VII nel 1816, entrò a far parte della delegazione di 
Frosinone e all'interno di questa fu sottoposto al governatore di Guarcino. Dopo la scomparsa 
dello Stato Pontificio nel 1870 entrò a far parte del Regno d'Italia, nel circondario di 
Frosinone della provincia di Roma. Nel 1872 il consiglio comunale decise per la denominazione di 
Trevi nel Lazio. Nel 1927 entrò a far parte della allora istituita provincia di Frosinone. 
La città fu colpita nel 1915 dal terremoto della Marsica 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:                       1456 
Regione :                                          LAZIO Provincia :               ROMA 
Comune :                                         Trevi Località :                 Fornace (Casette Caponi)   
Coordinate UTM Est :          13.224004      
Coordinate UTM Nord :                      41.859524 
 
Dati primari del sito 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Come raggiungere il sito: Dall’altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione ovest e prendere la SP 28 verso via delle 
stelle alpine,  percorrerla per circa 5.6 KM, poi svoltare a sinistra e prendere la SP 193 percorrerla per circa 500 metri e 
il sito si trova sulla destra.    
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Trevi nel Lazio 
Comune italiano 

Volo: 07/2011 • Scala:1:2519 Completato 
Zoom finestra 
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Posizione det comune di Trevi 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
TREVI NEL LAZIO (FR) 
Località  Casette Caponi 

 

 
 
Trevi nel Lazio è un comune italiano di 1.790 abitanti nella “ciociara” laziale.  
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°51′ 50’’N 13°15′E Altitudine: 821 m s.l.m. Superficie: 54,13 km2 
Densità ab.: 32,59 ab./km2 Frazioni: altipiani di Arcinazzo  Classificazione sismica: zona 2 B 
(rischio medio)  
Aree Naturali limitrofe: parco dei Monti Simbruini e parte della comunità montana dei Monti 
Ernici. 
 
 
Territorio: Si trova nell'alta valle del fiume Aniene che qui forma le caratteristiche Cascate di 
Trevi. Il territorio comunale si trova a cavallo tra i monti Simbruini a nord ed i monti Ernici a sud. 
Nel riordino amministrativo di papa Pio VII nel 1816, entrò a far parte della delegazione di 
Frosinone e all'interno di questa fu sottoposto al governatore di Guarcino. Dopo la scomparsa 
dello Stato Pontificio nel 1870 entrò a far parte del Regno d'Italia, nel circondario di 
Frosinone della provincia di Roma. Nel 1872 il consiglio comunale decise per la denominazione di 
Trevi nel Lazio. Nel 1927 entrò a far parte della allora istituita provincia di Frosinone. 
La città fu colpita nel 1915 dal terremoto della Marsica 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:                       1456 
Regione :                                          LAZIO Provincia :               ROMA 
Comune :                                         Trevi Località :                 Fornace (Casette Caponi)   
Coordinate UTM Est :          13.224004      
Coordinate UTM Nord :                      41.859524 
 
Dati primari del sito 
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Come raggiungere il sito: Dall’altipiano di Arcinazzo, procedere in direzione ovest e prendere la SP 28 verso via delle 
stelle alpine,  percorrerla per circa 5.6 KM, poi svoltare a sinistra e prendere la SP 193 percorrerla per circa 500 metri e 
il sito si trova sulla destra.    
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Fornace (Casette-camponi) 
Espunzione: proposta nel dicembre 2021 – XIV semestre di infrazione 
 

1 Titolo e tipologia discarica Trevi nel Lazio (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio > € 316.960,18  
Determina Ao7592 del 24.07.12 Carpineto 
Determina Ao7593 del 24.07.12 Fornace 
Determina G 11925 del 26.09.18 per entrambe le discariche 
Fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 > € 1.800.000,00   

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Casette Caponi 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata MISE con Capping 
Da Effettuare MISP 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Progetto di messa in sicurezza d’emergenza eseguito 
Da bandire gara per aggiudicazione realizzazione MISP 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Studio 3G 
(precedentemente studio geologo Mancini di Roma) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune di Trevi 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Arch. Annamaria Campagna (Rup comunale) 

13 Supporto tecnico richiesto 
INVITALIA 
3G consulting di Trevi 
UTA di Napoli per supporto al Rup 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XIV semestralità -  Dicembre 2021 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

€ 316.960,18 fonte: delibere regionali 

€1.800.000,00 fonte: delibera cipe n.55 PO “Ambiente” FSC 2014-
2020 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 170.614,77 
Esecuzione della Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) Ditta Eneracque spa: 
Fornace € 57.054,48 
Carpineto € 61.284,73 
Progetto di caratterizzazione: 
Ing. Minotti Alessandro € 19.381,60  
Modello concettuale e rilievi altimetrici 
Geol. Claudio Paniccia € 3.060,00 
3G consulting revisione piano di caratterizzazione: 
€ 13.576,80 (per Carpineto) 
€ 16.259,77 (per Fornace) 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 18.09.2017  Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi 

contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di 
Filettino (FR). 

ü 11.01.2018  Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE dello studio Geom. ) 
ü 20.01.2018 In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali 

(presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario 
Reg. Lazio Monaco) 

ü 22.01.2018 trasmissione “note tecniche di perfezionamento” presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la 
relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio per  dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione dei 
siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018) 

ü 09.02.2018 acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo 
ü 21.02.2018 sollecito al comune di TREVI di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018  
ü 13.03.2018 Roma - riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell’esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche 

operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica 
comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)  

ü 19.03.2018 sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell’arte. 
ü 27.03.2018 Roma – riunione tecnica per verificare in collegialità con la Regione il quadro tecnico e economico alla luce degli 

ulteriori campionamenti da effettuare, sarà cura poi del Comune (entro 15gg) proporlo per l’approvazione finale al Commissario e 
al Dipartimento Regionale. 

ü 22.05.2018 sollecito al Comune in relazione alla produzione del decreto di approvazione del QTE, di cui alla riunione del 27.03 us. 
ü 29.05.2018 Roma – Su proposta richiesta del Comune viene approvato ufficialmente il QTE proposto in accordo con il 

dipartimento ambiente e bonifiche della Regione Lazio. 
ü 01.08.2018 Roma – Riunione per la verifica dei progetti Caratterizzazione (PDC) e conseguente bonifica dei siti alla luce delle 

richieste di Arpa. Approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo di caratterizzazione del sito. 
ü 14.08.2018 Roma – richiesta accettazione di avvio supporto invitalia per la realizzazione del progetto esecutavo di 

caratterizzazione delle discariche. 
ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per la caratterizzazione dei siti. 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici Invitalia al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica/capping dei siti. 
ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – 

II Commissione affari internazionali. 
ü 28.12.2018 convocata, entro la seconda decade del mese di gennaio 2019,  riunione con Invitalia al fine di verificare l’inserimento 

nei Piani progettuali esecutivi (PEA) dell’avvio e aggiudicazione dei lavori di caratterizzazione dei siti ricadenti comune di TREVI. 
ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 

definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 
ü 27.02.2019 Trevi - sopralluogo sui siti di discarica con personale del comune e ditta individuata dal comune stesso a seguito si 

segnalazione del 25.02 per intervento urgente causa vento forte che ha danneggiato la copertura dei d’emergenza dei rifiuti – 
l’intervento è consistente nel rispristino dei teloni è stato autorizzato il 28.02 dall’Ufficio del Commissario. 

ü 10.03.2019 Concluse efficacemente operazioni di ripristino dei teloni d’emergenza al fine di isolare il corpo rifiuti in vista delle 
previste operazioni di caratterizzazione e bonifica del sito. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al 
fine di poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di 
programmazione 

ü 03.03.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto 
al fine di migliorare le tempistiche 

ü 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al fine di 
verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X semestralità del 
2.12.2019. 

ü 22.05.2019 invio documentazione amministrativa alla Regione Lazio per pagamento lavori d’urgenza effettuati sui teloni di 
copertura dei rifiuti 

ü 03.06.2019 Roma - riunione Invitalia per la verifica delle attività di analisi per il bando esecutivo delle azioni 
ü 10.06.2019  Roma – Riunione per la programmazione delle attività dei siti di discarica affidata ad Invitalia. (ROAD MAP 

ACTIVITY)  
ü 17.06.2019 Roma – analisi della “road operation map” inerente il progetto di caratterizzazione e la successiva realizzazione 

esecutiva dello stesso con Invitalia 
ü 17.06.2019 Roma – Sede riunione per validazione attività di “road map operation” sui siti di discarica 
ü 18.06.2019 Roma – check list documentale progetto di caratterizzazione al fine di verificare l’operatività dello stesso propedeutica 

alla definizione delle procedure di affidamento 
ü 03.07.2019 incontro tra tecnico comunale – rup – geologo – ingegnere progettista e invitalia per la definizione dell’appaltabilità del 

progetto di caratterizzazione. 
ü 01.07.2019 Riunione tecnica valutativa per step “Road Map” sui siti di : Paternò (CT), Binetto (BA), Cerda (PA), Trevi nel Lazio 

Fornace  (FR), Trevi nel Lazio Carpineto  (FR), Amantea (CS). 
ü 02.09.2019 Roma – Riunione programmatica con società INVITALIA per effettuare il punto di situazione sulla “ROAD MAP”  

operativa dei siti di discarica affidati. 
ü 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 

appaltante, in particolare AFFIDAMENTO AL NUOVO RUP.  
ü 30.09.2019 – Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza del sito, 

Convocazione riunione “Venerdì 4 ottobre” RUP. e sindaco. 
ü 04.11.2019 – Roma – riunione INVITALIA per la verifica dell’attuazione dei procedimenti Amministrativi inerenti le discariche 

abusive affidate alla stazione appaltante. Attesa verifica avvio procedimenti con unità tecnica amministrativa della presidenza del 
consiglio dei ministri di Napoli.   

ü 04.11.2019 – Formalizzazione incarico alla società 3 G consulting di Acuto (FR) al fine di verificare la attuazione del progetto di 
bonifica per poter avviare la gara di esecuzione delle operazioni di caratterizzazioni. 

ü 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle operazioni di 
bonifica. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di 
bonifica da parte della tesoreria regionale.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Trevi nel Lazio (FR) – località Fornace (Casette-camponi) 
Espunzione: proposta nel dicembre 2021 – XIV semestre di infrazione 
 

1 Titolo e tipologia discarica Trevi nel Lazio (FR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi Regione Lazio > € 316.960,18  
Determina Ao7592 del 24.07.12 Carpineto 
Determina Ao7593 del 24.07.12 Fornace 
Determina G 11925 del 26.09.18 per entrambe le discariche 
Fonte: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 > € 1.800.000,00   

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Casette Caponi 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuata MISE con Capping 
Da Effettuare MISP 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

Progetto di messa in sicurezza d’emergenza eseguito 
Da bandire gara per aggiudicazione realizzazione MISP 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Studio 3G 
(precedentemente studio geologo Mancini di Roma) 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune di Trevi 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Arch. Annamaria Campagna (Rup comunale) 

13 Supporto tecnico richiesto 
INVITALIA 
3G consulting di Trevi 
UTA di Napoli per supporto al Rup 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XIV semestralità -  Dicembre 2021 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente 

€ 316.960,18 fonte: delibere regionali 

€1.800.000,00 fonte: delibera cipe n.55 PO “Ambiente” FSC 2014-
2020 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 170.614,77 
Esecuzione della Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) Ditta Eneracque spa: 
Fornace € 57.054,48 
Carpineto € 61.284,73 
Progetto di caratterizzazione: 
Ing. Minotti Alessandro € 19.381,60  
Modello concettuale e rilievi altimetrici 
Geol. Claudio Paniccia € 3.060,00 
3G consulting revisione piano di caratterizzazione: 
€ 13.576,80 (per Carpineto) 
€ 16.259,77 (per Fornace) 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 

 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
ü 18.09.2017  Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi 

contatti info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di 
Filettino (FR). 

ü 11.01.2018  Effettuata riunione (conferenza dei servizi) per Approvare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE dello studio Geom. ) 
ü 20.01.2018 In attesa delle note di correzione da parte di ARPA LAZIO al piano di caratterizzazione proposto  
ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto dott. Baldanza per coordinare le attività dei siti Laziali 

(presenti: ViceD. Arpa Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario 
Reg. Lazio Monaco) 

ü 22.01.2018 trasmissione “note tecniche di perfezionamento” presentate da Arpa, al fine di poter formulare da parte del COMUNE la 
relativa istanza finanziaria agli appositi uffici della Regione Lazio per  dar avvio, quanto prima, alle attività di caratterizzazione dei 
siti. (f.n. 4/7-21 del 22.01.2018) 

ü 09.02.2018 acquisita documentazione per analisi info-investigativa del contesto operativo 
ü 21.02.2018 sollecito al comune di TREVI di quanto richiesto f.n. 4/7-21 del 22.01.2018  
ü 13.03.2018 Roma - riunione operativa ai fini di accelerare le tempistiche dell’esecuzione del PDC – si sono stabilite le tempistiche 

operative e visionato il progetto da porre a base di gara (procedura accelerata ristretta superiore a € 75.000 per singola discarica 
comprensiva di analisi dei campioni e lavorazioni)  

ü 19.03.2018 sopralluogo operativo sulle discariche al fine di verificare lo stato dell’arte. 
ü 27.03.2018 Roma – riunione tecnica per verificare in collegialità con la Regione il quadro tecnico e economico alla luce degli 

ulteriori campionamenti da effettuare, sarà cura poi del Comune (entro 15gg) proporlo per l’approvazione finale al Commissario e 
al Dipartimento Regionale. 

ü 22.05.2018 sollecito al Comune in relazione alla produzione del decreto di approvazione del QTE, di cui alla riunione del 27.03 us. 
ü 29.05.2018 Roma – Su proposta richiesta del Comune viene approvato ufficialmente il QTE proposto in accordo con il 

dipartimento ambiente e bonifiche della Regione Lazio. 
ü 01.08.2018 Roma – Riunione per la verifica dei progetti Caratterizzazione (PDC) e conseguente bonifica dei siti alla luce delle 

richieste di Arpa. Approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo di caratterizzazione del sito. 
ü 14.08.2018 Roma – richiesta accettazione di avvio supporto invitalia per la realizzazione del progetto esecutavo di 

caratterizzazione delle discariche. 
ü 03.09.2018 attivazione Invitalia per fase tecnico-amministrativa per la realizzazione della gara per la caratterizzazione dei siti. 
ü 05.09.2018 roma – incontro iniziale, propedeutico esecutivo, con tecnici Invitalia al fine di avviare il supporto alle attività per la 

bonifica/capping dei siti. 
ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – 

II Commissione affari internazionali. 
ü 28.12.2018 convocata, entro la seconda decade del mese di gennaio 2019,  riunione con Invitalia al fine di verificare l’inserimento 

nei Piani progettuali esecutivi (PEA) dell’avvio e aggiudicazione dei lavori di caratterizzazione dei siti ricadenti comune di TREVI. 
ü 11.02.2019 Roma – riunione con vertici e la direzione sezione ambiente di Invitalia per analizzare le tempistiche operative al fine di 

definire i termini economici, amministrativi, contabili e procedurali delle gare e dell’iter di bonifica. 
ü 27.02.2019 Trevi - sopralluogo sui siti di discarica con personale del comune e ditta individuata dal comune stesso a seguito si 

segnalazione del 25.02 per intervento urgente causa vento forte che ha danneggiato la copertura dei d’emergenza dei rifiuti – 
l’intervento è consistente nel rispristino dei teloni è stato autorizzato il 28.02 dall’Ufficio del Commissario. 

ü 10.03.2019 Concluse efficacemente operazioni di ripristino dei teloni d’emergenza al fine di isolare il corpo rifiuti in vista delle 
previste operazioni di caratterizzazione e bonifica del sito. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al 
fine di poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di 
programmazione 

ü 03.03.2019 Roma – riunione Invitalia riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione punto/punto 
al fine di migliorare le tempistiche 

ü 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al fine di 
verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X semestralità del 
2.12.2019. 

ü 22.05.2019 invio documentazione amministrativa alla Regione Lazio per pagamento lavori d’urgenza effettuati sui teloni di 
copertura dei rifiuti 

ü 03.06.2019 Roma - riunione Invitalia per la verifica delle attività di analisi per il bando esecutivo delle azioni 
ü 10.06.2019  Roma – Riunione per la programmazione delle attività dei siti di discarica affidata ad Invitalia. (ROAD MAP 

ACTIVITY)  
ü 17.06.2019 Roma – analisi della “road operation map” inerente il progetto di caratterizzazione e la successiva realizzazione 

esecutiva dello stesso con Invitalia 
ü 17.06.2019 Roma – Sede riunione per validazione attività di “road map operation” sui siti di discarica 
ü 18.06.2019 Roma – check list documentale progetto di caratterizzazione al fine di verificare l’operatività dello stesso propedeutica 

alla definizione delle procedure di affidamento 
ü 03.07.2019 incontro tra tecnico comunale – rup – geologo – ingegnere progettista e invitalia per la definizione dell’appaltabilità del 

progetto di caratterizzazione. 
ü 01.07.2019 Riunione tecnica valutativa per step “Road Map” sui siti di : Paternò (CT), Binetto (BA), Cerda (PA), Trevi nel Lazio 

Fornace  (FR), Trevi nel Lazio Carpineto  (FR), Amantea (CS). 
ü 02.09.2019 Roma – Riunione programmatica con società INVITALIA per effettuare il punto di situazione sulla “ROAD MAP”  

operativa dei siti di discarica affidati. 
ü 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 

appaltante, in particolare AFFIDAMENTO AL NUOVO RUP.  
ü 30.09.2019 – Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza del sito, 

Convocazione riunione “Venerdì 4 ottobre” RUP. e sindaco. 
ü 04.11.2019 – Roma – riunione INVITALIA per la verifica dell’attuazione dei procedimenti Amministrativi inerenti le discariche 

abusive affidate alla stazione appaltante. Attesa verifica avvio procedimenti con unità tecnica amministrativa della presidenza del 
consiglio dei ministri di Napoli.   

ü 04.11.2019 – Formalizzazione incarico alla società 3 G consulting di Acuto (FR) al fine di verificare la attuazione del progetto di 
bonifica per poter avviare la gara di esecuzione delle operazioni di caratterizzazioni. 

ü 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle operazioni di 
bonifica. 

ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di 
bonifica da parte della tesoreria regionale.   
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ü 25.11.2019 – Roma – Con Determina regionale si è provveduto all’avvio delle liquidazioni economiche previste per le lavorazioni 
sui siti di discarica.   

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, 
al fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 11.12.2019 – Roma, Incontro con INVITALIA al fine di verificare la ROAD MAP delle azioni di bonifica. Attività di verifica degli 
iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  

ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione 
e risoluzione delle problematiche ambientali.  

ü 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by step” le 
procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima espunzione (giugno 2020)      

ü 24.01.2020 – Roma, riunione di verifica attività e ITER procedurali riferiti alle discariche in cui la società INVITALIA opera come 
stazione appaltante e supporto ai responsabili dei procedimenti, nonché come studio di fattibilità e appalti per i progetti. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini 
strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma , incontro operativo con Società INVITALIA Per verificare gli ITER procedimentali delle fasi di messa in 
sicurezza (appaltabilità/lavori) delle discariche in infrazione.   

ü 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare 
l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 21.02.2020 - Roma, Riunione tecnica per vantare le fasi dello studio progettuale per la realizzazione della caratterizzazione dei siti, 
nonché studio e valutazione delle richieste economiche avanzate dai soggetti aventi diritto per le fasi precedenti al 
commissariamento, con documentazione fotografica aggiornata al 20.02.2020 per constatare lo stato dei luoghi.  

ü 02.03.2020 Roma – Offerta della ditta 3G Consulting inerente la revisione progettuale del piano di caratterizzazione alla luce delle 
richieste di integrazioni ARPA Lazio, dello stato dei luoghi, del nuovo modello idrologico.     

ü 24.03.2020 – Trevi nel Lazio – Piano di Caratterizzazione: PdC per 2 siti in corso di revisione dal nuovo progettista (3G 
CONSULTING), previa condivisione con Arpa Lazio delle impostazioni progettuali. In attesa di completare l’iter di approvazione 
dei PdC.  

ü 05.05.2020 – Roma, video call con INVITALIA al fine di effettuare il punto della situazione sugli ITER Procedurai. 
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 

uniformare le condotte. 
ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione 

operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  
ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della 

pausa estiva di Agosto. 
ü 05.11.2020 Roma – videocall operativa con invitalia al fine di determinare le prossime operazioni sui siti di prossima uscita 

(semestri 2021) 
ü 06.11.2020 Roma ore 09.00 punto di situazione INVITALIA per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).   
ü 07.12.2020 Roma riunione (video call) verifica delle tempistiche attuative delle fasi di redazione del piano di caratterizzazione. 
ü  18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri da 

raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Trevi nel Lazio – Piano di 
Caratterizzazione sito di “Fornace”; 

o Procedura di gara a cura di INVITALIA; 
§ A seguito della riunione per approvare tecnica del PdC per il sito “Carpineto”, di cui al Verbale del 

Commissario in data 10.07.2020, i due Piani sono stati oggetto di progressiva revisione a cura del progettista 
per adeguarli alle prescrizioni formulate da ARPA Lazione e dalle richieste di integrazione di INVITALI . 

§ INVITALIA ha completato l’istruttoria sull’ultima revisione dei due Piani (dicembre 2020) i cui esiti sono 
stati trasmessi al progettista: da verificare la necessità di acquisire le autorizzazioni di Ente Parco Regionale 
Monti Simbruini e della procedura VINCA per la ZPS “ Monti Simbruini ed Ernici” IT6050008 e per la ZSC 
“ Alta Valle del Fiume Aniene” IT6050005. 

o Attività a seguire di competenza del Commissario; 
§ Da verificare l’eventuale autorizzazione per intervento in area parco e area Natura   
§ Occorre procedere all’incarico ed alla nomina del DEC dell’intervento Commissariale.  
§ Per l’attivazione di INVITALIA è necessaria l’attestazione  della disponibilità delle aree. 
§ Si procederà a due distinti bandi.   

ü 20.12.2020 sollecitata la VAS alla provincia (entro la fine di gennaio verrà rilasciata la prevista autorizzazione dell’ufficio 
competente del Parco) al fine di avviare poi nel primo trimestre 2021 la fase operativa della caratterizzazione dei siti di discarica. 

ü 22.01.2021 riunione di vertice per determinare le azioni sui siti del comune di trevi: In relazione alle 2 discariche di Trevi (Frosinone 
– località Camponi e Carpineto) la particolare complessità e posizione dei siti (limitrofi alle falde dell’acquifero dell’acquedotto 
pubblico ACEA), hanno diretto fin da subito l’attenzione della struttura commissariale alla definizione dei piani di caratterizzazione, 
ponendo specifico impegno allo studio delle plurime condizioni del procedimento di messa in sicurezza nonché l’analisi dettagliata 
degli iter avviati prima del commissariamento. Lo scrupoloso controllo, con un attenta fase di esame di dettaglio (anche con il 
sostegno della stazione appaltante INVITALIA) ha propenso ad un’accorta scomposizione delle fasi procedimentali con idoneo 
studio analitico dei documenti. La collaborazione giuridico e tecnico-scientifico fornita dall’Unità Tecnica Amministrativa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha generato una migliore determinazione del  processo di caratterizzazione, rielaborato anche 
sulle puntuali indicazioni Arpa Frosinone. Tale dossier è risultato più attento al mutarsi delle condizioni ambientali, alle operazioni 
delicate da eseguire in loco e all’appaltabilità delle manovre di cantiere. E’ in corso d’opera la gara di aggiudicazione del cantiere per 
la caratterizzazione (per la determinazione di eventuali livelli di inquinamento) che sarà prodromico al potenziale elaborazione dei 
progetti  definitivi di messa in sicurezza. 

ü 14.02.2021 riunione in comune per il controllo degli atti e lo sblocco delle situazioni emergenziali al fine di sveltire gli iter 
burocratici per la stesura del fascicolo di espunzione. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per 
la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad 
obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è 
valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di 
migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 22.03.2021 richiesta ai tecnici dell’UTA di Napoli di formulare uno studio della congruità dei prezzi proposti da nucleo per la 
realizzazione/esecuzione  e messa in cantiere del progetto di caratterizzazione (€ 104.000,00) 

ü 14.04.2021 L’UTA di Napoli determina la congruità del prezzo fatto da Nucleo (gruppo sogin) e ne stabilisce l’obbligo viste le 
valutazioni esposte, si ritiene l’ammissibilità con l’applicazione di uno sconto del 10% sull’importo totale (€ 94.871,43) 

ü 15.05.2021 Riunione in sede per comprendere gli iter e esaminare se sia necessario intervenire sugli enti locali per sollecitare le 
tempistiche. 

ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 
verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali 
“ostacoli” dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio 
e lungo termine (2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder e dei time linit alla luce dei cronoprogrammi 
attuativi redatti dal commissario. 

ü 16.07.2021- Trevi nel Lazio avvio attività di cantiere che, da cronoprogramma, si concluderanno entro 6 gg. 
ü 28.07.2021 Roma - l’ing. Maffi invia lo stato dei luoghi relativo ai sondaggi da effettuare nelle particelle catastali pubbliche e in 

quelle private (sondaggi s1, s2 e s3 del sig passeri) 
ü 08.09.2021 invio agli Enti (arpa, Comune e ditta incaricata) il cronoprogramma del piano di caratterizzazione che prevede l’avvio dal 

giorno 13 c.m. e la chiusura dello stesso entro la fine mese (sondaggi, piezometri e campionamenti)  
ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e 

rimanere nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 
ü 05.10.2021 Roma-riunione di vertice per verifica dell’attività e dell’iter amministrativo al fine di completare il dossier di espunzione 

delle prossime due infrazioni semestrali. 
ü 13.10.2021 Trevi-riunione tecnica per superare ogni empasse del procedimento finale di messa in sicurezza. Si sta valutando la 

possibilità di effettuare campionature intermedie. 
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività cronoprogrammatiche e programmare eventuali 

sopralluoghi in sito. 
ü 11.11.2021 Trevi nel Lazio- Sopralluogo tecnico in situ per la verifica delle lavorazioni in corso e degli esami di laboratorio. 
ü 12.11.2021 Roma-Riunione tecnica per la verifica delle attività relative ai prossimi dossier di espunzione in vista della prossima 

semestralità (dicembre 2021). 
ü 23.11.2021 l’area tecnica del comune condivide la corretta imputazione della colonna di riferimento inerente i rifiuti e la tipologia di 

classificazione dei terreni 
ü 28.11.2021 Roma - riunione in CALL con MiTE e  con  Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di 
regolarizzazione del sito.  

ü 29.11.2021 Trevi riunione tecnica di verifica degli atti al fine di redigere il definitivo fascicolo di espunzione del sito 
ü 01.12.2021 Roma – invio dell’incartamento al Ministero Ambiente – Ufficio Legislativo e per competenza diretta al MiTE - 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento.  
ü 02.12.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 525 si da atto che per l’ex discarica di 

TREVI - località fornace (FR)   è risultato quanto segue : viste note dell’Arpa Lazio di protocollo 007873.U. e 0078776.U. con le 
quali vengono validati i risultati analitici effettuati per la caratterizzazione, tenuto conto dei numerosi sopralluoghi effettuati sul sito 
di discarica nel corso delle lavorazioni di esecuzione  del piano di caratterizzazione  da parte del personale della Struttura di supporto 
al Commissario Unico unitamente a personale dell’Arpa Lazio e del personale tecnico operante; vista la della conferenza dei servizi 
tenutasi presso il Comune di Trevi nel Lazio (FR) in data 29/11/2021; alla luce della nota Commissariale 4/8-104 del 29/11/2021 in 
cui viene stabilito che “6. Dopo ampia discussione, tutti i rappresentanti intervenuti alla conferenza, sia quelli in presenza presso il 
Comune di Trevi che quelli collegati in videoconferenza da remoto, manifestano all’unanimità la condivisione delle risultanze del 
piano di caratterizzazione eseguito dagli operatori economici e professionisti incaricati dalla Struttura Commissariale e validati 
dall’Arpa Lazio.  Il sito è quindi da considerarsi non contaminato ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006 in 
quanto gli esiti della caratterizzazione attestano valori tutti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, pertanto la 
conferenza dei servizi con l’approvazione del documento di esecuzione del piano di caratterizzazione dichiara concluso 
positivamente il procedimento.”  Si da atto che per l’ex discarica di Comune di Trevi, loc. Fornace (FR): Nel sito non vengono più 
depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne l’accesso; Al sito è 
attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; È già presente 
un intervento di messa in sicurezza e l’esecuzione del piano di caratterizzazione effettuato non ha rivelato segni di contaminazione; 
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta a eseguito dell’esecuzione del piano di 
caratterizzazione del sito, si è verificato che non vi sono rischi per la salute e/o per l’ambiente e la presenza dell’intervento di 
messa in sicurezza già realizzato assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente 
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ü 25.11.2019 – Roma – Con Determina regionale si è provveduto all’avvio delle liquidazioni economiche previste per le lavorazioni 
sui siti di discarica.   

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, 
al fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 11.12.2019 – Roma, Incontro con INVITALIA al fine di verificare la ROAD MAP delle azioni di bonifica. Attività di verifica degli 
iter amministrativi con i responsabili dei procedimenti diretti da INVITALIA.  

ü 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione 
e risoluzione delle problematiche ambientali.  

ü 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by step” le 
procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima espunzione (giugno 2020)      

ü 24.01.2020 – Roma, riunione di verifica attività e ITER procedurali riferiti alle discariche in cui la società INVITALIA opera come 
stazione appaltante e supporto ai responsabili dei procedimenti, nonché come studio di fattibilità e appalti per i progetti. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli 
ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini 
strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 10.02.2020 – Roma , incontro operativo con Società INVITALIA Per verificare gli ITER procedimentali delle fasi di messa in 
sicurezza (appaltabilità/lavori) delle discariche in infrazione.   

ü 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare 
l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 21.02.2020 - Roma, Riunione tecnica per vantare le fasi dello studio progettuale per la realizzazione della caratterizzazione dei siti, 
nonché studio e valutazione delle richieste economiche avanzate dai soggetti aventi diritto per le fasi precedenti al 
commissariamento, con documentazione fotografica aggiornata al 20.02.2020 per constatare lo stato dei luoghi.  

ü 02.03.2020 Roma – Offerta della ditta 3G Consulting inerente la revisione progettuale del piano di caratterizzazione alla luce delle 
richieste di integrazioni ARPA Lazio, dello stato dei luoghi, del nuovo modello idrologico.     

ü 24.03.2020 – Trevi nel Lazio – Piano di Caratterizzazione: PdC per 2 siti in corso di revisione dal nuovo progettista (3G 
CONSULTING), previa condivisione con Arpa Lazio delle impostazioni progettuali. In attesa di completare l’iter di approvazione 
dei PdC.  

ü 05.05.2020 – Roma, video call con INVITALIA al fine di effettuare il punto della situazione sugli ITER Procedurai. 
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al fine di 

uniformare le condotte. 
ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione 

operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  
ü 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della 

pausa estiva di Agosto. 
ü 05.11.2020 Roma – videocall operativa con invitalia al fine di determinare le prossime operazioni sui siti di prossima uscita 

(semestri 2021) 
ü 06.11.2020 Roma ore 09.00 punto di situazione INVITALIA per i siti di prossima espunzione (XII e X III semestre).   
ü 07.12.2020 Roma riunione (video call) verifica delle tempistiche attuative delle fasi di redazione del piano di caratterizzazione. 
ü  18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri da 

raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Trevi nel Lazio – Piano di 
Caratterizzazione sito di “Fornace”; 

o Procedura di gara a cura di INVITALIA; 
§ A seguito della riunione per approvare tecnica del PdC per il sito “Carpineto”, di cui al Verbale del 

Commissario in data 10.07.2020, i due Piani sono stati oggetto di progressiva revisione a cura del progettista 
per adeguarli alle prescrizioni formulate da ARPA Lazione e dalle richieste di integrazione di INVITALI . 

§ INVITALIA ha completato l’istruttoria sull’ultima revisione dei due Piani (dicembre 2020) i cui esiti sono 
stati trasmessi al progettista: da verificare la necessità di acquisire le autorizzazioni di Ente Parco Regionale 
Monti Simbruini e della procedura VINCA per la ZPS “ Monti Simbruini ed Ernici” IT6050008 e per la ZSC 
“ Alta Valle del Fiume Aniene” IT6050005. 

o Attività a seguire di competenza del Commissario; 
§ Da verificare l’eventuale autorizzazione per intervento in area parco e area Natura   
§ Occorre procedere all’incarico ed alla nomina del DEC dell’intervento Commissariale.  
§ Per l’attivazione di INVITALIA è necessaria l’attestazione  della disponibilità delle aree. 
§ Si procederà a due distinti bandi.   

ü 20.12.2020 sollecitata la VAS alla provincia (entro la fine di gennaio verrà rilasciata la prevista autorizzazione dell’ufficio 
competente del Parco) al fine di avviare poi nel primo trimestre 2021 la fase operativa della caratterizzazione dei siti di discarica. 

ü 22.01.2021 riunione di vertice per determinare le azioni sui siti del comune di trevi: In relazione alle 2 discariche di Trevi (Frosinone 
– località Camponi e Carpineto) la particolare complessità e posizione dei siti (limitrofi alle falde dell’acquifero dell’acquedotto 
pubblico ACEA), hanno diretto fin da subito l’attenzione della struttura commissariale alla definizione dei piani di caratterizzazione, 
ponendo specifico impegno allo studio delle plurime condizioni del procedimento di messa in sicurezza nonché l’analisi dettagliata 
degli iter avviati prima del commissariamento. Lo scrupoloso controllo, con un attenta fase di esame di dettaglio (anche con il 
sostegno della stazione appaltante INVITALIA) ha propenso ad un’accorta scomposizione delle fasi procedimentali con idoneo 
studio analitico dei documenti. La collaborazione giuridico e tecnico-scientifico fornita dall’Unità Tecnica Amministrativa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha generato una migliore determinazione del  processo di caratterizzazione, rielaborato anche 
sulle puntuali indicazioni Arpa Frosinone. Tale dossier è risultato più attento al mutarsi delle condizioni ambientali, alle operazioni 
delicate da eseguire in loco e all’appaltabilità delle manovre di cantiere. E’ in corso d’opera la gara di aggiudicazione del cantiere per 
la caratterizzazione (per la determinazione di eventuali livelli di inquinamento) che sarà prodromico al potenziale elaborazione dei 
progetti  definitivi di messa in sicurezza. 

ü 14.02.2021 riunione in comune per il controllo degli atti e lo sblocco delle situazioni emergenziali al fine di sveltire gli iter 
burocratici per la stesura del fascicolo di espunzione. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per 
la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad 
obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è 
valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di 
migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

ü 22.03.2021 richiesta ai tecnici dell’UTA di Napoli di formulare uno studio della congruità dei prezzi proposti da nucleo per la 
realizzazione/esecuzione  e messa in cantiere del progetto di caratterizzazione (€ 104.000,00) 

ü 14.04.2021 L’UTA di Napoli determina la congruità del prezzo fatto da Nucleo (gruppo sogin) e ne stabilisce l’obbligo viste le 
valutazioni esposte, si ritiene l’ammissibilità con l’applicazione di uno sconto del 10% sull’importo totale (€ 94.871,43) 

ü 15.05.2021 Riunione in sede per comprendere gli iter e esaminare se sia necessario intervenire sugli enti locali per sollecitare le 
tempistiche. 

ü 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 
verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali 
“ostacoli” dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio 
e lungo termine (2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

ü 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder e dei time linit alla luce dei cronoprogrammi 
attuativi redatti dal commissario. 

ü 16.07.2021- Trevi nel Lazio avvio attività di cantiere che, da cronoprogramma, si concluderanno entro 6 gg. 
ü 28.07.2021 Roma - l’ing. Maffi invia lo stato dei luoghi relativo ai sondaggi da effettuare nelle particelle catastali pubbliche e in 

quelle private (sondaggi s1, s2 e s3 del sig passeri) 
ü 08.09.2021 invio agli Enti (arpa, Comune e ditta incaricata) il cronoprogramma del piano di caratterizzazione che prevede l’avvio dal 

giorno 13 c.m. e la chiusura dello stesso entro la fine mese (sondaggi, piezometri e campionamenti)  
ü 27.09.2021 Roma-riunione di vertice per la verifica dei cronoprogrammi e le scadenze temporali al fine di non perdere tempo e 

rimanere nell’efficacia attuativa dei procedimenti tecnici. 
ü 05.10.2021 Roma-riunione di vertice per verifica dell’attività e dell’iter amministrativo al fine di completare il dossier di espunzione 

delle prossime due infrazioni semestrali. 
ü 13.10.2021 Trevi-riunione tecnica per superare ogni empasse del procedimento finale di messa in sicurezza. Si sta valutando la 

possibilità di effettuare campionature intermedie. 
ü 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività cronoprogrammatiche e programmare eventuali 

sopralluoghi in sito. 
ü 11.11.2021 Trevi nel Lazio- Sopralluogo tecnico in situ per la verifica delle lavorazioni in corso e degli esami di laboratorio. 
ü 12.11.2021 Roma-Riunione tecnica per la verifica delle attività relative ai prossimi dossier di espunzione in vista della prossima 

semestralità (dicembre 2021). 
ü 23.11.2021 l’area tecnica del comune condivide la corretta imputazione della colonna di riferimento inerente i rifiuti e la tipologia di 

classificazione dei terreni 
ü 28.11.2021 Roma - riunione in CALL con MiTE e  con  Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di 
regolarizzazione del sito.  

ü 29.11.2021 Trevi riunione tecnica di verifica degli atti al fine di redigere il definitivo fascicolo di espunzione del sito 
ü 01.12.2021 Roma – invio dell’incartamento al Ministero Ambiente – Ufficio Legislativo e per competenza diretta al MiTE - 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento.  
ü 02.12.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 525 si da atto che per l’ex discarica di 

TREVI - località fornace (FR)   è risultato quanto segue : viste note dell’Arpa Lazio di protocollo 007873.U. e 0078776.U. con le 
quali vengono validati i risultati analitici effettuati per la caratterizzazione, tenuto conto dei numerosi sopralluoghi effettuati sul sito 
di discarica nel corso delle lavorazioni di esecuzione  del piano di caratterizzazione  da parte del personale della Struttura di supporto 
al Commissario Unico unitamente a personale dell’Arpa Lazio e del personale tecnico operante; vista la della conferenza dei servizi 
tenutasi presso il Comune di Trevi nel Lazio (FR) in data 29/11/2021; alla luce della nota Commissariale 4/8-104 del 29/11/2021 in 
cui viene stabilito che “6. Dopo ampia discussione, tutti i rappresentanti intervenuti alla conferenza, sia quelli in presenza presso il 
Comune di Trevi che quelli collegati in videoconferenza da remoto, manifestano all’unanimità la condivisione delle risultanze del 
piano di caratterizzazione eseguito dagli operatori economici e professionisti incaricati dalla Struttura Commissariale e validati 
dall’Arpa Lazio.  Il sito è quindi da considerarsi non contaminato ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006 in 
quanto gli esiti della caratterizzazione attestano valori tutti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, pertanto la 
conferenza dei servizi con l’approvazione del documento di esecuzione del piano di caratterizzazione dichiara concluso 
positivamente il procedimento.”  Si da atto che per l’ex discarica di Comune di Trevi, loc. Fornace (FR): Nel sito non vengono più 
depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne l’accesso; Al sito è 
attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; È già presente 
un intervento di messa in sicurezza e l’esecuzione del piano di caratterizzazione effettuato non ha rivelato segni di contaminazione; 
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta a eseguito dell’esecuzione del piano di 
caratterizzazione del sito, si è verificato che non vi sono rischi per la salute e/o per l’ambiente e la presenza dell’intervento di 
messa in sicurezza già realizzato assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente 
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[Commissario Unico Per La Bonifica Delle Discariche Abusive Di 
Cui Alla Causa 196-13] 

XIV semestre di 
infrazione 02 dicembre 
2021 

 

1 

Località Fornace nel Comune di TREVI NEL LAZIO (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 14° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 02 dicembre 2021 con quanto indicato nella 
trasmissione della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. 
 
In data 02.12.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 525 si da atto 
che per l’ex discarica di TREVI - località fornace (FR)   è risultato quanto segue : 
 
VISTE  le note dell’Arpa Lazio di protocollo 007873.U. e 0078776.U. con le quali vengono validati i risultati 

analitici effettuati per la caratterizzazione  
TENUTO CONTO dei numerosi sopralluoghi effettuati sul sito di discarica nel corso delle lavorazioni di esecuzione  del 

piano di caratterizzazione  da parte del personale della Struttura di supporto al Commissario Unico 
unitamente a personale dell’Arpa Lazio e del personale tecnico operante; 

TENUTO CONTO  della conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di Trevi nel Lazio (FR) in data 29/11/2021; 
VISTA la nota Commissariale 4/8-104 del 29/11/2021 in cui viene stabilito che “6. Dopo ampia discussione, 

tutti i rappresentanti intervenuti alla conferenza, sia quelli in presenza presso il Comune di Trevi che 
quelli collegati in videoconferenza da remoto, manifestano all’unanimità la condivisione delle 
risultanze del piano di caratterizzazione eseguito dagli operatori economici e professionisti incaricati 
dalla Struttura Commissariale e validati dall’Arpa Lazio.  
7. Il sito è quindi da considerarsi non contaminato ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 152 
del 2006 in quanto gli esiti della caratterizzazione attestano valori tutti inferiori alle concentrazioni 
soglia di contaminazione, pertanto la conferenza dei servizi con l’approvazione del documento di 
esecuzione del piano di caratterizzazione dichiara concluso positivamente il procedimento.”   

 DATO ATTO CHE  per l’ex discarica di Comune di Trevi, loc. Fornace (FR): 
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il 

perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne l’accesso; 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né 

sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; 
iii) È già presente un intervento di messa in sicurezza e l’esecuzione del piano di 

caratterizzazione effettuato non ha rivelato segni di contaminazione;  
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta a eseguito dell’esecuzione del piano di 
caratterizzazione del sito, si è verificato che non vi sono rischi per la salute e/o per l’ambiente e la presenza dell’intervento di 
messa in sicurezza già realizzato assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 
 
In data 14.06.2022, con  SM_ Infrazioni  0001003 - P del 10.06.2022  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 

per quanto riguarda la discarica di Fornace nel Comune di Trevi nel Lazio (Lazio), la documentazione d’appoggio ( atto 
dispositivo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente 
delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 525 del 01.12.2021 e relativi allegati) attesta che la discarica è stata 
innanzitutto oggetto di messa in sicurezza i cui lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015. La successiva caratterizzazione dei 
suoli, con verbale di consegna dei lavori approvato in data 27.07.2021, ha dato esito positivo e della Relazione sui risultati del 
piano di caratterizzazione emerge che tutte le matrici analizzate risultano conformi alla normativa applicabile. Il sito è stato inoltre 
oggetto di VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale). 
Secondo la documentazione trasmessa, il dito è da considerarsi non contaminato in quanto gli esiti della caratterizzazione attestano 
valori tutti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Nel sito non sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non 
vengono più depositati rifiuti, è inoltre presente una recinzione volta ad impedirne l’accesso.  
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcune penalità   
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
VILLA LATINA (FR) 
Località  Camponi 

 

 
 
Villa Latina è un comune italiano di 1.215 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il nome 
ufficiale fino al 1862 era 'Agnone'. Il nome attuale, Villa latina, lo si deve alla presenza di un'antica 
villa termale meta di villeggiatura per i Romani. 
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°37′N 13°50′E Altitudine: 415 m s.l.m. Superficie: 17,03 km2 area: submontana 
Densità ab.: 71,39 ab./km2 Frazioni: Vallegrande, Colozzi, Pelino, Panetta, Pacitti, Tosti, Valenti  
Classificazione sismica: zona 1 (rischio alto) Aree Naturali limitrofe: parco del Monte Bianco 
 
 
Territorio: Nel territorio comunale si trova il monte Bianco che raggiunge i 1.167 metri sul livello 
del mare. Fa parte della comunità montana Valle di Comino. Il territorio comunale è luogo di 
produzione di alcuni vini regolamentati dal disciplinare Atina DOC. 
l'estate è la stagione secca, interrotta da possibili temporali. 

 

2 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4600 
Regione :                       LAZIO  Provincia : Frosinone 
Comune :                      Villa Latina Località : Camponi 
Coordinate UTM Est :                13.853615 
Coordinate UTM Nord : 41.613087  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: girare a sinistra alla prima SP, poi svoltare a dx al bivio con la SS. 
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SCHEDA TERRITORIALE 

 
VILLA LATINA (FR) 
Località  Camponi 

 

 
 
Villa Latina è un comune italiano di 1.215 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il nome 
ufficiale fino al 1862 era 'Agnone'. Il nome attuale, Villa latina, lo si deve alla presenza di un'antica 
villa termale meta di villeggiatura per i Romani. 
 
 
Provincia: Frosinone 
Coordinate: 41°37′N 13°50′E Altitudine: 415 m s.l.m. Superficie: 17,03 km2 area: submontana 
Densità ab.: 71,39 ab./km2 Frazioni: Vallegrande, Colozzi, Pelino, Panetta, Pacitti, Tosti, Valenti  
Classificazione sismica: zona 1 (rischio alto) Aree Naturali limitrofe: parco del Monte Bianco 
 
 
Territorio: Nel territorio comunale si trova il monte Bianco che raggiunge i 1.167 metri sul livello 
del mare. Fa parte della comunità montana Valle di Comino. Il territorio comunale è luogo di 
produzione di alcuni vini regolamentati dal disciplinare Atina DOC. 
l'estate è la stagione secca, interrotta da possibili temporali. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4600 
Regione :                       LAZIO  Provincia : Frosinone 
Comune :                      Villa Latina Località : Camponi 
Coordinate UTM Est :                13.853615 
Coordinate UTM Nord : 41.613087  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: girare a sinistra alla prima SP, poi svoltare a dx al bivio con la SS. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4600 
Regione :                       LAZIO  Provincia : Frosinone 
Comune :                      Villa Latina Località : Camponi 
Coordinate UTM Est :                13.853615 
Coordinate UTM Nord : 41.613087  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: girare a sinistra alla prima SP, poi svoltare a dx al bivio con la SS. 

SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Comune di Villa Latina (FR), località Camponi 
ESPUNZIONE: richiesta nel  giugno 2020 
 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Villa Latina (FR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: 2.400 

2 Copertura finanziaria 

Determine Regionali  
n. 11866/2018 e 19895/2018 > € 184.268,78 

Fonte nazionale: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 

€ 1.879.059,49 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza   
  

4 Localizzazione intervento località  Camponi 

5 Stato dell’intervento Analisi del hotspot e verifica livelli idrocarburi >12 
Sito non inquinato 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

si ritiene utile la riprofilatura morfologica dell’area,  volta ad assicurare un 
perfezionamento della copertura vegetale già insistente sull’attuale 
capping fisico, tale miglioramento naturale dovrà essere implementato 
con essenze/specie di natura fitoterapica in modo da riportare il sito alla 
destinazione naturale 

7 Risultati attesi Restituzione naturale - fitocapping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progettazione fitorimediante eseguita  
da Unisannio – Dipartimento Scientifico 

11 Soggetto attuatore  
Comune e Commissario Straordinario Bonifiche 
Ditta Servizi per l’ambiente srl di Frosinone 
Rilievi e specializzazione ditta Servizi di Ingegneria di Roma 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP geom. Marcello Cristini (Ufficio tecnico comunale) 
DL ing. Andrea Maffi  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica DIPARTIMENTO SCIENTIFICO UNISANNIO  
14 ESPUZNIONE PREVISTA  X semestre - 02 giugno 2020 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.879.059,49 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 70.000,00 
€ 44.000,00  da Q.T.E. approvato per lavorazioni di rispristino 
€ 17.500,00 rilievi e progettazione intervento fitorimediante (con elementi 
microrizzici) Dip. Scientifico dell’Unissannio di Benevento 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 11.10.2017 - Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di Atina (FR). 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 19.01.2018 Squadra sopraluoghi: recupero documentazione amministrativa e contabile dal Comune sul sito di discarica, analisi degli stessi 
da parte della squadra info-investigativa.  

ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa 
Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco) 

ü 08.02.2018 Comunicato al comune che il sito è stato commissariato con decisione in data 22.11.2017. 
ü 14.02.2018 recupero ulteriore documentazione amministrativa dal Comune  
ü 14.03.2018  riunione conoscitiva ed operativa delle attività svolte e per avviare le operazioni da eseguire al fine di porre in sicurezza la 

discarica. 
ü 19.03.2018 trasmissione di Arpa della relazione tecnica del campionamento effettuato in data 24-25/10/2016 da cui emergono superamenti 

CSC (idrocarburi C>12 nei campioni denominati S1C1 e S1topsoil ma per destinazione urbanistica “sito ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale”).   

ü 20.03.2018 Roma riunione esecutiva sulle opere da eseguire. Presenti: comune Villa Latina  (uff. tecnico) e Regione Lazio – Ambiente. 
ü 28.03.2018 Roma riunione analitica sulla caratterizzazione eseguita e connesso studio dell’operatività esecutiva delle attività da svolgere 

(soggetti: commissario comunale – ufficio tecnico – Regione Lazio – Arpa Frosinone).  
ü 17.04.2018 Roma – riunione (Arpa- Regione-Comune) per confermare ed analizzare il report dei risultati della caratterizzazione e 

organizzare le attività al fine di avviare ulteriori indagini integrative per l’unico superamento di CSC rilevato. Si è dato mandato al comune 
di avvalersi di un professionista per effettuare il piano delle aggiuntive esplorazioni che, saranno per le v.b. e in un’ottica di fattiva 
collaborazione, validate e verificate da Arpa, inoltre si è stabilito che i campionamenti (cronoprogramma attività) dovranno essere posti in 
essere dal giorno 19 giugno p.v. 

ü 17.05.2018 Roma riunione da cui emerge la necessità di  effettuare dei nuovi campionamenti affinché si possa lui possa conferire 
l’incarico per l’effettuazione degli stessi ad un altro tecnico. Si conferma al Comune la necessità di effettuare dei nuovi campionamenti sul 
sito, con modalità che verranno indicate dal nuovo tecnico incaricato, che provvederà a riportare in planimetria i nuovi punti di indagine, 
individuati nell’area interessata dal superamento; altresì ARPA  verificherà il nuovo cronoprogramma delle attività  in modo che possa 
essere condiviso e  stabilita quindi la tempistica dei prelievi 

ü 11.06.2018 Roma - ricevuto il cronoprogamma attività redatto da professionista incaricato al comune al fine di effettuare  ulteriori 
campionamenti. Inviato ad Arpa tale progetto per ricevere un parere di merito in modo da poter dare pronto avvio agli ulteriori 
campionamenti. Si sottolinea che è interesse di questa Struttura Commissariale operare in costante sinergia con tutti i soggetti pubblici 
coinvolti al fine di portare in espunzione, dalla procedura di infrazione Europea, il sito in oggetto nella prossima VIII semestralità. 

ü 04.07.2018 Roma Viene discusso il progetto presentato ed i relativi suggerimenti di Arpa, si suggerisce, da parte del commissario e 
ribadito dalla Regione, al comune  di implementare in maniera più attagliata il nuovo progetto sulla base delle indicazioni di Arpa. In 
sostanza viene indicato di eseguire una caratterizzazione più capillare Unicamente sul metro di terreno dove è stato riscontrato il 
superamento (probabilmente derivante da liquami o fluidi di una benna), senza allargare la caratterizzazione al resto del sito, già più volte 
verificato è già più volte avente esito positivo in termini di disinquinamento. La riunione termina con la volontà di rivedersi per verificare 
il nuovo progetto al fine poi di inviarlo ad Arpa per il parere competente, il tutto entro 10 gg solari.  

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018) 

ü 19.07.2018 Roma – si sollecita il Comune ad esperire gara per effettuare uno studio analitico per l’analisi del terreno e del superamento sul 
hotspot, in base alle indicazioni Arpa  

ü 17.08.2018 Roma – Si ribadisce il sollecita al Comune di inviare il progetto di cui sopra. 
ü 03.09.2018 Ricevuto cronoprogramma operativo con relativi allegati per la definizione delle attività di Analisi di rischio; 
ü 08.09.2018 Roma - analisi congiunta con tecnici specializzati idonei alla definizione delle strategie operative in merito al cronoprogramma 

operativo relativo alla definizione delle attività previste. 
ü 11.09.2018 Roma – riunione tecnica per discutere del programma proposto dal comune 
ü 13.09.2018 autorizzazione all’avvio delle attività di campionamento come da indicazioni di Arpa (FR) che si concluderanno entro il mese 

di novembre. 
ü 09.10.2018 roma – riunione per definire le procedure e le attività anche alla luce della contrattura delle tempistiche tecniche operative, si 

sono concordati le modalità e i tempi per le indagini integrative da completarsi entro la seconda decade del mese di ottobre. (sinergia con 
Arpa per quanto attiene le procedure) 

ü 16.10.2018 Villa latina – esecuzione dei prelevamenti dei 4 campioni per stabilire le matrici  in particolare i superamenti dei parametri di 
idrocarburi >12. Si resta in attesa delle analisi da definirsi entro 20gg dai prelievi. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali. 

ü 13.11.2018 Roma incontro tecnico con il Comune di Villa Latina al fine di verificare gli esiti delle analisi sui campionamenti eseguiti il 
16.10dai risultati è merso un superamento su due punti (s1 e s3) per quanti concerne, rispettivamente, i valori C>12 nel massimo (s1) e nei 
valori minimi (S3). Si è deciso di fissare un incontro per il 21.11 al fine di verificare le risultanze del laboratorio Arpa 

ü 21.11.2018 Roma – meeting analitico per la verifica congiunta e collegiale (Arpa-Regione e Comune) dei risultati sui campionamenti 
eseguiti il 16.10  

ü 06.12.2018 Roma - in contraddittorio Arpa verifica analisi e campioni rilevati, con relativo accordo sull’iter da eseguire per l’eliminazione 
delle fonti di inquinamento rilevate nei campioni s1 4/s1 3/s1 1 tutti riferiti al campione C1 ovvero idrocarburi C>12. Dalla riunione è 
emersa la necessità di determinare la dimensione dei volumi inquinanti per la loro successiva rimozione o isolamento e per la definizione 
di un modello concettuale definito da cui emergano i dati da rilevare per l’analisi di rischio sito specifico. 

ü 07.12.2018 concordato collegialmente in sede di riunione (06 dicembre) si impartisce al comune di definire i volumi (altezza, profondità e 
dimensione) interessati dalla contaminazione (idrocarburi c>12), anche tramite l’utilizzo di  metodologie indirette (ad es. tomografia 
elettrica) al fine di poter definire un modello concettuale propedeutico all’analisi di rischio sito specifico.  

ü 20.12.2018 villa latina - eseguita indagine tomografica elettrica della superficie del sito per verificare copro e dimensioni del hotspot 
rilevato 

ü 04.02.2019 Roma -  riunione per verifica e analisi risultati indagine tomografica. 
ü 11.02.2019 Roma - conferenza dei servizi per decidere il piano operativo per la rimodulazione del hotspot sulla base delle risultanze 

dell’indagine tomografica. La tomografia elettrica è un metodo di indagine geognostica che permette di discriminare le caratteristiche di 
resistività dei materiali costituenti il sottosuolo basandosi sull'utilizzo di dispositivi elettrici in grado di creare un campo elettrico artificiale 
e di misurare i diversi valori di resistività degli elementi presenti. Questo processo, ripetuto su tutta la superficie da esaminare, permette di 
creare una sezione del sottosuolo e quindi di individuare eventuali discontinuità come cavità, impurità, presenza di sostanze inquinanti o di 
falde acquifere. Tale prova ha il grosso vantaggio di essere di semplice applicazione, non invasiva e non influenzata da fattori antropici 
come le vibrazioni e, infine, d'immediata interpretazione tramite l'analisi dei tomogrammi a varia colorazione. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4600 
Regione :                       LAZIO  Provincia : Frosinone 
Comune :                      Villa Latina Località : Camponi 
Coordinate UTM Est :                13.853615 
Coordinate UTM Nord : 41.613087  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: girare a sinistra alla prima SP, poi svoltare a dx al bivio con la SS. 

SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: LAZIO 
Titolo intervento: Comune di Villa Latina (FR), località Camponi 
ESPUNZIONE: richiesta nel  giugno 2020 
 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Villa Latina (FR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: 2.400 

2 Copertura finanziaria 

Determine Regionali  
n. 11866/2018 e 19895/2018 > € 184.268,78 

Fonte nazionale: PO “Ambiente” FSC 2014-2020 

€ 1.879.059,49 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza   
  

4 Localizzazione intervento località  Camponi 

5 Stato dell’intervento Analisi del hotspot e verifica livelli idrocarburi >12 
Sito non inquinato 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

si ritiene utile la riprofilatura morfologica dell’area,  volta ad assicurare un 
perfezionamento della copertura vegetale già insistente sull’attuale 
capping fisico, tale miglioramento naturale dovrà essere implementato 
con essenze/specie di natura fitoterapica in modo da riportare il sito alla 
destinazione naturale 

7 Risultati attesi Restituzione naturale - fitocapping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento 

Progettazione fitorimediante eseguita  
da Unisannio – Dipartimento Scientifico 

11 Soggetto attuatore  
Comune e Commissario Straordinario Bonifiche 
Ditta Servizi per l’ambiente srl di Frosinone 
Rilievi e specializzazione ditta Servizi di Ingegneria di Roma 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP geom. Marcello Cristini (Ufficio tecnico comunale) 
DL ing. Andrea Maffi  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica DIPARTIMENTO SCIENTIFICO UNISANNIO  
14 ESPUZNIONE PREVISTA  X semestre - 02 giugno 2020 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.879.059,49 

15 
bis Importo di spesa rimodulato 

€ 70.000,00 
€ 44.000,00  da Q.T.E. approvato per lavorazioni di rispristino 
€ 17.500,00 rilievi e progettazione intervento fitorimediante (con elementi 
microrizzici) Dip. Scientifico dell’Unissannio di Benevento 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

ü 11.10.2017 - Squadra sopraluoghi: effettuati rilievi fotografici al fine di redigere il fascicolo informativo della discarica, intrapresi contatti 
info-investigativi ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del  Comando Stazione Carabinieri  Forestali di Atina (FR). 

ü 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

ü 19.01.2018 Squadra sopraluoghi: recupero documentazione amministrativa e contabile dal Comune sul sito di discarica, analisi degli stessi 
da parte della squadra info-investigativa.  

ü 22.01.2018 riunione istituzionale presso Reg. Lazio Capo di Gabinetto per coordinare le attività dei siti Laziali (presenti: ViceD. Arpa 
Cintoli, Assessore Reg.Lazio, Capo di Gab. Reg. Lazio, Comm.rio Straordinario, Cap. Fusco, Funzionario Reg. Lazio Monaco) 

ü 08.02.2018 Comunicato al comune che il sito è stato commissariato con decisione in data 22.11.2017. 
ü 14.02.2018 recupero ulteriore documentazione amministrativa dal Comune  
ü 14.03.2018  riunione conoscitiva ed operativa delle attività svolte e per avviare le operazioni da eseguire al fine di porre in sicurezza la 

discarica. 
ü 19.03.2018 trasmissione di Arpa della relazione tecnica del campionamento effettuato in data 24-25/10/2016 da cui emergono superamenti 

CSC (idrocarburi C>12 nei campioni denominati S1C1 e S1topsoil ma per destinazione urbanistica “sito ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale”).   

ü 20.03.2018 Roma riunione esecutiva sulle opere da eseguire. Presenti: comune Villa Latina  (uff. tecnico) e Regione Lazio – Ambiente. 
ü 28.03.2018 Roma riunione analitica sulla caratterizzazione eseguita e connesso studio dell’operatività esecutiva delle attività da svolgere 

(soggetti: commissario comunale – ufficio tecnico – Regione Lazio – Arpa Frosinone).  
ü 17.04.2018 Roma – riunione (Arpa- Regione-Comune) per confermare ed analizzare il report dei risultati della caratterizzazione e 

organizzare le attività al fine di avviare ulteriori indagini integrative per l’unico superamento di CSC rilevato. Si è dato mandato al comune 
di avvalersi di un professionista per effettuare il piano delle aggiuntive esplorazioni che, saranno per le v.b. e in un’ottica di fattiva 
collaborazione, validate e verificate da Arpa, inoltre si è stabilito che i campionamenti (cronoprogramma attività) dovranno essere posti in 
essere dal giorno 19 giugno p.v. 

ü 17.05.2018 Roma riunione da cui emerge la necessità di  effettuare dei nuovi campionamenti affinché si possa lui possa conferire 
l’incarico per l’effettuazione degli stessi ad un altro tecnico. Si conferma al Comune la necessità di effettuare dei nuovi campionamenti sul 
sito, con modalità che verranno indicate dal nuovo tecnico incaricato, che provvederà a riportare in planimetria i nuovi punti di indagine, 
individuati nell’area interessata dal superamento; altresì ARPA  verificherà il nuovo cronoprogramma delle attività  in modo che possa 
essere condiviso e  stabilita quindi la tempistica dei prelievi 

ü 11.06.2018 Roma - ricevuto il cronoprogamma attività redatto da professionista incaricato al comune al fine di effettuare  ulteriori 
campionamenti. Inviato ad Arpa tale progetto per ricevere un parere di merito in modo da poter dare pronto avvio agli ulteriori 
campionamenti. Si sottolinea che è interesse di questa Struttura Commissariale operare in costante sinergia con tutti i soggetti pubblici 
coinvolti al fine di portare in espunzione, dalla procedura di infrazione Europea, il sito in oggetto nella prossima VIII semestralità. 

ü 04.07.2018 Roma Viene discusso il progetto presentato ed i relativi suggerimenti di Arpa, si suggerisce, da parte del commissario e 
ribadito dalla Regione, al comune  di implementare in maniera più attagliata il nuovo progetto sulla base delle indicazioni di Arpa. In 
sostanza viene indicato di eseguire una caratterizzazione più capillare Unicamente sul metro di terreno dove è stato riscontrato il 
superamento (probabilmente derivante da liquami o fluidi di una benna), senza allargare la caratterizzazione al resto del sito, già più volte 
verificato è già più volte avente esito positivo in termini di disinquinamento. La riunione termina con la volontà di rivedersi per verificare 
il nuovo progetto al fine poi di inviarlo ad Arpa per il parere competente, il tutto entro 10 gg solari.  

ü 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della situazione operativa 
per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima semestralità (VIII semestralità – dicembre 
2018) 

ü 19.07.2018 Roma – si sollecita il Comune ad esperire gara per effettuare uno studio analitico per l’analisi del terreno e del superamento sul 
hotspot, in base alle indicazioni Arpa  

ü 17.08.2018 Roma – Si ribadisce il sollecita al Comune di inviare il progetto di cui sopra. 
ü 03.09.2018 Ricevuto cronoprogramma operativo con relativi allegati per la definizione delle attività di Analisi di rischio; 
ü 08.09.2018 Roma - analisi congiunta con tecnici specializzati idonei alla definizione delle strategie operative in merito al cronoprogramma 

operativo relativo alla definizione delle attività previste. 
ü 11.09.2018 Roma – riunione tecnica per discutere del programma proposto dal comune 
ü 13.09.2018 autorizzazione all’avvio delle attività di campionamento come da indicazioni di Arpa (FR) che si concluderanno entro il mese 

di novembre. 
ü 09.10.2018 roma – riunione per definire le procedure e le attività anche alla luce della contrattura delle tempistiche tecniche operative, si 

sono concordati le modalità e i tempi per le indagini integrative da completarsi entro la seconda decade del mese di ottobre. (sinergia con 
Arpa per quanto attiene le procedure) 

ü 16.10.2018 Villa latina – esecuzione dei prelevamenti dei 4 campioni per stabilire le matrici  in particolare i superamenti dei parametri di 
idrocarburi >12. Si resta in attesa delle analisi da definirsi entro 20gg dai prelievi. 

ü 30.10.2018 Roma - audizione per i siti di bonifica regionali e lo stato dell’arte delle lavorazioni sugli stessi presso la Regione Lazio – II 
Commissione affari internazionali. 

ü 13.11.2018 Roma incontro tecnico con il Comune di Villa Latina al fine di verificare gli esiti delle analisi sui campionamenti eseguiti il 
16.10dai risultati è merso un superamento su due punti (s1 e s3) per quanti concerne, rispettivamente, i valori C>12 nel massimo (s1) e nei 
valori minimi (S3). Si è deciso di fissare un incontro per il 21.11 al fine di verificare le risultanze del laboratorio Arpa 

ü 21.11.2018 Roma – meeting analitico per la verifica congiunta e collegiale (Arpa-Regione e Comune) dei risultati sui campionamenti 
eseguiti il 16.10  

ü 06.12.2018 Roma - in contraddittorio Arpa verifica analisi e campioni rilevati, con relativo accordo sull’iter da eseguire per l’eliminazione 
delle fonti di inquinamento rilevate nei campioni s1 4/s1 3/s1 1 tutti riferiti al campione C1 ovvero idrocarburi C>12. Dalla riunione è 
emersa la necessità di determinare la dimensione dei volumi inquinanti per la loro successiva rimozione o isolamento e per la definizione 
di un modello concettuale definito da cui emergano i dati da rilevare per l’analisi di rischio sito specifico. 

ü 07.12.2018 concordato collegialmente in sede di riunione (06 dicembre) si impartisce al comune di definire i volumi (altezza, profondità e 
dimensione) interessati dalla contaminazione (idrocarburi c>12), anche tramite l’utilizzo di  metodologie indirette (ad es. tomografia 
elettrica) al fine di poter definire un modello concettuale propedeutico all’analisi di rischio sito specifico.  

ü 20.12.2018 villa latina - eseguita indagine tomografica elettrica della superficie del sito per verificare copro e dimensioni del hotspot 
rilevato 

ü 04.02.2019 Roma -  riunione per verifica e analisi risultati indagine tomografica. 
ü 11.02.2019 Roma - conferenza dei servizi per decidere il piano operativo per la rimodulazione del hotspot sulla base delle risultanze 

dell’indagine tomografica. La tomografia elettrica è un metodo di indagine geognostica che permette di discriminare le caratteristiche di 
resistività dei materiali costituenti il sottosuolo basandosi sull'utilizzo di dispositivi elettrici in grado di creare un campo elettrico artificiale 
e di misurare i diversi valori di resistività degli elementi presenti. Questo processo, ripetuto su tutta la superficie da esaminare, permette di 
creare una sezione del sottosuolo e quindi di individuare eventuali discontinuità come cavità, impurità, presenza di sostanze inquinanti o di 
falde acquifere. Tale prova ha il grosso vantaggio di essere di semplice applicazione, non invasiva e non influenzata da fattori antropici 
come le vibrazioni e, infine, d'immediata interpretazione tramite l'analisi dei tomogrammi a varia colorazione. 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    294    –



ü 20.02.2019 Roma riunione con il progettista ed il comune ad arpa nonché consulente scientifico di questa struttura al fine di uniformare le 
azioni per la rimozione e analisi del hotspot. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 
poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione 

ü 27.03.2019 Villa Latina (FR) sopralluogo visivo e operativo in sito per verificare lo stato dell’arte, nonché riunione tecnica con sindaco e 
professionisti per la valutazione delle fasi procedimentali. Proposta di ripristino ambientale con possibilità di collocazione arnie in sito 

ü 11.04.2019 Villa Latina – esecguta la rimozione del hotospot come richiesto da Arpa Frosinone al fine di eliminare la fonte inquinate 
rilevata 

ü 17.04.2019 Roma – riunione per verificare i campionamenti eseguiti – alla luce  delle riunioni precedenti. 
ü 10.05.2019 Roma – analisi preliminare del fascicolo della discarica al fine della richiesta di espunzione in contradditorio con il PCM – 

struttura di missione e Min Ambiente. 
ü 115.05.2019 roma – riunione tecnica per verificare ed analizzare la relazione analitica relativa allo stato dei superamenti e alle soglie di 

contaminazione per presumere che non vi siano inquinanti della discarica.  
ü 20.05.2019 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 22.05.2019 conferenza dei servizi approvativa dell’analisi di rischio sito specifica da cui emerge e si concorda che il sito non  risulta 

inquinato e le soglie di rischio per tutte le sorgenti (aria, suolo e acqua) sono contenute e non risultano superate. 
ü 22.05.2019 impartite disposizioni al Comune in  merito alle risultanze della conferenza dei servizi del 22.05, si sollecita a: Perfezionare il 

capping semi-vegetale esistente con l’aggiunta di un fitocapping più idoneo; Perfezionare e migliorare la recinzione del sito con la 
sostituzione dei pali di legno esistenti  con materiali di maggior pregio quali per esempio frassino o acero o castagno; Procedere alla 
rimodulazione e correzione della banchina alla luce del progetto di apicultura da avviare. 

ü 24.05.2019 perfezionamento del fascicolo di espunzione al fine di uniformare gli atti e le procedure per rispondere alle richieste UE nello 
specifico è emerso: per l’ex discarica del Comune di Villa Latina (FR), loc. Camponi: 
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad 

impedire accesso (i pali di legno della recinzione esistente saranno sostituiti da pali in metallo); 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; 
iii) Dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il 

sito risulta non contaminato ed è già presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che ne 
impedisce il degrado, ed è previsto un perfezionamento del capping vegetale esistente con un fitocapping più consono all’ambiente 
circostante anche alla luce del progetto di apicultura. 

ü 28.05.2019 Roma - determina commissariale n. 117 del 28.05.2019  
ü 30.05.2019 Roma - Invio del fascicolo alla PCM – struttura di Missione Infrazioni Europee al fine di effettuare richiesta formale di analisi 

e di stralcio della discarica dalla procedura sanzionatoria.  
ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di bonifica da 

parte della tesoreria regionale.   
ü 21.11.2019 – f.n. DPE 00001931- P - del 20.11.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee la non accettazione della richiesta di espunzione del sito di  discarica di Camponi – Villa Latina 
(Lazio)  con questa motivazione: la documentazione d’ appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n 117 del 28.05.2019 
e i relativi allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel 2016, che hanno documentato nella matrice suolo 
superficiale concentrazioni di idrocarburi pesanti superficiale con la tipologia di rifiuti presenti in sito, cioè con rifiuti solidi urbani, ed è 
stato attribuito ad una sorgente puntuale di contaminazione, probabilmente catrame usato a fini di riempimento. D’altra parte, nel sito non 
è stata individuata una falda sotterranea. I nuovi campionamenti effettuati sul sito nel 2018 hanno confermato valori di idrocarburi pesanti 
superiori alla soglia di contaminazione. L’analisi di rischio successiva ha calcolato le concentrazioni soglia di rischio in relazione alla 
specificità del sito, dimostrando che i superamenti precedentemente registrati delle concentrazioni soglia di  contaminazione erano tutti 
inferiori alle contrazioni soglia di rischio così determinate. Pertanto, il sito non risulta contaminato secondo la legislazione italiana. La 
messa in sicurezza del sito è consistita principalmente nel ricoprimento dell’area con terreno vegetale di cui è previsto un perfezionamento 
con un fito-capping più consono all’ambiente circostante e ad un progetto in corso di elaborazione.  La circostanza che i rifiuti siano 
lasciati nel sito, io valori di idrocarburi presenti la cui provenienza non è stata completamente elucidata e la necessità di migliorare e 
completare il camping, sono altrettanti elementi che inducono a ritenere che il sito non sia stato completamente isolato. Infatti, se non 
sussiste una contaminazione attuale, contaminazione, nulla esclude che un rischio di contaminazione futura in presenza di condizioni 
metereologiche estreme o di altre circostanza imprevedibili. In analogia con le conclusioni raggiunte nel caso descritto sopra sub 3), questi 
servizi considerano che in presenza di un capping non definitivo e che necessita di completamento, non vi sia la garanzia che i rifiuti sono 
adeguatamente isolati. Pertanto,. Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno 
acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità 
è dunque dovuta per questo sito.  

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, al 
fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 05.12.2019 Roma – riunione tecnica per verificare con il dipartimento di scienze tecnologiche dell’Università del Sannio le condizioni 
tecniche di restituzione dell’area del sito di discarica, nello specifico riformulare la dinamica naturale con l’ausilio di biostuoie per la 
ricrescita della idrosemiona, unendo un mantello vegetale per eliminare la percolazione dopo un adeguato studio idraulico ingegneristico 
sito specifico.  

ü 11.12.2019 Roma – riunione con società INVITALIA come ausilio per la verifica della documentazione predisposta alla richiesta di 
espunzione e accertamento degli atti amministrativi correlati. 

ü 16.12.2019 Villa Latina – sopralluogo operativo in discarica al fine di verificare le condizioni vegeto ambientali al fine di predisporre la 
progettazione del manto FITOCAPPING in aderenza con le semenze locali e in ausilio del CAPPING isolante del copro rifiuti già 
esistente. 

ü 12.02.2020 – Roma, riunione per la verifica e attuazione ITER per la realizzazione degli interventi di FITO CAPPING alla luce degli 
incontri TECNICI sostenuti e conclusi nella giornata del 11.02.2020 presso il dipartimento scientifico dell’università del Sannio di 
Benevento . 

ü 13.01.2020 Villa Latina - Avvio procedimento di pulizia vegetazione aree di bonifica per procedere all’analisi dei rizomi utili al 
fitorimedio. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli ITER 
e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini strategici sono stati 
regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare l’azione 
di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 26.02.2020 - Roma, incontro al vertice per verifica attività propedeutica al sito di prossima espunzione. 

ü 09.03.2020 -  Villa Latina, redatto, firmato e avviato il protocollo con il dipartimento scientifico dell’Università del Sannio, ( Prof. 
Guarino, prof.ssa Sciarillo) per i lavori di ampliamento dei BIOFITORIMEDI sul corpo rifiuti della discarica, finalizzati alla restituzione 
ambientale del terreno per la destinazione finale i un attività di apicultura.  

ü 19.03.2020 Villa Latina, a seguito del sopralluogo effettuato in data 19.02.2020, il sindaco di Villa Latina ha confermato che stanno 
eseguendo i previsti rilievi ed a breve (al massimo 26.03.2020) consegnerà la documentazione prevista e necessaria per la fase di studio e 
progettazione dell’intervento di fitocapping. Se i tempi saranno rispettati nella consegna della Documentazione fascicolare richiesta, la 
progettazione esecutiva verrà terminata a fine aprile 2020.  

ü 10.04.2020 Villa Latina, completato lo studio di fattibilità per l’intervento di fitocapping, il Dipartimento scientifico dell’università del 
Sannio di Benevento trasmette il progetto di ripristino ambientale del sito che in pochi mesi vedrà la natura di nuovo “padrona” per il 
tramite di utilizzo di fitoessenze rimedianti e microrizomi. Le attività del Dipartimento Scientifico prevedono: le analisi agronomiche, il 
rilievo fitosociologico, quello fitosanitario,i rilevamenti topografici, la fase di redazione del progetto con fotosimulazione, capitolato 
metrico e tecnologie previste, nonché il  supporto alla relazione finale di fine lavori e i relativi controlli ordinari/straordinari nonché 
monitoraggi fino ad un massimo di 3 anni. 

ü 12.04.2020 Villa Latina decespugliamento delle aree e rimozione della base di cemento all’ingresso della discarica utilizzata, nel corso 
degli anni, quale elemento di “manovra-stazionamento” per i mezzi di sversamento rifiuti comunali.   

ü 24.04.2020 – Roma, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XI semestralità.   

ü 30.04.2020 Roma, approvati i Q.E. inerenti gli interventi di fitorimediation per il ripristino ambientale con micro rizomi, Euro 18.000.00 
per la progettazione e  monitoraggio.  

ü 10.05.2020 Villa Latina il direttore dei lavori (ing. Maffei) rileva che all’interno delle aree decespugliate si sono rilevati dei rifiuti 
affioranti, si è inoltre visionato la base diaframmatica del capping e la stesura del manto isolante. Il DL rileva che risulta necessario, al fine 
di effettuare il procedimento di istallazione delle terre per la procedura di fitorcapping, lo smaltimento dei pochi rifiuti superficali. 

ü 12.05.2020 Villa Latina, il RUP Cristini Marcello il DL Ing. Andrea Maffi e la ditta incaricata dei lavori di ripristino ambientali (servizi 
per l’ambiente ) effettuano il sopralluogo del sito per la constatazione dei luoghi propedeutica all’avvio dei lavori.   

ü 13.05.2020 Villa Latina, si avvinano le attività di rimozione rifiuti superficiali emersi dopo decespugliamento del sito. Si avviano altresì le 
azioni di stesura del terreno necessario per il livellamento al fine di procedere poi all’inseminatura dei rizomi fitorimedianti.    

ü 15.05.2020 Villa Latina – sopralluogo con tecnici comunali, Direttore dei Lavori, Sindaco e Responsabile del procedimento al fine di 
verificare l’esecuzione dei lavori di fitorcapping, eliminazione dei rifiuti superficiali (pneumatici, plastica varia) rinvenuti sopra il 
diaframma del capping esistente conseguentemente al decespugliamento delle aree.  

ü 18.05.2020 – Roma riunione di vertice d’ufficio per verificare gli ITER sul sito di discarica al fine del completamento del dossier di 
espunzione di giugno 2020. 

ü 22.05.2020 - Roma, riunione con struttura di missione (in video call) al fine di verificare lo stato del Dossier di prossima 
espunzione.  

ü 25.05.2020 – Invio prima documentazione di espunzione per screening da parte della presidenza del consiglio dei ministri- 
struttura di missione. 

ü 28.05.2020 – Roma, riunione in sede con società “servizi per l’ambiente srl” per il sito di Villa Latina (FR), al fine di 
comprendere gli ITER e finalizzare per la prossima espunzione.  

ü 29.05.2020 – Roma , Riunione con Dirigenti ARPA Lazio per verificare ITER di espunzione. 
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al 

fine di uniformare le condotte. 
ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle 

azione operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  
ü 01.06.2020 – Villa Latina, accertamento di ARPA sulle terre di recupero per le lavorazioni di Fitocapping sul sito. 
ü 03.06.2020 – Villa Latina, Ripresa delle attività di riprofilatura del sito con terre provenienti dalla cava pietrisco minotti di 

Alatri (FR). 
ü 15.06.2020 – Villa Latina, il D.L. Ing. Andrea Maffi trasmette il certificato della Fine Lavori ex discarica di Villa Latina. 
ü 15.06.2020, Roma, si trasmette al fine del successivo inoltro agli Organi competenti, il dossier tecnico-amministrativo, 

corredato dai relativi Atti dispositivi/determine di bonifica.   
ü 15.06.2020 Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ufficio Legislativo, inviata la 

documentazione fatta pervenire dalla Direzione generale per l’economia circolare, volti ad attestare il completamento del 
procedimento di bonifica/messa in sicurezza ai fini dell’undicesima penalità semestrale derivante dalla Sentenza della 
C.G.U.E. del 02 Dicembre 2014.    

ü 20.09.2020 verifica della piantumazione inerente il capping di riferimento con sopralluogo e documentazione relativa. 
ü 18.02.2021  La DG ENV della Commissione Europea ha comunicato la messa in regola del sito di discarica abusiva nel 

Comune di Villa Latina in loc. Camponi. Accentando così la determina di espunzione riepilogativa del lavori di messa 
in sic urezza del sito proposta da questo commissario. La discarica è fuoriuscita dalla procedura di infrazione nella 
XI Semestralità del 2 giugno 2020 relativa alla sentenza in oggetto. 

ü 08.03.2021 si segnala al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone nonché ai comandi più stretti territoriali 
(compagnie e Stazione CC)  l’esigenza di operare un controllo del territorio per il sito segnalato, secondo le disponibilità 
operative che possono essere attivate, affinché lo stesso non sia più oggetto di discarica abusiva o di ogni altro illegale 
utilizzo. Sarà cura dell’Ufficio del Commissario notiziare di quanto sopra con distinta nota la Prefettura – Ufficio 
Territoriale di Governo di Frosinone per le relative iniziative di controllo dei siti bonificati. 

ü 11.03.2021 sopralluogo in sito per verificare l’andamento del processo di fitocapping sul corpo rifiuti e la nascita e sviluppi 
dei rizomi. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter 
procedimentali per la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno 
determinato una roadmap ad obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli 
step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche 
già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito 
specifico in rapporto all’ambiente.  
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Località C
am

poni nel C
om

une di V
illa Latina (FR

) 
 R

ichiesta di espunzione al 11° sem
estre successivo alla sentenza, con com

unicazione alla Struttura di M
issione 

N
azionale della Presidenza del C

onsiglio dei M
inistri alla C

om
m

issione U
E il 02 giugno 2020.  

 In data 15.06.2020 con determ
ina di chiusura del procedim

ento del C
om

m
issario Straordinario n. 232 si da atto che per l’ex 

discarica di Villa Latina  (FR), loc. Cam
poni em

ergono tali risultati: 
 

 
il C

ertificato di ultim
azione dei lavori in cui si prende atto “…

dell’avvenuta realizzazione del Phytocaping con isolam
ento 

totale del corpo dei rifiuti e delle opere com
plem

entari previste per la bonifica dell’ex area di discarica…
” e si certifica che i 

lavori sono stati ultim
ati, eseguiti a regola d’arte con i m

ateriali previsti ed in conform
ità al; 

 
nel  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perim

etro dell’area di ex discarica 
utile ad im

pedire accesso.  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perim
etro dell’area 

di ex discarica utile ad im
pedirne l’accesso (tale recinzione sarà oggetto di tem

poranea m
odifica per com

pletam
ento di ulteriori 

lavori previsti;      
 

al sito è attualm
ente associata una sanzione com

e ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti 
pericolosi; 
 

dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri 
espressi, il sito risulta non contam

inato. E’ stato com
unque eseguito ed ultim

ato un intervento di ripristino am
bientale con fito 

tecnologia. 
 A

lla luce di quanto sopra e, in particolare, visto quanto em
erso dalle risultanze dell’analisi di rischio e dal certificato di ultim

azione 
dei lavori di ripristino am

bientale si determ
ina la chiusura del procedim

ento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006 
 In data 18.02.2021, con  SM

_ Infrazioni   0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del C
onsiglio dei M

inistri è stata 
com

unicata l’accettazione da parte della C
om

m
issione E

uropea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
elim

inato dalla procedura di infrazione con questa m
otivazione: 

 per quanto riguarda la discarica di Cam
poni – Villa Latina (FR), le autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo 

della nona penalità sem
estrale successivam

ente alla sentenza- una docum
entazione volta ad attestare che il sito non costituiva più 

un pericolo per la salute um
ana e per l’am

biente, tuttavia poiché i lavori di copertura della discarica non erano stati com
pletati, la 

com
m

issione aveva ritenuto che non vi fossero le garanzie che i rifiuti fossero adeguatam
ente isolati. La docum

entazione d’appoggio 
(determ

ina n.232 del 15.06.2020 e relativi allegati) presentata da ultim
o  ribadisce nella sostanza quanto già in precedenza 

com
unicato e cioè che i superam

enti registrati nei valori di idrocarburi pesanti che risultavano incom
patibili con la natura dei rifiuti 

urbani presenti nel sito. Tale docum
entazione conferm

a altresì che l’analisi di rischio successiva abbia dim
ostrato che i superam

enti 
precedentem

ente registrarti delle concentrazioni soglia di rischio così determ
inate, escludendo la contam

inazione del sito ai sensi 
della legislazione italiana. Tuttavia da ultim

o le autorità italiane hanno dim
ostrato con regolare certificato di ultim

azione dei lavori 
em

esso in data 14 giugno 2020, la conclusione degli interventi di ripristino am
bientale del sito con fitocapping, incluso un 

intervento di fitorim
edi e piantum

azione offre garanzie equivalenti ad un capping tradizionale. Tale operazione rappresenta una 
copertura definitiva che assicura l’adeguato isolam

ento del copro rifiuti. Pertanto, sulla base delle inform
azioni fornite dalle 

Autorità Italiane, i servizi della Com
m

issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un 
pericolo per la salute um

ana e per l’am
biente.”  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.    
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ü 20.02.2019 Roma riunione con il progettista ed il comune ad arpa nonché consulente scientifico di questa struttura al fine di uniformare le 
azioni per la rimozione e analisi del hotspot. 

ü 12.03.2019 Roma – riunione al fine di definire una situazione dettagliata sui fondi destinati per le otto discariche Commissariate, al fine di 
poter avere una situazione delineata dei processi finanziari propedeutica alla redazione di una sistemica politica di programmazione 

ü 27.03.2019 Villa Latina (FR) sopralluogo visivo e operativo in sito per verificare lo stato dell’arte, nonché riunione tecnica con sindaco e 
professionisti per la valutazione delle fasi procedimentali. Proposta di ripristino ambientale con possibilità di collocazione arnie in sito 

ü 11.04.2019 Villa Latina – esecguta la rimozione del hotospot come richiesto da Arpa Frosinone al fine di eliminare la fonte inquinate 
rilevata 

ü 17.04.2019 Roma – riunione per verificare i campionamenti eseguiti – alla luce  delle riunioni precedenti. 
ü 10.05.2019 Roma – analisi preliminare del fascicolo della discarica al fine della richiesta di espunzione in contradditorio con il PCM – 

struttura di missione e Min Ambiente. 
ü 115.05.2019 roma – riunione tecnica per verificare ed analizzare la relazione analitica relativa allo stato dei superamenti e alle soglie di 

contaminazione per presumere che non vi siano inquinanti della discarica.  
ü 20.05.2019 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
ü 22.05.2019 conferenza dei servizi approvativa dell’analisi di rischio sito specifica da cui emerge e si concorda che il sito non  risulta 

inquinato e le soglie di rischio per tutte le sorgenti (aria, suolo e acqua) sono contenute e non risultano superate. 
ü 22.05.2019 impartite disposizioni al Comune in  merito alle risultanze della conferenza dei servizi del 22.05, si sollecita a: Perfezionare il 

capping semi-vegetale esistente con l’aggiunta di un fitocapping più idoneo; Perfezionare e migliorare la recinzione del sito con la 
sostituzione dei pali di legno esistenti  con materiali di maggior pregio quali per esempio frassino o acero o castagno; Procedere alla 
rimodulazione e correzione della banchina alla luce del progetto di apicultura da avviare. 

ü 24.05.2019 perfezionamento del fascicolo di espunzione al fine di uniformare gli atti e le procedure per rispondere alle richieste UE nello 
specifico è emerso: per l’ex discarica del Comune di Villa Latina (FR), loc. Camponi: 
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad 

impedire accesso (i pali di legno della recinzione esistente saranno sostituiti da pali in metallo); 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; 
iii) Dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il 

sito risulta non contaminato ed è già presente un ricoprimento dell’area di ex discarica con terreno vegetale e vegetazione che ne 
impedisce il degrado, ed è previsto un perfezionamento del capping vegetale esistente con un fitocapping più consono all’ambiente 
circostante anche alla luce del progetto di apicultura. 

ü 28.05.2019 Roma - determina commissariale n. 117 del 28.05.2019  
ü 30.05.2019 Roma - Invio del fascicolo alla PCM – struttura di Missione Infrazioni Europee al fine di effettuare richiesta formale di analisi 

e di stralcio della discarica dalla procedura sanzionatoria.  
ü 17.11.2019 – Roma – Riunione con Regione Lazio – settore ambiente per i siti laziali e la cubatura economica dei processi di bonifica da 

parte della tesoreria regionale.   
ü 21.11.2019 – f.n. DPE 00001931- P - del 20.11.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee la non accettazione della richiesta di espunzione del sito di  discarica di Camponi – Villa Latina 
(Lazio)  con questa motivazione: la documentazione d’ appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n 117 del 28.05.2019 
e i relativi allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel 2016, che hanno documentato nella matrice suolo 
superficiale concentrazioni di idrocarburi pesanti superficiale con la tipologia di rifiuti presenti in sito, cioè con rifiuti solidi urbani, ed è 
stato attribuito ad una sorgente puntuale di contaminazione, probabilmente catrame usato a fini di riempimento. D’altra parte, nel sito non 
è stata individuata una falda sotterranea. I nuovi campionamenti effettuati sul sito nel 2018 hanno confermato valori di idrocarburi pesanti 
superiori alla soglia di contaminazione. L’analisi di rischio successiva ha calcolato le concentrazioni soglia di rischio in relazione alla 
specificità del sito, dimostrando che i superamenti precedentemente registrati delle concentrazioni soglia di  contaminazione erano tutti 
inferiori alle contrazioni soglia di rischio così determinate. Pertanto, il sito non risulta contaminato secondo la legislazione italiana. La 
messa in sicurezza del sito è consistita principalmente nel ricoprimento dell’area con terreno vegetale di cui è previsto un perfezionamento 
con un fito-capping più consono all’ambiente circostante e ad un progetto in corso di elaborazione.  La circostanza che i rifiuti siano 
lasciati nel sito, io valori di idrocarburi presenti la cui provenienza non è stata completamente elucidata e la necessità di migliorare e 
completare il camping, sono altrettanti elementi che inducono a ritenere che il sito non sia stato completamente isolato. Infatti, se non 
sussiste una contaminazione attuale, contaminazione, nulla esclude che un rischio di contaminazione futura in presenza di condizioni 
metereologiche estreme o di altre circostanza imprevedibili. In analogia con le conclusioni raggiunte nel caso descritto sopra sub 3), questi 
servizi considerano che in presenza di un capping non definitivo e che necessita di completamento, non vi sia la garanzia che i rifiuti sono 
adeguatamente isolati. Pertanto,. Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno 
acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più pericolo per la salute umana e per l’ambiente. La penalità 
è dunque dovuta per questo sito.  

ü 29.11.2019 – Roma – avvio e analisi degli iter relativi alle discariche di prossima espunzione, calcolo del cronoprogramma operativo, al 
fine di trovare le soluzioni corrette.      

ü 05.12.2019 Roma – riunione tecnica per verificare con il dipartimento di scienze tecnologiche dell’Università del Sannio le condizioni 
tecniche di restituzione dell’area del sito di discarica, nello specifico riformulare la dinamica naturale con l’ausilio di biostuoie per la 
ricrescita della idrosemiona, unendo un mantello vegetale per eliminare la percolazione dopo un adeguato studio idraulico ingegneristico 
sito specifico.  

ü 11.12.2019 Roma – riunione con società INVITALIA come ausilio per la verifica della documentazione predisposta alla richiesta di 
espunzione e accertamento degli atti amministrativi correlati. 

ü 16.12.2019 Villa Latina – sopralluogo operativo in discarica al fine di verificare le condizioni vegeto ambientali al fine di predisporre la 
progettazione del manto FITOCAPPING in aderenza con le semenze locali e in ausilio del CAPPING isolante del copro rifiuti già 
esistente. 

ü 12.02.2020 – Roma, riunione per la verifica e attuazione ITER per la realizzazione degli interventi di FITO CAPPING alla luce degli 
incontri TECNICI sostenuti e conclusi nella giornata del 11.02.2020 presso il dipartimento scientifico dell’università del Sannio di 
Benevento . 

ü 13.01.2020 Villa Latina - Avvio procedimento di pulizia vegetazione aree di bonifica per procedere all’analisi dei rizomi utili al 
fitorimedio. 

ü 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di analizzare gli ITER 
e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di bonifica. Ai fini strategici sono stati 
regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

ü 07.02.2020 – Roma – Riunione operativa tecnico finanziaria per i siti Pugliesi, Laziali, Veneti, al fine di verificare le possibilità 
economiche e strutturare i provvedimenti attuativi dei flussi procedurali e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. 

ü 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per implementare l’azione 
di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

ü 26.02.2020 - Roma, incontro al vertice per verifica attività propedeutica al sito di prossima espunzione. 

ü 09.03.2020 -  Villa Latina, redatto, firmato e avviato il protocollo con il dipartimento scientifico dell’Università del Sannio, ( Prof. 
Guarino, prof.ssa Sciarillo) per i lavori di ampliamento dei BIOFITORIMEDI sul corpo rifiuti della discarica, finalizzati alla restituzione 
ambientale del terreno per la destinazione finale i un attività di apicultura.  

ü 19.03.2020 Villa Latina, a seguito del sopralluogo effettuato in data 19.02.2020, il sindaco di Villa Latina ha confermato che stanno 
eseguendo i previsti rilievi ed a breve (al massimo 26.03.2020) consegnerà la documentazione prevista e necessaria per la fase di studio e 
progettazione dell’intervento di fitocapping. Se i tempi saranno rispettati nella consegna della Documentazione fascicolare richiesta, la 
progettazione esecutiva verrà terminata a fine aprile 2020.  

ü 10.04.2020 Villa Latina, completato lo studio di fattibilità per l’intervento di fitocapping, il Dipartimento scientifico dell’università del 
Sannio di Benevento trasmette il progetto di ripristino ambientale del sito che in pochi mesi vedrà la natura di nuovo “padrona” per il 
tramite di utilizzo di fitoessenze rimedianti e microrizomi. Le attività del Dipartimento Scientifico prevedono: le analisi agronomiche, il 
rilievo fitosociologico, quello fitosanitario,i rilevamenti topografici, la fase di redazione del progetto con fotosimulazione, capitolato 
metrico e tecnologie previste, nonché il  supporto alla relazione finale di fine lavori e i relativi controlli ordinari/straordinari nonché 
monitoraggi fino ad un massimo di 3 anni. 

ü 12.04.2020 Villa Latina decespugliamento delle aree e rimozione della base di cemento all’ingresso della discarica utilizzata, nel corso 
degli anni, quale elemento di “manovra-stazionamento” per i mezzi di sversamento rifiuti comunali.   

ü 24.04.2020 – Roma, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di prossima espunzione 
secondo cronoprogramma operativo per la XI semestralità.   

ü 30.04.2020 Roma, approvati i Q.E. inerenti gli interventi di fitorimediation per il ripristino ambientale con micro rizomi, Euro 18.000.00 
per la progettazione e  monitoraggio.  

ü 10.05.2020 Villa Latina il direttore dei lavori (ing. Maffei) rileva che all’interno delle aree decespugliate si sono rilevati dei rifiuti 
affioranti, si è inoltre visionato la base diaframmatica del capping e la stesura del manto isolante. Il DL rileva che risulta necessario, al fine 
di effettuare il procedimento di istallazione delle terre per la procedura di fitorcapping, lo smaltimento dei pochi rifiuti superficali. 

ü 12.05.2020 Villa Latina, il RUP Cristini Marcello il DL Ing. Andrea Maffi e la ditta incaricata dei lavori di ripristino ambientali (servizi 
per l’ambiente ) effettuano il sopralluogo del sito per la constatazione dei luoghi propedeutica all’avvio dei lavori.   

ü 13.05.2020 Villa Latina, si avvinano le attività di rimozione rifiuti superficiali emersi dopo decespugliamento del sito. Si avviano altresì le 
azioni di stesura del terreno necessario per il livellamento al fine di procedere poi all’inseminatura dei rizomi fitorimedianti.    

ü 15.05.2020 Villa Latina – sopralluogo con tecnici comunali, Direttore dei Lavori, Sindaco e Responsabile del procedimento al fine di 
verificare l’esecuzione dei lavori di fitorcapping, eliminazione dei rifiuti superficiali (pneumatici, plastica varia) rinvenuti sopra il 
diaframma del capping esistente conseguentemente al decespugliamento delle aree.  

ü 18.05.2020 – Roma riunione di vertice d’ufficio per verificare gli ITER sul sito di discarica al fine del completamento del dossier di 
espunzione di giugno 2020. 

ü 22.05.2020 - Roma, riunione con struttura di missione (in video call) al fine di verificare lo stato del Dossier di prossima 
espunzione.  

ü 25.05.2020 – Invio prima documentazione di espunzione per screening da parte della presidenza del consiglio dei ministri- 
struttura di missione. 

ü 28.05.2020 – Roma, riunione in sede con società “servizi per l’ambiente srl” per il sito di Villa Latina (FR), al fine di 
comprendere gli ITER e finalizzare per la prossima espunzione.  

ü 29.05.2020 – Roma , Riunione con Dirigenti ARPA Lazio per verificare ITER di espunzione. 
ü 29.05.2020 – Roma, punto di situazione sui siti laziali con la direzione regionale dell’agenzia protezione (ARPA LAZIO) al 

fine di uniformare le condotte. 
ü 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle 

azione operativi e delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione.  
ü 01.06.2020 – Villa Latina, accertamento di ARPA sulle terre di recupero per le lavorazioni di Fitocapping sul sito. 
ü 03.06.2020 – Villa Latina, Ripresa delle attività di riprofilatura del sito con terre provenienti dalla cava pietrisco minotti di 

Alatri (FR). 
ü 15.06.2020 – Villa Latina, il D.L. Ing. Andrea Maffi trasmette il certificato della Fine Lavori ex discarica di Villa Latina. 
ü 15.06.2020, Roma, si trasmette al fine del successivo inoltro agli Organi competenti, il dossier tecnico-amministrativo, 

corredato dai relativi Atti dispositivi/determine di bonifica.   
ü 15.06.2020 Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ufficio Legislativo, inviata la 

documentazione fatta pervenire dalla Direzione generale per l’economia circolare, volti ad attestare il completamento del 
procedimento di bonifica/messa in sicurezza ai fini dell’undicesima penalità semestrale derivante dalla Sentenza della 
C.G.U.E. del 02 Dicembre 2014.    

ü 20.09.2020 verifica della piantumazione inerente il capping di riferimento con sopralluogo e documentazione relativa. 
ü 18.02.2021  La DG ENV della Commissione Europea ha comunicato la messa in regola del sito di discarica abusiva nel 

Comune di Villa Latina in loc. Camponi. Accentando così la determina di espunzione riepilogativa del lavori di messa 
in sic urezza del sito proposta da questo commissario. La discarica è fuoriuscita dalla procedura di infrazione nella 
XI Semestralità del 2 giugno 2020 relativa alla sentenza in oggetto. 

ü 08.03.2021 si segnala al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone nonché ai comandi più stretti territoriali 
(compagnie e Stazione CC)  l’esigenza di operare un controllo del territorio per il sito segnalato, secondo le disponibilità 
operative che possono essere attivate, affinché lo stesso non sia più oggetto di discarica abusiva o di ogni altro illegale 
utilizzo. Sarà cura dell’Ufficio del Commissario notiziare di quanto sopra con distinta nota la Prefettura – Ufficio 
Territoriale di Governo di Frosinone per le relative iniziative di controllo dei siti bonificati. 

ü 11.03.2021 sopralluogo in sito per verificare l’andamento del processo di fitocapping sul corpo rifiuti e la nascita e sviluppi 
dei rizomi. 

ü 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter 
procedimentali per la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno 
determinato una roadmap ad obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli 
step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche 
già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito 
specifico in rapporto all’ambiente.  
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1 

Località C
am

poni nel C
om

une di V
illa Latina (FR

) 
 R

ichiesta di espunzione al 11° sem
estre successivo alla sentenza, con com

unicazione alla Struttura di M
issione 

N
azionale della Presidenza del C

onsiglio dei M
inistri alla C

om
m

issione U
E il 02 giugno 2020.  

 In data 15.06.2020 con determ
ina di chiusura del procedim

ento del C
om

m
issario Straordinario n. 232 si da atto che per l’ex 

discarica di Villa Latina  (FR), loc. Cam
poni em

ergono tali risultati: 
 

 
il C

ertificato di ultim
azione dei lavori in cui si prende atto “…

dell’avvenuta realizzazione del Phytocaping con isolam
ento 

totale del corpo dei rifiuti e delle opere com
plem

entari previste per la bonifica dell’ex area di discarica…
” e si certifica che i 

lavori sono stati ultim
ati, eseguiti a regola d’arte con i m

ateriali previsti ed in conform
ità al; 

 
nel  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perim

etro dell’area di ex discarica 
utile ad im

pedire accesso.  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perim
etro dell’area 

di ex discarica utile ad im
pedirne l’accesso (tale recinzione sarà oggetto di tem

poranea m
odifica per com

pletam
ento di ulteriori 

lavori previsti;      
 

al sito è attualm
ente associata una sanzione com

e ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti 
pericolosi; 
 

dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri 
espressi, il sito risulta non contam

inato. E’ stato com
unque eseguito ed ultim

ato un intervento di ripristino am
bientale con fito 

tecnologia. 
 A

lla luce di quanto sopra e, in particolare, visto quanto em
erso dalle risultanze dell’analisi di rischio e dal certificato di ultim

azione 
dei lavori di ripristino am

bientale si determ
ina la chiusura del procedim

ento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006 
 In data 18.02.2021, con  SM

_ Infrazioni   0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del C
onsiglio dei M

inistri è stata 
com

unicata l’accettazione da parte della C
om

m
issione E

uropea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
elim

inato dalla procedura di infrazione con questa m
otivazione: 

 per quanto riguarda la discarica di Cam
poni – Villa Latina (FR), le autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo 

della nona penalità sem
estrale successivam

ente alla sentenza- una docum
entazione volta ad attestare che il sito non costituiva più 

un pericolo per la salute um
ana e per l’am

biente, tuttavia poiché i lavori di copertura della discarica non erano stati com
pletati, la 

com
m

issione aveva ritenuto che non vi fossero le garanzie che i rifiuti fossero adeguatam
ente isolati. La docum

entazione d’appoggio 
(determ

ina n.232 del 15.06.2020 e relativi allegati) presentata da ultim
o  ribadisce nella sostanza quanto già in precedenza 

com
unicato e cioè che i superam

enti registrati nei valori di idrocarburi pesanti che risultavano incom
patibili con la natura dei rifiuti 

urbani presenti nel sito. Tale docum
entazione conferm

a altresì che l’analisi di rischio successiva abbia dim
ostrato che i superam

enti 
precedentem

ente registrarti delle concentrazioni soglia di rischio così determ
inate, escludendo la contam

inazione del sito ai sensi 
della legislazione italiana. Tuttavia da ultim

o le autorità italiane hanno dim
ostrato con regolare certificato di ultim

azione dei lavori 
em

esso in data 14 giugno 2020, la conclusione degli interventi di ripristino am
bientale del sito con fitocapping, incluso un 

intervento di fitorim
edi e piantum

azione offre garanzie equivalenti ad un capping tradizionale. Tale operazione rappresenta una 
copertura definitiva che assicura l’adeguato isolam

ento del copro rifiuti. Pertanto, sulla base delle inform
azioni fornite dalle 

Autorità Italiane, i servizi della Com
m

issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un 
pericolo per la salute um

ana e per l’am
biente.”  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.    
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[Commissario Straordinario Per La Bonifica Delle Discariche 
Abusive Di Cui Alla Causa 196-13] 

XI semestre di infrazione 
02 giugno 2020 

 

1 

Località Camponi nel Comune di Villa Latina (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 11° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 giugno 2020.  
 
In data 15.06.2020 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 232 si da atto che per l’ex 
discarica di Villa Latina  (FR), loc. Camponi emergono tali risultati: 
 

 il Certificato di ultimazione dei lavori in cui si prende atto “…dell’avvenuta realizzazione del Phytocaping con isolamento 
totale del corpo dei rifiuti e delle opere complementari previste per la bonifica dell’ex area di discarica…” e si certifica che i 
lavori sono stati ultimati, eseguiti a regola d’arte con i materiali previsti ed in conformità al; 
 nel  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica 
utile ad impedire accesso.  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area 
di ex discarica utile ad impedirne l’accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori 
lavori previsti;      
 al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti 
pericolosi; 
 dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri 
espressi, il sito risulta non contaminato. E’ stato comunque eseguito ed ultimato un intervento di ripristino ambientale con fito 
tecnologia. 

 
Alla luce di quanto sopra e, in particolare, visto quanto emerso dalle risultanze dell’analisi di rischio e dal certificato di ultimazione 
dei lavori di ripristino ambientale si determina la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006 
 
In data 18.02.2021, con  SM_ Infrazioni   0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 

per quanto riguarda la discarica di Camponi – Villa Latina (FR), le autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo 
della nona penalità semestrale successivamente alla sentenza- una documentazione volta ad attestare che il sito non costituiva più 
un pericolo per la salute umana e per l’ambiente, tuttavia poiché i lavori di copertura della discarica non erano stati completati, la 
commissione aveva ritenuto che non vi fossero le garanzie che i rifiuti fossero adeguatamente isolati. La documentazione d’appoggio 
(determina n.232 del 15.06.2020 e relativi allegati) presentata da ultimo  ribadisce nella sostanza quanto già in precedenza 
comunicato e cioè che i superamenti registrati nei valori di idrocarburi pesanti che risultavano incompatibili con la natura dei rifiuti 
urbani presenti nel sito. Tale documentazione conferma altresì che l’analisi di rischio successiva abbia dimostrato che i superamenti 
precedentemente registrarti delle concentrazioni soglia di rischio così determinate, escludendo la contaminazione del sito ai sensi 
della legislazione italiana. Tuttavia da ultimo le autorità italiane hanno dimostrato con regolare certificato di ultimazione dei lavori 
emesso in data 14 giugno 2020, la conclusione degli interventi di ripristino ambientale del sito con fitocapping, incluso un 
intervento di fitorimedi e piantumazione offre garanzie equivalenti ad un capping tradizionale. Tale operazione rappresenta una 
copertura definitiva che assicura l’adeguato isolamento del copro rifiuti. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle 
Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un 
pericolo per la salute umana e per l’ambiente.”  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.    
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PAGINA BIANCA



 

 

Campania 

Schede delle singole discariche: 
Geografiche - Fossir  
Operative - Casi risolti 

X Relazione semestrale – SCHEDE DEI SITI  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regione Campania 
Elenco 14 siti di discarica, divisi per provincia, affidati al Commissario: 

Ø Avellino – Andretta    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Avellino – Rotondi     ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Benevento      ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 
Ø Benevento – Castelpagano    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Benevento – Castelvetere di Valfortore  ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Benevento – Cusano Mutri    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Benevento – Durazzano    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 
Ø Benevento - Pescosannita    ESPUNTA – VIII sem. 02 dicembre 2018 
Ø Benevento – Puglianello    ESPUNTA – XI sem. 02 giugno 2020 
Ø Benevento – Sant’Arcangelo Trimonte 
Ø Benevento – San Lupo    richiesta Espunzione– XV sem. 02 giugno 2022 
Ø Benevento – Tocco Caudio 
Ø Salerno – Pagani 
Ø Salerno – S. Arsenio     ESPUNTA – IX sem. 02 giugno 2019 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

ANDRETTA (AV) 
Località  Frascineto  

 
 

 
 

Andretta è un comune italiano di 1.884 abitanti della provincia di Avellino in Campania. L'etimologia si 
collega con i cognomi Andretta, Andrietta o Andrietti che derivano a loro volta dal nome greco Andrea. 
Secondo altri invece il nome deriverebbe dal greco andreia, ανδρεία, ossia fermezza, fortezza. 

 

Provincia: Avellino 

Superficie: 43 km2 densità abitativa: 43 ab/km2 coordinate: 40°56’ 18’’ N 15°19’ 33’’E 
Altitudine: 850 m Area: montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) 
Aree naturali di rilievo: appennino campano ed Irpinia, fiume Ofanto Frazioni: Mattinella 
 

Territorio: Si estende su una superficie di 43,61 km². Il paese ha subito notevoli danni materiali a causa 
del terremoto dell'Irpinia del 1980. La piccola città, sorge su un'alta collina che domina l'Appennino. Nelle 
vicinanze scorre il fiume Ofanto. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4773 

Regione : CAMPANIA Provincia : AVELLINO 
Comune : ANDRETTA Località : Frascineta 
Coordinate UTM Est : 529633.09 Coordinate UTM Nord : 4530183.4 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere Dalla SS 91 deviare in c/da Frascineto di Andretta e giunti in prossimità di una 
il sito :sbarra attraverso una strada comunale proseguire per circa 400 mt 

[ ] 
Alvano 

Plsciolo 

Comune italiano 

" Il 

r 

• 
Il comune di Andretta all'interno 
della provincia di Avellino 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ANDRETTA (AV) 
Località  Frascineto  

 
 

 
 

Andretta è un comune italiano di 1.884 abitanti della provincia di Avellino in Campania. L'etimologia si 
collega con i cognomi Andretta, Andrietta o Andrietti che derivano a loro volta dal nome greco Andrea. 
Secondo altri invece il nome deriverebbe dal greco andreia, ανδρεία, ossia fermezza, fortezza. 

 

Provincia: Avellino 

Superficie: 43 km2 densità abitativa: 43 ab/km2 coordinate: 40°56’ 18’’ N 15°19’ 33’’E 
Altitudine: 850 m Area: montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) 
Aree naturali di rilievo: appennino campano ed Irpinia, fiume Ofanto Frazioni: Mattinella 
 

Territorio: Si estende su una superficie di 43,61 km². Il paese ha subito notevoli danni materiali a causa 
del terremoto dell'Irpinia del 1980. La piccola città, sorge su un'alta collina che domina l'Appennino. Nelle 
vicinanze scorre il fiume Ofanto. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 4773 

Regione : CAMPANIA Provincia : AVELLINO 
Comune : ANDRETTA Località : Frascineta 
Coordinate UTM Est : 529633.09 Coordinate UTM Nord : 4530183.4 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere Dalla SS 91 deviare in c/da Frascineto di Andretta e giunti in prossimità di una 
il sito :sbarra attraverso una strada comunale proseguire per circa 400 mt 
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Il comune di Andretta all'interno 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Comune di ANDRETTA – località Frascineto  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di ANDRETTA (AV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi nazionali € -  

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente MISP  
  

4 Localizzazione intervento Località Frascineto 
 

5 Stato dell’intervento concluso 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvazione del progetto definitivo di MISP  
• Ultimata Misp con Ripristino e rivalutazione Ambientale  
• Campionamenti in contraddittorio con ARPAC e Monitoraggio  

7 Risultati attesi Controllo dell’andamento dei flussi e delle soglie di 
contaminazione con relativi monitoraggi cadenzati 

8 Indicatori di realizzazione e risultato - 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di 
diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di 
raccolta delle acque di percolazione e l’impermeabilizzazione della superficie della 
discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti nel programma 
di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, 
peraltro descritto come scarsamente indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate 
in un punto di prelievo esterno al sito e a monte dell’area bonificata. In tale contesto 
risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l’obiettivo cui 
erano diretti. 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. Scanzano Luigi  
DL – Ing. Corvino  Angelo 

13 Supporto tecnico richiesto - 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 2.703.654,01 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.272.891,94 

16 Importo di spesa finale € 2.272.891,94 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 04.02.2018  Finito intervento di MISP, pagato ultimo SAL, il DL sostiene che i lavori finiranno (mancano solo rifiniture) a 
fine febbraio.  

✓ 04.02.2018  Da fissare riunione con Arpac, Provincia di Avellino, Regione e Comune. 
✓ 12.04.2018 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree 

limitrofe alla discarica. Inoltre presso l’ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al fine di  
ricostruire la “storia” della discarica. 

✓ 15.05.2018 Avellino – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 
da porre in essere. 

✓ 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

✓ 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

✓ 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.39  del 31.05.2018.  
✓ 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

✓ 22.08.2018 Richiesta di rassicurazioni da parte dei Arpac al Comune di Andretta in merito alla realizzazione dei piezometri 
necessari per il monitoraggio e controllo 

✓ 07.09.2018 Contatti per le vie brevi con direttore dei Lavori e Comune: opere suddette installate e completate. Risposta alla 
nota dell’Arpac in corso di redazione da parte dell’ufficio tecnico del Comune  

✓ 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 
del 31.05.2017 e i relativi allegati), attesa che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di 
concentrazioni di alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza 
permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi 
drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e 
l’impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti 
nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto 
come scarsamente indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte 
dell’area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito 
l’obiettivo cui erano diretti.  Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  
Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   

✓ 12.06.2019  visita in discarica per verificare e analizzare gli esiti delle lavorazioni eseguite ed effettuare i previsti 
monitoraggi ambientali 

✓ 12.10.2019 sopralluogo in sito al fine di prelevare i campioni per i previsti e cadenzati monitoraggi. 
     
 
 
 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    304    –



 
SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Comune di ANDRETTA – località Frascineto  
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di ANDRETTA (AV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi nazionali € -  

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza permanente MISP  
  

4 Localizzazione intervento Località Frascineto 
 

5 Stato dell’intervento concluso 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvazione del progetto definitivo di MISP  
• Ultimata Misp con Ripristino e rivalutazione Ambientale  
• Campionamenti in contraddittorio con ARPAC e Monitoraggio  

7 Risultati attesi Controllo dell’andamento dei flussi e delle soglie di 
contaminazione con relativi monitoraggi cadenzati 

8 Indicatori di realizzazione e risultato - 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di 
diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di 
raccolta delle acque di percolazione e l’impermeabilizzazione della superficie della 
discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti nel programma 
di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, 
peraltro descritto come scarsamente indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate 
in un punto di prelievo esterno al sito e a monte dell’area bonificata. In tale contesto 
risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l’obiettivo cui 
erano diretti. 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. Scanzano Luigi  
DL – Ing. Corvino  Angelo 

13 Supporto tecnico richiesto - 

14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 2.703.654,01 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.272.891,94 

16 Importo di spesa finale € 2.272.891,94 

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 04.02.2018  Finito intervento di MISP, pagato ultimo SAL, il DL sostiene che i lavori finiranno (mancano solo rifiniture) a 
fine febbraio.  

✓ 04.02.2018  Da fissare riunione con Arpac, Provincia di Avellino, Regione e Comune. 
✓ 12.04.2018 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree 

limitrofe alla discarica. Inoltre presso l’ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al fine di  
ricostruire la “storia” della discarica. 

✓ 15.05.2018 Avellino – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 
da porre in essere. 

✓ 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

✓ 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

✓ 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.39  del 31.05.2018.  
✓ 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

✓ 22.08.2018 Richiesta di rassicurazioni da parte dei Arpac al Comune di Andretta in merito alla realizzazione dei piezometri 
necessari per il monitoraggio e controllo 

✓ 07.09.2018 Contatti per le vie brevi con direttore dei Lavori e Comune: opere suddette installate e completate. Risposta alla 
nota dell’Arpac in corso di redazione da parte dell’ufficio tecnico del Comune  

✓ 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 
del 31.05.2017 e i relativi allegati), attesa che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di 
concentrazioni di alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza 
permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi 
drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e 
l’impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti 
nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto 
come scarsamente indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte 
dell’area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito 
l’obiettivo cui erano diretti.  Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  
Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   

✓ 12.06.2019  visita in discarica per verificare e analizzare gli esiti delle lavorazioni eseguite ed effettuare i previsti 
monitoraggi ambientali 

✓ 12.10.2019 sopralluogo in sito al fine di prelevare i campioni per i previsti e cadenzati monitoraggi. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
24. Località Frascineto in Comune di Andretta (AV) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 del 31.05.2017 e i relativi 
allegati), attesa che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di concentrazioni di alcuni contaminanti 
superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. Le tipologie di intervento sono 
descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, 
sistemi di raccolta delle acque di percolazione e l’impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo 
e i successivi campionamenti iscritti nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i 
solfati, peraltro descritto come scarsamente indicativo dell’efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al 
sito e a monte dell’area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito 
l’obiettivo cui erano diretti.”    
Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  Commissione concludono che questa 
discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.     

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

BENEVENTO (BN) 
Località  Ponte Valentino  

 
 

 
 

Benevento (Beneviénte in dialetto beneventano, Beneventum in latino), è un comune italiano di 60.027 
abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Secondo le stime dell'OCSE, attorno a Benevento 
gravita un'area urbana con 109 815 abitanti.  

 

Provincia:  Benevento 
Superficie: 129 km2 densità abitativa: 465,95 ab/km2 coordinate: 41°08’N 14°47’E 
Altitudine: 135 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 
Aree naturali di rilievo: Appennino Campano, regione del Sannio, Valle Vitulanese e massiccio del Taburno 
Camposauro.   
 

Territorio: La città si trova nell'entroterra appenninico della Campania, nella parte meridionale della 
regione storica del Sannio, in una posizione quasi equidistante dai mari Tirreno e Adriatico. È posta in una 
conca circondata da colline; ad ovest in particolare, oltre la Valle Vitulanese, si trova il massiccio 
del Taburno Camposauro: le sue cime, viste dalla città, disegnano la sagoma di una donna distesa, detta la 
"Dormiente del Sannio". Dalla parte più alta della città si possono scorgere le cime del Monte 
Mutria del Matese a nord-ovest, l'alta cortina del Partenio con il monte Avella a sud, il brullo 
Trimunzio montecalvese a sud-est e le appendici dei monti Dauni a est. La città è attraversata da due fiumi: 
il Calore, affluente del Volturno, e il Sabato, che confluisce nel Calore in contrada Pantano, poco ad ovest del 
centro cittadino. Il territorio su cui si estende la città è piuttosto ondulato. Il suo centro infatti si eleva su una 
collina nel mezzo della vallata, ed alcune contrade sorgono su altre colline circostanti. L'altezza media sul 
livello del mare è pari a 135 m, con una minima di 80 m ed una massima di 495 m, pari ad un'escursione di 
415 m. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 9143 
Regione : CAMPANIA Provincia :BENEVENTO 
Comune : BENEVENTO Località :PONTE VALENTINO 
Coordinate UTM Est : 485005 Coordinate UTM Nord :4554561  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
  
Come raggiungere il sito Strada Statale 90 bis e accesso alla zona industriale di Ponte Valentino 
 

[ 

Apollosa 

Benevento 
Comune italiano 

] 
San Chirico lndZ.:~1 1t 

11 

neve t 

Ponte 
Valentino 

Voto: 0512011 v Scala:1:2519 

r 

X: 2504981 'Y: 4554581 
Zoom finestra 

• 
Posizione del comune di Benevento 

nell'omonima provincia 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

BENEVENTO (BN) 
Località  Ponte Valentino  

 
 

 
 

Benevento (Beneviénte in dialetto beneventano, Beneventum in latino), è un comune italiano di 60.027 
abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Secondo le stime dell'OCSE, attorno a Benevento 
gravita un'area urbana con 109 815 abitanti.  

 

Provincia:  Benevento 
Superficie: 129 km2 densità abitativa: 465,95 ab/km2 coordinate: 41°08’N 14°47’E 
Altitudine: 135 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 
Aree naturali di rilievo: Appennino Campano, regione del Sannio, Valle Vitulanese e massiccio del Taburno 
Camposauro.   
 

Territorio: La città si trova nell'entroterra appenninico della Campania, nella parte meridionale della 
regione storica del Sannio, in una posizione quasi equidistante dai mari Tirreno e Adriatico. È posta in una 
conca circondata da colline; ad ovest in particolare, oltre la Valle Vitulanese, si trova il massiccio 
del Taburno Camposauro: le sue cime, viste dalla città, disegnano la sagoma di una donna distesa, detta la 
"Dormiente del Sannio". Dalla parte più alta della città si possono scorgere le cime del Monte 
Mutria del Matese a nord-ovest, l'alta cortina del Partenio con il monte Avella a sud, il brullo 
Trimunzio montecalvese a sud-est e le appendici dei monti Dauni a est. La città è attraversata da due fiumi: 
il Calore, affluente del Volturno, e il Sabato, che confluisce nel Calore in contrada Pantano, poco ad ovest del 
centro cittadino. Il territorio su cui si estende la città è piuttosto ondulato. Il suo centro infatti si eleva su una 
collina nel mezzo della vallata, ed alcune contrade sorgono su altre colline circostanti. L'altezza media sul 
livello del mare è pari a 135 m, con una minima di 80 m ed una massima di 495 m, pari ad un'escursione di 
415 m. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 9143 
Regione : CAMPANIA Provincia :BENEVENTO 
Comune : BENEVENTO Località :PONTE VALENTINO 
Coordinate UTM Est : 485005 Coordinate UTM Nord :4554561  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
  
Come raggiungere il sito Strada Statale 90 bis e accesso alla zona industriale di Ponte Valentino 
 

[ 

Apollosa 

Benevento 
Comune italiano 

] 
San Chirico lndZ.:~1 1t 

11 

neve t 

Ponte 
Valentino 

Voto: 0512011 v Scala:1:2519 
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X: 2504981 'Y: 4554581 
Zoom finestra 

• 
Posizione del comune di Benevento 

nell'omonima provincia 
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SCHEDA OPERATIVA  
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Benevento (BN), località Ponte Valentino 
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. 
Europee 

1 Titolo e tipologia discarica Benevento (BN) - località Ponte Valentino  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 
€ 4.000.000,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località Ponte Valentino 

5 Stato dell’intervento 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvato Progetto di MISP e Divisione in 2 Lotti  
• Ultimata MISP del Lotto n. 1  
• Ultimati lavori di MISP con Capping su Lotto n. 2 
• Piano di Monitoraggio e controllo per  i lotti 1 e 2 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Gli interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, 
un capping impermeabile, un sistema di monitoraggio del biogas, un sistema di captazione 
del percolato e un ‘azione di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto 
ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati correttamente 
smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell’invio della 
documentazione nel giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito 
gli obiettivi ambientali che si erano prefissati. 

7 Risultati attesi MISP con capping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP: ing. Antonio Soreca  
Direttore Lavori (DL) : ing. Roberto La Peccerella  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 4.000.000,00 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.917.632,30 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 05.10.2017 squadra sopraluoghi effettuate fotografie  delle condizioni della discarica  sito e delle aree circostanti. Preso 
contatti con il Comando Carabinieri del luogo e sopralluogo svolto congiuntamente a personale del N.I.P.A.F (Nucleo 
Investigativo Polizia Ambientale e Forestale).  

✓ 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato rilievo fotografico per fascicolo documentale del sito e prelievo documentazione 
amministrativa, ambientale e contabile presso il Comune.. 

✓ 21.01.2018 Consegna Relazione Procura di Benevento. “La discarica di Via Ponte Valentino è divisa in due lotti separati 
da una strada. Con finanziamento POR 2000-2006 è stato realizzato MISP del 1° lotto. Nel 2° lotto sono in corso i lavori di 
MISP con Capping, paratie e Diaframma interrato per eventuale percolato. Al di là del contenzioso amministrativo, chiarito 
a novembre 2017, il cronoprogramma prevede la fine lavori dopo 180 dal momento della consegna avvenuta il 31/08/2017. 
Quindi la conclusione dell’intervento è prevista per 27/02/2018. Il 2° lotto è durato più di quanto era previsto a causa 
dell’alluvione, tutto questo ha causato lo spostamento dei finanziamenti previsti dal POR 2007-2013 al POR 2014-2020.” 

✓ 05.04.2018 riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. L’intero intervento di MISP è stato diviso in 
due lotti, il primo lotto è stato già ultimato con collaudo tecnico, mentre il secondo lotto è in via di ultimazione ma la fine 
lavori non è più prevista al 20 aprile ma al 2 maggio, a causa delle condizioni meteo avverse. Il Comune ha rappresentato, 
con specifica cronistoria, come la procedura amministrativa della bonifica del sito è iniziata prima che il d.lgs. 152/2006 
fosse in vigore. La Provincia e l’Arpac sono stati coinvolti nella fase del monitoraggio sia del primo che del secondo lotto 
al fine di verificare che si siano raggiunti gli obiettivi di bonifica.  

✓ 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

✓ 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

✓ 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.47  del 31.05.2018.  
✓ 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europee. 

✓ 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 
del 31.05.2017 e i relativi allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto 
essa ha ricevuto elevate quantità di rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 
1996) senza essere dotata di alcun presidio ambientale( ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi 
di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriuscito dalla 
discarica ha avuto un’azione de-fertilizzante sui terreni circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati 
depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con 
presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, piombo e cromo). A seguito del piano di 
caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza permanete e ripristino ambientale di 
tale discarica. Tali interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, un capping 
impermeabile, un sistema di monitoraggio del biogas, un sistema di captazione del percolato e un ‘azione di monitoraggio 
ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati 
correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell’invio della documentazione nel 
giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefissati.                                                    
Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  Commissione concludono 
che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   Per questo sito non è 
dunque dovuta alcuna penalità.   

✓  31.05.2019 eseguita in loco l’attività di previvevo al fine di effettuare le previste operazioni di campionamento e 
monitoraggio per seguire lp0’andamento del sito e dell’abbattimento delle soglie di contaminazione. 
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SCHEDA OPERATIVA  
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Benevento (BN), località Ponte Valentino 
ESPUNTA : VII  SEMESTRE 2018 – con f.n. DPE 000361 -P- 26.10.2018  del PCM – Dip- Pol. 
Europee 

1 Titolo e tipologia discarica Benevento (BN) - località Ponte Valentino  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 
€ 4.000.000,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località Ponte Valentino 

5 Stato dell’intervento 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvato Progetto di MISP e Divisione in 2 Lotti  
• Ultimata MISP del Lotto n. 1  
• Ultimati lavori di MISP con Capping su Lotto n. 2 
• Piano di Monitoraggio e controllo per  i lotti 1 e 2 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Gli interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, 
un capping impermeabile, un sistema di monitoraggio del biogas, un sistema di captazione 
del percolato e un ‘azione di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto 
ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati correttamente 
smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell’invio della 
documentazione nel giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito 
gli obiettivi ambientali che si erano prefissati. 

7 Risultati attesi MISP con capping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP: ing. Antonio Soreca  
Direttore Lavori (DL) : ing. Roberto La Peccerella  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  Espunta VII semestralità  - 02 giugno 2018 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 4.000.000,00 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 2.917.632,30 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 05.10.2017 squadra sopraluoghi effettuate fotografie  delle condizioni della discarica  sito e delle aree circostanti. Preso 
contatti con il Comando Carabinieri del luogo e sopralluogo svolto congiuntamente a personale del N.I.P.A.F (Nucleo 
Investigativo Polizia Ambientale e Forestale).  

✓ 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato rilievo fotografico per fascicolo documentale del sito e prelievo documentazione 
amministrativa, ambientale e contabile presso il Comune.. 

✓ 21.01.2018 Consegna Relazione Procura di Benevento. “La discarica di Via Ponte Valentino è divisa in due lotti separati 
da una strada. Con finanziamento POR 2000-2006 è stato realizzato MISP del 1° lotto. Nel 2° lotto sono in corso i lavori di 
MISP con Capping, paratie e Diaframma interrato per eventuale percolato. Al di là del contenzioso amministrativo, chiarito 
a novembre 2017, il cronoprogramma prevede la fine lavori dopo 180 dal momento della consegna avvenuta il 31/08/2017. 
Quindi la conclusione dell’intervento è prevista per 27/02/2018. Il 2° lotto è durato più di quanto era previsto a causa 
dell’alluvione, tutto questo ha causato lo spostamento dei finanziamenti previsti dal POR 2007-2013 al POR 2014-2020.” 

✓ 05.04.2018 riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. L’intero intervento di MISP è stato diviso in 
due lotti, il primo lotto è stato già ultimato con collaudo tecnico, mentre il secondo lotto è in via di ultimazione ma la fine 
lavori non è più prevista al 20 aprile ma al 2 maggio, a causa delle condizioni meteo avverse. Il Comune ha rappresentato, 
con specifica cronistoria, come la procedura amministrativa della bonifica del sito è iniziata prima che il d.lgs. 152/2006 
fosse in vigore. La Provincia e l’Arpac sono stati coinvolti nella fase del monitoraggio sia del primo che del secondo lotto 
al fine di verificare che si siano raggiunti gli obiettivi di bonifica.  

✓ 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 
espunzione del sito. 

✓ 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 
da produrre.  

✓ 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 
redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.47  del 31.05.2018.  
✓ 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 
sottoporla alla valutazione della Commissione Europee. 

✓ 29.10.2018 – f.n. DPE 0000361 -P-26.10.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 
del 31.05.2017 e i relativi allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto 
essa ha ricevuto elevate quantità di rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 
1996) senza essere dotata di alcun presidio ambientale( ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi 
di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriuscito dalla 
discarica ha avuto un’azione de-fertilizzante sui terreni circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati 
depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con 
presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, piombo e cromo). A seguito del piano di 
caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza permanete e ripristino ambientale di 
tale discarica. Tali interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della discarica, un capping 
impermeabile, un sistema di monitoraggio del biogas, un sistema di captazione del percolato e un ‘azione di monitoraggio 
ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati 
correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell’invio della documentazione nel 
giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefissati.                                                    
Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  Commissione concludono 
che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   Per questo sito non è 
dunque dovuta alcuna penalità.   

✓  31.05.2019 eseguita in loco l’attività di previvevo al fine di effettuare le previste operazioni di campionamento e 
monitoraggio per seguire lp0’andamento del sito e dell’abbattimento delle soglie di contaminazione. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VII semestre di Infrazione 
02 giugno 2018 

 
23. Località Ponte Valentino in Comune di Benevento (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 7° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 31 Maggio 2018.  
In data 29.10.2018, con  f.n. DPE 000361 – P – 26.10.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    
 
“la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 del 31.05.2017 e i relativi 
allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto essa ha ricevuto elevate quantità di 
rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 1996) senza essere dotata di alcun presidio 
ambientale( ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre 
dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriuscito dalla discarica ha avuto un’azione defertilizzante sui terreni 
circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono 
documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, 
piombo e cromo). A seguito del piano di caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza 
permanete e ripristino ambientale di tale discarica. Tali interventi hanno comportato la cinturazione impermeabile del corpo della 
discarica, un capping impermeabile, un sistema di monitoraggio del biogas, un sistema di captazione del percolato e un ‘azione di 
monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono 
stati correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell’invio della documentazione nel giugno 
2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefitti.”                                                    
Pertanto, pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della  Commissione concludono che questa 
discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.     

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.  
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) 
Località  Lama Grande  

 
 

 
 
 

Castelvetere in Val Fortore è un comune italiano di 1.183 abitanti della provincia di Benevento in Campania. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 34,58  km2  densità abitativa: 35 ab/km2 coordinate: 41°27’N  14°56’E Altitudine: 706 m  
Area: montana  classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni: / Aree naturali di rilievo: alta valle del 
Fiume Fortore (Sannio). 

 

Territorio: Castelvetere in Val Fortore è situato nell'alta valle del Fortore (Sannio orientale) sulla cima di 
un'altura (a 706 m s.l.m.) dell'Appennino campano, ai confini col Molise e la Daunia, pressoché equidistante 
da Benevento e Campobasso. Il Fortore è un fiume lungo 110 km che scorre nelle province 
di Benevento, Campobasso e Foggia. Nasce dal monte Altieri sul versante adriatico dell'Appennino 
campano, dall'unione di quattro ruscelli, ed è il 2º fiume pugliese per lunghezza e portata dopo l'Ofanto. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti: 
Progressivo oggetto: 3678 
Regione :               CAMPANIA Provincia :BENEVENTO 
Comune:               CASTELVETERE IN VAL FORTORE    Località : Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870       
Coordinate UTM Nord :  4588538  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: Prendere la S.P. per Tufara (CB) dopo circa 2 Km imboccare la stradina 
brecciata a DX che conduce al sito 
 

[ ] 

Castelvetere in Val Fortore 
Comune italiano 

Volo: l 06/201 2 ' Scala:1:2519 X: 2515830 Y: 4588564 
Zoom finestra 

"osizione del comune di Castelvetere in Val 
folt0fe neffa provincia di Benevento 
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) 
Località  Lama Grande  

 
 

 
 
 

Castelvetere in Val Fortore è un comune italiano di 1.183 abitanti della provincia di Benevento in Campania. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 34,58  km2  densità abitativa: 35 ab/km2 coordinate: 41°27’N  14°56’E Altitudine: 706 m  
Area: montana  classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni: / Aree naturali di rilievo: alta valle del 
Fiume Fortore (Sannio). 

 

Territorio: Castelvetere in Val Fortore è situato nell'alta valle del Fortore (Sannio orientale) sulla cima di 
un'altura (a 706 m s.l.m.) dell'Appennino campano, ai confini col Molise e la Daunia, pressoché equidistante 
da Benevento e Campobasso. Il Fortore è un fiume lungo 110 km che scorre nelle province 
di Benevento, Campobasso e Foggia. Nasce dal monte Altieri sul versante adriatico dell'Appennino 
campano, dall'unione di quattro ruscelli, ed è il 2º fiume pugliese per lunghezza e portata dopo l'Ofanto. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti: 
Progressivo oggetto: 3678 
Regione :               CAMPANIA Provincia :BENEVENTO 
Comune:               CASTELVETERE IN VAL FORTORE    Località : Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870       
Coordinate UTM Nord :  4588538  
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
Come raggiungere il sito: Prendere la S.P. per Tufara (CB) dopo circa 2 Km imboccare la stradina 
brecciata a DX che conduce al sito 
 

[ ] 

Castelvetere in Val Fortore 
Comune italiano 

Volo: l 06/201 2 ' Scala:1:2519 X: 2515830 Y: 4588564 
Zoom finestra 

"osizione del comune di Castelvetere in Val 
folt0fe neffa provincia di Benevento 
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SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Castelvetere in Valfortore (BN) – località Lama Grande 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Castelvetere in Valfortore (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 € 1.455.638,00 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 
Località Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870  
Coordinate UTM Nord : 4588538 

5 Stato dell’intervento 

• Effettuata Caratterizzazione 
• Effettuata Analisi di rischio 
• Lavori di svuotamento conclusi 
• Apposizione “telo” isolante 
• Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPA 
Campania effettuati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, 
smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la 
migrazione degli inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Le prove di 
collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo 
degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati 
 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 
 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Arch. EMMA Giancarlo 
13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA VI SEMESTRE (02 DICEMBRE 2017)   
 
 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.455.638,00 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 1.247.207,17 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 18.09.2017 squadra sopraluoghi foto sito ed aree limitrofe non che contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali. 
✓ 05.12.2017 squadra sopraluoghi, rilievi fotografici dello stato delle lavorazioni eseguite sul sito e aggiornamento del fascicolo fotografico 

alla luce della prossima espunzione. 
✓ 10.10.2017 Comune - recupero documentazione contabile-amministrativa propedeutica per l’espunzione in VI semestralità. 
✓ 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica.  
✓ 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 

sito. 
✓ 22.11.2017 Roma – riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell’Ambiente per  verificare l’incartamento da 

produrre.  
✓ 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier d i regolarizzazione 
del sito.  

✓ 28.11.2017 Roma - Determina Commissariale n. 15 del 28.11.2017.  
✓ 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 
✓ 08.12.2017 proposta in espunzione (determina n.15) inviata alla VI Semestralità con fn 12/3-9 del 28.11.2017. 
✓ 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione fissate nel la legislazione 
italiana (D.Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricloro etilene, 
cadmio e tallio). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle 
concentrazioni soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acquee sotterranee è stato 
rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegabile 
alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato 
la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli 
inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno 
confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione 
concludono che questa discarica è stata regolarizzata” 

✓ 31.10.2019 – Roma – Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID..        
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SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Castelvetere in Valfortore (BN) – località Lama Grande 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Castelvetere in Valfortore (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 € 1.455.638,00 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 
Località Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870  
Coordinate UTM Nord : 4588538 

5 Stato dell’intervento 

• Effettuata Caratterizzazione 
• Effettuata Analisi di rischio 
• Lavori di svuotamento conclusi 
• Apposizione “telo” isolante 
• Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPA 
Campania effettuati 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, 
smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la 
migrazione degli inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Le prove di 
collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo 
degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati 
 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 
 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Arch. EMMA Giancarlo 
13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA VI SEMESTRE (02 DICEMBRE 2017)   
 
 

15 Importo di spesa programmato 
inizialmente € 1.455.638,00 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 1.247.207,17 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 18.09.2017 squadra sopraluoghi foto sito ed aree limitrofe non che contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali. 
✓ 05.12.2017 squadra sopraluoghi, rilievi fotografici dello stato delle lavorazioni eseguite sul sito e aggiornamento del fascicolo fotografico 

alla luce della prossima espunzione. 
✓ 10.10.2017 Comune - recupero documentazione contabile-amministrativa propedeutica per l’espunzione in VI semestralità. 
✓ 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica.  
✓ 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 

sito. 
✓ 22.11.2017 Roma – riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell’Ambiente per  verificare l’incartamento da 

produrre.  
✓ 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier d i regolarizzazione 
del sito.  

✓ 28.11.2017 Roma - Determina Commissariale n. 15 del 28.11.2017.  
✓ 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 
✓ 08.12.2017 proposta in espunzione (determina n.15) inviata alla VI Semestralità con fn 12/3-9 del 28.11.2017. 
✓ 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione fissate nel la legislazione 
italiana (D.Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricloro etilene, 
cadmio e tallio). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle 
concentrazioni soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acquee sotterranee è stato 
rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegabile 
alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato 
la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli 
inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno 
confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione 
concludono che questa discarica è stata regolarizzata” 

✓ 31.10.2019 – Roma – Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID..        
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VI semestre di Infrazione 
02 dicembre 2017 

 
12. Località Lama Grande in Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 6° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017.  
In data 13.03.2018, con  f.n. DPE 0002396-P-12.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    

 “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 
24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento 
delle concentrazioni di soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D.Lgs. 152/2006), indicando una 
possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricloro etilene, cadmio e tallio). Nella 
successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle concentrazioni 
soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acquee sotterranee è 
stato rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta 
probabilità ricollegabile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la 
bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a 
riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno del sito oggetto 
dell’intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono 
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della 
Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata” 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASTELPAGANO (BN) 
Località  Campo della Corte  

 
 

 

 
Castelpagano (Castèllu Paiànu in campano) è un comune italiano di 1 474 abitanti della provincia di 
Benevento in Campania. L'appellativo di pagano potrebbe essere derivato da un qualche avamposto pagano 
superstite in zona, ma nulla di certo se ne sa prima della conquista normanna. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 38,08 km2   densità abitativa: 38,5 ab/km2   coordinate: 41°24’N 14°48’E 

Altitudine: 630  m   Area: submontana appenninica  classe sismica: zona 1 (sismicità alta)   

Frazioni: Monticelli, Nardillo al Bosco, Paoloni, Ripa Piana, Tufarelli. 

Aree naturali di rilievo: alto Sannio, Monte Freddo.  

 

Territorio: Castelpagano fa parte della Regione Agraria n.2 della provincia di Benevento e 
della Comunità Montana Zona Alto Tammaro. Castelpagano si trova nella parte settentrionale della 
provincia di Benevento, nell'alto Sannio, al confine con il Molise. Situato in una depressione a nord 
di Monte Freddo (787 m) e a sud della Croce del Cupone (879 m), fra i torrenti Torti 
e Tammarecchia, il suo territorio presenta caratteristiche paesaggistiche proprie sia dei rilievi 
della Puglia che dell'Appennino meridionale: estesi boschi di cerri e farnie, residui della selva che si 
estendeva dal Tammaro al Fortore e all'Irpinia in epoca preromana e romana. I terreni sono di varia 
natura: argillosa (in località Pagliarello), anidritica (località Baraccone), silico-clastica (località 
Scarcioni e Nardillo), carbonatica(località Termine Ferrone e Monaci). 
 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:  
Regione :                             CAMPANIA Provincia :                               BENEVENTO 
Comune :                            CASTEL PAGANO Località :                     CAMPO DELLA CORTE  
Coordinate UTM Est :       14.797866   
Coordinate UTM Nord :    41.402108 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
  
Come raggiungere il sito: Dista dal suo capoluogo di provincia circa 45 km e si raggiunge 
facilmente dalla Statale 212 della Val Fortore, che collega Benevento con Campobasso. 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CASTELPAGANO (BN) 
Località  Campo della Corte  

 
 

 

 
Castelpagano (Castèllu Paiànu in campano) è un comune italiano di 1 474 abitanti della provincia di 
Benevento in Campania. L'appellativo di pagano potrebbe essere derivato da un qualche avamposto pagano 
superstite in zona, ma nulla di certo se ne sa prima della conquista normanna. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 38,08 km2   densità abitativa: 38,5 ab/km2   coordinate: 41°24’N 14°48’E 

Altitudine: 630  m   Area: submontana appenninica  classe sismica: zona 1 (sismicità alta)   

Frazioni: Monticelli, Nardillo al Bosco, Paoloni, Ripa Piana, Tufarelli. 

Aree naturali di rilievo: alto Sannio, Monte Freddo.  

 

Territorio: Castelpagano fa parte della Regione Agraria n.2 della provincia di Benevento e 
della Comunità Montana Zona Alto Tammaro. Castelpagano si trova nella parte settentrionale della 
provincia di Benevento, nell'alto Sannio, al confine con il Molise. Situato in una depressione a nord 
di Monte Freddo (787 m) e a sud della Croce del Cupone (879 m), fra i torrenti Torti 
e Tammarecchia, il suo territorio presenta caratteristiche paesaggistiche proprie sia dei rilievi 
della Puglia che dell'Appennino meridionale: estesi boschi di cerri e farnie, residui della selva che si 
estendeva dal Tammaro al Fortore e all'Irpinia in epoca preromana e romana. I terreni sono di varia 
natura: argillosa (in località Pagliarello), anidritica (località Baraccone), silico-clastica (località 
Scarcioni e Nardillo), carbonatica(località Termine Ferrone e Monaci). 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:  
Regione :                             CAMPANIA Provincia :                               BENEVENTO 
Comune :                            CASTEL PAGANO Località :                     CAMPO DELLA CORTE  
Coordinate UTM Est :       14.797866   
Coordinate UTM Nord :    41.402108 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
  
Come raggiungere il sito: Dista dal suo capoluogo di provincia circa 45 km e si raggiunge 
facilmente dalla Statale 212 della Val Fortore, che collega Benevento con Campobasso. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Castel Pagano (BN) – località Campo della Corte   
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Castelpagano (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Campo della Corte  
5 Stato dell’intervento Bonificata 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

I lavori di “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia di 
bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al 
contenimento delle fonti inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità 
italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far 
data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale 

7 Risultati attesi / 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) - 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  VI Semestralità – Dicembre 2017 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 998.251,12 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 879.098,93 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato primo sopralluogo, con rilievi fotografici della condizione della discarica e delle 
aree limitrofe. Preso contatti e sopralluogo effettuato con personale del Comando Carabinieri del luogo. 

✓ 26.01.2018 incontro informativo con Comando Carabinieri Stazione di Castelpagano. 
✓ 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 
✓ 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Comune di Castelpagano n.278 del 01/12/2017) attesta che le 
indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 
fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acquee sotterranee (per i 
parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in 
sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia 
di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti inquinanti. La 
documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far 
data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.  Pertanto sulla base delle informazioni fornite 
dalle Autorità italiane  i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non  
costituisce più  un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Castel Pagano (BN) – località Campo della Corte   
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Castelpagano (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Campo della Corte  
5 Stato dell’intervento Bonificata 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

I lavori di “messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia di 
bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al 
contenimento delle fonti inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità 
italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far 
data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale 

7 Risultati attesi / 
8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune 
12 Responsabile del procedimento (RUP) - 
13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 ESPUNZIONE  VI Semestralità – Dicembre 2017 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente € 998.251,12 

15 
bis Importo di spesa rimodulato € 879.098,93 

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato primo sopralluogo, con rilievi fotografici della condizione della discarica e delle 
aree limitrofe. Preso contatti e sopralluogo effettuato con personale del Comando Carabinieri del luogo. 

✓ 26.01.2018 incontro informativo con Comando Carabinieri Stazione di Castelpagano. 
✓ 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 
✓ 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 
motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Comune di Castelpagano n.278 del 01/12/2017) attesta che le 
indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 
fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acquee sotterranee (per i 
parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in 
sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia 
di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti inquinanti. La 
documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far 
data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.  Pertanto sulla base delle informazioni fornite 
dalle Autorità italiane  i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non  
costituisce più  un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.  

 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    322    –



Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VI semestre di Infrazione 
02 dicembre 2017 

 
11. Località Campo della Corte in Comune di Castelpagano (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 6° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 dicembre 2017.  
In data 13.03.2018, con  f.n. DPE 0002396-P-12.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:    

“ la documentazione d’appoggio (determina del Comune di Castelpagano n.278 del 01/12/2017) attesta che le indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate 
nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acquee sotterranee (per 
i parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in 
sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in 
materia di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti 
inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, 
successivamente, a far data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.”  Pertanto sulla base 
delle informazioni fornite dalle Autorità italiane  i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non  costituisce più  un pericolo per la salute umana e per l’ambiente”. 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.      
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

CUSANO MUTRI (BN) 
Località  Battitelle  

 
 

 
 
 

Cusano Mutri è un comune italiano di 4.040 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Fa parte del Parco 
regionale del Matese e della Comunità montana del Titerno. l nome, che significherebbe "coppa", ne indicherebbe anche 
la configurazione topografica da cui deriverebbe il primitivo simbolo ideografico "Q" che rappresentava la cerchia dei 
monti con la gola di Lavello, unico sbocco. Notizie certe affiorano solo nel 490 d.C., quando papa Felice III inviò un 
presbitero per officiare nella cappella del castrum (castello). 

Provincia:  Benevento 

Coordinate: 41°20’N 14°30’E Superficie: 58,08 km2 densità abitativa: 69 ab/km2  

Altitudine: 475 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Bocca della Selva, 
Civitella Licinio.Aree naturali di rilievo: Monte Mutria, Monte Calvario. 

Territorio: Ubicato sul versante sud del Matese, inglobato nell'antico Sannio Pentro, oggi al confine 
tra Campania e Molise. Dista 20 km dall'antica città romana di Telesia sul versante sud-ovest, in Campania, e a 30 km 
dall'altra città romana Saepinum, in Molise, sul versante nord-est. Il suo territorio si estende per circa 60 km², con 
altimetria minima di 257 m alla gola di Lavella - e massima di 1823 m al Monte Mutria al confine con il Molise. Il 
Monte Calvario ricade nell'ambito del Parco Regionale del Matese in una delle zone più importanti dal punto di vista 
paesaggistico dell'intero territorio comunale; dal punto più alto, a quota 560 mt., si può godere di un panorama unico, 
che spazia dalla Civita di Pietraroja, al Monte Mutria, al Monte Cigno, a tutta la vallata del Titerno. Il Monte Calvario è 
raggiungibile dal centro abitato tramite via Calvario per confluire in un sentiero naturalistico. Dopo un tratto più o meno 
pianeggiante, si attraversa il ponticello sul torrente Conca-Torta detto Ponte Cappella. Qui inizia la salita che conduce 
alla vetta del colle costeggiando in un primo tratto il versante sud affacciante sul torrente Reviola e successivamente 
inerpicandosi in maniera sinusoidale con ricorrenti tornanti sul versante est. Lungo l'intero percorso ritroviamo 
numerose cappelle votive e le edicole della Via Crucis con pannelli ceramici raffiguranti le quattordici stazioni. Alla 
sommità del colle si trova la Chiesa di Santa Croce al Monte Calvario meta di processioni. Nel territorio di Cusano 
Mutri, lungo il corso del fiume Titerno, si trovano sentieri, grotte, forre e gole visitabili. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3605 
Regione : CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 
Comune : CUSANO MUTRI Località : Battitelle 
Coordinate UTM Est : 460432 Coordinate UTM Nord :
 4574028  
 
Informazioni utile del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 

Come raggiungere il sito: SP Cerrto-Cusano M. loc. Battitelle altezza deposito legname 
"Lisolegno" sponda sx torrente Titerno. 

 

[ 

Cusano Mutri 
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Zoom finestra 

Cartografie 

Posizione del comune di Cusano Mutri nella 
provincia di Benevento 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CUSANO MUTRI (BN) 
Località  Battitelle  

 
 

 
 
 

Cusano Mutri è un comune italiano di 4.040 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Fa parte del Parco 
regionale del Matese e della Comunità montana del Titerno. l nome, che significherebbe "coppa", ne indicherebbe anche 
la configurazione topografica da cui deriverebbe il primitivo simbolo ideografico "Q" che rappresentava la cerchia dei 
monti con la gola di Lavello, unico sbocco. Notizie certe affiorano solo nel 490 d.C., quando papa Felice III inviò un 
presbitero per officiare nella cappella del castrum (castello). 

Provincia:  Benevento 

Coordinate: 41°20’N 14°30’E Superficie: 58,08 km2 densità abitativa: 69 ab/km2  

Altitudine: 475 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Bocca della Selva, 
Civitella Licinio.Aree naturali di rilievo: Monte Mutria, Monte Calvario. 

Territorio: Ubicato sul versante sud del Matese, inglobato nell'antico Sannio Pentro, oggi al confine 
tra Campania e Molise. Dista 20 km dall'antica città romana di Telesia sul versante sud-ovest, in Campania, e a 30 km 
dall'altra città romana Saepinum, in Molise, sul versante nord-est. Il suo territorio si estende per circa 60 km², con 
altimetria minima di 257 m alla gola di Lavella - e massima di 1823 m al Monte Mutria al confine con il Molise. Il 
Monte Calvario ricade nell'ambito del Parco Regionale del Matese in una delle zone più importanti dal punto di vista 
paesaggistico dell'intero territorio comunale; dal punto più alto, a quota 560 mt., si può godere di un panorama unico, 
che spazia dalla Civita di Pietraroja, al Monte Mutria, al Monte Cigno, a tutta la vallata del Titerno. Il Monte Calvario è 
raggiungibile dal centro abitato tramite via Calvario per confluire in un sentiero naturalistico. Dopo un tratto più o meno 
pianeggiante, si attraversa il ponticello sul torrente Conca-Torta detto Ponte Cappella. Qui inizia la salita che conduce 
alla vetta del colle costeggiando in un primo tratto il versante sud affacciante sul torrente Reviola e successivamente 
inerpicandosi in maniera sinusoidale con ricorrenti tornanti sul versante est. Lungo l'intero percorso ritroviamo 
numerose cappelle votive e le edicole della Via Crucis con pannelli ceramici raffiguranti le quattordici stazioni. Alla 
sommità del colle si trova la Chiesa di Santa Croce al Monte Calvario meta di processioni. Nel territorio di Cusano 
Mutri, lungo il corso del fiume Titerno, si trovano sentieri, grotte, forre e gole visitabili. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3605 
Regione : CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 
Comune : CUSANO MUTRI Località : Battitelle 
Coordinate UTM Est : 460432 Coordinate UTM Nord :
 4574028  
 
Informazioni utile del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 

Come raggiungere il sito: SP Cerrto-Cusano M. loc. Battitelle altezza deposito legname 
"Lisolegno" sponda sx torrente Titerno. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Cusano Mutri (BN) – località Battitelle 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 
Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Cusano Mutri (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Battitelle 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
MISP 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la 
contaminazione era superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La 
successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque 
sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la 
”messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 30.03.2017 

7 Risultati attesi MISP 
8 Indicatori di realizzazione e risultato Messa in Sicurezza Permanente (MISP) 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e 
DL) / 

13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  
 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 
 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma -  predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la 

regolarizzazione del sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 27.07.2017  Cusano Mutri (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici sul sito e sulle aree limitrofe ad 

esso, e preso contatti con il locale Comando Carabinieri ed il Nucleo  Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. 
✓ 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la 
seguente motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del comune di Cusano Mutri n.87 del 19.4.2017) 
indica che indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai limiti 
stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato 
l’esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno 
disposto la ”messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 30.03.2017. Pertanto sulla 
base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica 
è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.       
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Cusano Mutri (BN) – località Battitelle 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 
Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Cusano Mutri (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Battitelle 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
MISP 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la 
contaminazione era superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La 
successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno 
confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque 
sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la 
”messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 30.03.2017 

7 Risultati attesi MISP 
8 Indicatori di realizzazione e risultato Messa in Sicurezza Permanente (MISP) 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e 
DL) / 

13 Supporto tecnico richiesto / 
14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  
 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

  

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 
 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma -  predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la 

regolarizzazione del sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 27.07.2017  Cusano Mutri (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici sul sito e sulle aree limitrofe ad 

esso, e preso contatti con il locale Comando Carabinieri ed il Nucleo  Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. 
✓ 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la 
seguente motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del comune di Cusano Mutri n.87 del 19.4.2017) 
indica che indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai limiti 
stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato 
l’esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno 
disposto la ”messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 30.03.2017. Pertanto sulla 
base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica 
è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.       
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 
3. Località Battitelle in Comune di Cusano Mutri (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:  
 
“la documentazione d’appoggio (decisione del comune di Cusano Mutri n.87 del 19.4.2017) indica che indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 
152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la ”messa 
in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 30.03.2017. Pertanto sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.       
  
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
 

 
 

  
 

 

 

1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

DURAZZANO (BN) 
Località  Fosso delle nevi  

 
 

 
 

Durazzano è un comune italiano di 2.205 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Con il vicino 
comune di Limatola, può essere considerato l'unico centro sannita di fatto appartenente all'area geografica 
casertana. L'origine del nome potrebbe derivare dal primitivo Oraczanum, che insieme al termine Durazzano 
per la sua flessione aggettivale, sembra che siano nati da un antico possesso prediale. 
 
 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 12,08 km2 densità abitativa: 170 ab/km2 coordinate: 41°04’N 14°27’E 

Altitudine: 286 m Area: collinare classe sismica: zona 2 (sismicità media) Frazioni: Casanova, San Giorgio, 
Cirigiliano.  Aree naturali di rilievo: Monte Burrano e Monte Longano. 

 

Territorio: Situato sull'estremo confine occidentale della provincia di Benevento, Durazzano sorge in una 
valle circondata dal Monte Burrano (mt. 776 slm) a sud, dal Monte Longano (mt: 585 slm) a nord, dal Monte 
Aglio (mt. 458 slm) ad ovest e dalla gola di Tagliola ad est che apre la valle verso il vicino comune 
di Sant'Agata de' Goti. Gode di un impianto eolico di 7 aerogeneratori pari a 14 MW installato nell'ottobre 
del 2005. 
 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:  1255 
Regione : CAMPANIA Provincia :  BENEVENTO 
Comune : DURAZZANO      Località :     FOSSO DELLE NEVI 
Coordinate UTM Est : 14.474563               
Coordinate UTM Nord :           41.049465  
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 
Come raggiungere il sito: dal Comune di Durazzano prendere la SP33, poi direzione sud est 
prendere Via Corpo di Cristo per circa 700m , poi svoltare a sinistra e percorrere circa 500m , e 
svoltare nuovamente a sinistra e percorrere la strada sterrata per circa 2.3 Km il sito si trova 
sulla destra. 
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richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi elim

inato dalla procedura di infrazione con questa la m
otivazione:  

 “la docum
entazione d’appoggio (decisione del com

une di Cusano M
utri n.87 del 19.4.2017) indica che indagini 

prelim
inari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contam

inazione era superiore ai lim
iti stabiliti dal D

. Lgs. 
152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno conferm

ato l’esistenza di una 
contam

inazione nel suolo e nelle acque sotterranee. D
i conseguenza, le Autorità com

petenti hanno disposto la ”m
essa 

in sicurezza perm
anente” del sito, i cui lavori sono stati com

pletati il 30.03.2017. Pertanto sulla base delle 
inform

azioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Com
m

issione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute um

ana e per l’am
biente.       

  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

DURAZZANO (BN) 
Località  Fosso delle nevi  

 
 

 
 

Durazzano è un comune italiano di 2.205 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Con il vicino 
comune di Limatola, può essere considerato l'unico centro sannita di fatto appartenente all'area geografica 
casertana. L'origine del nome potrebbe derivare dal primitivo Oraczanum, che insieme al termine Durazzano 
per la sua flessione aggettivale, sembra che siano nati da un antico possesso prediale. 
 
 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 12,08 km2 densità abitativa: 170 ab/km2 coordinate: 41°04’N 14°27’E 

Altitudine: 286 m Area: collinare classe sismica: zona 2 (sismicità media) Frazioni: Casanova, San Giorgio, 
Cirigiliano.  Aree naturali di rilievo: Monte Burrano e Monte Longano. 

 

Territorio: Situato sull'estremo confine occidentale della provincia di Benevento, Durazzano sorge in una 
valle circondata dal Monte Burrano (mt. 776 slm) a sud, dal Monte Longano (mt: 585 slm) a nord, dal Monte 
Aglio (mt. 458 slm) ad ovest e dalla gola di Tagliola ad est che apre la valle verso il vicino comune 
di Sant'Agata de' Goti. Gode di un impianto eolico di 7 aerogeneratori pari a 14 MW installato nell'ottobre 
del 2005. 
 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto:  1255 
Regione : CAMPANIA Provincia :  BENEVENTO 
Comune : DURAZZANO      Località :     FOSSO DELLE NEVI 
Coordinate UTM Est : 14.474563               
Coordinate UTM Nord :           41.049465  
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 
Come raggiungere il sito: dal Comune di Durazzano prendere la SP33, poi direzione sud est 
prendere Via Corpo di Cristo per circa 700m , poi svoltare a sinistra e percorrere circa 500m , e 
svoltare nuovamente a sinistra e percorrere la strada sterrata per circa 2.3 Km il sito si trova 
sulla destra. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: DURAZZANO (BN) – località  Fosso DELLE NEVI 
ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 
Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Durazzano (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località FOSSO DELLE NEVI 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Concluso – discarica in sicurezza (MISP) 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione 
superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione 
e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza 
di acque superficiali e quindi anche il rischio di inquinamento delle acquee 
sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno 
disposto la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 25/10/2016 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) / 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 27.07.2017 Durazzano (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla 

luce della Messa in Sicurezza, intrapreso contatti informativi con Comando Stazione Carabinieri Forestale di Santagata dei 
Goti . 

✓ 05.09.2017 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del Comune di Durazzano n.142 del 30.05.2017) certifica che le 
indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 
152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il 
rischio di inquinamento delle acquee sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto 
la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   

✓ 28.02.2018. Squadra sopralluoghi presso l’uffici tecnico per ritiro documentazione inerente la discarica al fine di 
eseguire ulteriori controlli amministrativi.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: DURAZZANO (BN) – località  Fosso DELLE NEVI 
ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 
Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Durazzano (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località FOSSO DELLE NEVI 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Concluso – discarica in sicurezza (MISP) 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione 
superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione 
e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza 
di acque superficiali e quindi anche il rischio di inquinamento delle acquee 
sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno 
disposto la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati 
completati il 25/10/2016 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) / 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017) 

15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 27.07.2017 Durazzano (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla 

luce della Messa in Sicurezza, intrapreso contatti informativi con Comando Stazione Carabinieri Forestale di Santagata dei 
Goti . 

✓ 05.09.2017 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del Comune di Durazzano n.142 del 30.05.2017) certifica che le 
indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 
152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 
contaminazione nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il 
rischio di inquinamento delle acquee sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto 
la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   

✓ 28.02.2018. Squadra sopralluoghi presso l’uffici tecnico per ritiro documentazione inerente la discarica al fine di 
eseguire ulteriori controlli amministrativi.   
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 
4. Località Fosso delle Nevi in Comune di Durazzano (BN) 

 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione:  
 

“la documentazione d’appoggio (decisione del Comune di Durazzano n.142 del 30.05.2017) certifica che le indagini 
preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. 
La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una contaminazione 
nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il rischio di 
inquinamento delle acquee sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto la 
messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016”. Pertanto, sulla base delle 
informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PAGANI (SA) 
Località  Torretta  

 
 

 
 

Pagani (Pavan in napoletano) è un comune italiano di 35.835 abitanti della provincia di 
Salerno in Campania. Sul toponimo Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Potrebbe derivare 
dal latino pagus (villaggio), per la presenza di un villaggio dell'antica Nuceria. Altra ipotesi è l'utilizzo 
dell'aggettivo pagano in opposizione a cristiano, poiché in questo territorio potrebbero essersi stabiliti gruppi 
di saraceni. L'ipotesi più attendibile sembra essere quella che fa derivare il toponimo dalla nobile famiglia 
Pagano, di origine franco-normanna, venuta in zona ai tempi della conquista normanna del meridione d'Italia 
(da cui sarebbe nato Ugo dei Pagani, fondatore dei Templari) e poi legata ai sovrani angioini ed aragonesi. 

 

Provincia:  Salerno  

Superficie: 12 km2 densità abitativa: 2911 ab/km2 coordinate: 40°05’  N 15°34’ E 

Altitudine: 35 m Area: pianura vallosa classe sismica: zona 2 (sismicità medio-bassa) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Monti Lattari, Valle del Fiume Sarno.  

 

Territorio: La città sorge lungo le pendici settentrionali dei Monti Lattari, nel territorio della Valle del 
Sarno che prende il nome di Agro nocerino-sarnese. Collocata nella zona più a nord della provincia di 
Salerno ai confini con le province di Napoli ed Avellino, dista 15 km da Salerno e 32 km da Napoli ed è la 
seconda città più densamente popolata della sua provincia. Il suo territorio è attraversato 
dal torrente Cavaiola, affluente del fiume Sarno e ha una superficie prevalentemente pianeggiante con 
altitudine massima di 855 m ed altitudine minima di 15 m. In passato ha subito notevoli danni causati 
dai terremoti, inoltre ha risentito dell'attività vulcanica del Vesuvio, distante circa 20 km, con l'arrivo di 
detriti e lapilli trasportati dai venti. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 2827 
Regione : CAMPANIA Provincia : SALERNO 
Comune : PAGANI Località : Torretta 
Coordinate UTM Est : 467376 Coordinate UTM Nord : 4508767     
 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il sito : dal Comune di Pagani, percorrere via Giuseppe Torre per circa 400m, 
poi svoltare a sinistra e prendere via Carlo Tramontano per circa 33 metri, poi prendere via 
Tramontana e percorrerla per circa 1.2 km, il sito si trova sulla sinistra.    
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PAGANI (SA) 
Località  Torretta  

 
 

 
 

Pagani (Pavan in napoletano) è un comune italiano di 35.835 abitanti della provincia di 
Salerno in Campania. Sul toponimo Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Potrebbe derivare 
dal latino pagus (villaggio), per la presenza di un villaggio dell'antica Nuceria. Altra ipotesi è l'utilizzo 
dell'aggettivo pagano in opposizione a cristiano, poiché in questo territorio potrebbero essersi stabiliti gruppi 
di saraceni. L'ipotesi più attendibile sembra essere quella che fa derivare il toponimo dalla nobile famiglia 
Pagano, di origine franco-normanna, venuta in zona ai tempi della conquista normanna del meridione d'Italia 
(da cui sarebbe nato Ugo dei Pagani, fondatore dei Templari) e poi legata ai sovrani angioini ed aragonesi. 

 

Provincia:  Salerno  

Superficie: 12 km2 densità abitativa: 2911 ab/km2 coordinate: 40°05’  N 15°34’ E 

Altitudine: 35 m Area: pianura vallosa classe sismica: zona 2 (sismicità medio-bassa) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Monti Lattari, Valle del Fiume Sarno.  

 

Territorio: La città sorge lungo le pendici settentrionali dei Monti Lattari, nel territorio della Valle del 
Sarno che prende il nome di Agro nocerino-sarnese. Collocata nella zona più a nord della provincia di 
Salerno ai confini con le province di Napoli ed Avellino, dista 15 km da Salerno e 32 km da Napoli ed è la 
seconda città più densamente popolata della sua provincia. Il suo territorio è attraversato 
dal torrente Cavaiola, affluente del fiume Sarno e ha una superficie prevalentemente pianeggiante con 
altitudine massima di 855 m ed altitudine minima di 15 m. In passato ha subito notevoli danni causati 
dai terremoti, inoltre ha risentito dell'attività vulcanica del Vesuvio, distante circa 20 km, con l'arrivo di 
detriti e lapilli trasportati dai venti. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 2827 
Regione : CAMPANIA Provincia : SALERNO 
Comune : PAGANI Località : Torretta 
Coordinate UTM Est : 467376 Coordinate UTM Nord : 4508767     
 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il sito : dal Comune di Pagani, percorrere via Giuseppe Torre per circa 400m, 
poi svoltare a sinistra e prendere via Carlo Tramontano per circa 33 metri, poi prendere via 
Tramontana e percorrerla per circa 1.2 km, il sito si trova sulla sinistra.    
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Comune di PAGANI – località TORRETTA  
Espunta: prevista per dicembre 2021 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di PAGANI 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
  
Analisi di rischio (cava) capping concluso su discarica e 
predisposizione modello concettuale definitivo  

4 Localizzazione intervento Località Torretta  

5 Stato dell’intervento Analisi di rischio approvata con prescrizioni Arpac 
Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) Misp con capping 

7 Risultati attesi Scorticamento suolo superficiale e contenimento suolo profondo per i 
superamenti CSR  

8 Indicatori di realizzazione e risultato MISP con capping 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) Ing. Bonaventura Tramontano 

13 Supporto tecnico richiesto  

14 ESPUNZIONE PRESUNTA XV semestralità - 02 dicembre 2021 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

   
 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 07.02.2018 Pagani (SA) - squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree 
circostanti al fine di alimentare il fascicolo informativo. Sopralluogo eseguito congiuntamente a personale del Comando 
Stazione Carabinieri Forestale di Pagani e del Comando Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di SALERNO.  

✓ 01.03.2018 Pagani  (SA)- sopralluogo al fine di ispezionare le aree limitrofe al sito ed effettuare un’analisi operativa-
investigativa del contesto urbano.    

✓ 12.03.2018 Salerno- Riunione operativa di indirizzo per agevolare le azioni da intraprendere a fattore comune al fine di 
indirizzare il progetto di regolarizzazione del sito  

✓ 20.03.2018 Salerno – riunione per approvazione analisi di rischio (ADR), è sorta l’esigenza di effettuare ulteriori 
campionamenti intorno all’area di discarica al fine di dimostrare che alcuni superamenti di “tallio” sono connaturali ai 
valori di fondo. E’ emersa comunque la necessità di effettuare una progettazione di messa in sicurezza permanente con 
Capping.  

✓ 11.04.2018 il Rup di Pagani invierà entro martedì 17.04.2018 una relazione relativa agli ulteriori campionamenti. 
✓ 23.05.2018 Pagani - incontro con il Rup al fine di stabilire gli iter amministrativi procedurali per bonificare la zona della 

cava (effettuato una completa analisi di rischio e caratterizzazione) e concludere, sulla zona 1 e 2 della discarica, redigendo 
il modello concettuale definitivo sulla base dei campionamenti effettuati. Si è concordato di coinvolgere la Regione in 
merito alla presenza di rifiuti speciali nell’area della cava. Si effettuerà a breve incontro tecnico con Arpa per la redazione 
dello studio del progetto definitivo e del modello concettuale. Con l’occasione i rappresentanti del commissario (il Capo 
Divisione Finanziaria e il Capo Divisione Comunicazione e Coordinamento) hanno evidenziato le iniziative che sono state 
intraprese per il sito di Pagani. In particolare è stata sottolineata la necessità di programmare i fondi così come richiesto 
dalla regione Campania nonché di individuare il sito di discarica di rifiuti speciali così come indicato dalla Commissione 
Europea. È stata anche rilevata la possibilità di avvalersi quale soggetto attuatore dell’intervento della società Invitalia. 

✓ 28/11/2018 rappresentato alla PCM la possibile individuazione del sito di rifiuti speciali in Campania, verosimilmente 
individuata in cava attigua alla discarica di competenza commissariale di Pagani 

✓ 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al 
fine di verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X 
semestralità del 2.12.2019. 

✓ 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 
appaltante, in particolare DECISIONE SU TRATTAMENTI SEPARATI.  

✓ 30.09.2019  - Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza 
del sito, formalizzazione attività Regione Campania. 

✓ 03.10.2019 interrogazione con la Regione Campania al fine di avviare le liquidazioni e nomine dovute, e l’avvio delle 
lavorazioni sui siti.  

✓ 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle 
operazioni di bonifica. 

✓ 03.12.2019 Pagani – in sede comunale riunione al fine di esaminare sul merito delle fasi di caratterizzazione del sito e di 
identificazione delle aree di scavo e analitico-operative. 

✓ 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by 
step” le procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima 
espunzione (giugno 2020)      

✓ 21.01.2020 – Pagani, Consegna dal RUP Ing. Tramontano della documentazione tecnica  per avviare studio atti e iter 
propedeutico per affidamento progettazione o esecuzione della caratterizzazione, dei siti .  

✓ 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di 
analizzare gli ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di 
bonifica. Ai fini strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

✓ 23.03.2020 – Pagani, è stata condivisa la ricostruzione tecnico amministrativa del sito, si rende necessario procedere ad uno 
specifico PdC che potrà essere sviluppato dal tecnico di riferimento del Comune.   

✓ 15.04.2020 – Roma, video conferenza con INVITALIA al fine di predisporre il consueto cronoprogramma operativo a 
breve termine (60 GG) per velocizzare le procedure di sanificazione sul siro di discarica.   

✓ 20.05.2020 – Pagani, Avvio gara per piano di caratterizzazione del sito:  
o Rilievi euro 5.700,00;Estrazione campioni euro 14.700,00;Analisi auro 9100,00.  

▪ Importo totale euro 29.875,00. 
✓ 27.07.2020  - Pagani, Conferenza dei servizi per il piano di caratterizzazione (analisi di rischio e progetto operativo di 

bonifica) 
✓ 13.10.2020 Pagani, (Parco Regionale dei Monti Lattari). in ambito del piano di caratterizzazione dell’area si riceve la 

“V.I.N.C.A.” ovvero la Valutazione di Incidenza Ambientale a Tutela della Fauna e Flora. Da parte dell’autorità Regionale 
del Parco dei Monti Lattari, con la prescrizione di operare in coerenza con gli obiettivi di conservazione e integrità del Sito. 

✓ 18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri 
da raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Pagani – sito rifiuti 
speciali: indagini integrative ex discarica. Attività a seguire di competenza del Commissario: trasmissione del Piano a 
INVITALIA per istruttoria (check list), conseguire l’approvazione in linea amministrativa del Piano di Indagine, verificare 
presenza di incarico di DEC.  

✓ 29.12.2020 Napoli, Regione Campania, si trasmette, provvedimento di verifica preliminare di Valutazione di Incidenza 
relativo al Sito di discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Torretta nel Comune di Pagani.   
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Comune di PAGANI – località TORRETTA  
Espunta: prevista per dicembre 2021 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di PAGANI 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
  
Analisi di rischio (cava) capping concluso su discarica e 
predisposizione modello concettuale definitivo  

4 Localizzazione intervento Località Torretta  

5 Stato dell’intervento Analisi di rischio approvata con prescrizioni Arpac 
Effettuata Caratterizzazione 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) Misp con capping 

7 Risultati attesi Scorticamento suolo superficiale e contenimento suolo profondo per i 
superamenti CSR  

8 Indicatori di realizzazione e risultato MISP con capping 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento / 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) Ing. Bonaventura Tramontano 

13 Supporto tecnico richiesto  

14 ESPUNZIONE PRESUNTA XV semestralità - 02 dicembre 2021 
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

   
 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 
assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

✓ 07.02.2018 Pagani (SA) - squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree 
circostanti al fine di alimentare il fascicolo informativo. Sopralluogo eseguito congiuntamente a personale del Comando 
Stazione Carabinieri Forestale di Pagani e del Comando Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di SALERNO.  

✓ 01.03.2018 Pagani  (SA)- sopralluogo al fine di ispezionare le aree limitrofe al sito ed effettuare un’analisi operativa-
investigativa del contesto urbano.    

✓ 12.03.2018 Salerno- Riunione operativa di indirizzo per agevolare le azioni da intraprendere a fattore comune al fine di 
indirizzare il progetto di regolarizzazione del sito  

✓ 20.03.2018 Salerno – riunione per approvazione analisi di rischio (ADR), è sorta l’esigenza di effettuare ulteriori 
campionamenti intorno all’area di discarica al fine di dimostrare che alcuni superamenti di “tallio” sono connaturali ai 
valori di fondo. E’ emersa comunque la necessità di effettuare una progettazione di messa in sicurezza permanente con 
Capping.  

✓ 11.04.2018 il Rup di Pagani invierà entro martedì 17.04.2018 una relazione relativa agli ulteriori campionamenti. 
✓ 23.05.2018 Pagani - incontro con il Rup al fine di stabilire gli iter amministrativi procedurali per bonificare la zona della 

cava (effettuato una completa analisi di rischio e caratterizzazione) e concludere, sulla zona 1 e 2 della discarica, redigendo 
il modello concettuale definitivo sulla base dei campionamenti effettuati. Si è concordato di coinvolgere la Regione in 
merito alla presenza di rifiuti speciali nell’area della cava. Si effettuerà a breve incontro tecnico con Arpa per la redazione 
dello studio del progetto definitivo e del modello concettuale. Con l’occasione i rappresentanti del commissario (il Capo 
Divisione Finanziaria e il Capo Divisione Comunicazione e Coordinamento) hanno evidenziato le iniziative che sono state 
intraprese per il sito di Pagani. In particolare è stata sottolineata la necessità di programmare i fondi così come richiesto 
dalla regione Campania nonché di individuare il sito di discarica di rifiuti speciali così come indicato dalla Commissione 
Europea. È stata anche rilevata la possibilità di avvalersi quale soggetto attuatore dell’intervento della società Invitalia. 

✓ 28/11/2018 rappresentato alla PCM la possibile individuazione del sito di rifiuti speciali in Campania, verosimilmente 
individuata in cava attigua alla discarica di competenza commissariale di Pagani 

✓ 18.04.2019 Sede - Riunione preliminare con INVITALIA per la messa a punto dell’iter procedimentale amministrativo al 
fine di verificare la progettazione complessiva e allineare le attività con la Centrale Unica di Committenza per la X 
semestralità del 2.12.2019. 

✓ 16.09.2019 – Roma – riunione bisettimanale con INVITALIA per verificare strategia operativa sui siti affidati alla stazione 
appaltante, in particolare DECISIONE SU TRATTAMENTI SEPARATI.  

✓ 30.09.2019  - Roma - Riunione programmatica di definizione delle procedure analitiche per la bonifica e messa in sicurezza 
del sito, formalizzazione attività Regione Campania. 

✓ 03.10.2019 interrogazione con la Regione Campania al fine di avviare le liquidazioni e nomine dovute, e l’avvio delle 
lavorazioni sui siti.  

✓ 12.11.2019 – Roma -  Riunione tecnica settimanale con INVITALIA al fine di verificare le attività propedeutiche alle 
operazioni di bonifica. 

✓ 03.12.2019 Pagani – in sede comunale riunione al fine di esaminare sul merito delle fasi di caratterizzazione del sito e di 
identificazione delle aree di scavo e analitico-operative. 

✓ 17.01.2020 – Roma, incontro programmatico ordinario con INVITALIA (ING. DI NARDO) al fine di analizzare “step by 
step” le procedure in essere per tutte le discariche affidate alla stazione appaltante, nello specifico i siti di prossima 
espunzione (giugno 2020)      

✓ 21.01.2020 – Pagani, Consegna dal RUP Ing. Tramontano della documentazione tecnica  per avviare studio atti e iter 
propedeutico per affidamento progettazione o esecuzione della caratterizzazione, dei siti .  

✓ 31.01.2020 - Roma, incontro verticistico tecnico per la verifica delle attività crono programmatiche operative al fine di 
analizzare gli ITER e velocizzare le ordinanze dinamiche con riferimento alle opere di caratterizzazione ai relativi flussi di 
bonifica. Ai fini strategici sono stati regolamentati tutti i passaggi analitici con confronto punto/punto. 

✓ 23.03.2020 – Pagani, è stata condivisa la ricostruzione tecnico amministrativa del sito, si rende necessario procedere ad uno 
specifico PdC che potrà essere sviluppato dal tecnico di riferimento del Comune.   

✓ 15.04.2020 – Roma, video conferenza con INVITALIA al fine di predisporre il consueto cronoprogramma operativo a 
breve termine (60 GG) per velocizzare le procedure di sanificazione sul siro di discarica.   

✓ 20.05.2020 – Pagani, Avvio gara per piano di caratterizzazione del sito:  
o Rilievi euro 5.700,00;Estrazione campioni euro 14.700,00;Analisi auro 9100,00.  

▪ Importo totale euro 29.875,00. 
✓ 27.07.2020  - Pagani, Conferenza dei servizi per il piano di caratterizzazione (analisi di rischio e progetto operativo di 

bonifica) 
✓ 13.10.2020 Pagani, (Parco Regionale dei Monti Lattari). in ambito del piano di caratterizzazione dell’area si riceve la 

“V.I.N.C.A.” ovvero la Valutazione di Incidenza Ambientale a Tutela della Fauna e Flora. Da parte dell’autorità Regionale 
del Parco dei Monti Lattari, con la prescrizione di operare in coerenza con gli obiettivi di conservazione e integrità del Sito. 

✓ 18.12.2020 Roma a seguito di riunione video call si è proceduto al riepilogo attività e impostazione dei “traguardi” futuri 
da raggiungere per la bonifica e prossima espunzione del siro dalla procedura di infrazione Europea; Pagani – sito rifiuti 
speciali: indagini integrative ex discarica. Attività a seguire di competenza del Commissario: trasmissione del Piano a 
INVITALIA per istruttoria (check list), conseguire l’approvazione in linea amministrativa del Piano di Indagine, verificare 
presenza di incarico di DEC.  

✓ 29.12.2020 Napoli, Regione Campania, si trasmette, provvedimento di verifica preliminare di Valutazione di Incidenza 
relativo al Sito di discarica pubblica dismessa ubicata in Loc. Torretta nel Comune di Pagani.   
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✓ 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter 
procedimentali per la fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno 
determinato una roadmap ad obiettivi successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli 
step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche 
già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito 
specifico in rapporto all’ambiente. 

✓ 12.07.2021 Roma – Riunione tecnica di vertice per la verifica degli stakeholder  
✓ 12.09.2021 Roma – Meeting operativo  per  il riscontro dei time limit alla luce dei cronoprogrammi attuativi  
✓ 12.11.2021 Roma – Incontro componenziale per l’accertamento delle linee guida stabilite nelle sessioni precedenti e il test 

attuativo dei programmi di medio termine. 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

PESCO SANNITA (BN) 
Località  Lame  

 
 

 
 

Pesco Sannita (U Pièschë in dialetto locale) è un comune italiano di 1.976 abitanti della provincia di 
Benevento in Campania. 

 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 24 km2 densità abitativa: 81 ab/km2 coordinate: 41°14’ N 14°49’E 

Altitudine: 393 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Monteleone, Maitine, 
Rapinella. Aree naturali di rilievo: Fiume Tammaro. 

 

Territorio: Il territorio comunale è sito in collina, sulla sinistra del fiume Tammaro. La sua escursione 
altimetrica è pari a 331 metri, con un'altezza minima di 259 m s.l.m. ed una massima di 500 m s.l.m. Ha 
una superficie agricola utilizzata pari a ettari (ha) 1574,94, dato riferito al 2000 (fonte Camera di 
Commercio di Benevento, dati e cifre, maggio 2007). Dista dal suo capoluogo di provincia 16 chilometri 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 2827 
Regione : CAMPANIA    Provincia :                               BENEVENTO  
Comune : PESCO SANNITA Località :                                 Lame 
Coordinate UTM Est : 483833.41  
Coordinate UTM Nord :         4565662.18 
Zona:33T 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il sito:  Procedi in direzione nordest  per 22 m,  Svolta tutto a sinistra  verso Via 
Prima San ‘Angelo,  Continua su Via Prima Sant' Angelo per 350 m, Svolta a sinistra e prendi SS212 per 450 
m, Svolta a destra  e percorri la strada per 400 m, la destinazione si trova sulla sinistra. 
 

[ 

Pesco Sannita 
Comune italiano 

] 
JI 

11111' 

Volo: 

- - - - - - - -----

sr 1 .., Scala:l:2519 X: 2488168 Y: 4509331 
Zoom finestra 

? 

, 
P<>&izione del com! a di Pesco Sannìta neDa 

provincia di Benevento 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

PESCO SANNITA (BN) 
Località  Lame  

 
 

 
 

Pesco Sannita (U Pièschë in dialetto locale) è un comune italiano di 1.976 abitanti della provincia di 
Benevento in Campania. 

 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 24 km2 densità abitativa: 81 ab/km2 coordinate: 41°14’ N 14°49’E 

Altitudine: 393 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Monteleone, Maitine, 
Rapinella. Aree naturali di rilievo: Fiume Tammaro. 

 

Territorio: Il territorio comunale è sito in collina, sulla sinistra del fiume Tammaro. La sua escursione 
altimetrica è pari a 331 metri, con un'altezza minima di 259 m s.l.m. ed una massima di 500 m s.l.m. Ha 
una superficie agricola utilizzata pari a ettari (ha) 1574,94, dato riferito al 2000 (fonte Camera di 
Commercio di Benevento, dati e cifre, maggio 2007). Dista dal suo capoluogo di provincia 16 chilometri 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 2827 
Regione : CAMPANIA    Provincia :                               BENEVENTO  
Comune : PESCO SANNITA Località :                                 Lame 
Coordinate UTM Est : 483833.41  
Coordinate UTM Nord :         4565662.18 
Zona:33T 
 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 
 
Informazioni utili per raggiungere il sito 
Come raggiungere il sito:  Procedi in direzione nordest  per 22 m,  Svolta tutto a sinistra  verso Via 
Prima San ‘Angelo,  Continua su Via Prima Sant' Angelo per 350 m, Svolta a sinistra e prendi SS212 per 450 
m, Svolta a destra  e percorri la strada per 400 m, la destinazione si trova sulla sinistra. 
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- - - - - - - -----
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? 

, 
P<>&izione del com! a di Pesco Sannìta neDa 

provincia di Benevento 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    340    –



SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Pesco Sannita (BN) – località Lame 
Espunzione: esclusa dalla procedura di infrazione nel dicembre 2018 VII semestre di sanzione con  
Decisione D/19279 del 19/10/2018 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Pesco Sannita (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 1.692.106,70 Por 2014-2020 per Bonifica; 
(DGR di programmazione 343/2016) 
Por 2007/13 – finanziata caratterizzazione 

3 Oggetto dell’intervento 
Bonifica attraverso svuotamento del corpo rifiuti  
  

4 Localizzazione intervento Località Lame  

5 Stato dell’intervento Concluse operazioni del Piano operativo di Bonifica (Pob) e in corso 
lavori di rifinitura per utilizzo dell’area a scopo didattico paesaggistico 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvato POB 
• lavori in via di ultimazione 
• verificati pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac senza 
contaminanti 

7 Risultati attesi misp 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di 
interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque 
superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. A 
seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che hanno 
fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione 
del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute 
umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate confermano l'attuale assenza di 
contaminazione delle matrici ambientali 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Lavori Conclusi – monitoraggi andamento in corso  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto esecutivo di bonifica  

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP ing. Corbo Giuseppe  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità (02 dicembre 2018)  
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 

  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 04.10.2017 squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree circostanti al fine 
di alimentare il fascicolo informativo del sito. Il sopralluogo è stato eseguito congiuntamente al personale del Comando 
Stazione Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti (BN).  

✓ 19.07.2017 Approvazione progetto esecutivo anche a seguito del parere idraulico del Genio Civile.  
✓ 20.07.2017 Affidamento lavori. Fine lavori previsto per settembre 2018  
✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 
pratiche da porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana 
Maturi della prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al 
protocollo di legalità relativo ai citati siti.  

✓ 11.06.2018 Aggiornamento sulla situazione del sito. Documentazione inviata, con ritardo, da cui si evince lo stato 
avanzamento lavori di Bonifica e Misp. Da cronoprogramma la fine dei lavori è prevista a fine ottobre 2018. In corso le 
analisi in contraddittorio con Arpac per la corretta caratterizzazione dei rifiuti e conseguente idoneo smaltimento. 

✓ 07.09.2018 aggiornamento situazione sito di ex discarica con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pesco 
Sannita. In procinto di liquidare il 1 SAL  (stato avanzamento lavori). Lavori procedono come da cronoprogramma 
operativo e finanziario.  

✓ 12.09.2018 Lavori di rimozione rifiuti praticamente ultimati. In corso di calendarizzazione le fasi di verifica pareti e fondo 
scavo in contraddittorio con Arpac.  

✓ 01.10.2018 inviata richiesta di documentazione, al Rup del Comune di Pesco Sannita, finalizzata alla redazione del dossier 
per fuoriuscire dalla procedura di infrazione comunitaria  

✓ 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione 

✓ 18.10.2018 completamento dati di parte (ditta per conto del Comune di Pesco Sannita) relativi a campionamento pareti e 
fondo scavo. In atttesa di nota formale da parte del Comune per invio ad Arpac ai fini della validazione  

✓ In attesa di nota da parte del Direttore Lavori su stato avanzamento lavori e cronoprogramma aggiornato  
✓ 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 

fascicolo di espunzione del sito. 
✓ 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 

fornire alla Commissione UE. 
✓ 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
✓ 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 81 del 28.11.2018. 
✓ 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

✓ 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Per quanto 
riguarda la discarica di Lame-Pesco Sannita (Campania), la documentazione d'appoggio ( determina del Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n. 81 del 28/11/2018 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine 
conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che 
hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di 
contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di 
conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati 
in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la 
copertura definitiva del corpo rifiuti. A seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che 
hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti 
sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate 
confermano l'attuale assenza di contaminazione delle matrici ambientali. 
Pertanto, sulla base delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Pesco Sannita (BN) – località Lame 
Espunzione: esclusa dalla procedura di infrazione nel dicembre 2018 VII semestre di sanzione con  
Decisione D/19279 del 19/10/2018 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di Pesco Sannita (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 1.692.106,70 Por 2014-2020 per Bonifica; 
(DGR di programmazione 343/2016) 
Por 2007/13 – finanziata caratterizzazione 

3 Oggetto dell’intervento 
Bonifica attraverso svuotamento del corpo rifiuti  
  

4 Localizzazione intervento Località Lame  

5 Stato dell’intervento Concluse operazioni del Piano operativo di Bonifica (Pob) e in corso 
lavori di rifinitura per utilizzo dell’area a scopo didattico paesaggistico 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

• Eseguita Caratterizzazione 
• Approvato POB 
• lavori in via di ultimazione 
• verificati pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac senza 
contaminanti 

7 Risultati attesi misp 

8 Indicatori di realizzazione e risultato 

è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di 
interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque 
superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. A 
seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che hanno 
fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione 
del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute 
umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate confermano l'attuale assenza di 
contaminazione delle matrici ambientali 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

Lavori Conclusi – monitoraggi andamento in corso  

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto esecutivo di bonifica  

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP ing. Corbo Giuseppe  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità (02 dicembre 2018)  
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
 

  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 04.10.2017 squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree circostanti al fine 
di alimentare il fascicolo informativo del sito. Il sopralluogo è stato eseguito congiuntamente al personale del Comando 
Stazione Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti (BN).  

✓ 19.07.2017 Approvazione progetto esecutivo anche a seguito del parere idraulico del Genio Civile.  
✓ 20.07.2017 Affidamento lavori. Fine lavori previsto per settembre 2018  
✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 
pratiche da porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana 
Maturi della prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al 
protocollo di legalità relativo ai citati siti.  

✓ 11.06.2018 Aggiornamento sulla situazione del sito. Documentazione inviata, con ritardo, da cui si evince lo stato 
avanzamento lavori di Bonifica e Misp. Da cronoprogramma la fine dei lavori è prevista a fine ottobre 2018. In corso le 
analisi in contraddittorio con Arpac per la corretta caratterizzazione dei rifiuti e conseguente idoneo smaltimento. 

✓ 07.09.2018 aggiornamento situazione sito di ex discarica con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Pesco 
Sannita. In procinto di liquidare il 1 SAL  (stato avanzamento lavori). Lavori procedono come da cronoprogramma 
operativo e finanziario.  

✓ 12.09.2018 Lavori di rimozione rifiuti praticamente ultimati. In corso di calendarizzazione le fasi di verifica pareti e fondo 
scavo in contraddittorio con Arpac.  

✓ 01.10.2018 inviata richiesta di documentazione, al Rup del Comune di Pesco Sannita, finalizzata alla redazione del dossier 
per fuoriuscire dalla procedura di infrazione comunitaria  

✓ 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 
fine di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione 

✓ 18.10.2018 completamento dati di parte (ditta per conto del Comune di Pesco Sannita) relativi a campionamento pareti e 
fondo scavo. In atttesa di nota formale da parte del Comune per invio ad Arpac ai fini della validazione  

✓ In attesa di nota da parte del Direttore Lavori su stato avanzamento lavori e cronoprogramma aggiornato  
✓ 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 

fascicolo di espunzione del sito. 
✓ 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 

fornire alla Commissione UE. 
✓ 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  
✓ 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 81 del 28.11.2018. 
✓ 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

✓ 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Per quanto 
riguarda la discarica di Lame-Pesco Sannita (Campania), la documentazione d'appoggio ( determina del Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n. 81 del 28/11/2018 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine 
conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che 
hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di 
contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di 
conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati 
in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la 
copertura definitiva del corpo rifiuti. A seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che 
hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti 
sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Le analisi effettuate 
confermano l'attuale assenza di contaminazione delle matrici ambientali. 
Pertanto, sulla base delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa 
discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità. 
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

VIII semestre di Infrazione 
02 Dicembre 2018 

 

 

33. Località Lame in Comune di Pesco Sannita (BN) 
 

Richiesta di espunzione al 8° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 Dicembre 2018.  
In data 19.04.2019, con  SM_ Infrazioni  DPE 0000740 -P- del 19.04.2019   della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del 
dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa 
motivazione: 
 
Per quanto riguarda la discarica di Lame-Pesco Sannita (Campania), la documentazione d'appoggio ( determina del Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti 
sul territorio nazionale n. 81 del 28/11/2018 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito 
(indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e 
sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e, successivamente, alle soglie di 
rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza 
permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle 
acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. A seguito degli interventi di messa in 
sicurezza compiuti dalle Autorità italiane che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea 
all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per 
l'ambiente. Le analisi effettuate confermano l'attuale assenza di contaminazione delle matrici ambientali. 
Pertanto, sulla base delle informazioni fomite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica 
è stata regolarizzata. 
 
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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1 

SCHEDA TERRITORIALE 
 

PUGLIANELLO (BN) 
Località  Marruccaro  

 

 
 
 

Puglianello è un comune italiano di 1.370 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Puglianello 
venne citato per la prima volta nel IX secolo. Il suo nome originario era quello di Pullianellu. L’attuale  nome 
del paese deriverebbe da monte Pugliano, il colle che si trova alle spalle di Telese Terme. Forse alcuni 
abitanti di Pugliano si trasferirono nell'attuale Puglianello dove fondarono una "piccola Pugliano", quindi 
"Puglianello". 

 

Provincia: Benevento  

Superficie: 9 km2  densità abitativa: 154 ab/km2  coordinate: 41°13’ 18’’ N 14°27’E Altitudine: 61 m  
Area: collinare   classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni:/  

Aree naturali di rilievo: fiume Volturno  

 

Territorio: Il paese è situato in una pianura poco distante dal corso del fiume Volturno che dista dal 
capoluogo di provincia 36 km. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 9157 
Regione : Campania Provincia :                        Benevento  
Comune : Puglianello Località :                          Marruccaro  
Coordinate UTM Est : 453262.40 Coordinate UTM Nord : 
4562986.65  
zona: 33t 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  
Come raggiungere il sito: Dal Comune di Puglianello procedere in direzione nordest su SP 73 per 
120 metri circa, poi prendere Via Volturno e percorrerla per circa 110 metri, prosegui su via fiume 
per 350 metri circa e svolta a sinistra per 550 metri circa la discarica è sulla destra.  
 

[ ] Volo: 
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Puglianello 
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--- -- - - I 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

PUGLIANELLO (BN) 
Località  Marruccaro  

 

 
 
 

Puglianello è un comune italiano di 1.370 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Puglianello 
venne citato per la prima volta nel IX secolo. Il suo nome originario era quello di Pullianellu. L’attuale  nome 
del paese deriverebbe da monte Pugliano, il colle che si trova alle spalle di Telese Terme. Forse alcuni 
abitanti di Pugliano si trasferirono nell'attuale Puglianello dove fondarono una "piccola Pugliano", quindi 
"Puglianello". 

 

Provincia: Benevento  

Superficie: 9 km2  densità abitativa: 154 ab/km2  coordinate: 41°13’ 18’’ N 14°27’E Altitudine: 61 m  
Area: collinare   classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni:/  

Aree naturali di rilievo: fiume Volturno  

 

Territorio: Il paese è situato in una pianura poco distante dal corso del fiume Volturno che dista dal 
capoluogo di provincia 36 km. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 9157 
Regione : Campania Provincia :                        Benevento  
Comune : Puglianello Località :                          Marruccaro  
Coordinate UTM Est : 453262.40 Coordinate UTM Nord : 
4562986.65  
zona: 33t 
Dati primari del sito 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

  
Come raggiungere il sito: Dal Comune di Puglianello procedere in direzione nordest su SP 73 per 
120 metri circa, poi prendere Via Volturno e percorrerla per circa 110 metri, prosegui su via fiume 
per 350 metri circa e svolta a sinistra per 550 metri circa la discarica è sulla destra.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Puglianello (BN) – località Marruccaro 
Espunzione: giugno 2020 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Puglianello (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: XXXXXXXX 

2 Copertura finanziaria POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 > € 3.557.087,80 

3 Oggetto dell’intervento Bonifica e Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Marruccaro 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Lavori di Bonifica e MISP ultimati (con relativo svuotamento corpo rifiuti) 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Eliminazione del depositi dei rifiuti superficiali depositati dopo esecuzione 
della MISP 

7 Risultati attesi Bonifica  e eliminazione rifiuti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato pareti e fondo scavo senza contaminazione 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto operativo di bonifica 

11 Soggetto attuatore  Comune di Puglianello  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Geom. Battaglino Giacomo 
DT Ing. Giovanni Pasquariello 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
Unità tecnica Amministrativa (UTA) di Napoli  

14 ESPUNZIONE PRESUNTA XI semestralità -  02 giugno 2020 
15 Importo di spesa programmato inizialmente € 3.449.833,14 costo intervento di MISP 

€ 250.000,00 costo rimozione e smaltimento corpo rifiuti superficiale 

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato 
Disimpegno da parte della Regione Campania delle economie rispetto alla somma 
stanziata: 
con DD 354 del 10.08.2017 € 32.176,40 
con DD 746 del 07.12.2017 € 75.078,26 

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

   
 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 12/05/2006 Indagini preliminari effettuate (det. 55 del 12.05.06).  
✓ 14/06/2007 Approvato Piano di Caratterizzazione (con decreto dirigenziale 62 del 14.06.2007).  
✓ 21/11/2008 Effettuata caratterizzazione (con determinazione comunale) 
✓ 18.06.2016 Benevento - Approvato il Progetto definitivo di Bonifica emessa in sicurezza in conferenza di servizi.  
✓ 25.07.2017 Squadra sopralluoghi, effettuate fotografie per fascicolo fotografico della discarica non ché presi contatti ed 

effettuato il sopralluogo congiuntamente a Comando Carabinieri Forestali e Nucleo Investigazioni di Polizia Ambientale e 
Forestale (NIPAF).  

✓ 25.01.2018 Squadra sopralluoghi. Effettuato il sopralluogo in discarica al fine di acquisire fotografie delle aeree limitrofe al 
sito per alimentare il fascicolo informativo. Presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione 
amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica. 

✓ 20.02.2018 Consegnata  Relazione alla Procura di Benevento (PM Dott.sa PALUMBO) sulla condizione del sito di discarica 
e dopo l’analisi della documentazione contabile-amministrativa.  

✓ 05.04.2018 Napoli - Riunione presso Ufficio Regione Campania a Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Nella 
settimana dal 9 al 15 aprile sarà effettuato il campionamento di pareti e fondo scavo a seguito della totale asportazione del 
corpo rifiuti. 

✓ 23.04.2018 Napoli - incontro tecnico con Comune, Regione e Provincia per aggiornamento stato dell’arte ed accordi 
necessari per smaltire le acque meteoriche che hanno riempito l’invaso dove prima era presente l’abbanco rifiuti e 
successivo verifica di pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac.   

✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da 
porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana 
Maturi della prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al 
protocollo di legalità relativo ai citati siti 

✓ 17.05.2018 Sede Comune – incontro con i tecnici da cui è emerso la mancanza di alcune analisi fondamentali per 
l’espunzione del sito: analisi parete fondo scavo che attestino che non vi siano ancora contaminazioni. Per il resto il sito è 
parzialmente bonificato e non emergono ulteriori contaminazioni. 

✓ 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della 
situazione operativa per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima 
semestralità (VIII semestralità – dicembre 2018) 

✓ 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine 
di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

✓ 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

✓ 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE. 

✓ 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 82 del 28.11.2018.  
✓ 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

✓ 02.03.2019 Roma – riunione Sogesid  riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione 
punto/punto al fine di migliorare le tempistiche 

✓ 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Per quanto riguarda 
la discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n. 82 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini ambientali 
preliminari svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione delle acque sotterranee, dovuta alla presenza di 
manganese, ferro e piombo in concentrazioni superiori a quelle consentite. Di conseguenza, è stata disposta la bonifica di 
tale discarica. Una serie di interventi sono stati attuati per quanto riguarda i sistemi di controllo del percolato e delle acque 
di falda contaminate dal contatto con i rifiuti. Tuttavia, nella nota inviata il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno 
comunicato che le operazioni di rimozione della fonte primaria di contaminazione, ossia i rifiuti depositati nel sito, non 
sono ancora state completate in ragione di problemi riscontrati nell'attribuzione dei codici ai rifiuti. Poiché la fonte 
primaria della contaminazione è tuttora presente nel sito e le operazioni necessarie a rimuovere, contenere o isolare i rifiuti 
non sono state completate, la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento 
del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

✓ 02.09.2019 – Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale 
sulla “ROAD MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società, Attribuzione codice per smaltimento 
rifiuti. 

✓ 16.09.19 – Roma, Riunione SOGESID, Riunione periodica (BISETTI, MANALE) con la stazione appaltante di SOGESID 
–Roma, al fine di effettuare punto di situazione dettagliato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in 
particolare AVVIO RIMOZIONE DEL RIIUTO.    

✓ 09.10.2019 –Benevento, nota di autorizzazione da parte della Procura di Benevento alla proroga del dissequestro dell’area 
di ex discarica, al fine di ultimare la caratterizzazione e la rimozione dei rifiuti residui. 

✓ 03.10.2019. terminate le operazioni di rilievo al fine della redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni.    
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: Puglianello (BN) – località Marruccaro 
Espunzione: giugno 2020 
 

1 Comune,  tipologia di rifiuti e 
dimensioni in m2 

Comune di Puglianello (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 
Dimensione superfice in m2: XXXXXXXX 

2 Copertura finanziaria POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 > € 3.557.087,80 

3 Oggetto dell’intervento Bonifica e Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Marruccaro 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Lavori di Bonifica e MISP ultimati (con relativo svuotamento corpo rifiuti) 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

Eliminazione del depositi dei rifiuti superficiali depositati dopo esecuzione 
della MISP 

7 Risultati attesi Bonifica  e eliminazione rifiuti 

8 Indicatori di realizzazione e risultato pareti e fondo scavo senza contaminazione 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto operativo di bonifica 

11 Soggetto attuatore  Comune di Puglianello  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Geom. Battaglino Giacomo 
DT Ing. Giovanni Pasquariello 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
Unità tecnica Amministrativa (UTA) di Napoli  

14 ESPUNZIONE PRESUNTA XI semestralità -  02 giugno 2020 
15 Importo di spesa programmato inizialmente € 3.449.833,14 costo intervento di MISP 

€ 250.000,00 costo rimozione e smaltimento corpo rifiuti superficiale 

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato 
Disimpegno da parte della Regione Campania delle economie rispetto alla somma 
stanziata: 
con DD 354 del 10.08.2017 € 32.176,40 
con DD 746 del 07.12.2017 € 75.078,26 

16 Importo di spesa finale  
 

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività di 
sanificazione ambientale (caratterizzazione, 
Bonifica o messa in sicurezza) ai fini 
dell’espunzione dalla procedura del sito in 
oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

   
 
  

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 12/05/2006 Indagini preliminari effettuate (det. 55 del 12.05.06).  
✓ 14/06/2007 Approvato Piano di Caratterizzazione (con decreto dirigenziale 62 del 14.06.2007).  
✓ 21/11/2008 Effettuata caratterizzazione (con determinazione comunale) 
✓ 18.06.2016 Benevento - Approvato il Progetto definitivo di Bonifica emessa in sicurezza in conferenza di servizi.  
✓ 25.07.2017 Squadra sopralluoghi, effettuate fotografie per fascicolo fotografico della discarica non ché presi contatti ed 

effettuato il sopralluogo congiuntamente a Comando Carabinieri Forestali e Nucleo Investigazioni di Polizia Ambientale e 
Forestale (NIPAF).  

✓ 25.01.2018 Squadra sopralluoghi. Effettuato il sopralluogo in discarica al fine di acquisire fotografie delle aeree limitrofe al 
sito per alimentare il fascicolo informativo. Presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione 
amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica. 

✓ 20.02.2018 Consegnata  Relazione alla Procura di Benevento (PM Dott.sa PALUMBO) sulla condizione del sito di discarica 
e dopo l’analisi della documentazione contabile-amministrativa.  

✓ 05.04.2018 Napoli - Riunione presso Ufficio Regione Campania a Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Nella 
settimana dal 9 al 15 aprile sarà effettuato il campionamento di pareti e fondo scavo a seguito della totale asportazione del 
corpo rifiuti. 

✓ 23.04.2018 Napoli - incontro tecnico con Comune, Regione e Provincia per aggiornamento stato dell’arte ed accordi 
necessari per smaltire le acque meteoriche che hanno riempito l’invaso dove prima era presente l’abbanco rifiuti e 
successivo verifica di pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac.   

✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 
al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da 
porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana 
Maturi della prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al 
protocollo di legalità relativo ai citati siti 

✓ 17.05.2018 Sede Comune – incontro con i tecnici da cui è emerso la mancanza di alcune analisi fondamentali per 
l’espunzione del sito: analisi parete fondo scavo che attestino che non vi siano ancora contaminazioni. Per il resto il sito è 
parzialmente bonificato e non emergono ulteriori contaminazioni. 

✓ 10.07.2018 Roma – riunione esplorativa inhouse propedeutica al computo delle lavorazioni e alla valutazione della 
situazione operativa per gli interventi di bonifica e MISP al fine  di portare in espunzione la discarica alla prossima 
semestralità (VIII semestralità – dicembre 2018) 

✓ 02.10.2018 Roma riunione con la Struttura di Missione infrazioni Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine 
di uniformare le condotte e gli iter amministrativi previsti per i dossier di espunzione.   

✓ 22.10.2018 Roma – riunione presso la il Ministero dell’Ambiente  al fine di verificare gli atti da  produrre per la stesura del 
fascicolo di espunzione del sito. 

✓ 25.10.2018 Roma – riunione presso la PCM – struttura di missione infrazioni Europee   per esaminare l’incartamento da 
fornire alla Commissione UE. 

✓ 20.11.2018 Roma - riunione presso la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi del dossier di regolarizzazione del sito.  

✓ 28.11.2018 Roma - determina commissariale n. 82 del 28.11.2018.  
✓ 03.12.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VIII semestralità (dicembre 2018). 

Invio documentazione da parte della Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al 
fine di sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. invio diretto alla Commissione Ue per il tramite 
dell’Ambasciata Italiana presso Bruxelles. 

✓ 02.03.2019 Roma – riunione Sogesid  riepilogativa attività e condotta operativa per i siti in convenzione con situazione 
punto/punto al fine di migliorare le tempistiche 

✓ 19.04.2019 – f.n. DPE 0000740 -P- del 19.04.2019  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Per quanto riguarda 
la discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n. 82 del 28/11/2018 e i relativi allegati) attesta che le indagini ambientali 
preliminari svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione delle acque sotterranee, dovuta alla presenza di 
manganese, ferro e piombo in concentrazioni superiori a quelle consentite. Di conseguenza, è stata disposta la bonifica di 
tale discarica. Una serie di interventi sono stati attuati per quanto riguarda i sistemi di controllo del percolato e delle acque 
di falda contaminate dal contatto con i rifiuti. Tuttavia, nella nota inviata il 26 marzo 2019, le Autorità italiane hanno 
comunicato che le operazioni di rimozione della fonte primaria di contaminazione, ossia i rifiuti depositati nel sito, non 
sono ancora state completate in ragione di problemi riscontrati nell'attribuzione dei codici ai rifiuti. Poiché la fonte 
primaria della contaminazione è tuttora presente nel sito e le operazioni necessarie a rimuovere, contenere o isolare i rifiuti 
non sono state completate, la Commissione conclude che le autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento 
del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

✓ 02.09.2019 – Roma, Riunione programmatica con società SOGESID al fine di effettuare il punto di situazione settimanale 
sulla “ROAD MAP”  operativa dei siti di discarica affidati all’ausilio della società, Attribuzione codice per smaltimento 
rifiuti. 

✓ 16.09.19 – Roma, Riunione SOGESID, Riunione periodica (BISETTI, MANALE) con la stazione appaltante di SOGESID 
–Roma, al fine di effettuare punto di situazione dettagliato in merito alla progettazione dei lavori sui siti di discarica, in 
particolare AVVIO RIMOZIONE DEL RIIUTO.    

✓ 09.10.2019 –Benevento, nota di autorizzazione da parte della Procura di Benevento alla proroga del dissequestro dell’area 
di ex discarica, al fine di ultimare la caratterizzazione e la rimozione dei rifiuti residui. 

✓ 03.10.2019. terminate le operazioni di rilievo al fine della redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni.    
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✓ 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in 
oggetto. Attività di coordinamento per la gara di rimozione di 700 m3 di rifiuti.  

✓ 31.10.2019 – Roma – Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID. 
✓ 02.12.2019- Roma , aggiornamento sul riesame del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti.(750 tonn. 

circa) stoccati in prossimità del sito di “marrucaro” . L’U.T.A. accerta che il rifiuto ha codice CER  20.03.01 / 17.02.03 / 
16.01.03/17.09.04. , in virtù di quanto sopra propone la necessità di nuova caratterizzazione delle terre al fine del trasporto 
degli stessi al recapito finale.  

✓ 04.12.2019- Roma,  riunione tecnica per verificare attività di studio degli iter amministrativi al fine di sbloccare il 
procedimento burocratico con l’ausilio dell’U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa della presidenza del consiglio dei 
Ministri presso Napoli ) 

✓ 04.12.2019 - Roma, verifica e parere sull’attribuzione del codice CER sui rifiuti del sito prima dello smaltimento corretto. 
✓ 03.12.2019 la nota n. U0002300/2019 del redatta dall’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri che riferisce circa l’esito della caratterizzazione effettuata sui rifiuti depositati sul sito di stoccaggio, che hanno 
attribuito il codice CER 20.03.01 per la gran parte dei rifiuti da smaltire e ulteriori piccoli quantità di rifiuti associati a tre 
diversi codici CER 17.02.03 (plastica, classificata non pericolosa dal produttore), 16.01.03 (pneumatici fuori uso, 
classificati non pericolosi dal produttore), 17.09.04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, classificati non 
pericolosi dal produttore). 

✓ 23.01.2020 – Roma, nomina RUP (ING. PASQUARIELLO) per operazioni smaltimento rifiuti e selezione/prelievo RSU 
esausti.  

✓ 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per 
implementare l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

✓ 26.02.2020 - Roma, incontro al vertice per verifica attività propedeutica al sito di prossima espunzione, Gara per 
smaltimento di ultimo abbanco di 100 TN di rifiuti.  

✓ 03.04.2020 – Puglianello, le ditte ecosistem/ditta falcon/ditta minicotti/ ecologia bernardo, effettuano sopralluogo del sito 
per consistenza e verifica al fine di validare e avviare proposta di progetto bonifica. 

✓ 17.03.2020 – Puglianello, registrato e disposto l’atto di funzionario verificatore progettuale all’Arch. Procida al fine di: 
o Analizzare e dare ausilio al progetto di rimozione rifiuti (importo progetto euro 180 mila). 
o Verificare il progetto esecutivo di manutenzione unità immobiliari confiscate. 
o Verificare il progetto esecutivo (già approvato) di ulteriori beni allocati limitrofi.    

✓ 24.03.2020 – Puglianello, in contemporanea il direttore lavori e la ditta aggiudicatrice ECOTECH richiedono, alla luce 
delle esigenze sanitarie straordinarie per il contenimento della pandemia COVID-19, il blocco temporaneo delle 
lavorazioni di cantiere. 

✓ 06.04.2020 – Puglianello, il responsabile del procedimento  (Ing. Pasquariello) di aggiudicazione degli interventi, alla luce 
dell’emergenza COVID – 19 e dei relativi decreti ha valutato la proroga dei termini stabiliti da disciplinare : Offerte: dal 3 
al 9 aprile - Gara/Apertura: Dal 6 aprile al 10 aprile . 

✓ 07.04.2020 - Puglianello, Si ribadisce alla St. appaltante /Comune/Direzione lavori,  di attenersi a quando disposto in tema 
di sicurezza sanitaria per evitare contagio COVID-19 ma, nel rispetto dei decreti, svolgere tutte le azioni necessarie per il 
compimento dei processi di bonifica e il conseguimento dei lavori programmati da cronoprogramma attività condiviso e 
approvato in sede comune. 

✓ 10.04.2020 – Puglianello, Aggiudicazione provvisoria della procedura di affidamento lavori di bonifica ditta aggiudicataria 
euro 116 mila con ribasso del 11.35 % si sta procedendo alla verifica celere dei carichi pendenti al casellario giudiziario di 
riferimento.   

✓ 22.04.2020 – Puglianello, inizio lavori di rimozione rifiuti (780 Ton. Circa) da parte della ditta F.lli MINICOZZI vincitrice 
con offerta al ribasso del 11.35 %).   i formulari che attestano le avvenute operazioni di rimozione, trasporto e conferimento 
dei suddetti rifiuti residuali effettuate nelle seguenti date:22 aprile 2020 - 23 aprile 2020 - 24 aprile 2020 - 27 aprile 2020 - 
28 aprile 2020 - 29 aprile 2020 - 04 maggio 2020 - 05 maggio 2020 - 06 maggio 2020 - 07 maggio 2020 - 08 maggio 2020  

✓ 24.04.2020 – Puglianello, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di 
prossima espunzione (XI semestralità)  secondo cronoprogramma operativo ed eventuale verifica di quelli già espunti ma 
per cui è necessario continuare le attività di ripristino ambientale. 

✓ 12.05.2020, Puglianello, termine lavori sul sito e relativa consegna chiavi e chiusura cantiere. Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 12 maggio 2020, in cui il direttore dei lavori unitamente all’impresa aggiudicataria ed al responsabile 
unico del procedimento certificano che “i lavori risultano completamente ultimati” 

✓ 18.05.2020 – Roma riunione di vertice d’ufficio per verificare gli ITER sul sito di discarica al fine del completamento del 
dossier di espunzione di giugno 2020. 

✓ 22.05.2020 - Roma, riunione con struttura di missione (in video call) al fine di verificare lo stato del Dossier di prossima 
espunzione.  

✓ 25.05.2020 – Invio prima documentazione di espunzione per screening da parte della presidenza del consiglio dei ministri- 
struttura di missione. 

✓ 01.06.2020 – Roma determina n. 225 della struttura commissariale per la conclusione del procedimento di messa in 
sicurezza del sito per la quale si da atto che per l’ex discarica di  Puglianello, loc. Marruccaro (BN):  
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e 

vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti; 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti 

rifiuti pericolosi; 
iii) È stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell’invaso ove erano accumulati i rifiuti dell’ex discarica ed è stata 

altresì ultimata la rimozione dei rifiuti residuali, precedentemente depositati sull’area di stoccaggio. Quindi il sito non 
costituisce rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente essendo stata rimossa la totalità dei rifiuti precedentemente 
presenti sul sito 

✓ 15.06.2020, Roma, si trasmette al fine del successivo inoltro agli Organi competenti, il dossier tecnico-amministrativo, 
corredato dai relativi Atti dispositivi/determine di bonifica.   

✓ 15.06.2020 Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ufficio Legislativo, inviata la 
documentazione fatta pervenire dalla Direzione generale per l’economia circolare, volti ad attestare il completamento del 

procedimento di bonifica/messa in sicurezza ai fini dell’undicesima penalità semestrale derivante dalla Sentenza della 
C.G.U.E. del 02 Dicembre 2014.    

✓ 18.06.2020 Puglianello, rimozione cumuli di rifiuti (Circa 474 Ton.) aventi codice cer. 20.03.01 ditta Soc. Minicozzi con 
Spesa euro 73.000,00.    

✓ In data 18.02.2021, con  SM_ Infrazioni  0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta 
quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: per quanto riguarda la discarica di Marrucaro-
Puglianello (Campania), la documentazione d’appoggio (determina del Commissario Straordinario per la realizzazione 
degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale 
n. 225 del 01.06.2020 e i relativi allegati) attesta che le indagini di caratterizzazione inizialmente compiute hanno rilevato 
una contaminazione delle acque sotterranee da manganese, ferro e piombo. Di conseguenza le Autorità italiane hanno 
approvato un progetto di bonifica e provveduto, sulla base di analisi dei rifiuti presenti nel sito e dei formulari ad essi 
relativi, ad identificare i rifiuti come rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti sono stati completamente rimossi sia dall’invaso 
della discarica che dalla superficie dove erano stati provvisoriamente stoccati in attesa di altra destinazione. I lavori di 
bonifica della discarica risultano essere stati completati in data 12 maggio 2020, secondo quanto attestato da un 
certificato di ultimazione dei lavori. Dal momento che la fonte primaria della contaminazione, cioè i rifiuti, è stata 
completamente rimossa, il sito non costituisce più un rischio per la salute umana e per l’ambiente.    Pertanto, sulla base 
delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzate. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità. 
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✓ 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in 
oggetto. Attività di coordinamento per la gara di rimozione di 700 m3 di rifiuti.  

✓ 31.10.2019 – Roma – Riunione cadenzata al fine di determinare il punto delle operazioni eseguite dalla società SOGESID. 
✓ 02.12.2019- Roma , aggiornamento sul riesame del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti.(750 tonn. 

circa) stoccati in prossimità del sito di “marrucaro” . L’U.T.A. accerta che il rifiuto ha codice CER  20.03.01 / 17.02.03 / 
16.01.03/17.09.04. , in virtù di quanto sopra propone la necessità di nuova caratterizzazione delle terre al fine del trasporto 
degli stessi al recapito finale.  

✓ 04.12.2019- Roma,  riunione tecnica per verificare attività di studio degli iter amministrativi al fine di sbloccare il 
procedimento burocratico con l’ausilio dell’U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa della presidenza del consiglio dei 
Ministri presso Napoli ) 

✓ 04.12.2019 - Roma, verifica e parere sull’attribuzione del codice CER sui rifiuti del sito prima dello smaltimento corretto. 
✓ 03.12.2019 la nota n. U0002300/2019 del redatta dall’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri che riferisce circa l’esito della caratterizzazione effettuata sui rifiuti depositati sul sito di stoccaggio, che hanno 
attribuito il codice CER 20.03.01 per la gran parte dei rifiuti da smaltire e ulteriori piccoli quantità di rifiuti associati a tre 
diversi codici CER 17.02.03 (plastica, classificata non pericolosa dal produttore), 16.01.03 (pneumatici fuori uso, 
classificati non pericolosi dal produttore), 17.09.04 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, classificati non 
pericolosi dal produttore). 

✓ 23.01.2020 – Roma, nomina RUP (ING. PASQUARIELLO) per operazioni smaltimento rifiuti e selezione/prelievo RSU 
esausti.  

✓ 19.02.2020 Roma, riunione tecnica per verificare attività alla luce del semestre di espunzione del giugno 2020 per 
implementare l’azione di esecuzione delle opere di bonifica e degli iter procedurali burocratico/amministrativi.  

✓ 26.02.2020 - Roma, incontro al vertice per verifica attività propedeutica al sito di prossima espunzione, Gara per 
smaltimento di ultimo abbanco di 100 TN di rifiuti.  

✓ 03.04.2020 – Puglianello, le ditte ecosistem/ditta falcon/ditta minicotti/ ecologia bernardo, effettuano sopralluogo del sito 
per consistenza e verifica al fine di validare e avviare proposta di progetto bonifica. 

✓ 17.03.2020 – Puglianello, registrato e disposto l’atto di funzionario verificatore progettuale all’Arch. Procida al fine di: 
o Analizzare e dare ausilio al progetto di rimozione rifiuti (importo progetto euro 180 mila). 
o Verificare il progetto esecutivo di manutenzione unità immobiliari confiscate. 
o Verificare il progetto esecutivo (già approvato) di ulteriori beni allocati limitrofi.    

✓ 24.03.2020 – Puglianello, in contemporanea il direttore lavori e la ditta aggiudicatrice ECOTECH richiedono, alla luce 
delle esigenze sanitarie straordinarie per il contenimento della pandemia COVID-19, il blocco temporaneo delle 
lavorazioni di cantiere. 

✓ 06.04.2020 – Puglianello, il responsabile del procedimento  (Ing. Pasquariello) di aggiudicazione degli interventi, alla luce 
dell’emergenza COVID – 19 e dei relativi decreti ha valutato la proroga dei termini stabiliti da disciplinare : Offerte: dal 3 
al 9 aprile - Gara/Apertura: Dal 6 aprile al 10 aprile . 

✓ 07.04.2020 - Puglianello, Si ribadisce alla St. appaltante /Comune/Direzione lavori,  di attenersi a quando disposto in tema 
di sicurezza sanitaria per evitare contagio COVID-19 ma, nel rispetto dei decreti, svolgere tutte le azioni necessarie per il 
compimento dei processi di bonifica e il conseguimento dei lavori programmati da cronoprogramma attività condiviso e 
approvato in sede comune. 

✓ 10.04.2020 – Puglianello, Aggiudicazione provvisoria della procedura di affidamento lavori di bonifica ditta aggiudicataria 
euro 116 mila con ribasso del 11.35 % si sta procedendo alla verifica celere dei carichi pendenti al casellario giudiziario di 
riferimento.   

✓ 22.04.2020 – Puglianello, inizio lavori di rimozione rifiuti (780 Ton. Circa) da parte della ditta F.lli MINICOZZI vincitrice 
con offerta al ribasso del 11.35 %).   i formulari che attestano le avvenute operazioni di rimozione, trasporto e conferimento 
dei suddetti rifiuti residuali effettuate nelle seguenti date:22 aprile 2020 - 23 aprile 2020 - 24 aprile 2020 - 27 aprile 2020 - 
28 aprile 2020 - 29 aprile 2020 - 04 maggio 2020 - 05 maggio 2020 - 06 maggio 2020 - 07 maggio 2020 - 08 maggio 2020  

✓ 24.04.2020 – Puglianello, per riunione programmatica vertici struttura ai fini di verificare attività per i siti di discarica di 
prossima espunzione (XI semestralità)  secondo cronoprogramma operativo ed eventuale verifica di quelli già espunti ma 
per cui è necessario continuare le attività di ripristino ambientale. 

✓ 12.05.2020, Puglianello, termine lavori sul sito e relativa consegna chiavi e chiusura cantiere. Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 12 maggio 2020, in cui il direttore dei lavori unitamente all’impresa aggiudicataria ed al responsabile 
unico del procedimento certificano che “i lavori risultano completamente ultimati” 

✓ 18.05.2020 – Roma riunione di vertice d’ufficio per verificare gli ITER sul sito di discarica al fine del completamento del 
dossier di espunzione di giugno 2020. 

✓ 22.05.2020 - Roma, riunione con struttura di missione (in video call) al fine di verificare lo stato del Dossier di prossima 
espunzione.  

✓ 25.05.2020 – Invio prima documentazione di espunzione per screening da parte della presidenza del consiglio dei ministri- 
struttura di missione. 

✓ 01.06.2020 – Roma determina n. 225 della struttura commissariale per la conclusione del procedimento di messa in 
sicurezza del sito per la quale si da atto che per l’ex discarica di  Puglianello, loc. Marruccaro (BN):  
i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e 

vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti; 
ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti 

rifiuti pericolosi; 
iii) È stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell’invaso ove erano accumulati i rifiuti dell’ex discarica ed è stata 

altresì ultimata la rimozione dei rifiuti residuali, precedentemente depositati sull’area di stoccaggio. Quindi il sito non 
costituisce rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente essendo stata rimossa la totalità dei rifiuti precedentemente 
presenti sul sito 

✓ 15.06.2020, Roma, si trasmette al fine del successivo inoltro agli Organi competenti, il dossier tecnico-amministrativo, 
corredato dai relativi Atti dispositivi/determine di bonifica.   

✓ 15.06.2020 Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ufficio Legislativo, inviata la 
documentazione fatta pervenire dalla Direzione generale per l’economia circolare, volti ad attestare il completamento del 

procedimento di bonifica/messa in sicurezza ai fini dell’undicesima penalità semestrale derivante dalla Sentenza della 
C.G.U.E. del 02 Dicembre 2014.    

✓ 18.06.2020 Puglianello, rimozione cumuli di rifiuti (Circa 474 Ton.) aventi codice cer. 20.03.01 ditta Soc. Minicozzi con 
Spesa euro 73.000,00.    

✓ In data 18.02.2021, con  SM_ Infrazioni  0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta 
quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: per quanto riguarda la discarica di Marrucaro-
Puglianello (Campania), la documentazione d’appoggio (determina del Commissario Straordinario per la realizzazione 
degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale 
n. 225 del 01.06.2020 e i relativi allegati) attesta che le indagini di caratterizzazione inizialmente compiute hanno rilevato 
una contaminazione delle acque sotterranee da manganese, ferro e piombo. Di conseguenza le Autorità italiane hanno 
approvato un progetto di bonifica e provveduto, sulla base di analisi dei rifiuti presenti nel sito e dei formulari ad essi 
relativi, ad identificare i rifiuti come rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti sono stati completamente rimossi sia dall’invaso 
della discarica che dalla superficie dove erano stati provvisoriamente stoccati in attesa di altra destinazione. I lavori di 
bonifica della discarica risultano essere stati completati in data 12 maggio 2020, secondo quanto attestato da un 
certificato di ultimazione dei lavori. Dal momento che la fonte primaria della contaminazione, cioè i rifiuti, è stata 
completamente rimossa, il sito non costituisce più un rischio per la salute umana e per l’ambiente.    Pertanto, sulla base 
delle informazioni fornite dalle Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 
regolarizzate. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità. 
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[Commissario Straordinario Per La Bonifica Delle Discariche 
Abusive Di Cui Alla Causa 196-13] 

XI semestre di infrazione 
02 giugno 2020 

 

1 

Località Marruccaro nel Comune di Puglianello (BN) 
 

Richiesta di espunzione al 11° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 giugno 2020.  
 
In data 01.06.2020 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 225 si da atto che per l’ex 
discarica di Puglianello, loc. Marruccaro (BN) si sono evidenziate tali conclusioni: 
 
 è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 12 maggio 2020, in cui il direttore dei lavori 
unitamente all’impresa aggiudicataria ed al responsabile unico del procedimento certificano che “i lavori risultano completamente 
ultimati”;  
 nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e 
vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti; 
 al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti 
pericolosi; 
 e’  stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell’invaso ove erano accumulati i rifiuti dell’ex discarica ed è stata altresì 
ultimata la rimozione dei rifiuti residuali, precedentemente depositati sull’area di discarica. 
Si certifica quindi che il sito non costituisce rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente essendo stata rimossa la totalità dei 
rifiuti precedentemente presenti sul sito e ne si determina la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 
152/2006. 
 
In data 18.02.2021, con  SM_ Infrazioni  0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 
eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 

per quanto riguarda la discarica di Marrucaro-Puglianello (Campania), la documentazione d’appoggio (determina del 
Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale n. 225 del 01.06.2020 e i relativi allegati) attesta che le indagini di caratterizzazione 
inizialmente compiute hanno rilevato una contaminazione delle acque sotterranee da manganese, ferro e piombo. Di conseguenza le 
Autorità italiane hanno approvato un progetto di bonifica e provveduto, sulla base di analisi dei rifiuti presenti nel sito e dei 
formulari ad essi relativi, ad identificare i rifiuti come rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti sono stati completamente rimossi sia 
dall’invaso della discarica che dalla superficie dove erano stati provvisoriamente stoccati in attesa di altra destinazione. I lavori di 
bonifica della discarica risultano essere stati completati in data 12 maggio 2020, secondo quanto attestato da un certificato di 
ultimazione dei lavori. Dal momento che la fonte primaria della contaminazione, cioè i rifiuti, è stata completamente rimossa, il sito 
non costituisce più un rischio per la salute umana e per l’ambiente.    Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità 
Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzate. Per questo sito non è dunque dovuta 
alcuna penalità. 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ROTONDI (AV) 
Località  Cavone Santo Stefano  

 
 

 

 
 

Rotondi è un comune italiano di 3.591 abitanti della provincia di Avellino in Campania. 

Provincia: Avellino.  

Superficie: 7,08 km2 densità abitativa: 459,5 ab/km2 coordinate: 41°01’N 14°35’E 

Altitudine: 272 m Area: submontana classe sismica: zona 2B (sismicità media) Frazioni: Campizze. 

Aree naturali di rilievo: Valle Caudina, Monte del Partenio.  
 

Territorio:  La Valle Caudina si trova circa nel centro geografico della Campania. Dista circa 20 km 
da Benevento, 23 km da Avellino, 22 km da Caserta, 38 km da Napoli e 57 km da Salerno. La Valle è 
delimitata a sud dalla catena montuosa del Partenio, e a nord dal massiccio del Taburno e da alture minori; si 
estende per circa 13 km in direzione W-E e 6 km in direzione N-S. Il suo principale ingresso da ovest è 
la Stretta di Arpaia, identificata in genere con le Forche Caudine, situata tra i monti Tairano e Castello, ma vi 
è anche la gola di Moiano. L'ingresso orientale è invece il passo di Sferracavallo nel comune di 
Montesarchio. 

Il territorio della Valle nel complesso è pianeggiante o lievemente ondulato; l'altitudine media si aggira 
attorno ai 290–310 m s.l.m. È attraversata dal fiume Isclero, che nasce sulle propaggini del Taburno e passa 
attraverso la gola di Moiano, riversandosi poi nel Volturno. La Comunità montana Partenio - Vallo di Lauro è 
una comunità montana che comprende alcuni comuni delle province di Avellino, Benevento e Napoli. La sua 
sede è a Pietrastornina. L'ente si forma nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore del piano di riorganizzazione 
delle comunità montane approvato dalla Regione Campania, in particolare dall'accorpamento della Comunità 
montana del Partenio con quella del Baianese - Vallo di Lauro, nonché dalla soppressione della Comunità 
montana Montedonico-Tribucco, attualmente ne fanno parte 24 comuni. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 1825 
Regione : CAMPANIA  Provincia :AVELLINO 
Comune : ROTONDI       Località :CAVONE -S. STEFANO 
Coordinate UTM Est : 465238            Coordinate UTM Nord :4541895 
zona: 33t 
Dati primari del sito  

  Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)     
   
Come raggiungere il sito: Dal Centro di Rotondi portarsi verso la località S. Stefano - 
Cavone nei pressi del cimitero comunale. All'atto del sopralluogo è stata acquisita la 
documentazione relativa all'affidamento del progetto per la redazione del piano di 
caratterizzazione della discarica allo stato non ancora presentato. la situazione è immutata 
rispetto all'ultimo rilievo effettuato. 
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

ROTONDI (AV) 
Località  Cavone Santo Stefano  

 
 

 

 
 

Rotondi è un comune italiano di 3.591 abitanti della provincia di Avellino in Campania. 

Provincia: Avellino.  

Superficie: 7,08 km2 densità abitativa: 459,5 ab/km2 coordinate: 41°01’N 14°35’E 

Altitudine: 272 m Area: submontana classe sismica: zona 2B (sismicità media) Frazioni: Campizze. 

Aree naturali di rilievo: Valle Caudina, Monte del Partenio.  
 

Territorio:  La Valle Caudina si trova circa nel centro geografico della Campania. Dista circa 20 km 
da Benevento, 23 km da Avellino, 22 km da Caserta, 38 km da Napoli e 57 km da Salerno. La Valle è 
delimitata a sud dalla catena montuosa del Partenio, e a nord dal massiccio del Taburno e da alture minori; si 
estende per circa 13 km in direzione W-E e 6 km in direzione N-S. Il suo principale ingresso da ovest è 
la Stretta di Arpaia, identificata in genere con le Forche Caudine, situata tra i monti Tairano e Castello, ma vi 
è anche la gola di Moiano. L'ingresso orientale è invece il passo di Sferracavallo nel comune di 
Montesarchio. 

Il territorio della Valle nel complesso è pianeggiante o lievemente ondulato; l'altitudine media si aggira 
attorno ai 290–310 m s.l.m. È attraversata dal fiume Isclero, che nasce sulle propaggini del Taburno e passa 
attraverso la gola di Moiano, riversandosi poi nel Volturno. La Comunità montana Partenio - Vallo di Lauro è 
una comunità montana che comprende alcuni comuni delle province di Avellino, Benevento e Napoli. La sua 
sede è a Pietrastornina. L'ente si forma nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore del piano di riorganizzazione 
delle comunità montane approvato dalla Regione Campania, in particolare dall'accorpamento della Comunità 
montana del Partenio con quella del Baianese - Vallo di Lauro, nonché dalla soppressione della Comunità 
montana Montedonico-Tribucco, attualmente ne fanno parte 24 comuni. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 1825 
Regione : CAMPANIA  Provincia :AVELLINO 
Comune : ROTONDI       Località :CAVONE -S. STEFANO 
Coordinate UTM Est : 465238            Coordinate UTM Nord :4541895 
zona: 33t 
Dati primari del sito  

  Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)     
   
Come raggiungere il sito: Dal Centro di Rotondi portarsi verso la località S. Stefano - 
Cavone nei pressi del cimitero comunale. All'atto del sopralluogo è stata acquisita la 
documentazione relativa all'affidamento del progetto per la redazione del piano di 
caratterizzazione della discarica allo stato non ancora presentato. la situazione è immutata 
rispetto all'ultimo rilievo effettuato. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: ROTONDI (AV), località Cavone Santo Stefano 
ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee - 
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Rotondi (AV), località Cavone Santo Stefano  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza con capping  
  

4 Localizzazione intervento località Cavone Santo Stefano  
5 Stato dell’intervento Concluso – discarica in sicurezza 

6 Descrizione dell’intervento  
(sintesi della relazione tecnica) 

la discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è 
stata circondata da una recinzione chiusa da un cancello. Il percolato risulta 
essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini 
ambientali svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno 
registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa italiana nell’acqua 
e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere 
attribuito alle caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in 
tal modo confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la 
salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi MISP con capping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato Nessun superamento dei limiti CSC – nessun inquinamento 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP: ing.  
lavoripubblici@pec.comunebn.it       
giuseppesoreca@comune.benevento.it 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  
   
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività 
di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 02.12.2016 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATMM ma rifiutata dalla Commissione Ue 
con questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania),  la 
documentazione d’appoggio (Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 28/10/2016), né per quanto riguarda la 
matrice acqua. Pertanto, a giudizio delle Autorità italiane, la discarica in esame non appare quindi costituire un pericolo 
per l’ambiente e per la salute umana, Con la medesima deliberazione è stato disposto un ulteriore monitoraggio 
nell’ambito della gestione post-operativa della discarica. Tuttavia, non viene fornita alcuna informazione circa la presenza 
di rifiuti nel sito. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, 
chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere 
i rifiuti dal sito o lasciarli sul posto e, in quest’ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di 
contenimento/isolamento dei rifiuti. 
Pertanto, la commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). 
La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del comune di Rotondi n.46 del 8/5/2017) dimostra che la 
discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da 
un cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali 
svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa 
italiana nell’acqua e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere attribuito alle 
caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica non costituisce più 
una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i 
servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Pertanto non è più prevista alcuna 
penalità”     

✓ 05.10.2017 Rotondi (AV) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla luce 
della Messa in Sicurezza Permanente (MISP), intrapresi contatti informativi ed eseguito sopralluogo eseguito in 
collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri  Forestali di Cervinara.  

✓ 05.10.2017 Rotondi (AV)- presso il comune ritirata la documentazione amministrativa per verificare le la regolarità delle 
procedure svolte e lo stato di conclusione delle opere di MISP.  
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: ROTONDI (AV), località Cavone Santo Stefano 
ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee - 
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Rotondi (AV), località Cavone Santo Stefano  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza con capping  
  

4 Localizzazione intervento località Cavone Santo Stefano  
5 Stato dell’intervento Concluso – discarica in sicurezza 

6 Descrizione dell’intervento  
(sintesi della relazione tecnica) 

la discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è 
stata circondata da una recinzione chiusa da un cancello. Il percolato risulta 
essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini 
ambientali svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno 
registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa italiana nell’acqua 
e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere 
attribuito alle caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in 
tal modo confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la 
salute umana e per l’ambiente 

7 Risultati attesi MISP con capping 
8 Indicatori di realizzazione e risultato Nessun superamento dei limiti CSC – nessun inquinamento 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 
cantiere (procedure di affidamento 
lavori/servizi) 

/ 

10 Progettazione disponibile per l’avvio 
dell’affidamento Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP: ing.  
lavoripubblici@pec.comunebn.it       
giuseppesoreca@comune.benevento.it 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 
14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  
   
15 Importo di spesa programmato inizialmente  

15 
bis 

Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle attività 
di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 02.12.2016 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATMM ma rifiutata dalla Commissione Ue 
con questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania),  la 
documentazione d’appoggio (Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 28/10/2016), né per quanto riguarda la 
matrice acqua. Pertanto, a giudizio delle Autorità italiane, la discarica in esame non appare quindi costituire un pericolo 
per l’ambiente e per la salute umana, Con la medesima deliberazione è stato disposto un ulteriore monitoraggio 
nell’ambito della gestione post-operativa della discarica. Tuttavia, non viene fornita alcuna informazione circa la presenza 
di rifiuti nel sito. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, 
chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere 
i rifiuti dal sito o lasciarli sul posto e, in quest’ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di 
contenimento/isolamento dei rifiuti. 
Pertanto, la commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). 
La penalità è dunque dovuta per questo sito. 

✓ 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 
✓ 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 
✓ 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 
✓ 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 
motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del comune di Rotondi n.46 del 8/5/2017) dimostra che la 
discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da 
un cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali 
svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa 
italiana nell’acqua e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere attribuito alle 
caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica non costituisce più 
una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i 
servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Pertanto non è più prevista alcuna 
penalità”     

✓ 05.10.2017 Rotondi (AV) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla luce 
della Messa in Sicurezza Permanente (MISP), intrapresi contatti informativi ed eseguito sopralluogo eseguito in 
collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri  Forestali di Cervinara.  

✓ 05.10.2017 Rotondi (AV)- presso il comune ritirata la documentazione amministrativa per verificare le la regolarità delle 
procedure svolte e lo stato di conclusione delle opere di MISP.  
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Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche 
Abusive di cui alla causa 196/13  

V semestre di Infrazione 
02 giugno 2017 

 
5. Località Cavone Santo Stefano in Comune di Rotondi (AV) 

 

Richiesta di espunzione al 5° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 2 giugno 2017.  
In data 05.09.2017, con  f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Europee, è stata comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di 
richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi eliminato dalla procedura di infrazione con questa la motivazione: 

“la documentazione d’appoggio (determinazione del comune di Rotondi n.46 del 8/5/2017) dimostra che la discarica è 
stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da un 
cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali 
svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla 
normativa italiana nell’acqua e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere 
attribuito alle caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica 
non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l’ambiente”. Pertanto sulla base delle informazioni fornite 
dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.    

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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 R
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Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN LUPO (BN) 
Località  Defensola  

 
 

 

 
 

San Lupo è un comune italiano di 820 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Deve l'origine del 
suo nome al vescovo francese San Lupo di Troyes, molto probabilmente per essere stato in possesso 
dell'antica abbazia dei Santi Lupolo e Zosimo, già esistente a Benevento nell'837. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 15 km2 densità abitativa: 54 ab/km2 coordinate: 41°16’  N 14°38’ E 

Altitudine: 820 m Area: sub-montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Torrente delle Janare. 

Territorio: Dista dal capoluogo di provincia circa 30 km. La sua escursione altimetrica è pari a 774 m 
s.l.m. con un'altitudine minima di 121 ed una massima di 895 m s.l.m. A San Lupo si trova il torrente delle 
Janare, attraversato da un ponte in pietra, detto "Ponte delle Streghe". Vi si raccontano ancora leggende del 
medioevo.Secondo una leggenda nel torrente, dopo una notte di sfrenati riti sabbatici, fu rinvenuta una 
neonata che recuperata fu adottata da una coppia che non aveva figli. Divenuta signorina, nel pascolare il suo 
gregge, fu oggetto di attenzione da un maturo signore, proveniente dal vicino castello di Limata. Questi però, 
rifiutato dalla fanciulla, sparse la voce di averla veduta compiere pratiche demoniache, provocando in tal 
modo la reazione del popolo che la congiurò, gettandola dal Ponte delle Streghe. Il corpo non fu mai 
ritrovato, trascinato da un vortice nelle profondità. Qualche tempo dopo l'accaduto, molti giurarono di aver 
visto una ragazza nuda danzare sulle rocce del torrente e tuffarsi nel momento in cui qualcuno avesse tentato 
di avvicinarla. Tanti anni dopo, un giovanetto discendente dalla famiglia dell'anziano signore di Limata fu 
attratto da quella apparizione e, una notte vedendo la ragazza tuffarsi, la seguì ed il suo corpo non fu mai 
ritrovato. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3596 
Regione : CAMPANIA Provincia :                            BENEVENTO  
Comune : SAN LUPO Località :                              DEFENSOLA 
Coordinate UTM Est : 471097.34 Coordinate UTM Nord :    4566074.5 
Zona T: 33  
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 
Come raggiungere il sito : percorrendo la strada comunale detta "Cantone" a valle della stessa e 
posta la discarica.  
 

[ ] Volo: 

San Lupo 
Comune italiano 

- - - - - - -----

0512011 .,, Sçala:1:2519 X: 2491100 Y: 4566045 
Zoom finestra 
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02 giugno 2017 

 
5. Località C

avone Santo Stefano in C
om

une di R
otondi (AV

) 
 R

ichiesta di espunzione al 5° sem
estre successivo alla sentenza, con com

unicazione alla Struttura di M
issione 

N
azionale della Presidenza del C

onsiglio dei M
inistri alla C

om
m

issione U
E il 2 giugno 2017.  

In data 05.09.2017, con  f.n. D
PE 0009311-P-05.09.2017 della Presidenza del Consiglio dei M

inistri – D
ipartim

ento 
per le Politiche Europee, è stata com

unicata l’accettazione da parte della C
om

m
issione Europea del dossier di 

richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi elim
inato dalla procedura di infrazione con questa la m

otivazione: 

“la docum
entazione d’appoggio (determ

inazione del com
une di Rotondi n.46 del 8/5/2017) dim

ostra che la discarica è 
stata isolata tram

ite il posizionam
ento di una geom

em
brana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da un 

cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicam
ente rim

osso e trattato. Le indagini am
bientali 

svolte dall’ARPAC dal m
aggio 2015 all’agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai lim

iti consentiti dalla 
norm

ativa italiana nell’acqua e nel suolo, con l’eccezione del param
etro berillio, il cui eccesso potrebbe essere 

attribuito alle caratteristiche geochim
iche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal m

odo conferm
ato che la discarica 

non costituisce più una m
inaccia per la salute um

ana e per l’am
biente”. Pertanto sulla base delle inform

azioni fornite 
dalle Autorità italiane, i servizi della Com

m
issione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.    

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.   
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SCHEDA TERRITORIALE 
 

SAN LUPO (BN) 
Località  Defensola  

 
 

 

 
 

San Lupo è un comune italiano di 820 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Deve l'origine del 
suo nome al vescovo francese San Lupo di Troyes, molto probabilmente per essere stato in possesso 
dell'antica abbazia dei Santi Lupolo e Zosimo, già esistente a Benevento nell'837. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 15 km2 densità abitativa: 54 ab/km2 coordinate: 41°16’  N 14°38’ E 

Altitudine: 820 m Area: sub-montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Torrente delle Janare. 

Territorio: Dista dal capoluogo di provincia circa 30 km. La sua escursione altimetrica è pari a 774 m 
s.l.m. con un'altitudine minima di 121 ed una massima di 895 m s.l.m. A San Lupo si trova il torrente delle 
Janare, attraversato da un ponte in pietra, detto "Ponte delle Streghe". Vi si raccontano ancora leggende del 
medioevo.Secondo una leggenda nel torrente, dopo una notte di sfrenati riti sabbatici, fu rinvenuta una 
neonata che recuperata fu adottata da una coppia che non aveva figli. Divenuta signorina, nel pascolare il suo 
gregge, fu oggetto di attenzione da un maturo signore, proveniente dal vicino castello di Limata. Questi però, 
rifiutato dalla fanciulla, sparse la voce di averla veduta compiere pratiche demoniache, provocando in tal 
modo la reazione del popolo che la congiurò, gettandola dal Ponte delle Streghe. Il corpo non fu mai 
ritrovato, trascinato da un vortice nelle profondità. Qualche tempo dopo l'accaduto, molti giurarono di aver 
visto una ragazza nuda danzare sulle rocce del torrente e tuffarsi nel momento in cui qualcuno avesse tentato 
di avvicinarla. Tanti anni dopo, un giovanetto discendente dalla famiglia dell'anziano signore di Limata fu 
attratto da quella apparizione e, una notte vedendo la ragazza tuffarsi, la seguì ed il suo corpo non fu mai 
ritrovato. 

 

 

2 

SCHEDA FOSSIR 
 

 
 
Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 
Progressivo oggetto: 3596 
Regione : CAMPANIA Provincia :                            BENEVENTO  
Comune : SAN LUPO Località :                              DEFENSOLA 
Coordinate UTM Est : 471097.34 Coordinate UTM Nord :    4566074.5 
Zona T: 33  
 
Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  
 
Come raggiungere il sito : percorrendo la strada comunale detta "Cantone" a valle della stessa e 
posta la discarica.  
 

[ ] Volo: 

San Lupo 
Comune italiano 

- - - - - - -----

0512011 .,, Sçala:1:2519 X: 2491100 Y: 4566045 
Zoom finestra 

bi llÌI• Foto 

621D,. Rilevamento del 

• TOPONIMI 

0EZi'W TAVOLETTE I.G.M. 

• Centroidi 

• Z.P.8. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: San Lupo (BN), località Defenzola  
Espunzione: prevista  nel giugno 2022 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di San Lupo (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 2.502.707,84 
Por 2007/13 – o.o 1.2- riprogrammato a valere sul Por 2014-
2020 – o.s. 6.2  (DGR di programmazione 343/2016) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente con Capping   
  

4 Localizzazione intervento Località Defenzola   
5 Stato dell’intervento / 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) MISP con Capping  

7 Risultati attesi Misp  

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

In corso verifiche sulla idoneità del Progetto approvato nel 2014 (progetto 
integrato), rispetto ai dettami del nuovo codice degli appalti d.lgs. 
50/2016  

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) RUP ing. Vaccarella Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria da parte di società esterna su 
incarico del Comune  

14 ESPUNZIONE PREVISTA semestralità – 02 Dicembre 2022 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 

 

18 

Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 27.07.2017 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree limitrofe alla discarica. 
Sopralluogo eseguito in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pontelandolfo.  

✓ 24.01.2018 squadra sopraluoghi – Incontro  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo (BN) per acquisizione documentazione 
amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica.  

✓ 05.04.2018 Riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Consegnata da parte del Comune la Relazione sintetica delle 
modifiche migliorative apportate al progetto esecutivo dalla ditta aggiudicataria dell’appalto. Valutata la necessità di rich iedere 
l’autorizzazione sismica al Genio Civile per l’installazione di una macchina funzionale all’intervento di messa in sicurezza. Prevista 
conferenza di servizi il 10.04.2018 per approvazione progetto esecutivo con migliorie.  

✓ 10.04.2018 Approvazione delle migliorie previsto nel progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, attraverso determinazione UOD 
Benevento della Regione Campania, secondo quanto approvato in conferenza di servizi.  

✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti, rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana Maturi della 
prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al protocollo di legalità relativo ai 
citati siti 

✓ 29.05.2018 Necessità di Autorizzazione sismica (attraverso il coinvolgimento del Genio Civile) per alcune strutture facenti parte della 
Messa in sicurezza permanente. Sarà fissata una riunione tecnica coinvolgendo il Comune, la ditta aggiudicataria dell’appalto di 
Bonifica/Misp, il Genio Civile vista la richiesta di esame prioritario dell’istruttoria in corso.  

✓ 07.09.2018 chiarimenti avvenuti con i soggetti coinvolti e conseguente formalizzazione per procedere all’inizio dei lavori. Entro mercoledì 
12 p.v. saranno inviate le note che documentano il superamento delle criticità emerse per le opere che necessitano di autorizzazione sismica.  
✓ Ottobre 2018 Problematiche tecniche sollevate dal Direttore dei Lavori che devono essere risolte per poter formalizzare l’ ”Inizio Lavori” 
ed eseguire quanto previsto dal Progetto Esecutivo di MISP. Riunione tecnica da tenersi presso l’ufficio della Regione Campan ia in Benevento 
per formalizzare il chiarimento delle citate problematiche e formalizzazione dell’inizio lavori con conferma calendario e cronoprogramma.  
✓ 08.01.2019 contattato il Rup del Comune e l’ing. Barbato (della società incaricata di effettuare la verifica del progetto esecutivo) per 
risoluzioni problematiche tecniche  
✓ 16.01.2019 riunione convocata presso la sede della Regione Campania in Benevento alla presenza del Comune, del Direttore dei Lavori, 
della Regione e della ditta aggiudicataria finalizzata a risolvere alcune piccole problematiche fatte emergere dal Direttore dei Lavori.  
✓ 12.06.2019  incontro con Comune e progettisti per verificare stato progettazione e azioni da intraprendere; 
✓ Luglio 2019 diversi incontri, riunioni tecniche e verifiche documentali per chiarire alcune problematiche tecnico – amministrativo emerse 
nel confronto fra il direttore dei lavori, la ditta esecutrice e il rup 
✓ 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in oggetto. Analisi 

progetti. 
✓ 04.12.2019- Roma,  riunione tecnica per verificare attività di studio degli iter amministrativi al fine di sbloccare il procedimento 

burocratico con l’ausilio dell’U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa della presidenza del consiglio dei Ministri presso Napoli ) 
✓ 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione e 

risoluzione delle problematiche ambientali.  
✓ 12.02.2020 – Roma, verifica e analisi delle azione operative sulla base delle sinossi tecniche redatte dall’unità tecnica amministrativa di 

Napoli della P.C.M. Al fine di valutare l’iter sulla procedura di progettazione e sulla appaltabilità dell’attività di bonifica.  
✓ 17.03.2020 – San Lupo, il firmatario del progetto esecutivo (società STVC SRL) ha verificato l’ITER esecutivo e analizzato i chiarimenti 

necessario per l’avvio delle procedure nello specifico: 
▪ Computo metrico in relazione all’orografia del terreno. 
▪ Riduzione della palizzata in relazione al profilo geometrico e ai parametri di stabilità del versante. 
▪ Miglioramento impianto fotovoltaico. 

✓ 27.04.2020 – San Lupo, eseguito il computo metrico del progetto esecutivo e rettificato il contratto di appalto da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento ing. ANTONIO VACCARELLA.  

✓ 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione operativi e 
delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione. 

✓ 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della pausa 
estiva di Agosto. 

✓ 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 
espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori 
burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

✓ 05.11.2020 riunione in videocall con UTA (Ing. Fusco - responsabile aziendale di tutti i progetti) per la verifica delle azioni in essere e 
l’analisi punto-punto degli atti affinché le tempistiche siano in linea con quello previsto dal cronoprogramma operativo. 

✓ 20.12.2020 Roma - riunione in videocall con UTA e RUP al fine di verificare gli iter per il processo di messa in sicurezza del sito che 
presumibilmente si avvierà nel corso del primo semestre 2021 

✓ 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per la 
fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad obiettivi 
successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche 
l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei 
luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

✓ 29.04.2021 Roma -  (san lupo) riunione in sede con sindaco/Rup e UTA di Napoli per comprendere gli iter dei lavori e delle opere al netto 
delle economie e risorse finanzieri regionali 

✓ 26.05.2021 san lupo – il responsabile dell’UTC geom. vaccarella invia il disciplinare gara per la misp (cig 61518570ff) 
✓ 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 

verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali “ostacoli” 
dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio e lungo termine 
(2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

✓ 10.08.2021 san lupo – il consorzio campano stabile effettua un sopralluogo in discarica al fine di verificare le attività propedeutiche alla 
redazione del progetto esecutivo. il responsabile dell’UTC geom. vaccarella  

✓ 11.08.2021 il consorzio in merito al sopralluogo constata che vi è la necessità di effettuare sfalcio delle erbe e arbusti nonché la 
predisposizione delle piste di accesso e piazzole per i lavori di bonifica 

✓ 12.08.2021 in merito alle richieste del consorzio a seguito del sopralluogo effettato il 10 u.s., il rup dell’intervento ing. Pasquariello, 
sentito il commissario nella figura del ten.col tarantino, rilascia le previste autorizzazione per il prosieguo delle attività di bonifica. 

✓ 15.07.2021 Apollosa (BN)- La Ditta Consorzio Campano Stabile trasmette richiesta di informazioni a valle del sopralluogo eseguito 
poiché sono state rilevate una serie di criticità qui di seguito elencate. 
1) Incongruenze nel computo metrico: risultano non preventivati oltre 100.000,00 € fra oneri di discarica e trasporti di rifiuti non 
contabilizzati. 
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SCHEDA OPERATIVA 
 
Regione: CAMPANIA 
Titolo intervento: San Lupo (BN), località Defenzola  
Espunzione: prevista  nel giugno 2022 
 
 

1 Titolo e tipologia discarica Comune di San Lupo (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 2.502.707,84 
Por 2007/13 – o.o 1.2- riprogrammato a valere sul Por 2014-
2020 – o.s. 6.2  (DGR di programmazione 343/2016) 

3 Oggetto dell’intervento Messa in sicurezza Permanente con Capping   
  

4 Localizzazione intervento Località Defenzola   
5 Stato dell’intervento / 

6 Descrizione dell’intervento (sintesi 
della relazione tecnica) MISP con Capping  

7 Risultati attesi Misp  

8 Indicatori di realizzazione e 
risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione 
del cantiere (procedure di 
affidamento lavori/servizi) 

In corso verifiche sulla idoneità del Progetto approvato nel 2014 (progetto 
integrato), rispetto ai dettami del nuovo codice degli appalti d.lgs. 
50/2016  

10 Progettazione disponibile per 
l’avvio dell’affidamento Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento 
(RUP) RUP ing. Vaccarella Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria da parte di società esterna su 
incarico del Comune  

14 ESPUNZIONE PREVISTA semestralità – 02 Dicembre 2022 
15 Importo di spesa programmato 

inizialmente  

15 
bis Importo di spesa rimodulato  

16 Importo di spesa finale  

17 

Principali criticità riscontrate nelle 
attività di sanificazione ambientale 
(caratterizzazione, Bonifica o messa in 
sicurezza) ai fini dell’espunzione dalla 
procedura del sito in oggetto 
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Altre informazioni inerenti il sito: 
irregolarità amministrative o di 
procedimento, annotazioni significative, 
appunti info-investigativi di rilievo, 
fattispecie di reato riscontrati. 

 

 
  

 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

✓ 27.07.2017 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree limitrofe alla discarica. 
Sopralluogo eseguito in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pontelandolfo.  

✓ 24.01.2018 squadra sopraluoghi – Incontro  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo (BN) per acquisizione documentazione 
amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica.  

✓ 05.04.2018 Riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Consegnata da parte del Comune la Relazione sintetica delle 
modifiche migliorative apportate al progetto esecutivo dalla ditta aggiudicataria dell’appalto. Valutata la necessità di rich iedere 
l’autorizzazione sismica al Genio Civile per l’installazione di una macchina funzionale all’intervento di messa in sicurezza. Prevista 
conferenza di servizi il 10.04.2018 per approvazione progetto esecutivo con migliorie.  

✓ 10.04.2018 Approvazione delle migliorie previsto nel progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, attraverso determinazione UOD 
Benevento della Regione Campania, secondo quanto approvato in conferenza di servizi.  

✓ 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed al fine di 
comporre una visione strategica sulle operativa dei siti, rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

✓ 15.05.2018 Benevento -  Il capo divisione economica della struttura del Commissario ha incontrato la dottoressa Floriana Maturi della 
prefettura di Benevento con la quale sono stati iniziati i rapporti relativi ai siti di Benevento inerenti al protocollo di legalità relativo ai 
citati siti 

✓ 29.05.2018 Necessità di Autorizzazione sismica (attraverso il coinvolgimento del Genio Civile) per alcune strutture facenti parte della 
Messa in sicurezza permanente. Sarà fissata una riunione tecnica coinvolgendo il Comune, la ditta aggiudicataria dell’appalto di 
Bonifica/Misp, il Genio Civile vista la richiesta di esame prioritario dell’istruttoria in corso.  

✓ 07.09.2018 chiarimenti avvenuti con i soggetti coinvolti e conseguente formalizzazione per procedere all’inizio dei lavori. Entro mercoledì 
12 p.v. saranno inviate le note che documentano il superamento delle criticità emerse per le opere che necessitano di autorizzazione sismica.  
✓ Ottobre 2018 Problematiche tecniche sollevate dal Direttore dei Lavori che devono essere risolte per poter formalizzare l’ ”Inizio Lavori” 
ed eseguire quanto previsto dal Progetto Esecutivo di MISP. Riunione tecnica da tenersi presso l’ufficio della Regione Campan ia in Benevento 
per formalizzare il chiarimento delle citate problematiche e formalizzazione dell’inizio lavori con conferma calendario e cronoprogramma.  
✓ 08.01.2019 contattato il Rup del Comune e l’ing. Barbato (della società incaricata di effettuare la verifica del progetto esecutivo) per 
risoluzioni problematiche tecniche  
✓ 16.01.2019 riunione convocata presso la sede della Regione Campania in Benevento alla presenza del Comune, del Direttore dei Lavori, 
della Regione e della ditta aggiudicataria finalizzata a risolvere alcune piccole problematiche fatte emergere dal Direttore dei Lavori.  
✓ 12.06.2019  incontro con Comune e progettisti per verificare stato progettazione e azioni da intraprendere; 
✓ Luglio 2019 diversi incontri, riunioni tecniche e verifiche documentali per chiarire alcune problematiche tecnico – amministrativo emerse 
nel confronto fra il direttore dei lavori, la ditta esecutrice e il rup 
✓ 11.10.2019 Roma - Riunione congiunta INVITALIA e U.T.A. di Napoli al fine di avviare sinergie per la discarica in oggetto. Analisi 

progetti. 
✓ 04.12.2019- Roma,  riunione tecnica per verificare attività di studio degli iter amministrativi al fine di sbloccare il procedimento 

burocratico con l’ausilio dell’U.T.A. (Unità Tecnica Amministrativa della presidenza del consiglio dei Ministri presso Napoli ) 
✓ 13.01.2020 Roma – Analisi ITER procedimentale dei documenti e progetti di MISP/BONIFICA, propedeutica alle fasi di espunzione e 

risoluzione delle problematiche ambientali.  
✓ 12.02.2020 – Roma, verifica e analisi delle azione operative sulla base delle sinossi tecniche redatte dall’unità tecnica amministrativa di 

Napoli della P.C.M. Al fine di valutare l’iter sulla procedura di progettazione e sulla appaltabilità dell’attività di bonifica.  
✓ 17.03.2020 – San Lupo, il firmatario del progetto esecutivo (società STVC SRL) ha verificato l’ITER esecutivo e analizzato i chiarimenti 

necessario per l’avvio delle procedure nello specifico: 
▪ Computo metrico in relazione all’orografia del terreno. 
▪ Riduzione della palizzata in relazione al profilo geometrico e ai parametri di stabilità del versante. 
▪ Miglioramento impianto fotovoltaico. 

✓ 27.04.2020 – San Lupo, eseguito il computo metrico del progetto esecutivo e rettificato il contratto di appalto da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento ing. ANTONIO VACCARELLA.  

✓ 29.05.2020- Roma riunione di verifica al fine di stabilire “STEP BY STEP” gli esiti degli ITER Amministrativi e delle azione operativi e 
delle azioni operative delle discariche di prossima espunzione. 

✓ 22.07.2020 Roma – Riunione di vertici per i siti di prossima esecuzione al fine di avviare e accelerare le tempistiche prima della pausa 
estiva di Agosto. 

✓ 23.10.2020 riunione di vertice (ufficiali e società appaltanti) per comprendere le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima 
espunzione (XIII semestralità)  al fine di verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori 
burocratici evitando eventuali “impasse” dell’ultimo momento. 

✓ 05.11.2020 riunione in videocall con UTA (Ing. Fusco - responsabile aziendale di tutti i progetti) per la verifica delle azioni in essere e 
l’analisi punto-punto degli atti affinché le tempistiche siano in linea con quello previsto dal cronoprogramma operativo. 

✓ 20.12.2020 Roma - riunione in videocall con UTA e RUP al fine di verificare gli iter per il processo di messa in sicurezza del sito che 
presumibilmente si avvierà nel corso del primo semestre 2021 

✓ 15.03.2021 riunione di vertice in sede al fine di verificare le attività inerenti la bonifica dei siti e stabilire gli iter procedimentali per la 
fuoriuscita degli stessi dalla procedura di infrazione. Nel corso della riunione gli ufficiali hanno determinato una roadmap ad obiettivi 
successivi per poter verificare l’evoluzione delle priorità e il conseguimento degli step intermedi di grado/giudizio. Si è valutata anche 
l’opportunità di riscontrare lo sviluppo procedimentale delle discariche già fuori dalla procedura europea al fine di migliorare lo stato dei 
luoghi e monitorare gli trend dei livelli di rischio sito specifico in rapporto all’ambiente. 

✓ 29.04.2021 Roma -  (san lupo) riunione in sede con sindaco/Rup e UTA di Napoli per comprendere gli iter dei lavori e delle opere al netto 
delle economie e risorse finanzieri regionali 

✓ 26.05.2021 san lupo – il responsabile dell’UTC geom. vaccarella invia il disciplinare gara per la misp (cig 61518570ff) 
✓ 30.06.2021- Roma riunione di vertice (ufficiali) per capire le dinamiche esecutive in merito i siti di prossima espunzione al fine di 

verificarne gli iter amministrativi ed effettuare gli atti necessari per l’accelerazione dei lavori burocratici evitando eventuali “ostacoli” 
dell’ultimo momento. Si è discusso anche dell’evoluzione delle pratiche inerenti i siti di discarica con lavorazioni a medio e lungo termine 
(2022-23) per promuovere l’accelerazione dei flussi di attività. 

✓ 10.08.2021 san lupo – il consorzio campano stabile effettua un sopralluogo in discarica al fine di verificare le attività propedeutiche alla 
redazione del progetto esecutivo. il responsabile dell’UTC geom. vaccarella  

✓ 11.08.2021 il consorzio in merito al sopralluogo constata che vi è la necessità di effettuare sfalcio delle erbe e arbusti nonché la 
predisposizione delle piste di accesso e piazzole per i lavori di bonifica 

✓ 12.08.2021 in merito alle richieste del consorzio a seguito del sopralluogo effettato il 10 u.s., il rup dell’intervento ing. Pasquariello, 
sentito il commissario nella figura del ten.col tarantino, rilascia le previste autorizzazione per il prosieguo delle attività di bonifica. 

✓ 15.07.2021 Apollosa (BN)- La Ditta Consorzio Campano Stabile trasmette richiesta di informazioni a valle del sopralluogo eseguito 
poiché sono state rilevate una serie di criticità qui di seguito elencate. 
1) Incongruenze nel computo metrico: risultano non preventivati oltre 100.000,00 € fra oneri di discarica e trasporti di rifiuti non 
contabilizzati. 

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CLXXXVIII N. 1 VOL. II

–    361    –



 
✓ 19.07.2021 Napoli- La Studio Legale Tozzi trasmette tabella con costi aggiornati del progetto esecutivo: 

• Totale intervento: 1.808.205,69 € 
• Capping e impianto di biogas: 265.449,45 € 
• Oneri sicurezza: 14.176,86 € 
• Opere di sostegno: 842.460,00 € 
• Vasche e trincea drenante a monte: 138.297,03 € 

✓ 06.09.2021 Apollosa (BN)- La Ditta Consorzio Campano Stabile con mail comunica che ”salvo Vs. disposizioni, mercoledì 8 settembre 
alle ore 8,30 circa, i tecnici incaricati della progettazione saranno in cantiere per iniziare le indagini geognostiche con le attrezzature e i 
mezzi meccanici per esse necessarie.” 

✓ 05.10.2021 Roma-riunione di vertice per verifica dell’attività e dell’iter amministrativo al fine di completare il dossier di espunzione delle 
prossime due infrazioni semestrali. 

✓ 08.10.2021 Napoli- L’UTA trasmette il cronoprogramma previsionale per l’esecuzione dei lavori della bonifica e messa in sicurezza della 
discarica: inizio lavori ottobre 2021- fine lavori dicembre 2022. 

✓ 18.10.2021 Roma – Riunione operativa di vertice al fine di verificare il cronoprogramma operativo di prossimo periodo (Lesina, Belmonte 
e Verbicaro) e di lungo periodo (2024) alla luce dell’inserimento nel PNRR di 33 siti commissariati.  
Verifica delle attività e determinazione di impulso ai soggetti operanti o agli utenti oggetto di protocolli attivati e partnership. 

✓ 25.10.2021 Roma – Riunione di vertice per verificare gli iter e rivedere le attività cronoprogrammatiche e programmare eventuali 
sopralluoghi in sito. Chiusura del percorso e iter amministrativo e conclusione dei rapporti info-investigativi con eventuale recesso 
/risoluzione. 

✓ 12.01.2022 Roma – Meeting tecnico di vertice per il riscontro dei time limit alla luce dei cronoprogrammi attuativi redatti dal 
commissario in subjudice con le attività già poste in essere. 

✓ 24.01.2022 la ditta CCS (consorzio stabile campano srl) accetta di subentrare alla sicurbau per l’esecuzione del servizio di misp sulla 
discarica in infrazione ai sensi del dlgs 50/2016. 

✓ 27.01.2022 roma incontro di vertice per la accertamento delle operosità sulle fasi prodromiche della misp, richiesta formale di ulteriori atti 
all’UTA di napoli. 

✓ 22.02.2022 avviata attività in campo al fine di proseguire le consuete operazioni preliminari per l’avvio del cantiere. 
✓ 23.03.2022 Benevento - L’Avv. Scarinzi. Legale della Sicurbau srl, invia una relazione tecnica prima di procedere con 

l’azione giudiziaria che intendono intraprendere. 
✓ 04.04.2022 Roma -  videocall per la esame degli iter amministravi e degli step  risolutivi al fine di evitare ritardi o ostacoli nel percorso di 

bonifica e messa in sicurezza del sito. 
29.04.2022 Roma- Meeting per comprendere i dati analitici da inserire nel dossier di espunzione alla luce della scadenza 
della prossima penalità semestrale. 
05.05.2022 Napoli- La Regione Campania chiede la trasmissione di documenti inerenti al progetto di bonifica del sito. 
06.05.2022 – Roma -Riunione propedeutica alla redazione del dossier di espunzione. 

✓ 11.05.2022 – Roma -Videcoall tecnica ai fini della redazione del dossier di espunzione. 
✓ 17.05.2022 In situ – Sopralluogo per la verifica della conclusione dei lavori. 
✓ 01.06.2022 – Napoli -L’UTA trasmette la relazione conclusiva relativa ai lavori con report fotografico. I lavori in parola si 

sono conclusi il 30 maggio 2022. 
✓ 02.06.2022 – Roma- Richiesta espunzione ai servizi tecnici UE. 
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