
Con riferimento all 'andamento consolidato della Commessa Nucleare, si ripo irta di seguito 

il conto economico riclassificato consolidato al 31 dicembre 2016: 

Conto Economico Riclassificato Consolidato Commessa Nucle are I 3111212016 I 3111212015 I Variaz ione I Variazione % 

Ricalli per prestazioni connesse con le attilli tà nucleari I 180.546.564 I 218.412.0221 (37.865.458)11 
Incrementi di immobilizzazioni per la"°ri interni I 311.404 I (419.406)1 730.8101 
Altri ricalli e prownti I 3.844.056 I 6 .310.1881 (2.466.132)1 

Totale Ricavi operativi I 184. 702.023 I 224.302.804 1 (39.600. 781 )11 -18% 

Costi del personale I 85.385.292 I 83.482.6891 1.902.603:1 
Costi per seniizi I 65.032.987 I 102.095.2061 (37.062.219}1 
Altri costi operatilli I 16.627.41 1 I 22.442.9691 (5.815.558}1 

Totale Costi operativi I 167.045.690 I 2os.020.864 I (40.975.174),1 -20% 

Margine operativo lordo (EBTrDA) I 17.656.333 I 16.281 .940 I 1.374.393,1 8% 

Ammortamenti e svalutazioni I 11.968.942 I 6.486.3971 5.482.545,I 
Accantonamenti I 707.804 I 2.055.2941 (1.347.490) I 

Risultato operativo (EBIT) I 4.979.587 I 7.740.249 I (2. 760.662) I -36% 

Tabella 6- Conto Economico Riclassificato Consolida,to Commessa Nucleare 

La Commessa Nucleare consolidata chiude l'esercizio 2016 con un risultato operativo 

consolidato positivo per 4,9 milioni di euro, evidenziando un andamento in diminuzione 

rispetto a quanto consuntivato nel precedente esercizio. 

La tendenziale riduzione dei ricavi e dei costi operativi rispetto ai risulta.ti del 2015, 

mostrano, nell'ottica del risultato consolidato, gli effetti di un generale rallentamento delle 

attività di decommissioning e nella gestione della chiusura del ciclo del combustibile, che 

si è avuto nel corso dell'esercizio 2016. 

Tale andamento emerge in maniera ancor più evidente nel conto economico riclassificato 

al 31 dicembre 2016 della Commessa Nucleare, relativa alle attività di Decornmissioning 

e di chiusura del Ciclo del Combustibile di Sogin S.p.A., riportato di seguito: 
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Conto Economico Riclassificato Commessa Nucleare Sogin SpA 31/ 12/2016 31/1 212015 Variazione Variazione % 

Ricavi da prestazioni connesse con le attività nucleari 180.546.564 218.412.022 (37 .865.458) 

- Costi commisurati all'avanzamamento delle attviità di decomissioning 
53.788.221 67.677.564 (13.889.343) 

- Costi commisurati a/l'avanzamento del ciclo del combustibile 11.479.528 36.489.363 (25.009.836) 
- Riconoscimento altri costi della commessa nucleare 125.209.698 129.366.412 (4.156.714) 
- Premialità/Penalità o o o 
- Storno contributo in e/ impianti (9. 930,883) (15.121.317) ' (9.930.883) 
Incrementi di immobilizzazioni per la\Ori interni o (736,902) 736.902 
Altri ricavi e pro1.enti 5.227.119 7.475.605 (2.248.487) 

Totale Ricavi operativi 185. 773.682 225.150. 725 (39.377.043) -17% 

Costi del personale 74.297.234 71.307.544 2.989.690 
Costi per servizi 

I 
83.951.129L 124.686.515 (40. 735.386) 

Altri costi operativi 13.373. n2 T 17.055.709 (3,681.987) 

Totale Costi operativi 171.622.085 213.049. 768 (41.427 .683) -19% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 14.151.597 12.100.957 2.050.640 17% 

Ammortamenti e svalutazioni I 11.234.192 I 5.822.343 5.411 .849 

Accantonamenti I 707.804 I 2.055.294 (1,347.490) 

Risultato operativo (EBIT) 2.209.601 4.223.320 (2.013. 719) -48% 

Tabella 7 - Conto Economico Riclassificato Commessa Nucleare Sogin S.p.A. 

La Commessa Nucleare chiude l'esercizio 2016 con un risultato operativo positivo per 

2,2 milioni di euro, evidenziando un andamento in diminuzione rispetto a quanto 

9onsuntivato nel precedente esercizio. 

I ricavi da prestazioni connesse cori ·Ie attività nucleari, pari a 180,5 milioni di euro, 

derivano per un ammontare di 53,7 milioni dall'andamento dei costi commisurati 

all'avanzamento dell'attività di decor:nmissioning, per 11,4 milioni ai costi commisurati 

all'avanzamento del ciclo del combustibile e per un ammontare di 125 milioni ad altri costi 

della commessa nucleare. 

L'andamento dei costi commisurati all'avanzamento del decommissioning è attribuibile 

principalmente alle attività svolte presso la Centrale del Garigliano e presso la Centrale 

di Latina, per i quali si registrano i consuntivi più significativi, pari rispettivamente a 12,8 

milioni e 11 ,7 milioni di euro. 

Consuntivo Costi Commisurati all'avanzamento · Sogin S.p.A. SITO 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Impianto di Bosco Marengo 1.050.062 1.342.517 (292,455 
Centrale di Caorso 4.618.751 6.983.81 '1 (2.365.060) 
Centrale di Trino 4.789.738 5.767.221 (977,483 

Costi commisurati all'avanzamamento delle att-.iità di decomissioning 
Impianto di Saluaaia 6,930.206 7.857.3313 (927.132 
Impianto di Casaccia 8.174.220 9.218.69:3 (1.044.473) 
Centrale di Latina 11.742.921 10.011.29·1 1.731.630 
Centrale del Garigliano 12,883.100 18.781.740 (5.898.641) 
Impianto di Trisaia 3.599.223 7.714.95!5 (4.115, 732) 

Totale 53.788.221 67.677.561; (13.889.345) 

Tabella 8 - Costi commisurati all'avanzamento delle attività di decommissioning 
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L'ammontare dei costi commisurati all'avanzamento nell'esercizio 2016 evidenzia una 

flessione se confrontato con il medesimo dato relativo all 'analogo periodo del 2015: 

emerge, infatti, una variazione in diminuzione di circa 13,8 milioni di euro, attribuibile 

principalmente ad un rallentamento delle attività di decommissioning che ha avuto 

impatto sulla quasi totalità delle Centrali e degli Impianti Sogin. 

Negli altri costi della Commessa Nucleare, pari a 125,2 milioni di euro, sono compresi i 

costi obbligatori (di 56,4 milioni di euro), i costi commisurabili (di 32,6 milioni di euro), i 

minori ricavi, sopravvenienze e altre poste rettificative (di 2,2 mil ioni di euro), i costi 

generali efficientabili (di 30,4 milioni di euro), i costi relativi ad ammortamenti per i beni 

ad utilità pluriennale non commisurati all 'avanzamento del decommissioning (di 3,6 

milioni di euro) e le imposte afferenti la Commessa Nucleare (di 1,6 milioni di euro) . 

Nei ricavi operativi della Commessa Nucleare, è compreso anche lo storno del contributo 

in conto impianti, pari a 15, 1 milioni di euro, derivante dall'acquisizione dei bieni ad utilità 

pluriennale relativi ad attività commisurate all'avanzamento dell'attività nucleare. 

Nell'ambito della determinazione dei ricavi da prestazioni connesse con l'attività nucleare 

è stato considerato anche la quota del contributo in conto impianti, derivante dalla 

valorizzazione nel patrimonio della società, di cespiti acquisiti in esercizi precedenti al 

2016 e imputati nei costi d'esercizio. Tale ammontare, pari a 5, 1 milioni di euro, 

rappresenta la quota dell'ammortamento determinato per l'anno 2016. IPer ulteriori 

approfondimenti si rimanda a quanto illustrato in Nota Integrativa. 

Per quanto riguarda la voce degli altri ricavi e proventi, si evidenzia nel periodo 

considerato un ammontare di 5,2 milioni di euro, attribuibile principalmente alle 

sopravvenienze attive, per un importo di 3,7 milioni di euro e, in via residuale, ad altre 

voci di ricavi afferenti la Commessa Nucleare. 

In merito ai costi operativi , pari a 171,6 milioni di euro, si registra una flessione nel 

periodo, attribuibile principalmente ai costi per servizi inerenti il trattamento e 

riprocessamento del combustibile, alle prestazioni ricevute dalla controllata Nucleco e ai 

costi inerenti i lavori in appalto da imprese. 

Il risultato operativo (EBIT) è positivo e ammonta a 2,2 milioni di euro. 
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Decommissioning 

Nei paragrafi che seguono si riporta la descrizione delle principali attività di 

decommissioning realizzate nell'esercizio 2016 presso le centrali e gli impianti Sogin. 

Progetto BOSCO MARENGO 

L'impianto di Bosco Marengo nell'esercizio 2016 ha registrato un consuntivo di costi 

commisurati all'avanzamento pari a 1,05 milioni di euro. 

Le attività di decommissioning che hanno contribuito all'avanzamento del consuntivo 

si riferiscono al task "Decontaminazione e demolizione deposito provvisorio - ripristino 

finale del sito" (task BMSMl1) e "Decontaminazioni e smantellamenti" (BMSMF1 ). 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione lask 
Consuntivi Consuntivi 

Variazione 
2016 2015 

Decontaminazione e demolizione deposito prov..isorio-Ripòstino finale 
572.459 686.754 (114.295) 

BMSMl1 del sito 
Bosco Marengo 

BMSMG1 Condizionamento rifiuti radioatli1à o 119.867 (119.867) 
Alln task 477.603 535,896 (58,293) 

TOTALE 1.050.062 1.342.517 (292,455) 

Tabella 9.1 - Task Impianto di Bosco Marengo 

Per IL task BMSMl1 la parte preponderante di quanto cons~ntivato nel corso dell'anno 

ha riguardato le attività preparatorie (progettazione e fornitura apparecchiature) per 

l'esecuzione delle indagini ambientali e radiometriche nell'Area di Rispetto del Sito 

(indagini finalizzate all'approvazione del Piano Operativo di Bonifica di tale Area). 

Nell'ambito del medesimo task, si evidenzia che i contratti riguardanti l'installazione 

della rete di monitoraggio dell'acqua di falda (piezometri) e la realizzazione della nuova 

recinzione dell'Area di rispetto si sono conclusi rispettivamente nei mesi di febbraio e 

marzo 2016. 

Con riguardo agli altri task si evidenzia che le attività di decommissioriing che hanno 

contribuito all'avanzamento del consuntivo si riferiscono al task BMSMF1 , le cui attività 

hanno riguardato il Servizio di supporto alla Radioprotezione Operativa, le forniture dei 

materiali per l'adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi 

e il completamento della nuova riserva idrica antincendio. 
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Progetto CAORSO 

Nell'esercizio 2016, la Centrale di Caorso ha registrato un consuntivo di costi 

commisurati all'avanzamento pari a 4,6 milioni di euro. 

Con riferimento all'analisi di specifici task, si riporta di seguito il consuntivo al 31 

dicembre 2016: 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task Consuntivi Consuntivi 
Variazione 

2016 2015 
CASMR2 CASMR3 Predisposizioni e smantellamento circuilo primario e ausiliari 1.484.995 570.398 914.597 
CASMW1 Trattamento rifiuti pregressi 972.130 2.124.240 (1.152.110) 

Caorso CASMC1 Stoccaggio temporaneo dei rifiuti 1.119.886 181.448 938.439 
CASMW3 Trallamento rifiuti da smantellamento 884.861 3.490.450 (2.605.589) 

Allri task 156,879 617.275 (460.396) 
TOTALE 4,618,751 6.983.811 (2.365,060) 

Tabella 9.2 - Task Centrale di Caorso 

Per quanto concerne il task CASMR2-R3, si evidenzia che nell'esercizio 2016 è stata 

completata l'attività di caratterizzazione e decontaminazione della piscina di 

soppressione dell'Edificio Reattore ed è stata completata la fornitura di contenitori per 

rifiuti radioattivi di terza categoria, destinati al contenimento dei materiali attivati che 

saranno estratti dalla piscina del combustibile. 

Per quanto riguarda il task CASMW1, inerente il trattamento di rifiuti pregressi, si 

evidenzia che nel corso del 2016 non è stato possibile recuperare e spedire all'estero 

per il trattamento e condizionamento le resine a scambio ionico esaurite ed i fanghi 

radioattivi; non sono ancora pervenute infatti le autorizzazioni di ISPRA al Piano 

Operativo e del MiSE alle spedizioni verso la Slovacchia; questo ha comportato una 

sensibile riduzione per il 2016 dei costi commisurati consuntivati su questa task rispetto 

alle previsioni. 

Sono proseguite, nel corso dell'esercizio, le attività di sorveglianza della progettazione 

e realizzazione delle nuove apparecchiature necessarie _al recupero dei fusti di Resine 

e Fanghi dal deposito temporaneo ERSMA (pinza, stazione d'infustamento e macchina 

recupero fusti). Inoltre, sono stati approvvigionati conteni~ori tipo overpack da utilizzarsi 

per il reinfustamento di contenitori danneggiati o per i contenitori di media attività e 

strumentazione per la caratterizzazione radiologica dei rifiuti . 
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Sono state completate le attività di cernita, trattamento e compattazione di filtri esausti 

dei sistemi di ventilazione e sono iniziate le operazioni di recupero e infustamento delle 

resine contenute nei serbatoi d'impianto. 

Con riferimento al task CASMç,, riguardante lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, si 

evidenzia che il consuntivo realizzato è legato principalmente alle attività di 

adeguamento opere civili in Edificio Turbina, iniziata con le rimozioni delle int13rferenze 

elettriche e meccaniche, le demolizioni e l'adeguamento delle opere civili, ivi comprese 

tutte le spese tecniche annesse, al fine di realizzare _ aree di buffer provvisorio per i 

rifiuti radioattivi. 

Per quanto riguarda il task CASMW3 nel corso del 2016 sono state completate le 

attività necessarie allo smantellamento dei vecchi impianti di produzione ariat servizi e 

acqua demineralizzata e l'installazione di . nuovi impianti con caratteristiche 

commisurate alle future esigenze dei cantieri di smantellamento e sono proseguite le 

lavorazioni ai fini dello smaltimento di materiali metallici (ex off gas e turbina). 

È stata completata l'attività di caratterizzazione di oltre 3800 fusti di resine presenti 

all'interno dei depositi ERSBA ed è proseguito il servizio di controllo radiologico dei 

materiali di risulta per l'allontanamento. 

In riferimento agli altri task, si evidenziano, in particolare, il task CASMA 1, inerente le 

attività preliminari e autorizzazioni generali, con riferimento al quale sono sta1ti eseguiti 

i monitoraggi ambientali connessi con le attività di smantellamento e prescritti dal 

Decreto di compatibilità Ambientale, e il task CASMH,, per il quale si evidenzia che 

sono iniziate le attività di modifica del sistema di distribuzione elettrica 6/0,4 kV, 

funzionali alle future esigenze legate alle attività di decommissioning. 

I valori consuntivati nell'esercizio 2016 rispetto a quelli attesi, risentono del mancato 

avvio dei trasporti dei fusti di resine e fanghi e tutti gli oneri annessi e del ritardo 

nell'esecuzione ed ultimazione lavori di rimozione interferenze impiantistiche e 

adeguamento lavori civili dell'Edificio Turbina. 
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Progetto TRINO 

Nell'esercizio 2016, la Centrale di Trino ha registrato un consuntivo di costi · 

commisurati all'avanzamento pari a 4, 7 milioni di euro. 

Con riferimento all'analisi di specifici task, si riporta di seguito il consuntivo al 31 

dicembre 2016: 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task Consuntivi Consuntivi 
Variazione 2016 2015 

TRSMV1 Smantellamento componenti edificio ausiliari (sistema primario) · ' 530.267 90.628 439.639 
TRSMW2 lmoianto estrazione e condiz. resine 278.411 411.433 (133,022} 

Trino TRSMC1 Adeguamento/realizzazione depositi pro,..;sori 842.861 624.225 218.636 
TRSMW4 Trattamento rifiuti da disattiwzione 2.666.764 2.607.496 59.268 

Altri task 471.435 2.033.439 (1.562.004) 
TOTALE 4.789.738 5.767.221 (977.483) 

Tabella 9.3 - Task Centrale di Caorso 

In merito al task TRSMV1, riguardante lo smantellamento del Circuito primario e dei 

componenti edificio ausiliari , escluso Vessel e lnternals, l'avanzamento economico è 

imputabile alla progettazione esecutiva dello smantellamento del circuito primario 

nell'ambito del contratto di smantellamento slittato dal 2015 al 2016. 

Con riferimento al task TRSMW2, relativo alla realizzazione dell'impianto di estrazione 

resine e al relativo trattamento, si sono concluse le forniture relative all'ex partita 4 

(serbatoi post-trattamento) e l'approvvigionamento della scatola a guantii prevista 

nell'impianto di futura realizzazione. 

Con riguardo al task TRSMC1, inerente l'adeguamento dei depositi temporanei, è 

proseguita · e terminata, nell'ultimo trimestre, la realizzazione delle opere di 

adeguamento dell'edificio "Test Tank" ad area di "buffer provvisorio". Tale opera è 

propedeutica al successivo adeguamento dei due depositi, già presenti sul sito, ai più 

moderni criteri della normativa europea relativa ai depositi "temporanei". 

Relativamente al task TRSMW4 riguardante il trattamento rifiuti da disattivazione e 

pregressi, sono proseguite e terminate le attività di riconfezionamento di una quota 

parte di fusti contenenti rifiuti radioattivi. In particolare sono state effettuate le 

operazioni inerenti l'apertura dei fusti, la cernita del materiale contenuto, la 

caratterizzazione radiologica ed infine la supercomapattazione dei nuovi fusti prodotti. 

In aggiunta si è proceduto al campionamento delle matrici ai fini di una dettagliata 

caratterizzazione a fronte dell'entrata in vigore del nuovo D.M. 7 agosto 2015 di 
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classificazione dei rifiuti radioattivi ed in vista del loro definitivo trasferimento al 

Deposito Nazionale. 

Con riferimento agli altri task che hanno contibuito all 'avanzamento del consuntivo 

dell'esercizio 2016 per la centrale di Trino si evidenzia quanto segue: 

con riguardo al task TRS.MR5, relativo allo Smantellamento internals e vessel 

Edificio Reattore, l'avanzamento registrato è relativo alla prosecuzione delle 

attività di rimozione dei componenti non contaminati all 'interno dell'Edificio 

Reattore ; 

in merito al task TRSMW5, relativo alla Stazione centralizzata taglio e 

decontaminazione (SGM), sono proseguite e si sono concluse nel 2016 le 

attività di rimozione e smantellamento accumulatori e componenti sistema 

ECCS; 

con riferimento al task TRSMA 1, riguardante le Autorizzazioni generali, sono 

state eseguite le attività di monitoraggio ambientale richieste dal decreto VIA 

nell'ambito del progressivo smantellamento dell'impianto. 

Progetto SALUGGIA 

L'impianto di Saluggia nell'esercizio 2016 ha registrato un consuntivo di costi 

commisurati all'avanzamento pari a 6,9 milioni di euro. 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task 
Consuntivi Consuntivi Variazione 

2016 2015 
SASMC1 Progetto CEMEX (Progettazione e realizz.) 4,004.042 2.211.604 1.792.438 

Saluggia 
SASMDl Condizionamento altri rifiuti d'esercizio 2.109.638 4.556.021 (2.446.383) 
SASMD2 Realizz.deoos.lemporaneo Il categoria 57.750 635.805, (578.0551 

Altri task 758.777 453.908: 304.869 
TOTALE 6.930.206 7.857.338 (927,132) 

Tabella 9.4 - Task Impianto di Saluggia 

L'andamento dei costi registra un decremento di circa 0,9 milioni di euro rispetto al 

2015 principalmente determinato dai ritardi sui programmi di trattamento dei rifiuti solidi 

di esercizio ; l'impatto complessivo sui costi è stato parzialmente compensato 

dall'incremento delle attività realizzative dell'impianto di cementazione dei liquidi 

radioattivi CEMEX. 
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Il significativo incremento dei costi del progetto Cemex - task SASMC1 è associato 

all'avanzato programma di avanzamento delle opere civili , quali: completamento delle 

opere provvisionali e delle palificate avviate nel 2015, realizzazione della platea 

dell'edificio di processo e del deposito 0-3, completamento delle opere civili in 

elevazione fino al raggiungimento della quota zero del solaio. 

Proseguono i piani di monitoraggio dei parametri ambientali previsti dalle prescrizioni 

V.I.A. , indicate nel Decreto di Compatibilità Ambientale del 20108, e le prove di 

laboratorio per la qualifica del processo di cementazione dei liquidi radioattivi. 

In merito al task SASMD1 - Condizionamento dei rifiuti di esercizio, sono proseguite 

le attività di caratterizzazione dei rifiuti derivanti dall'ex Impianto di Fabbricazione 

Elementi di Combustibile - IFEC e dei rifiuti metallici contenuti nei contenitori RIBA. 

Inoltre, all'avanzamento contribuiscono le attività di trattamento e condizionamento di 

circa 9 tonnellate dei rifiuti IFEC e RIBA. 

Sono stati sviluppati i Piani Operativi e gli elaborati progettuali per la caratteri.zzazione, 

trattamento e condizionamento dei_ rifiuti di esercizio contenuti nei fusti da 2~!0Iitri. 

Per il Deposito temporaneo 02 sono state completate le attività di analisi e di 1rispristino 

delle micro-fessure delle pareti. 

Nel corso dell'anno sono state svolte anche altre attività che, pur non avendo 

contribuito significativamente al consuntivo dei costi , hanno determinato 

l'avanzamento dei programmi di decommissioning del sito di Saluggia. 

Si segnalano in particolare: 

la realizzazione dei progetti definitivi relativi alle attività ed installazioni 

necessarie per effettuare il campionamento dei liquidi organici , i cui campioni 

saranno sottoposti alle analisi chimiche e radiologiche - task SASM 03; 

l'installazione del sistema di campionamento integrativo del Nuovo Parco 

Serbatoi - task SASME1 a valle della quale è stata eseguita la prova "a caldo" 

con esito positivo; 
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prosegue la progettazione per l'adeguamento dell'edificio 2300 - task SAMF3 

in accordo alle prescrizioni delle normative vigenti. In esso sono attualmente 

stoccati i rifiuti solidi pregressi del sito che verranno trasferiti al nuovo deposito 

0-2 prima dell'avvio dei lavori di adeguamento; 

nell'ambito del programma della task SASMG1 - Realizzazione della Waste 

Management Facility è stato sviluppato lo studio di fattibilità relativo alla 

decontaminazione e sezionamento dei cosiddetti Grandi Componenti 

provenienti dalla piscina d'impianto: VA - vasca attrezzata e SIS -- sistema 

idraulico di sollevamento. Inoltre, sono proseguite le prove di laboratè)rio per la 

qualifica della matrice cementizia dei fanghi e resine provenienti dalla bonifica 

della piscina. Esse rientrano nello sviluppo del progetto di un impianto che dovrà 

trattare e cementare le resine e fanghi nell'interno del Sito (Sicomor); 

sono state effettuate le prove per il collaudo funzionale della Nuova Cabina 

Elettrica con risultati positivi - task SASM04. A seguito di questa attività, sono 

stati redatti i documenti ai fini dell'accettazione definitiva della Nuova Cabina 

Elettrica e della sua approvazione da parte di ISPRA: DFF - dossiier di fine 

fabbricazione, Rapporto di conformità del "come costruito" rispetto all Progetto 

Particolareggiato, Sintesi dei collaudi . 
\ 

Progetto CASACCIA 

Nell'esercizio 2016 il sito di Casaccia ha registrato un consuntivo di costi commisurati 

all 'avanzamento pari a 8, 1 milioni di Euro. 

Con riferimento all'analisi di specifici task, si evidenzia della tabella che segue 

l'andamento del consuntivo al 31 dicembre 2016: 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task 
Consuntivi Consuntivi 

Variazione 
2016 2015 

CSSM03 Smantellamento sert>atoi 1.388.688 2.559.rni (1.171 .027) 
CSSMP1 Adeguamento locali Opec 2 61.452 1.237.630 (1.176.186) 

Casaccia 
CSSMP4 ASSO - SaG 572.578 584.830 (12.252) 
CSSMP2 CSSM01 Condizionamento rifiuti radioa1ti1.1 d'esercizio . 4.772.478 3.903.890 868.588 
CSSMP8 Trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi IPU 127.760 34.49:! 93.268 

Altri Task 1.251.262 898.120 353.134 
TOTALE 8.174.219 9.218.693 (1,044.474) 

Tabella 9.5 - Task Impianto di Casaccia 
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Il task CSSMO3, inerente lo smantellamento dei serbatoi effluenti liquidi radioattivi 

"Waste A&B", ha consuntivato 1,3 milioni di euro. · 

Nel corso dell'anno è stata rimossa la sabbia residua presente all'interno del vano 

inferiore Waste B, confezionata all'interno di fusti da 220 litri e trasportata nel sito 

Nucleco per essere trattata come rifiuto radioattivo. Sono proseguite poi presso 

Nucleco le attività di caratterizzazione e trattamento dei fusti. 

Si sono inoltre concluse le attività di mappatura radiologica dei locali Waste I\ e B, con 

l'invio del Rapporto di mappatura e caratterizzazione radiologica locali Waste A e B 

del 30/12/2016. 

L'attività di smantellamento delle scatole a guanti, task CSSMP4, ha contribuito per 

circa 573 mila Euro al consuntivo del 2016, in linea con quanto consuntivato nel corso 

dell'anno precedente. Le attività sono state svolte a pieno regime e procedono con 

regolarità, secondo quanto pianificato. 

Nel corso del 2016 sono state regolarmente completate le attività di smantellamento 

delle SaG di lii livello con conseguimento della relativa Milestone 2016 e, a seguito 

dell'esito positivo del relativo iter autorizzativo, sono state avviate le operazioni di 

smantellamento delle SaG di IV livello. In particolare, per quanto riguarda l'iter 

autorizzativo della procedura di IV livello, nel mese di giugno 2016 ISPRA ha approvato 

la procedura operativa generale di smantellamento delle SaG di IV livello, trasmessa 

per approvazione nel mese di febbraio 2016 con successive integrazioni nei mesi di 

1")1arzo e maggio 2016. 

Nel dettaglio, nel corso del 2016 sono state smantellate 6 SaG di lii livello e 2 SaG di 

IV livello, per complessive 34 SaG obsolete smantellate al termine del 2016, pari al 

61 % delle SaG da smantellare oggetto del task. 

Con riferimento alle altre attività di decommissioning realizzate nel corso del 2016 che 

hanno contribuito all'avanzamento del consuntivo del sito di Casaccia si 1evidenzia 

quanto segue: 

il maggior contributo al consuntivo del 2016 è derivato dal task CSSMO1 -

CSSMP2, inerente il condizionamento dei rifiuti di esercizio OPEC e IPU, con 

un importo pari a 4,8 milioni di Euro, con un incremento di circa 870 mila Euro 

rispetto all'anno precedente. Il consuntivo annuale ed il relativo incremento 

registrato sono attribuibili principalmente all'attività di trattamento e 
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smantellamento dei cassoni e dei grandi componenti presso gli Impianti di 

Nucleco e, in secondo luogo, alle attività svolte in Nucleco, secondo programmi 

annuali, di trattamento e condizionamento dei rifiuti provenienti daglli impianti 

OPEC e IPU e di caratterizzazione dei fusti con sistema di misura TGS 

(Tomografia Gamma). 

Inoltre, nell'ambito delle predisposizioni del Deposito OPEC:2 per il 

trasferimento dei fusti pregressi stoccati in Nucleco e presso l'Impianto IPU, nel 

corso del 2016 sono proseguiti i lavori di realizzazione delle nabbie di 

stoccaggio fusti e sono state completate le attività di fornitura dei gusci in 

calcestruzzo per i rifiuti a più alta attività. 

In particolare, al 31/12/2016 risultano consegnate sul Sito complessivamente 

577 gabbie pari al 87% dell'intera fornitura, sufficienti per la gBstione e 

stoccaggio di 1.998 fusti da 285 litri, e tutti i 66 gusci in calcestruzzo previsti in 

fornitura; 

per l'attività di , caratterizzazione radiologica degli impianti IPU e OPEC di 

Casaccia, task CSSMP5, sono stati consuntivati 825 mila Euro nel corso del 

2016. 

In particolare, nel corso del 2016 sono state completate le attività in campo,di 

caratterizzazione radiològica del deposito OPEC1 e di mappatura radiologica 

dell'Impianto IPU e sono state avviate, nei laboratori di Nucleco, quelle 

successive di analisi distruttive sui campioni prelevati; 

con riferimento al trattamento e condizionamento rifiuti liquidi IPU (task 

CSSMP8) nel corso del 2016 è stato ottenuto il parere di non assoggHttabilità a 

VIA per l'impianto di trattamento (condizionamento in SaG) dei rifiuti liquidi 

acquosi in Casaccia da parte_ della Commissione di Valutazione di impatto 

ambientale del Ministero dell'Ambiente e sono proseguite le attività di pre

qualifica e qualifica della matrice di condizionamento. 

In particolare, nel corso del 2016 si sono concluse le attività di pre-quallifica della 

matrice di condizionamento della Corrente Acida, in linea con i tempi previsti, 

con invio ad ISPRA del relativo Rapporto di Pre-Qualifica e sono state avviate 

le attività integrative di pre-qualifica richieste per la Corrente Alcalina; 
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nel corso del 2016 sono proseguite anche le attività inerenti i task CSSMO2-

CSSMP6, relativi alla predisposizione allo smantellamento di OPEC e IPU. In 

particolare, nel corso del 2016 sono state completate le attività di bonifica da 

·amianto presso il Deposito OPEC (pannelli in cemento amianto dell'Area di 

Carico di OPEC1) e l'Impianto IPU (pavimentazione in vinile-amianto), a meno 

dei conferimenti a discarica e smaltimento definitivo dei rifiuti prodotti jper i quali 

si attende specifica autorizzazione da ISPRA al loro rilascio incondizionato dal 

Sito. 

Nel corso del 2016 è stato, inoltre, compietato lo sviluppo dei progetti definitivi 

relativi all'adeguamento degli impianti elettrici e ausiliari e del parco bombole 

del sistema di estinzione incendi dell'Impianto IPU ed è stata completata la 

sorveglianza tecnica sul progetto relativo all.'adegùamento sismico dell'edificio 

principale dell'Impianto IPU; 

in riferimento al task CSSMO4, inerente la sistemazione delle materie nucleari 

è stata predisposta la documentazione per l'avvio dell'iter di committenza per la 

messa in servizio dei telemanipolatori delle éelle calde dell'impianto Opec1 

in riferimento· In relazione alla realizzazione del laboratorio di radiochimica nel 

sito Casaccia (LACC) - task CSSMO5 - nel corso del 2016 è proseguita la 

progettazione definitiva interna da porre a base di gara per un nuovo appalto 

integrato e necessaria per la redazione della documentazione autorizzativa. Nel 

primo trimestre sono stati consegnati in sito, coerentemente a quanto previsto 

nel budget 2016 approvato, alcuni strumenti destinati al Laboratorio di 

radiochimica di Casaccia: ICP-massa e due spettrometri gamma. 

Progetto LATINA 

Nell'esercizio 2016 la Centrale di Latina ha registrato un consuntivo di costi 

commisurati all'avanzamento pari a 11,7 milioni di euro. 

Con riferimento all'analisi di specifici task si evidenzia nella tabella seguente 

l'andamento del consuntivo 2016: · 
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Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task 
Con9.Jntivi Consuntivi 

Variazione 
2016 2015 

LlSMH2 ProQetto Piscina 208.920 82.641 126.279 
LlSMR2 Progetto Boilers 2.667.840 991.411 1.676.429 

Latina LlSMW2 Proaetto fanohi 1.924.497 1.770.271 154.226 
LTSMW1 Trattamento rifiuti 6.302.882 3.530.863, 2.772.019 

Altri lask 638.781 3.636.105, (2.997.324) 
TOTALE 11.742.921 10.011.291 1.731.630 

Tabella 9.5- Task Centrale di Latina 

Le attività di decommissibning che hanno contribuito maggiormente all'avanzamento 

del consuntivo, hanno riguardato principalmente: 

il progetto Piscina, task L TSMH2; 

il progetto Boilers, task L TSMR2; 

il progetto Fanghi, task L TSMW2; 

il progetto Trattamenti rifiuti, L TSMW1. 

Per quanto concerne il task LTSMH2, si evidenzia che nel 2016, relativo al progetto 

piscina, si è avuto un sensibile miglioramento rispetto all'andamento del 2015 in 

quanto, pur non avendo l'autorizzazione da parte di ISPRA del Piano Operativi fase 2 

(documento trasmesso in settembre 2013), è stato possibile eseguire le attività di 

realizzazione delle attrezzature per il trasferimento dei fanghi piscina. 

Per quanto riguarda invece il task L TSMR2, relativo al Progetto Boilers, si rei~istra una 

notevole-variazione in aumento rispetto al 2015, attribuibile all 'ultimazione dei lavori di 

rimozione delle soffianti del circuito di raffreddamento del reattore, poste ciascuna alla 

base del rispettivo generatore di vapore (boiler) e sono stati avviati i lavori per la 

realizzazione di una facility per il trattamento dei materiali derivanti dallo smontaggio 

dei boiler. 

Per quanto riguarda il task L TSMW2, inerente il completamento dell'impianto di 

estrazione e condizionamento fanghi (LECO), è stato registrato un consuntivo in linea 

con l'anno precedente; le attività hanno riguardato il completamento dell'impianto e 

l'inizio delle prove non nucleari. 

Il task LTSMW1, relativo al trattamento rifiuti, ha avuto un incremento notevole dovuto 

alla rimozione di materiale di origine antropica della parte d'impianto denominata "Area 

C", i cui lavori, inizialmente sospesi a febbraio 2016 per il ritrovamento di Materiale 

Contente Amianto (MCA), sono stati ripresi nel mese di giugno a seguito di variante di 

scopo che ne ha determinato un incremento economico per la sola area C per le 

misure di sicurezza da adoperare per le attività di bonifica da MCA. 
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Sono inoltre iniziati i lavori di riconfezionamento dei filtri KCFC, con la realizzazione 

della struttura temporanea di confinamento della fossa interrata contenente i rifiuti da 

riconfezionare e le opere impiantistiche annesse. 

Hanno contribuito all 'incremento del task L TSMW1 le seguenti attività: 

Servizio di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi di Centrale; 

La bonifica di materiale origine antropica delle aree A e B; 

La fornitura di un sistema trasportabile di supercompattazione e cem1::rntazione 

per trattamento rifiuti; 

Con riferimento agli altri task che hanno contribuito all'avanzamento del consuntivo 

2016 della centrale di Latina si segnala quanto segue: 

sono stati ultimati i lavori di realizzazione di due strutture temporanee retrattili 

per lo stoccaggio dei rifiuti convenzionali non pericolosi; 

sono state ultimate le attività di riconfezionamento, caratterizzazione, 

supercompattazione del coibente in lana di roccia proveniente dal circuito 

primario dell'edificio reattore; 

sono in corso i lavori di ristrutturazione del laboratorio radiochimico e del 

laboratorio ambientale. 

Progetto GARIGLIANO 

Nell'esercizio 2016 la Centrale del Garigliano, ha registrato un consuntivo di costi 

commisurati all'avanzamento pari a 12,8 milioni di euro. 

Centrale/Impianto Codice Task Denominazione task Consuntivi Consuntivi Variazione 
2016 2015 

GASMR1 Preparazione attil.ità di smantellamento isola nucleare 1.352.903 1.048.215 304.688 
GASMS1 Trincee 695.543 2.501.923 (1,806.380) 
GASMT2 Smantellamento componenti edificio turbina 2.981.195 2.186.228 794.966 

Garigliano GASMC3 Adeguamento Radwaste 1.120.953 1.658.080 (537.127) 
GASME1 Inter.enti camino e nuow punto di scarico 1.352.917 3,043.475 (1,690.558) 
GASMW1 Trattamento dei rifi uti radioa1ti~ 1.942.310 4,769.030 (2.826. 720) 

Altri task 3.437.279 3.574:789 (137.510) 
TOTALE 12.883.099 18.781.740 (5,898.641) 

Tabella 9.6 - Task Centrale di Garigliano 

Le attività di decommissioning . relative all'anno 2016 che hanno contribuito 

maggiormente all'avanzamento del consuntivo, hanno riguardato principalmente: 

la preparazione dell'attività di smantellamento dell'isola nucleare, task 

GASMR1 ; 
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le trincee, task GASMS1; 

lo smantellamento delle componenti edificio turbina, task GASMT2; 

l'adeguamento del Radwaste, task GASMC3; 

gli interventi al camino ed il nuovo punto di scarico, task GASME1; 

il trattamento dei rifiuti radioattivi, task GASMW1. 

Riguardo il task GASMR1, relativo alla preparazione delle attività di smantellamento 

isola nucleare, nel corso del 2016 sono state portate a termine le attività dli bonifica 
' 

amianto presente nei canali di ventilazione e sono stati completati i lavori di 

smantellamento degli impianti elettrici e dell'impianto di ventilazione. Sono, inoltre, 

proseguite le attività di caratterizzazione radiochimica dei sistemi e componenti 

presenti nell'edificio reattore. 

Con riferimento al task GASMS1, relativo alle trincee, è stata completata la 

realizzazione in officina del capannone di_ copertura per la bonifica della trincea 1. Tale 

struttura è stata trasportata presso la Centrale; si è in attesa dell'ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni al montaggio da parte del Genio Civile. 

Sono proseguite le attività di cernita, caratterizzazione e confezionamento di materiali 

provenienti da altre attività di Centrale, da inviare a supercompattazione. 

In merito al task GASMT2, relativo allo smantellamento dei componenti edificio turbina, 

sono state completate le attività di bonifica amianto presente nei canali di ventilazione. 

A seguito della consegna delle aree, avvenuta a fine 2015, sono state portate a termine 

le attività di cantiere relative al ripristino dei carroponte e dell'impianto eleUrico ed è 

stato effettuato il collaudo dell'impianto elettrico alla presenza di Ispra. E' stata ottenuta 

l'autorizzazione da parte di ASL per la bonifica da amianto dei setti rompifiarnmà.. 

Riguardo al task GASMC3, relativo all'adeguamento del Radwaste, è stata completata 

la realizzazione degli impianti di ventilazione provvisori sia del Radwaste che del 

GECO permettendo lo smantellamento del serbatoio T9. Sono stati, inoltre, avviati e 

sono tutt'ora in corso i lavori di realizzazione della nuova linea di veicolazione degli 

effluenti liquidi "Bypass opera di restituzione". 
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