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 Ci si riferisce al Fondo Infrastrutture approvato per Legge nel luglio 2011 per 
un importo globale di 4.930 milioni di , ma fino al 6 dicembre 2011 rimasto solo un 
semplice riferimento normativo. 

 Ci si riferisce alle opere che dopo il taglio degli investimenti avvenuto nel 
settembre del 2011 erano state ritenute indifferibili ed avevano ottenuto una 
copertura di 2.800 milioni di  e per le quali mancava l’approvazione da parte del 
CIPE. 

 Ci si riferisce al Contratto di Programma delle Ferrovie dello Stato e 
dell’ANAS che dal 2010 non solo non avevano avuto approvazioni, ma non 
avevano ottenuto i relativi stanziamenti. 

 La somma delle risorse sbloccate è oggi pari ad oltre 36 miliardi di .



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



19

3 QUADRO DELL’ AVANZAMENTO DELLE OPERE DEL 
PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

�

 Il presente capitolo contiene la Tabella 0 che riepiloga al dicembre 2012  
l’aggiornamento complessivo, articolato per famiglie di intervento, della Delibera 
CIPE 121 del 2001. Rappresenta pertanto la evoluzione a dieci anni data del 
complessivo programma di interventi confluiti sotto la definizione di “infrastrutture 
strategiche”. 

La Tabella 1 rapprsenta il cosiddetto “consolidato”, cioè l’avanzamento delle 
opere ultimate, collaudate, consegnatre all’esercizio, con lavori in corso, con lavori 
affidati, con lavori appaltati delle opere del cosidetto “perimetro CIPE” cioè l’insieme 
di tutte le opere del Programma Infrastrutture Strategiche che hanno avuto almeno 
una delibera approvativa.   

La Tabella 2 riepiloga le opere del Programma Infrastrutture Strategiche 
riferite al “perimetro CIPE” in progettazione preliminare, definitiva e supportati da 
eleaboranti per il ricorso al bando di gara.
�
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Programma Infrastrutture 
Strategiche  

di cui: delibere CIPE 
Stato di avanzamento 

Indice di 
realizzazione  

Macro 
opera 

n.    
oper

e

costo   
totale 

n. 
opere 

deliber
ate

di cui 

costo 

Di cui 
di cui 

Risorse disponibili 

strada
li

ferrovi
arie 

altr
o

strada
li

di cui    
Core    

Networ
k PIS 

ferrovi
arie 

di cui    
TEN-T 
/ Core 
Networ
k   PIS 

altro 

di cui    
Core   

Networ
k   PIS 

Core
Networ

k / 
TEN-T   
Totale 

PIS 

risorse 
disponi

bili 

di cui 
Investi
menti     

Europe 
connect

ing
facilitie

s

di cui 
Disponi

bilità     
Europe 
connecti

ng
facilities 

valore 
opere in 
realizza
zione 

valore 
opere 

ultimat
e

opere in 
realizzaz

ione 

opere in 
progetta

zione 

Efficacia 
della 

program
mazione

Deliberato 
/    

programm
ato         

valori perc

Efficaci
a della 
spesa    

realizza
zione /    

delibera
te valori 

perc

Valichi 18
16.87

4 10 1 9 - 11.103 205 -
10.89

8 4.272 - - 4.272 2.539 10.898 2.334 5.213 260 1.526 1.013 55,6 30,9 
Corridoio 
plurimodal
e padano 71

52.12
0 42 29 13 - 32.749 

17.99
1

14.71
2

14.75
7

10.91
8  - - 25.630 20.081 10.927 2.372 16.105 - 16.289 3.792 59,2 30,9 

Corridoio 
plurimodal
e tirreno-
brennero 7 5.651 4 2 2 - 5.035 2.731 2.731 2.304 -   - - 2.731 814  -  - 514 - 514 300 57,1 9,1 
Corridoio 
plurimodal
e tirreno-
nord 
europa 142

55.37
1 97 89 8 - 33.548 

22.68
6

16.68
6

10.86
2

10.83
6  - - 27.522 17.265 6.278 1.578 20.031 3.806 13.869 3.396 68,3 36,2 

Corridoio 
plurimodal
e adriatico 27 1.983 4 2 2 - 711 393,3 - 317 -   - - - 716  -  - 711 30 716 - 14,8 35,9 
Corridoio 
plurimodal
e dorsale 
centrale 15 4.039 1 1 - - 506 506 506 - -   - - 506 235  -  - 506 - 235 - 6,7 12,5 

Mo.S.E. 1 5.493 12(*) - - 12 5.493  - -  - - 5.493 - - 3.659  -  - 5.493 109 3.659 -  ns 66,6 
Ponte 
Stretto 
Messina 
(**) - - - -  - - - - -  - -   - - - -  -  - - - -  - NA NA 
Corridoio 
trasversale 
e dorsale 
appenninic
a 98

45.55
1 26 22 4 - 13.427 8.640 4.712 4.787 -   - - 4.712 6.653  -  - 5.748 337 4.625 2.028 26,5 12,6 

Sistemi 
urbani 107

25.70
3 48 10 3 35 15.540 886 886 1.133 162 13.52 8.343 9.391 12.439  -  - 12.386 1.326 11.243 1.196 44,9 48,2 
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Programma Infrastrutture 
Strategiche  

di cui: delibere CIPE 
Stato di avanzamento 

Indice di 
realizzazione  

Macro 
opera 

n.    
oper

e

costo   
totale 

n. 
opere 

deliber
ate

di cui 

costo 

Di cui 
di cui 

Risorse disponibili 

strada
li

ferrovi
arie 

altr
o

strada
li

di cui    
Core    

Networ
k PIS 

ferrovi
arie 

di cui    
TEN-T 
/ Core 
Networ
k   PIS 

altro 

di cui    
Core   

Networ
k   PIS 

Core
Networ

k / 
TEN-T   
Totale 

PIS 

risorse 
disponi

bili 

di cui 
Investi
menti     

Europe 
connect

ing
facilitie

s

di cui 
Disponi

bilità     
Europe 
connecti

ng
facilities 

valore 
opere in 
realizza
zione 

valore 
opere 

ultimat
e

opere in 
realizzaz

ione 

opere in 
progetta

zione 

Efficacia 
della 

program
mazione

Deliberato 
/    

programm
ato         

valori perc

Efficaci
a della 
spesa    

realizza
zione /    

delibera
te valori 

perc

1

Piastra 
logistica 
euro 
mediterran
ea 
Sardegna 28 3.320 14 14 - - 1.047 1047 120 - -   - - 120 1.074  -  - 1.047 33 1.074 - 50,0 31,5 
HUB 
portuali 42 8.522 12 3 - 9 2.298 862 673 - - 1.436 954 1.627 1.685 383 137 964 - 1.062 623 28,6 11,3 
HUB 
interportua
li 30 1.602 17 - - 17 595 - -  - - 595 76 76 470  -  - 377 244 381 89 56,7 23,5 
Allacciam
enti 
ferroviari e 
stradali - 
Grandi 
Hub 
aeroportua
li 5 339 2 - 1 1 224 - - 224 -  - - - 1  -  - - - -  1 40,0 0,0 
Schemi 
idrici 51 2.205 32 - - 32 1.511 - -  - - 1.511 - - 1.588  -  - 1.314 465 1.456 132 62,7 59,6 
Piano 
degli 
interventi 
nel 
comparto 
energetico 6 2.086 6 - - 6 2.086 - -  - - 2.086 - - 2.086  -  - 2.086 171 2.086 -  100,0 100,0 
Edilizia 
organi 
istituzional
i e Piccole 
e medie 
opere SUD
 5 745 5 - - 5 745 - -  - - 745 - - 745  -  - 745 - 745 - 100,0 100,0 
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Programma Infrastrutture 
Strategiche  

di cui: delibere CIPE 
Stato di avanzamento 

Indice di 
realizzazione  

Macro 
opera 

n.    
oper

e

costo   
totale 

n. 
opere 

deliber
ate

di cui 

costo 

Di cui 
di cui 

Risorse disponibili 

strada
li

ferrovi
arie 

altr
o

strada
li

di cui    
Core    

Networ
k PIS 

ferrovi
arie 

di cui    
TEN-T 
/ Core 
Networ
k   PIS 

altro 

di cui    
Core   

Networ
k   PIS 

Core
Networ

k / 
TEN-T   
Totale 

PIS 

risorse 
disponi

bili 

di cui 
Investi
menti     

Europe 
connect

ing
facilitie

s

di cui 
Disponi

bilità     
Europe 
connecti

ng
facilities 

valore 
opere in 
realizza
zione 

valore 
opere 

ultimat
e

opere in 
realizzaz

ione 

opere in 
progetta

zione 

Efficacia 
della 

program
mazione

Deliberato 
/    

programm
ato         

valori perc

Efficaci
a della 
spesa    

realizza
zione /    

delibera
te valori 

perc

Edilizia 
scolastica 
sicurezza NA NA - - - -  NA - -  - -   - - -   -  -  - - -  - - NA NA 
Edilizia 
penitenziar
ia NA NA - - - -  NA - -  - -   - - -   -  -  - - -  - - NA NA 

TOTALE 653
231.6

04 332 173 42
11

7
126.61

8
55.94

8
41.02

6
45.28

3
26.18

8
25.38

7 9.373 76.587 72.051 28.486 6.421 73.240 6.785 59.481 12.571 50,8 31,6 

(*) dettaglio delle tranches di finanziamento deliberate dal CIPE 

(**) Con delibera CIPE 6/2012 è stata disposta la riduzione totale del contributo assegnato alla Società Stretto di Messina e l’intervento non è 
stato inserito fra gli interventi indifferibili, per i quali, cioè fosse prioritario l’accesso alle risorse assegnate con priorità temporale nell’arco di
periodo tra il 2012 ed il 2013. In seguito, l’art. 34 decies, comma 1, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ha disposto la caducazione degli atti 
contrattuali a far data dal 1 marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto aggiuntivo entro tale data. 

Fonte: dati Ministero Infrastrutture e trasporti, dicembre 2012 
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 Attività CIPE  anno 2010 
 Attività CIPE  anno 2011 e 

2012   Attività CIPE 2013 

Investimenti realizzati per 
lotti costruttivi (legge n. 

191/2009 art. 2 comma 232)

Costo a vita 
intera 

Risorse al 
2010 

Valore 
residuo a 

carico Stato 

Risorse 
assegnate al 
2011 e 2012 

Valore 
residuo a 

carico Stato 
Risorse al 2013

Valore 
residuo a 

carico 
Stato 

Linea Av/AC Milano Verona: 
tratta Treviglio Brescia  

2.050 1.130,95 919 919 0 0,00 0 

Asse Monaco Verona Galleria 
di base del Brennero (Parte 

italiana) 
4.140 728 3.412 0 3.412 638 

3499 ( 
incremento 
di costo a  
vita intera 
parte Italia 

4865) 

Linea Av/AC Milano Genova: 
terzo Valico dei Giovi  

6.200 720 5.480 1.100 4.380 
definanziamento 

per 240 man 
straord 

4.620 

Totale    2.579 9.811 2.019 7.792 638 8.119 
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Sistema Infrastruttura Intervento 
Ente 

aggiudicatore Costo 
Totale 

disponibi
lità 

 Totale 
fabbisogno 

Stato 
Intervento Regioni 

Europe 
connecting 

facilities  

Classificazione 
di natura di 

finanziamento 

01.Valichi
Traforo di sicurezza 
del Frejus (parte 
italiana e lato Italia) 

SITAF Soc. 
Italiana 
Traforo 
Autostradale 
Frejus 

204,7
204,70 -

In 
Realizzazi
one 

Piemonte   Confermato 

Cunicolo esplorativo 
de La Maddalena in 
variante 

Lyon Turin 
Ferroviaire 143,00 143,00 -

In 
Realizzazi
one 

Piemonte 
mediterrean 
corridor  

Confermato 

1.20 Brennero 
traforo 
ferroviario ed 
interventi d' 
accesso 

Studi e opere 
geognostiche 
(cunicolo esplorativo) 

RFI 
260,00 260,00 -

Ultimata 
Trentino 
Alto Adige 

Helsinki La 
valletta 

Confermato 

1° Lotto Costruttivo - 
Nuovo Valico del 
Brennero 

RFI 
280,00 280,00 -

In 
Realizzazi
one 

Trentino 
Alto Adige 

Helsinki La 
valletta 

Confermato 

2° Lotto Costruttivo - 
Nuovo Valico del 
Brennero 

RFI 
638,00 638,00 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Trentino 
Alto Adige 

Helsinki La 
valletta 

Confermato 

3° Lotto Costruttivo - 
Nuovo Valico del 
Brennero 

RFI 
2.553,00 - 2.553,00 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Trentino 
Alto Adige 

Helsinki La 
valletta 

Confermato 

4° Lotto Costruttivo - 
Nuovo Valico del 
Brennero 

RFI 
1.134,00 - 1.134,00 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Trentino 
Alto Adige 

Helsinki La 
valletta 

Confermato 

0.1 Valichi 5.212,70 1.525,70 3.687,00 -

02.Corridoio 
Plurimodale 
Padano

Linea AV/AC MI - 
VR (tratta Treviglio-
Brescia) I L 

RFI 
1.130,95 1.130,95 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia, 
Veneto 

mediterrean 
corridor  

Core network 

Linea AV/AC MI-VR 
(tratta Treviglio-
Brescia) II L 

RFI 
919,05 919,05 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia 
mediterrean 
corridor  

Confermato 

Gallarate-Rho: 1° 
Lotto Rho-Parabiago 

RFI 
401,80 407,80 -

Attesa 
esito 
ricorso 

Lombardia Core network 

Nuovo collegamento 
Arcisate - Stabio 

RFI 
182,46 223,00 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia Core network 

Linea Saronno 
Seregno 

FerrovieNord 
S.p.A. 75,50 75,51 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia 
Completamento 
PIS 

A4 Raccordo 
autostradale Villesse  
Gorizia 

Commissario 
Str. Emerg. 
Settore 
Traffico 
Mobilità 

147,08 160,22 -

In 
Realizzazi
one 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Core network 

(P) Tang. Sud Brescia 
Ospitaletto (A4) 
Montichiari lotti 1-2-
3-4 

ANAS 
295,00 295,00 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia   Core network 

A4 VE-TS Nuovo 
Casello Auto.le di 
Meolo KM 19+690 

Commissario 
Str. Emerg. 
Settore 
Traffico 
Mobilità 

35,19 35,19 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto   Core network 
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A4 VE-TS - Quarto 
D'Altino - S. Donà' di 
Piave 

Commissario 
Str. Emerg. 
Settore 
Traffico 
Mobilità 

365,55 365,55 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto   Core network 

A4 VE-TS Tratto 
Gonars - Villesse 

ANAS 
215,28 215,29 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Core network 

Autostrada A4 Torino  
Milano 

SATAP SpA 
355,00 356,40 -

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Lombardia, 
Piemonte 

Core network 

Autostrada A4 Torino  
Milano variante 
Bernate 

SATAP SpA 
235,00 276,42 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia, 
Piemonte 

Core network 

(P) A4 la Valtrompia 
(coll.Brescia - 
Lumezzane) T1 

ANAS 
258,60 258,60 -

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Lombardia   Core network 

SS 38 Stelvio  1°Lotto 
1°Str. Fuentes Cosio 

ANAS 197,87
279,95 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia Core network 

SS 38 Stelvio - 
1°Lotto 2°Str. Cosio 
Tartano 

ANAS 280,12
280,12 -

Progetto 
Esecutivo  

Lombardia Core network 

2.65 Asse 
Pedemontano-
Piemonte, 
Lombardi 

Dalmine Como Varese 
Valico G. opere varie 
connesse 

Concessioni 
Autostradali 
Lombarde 
(C.A.L.) 
S.p.A. 

4166,46
4.166,46 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia Core network 

Bergamo Lecco:Var 
SS 639 prov Lecco L. 
S. Gerolamo 

Provincia di 
Lecco 

93,67
93,67 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lombardia Core network 

Superstrada   
pedemontana Veneta 

Commissario 
Str. Emerg. 
Settore 
Traffico 
Mobilità 

2130,00
2.130,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Core network 

2.70 Asse 
Autostradale 
Medio Padano 

Brescia-Bergamo-
Milano Brebemi 

Concessioni 
Autostradali 
Lombarde 
(C.A.L.) 
S.p.A. 

1611,3 1.611,30
-

In 
Realizzazi
one 

Lombardia Core network 

Passante autostradale 
di Mestre 

Commissario 
Str. Emerg. 
Settore 
Traffico 
Mobilità 

1185,99 1.185,99
-

In 
Realizzazi
one 

Veneto Core network 

(P) Tangenziale EST 
Milano 

Concessioni 
Autostradali 
Lombarde 
(C.A.L.) 
S.p.A. 

1659,9 1.659,90
-

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Lombardia Core network 

2.75 
Riqualifica SS 
415 Paullese 

SS 415 Paullese 
Peschiera Borromeo 
Spino d'Adda 

Provincia di 
Milano 

162,8 162,80
-

In 
Realizzazi
one 

Lombardia 
Completamento 
PIS 

02.Corridoio 
Plurimodale 

Padano
16.104,57 16.289,17 - -

 04.Corridoio 
Plurimodale 
Tirrenico Nord 
Europa 

3.10 Asse 
Autostr 
Brennero-
Verona-Parma-
La Spezia 

Racc. Autostradale 
CISA Autostr. 
Brennero tratta 1 

Società 
Autocisa SpA 513,53 

513,53
-

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Emilia 
Romagna 

Core network, 
privati 

03.Corridoio 
Plurimodale 

Tirreno 
Brennero

513,53 513,53 -
-

04.Corridoio 
Plurimodale 
Tirrenico 
Nord Europa

4.05 Asse ferr. 
Ventimiglia-
Genova-Novar 

Potenziamento 
Infrastrutturale Voltri 
Brignole 

RFI 
622,38 

622,40
-

In 
Realizzazi
one 

Liguria Core network 

Linea MI -GE - Terzo 
Valico dei Giovi - I 
Lotto C. e 
contabilizzato 
pregresso 

RFI 
718,60 

718,60
-

0,00 

In 
Realizzazi
one 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 

Tratta AV/AC III 
Valico Giovi - 2° 
Lotto Costrutt. 

RFI 
860,00 

860,00
-

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 



26

Tratta AV/AC III 
Valico Giovi - Lotto 
costruttivo 3 

RFI 
1.510,00 

0,00
1.510,00 

Progetto 
Definitivo 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 

Tratta AV/AC III 
Valico Giovi - Lotto 
costruttivo 4 

RFI 
1.340,00 

0,00
1.340,00 

Progetto 
Definitivo 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 

Tratta AV/AC III 
Valico Giovi - Lotto 
costruttivo 5 

RFI 
1.200,00 

0,00
1.200,00 

Progetto 
Definitivo 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 

Tratta AV/AC III 
Valico Giovi - Lotto 
costruttivo 6 

RFI 
650,00 

0,00
650,00 

Progetto 
Definitivo 

Liguria, 
Piemonte 

Genova 
Rotterdam  

Core network 

Infrastruttura 
ferroviaria variante di 
Cannitello 

Stretto di 
Messina 26,00 

26,00
-

In 
Realizzazi
one 

Calabria   Indifferibili 

4.30 Asse 
Autostradale 
Cecina-
Civitavecc 

Cecina-Civitavecchia 
Corrid. Autostr. 
Tirrenico L1 

ANAS 
42,58 

44,37
-

In 
Realizzazi
one 

Toscana 
Core network, 
PIS, privati 

Cecina-Civitavecchia 
L. 6A Tarquinia 
Civitavecchia 

ANAS 
155,60 

155,60
-

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Lazio 
Core network, 
PIS, privati 

SS675 Umbro-Laziale 
Cinelli-SS1 Aurelia-
Stralcio B 

ANAS 
117,00 

117,00
-

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lazio 
Completamento 
PIS 

SS 675 tronco 3 Lotto 
1 stralcio A 

ANAS 
46,61 

52,05
-

Collaudo Lazio 
Completamento 
PIS 

4.50 
Adeguamento 
SS 156 

S.S. 156 Monti Lepini Regione Lazio 65,96 65,96
-

In 
Realizzazi
one 

Lazio 
Completamento 
PIS 

Cisterna - Valmontone 
e opere connesse 

Autostrade del 
Lazio S.p.A. 

714,09
- 714,09 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lazio   
Core network, 
privati 

Collegamento A12  
Roma (Tor de' Cenci) 

Autostrade del 
Lazio S.p.A. 

498,63
- 498,63 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lazio   
Core network, 
privati 

3463,08 

Corridoio 
Intermod.Integr. 
Pontinio Roma - 
Latina 

Autostrade del 
Lazio S.p.A. 

1515,93
468,08 1.047,85 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lazio   
Core network, 
privati 

4.70 Asse 
autostradale 
Salerno - 
Reggio 

Sa-Rc Km 012+800-
014+454 

ANAS 
15,78 18,05 -

Esercizio Campania Core network 

Sa-Rc Km 022+400-
023+000 

ANAS 
37,20 38,01 -

Collaudo Campania 
Core Network, 
PNS 

Sa-Rc Km 088+657-
103+840 

ANAS 
43,69 43,69 -

Collaudo Campania Core network 

Sa-Rc Km 139+000-
148+000 3^ 
maxilotto/1 

ANAS 
517,86 517,86 -

In 
Realizzazi
one 

Basilicata Core network 

Sa-Rc Km 153+400-
173+900 3^ 
maxilotto/2 

ANAS 
633,77 633,77 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Basilicata, 
Calabria 

Core network 

Sa-Rc Km 173+900-
185+000 3^ 
maxilotto/3 

ANAS 
278,08 278,38 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria 
Core Network, 
PNS 

Sa-Rc Km 206+500-
213+500 - Rescisso 

ANAS 
6,61 30,82 -

Ultimata Calabria Core network 

Sa-Rc: Nuovo 
svincolo di 
Pontecagnano km 
17+750 

ANAS 
3,30 4,24 -

Collaudo Campania Core network 

Sa Rc Km 369+800-
378+500 

ANAS 
83,42 108,83 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 

Sa-Rc Km 382+475-
383+100 

ANAS 
14,53 18,02 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 
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Sa-Rc Km 003+000-
008+000 

ANAS 
94,70 126,35 -

Collaudo Campania Core network 

Sa-Rc Km 029+400-
030+000 

ANAS 
11,02 11,02 -

Collaudo Campania Core network 

Sa-Rc Km 047+800-
053+800 

ANAS 
269,94 270,24 -

Collaudo Campania Core network 

Sa-Rc Km 053+800-
082+330 

ANAS 
510,78 597,04 -

Ultimata Campania Core network 

Sa-Rc Km 108+000-
139+000 

ANAS 
988,97 988,96 0,01 

In 
Realizzazi
one 

Basilicata, 
Calabria, 
Campania 

Core network 

Sa-Rc Km 222+000-
225+800 

ANAS 
146,66 146,66 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 

Sa-Rc Km 286+000-
304+200 

ANAS 
346,48 444,80 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 

Sa-Rc Km 423+300-
442+920 

ANAS 
634,22 634,22 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 

Sa-Rc Km 004+500-
005+500 

ANAS 
8,07 10,47 -

Collaudo Campania Core network 

Sa-Rc Km 393+500-
423+300 

ANAS 
1.124,69 1.124,69 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria Core network 

Sa-Rc Km 353+000-
355+700 

ANAS 
31,45 31,45 -

Collaudo Calabria Core network 

Sa-Rc Km 148+000-
153+400 

ANAS 
74,21 107,50 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
320+164-331+400 

ANAS 
65,38 110,73 -

Collaudo Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
359+400-369+800 

ANAS 
103,53 132,63 -

Collaudo Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
008+000-012+800 
carr. Nord 

ANAS 
30,06 30,06 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
008+000-012+800 
carr. Sud 

ANAS 
55,92 55,92 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
014+544-016+890 

ANAS 
14,06 14,06 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
016+890-022+400 

ANAS 
26,34 26,34 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
023+000-029+400 

ANAS 
31,82 31,82 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
030+000-036+000 

ANAS 
21,69 21,69 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
036+000-037+500 

ANAS 
15,42 15,42 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
037+500-040+100 

ANAS 
19,78 19,78 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
040+100-044+100 

ANAS 
85,81 85,81 -

Ultimata Campania Core network 
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Autostr. Sa Rc Km 
044+100-047+800 

ANAS 
142,74 142,74 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
082+330-088+657 

ANAS 
39,02 39,02 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
103+840-108+000 

ANAS 
7,79 7,79 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
213+500-222+000 

ANAS 
30,99 30,99 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
225+800-234+700 

ANAS 
29,38 29,38 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
234+700-244+700 

ANAS 
37,67 37,67 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
244+700-253+700 

ANAS 
38,66 38,66 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
253+700-258+200 

ANAS 
33,15 33,15 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
258+200-259+700 

ANAS 
33,15 33,15 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
304+200-312+400 

ANAS 
32,83 32,83 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
312+400-320+400 

ANAS 
22,76 22,76 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
331+400-337+800 

ANAS 
28,25 28,25 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
348+600-359+400 

ANAS 
81,98 81,98 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
378+500-383+000 

ANAS 
38,39 38,39 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc Km 
383+000-393+500 

ANAS 
50,87 50,87 -

Ultimata Calabria Core network 

Autostr. Sa Rc: Sv. di 
Fratte km 002+500-
003+000 

ANAS 
12,45 12,45 -

Ultimata Campania Core network 

Autostr. Sa Rc 
Consuntivo lotti 
rescissi 

ANAS 
75,24 - 75,24 

Attesa 
progetto 
Esecutivo 

Campania Core network 

4.75 Asse 
autostradale 
Palermo-
Messina 

Asse autostradale 
Palermo Messina 
completamento 

Consorzio 
autostrade 
siciliane S.p.A. 

1018,1 1.055,44
-

Esercizio Sicilia 
Completamento 
PIS 

4.80 Asse 
Autostradale 
Messina - 
Siracusa Gela 

Catania-Siracusa. 
Localita' Passo 
Martino 

ANAS 579,12
804,00 -

Ultimata Sicilia 
Completamento 
PIS 

4.82 
Agrigento-
Caltanissetta. 
A19 SS640 

Agrigento 
Caltanissetta: A19 
lotto 1 

ANAS 499,55 499,56
-

In 
Realizzazi
one 

Sicilia 
Completamento 
PIS 

Agrigento-
Caltanissetta A19: 
lotto 2 

ANAS 770,21 990,00
-

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Sicilia Indifferibili 

04.Corridoio 
Plurimodale 

Tirrenico 
Nord Europa

20.030,92 13.868,47 7.035,82 
-

05.Corridoio 
Plurimodale 
Adriatico

Raddoppio Bari-
Taranto (tratta 
S.Andrea-Bitetto) 

RFI 
219,27 219,26 0,01 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Puglia   Confermato 
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Nodo di Falconara - I 
Lotto Funzionale 

RFI 
174,00 174,00 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Marche   
Completamento 
PIS 

5.40 Strada 
Maglie - S.M. 
Leuca 

Strada Maglie  S.M. di 
Leuca 

ANAS 
287,74 287,74 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Puglia Indifferibili 

5.45 Complet. 
SS16-SS613 
variante estern 

Variante est. di Lecce 
completamento 2° str. 

ANAS 
29,92 35,53 -

Collaudo Puglia 
Completamento 
PIS 

05.Corridoio 
Plurimodale 

Adriatico 
710,93 716,53 0,01 -

06.Corridoio 
Plurimodale 
Dorsale 
Centrale

6.35 
Collegamento 
strad. 
Campogalliano
-Sassuolo 

Colleg. strad. 
Campogalliano-
Sassuolo 

ANAS 
506,00 234,61 271,39 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Emilia 
Romagna 

Core network, 
privati 

06.Corridoio 
Plurimodale 

Dorsale 
Centrale 

506,00 234,61 271,39 -

07.Salvaguardi
a della Laguna 
e Città di 
Venezia 

7.05 Progetto 
salvaguardia 
laguna e di V 

MO.S.E. 7° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 230,00 230,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 8° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 106,00 106,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 9° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 600,00 - 600,00 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Veneto 
revocato tagli 
finanziari 

MO.S.E. Ulteriori 
assegnazioni future 

Magistrato alle 
acque 1.234,27 - 1.234,27 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 1° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 494,98 494,98 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 2° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 725,76 725,76 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 3° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 380,29 380,29 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 4° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 243,17 243,17 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 5° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 400,00 400,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. opere 
complementari (legge 
speciale) 

Magistrato alle 
acque 108,69 108,69 -

Collaudo Veneto Indifferibili 

MO.S.E. Fondi D.L. 
159/2007 art.22 c.2 

Magistrato alle 
acque 170,00 170,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 6° 
assegnazione 

Magistrato alle 
acque 320,00 320,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

MO.S.E. 6° 
assegnazione 7 stralcio

Magistrato alle 
acque 480,00 480,00 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto Indifferibili 

07.Salvaguard
ia della 

Laguna e 
della Città di 

Venezia

5.493,16 3.658,89 1.834,27 -

08.Ponte 
Stretto di 

Messina

08.Ponte 
Stretto di 

Messina - - -
-
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09.Corridoio 
Trasversale e 
Dorsale 
Appenninico

Tratta Passo Corese 
Osteria Nuova 

RFI 
350,00 - 350,00 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lazio 
Completamento 
PIS 

9.30 (*) Nodo 
Bologna 
Casalecchio di 
Reno 

Nodo ferrostradale 
Casalecchio di Reno 

ANAS 253,6
162,00 91,60 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Emilia 
Romagna 

Core network  

9.37 
Ammodernam
ento stradale 
Abetone 

Ammodernamento 
S.S. dell' Abetone e 
del Brennero 

ANAS 240,82
240,82 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Veneto   
Completamento 
PIS 

Tratto1 : Grosseto 
Siena (lotti 5-6-7-8) 

ANAS 214,31
271,12 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Toscana Core network  

9.60 Asse 
viario Marche-
Umbria 

05. SS77  Foligno- 
Pontelatrave  ML1 / 
L2 / 2.1 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

673,13
536,13 137,00 

In 
Realizzazi
one 

Marche, 
Umbria 

Completamento 
PIS 

02 SS77 Foligno-
Pontelatrave 
ML1/L1/1.2 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

409,59
424,88 -

In 
Realizzazi
one 

Marche, 
Umbria 

Completamento 
PIS 

01 S.S.77 Collesentino 
II-Pontelatrave 
ML1/L1/1.1 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

45,14
45,14 -

Collaudo Marche 
Completamento 
PIS 

09 SS3 
Pontecentesimo-
Foligno ML1/L2/2.5 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

23,33
23,33 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Umbria 
Completamento 
PIS 

10 SS76 F. di Vico e 
Serra San Quirico 
ML2 /L1/1.1 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

385,16
367,71 17,45 

In 
Realizzazi
one 

Marche, 
Umbria 

Completamento 
PIS 

11 SS318  Pianello-
Valfabbrica ML2 / L1 
/ 1.2 

Quadrilatero 
Umbria 
Marche SpA 

135,15
135,15 -

In 
Realizzazi
one 

Umbria 
Completamento 
PIS 

9.70 Strada Tre 
valli 

Strada Tre valli - 
Tratto Eggi  S. Sabino 

Regione 
Umbria 10,06 14,56 -

Collaudo Umbria 
Completamento 
PIS 

9.75 Terni-
Rieti (Strada) 

Terni Rieti strada 
stralci A e B 

ANAS 205,58
212,68 -

In 
Realizzazi
one 

Umbria 
Completamento 
PIS 

Variante Sud 
all'abitato de L'Aquila  
2° Lotto 

ANAS 17,23
21,16 -

Collaudo Abruzzo 
Completamento 
PIS 

9.86 Benev.-
Caserta-A1-
Caian.-Grazz. 
e v 

"Strada ""Fondo Valle 
Isclero"" 5° lotto ex 
4°" 

Provincia di 
Benevento 20,62 23,09 -

Ultimata Campania 
Completamento 
PIS 

"Strada ""Fondo Valle 
Isclero""  4° lotto ex 
6°" 

Provincia di 
Benevento 50,28 46,70 3,58 

Esercizio Campania 
Completamento 
PIS 

Strada fondo valle 
isclero svincolo SS 7 
Appia 

Provincia di 
Benevento 6,57 6,60 -

In 
Realizzazi
one 

Campania 
Completamento 
PIS 

9.88 Asse 
Nord/Sud 
Tirrenico-
Adriatico 

Strada a scorrimento 
veloce Lioni 
Grottaminarda 

MSE Comm. 
ad Acta L. 
289/2002 

471,36 290,00 181,36 

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Campania   
Core Network, 
PNS 

S.S. 106 megalotto 5 
bis lotto 2 Palizzi 
Marina 

ANAS 
193,38 121,55 71,83 

Collaudo Calabria   Core network  

S.S.106 megalotto 2  
Tratto 4° Squillace  
S.Crichi 

ANAS 
720,47 720,53 -

In 
Realizzazi
one 

Calabria   Core network  

SS 106 megalotto 3 - 
SS 534 e Roseto Capo 
S. 

ANAS 
1.063,73 698,40 365,33 

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Calabria   
Core Network, 
PNS 

S.S.106 -Tratto 9°lotti 
1-2-3-4 variante Nova 
Siri 

ANAS 
79,45 84,32 -

In 
Realizzazi
one 

Basilicata, 
Calabria 

Core network  

S.S. 106 megalotto 4 
SA-RC Firmo-SS106 
Sibari 

ANAS 
179,31 179,31 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Calabria   Core network  
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09.Corridoio 
Trasversale e 

Dorsale 
Appenninico 

5.748,27 4.625,18 1.218,15 
-

10.Sistemi 
Urbani 

10.05 Grandi 
Staz 
Riqualificazion
e, edif 

Staz. Bologna - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 18,96 18,96 -

In 
Realizzazi
one 

Emilia 
Romagna 

Completamento 
PIS 

Staz. Firenze - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 10,02 10,02 -

In 
Realizzazi
one 

Toscana 
Completamento 
PIS 

Staz. Venezia Mestre - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 6,48 6,48 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto 
Completamento 
PIS 

Staz. Venezia S. Lucia 
- Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 11,22 11,22 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto 
Completamento 
PIS 

Staz. Verona - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 4,46 4,46 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto 
Completamento 
PIS 

Staz. Torino - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 53,68 53,68 -

Collaudo Piemonte 
Completamento 
PIS 

Staz. Milano - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 113,69 113,69 -

Collaudo Lombardia 
Completamento 
PIS 

Staz. Genova 
Brignole- 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 9,16 9,16 -

In 
Realizzazi
one 

Liguria 
Completamento 
PIS 

Staz .Genova 
P.Principe -
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 13,80 13,80 -

In 
Realizzazi
one 

Liguria 
Completamento 
PIS 

Staz. Napoli - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 54,84 54,84 -

Collaudo Campania 
Completamento 
PIS 

Staz. Bari - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 9,33 9,33 -

In 
Realizzazi
one 

Puglia 
Completamento 
PIS 

Staz. Palermo - 
Riqualificazione 
stazione 

Grandi 
Stazioni 9,97 9,97 -

In 
Realizzazi
one 

Sicilia 
Completamento 
PIS 

10.10 Grandi 
Staz 
Infrastrutture 
opere c 

Bo e Fi - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

26,61
26,60 0,01 

In 
Realizzazi
one 

Emilia 
Romagna, 
Toscana 

Completamento 
PIS 

RM - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

107,16
107,16 -

In 
Realizzazi
one 

Lazio 
Completamento 
PIS 

Ve - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

9,75
9,80 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto 
Completamento 
PIS 

Vr - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

13,74
13,83 -

In 
Realizzazi
one 

Veneto 
Completamento 
PIS 

GE - Infrastrutture 
stazione 

Comune 
Genova 

18,53
18,53 -

In 
Realizzazi
one 

Liguria 
Completamento 
PIS 

MI - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

7,77
7,77 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia 
Completamento 
PIS 

TO - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

11,92
9,54 2,38 

In 
Realizzazi
one 

Piemonte 
Completamento 
PIS 

BA - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

11,78
11,78 -

Attesa 
Consegna 
Lavori 

Puglia 
Completamento 
PIS 

NA - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

23,2
23,50 -

In 
Realizzazi
one 

Campania 
Completamento 
PIS 

PA - Infrastrutture 
stazione 

Grandi 
Stazioni 

4,85
4,89 -

In 
Realizzazi
one 

Sicilia 
Completamento 
PIS 
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Realizzazione sistema 
di videosorveglianza 

Grandi 
Stazioni 

46,33
51,06 -

In 
Realizzazi
one 

Multiregio
nale 

Completamento 
PIS 

M4 Lorenteggio 
Linate Policlinico 
Linate 

Comune 
Milano 

693,37
910,03 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lombardia   Indifferibili 

M5 lotto 2 : Garibaldi-
S.Siro 

Comune 
Milano 

777,95
474,00 303,95 

In 
Realizzazi
one 

Lombardia   Indifferibili 

Metrotramvia Milano 
Parco Nord Desio 
Seregno 

Provincia di 
Milano 214,21 214,21 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Lombardia   Core network  

10.20 Access. 
Metropolitana 
Fiera di Mil 

Milano 
Prolungamento della 
linea Metropolitana 
M1 

A.T.M. SpA 152,9
154,12 -

Ultimata Lombardia   Core network  

Milano prolungamento 
M1 - materiale 
rotabile 

A.T.M. SpA 111,5
111,50 -

Ultimata Lombardia   Core network  

10.25 Accesso 
Fiera di 
Milano 

Accesso Strad. Fiera 
Milano polo fiera 
Rho-Pero 

Provincia di 
Milano 267,75 341,84 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia   Core network  

10.30 Torino - 
Metropolitana 

Torino Metropolitana 
tr.4 prol. Lingotto-
Bengasi 

Infratrasporti.T
o s.r.l. 193,55 193,55 -

In 
Realizzazi
one 

Piemonte   Core network  

10.45 Monza - 
Metropolitana 

Prolungamento linea 
M1: Monza - Bettola 

Comune 
Milano 

205,93
205,95 -

Collaudo Lombardia Confermato 

Metropolitana M5 
lotto1 Garibaldi-
Bignami+variante 

Comune 
Milano 

552,12
632,32 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia 
Completamento 
PIS 

Metropolitana Brescia 
tratta Prealpino  
S.Eufemia 

Brescia 
Mobilità 777,10 777,10 -

In 
Realizzazi
one 

Lombardia   
Completamento 
PIS 

10.55 Veneto - 
Sistema 
Metropolitano 

SFMR Veneto fase 2 
Regione 
Veneto 140,00 140,00 -

Attesa 
Progetto 
Esecutivo 

Veneto 
Completamento 
PIS 

T. R. C. 1 tratta 
Rimini Fs Riccione Fs 

Agenzia 
Mobilità - ex 
TRAM 

88,04 67,67 20,37 

In 
Realizzazi
one 

Emilia 
Romagna 

Completamento 
PIS 

T.R.C. 1° TRATTA 
RIMINI FS-
RICCIONE FS: 
sottopassi 

Agenzia 
Mobilità - ex 
TRAM 

12,10 12,02 0,08 
Esercizio 

Emilia 
Romagna 

Completamento 
PIS 

10.78 Roma 
Metro C/B1 e 
Grande 
Raccordo 

GRA  Adeg. a tre 
corsie - 2° lotto 1° 
stralcio 

ANAS 
58,39 63,75 -

Collaudo Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 2° lotto 2° 
stralcio 

ANAS 
53,44 56,17 -

Collaudo Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 3° lotto 1° 
stralcio 

ANAS 
88,80 95,67 -

Ultimata Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 3° lotto 2° 
stralcio 

ANAS 
79,55 79,55 -

Collaudo Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 3° lotto 3° 
stralcio 

ANAS 
133,36 137,27 -

Collaudo Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 4° lotto 

ANAS 
32,86 34,88 -

Collaudo Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 5° lotto 

ANAS 
63,00 63,90 -

Ultimata Lazio   Core network  

GRA - Adeg. a tre 
corsie - 6° lotto 

ANAS 
96,38 96,38 -

Collaudo Lazio   Core network  

Metropolitana C: tratta 
T2 

Roma 
Metropolitane 
srl 

769,44 127,60 641,84 

Attesa 
Progetto 
Definitivo 

Lazio   Core network  


