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(PP 21),  il progetto ERTMS (European Rail Traffic Management System)  
e i progetti “ITS” (Intelligent Traffic System) che riguardano  aspetti di 
gestione  del trasporto aereo, marittimo  stradale e ferroviario. 

Reti TEN-T – Programma Multiannuale 2007-2013 

Tabella 1  Costi/Contributi 

M
O

D
A

L
IT

A
' 

P
P TITOLO PROGETTO 

CONTRIBUTO
TEN-T (€ )

QUOTA 
NAZIONALE (€ )

COSTO  
TOTALE 

( )

D
A

T
A

 I
N

IZ
IO

  

D
A

T
A

 F
IN

E
 

SPESA TOTALE 
NAZIONALE  

AL DIC 09 
( )

AVANZAMENTO 
AL DIC 2009  

(%) 

E
R

T
M

S
 

E
R

T
M

S 

ERTMS 
ATTREZZATURA 
BORDO 
TRENI 

7.000.000 7.000.000 14.000.000 

01
/0

1/
20

07
 

31
/1

2/
20

09
 

10.602.746 75,73% 

E
R

T
M

S
 

E
R

T
M

S SISTEMA ERTMS  
SEZIONE ITALIANA 
CORRIDOIO "A" 

33.000.000 33.000.000 66.000.000 

01
/0

6/
20

08
 

31
/1

2/
20

13
 

150.960 0,23% 

R
A

IL
 

PP
24

 

NODO DI GENOVA 
STUDIO  
MIGLIORAMENTO 
SEZIONE GENOVA 
VOLTRI GENOVA 
BRIGNOLE 

5.050.000 5.050.000 10.100.000 

18
/0

6/
20

07
 

31
/1

0/
20

08
 

10.100.000 100% 

R
A

IL
 

PP
1 TUNNEL DI BASE 

DEL  
BRENNERO - LAVORI 

296.325.000 801.175.000 1.097.500.000 

01
/0

1/
20

10
 

31
/1

2/
20

13
 

Dati non  
disponibili 

Dati non 
disponibili 

R
A

IL
 

PP
1 TUNNEL DI BASE 

DEL BRENNERO - 
STUDI 

96.675.000 96.675.000 193.350.000 

01
/1

2/
20

08
 

31
/1

2/
20

13
 

34.562.499 17,88% 

R
A

IL
 

PP
6 

NUOVO
COLLEGAMENTO 
FERROVIARIO 
TORINO - LIONE 

437.200.012 943.000.000 1.380.200.012 

01
/0

1/
20

07
 

31
/1

2/
20

13
 

91.865.270 6,66% 

R
A

IL
 

PP
6 STUDI PER LA LINEA 

TRANSFRONTALIERA 
TRIESTE-DIVACA 

22.000.000 22.000.000 44.000.000 

31
/1

2/
20

08
 

31
/1

2/
20

13
 

9.292 0,02% 

R
A

IL
 

PP
6 STUDI PER LA  

TRATTA RONCHI 
SUD - TRIESTE 

24.000.000 24.000.000 48.000.000 

01
/1

0/
20

07
 

30
/0

9/
20

12
 

951.740 1,98% 

R
A

IL
 

PP
1 

ACCESSO SUD 
TUNNEL DI 
BASE DEL 
BRENNERO 

58.810.000 363.470.000 422.280.000 

06
/1

1/
20

08
 

31
/1

2/
20

13
 

0 0,00% 
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R
A

IL
 

PP
24

 

SISTEMA 
FERROVIARIO 
INTEGRATO: IL 
PORTO DI GENOVA 
ED IL TERMINAL DI 
ALESSANDRIA 

4.600.000 41.400.000 46.000.000 

01
/0

6/
20

09
 

30
/0

6/
20

12
 

0 0,00% 

M
O

D
A

L
IT

A
' 

P
P TITOLO PROGETTO 

CONTRIBUTO
TEN-T (€ )

QUOTA 
NAZIONALE (€ )

COSTO  
TOTALE 

( )

D
A

T
A

 I
N

IZ
IO

  

D
A

T
A

 F
IN

E
 

SPESA TOTALE 
NAZIONALE ( )

AVANZAMENTO 
(%) 

R
A

IL
 

PP
1 

RIPRISTINO 
COLLEGAMENTO 
FERROVIARIO  
PORTO DI 
CIVITAVECCHIA E 
L'ASSE 1 
LOCALITA’ORTE

1.000.000 1.000.000 2.000.000 

20
/0

9/
20

08
 

20
/0

9/
20

10
 

0 0,00% 

M
O

S

M
oS

 POTENZIAMENTO 
ACCESSIBILITA' 
PORTO DI 
MARGHERA 

900.000 8.100.000 9.000.000 

01
/0

9/
20

07
 

31
/1

2/
20

09
 

773.802 8,60% 

A
T

M  -

TUNNEL 
FERROVIARIO  
CARGO CITY  
MALPENSA  

1.710.000 11.940 21.500.000 

01
/1

2/
20

08
 

31
/1

0/
20

11
 

1.259.040 5,86% 

to
t 

  988.270.012 2.345.881.940 3.353.930.012 150.275.348 

Tabella 2  - Fabbisogno nazionale 2007-2013 

M
O

D
A

L
IT

A
' 

P
P TITOLO 

PROGETTO 

QUOTA 
NAZIONA

LE ( )
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 

E
R

T
M

S
 

E
R

T
M

S 

ERTMS 
ATTREZZATURA 
BORDO 
TRENI 

7.000.000 
2.065.00

0
3.140.00

0
1.795.00

0
0 0 0 0 7.000.000 

E
R

T
M

S
 

E
R

T
M

S SISTEMA ERTMS 
SEZIONE 
ITALIANA 
CORRIDOIO "A" 

33.000.000 51.000 102.000 
12.190.0

00
14.637.00

0
3.445.000 2.575.000 0 33.000.000 

R
A

IL
 

PP
24

 

NODO DI 
GENOVA STUDIO 
MIGLIORAMENTO 
SEZIONE GENOVA 
VOLTRI GENOVA 
BRIGNOLE 

5.050.000 
1.975.00

0
3.075.00

0
0 0 0 0 0 5.050.000 

R
A

IL
 

PP
1 

TUNNEL DI BASE 
DEL  
BRENNERO - 
LAVORI 

801.175.000 0 0 0
63.145.00

0
67.890.00

0
174.835.0

00
495.305.00

0
801.175.00

0


