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GABINETTO DEL MINISTRO 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Relazione degli interventi finanziati 

 

Premessa 

 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all’art. 1, comma 140, ha istituito, 

per la prima volta, per il periodo 2017-2032, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione 

da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, 

sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche 

relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del 

suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa 

quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) 

informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) 

investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 

e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. 

Con il DPCM 21 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti l’11 settembre 2017, n. 1833, è 

stata disposta la ripartizione del fondo, tra le Amministrazioni centrali dello Stato. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse, per un ammontare complessivo pari a 

€ 1.327.136.024, per il periodo che va dal 2017 al 2032, destinandole a finanziare i seguenti settori 

di spesa: e) edilizia pubblica per € 80.532.092; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria 

per € 1.246.603.932. 

 

La legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 1072, ha 

rifinanziato, per il periodo 2018-2033, il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei settori 

di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche 

relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del 

suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa 
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quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) 

digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in 

riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per 

l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. 

Con il DPCM del 28 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019, n. 53, 

sono state ripartite, le risorse tra le varie Amministrazioni centrali. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse del suddetto fondo per un ammontare 

complessivo pari a € 725.400.000, per il periodo che va dall’anno 2018 all’anno 2033, destinandole 

a finanziare i seguenti settori di spesa: d) ricerca per € 500.000; f) edilizia pubblica, compresa quella 

scolastica e sanitaria per € 419.534.600; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali per € 

65.044.240; i) prevenzione del rischio sismico per €25.000.000; m) potenziamento infrastrutture e 

mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso per € 210.321.160; n) eliminazione delle 

barriere architettoniche per € 5.000.000. 

 

La legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1, comma 95, 

ha istituito, per il periodo 2019-2033, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato 

e allo sviluppo del Paese. 

Con il D.P.C.M. dell’11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, n. 1875, 

è stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato. 

Al Ministero della giustizia sono state assegnate risorse per un ammontare complessivo pari a 

€ 650.000.000, per il periodo che va dall’anno 2019 all’anno 2033. Nell’ambito di tale stanziamento 

sono stati individuati i seguenti interventi: € 386.819.000 per l’edilizia giudiziaria; € 30.000.000 per 

l’edilizia penitenziaria; € 233.181.000 per l’informatizzazione. 

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, comma 14, ha istituito, 

per il periodo 2020-2034, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un 

fondo finalizzato al rilancio degli investimenti nelle amministrazioni centrali dello Stato e allo 

sviluppo del Paese. 

Con il DPCM 23 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021, n. 243, è 
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stata disposta la ripartizione del fondo tra le Amministrazioni centrali dello Stato, assegnando al 

Ministero della giustizia, per il periodo 2020-2029, risorse per un ammontare complessivo pari a € 

197.000.000. Nell’ambito di tale stanziamento sono stati individuati i seguenti interventi: € 

37.018.967 per l’edilizia giudiziaria (realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie nonché 

ampliamento di edifici esistenti); € 114.981.033 per l’edilizia penitenziaria (efficientamento 

energetico di coperture, sostituzione infissi, realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici in 

diverse sedi di Istituti penitenziari e Case circondariali); € 45.000.000 per l’informatizzazione 

(progetti a carattere innovativo di adeguamento tecnologico di infrastrutture informatiche – storage e 

server). 

 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha assegnato al Ministero della 

giustizia, per il periodo 2021-2026, risorse per un ammontare complessivo pari a € 500.000.000, di 

cui € 80.000.000 autorizzate dall’articolo 1, comma 155, e destinate ad interventi straordinari per 

l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti 

nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari ed € 420.000.000 iscritta in 

bilancio nella Sezione II. 

Nell’ambito dello stanziamento iscritto in bilancio nella Sezione II sono stati individuati i 

seguenti interventi: € 250.000.000 per l’edilizia giudiziaria; € 17.800.000 per l’adeguamento 

impiantistico degli edifici giudiziari; € 30.430.000 per l’informatizzazione dell’amministrazione 

giudiziaria; € 121.770.000 per l’edilizia penitenziaria. 

 

Ai fini del monitoraggio, di cui all’art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

(Legge di bilancio 2018), all’art. 1, comma 105, della legge n. 145/2018 e all’articolo 1, comma 25, 

della legge n. 160/2019, sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo 

di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivi rifinanziamenti, 

si rappresenta quanto segue. 
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Risorse destinate all’edilizia giudiziaria 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate Miss. Prog. Az. Cap. p.g. 

Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, 

comma 140 - D.P.C.M. 21 luglio 2017 
91.232.092,00 

6 2 6 7200 

7-8-9-

10 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, 

comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018 
264.534.600,00 11-12 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, 

comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019 
386.819.000,00 13-14 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, 

comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020 
37.018.967,00 17-18 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, 

comma 155 e sezione II 
250.000.000,00 

7-8-9-

10 

TOTALE 1.029.604.659,00      

 

Monitoraggio 2022-2023 

Premessa 

Per ciascuna legge di stabilità/bilancio che ha previsto o rifinanziato il Fondo investimenti (a partire 

dall’art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232) sono stati individuati specifici interventi 

edilizi di natura strutturale da realizzare per migliorare la situazione logistica degli uffici giudiziari 

interessati. 

In alcuni casi questa individuazione è avvenuta in forza di Protocolli sottoscritti dai Ministri pro 

tempore. A detti protocolli hanno poi fatto seguito le relative convenzioni con le Amministrazioni 

incaricate a svolgere le funzioni di stazione appaltante, con le quali quindi l’amministrazione si è 

impegnata a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento. 

In molti casi le opere sono incluse nel PNRR e per una precisa scelta si è deciso di continuare a 

destinare le risorse agli interventi inizialmente previsti e di finanziare con i fondi PNRR solo 

l’importo residuo, cioè le somme ulteriori rispetto a quelle previste dal Fondo investimenti. 

Pertanto, di seguito viene esposto, per ciascun intervento: 

- il Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento; 
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- il tipo di intervento; 

- l’importo totale occorrente; 

- l’importo a carico del PNRR; 

- l’importo residuo (cioè, al netto del PNRR) a carico dell’Amministrazione della Giustizia; 

- le fonti di finanziamento (cioè, la/e legge/i di stabilità che hanno stanziato le somme ritenute 

necessarie); 

- gli importi occorrenti per ciascun anno contemplato nel cronoprogramma relativo al singolo 

intervento. 

 

1. Quadro attuale degli interventi: 

 

1) Latina 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, riguarda la 

riqualificazione di un edificio da adibire a nuova sede della Procura per complessivi € 18.000.000,00. 

Le risorse nazionali destinate alla sua realizzazione, e quindi quota parte dello stanziamento previsto 

dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017, è pari a € 9.200.000,00. 

Trattandosi di un progetto molto complesso, si è reso necessario assicurare ulteriori € 3.000.000,00, 

appartenenti sempre a quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 

11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017. 

L’opera è stata, altresì, inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico di € 5.800.000,00 a valere sulle risorse finanziarie europee. 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2021 € 136.476,94 € - 

2022 € - € 54.316,92 

2023 € 232.867,75 € 1.314.200,00 

2024 € 5.666.131,06 € 1.992.050,00 

2025 € 4.200.000,00 € 1.992.000,00 

2026 € 1.964.524,25 € 447.433,08 

 

Ad oggi, il soggetto attuatore sta procedendo con la verifica del progetto esecutivo e ha già proceduto 

ad affidare gli incarichi, ad apposito professionista, per il Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo. 
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2) Venezia II Lotto Cittadella 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Comune di Venezia, prevede il restauro e la 

riqualificazione degli edifici n. 9-10-11-14 e 15 dell’ex Manifattura Tabacchi. L’importo complessivo 

delle opere è pari a € 25.343.000,00 

Il Ministero compartecipa alla realizzazione dell’opera con fondi propri pari a € 5.287.000,00 (quota 

parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 

luglio 2017). 

È stata stipulata una Convenzione con il comune di Venezia in data 12.02.2021 sulla base della quale 

l’importo a carico del Ministero della Giustizia per la realizzazione del suddetto intervento è pari ad 

€ 4.637.000,00 e successivamente, in data 21.12.2021 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo che 

prevede un finanziamento di ulteriori € 650.000,00 a carico del Ministero della Giustizia. Per la 

somma totale è stato assunto il relativo impegno di spesa così suddiviso: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2022 € 1.703.485,97 

2023 € 3.583.514,03 

 

I lavori sono in corso di esecuzione e di ultimazione. 

Si prospetta la necessità di attuare delle modifiche al progetto esecutivo, questo comporterà 

l’esecuzione di una quinta variante dal costo attualmente stimato di € 500.000,00. L’importo è stato 

inserito come quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 

232 e dal DPCM 21 luglio 2017, così suddivisi: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 250.000,00 

2024 € 250.000,00 

 

3) Venezia III Lotto Cittadella 

L’intervento, la cui stazione appaltante è sempre il Comune di Venezia, prevede il restauro e la 

riqualificazione degli edifici n. 7, 12 e 13 che completano la rifunzionalizzazione del compendio. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico di 

€ 40.000.000,00 di cui: 
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- € 29.999.978,51 su fondi PNRR 

- € 5.270.021,49 su fondi Giustizia; per questa quota è stato sottoscritto in data 21.04.2023 un 

atto aggiuntivo con il relativo impegno (quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, 

comma 155, L. 178/2020) 

- € 4.730.000,00 sul Fondo Opere Indifferibili (FOI) 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2023 € 5.270.021,49 € 10.700.998,80 € 1.576.667,00 

2024 € - € 8.307.686,36 € 1.576.667,00 

2025 € - € 8.307.686,36 € 1.576.666,00 

2026 € - € 2.076.921,59 € - 

 

I lavori sono in corso di esecuzione, gli stessi saranno ultimati entro marzo 2026. 

 

4) Udine 

L'intervento, la cui stazione appaltante è il Comune di Udine, prevede la rifunzionalizzazione e 

adeguamento dell’ex scuola “Bonaldo Stringher” da destinare a sede degli uffici della Procura di 

Udine. L’opera, finanziata allo stato solamente per il I Lotto funzionale, presenta un quadro 

economico di € 12.800.000,00. 

Il Ministero compartecipa alla realizzazione dell’opera con fondi propri pari a € 3.374.000,00 (quota 

parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 155, L. 178/2020 e quota parte dello 

stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017). 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024 € 2.374.000,00 

2025 € 1.000.000,00 

 

Il giorno 08/08/2023 è stata sottoscritta tra le parti la Convenzione finanziaria per la realizzazione 

dell’opera. Il Comune sta procedendo a bandire la gara di appalto integrato per l’esecuzione dei lavori 

che saranno ultimati entro ottobre 2025. 

5) Monza – Ala Est 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano, prevede 

la riqualificazione dell’ala est del Palazzo di giustizia. 
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L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico di 

€ 9.000.000,00 di cui: 

- € 6.000.000,00 su fondi PNRR 

- € 1.507.230,00 su fondi Giustizia 

- € 1.492.770,00 sul Fondo Opere Indifferibili (FOI) 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2023 € - € 1.350.000,00 € - 

2024 € 1.507.230,00 € 2.392.770,00 € - 

2025 € - € 2.257.230,00 € 1.492.770,00 

2026 € - € - € - 

 

Sono in corso di allestimento le aree di cantiere per l’inizio dei lavori che avverrà nel corso del mese 

di settembre 2023 con conclusione prevista entro marzo 2026. 

 

6) Monza – Ex Caserma Palestro 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio Lombardia, prevede il recupero e la 

rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Palestro destinata al trasferimento di parte degli uffici monzesi 

e alla conseguente chiusura delle locazioni passive attualmente in essere. 

È in corso di esecuzione la progettazione architettonica per la quale è stata sottoscritta apposita 

convenzione esclusivamente per i servizi di progettazione con il Demanio la cui valenza economica 

è pari a € 2.380.496,00 (quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 155, legge 

30.12.2020 n. 178). 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2022 € 184.852,28 

2023 € 767.695,74 

2024 € 1.427.947,98 

 

Sono in corso di valutazione gli elaborati della progettazione preliminare in relazione ad una possibile 

ridistribuzione degli UUGG negli immobili in uso. 

A valle della progettazione ancora in corso, l’intervento complessivo per l’esecuzione dei lavori è 

stato stimato da parte dell’Agenzia del Demanio in € 13.500.000,00 che allo stato trovano copertura 

su quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024 € 4.050.000,00 

2025 € 6.750.000,00 

2026 € 2.700.000,00 

 

7) Bari 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio, prevede la demolizione delle ex 

Caserme Milano e Capozzi e la realizzazione di un Parco della Giustizia. 

Nel 2022 l’Agenzia del Demanio ha affidato la redazione del PFTE tramite concorso di progettazione. 

Il vincitore ha in corso la redazione del progetto definitivo del lotto 1. 

La Convenzione è stata stipulata in data 01.10.2020 e successivamente il 04.10.2022 sottoscritto un 

atto aggiuntivo, in cui sono state definite le tappe per la progettazione e l’appalto dei lavori di tutti i 

6 lotti. È stato assunto, altresì, il relativo impegno registrato sia dall’UCB che dalla Corte dei conti, 

in base al seguente cronoprogramma di massima: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2022 € 5.629.245,23 

2023 € 74.137.076,30 

2024 € 178.000.000,00 

2025 € 123.750.000,00 

 

L’intervento vale 405 milioni, ma la somma a carico del Ministero della Giustizia è pari a € 

381.516.321,53 perché la somma di € 23.483.678,47 è stata messa a disposizione dal Demanio. 

 

8) Bologna Riqualificazione Ex STAVECO 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio, prevede il recupero e la 

rifunzionalizzazione - anche con parziali demolizioni e ricostruzioni – dell’Ex Staveco, un complesso 

industriale principalmente attivo nella produzione di munizionamento e mezzi corazzati nel corso di 

tutto il 1900. 

Il progetto è finalizzato ad eliminare la onerosissima locazione passiva dell’edificio in cui è 

attualmente locato il Tribunale penale. 
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Non è stato incluso nel PNRR perché la STAVECO è soggetta a vincolo storico (è stato dichiarato di 

notevole interesse culturale il 04.04.2017) e quindi non vi era la certezza che potessero essere 

rispettate le tempistiche imposte dal PNRR. 

L’opera presenta un quadro economico pari ad € 105.750.000,00 interamente finanziato dal Ministero 

della Giustizia con quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 sui capitoli 

7200 pg.19 e 20. 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 10.040.000,00 

2024 € 32.000.000,00 

2025 € 23.000.000,00 

2026 € 22.000.000,00 

2027 € 18.710.000,00 

 

È stato esperito il concorso di progettazione per l’affidamento al vincitore del progetto definitivo. 

 

9) Ampliamento della Cittadella giudiziaria di Roma (piazzale Clodio) 

Le operazioni per la realizzazione dell’ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio 

sono state affidate al Provveditorato Opere Pubbliche del Lazio. 

La Convenzione attuativa è stata sottoscritta il 3 ottobre 2019 e prevede lo stanziamento di € 

60.000.000,00, quota parte dello stanziamento previsto all’art 1, comma 1072, legge 27.12.2017 n. 

205. 

Il 6 marzo 2020 il Provveditorato ha affidato la redazione del Documento programmatico preliminare 

da porre a base di gara del concorso di progettazione. 

L’elaborato è stato trasmesso alla Regione Lazio nel mese di marzo 2022 ai fini della riperimetrazione 

dell’area vincolata. 

Il Provveditorato competente ha comunicato che la Regione Lazio emanerà, un’apposita disposizione 

legislativa Regionale di conferma della riperimetrazione dell'area vincolata in questione. 

Successivamente, il Provveditorato procederà ad indire un bando per il concorso di idee per la 

progettazione. Alla luce di quanto sopra detto, il Provveditorato ha comunicato le seguenti previsioni 

di spesa: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024 € 500.000,00 

2025 € 15.000.000,00 

2026 € 14.000.000,00 

2027 € 15.000.000,00 

2028 € 15.500.000,00 

 

10) Recupero della Cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, edifici A, B e C 

L’intervento complessivo, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di 

Roma, prevede il recupero architettonico ed impiantistico dei tre plessi che compongono la Cittadella 

Giudiziaria di Piazzale Clodio. 

Parte dei lavori necessari al recupero sono stati inseriti nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 

I.1.2 la cui somma complessiva è pari ad € 36.678.921, di cui: 

- € 16.900.000,00 per l’edificio A 

- € 10.580.000,00 per l’edificio B 

- € 9.198.920,70 per l’edificio C 

A completamento dei maggiori oneri finanziari derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle 

materie prime si è fatto fronte attraverso il Fondo Opere Indifferibili (FOI) che va, pertanto, a 

cofinanziare gli interventi di cui sopra per: 

- € 1.500.000,00 per l’edificio A 

- € 1.006.886,027 per l’edificio C 

Sono in corso le attività propedeutiche all’allestimento dei cantieri per l’avvio dei lavori che saranno 

ultimati entro marzo 2026. 

11) Roma Manara 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, è stato 

inizialmente finanziato solamente con fondi statali, solo successivamente è stato inserito all’interno 

del PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione della ex 

Caserma suddivisa in due lotti funzionali. 

Attualmente la somma complessiva per la realizzazione del lotto 2A, inserito nel PNRR, è pari ad € 

26.885.000,00 di cui: 
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- € 24.250.000,00 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023) 

- € 750.000,00 su fondi PNRR 

- € 1.885.000,00 su Fondo Opere Indifferibili 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2022 € -  € 3.637,86  € - 

2023 € -  € 746.632,14  € - 

2024 € 8.400.550,00  € -  € 1.885.000,00 

2025 € 10.285.550,00  € -  € - 

2026 € 5.563.900,00  € -  € - 

 

Sono in corso le attività propedeutiche all’allestimento dei cantieri per l’avvio dei lavori che saranno 

ultimati entro marzo 2026. 

Alla somma prevista di cui sopra va aggiunto l’importo di € 12 milioni che il Ministero della Giustizia 

si è impegnata ad erogare in favore del Ministero della Difesa in 3 anni (si veda il punto 12). 

Per quanto concerne la realizzazione del lotto 2B le risorse finanziarie sono state al momento ripartite 

come di seguito e sono quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 

11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2025 € 5.000.000,00 

2026 € 7.000.000,00 

2027 € 5.000.000,00 

 

12) Roma Manara (obbligazione di € 12.000.000,00 nei confronti del Ministero della Difesa) 

Con la convenzione firmata il 27 luglio 2021 tra Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, 

uffici giudiziari ordinari, uffici giudiziari militari, Agenzia del Demanio e Provveditorato alle Opere 

Pubbliche, all’art. 5, comma 2, è stato previsto che il Ministero della Giustizia “renderà disponibili a 

favore della Difesa le risorse finanziarie funzionali alla rilocazione degli OdGM, quantificati al 

massimo in € 12 mln, per la realizzazione dei lavori riassumibili in oneri di enucleazione della 

palazzina individuata nel POLMANTEO dal resto del complesso”. 

La convenzione prevede che il versamento avverrà negli anni 2022, 2023 e 2024. 

Il cronoprogramma finanziario rilasciato dal Ministero Difesa prevede di massima i seguenti impegni: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2022 € 1.525.601,14 

2023 € 911.942,86 

2024 € 9.562.456,00 

 

13) Velletri 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, prevede un 

ampliamento in terreno limitrofo al Tribunale esistente. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico pari 

ad € 26.755.000,00 di cui: 

- € 16.520.000,00 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023) 

- € 9.700.000,00 su fondi PNRR 

- € 535.000,00 sul Fondo Opere Indifferibili 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2023: € -  € 1.095.330,00  € - 

2024: € 4.880.500,00  € 4.604.970,00  € 535.000,00 

2025: € 7.485.500,00 € 1.999.700,00  € - 

2026: € 4.154.000,00 € 2.000.000,00  € - 

 

Con Conferenza dei Servizi esperita ai sensi del D.P.R. 383/94 sono pervenuti tutti i pareri positivi 

alla realizzazione dell’opera. È attualmente in corso la gara di appalto di appalto integrato per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.  

 

14) Santa Maria Capua Vetere 

Nell’ambito dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità (art. 1, comma 1072, legge 27.12.2017 

n. 205 e dal DPCM 28 novembre 2018) è stata individuata la somma di € 19.000.000,00 da destinare 

all’adeguamento sismico del Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere. 

È in corso la procedura per il conferimento dell’incarico di progettazione. 

Considerato che i lavori di adeguamento sismico sono, generalmente e inevitabilmente, 

particolarmente invasivi perché richiedono l’evacuazione del palazzo, si può ipotizzare che i tempi 

di realizzazione dell’intervento non saranno celeri. Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del 
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relativo quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si 

possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei pagamenti: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024 € 1.000.000,00 

2025 € 2.000.000,00 

2026 € 3.000.000,00 

2027 € 3.000.000,00 

2028 € 4.000.000,00 

2029 € 3.000.000,00 

2030 € 3.000.000,00 

 

15) Firenze - Lavori facciate Palazzo di Giustizia 

Il 21 aprile 2021 ho chiesto al Provveditorato Opere Pubbliche della Toscana di redigere una relazione 

aggiornata nonché il quadro economico e il cronoprogramma. Il costo totale dell’intervento è stato 

inizialmente stimato in circa 11-12 milioni di euro; al momento è stata garantita la copertura 

finanziaria per € 11.043.003,00 di cui € 9.903.600,00 con i fondi di cui all’art. 1 comma 1072 della 

L. 205/2017 ed € 1.739.403,00 con i fondi di cui all’art. 1 comma 14 della L. 160/2019. 

Con provvedimento del 5 novembre 2021 è stato autorizzato l’affidamento della progettazione in 

favore del Provveditorato alle OO.PP. di Firenze esclusivamente per la prima fase, stimata in 

complessivi € 521.451,69 a valere sul Capitolo 7200 PG 11 fondi di cui all’art. 1 co.1072 L. 205/2017. 

La consegna del PFTE è prevista entro l’anno 2023 mentre quella definitiva a gennaio 2024 per poi 

procedere con appalto integrato e il relativo cronoprogramma finanziario di massima è il seguente: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 469.306,51 

2024 € 7.972.316,98 

2025 € 2.601.379,51 

 

16) Milano, Palazzo di Giustizia 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano, prevede 

la riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico pari 

ad € 70.000.000,00 di cui: 

- € 43.000.000,00 su fondi PNRR 
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- € 27.000.000,00 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 

95, legge 30.12.2018 n. 145 e dal DPCM 11 giugno 2019) 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € -  € 1.000.000,00 

2024: € 7.000.000,00  € 6.000.000,00 

2025: € 20.000.000,00  € 20.000.000,00 

2026: € -  € 16.000.000,00 

 

È stato aggiudicato l’appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori 

che saranno ultimati entro marzo 2026. 

 

17) Milano, ristrutturazione ex Bauer: 

Con nota prot. 07/03/2016, n. 3641 l’Agenzia del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio 

comunicava a questa Direzione Generale che, per superare l’attuale carenza di infrastrutture degli 

spazi destinati alle sedi giudiziarie, l’Amministrazione degli Archivi Notarili era disposta a concedere 

porzione dell’immobile “ex C.F.P. Riccardo Bauer”, sito in via Pace, n.10. 

Con nota prot. n. 279 del 10/10/2017, la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa Direzione 

Generale, per le decisioni di competenza, la stima del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. della Lombardia per la realizzazione dell’intervento di 

ristrutturazione e adeguamento del complesso, per un importo complessivo di circa € 8.000.000,00 

(oltre oneri fiscali e di progettazione) con tempi di esecuzione di circa tre anni. 

Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia ha trasmesso, con nota prot. n. 11988 del 

11/06/2019, acquisita a protocollo n.111249 del 13/06/2019, il quadro economico relativo alla 

progettazione, per complessivi € 890.000,00. 

Con nota prot. n. 0028953.U del 11/02/2021 il Provveditorato è stato autorizzato ad avviare le relative 

procedure, assicurando la copertura finanziaria per le attività di progettazione e richiedendo 

l’elaborazione, tenuto conto degli interventi occorrenti e delle superfici rispettivamente occupate, di 

un piano di ripartizione degli oneri incombenti su questa Amministrazione nonché sull’Ufficio 

Centrale degli Archivi Notarili. Da ultimo, con nota prot. n. 0098052.U del 11/05/2021 questa 

amministrazione ha espresso, su richiesta del Provveditorato, nulla osta alla esecuzione preliminare 
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di un progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) nonché della verifica della vulnerabilità sismica 

dell’immobile di cui in oggetto. 

Con Decreto Provveditoriale del 05/09/2022 è stato approvato il disciplinare l’incarico per 

l’affidamento ad uno studio professionale della redazione del PFTE e verifica di vulnerabilità sismica 

per una spesa pari a € 49.682,93. 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 2.000.000,00 

2024 € 2.000.000,00 

2025 € 2.000.000,00 

2026 € 2.000.000,00 

 

L’attività progettuale risulta ancora in corso. 

 

18) Lecce, cittadella giudiziaria 

La convenzione attuativa è stata firmata il 22.01.2021. 

I progettisti incaricati dall’Agenzia del Demanio hanno prodotto, nel mese di maggio 2022, uno 

Studio propedeutico alla progettazione e alla fattibilità del “Parco della giustizia di Lecce”. 

Da tale studio emerge che, a fronte di uno stanziamento di € 70.000.000,00, la somma occorrente per 

realizzare l’intervento sul terreno individuato (acquisito a seguito di confisca di prevenzione) è pari 

a € 317.000.000,00. 

Pertanto, con provvedimento del 20.06.2020, è stato chiesto al Demanio di redigere un documento di 

fattibilità delle alternative progettuali (obbligatorio ex art 23 comma 5 d. lgs. 50/2016), individuando 

4 soluzioni alternative che potrebbero essere idonee a soddisfare le esigenze allocative degli uffici 

giudiziari salentini. 

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei 

lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei 

pagamenti: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 2.000.000,00 

2024 € 5.000.000,00 

2025 € 10.000.000,00 

2026 € 10.000.000,00 

2027 € 10.000.000,00 

2028 € 10.000.000,00 

2029 € 10.000.000,00 

2030 € 13.500.000,00 

 

A fronte delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione, il Ministero ha provveduto al 

pagamento dell’importo di € 143.271,43 (comprensivo di INARCASSA ed IVA al 22%) in favore 

del RTP di cui è mandataria la società Archliving srl. 

 

19) Perugia, compendio carcere maschile e femminile 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio, prevede il restauro e la 

rifunzionalizzazione dei due carceri maschile e femminile di Perugia e del Padiglione Paradiso. 

Pertanto, in data 28.06.2023 è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Agenzia del Demanio. 

È stato assunto, altresì il relativo impegno, registrato sia dall’UCB che dalla Corte dei conti. 

L’Agenzia del Demanio ha comunicato di aver affidato allo studio tecnico professionale 

Corvino+Multari, sulla base dei quadri esigenziali acquisti, la redazione del progetto di fattibilità 

tecnico economica dell’ex carcere femminile, destinato a Procura della Repubblica. 

La progettazione della ristrutturazione dell’ex carcere maschile destinato al Tribunale Penale, 

Tribunale di Sorveglianza, UNEP, Giudice di Pace e COA, e del padiglione Paradiso destinato a sede 

del Tribunale Civile è in carico alla Struttura di Progettazione dell’Agenzia del Demanio (quindi, in 

house). 

Sono stati presentati dall’Agenzia del Demanio i layout funzionali di tutti e tre i progetti, già analizzati 

da questa amministrazione e dagli uffici giudiziari che hanno espresso parere favorevole in sede di 

Conferenza Permanente. 

Dal cronoprogramma allegato alla convenzione si desumono le seguenti scansioni temporali: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 10.000.000,00 

2024 € 13.000.000,00 

2025 € 17.000.000,00 

2026 € 6.300.000,00 

2027 € 13.000.000,00 

 

È in corso l’ultimazione dei PFTE sia da parte dell’Agenzia del Demanio che dello studio tecnico 

esterno Corvino + Multari. 

L’Agenzia del Demanio ha prefissato di indire la Conferenza di Servizi necessaria al prosieguo delle 

attività. 

 

20) Foggia 

Per l’ampliamento dell’edificio di Foggia è stato acquisito il quadro esigenziale e trasmesso 

all’Agenzia del Demanio il 25.07.2022. 

Con nota del mese di agosto 2022 è stato chiesto al commissario prefettizio del Comune di Foggia di 

valutare la possibilità di cedere all’Agenzia del demanio il diritto di superficie sul terreno, adiacente 

a quello su cui sorge il palazzo di giustizia, sul quale realizzare l’ampliamento. 

È emersa di recente la necessità di procedere ad un frazionamento e verrà celermente affidato il 

relativo incarico ad un professionista esterno. 

Non è stata ancora sottoscritta la convenzione, né vi sono elementi per stabilire se la somma stanziata 

è congrua o meno. Inoltre, il Comune ha in corso la pratica per la cessione del diritto di superficie. 

Pertanto, dal punto di vista della suddivisione temporale, il piano finanziario dei pagamenti si deve 

ispirare a criteri estremamente prudenziali. 

Allo stato quindi, in assenza di un progetto, del relativo quadro economico, del cronoprogramma dei 

lavori e del piano finanziario dei pagamenti, si possono ipotizzare le seguenti scansioni temporali dei 

pagamenti: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 300.000,00 

2024 € 700.000,00 

2025 € 5.000.000,00 

2026 € 20.000.000,00 

2027 € 17.000.000,00 

2028 € 17.000.000,00 

2029 € 10.000.000,00 

 

Ovviamente il cronoprogramma sarà rimodulato una volta acquisito un quadro economico basato su 

elementi oggettivi. 

 

21) Taranto 

Il 10 gennaio 2022 è stato sottoscritto l’atto di cessione della proprietà superficiaria con cui la 

Provincia di Taranto ha ceduto all’Agenzia del Demanio il diritto di superficie sia dell’area su cui 

insiste l’edificio già esistente (via Impastato), sia del terreno su cui sorgeranno gli immobili da 

destinare a sede del Tribunale (ex ANCIFAP). 

Il 5 settembre 2022 è stata firmata la convenzione per l’attribuzione all’Agenzia del Demanio delle 

funzioni di stazione appaltante. 

La Convenzione è stata registrata dalla Corte dei conti in data 14.02.2023 Come da cronoprogramma 

allegato alla convenzione sottoscritta con l’Agenzia del Demanio, si riportano di seguito le seguenti 

previsioni di spesa: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 3.245.200,00 

2024 € 4.963.200,00 

2025 € 2.495.800,00 

2026 € 11.406.350,00 

2027 € 15.963.150,00 

2028 € 15.963.150,00 

2029 € 15.963.150,00 

 

L’Agenzia del Demanio ha rappresentato l’esigenza di un ulteriore finanziamento di 20.000.000,00, 

assicurati dall’amministrazione a valere sui fondi di cui al capitolo 7200 pg.19 e 20 e per i quali si è 

in attesa di cronoprogramma finanziario. 
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22) Savona - Manutenzione straordinaria 

Nell’ambito delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 160, per la 

manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia di Savona (e cioè la 

sostituzione integrale della vetrata strutturale denominata vela del palazzo del Ricci) era stata 

destinata la somma di € 2.160.000,00. 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023 € 2.160.000 

 

Sono state, altresì, disposte aperture di credito per € 2.131.614,82. 

 

23) Brescia - Ampliamento del Palazzo di giustizia 

Il 30 giugno 2021 l’amministrazione ha sottoscritto una convenzione con UTA (Unità tecnico-

amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) a cui ha affidato le funzioni di stazione 

appaltante per la realizzazione dell’ampliamento del palazzo di giustizia. 

L’importo dei lavori, Iva inclusa, è pari a € 7.000.000,00 (€ 2.892.327,00 quota parte dello 

stanziamento previsto dall’art. 1, comma 140, legge 11.12.2016 n. 232 e dal DPCM 21 luglio 2017 e 

€ 4.107.673,00 quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 14, legge 27.12.2019, n. 

160). 

Sulla base del cronoprogramma del 25.08.2021 è stato elaborato il seguente piano finanziario dei 

pagamenti: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2021: € 258.520,75 

2022: € 2.526.928,03 

2023: € 2.521.268,90 

2024: € 1.693.282,32 

 

L’Unità Tecnico-Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta redigendo il 

progetto definitivo ed ha presentato istanza di Permesso di Costruire nel primo trimestre del 2023 per 

la realizzazione delle opere edilizie presso il comune di Brescia. 
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24) Torino - Le Nuove, braccio VI 

Il Comune di Torino sta curando le procedure di gara per la realizzazione dei lavori relativi al braccio 

VI dell’ex carcere Le Nuove. 

La somma assegnata al Comune è pari a € 1.534.933,28. 

Sulla base del cronoprogramma del 20.10.2021 trasmesso dal Comune di Torino, le previsioni di 

spesa sono le seguenti: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € 500.000,00 

2024: € 1.034.933,28 

 

25) Torino – Le Nuove, bracci I, II e III 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Torino, prevede il 

restauro e la riqualificazione di tre bracci dell’ex Carcere de “Le Nuove” da destinare quali sedi del 

Tribunale e della Procura. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico pari 

ad € 30.690.000,00 di cui: 

- € 23.290.000,00 su fondi PNRR 

- € 5.090.442,40 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023) 

- € 2.309.557,60 sul Fondo Opere Indifferibili 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2022: € -  € 17.869,95  € - 

2023: € -  € 660.773,18  € - 

2024: € 2.545.221,20  € 7.543.075,61  € 1.154.778,80 

2025: € 2.545.221,20  € 7.543.075,61  € 1.154.778,80 

2026: € -  € 7.525.205,65  € - 

 

È in corso la verifica della progettazione esecutiva propedeutica alla validazione da parte del RUP e 

si prevede di pubblicare il bando per la gara dei lavori. 
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26) Sassari, rifunzionalizzazione ex carcere San Sebastiano 

Una parte dei fondi stanziati dalla legge 30.12.2020 n. 178 è stata destinata dal Ministero ala 

rifunzionalizzazione dell’ex carcere di Sassari, al fine di allocarvi la sezione distaccata di Corte di 

appello. 

Con provvedimento del 7 marzo 2022 è stata emessa una determina con cui l’ufficio è stato 

autorizzato ad acquisire uno studio di fattibilità. 

Il provvedimento è diretto a verificare l’effettiva possibilità tecnica di ricavare, nella struttura dell’ex 

carcere San Sebastiano, tutti gli spazi occorrenti alla sezione distaccata della Corte d’Appello e agli 

altri uffici di Sassari. 

Lo studio di Fattibilità è stato approvato in Conferenza Permanente dagli uffici Giudiziari. Con nota 

del 02/12/2022 veniva trasmesso apposito verbale di validazione del progetto. 

Detto Studio di Fattibilità è stato acquisito dall’Agenzia del Demanio ai fini della redazione di DIP 

da porre a base di gara per l’affidamento del PFTE. 

Per il prosieguo delle attività dovrà essere stipulata apposita Convenzione. 

Allo stato si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità da parte 

del soggetto attuatore: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € 500.000,00 

2024: € 5.000.000,00 

2025: € 9.500.000,00 

2026: € 15.000.000,00 

 

27) Bergamo 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio, prevede la riqualificazione dell’ex 

convento Maddalena da destinare quale ulteriore sede per gli uffici giudiziari bergamaschi. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico pari 

ad € 7.800.000,00 di cui: 

- € 4.000.000,00 su fondi PNRR 

- € 3.487.097,58 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 

155, L. 178/2020) 

- € 2.309.557,60 sul Fondo Opere Indifferibili 
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Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2023: € 900.000,00  € - € - 

2024: € 1.500.000,00  € 2.000.000,00  € 120.000,00 

2025: € 1.087.097,58  € 1.000.000,00  € 150.000,00 

2026: € -  € 1.000,000,00  € 42.092,42 

 

È in corso di svolgimento la Conferenza dei Servizi per il rilascio dei necessari pareri delle altre 

Amministrazioni coinvolte. 

 

28) Palermo, via Impallomeni 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 

giudiziaria. 

L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro economico pari 

ad € 18.800.000,00 di cui: 

- € 9.320.000,00 su fondi PNRR 

- € 6.971.484,40 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023) 

- € 2.508.515,60 sul Fondo Opere Indifferibili 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR FOI 

2023: € -  € 350.000,00  € - 

2024: € -  € 6.000.000,00  € - 

2025: € 4.521.484,40  € 2.970.000,00  € 2.508.515,60 

2026: € 2.450.000,00  € -  € - 

 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in fase di verifica, si è inoltre in attesa del parere del 

Comune per la successiva pubblicazione del bando di appalto integrato. 

 

29) Roma, viale Giulio Cesare 54b 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 
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giudiziaria. L’opera è stata inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari 

ad € 6.720.000,00 di cui: 

- € 4.487.500,00 su fondi PNRR 

- € 2.232.500,00 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dall’art. 1, comma 

155, L. 178/2020) 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € -  € - 

2024: € 1.000.000,00  € 1.340.833,33 

2025: € 500.000,00  € 1.073.333,33 

2026: € 732.500,00  € 2.073.333,34 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica. 

 

30) Prato, Palazzo di Giustizia 

Il Provveditorato alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria Sezione operativa di Firenze, Pistoia e Prato, 

con nota prot. n.14660 del 10/08/2023 ha comunicato le attività da porre in essere per la risoluzione 

dei problemi più urgenti connessi alla prevenzione incendi, all’impianto di climatizzazione, 

all’impianto elettrico ed ai controsoffitti all’interno del Palazzo di Giustizia di Prato, sito in Piazza 

Falcone e Borsellino n.8. 

L’intervento presenta un quadro economico pari ad € 1.053.513,24 su fondi Giustizia, quota parte 

dello stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Le attività sopraelencate, propedeutiche ai lavori relativi, prevedono: 

- 1° Stralcio antincendio: Aggiornamento progetto esecutivo, DL, CSE; 

- 2° Stralcio antincendio: PFTE, DL, CSE; 

- Ristrutturazione impianto di climatizzazione: Aggiornamento Studio di fattibilità al fine di 

ottenere un PFTE ai sensi del D.lgs. 36/2023, DL, CSE; 

- Ristrutturazione impianti elettrici: Aggiornamento Studio di fattibilità al fine di ottenere un 

PFTE ai sensi del D.lgs. 36/2023, DL, CSE; 

- Ristrutturazione controsoffitti: Aggiornamento Studio di fattibilità al fine di ottenere un PFTE 

ai sensi del D.lgs. 36/2023, DL, CSE. 
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A seguito della redazione della progettazione si dovrà provvedere alla verifica della stessa, da affidare 

a soggetti esterni. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità da parte del 

soggetto attuatore: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024: € 1.053.513,24 

 

31) Roma Manara, edificio via Damiata 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 

giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 7.320.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € -  € - 

2024: € 2.196.000,00  € - 

2025: € 3.660.000,00  € - 

2026: € 1.464.000,00  € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

32) Roma, Tribunale v.le G. Cesare – edifici B e D 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 

giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 9.028.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 
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Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € -  € - 

2024: € 2.708.400,00  € - 

2025: € 4.514.000,00  € - 

2026: € 1.805.600,00  € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

33) Roma, Tribunale v.le G. Cesare – edificio C 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Roma, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 

giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 7.564.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 2.269.200,00 € - 

2025: € 3.782.000,00 € - 

2026: € 1.512.800,00 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

34) Pescara, Tribunale 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Teramo, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e una riqualificazione in chiave energetica della sede 

giudiziaria. 
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L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 3.416.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 1.024.800,00 € - 

2025: € 1.708.000,00 € - 

2026: € 683.200,00 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

35) Teramo, Giudice di Pace 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Teramo, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria, vulnerabilità sismica e una riqualificazione anche in chiave 

energetica della sede giudiziaria attualmente in disuso a causa del terremoto del 2016. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 6.100.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 1.830.000,00 € - 

2025: € 3.050.000,00 € - 

2026: € 1.220.000,00 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 
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36) Teramo, Palazzo di Giustizia 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Teramo, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 15.860.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 4.758.000,00 € - 

2025: € 7.930.000,00 € - 

2026: € 3.172.000,00 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

37) Teramo, Procura della Repubblica 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Teramo, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 10.980.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 3.294.000,00 € - 

2025: € 5.490.000,00 € - 

2026: € 2.196.000,00 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 
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38) Sassari, Tribunale 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 5.243.420,68 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 1.573.026,20 € - 

2025: € 2.621.710,34 € - 

2026: € 1.048.684,14 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 

 

39) Oristano, Tribunale 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 4.099.728,81 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 1.229.918,64 € - 

2025: € 2.049.864,40 € - 

2026: € 819.945,76 € - 

 

È in corso di verifica il progetto di fattibilità tecnico economica che verrà posto a base per la gara di 

appalto integrato. 
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40) Ancona, Palazzo di Giustizia 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 16.000.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 4.800.000,00 € - 

2025: € 8.000.000,00 € - 

2026: € 3.200.000,00 € - 

 

È stata aggiudicata la gara di appalto integrato e sono in corso le attività propedeutiche alla 

prosecuzione della progettazione esecutiva che precede l’esecuzione dei lavori che saranno ultimati 

entro marzo 2026. 

 

41) Firenze, Aula Bunker 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 1.500.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023 € - € - 

2024 € 450.000,00 € - 

2025 € 750.000,00 € - 

2026 € 300.000,00 € - 

 

È in corso la gara per l’affidamento dei lavori. 
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42) Livorno, Tribunale 

L’intervento, la cui stazione appaltante è il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari, prevede 

interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione in chiave energetica della sede giudiziaria. 

L’opera è candidata ad essere inserita nel PNRR dell’Edilizia Giudiziaria M2C3 I.1.2 con un quadro 

economico pari ad € 5.500.000,00 da imputare su fondi Giustizia con quota parte dello stanziamento 

previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Si riporta il cronoprogramma di massima stimato in fase di valutazione di fattibilità: 

Anno FONDI GIUSTIZIA FONDI PNRR 

2023: € - € - 

2024: € 1.650.000,00 € - 

2025: € 2.750.000,00 € - 

2026: € 1.100.000,00 € - 

 

È ancora in corso la progettazione di fattibilità tecnico economica che ha necessitano di ulteriori 

approfondimenti tecnici. 

 

43) Trani, Riqualificazione Palazzo Carcano 

L’intervento, la cui stazione appaltante è l’Agenzia del Demanio, prevede interventi di 

riqualificazione di un edificio storico denominato Palazzo Carcano di proprietà demaniale. 

L’opera è stata inserita all’interno del PNRR, ma nel corso dello sviluppo della progettazione 

definitiva è emerso, da parte del Soggetto Attuatore, l’incompatibilità a portare avanti l’intervento 

nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR. 

Inoltre, il progetto definitivo ha restituito un aumento dei costi inizialmente preventivati pari ad € 

7.000.000,00. 

Pertanto, rispetto ad un quadro economico iniziale di € 13.818.000,00, l’opera adesso presenta un 

quadro economico di € 20.818.000,00. 

Si prevede che tali risorse economiche saranno così ripartite: 

- € 11.818.000,00 su fondi dell’Agenzia del Demanio (comprensivi di € 2.000.000,00 ristoro dei 

fondi PNRR inizialmente previsti) 

- € 7.000.000,00 su fondi Giustizia (quota parte dello stanziamento previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023) 
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Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € - 

2024: € 2.000.000,00 

2025: € 3.000.000,00 

2026: € 2.000.000,00 

 

Si sta provvedendo ad estromettere il progetto dalla linea PNRR - M2C3 e a sottoscrivere una nuova 

Convenzione attuativa con l’Agenzia del Demanio fuori da tale ambito. 

Dal punto di vista tecnico, il progetto deve essere sottoposto alla Conferenza dei Servizi necessaria 

per avere le compenti autorizzazioni dalle Amministrazioni coinvolte a rilasciare un parere preventivo 

sull’opera. 

 

44) Rovigo, Ex Caserma Gattinara 

L’intervento, la cui stazione appaltate è l’Agenzia del Demanio, prevede la riqualificazione con 

parziale demolizione e ricostruzione dell’ex Caserma Gattinara. 

Il progetto è finalizzato ad eliminare le numerose locazioni passive in cui trovano attualmente 

collocazione gli uffici giudiziari. L’idea è razionalizzare gli spazi in uso in due sedi: mantenendo e 

riqualificando la sede storica del Tribunale di via Verdi e realizzando un polo giudiziario all’interno 

dell’ex Caserma Gattinara. 

L’intervento presenta un quadro economico pari ad € 27.000.000,00 su fondi Giustizia, quota parte 

dello stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023. 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € - 

2024: € 5.400.000,00 

2025: € 8.100.000,00 

2026: € 8.100.000,00 

2027: € 5.400.000,00 

 

La Struttura di Progettazione dell’Agenzia del Demanio sta procedendo alla verifica degli spazi e 

delle esigenze degli Uffici Giudiziari in relazione alle cubature dell’ex caserma Gattinara che dovrà 

essere oggetto di Variante Urbanistica da parte del Comune di Rovigo. 

Proprio per questa necessità sono in corso gli incontri in Conferenza dei Servizi tra le 

Amministrazioni coinvolte per la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma. 
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45) Interventi previsti per la realizzazione di poli archivistici 

Nell’ambito delle risorse stanziate a favore del Ministero della Giustizia nel Fondo investimenti 

oggetto di vari finanziamenti con diverse leggi di stabilità sono state individuate le seguenti somme 

al fine di realizzare 3 poli archivistici: 

- € 12.700.000,00 per Bologna ex caserma Gamberini località Ozzano 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2024: € 2.700.000,00 

2025: € 5.000.000,00 

2026: € 5.000.000,00 

 

La procedura diretta a realizzare l’archivio di Ozzano è in fase avanzata perché è stato già depositato 

il progetto definitivo dal progettista al quale la Direzione ha affidato l’incarico. 

Nel mese di giugno 2023 si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi, con conseguente 

perfezionamento dell’intesa Stato-Regione di cui al D.P.R. n.383 del 18 aprile 1994. 

È in corso di affidamento il servizio di verifica della progettazione definitiva, così da poter procedere, 

auspicabilmente entro la fine dell’anno, alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore 

dell’intervento. 

- € 16.953.000,00 per Milano località Peschiera Borromeo 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € 71.604,00 

2024: € 6.550.160,00 

2025: € 9.826.874,00 

2026: € 504.472,00 

 

Nel mese di marzo 2023 è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia del Demanio per la 

realizzazione un ulteriore polo archivistico nell’area denominata “Centro TLC ex ITelgruppo” sita 

nel Comune di Peschiera Borromeo (MI). È stato assunto il relativo impegno di spesa registrato sia 

dall’UCB che dalla Corte dei conti per € 16.953.000,00. 

- € 17.000.000,00 Polo archivistico Falconara Marittima. 

Sono in corso interlocuzioni tra le varie Amministrazioni coinvolte a seguito della sottoscrizione di 

apposito Protocollo d’Intesa, circa le effettive necessità in termini di quantitativo cartaceo da porre a 
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base progettuale. Pertanto, l’Agenzia del Demanio, incaricata in qualità di stazione appaltante, sta 

valutando i vari scenari alternativi. 

Per quanto sopra non è ancora stato definito il quadro economico generale di intervento e di 

conseguenza non è possibile ripartire le risorse tra le varie Amministrazioni. 

 

46) Acquisti di immobili 

CITTÀ FONDI GIUSTIZIA 

ANCONA  € 6.750.000,00 

MODENA  € 7.800.000,00 

CATANIA  € 10.845.000,00 

CHIETI  € 6.600.000,00 

SIENA  € 9.700.000,00 

 

L’iter da seguire per perfezionare una procedura di acquisto è particolarmente articolato e si compone 

di: 

- acquisizione dalla conferenza permanente del quadro esigenziale; 

- redazione del piano triennale degli investimenti e invio al MEF; 

- redazione avviso pubblico dell’indagine di mercato; 

- acquisizione delle offerte; 

- nomina della commissione aggiudicatrice; 

- proposta di aggiudicazione; 

- controlli ex. art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023; 

- aggiudicazione definitiva; 

- trasmissione all’Agenzia del Demanio della richiesta di acquisto del bene individuato; 

- attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto (art 3 DM 14 febbraio 2014); 

- acquisizione del decreto di verifica del rispetto dei saldi passivi da parte del MEF; 

- verifica della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio (art. 4 D; 14.02.2014); 

- redazione della bozza di contratto da parte della Agenzia del Demanio; 

- acquisizione del parere da parte della Avvocatura dello Stato; 

- sottoscrizione del contrato tra venditore e Agenzia del Demanio; 

- controllo della Corte dei conti; 
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- comunicazione dell’impegno di spesa all’ufficiale rogante per la registrazione dell’atto 

all’Ufficio del Registro; 

- trascrizione in Conservatoria e voltura; 

- assegnazione dell’immobile in uso governativo al Ministero della Giustizia. 

Per tutti gli acquisti rappresentati, il MEF ha approvato le operazioni di acquisto inserite nei piani 

triennali di investimento: 

- Ancona, Catania e Chieti per l’anno 2023; 

- Modena e Siena per l’anno 2024. 

Considerata la complessità della procedura si può ritenere realistico, per il completamento delle 

procedure di acquisto degli immobili, il seguente piano finanziario dei pagamenti: 

Anno FONDI GIUSTIZIA 

2023: € 24.195.000,00 

2024: € 17.500.000,00 
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Risorse destinate all’informatizzazione 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate Miss. Prog. Az. Cap. p.g. 

Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - art. 1, 

comma 140 - D.P.C.M. 21 luglio 2017 
1.246.603.931,00 

6 11 3 7503 

8 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, 

comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018 
171.365.400,00 9-10 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, 

comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019 
233.181.000,00 11 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, 

comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020 
45.000.000,00 15 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, 

comma 155 e sezione II 

30.430.000,00 8 

17.800.000,00 16-17 

TOTALE 1.744.380.331,00      

 

Monitoraggio 2022-2023 

 

A – Legge di Bilancio 2017 - Art.1, comma 140, Legge 11 Dicembre 2016, N.232 – (Ripartizione 

fondo per il Ministero della Giustizia Cap. 7503 p.g.8)  

La dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, previsto dall’art. 1, c. 140, L. 232/2016, ammonta ad € 1.246.603.932,00 (DPCM di riparto 

del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, per il settore d’intervento g) informatizzazione 

dell’amministrazione giudiziaria.  

Tale somma era inizialmente destinata all’attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella 

realizzazione di 11 progetti:  

1) Processo civile telematico  

2) Processo penale telematico  

3) Big data  
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4) Datawarehouse  

5) Sistemi amministrativi  

6) Sistema informatico penitenziario  

7) Giustizia minorile e di comunità 

8) Continuità operativa dei sistemi (sale server)  

9) Continuità operativa dei sistemi (aumento banda)  

10) Videoconferenza amministrativa 

11) Sicurezza  

Sono stati successivamente avviati i seguenti ulteriori progetti: 

12) Sistema Unitario del Personale 

13) Concorsi digitali 

 

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti. 

A.1 Processo civile telematico – CUP master CUP J59D17000610006 (€ 42.538.210,00 di cui € 

15.863.450,00 finanziato con Fondi PON ed € 26.674.760,00 finanziato con fondo investimenti) 

utilizzato per lo sviluppo software ed un CUP derivato J51J17000080001 (€ 42.095.281,00 

finanziato con fondo investimenti) utilizzato per acquisto hardware. 

Costo totale previsto per il progetto € 68.770.041,00 (2017-2032). 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 67.051.420,46. 

 

L’ambito civile è stato interessato da numerose azioni di sviluppo determinate da cambiamenti 

normativi, in particolare dalla Riforma Civile, che hanno richiesto l’istituzione della gestione 

elettronica obbligatoria di tutti i documenti e processo interamente telematico nei procedimenti civili, 

che ha reso necessario estendere il processo civile telematico presso la Corte Suprema di Cassazione, 

il Giudice di Pace, i Tribunali per i Minorenni e le Procure presso i Tribunali per i Minorenni, il 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, gli Uffici 

Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), il Commissariato Usi Civici. Il raggiungimento di tali 

obiettivi ha consentito di soddisfare uno degli obiettivi del PNRR di Giustizia per il completamento 

del PCT italiano. 
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Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area civile di merito ed in particolare ai 

seguenti applicativi:  

• SICID: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardanti il Contenzioso Civile, 

la Volontaria Giurisdizione e il Diritto del Lavoro, in uso presso i Tribunali e le Corti d’Appello: 

− nuove funzionalità per la gestione della crisi d’impresa e di risanamento aziendale in conformità 

al DL 118/2021; 

− numerosi interventi evolutivi relativi alla Consolle del Pubblico Ministero, che interagisce con 

l’applicativo di segreteria dell’ufficio degli affari civili della Procura della Repubblica; 

− Implementate e diffuse le funzionalità del Processo Civile Telematico per i Tribunali per i 

Minorenni e le Procure presso i Tribunali per i Minorenni. introdotto il Processo Civile 

Telematico presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; 

• SIECIC: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile inerenti alle Procedure 

Concorsuali, le Esecuzioni Forzate, Mobiliari ed Immobiliari: 

− funzionalità aggiuntive per la nuova procedura di class action entrata in vigore il 19 maggio del 

2021; 

− nuove funzionalità per la gestione della crisi d’impresa e di risanamento aziendale in conformità 

al DL 118/2021; 

− gestione della proposta conciliativa del magistrato (anche ai sensi degli artt. 185-bis e 420 cpc); 

− è stato reso visibile lo storico e i documenti al debitore ricorrente costituito e al difensore nei 

procedimenti di cui alla L. 3/2012 (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, 

liquidazione del patrimonio, liquidazione del patrimonio del debitore incapiente); 

− è stato adeguato l’algoritmo di assegnazione automatica nel SIECIC registri Esecuzioni 

Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari al fine di tenere in considerazione un valore minimo e un 

valore massimo della causa (anziché un solo valore come è attualmente); 

• SIGP: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardante i Giudici di Pace: 

− diffuse su tutto il territorio le funzionalità dei servizi del processo civile telematico per i Giudici 

di Pace, tra cui il Portale dei Giudici di Pace, strumento on web a supporto dell’attività dei 

magistrati, per la redazione e il deposito dei provvedimenti; 

− è stata realizzata l’estensione dei depositi telematici agli atti di parte; 
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− le attività realizzate, oltre ad aver consentito una maggiore diffusione della funzionalità su tutti 

gli uffici dei Giudici di Pace sul territorio nazionale, hanno permesso la totalizzazione di 

1.873.911 comunicazioni e notificazioni telematiche nel 2021 e di 1.275.747 nel 2022 alla data 

del 24 agosto 2022; 

• GSU: sistema di gestione dei servizi Uffici Notificazione e Protesti (UNEP): 

− sono state concluse le attività per l’introduzione delle funzionalità del Processo Civile 

Telematico nell’applicativo ministeriale dedicato; 

− sono state concluse le attività volte ad ottimizzare ed automatizzare i flussi informativi relativi 

alle attività di notificazione e di pignoramento, nonché quelle finalizzate al completamento 

della gestione del registro dei Beni Pignorabili ed esecutività dell’art. 492 bis c.p.c. per 

l’accesso alla Banca Dati di Agenzia delle Entrate; 

• SICID, SIECIC, SIGP, CUA (Consolle Unificata Amministrazione), PST (Portale Servizi 

Telematici), CONSOLLE DEL MAGISTRATO: 

− è stata realizzata la funzionalità che consente e gestisce la visibilità della parte non costituita 

per i sistemi SICID, SIECIC e SIGP, CUA, PST, Consolle del Magistrato; 

• SICID, SIECIC, SIGP, CONSOLLE DEL MAGISTRATO, CONSOLLE DEL PM, SIPD (Sistema 

Informativo Pulizia Dati), CUA-SICI, CUA-SIGP: 

− è stata realizzata l’armonizzazione della gestione delle anagrafiche nei sistemi di cancelleria; 

− è stata implementata la cooperazione dei sistemi SICI con il Portale Nazionale dei CTU che 

sarà attivata solo con l'entrata in vigore dell’Albo Nazionale dei CTU.SIC, CSC Client, Desk 

del Magistrato (Applicativi in uso presso la Corte Suprema di Cassazione). Gli applicativi sono 

stati adeguati a fronte dell’obbligatorietà del PCT per la Corte Suprema e relative evoluzioni 

(Accesso ai fascicoli del merito, gestione carte regolamentari, flusso di spoglio telematico dei 

ricorsi, flusso PDA, gestione telematica del verbale d'udienza); 

• Portale Registro Procedure: 

− sono stati aggiunti nel Registro Procedure anche le procedure Accordo di composizione della 

crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio con la possibilità, quindi, di poter 

consultare ed estrarre i 3 ulteriori suddetti riti; 
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Inoltre, gli applicativi dell’Area Civile sono stati adeguati alle prescrizioni della Riforma civile, 

adeguamenti che hanno riguardato tutte le fasi processuali (introduttoria, istruttoria, decisoria, 

appello) e la predisposizione di nuovi riti (semplificato, famiglia). 

 

A.2 Processo penale telematico – CUP J51C17000050001 

Costo totale previsto per il progetto € 225.037.273 (2017-2032).  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 155.139.729,68. 

 

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area penale ed in particolare ai seguenti 

applicativi: 

• Portale deposito atti penali (PDP) 

Nel secondo semestre del 2021 è stata definita e approvata l’analisi per l’estensione del deposito 

telematico tramite PDP a tutti gli atti di parte (in estensione rispetto tipologia degli atti attualmente 

previsti come a deposito telematico obbligatorio dagli artt. 221 c. 11 legge 17.7.2020 n. 77 e D.M. 

Giustizia 13.1.2021) e della possibilità di accesso e deposito via PDP ai difensori. 

In risposta alla riforma penale ed agli obiettivi del PNRR, nel 2023 è stata data la possibilità della 

consultazione degli atti da parte degli avvocati tramite PDP per tutta Italia, e nel luglio 2023, sono 

stati inseriti oltre 100 nuovi atti depositabili da PDP, come dettagliato nel DM del 4 luglio 2023.  

• Portale Notizie di Reato (NdR) 

Sono proseguite le attività per estendere l’accesso e l’utilizzo del portale NDR quale strumento unico 

di comunicazione e gestione degli atti di polizia che costituiscono la cd. base di partenza del processo 

penale. 

• Notifiche 

I sistemi delle notifiche penali sono oggetto di analisi e reingegnerizzazione verso un unico e 

funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo sistema documentale. 

• Gestore documentale (Document@) 

È stato avviato il processo di migrazione della base dati Document@ verso la base dati di Mercurio 

nuovo documentale unico di giustizia, che ambisce a superare tutti i limiti strutturali e funzionali 

dell’attale infrastruttura documentale, e sarà il cardine dello sviluppo del nuovo processo penale 
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telematico. Il nuovo documentale andrà a sostituire il Document@ ed altre piattaforme documentali, 

che non soddisfano i requisiti di Giustizia, con una garanzia di resilienza e sicurezza del dato evoluta. 

• Nuovo workflow manager (APP), modello 37  

Nel mese di giugno 2022 è stato completato lo sviluppo per il registro riservato (modello 37) di cui 

all’art. 267 comma 5 codice procedura penale, ad oggi tenuto in forma cartacea ed il nuovo sistema 

APP - già WFM (WorkFlow Manager), che consente di gestire digitalmente tutti i flussi interni ed 

esterni del nuovo PPT, con la produzione degli atti nativi digitali, una nuova modalità di modifica (on 

line) degli atti completamente integrata nei flussi di workflow degli Uffici Giudiziari, la consultazione 

degli atti, la gestione del ruolo e delle udienze, e l’integrazione della firma digitale, al fine di agevolare 

e rendere fluide ed efficienti le attività degli Uffici coinvolti nel PPT, indirizzando l’obiettivo del 

PNRR, per l’implementazione dei flussi interlocutori PM-GIP. 

La fase di collaudo si è conclusa per il registro 37 ed è attualmente è in corso la fase di pianificazione 

dei successivi collaudi e della conseguente attività di dispiegamento del sistema presso tutti gli 

UUGG che avverrà entro il termine del 2023. Sempre nel corso del 2023, è stato attivato un percorso 

collaborativo con diverse Procure, di rivisitazione della UX/UI sulla base del nuovo design system di 

Giustizia, per soddisfare ulteriori richieste di usabilità dagli utenti, da realizzare in future versioni. 

• Sorveglianza ed esecuzione 

A partire da fine 2021 è stato intensificato l’impegno per corrispondere alle esigenze espresse dalle 

Procure Generali, dalle Procure della Repubblica, dai Tribunali di Sorveglianza, dai Tribunali, dalle 

Corti d’Appello, dagli Uffici di Sorveglianza e dalla DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità) riguardo l’utilizzo del sistema SIES (Sistema Integrato Esecuzione sorveglianza). 

Con riferimento al SIEPE, sistema informativo dell’esecuzione penale esterna, utilizzato dal DGMC, 

grazie alla collaborazione con il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, a fine 2021 la 

DGSIA ha avviato il rifacimento del sistema SIEPE e raggiunto l’obiettivo del rilascio in esercizio 

della nuova soluzione nel mese di giugno 2022. A valle della messa in produzione vengono rilasciate 

con costanza nuove funzionalità e migliorate le esistenti. 

Ulteriore importante obiettivo raggiunto è l’attivazione della possibilità di utilizzo da remoto dei 

sistemi SIES per i magistrati con il dispiegamento presso tutti i Tribunali di Sorveglianza (tutti gli 

ulteriori Uffici – Procure, Tribunali e CdA - hanno la possibilità di utilizzare tale sistema). Inoltre, nel 
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2023 è stato avviato il processo di adeguamento di quanto prescritto dalla Riforma civile per il 

pagamento delle pene pecuniarie mediante PagoPA. 

• Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) 

Nel 2023 è stato effettuato un importante percorso in ambito sicurezza informatica, è stato rilasciato 

il sistema Ares Core, sono state migliorate le funzionalità applicative esistenti, ed è in corso un 

progetto per la progettazione del nuovo sistema gestionale della DNAA. In aggiunta è in definizione 

il nuovo sito web della DNAA. 

• Casellario 

È proseguita l’attività di informatizzazione, upgrade tecnologico e adeguamento normativo del 

Sistema Informativo del Casellario (SIC), seguito da una fase di reingegnerizzazione completa che si 

prevede di realizzare in circa 24 mesi 

Inoltre, è in fase di avvio il collaudo del Servizio al Cittadino (SAC – certificati on-line). 

Infine, sono in corso di definizione le cooperazioni applicative con il Ministero dell’interno (ANPR 

per la gestione dei deceduti), l’Agenzia delle Entrate (controllo Codice Fiscale), INPS (CERPA) e 

ANAC (PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati). 

• Adeguamento alla Riforma civile 

A seguito dell’entrata in vigore della Riforma civile si è proceduto ad un adeguamento dei sistemi 

della Cognizione (SICP) quali (i) la gestione dei casi di obbligatorietà dell’indicazione del CUI e/o 

del codice fiscale dell’indagato; (ii) la gestione della fissazione dell’udienza predibattimentale, della 

sua celebrazione e dei possibili nuovi esiti conclusivi o di rinvio alla successiva eventuale udienza 

dibattimentale; (iii) la gestione della sentenza di Non doversi Procedere per assenza impediente; (iv) 

la gestione della cd “retrodatazione” dell’iscrizione di indagati e qgf, ad iniziativa del PM o su 

disposizione del GIP; (v) la gestione nei dispositivi dei provvedimenti di condanna, delle nuove pene 

sostitutive; (vi) la gestione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel Decreto 

Penale; (vii) l’introduzione dei dati relativi al domicilio telematico, oltre che della mail e del recapito 

telefonico, della persona offesa e dell’indagato; (viii) l’introduzione dei nuovi termini delle indagini 

preliminari e la gestione degli elenchi previsti dall’art. 127 delle disposizioni d’attuazione; (ix) la 

possibilità da parte dell’imputato di pagare le pene pecuniarie previste dall’oblazione e dal Decreto 
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Penale di condanna tramite il sistema PagoPA; (x) la possibilità di fissare l’udienza predibattimentale 

attraverso la console Penale (modulo Giada2). 

 

A.3 Big data – CUP J59B17000020001  

Costo totale previsto per il progetto € 16.679.161 (2017-2032).  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 4.775.193,25 

 

Questa linea progettuale del fondo investimenti è attualmente sospesa allo scopo di evitare 

sovrapposizioni ed inefficiente alla luce delle attività sul progetto PNRR 1.6.2 “Digitalizzazione delle 

grandi amministrazioni centrali” del PNRR (Data Lake); lo stesso è parte dell’iniziativa 

“Digitalizzazione del Ministero della Giustizia”, e verrà riattivato a seguito del completamento di tale 

progetto o all’emergere di esigenze aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PNRR 

Nell’ambito Sistema per il supporto alle statistiche in ambito Civile e del relativo progetto di 

reingegnerizzazione con data prevista di marzo 2022, è stato però necessario richiedere al fornitore 

un piano di rientro a seguito della non conformità delle prestazioni, motivo per cui il pagamento delle 

relative prestazioni è stato posticipato all’esito delle nuove necessarie verifiche.  

 

A.4 Datawarehouse  

Costo totale per il progetto inizialmente previsto in € 28.130.760,00 (2017 – 2032). 

A seguito revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 23640.U del 01/08/2022 al 

progetto sono state ridotte risorse per € 10.000.000,00.  

Attualmente il costo del progetto è di € 18.130.760,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

Questa linea progettuale del fondo investimenti è attualmente sospesa allo scopo di evitare 

sovrapposizioni ed inefficienze alla luce delle attività sul progetto PNRR 1.6.2 “Digitalizzazione delle 

grandi amministrazioni centrali” del PNRR (Data Lake); lo stesso è parte dell’iniziativa 

“Digitalizzazione del Ministero della Giustizia”, e verrà riattivato a seguito del completamento di tale 

progetto o all’emergere di esigenze aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PNRR. 
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A.5 Sistemi amministrativi – CUP J51C17000030001  

Costo totale previsto per il progetto € 40.176.740 (2017-2032).  

A seguito di revisione dei progetti comunicate con note prot. 20663.U del 29/06/2022 e prot. 23640.U 

del 01/08/2022 sono state allocate risorse aggiuntive, compensando con le risorse assegnate ad altri 

progetti del fondo per i quali c’era possibilità di raggiungere i risultati previsti a fronte di una spesa 

minore, portando il costo totale previsto per il progetto a € 96.832.519,00. 

Inoltre, è stata valutata l’allocazione di ulteriori somme pari a € 10.000.000,00, compensate dalla 

variazione in negativo della linea di progetto Continuità operativa aumento banda. 

Attualmente, per effetto della presente, le risorse allocate sul progetto sono da considerarsi pari a € 

106.832.519,00.  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 105.983.711,72. 

 

Sono state apportate numerose evoluzioni ai sistemi dell’area penale ed in particolare ai seguenti 

applicativi:  

• Sistema per la liquidazione delle spese di giustizia (SIAMM) 

Sono stati effettuati numerosi di miglioramento delle funzionalità del relativo modulo SIAMM 

preesistente.  

È stato implementato il nuovo sistema SIAMM delle Spese di Giustizia che, tra le altre novità 

infrastrutturali, grafiche e rinnovamento dei flussi di lavoro, ha predisposto i servizi per l’integrazione 

con i sistemi civili e penali. 

In produzione dall’1/1/2022, il sistema gestione rimborsi Legge Pinto (sia lato uffici giudiziari sia 

lato beneficiari) contribuirà alla riduzione dei tempi di pagamento con conseguenti effetti positivi 

anche sull'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso. Al riguardo, si prevede una riduzione 

del carico giudiziario consistente nelle azioni esecutive promosse dinanzi al giudice ordinario con gli 

ordinari mezzi dell'esecuzione forzata ovvero dinanzi al giudice amministrativo con ricorsi per 

l'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali di condanna.  

Dall’1/1/2022 è stato rilasciato il nuovo Portale Istanza Web, completamente reingegnerizzato, con 

l’obiettivo principale di introdurre l’autenticazione con SPID e CNS. Tale rifacimento ha permesso 

di rinnovare la grafica, facilitando gli utenti esterni nell’inserimento e la gestione delle istanze per il 
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pagamento delle spese di giustizia, e consentendo rilasci continui di nuove funzionalità senza 

interruzione dei servizi. 

Dall’1/3/2022 è stato rilasciato il modulo per il rimborso degli Imputati Assolti: il sistema ha 

un’interfaccia grafica molto semplice che permetterà l’interazione dei pagamenti con i sistemi del 

MEF. In particolare, è previsto l’accesso, tramite specifiche convenzioni, con utenti Equitalia 

Giustizia per la validazione delle pratiche e con utenti UCB per permettere in modo tempestivo i 

controlli necessari per il pagamento. 

Dall’1/6/2022 sono stati realizzati degli interventi evolutivi sull’applicativo Istanza Web-Istanza 

Pinto per consentire l’inserimento di richieste di rimborso per gli imputati assolti in un procedimento 

penale. 

Dall’1/9/2022 è stato rilasciato il nuovo modulo del nuovo SIAMM per la gestione delle richieste di 

delega e subentro. 

Dall’1/1/2023 sono stati effettuati numerosi interventi di miglioramento delle funzionalità dei nuovi 

applicativi Legge Pinto, Istanza Web ed Istanza Assolti.  

Dall’1/9/2023 sono stati rilasciati un applicativo per consentire agli avvocati l’inserimento di Istanza 

di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato ed è stata realizzata 

l’infrastruttura utile alla migrazione dei dati dal vecchio al nuovo SIAMM. 

• Elettorale 

Le attività gestite nel corso del 2022-23 sono state quelle della, gestione (applicativa e sistemistica), 

realizzazione delle manutenzioni adeguative e correttive del sistema elettorale, nelle fasi pre-

elettorale (gestione delle anagrafiche, dei seggi elettorali e delle associazioni per le nomine dei 

presidenti di seggio) e post elettorale (analisi dei verbali di seggio). 

In particolare, si è proceduto alla migrazione dei dati e alla messa in esercizio del nuovo sistema pre-

elettorale, applicativo realizzato per consentire di avere una gestione totalmente integrata delle 

operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale. 

Sono state effettuate le attività di bonifica delle anagrafiche al fine di normalizzare la base dati storica. 

Si è quindi introdotto e messo in esercizio il nuovo sistema centralizzato pre-elettorale che ha 

consentito già dalle elezioni dei referendum del 2022 di avere una gestione totalmente integrata delle 

operazioni svolte in fase pre-elettorale e post-elettorale; per finalizzare l'attivazione del nuovo sistema 

è stata eseguita la migrazione e relativa quadratura dei dati dalle vecchie basi dati (ventisette, diversi 
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data base una per distretto) alla nuova base dati (unica per tutti i distretti) che consentirà di ottenere 

l'ulteriore vantaggio di avere un unico data base da gestire. È stato realizzato un applicativo per le 

candidature dei presidenti di seggio. 

Nel corso del 2023 è stato implementato il sistema per la gestione del Post-Elettorale garantendo 

durante le elezioni regionali del Molise la gestione della raccolta dei voti presso gli uffici elettorali di 

sezione ed il supporto alla fase di calcolo dei voti complessivi utilizzato ai fini della proclamazione 

degli eletti al consiglio regionale. 

• Scrivania Digitale: 

Nel corso del 2023 sono state recepite le indicazioni di funzionalità richieste dall’ ufficio legislativo 

al fine di poter consentire la gestione dei processi di lavoro in modalità digitale anziché cartacea. 

• Automezzi 

Con riferimento al sistema volto alla gestione degli automezzi dal punto di vista della prenotazione 

dell’utilizzo degli automezzi, la turnazione degli autisti, gestione dell’autoparco, nel 2021 si è 

proceduto all’unificazione del database dei tre archivi Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. 

Dall’1/3/2023 è stato rilasciato il modulo relativo al Nuovo Sistema Automezzi del Dipartimento 

Giustizia Minorile e di Comunità. 

• Protocollo informatico 

Le attività gestite nel corso del 2021 e del 2022 sono: 

Gestione applicativa, adeguativa e correttiva, supporto all’analisi organizzativa, alla configurazione 

e alla diffusione del sistema di protocollo Calliope presso le sedi territoriali del DGMC e del DAP 

(Calliope) e presso UNEP ed Uffici Giudiziari (Script@), e dismissione dei vecchi sistemi di 

protocollo, ProtocolloDAP, Gaus, EProt e Migrazione dei documenti in Calliope. 

È stato realizzato il collaudo funzionale sul nuovo protocollo informatico “Prodigius” ed è in fase di 

predisposizione e realizzazione il piano di test prestazionali utile all’avvio del piano di Diffusione del 

nuovo Sistema. 

Nel corso del 2023 è stato diffuso il sistema di protocollo Script@ all’interno della Direzione 

Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e garantito il corretto funzionamento dei sistemi 

amministrativi in essere. 
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• Procurement e gestione contratti 

Nel corso del primo semestre 2022 è stato avviato un nuovo progetto finalizzato alla 

reingegnerizzazione delle procedure e la realizzazione di un sistema di gestione delle procedure di 

acquisto e gestione contratti, dalla fase di raccolta e programmazione dei fabbisogni, alla gestione e 

monitoraggio dell’esecuzione contrattuale e dei pagamenti.  

 

A.6 Sistema informativo penitenziario – CUP J89B17000180001  

Costo totale previsto per il progetto € 40.215.025,00 (2017 – 2032).  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 11.532.168,35 

 

Sono stati acquistati apparati hardware e servizi di migrazione dei dati per trasferire gli applicativi 

dell’amministrazione penitenziaria, riguardanti sia la popolazione detenuta che il personale di polizia 

penitenziaria. 

Inoltre, sono state superate le criticità di saturazione dei precedenti sistemi attraverso un ampliamento 

infrastrutturale che ha consentito di mettere in sicurezza e in un’unica piattaforma diversi applicativi 

in stato di saturazione, tra i quali GusWeb, Monitoraggi detenuti, Eventi critici, Nucleo Investigativo 

Centrale, Citrix studio università detenuti. 

Per quanto riguarda le esigenze degli uffici tecnici del DAP, si è provveduto ad acquistare le licenze 

Autocad necessarie alla progettazione edilizia in ambito penitenziario. 

 

A.7 Giustizia minorile e di comunità  

Costo totale previsto per il progetto € 8.711.931,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

Gli interventi per la giustizia minorile e di comunità vengono generalmente eseguiti con gli stessi 

contratti dell’area civile, penale e dei sistemi amministrativi, al fine implementare, laddove possibile, 

sistemi integrati e trasversali per l’intero Ministero, che consentono di ottimizzare la spesa sia in 

termini di investimenti che di funzionamento. 

Il finanziamento verrà utilizzato per esigenze specifiche non coperte da altre progettualità trasversali. 
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A.8 Continuità operativa sale server - CUP J56G17000580001  

Costo totale previsto per il progetto € 212.828.000,00. 

A seguito della revisione dei progetti DGSIA comunicato con nota prot. 20663.U del 29/06/2022 

l’importo totale del progetto è stato ridotto di € 26.680.779,00. 

Attualmente le risorse impiegate sul progetto sono € 186.147.221,00.   

Impegnato al 7 settembre 2023: € 161.954.020,72. 

 

L’attività dell’ultimo anno ha incluso numerosi interventi per l’adeguamento dell’infrastruttura 

informatica del Ministero della Giustizia in particolare delle sale server su tutto il territorio nazionale 

e l’acquisto dei beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione, consolidamento, potenziamento e 

messa in sicurezza, per consentirne la continuità operativa. Inoltre, nel corso del 2023, sono stati 

realizzati studi ed analisi e sono stati avviati vari progetti esecutivi volti all’individuazione di 

lavori/interventi che consentiranno la certificazione pervista per legge dei Data Center Giustizia. 

 

A.9 Continuità operativa aumento banda - CUP J56F17000000001  

Costo totale previsto per il progetto € 565.600.000,00.  

Alla luce della spesa effettiva delle attività ad oggi su questa linea progettuale, della previsione a 

finire e della necessità di risorse finanziarie aggiuntive sulle altre linee progettuali (in particolare per 

le riforme civile e penale e per le crescenti richieste aggiuntive di sistemi amministrativi digitali da 

parte delle diverse articolazioni del Ministero), è stata valutata una variazione in negativo delle 

somme per: 

- € 65.000.000,00 a causa del definanziamento LB 2020-2022; 

- € 10.000.000,00 allocate sul progetto Sistemi amministrativi; 

- € 7.343.240,00 allocate sul progetto Sistema Unitario del Personale; 

- € 11.000.000,00 allocate sul progetto Concorsi Digitali; 

Inoltre, il costo totale previsto del progetto varia in aumento per allocazione risorse Fondo Unico 

Giustizia nel 2023 per importo pari a € 1.500.000,00.  

Pertanto, allo stato attuale, le risorse allocate sul progetto sono da considerarsi pari a € 

473.756.760,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 263.297.715,02   
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Di seguito le attività effettuate  

Al fine di fronteggiare il considerevole aumento di richiesta di banda per il flusso di dati, sono stati 

avviati numerosi interventi sia di disponibilità di hardware che software e servizi necessari a sostenere 

l’aumento nella numerosità e nell’estensione dell’utilizzo dei sistemi da parte degli utenti.  

Nel periodo settembre 2022 – agosto 2023 sono stati migrati 868 accessi su un totale di 1130, 

coinvolgendo circa 1050 sedi giudiziarie, per i quali la banda per il flusso dati è stata migrata ad una 

banda con elevate prestazioni al fine di ottimizzare le attività degli Uffici Giudiziari. Inoltre, in tal 

periodo è stata avviata, ed in corso di lavorazione, l’evoluzione della “rete magliata” ad alte 

prestazioni ed elevata affidabilità di collegamento delle 4 Sale Serve Nazionali. 

 

A.10 Videoconferenza amministrativa – CUP J56G22000740001 

Costo totale previsto per il progetto € 34.080.000,00.  

Con nota 20663.U del 29/06/2022 è stata comunicata la revisione delle risorse sul progetto 

determinando una riduzione di € 13.600.000,00. 

Attualmente le risorse allocate sul progetto ammontano ad € 20.480.000,00. 

Impegnato al 07 settembre 2023: € 0,00. 

 

È stato avviato lo studio per dotare le sale riunioni delle sedi del Ministero Giustizia con dispositivi 

di videoconferenza amministrativa e di collaboration al fine di soddisfare molteplici esigenze, dalla 

semplice videoconferenza, alla possibilità di eseguire riunioni con strumenti di collaborazione locale 

e remota, semplificando in modo funzionale l’uso delle sale riunioni per promuovere la 

partecipazione attiva di tutti i partecipanti, dando modo di condividere le risorse Audio/Video della 

sala per la presentazione e condivisione dei propri contributi, con il resto dei partecipanti e per 

estendere le sopracitate funzionalità anche ad eventuali partecipanti remoto, in modalità riunione 

“Ibrida” il tutto su piattaforma aperta, tramite l’utilizzo di dispositivi assolutamente agnostici, per 

avere la massima flessibilità e funzionalità unite ad una estrema semplicità d’uso dei dispositivi di 

sala. 

 

A.11 Sicurezza  

Costo totale previsto per il progetto € 6.375.000,00.  
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Con nota 20663.U del 29/06/2022 è stata comunicata la revisione delle risorse sul progetto 

determinando una riduzione di € 6.375.000,00. 

Attualmente le risorse allocate sul progetto ammontano ad € 0.  

  

Il progetto è stato eliminato nel 2022, in quanto è stato possibile effettuare gli interventi con economie 

derivanti da altri progetti e le risorse sono state allocate sul progetto sistemi amministrativi che 

necessitava di maggiore allocazione di risorse.  

 

A.12 Sistema Unitario del Personale - CUP J59J21002850001 

Il progetto, da considerarsi di ambito “sistemi amministrativi”, è parzialmente finanziato con il fondo 

infrastrutture, sul quale è allocato un importo di € 7.343.240,00, compensato dalla variazione in 

negativo del progetto “continuità operativa aumento banda”. 

Impegnato al 07 settembre 2023: € 7.343.240,00. 

 

L’applicativo – disponibile dal 27 gennaio 2022 – anche al fine di semplificare la gestione delle nuove 

assunzioni previste per gli Uffici del Processo, è stato rilasciato, in una prima fase, per la gestione del 

personale amministrativo dei dipartimenti DOG e DAG. Successivamente, è stato rilasciato anche 

per la gestione dei magistrati ordinari, comprensivo anche del periodo di tirocinio; infine, da luglio 

2023 viene gestito nel sistema anche il personale afferente al Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità. 

La piattaforma gestisce anche gli interpelli e le progressioni economiche del personale per tutti i 

dipartimenti. 

 

A.13 Concorsi digitali – CUP J51F22002090001 

Il progetto, da considerarsi di ambito “sistemi amministrativi”, ha un importo complessivo di € 

11.000.000,00, compensato dalla variazione in negativo del progetto “continuità operativa aumento 

banda”. 

Importo impegnato al 07 settembre 2023: € 0,00   
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L’obiettivo del progetto è quello di innovare l’intero processo di progettazione e gestione dei concorsi 

del Ministero della Giustizia, perseguendo un’innovazione di processo più che di prodotto. La 

digitalizzazione viene attuata mediante l’acquisizione di servizi informatici efficaci, efficienti e 

robusti rispetto all’intero ciclo di vita delle procedure di concorso. Nel corso primo semestre del 2023 

è stata aggiudicata la procedura di gara e nel mese di luglio è stato gestito lo svolgimento della prova 

scritta, in modalità digitale, della Magistratura di Bolzano. 

 

B – Legge di Bilancio 2018-2020 - Art.1, comma 1072, LEGGE 205/2017 – punto M quinquies 

L.232/2016 rifinanziamento fondo di cui all’art. 1, c.140 della L.232/2016 – ripartizione risorse 

DPCM 53 del 28/11/2018 – risorse assegnate 2018-2033 per la digitalizzazione 

dell’Amministrazione Giustizia Euro 65.044.240,00 (Ripartizione fondo per il Ministero della 

Giustizia Cap. 7503 p.g.9).  

Il finanziamento è destinato all’attuazione di un piano complessivo che si concretizza nella 

realizzazione di 3 progetti: 

1) Polo Unico di conservazione per la giustizia 

2) Multivideoconferenza dibattimentale  

3) Cancelleria del processo Telematico 

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti  

 

B.1 Polo unico di conservazione per la giustizia - CUP: J51C23000830005 

Costo totale del progetto € 31.844.240,00 (2018 – 2033).  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

È in corso la partecipazione ai tavoli interministeriali del Polo Unico di Conservazione coordinati 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale, allo scopo di definire il percorso migliore per il Ministero della 

Giustizia 

 

B.2 Multivideoconferenza dibattimentale   

Costo totale del progetto € 26.000.000,00 (2018 – 2033). 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 1.153.928,50. 
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Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.lgs. 150 del 10 Ottobre 2022, cd Legge 

Cartabia, con riferimento alle modifiche dell’art.510 c.p.p. 2-bis, è stata avviata la trasformazione di 

tutte le aule penali con sistemi di Multi Video Conferenza per abilitare la audio/videoregistrazione 

dei dibattimenti, allestendo le aule penali con strumenti e prodotti ad alta tecnologia atti garantire 

quanto previsto dalla norma, ovvero sostenere una completa e continua inquadratura fissa del teste 

per il tracciamento dei mutamenti di posizioni, le posture eloquenti, modalità espressive mimiche e 

comportamentali del dichiarante. Inoltre, attraverso i sistemi di Multi Video Conferenza è possibile 

audio/videoregistrare simultaneamente teste, giudice, avvocato e PM. 

 

B.3 Cancelleria del processo telematico  

Coto totale del progetto euro 7.200.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

Il progetto non è stato ancora avviato in quanto è stato possibile ad oggi supportare le attività con il 

contratto di assistenza informatica, consentendo un’ottimizzazione complessiva della spesa.  

Date le ulteriori esigenze derivanti dall’avvio dei nuovi applicativi per la riforma civile e penale, si 

prevede di avviare il progetto per un supporto aggiuntivo agli uffici, estendendo l’ambito progettuale 

anche all’area penale. 

 

C – Legge di bilancio 2018-2020 - Art.1, comma 1072, Legge 205/2017 – punto M quinquies 

L.232/2016 rifinanziamento fondo di cui all’art.1, c.140 della L.232/2016 – ripartizione risorse 

DPCM 53 del 28/11/2018 – risorse assegnate 2018-2033 per la digitalizzazione 

dell’Amministrazione Giustizia Euro 106.321.160 (Ripartizione fondo per il Ministero della 

Giustizia cap. 7503 p.g.10).  

Le risorse sono destinate alla linea di progetto archivio riservato delle intercettazioni 

Di seguito lo stato di avanzamento del progetto  

 

C.1 Archivio riservato delle intercettazioni – CUP J513C19000270001  

Costo totale previsto per il progetto € 106.321.160 (2018-2033). 
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Impegni assunti al 7 settembre 2023 € 18.997.290,41. 

 

È stata intrapresa un'attività di potenziamento delle dotazioni hardware atte a supportare l’archivio 

riservato delle intercettazioni, in particolare server, storage e collegamenti di rete afferenti ai siti 

dedicati al servizio. 

Sono in corso interventi tecnici per aumentare lo spazio disponibile in ogni sede: per i conferimenti 

(la procedura cd. di compattazione del tablespace) e per le attività di manutenzione dell’infrastruttura 

(la procedura cd. di “spostamento VM non-core”). 

È stata completata l’analisi ed avviati gli sviluppi per la reingegnerizzazione completa della 

soluzione, con la centralizzazione in sicurezza nelle 4 sale server nazionali delle soluzioni di storage, 

grazie al progetto “Mercurio”, al fine di risolvere le problematiche di carenza di spazio e tutelare i 

dati con un backup e disaster recovery adeguato. 

 

D – Legge di bilancio 2019-2021 (L 30.12.2018 nr. 145, art. 1 comma 9) - Ripartizione DPCM 

dell’11/6/2019 – risorse per l’informatizzazione della giustizia € 233.181.000- Ripartizione fondo 

per il Ministero della Giustizia cap. 7503 p.g. 11.  

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto:  

1) Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria  

2) Intelligenza artificiale  

3) Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server  

4) Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi  

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti  

 

D.1 Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria – CUP 

J81I20000530006  

Costo totale previsto per il progetto € 93.230.000,00.  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 28.794.027,09. 

 

Nel corso dell’ultimo anno, è proseguite le attività volte ad assicurare a rimozione delle vulnerabilità 

di sicurezza note dei sistemi operativi e dei prodotti software, di sistema, di base e applicativi, 
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afferenti ai servizi erogati dalle sale server nazionali, in particolare si è assicurato l’adeguamento 

delle licenze, e sono stati acquisiti opportuni software per l’incremento del livello di Security delle 

Sale Server Nazionali 

 

D.2 Intelligenza artificiale  

Costo totale del progetto: € 21.250.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

Alcune attività del progetto inizialmente previste sono state effettuate all'interno dell'Investimento 

1.6.2 “Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali” del PNRR (Data Lake); lo stesso è 

parte dell’iniziativa “Digitalizzazione del Ministero della Giustizia” 

Nel 2024 è previsto di avviare ulteriori attività su questa linea progettuale.  

 

D.3 Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server  

Costo totale del progetto € 81.420.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 5.344.360,00. 

 

È in corso la definizione degli interventi necessari anche in considerazione della strategia complessiva 

di consolidamento in via di finalizzazione 

 

D.4 Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi – CUP 

J59J18000280001 

Costo totale del progetto: € 37.281.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 19.716.941,23. 

 

È stato avviato un importante percorso di Cablaggio Strutturato cioè il rifacimento delle reti LAN 

comprensivo degli apparati attivi degli edifici, per tutto il mondo di Giustizia, anche penitenziario e 

minorile. In particolare, dai primi mesi del 2021, grazie all’adesione alla convenzione Consip Lan 7, 

le attività di cablaggio sono in corso di esecuzione su tutto il territorio nazionale. 
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Allo stato attuale, il progetto prevede la realizzazione di circa 210 cablaggi presso gli Uffici Giudiziari 

di tutti i dipartimenti (DAP, DOG, DAG, DGMC) nei quali si sono stati realizzati cablaggi strutturati 

a supporto della connettività necessaria per l’attività operativa degli uffici. A fronte di un 

completamento di circa 67 cablaggi nel periodo settembre 2022 – agosto 2023, se ne prevede 

l’ultimazione entro la fine del 2024. 

 

E - Legge di bilancio 2020 –2022 (L. 27.12.2019 n. 160) - comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 

2020 - Ripartizione fondo per il Ministero della Giustizia – Cap. 7503 p.g. 15, per una dotazione 

complessiva di € 45.000.000,00 

Con la stessa Legge di Bilancio 2020 – 2022 il fondo ha subito complessivamente un 

definanziamento di € 65.500.000  

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

1) Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server  

2) Manutenzione impiantistica sale server 

Di seguito lo stato di avanzamento dei progetti 

 

E.1 Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - storage e server – CUP 

J86F19000250001  Cap.7503 p.g. 15  

Costo totale del progetto: € 35.000.000,00.  

Impegni assunti al 7 settembre 2023: € 17.072.601,12. 

 

È proseguita nel corso dell’anno l’attività di potenziamento delle sale server nazionali, in termini di 

incremento sia della potenza computazionale, sia delle prestazioni e della capacità di archiviazione, 

con l’acquisto di server e storage tecnologicamente aggiornati e ampliati, anche in un’ottica cloud 

computing. 

 

E.2 Manutenzione impiantistica sale server (capitolo 7503 pg 15)  

Costo totale progetto: € 10.000.000,00.  

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00.  
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Le attività sono eseguite con la linea progettuale riportata al punto F.3 che segue, quindi non è stato 

necessario attivare la linea di finanziamento in oggetto, mentre nel 2024 è previsto che siano avviate 

significative attività in questo ambito. 

 

F - Legge di bilancio 2021-2023 ((L. 11.12.2016 n. 232) - Ripartizione fondo per il Ministero 

della Giustizia - Cap.: 7503 p.g. 16-17 ex 7200 p.g. 15 e 16 - LB 145 del 2018 articolo 1 comma 

95 punto F sub punto quinquies - Costo totale Euro 17.800.000,00; in aggiunta Cap. 7503 p.g.8 

- costo totale Euro 30.430.000,00 

Le risorse sono destinate alle seguenti linee di progetto: 

1) sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi 

2) impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale 

server CED locali tecnici 

3) manutenzione sale server 

 

F.1 Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi CAP. 7503-8  

Diffusione degli impianti e servizi wi-fi nel Ministero e nei palazzi di giustizia delle principali sedi 

giudiziarie e interventi di digitalizzazione degli atti giurisdizionali e degli archivi amministrativi 

Costo totale del progetto: € 30.430.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 0,00. 

 

È stata avviata una sperimentazione di wi-fi sicuro, per la quale non sono state necessarie risorse 

aggiuntive. Si prevede l’avvio del progetto post-sperimentazione nel 2024. 

 

F.2 Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e messa in sicurezza sale 

server CED locali tecnici CAP 7503 pg 16 ex 7200 PG 15 – CUP J56F19000200001 

Costo totale del progetto: € 17.444.000,00 (2021 – 2025). 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 7.52.183,40. 

 

Sono stati effettuati lavori di manutenzione di impianti elettrici, di condizionamento, antincendio e 

altri impianti di pertinenza delle sale server nazionali. 
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F.3 Manutenzione sale server CAP 7503 pg 17 ex 7200 PG 16 - CUP J79B18000110001 

Costo totale del progetto: € 356.000,00. 

Impegnato al 7 settembre 2023: € 174.344,00. 

Reiscrizioni ex art. 30 co. 2 lett. B legge 196/2009  

 

La linea di finanziamento viene utilizzata per gli interventi urgenti in previsione del progetto di 

consolidamento. 

 

G – Nel 2023, ai progetti di cui al punto A sono stati assegnati € 1.500.000,00 aggiuntivi dal 

Fondo Unico Giustizia 

 

H - Reiscrizioni 

Nell’esercizio finanziario 2020 con nota prot. 7342.U del 27/02/2020 la DGSIA ha richiesto la 

reiscrizione in bilancio delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2019 secondo il 

prospetto di seguito riportato: 

Somme non impegnate nel 

2019 sul capitolo 7203 da 

reiscrivere ai sensi 

dell’art. 30 co. 2 lett. B L 

196/2009 

7203 pg 8 7203 pg 9 7203 pg 10 7203 pg 11 

Residui stanziamento 2019 € 127.052.756,68 € 2.715.560,00 € 4.151.940,00 € 16.000.000,00 

Distribuzione reiscrizione 

2021 € 27.052.756,68 € 2.715.560,00 € 4.151.940,00   

2022 € 40.000.000,00     € 16.000.000,00 

2023 € 60.000.000,00       

 

Nell’esercizio finanziario 2021 con nota prot. 8406.U del 10/03/2021 la DGSIA ha richiesto la 

reiscrizione in bilancio delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizi 2020 secondo il 

prospetto di seguito riportato: 
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Somme non impegnate nel 

2020 sul capitolo 7203 da 

reiscrivere  ai sensi 

dell’art. 30 co. 2 lett. B L 

196/2009 

7203 pg 8 7203 pg 9 7203 pg 10 7203 pg 11 

Residui stanziamento 2020 € 181.952.601,08 € 6.326.400,00 € 4.076.533,68 € 11.000.000,00 

Distribuzione reiscrizione 

2022 € 60.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 

2023 € 60.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 4.000.000,00 

2024 € 61.952.601,08 € 2.326.400,00 € 1.576.533,68 € 4.000.000,00 

 

Nell’esercizio finanziario 2022 con nota prot 7613.U del 08/03/2022 la DGSIA ha richiesto la 

reiscrizione in bilancio delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizi 2021 secondo il 

prospetto di seguito riportato:   

Somme non impegnate nel 2021 sul capitolo 

7203 da reiscrivere ai sensi dell’art. 30 co. 2 

lett. B L 196/2009 

7203 pg 8 7203 pg 9 7203 pg 10 

Residui stanziamento 2021 € 41.141.917,00 € 7.231.120,00 € 8.738.480,00 

Residui stanziamento 2020 € 3.047.765,00     

Residui stanziamento 2019 € 2.669.935,00     

Distribuzione reiscrizione 

2023 € 10.000.000,00 € 231.120,00 € 3.000.000,00 

2024 € 10.000.000,00 € 3.000.000,00 € 738.480,00 

2025 € 26.859.617,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 

 

Per i residui di stanziamento rilevati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021 dei capitoli 7203 pg 

11 per € 2.850.000,00 e 7203 pg 15 € 6.202.302,00 non ha trovato applicazione la facoltà di 

reiscrizione di cui all’art. 30 co. 2 lett. b in quanto la possibile revoca delle risorse per il mancato 

utilizzo delle medesime entro i termini, rispettivamente di 18 e 24 mesi, costituisce una deroga al 

disposto normativo di carattere generale previsto dalla legge di contabilità, così come specificato nella 

comunicazione dell’UCB n. 8348.e del 14/03/2022. Pertanto, per tali somme se ne è chiesta la 

conservazione ai sensi dell’art. 34-bis co. 3 legge 196/2009.  
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Nell’esercizio finanziario 2023 con nota prot. 8979.u del 07/03/2023 la DGSIA ha richiesto la 

reiscrizione in bilancio delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizi 2022 secondo il 

prospetto di seguito riportato:  

Somme non impegnate nel 2022 sul capitolo 

7203 da reiscrivere ai sensi dell’art. 30 co. 2 

lett. B L 196/2009 

7203 pg 8 7203 pg 9 7203 pg 10 

Residui stanziamento 2022 € 25.891.496,15 € 6.215.560,00 € 4.628.566,39 

Residui di stanziamento 2021 € 306.032,50     

Distribuzione reiscrizione 

2024 € 10.306.032,50 € 4.000.000,00 € 4.628.566,39 

2025 € 10.000.000,00 € 2.215.560,00   

2026 € 5.891.496,15     
 

Con ulteriore nota prot. N. 8909 del 06/03/2023 si è richiesta la conservazione dei residui di 

stanziamento ex art. 34-bis co. 3 legge 196/2009 come di seguito ripotato:  

1) capitolo 7503 pg 11 € 11.800.388,78 EPR 2022; 

2) capitolo 7503 pg 15 € 7.327.426,00 EPR 2022 

3) capitolo 7503 pg 16 (ex 7200 pg 15) € 2.342.352,76 EPR 2022 

4) capitolo 7503 pg 17 (ex 7200 pg 16) € 50.000,00 EPR 2022.  

Tali fondi però sono di fatto inutilizzabili non avendo ottenuto dal MEF la disponibilità di cassa 

necessaria.  
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I – Diponibilità residua 

Di seguito il prospetto delle disponibilità dei capitoli afferenti al Fondo investimenti fino a fine 

finanziamento.  

 

 

 

L - Riepilogo dei progetti per capitolo di spesa. 

Capitolo Progetto 

7503 pg 8  

Processo civile telematico 

Processo penale telematico 

Big data 

Datawarehouse 

Sistemi amministrativi 

Sistema informativo penitenziario 

Giustizia minorile e di comunità 

Continuità operativa sale server 

Continuità operativa aumento banda 

Videoconferenza amministrativa 

Sistema Unitario del Personale 

Concorsi digitali 

Sviluppo strumenti innovazione tecnologica wi-fi . 

7503 pg 9 

Polo unico di conservazione per la giustizia 

Multivideoconferenza dibattimentale 

Cancelleria del processo telematico 

7503 pg 10 Archivio riservato delle intercettazioni 

 

anno 2023 anno 2024 anno 2025 anno 2026 anno 2027 anno 2028 anno 2029 anno 2030 anno 2031 anno 2032 anno 2033 anno 2034 anno 2035

stanziato 173.249.595,00 118.297.194,00  73.529.213,00            57.344.595,00  42.344.595,00  42.344.595,00  42.344.595,00  42.344.595,00  42.344.595,00  47.344.595,00 -                       -                -                

disponibilià 14.962.028,63 40.886.956,92 41.964.049,24 46.866.933,73 39.833.950,58 42.227.028,73 42.275.887,12 42.344.595,00 42.344.595,00 47.344.595,00

reiscrizioni attese 10.306.032,50 10.000.000,00 5.891.496,15

stanziato 5.946.680,00                     8.641.960,00 € 5.703.060,00 € 2.707.780,00 € 1.503.060,00 € 2.410.680,00 € 2.851.720,00 € 5.584.280,00 € 5.515.560,00 € 8.023.340,00 € 9.940.560,00 €

disponibilià 4.879.871,73 8.641.960,00 5.703.060,00 2.707.780,00 1.490.474,89 2.337.144,88 € 2.851.720,00 € 5.584.280,00 € 5.515.560,00 € 8.023.340,00 € 9.940.560,00 €

reiscrizioni attese 4.000.000,00 2.215.560,00

stanziato 6.544.840,00 € 5.759.854,00 € 7.206.690,00 € 3.158.220,00 € 3.269.190,00 € 2.110.920,00 € 12.901.780,00 € 10.994.340,00 € 16.595.320,00 € 14.232.510,00 € 13.564.350,00 €

disponibilià 4.196.693,03 92.253,71 1.588.126,78 3.158.220,00 3.269.190,00 € 2.110.920,00 € 12.901.780,00 € 10.994.340,00 € 16.595.320,00 € 14.232.510,00 € 13.564.350,00 €

reiscrizioni attese 4.628.566,39

stanziato 20.000.000,00                   14.000.000,00    6.000.000,00               5.000.000,00    4.000.000,00    7.900.000,00    19.981.000,00  24.000.000,00  34.000.000,00  30.000.000,00    27.000.000,00  

disponibilià 342.110,02                         9.335.910,60      5.811.941,38               4.829.189,78    3.754.873,00    7.826.644,84    19.981.000,00  24.000.000,00  34.000.000,00  30.000.000,00    27.000.000,00  

stanziato 4.005.790,00                     4.302.948,00      4.412.000,00               4.318.500,00    3.949.726,00    4.058.777,00    1.653.983,00    

disponibilià 206.725,77                         3.006.795,29      3.405.435,82               4.318.500,00    3.949.726,00    4.058.777,00    1.653.983,00    

stanziato 6.992.258,00                     4.052.258,00      3.856.258,00               

disponibilià 592.267,99                         3.139.436,67      3.817.267,78               

stanziato 143.333,00                         83.333,00            79.334,00                     

disponibilià 6.354,20                             45.967,85            79.334,00                     

7503 PG11

Capitolo

7503 PG8

7503 PG9 

7503 PG10

7503 PG15

7503 PG16

7503 PG17
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Capitolo Progetto 

7503 pg 11 

Sicurezza dell'infrastruttura strategica dell'Amministrazione Giudiziaria 

Intelligenza artificiale 

Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server 

Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Rete e Cablaggi 

7503 pg 15 
Adeguamento tecnologico infrastruttura informatica - Storage e Server 

Manutenzione impiantistica sale server 

7503 pg 16 
Impiantistica sale server adeguamento infrastrutture telematiche e 

messa in sicurezza sale server CED locali tecnici 

7503 pg 17 Manutenzione sale server 
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Risorse destinate all’edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine 

pubblico, la sicurezza e il soccorso – settore minorile 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate Miss. Prog. Az. Cap. p.g. 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, 

comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018 
9.500.000,00 

6 3 4 7421 

3 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, 

comma 155 e sezione II 
1.770.000,00 4-5 

TOTALE 11.270.000,00      

 

Monitoraggio 2022-2023 

 

Capitolo 7421 - p.g. 3 - ''Somme da destinare a interventi di potenziamento infrastrutture e 

mezzi per l'ordine pubblico e la sicurezza". 

 

 

Premessa e descrizione delle attività. 

A valere sulle risorse del capitolo 7421 p.g. 03 è stata finanziata una pluralità di interventi. In 

particolare, è in fase di completamento il programma di implementazione dei sistemi di sicurezza di 

difesa passiva degli Istituti Penali per i Minorenni dislocati su tutto il territorio nazionale (17 

II.PP.MM.), con specifico riguardo alla fornitura e posa in opera degli impianti di video sorveglianza 

e antintrusione. Le risorse necessarie vengono assegnate alle diverse articolazioni territoriali. 

Anche presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e presso gli Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni si è provveduto a migliorare le condizioni di sicurezza passiva, attraverso l’acquisto di 

idonee apparecchiature per il controllo di persone e cose. 

A partire dall’esercizio finanziario 2022, inoltre, è stato avviato un processo di rinnovo e di 

potenziamento delle autovetture destinate ai Nuclei di Polizia Penitenziaria insistenti presso gli Uffici 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.000.000,00      1.000.000,00      1.000.000,00      1.175.000,00      1.246.874,00      1.180.000,00      
7421-03

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
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di Esecuzione Penale Esterna per le attività di controllo esterno, nonché ai Reparti di Polizia 

Penitenziaria per le attività di traduzione ed accompagnamento dei giovani ristretti presso i servizi 

minorili; l’obiettivo è quello di consentire il fuori uso dei veicoli vetusti che non garantiscono il 

regolare svolgimento dei compiti istituzionali del corpo di Polizia Penitenziaria. A questo scopo è 

stata destinata una importante dotazione di risorse, finalizzata all’acquisto di numerosi automezzi a 

targa di Polizia Penitenziaria “Fiat Tipo MY 2022 HB” e “Subaru 4x4 XV Hybrid”, destinati alle 

articolazioni territoriali, forniti attraverso tre diverse procedure centralizzate di acquisto. 

Al fine di realizzare l’attività di contrasto e di prevenzione all’indebito possesso ed utilizzo di telefoni 

cellulari da parte dei detenuti, si è provveduto, altresì, all’acquisto di “rilevatori di cellulari”, 

“apparati radioricevitori” e “rilevatori cellulari portatili” che consentono di rilevare, ricercare e 

inibire i segnali profusi dagli apparecchi cellulari indebitamente detenuti all’interno degli Istituti 

Penali per Minorenni. 

Nel periodo di emergenza pandemica si è poi dato corso, in risposta ai maggiori fabbisogni espressi 

in tal senso dagli uffici periferici, anche all’acquisto di apparecchiature e dispositivi finalizzati a 

migliorare le modalità di controllo per l’accesso alle sedi dell’Amministrazione da parte del personale 

dipendente, del personale esterno all’Amministrazione e dei visitatori; analogamente, si è proceduto 

alla fornitura e posa in opera di separatori in plexiglass, prioritariamente presso gli uffici preposti 

all’accoglienza di visitatori e utenti e al front-office, al fine di contrastare la diffusione del contagio 

da Covid-19. 

 

Criticità 

Il ritardo con cui sono state rese disponibili le risorse relative all’esercizio 2018 (disponibili solo 

nell’esercizio 2019) ha determinato un correlato ritardo nelle assegnazioni ai centri di spesa, 

ulteriormente aggravatosi nel corso del 2020 a causa della pandemia. Ciò ha comportato un 

rallentamento nelle procedure di spesa e, in particolare, la formazione, di anno in anno, di consistenti 

residui, per i quali, al momento del pagamento, è stato necessario individuare risorse di cassa ulteriori 

ad integrazione dello stanziamento originariamente previsto. Tale fabbisogno aggiuntivo di cassa, 

presentatosi anche nel corso dell’anno 2023, viene soddisfatto mediante variazioni compensative 

finalizzate ad incrementare la dotazione di cassa sul capitolo in questione. 
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Quadro finanziario. 

Si riporta, di seguito, un riepilogo sintetico sull’utilizzo delle risorse: 

 

 

Con riferimento ai dati relativi all’e.f. 2023 si precisa che la variazione compensativa, disposta in 

termini di competenza e cassa per l’importo di euro 400.000 non è ancora stata resa esecutiva. 

Si precisa, altresì, che, al fine di utilizzare al meglio le risorse, al termine dell’esercizio 2022, 

l’Amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà prevista ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. b) 

della legge 196/2009. Pertanto, per le economie registrate negli esercizi 2021 e 2022, 

complessivamente pari a euro 449.620,90, è stata richiesta la riassegnazione sull’esercizio 2024, il 

cui stanziamento complessivo sarà, di conseguenza, pari a euro 1.449.620,90, come dettagliato nella 

tabella che segue. 

 

 

Capitolo 7421- p.g. 4 - "Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto dei detenuti, per la 

rielaborazione tecnica di quelli di quelli esistenti nonché per la realizzazione di impianti di 

comunicazione e controllo". 

E.F. RISORSE
STANZIAMENTO 

INIZIALE
VARIAZIONI

STANZIAMENTO 

FINALE

IMPORTO 

UTILIZZATO

RESIDUO LETTERA 

F GENERATO
ECONOMIE

RESIDUI DI LETTERA F 2018                 1.000.000,00                1.000.000,00          1.000.000,00                                       -   

COMPETENZA                 1.000.000,00                1.000.000,00             524.603,44                        475.396,56 

CASSA                 1.000.000,00                1.000.000,00             939.226,92 

RESIDUI DI LETTERA F 2019                    475.396,56                   475.396,56             369.008,05                        106.388,51 

COMPETENZA                 1.000.000,00                1.000.000,00                 7.614,65                        992.385,35 

CASSA                 1.000.000,00             650.000,00                1.650.000,00          1.648.766,19 

RESIDUI DI LETTERA F 2019                    106.388,51                   106.388,51             106.253,08                               135,43 

RESIDUI DI LETTERA F 2020                    992.385,35                   992.385,35             990.764,81                            1.620,54 

COMPETENZA                 1.175.000,00                1.175.000,00             378.670,49                        796.329,51 

CASSA                 1.175.000,00             400.000,00                1.575.000,00          1.479.862,49 

RESIDUI DI LETTERA F 2020                        1.620,54                       1.620,54                 1.591,19                29,35 

RESIDUI DI LETTERA F 2021                    796.329,51                   796.329,51             454.356,75       341.972,76 

COMPETENZA                 1.246.874,00                1.246.874,00          1.139.225,26       107.648,74 

CASSA                 1.246.874,00                1.246.874,00          1.210.755,10 

COMPETENZA                 1.180.000,00             400.000,00                1.580.000,00             972.820,22 

CASSA                 1.180.000,00             730.000,00                1.910.000,00          1.509.404,22 
2023

2019

2020

2021

2022

Per IMPORTO UTILIZZATO si intende la somma degli impegni assunti centralmente dal Dipartimeno e delle assegnazioni effettuate alle articolazioni territoriali

UTILIZZO DEI FONDI - RIEPILOGO SINTETICO

EPR IMPORTO

2021 341.972,16               

2022 107.648,74               

1.000.000,00            449.620,90               1.449.620,90      

PREVISIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 

CAP-PG STANZIAMENTO
REISCRIZIONI RICHIESTE

TOTALE

7421-03
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Premessa e descrizione delle attività. 

Prosegue regolarmente il programma di investimento dell’Amministrazione che prevede la graduale 

sostituzione delle autovetture obsolete, che non garantiscono il regolare svolgimento dei compiti 

istituzionali, con autoveicoli a basso impatto ambientale, oltre che l’acquisizione di mezzi furgonati 

destinati al trasporto ed alla traduzione dei soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro 

accompagnatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il programma di investimento 

assicura, inoltre, il potenziamento delle autovetture destinate ai Nuclei di Polizia Penitenziaria 

insistenti presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per le attività di controllo esterno. 

Nel corso dei diversi esercizi finanziari si è proceduto alla fornitura, tramite procedure di acquisto 

centralizzate, di n. 3 “Lancia Ypsilon 1.0 70 Cv. Hybrid” e di n. 4 “Subaru XV 4x4 Mild Hybrid”. 

Le risorse sono state, altresì, destinate agli interventi di manutenzione straordinaria degli automezzi 

di servizio in dotazione, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, con particolare 

riferimento ai mezzi che registrano un numero elevato di chilometri percorsi e che necessitano, 

pertanto, di una costante manutenzione. 

 

Criticità. 

Allo stato attuale non si rilevano criticità che possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi 

prefissati dall’Amministrazione. Si è comunque registrato un fabbisogno di cassa maggiore rispetto 

allo stanziamento previsto per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, che è stato soddisfatto attraverso la 

predisposizione di variazioni compensative tra capitoli di spesa di parte capitale. 

 

Quadro finanziario. 

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi dell’utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7421 p.g. 04: 

2021 2022 2023

100.000,00         150.000,00         150.000,00         
7421-04

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
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Si precisa, altresì, che, al fine di utilizzare al meglio le risorse, al termine dell’esercizio 2022, 

l’Amministrazione ha deciso di avvalersi della facoltà prevista ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. b) 

della legge 196/2009. Pertanto, per le economie registrate negli esercizi 2021 e 2022, 

complessivamente pari a euro 166.219,59, è stata richiesta la riassegnazione sull’esercizio 2024, il 

cui stanziamento complessivo sarà, di conseguenza, pari a euro 166.219,59 tenuto conto che non sono 

previste ulteriori dotazioni di bilancio, come dettagliato nella tabella che segue. 

 

 

Capitolo 7421 – p.g. 5 – “Spese relative alla conversione su supporto digitale della 

documentazione in archivio”. 

 

 

Premessa e descrizione delle attività. 

Il programma di investimento prevedeva la “conversione su supporto digitale dei documenti cartacei 

esistenti”, obiettivo particolarmente ambizioso, la cui riuscita non è apparsa raggiungibile, anche 

tenuto conto dei primi preventivi di spesa effettuati che erano di gran lunga superiori rispetto alle 

dotazioni in bilancio del fondo. È stato, inoltre, necessario effettuare un approfondimento delle 

normative sulla tenuta degli archivi pubblici, sulla conservazione degli archivi digitali e sul Codice 

dell’Amministrazione Digitale, all’esito del quale è emerso che la soluzione tecnologica rispondente 

E.F. RISORSE
STANZIAMENTO 

INIZIALE
VARIAZIONI

STANZIAMENTO 

FINALE

IMPORTO 

UTILIZZATO

RESIDUO LETTERA 

F GENERATO
ECONOMIE

COMPETENZA                    100.000,00                    100.000,00               49.326,18                          50.673,82 

CASSA                    100.000,00                    100.000,00               49.326,18 

RESIDUI DI LETTERA F 2021                      50.673,82                      50.673,82               50.405,18              268,64 

COMPETENZA                    150.000,00             300.000,00                    450.000,00             284.049,05       165.950,95 

CASSA                    150.000,00             300.000,00                    450.000,00             334.656,09 

COMPETENZA                    150.000,00                    150.000,00             147.457,10 

CASSA                    150.000,00               55.451,69                    205.451,69             202.606,47 
2023

2021

2022

Per IMPORTO UTILIZZATO si intende la somma degli impegni assunti centralmente dal Dipartimeno e delle assegnazioni effettuate alle articolazioni territoriali

UTILIZZO DEI FONDI - RIEPILOGO SINTETICO

EPR IMPORTO

2021 268,64                      

2022 165.950,95               

-                           166.219,59               166.219,59          

PREVISIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 

CAP-PG STANZIAMENTO
REISCRIZIONI RICHIESTE

TOTALE

7421-04

2021 2022 2023

100.000,00         300.000,00         400.000,00         
7421-05

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
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ai precetti tecnici definiti dalla normativa e alle esigenze dell’Amministrazione avrebbe comportato 

anche un ingente incremento delle spese di parte corrente, le cui dotazioni di bilancio sono già 

sofferenti. A ciò si aggiunga che il programma deve essere necessariamente di ampio respiro, con il 

conseguente coinvolgimento da un lato della competente Direzione Generale Sistemi Informativi 

Automatizzati e dell’altro di tutte le articolazioni territoriali del Dipartimento, o quantomeno di una 

selezione rappresentativa delle stesse. 

 

Criticità. 

Le esigenze di approfondimento sopra richiamate non hanno consentito di par partire il programma. 

L’Amministrazione proverà comunque a raggiungere l’obiettivo coinvolgendo la competente 

Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati. 

 

Quadro finanziario. 

Per quanto sopra riportato, l'Amministrazione nell'ottica del perseguimento degli obiettivi 

istituzionali, ha ritenuto di dover trasferire tali risorse ad altri capitoli di parte capitale, attraverso le 

leggi di assestamento del bilancio 2022 e 2023, per la realizzazione di progetti di investimento che 

determinano il miglioramento delle strutture e degli uffici territoriali facenti capo al Dipartimento per 

la Giustizia Minorile e di Comunità. In particolare: 

• per l’esercizio 2021, le economie generate per la somma di € 100.000,00 hanno contribuito a 

finanziare le maggiori spese derivanti dai danni causati in Emilia-Romagna a seguito di un 

eccezionale evento naturale (DL 88/2023); 

• con riferimento agli stanziamenti degli esercizi 2022 e 2023, le risorse finanziarie sono state 

trasferite, in sede di assestamento di bilancio, a favore degli altri capitoli di parte capitale destinati 

al potenziamento infrastrutturale e finanziati con lo stesso fondo. 

Nello specifico, per quanto riguarda lo stanziamento previsto per l’esercizio 2022, pari a 300.000 

euro, lo stesso è stato utilizzato in sede di assestamento attraverso una rimodulazione di fattori 

legislativi per incrementare le risorse finanziarie a favore del capitolo di spesa 7421 pg 04, i cui 

fondi sono destinati alla graduale sostituzione delle autovetture obsolete con veicoli a basso 

impatto ambientale, all’acquisto di mezzi furgonati destinati al trasporto ed alla traduzione dei 
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soggetti sottoposti a procedimento penale, nonché dei loro accompagnatori appartenenti al corpo 

di Polizia Penitenziaria, al potenziamento delle autovetture destinate ai nuclei di Polizia 

Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. 

Analogamente nel corso dell’esercizio 2023, in relazione allo specifico programma di spesa, la 

dotazione finanziaria è risultata eccedente rispetto alla possibilità di poterla impegnare durante 

l’anno, pertanto, la dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa è stata utilizzata, in sede 

di legge di assestamento, per incrementare le risorse a favore del capitolo di spesa 7421 pg. 03 per 

€ 400.000,00, al fine di realizzare adeguati sistemi di videosorveglianza e di sicurezza passiva 

negli Istituti penali per minorenni e per l’implementazione degli impianti già esistenti e per il 

potenziamento infrastrutturale. 
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Risorse destinate all’edilizia penitenziaria, al potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine 

pubblico, la sicurezza e il soccorso 

 

Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

Legge di bilancio risorse stanziate Miss. Prog. Az. Cap. p.g. 

Legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) - art. 1, 

comma 1072 - D.P.C.M. 28 novembre 2018 

155.000.000,00 

6 1 

5 

7300 
12-13-

14-15 

80.000.000,00 7301 3-4-5 

45.000.000,00 3 7321 4-6 

Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) - art. 1, 

comma 95 - D.P.C.M. 11 giugno 2019 
30.000.000,00 

5 7300 

16 

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - art. 1, 

comma 14 - D.P.C.M. 23 dicembre 2020 
114.981.033,00 17 

Legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) – art. 1, 

comma 155 e sezione II 
200.000.000,00 4 7361 3 

TOTALE 624.981.033,00      

 

Monitoraggio 2022-2023 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 12 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies”, pari a € 5.429.967,00, saranno utilizzati per 

sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2023: 
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Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi di circa € 3.400.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

ARIANO IRPINO C.C. Potenziamento impianto depurazione  €      500.000,00 

CAIRO MONTENOTTE S.F.A.P.P. Adeguamento dell'anello antincendio  €      300.000,00 

IS ARENAS ARBUS C.R.

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei

luoghi di lavoro, igienico sanitarie e antincendio della caserma agenti, cucina, MOS e

armeria di reparto 

 €      800.000,00 

IS ARENAS ARBUS C.R.

Manutenzione straordinaria e messa a norma degli aree e degli impianti di

captazione, riserva idrica e potabilizzazione, della rete idrica di distribuzione e del

sistema di smaltimento dei reflui e di depurazione

 €      600.000,00 

NAPOLI POGGIOREALE C.C.
Manutenzione straordinaria dei locali archiv io e adeguamento antincendio centrale

termica e gruppo elettrogeno
 €      600.000,00 

NUORO C.C.

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei

luoghi di lavoro della cucina detenuti principale e completamento della cucina

detenuti della V sezione con sistemazione dei locali da destinare a conservazione

derrate alimentari

 €      600.000,00 

NUORO C.C.

Realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli

impianti idrici esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla

normativa antincendio di tutte le attiv ità a rischio specifico

 €      350.000,00 

PAVIA C.C.
Rifacimento e messa a norma impianto rilevazione incendi evacuazione e rete idrica

antincendio
 €   1.240.000,00 

PESCARA C.C.
Ristrutturazione con adeguamento antincendio del magazzino detenuti da destinare

ad archiv io cartaceo
 €      700.000,00 

POZZUOLI C.C.F. Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio  €      600.000,00 

ROMA SEDE DAP Adeguamento dell'impianto antincendio degli archiv i situati al piano seminterrato  €   1.800.000,00 

ROMA SFAP "G. FALCONE" Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportivo  €      906.669,99 

ROMA SFAP "G. FALCONE"
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio di archiv io

assegnato al Nucleo Investigativo Centrale presso la palazzina 4/a
 €      143.175,85 

S, MARIA CAPUA VETERE C.C.
Potenziamento rete antincendio esterna e collegamento idrico vasche con relative

camere di manovra
 €   1.800.000,00 

SULMONA C.R. Adeguamento impianto antincendio  €      700.000,00 

TOLMEZZO C.C.
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento

centrale termica per CPI
 €      750.000,00 

VERBANIA ISTITUTO ISTRUZIONE Opere di adeguamento per il rilascio del CPI  €      850.000,00 

TREVISO C.C.
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento

centrale termica per CPI
 €      400.000,00 

VASTO C.C.
Potenziamento impianto depurazione e realizzazione impianti di scarico per le sezioni

detentive
 €      500.000,00 

VERCELLI C.C. Allacciamento delle condotte fognarie dell'istituto alla rete comunale  €      400.000,00 

VOLTERRA C.R. Adeguamento impianto antincendio  €      485.000,00 

ARIANO IRPINO C.C. Potenziamento impianto depurazione  €      500.000,00 

CAIRO MONTENOTTE S.F.A.P.P. Adeguamento dell'anello antincendio  €      300.000,00 

IS ARENAS ARBUS C.R.

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei

luoghi di lavoro, igienico sanitarie e antincendio della caserma agenti, cucina, MOS e

armeria di reparto 

 €      800.000,00 

IS ARENAS ARBUS C.R.

Manutenzione straordinaria e messa a norma degli aree e degli impianti di

captazione, riserva idrica e potabilizzazione, della rete idrica di distribuzione e del

sistema di smaltimento dei reflui e di depurazione

 €      600.000,00 

NAPOLI POGGIOREALE C.C.
Manutenzione straordinaria dei locali archiv io e adeguamento antincendio centrale

termica e gruppo elettrogeno
 €      600.000,00 

NUORO C.C.

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza dei

luoghi di lavoro della cucina detenuti principale e completamento della cucina

detenuti della V sezione con sistemazione dei locali da destinare a conservazione

derrate alimentari

 €      600.000,00 

NUORO C.C.

Realizzazione di un nuovo impianto idrico antincendio con interconnessione degli

impianti idrici esistenti interni alle sezioni con miglioramento e adeguamento alla

normativa antincendio di tutte le attiv ità a rischio specifico

 €      350.000,00 

PAVIA C.C.
Rifacimento e messa a norma impianto rilevazione incendi evacuazione e rete idrica

antincendio
 €   1.240.000,00 

PESCARA C.C.
Ristrutturazione con adeguamento antincendio del magazzino detenuti da destinare

ad archiv io cartaceo
 €      700.000,00 

POZZUOLI C.C.F. Adeguamento del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio  €      600.000,00 

ROMA SEDE DAP Adeguamento dell'impianto antincendio degli archiv i situati al piano seminterrato  €   1.800.000,00 

ROMA SFAP "G. FALCONE" Manutenzione straordinaria con adeguamento antincendio del complesso sportivo  €      906.669,99 

ROMA SFAP "G. FALCONE"
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio di archiv io

assegnato al Nucleo Investigativo Centrale presso la palazzina 4/a
 €      143.175,85 

S, MARIA CAPUA VETERE C.C.
Potenziamento rete antincendio esterna e collegamento idrico vasche con relative

camere di manovra
 €   1.800.000,00 

SULMONA C.R. Adeguamento impianto antincendio  €      700.000,00 

TOLMEZZO C.C.
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento

centrale termica per CPI
 €      750.000,00 

VERBANIA ISTITUTO ISTRUZIONE Opere di adeguamento per il rilascio del CPI  €      850.000,00 

TREVISO C.C.
Realizzazione nuove linee idriche distribuzione acqua calda sanitaria e adeguamento

centrale termica per CPI
 €      400.000,00 

VASTO C.C.
Potenziamento impianto depurazione e realizzazione impianti di scarico per le sezioni

detentive
 €      500.000,00 

VERCELLI C.C. Allacciamento delle condotte fognarie dell'istituto alla rete comunale  €      400.000,00 

VOLTERRA C.R. Adeguamento impianto antincendio  €      485.000,00 
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▪ Capitolo 7300 – P.G. 13 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Progetti – Acquisto e installazione di 

strutture e impianti per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies”, pari a € 179.969,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative a affidamenti di servizi tecnici di ingegneria 

e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2023, correlati al 

sopracitato piano gestione 12, o in alternativa per interventi da includere nel programma delle future 

annualità. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 14 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Acquisto e installazione di opere 

prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 205/2017, 

art. 1, comma 1072, punto F quinquies”, pari a € 11.917.950,00 per il corrente esercizio finanziario, 

saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia 

penitenziaria 2023: 

 

Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi pari a circa € 6.600.000,00. 

AGRIGENTO C.C. Completamento degli interventi di realizzazione padiglione detentivo  €   6.500.000,00 

AREZZO C.C. Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 del padiglione detentivo  €   2.000.000,00 

BERGAMO C.C. Adeguamento ex infermeria per trasformazione in sezione detentiva  €      300.000,00 

GORIZIA C.C.
Adeguamento fabbricato ex scuola "Pitteri" attiguo all'istituto da destinare ad uffici,

caserma e alloggi con recupero di posti detentiv i all'interno dell'istituto
 €   6.000.000,00 

IS ARENAS C.R. Adeguamento diramazione Conca Verde con recupero posti detentiv i  €   2.500.000,00 

ISILI C.R. Adeguamento diramazione Turbino con recupero di posti detentiv i  €      800.000,00 

MAMONE C.R.
Adeguamento diramazione Nortiddi sezione B e della diramazione Stalla con

recupero di posti detentiv i
 €   1.200.000,00 

MASSA MARITTIMA Ristrutturazione dell’Ex Palestra detenuti  €   1.500.000,00 

NAPOLI POGGIOREALE C.C. Completamento degli interventi di adeguamento del padiglione "Genova"  €   2.000.000,00 

PADOVA C.C. Implementazione detenzione ed attiv ità trattamentali  €   4.500.000,00 

PISA C.C. Completamento del reparto GS1  €   3.000.000,00 

VITERBO C.C. Realizzazione ASM e riqualificazione area sanitaria  €   1.500.000,00 
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Le somme residue saranno in parte utilizzate per coprire i maggiori costi derivanti dalla realizzazione 

degli otto padiglioni previsti nell’ambito del PNC per i quali vi è stato un incremento dei costi 

derivanti dall’aumento dei prezzi per la realizzazione delle opere. 

Inoltre, va tenuto in debita considerazione che attraverso questo capitolo/piano gestione è stata 

garantita la copertura finanziaria relativa alla ristrutturazione di alcuni padiglioni detentivi della C.C. 

di NAPOLI POGGIOREALE e della C.R. di MILANO OPERA, la cui realizzazione è a cura delle 

articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 15 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Progetti – Acquisto e installazione di 

opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto F quinquies”, pari a € 420.548,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere spese relative ad affidamenti di servizi tecnici di 

ingegneria e architettura degli interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2023, 

correlati al sopracitato piano gestione 14, o in alternativa per interventi da includere nel programma 

delle future annualità. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

▪ Capitolo 7300 - P.G. 16 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Acquisto e installazione di opere 

prefabbricate per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 145/2017, 

art. 1, comma 95, punto F quinquies”, pari a € 35.500.000,00 per il corrente esercizio finanziario, 

saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia 

penitenziaria 2023: 
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Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 24.700.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

▪ Capitolo 7300 – P.G. 17 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere - interventi finalizzati alla 

riduzione delle emissioni, al risparmio, alla sostenibilità ambientale energetico degli immobili 

assegnati in uso governativo all’Amministrazione Penitenziaria - Riparto fondo investimenti di cui 

alla Legge 160/2019, art. 1, commi 14 e 15”, pari a € 12.555.009,00 per il corrente esercizio 

ARIANO IRPINO C.C. Ristrutturazione del padiglione detentivo con adeguamento al DPR 230/2000  €   1.500.000,00 

BOLOGNA PRAP
Lavori di realizzazione nuova sede del P.R.A.P. di Bologna mediante intervento di

restauro e risanamento conservativo della caserma “Boldrini” - I lotto
 €   3.000.000,00 

BOLZANO C.C. Adeguamento Sezioni detentive al Nuovo Regolamento DPR 230/2000 - Ala sinistra  €   2.850.000,00 

CARINOLA C.R. Ristrutturazione di due sezioni detentive con adeguamento al DPR 230/2000 - III lotto  €   2.000.000,00 

L'AQUILA C.C. Ristrutturazione reparto semiliberi da destinare a caserma per il GOM  €   1.600.000,00 

LANCIANO C.C. Adeguamento del padiglione centrale al DPR 230/2000  €   3.900.000,00 

MESSINA C.C. Rifacimento prospetti edifici direzione, ex vecchia caserma e nuova caserma  €   2.000.000,00 

MILANO SAN VITTORE C.C. Manutenzione straordinaria caserma agenti femminile  €      406.498,64 

MILANO SAN VITTORE C.C. Manutenzione straordinaria caserma agenti maschile  €   1.000.000,00 

NAPOLI POGGIOREALE
Ristrutturazione del padiglione "Roma" con adeguamento al DPR 230/2000 dei reparti

di detenzione
 €   6.000.000,00 

NUORO C.C. Ristrutturazione della I sezione detentiva con adeguamento al DPR 230/2000  €   5.000.000,00 

PARMA II.PP. Manutenzione straordinaria della caserma agenti - II lotto  €   1.000.000,00 

PORTO AZZURRO C.R. Restauro facciate Reparti I, II, III, IV  €   2.200.000,00 

PORTO AZZURRO C.R. Restauro del III Reparto XI sezione  €   1.100.000,00 

PORTO AZZURRO C.R. Restauro del IV Reparto XVII Sezione e realizzazione polo trattamentale  €   1.000.000,00 

PRATO C.C.
Sostituzione garitte d’angolo e mediali, ripristino CLS e potenziamento impianti di

sicurezza 
 €   1.400.000,00 

REGGIO EMILIA II.PP. Ristrutturazione dei reparti detentiv i con adeguamento al DPR 230/2000  €   3.598.026,37 

ROMA LABORATORIO DNA Conversione edificio RM2 ad archiv i (biobanche)  €   1.000.000,00 

ROMA REBIBBIA C.R. Ristrutturazione con adeguamento al DPR 230/2000 della 1^ sezione  €   3.000.000,00 

ROMA SEDE DAP Realizzazione Polo archiv istico esterno  €   1.000.000,00 

S. MARIA CAPUA VETERE C.C. Recupero funzionale della caserma agenti  €      800.000,00 

TRANI C.C.
Realizzazione nuovo fabbricato adibito ad attiv ità trattamentali a serv izio del nuovo

padiglione da 200 posti.
 €   1.400.000,00 

UDINE C.C. Realizzazione di una sala polivalente - teatro  €      900.000,00 

UDINE C.C.
Ristrutturazione e riorganizzazione del settore colloqui con realizzazione di area a

verde
 €      600.000,00 

UDINE C.C.
Riqualificazione e allestimento cortile di passeggio Istituto e spazi comuni detenzione

camerotti
 €      650.000,00 
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finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma 

di edilizia penitenziaria 2023: 

 

ALGHERO C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   3.100.000,00 

ANCONA MONTACUTO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   3.000.000,00 

ARIANO IRPINO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

ASTI C.C. Interventi di efficientamento energetico  €      250.000,00 

AVELLINO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

BARCELLONA P.G. C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

BOLOGNA C.C. Interventi di efficientamento energetico - relamping  €      862.087,16 

CAGLIARI C.C. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   3.500.000,00 

CARINOLA C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   1.500.000,00 

CASTELVETRANO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

CREMONA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.058.635,37 

FAVIGNANA C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

FROSINONE C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

IS ARENAS ARBUS C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   2.500.000,00 

LARINO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.800.000,00 

LECCE C.C. Interventi di efficientamento energetico dei lastrici solari dei reparti C1, C2, R1 e R2  €   3.500.000,00 

MAMONE C.R. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   2.000.000,00 

MASSA C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

MASSA MARITTIMA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

MILANO BOLLATE C.R. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €      991.461,94 

MILANO OPERA C.R. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €      858.361,57 

MILANO OPERA C.R. Interventi di efficientamento energetico - II lotto  €   3.000.000,00 

MILANO SAN VITTORE C.C. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   3.850.000,00 

NAPOLI SECONDIGLIANO II.PP. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

NOVARA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €      650.000,00 

NUORO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.350.000,00 

ORISTANO C.C. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   2.000.000,00 

PADOVA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €      750.000,00 

PADOVA C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   1.350.000,00 

PARMA II.PP. Interventi di efficientamento energetico - relamping  €   1.400.000,00 

PAVIA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.025.842,13 

PERUGIA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

PESARO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

ROMA SEDE DAP
Realizzazione di copertura fotovoltaica per il parcheggio degli autobus adibiti al

trasporto del personale
 €      800.000,00 

SALERNO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

SAN CATALDO C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   4.500.000,00 

SAN GIMIGNANO C.R. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

SASSARI C.C. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   3.000.000,00 

SULMONA C.R.
Realizzazione tetto fotovoltaico nel padiglione lavorazioni con eliminazione

infiltrazioni acque meteoriche
 €   1.500.000,00 

TARANTO C.C. Interventi di efficientamento energetico padiglioni A e B  €   2.500.000,00 

TEMPIO PAUSANIA C.C. Interventi di efficientamento energetico - I lotto  €   2.000.000,00 

TERAMO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.900.000,00 

TRAPANI C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

UDINE C.C.
Realizzazione pensiline per i parcheggi con pannelli fotovoltaici e microrete di

generatori per fonti rinnovabili
 €      350.000,00 

VELLETRI C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   2.000.000,00 

VIBO VALENTIA C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   1.000.000,00 

VIGEVANO C.C. Interventi di efficientamento energetico  €   3.000.000,00 
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Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi pari a circa € 20.000.000,00, a cui si farà fronte, 

eventualmente, mediante la richiesta di variazioni di bilancio all’interno dello stesso capitolo di spesa. 

Eventuali risorse che resteranno a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti 

anche a cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 3 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti comma di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto I quinquies”, pari a € 3.593.514,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma 

di edilizia penitenziaria 2023: 

 

Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 2.300.000,00. 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per interventi imprevisti anche a 

cura dei Provveditorati Regionali di questa Amministrazione e delle articolazioni periferiche del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 4 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto M quinquies”, di € 3.629.742,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere interventi a cura dei Provveditorati Regionali di questa 

AVEZZANO C.C. Intervento di miglioramento Sismico dell'istituto  €        1.100.000,00 

REGGIO EMILIA II.PP.
Intervento di miglioramento Sismico fabbricati: C3 Palestra/Mensa; D Centrali

Tecnologiche; N1 Serv izi Centrali I; N2 Serv izi Centrali II; D1992 Palestra/Magazzino
 €        2.000.000,00 

UDINE C.C.

Ristrutturazione con adeguamento sismico di un immobile prospiciente Via Spalato,

per la creazione di una sezione di semilibertà al primo piano, dell'edificio ex sezione

femminile per la creazione di un polo didattico formativo e rimodulazione spazi

dell'attuale cortile di passeggio della sezione detentiva

 €        1.940.441,21 
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Amministrazione per l’ampliamento e potenziamento degli impianti di sicurezza degli istituti 

penitenziari con particolare riferimento ai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni.  

 

▪ Capitolo 7301 – P.G. 5 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Manutenzione straordinaria 

degli immobili per interventi di edilizia pubblica – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 

205/2017, art. 1, comma 1072, punto N quinquies”, pari a € 1.128.294,00 per il corrente esercizio 

finanziario, saranno utilizzati per sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma 

di edilizia penitenziaria 2023: 

 

Considerato che l’imputazione contabile della spesa deve essere assunta sugli esercizi finanziari in 

cui le obbligazioni possono risultare esigibili, per il corrente esercizio finanziario è stata stimata una 

somma complessiva esigibile per tali interventi pari a € 120.000,00. 

 

▪ Capitolo 7361 – P.G. 3 

I fondi stanziati sul predetto capitolo/piano gestione “Fondo Opere – Implementazione, 

riqualificazione di impianti e attrezzature per l’allestimento di laboratori e opifici per le lavorazioni 

penitenziarie nelle strutture detentive – Riparto fondo investimenti di cui alla LB 178/2020, art. 1, 

comma 155”, pari a € 7.011.441,00 per il corrente esercizio finanziario, saranno utilizzati per 

sostenere l’esecuzione dei seguenti interventi inclusi nel programma di edilizia penitenziaria 2023: 

 

Le ulteriori risorse rimaste a disposizione potranno essere utilizzate per eventuali varianti a contratti 

già in essere, per interventi imprevisti e imprevedibili, per interventi da anticipare dai programmi dei 

futuri esercizi previa rimodulazione del presente programma per assegnazioni ai Provveditorati 

Regionali di questa Amministrazione per necessità straordinarie. 

 

ALGHERO C.R.
Installazione nuovo ascensore esterno per il superamento delle barriere

architettoniche.
300.000,00€            

POTENZA C.C.
Realizzazione di un corridoio di collegamento fra gli uffici della Direzione e l'area

trattamentale per l'abbattimento delle barriere architettoniche
300.000,00€            
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Gli stanziamenti previsti sui capitoli di bilancio quivi indicati, ad eccezione del cap. 7300 p.g. 16 e 

17, verranno reiscritti in bilancio ai sensi dell’art. 30, c. 2, lett. b) della L. 196/2009, relativamente 

alle somme che non potranno essere utilizzate entro la vigenza del corrente esercizio finanziario. 
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