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programmate in alire attività. Dunque fa rilevare la certa diluizione temporale, nel caso si 

imponesse l’esecuzione progettuale a proprio carico;

e) Data l’articolazione del lavoro e la suddivisione -  pur soltanto interna -  in corpi, sempre nel 

sopraccitato incontro, s i è convenuto utile inserire nel quadro economico complessivo una 

somma disponibile per spese generali, ovviamente da concordare preventivamente.

A seguire, gli avvenimenti di seguito elencati:

f) 07.05.2012 con Nota Prot. 169/CS /'Ufficio del Commissario, viste l ’estrema impellenza 

nell'attuazione dell'intervento, la ristrettissima tempistica imposta con l'atto di convenzione 

siglato, nonché la necessità di definizione di una progettazione definitiva ed esecutiva, 

accoglie l ’istanza dell’Ente a provvedere all’aggiudicazione all’esterno dell'appalto di tali 

servizi;

gj 12.06.2012 con Nota Prot 5384, acquisita con Ns Prot 202/CS del 12.06.2012, il Consorzio 

di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. La nota di accompagnamento rappresenta 

che questo progetto, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà 

posto a base di gara per l ’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed 

assistenza dei lavori. Allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per 

l'espletamento di detti sen/izi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, 

una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, s i attiverà da 

subito per ¡’acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita 

Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

h) 13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 275/CS, richiedo al RUP, ing. 

Tommaso Valerio:

S  un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla 

tempistica concordata con la Convenzione di Awalimento;

S  il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della 

sicurezza in tempi rapidi;

i) 27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota pro t 290/CS, in riferimento alla richiesta 

pen/enuta da parte di uno d e g liuenti attuatori” di approvazione relativa al bando di gara ad 

evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall’art. 8 della Convenzione di awalimento, 

espongo quanto segue:

S  l ’art, 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l ’intesa richiamata è da intendersi 

quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di 

efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RdP;

S  non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RdP della 

Stazione Appaltante;

s  tutti i prowedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

j) 05.10.2012 il Consorzio di Bonifica Centro, con nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS 

del 05.10.2012, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio a 
responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che 

comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP;
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k) 15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP, ing. Tommaso Valerio, che è stato 

predisposto il bando, per l’affidamento dei sen/izi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 
91, c. 1 del D. Lgs. 163/2006) inerenti:

S  progettazione definitiva; 

s  progettazione esecutiva;

S  direzione lavori;

S  CSE;

Inoltre, il RUP s i impegna a trasmettere il prima possibile un quadro sullo stato delle azioni 

intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione 

di Awalimento (come da noi richiesto con nota prot. 274/CS del 13.09.2012);

I) 16.10.2012 il Consorzio di Bonifica Centro, con nota prot. 9914 del (acquisita con ns. prot. 

313/CS del 23.10.2012) in riferimento alla richiesta verbale del 15.10.2012, circa lo stato di 

attuazione dell’intervento, espone quanto segue, 

s  19.01.2012 stipula della Convenzione;

S  12.06.2012 trasmissione progetto preliminare unitamente al bando di gara per l ’affidamento 

dei sen/izi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori;

S  23.01.2012 parere positivo dell’Ufficio Commissariale sul progetto preliminare;

■s 13.09.2012 con nota 275/CS il Commissario invita il Consorzio alla predisposizione dei 
bandi di gara per l’affidamento dei sen/izi tecnici; 

s  24.09.2012 con nota prot. 9094 il CBC fa presente che il bando è già stato trasmesso ed è 

in attesa delia relativa approvazione; 

s  27.09.2012 con nota prot 290 il Commissario chiarisce alcuni aspetti procedurali pertinenti 
la Convenzione di Awalimento;

S  05.10.2012 con nota prot 9478 il CBC avanzato richiesta di alcune informazioni tecniche da 

inserire nel bando ed è attualmente in attesa di riceverle;

La pubblicazione del bando pertinente i sen/izi tecnici è prevista entro la fine del mese di 

ottobre

j)  07.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2) - il RUP riferisce che:

S  Sulla base dei preventivi richiesti alle società di servizi, si è affidato alla Società INTESTO per 

la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero delle infrastrutture e 

Trasporti e sul sito delTOsservatorio Regionale, dell’Awiso di gara per l ’affidamento dei 

servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza ed attività complementari. La 

pubblicazione dell’awiso medesimo è prevista per ii giorno 9 novembre p.v.;

S  II termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 29 novembre 

P-v.;
s  L’importo a base di gara è pari a 198.840,45 Euro;

S I  tempi previsti per l’esecuzione dei servizi di progettazione sono: 60 giorni per la definitiva e 

60 giorni per l ’esecutiva, soggetti comunque a ribasso; 

s  Entro questo mese, sulla base dei termini previsti dalla normativa vigente, sarà convocata la 

Conferenza d i Sen/izi per l’approvazione del Progetto Preliminare; 

s  Ad avvenuta conferma della pubblicazione da parte della società INTESTO sarà data 

opportuna comunicazione al Commissario, al quel saranno inviati anche gli atti di gara;
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k) 09.11.2012 pubblicazione del bando: Realizzazione di una cassa di espansione sui fiume 

Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo. - Termine ultimo per la 

presentazione delle istanze: 29/11/2012 alle 12:00;

La gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi 

plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei 

terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un 

importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Tempistica d’esecuzione:

o  progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini 

geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano 

particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto;

o progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo;

I) 27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3) - il RUP riferisce che:

S  L'avviso di disciplinare di gara per il servizio di progettazione, direzione lavori, sicurezza 

ed attività complementari è stato pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9.11.2012 e 

contemporaneamente sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito 

dell’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sul Sito Internet del 

Consorzio di Bonifica, all’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica ed è stata data 

comunicazione al Commissario con nota dell’8.11.2012; 

s  Si sta provvedendo a rispondere a quesiti e a fornire informazioni relativamente alle 

procedure di gara espressi dai professionisti e dalle Società concorrenti, che al momento 

attuale si stimano pari a n. 20; 

s  Si prowederà a convocare la Conferenza di servizi a chiusura della scadenza dei termini 

per la presentazione dell’offerta (30 novembre); 

s  Si riserva di contattare il Commissario per la definizione della Commissione Aggiudicatrice 

e per l'aggiornamento del cronoprogramma di tutte le attività da svolgersi sino ad arrivare 

alla gara per l'assegnazione dei lavori; 

s  Per la realizzazione delle opere in questione, intende avvalersi del poteri straordinari del 

Commissario (espropri e Conferenze di sen/izi)

m) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 355/CS, rilevati importanti scollamenti 

temporali tra i tempi d’attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nei singoli 

cronoprogrammi redatti in sede di Convenzione, invita l ’Ente Avvalso ad integrare/rettificare le 

originarie previsioni temporali dei cronoprogrammi, andando a motivare puntualmente 

eventuali ritardi verificatisi.

n) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4) - la Dott.ssa Berarducci su delega del RUP riferisce 

che:
s  II 29.11.2012 alle ore 12.00, termine per la presentazione dei plichi contenenti 

documentazione amministrativa e offerte, sono pen/enute n. 15 offerte;

S  Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di Sen/izi;

S  Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle 

offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 

163/2006 e ss. mm. //., con nostra nota prot. 11730 del 06.12.2012 è stata rappresentata
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al Commissario Straordinario la necessità di procedere all’individuazione dei membri della 

suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione di awalimento e s i è in 

attesa di un riscontro in merito;

S  Sarà predisposto e trasmesso al Commissario Straordinario un cronoprogramma 

dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot, n. 355/CS del 06.12.2012, 

acquisita al prot. n. 11887 del 11.12.2012, nel tempo più breve possibile.

Allegata al presente verbale la delibera del 28.09.2012 n.294 e la delega del RUP Ing. 

Tommaso Valerio.

o) 13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti g li Enti Avvalsi, 

raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle 

deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone 

che, qualora fossero interessati all’utilizzo di:

y  procedure semplificate per l ’approvazione dei progetti mediante Conferenza dei Sen/izi 

(art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta alTUfficio commissariale; 

s  Occupazioni d’urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all’art. 1, 

c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente 

Ufficio l ’elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU;

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina 

delle Commissioni giudicatrici di gara;

p) 18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alia nota prot. 

168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi 

spesa non prevista nel quadro economico, per l ’eventuale ottenimento di prestazioni, forniture 

o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per 

l ’amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo;

Intervento denominato “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel 
Comune di Martinsicuro (TE).

Ambito: Difesa della Costa

Importo € 3.000.000,00.

Principali attività svolte nell’anno 2012.

In data 27 marzo 2012 è stata siglata una Convenzione di Awalimento con la Regione Abruzzo, per l ’affidamento 

di questo intervento, nonostante i fondi per la realizzazione non siano ancora disponibili. L ’obiettivo è quello di 

avviare le azioni pertinenti i lavori, non appena la disponibilità finanziaria sarà colmata, dall’erogazione dei fondi 

FAS 2007-2013 previsti dalla delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011.

intervento denominato “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento” nel 
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Ambito: Difesa della Costa

Importo €3.000.000,00.
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Principali attività svolte nell’anno 2 012:

Per il quale ancora non sono state avviate azioni disponibili, in quanto la delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 

2011 che prevede l’erogazione dei fondi FAS 2007-2013, non ha permesso, ad oggi, di poter intraprendere alcun 

inten/ento per le difficoltà incontrate da parte del MISE a poter erogare la somma prevista per incongruenze 

normative che non permetterebbero di accreditare sulla contabilità del Commissario i fondi.

Intervento denominato “Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento” nel 
Comune di Francavilla al Mare (CH).

Ambito: Difesa della Costa

Importo €2.000.000,00.

Principali attività svolte nell’anno 2012:

Per il quale ancora non sono state avviate azioni disponibili, in quanto la delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 

2011 che prevede l ’erogazione dei fondi FAS 2007-2013, non ha permesso, ad oggi, di poter intraprendere alcun 

inten/ento per le difficoltà incontrate da parte del MISE a poter erogare la somma prevista per incongruenze 

normative che non permetterebbero di accreditare sulla contabilità del Commissario i fondi.

Intervento denominato “Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta -  Intervento di 
risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato” nel Comune di Caramanico Terme (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Principali attività svolte nell’anno 2012:

Convenzione di Awalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, 

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Nei corso del primo trimestre di attività dell’anno 2012, si sono registrati i seguenti eventi principali:

a) sono state eseguite alcune riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario) per 

monitorare l’avanzamento dei lavori. L'azione di monitoraggio e controllo, infatti, come 

emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico di me Commissario. In particolare si 

fa riferimento all'incontro, da cui è scaturito Verbale sottoscritto dalle parti, avuto presso 

l ’Ufficio del Commissario in data 7 marzo 2012; qui sono stati trattati alcuni temi di particolare 

rilevanza per le azioni a seguire. Tra questi: lo stato delle progettazioni, la Conferenza di 
Servizi, le eventuali espropriazioni e la possibilità di ricorrere a prowedimento d'urgenza (il 

Comune ha rappresentato l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni);

b) acquisizione degli atti di Progettazione Definitiva, eseguiti dall’Ente con proprio personale 

(Loro Prot. №1885 del 17 marzo 2012; Ns. Prot. №120/CS del 28 marzo 2012). Tali atti 

mostrano carenze riguardo il Quadro Economico, elaborato ~ come da loro Nota -  quale 

parte di un più ampio programma d ’interventi, dunque con costi progettuali non riferibili allo
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specifico Stralcio di competenza commissariale. Ragione che spinge ad una verifica e alla 

conseguente rettifica del Conto complessivo;

c) attività di preparazione della Conferenza di Servizi per l ’approvazione del Progetto Definitivo.

A seguire, nei successivi trimestri:

d) sono state eseguite alcune altre riunioni (presso il MATTM, Ufficio del Commissario, nonché 

presso la sede del Comune di Pescara) per monitorare l ’avanzamento dei lavori. L ’azione di 

monitoraggio e controllo, infatti, come emerge dal Cronoprogramma specifico, rimane a carico 

di me Commissario.

e) 07.05.2012 il Commissario Straordinario, con nota Prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso 

nella riunione del 07.03.20121 esorta l’ente, già in possesso di una progettazione definitiva, a 

procedere con estrema urgenza verso:

y  la convocazione della Conferenza di Servizi;

S  la procedura ad evidenza pubblica imposta dalla vigente normativa sui LL.PP. per 

l'appalto di servizi;

f) 15.05.2012 il Comune, con Nota Prot. 4311, acquisita con Ns Prot. 203/CS il 15.05.2012, 

convoca una riunione tecnica per il giorno 19.05.2012, per definire compiutamente alcuni 

elementi di progetto. Invitati:

s  Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato; 

s  Genio Civile Regionale di Pescara;

S  Parco Nazionale della Majella;

g) 26.05.2012 il Comune, con Nota Prot. 3801, acquisita con Ns Prot. 189/CS del 29.05.2012, 

ha indetto e convocato la I riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 14.06.2012 

presso il Palazzo TAR a L’Aquila con contestuale trasmissione del progetto definitivo. Sono 

invitati in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, le seguenti 

Amministrazioni pubbliche ed Enti:

s  Commissario Straordinario per gli Interventi di Mitigazione dei Dissesto Idrogeologico 

nella Regione Abruzzo; 

s  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;

S  Regione Abruzzo - Servizio Difesa del Suolo;

S  Regione Abruzzo - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

S  Regione Abruzzo - Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile regionale di Pescara; 

s  Parco Nazionale della Majella;

h) 14.06.2012 a Roma, presso il palazzo del TAR in Via Salaria Antica Est n.27, si è svolta la 

Conferenza dei Servizi. In sede di riunione sono state avanzate richieste di 
integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l ’acquisizione dei 
pareri.

Per la Regione (Servizio Difesa del Suolo e per il Servizio per la Sicurezza idraulica) sono 

intervenuti l’ing. Dionisi e l ’Ing. Cofmi che hanno consegnato osservazioni e richieste di 
integrazioni al progetto presentato.

Per il Genio Civile di Pescara interviene l'ing. lervese il quale fa presente che il corso 

d’acqua ha un regime idraulico turbolento riconducibile alle pendenze di versante e
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d’alveo e che questo motivo dà luogo ad instabilità sia per la sicurezza idraulica che per la 

parte geologica. Richiede pertanto, oltre all’integrazione dello studio di compatibilità 

idraulica, di perfezionare con appositi elaborati gli aspetti sopra evidenziati perché, allo 

stato attuale, queste discrasie non consentono di esprimere un parere favorevole.

Per l ’Ente Parco Nazionale della Majella interviene il dott. Andrisano, il quale rammenta 

che gli inten/enti si trovano all’interno di un sito ZPS e SIC e rappresenta pertanto la 

necessità che il progetto sia integrato da uno studio di una valutazione di incidenza. Fa 

rilevare, inoltre, che aliinterno del progetto, si prevede anche la realizzazione di una 

strada e pertanto chiede se si tratta di una pista di servizio per la realizzazione dei lavori 

previsti in progetto, nel qual caso, una volta terminati i lavori si richiede di riportare il 

ripristino delle condizioni ante operam. Chiede, inoltre, se le briglie vecchie saranno 
riattivate o ripristinate e di poter acquisire lo studio di massima complessivo deliintera 

area.

Per iEnte - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste -  Pescara (Comando Prov.le di 

Pescara del Corpo Forestale dello Stato), prende la parola Ing. Macino il quale, 

contestualmente a questo intervento chiede di conoscere quali siano gli interventi previsti 

a sistemare e consolidare dal punto di vista idraulico e forestale tutto il pendio che dal 

fiume va verso il centro abitato oggetto di consolidamento; supportati da relativa verifica di 

stabilità. Nel rappresentare che molte delie briglie esistenti sono danneggiate per effetto 

del fenomeno della “segatura”, chiede di conoscere quali siano gli interventi messi in 

progetto per evitare che detto intervento possa verificarsi nuovamente. Tutta la 

sistemazione dell’alveo nel tratto d ’interesse è sostenuta a valle da una briglia già 

esistente, chiede che preliminarmente sia eseguita un’attenta verifica per valutare lo stato 

della medesima; nel calcolo idraulico delle briglie deve essere eseguita la relativa verifica 

al sifonamento. La gabbionata posta a difesa spondale deve essere adeguatamente 

protetta dal trasporto solido. Inoltre è opportuno prevedere un piano di manutenzione delle 

opere in progetto. Conferma, infine, la necessità della valutazione d’incidenza e chiede di 

verificare “in situ” la fattibilità della strada di accesso al cantiere.

Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta 
necessario per la Valutazione d'incidenza Ambientale, ritiene opportuno sospendere i 

lavori e rinviarli ad una successiva seduta già fissata per il giorno 04.07.2012.

i) 15.06.2012 il Comune di Caramanico, con Nota Prot 4311 acquisita con Ns Prot 203/CS del

15.06.2012, indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 alte ore 10,00 presso la sede del 

Comune, per definire compiutamente alcuni interventi di progetto. Sono convocati:

S  Regione,

S  Corpo Forestale,

y  Genio Civile,

S  Parco Nazionale della Maiella,

j) 19.06.2012 il RUP comunica (telefonicamente) che iEnte Parco della Majella, a seguito del 

sopralluogo effettuato, ha richiesto una modifica al progetto definitivo consistente nella 

traslazione dell'asse viario in cui saranno effettuati i lavori per la gestione delle aree protette, 

comportando lo slittamento della data di chiusura della Conferenza dei Servizi fissata per il 

04.07.2012;

k) 25.06.2012 presso il MATTM, alle ore 15:30, ha avuto luogo un incontro tra personale di 

supporto a me Commissario e personale di fiducia del Comune, per la determinazione di 

alcuni aspetti del progetto definitivo. In tale circostanza:
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S  sono state fornite indicazioni per la gestione e rimodulazione del quadro economico 

secondo quanto indicato in sede di Conferenza dei Sen/izi; 

s  è stata fissata la data di convocazione della Conferenza dei Sen/izi di chiusura 

lavori per il giorno 11.07.2012; 

s  si è concordata la necessità di ricercare, con modalità e strumenti di trasparenza, 

pubbliche amministrazioni disponibili ad effettuare l'intervento (responsabile del 

procedimento, redazione del progetto, piano della sicurezza, direzione dei lavori, 

collaudo, collaboratori) per una somma compresa nel due per cento dell'importo 

dell'opera, ai sensi del comma 5, art. 92, del D. Lgs 163/2006;

I) 05.07.2012 il Responsabile del Procedimento, con Nota Prot. 4769 acquisita con Ns Prot. 

217/CS del 17.07.12, indice e convoca la Conferenza dei Servizi di chiusura lavori per il 

giorno 16.07.2012, alle ore 11:00, presso il Palazzo TAR a L’Aquila. Viene trasmesso 

contestualmente il progetto definitivo unitamente alle integrazioni prodotte.

Sono formalmente invitati a partecipare:

s  Commissario Straordinario;

s  Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo;

S  Regione Abruzzo -  Servizio Difesa del Suolo; 

s  Regione Abruzzo -  Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;

S  Regione Abruzzo -  Servizio Difesa del Suolo del Genio Civile Regionale di 

Pescara;

S  Parco Nazionale di Majella;

s  Regione Abruzzo -  Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione 

ambientale;

m) 16.07.2012 presso la sede Comunale de L ’Aquila, alle ore 11:00, ha avuto luogo la 
Conferenza dei Sen/izi di chiusura lavori per l ’approvazione del Progetto Preliminare. Qualche 

nota di risen/a emersa, sarà concordemente affrontata in sede di Progetto Esecutivo;

n) 19.07.2012 il Sindaco, con Nota Prot. 4823, acquisita con Ns Prot. 220 del 19.07.2012 (e, 

p.c. al Commissario Straordinario), chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, 

Architettonici Artistici e Storici della Regione Abruzzo il nulla -  osta al Progetto, ai sensi della 

L.R. n. 2/2003, comma 2, art. 1, funzioni relative all’art. 146 del Decreto Legislativo 

22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 

06.07.2002, n. 137, modificato con D. Lgs. N. 62/2008, modificato dall'art. 4-quinquies della 

Legge n. 129 del 2008;

m) 13.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, richiedo al RUP, geom. 

Filippo De Ingeniis:

s  un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica 

concordata con la Convenzione di Awalimento;

s  il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza 
in tempi rapidi;

n) 27.09.2012 io Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta 

pen/enuta da parte di uno degli “enti a ttua to rid i approvazione relativa al bando di gara ad 

evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 deila Convenzione di awalimento 

espongo quanto segue:
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s  iart. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l ’intesa richiamata è da intendersi 

quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RdP ma che non assume valore di 

efficacia e/o validità deliatto assunto dal RdP; 

s  non può essere suddivisa la responsabilità de li atto tra il Commissario e il RdP della Stazione 

Appaltante;

S  tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto deiiart. 10 dei Decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

o) 15.10.2012 si apprende, telefonicamente, dal RUP, geom. De Ingeniis che:

S  il progetto definitivo è stato trasmesso alla Giunta per l’approvazione definitiva; 

y  la progettazione esecutiva è stata affidata direttamente ad un tecnico esterno al Comune (ai 

sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006, i  servizi 

tecnici di importo inferiore a 40.000,00€ possono essere affidati direttamente dalla Stazione 

Appaltante previa indicazione dei medesimi nel Regolamento Interno per la disciplina 

dell’attività contrattuale in economia); 
s  la consegna del progetto esecutivo è prevista per il 26 ottobre p. v.;

S  la direzione lavori sarà affidata direttamente ad un professionista esterno (già individuato); 

s  la Ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori verrà selezionata entro dicembre mediante 

procedura negoziata con invito rivolto a 10 ditte, senza pubblicazione di bando (art. 122, c. 7 

D. Lgs 163/2006, importo lavoro superiore a 500.000,00 €);

Inoltre, il RUP si impegnava a trasmettere il prima possibile:

S  la delibera di approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale;

S  un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica 

concordata con la Convenzione di Awalimento (come da noi richiesto con nota prot. 274/CS 

del 13.09.2012).

p) 13.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 2): il RUP riferisce che:

s  è stato acquisito in data 25.10.2012 con prot. n. 7371 il Progetto Esecutivo; 

s  in pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto 

Esecutivo medesimo (delibera n. 103);

S  in data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno 

partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012;

S  il 15 p.v. verrà fatta la determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla 

gara (ai sensi deiiart. 122 del D. Lgs. 163/2006 ci sono le condizioni per procedere 

mediante procedura negoziata con invito ad almeno 10 soggetti); 

s  entro la settimana 19.11.2012/23.11.2012 saranno trasmesse le lettere di invito alle ditte 

individuate;

S  si conferma che entro la fine dell’anno corrente saranno affidati, anche in via prowisoria, i 

lavori;
■S il tempo utile per l ’esecuzione dei lavori è di 150gg;

q) 15.11.2012 aggiornamento:
S  il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 7371 del

25.10.2012.

S  oggi 15.11.2012 il Comune, con determina a contrarre, ai sensi deiiart. 11, c. 2 del 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rende nota:
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S  la propria volontà di stipulare un contratto per l ’esecuzione lavori mediante procedura 

negoziata. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 

secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci 

soggetti, ai sensi dell’art. 122, c. 7 dei D. Lgs. 163/2006; 

s  i nominativi delle 10 ditte invitate a presentare un'offerta;

27.11.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 3): il RUP riferisce che:

s  In data 15.11.2012 è stata fatta la determina a contrarre, stabilendo la procedura di gara; 

y  In data odierna è stata fatta la determina per l’individuazione delle imprese;

S  Le lettere di invito alle suddette imprese sono state protocollate in data odierna per essere 

trasmesse in data 28.11.2012; 

s  II giorno 20.12.2012 alle ore 15.00 avrà luogo la gara, con relativa apertura delle buste per 

l ’affidamento provvisorio dei lavori;

r) 06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti 

temporali tra i tempi d'attuazione dell’intervento e quanto dichiarato nei Cronoprogramma 

redatto in sede di Convenzione, invita l ’Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie 

previsioni temporali del Cronoprogramma, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi 

verificatisi.

s) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 4): il RUP riferisce che:

S  È stata affidata la Direzione Lavori e individuato il collaudatore con Determina n. 169-170 

del 27.11.2012;

s  Si prowederà a predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dal 

Commissario con nota pro t n. 355/CS del 06/12/2012, acquisita al prot. n. 8502 del

10.12.2012 e a trasmetterlo al Commissario Straordinario in data 18.12.2012.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, 

raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo 

delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 

espone che, qualora fossero interessati all’utilizzo di:

1. procedure semplificate per l’approvazione dei progetti mediante Conferenza dei 

Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all’Ufficio 

commissariale;

2. Occupazioni d ’urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate 

all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere 
allo scrivente Ufficio l ’elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai 

relativi CDU;

Si coglie inoltre l’occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina 

delle Commissioni giudicatrici di gara;

t) 18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS (in riferimento alla nota prot. 

168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi 

spesa non prevista nel quadro economico, per l ’eventuale ottenimento di prestazioni, forniture 

o lavori, deve trovare compensazione all’interno di questo senza ulteriori spese per 

l ’amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all’Ente medesimo;
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uj 24.12.2012 il Comune di Caramanico, con nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del

27.12.2012 (in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012), comunica che in data

20.12.2012 è stata espletata la gara d’appalto per l ’affidamento dei lavori. Pertanto il 

Cronoprogramma viene rettificato come segue:

■ 20.12.2012 -  gara per l’affidamento dei lavori;

■ gennaio/aprile -  contratto e consegna lavori;

■ ottobre/novembre -  chiusura lavori e collaudo.

La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per 

novembre 2013.

v) 11.12.2012 Verbale di Sopralluogo (n. 5): il RUP riferisce che:

S  In data 20.12.2012, come dichiarato nel precedente verbale del 27.11.2012, è stata 

espletata la gara con l'aggiudicazione provvisoria all’impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di 

Montesilvano (PE);

S  È stato inviato con nota prot. n. 8908 del 24.12.2012 l ’aggiornamento del 

cronoprogramma, come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del

06.12.2012, che conferma la tempistica complessiva di 22 mesi come stabilito dalla 

Convenzione di awalimento;

S  II suddetto cronoprogramma prevede la fase di esecuzione dei lavori tra il mese di maggio 

e di ottobre corrente anno, periodo ottimale perla  realizzazione degli stessi;

S  È in corso l ’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la verifica della 

certificazioni utili alla stipula del contratto, prevista entro il mese di aprile corrente anno.

22.01.2013 Verbale di Sopralluogo (n. 6): il RUP riferisce che:

S  Si conferma quanto dichiarato nel precedente verbale dell’08.01.2013 e in particolare si 

precisa che per procedere all’aggiudicazione definitiva si è ancora in attesa della visura 

camerale dell’impresa.

A seguito della creazione della struttura commissariale e del più volte sollecitato, frazionato e parziale trasferimento 

delle risorse economiche Ministeriali temporaneamente giacenti in tesoreria della Regione Abruzzo ed oggetto di 

accese rivendicazioni, nonché in attesa del trasferimento delle ulteriori altre risorse alla contabilità speciale aperta a 

mio nome, ho ritenuto di programmare l'avviamento di una cospicua parte degli interventi rimasti attraverso la mia 

diretta opera, col supporto del mio Ufficio.

1.7.2 Livello di attuazione globale degli interventi
Attraverso la compilazione della tabella sottostante evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi in 

Accordo. Lo stato di attuazione relativo ad ogni singolo intervento dovrà, invece, essere prodotto attraverso 

iaggiornamento delle schede intervento RENDIS e li, dove previsto, nella Banca Dati Unitaria del QSN.

FASE DI ATTUAZIONE 
INTERVENTI

n. interventi al dicembre 2012 n. interventi al dicembre 2011

Attesa di awio n. 14
(slittamento dovuto ad assenza di 
fondi -  riferimento Allegato 
“Slittamenti e ritardin)

n. 19
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Esecuzione studi ed indagini n, 14 n, 14

In corso di progettazione n. 9 n. 12

Progettazione ultimata a  3 n. 2

Lavori aggiudicati a  2 n.O

In esecuzione n, 0 n, 0

Lavori ultimati (collaudati e 
non )

n. 0 n. 0

Totale interventi finanziati
Su 20 interventi complessivi, la copertura finanziaria disponibile ai 31 
dicembre 2012 era sufficiente a coprire un totale di 6 interventi] di cui 2 
soltanto parzialmente. P e ri dettagli s i vedano i paragrafi 1.4,1.6 e 1.7.

1.8, PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L’ANNUALITA’ 2013

Compilare la tabella seguente

La previsione che segue risulta strutturata supponendo che all'avvìo dell'anno 2013 pervengano tutte le risorse 

ancora da acquisire. Evidentemente, qualora i tempi di trasferimento alia contabilità speciale del Commissario si 

dilatino ulteriormente, la previsione subirà uno slittamento temporale pari allo slittamento nell'arrivo dei fondi

FASE DI ATTUAZIONE 
INTERVENTI

n. interventi PREVISTI al 31 
dicembre 2013

Attesa di avvio n. 0
(compatibilmente con facquisizione 
dell’intera risorsa finanziaria imputata 
alle opere da AdP)

Esecuzione studi ed indagini n. 20

In corso di progettazione n.O

Progettazione ultimata n. 20

Lavori aggiudicati n. 20

In esecuzione n. 14

Lavori ultimati (collaudati e 
non )

n .6

Totale interventi finanziati

Come detto in premessa, s i è 
supposto che pervengano celermente 
i  fondi per tutti i 20 interventi. 
Diversamente, la previsione non è 
eseguibile.
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1.9. CRITICITÀ’
Descrivere ¡e eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività per il periodo di riferimento e le modalità 

adottate per favorire il superamento delle stesse per il successivo periodo.

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE
Annotazioni e precisazioni finali che si ritengono essenziali ad una esaustiva lettura della presente relazione

Allo scopo di fornire ogni possibile dettaglio in merito alle attività commissariali per l ’anno 2012- sempre in stretta 

relazione ai fondi resi disponibili -  di seguito si riporta una tabella in forma di diario giornaliero, aliinterno della quale 

sono contenuti i principali eventi susseguitisi, con relativa descrizione sintetica.

Data Azione del Commissario Contenuti

3.1.2012 Incontro operativo con personale 
di supporto al Commissario

Incontro finalizzato all’organizzazione del proseguo dei 
lavori, nonché alla definizione dei contenuti di missive 
necessarie a contrastare le recenti azioni della Direzione 
Regionale ai LL.PP: dell’Abruzzo

10.1.2012 Confronto de visu con referenti 
regionali

Motivazioni:
- gestione dell’operatività e controllo/supervisione 

commissariale;
- questioni relative agli immotivati ostacoli formali e 

sostanziali avanzati dalla Direzione Regionale ai 
LL.PP

10.1.2012 Confronto legale de visu
12.1.2012 Incontro presso il MATTM Analisi dello stato degli Uffici destinati al Commissario e 

ipotesi organizzative degli stessi al fine dell’operatività.

Incontro con Direzione Generale per disquisizione sulla 

disponibilità di risorse commissariali (per ¡’attuazione degli 

interventi) presenti e future.

19.1.2012 Stipula di Convenzione, con 
Ordinanza di Avvalimento, con il 
Consorzio di Bonifica Centro

La Convenzione riguarda la progettazione e la 
realizzazione dell’intervento “Interventi per la realizzazione 
di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità 
della confluenza con il Torrente Dendalo" (importo € 
5.000,000,00).
Sottoscrittori:

- Commissario Straordinario,
- Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico 

Integrato e Difesa del Suolo
- Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, 

Pescara, Alento e Foro

19.1.2012 Incontro a Francatila al Mare Confronto tra Commissario e Sindaco di Francatila, in 
particolare su temi competenti la salvaguardia della costa, 
miratamente all’attuazione dell’intervento sul territorio 
comunale
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20.1.2012 Stipula di Convenzione, con 
Ordinanza di Avvalimento, con il 
Comune di Caramanico Terme

La Convenzione riguarda la progettazione e la 
realizzazione dell'intervento “Movimenti gravitativi del 
versante in DX idrografica del fiume Orta - Intervento di 
risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di 
Caramanico Terme, (1 °stralcio funzionale)” (importo € 
1.000.000,00).
Sottoscrittori:
- Commissario Straordinario,
- Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico 

Integrato e Difesa del Suolo
- Comune di Caramanico Terme (PE)

27.1.2012 Stipula di Convenzione, con 
Ordinanza di Avvalimento, con il 
Comune di Carsoli

La Convenzione riguarda la progettazione e la 
realizzazione dell’inten/ento “Interventi per la realizzazione 
di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese 
spondali” (importo € 5.000.000,00).
Sottoscrittori:
- Commissario Straordinario,
- Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico 

Integrato e Difesa del Suolo,
- Comune di Carsoli (AQ)

2.2.2012 Risposta dei CdC su richiesta di 
me Commissario

A seguito di richiesta di me Commissario mirata a generare 
una Convenzione con il Commissario Goio per l ’esecuzione 
dell’intervento n° 3 della Difesa dei Fiumi (pertinente 
¡’Aterno/Pescara, area geografica di sovrapposizione delle 
competenze), il CdC risponde negativamente richiamando 
l ’art. 4 del Decreto di Nomina

4.2.2012 Avvio delle procedure per la 
selezione di arch./ing. per 
l ’attuazione del Cronoprogramma 
-  esame dei curricula pervenuti

A seguito di pubblicazione su “Il Sole 24 ore” dell’Avviso 
pubblico di selezione di due unità Co-Co-Pro (una senior e 
l ’altra Junior), riservato a tecnici laureati in architettura ed 
ingegneria (Avviso pubblicato a seguito di richiesta di 
preventivi su più quotidiani), sono stati esaminati i curricula 
pervenuti

6.2.2012 Svolgimento dei colloqui per 
l’assunzione delle due unità di cui 
al punto precedente

(rif. punto precedente)
1 colloqui hanno avuto luogo preso la sede del MATTM, 
all’interno di locali formalmente messi a disposizione perii 
caso. La Commissione esaminatrice è stata nominata tra 
esperti delle varie discipline utili, interni al MATTM

6/7. 2. 2012 Confronto tra i membri della 
Commissione esaminatrice

La Commissione, di cui al punto precedente, ha eseguito 
confronti perla  stesura della graduatoria delle figure 
professionali esaminate. La graduatoria è stata pubblicata 
sul web, all’interno del Sito del MATTM

9.2.2012 Firma dei contratti Co-Co-Pro per 
le due unità richieste (Rif. Punti 
precedenti)

9.2.2012 Incontro presso il MATTM con le 
nuove figure professionali, 
addizionate delle due unità

Incontro tra il Commissario e il gruppo di lavoro allo stato 
disponibile, per affidare specifici compiti ad ognuno e per 
programmare e coordinare le attività
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amministrative già reclutate con 
formula diretta, poiché interne alla 
PP.AA:

Tra gli argomenti in trattazione:
- le modalità di avvio dell’intervento riguardante il 

Fiume Atemo (n°3 Difesa dei Fiumi)
-  problematiche nascenti con Enti Avvalsi
-  esame delle progettazioni e individuazione delle 

carenze
- sollecito per la richiesta dei fascicoli amministrativi 

di supporto alle progettazioni pervenute
-  predisposizione di un Piano economico 

riguardante gli impegni assunti
- convocazione del RUP per i lavori di cui alla 

Convenzione con il Comune di Pescara

9.2.2012 Pervenuta sollecitazione dal 
Sindaco de L'Aquila

Il dottor Massimo Cialente, sindaco della città de L’Aquila, 
mi sollecita a procedere tempestivamente per l’esecuzione 
dell'Opera n° 3 della Difesa dei Fiumi (peraltro dame già 
presa in considerazione), trattando essa in particolare la 
creazione di una vasca di espansione sul Torrente 
Raio/Fiume Aterno in prossimità della zona industriale di 
Pile. Situazione di dissesto resa più gravosa per via delle 
avverse condizioni meteo.

9.2.2012 Confronto con legale Il confronto ha riguardato argomenti particolarmente 
pregnanti, tra cui il tema di come gestire l’affidamento delle 
progettazioni, a rispetto della norma contenuta all’interno 
del DPCM di nomina, qualora mancasse disponibilità di 
personale all’interno degli Enti Avvalsi. La questione, infatti, 
è emersa a seguito della segnalazione di qualche Ente che 
lamentava appunto la non disponibilità di personale tecnico. 
Altra argomentazione di rilievo è stata quella di individuare 
le modalità di pagamento delle progettazioni già eseguite 
(date in affidamento all’esterno) prima della mia nomina e 
disponibili presso gli Enti. Infatti, la questione è pertinente il 
tema delle economie complessive in campo pubblico 
(evitare di pagare due volte lo stesso lavoro), nonché il 
tema dei tempi di attuazione (evitare che questi si dilatino, 
in ragione di richieste di nuova progettazione).

13.2.2012 Giunge missiva dalla Direzione 
Generale delle Risorse idriche del 
MATTM

Trattasi del Procedimento di rideterminazione dei compensi 
dei Commissari

14.02.2012 Invio formale alla Segreteria 
Generale della Regione Abruzzo 
delle Convenzioni/Schemi di 
Convenzione con gli Enti:

-  Comune di Carsoli
-  Comune di Caramanico 

Terme

15.2.2012 Ricevimento lettera (anticipata con 
PEC) da parte della Direzione 
Regionale d’Abruzzo ai LL.PP

La missiva trattava di un sopralluogo presso il lungomare di 
Roseto degli Abruzzi, Via Makarska, mirato a verificare lo 
stato del dissesto

17.02.2012 Incontro presso il MATTM, Uffici Nell'incontro sono stati chiariti i vincoli pertinenti le azioni
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del Commissario, con i referenti 
del Comune di Pescara (Ente 
Avvalso)

commissariali, soprattutto riguardo gli affidamenti 
all’esterno delle progettazioni. Tuttavia, il Comune di 
Pescara rappresenta la difficoltà a procedere con il 
completamento della progettazione con le risorse interne, 
essendo queste applicate da tempo su altri lavori ed 
avendo, da Convenzione stipulata con IVfficio 
commissariale, tempi ristretti per la medesima attività. Sono 
state discusse possibili soluzioni a beneficio sia dei tempi 
che dell’economia pubblica

17.02.2012 Arrivo di parie della fornitura 
informatica per l’Ufficio 
commissariale

20.02.2012 Giunge, per conoscenza, missiva 
della Città di Pescara

La missiva contiene informazioni sul pericolo di 
esondazione del Fiume Pescara, a seguito del maltempo

20.02.2012 Giunge, attraverso PEC, missiva 
della Consorzio di Bonifica Centro

La missiva contiene una richiesta di 
indicazioni/approfondimenti sui punti discussi in data 
31.01.2012. In particolare, il Direttore del Consorzio, ing. 
Tommaso Valerio, a seguito dell’incontro avuto presso il 
MATTM, in attuazione della Convenzione sottoscrìtta il 19 
gennaio u. s., informa di essere in attesa delle indicazioni 
sui punti discussi in suddetto incontro, al fine di attuare gli 
interventi perla  realizzazione di una cassa di espansione 
sul Fiume Foro, nel rispetto dei tempi stabiliti in 
Convenzione

20.02.2012 Giunge missiva della Provincia di 
Teramo

La missiva contiene richieste di chiarimenti in merito alla 
progettazione (affidamenti, disponibilità, eccetera) per 
l ’intervento sul Fiume Vomano. In particolare si tratta di una 
richiesta di chiarimenti in merito alle attività progettuali da 
perseguire al fine di delineare definitivamente le aree che 
devono essere considerate nell’inten/ento complessivo ed 
evitare di effettuare lavorazioni che possono rivelarsi inutili, 
pur richiedendo impegni di spesa

21.02.2012 Trasmissione, via e-mail, di lettera 
al Comune di Caramanico Terme

La missiva contiene la trasmissione della Convenzione di 
Avvalimento, per i lavori di mitigazione del dissesto 
idrogeologico da eseguirsi presso Comune di Caramanico 
Terme, firmata dalla R. A. a nome della Segreteria 
Generale

21.02.2012 Arrivo di comunicazione della 
Direzione Generale del MATTM

La comunicazione riguarda la liquidazione dei Compensi ai 
Commissari e introduce una norma pertinente gli incentivi

23.02.2012 Arrivo di comunicazione della 
Direzione Generale del MATTM

La comunicazione riguarda argomenti di gestione 
commissariale Comunicazione degli indirizzi di posta 
elettronica dell’ispettorato Generale.

23.02.2012 Incontro a L’Aquila presso la sede 
della Regione Abruzzo

L ’incontro è avvenuto tra me Commissario, /'Assessorato ai 
LL.PP. e la Direzione Generale ai LL.PP: della Regione 
Abruzzo. 1 temi trattati hanno riguardato aspetti vari del 
rapporto tra Commissario e Direzione Generale Regionale 
(laddove si è evinta, ancora una volta, una forma di


