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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


COMITATO INTERMlNISTERlALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 23 dicembre 2015. 

Contratto di programma 2012-2016 parte investimenti 
tra il Ministero delle infr-astrutture e dei traspo.ii e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.a. - aggiornamento 2015. (Del ibera 
n. 11 2120 15). 

IL COMITATO rNTERMINISTERIALE 

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


VlSto il regolam ento (UE) n. 1315/20 I 3 del Parla­
mento europeo e del Cons iglio dell' Il dicembre 20 13 
sugli orientamenti de ll 'Unione per lo sv iluppo della 
rete transeuropea dei traspolli e che abroga la dec is ione 
n. 661/20 I O/U E; 

Visto il regolamento ( UE) n. 13 I 6/20 I 3 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell' Il dicembre 2013 che istitu­
isce il meccanismo per co llegare l'Europa e che modifica 
il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regola­
menti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 ; 

Visla la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente di­
sposizioni in materia di trasmission e al Parlamento dei 
contratti di programma e dei contratti di serv izio delle 
Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra 
l'altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), 
istituito con legge 4 giugno 1991 , n. 186, art . 2, comma I; 

Visto l' aNo di concessione a f elTovie dello Stato (FS) 
S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei traspotii e della 
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 
3 I ottobre 2060, e s.m.i.; 

Visto lo Statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da 
ora in avanti " RFI S.p.A."), società che, a segu ito del­
la scissione parziale di FS S.p.A., è sllbentrata a tutti gli 
effetti a FS S. p. A. medesima nei rappol1i in essere per 
quanto riguarda il citato atto dì concessione e il relativo 
Contratto di programma; 

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante "ANri­
buzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e istituzione del Comitato 
dei Ministri per la programmazione economica" e visto, 
in particolare, l' ali. 16, concernente l' istituzione e le attri­
buzioni di questo Comitato; 
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Vi,;to l'art. 3, comma I, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 , che ha disciplinato le 
funzi ·)ni dei Comitati soppressi ai sens i dell'an. I, com­
ma 2 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali e 
ricompreso il CfPET, trasferendo a questo Comitato una 
pa.1e delle competenze dello stesso, tra cui , alla lenera 
c), la valutazione dei piani e programmi che prevedano 
interventi incidenti sul senore dei (raspoI1i ; 

Visto il decreto legislati vo 15 luglio 2015, n. ti 2, "At­
tuazione della direniva 2012/34/UE del Parlamento eu­
ropeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istitu­
isce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", 
che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e 
che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei 
rapp011i tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura, che i 
rapporti tra Rete ferroviaria italiana S.p.A. e lo Stato ita­
liano siano regolati da un atto di concess ione e da uno o 
più "contratti di programma"; 

Visto il "Nuovo piano dei trasporti e della logistica", 
sul quale questo Comitato si è definitivamente pronun­
ziato con delibera I ° febbraio 200 I (Gazzella Ufficiale 
n. 54/200 I) e che è stato approvato con decreto del Presi­
dente della Repubblica 14 marzo 200 I; 

Vista la legge 21 dicembre 200 l , n. 443 , recante " Dele­
ga al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici ed altri interventi per il rìlancio del­
le attività produttive" (c.d. " legge obiettivo"), cos ì come 
mod 'ficata dalla legge l° agosto 2002, n. 166; 

Vista la delibera 2 1 dicembre 2001, n, 121 (Cazoefla 
Ufficiale n. 5 [/2002 S.O.), con la quale questo Comi tato, 
ai sensi del richiamato art. I de lla legge n. 443/200 I, ha 
approvato il l o Programma delle infrastrutture strategiche; 

Vista la delibera l° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Uf 
ficiale n. 3/2015 S.O.), con la qua le questo Comitato ha 
espresso parere sull' 11° Allegato infrastrunure al Docu­
men:o di economia e finanza (DEF) 2013; 

Viste le delibere COn le quali questo Comitato ha appro­
vato i progetti preliminari O definitivi delle infrastrutture 
strategiche incluse nei Contratti di programma di cui so­
pra e/o ha assegnato risorse atte medesime infrastrutture, 
nell'ambito del citato Programma di cui alla richiamata 
legge n. 4431200 I; 

V1StO il decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 ("Co­
dice dei contratti pubblici relativi a lavori , serv izi e forni­
ture in anuazione delle direttive 20041171CE e 20041181 
CE") e s.m.i.; 

Visto il decreto-legge 12 sette mbre 20 14, n, 133, con­
vertito in legge, con modificazioni, dalPart . I, comma l , 
della legge Il novembre 20 14 , n. 164 , e s. m.i. e v isti in 
parfco lare: 

- l'art. I, commi da I a 9, che prevede disposizioni 
urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari 
Napo li - Bari e Palermo - Messina - Catania; 

- l'art. I, corrunn IO, che stabilisce l'iler approvati­
vo del Contratto di programma 2012-2016 - parte inve­
stiITenti , sottoscrino in data 8 agosto 20 14 tra la società 
Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ; 

- l'aI1 . 3, commi I e l-bis, che dispone lo stanzia­
mento di risorse aggiunti ve da assegnare con successivi 
decreti interministeriali del Ministro delle jnfrastrutture 
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell 'economia 
e delle finanze ag li interventi di cu i a lle le ttere a), b) e c) 
del successivo comma 2, stabilendo termin i temporali di 
appallabilita e cantierabilità; 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annua le e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)" e vis li in particolare: 

- l'art. l, comma 240, che al fine di avviare i lavori 
sulla trana Andora - Finale Ligure ha autorizzato un con­
tributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni 
di euro a decorrere dal 2016; 

-la Tabella E, concernente gli importi da iscrivere in 
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da 
leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, 
delle riduzioni e delle rimodulazioni; 

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico 
di progeno (CUP) e, in pa.ticolare: 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante " Disposizio­
ni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" 
che, all 'art. Il , dispone che ogni progeno di invest imento 
pubblico deve essere dotato di un CUP i 

- la legge 13 agosto 20 I O, n. 136, come mod ificata 
dal decreto-legge 12 novembre 20 10, n. 187, convertito 
dalla legge 17 dicembre 20 10, n. 2 17, che, tra l' a ltro, de­
finisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposi­
zione del CV? sugli strumenti di pagamento; 

- le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzella 
Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzella Ufficia­
le n. 14012003) e 29 senembre 2004, n. 24 (Gazzella 
Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha 
definito il sistema per l'attribuzio ne del CUP e stabilito 
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti am­
ministrativi e contabili , carracei ed informatici, relativi a 
progetti di investimento pubblico, c deve essere utilizzato 
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque 
interessati ai suddetti progetti; 

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che a ll 'art. I, 
comma 5, istituisce presso questo Comitato il "Sistema di 
monitoraggio deg li investimenti pubblici" (M I P), con il 
compito di fornire tempestivamente informazioni sull 'at­
tuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'ali­
mentazione di una banca dati tenuta nell 'ambito di questo 
stesso Comitato~ 

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 20 11 , n. 229, 
concernente HAttuazione dell 'art . 30, comma 9, lettere e), 
j) e g), della legge 3 1 diccmbre 2009, n. 196, in materia di 
procedure di monitoraggio sullo stato di anuazione delle 
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamen ­
ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del 
Fondo progetti"; 

Visto l'alt. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 90, convertilo dalla legge Il agosto 20 14, n. 114, che 
regolamenta il monitoraggio finanziar io dei lavori relativi 
alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di 
cui agli anicoli 161 , comma 6-bis e 176, comma 3, lettera 
e), del citato decreto legis lativo n. 163/2006, e visto in 
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pat1icolare il comma 3 dello stesso articolo, così come • che l'aggiornamento 2015 del Contratto tiene con­
attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, to, rispetto al vigente Contratto, dell'entrata in vigore del 
n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le decreto-legge o. 133/2014 e della legge n. 19012014 (Ieg­

modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finan- ge di stabilità 2015), che hanno stanziato ulteriori risorse 

ziari o di cui alla delibera 5 maggio 20 II, n. 4S (Gazzella per investimenti di RFI S.p.A.; 

Ufficiale 11. 234/20 Il, errata corrige Gazzefla UJJiòale • che l'aggiornamento 2015 del Contratto: 


n.281/2011); _ recepisce le variazioni delle risorse finanziarie 
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro intervenute successivamente alla stipula del Contratto 

dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il medesimo; 
Ministro delle infrastrutture e dei traspOlii, e s.'11.i .. con il _ recepisce le osservazioni espresse dalle compe­
quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del tenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati 
decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. J 80, comma 2, e del Senato della Repubblica; 
del decreto legislativo n. 16312006) - è stato costituito il _ tiene conto che si è proceduto al trasferimen-
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle 

to della gestione contrattuale del progetto "Nuova linea 
grandi opere (CCASGO); Torino-Lione" a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con 

Vista la delibera 6 agosto 20 15, n. 62 (Gazzella Ufficia- conseguente trasferimento delle coperture finanziarie, in 
le n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha appro- quanto nel mese di febbraio del 2015 lo Stato Italiano e 
vato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente lo Stato Francese hanno dato vita ad un nuovo soggetto 
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; promotol'e incal'icato _ oltre che del completamento de-

Considerato che l'aggiornamento 2015 del Contratto di gli studi e della progettazione - anche della realizzazione 
programma 2012-2016 - parte investimenti [ra il Mini- della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e che il sog­
stero delle infrastrutture: e dei trasporti e Rete Ferrovia- getto promotore, denominato TELT Sas, è una società di 
ria lialiana S.p.A. è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, diritto francese partecipata non più da RFI S.p.A. ma da 
comma 2, del Contratto vigente, che prevede - tra l'altro l FelTovie dello Stato Italiane S.p.A.; 
- che, a paliire dall'anno successivo alla sottoscrizione, I - tiene conto degli accordi integrativi del Con­
su richiesta di ciascuna Parte e a seguito di interventi le­
gislativi che abbiano un impatto modifìcativo elo integra­
tivo sui comenuti sostanziali del Contratto stesso, le Pmii, 
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle fìnanze, 
tengano conto, opportunamente, delle eventuali novità in­
tervenute e provvedano alla stipula di uno specifìco "ano 
di aggiornamento" del Contratto stesso; 

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, 
n. 40357, con la quale il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno 
della prima seduta utile di questo Comitato dell'aggior­
namento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 ­
parte investimenti, tra Ministero stesso e RFI S.p.A., l1'a­
smettendo la relativa documentazione istruttoria; 

Preso atto dei contenuti dello schema di aggiomamento 
2015 del Contratto di programma 20 12-20 16 - parte inve­
stimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei traspolii 
e RfI S.p.A., della relazione informativa di RFI S.p.A. e 
relativi allegati e schede illustrative, nonché della relazio­
ne istruttoria dello stesso Ministero, e in particolare: 

• che è ora vigente il "Contratto di programma 20 12­
2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrut­
ture e dei trasporii e Rete ferroviaria italiana S.p.A." (da 
ora in avanti "Contratto"), sottoscritto in data 8 agosto 
2014 e approvato, ai sensi dell'art. l, comma lO, del 
decreto-legge n. 133/2014, dopo l'espressior.e dei pare­
ri della IX Commissione permanente della Camera dei 
Deputati e dell'Vlll Commissione permanete del Senato, 
rispettivamente, nelle sedute del J 8 marzo e del 25 feb­
braio 2015, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei -.:rasporti di concerio con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, n. 158 del 18 maggio 2015, registrato alla 
Con.e dei conti in dala 16 giugno 2015; 

tratto sottoscritti in data 5 e 9 dicembre 2014 tra RFI 
S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei traspOlii rela­
tivamente all'aggiornamento dei costì della Nuova linea 
Torino-Lione per la quota italiana e della tratta AV/AC 
Verona-Padova~ 

_ aggiorna le tabelle e le tavole del Contratto per 
tenere conto di quanto sopra indicato, delle opere ultimate 
dalla data di stipula del Contratto, di ulteriori variazio­
ni intervenute, e per fomire una descrizione di maggiore 
dettaglio di alcuni programmi d i investimento preceden­
temente accorpati; 

• che il "portafoglio investimenti" _ parte finanzia­
ta _ dell'aggiornamento 2015 del Contratto si attesta a 
73.636 milioni di euro; 

• che lo stesso "portafoglio investimenti", conside­
rando anche la parte da finanziare e le opere ultimate, am­
monta a 233.281 milioni di euro; 

• che le variazioni delle coperture Ananziarie inter­
venute dalla data di sottoscrizione del Contratto sono do­
vute a: 

- trasferimento nella tabella "Investimenti ultima­
ti" di interventi conclusi pari a circa 2.460 milioni di euro; 

- trasferimento della gestione contrattuale del pro­
getto "Nuova linea Torino-Lione" a Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A., con conseguente trasferimento delle co­
perture finanziarie pari a circa 3.275 milioni di euro; 

- contrattualizzazione di risorse finanziarie ag­
giuntive per un valore complessivo di circa 9.976 milioni 
di euro; 

- recepimento di riduzioni di spesa per un valore 
complessivo di circa 1.005 milioni di euro derivanti da 
provvedimenti di legge ed altre disposizioni; 
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• che, in pal1icolare, le risorse finanziarie aggiuntive, 
per un valore complessivo di 9.976 milioni di euro, sono: 

8.650 milion i di euro, recai i dalla legge 
n. 	190/20 14 ( legge di stab ilità 20 15), di cui: 

- 570 mil ioni di euro, a valere sul capitolo di 
bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7 122/ 
PG l '' da des tinare a llo sviluppo e ammodernamento de lle 
infrastrutture ferroviarie principalmente riferite al Nuovo 
val ieo dc i Brennero; 

- 4.455 mil ioni di euro, qua le rifinanziamento 
del capitolo di bilancio "Mi nis tero dell'economia e delle 
finan!.e 7 I 22/PG2" destinato agli investimenti ferrov iari ; 


- 3.000 milioni di euro, a valere sul capitolo di 

bilan·:io " Ministero del l'economia e delle finanze 7122/ 

PG7", destinati ai progetti rea lizzati per lotti costrutti vi 
per le tratte Brescia - Verona - Padova, Frasso - Telesino 
- Vitulano e Apice - Orsa ra~ 

- 400 mi lioni di euro, a valere su l cap ito lo di bi­
lancio " Ministe ro delle infrastrutture e dei trasporti 7518" 
destinati al Terzo va lico dei Giovi; 

- 225 milioni di euro, a valere sul capitolo di bi­
lancio "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7563" 
quali contrib uti quìndicennali in erogazione diretta a de­
correre da12016, al fine di avviare i lavori sulla rratta An­
dora - Fi naie Ligure, autorizzati dall'ali. I comma 240; 

864 milioni di euro, relativi a risorse finan ziarie 
recate dal decreto- legge n. 133/20 14 a valere su l capitolo 
di b i ~ancio IIMi nistero delle infrastrutture e dei trasporti 
7536" cosi ripartite: 

- 379 milioni di euro, stanziati con decrelo de l 
Ministro de lle infrastrutture e dei IraspOlii di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novem­
bre 20 14 , n. 498, e manato ai sensi dell'an o 3, comma 2, 
lettera a) e b); 

- 485 milioni di euro, stanziati con decreto del 
Ministro delle infraslrutture e dei trasporti di concel10 con 
il M in istro dell'economia e delle fina nze 4 marzo 20 15, 
n . 82, emanato ai sensi dell'ar!. 3 comma 2, lettera c); 

7 milioni di euro a Vedere sull e risorse di cui 
a ll 'aet. 33, comma 3, della legge 12 novembre 20 11 , 
n. 183 (Fondo sv iluppo e coesione - FSC) per la rea liz­
u!Zione de l mascheramento della ga lle ria artific ia le e la 
riqualificazione del lungomare di Cannite llo, destinati 
a RFI S.p.A. ai sensi della delibera di questo Comitato 
l° agosto 20 14, n. 28 (Gazzella Ufficiale n. 57/20 15); 

162 milioni di euro derivanti dall'aggiornamento 
del Program ma PON-FESR 2007-20l 3; 

2 milioni di euro di risorse TEN - T, ciclo di pro­
grammazione 2007 -201 3; 

292 milioni di euro di risorse proven ienti da Enti 
Locali e altro; 

• che le riduzioni delle risorse finanziarie, per un valo­
re complessivo di 1.005 milioni di euro, sono cosi ripartite : 

- 550 milioni di euro, ridotti per gli e ffetti del­
la legge di s tabi lità 20 15 - tabella E sul capito lo di bi­

lancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7 122", 
nell 'ambito de lle spese rimodulabi li de lle missioni di 
spesa di ciascun Ministero di cui alPart. 2 1, comma 5, 
lettera b), della legge 3 1 dicembre 2009, n. 196 (legge 
finanziaria 20 10). In pal1icolare le ridu zioni sono distri­
bui te sui piani ges tional i (PG) del capi to lo come di se­
guito speci fìcato: 

- 300 mil ioni di euro s ul PG 2, ded icato al rifi­
nanziamento degli investimenti ferrovia ri per lo sv iluppo 
e l'am modernamento della rete, di cui 200 milioni di euro 
per il 20 15 , 50 milioni di eurO per il 20l6 e 50 milioni di 
euro per il 2017; 

- 25 milioni di euro sul PG 6, dedicato alla trat­
ta Cancello - Frasso Telesino della linea AV Napoli-Bari ; 

- 90 milioni di euro sul PG 7, relativo ai lotti 
costruttivi M ilano-Verona-Padova e Napoli-Bari; 

- 135 milioni di euro sul PG 8, re lativo alla Ve ­
locizzazione della linea Ad riatica; 

15 milioni di euro, ridotti su l capi tolo d i bilancio 
"Ministero dell'economia e delle finanze 7122, PG 4", 
re lativo alle opere fin anziate dall'art. 7-leJ' del decreto­
legge 26 ap ri le 2013, n. 43, conveliito in legge, con mo­
dificazioni, dall'ali . I , comma l , della legge 24 gi ugno 
201 3, n. 7 l ; 

5 milioni di euro, ri dott i sul capito lo di bilan­
cio ·'Ministero dell'economia e delle finanze 7122'\ 
stanziat i dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 ( legge 
fi nanziaria 2001)" per g li anni 2002 e 2003 e des tinati 
alla progettazione del tracciato della linea ferroviaria 
Pontremo lese; 

72 mi lio ni di euro sul capitolo "M inistero de lle in­
fras trutture e dei traspOlii 7060" a copertura delle riduzio­
ni a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con ii Ministro dell'economia e 
delle finanze 16 novembre 20 12, n. 405; 

5 t milioni di euro a valere sul capito lo "Min istero 
delle infrastrult1Jre e de i traspOlii 7569 - AIee Depresse"; 

16 milioni di eurO a valere sul capi tolo "Ministero 
delle infi·astrunure e dei traspolii 8425", assegnati in via 
pmgrarrunatica dalla delibera n. 19/2004 per stud i e pro­
gettazioni preliminari di interventi al Sud~ 

200 milioni di euro a valere su l capitolo "Mini ­
stero delle infrastrutture e dei traspol1i 8425", re lativi ad 
opere del Piano nazionale per il Sud; 

87 milioni di euro di risorse relative ad ope­
re finanziate dalla UE per il cic lo di programmazione 
2007-20 13; 

9 milioni di euro di ri sorse relative ad opere cofi­
nanziate da entl locali ed altro; 

• che, con riferimento all'impatto delle riduzioni di 
spesa su i singoli investimenti, larga parte di queste sono 
state compensate da nuove risorse, mentre risultano erret­
tivamente definanziati i seguenti interventi: 

-
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milioni di euro 

Intervento 
Importo riduzioni 

di spesa 

Asse Salerno-Reggio Calabria: stazione di Reggio Ca labr ia ­ abbassamento piano binari e 
intubamento tratto urbano 

200 

N uova linea AVI AC Venezi a-Trieste: tratta Ronchi-Trieste 22 

Potenziamento linee accesso al Brennero: lotti I Quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena 2 
circonvallazione di Bolzano 4 ingresso nel nodo di Verona 

17 

Nuova linea Trieste-Divaca 17 

Potenziamento linee accesso al Brennero: lotto 3 circonvallazione di Trento 12 

Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con Torino - Milano (lunetta di Chivasso) ed alITi 
interventi diffusi 6 

Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratla Vene zia-Ronchi 2 

Linea Battipaglia-Potenza l 

Linea Palermo-Trapani l 

Linea Potenza-Metaponto l 

Linea S irac usa-Ragusa-Gela l 

Linea Taranto-Metaponto l 

Ammodernamento e velocizzazione rete sarda (SeMT e rango P tratle a nord di Oristano e linee 
Decimomannu-lglesiasNi li amassargia, opere connesse al! ' arretramenro della stazione di Olbia) l 

Totale 282 

, che, in particolare, risultano definanziati progelli sul corridoio TEN - T Mediterraneo per 41 milioni di euro e 
progetti sul corridoio Scandinavia-Mediterraneo per 229 milioni di euro; 

• che la distribuzione deg li investimenti per tipologia, con riferimento al costo a vita intera e alle risorse allocate 
con l'aggiornamento in esame, è la seguente: 

milioni di euro 

Incidenza 
N uove sul cos to 

Tabella Costo % risorse % delle nuove 
(A) (B) 20 15 (D) risorse 201 5 

(C) % 
(E- C/A) 

AOO - manutenzione straordinaria ( resi duo ciclo 
2007-20 Il) 1.345 0,7 32 0,4 2,4 

AOI - s icurezza e adeguamento e obblighi di legge 29.830 14,7 1.200 13,4 4 ,0 

A02 - tecnologie per la circolazione e l'efficientamento 6.0?6 3,0 485 5,4 8,0 

A03 - proposte RFI per il superamento dei colli di 
bott iglia 6.081 3,0 1.503 16,8 24,7 

A04 - potenziamento e sv iluppo infrastrunurale rete 
convenzionale/alta capacità 100.969 49,9 1.059 Il, 8 l,O 

A05 - sviluppo in frastrutlurale rete AV/AC 
32.000 15.8 O O OTorino-Milano-Napoli 

B - investimenti re alizzati per lotti costruttivi 26.232 13 ,0 4 .964 5~ ,3 18,9 
Totale 202.483 100,0 8.973 100,0 4,4 

fonte: elaborazione DIP E sU dati RFI S.p.A. 
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• che le nuove risorse risultano concentrate sugli invesrimenti da real izzare per lotti costrutti vi (52,3 per cento sul 
lolale delle nuove risorse) e sug li in vest imenti per il superamenlo dei ca lli di bottiglia (16,8 pe!" cento sul totale delle 
nuove risorse); 

• che la distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

milioni di euro 

, Incidenza 
Nuove sul costo 

Ambito territoriale 
Costo 

(A) 
% 

(B) 
risorse 
2015 

% 
(D) 

de lle nuove 
riso!"se 20 I 5 

(C) % 
(E~C/A) 

Nord 59.173 29,2 5.279 58,8 8,9 

Centro 9.461 4,7 887 9,9 9,4 

Sud 56.488 27,9 347 3,9 6,1 

Interregionali e diffusi 77.361 38,2 2.460 17,4 3,1 

Totale 202.483 100,0 8,973 100,0 4,4 

Fonte: elaborazione DIPE dati RFI 

• che, con riferimento allo stato finanziario , l'aggior­
namento 2015 del Contrano, limita12mente alle "opere in 
corso delle tabelle A e B", è costituito da investimenti già 
completamente finanziati (2 1,6 per cento), da investimenti 
la cu: copertura finanziaria è o sarà completata nel periodo 
di validità del Contratto (2,4 per cento), da inveslimenti 
finanziati nel periodo di validità del Contratto COn fabbiso­
gno residuo oltre il 2016 (42,9 per cento), da investimenti 
definanziati (5.7 per cento), da investimenti finanziaria­
mente programmatici la cu i cope l1ura finanziaria è rinviata 
oltre il periodo di va lidità del Contrano (27,4 per cenlo); 

• che il fabbisogno residuo da finanziare oltre la va­
lidilZ del Contratto è pari a 120.475 milioni di eurO (59,4 
per cento); 

• che il valore degli interventi ultimati è pari a 30.797 
milioni di euro; 

Tenuto conto deW esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (aI1. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

Visla la nota 23 dicembre 20 15, n. 5587, predisposta 
c~ngiuntamente dal Dipanimento per la programmazione 
e il GOordinamento della politica economica (DlPE) del, 
la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero 
dell'economia e delle Ananze e posta a base dell'odierna 
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le pre­
scrizioni da riponare nella presente delibera; 

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia 
e delle finanze dei Ministri e degli altri Ministri e Sottose­
gretar i di Stato presenti ; 

Esprime parere favorevole 

sLl llo schema di " Aggiornamento 20 15 del Contrat­
to d i programma 20 t2-2016 ' parte investimenti" tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferro­
viaria italiana S.p.A. nella stesura esam inata nell 'odierna 
seduta. 

Subordinatamente al recepimento delle seguenti 
prescrizioni: 

I. trasferire l'interve nto "Completamento l'addop­
pio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure" 
dalla Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costrut­
tivi alla Tabella A - POltafogiio investimenti in CorsO e 
programmatici ; 

2. eliminare l'a I1. n. 3 dell'a l1icolato; 

3. per una migliore leggibilità delle tabe lle, inoltre: 
- sostituire nell a tabella A la denominazione HS e_ 

zione 1- opere in corso" con la denominazione "Sezione 
I - fase finanziaria in corso" e la denominazione "Se­
zione 2 - opere progratnmatiche" con la denominazione 
"Sezione 2 - fase finanziaria programmati ca"; 

- evidenziare nelle tabelle A e B gli investimenti 
(programmi o progetti) di nuovo inserimento nel Contrat­
to 2012-2016; 

- inserire nella 12be lla A4 le seguenti colonne: 
- " Prog ramma delle infras trunure s trategiche 

(PISr', con indicazione degli interventi inclusi; 

- "Stato intervento" con indicazione per cia ­
scun intervento di una delle seguenti fasi: in esecuzione, 
affidato , bando di gara pubblicato, in progettazione pre­
affidamento (specifi care la fase), in altra fase proget1u ale, 
in programma: 

Delibera: 

I . Entto 30 giorni dalla pubblicazione della presente 
delibera nella Gazzella Ufficiale il Ministero delle infra­
strunure e dei trasporti dovrà rrasmettere ulla relazione 
informati va sui progetti ferroviari già esaminati da questo 
Comitato, e in particolare: 

- su eventuali incrementi del costo degli interven ti 
relativi a progetti definitivi in fase di approvazione O de­
rivati da varianti a progetti già approvati; 
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- sulle mod ific he di copenura finanziaria di interven­
ti , in aumento o diminuzione, rispetto a lle ri sorse disponi­
bili a~l'a tto de ll 'approvazione e ora destinate ad altro in­
tervento o di risorse aggiunrive provenienti da altre fonti 
finanziarie del Contratto. 

Dette variazioni sono da cons iderare programmati ­
che fino a che non siano sta te approvate da questo Co­
mitato, così come i costi degli interventi rientranti nel 
Programma delle infrastrutture strategiche non ancora 
esam inati. 

2.1n particolare, il raddoppio ferrov iario Voltri-Brig no­
le, che presenta un aumento di cos to pur avendo un pro­
geMo definitivo ap provato con delibera 29 marzo 2006, 
n, 85 (Gazzella Ufficiale n, 221 12006), e che ora risulta 
carente di copertura finanziaria, dovra essere sottoposto 
con urgenza all'esame di questo Com itato. 

3. Il Ministero delle infrastru ttu re e dei trasporti pre­
sen terà a questo Comitato, entro un mese dalla data di 
efficacia della presente delibera, l'aggiornamento 2016 
del Contratto di programma 2012 -20 16 - parte investi­
ment i, che dovrà tenere conto de l nuovo quadro finan­
ziar io in esito all'approvazione della legge di stabilità 
20 16. L'aggiornamento dovrà essere corredato da ap­
pos ite schede-progetto che indichino l' evol uzione sotto 
l'aspetto tecnico e finanziario de ll e singole opere ricom­
presE: nel Contratto di programma, motivando l'inseri­
mento di nuove opere. 

4. Coerentemente con la de li bera d i questo Comitato 
28 gennaio 20 15, n 2 (Gazzella Ufficiale n, 152/2015), 
p"nto 1.3 , il Contrano di programma dovrà essere ag­
giornato con l'assegnazione per il20 16 dei finanziamenti 
necessari a completare la copertura finanziaria dell'inter­
vento HLinea Pescara - Bari: raddoppio della tratta Ter­
moli - Lesina" . 

5. Ai sens i del decreto legis lat ivo 29 dicem bre 20 Il , 
Il. 229, artico li 5, 6 e 7, e in osservanza del principio 
che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere 
inviate una sola volta, nonché per minimi zzare le proce­
dure e i connessi adempimenti , RF I S .p.A. dovrà assi­
cura1'e a questo Comitato fluss i costanti di informazioni 
coerenti per conte nuti con il sistema di Monitoraggio 
degl i investimenti pubblici, di cui a ll ' art. I della legge 
n. 144/ 1999. 

6. Le modalità di contro llo dei flussi finanziari relati­
vi a lle opere d i legge obie tti vo saranno regola te coeren­
temente alle prev is io ni di cui a lla ri chial11ata delibera 
n.15/2015, 

7, Ai sensi de lla delibera n. 24/2004. i CUP assegnati 
alle opere dovranno essere comunicati al Dipa!iimento 
per la programmazione e il coordinamento della politica 
economi ca della Presidenza del Consiglio dei ministri ed 
evidenziati in turta la documentazione amministrativa e 
contabile riguardanti le opere stesse. 

8. La re lazio ne informativa di RFI S. p.A. , i re lat ivi al­
legat i e le schede illustrati ve costituiscono parte integran­
te dell'aggiornamento 20 15 de l Contrano, 

9. Il prossimo Contlano di programma 20 17-202 J, che 
dovrà essere coerente con le Linee guida in corso di ema­
nazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 20 J 1, 
11.228, e in paliicolare: 

• dovrà prevedere una strun ura degli investimenti 
che tenga conto della seguente artico lazione: 

- elaborazione di un "Piano complessivo decenna­
le" (da ora in poi "P ianoH

) , supporta to da una valutazione 
dei f(lbb i sogni ~ 

- individ uazione, all'intemo del Piano, del Program­
ma quinquennale comprendenteesclusivamenre gli interven­
ei prioritari da lìnanziare nel periodo, selezionati sulla base 
dì Llna valutazione degli obiettivi e dei cO!Telat i fabbisogni; 

- individuazione nel Programma quinquennal e 
degli inte rventi in corso già final1ziati e degli interventi 
da finan ziare nel quinquenni o: gli interventi interamente 
privi di copertura lìnanziar ia o dotali dì risorse in misura 
minima, il cui avvio è rinviato a l Contratto di programma 
per il quinquennio successivo, confl uiranno neUa sezione 
programmarica del Piano; 

- nell'e laborazione del Piano si dovrà privilegiare 
il tras ferimento delle ri sorse immobilizzate a progetti più 
maturi; 

• dovra contenere tabelle articolate per: O"investi­
menti ultimati" con indicazione se entrati in esercizio; 
"investimenti in esecuzione", con indicazione dell'avan­
zamento fi sico e lìnanziario, evidenziando quelli già to­
talmente finanziati; "programmi pluriennali di in tervent i" 
allegando una apposita relazione che descriva ogni s ingo­
lo programma e i relativi interventi con lo stato di attua­
zione procedurale, fisico e finanzia rio; ~ ' ìnterventi priori­
tari", distinguendo tra interventi finan ziati completamente 
nell'ambito del Programma quinquennale e interventi la 
cui complessità realizzati va richiede la prosecuzione del 
lìnanziamento nei contrarti successivi; "interventi da re­
ali zzare per Ion i costruttivi"; "interventi in progettazio­
ne", con indicazione dell'anno prev isto di pubblicazione 
del bando di gara; "interventi in programma", che non si 
intende lìnanziare nell'ambito del Programma quinquen­
!lale, con indicazione de ll 'anno previsto di iniz io della 
progettazione; 

• le tabelle dovranno contenere, oltre a lle in forma­
zioni g ia incluse nel Contratto di programma in esame, 
le seguenti indicazion i: i) delibere di questo Comitato re­
lative all'intervento; ii) stato di attuazione procedurale, 
lìsico c finanziario; iiO data stimata di entrata in eserc izio; 
risorse assegnate da questo Comitato, suddivise per fonti 
afferenti a ll a legge n, 443/200 I ed altre fonti. 

Invita 

il Ministro delle infì-astrutture e dei trasporti: 

• a sotloporre lo schema di aggiornamento 2015 del 
Contratto a lle competenti Commissioni parlamentari per 
il presc ritto parere; 
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• a informare, ai sens i dell ' art. 15 del decreto legisla­
tivo n. 11 2/2015, l'organi smo di regolazione e , mediante 
il geslore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richie­
sta, i r ichiedenti potenziali, sul contenuto dello schema 
di aggiornamento del Contratto d i programma, al fine di 
consentire agli s tess i di esprimersi al riguardo prima che 
esso s ia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi 
nei termina li e scali merci , ne i nodi urbani , ne lle s tazioni 
e nei collegamento con i porti e a pubblicare l'aggio rna­
mento del Contratto di programma entro un mese dalla sua 
approvazione; 

• a trasme ttere l' ultimo aggiornamcnw disponibile 
della relazione di RF I S.p.A. sullo stato di attuazione 
degli investimen ti , con un quadro costo a vi ta intera! 

disponibilità relativo a tutt i gli investimenti inclusi nel 
Contrailo, sia no essi finanziat i e/o fina nziariamente 
programmatici; 

• [l presentare il prima possibile a ques to Comitato la 
parte servizi del Contratto di programma di RFI S.p.A .. 

Roma, 23 dicembre 20 15 

Il Presidente: RI '~z l 

1/ Segretario: Lo,-,., 
Reg/S/ra/o allaCo"le d e l COniI ti /2 aprile 1016 

UfficIO conn"oflo alli Ministero economia e.finallze, reg.ne prev, n. 718 

16A03213 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo 
del giorno 11 aprile 2016 

TaSSI giomalteri d i rirerimento rilevflli a tilo lo iJldlC3tlVO secon­
do le proeedure stabilite ne ll'ambito del Sis tema enropeo delle Banche 
centr.:, li e comunic"ti dalla Banca d'Italia, adonabili. fra l'allro, dal le 
Ammimstrazloni s tatali ai sensI del decrelo del PresldcllIe dell<'l Repnb­
blica 15 dicembre 200 I. n. 482. 

Dollaro USA 1, 139 

Ven 123,28 

Lev bulgaro. 1,9558 

Corona ceea . 27 .026 

CorOna danese. 7,4424 

Lira Sterlina 0.8006 

Fiorino unghereè)e 312.0 7 

Zlol)' po lacco . 4,2 793 

Nuovo le u rome no 4,4675 

COTOn a svedese 9 .2815 

Franco svizzero 1,0877 

COl"C'l1a islandeSt: • 
Corona norvegese 9.3809 

K Ulla croata. 7,4875 

Rublo russo . 76.0574 

Lira turca . 3.114 

Dollaro au st rali ano 1.506 

Real brasihaJlo . 4.064 7 

Ooll <'lro canadese 1.4 794 

Yuan cinese 7,3709 

Dollaro di Ho ng Kong. 8,83 21 

Rupla IIldoneSI3na 14956 

Shekel israeliano " 4,3075 

R\lpia mdiana . 75 ,7055 

Won sndcoreano . 1306.55 

Peso messlcano . 20.1 924 

RUlggit malese " 4,4307 

Do llaro neoz.elandese . 1,6669 

Peso filippino . 52.552 

Dollaro di Singapore . 1,5341 

B<'Ihllail andese. 39,956 

RaJld sudafhcano . 16,7955 

l'l B. - Tu!1e le quotazionI sono detemulIale 1Il unlui di valula eSlera 
conlro l euro (valula base). 

~ dal 2 novembre 2009 la Banea d' lialta pubblica sul proprto silo 
wcb il eambio indicatI VO dell a corona Islandese. 

16A03224 

Cambi di f,fcr-ìmento rilevati a titolo indicativo 
del gioroo 12 aprile 2016 

Tassi g iomalieri di rirerim enlO rilevati a tilOlo mdicativo secon­
do le procedu re stabtlire nell' ambito del SIstema europeo delle Banche 
centrali c comun icati dalla Banca d' lraha, adonabili , fra l' altro, dalle 
Amml.nISlrazioni slala li ai sensi del decrelo del PreS Iden te della Repub­
bi ica 15 dicembre 2001 , n. 482. 

Dolla ro USA 1.1396 

Ven 123.44 

Le\' bulgaro. 1,9558 

Corona ceca " 27,03 

Corona danese 7.4434 

Lira Sleriina . 0,798' 

FIOrino ungherese 3 Il ,38 

Zlol} polacco 4.2923 

Nuo ....o leu rome no 4,4 708 

Corona svedese 9,2138 
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