

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCIX**

n. 1

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI,
IMPIANTI E SISTEMI**

(Anno 2021)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa

(CROSETTO)

Trasmessa alla Presidenza il 13 dicembre 2022

PAGINA BIANCA

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

Doc. **CCIX**
n. 1

R E L A Z I O N E
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI MEZZI
IMPIANTI E SISTEMI

(Anno 2021)

*(Articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)*

Presentata dal Ministro della difesa
(CROSETTO)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

SEZIONE 1

UGPPB - CAP.7101-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7101-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

1. RICERCA TECNOLOGICA

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a 2,89M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 1 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7101-01 complessivamente **2,89M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 2

UGPPB - CAP.7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,43M€

(2) RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 10,53M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 2 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **10,96M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 3

UGPPB - CAP.7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,7M€

(2) POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI - CC

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 7,69M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 3 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **8,39€** in ambito nazionale.

SEZIONE 4

UGPPB - CAP.7120-10

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,104M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 4 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-10, complessivamente **0,104M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 5

UGPPB - CAP.7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) BONIFICHE AMBIENTALI INTERFORZE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,9M€

(2) INFRASTRUTTURE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,302M€

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 5 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **0,392M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 6

UGPPB - CAP.7120-14

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-14 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SPESE OBBLIGATORIE ED ALTRI ONERI

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0,000022M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 6 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-14, complessivamente **0,000022M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 7

UGPPB - CAP.7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO CAPACITÀ VETERINARIA INTERFORZE-CC

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,029M€.

(2) POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,070M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 7 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente circa **0,10M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 8

UGPPB - CAP.7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa 0,308M€

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 8 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **0,308M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 9

UGPPB - CAP.7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 4,4M€

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 9 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **4,4M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 10

UGPPB - CAP.7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE

Gli oneri sostenuti nel 2021 sono pari a 0.35M€

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 10 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,35M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 11

UGPPB – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Spese Obbligatorie ed altri Oneri

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00019M€.

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 11 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **0,00019M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 12

UGPPB – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC

L'onere globale del capitolo 7120-32 è pari a 24,1M€ nelle annualità 2019-2021.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 12 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **14,1M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 13

UGPPB – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI - CC

L'impegno nel 2021 è stato di 0,8M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 13 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **0,8M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 14

UGPPB – CAP. 7131-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio relativi al capitolo 7131-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE

L'impegno nel 2021 è stato di 16,5M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 14 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7131-01 complessivamente **16,5M€** in ambito nazionale.

SMD II

SEZIONE 15

SMD II – CAP. 7120-01

3. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2021.

4. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) J3MS

Programma di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa su piattaforma navale. L'importo a carico della Difesa è stato di 2,858M€.

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa nel dominio marittimo. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,774M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 15 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

5. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **3,633M€** di cui **3,455M€** all'estero.

SEZIONE 16

SMD II – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) JAMMS

Programma finalizzato al potenziamento della capacità di raccolta informativa aero-portata, attraverso un sistema multimissione basato su piattaforma aerea, equipaggiato con moderni sensori per la raccolta informativa strategica e la superiorità elettronica. L'importo a carico della Difesa è di circa 53,98M€.

(2) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento della componente di raccolta informativa nel dominio aereo. L'importo a carico della Difesa è stato di 6,252M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 16 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **60,233M€** interamente all'estero.

SEZIONE 17

SMD II – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTO PARCO AUTO

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,587M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 17 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **0,59M€** di cui **0,28M€** all'estero.

SEZIONE 18

SMD II – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e dei sensori di raccolta informativa del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di circa 9,204M€.

(2) SISTEMI INFORMATICI IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INFORMATIVE

Programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi informatici per le attività informative e per le attività di analisi del Centro I.I. L'importo a carico della Difesa è stato di 0,356M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 18 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **9,561M€** di cui **4,819M€** all'estero.

SEZIONE 19

SMD II – CAP. 7122-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) SISTEMI E SENSORI DI RACCOLTA INFORMATIVA

L'importo a carico della Difesa è stato di 0,028M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 19 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

6. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7122-02 complessivamente **0,028M€** interamente in ambito nazionale.

SMD IV

SEZIONE 20

SMD IV – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS)

Il programma attiene alla quota italiana dell'*Operational Budget* 2021 dell'acquisizione dell'*Allied Ground Surveillance* (AGS). L'importo a carico della Difesa è stato di circa **1,39 M€**.

(2) Spese obbligatorie ed altri oneri

L'impegno finanziario sostenuto nel 2021 è relativo alla quota interforze del Supporto Industriale del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa **14,44 M€** (Contratti di supporto industriale del PISQ con Leonardo e Vitrociset stipulati per il tramite della NATO *Support Procurement Agency*).

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 20 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **15,83 €**, dei quali **1,39 M€** all'estero e **14,44 M€** nel mezzogiorno.

SEZIONE 21

SMD IV – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) ESIGENZE COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI

L'impegno finanziario sostenuto nel 2021 è relativo alle esigenze del COFS afferenti ammodernamento equipaggiamenti attività di supporto informativo alle operazioni-Veicolo fuoristrada tipo *suv Convoy Escort Vehicle* (CEV). L'importo a carico della Difesa è stato di circa **3,85M€**.

(2) COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA 7[^] RGT NBC "CREMONA".

Nell'EF 2021 sono stati pagati oneri relativi al mantenimento ed adeguamento del livello delle dotazioni/scorte dei mezzi e materiali necessari ad assicurare la funzionalità, prontezza ed efficienza del 7[^] rgt NBC "Cremona" per un importo complessivo di circa **0,93M€** ("Sistemi per la protezione collettiva - COLPRO"), "Ammodernamento ed adeguamento tecnologico di n.5 moduli biologici del laboratorio di analisi campale" e "Completamento capacità difesa stazione di bonifica grande capacità").

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 21 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **4,78M€** interamente nel Mezzogiorno.

SEZIONE 22

SMD IV – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze con finanziamento pluriennale.

L'importo speso nel 2021 è pari a 7,35 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi dei programmi

In Tabella 22 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **7,35 M€** in ambito nazionale di cui **1,89 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 23

SMD IV – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2021 è pari a 0,30 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 23 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **0,30 M€** in ambito nazionale di cui **0,01 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 24

SMD IV – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo impegnato nel 2021 è pari a 2,17 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 24 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **2,17 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 25

SMD IV – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Il Programma di potenziamento della componente infrastrutturale interforze. L'importo speso nel 2021 è pari a 0,05 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 25 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **0,05 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 26

SMD IV – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI INTERFORZE

Imprese inerenti l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture interforze.
L'importo a carico della Difesa è stato di circa 3,23 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 26 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **3,23 M€** in ambito nazionale di cui **2.17 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 27

SMD IV – CAP. 7123-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NATO

Imprese inerenti la realizzazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di infrastrutture NATO. L'importo a carico della Difesa è stato di circa **82,47M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 27 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7123-02 complessivamente **26,38M€** in ambito nazionale di cui **13,98M€** nel mezzogiorno.

SMD V

SEZIONE 28

SMD V – CAP. 7120-03

7. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2018.

8. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

b. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTI MINORI

Imprese inerenti acquisizione per il rinnovo del parco autoveicoli della Difesa.
L'importo a carico della Difesa è stato di **1.37M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 28 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

9. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-03, sono stati spesi complessivamente **1.37M€** di cui circa **0,14M€** in ambito internazionale.

SEZIONE 29

SMD V – CAP. 7120-07

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto relativi al capitolo 7120-07 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI/STRUTTURE SPORTIVE

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare le infrastrutture con particolare riguardo a quelle sportive. Gli oneri a carico della Difesa sono stati di 0,96M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 29 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-07 sono stati spesi circa **1,1 M€** di cui circa **0,46 M€** nel Mezzogiorno.

SMD VI

SEZIONE 30

SMD VI – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano l'adeguamento del sistema radio avionico ed il sistema ricetrasmittente navale/terrestre, ed il potenziamento del sistema informativo gestionale per la gestione tecnico/logistica dei velivoli ad ala rotante.

(1) Programma SATURN

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **4,48M€**. L'impresa, avviata nel corso del 2019, si pone l'obiettivo di adeguare il sistema radio avionico (mod. RT 651/N-S), operante nelle bande di frequenza V/UHF, ed il sistema ricetrasmittente navale/terrestre (mod. RT 619/NV), in linea con il nuovo "UHF Allotment Plan" definito nell'ambito della c.d. UHF Reorganization della NATO, per consentire la piena interoperabilità e protezione delle comunicazioni militari tattiche, secondo i relativi standard (i.e. STANAG 4372). Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di ARMAEREO, prevede la conclusione delle attività di sviluppo a cura della Società LEONARDO entro la fine del 2022, per un onere complessivo per l'A.D. di circa 2,4 M€ (interamente speso su territorio nazionale).

L'importo a carico della Difesa è stato di circa 1,3M€.

(2) Potenziamento/Aggiornamento funzionalità sistema SILEF

Lo Stato Maggiore della Difesa ha avviato nel corso del 2018 un progetto che prevede l'impiego del Sistema Informativo Logistico Efficienza (SiLEF), in uso presso l'Aeronautica Militare, quale sistema informativo gestionale per la completa gestione tecnico/logistica dei velivoli ad ala rotante.

Con le attività già finanziate nel corso dei precedenti esercizi finanziari è stato possibile implementare il sistema in parola a favore degli Enti pilota di EI e MM.

Con il completamento delle verifiche di raggiungibilità del servizio e l'installazione delle prime postazioni del SiLEF, si è inteso acquisire il supporto specialistico necessario a garantire alle Forze Armate la disponibilità di specifiche figure professionali per il consolidamento delle attività di caricamento dei dati relativi alla master configuration degli assetti individuati (CH47F/Esercito e EH101/Marina) e, successivamente, l'utilizzo delle funzionalità aeronautiche anche dal punto di vista della gestione del personale (mantenimento in currency, idoneità al volo, abilitazioni, visite mediche, ecc.).

L'importo a carico della Difesa è stato di 500K€.

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 30 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo **1,8M€**, di cui **0,5M€** per spesa all'estero.

SEZIONE 31

SMD VI - CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

b. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

I programmi riguardano la realizzazione di infrastrutture di comunicazione strategica, satellitare ed in fibra ottica, che consentono di acquisire capacità essenziali di Comando, Controllo, Comunicazione, Computer necessarie per poter esercitare in maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare nell'ambito dell'assolvimento dei compiti di istituto della Difesa e in attività Fuori Area.

(1) SISTEMI C4I DIFESA

Diversi programmi, sia a carattere annuale sia pluriennale, concorrono all'adeguamento ed al potenziamento di questo settore strategico attraverso molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali; tra i programmi di maggior rilievo si segnalano:

a) **Contratto 10068 di Rep del 23/12/2011 relativo allo sviluppo ed acquisizione di Cifranti di nuova generazione e nuovi algoritmi di cifratura**

Il programma ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni IP cifrate, attraverso lo sviluppo e acquisizione di 300 moderni apparati in grado di utilizzare nuove famiglie di Algoritmi di Cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l'interoperabilità con standard e protocolli già in uso/di concordata introduzione in ambito NATO (NINE). L'obiettivo è quello di assicurare lo scambio di dati classificati, così come imposto dai moderni scenari di impiego.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,6M€

b) **Crypto Modernization - Contratto 343/2017 - CM107E**

Il programma ha la finalità di ammodernare il settore delle comunicazioni IP cifrate, attraverso lo sviluppo e acquisizione di 300 moderni apparati in grado di utilizzare nuove famiglie di Algoritmi di Cifratura, che garantiscano elevate velocità di trasmissione, l'interoperabilità con standard e protocolli già in uso/di concordata introduzione in ambito NATO (NINE). L'obiettivo è quello di assicurare lo scambio di dati classificati, così come imposto dai moderni scenari di impiego.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,6M€

c) **Crypto Modernization - Contratto 343/2017 - CM107E**

Alla luce del processo di sviluppo capacitivo in atto nella NATO, teso a pervenire ad un ammodernamento delle capacità crittografiche dell'Alleanza (NATO *Crypto Modernization*), la Difesa ha intrapreso le necessarie azioni tese ad ammodernare le

cifranti voce/dati impiegate sulle reti classificate (CM 107 E). In tale contesto, il suddetto ammodernamento consentirà di impiegare tali apparati (nella versione CM107E-M) oltre i limiti temporali imposti dalla prevista decertificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2M€.

d) Crypto Modernization - Ammodernamento Delle Cifranti IP Legacy - Contratto 291/2017 - CM2000IP

Nell'ambito del già citato programma NATO *Crypto Modernization* ed in considerazione della prevista decertificazione degli algoritmi di cifratura attualmente in uso in ambito NATO e Nazionale, la Difesa ha provveduto ad ammodernare le cifranti basate su IP (*internet protocol*) impiegate su reti classificate (famiglie CM109IP e CM2000IP), al fine di poter impiegare tali apparati oltre gli incombenti limiti temporali imposti dalla NATO e dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza, prolungando, di fatto, la loro vita tecnica. Tale aggiornamento implica anche l'adeguamento del relativo sistema per la gestione remota delle cifranti IP (Key Network Management System - KNMS). Poiché finora l'A.D. ha operato con una versione di KNMS differente per ogni tipologia di cifrante IP, al fine di incrementare l'operatività della Difesa nonché di ottimizzare i processi logistici, si è reso necessario che l'adeguamento del KNMS portasse alla realizzazione di una unica versione del sistema informatico, in grado di gestire tutte le tipologie di cifranti IP, della medesima Ditta Produttrice (nella fattispecie: Leonardo S.p.A.).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 585K€

e) Progettualità inerenti al settore Cyber e potenziamento delle funzioni del COR – Sviluppo delle Cifranti CM109

La cifrante CM109 dati è un apparato attualmente impiegato dalle FFAA - per le componenti terrestri e navali - per effettuare comunicazioni dati su canali radio HF e V/UHF di alta classifica NATO e Nazionale, in conformità allo standard di interoperabilità NATO denominato DOLCE2 (*digital on-line crypto equipment*). La cifrante in parola impiega un algoritmo che sarà oggetto di futura decertificazione nell'ambito del più ampio processo di NATO *Crypto Modernization*, che comporterà inevitabilmente che le cifranti CM 109 dati in servizio non potranno più essere impiegate in ambiente operativo. L'ammodernamento di tali apparati (nella versione CM109-M) consente di continuare ad impiegarli oltre i già citati limiti temporali.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,4M€

f) Potenziamento della Rete C2 Multidominio - Sviluppo ed evoluzione Stanag 4372 - SATURN - Sistemi SDR

Il programma prevede l'aggiornamento della capacità di radiocomunicazione delle piattaforme "Software Defined Radio" di produzione nazionale per la nuova modalità SATURN e Link 22 (con modalità EPM per consentire l'utilizzo del nuovo data link tattico definito dalla STANAG 5522), in accordo alla STANAG 4372 Ed. 4. Nello specifico, al fine di soddisfare le esigenze operative nei vari domini applicativi, sono previste le attività di sviluppo ed adeguamento capacitivo delle seguenti radio:

- SDR AVIO (SRT800);
- SDR NAVALE (NRS);
- SDR VQ1 (c.d. veicolare quadricanale);
- SDR MR-CNR (Multi Role Combat Net Radio).

Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo a cura della Società LEONARDO entro la fine del 2023, per un onere complessivo per l'A.D. di circa 5 M€ (interamente speso su territorio nazionale).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,3 M€

g) C2 MULTIDOMINIO DEI COMANDI OPERATIVI - Realizzazione della fase 1 del programma del Joint Operation Center (JOC) del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI)

Il programma di innovazione tecnologica “JOC del COVI” mira a rendere più funzionale ed efficace la capacità di tradurre gli obiettivi del vertice politico-militare in direttive di livello strategico-militare, conferendo al COVI adeguate caratteristiche infra/infrastrutturali e funzionali atte a consentire al CINC/COMINFOR/COPER di accedere, con immediatezza, alle pertinenti informazioni operative, amministrative, tecniche e logistiche nei 5 domini di pertinenza del Dicastero Difesa (Terrestre, Marittimo, Aereo, Cyber e Spaziale). Per la realizzazione di tale impresa, sarà inizialmente costituito uno specifico *Test Bed*, che consisterà in un dimostratore tecnologico del futuro JOC, del suo complesso e dei suoi sottosistemi logici, al fine di consentire alla Difesa, in un’ottica di *risk reduction*, la verifica preventiva della completezza e della coerenza dei propri requisiti di sicurezza e tecnici operativi, dimostrandone la fattibilità tecnica. Tale attività permetterà, altresì, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali attraverso l’implementazione sperimentale delle necessarie soluzioni tecniche, eventualmente identificate con il *Test Bed*, che, in una fase successiva, saranno attuate nell’ambito del futuro JOC.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,8M€

h) Potenziamento e rinnovo licenze sistemi antimalware Interforze e F.A. - Supporto sistemistico dei sistemi McAfee di protezione delle reti e sistemi IT classificati e non classificati Interforze e delle F.A

Il programma sono state potenziate le infrastrutture di protezione anti-malware delle reti e dei sistemi informatici della Difesa, acquisendo soluzioni hardware e software finalizzate principalmente ad estendere le funzionalità *Data Loss Prevention* e *Application Control* e a potenziare il riconoscimento e la prevenzione di tentativi di intrusione e di fattori di minaccia di tipo persistente e avanzato, quali gli zero-day, in continuità tecnologica con le preesistenti soluzioni hardware e software di sicurezza, di cui è stato esteso il supporto con un orizzonte triennale.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,7M€.

i) Potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell’end point integrazione acquisizione centralizzata del S.O. WIN 10.

Reparto, al fine di garantire univocità di indirizzo nel settore ICT, persegue da tempo un’opera di standardizzazione e di aumento del livello di interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni, inclusi gli aspetti di sicurezza (dei dati e delle reti). A tale opera essa si accompagna un’azione di contenimento degli oneri finanziari, ottenuta attraverso la centralizzazione della spesa.

Nell’ambito di tale ampio e articolato processo, al fine di soddisfare le esigenze delle FA, degli Enti dell’Area di Vertice Interforze (AVI) e del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), è stata ravvisata la necessità di procedere al rinnovo e consolidamento del parco licenze delle componenti server Microsoft in dotazione al Comparto.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 600K€.

j) Acquisto materiale HW e SW per il completamento dell’ammodernamento dell’infrastruttura PKI/CMS e Disaster Recovery della PKI Difesa

Dal 2006, la Difesa si è dotata di una propria infrastruttura (Public Key Infrastructure – PKI- All. 1), accreditata presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), autonoma nella

generazione, gestione e revoca dei certificati digitali inseriti nella Carta Multiservizi della Difesa/modello ATe distribuita a tutto il personale. L'attuale infrastruttura consente, inoltre, di emettere le validazioni temporali (circa 10.000 ogni giorno) necessarie alla formazione dei documenti informatici secondo le regole tecniche in materia (DPCM del 13 nov. 2014).

L'entrata in vigore del Regolamento eIDAS ha introdotto delle nuove norme in materia di identificazione elettronica. Al fine di mantenere l'analogo livello di certificazione, nel corso del 2017 la Certification Authority (C.A.) della Difesa (firma digitale e marca temporale) è stata certificata come “prestatore di servizi di certificazione” e, per tale motivo, è sottoposta sotto l'organismo di vigilanza nazionale (AgID). Il mantenimento di tale certificazione comporta la necessità di sottoporre la C.A. a valutazione della conformità ogni due anni da parte di un organismo esterno accreditato da AgID.

L'attuale infrastruttura ha una capacità di stampa giornaliera di circa 700 modelli ATe, che soddisfa pienamente l'esigenza media, sino ad ora richiesta, di circa 300 carte al giorno. Tale livello di produttività e certificazione, unitamente al prezioso know-how acquisito dal personale della Difesa, nel tempo, ha portato altre P.A. a richiedere alla Difesa l'estensione di tale tipologie di servizi. La disponibilità nel tempo dell'intera infrastruttura e dei correlati servizi di supporto al Comando C4 Difesa (Infrastruttura PKI) e al C4 Esercito (CMS Unico) è stata assicurata, senza soluzione di continuità, attraverso specifici Contratti annuali finanziati da Reparto e stipulati da TELEDIFE.

In previsione della necessità di rinnovare il citato supporto, nell'ambito della pianificazione dell'impiego delle risorse So.fu.tra., sono state individuate le risorse idonee a sostenere i relativi costi.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 400K€

k) Potenziamento della connettività e della sicurezza della MAN Di Roma

L'impresa è stata avviata con il contratto n. 507 di Rep. del 26.10.2020 stipulato da TELEDIFE ed è dedicata all'ulteriore potenziamento dell'infrastruttura metropolitana di comunicazione della Difesa nell'area di Roma. In particolare, saranno acquisiti ed installati materiali per:

- aumentare i nodi DWDM in modo da incrementare la capacità ottica della rete ;
- realizzare una nuova connessione ad altissima capacità tra il *Data Center* principale della Difesa presso il Comando per le Operazioni in Rete (COR) ed il secondario presso Palazzo Guidoni (SGD), propedeutica alle nuove funzioni di *Business Continuity* ;
- potenziare il nodo del COR per migliorare l'interconnessione tra la MAN di Roma con il substrato IP-MPLS della RIFON;
- attivare nuove funzioni di sicurezza cibernetica per proteggere “in linea” il traffico dei dati.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,4M€

l) Ammodernamento parco informatico - messa a dominio degli EDRC della Difesa

Nell'ottica di mantenere l'efficienza del parco informatico in dotazione all'Area di Vertice Interforze Tecnico Operativa, di cui Reparto è responsabile in qualità di organo programmatore, risulta indispensabile prevedere sia il ricambio degli assetti hardware in dotazione agli EDRC del comparto Difesa sia l'incremento delle scorte di magazzino per esigenze estemporanee delle SS.AA., in particolare in termini di Postazioni da Lavoro, monitor, computer portatili e stampanti multifunzione per uso di segreteria. A tal riguardo, Reparto ha richiesto al C.O.R. la situazione delle PdL in dominio da reintegrare nel triennio 2021-2023, in considerazione della necessità di sostituzione per obsolescenza

tecnologica e vetustà. Inoltre, in relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria internazionale, sussiste la necessità di consentire al personale dell'A.D., con particolare riferimento a quello operante nell'Area di Vertice interforze, l'accesso in sicurezza, da remoto, ai servizi erogati in seno all'infrastruttura della Difesa. Pertanto, permane l'esigenza di integrare le dotazioni di PC portatili da destinare agli EDRC, al fine di consentire al personale dell'A.D. lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart/agile.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 700K€

m) Servizi VoIP e Collaboration – ammodernamento degli apparati di rete locale degli EDRC della Difesa

Impresa finalizzata all'acquisizione di apparati di rete e d'utenza di ultima generazione, necessari per l'ammodernamento delle reti locali di varie articolazioni della Difesa e la successiva implementazione di servizi di videocomunicazione evoluti, quali telefonia VoIP e videoconferenza, in particolare per l'area metropolitana di Roma.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 400K€

n) Completamento/adeguamento *backbone* e code di F.A. di rilevanza interforze - potenziamento della dorsale Ionica Taranto - Sigonella

Con il contratto n. 611 di Rep. del 21.10.2021 di TELEDIFE ha avuto inizio il potenziamento di un tratto critico della rete in fibra ottica della Difesa (RIFON). Tra Taranto e Sigonella, infatti, corre la cosiddetta "dorsale ionica" che, negli ultimi anni, ha manifestato un preoccupante calo della qualità del servizio di telecomunicazione. Pertanto, è stato dato avvio alla revisione dell'infrastruttura tramite l'inserimento di nuovi punti di rigenerazione del segnale ottico e, soprattutto, con l'adeguamento allo stato dell'arte dei nodi di comunicazione in tecnologia DWDM.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 475K€

o) So.Fu.Tra. 2019 – Interforze – DII – Potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica dell'End Point. Acquisizione centralizzata del S.O. Win 10 e *Advanced Threat Analytics* (ATA).

Nell'ottica di garantire univocità di indirizzo e coerenza d'azione nel settore ICT, si sta perseguendo, già da tempo, sia un'opera di standardizzazione e di crescita del livello di interoperabilità dei sistemi e delle applicazioni informatiche gestionali, inclusi gli aspetti di sicurezza (dei dati e delle reti), sia iniziative finalizzate al contenimento degli oneri finanziari attraverso una centralizzazione della spesa.

Inoltre, nell'ambito delle attività connesse con il potenziamento della sicurezza informatica e protezione cibernetica della DII, si è dotato il dominio della Difesa di uno strumento per l'analisi, l'interpretazione e la correlazione delle informazioni relative alle attività svolte dagli utenti e conservate nel servizio di directory denominato *Advanced Threat Analytics* (ATA).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 2,8M€.

p) Software Defined Radio - Avio (SDR-AVIO)

L'impresa si inquadra in continuità con il C.tto nr. 9940 di rep. del 30.06.2011, precedentemente avviato dall'A.D. per lo sviluppo di sistemi radio basati su tecnologia "Software Defined Radio (SDR)". Il programma SDR AVIO ha l'obiettivo estendere l'impiego di piattaforme SDR sui velivoli ad ala fissa e rotante in dotazione alle F.A., in

grado di supportare sia le modalità di comunicazione c.d. legacy che le future comunicazioni “Air to Ground” e “Air to Air”. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e qualifica, a cura della società LEONARDO entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 3 M€ (spesa interamente sostenuta in territorio nazionale).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 1,3M€.

q) Software Defined Radio Nazionale (SDR-N) - Modi Sicuri

Il programma prevede il completamento delle attività connesse con l’implementazione di modi operativi sicuri per le forme d’onda in banda HF e VULoS implementate sulla piattaforma “Software Defined Radio (SDR)” Veicolare Quadricanale (VQ1) sviluppata nell’ambito del programma “Forca NEC”. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e qualifica, a cura della società LEONARDO entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 2 M€ (spesa interamente sostenuta in territorio nazionale).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,1M€

r) EVOLUZIONE SCIP

L’impresa ha l’obiettivo di ammodernare le capacità del sistema “SCIP - Rete Difesa” per le comunicazioni sicure, prevedendo lo sviluppo e la fornitura di nuovi terminali di telefonia fissa e mobile abilitati (fino a livello RISERVATO), in accordo al *Secure Communications Interoperability Protocol*. Il programma, gestito dalla Direzione Tecnica di TELEDIFE, prevede la conclusione delle attività di sviluppo e certificazione a cura del consorzio industriale LEONARDO - TELSYP entro il 2022, per un onere complessivo per l’A.D. di circa 1,9 M€.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un costo di circa 600K€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 31](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra riportati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-04, sono stati spesi circa **28,5M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 32

SMD VI - CAP. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-23 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) CYBER DEFENCE CAPABILITY

a) LDB 2017 – Art. 1 co 140 – Rinnovo *Cyber DII* Potenziamento dei Servizi Professionali di analisi della minacce cyber e (*Threat Intelligence Service - TIS*).

Basandosi sull'esperienza maturata nel campo dell'analisi del *Cyber Threat* e sulle possibili evoluzioni della minaccia nel dominio cibernetico, SMD dal 2018 ha dato avvio all'acquisizione del servizio TIS, con l'obiettivo di dotare sia il *Computer Emergency Response Team* (CERT) della Difesa istituito presso il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (CIOC), sia i SOC/CIRT (*Security Information Centre / Computer Incident Response Team*) del Comando C4 Difesa e delle F.A. degli elementi informativi necessari ad attuare un tempestivo contrasto dinamico della minacce cyber di imminente concretizzazione.

Il Servizio TIS è relativo al rilevamento e individuazione di nuove vulnerabilità, attacchi informatici in preparazione e informazioni sottratte illegalmente e pubblicate in rete, attraverso il controllo continuo delle fonti *web* e *darknet* e l'analisi in real-time di grandi quantità di dati alla ricerca di possibili indizi. È stato inizialmente acquisito a favore dell'area Interforze e dell'E.I. e nel 2019 è stato esteso anche a M.M. e A.M..

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,6M€

b) Implementazione NINE extensions su cifrante CM2100IP e sviluppo nuovo sistema di gestione KNMS-NINE

Gli apparati di cifratura CM2100IP attualmente impiegati dalla Difesa e dalle FFAA per la protezione delle comunicazioni Nazionali e NATO, sono basati sull'implementazione di suite di algoritmi crittografici Nazionali e NATO in combinazione con uno *stack* protocollare proprietario di tipo IPsec che è stato progettato dalla Società Leonardo Spa. Per questa tipologia di cifranti IP è necessario evolvere verso quanto previsto dal nuovo standard di interoperabilità definito dalla NATO, sostituendo il protocollo IPsec proprietario con lo standard NINE. Tale approccio consentirà alle Nazioni dell'Alleanza di poter impiegare apparati di cifratura IP in grado di interoperare tra di loro a prescindere dal *vendor*. L'attuale stato capacitivo della CM2100IP è denominato NINE-IOC (*NINE initial operational capability*) e non consente alla Difesa e alle FFAA di

poter sfruttare appieno le potenzialità del nuovo protocollo NINE. Pertanto, è stato avviato uno specifico programma al fine di colmare il gap capacitivo e che consentirà alla Difesa ed alle FFA di poter raggiungere la cosiddetta NINE-FOC (NINE *full operational capability*) e di disporre di cifranti IP di nuova generazione con il relativo sistema di gestione centralizzato (KMNS-NINE), completamente rispondenti alle esigenze operative in ambito *Joint* e NATO.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 700K€.

c) Evoluzione dell’Intranet non classificata dell’A.M. (c.d. AERONET) dall’architettura FUMD (Foresta Unica Multi Dominio) verso l’architettura MFMD (Multi Foresta Multi Dominio).

L’attuale architettura, identificata come Foresta Unica Multi Dominio della Difesa (FUMD) integra e rende interoperabili tra i differenti domini del comparto Difesa le soluzioni/servizi IT non-classificati della Difesa. La componente AM nell’ambito dell’attuale FUMD è composta da circa 60.000 utenze, 26.000 workstation e 900 server. La diversità dal contesto interforze soprattutto in termini di condizioni operative, estensione sul territorio e di servizi erogati non consentono di replicare sul segmento dell’Aeronautica Militare quanto posto in essere dal Comando per le Operazioni in Rete (COR) per la parte interforze della Multi Foresta Mono Dominio (MFMD) rendendo necessaria una progettazione dedicata che tenga conto delle citate peculiarità e consenta la continuità operativa dei servizi erogati dalla F.A..

In tale contesto, l’Aeronautica Militare, con lettera in riferimento j., ha espresso l’esigenza di acquisire un servizio professionale per l’affidamento della progettazione esecutiva del proprio segmento per la reingegnerizzazione dell’Active Directory e dei relativi servizi/sistemi ad essa connessi, nella sua evoluzione da “Foresta Unica Multi Dominio (FUMD)” a “Multi Foresta Mono Dominio (MFMD)”.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 390K€.

d) LdB 2017 Art.1 Co. 140 - Acquisizione estensione servizi di analisi delle minacce Cyber

Il programma ha l’obiettivo di integrare il Servizio TIS con feed informativi aggiuntivi da fonti commerciali di informazioni di *theat intelligence*, al fine di tenere costantemente aggiornate le logiche di riconoscimento delle minacce dei sistemi di sicurezza (es. Firewall, IPS, SIEM) e di accedere ad una piattaforma *web* per supportare più efficacemente le attività di analisi, approfondimento e condivisione informativa sulle minacce *cyber*.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,2M€

e) Adeguamento tecnologico del datacenter situato presso palazzo guidoni c/o l’aeroporto di centocelle

Al fine di adeguare l’info-struttura della Difesa alle indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), è stato predisposto, di concerto con le F.A., SGD e il COI, un “Piano strategico di razionalizzazione e messa in sicurezza dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa” approvato dal Sig. Ca. SMD.

- perseguire il consolidamento e la razionalizzazione delle risorse dei propri CED;
- realizzare un’infrastruttura per la Continuità Operativa dei servizi informatici essenziali della Difesa (*Business Continuity – BC*) e automatizzando i meccanismi di ripristino in caso di disastro o attacco (*Disaster Recovery – DR*);
- implementare la federazione dei servizi ICT in ambito Difesa (*Community Cloud*);

- proseguire nei programmi di potenziamento della rete in fibra ottica proprietaria, rendendola ridondata e capillarmente distribuita sul territorio italiano.

L'implementazione del piano prevede fasi successive volte alla realizzazione di capacità incrementali ed auto-consistenti. In particolare, è in corso la realizzazione di un CED presso il Comparto "A" di Centocelle con funzioni di BC verso il CED del COR al fine di garantire la continuità operativa dei servizi (es. posta elettronica, sistemi documentali) erogati a livello centrale sia per gli Enti Interforze che per l'intera struttura della Difesa. In tale contesto si è reso necessario intervenire sul sedime di Centocelle per procedere ad un adeguamento tecnologico-infrastrutturale finalizzato ad accogliere la capacità di BC. Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 960K€

f) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – DII – Rinnovamento Cyber Defence Capability – Strumenti per l'Info-Sharing nel Dominio cibernetico – Federazione dei SIEM.

Programma relativo alla federazione dei SIEM in dotazione all'area interforze e alle F.A., per la condivisione informativa (*Information Sharing*) sulle minacce ed attacchi cibernetici fra il CERT della Difesa, i SOC/CIRT¹ delle F.A., l'esecuzione di analisi trasversali ai singoli ambiti di interesse; la valorizzazione delle storicizzazioni degli eventi cibernetici che ricorrono a medio termine (*Collection and exploitation of historical data*); la valorizzazione delle *Lesson Learned* sugli eventi informatici, anche per l'impiego in contesti esercitativi e di certificazione dell'approntamento delle forze.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 900K €.

g) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – Esecuzione di interventi infrastrutturali e completamento GFE UNAVOX.

Programma finalizzato all'esecuzione delle predisposizioni infrastrutturali necessarie a realizzare il poligono cyber (Progetto "Cyber Range") presso la Scuola Telecomunicazioni delle FA a Chiavari.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 145K €.

h) LdB 2017 – Art. 1 co. 140 – Rinnovamento Cyber Defence Capability – Progetto "Cyber Range"

Il programma prevede la realizzazione, presso la Scuola Telecomunicazioni delle FA (STELMILIT) di Chiavari, di un poligono virtuale per la formazione e l'addestramento degli operatori e dei team da impiegare nel dominio cibernetico, la sperimentazione di nuove tecnologie di sicurezza, la partecipazione alle esercitazioni in ambito NATO/UE quale elemento federato nel network dei *cyber range*. La realizzazione del poligono *cyber* come assetto operativo impiegabile è ottenuto mediante l'allestimento dell'infrastruttura di supporto della piattaforma software sviluppata nell'ambito del progetto di ricerca tecnologica denominato UNAVOX.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 770K €.

i) Enterprise Agreement con la Società Environmental System Research Institute (ESRI) Incorporate

La società ESRI è un'azienda di rilevanza internazionale, *leader* nel settore GIS (*Geographic Information System*). I prodotti forniti dalla società ESRI sono diffusamente impiegati nell'ambito dei principali sistemi C2 ed ISTAR nazionali di livello tattico, operativo e strategico, grazie agli accordi stipulati tra l'A.D. e la Società in parola nel corso dell'ultimo decennio. Molteplici articolazioni della Difesa e delle Forze Armate hanno in itinere attività di sviluppo su sistemi specialistici o di combattimento basati su prodotti ESRI.

¹ Computer Incident Response Team.

In particolare gli applicativi ESRI sono stati impiegati per:

- il supporto all'evoluzione dei sistemi di Comando e Controllo dell'Esercito Italiano;
- l'implementazione del Sistema di Combattimento SADO 4 delle nuove piattaforme della Marina Militare già varate e in corso di realizzazione nell'ambito della "Legge Navale";
- l'impiego e il mantenimento nel ciclo di vita del Sistema C2I Difesa ADV, impiegato quale sistema joint per la generazione della *Common Operational Picture* dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) e dal NATO *Rapid Deployable Corps - Italy* (NRDC-ITA).

Risultano, inoltre, sviluppati su prodotti ESRI, con risorse di assistenza sistemistica tratte dagli accordi stipulati con l'A.D., i seguenti prodotti:

- la piattaforma MARTINA (*Management of Rasters, videos and layers for multi-Temporal Intelligence Analysis*), per la gestione del ciclo IMINT del Centro Intelligence Interforze;
- il Portale Geospaziale della Difesa, implementato sotto la guida del II Reparto di SMD (RIS PIGE);
- i portali cartografici delle F.A., popolati con i prodotti cartografici degli Enti specialistici delle singole Forze Armate (Istituto Geografico Militare dell'Esercito, Istituto Idrografico della Marina Militare e Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche);
- il Portale Georeti della Difesa, attualmente in fase di *Initial Operational Capability* (IOC), per la raccolta delle informazioni relative alle infrastrutture telematiche.

Gli ambienti di sviluppo ed i programmi realizzati con la citata tecnologia semplificano l'implementazione di profili di interoperabilità sia in seno al comparto Difesa sia con gli analoghi sistemi sviluppati in ambito Alleato e di Coalizione; allo stesso tempo, garantiscono un livello di standardizzazione che rende più agevole lo sviluppo di una *governance* unificata con conseguente riflesso positivo nel supporto alle attività operative e nel contenimento della spesa.

In considerazione di quanto sopra, al fine di salvaguardare la continuità operativa, elemento fondante ed imprescindibile per l'Amministrazione Difesa, si è proceduto alla stipula di un accordo triennale, il quale ha consentito di ottimizzare le risorse necessarie all'acquisizione della manutenzione e rinnovo licenze, del supporto sistemistico e addestrativo specifico per il personale della Difesa.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 1,5M€, quota impegnata per intero sul territorio nazionale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-23, sono stati spesi circa **9,14M€** in ambito Nazionale.

SEZIONE 33

SMD VI - CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) LdB 2017 - Art 1 co. 140 - Terminali Satellitari

Il programma in titolo è finalizzato all'acquisizione di nuove capacità satellitari o all'ammodernamento di capacità già esistenti. Al fine di massimizzare l'utilizzo delle capacità disponibili sul satellite ATHENA-FIDUS, si è reso necessario integrare gli esistenti sistemi di comunicazioni satellitare della Difesa con l'immissione in servizio di alcuni nuovi terminali, o kit di adattamento per gli apparati preesistenti, capaci di operare anche in banda Ka. Inoltre sono stati acquisiti alcuni terminali di facile dispiegamento (portabili senza l'ausilio di mezzi).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 33](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-27, sono stati spesi circa 1M€ in ambito Nazionale.

SEZIONE 34

SMD VI - CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

b. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) **LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – *New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF)* - Aggiornamento piattaforme NH-90 e Aggiornamento piattaforme di responsabilità LEONARDO S.p.A. – Contratto 485 e Contratto 440.**

Il programma *New Generation Identification Friend or Foe (NGIFF)* si propone di realizzare una capacità che consenta di soddisfare le nuove esigenze operative rappresentate dalla NATO (STANAG 4193 Ed.3 e documento ICAO Annesso 10, fino all'amendment 85) ed in particolare, quelle relative al passaggio dall'IFF Modo 4 all'IFF Modo 5, attraverso l'aggiornamento dei sistemi (transponder ed interrogatori) ed all'integrazione sulle relative piattaforme aeree, navali e terrestri. In tale quadro, si è reso necessario dare seguito alle attività, intraprese ad integrazione ed aggiornamento della capacità NGIFF delle piattaforme di Forza Armata, allo scopo di adeguare il maggior numero di assetti entro il 2020, secondo le scadenze imposte dalla NATO e dai regolamenti europei sull'aviazione civile.

Pertanto, si è dato avvio alle attività finalizzate all'acquisizione dei dispositivi NGIFF e alla integrazione sugli aeromobili NH90, tramite il contratto operante tra l'agenzia della NATO "NAHEMA" ed il consorzio industriale NHI, e alla integrazione sulle piattaforme terrestri e navali di responsabilità Leonardo S.p.A. tramite ulteriore contratto dedicato.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,27 M€, per gli aeromobili della famiglia NHI e circa 25,72 M€ per gli assetti terrestri e navali di responsabilità Leonardo S.p.A.. Le rispettive quote sono state impegnate quasi esclusivamente su territorio nazionale

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 34](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-32, sono stati spesi circa 28M€, di cui € 2,27M su territorio estero.

SEZIONE 35

SMD VI - CAP. 7120-33

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-33 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) **LdB 2018 - Art 1 co. 1072 - Banca Dati Unica Stipendiali - manutenzione evolutiva e supporto sistemistico**

Al fine di garantire un'ottimale erogazione del servizio ed evolvere il sistema in aderenza alle recenti normative in materia di processi amministrativi e gestionali afferenti al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), unitamente al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – General Data Protection Regulation), si è reso necessario sviluppare nuove funzionalità software con lo scopo di prevedere lo sviluppo di ulteriori funzioni del SIGE, da rendere disponibili all'A.D. secondo i criteri del riuso del SW e che soddisferebbero le ulteriori esigenze di adeguamento prospettate da personale del CUSI e dei centri stipendiali delle F.A.. Tali sviluppi sono mirati a tenere aggiornato il software in argomento, in linea con i disposti normativi che dovessero entrare in vigore, nonché a rendere il sistema dell'A.D. pienamente interoperabile con il nuovo sistema stipendiale MEF denominato "Cloudify NoiPA"

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di **0,4M€**.

(2) **LdB 2018 - Art. 1 co. 1072 – Informatizzazione del processo di selezione del personale militare, a perfezionamento dell'iter selettivo psicoattitudinale e della performance individuale e collettiva.**

Per processo di selezione, s'intende "l'insieme di fasi successive, interdipendenti e ben delineate che comprende tre momenti principali: attività preliminari, la valutazione dei candidati e la fase finale, che ha il suo termine con l'arruolamento dei vincitori del concorso". Nella fattispecie, tale processo è necessario per scegliere i concorrenti che più si avvicinano alle caratteristiche del profilo individuato dalla Forza Armata per ogni categoria a concorso, in modo da garantire standard quantitativi e qualitativi che tendono a livelli di eccellenza del personale che compone lo strumento militare. La fase del processo selettivo che si intende informatizzare è la valutazione dei candidati, in particolare, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, regolate dai bandi di concorso e da apposite direttive tecniche di Forza Armata.

Lo scopo del progetto è quello di ottimizzare l'intero processo di valutazione in termini di:

- introduzione di più moderne metodologie di valutazione e selezione;
- automazione della gestione delle informazioni;
- riduzione dei tempi di lavoro;

- riduzione della possibilità di errore;
- aumento della trasparenza e della sicurezza delle procedure e delle informazioni;
- riduzione dei costi.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa **1,2M€**.

(3) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Reingegnerizzazione del Portale di Gestione Patrimoniale e Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.).

Nell’ambito del processo di razionalizzazione dei sistemi gestionali della Difesa, in linea con i principi indicati dal Libro Bianco, il Sistema Informativo di Gestione Patrimoniale e Demaniale dell’Amministrazione della Difesa (c.d. Ge.Pa.D.D.) ha consentito alla Difesa di raggiungere diversi obiettivi nella gestione del patrimonio demaniale:

- dotarsi di un Sistema informativo unico per la gestione patrimoniale degli immobili in uso.

Il

sistema consente il censimento dettagliato di tutti i compendi e permette di associare ad essi dati tecnici, amministrativi (es. utenze di luce, di acqua e di gas) e patrimoniali anche delle strutture presenti all’interno dei fabbricati stessi (es. piani, vani uffici, magazzini ecc.). La disponibilità di un censimento dettagliato di tutte le infrastrutture, consente, inoltre, di associare in maniera univoca sia i pertinenti dati tecnici, amministrativi e patrimoniali afferenti alle strutture stesse sia talune rilevanti specificità di Forza Armata;

automatizzare i processi riguardanti la gestione e la raccolta dei dati relativi al patrimonio immobiliare in uso, garantendo la rispondenza normativa della gestione delle informazioni (dati generali, geografici, tecnici, catastali, amministrativi, procedure di gestione, concessioni, ospitalità, impianti tecnologici, utenze, lavori, prestazione energetica e verifica sismica);

- consentire ai vari livelli di responsabilità la supervisione, l’inserimento, la modifica, il controllo e la validazione dei dati inseriti dagli organi a cui è affidata la responsabilità della conduzione dei singoli manufatti. La conoscenza di tali informazioni, raccolte in un unico database, costituisce un presupposto irrinunciabile per una visione coerente nella definizione delle *policy* di gestione delle infrastrutture.

Il sistema è governato con una specifica direttiva (SMD-I-017) che prevede un Change Advisory Board (CAB) preposto ad analizzare le esigenze legate all’utilizzo del sistema (es. rispondenza a modifiche legislative).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di **0,16M€**

(4) LdB 2018 – Art. 1 co. 1072 – Potenziamento del Network Access Control dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare

Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza e controllo in essere sulle reti delle F.A., nonché di rispondere ad un preciso requisito di AgID, si è reso necessario implementare un sistema di controllo degli accessi sugli apparati di *switching multibrand* in uso sulla rete. Detto sistema dovrà integrarsi con WSUS, Antivirus, SIEM e *firewall* attualmente in uso al fine di consentire una più capillare e rapida interpretazione degli eventi, riducendo i tempi di risposta ad eventuali rischi rilevati.

Si è resa, dunque, necessaria una piattaforma di controllo automatico della sicurezza, che consenta di vedere, monitorare e controllare tutto quello che succede sulla rete, tutti i dispositivi, i sistemi operativi, le applicazioni e gli utenti.

La piattaforma si basa su tecnologie di controllo dell’accesso alla rete (NAC) di terza generazione, facile da configurare e che non necessiti di installare *agent* particolari sui terminali.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2M€.

(5) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Piano di evoluzione strategica del Sistema Informativo Sanitario dell’Amministrazione Difesa (SISAD) - Reingegnerizzazione del Sistema IMAS del SISAM ed integrazione nel SISAD

Il Sistema Informativo Sanitario dell’amministrazione Difesa (SISAD) era nato con lo scopo di consentire al Vertice della Sanità Militare di assolvere i propri compiti istituzionali volti a effettuare ricerche e statistiche sui dati sanitari del personale dipendente raccolti in una

Banca Dati Centrale. Sono subentrate nuove esigenze che hanno reso necessaria una revisione dell'architettura del SISAD. In tal senso, nel corso dell'E.F. 2017 è stato avviato un progetto di adeguamento tecnologico e di evoluzione digitale del SISAD, con l'obiettivo di disporre di una banca dati idonea a raccogliere tutti gli eventi del percorso sanitario del dipendente nel periodo del suo servizio (dall'incorporamento alla quiescenza) al fine di costituire un Fascicolo Sanitario che lo potrà accompagnare quando, da cittadino in quiescenza, avrà bisogno della propria storia sanitaria nell'ambito del proprio rapporto con il SSN. Nell'ottica di continuare l'evoluzione progressiva dei moduli del SISAD, l'obiettivo del presente programma è quello di descrivere il processo di reingegnerizzazione del modulo IMAS che sarà centralizzato presso il Comando per le Operazioni in Rete ed integrato nel Sistema Informativo Sanitario dell'Amministrazione Difesa.

Il nuovo modulo IMAS dovrà essere reingegnerizzato tenendo in considerazione i requisiti di tipo generale, amministrativo e sanitario e quelli utili per l'integrazione con il nuovo Portale Operativo SISAD. Il modulo dovrà garantire le funzionalità presenti nel sistema attualmente in uso nell'ambito del SISAM, salvo l'individuazione di modifiche/dismissioni o nuove funzionalità, garantendo tra l'altro la comunicazione con alcuni sistemi esterni utilizzati nei diversi reparti.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 0,5M€.

(6) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Sistema Informativo per il Governo del Personale Difesa (Go.Pers. 2)

La gestione funzionale ed amministrativa in materia di presenze/assenze del personale militare e civile della Difesa (p.e. permessi, licenze, autorizzazioni preventive alle prestazioni di lavoro straordinario), avviene tramite specifici *software* che elaborano i dati acquisiti dai sistemi di rilevazione oggettiva delle presenze, in aderenza a quanto previsto dalle norme in vigore. La rapida evoluzione del quadro normativo di settore, impone una costante attività di manutenzione evolutiva su tali *software*, allo scopo di garantirne un continuo adeguamento al complesso normativo di riferimento.

In tale quadro di situazione, a partire dal secondo semestre del 2016, questo SMD VI Reparto ha intrapreso un progetto di reingegnerizzazione del sistema Go.Pers. nell'ambito di un più ampio programma finalizzato all'implementazione del SIPAD.

Il sistema Go.Pers. v.2 (anche GP2), realizzato e collaudato nel 2018, presenta funzionalità e caratteristiche tali da renderlo un *tool* potenzialmente impiegabile, in maniera trasversale, per tutta l'Amministrazione Difesa.

Per sostenere tale progetto, in ottica di proseguire con l'adeguamento normativo/evolutivo del sistema non vanificando gli sforzi sinora sostenuti in termini di risorse economiche ad oggi impiegate, è necessario garantire senza soluzione di continuità l'erogazione di specifici servizi di sviluppo, manutenzione, conduzione operativa e supporto sistemistico. In tale contesto si inserisce il presente programma con l'obiettivo di:

- acquisire i servizi di sviluppo necessari a garantire le attività evolutive del *software*;
- supportare la Difesa nella fase di conduzione operativa attraverso servizi di manutenzione e assistenza sistemistica.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,3M€.

(7) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Ammodernamento e adeguamento del sistema di comunicazione *on-line* del Ministro della Difesa

Il Ministero della Difesa, nell'ambito delle attività di pubblica informazione e comunicazione istituzionale interna ed esterna, gestisce, razionalizza e ottimizza gli strumenti della comunicazione digitale coordinando, secondo il principio della redazione distribuita, le varie piattaforme digitali. I portali della Difesa e i siti delle Forze Armate sono ubicati presso il Comando per le Operazioni in Rete per una migliore razionalizzazione dei servizi di gestione e manutenzione, conseguendo significative economie di scala.

Nell'ottica del continuo miglioramento del processo di razionalizzazione dei beni degli strumenti in uso nell'Amministrazione Difesa, e al fine di dare continuità ed efficienza ai

servizi e ai progetti già avviati, questo programma ha lo scopo principale di conseguire i seguenti obiettivi:

- implementare all'interno del dicastero la condivisione delle informazioni nella pianificazione delle attività di comunicazione digitale dei servizi di assistenza;
- assicurare il necessario supporto tecnico specialistico per garantire la continuità dell'assistenza sistemistica applicativa;
- incrementare l'utilizzo delle piattaforme di raccolta dati e analisi al fine di indirizzare orientare le azioni di comunicazione digitale interna ed esterna;
- adeguare nel rispetto della normativa vigente il sito ai Principi di accessibilità e trasparenza compatibilmente con le esigenze di riservatezza e con le risorse disponibili;
- migliorare e approfondire, nell'ambito della comunicazione digitale, la formazione del personale militare civile dell'Amministrazione Difesa.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 0,6M€.

(8) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Sistema Informativo per il Personale dell'Amministrazione Difesa (SIPAD)

Il percorso di digitalizzazione dei procedimenti giuridico-amministrativi, intrapreso da questo SMD VI Reparto in aderenza alla vigente normativa in materia, si è concretizzato con l'avvio in esercizio dei seguenti moduli peculiari del sistema in titolo: Reclutamento; Avanzamento; Aspettative; Decretazione Stipendiale; Cessazioni; Onorificenze; Disciplina. In tale quadro di situazione, il programma in argomento ha lo scopo di garantire:

- la manutenzione adeguativa dei moduli sviluppati, con l'obiettivo di assicurarne la costante aderenza all'evoluzione tecnologica ed al mutamento dei vincoli organizzativi, normativi e/o d'ambiente;
- lo sviluppo di un nuovo modulo (da integrare nell'applicazione "Reclutamento"), che sarà deputato alla generazione del numero di Matricola Unica Interforze, in linea con le risultanze dei lavori condotti in materia dalla D.G. PERSOMIL

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 0,52M€.

(9) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 – Sistema informativo per la gestione dell'impiego del personale nelle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa Interforze (IMPERS 3)

Nell'ambito del percorso intrapreso da questo Reparto e finalizzato a garantire la digitalizzazione delle procedure amministrative afferenti alla gestione del personale militare e/o civile della Difesa, è stato avviato un progetto che si propone di dotare l'Area di Vertice Interforze di un unico applicativo, in grado di assicurare la gestione della fase di impiego secondo criteri di trasparenza, efficienza, sicurezza ed in linea con la vigente normativa in materia. Detto progetto prevede la reingegnerizzazione del sistema IMPERS (versione 2) attualmente utilizzato da SMD I Reparto nell'Area T/O. ed al riguardo, tale progetto tende a Soddisfare le esigenze evolutive del *software* da implementare per realizzare una versione che garantisca le necessarie capacità, in maniera trasversale, anche l'Area T/A.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 0,22M€.

(10) LdB 2018 – Art.1 co. 1072 – Implementazione di nuove funzionalità e conduzione in esercizio del portale intranet del Ministero della Difesa (c.d. Archimede).

Nel corso dell'E.F. 2018, in aderenza alle linee guida di design dell'AgID, è stato dato avvio ad un progetto per la reingegnerizzazione del portale intranet dello Stato Maggiore della Difesa (c.d. Archimede) secondo sviluppi basati su tecnologia *Open Source* e prevedendo l'integrazione di modalità di autenticazione forte e di protocolli robusti di propagazione dei diritti di accesso. Il portale in oggetto è stato presentato ed approvato dalle S.A. e sono stati definite le nuove esigenze in termini di: ulteriori capacità da sviluppare; attività di formazione a favore del personale, con particolare riferimento alla redazione distribuita dei contenuti, e servizi di assistenza sistemistica a supporto della conduzione operativa. Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 0,7M€.

(11) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 - Piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di Roma.

Il Policlinico Militare CELIO, nel quadro di un percorso di riqualificazione approvato dai vertici delle Forze Armate, ha definito il nuovo piano aziendale e si è posto una serie di obiettivi strategici:

1. l'accreditamento dei servizi erogati al Sistema Sanitario Regionale;
2. gli adeguamenti normativi del SIO;
3. un incremento di appropriatezza dei processi di cura e della qualità dei servizi offerti.

Oggi il Policlinico serve esclusivamente il bacino di utenza militare e degli aventi diritto (familiari di militari e tutta una serie di categorie di utenza previste dal Decreto Interministeriale Salute-Sanità del 4 marzo 2015) ed ha processi e procedure che non sono pienamente rispondenti alle recenti normative ministeriali in ambito sanitario settore pubblico, ed alla normativa UE - GDPR. Come conseguenza è necessario intraprendere un percorso evolutivo, per espandere i propri servizi e per migliorarne gestione e controllo. La sfida intrapresa dal Policlinico del Celio riguarda tutti gli ambiti dagli aspetti organizzativi, le relazioni con enti esterni, i processi interni, la compliance e adeguamenti normativi, sino alle più recenti disposizioni in materia di privacy e security. Obiettivo del lavoro riguarda l'ammmodernamento dei processi e l'implementazione di soluzioni di information technology, in modo tale che rispondano alle più nuove esigenze sia operative che di governance direzionale.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,8M€.

(12) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 - Avvio delle attività relative allo studio per lo sviluppo di un sistema centralizzato per la gestione digitale dei documenti caratteristici del personale militare e per un nuovo documentale unico della Difesa

Attualmente, nel Comparto Difesa sono in esercizio tre diversi sistemi di gestione documentale preposti alla produzione di documenti nativi digitali nel rispetto del disposto di legge vigente. Tale progetto permetterà alla Difesa di operare attraverso un unico sistema documentale, in linea con il dettato normativo e con la frontiera tecnologica, per consentire la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Ogni procedura è stata realizzata in aderenza ai processi peculiari interni, alle necessità delle diverse Aree Organizzative Omogenee (AOO) di relazionarsi, nonché di ricezione e invio di documenti da/per Enti esterni.

Inoltre, nel rispetto del vigente quadro normativo in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale), l'Amministrazione della Difesa ha, da tempo, avviato il processo di digitalizzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi di gestione del personale. Dal quadro normativo richiamato e, in particolare, da quanto stabilito dalle disposizioni di settore contenute nel C.O.M. (articolo 2025, comma 4-bis), deriva, tra altri, l'ulteriore obbligo per l'Amministrazione Difesa di approntare appositi strumenti per la compilazione "nativa digitale" dei documenti di valutazione del personale militare. Obiettivo del progetto, che si colloca in un'ottica di continuità rispetto a quanto previsto dal Contratto Esecutivo in essere n. 438 del 19/12/2019, è quello di dotare la Difesa di una piattaforma software per la gestione della documentazione caratteristica del personale militare che sia in linea con la trasformazione digitale che le amministrazioni stanno attuando.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1M€.

(13) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 - Razionalizzazione e ammodernamento delle reti e dei sistemi C4I della Difesa. Acquisizione centralizzata di licenze VMWare e relativi servizi di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa. Accordo Quadro (AQ) VMWare 2021 – 2024

Il presente progetto è inerente al completamento tecnologico delle capacità di virtualizzazione adottate dal Ministero della Difesa e dagli Enti che ad esso afferiscono,

dando seguito al percorso evolutivo e tecnologico avviato dal Dicastero facendo seguito alle linee programmatiche definite nel luglio 2018 e riprese all'interno del documento programmatico pluriennale del 2019.

Nel contesto specifico, si intende continuare in modo coerente e integrato il percorso di virtualizzazione dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa, attraverso l'acquisizione centralizzata di licenze e servizi VMware (rinnovi e completamenti), a favore dell'intero Comparto Difesa, per soddisfare le esigenze che il VI Reparto di SMD ha quantificato nell'ambito di un tavolo tecnico, avviato con i rappresentanti dell'Area Interforze e delle FA, teso a supportare sia l'ambiente non classificato sia l'ambiente classificato nelle varie qualifiche (UE, NATO, nazionale).

L'adozione delle soluzioni VMware, in questi anni, ha permesso al Dicastero di dare seguito agli intenti delle linee programmatiche precedentemente menzionate, con particolare riferimento verso due tematiche di primaria importanza e rilevanza: "Multipurpose-By-Design" per lo sviluppo di capacità militari a molteplici scopi e "Whole-of-gov-approach" rappresenta la visione unitaria, collegiale e sistemica del Dicastero.

Tali soluzioni hanno riscontrato il pieno soddisfacimento da parte degli "end-user", intesi come Enti e Comandi, che ne hanno usufruito durante il corso degli anni precedenti.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2M€.

(14) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 - Trasformazione digitale della Difesa: evoluzione dei sistemi informativi del personale

Nell'ambito della digitalizzazione dei processi tecnici amministrativi della Difesa risulta fondante proseguire tale attività nel comparto del personale civile e militare. Tale processo consente di allinearsi alle vigenti norme di settore. In particolare:

- Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005);
- L. 124/2015, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- G.D.P.R. General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, adottato il 27 aprile 2016 ed applicato dal 25 maggio 2018, sino al più recente D.L. 76/2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Con il presente progetto, si intende definire il perimetro di riferimento di tutti i processi che riguardano la sfera dei procedimenti amministrativi del Personale e che hanno tra loro una stretta correlazione in termini di interoperabilità e di condivisione dei dati per le quali è necessario garantire una visione unitaria nello sviluppo architettonico attraverso l'esecuzione contrattuale. L'approccio unitario consentirà inoltre di garantire ai progetti continuità operativa ed evolutiva.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 3,5M€.

(15) LdB 2018 – Art.1 Co. 1072 - Ammodernamento parco informatico strutture sanitarie a carattere interforze

Nell'ambito del progetto di trasformazione digitale del Servizio Sanitario Militare, è stato da tempo avviato un processo di reingegnerizzazione degli applicativi gestionali. Al riguardo, al fine di assicurare la piena fruibilità dei sistemi sviluppati / in sviluppo, è stata promossa, nel biennio 2017-18, un'iniziativa volta a avviare l'ammodernamento delle PdL in uso presso i dipartimenti Militari di Medicina Legale, in vista dell'avvio in servizio del relativo sistema informativo per le Commissioni Medico-Ospedaliere.

Nei consessi tecnico-sanitari era stata espressa "la necessità di creare adeguata interoperabilità tra le Infermerie Presidiarie e le CMO, nonché tra queste e le Commissioni Mediche di Verifica (CMV) del MEF". Al riguardo è stata avviata una sperimentazione del modulo CMO presso le infermerie presidiarie dell'EI. Anche in considerazione del ruolo preponderante delle infermerie presidiarie nell'ambito della campagna vaccinale anti-COVID-19 *in house*, sussiste la necessità di supportarne la rete dal punto di vista hardware.

Anche presso le altre F.A. esistono strutture sanitarie che, per mole e tipologia di lavoro, necessitano di incrementare le capacità del proprio parco macchine per supportare il processo di digitalizzazione dei procedimenti sanitari. Allo scopo di assicurare il necessario svecchiamento del parco informatico degli Enti della sanità a carattere direttamente o indirettamente interforze, è stato indispensabile procedere all'acquisizione del materiale in parola.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 420K€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 32 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-33, sono stati spesi circa **17,97M€** in ambito Nazionale.

SEZIONE 36

SMD VI - CAP. 7120-39

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7120-39 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adequare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica

(1) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - PROGETTO CIOC – Acquisizione materiale per cellule operative CYBER – COC e materiale HW/SW per infrastruttura del Reparto Operazioni Cyber del COR

Il programma prevede l'acquisizione graduale di assetti per le Cellule Operative Cibernetiche (COC), che il COR proietterà in teatro operativo, in supporto e dipendenti dal Comandante del Contingente, consentendogli la visualizzazione della *situational awareness* nel dominio cyber e di pianificare e condurre attività cyber nel contesto di operazioni militari multi-dominio.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 200K€

(2) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Sviluppo di sistemi ICT specifici per le Forze Armate e Mantenimento della flotta operante - Adeguamento dei Data Center dell'Esercito

Il presente programma si inquadra nell'ambito dell'ammodernamento delle capacità C4 della F.A. ed è volto al rinnovamento e adeguamento del complesso delle info-strutture che la F.A. utilizza a sostegno della propria capacità operativa con particolare riferimento alla capacità Data Center. In tale contesto il progetto è sia perfettamente integrato con quanto stabilito nel "Piano strategico di razionalizzazione e messa in sicurezza dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa" riferito ai Servizi di Business Continuity (BC) e Disaster Recovery (DR) nell'ottica del Community Cloud sia interoperabile con i sistemi C4ISTAR nazionali nel contesto interforze in ambito DII.

Gli interventi da effettuare su tale capacità sono volti a dotare, in termini di disponibilità, la F.A. di Data Center moderni e capaci di erogare servizi senza soluzione di continuità e massimizzandone la resilienza con riferimento, anche, all'introduzione di nuovi servizi "Core" ovvero all'ammodernamento di quelli esistenti.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 1M€

(3) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Migrazione evolutiva dei servizi voce e video alla Tecnologia Voice over-IP (VoIP) e potenziamento della piattaforma di collaborazione della Difesa – 1^ spirale e 2^ spirale

Nell'ambito delle attività di ammodernamento dei sistemi ICT della Difesa, è emersa l'esigenza di continuare nell'impresa di estensione e potenziamento dei servizi "Voice over-IP" (VoIP) e di collaborazione per gli utenti della Difesa attestati, in particolare, sulla Rete Metropolitana (MAN) di Roma della Difesa. Quanto sopra, al fine di aderire alla nuova frontiera tecnologica della rete e dei servizi interforze, come da programma Defence Information Infrastructure (DII), aggiornare il software server dell'attuale piattaforma VoIP della Difesa, nonché dismettere progressivamente le vecchie centrali telefoniche in tecnologia legacy ed il relativo pool di apparati d'utenza, ormai obsoleti (1^ spirale). In parallelo, con impresa complementare alla prima e definita come "2^ spirale", è stata avviata:

- la migrazione della numerazione principale della Difesa alla nuova tecnologia "SIP Trunk" e riconfigurazione del traffico intercentrale tra centrali legacy e Call Manager full-IP;
- il completamento dell'Infrastruttura tecnologica VoIP/collaboration dell'A.D., con fornitura ed installazione di terminali hardware (telefoni VoIP, assetti di videocomunicazione e apparati d'utenza), attivazione delle linee di sopravvivenza della telefonia su ciascun sito interessato dalla migrazione, ed altri minori ammodernamenti del sistema integrato della Difesa.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,4M€.

(4) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Acquisizione centralizzata di licenze ORACLE, di componenti di infrastruttura e piattaforma in ambiente Cloud at Customer e relativi servizi di installazione, di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa

Nell'ambito del processo di standardizzazione e interoperabilità dei Sistemi Informativi (SI) dell'A.D., il VI Reparto di SMD ha intrapreso da tempo diverse iniziative volte ad acquisire in modo centralizzato soluzioni e tecnologie di riferimento per tutto il comparto Difesa. Tali attività sono inquadrare nella visione strategica della Defence Information Infrastructure (DII), che definisce le architetture e le soluzioni tecnologiche ICT di riferimento per la Difesa.

Coerentemente con tali indirizzi, nel corso degli anni sono stati stipulati diversi accordi pluriennali per l'acquisizione centralizzata di licenze e servizi Oracle

Al fine di garantire la Business Continuity ai servizi erogati dal CED del Comando C4 Difesa è necessario prevedere la "duplicazione" dell'infrastruttura ivi attualmente presente presso il costituendo CED di Centocelle. Nella nuova infrastruttura saranno installate le repliche degli applicativi che erogano gli attuali servizi e i nuovi servizio (SILAD, SIFAD reingegnerizzato ecc.). Tale programma richiede che la nuova infrastruttura di Centocelle sia "licenziata" per i prodotti Oracle già in uso presso il CED del Comando C4 Difesa.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 5M€

(5) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Nuovo LINK 11 (NILE) - MOU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT

Il programma NILE (NATO *Improved Link Eleven*) è finalizzato alla progettazione e sviluppo di un *data link* Tattico multi banda, denominato *Link 22*, che costituirà l'evoluzione degli attuali sistemi *link 11* e *link 16* attualmente in servizio. Tale programma si trova nella fase di *In Service Support* (ISS), anche se proseguono, contestualmente, attività di sviluppo/produzione di nuovi apparati cifranti e di studio di nuove forme d'onda da impiegarsi per lo scambio dati. Le nazioni partecipanti operano nell'ambito di un MoU (*Memorandum of Understanding*) siglato nel 2002 cui sono seguiti diversi emendamenti. L'Italia ha da sempre inviato stabilmente proprio personale presso l'Ufficio di Programma NILE di San Diego (USA).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di circa 258K€

(6) ESSOR (European Security Software Radio)

ESSOR (*European Secure Software Radio*) è un'iniziativa di cooperazione europea per sviluppi basati su tecnologia *Software Defined Radio* (SDR) per le comunicazioni militari tattiche. Inizialmente costituita da 6 nazioni (Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia), la cooperazione si è allargata nel mese di dicembre 2019 con l'adesione da parte della Germania. Il programma mira allo sviluppo di un'architettura SDR comune europea ed allo sviluppo di forme d'onda (al momento la c.d. *High Data Rate Waveform* - HDR WF) da proporre come *standard* di interoperabilità a livello Unione Europea e NATO. Il programma è gestito dall'agenzia internazionale OCCAR-EA, in qualità di *Programming* e *Contracting Authority*, ed è affidato ad un consorzio industriale denominato "A4ESSOR", composto dalle principali realtà produttive dei paesi partecipanti².

Nel corso del 2021 è stata avviata una nuova fase dell'iniziativa, articolata su due basket capacitivi (ENC e EMIDS) che vedono la partecipazione dell'Industria Nazionale, che consentirà lo sviluppo di nuove forme d'onda per le comunicazioni militari tattiche basate su tecnologia SDR e lo sviluppo di un innovativo sistema Tactical Data Link-16 europeo.

Tale nuova fase, contrattualizzata dall'agenzia OCCAR nell'ambito del framework PESCO per il periodo 2021-2024, nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,7M€ (al netto dei contributi ricevuti dall'UE, tramite i fondi EDIDP, nonché delle quote versate dagli altri Paesi partner).

(7) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Ammodernamento del sistema multifonico dell'A.M. associato alle funzioni di "assistenza al volo" dell'Aeroporto di Pratica di Mare

Per assicurare la fornitura dei Servizi del Traffico Aereo sui propri aeroporti e nelle aree di competenza, l'Aeronautica Militare necessita di sistemi di commutazione voce per la gestione delle comunicazioni Terra/Bordo/Terra con i velivoli (Sistemi T/B/T) e con gli Enti a terra dell'Air Traffic Control (Sistemi T/T). La disponibilità e l'efficienza di tali sistemi di gestione voce sono condizioni imprescindibili per l'assolvimento dei compiti assegnati alla F.A. nel settore del Traffico Aereo. Presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, la gestione delle comunicazioni radio e telefoniche attualmente è assolta da sistemi tecnologicamente risalenti agli anni '80 (Multifoni M400/2).

In tale contesto, assume particolare rilevanza l'ammodernamento tecnologico del sistema integrato per le comunicazioni T/B/T e T/T (Multifono), affinché sia possibile continuare ad assicurare la gestione dell'attività di volo operativa ed addestrativa sia in tempo di pace che in tempo di crisi. In particolare, l'esigenza da soddisfare è quella di realizzare l'ammodernamento dei Sistemi Multifono associati alle forniture dei Servizi Traffico Aereo installati e operanti sul sedime dell'Aeroporto di Pratica di Mare con una soluzione finale (costituita da fasi intermedie modulari) di tipo "chiavi in mano" e pertanto inclusive degli eventuali interventi infrastrutturali e sistemistici ad esse funzionali e, allo stesso tempo, migliorare l'ergonomia delle posizioni operative attraverso l'impiego di un nuovo sistema multifunzionale che integra su un'unica piattaforma i diversi ulteriori dispositivi di ausilio al controllore di volo.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,6M€.

(8) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Adeguamento e aggiornamento delle capacità operative a standard NATO/Multinazionale - adeguamento dei sistemi M-DLP a seguito dell'aggiornamento dei terminali MIDS-LVT

Lo scopo del programma è quello di aggiornare i sottosistemi M-DLP (*Multi-Data Link Processor*) al fine di mantenere l'interoperabilità tra le piattaforme a seguito del paritetico ammodernamento dei terminali MIDS-LVT (*Multifunctional Information Distribution System - Low Volume Terminal*), impiegati per assicurare lo scambio delle informazioni tattiche nella rete *Link-16*. L'aggiornamento prevedrà la sostituzione dei vecchi terminali

² INDRA (ESP), BITTIUM (FIN), THALES (FRA), LEONARDO (ITA), RADMOR (POL) e SAAB (SWE), Rohde & Schwartz (GER)

installati, attualmente presenti in quattro diverse versioni, con un unico terminale standardizzato per tutte le F.A. e adattabile a specifiche esigenze operative. Attualmente sono in fase di esecuzione le attività finalizzate alla produzione industriale del sistema e alla successiva implementazione presso i siti/unità delle F.A., nonché la redazione della prevista documentazione di sicurezza tesa all'ottenimento della certificazione da parte delle autorità competenti.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 7,5M€.

(9) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Acquisizione di una coppia di fibre ottiche SPARKLE cavo sottomarino BLUEMED sulla direttrice Genova-Olbia-Palermo

In esito alle sempre più frequenti avarie delle linee ottiche sottomarine della Rete Integrata della Difesa, che collegano la Sardegna alla penisola italiana (ed alla Sicilia), linee in esercizio da 15/20 anni e quindi vicine al limite di obsolescenza, si è reso necessario individuare una via di comunicazione alternativa. Con il contratto n. 546 di Rep. del 30.03.2021 di TELEDIFE si sta acquisendo una coppia in fibra ottica del nuovo cavo denominato "BlueMed", che la società Telecom Sparkle sta posando tra la Sicilia e la Liguria, tramite approdo intermedio in Sardegna. Questa connettività, il cui rilascio è previsto per il 2024, permetterà una capacità di comunicazione allo stato dell'arte, con *performance* molto superiori e maggiore resilienza ai guasti dell'attuale connettività sottomarina, risultando anche una valida via di ridondanza Nord - Sud per l'intera infrastruttura RIFON peninsulare. Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,6M€.

(10) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Acquisizione centralizzata di licenze VMWare e relativi servizi di assistenza sistemistica e on-site per il comparto Difesa. Accordo Quadro (AQ) VMWare 2021 – 2024

Il presente progetto è inerente al completamento tecnologico delle capacità di virtualizzazione adottate dal Ministero della Difesa e dagli Enti che ad esso afferiscono, dando seguito al percorso evolutivo e tecnologico avviato dal Dicastero facendo seguito alle linee programmatiche definite nel luglio 2018 e riprese all'interno del documento programmatico pluriennale del 2019.

Nel contesto specifico, si intende continuare in modo coerente e integrato il percorso di virtualizzazione dei Centri di Elaborazione Dati (CED) della Difesa, attraverso l'acquisizione centralizzata di licenze e servizi VMware (rinnovi e completamenti), a favore dell'intero Comparto Difesa, per soddisfare le esigenze che il VI Reparto di SMD ha quantificato nell'ambito di un tavolo tecnico, avviato con i rappresentanti dell'Area Interforze e delle FA, teso a supportare sia l'ambiente non classificato sia l'ambiente classificato nelle varie qualifiche (UE, NATO, nazionale).

L'adozione delle soluzioni VMware, in questi anni, ha permesso al Dicastero di dare seguito agli intenti delle linee programmatiche precedentemente menzionate, con particolare riferimento verso due tematiche di primaria importanza e rilevanza: "Multipurpose-By-Design" per lo sviluppo di capacità militari a molteplici scopi e "Whole-of-gov-approach" rappresenta la visione unitaria, collegiale e sistemica del Dicastero.

Tali soluzioni hanno riscontrato il pieno soddisfacimento da parte degli "end-user", intesi come Enti e Comandi, che ne hanno usufruito durante il corso degli anni precedenti.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,5M€

(11) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Interoperabilità tra i sistemi autoritativi dell'A.D. – Anagrafe Centralizzata della Difesa (A.Ce.D.)

La costante evoluzione del quadro normativo in materia di gestione dei dati personali e di digitalizzazione dei procedimenti giuridico-amministrativi, ha fatto emergere l'esigenza di standardizzare e regolamentare gli scambi informativi tra i diversi sistemi autoritativi della Difesa (Interforze e delle Forze Armate). Per rispondere a tale esigenza di interoperabilità,

questo Reparto ha avviato il progetto dell'Anagrafe Centralizzata della Difesa (A.Ce.D.), strumento che, interfacciando le diverse "parti in causa", si configura come un unico punto di riferimento in grado di aggregare ed armonizzare le informazioni presenti nei diversi sistemi autoritativi dell'A.D., rendendo disponibile e centralizzando l'intero patrimonio di dati del personale.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 350K€.

(12) LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - Ammodernamento equipaggiamento per nuclei Cyber Security proiettabili.

Il programma ha la finalità di acquisire dotazioni di materiali necessarie per le Cellule Operative Cyber, funzionali alla missione del COR di supportare i Comandi di Forza in T.O. per quanto attiene alla prevenzione delle minacce cyber, alla risoluzione di incidenti di sicurezza informatica e alle operazioni nel dominio *cyber*.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 700K€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 36 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7120-39, sono stati spesi circa **26,8M€** in ambito Nazionale

SEZIONE 37

SMD VI - CAP. 7122-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7122-02 realizzati nel 2020.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) SISTEMI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA – SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER L'INFRASTRUTTURA INTEGRATA DELLA DIFESA

La Difesa si è dotata, progressivamente, di una rete integrata per le comunicazioni, allo scopo di disporre di un'infrastruttura trasmissiva di tipo proprietario, denominata Rete Integrata della Difesa (RID), che permettesse la fornitura ai vari Organismi della Difesa dei servizi telematici necessari allo svolgimento delle attività Istituzionali, siano esse di carattere operativo, siano esse di carattere gestionale, logistico ed amministrativo. La RID rappresenta lo strumento per permettere l'esercizio del Comando e Controllo.

La RID è una rete complessa, composta da:

- reti infrastrutturali terrestri di tipo proprietario quali la Rete Numerica Inteforze (RNI), infrastruttura in ponti radio e Rete Interforze Fibra Ottica Nazionale (RIFON), infrastruttura in fibra ottica e la MAN di Roma in fibra ottica;
- assetti satellitari di comunicazione militari (costellazione satelliti SICRAL, Athena Fidus);
- connettività commerciale; a tutt'oggi, permane una residua, ma sostanziale, esigenza di noleggio di circuiti da Società nazionali ed internazionali fornitrici di servizi di pubblica connettività.

Tale complessa infrastruttura ha bisogno di continui interventi tecnici per mantenersi in esercizio e, soprattutto, aumentare le proprie performance secondo la sempre più pressante richiesta di connettività evoluta a favore dei moderni servizi IT. Pertanto è stato avviato il programma di manutenzione in titolo, dedicato in particolare alla componente geografica in fibra ottica, che, contestualmente alla risoluzione dei fault della rete, ne evolve la capacità e rende possibile il superamento delle obsolescenze con modalità maggiormente costo/efficaci. Ad esso si affianca la fornitura di figure professionali di alta competenza per lo sviluppo di progettualità evolutive dedicate all'intera infrastruttura ICT integrata della Difesa.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 3,8M€

(2) MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM – LOW VOLUME TERMINAL PROGRAMME MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Programma multinazionale regolato da un Programme Memorandum of Understanding (P MoU) siglato nel 1991 da USA, FR, IT, GE e SP che nasce con la principale finalità di incrementare la capacità operativa di Comando e Controllo. Il citato Memorandum, attualmente valido fino al 2021, sarà presto prolungato fino al 2026.

Esso è finalizzato allo sviluppo, produzione ed aggiornamento di un terminale, come definito dallo STANAG 4175, in grado di gestire la messaggistica della Serie J (STANAG 5516) (Link 16). Il MIDS-LVT è un apparato che, per le sue ridotte dimensioni e peso è in grado di essere agevolmente ospitato su qualsiasi piattaforma operativa e che, per le sue doti di resistenza all'inganno e di protezione delle trasmissioni, assicura l'impiego sicuro della capacità Link-16, in qualsiasi contesto operativo.

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 3M€, di cui circa € 2,4M€ per spese estere.

(3) S/M 2020 - INTERFORZE - Manutenzione evolutiva e straordinaria del sistema di connettività dei Data Center della Difesa

L'impresa è stata avviata con il contratto n. 522 di Rep. del 21.12.2020 di TELEDIFE ed è dedicata all'adeguamento della capacità di comunicazione dell'infrastruttura di comunicazione della Difesa nell'area romana. In particolare saranno potenziati alcuni aspetti tecnologici tesi a:

- potenziare l'architettura di *networking* dedicata al *Data Center* principale del Comando per le Operazioni in Rete della Difesa (COR) ed inserire nuove funzionalità di sicurezza per rendere la difesa cibernetica del *Management* di rete adeguata allo stato dell'arte;
- revisionare l'architettura di *networking* interna al Palazzo Guidoni (sede del *Data Center* secondario per il *Business Continuity*), in modo da superare obsolescenze critiche e consentire una adeguata distribuzione dei servizi ICT al comparto di Segredifesa;
- estendere i servizi Difenet a livello geografico, in particolare sulla direttrice Pratica di Mare – Licola, con il particolare obiettivi di potenziare la capacità del collegamento dedicato all'interconnessione con la rete NATO presso il *National HQ* di Lago Patria (NA).

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 2,3M€.

(4) S/M 2020 -AUTONOMOUS SYSTEM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETTI OBSOLESCENTI

Con il Programma c.d. "*Autonomous System*", la Difesa si è dotata di un accesso diretto alla cosiddetta "Big Internet" globale, riuscendo così a fornire il relativo servizio sia al Comparto Interforze, sia alle Forze Armate, con maggiori capacità, sicurezza incrementata e minori oneri finanziari. Dopo alcuni anni di esercizio si è verificata l'obsolescenza di alcuni apparati attivi della suddetta rete, pertanto è stato effettuato direttamente dal Comando per le Operazioni in Rete della Difesa (COR) l'adeguamento degli apparati che avrebbero inficiato l'operatività e, soprattutto, la sicurezza del servizio "Internet".

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 250K€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 37 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7122-02, sono stati spesi circa **9,9M€**, di cui circa **3M€** all'estero.

SEZIONE 38

SMD VI - CAP. 7123-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – VI Reparto relativi al capitolo 7123-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi volti ad ammodernare/mantenere/adeguare i sistemi di comunicazione e di Comando e Controllo della componente strategica della Difesa e dei Comandi Interforze all'evoluzione tecnologica.

(1) INFRASTRUTTURE NATO - 1994/WI40314 - POGGIO RENATICO - ACCS VCS UPGRADE - Ammodernamento sistemi AIRC2 AM (ACCS). Potenziamento Voice Communication System dell'ARS di Poggio Renatico

Presso la base di Poggio Renatico è costituito il *Deployable Air Command & Control Center* (DACCC) a seguito della nuova Struttura di Comando Integrata della NATO (*NATO Command Structure* - NCS) la quale prevede, in particolare per la parte aerea, quale centro di Comando e Controllo, la presenza di un solo Comando Aereo (AIRCOM), situato a Ramstein e di due *Combined Air Operations Center* (CAOC) - uno a Uedem (GER) e l'altro a Torrejon (SPA).

Detto nuovo Comando, prevede una dotazione organica complessiva di circa 280 posizioni, è composto da un D-AOC³ (100 u.) e da un DARS⁴ (180 u. comprese le 40 u. della sezione DSB).

L'attuale ripartizione di manufatti e aree tra il DACCC e il Comando Operazioni Aeree (e gli Enti dipendenti) è regolato dal *Garrison Support Arrangement* (GSA), firmato il 1 settembre 2014 tra ITA MoD e SHAPE (e per gli aspetti di dettaglio, dal *Local Service Agreement* (LSA)⁵.

I lavori previsti dal progetto prevedono adeguamenti infrastrutturali della base di Poggio Renatico, indispensabili per consentire al DACCC di conseguire la piena operatività (FOC)⁶, a fondi comuni NATO, e relativi adeguamenti Infostrutturali.

In particolare nel corso del 2021 è stato aggiudicato il contratto relativo alla realizzazione del programma *Provide CIS Facilities for Peacetime Basing to DACCC* – finalizzato alla

³ DAOC: *Deployable Air Operations Centre*.

⁴ DARS: *Deployable Air Control Centre (ACC), Recognized Air Picture Production Centre (RPC) and Sensor Fusion Post*.

⁵ Nell'Annex A, vengono definite le *facilities* "cedute" al Comando NATO, le relative percentuali di utilizzo e i criteri per la ripartizione dei costi d'esercizio. A titolo esemplificativo, per il co-uso del bunker pari all'8% dei costi, deriva, a mente del precitato Annesso, dalla % di "possesso" del manufatto (16% in questo caso) e dalla % di *cost sharing* (50%).

⁶ In linea con la *timeline* fissata dal documento *Detailed Implementation Plan* del 25 maggio 2012, sono cominciati ad agosto 2012 con le opere civili per la viabilità interna e la realizzazione dei piazzali per i container e il parco antenne del DARS.

realizzazione degli assetti CIS per il nuovo fabbricato Lotto 4 (*Provide Infrastructure Facilities for DACCC Activation/Civil Works*)

Il programma nel corso del 2021 ha avuto un onere complessivo di 1,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 38 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra riportato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

In totale, per il capitolo 7123-02, sono stati spesi circa **1,1M** in ambito Nazionale

IGESAN

SEZIONE 39

IGESAN - CAP. 7122-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7122-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) RICERCA SANITARIA INTERFORZE

Trattasi di programmi volti alla ricerca sanitaria con oneri complessivi per **0,48M€**

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 39 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7122-04 complessivamente **0,48M€** interamente in territorio nazionale, di cui 0,072M€ in ambito mezzogiorno

SEZIONE 40

IGESAN - CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – IGESAN Reparto relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILIATRE

Le spese sostenute nel 2021 sono pari **3,4M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 40 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **3,4M€** interamente in territorio nazionale.

UGPREVATA

SEZIONE 41

UGPREVATA - CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Ammodernamento/rinnovamento strumentazione CISAM

Trattasi di programma volto all'ammodernamento/rinnovamento della attrezzature per la rilevazione radiologica in uso al Centro con oneri complessivi per 0,07M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 41 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,04M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 42

UGPREVATA - CAP. 7120-09

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-09 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Mantenimento operatività strumentazione CETLI NBC

Trattasi di programma volto all'ammodernamento/rinnovamento della attrezzature in uso presso i diversi laboratori del Centro. Nel 2021 sono stati impegnati per il programma complessivamente 0,09M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 42 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-09 complessivamente **0,09M€** in abito nazionale.

SEZIONE 43

UGPREVATA - CAP. 7120-36

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Difesa – UGPREVATA Reparto relativi al capitolo 7120-36 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) Caratterizzazione radiologica ex reattore “G. Galilei”

Il programma prevede la realizzazione/esecuzione del Piano di Caratterizzazione Radiologica delle strutture che costituiscono il Reattore RTS-1 “G. GALILEI”, con lo scopo di stimare i livelli di contaminazione e/o attivazione presenti sulle strutture, allo scopo di definire nel dettaglio le operazioni di *decommissioning* da eseguire successivamente.

Il programma prevede oneri complessivi per 0,2M€.

(2) Caratterizzazione radiologica ex reattore “G. Galilei”

Il programma prevede il trattamento, il condizionamento e la caratterizzazione radiologica del materiale detenuto nei depositi provvisori. Aggiornamento/ripristino delle condizioni di efficienza della strumentazione in uso al Centro per oneri complessivi pari a 0,04 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 43 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente **0,05 M€** in ambito nazionale.

UGS

SEZIONE 44

SMD UGS – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore della Difesa – UGS relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali rispettivamente volti a garantire l'acquisizione, il mantenimento in condizioni operative ed evolutive dei sistemi satellitari.

(1) SISTEMI SATELLITARI.

- **Acquisizione satellite *CosmoSkyMED Second Generation (CSG)***

Impresa pluriennale, avviata nel 2011 con il lancio del primo dei due satelliti avvenuto il 18 dicembre 2019 e quello del secondo a marzo 2021. Il programma prevede il conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi militari e civili, tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*).

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a 213,86M€. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa 2.17 M€.

- **Programma *MUltinational Space-based Imaging System – Common Interoperability Layer (MUSIS – CIL)***

Impresa pluriennale, avviata nel 2019 e di prevista fine nel 2022, in cooperazione con la Francia. Il sistema assicurerà a ciascun partner (ITA e FRA) la possibilità di comandare e controllare quota parte del sistema satellitare della controparte (il sistema francese CSO per l'ITA e il sistema italiano CSG per la FRA).

Gli oneri complessivi associati al programma ammontano a 16,12 M€. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa 2.2 M€.

(2) MCO/MCE DEI SISTEMI SATELLITARI

Oneri relativi all'adeguamento delle condizioni operative dei Sistemi satellitari del Piano Spaziale della Difesa fra cui il programma COSMO-SKYMED per osservazione strategica della terra tramite sensori SAR (*Synthetic Aperture Radar*) per applicazioni duali (civili istituzionali/commerciali e militari) finanziato per un terzo dal Ministero della Difesa e per i restanti due terzi dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI - ente pubblico nazionale, che dipende dal Ministero dell'Università e della Ricerca), il sistema ottico nazionale OPTSAT-3000 e la costellazione SICRAL per le comunicazioni satellitari di proprietà esclusiva della Difesa. L'importo a carico della Difesa nell'anno 2021 per il mantenimento in condizioni operative/evolutive dei suddetti programmi è stato di circa 19.1 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 44 è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **23.5 M€**.

SEZIONE 45

SMD UGS – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali ed annuali dello Stato Maggiore Difesa - UGS relativi al Cap. 7120-27 e realizzati nel corso del 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a garantire l'acquisizione di nuove capacità a supporto delle operazioni spaziali.

(1) Acquisizione capacità SSA/SST

Trattasi di un programma pluriennale volto all'acquisizione di una capacità nazionale nell'ambito della protezione dell'accesso allo spazio ovvero nell'ambito della *Space Situational Awareness (SSA)-Space Surveillance and Tracking (SST)*. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di circa 3.6 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 45 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma suindicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sul capitolo 7120-27 sono stati esitati fondi per circa **3.65 M€**.

PARTE SECONDA

STATO MAGGIORE ESERCITO

SEZIONE 46

SME – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni dei reparti e delle relative scorte relative alla capacità marittima della componente operativa di F.A..

(1) RINNOVAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Ammodernamento ricostituzione parco natanti Reggimento Lagunari

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,39M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 46 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,39M€** in ambito estero.

SEZIONE 47

SME – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITÀ AVIOLANCISTICA DELLA DIFESA

Programma pluriennale avviato nel 2021 e con termine presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1.83 M€**.

(2) AMMODERNAMENTO E SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) MICRO E MINI

Programma pluriennale avviato nel 2019 e con termine presumibilmente nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1,8 M€**.

(3) CH47 – ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO – ETM (16 VELIVOLI)

Programma pluriennale, avviato nel 2009 e con termine presumibile nel 2022, per l'acquisizione di elicotteri da trasporto medi per l'Esercito, destinati a sostituire l'attuale linea di volo articolata su CH47 C.

Nel 2021 è stato sostenuto con onere pari a **3 M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte, nonché al pagamento delle revisioni prezzo delle imprese relative alla componente aeromobile di F.A..

(1) AMMODERNAMENTO AEROMOBILI E RISPETTIVE LINEE VOLO – RINNOVAMENTO SUPPORTI LOGISTICI

- **Supporto logistico elicotteri linea *legacy***

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2021 per le revisioni generali dei sistemi propulsivi delle linee *legacy*.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,03M€**.

- **Supporto logistico linea A129**

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,7M€**.

- **Supporto logistico linea NH90**

Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2021.

Programma che nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **73,8M€**.

- **Supporto logistico linea CH47F**

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto con onere pari a circa **1,4M€**.

- **Supporto logistico TUAV**

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,97M€**.

- **Ammodernamento e supporto logistico sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) mini e micro**

Programma pluriennale, avviato nel 2019, con termine nel 2021 per il supporto logistico ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto mini e micro.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,52M€**.

(2) CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Programma annuale per l'acquisizione di carburanti e lubrificanti per autotrazione e avio.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **14,83M€**.

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO

Programma annuale per l'acquisizione di munizionamento di vario calibro per i velivoli dell'Aviazione dell'Esercito.

Nel 2021 sono stati sostenuti oneri per **2,78M€**.

(4) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,47M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 47 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **102,13M€** di cui **81,68M€** all'estero e **0,02M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 48

SME – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) PROGRAMMA FSAF

Programma internazionale a sviluppo pluriennale, il cui impegno di spesa è determinato annualmente. Sviluppato congiuntamente da Italia, Francia e Regno Unito per lo sviluppo e produzione di sistemi antiaerei denominati Famiglia Superficie-Aria Futuri da impiegare in ambiente terrestre e marittimo. Il progetto del FSAF SAMP/T è nato nel 1988 quando venne firmato il *Memorandum of Understanding* di cooperazione per lo sviluppo di un sistema superficie-aria antiaereo e antimissile. Nel 1989 è stata avviata la "Fase 1" che è terminata nel 2003. La "Fase 2", iniziata nel 2003, è terminata nel 2006. Attualmente è in corso la terza fase la cui conclusione è prevista nel 2022.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **31,43M€**.

(2) DECOMMISSIONING

a) Decommissioning dei mezzi corazzati e trattamento di lunga conservazione

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,03M€**

b) Demilitarizzazione materiale esplosivo vario

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **3,73M€**.

(3) MNUR – COMPONENTE DIFESA ATTIVA

Programma pluriennale, avviato nel 2016 e con termine presumibile nel 2022, volto all'ammodernamento e al potenziamento del livello di protezione delle "Forward Operating Base/Forward Support Base" (FOB/FSB) in Teatro d'Operazione.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,78M€**.

(4) POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. – ASSETTI CIS PER O.S.

Programma annuale per il potenziamento delle capacità delle unità della F.A. che svolgono operazioni speciali (O.S.).

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,12M€**.

(5) MNUR DISTURBATORI MANPORTABLE

Programma pluriennale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità EW della F.A., tramite l'approvvigionamento di materiale peculiare allo scopo di adeguare il livello di protezione contro la minaccia RC-IED e, in particolare, a tutela del personale appiedato dei Contingenti nazionali nei Te.Op. di riferimento.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,25M€**.

(6) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTI DOMINIO. CAPACITÀ RADIO SEGMENTO MOBILE E DISMOUNTED – 1^ TRANCHE

Programma annuale volto all'ammodernamento e al potenziamento delle capacità C5 di F.A., attraverso l'approvvigionamento di assetti CIS tattici peculiari, ad elevato contenuto tecnologico, in grado di assicurare la piena integrazione nell'architettura net-centrica dello Strumento Militare. Tali materiali/equipaggiamenti consentono di operare in modo flessibile e versatile al fine di assolvere le operazioni *effect based*, di *homeland security* e di *power projection* al di fuori del territorio nazionale, per la tutela degli interessi nazionali ed in contesti di coalizioni/alleanze.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **7,1 M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) SISTEMI DI PROTEZIONE**a) Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e sistemi di rafforzamento delle basi**

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **3,11M€**.

b) Approvvigionamento apparati di bonifica, rilevazione, polvere decontaminante/detossificante e maschere NBC

Programma pluriennale, avviato nel 2017, a termine nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,60M€**.

(2) AMMODERNAMENTO ARMI DI REPARTO

Programma pluriennale, avviato nel 2020, terminato nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,15M€**.

(3) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI**a) Acquisizione fucili Beretta ARX 200 per tiratore esperto**

Programma pluriennale, avviato nel 2019, terminato nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,7M€**.

b) Potenziamento capacità O.S. E.I

Programma annuale teso al completamento delle dotazioni di armamento e optoelettronici per le unità del comparto O.S: dell'Esercito. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,08M€**.

(4) AMMODERNAMENTO CAPACITÀ DI SORVEGLIANZA**a) Sistemi per l'osservazione e l'ingaggio notturno con capacità termica**

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,95M€**.

b) Acquisizione/Mantenimento materiali per il *Targeting*

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,47M€**.

c) Mezzi e materiali per le Forze Speciali

Programma annuale teso al completamento delle dotazioni di apparati optoelettronici per le unità del comparto O.S. dell'Esercito. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,33M€**.

(5) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021 teso al completamento delle dotazioni di mezzi commerciali per le unità dell'Esercito. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **6,19M€**.

(6) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

a) Supporto logistico ARIETE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,81M€**.

b) Supporto logistico DARDO

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,74M€**.

c) Supporto logistico LEOPARD derivati

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,53M€**.

d) Supporto logistico AAV7

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1M€**.

e) Supporto logistico BV206

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,50M€**.

f) Supporto logistico BLINDO CENTAURO

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,60M€**.

g) Supporto logistico VTMM

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,58M€**.

h) Supporto logistico VBL PUMA

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,25M€**.

i) Supporto logistico VBR NBC

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,41M€**.

j) Supporto logistico VBM 8X8FRECCIA

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,82M€**.

k) Supporto logistico TORRETTA HITROLE

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,13M€**.

(7) AMMODERNAMENTO GRUPPI ELETTROGENI/STAZIONI DI ENERGIA

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,48M€**.

(8) AMMODERNAMENTO PROTEZIONE INDIVIDUALE**a) Acquisizione caschi CI 9/89 balistici**

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **4,14M€**.

b) Mantenimento a numero elmetti balistici

Programma pluriennale, avviato nel 2019, a termine nel 2021.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,30M€**.

c) Mantenimento a numero giubbetti antiproiettile

Programma pluriennale, avviato nel 2019, a termine nel 2021.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2M€**.

(9) AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, SUPPORTO LOGISTICO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ARTIGLIERIA E MISSILISTICI

Programmi pluriennali tesi a garantire il supporto logistico dei principali sistemi di artiglieria e missilistici nelle loro componenti fondamentali e di supporto.

a) Supporto logistico MLRS-I

Programma pluriennale, avviato nel 2019, a termine nel 2021.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,21M€**.

b) Completamento dotazioni GPS per unità di artiglieria terrestre e contraerea

Programma pluriennale, avviato nel 2018, a termine nel 2021.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,005M€**.

c) Mantenimento sistema STINGER

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,18M€**.

d) Gov to Gov: SPIKE

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2030.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **23,58M€**.

(10) ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO DI VARIO CALIBRO INCLUSO MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA

Programma pluriennale, avviato nel 2018, che terminerà presumibilmente nel 2023.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **23,99M€**.

(11) AMMODERNAMENTO MINORI DEL GENIO

Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dei mezzi tecnici e al potenziamento delle attrezzature EOD/BC in dotazione alle unità del genio, a supporto degli impegni operativi assunti a livello internazionale.

a) Acquisizione di attrezzature per l'armamento ferroviario

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,58M€**.

b) Ammodernamento/ricostituzione scorte automezzi vari

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,84M€**.

c) Supporto tecnico logistico per i potabilizzatori di F.A.

Programma pluriennale, avviato nel 2019, a termine nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,17M€**.

d) Adeguamento, ricostituzione materiali, attrezzature e scorte e supporto logistico per unità EOD/IEDD del genio

Programma pluriennale, avviato nel 2017, che terminerà presumibilmente nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,72M€**.

e) Mantenimento a numero attrezzature del Genio

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,44M€**.

(12) SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO LOGISTICI

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2023. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **8,25M€**.

(13) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE

a) Ammodernamento/ricostituzione dotazioni di sicurezza per mezzi natanti

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,11M€**.

b) Ricostituzione dotazioni mezzi mobili campali

Programma pluriennale, avviato nel 2020, a termine nel 2021. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,19M€**.

(14) PROIEZIONE E SOSTENIBILITÀ LOGISTICA

Programma annuale volto al completamento e ammodernamento della capacità di proiezione dei Reparti di Sanità dell'Esercito con riferimento all'attività di *Reception Staging and Onward Movement-Integration*.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,08M€**.

(15) DISTURBATORI-MANTENIMENTO DEI SISTEMI DISTURBATORI ANTI RC-IED GUARDIAN H2 E H3

Programma pluriennale di mantenimento, avviato nel 2017 con termine presumibile nel 2022, volto all'approvvigionamento di materiale peculiare al fine di garantire l'efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi RISTA-EW e anti RC-IED in dotazione alla F.A..

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,44M€**.

(16) ADEGUAMENTO CAPACITÀ TACSAT/TBT PARCO VTLM1A

Programma pluriennale, avviato nel 2020 a termine nel 2021, volto all'ammodernamento e all'aggiornamento dell'attuale configurazione CIS del VTLM1A.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,19M€**.

(17) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI — CONGUAGLIO VALUTA — INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **2,36M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 48 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **151,63€** di cui **65,07M€** sono stati spesi all'estero e **6,35M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 49

SME – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITA' MULTIDOMINIO - SISTEMA INTEGRATO C2 NAZIONALE - 1^a TRANCHE

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali ed internazionali, di terminali radio in grado di garantire comunicazioni affidabili e funzionalità avanzate. Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **3,2M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI DI F.A.

Programma, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2022, volto a garantire la continuità dei servizi di *Information and Communication Technology* (ICT) afferenti ai sistemi informativi gestionali di F.A.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,01M€**.

(2) MANTENIMENTO SISTEMI EW DI F.A.

Programma volto all'approvvigionamento di materiale peculiare al fine di garantire l'efficienza operativa, la funzionalità e l'*upgrade* tecnologico dei sistemi EW in dotazione alla Forza Armata.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,36M€**.

(3) POTENZIAMENTO SISTEMA ITSM DEL NOC DI F.A.

Programma avviato nel 2019, a termine nel 2021, e volto all'ammodernamento, potenziamento e incremento della capacità di *Information Technology Service Management*

(ITSM) al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dal *Network Operations Center* (NOC).

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,28M€**.

(4) SISTEMI DI C2 OPERATIVI - AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA *BLUE FORCE TRACKING*

Programma volto a dotare le unità mobili, impiegate nei Teatri Operativi di riferimento, di un valido supporto operativo per le attività di Comando e Controllo, in grado di garantire la sicurezza e l'integrità delle informazioni.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,5M€**.

(5) RILOCAZIONE DIV. ACQUI – *ITALIAN JOINT TASK FORCE/EUROPEAN FORCE HEADQUARTERS* (ITA JTF HQ/EU FHQ) – ADEGUAMENTO INFOSTRUTTURE DELLA *HOME BASING*

Programma annuale volto alla realizzazione, presso la caserma “SALOMONE” di CAPUA (CE), dell'infrastruttura di supporto al Comando Divisione “ACQUI” per assolvere al ruolo di *Joint Task Force Headquarters* italiano (ITA - JTF HQ) e di *European Union Force Headquarters* (EU - FHQ).

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,15M€**.

(6) SUPPORTO LOGISTICO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE – ASSETTI SATELLITARI – CENTRALI DIGITALI E PONTI RADIO – STA.R. HF/VHF – STA.R. HF CNR 2000

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **6,31M€**.

(7) CRYPTO MODERNIZATION - AMMODERNAMENTO CIFRANTI LEGACY

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2023, volto all'ammmodernamento del parco cifranti di F.A..

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,12M€**.

(8) MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - SUPPORTO LOGISTICO SISTEMI C5I

Programma annuale volto all'approvvigionamento delle parti di ricambio necessarie per gli interventi di manutenzione, riparazione e reintegro e completamento delle relative dotazioni, da effettuarsi sulle principali famiglie di assetti tattici (SINCGARS, CNR2000, PRR, HCDR, CD e MSR), sia in Patria che nei Teatri Operativi.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,2 M€**.

(9) SISTEMA DI TRACCIAMENTO OPERATIVO UNITA' AMICHE (FFT). ESERCIZIO LOTTI OPZIONALI AL CONTRATTO N. 25 DI REP. IN DATA 24/12/2020

Programma annuale volto al completamento delle dotazioni dei sistemi di tracciamento operativo delle unità amiche (FFT).

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,18M€**.

(10) POTENZIAMENTO RETE RADIO NAZIONALE UHF – *DIGITAL MOBILE RADIO* (DMR)

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e a termine nel 2021, volto a completare le dotazioni di terminali radio in grado di garantire comunicazioni affidabili e funzionalità avanzate per le unità mobili, impiegate in attività operative nazionali ed internazionali.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,5M€**.

(11) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,007M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 49 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **13,81M€**.

SEZIONE 50

SME – CAP. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-12 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2021 attengono alla bonifica degli immobili e aree in uso alla F.A. da materiali contenenti amianto.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **0,12M€**.

b. Programmi di monitoraggio ambientale dei poligoni

Le spese da sostenere nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2021 attengono alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della Difesa.

Trattasi di Programma pluriennale volto all'adozione di un piano di monitoraggio permanente sulle componenti delle matrici ambientali dei poligoni principali dell'Esercito per gli anni 2020-2022, al fine di adempiere all'obbligo intervenuto con le integrazioni al D.Lgs. 152/2006 (Art. 241-bis, comma 4-bis) apportate dalla Legge 27 dicembre, n. 205.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **4,27M€**.

c. Programmi di potenziamento delle dotazioni e relative scorte

Trattasi di Programma annuale volto al completamento delle dotazioni di contenitori per lo stoccaggio di munizionamento speciale.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **0,09M€**.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 50 al presente allegato sono riportati i rispettivi quadri riepilogativi dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-12 complessivamente **4,38M€**.

SEZIONE 51

SME – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento dei mezzi e dei materiali della sanità.

(1) AMMODERNAMENTO SISTEMI SANITARI

a) Costituzione dotazione nuovi zaini tattici di sanità

Programma pluriennale, avviato nel 2020, con termine nel 2021, volto al completamento delle dotazioni di zaini tattici di sanità per le unità dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,29M€**.

b) Adeguamento e ricostituzione scorte vaccini

Programma pluriennale, avviato nel 2020, con termine presumibile nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,35M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 51 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,64M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 52

SME – CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) RICOSTITUZIONE SCORTE DEL MATERIALE DI CASERMAGGIO

Programma annuale volto al completamento delle scorte di materiale di casermaggio per le unità dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **1,95M€**.

(2) VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2019 e con termine presumibile nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **21,54M€**.

(3) MATERIALI DI ATTENDAMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2019 a termine nel 2021.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **3,01M€**.

(4) ALTRI ONERI (REVISIONE PREZZI – CONGUAGLIO VALUTA – INTEGRAZIONE IVA)

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,002M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 52 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **26,5M€** di cui circa **3,01M€** all'estero e **3,92M€** nel Mezzogiorno

SEZIONE 53

SME - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento e rinnovamento infrastrutturali.

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2020 attengono alle spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro, spese per l'antifortunistica afferenti alla F.A..

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **34,71M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella 53 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati con i relativi oneri finanziari.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **34,71M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 54

SME – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2021 attengono alla manutenzione straordinaria degli immobili in uso alla F.A..
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **14,61M€**.

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 54 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **14,61M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 55

SME – CAP. 7120-23

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-23 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) RINNOVAMENTO *CYBER DEFENCE CAPABILITY*

Programma pluriennale, avviato nel 2017 con termine nel 2021, di ammodernamento della capacità di *Cyber Defence* (CD) della struttura di sicurezza ICT di F.A. (SOC/CIRT-EI) per assicurare un adeguato strumento di difesa della rete non classificata (EINET) dalla minaccia cibernetica.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **6,48M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali tesi al mantenimento a numero dei materiali, dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione, nonché a imprese di carattere nazionale che attengono all'ammodernamento/ manutenzione straordinaria della struttura C4 di F.A..

(1) ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP

Programma annuale di ammodernamento e mantenimento delle infostrutture di F.A., al fine di consentire la fruizione dei servizi resi disponibili tramite la rete intranet (EI-Net) a tutti gli EDRC della F.A..

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,91M€**.

(2) ESTENSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA (RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE) - POTENZIAMENTO RETE LAN ED EVOLUZIONE RETE SISTEMA VOIP. ADEGUAMENTO *DATA CENTER EI* PER INTEGRAZIONE CON *DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE*.

Programma annuale di ammodernamento dei Data Center dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **1,82M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 55 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-23 complessivamente **10,2M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 56

SME – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-25 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di bonifiche infrastrutturali

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2021 attengono alla bonifica ambientale e da materiali contenenti amianto degli immobili e delle aree in uso alla F.A..
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1,8M€**.

b. Programmi di bonifica dei mezzi e materiali

- Ammodernamento aeromobili e rispettive linee volo

Programma pluriennale avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **1,25M€**.

c. Bonifiche ambientali E.I.

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2022, volto alla messa in sicurezza di emergenza dei poligoni dell'Esercito.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,02M€**.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 56 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **3,07M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 57

SME – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-27 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Le spese sostenute si riferiscono a programmi tesi al mantenimento a numero dei mezzi e delle relative scorte, all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità, delle prestazioni, alla manutenzione e supporto logistico dei motori delle linee elicotteri.

(1) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEE AB-206, AB.205 E A-109

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2022.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **0,9M€**.

(2) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA AH-129D (GEM2 MK 1004)

Programma pluriennale, avviato nel 2021 e con termine presumibile nel 2029.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **6,45M€**.

(3) PIANO INTERDICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA CH-47F

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2029.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **5,95M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 57 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **13,3M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 58

SME – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-28 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2017 – Art. 1 co 140) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo del 2021 attengono all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture in uso alla F.A..

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **11,82M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 58 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **11,82M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 59

SME – CAP. 7120-29

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-29 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 50/2017) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle articolazioni della Protezione Civile in caso di pubbliche calamità, e a garantire il supporto logistico per elicotteri di diverse tipologie per concorso alla Campagna Antincendio Boschiva (AIB).

(1) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO - MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO ITALIANO PER INTERVENTO DI EMERGENZA IN PUBBLICHE CALAMITÀ

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **4,48M€**.

(2) AMMODERNAMENTO AEROMOBILI E RISPETTIVE LINEE VOLO - SUPPORTO LOGISTICO LINEA *LEGACY*

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **1,29M€**.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 59 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-29 complessivamente **5,77M€** di cui **0,77M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 60

SME – CAP. 7120-31

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-31 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ammodernamento infrastrutturale

Le spese sostenute nell'ambito delle risorse a fattore legislativo attengono ad interventi infrastrutturali relativi al programma pluriennale "Caserme Verdi", avviati nel 2021 e con termine presumibile nel 2023.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **5,66M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 60 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-31 complessivamente **5,66M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 61

SME – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-32 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2017 e con termine presumibile nel 2029, finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a circa **63,94M€**.

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE - ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH)

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine nel 2021.

Nel 2020 è stato sostenuto un onere pari a circa **15,15M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 61](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **79,08M€** di cui **63,94M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 62

SME – CAP. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-34 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2018 – Art. 1 co 1072) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

c. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento a numero delle dotazioni e delle relative scorte dei mezzi e materiali occorrenti per le operazioni di concorso alle operazioni di soccorso alla popolazione in caso di pubbliche calamità.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO VEICOLI COMMERCIALI.

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2023.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **8,89M€**.

(2) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO PARCO TATTICO-LOGISTICI

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2027.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **26,61M€**.

(3) AMMODERNAMENTI MINORI UNITÀ DEL GENIO

Programma pluriennale, avviato nel 2019, che terminerà presumibilmente nel 2027.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **2,91M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 62 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **38,41M€** di cui circa **3,44M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 63

SME – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-38 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire la difesa nazionale con l'attuazione del piano di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi e sistemi per migliorare la capacità di protezione, mobilità, letalità e ingaggio della componente terrestre proseguendo, nel contempo, nello sviluppo tecnologico.

(1) AMMODERNAMENTO ARMI INDIVIDUALI - SISTEMA INDIVIDUALE AL COMBATTIMENTO

Programma pluriennale, avviato nel 2020 e con termine presumibile nel 2030, finalizzato a mantenere la rilevanza della capacità individuale di combattimento delle unità terrestri attraverso l'impiego integrato di materiali tecnologicamente avanzati in grado di fornire al soldato il necessario livello di sicurezza e protezione diretta e indiretta e di sistemi d'arma in grado di operare efficacemente sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità. In particolare, l'equipaggiamento in acquisizione sarà allestito in tre configurazioni: Comandante, Fuciliere e Granatiere, in funzione delle principali mansioni che il combattente svolge all'interno del modulo elementare e/o operativo di appartenenza.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a **10M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE - ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO (LUH)

Programma pluriennale avviato nel 2020 che terminerà presumibilmente nel 2029.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **12,29M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 63 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **22,29M€** di cui circa **10M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 64

SME – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7120-40 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 95) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire il potenziamento, il rinnovamento dei mezzi e materiali relativi e sistemi in dotazione.

(1) ACQUISIZIONE N. 16 VEICOLI VTLM 2 LINCE *LIGHT*

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **11,34M€**.

(2) VTLM2 LINCE *LIGHT* – APPARATI CIS

Programma volto all'approvvigionamento dei sistemi disturbatori da installare su piattaforma VTLM-2 *light* di F.A..
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1,51M€**.

(3) POTENZIAMENTO MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE – VARIO CALIBRO

Programma pluriennale, avviato nel 2021, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **0,7M€**.

b. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) ACQUISIZIONE SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE E SMALTIMENTO DELL'ACQUA

Programma pluriennale, avviato nel 2020, che terminerà presumibilmente nel 2022.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **0,34M€**.

(2) SISTEMI DI PROTEZIONE.

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2022, volto all'acquisizione di supporto logistico per laboratori campali NBC dell'Esercito.
Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **0,46M€**.

(3) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto al mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli corazzati e blindati dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **9,51M€**.

(4) AMMODERNAMENTI MINORI DEL GENIO

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2022, volto al mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli e macchinari del Genio dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1,59M€**.

(5) AMMODERNAMENTI VEICOLI TATTICO-LOGISTICI

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2023, volto al mantenimento in condizioni operative di varie tipologie di veicoli tattico-logistici dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **7,43M€**.

(6) AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO LINEE VOLO VARIE

Programma pluriennale, avviato nel 2021 con termine presumibile nel 2022, volto al mantenimento in condizioni operative delle linee elicotteri *legacy* (AB-205, AB-206, A-109), al supporto logistico della linea AH129D e CH47F e all'estensione del supporto logistico per il TUAV SHADOW 200 RQ-7C.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **9,02M€**.

(7) POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E RELATIVE SCORTE

Programma pluriennale, avviato nel 2020 con termine presumibile nel 2023, volto all'acquisizione di supporto tecnico-logistico dei natanti e dei laboratori mobili campali NBC delle unità dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere pari a **1,23M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 64 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **43,12M€**, di cui **0,25M€** all'estero e **1,2M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 65

SME – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7126-01 (risorse a fattore legislativo a valere su DL 73/2021) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali volti a garantire e migliorare la capacità di intervento sanitario e gestione delle emergenze in ottemperanza al D.L.73/2021“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

(1) POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE

(2) Acquisizione materiale/attrezzature per biocontenimento e decontaminazione

Programma annuale volto all'acquisizione di moduli di bioconenimento per ROLE2 e del relativo supporto logistico integrato (*Integrated Logistical Support-ILS*).

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **3,40M€**.

(3) Acquisizione materiale sanitario vario per completamento capacità Role 2 e Reparti di Sanità.

Programma annuale volto all'acquisizione di varie tipologie di macchinari per completamento delle dotazioni degli assetti ROLE2 e dei Reparti di Sanità dell'Esercito.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **1,82M€**.

(4) Acquisizione di un impianto di medicina iperbarica

Programma annuale volto all'acquisizione di una camera iperbarica per il completamento delle capacità dell'Ospedale Militare del Celio.

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **2,5M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 65 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma sopra indicato.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **7,72M€**, di cui circa **1,1M€** all'estero e **0,02M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 66

SME – CAP. 7130-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Esercito relativi al capitolo 7130-01 (risorse a fattore legislativo a valere su LdB 2019 – Art. 1 co 933) realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento delle dotazioni e di ripianamento delle scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a garantire l'adeguamento/ricostituzione, mantenimento in condizioni operative di mezzi e materiali e sistemi e relativo supporto logistico.

(1) SPESE OBBLIGATORIE E ALTRI ONERI (CONTRIBUTO ANAC)

Nel 2021 è stato sostenuto un onere complessivo pari a circa **0,6M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 66 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7130-01 complessivamente **0,0006M€** in ambito nazionale.

PARTE TERZA

STATO MAGGIORE MARINA

SEZIONE 67

SMM - CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti al rinnovamento della componente operativa, in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze di impiego.

(1) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE

Il programma prevede attività di manutenzione evolutiva del SW del sistema di comando e controllo. Nel 2021 sono stati impiegati fondi per 0,342 M€.

(2) AMMODERNAMENTO DI MEZZA VITA CACCIAMINE CLASSE "GAETA" E RELATIVO TGS

Il programma, iniziato nel 2009 e di prevista conclusione nel 2021, prevede l'ammmodernamento ed il mantenimento delle capacità operative delle Unità classe Gaeta, eliminando le obsolescenze tecnologiche degli apparati imbarcati. Il costo complessivo stimato è di 202,6 M€ per l'AMV e 11,7M€ per il relativo TGS. Nel 2021 sono stati impiegati fondi pari a 0,72 M€, per le sole spese obbligatorie associate ai contratti operanti.

(3) ACQUISIZIONE SILURO LEGGERO MU-90 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO

Il programma afferisce al Supporto Logistico del siluro MU-90. Il fabbisogno complessivo è stimato in 140,86 M€ fino al 2037. Nel 2021 sono stati impiegati fondi per 1,613 M€.

(4) NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda l'integrazione del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212. Si tratta di programma pluriennale iniziato nel 2010 e di previsto termine nel 2022 con oneri complessivi previsti di 14 M€. Nel 2021 sono stati impiegati fondi per 2,37 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali, realizzati secondo disponibilità, afferenti l'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in servizio, nonché il mantenimento a numero degli stessi e delle relative scorte.

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aeronavale. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 33,62 M€.

(2) PROGRAMMI C4I

Il programma prevede l'ammodernamento dei mezzi di comunicazione della forza armata. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,144 M€.

(3) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adequamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico, al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,68 M€.

(4) AMMODERNAMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI COMANDO SUBACQUEO E INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma prevede l'adequamento delle capacità operative del gruppo. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,75 M€.

(5) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adequamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,8 M€.

(6) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI/OPERATIVI/ADDESTRATIVI

I programmi si riferiscono all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni di sicurezza e l'adequamento di supporti operativi e addestrativi. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 2,27 M€ per i supporti logistici e 2,47 M€ per supporti operativi/addestrativi.

c. Spese obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 3,77 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 67, allegata al presente documento, è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **51,85 M€** di cui **12,94 M€** all'estero e **9,94 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 68

SMM - CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

I programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, al rinnovamento e all'ammmodernamento della componente aerea imbarcata dello Strumento marittimo e all'adeguamento delle scorte di carbo-lubrificanti.

Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso la sostituzione dei mezzi delle linee operative da dismettere a causa del raggiungimento del limite della loro vita tecnico-operativa.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali volti a rinnovare la componente aerea di F.A., in linea con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze operative negli specifici settori.

(1) AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità tesi ad evitare il decadimento operativo dello strumento aereo. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,51 M€.

(2) LINEA P180 SOSTEGNO LOGISTICO

Il programma afferisce al supporto logistico della linea P180 in dotazione. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 1,23 M€.

(3) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 1,24 M€.

(4) ELICOTTERO EH-101 supporto logistico integrato

Il programma si riferisce alla costituzione della supportabilità tecnico-logistica, nonché all'aggiornamento di configurazione per la risoluzione obsolescenze della linea EH-101. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 3,39 M€.

(5) AV8B – SUPPORTO IN VITA

Il programma si riferisce al supporto in vita del velivolo AV8-B in cooperazione con USA, UK e Spagna e prevede l'adeguamento/ammmodernamento dei sistemi di bordo con eliminazione delle obsolescenze. Il programma, iniziato nel 2011 e di previsto termine nel 2024, sottende un costo complessivo di 288,6 M€. Nel 2021 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 6,24 M€.

(6) PROLUNGAMENTO DELLA VITA TECNICA-OPERATIVA DELLE LINEA ELICOTTERI AB-212

Il programma si riferisce al supporto in vita dell'elicottero AB-212. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 0,69 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario**(1) SUPPORTI LOGISTICI E MUNIZIONAMENTO**

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte, nonché al supporto logistico per il munizionamento in dotazione agli aeromobili della Marina Militare. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 8,71 M€.

(2) ADEGUAMENTO DELLE SCORTE DI COMBUSTIBILI

Il programma attiene all'adeguamento e ricostituzione delle scorte di combustibili navali, avio per le UU.NN., velivoli e mezzi della F.A. Nel 2021 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 12,81 M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,057M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 68 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **37,91 M€** di cui **28,27 M€** all'estero e **4,11 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 69

SMM - CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento direttamente destinati alla difesa nazionale finanziati con stanziamenti tratti dal Bilancio Ordinario

(1) FSAF – PAAMS – NEW ISS

Nell'ambito della "Fase 3" del programma FSAF (Famiglia Sistemi superficie/Aria Futuri), il programma attiene al supporto logistico del sistema per la Portaerei CAVOUR e per i Caccia della classe Orizzonte. Nel 2021 l'impegno di spesa, allineato all'esigibilità di cassa, è stato di 36,31 M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DEL COMANDO SUBACQUEO INCURSORI (GOI/GOS)

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi del Forze Speciali. L'onere sostenuto nel 2021 è stato pari a 1,23 M€.

(2) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'onere sostenuto nel 2021 è stato pari a 4,7 M€.

(3) ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI e MUNIZIONAMENTO

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento delle capacità/potenzialità del supporto logistico (inclusi mezzi autotrazione), al rinnovamento delle scorte e delle dotazioni, incluso il munizionamento. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 4 M€.

c. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 2,156 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 69 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **48,4 M€** di cui **40,37 M€** all'estero e **0,25 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 70

SMM - CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e di ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO/AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI C2, COMUNICAZIONI, COMPUTER E GE

L'onere sostenuto nel 2021 è stato di 2,9 M€, finanziati per l'ammodernamento dei sistemi in dotazione alla Forza Armata.

b. Spese Obbligatorie

Non sono state impegnate risorse per spese obbligatorie.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 70 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **2,9 M€** interamente sul territorio nazionale e non nel Mezzogiorno.

SEZIONE 71

SMM - CAP. 7120-10

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-10 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi principalmente di programmi pluriennali ed annuali – realizzati secondo disponibilità e ricompresi nel c.d. “Piano BRIN” – tesi alla messa a norma, adeguamento, ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture ed attrezzature degli Arsenali e dei Centri Tecnici della F.A..

(1) PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ARSENALI – “PIANO BRIN”

Il programma rientra nel piano di interventi finalizzati a ristrutturare, ammodernare, porre a norma ed a migliorare l'efficienza degli stabilimenti di lavoro delle MM. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 3,736 M€, in favore di interventi per l'Arsenale della Spezia.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,014 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 71 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-10 complessivamente **3,75 M€**, sul territorio nazionale di cui **0,29 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 72

SMM - CAP. 7120-13

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-13 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

(1) BONIFICHE VELIVOLI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica dei velivoli della linea T/AV-8B. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 0,05 M€.

(2) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 0,58 M€.

(3) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 0,6 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,003 M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 72 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-13 complessivamente **1,23 M€** interamente sul territorio nazionale, di cui **0,82 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 73

SMM - CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi della Marina Militare relativi al capitolo 7120-17 e realizzati nel corso del 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazioni.

(1) ADEGUAMENTO SUPPORTI SANITARI

Il programma si riferisce all'acquisizione di scorte di autoiniettori di atropina obidossima per il personale imbarcato.

Nel 2021 il totale degli oneri sostenuti è pari a 0,15 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato pari a 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 73 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra citati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,15 M€**, interamente finanziati sul territorio nazionale e non nel Mezzogiorno.

SEZIONE 74

SMM - CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-18 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento delle dotazioni.

(1) ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO

Il programma si riferisce all'acquisizione di scorte vestiario per il personale. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 0,05 M€.

(2) AMMODERNAMENTO/MANTENIMENTO MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'onere sostenuto nel 2021 è stato pari a 0,047 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato pari a 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 74 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-18 complessivamente **0,097 M€** interamente sul territorio nazionale e non nel Mezzogiorno.

SEZIONE 75

SMM - CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-20.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,0014M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 75 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **11,75 M€** di cui **6,65 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 76

SMM - CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per una analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-21.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 76 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **1,075 M€**, di cui nel Mezzogiorno **1,036 M€**.

SEZIONE 77

SMM - CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi alla bonifica delle aree militari e delle Unità Navali.

(1) BONIFICHE UNITA' NAVALI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale delle Unità navali. Nel 2021 è stato sostenuto un onere di 0,52 M€.

(2) BONIFICHE AREE MILITARI

Il programma fa parte di un piano di interventi finalizzati alla bonifica ambientale di aree militari e poligoni di tiro. Nel 2021 è stato programmato un onere di 0,28 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 77 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati stanziati per il capitolo 7120-25 complessivamente **0,8 M€** interamente sul territorio nazionale di cui **0,29 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 78

SMM - CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Si rimanda alla relazione ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocomma d del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 per un'analisi approfondita degli investimenti infrastrutturali sul Cap. 7120-28.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,040 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 78 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **2,17 M€** di cui **0,02 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 79

SMM - CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali tesi allo sviluppo di interventi di spiccate caratteristiche tecnologiche.

(1) ACQUISIZIONE UNITÀ DI APPOGGIO ALLE OPERAZIONI SPECIALI

Il programma fa parte di un piano del programma di ammodernamento atto all'acquisizione di una Unità appoggio alle operazioni speciali. Nel 2021 sono stati esitati 6,099 M€.

(2) AMMODERNAMENTO GRUPPO OPERATIVO INCURSORI (GOI)

Il programma fa parte di un piano di ammodernamento delle attrezzature del Gruppo Operativo Incursori. Nel 2021 sono stati esitati 11,49 M€.

(3) NH-90 – SUPPORTO LOGISTICO IN VITA E RELATIVE DOTAZIONI

Il programma afferisce il supporto logistico (inclusa l'acquisizione delle pertinenti dotazioni) agli elicotteri NH-90 già acquisiti e in uso alla Marina Militare. Nel 2021 l'importo esigibile è stato di 69,4 M€.

a. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella [Tabella 79](#) allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente **86,99 M€** di cui **69,4 M€** all'estero.

SEZIONE 80

SMM - CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) NUOVO SILURO PESANTE

Il programma riguarda l'acquisizione e il supporto logistico integrato del Nuovo Siluro Pesante a bordo dei sommergibili classe U212 2^a serie. Si tratta di programma pluriennale di previsto termine nel 2026 con oneri complessivi previsti di 35,9 M€. Nel 2021 sono stati impiegati fondi per 5,59 M€.

(2) STUDI PER L'ACQUISIZIONE DI UNITÀ CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE (CNG)

Il programma, riguardante gli studi per lo sviluppo del progetto delle nuove Unità tipo Cacciamine, ha un onere complessivo di 18 M€ ed è stato avviato nel 2021 con previsto termine nel 2023. L'onere esitato nel 2021 ammonta a 2,03 M€.

(3) NUOVE UNITA' AUSILIARIE

Il programma riguarda l'acquisizione di nuove Unità Ausiliarie. La Prima tranche avviata nel 2021 ha un onere complessivo di 220 M€ con prime quote a partire dal 2023.

(4) "MUNIZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE "VULCANO"

Il programma prevede l'acquisizione di munizionamento per le UU.NN. di nuova generazione. Avviato nel 2021, ci concluderà nel 2029. L'onere sostenuto nel 2021 è di 0,050 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 80 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente 7,7 M€ interamente sul territorio nazionale e non nel Mezzogiorno.

SEZIONE 81

SMM - CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) CAVOUR E CLASSE ORIZZONTE - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

(2) Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della Portaerei Cavour e delle Unità Navali Classe Orizzonte. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 9,63 M€.

(3) EH 101 – MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo della linea EH101. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 14,19 M€.

(4) SOMMERGIBILI DI NUOVA GENERAZIONE - MANTENIMENTO CAPACITA' OPERATIVE

Il programma comprende l'insieme degli interventi di minore entità/complessità intesi ad evitare il decadimento operativo dei sommergibili di nuova generazione. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 16,94 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 80 allegata al presente documento è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **40,76 M€** di cui **20,71 M€** all'estero e **3,85 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 82

SMM - CAP. 7122-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7122-08 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) MANTENIMENTO DEI MEZZI E DOTAZIONI DELLA FORZA DA SBARCO

Il programma si riferisce all'acquisizione di mezzi e materiali per il mantenimento delle dotazioni e l'adeguamento dei sistemi d'arma, di comunicazione e dei mezzi operativi della Forza da sbarco. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,34 M€.

(2) MARITIME THEATRE DEFENCE FORUM

Le spese sostenute, per un importo pari a 0,6 M€ sono associate al finanziamento del programma *Maritime Theatre Defence Forum*.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di **0,00 M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 82 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7122-08 complessivamente **0,936 M€** sul territorio nazionale.

SEZIONE 83

SMM - CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

SUPPORTI SANITARI, MATERIALE FARMACEUTICO E MEZZI PER LE UNITA' NAVALI E GLI ENTI DELLA MARINA MILITARE

Le spese sostenute ai sensi del DL 73/2021 "Sostegni BIS", riguardano l'acquisizione di apparecchiature sanitarie per impiego sui velivoli in dotazione, materiale farmaceutico, dotazioni sanitarie per enti a terra e per le Unità navali. L'importo esitato nel 2021 è pari a 4,63 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 83 allegata al presente documento, è sintetizzato il dettaglio delle spese.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **4,6 M€** esclusivamente sul territorio nazionale.

SEZIONE 84

SMM - CAP. 7702-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Marina relativi al capitolo 7702-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con Bilancio Ordinario

(1) AMMODERNAMENTO FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI

Trattasi di programmi minori annuali per l'ammmodernamento, adeguamento a norma e aggiornamento tecnologico dei mezzi e dei materiali relativi al servizio Fari e Segnalamenti marittimi. L'onere sostenuto nel 2021 è stato di 0,265 M€.

b. Spese Obbligatorie

L'impegno nel 2021 è stato di 0,00 M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 84 allegata al presente documento è sintetizzato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7702-01 complessivamente **0,265 M€** in ambito nazionale ed esclusivamente nel Mezzogiorno.

PARTE QUARTA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

SEZIONE 85

SMA – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-02 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) FLOTTA VELIVOLI T-346A - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il più moderno Advanced/Lead-in Fighter Trainer attualmente prodotto e l'unico addestratore di nuova generazione equipaggiato per tale ruolo. Prestazioni e qualità di volo eccellenti, analoghe ai moderni caccia di punta. Soluzioni progettuali avanzate per fornire elevati livelli di sicurezza e ridotte spese d'acquisto e gestione. Adatto ad ogni fase di addestramento avanzato, Lead-In to Fighter e "Companion Trainer" per le linee da combattimento; grazie alla capacità di simulare una grande varietà di sensori e di armamento, il T-346A consente di scaricare i compiti formativi dai più costosi addestratori di primo piano. Bassi costi di manutenzione ed elevata efficienza ne fanno un'opzione economicamente molto conveniente come soluzione all'addestramento avanzato. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,09M€.

(2) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – EUROMALE – AVVIO SU B.O.

Programma di cooperazione con Francia, Germania e Spagna per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio dell'EUROMALE, velivolo con fusoliera snella, un doppio motore turboelica e impennaggio a T, adatto a missioni lunghe, a media altitudine e a media velocità (MALE). L'importo esigibile nel 2021 è stato di 51,82M€.

(3) FLOTTA VELIVOLI CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il CAEW (*Conformal Airborne Early Warning and Control – AEW &C*) è un sistema con ruolo principale della sorveglianza aerea. Inoltre svolge funzioni di comando, controllo e comunicazioni per dare supporto alle forze di superficie. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 17,70M€.

(4) VELIVOLO B-767 TANKER- SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma in titolo prevede il supporto logistico iniziale dei velivoli aerorifornitori in uso alla Forza Armata, capacità essenziale dello strumento aereo. Il citato assetto consente lo

svolgimento di operazioni di rifornimento a lungo raggio, nonché il trasporto aerostратico anche in regime di bio-contenimento.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 50,49M€.

(5) ATR-72 VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO – INTERIM SOLUTION – SLI

Il programma in oggetto si riferisce all'acquisizione del supporto logistico integrato di 4 aeromobili ad ala fissa, capaci di svolgere, in condizioni onnitempo, missioni di:

- sorveglianza/pattugliamento marittimo di superficie;
- concorso nelle attività di comando e controllo;
- contributo alle *Maritime Interdiction Operations*;
- operazioni SAR (*Search And Rescue*).

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 8,71M€.

(6) METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)

Il programma si prefigge di assicurare le prestazioni di supporto logistico industriale richieste per il mantenimento in efficienza dell'armamento in parola.

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 7,23M€.

(7) MISSILE A/RADIAZIONE AARGM –PSFD MOU

Programma di cooperazione con gli U.S.A. per lo sviluppo, produzione ed introduzione in servizio del *Advanced Anti Radiation Guided Missile* (AARGM). Rappresenta la naturale continuazione di quanto già sviluppato nel precedente programma HARM PNU, con capacità migliorate.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,93M€.

(8) GOV-TO-GOV ITA-ISR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER (RWMTTC)

Avvio dell'*iter* tecnico amministrativo per l'acquisizione del RWMTTC (Centro di Simulazione al Volo per ala rotante), comprensivo del successivo funzionamento e supporto.

Il costo complessivo è stimato in 290M€.

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 44,66M€.

(9) VELIVOLO C-27J – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-27J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 33,92M€.

(10) SOFUTRA 2018 – AM – AGGIORNAMENTO SISTEMI AVVISATORI DI MINACCIA LINEA C-27J

Il programma è finalizzato ad aggiornare i sistemi di avviso minaccia della flotta C-27J.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,3M€.

(11) PROGRAMMA C-27J PRAETORIAN (ATTIVITA' COMPLEMENTARI) - STUDI DI INTEGRAZIONE, PROVE IN VOLO E TESTING

Il programma è finalizzato ad aggiornare i sistemi di avviso minaccia della flotta C-27J.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,95M€.

(12) VELIVOLO C-130J – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma è finalizzato ad assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta C-130J e la progressiva acquisizione e potenziamento della capacità di supporto logistico da parte della competente linea operativa A.M.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 24,72M€.

(13) LINEE APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO SPIRA1

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR (MQ-1C). L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,03M€.

(14) LINEE APR - PREDATOR (MQ-9A) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per il mantenimento delle condizioni operative della linea PREDATOR (MQ-9A). L'importo esigibile nel 2021 è stato di 4,48M€.

(15) APR MQ-9 REINTEGRO CAPACITIVO + AMMODERNAMENTO

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di ammodernamento, per il mantenimento delle condizioni operative della linea APR MQ-9. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 19,8M€.

(16) S/M 2020 AM - PREDATOR MISSION TRAINER - SLI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,8M€.

(17) S/M 2020 - AM - LINEA T-260B – AMMODERNAMENTO AVIONICO

Il programma si prefigge di assicurare l'effettuazione di prestazioni di supporto logistico industriale, per l'ammmodernamento avionico della linea S-260B. L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,87M€.

(18) MNUR – ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS

Il programma in titolo si prefigge l'acquisizione di sistemi a pilotaggio remoto classi mini e micro, ossia quelle al di sotto dei 20 kg. L'importo esigibile per il 2021 è stato di 2,73M€.

(19) PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - VELIVOLI GREEN - (L3- HARRIS)

Il programma in titolo si prefigge l'acquisizione di una piattaforma aerea multi-missione e multi sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. L'importo esigibile per il 2021 è stato di 93,81M€.

(20) CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) – 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION – QUOTA ARMAEREO

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 1,94M€.

(21) MNUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICRO/MINI APR - 1 QUOTA PARTE

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 1,13M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario:

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi al mantenimento a numero dei mezzi - e delle relative scorte - ed all'adeguamento/miglioramento delle funzionalità e delle prestazioni delle apparecchiature/sistemi in dotazione.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa per la componente aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo.

Nel corso del 2021 sono state finanziate le seguenti commesse:

- **LINEA CAEW – SUPPORTO FLOTTA LEGACY**
L'importo esigibile nel corso del 2021 è stato di 0,97M€.
- **POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - AMMODERNAMENTO FTS PISQ**
L'importo esigibile nel corso del 2021 è stato di 2,05M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – SUPPORTO CAPACITA' DCA (1^ TRANCHE) TENDE 6X6 – RAOS**
L'importo esigibile nel corso del 2021 è stato di 0,08M€.
- **PROGRAMMA MCO AM – LINEA C-27J – MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,4M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -OTI - (SECONDA TRANCE) - SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,0M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - KIT PORTE E IMPIANTO ELETTRICO PER HANGAR MMTS**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,24M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE) - TENDE 6X6 - RAOS**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,36M€.
- **SOSTEGNO 2021 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,5M€.
- **SOSTEGNO 2021 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - DECIMOMANNU**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,98M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MCO C-130J – SPIRA 2**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 16,3M€.
- **LINEA VELIVOLI C-130J – ESERCIZIO OPZIONE**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 6,2M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -RINNOVAMENTO POD ISR (1^ TRANCHE)**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,0M€.
- **S/M 2020 - AM - PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CAPACITÀ STRATEVAC - BIOCONTAINMENT TRANSPORTATION SYSTEM**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,3M€.
- **S/M 2020 - AM - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-DLP A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT AL BU2 - ACQUISIZIONE DATA TRANSFER DEVICE (DTD)**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,20M€.
- **S/M 2020 - AM - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 2**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 13,91M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 15,43M€.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 6,5M€.

- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 8,0M€.

c. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- **LINEA HH-139 A.M.**

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 10,25M€.

- **LINEA C-130J**

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 0,08M€.

- **LINEA ATR-72**

L'importo esigibile per il 2021 è stato di 0,92M€.

d. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 85 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **470,21M€** di cui **311,19M€** in ambito estero.

SEZIONE 86

SMA – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-03 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMM-ER – SUPPORTI LOGISTICI - TRASPORTABILITA' KRONOS + MEZZI "DUALI" PER EMERGENZE NAZIONALI

Programma pluriennale di A/R relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di Difesa aerea di corto/medio raggio. Il programma è finalizzato a rinnovare ed ammodernare la capacità di Difesa Aerea nazionale di corto/medio raggio (Short Range Air Defence - SHORAD).

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,36M€.

b. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) RICOSTITUZIONE CONDIZIONI OPERATIVE DELLO STRUMENTO

Trattasi di programmi, realizzati secondo disponibilità dei fondi destinati alla difesa nella Componente Aeronautica, tesi al mantenimento ed al rinnovamento della condizione operativa dello strumento aereo attraverso l'acquisizione/l'adeguamento di dotazioni e scorte di sistemi necessari all'operatività dello strumento aereo. Nel corso del 2021 sono state finanziate le seguenti commesse:

- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - APP.TO N1 MOTO SPAZZATRICE AEROPORTUALE**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,24M€.

- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - VOCE A VOLUME**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,09M€.

- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITA' DCA (1^ TRANCHE) - PROTEZIONE DI AREA**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,10M€**.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITA' DCA (1^ TRANCHE) AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ADDESTRAMENTO FORZE DI SUPERFICIE EST3000**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,30M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.4 AUTOCARRI MEDI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,09M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.2 AVIO RIFORNITORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,17M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,02M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MOTO SOLLEVATORE DIESEL**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,02M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MEZZO SALVATORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,05M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - AUTOCARRI MEDI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,05M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO SOLLEVATORI ELETTRICI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,04M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO SOLLEVATORI DIESEL**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,04M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - AVIO RIFORNITORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,87M€**.
- **RIN. FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1^ FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MEZZI SALVATORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,10M€**.
- **S/M 2020 - AM - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITIVA TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BIOCONTENIMENTO-APP.TO N.1 MOTOSPAZZATRICE AEROPORTUALE**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,24M€**.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE AM - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN**

- L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,06M€**.
- **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE A.M. - ANALIZZATORE PORTATILE PER IDENTIFICAZIONE CHIMICI ED ESPLOSIVI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,25M€**.
 - **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE A.M. - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN APP.TO BLOCCHETTI CARTINE RIVELATRICI E GUANTI ASPERSORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,24M€**.
 - **S/M 2020 - AM - S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - GRANATE 40 mm x 46 TP-M, GRANATE SOUND & FLASH 2 BANG - GRANATE SOUND & FLASH 9 BANG**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,15M€**.
 - **S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,42M€**.
 - **S/M 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1 SISTEMI D'ARMA M72 ASM RC E CARTUCCE SOTTOCALIBRATE DA 21MM PER M72**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,37M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM-APP.TO N. 20 DISPOSITIVI OTTICI DI PUNTAMENTO DELTA POINT PRO, N. 20 ACCESSORI AR DLOC. LEUPOLD, N. 10 SUPPORTI OTTICI QDP, N. 20 SLITTE PICATINNY INTERFACCIA QDP SPUHR**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,01M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM-APPROVVIGIONAMENTO DI TABLET RUGGED E HOTSPOT**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,03M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM - APP.TO N. 20 DISPOSITIVI OTTICI DI PUNTAMENTO DELTA POINT PRO, N. 20 ACCESSORI AR DLOC. LEUPOLD**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,01M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - QUOTA TERRARM- APP.TO DI 30 MAST ANTENNA RELOCATION KIT PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' OPERAZIONI SPECIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE.**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,002M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITA' O.S. A.M. - NR. 60 SUREFIRE M313V**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,03M€**.
 - **POTENZIAMENTO CAPACITA' O.S. A.M. - NR. 20 SUREFIRE XC2**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,006M€**.
 - **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI - APPARATI RADIO**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,38M€**.
 - **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI - APPARATI OPTRONICI-SPIRA 1**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,01M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 86 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **4,75M€** di cui **0,9M€** in ambito estero e **0,003M€** nel mezzogiorno.

SEZIONE 87

SMA – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

(1) S/M 2020 - AM - NATINAMDS

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,15M€.

(2) S/M 2020 - AM - POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMA C2 22°GRRAM DI LICOLA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,31M€.

(3) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGE) – CIS – APPARATI EAD - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

(4) AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,44M€.

(5) S/M 2020 - AM - REALIZZAZIONE SENSOR NET Acquisizione di n. 14 licenze SW Adobe Acrobat Pro 2020. Cap. 7120/4. EF 2021.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,007M€.

(6) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT ACCS - ADEGUAMENTO POSTAZIONI MASE (LIC)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

(7) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGE) – CIS – REALIZZAZIONE ASSETTI TLC E RETI LAN

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,15M€.

(8) CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGE) – CIS – APPARATI EAD

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,25M€.

(9) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021- AETF (1[^] TRANCHE) - SISTEMA DI ADDESTRAMENTO CBRN IN REALTA' VIRTUALE - CAPACITA' AIR CBRN

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,08M€.

(10) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -SUPPORTO CAPACITA' DCA (1[^] TRANCHE) - ACQUISIZIONE HD E SW PER LAN CLASSIFICATA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,26M€.

(11) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - TDL E CRYPTO – ADEGUAMENTO CAPACITA' C2 LICOLA – CFBL NET

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

(12) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,007M€.

(13) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 3

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

(14) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPIRA 4

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,20M€.

(15) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C4ISTAR + PIANO CAGI - QUOTA VOLUME

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,004M€.

(16) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - STUDIO SVILUPPO E PROGETTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE RADAR DIFESA AEREA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,94M€.

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli E.F. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- LAVORI DI REALIZZAZIONE MAN-LAN CLASSIFICATA PRESSO L'AEROPORTO "MARIO DE BERNARDI" DI ROMA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,006M€.

- VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MAN/LAN CLASSIFICATA DELLA 46[^] B/A DI PISA (C. 10387) E VERIFICA PROGETTAZIONE PREL/DEF ASSETTI TLC/RETI LAN PALAZZINA PG 126 DEL CISOGE (C. 10419)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,005M€.

- ACQUISIZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICO-MASSIVI AD ALCUNI REPARTI DI VOLO ED INSTALLAZIONI AERONAUTICHE DELL'A.M.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,03M€.

- **Contratto n. 9874 di Rep. del 23/12/2010 relativo all'acquisizione di sistemi automatizzati di controllo degli accessi fisico- massivi ad alcuni Reparti di Volo ed installazioni aeronautiche dell'A.M.**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,01M€**.
- **Atto Addizionale n. 10270 di Rep. del 27/12/2012 al Contratto n. 10101 di Rep. del 28/12/2011 relativo alle forniture, lavori e servizi per la realizzazione dei sistemi automatizzati di controllo degli accessi alle installazioni aeronautiche INTER. MORAT**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,006M€**.
- **CONTRATTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE. INTERESSI MORATORI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di **0,008M€**.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 87 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **5,11M€** di cui **0,25M€** in ambito estero.

SEZIONE 88

SMA – CAP. 7120-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-05 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2021 le spese relative al servizio di assistenza al volo al traffico aereo hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TBT DEL SCCAM DI LINATE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,54M€.

(2) RIN. FIN. ASS. - FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL TRAFFICO AEREO - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI PRESSO L'AEROPORTO DI ISTRANA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,32M€.

(3) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 -SPESE PER LA METEOINFRA INFORMATICA DI FA PER GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER NAV.AEREA E ASSISTENZA TRAFFICO AEREO CIVILE PIATTAFORMA INFORMATIVA METEO-SUBLOTTO 9.A CONT 465/2020

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,11M€.

(4) FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 7120-05

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,001M€.

(5) FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO

AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA ILS-DME PER LA BASE AEREA DI TRAPANI - ATTIVAZIONE LOTTO 7 OPZIONALE OPERE CIVILI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,11M€.

(6) CIGA — ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, POTENZIAMENTO INFOSTRUTTURALE E APPLICATIVO DEI SISTEMI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,26M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 88 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-05 complessivamente **2,35M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 89

SMA – CAP. 7120-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-06 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2021 le spese relative alla meteorologia hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

- (1) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - SPESE PER LA METEO – INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-QUOTA 7120-06 SUBLOTTI 9.C CONT.465/2020**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,22M€.

- (2) **FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA DI SISTEMI PER L'EFFETTUAZIONE AUTOMATICA DI RADIOSONDAGGI IN ATMOSFERA CTR. N. 260 DEL 18.12.2017 – FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE ESSENZIALI**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,11M€.

- (3) **FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR – QUOTA 7120-06**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,45M€.

- (4) **FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - METEOROLOGIA E ASSISTENZA VOLO - SERVIZIO METEO (SWS/RADAR/DATA HANDLING) - PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,44M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 89 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-06 complessivamente **1,23M€** di cui **0,12M€** in ambito estero.

SEZIONE 90

SMA – CAP. 7120-08

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-08 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, all'ammodernamento dei sistemi e dei materiali connessi con i servizi resi dalla F.A. per l'assistenza al traffico aereo generale (Funzioni Esterne).

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

Nel corso del 2021 le spese relative alle infrastrutture per l'assistenza al volo e al traffico aereo civile hanno consentito la realizzazione dei seguenti programmi:

(1) FUNZIONI ESTERNE - CE 193220 – MARSALA (TP) - ID 4060 - RIPRISTINO IMPIANTI AVL RACCORDI KILO E JULIET

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,2M€.

(2) FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-CE 158718-PISA-ID 2783-INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E GRIGLIE-ESECUZIONE C.G.C.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,33M€.

(3) QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FUNZIONI ESTERNE - -INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE-CE 158718-PISA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,001M€.

(4) CE 162518– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA SECONDARIA - ESECUZIONE A GGC – 1^ QUOTA DI 3 - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,09M€.

(5) CE 162718 – MARSALA – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - ADEGUAMENTO IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A GGC – 1^ QUOTA DI 3

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,21M€.

(6) CE 162518– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA SECONDARIA - ESECUZIONE A GGC – 1^ QUOTA DI 3 - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,007M€.

(7) QUOTA RESIDUI E.F.2020 - CE 013621– MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI POZZETTI PISTA PRINCIPALE – Esecuzione a cura G.G.C. 1^ ANNUALITA' DI 3 - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,26M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 90 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-08 complessivamente **1,1M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 91

SMA – CAP. 7120-14

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-14 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso del 2021 le spese relative alle bonifiche sono state:

(1) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,21M€.

(2) BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,22M€.

(3) BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,14M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 91 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-14 complessivamente **0,58M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 92

SMA – CAP. 7120-17

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-17 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali, realizzati secondo disponibilità, tesi alla ricostituzione scorte per i servizi sanitari.

(1) SO.FU.TRA. 2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDI MEDICO - CHIRURGICI - 4^a TRANCHE (QUOTA VOLUME)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,003M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 92 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-17 complessivamente **0,003M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 93

SMA – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-20 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Le spese sostenute nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio del 2021 attengono al rinnovamento ed ammodernamento degli immobili in uso alla F.A. In particolare, sono stati finanziati i seguenti programmi.

- (1) **APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - "NUOVO COMANDO 28 GRUPPO VOLO E LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 1^ QUOTA DI 3 ESECUZIONE A GGC"**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,1M€.

- (2) **CE 182620 – SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento infrastrutturale a finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella – CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1301 – “AIR TO AIR REFUELLING ASSETS” - Quota parte nazionale**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,96M€.

- (3) **INFRASTRUTTURE AVVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,62M€.

- (4) **INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 4,37M€.

- (5) **ID 2805 C.E. 062320 - AEROPORTO “C. ROMAGNOLI” Esigenza Reparto Genio - REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 2^ QUOTA DI 2 (MASTER CE 062220)**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,11M€.

- (6) **LATINA - ESIGENZE INFRASTRUTTURALI SCUOLA DI VOLO**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,5M€.

- (7) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,3M€.

- (8) C.E. 182221 – POGGIO RENATICO – COA – ZONA OPERATIVA – ID 2453 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER ESIGENZE BRIGATA CONTROLLO SPAZIO AEREO - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,6M€.

- (9) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C.E. 171821 – Istrana (TV) / Veduggio (TV) / Paese (TV) – AEROPORTO – ID 2529 - RIQUALIFICAZIONE PISTA, SUPERFICI VOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 6,5M€.

- (10) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 173221 – Anguillara Sabazia (RM) / Bracciano (RM) – AEROPORTO “LUIGI BOURLOT – ID 3659 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IPOGEO E ALLESTIMENTI USAM - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,6M€.

- (11) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C.E. 013421 – VILLAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO – ID 2396 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE E RACCORDI PER ATTIVITA' ATOC - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,55M€.

- (12) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4. C.E. 017518 – VITERBO – AEROPORTO “T. FABBRI” – ID 2830 - ADEGUAMENTO COMPONENTE MT/BT CABINA ELETTRICA 95 P.G. ED ELEMENTI RETE - 1^ QUOTA DI 2 - ESECUZIONE A G.G.C.**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,2M€.

- (13) FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4. C.E. 214220 – Grazzanise (CE) / Canello ed Arnone (CE) – AEROPORTO “CARLO ROMAGNOLI” – ID 2805 - ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA AEROPORTUALE - ESECUZIONE A GGC - 1° ANNUALITA' DI 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,7M€.

- (14) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,49M€.

- (15) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-20**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,80M€.

- (16) C.E. 167418 – GIOIA DEL COLLE (BA) – RIFACIMENTO SENTIERO DI PISTA AVVICINAMENTO PISTA NATO TESTATA 32 R - ESECUZIONE A G.G.C. - 2° ANNUALITA' DI 2°**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,2M€.

- (17) C.E. 170921 – GALATINA (LE) – AEROPORTO MILITARE – ID 3881 - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AEROPORTUALE E ADEGUAMENTO VIABILITA' - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 3**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,12M€.

(18) C.E. 173521 – VILAFRANCA DI VERONA – AEROPORTO “VILAFRANCA” – ID 2396 - OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO EDUCATIVA PER L'INFANZIA - ESECUZIONE A G.G.C. 1^ ANNUALITA' DI 2.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,13M€.

(19) C.E. 171721 – GIOIA DEL COLLE (BA) – AEROPORTO MILITARE – ID 3836 - ADEGUAMENTO BARRIERE D'ARRESTO - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,1M€.

(20) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME).

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,01M€.

b. Spese obbligatorie

(1) ONERI OBBLIGATORI, REVISIONI PREZZO, ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE, CONGUAGLIO VALUTE

Finanziamento di oneri obbligatori dovuti per legge e quelli dovuti a fronte di contratti stipulati negli e.f. pregressi per effetto di clausole di adeguamento delle condizioni economiche, di conguagli valuta ed integrazione IVA.

- CE 011018 – GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO /RINNOVAMENTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT - INCARICO RELAZIONI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,03M€.

- C.E. 015518 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO “MARIO DE BERNARDI” – ID 2819 - ONERI DI PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - 2° ANNUALITA' DI 2°.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,20M€.

- PRATICA DI MARE - CE009519 - ONERI DI VERIFICA PER POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT -

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

- C.E. 003519 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO “A. RAMIREZ” – ID 3836 - ONERI DI VERIFICA PER INTERVENTI DI A/R SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

- QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,001M€.

- C.E. 017721 – POMEZIA (RM) – AEROPORTO “MARIO DE BERNARDI” – ID 2819 ONERI DI PROGETTAZIONE PER POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - ATTO AGGIUNTIVO N. 1 PER PROGETTAZIONE DISTRIBUZIONE IN BT

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

- ESIGENZA APOD/ATOC - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE CONTUMACIALI - ONERI DI PROGETTAZIONE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

- **ESIGENZA APOD/ATOC -AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC PER ESIGENZE CONTUMACIALI**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,21M€.
- **C.E.060620 GALATINA (LE)/ LEQUILE (LE) AEROPORTO ID 3881 PROGRAMMA T 345 ONERI PER COLLAUDATORE STATICO 1^ QUOTA DI 2**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,003M€.
- **C.E. 161221 – CAMPOFORMIDO (UD) – AEROPORTO – ID 2361 – CORRESPONSIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA DI 2^ ACCONTO E DELLA RATA DISALDO RIFERITA AL CONTRATTO N. 595 DEL 17/10/2013 STIPULATO DAL 1° REPARTO GENIO A.M.**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,02M€.
- **C.E. 236621 – GRAZZANISE – AEROPORTO – RIABILITAZIONE RETE LETTRICA ZONA OPERATIVA - COMPLETAMENTO ATTIVITA'. (MASTER CE 015507)**
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,004M€.

c. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 93 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **33,63M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 94

SMA – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-21 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali, ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,25M€.

(2) INFRASTRUTTURE AVVIATE - CE 311419 - CE 007718 - CE 012918 - CE264919

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,73M€.

(3) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,40M€.

(4) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE -CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO "GIOVANNI FARINA" ID 3578 - Riqualficazione piazzale in cls SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS 1^ annualità di 2.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,2M€.

(5) C.E. 145618 – ROMA – COMPRESORIO PALAZZO AM – ID 3649 - IMAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RILOCAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA - ESECUZIONE A G.G.C. 1^ annualità di 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,1M€.

(6) C.E. 001021 Istrana (TV) / Vedelago (TV) / Paese (TV) AEROPORTO ID 2529 LAVORI DIADEGUAMENTO MANUFATTO SERVIZIO IMPIANTI PAGAMENTO INTERESSI (MASTER C.E. 028816) CONTRATTO N. 312 DEL 18 12 2018 DITTA VECCHIATO S.r.l

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,001M€.

(7) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,15M€.

(8) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,22M€.

(9) C.E. 010721 – BARI – COMANDO SCUOLE A.M. – ID 8072 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CONNESSI AL POTENZIAMENTO DI SISTEMI DEGLI APPARATI TLC DEL CSA/3^R.A. DI BARI – MANUFATTO NR. 1 DI P.G. - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,08M€.

(10) C.E. 174321 MILANO AEROPORTO LINATE ID 2498 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO VIP - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,35M€.

(11) INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-21

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,5M€.

(12) C.E. 086314 – MARSALA/TRAPANI – AEROPORTO MILITARE – ID 4060 - MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER RILOCAZIONE GRUPPO STO E SLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1^ ANNUALITA' DI 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,08M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 94 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **11,05M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 95

SMA – CAP. 7120-25

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-25 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A., anche in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

(1) **LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISQ - RECUPERO MANUFATTI – QUOTA EF 2021**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3M€.

(2) **LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

(3) **LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. - CE 142020-CIAMPINO AEROPORTO-INTERVENTI BONIFICA SEDIME MEDIANTE DEMOLIZIONE FABBRICATI AREA EX AUTOREPARTO E AREA EX DEPOSITO CARB.-1^ANNUALITA' DI 3**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,5M€.

(4) **QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - CE 228321**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,008M€.

(5) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - CE 228421**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,1M€.

(6) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,21M€.

(7) LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,13M€.

(8) LDB 2017-ART.1 CO.140-BONIF. INFRASTR. ED EQUIP. A.M. DESTINATE ALLA DISMISSIONE E VALORIZZ.-C.E. 142620-AEROP. DI TREVISO-ID 2523-DISMISSIONE DEPOSITI CARBURANTE PADERNELLO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO BONIFICA DEL SUOLO-ESECUZ. G.G.C. - 1^ QUOTA DI 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,02M€.

(9) 'LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE C.E. 002517 – VILLAFRANCA DI VERONA –BONIFICA PARCO SERBATOI RIMOZIONE PREVIA BARRIERA IDRAULICA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,05M€.

(10)LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI A.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - CE 134419-64° DEPOSITO TERRITORIALE AM - PORTO SANTO STEFANO INTERVENTI INTEGRATIVI DI BONIFICA E RIPRISTINO

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 95 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-25 complessivamente **5,18M€** di cui **3M€** all'estero.

SEZIONE 96

SMA – CAP. 7120-26

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-26 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di mantenimento dotazioni e ripianamento scorte finanziati con Bilancio Ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - PALAZZO DELLA DIFESA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,09M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 96 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-26 complessivamente **0,09M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 97

SMA – CAP. 7120-27

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-27 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 9,51M€.

(2) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - 7120-27

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,89M€.

(3) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 101,07M€.

(4) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI SIMULAZIONE - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,96M€.

(5) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1-CE 160320-SAN SPERATE.AER."G.FARINA"-ID 3578-PIAZZOLA LAVAGGIO ELICOTTERI E IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE REFLUE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,35M€.

(6) SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA-CE 160720-GIOIA DEL COLLE-REALIZZAZIONE PIAZZALE IN CLS E HANGAR 2 POSTAZIONE HH.139 PER RICOVERO E MANUTENZIONE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,6M€.

- (7) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - CERVIA-CE015920-REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPA N.9 DI P.G.-Z.L. CESENA-1^QUOTA DI 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,05M€.

- (8) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,05M€.

- (9) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM-ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,08M€.

- (10) **C.E. 019921 – CERVIA (RA) – AEROPORTO – ID 2467 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPPA N. 9 DI P.G. - Z.L. CESENA (FC).**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,02M€.

- (11) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM-AEROPORTO DI DECIMOMANNU - RIQUALIFICAZIONE HANGAR 67 DI P.G. - C.E. 160020 - E.F. 2021**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,3M€.

- (12) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - LINEA MB-339 - ACQUISIZIONE PDR LTB - 1^ TRANCHE + REVISIONE MOTORI**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 10,81M€.

- (13) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 25,05M€.

- (14) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2^ TRANCHE**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 11,0M€.

- (15) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR – MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339 - QUOTA RESIDUI**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,53M€.

- (16) **LDB 2017 – ART.1 CO.140 – APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO E AMMODERNAMENTO**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 51,34M€.

- (17) **QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 – ART.1 CO.140 – PROGRAMMA EUROMALE**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 11,85M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 97 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-27 complessivamente **228,47M€** di cui **74,89M€** all'estero.

SEZIONE 98

SMA – CAP. 7120-28

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-28 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi finanziati con il disposto normativo di cui sopra per l'ammodernamento infrastrutturale, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico delle infrastrutture militari.

(1) INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA URBANIZZAZIONI NUOVA VIABILITA RETE IDRICA E RETE A/I IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,80M€.

(2) OPERE IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO DI DUE EDIFICI DESTINATI AD ALLOGGI ASC IN ADERENZA AI REQUISITI NZEB - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 3° ANNUALITA' DI 3° (MASTER CE 327119)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,7M€.

(3) C.E. 001219 – CASERTA – REGGIA - ID 3614 – INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE FABBRICATI A, B, C, APMF, AREA IMPIANTI SPORTIVI (PIANO SORAGNI)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,36M€.

(4) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – GUIDONIA AEROPORTO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAM DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO PER ATTIVITÀ CONCORSUALI - CC.EE. 139120-139220

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,0M€.

(5) LDB 2017 – ART.1 CO.140 – RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCIALLI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA - C.E. 015021 – CERVETERI-AEROPORTO FURBARA-ID 3665-ADEGUAM. RETE STRADALE INTERNA-ESECUZ. A GGC

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 98 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-28 complessivamente **5,95M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 99

SMA – CAP. 7120-30

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-30 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di bonifica presso i poligoni di F.A.

(1) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,15M€.

(2) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA-FLESSIBILITA' 2019

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,7M€.

(3) QUOTA RES EF 2020 LDB 2018 ART.1 CO.1072 SOST AMB DEI POLIGONI DI TIRO E RIS DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA'C.E. 145420 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO MILITARE – ID 3836 - 36° STORMO - BONIFICA POLIGONO MILITARE - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ FASEI

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

(4) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA - C.E. 145420 – GIOIA DEL COLLE – AEROPORTO MILITARE – ID 3836 - 36° STORMO - BONIFICA POLIGONO MILITARE - ESECUZIONE A G.G.C. – 1^ FASE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 99 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-30 complessivamente di **0,93M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 100

SMA – CAP. 7120-32

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-32 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) **LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – CAPACITA' ISTAR AM - ADEGUAMENTO DOTAZIONE POD "RECCE" E "LITENING" - SPIRA 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2M€.

(2) **LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 2**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,40M€.

(3) **LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 40,82M€.

(4) **LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - CAP. 7120-32**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,5M€.

(5) **LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - LINEA HH/UH/VH-139 - SLI**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 14,51M€.

(6) **LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 28,35M€.

(7) **LDB 2018 - ART. 1 CO 1072 PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339. LAST TIME BUY(LTB) - 2^ TRANCHE - AVVIO PROGRAMMA**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 10M€.

(8) **LDB 2018 – ART.1 CO.1072 – APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO E AMMODERNAMENTO**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,28M€.

(9) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,26M€.

(10) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - RIPIANAMENTO WRM ARTIFICI AUTOPROTEZIONE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,0M€.

(11) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - ARTIFIZI VIA US DOD

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,35M€.

(12) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 18,67M€.

(13) LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EURO MALE RPAS

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 10,59M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 100 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-32 complessivamente di **135,79M€** di cui **17,03M€** all'estero.

SEZIONE 101

SMA – CAP. 7120-34

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-34 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi inerenti l'Ordine Pubblico e Sicurezza – LdB 2018 Art.1 Comma 1072.

(1) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)-SPIRA 2-APP.TO N.43 FURGONI TIPO 3B

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,49M€.

(2) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)-SPIRA 2-APP.TP N.12 FURGONI TIPO 3D

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,19M€.

(3) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)-SPIRA 2-APP.TP N.12 FURGONI TIPO 3G

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,22M€.

(4) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,10M€.

(5) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AFFIDAMENTO IN PPP DI INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RADAR E ASSOCIATI IMPIANTI TECNOLOGICI, PRESSO L'AEROPORTO MILITARE DI PISA-SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,92M€.

(6) LDB 2018 - ART.1 CO.1072 -AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' ATM DELL'AEROPORTO DI DECIMOMANNU - ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA ATC, ILS GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 4,35M€.

(7) E.F. 2021 – LDB 2018 - ART.1 CO.1072- CONVENZIONE n. 517/20 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI IMPIANTI RADAR

L’importo esigibile nel 2021 è stato di 0,03M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 101 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-34 complessivamente **11,30M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 102

SMA – CAP. 7120-35

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-35 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati agli investimenti alle infrastrutture L. 145 del 2018 – Art. 1 Comma 95.

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR-SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 102 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-35 complessivamente **1M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 103

SMA – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-38 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,3M€.

(2) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,0M€.

(3) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

(4) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,03M€.

(5) LDB 2019 ART.1 Co.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM – SPIRA 1 – COLPI CANNONE 25MM TIPO PGU-23/U TP PER F 35

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,44M€.

(6) LDB 2019 ART.1 Co.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM – SPIRA 1 E SPIRA 2 IN QUOTA RESIDUA – COLPI CANNONE 25MM TIPO PGU-48 PER F35.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,01M€.

(7) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 3

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,001M€.

(8) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT - SPIRA 1

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 3,5M€.

(9) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 – ART.1 CO.95 – EUROMALE - QUOTA 7120-38

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 103 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **7,38M€** di cui **7,34M€** in ambito estero e **0,04M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 104

SMA – CAP. 7120-40

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-40 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2019-ART.1CO.95-AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE- COMBAT SERVICE SUPPORT - TENDE 6X6 - RAOS

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,40M€.

(2) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 6,6M€.

(3) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J - SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 1,6M€.

(4) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA KC-767

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 7,73M€.

(5) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA KC-767A - SISTEMI RAT CONTROLLER E IPAD MOUNT

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,93M€.

(6) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM – LINEA C-27J SPIRA 2

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,19M€.

(7) LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA EUROMALE - QUOTA 7120-40

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 16,88M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 104 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-40 complessivamente **39,33M€** di cui **25,95M€** in ambito estero e **13,38M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 105

SMA – CAP. 7120-42

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7120-42 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di alta tecnologia.

(1) LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - EUROMALE - QUOTA 7120-42

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 16,0M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 105 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-42 complessivamente **16,0M€** interamente all'estero.

SEZIONE 106

SMA – CAP. 7126-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7126-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di potenziamento della Sanità Militare - DL 73/2021 – “SOSTEGNI BIS”.

**(1) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
TELEMEDICINA - TELEREFERTAZIONE**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,08 M€.

**(2) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE – PCR TEST
RAPIDO CON KIT PER 200 TEST**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

**(3) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
LABORATORIO DI GENETICA (IMAS MILANO)**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,84M€.

**(4) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE – PANNELLO
RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

**(5) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
MAMMOGRAFIA CON MDC**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,06M€.

**(6) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,32M€.

**(7) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,02M€.

**(8) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" – SVILUPPO SANITA' MILITARE –
IMPLEMENTAZIONE CAPACITA' STRATEVAC VELIVOLO KC-767**

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,97M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 106 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7126-01 complessivamente **7,38M€** di cui **5,97M€** all'estero.

SEZIONE 107

SMA – CAP. 7130-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7130-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi annuali dedicati all'esecuzione di interventi di ripristino della viabilità di Roma Capitale – LDB 2019 Art.1 Comma 933.

(1) LDB 2019 - ART.1 CO. 933 – MEZZI DUAL ROLE DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE - QUOTA FLESSIBILITA' DI BILANCIO 2019

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 5,0M€.

(2) PISQ - ESIGENZA RIPRISTINO MEZZI DESTINATI AL RECUPERO RESIDUATI MUNIZIONAMENTO - ESCAVATORE CINGOLATO

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,25M€.

(3) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - MEZZI E MATERIALI DEL GENIO

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,43M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 107 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7130-01 complessivamente **5,68M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 108

SMA – CAP. 7137-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dello Stato Maggiore Aeronautica relativi al capitolo 7137-01 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali ed annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti di F.A. in linea con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative. I predetti programmi rientrano in un unico progetto finalizzato, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, alla realizzazione e all'impiego di sistemi meteorologici di telerilevamento dallo spazio di immagini ed informazioni sui parametri atmosferici trasmessi da satelliti polari e geostazionari.

(1) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT.

EUMETSAT, l'organizzazione europea per la realizzazione e l'impiego dei satelliti meteorologici europei, è formata dai rappresentanti di 18 Stati, tra cui l'Italia. Il rappresentante delegato è il Capo dell'USAM Reparto Meteorologia. La quota di partecipazione annua di ciascun Paese è determinata in ambito europeo nel contesto del Consiglio Intergovernativo dei Paesi membri. Il programma riguarda ammodernamento dei sistemi meteo satellitari per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai satelliti polari nell'ambito dell'accordo Intergovernativo.
L'importo esigibile nel 2021 è stato di 12,28M€.

(2) Programma EUMETSAT. Ripianamento fondi del Working Capital Fund (WCF) e pagamento 2^a rata. Cap. 7137/1. EF 2021.

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 34,73M€.

(3) QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,03M€.

(4) QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 2,57M€.

(5) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT SPIRA 2 2021

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 6,76M€.

(6) FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT SPIRA 3 2021

L'importo esigibile nel 2021 è stato di 0,04M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 108 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7137-01 complessivamente **56,41M€** interamente all'estero.

PARTE QUINTA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE 109

CC – CAP. 7760-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7760-04 realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento pluriennale finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 140 LdB 2017)

Adeguamento della rete Istituzionale alle misure di *cyber security*. Efficientamento dell'infrastruttura di sicurezza dell'Arma. Aggiornamento dei sistemi di protezione perimetrale e del sistema stipendiale.

Approvvigionamento di licenze triennali Citrix, licenze sistemi operativi per le VM e HW per la realizzazione di una piattaforma di *smart working* per 3.000 utenti.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per l'efficientamento della sicurezza informatica – *Cyber Security*.
L'onere globale del capitolo è **10,47 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi.

In Tabella n. 109 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7760-04 complessivamente **10,41 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 110

CC – CAP. 7763-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel corso del 2021 sono state svolte attività per l'ammodernamento e il potenziamento:

- della mobilità navale (motovedette, battelli da trasporto, ecc.) e terrestre (autovetture vari modelli, autovetture radiomobile leggere e blindate, veicoli fuoristrada, pick up, autobus, ecc);
- del settore armamento ed equipaggiamento (tute NBCR, piastre balistiche, sistemi per la segnaletica stradale temporanea, corpetti, ecc.);
- della nuova linea uniformologica;
- dei mezzi antincendio;
- delle apparecchiature sanitarie.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per A/R di tutti i settori della componente Arma dei Carabinieri.
L'onere globale del capitolo è **103,69 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 110 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-01 complessivamente **83,58 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 111

CC – CAP. 7763-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-02 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Lavori di manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali siti in Roma, Gorizia, Campobasso, Napoli, Catania e Torino.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per la manutenzione straordinaria dei compendi infrastrutturali.
L'onere globale del capitolo è **10,52 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 111 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-02 complessivamente **7,88 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 112

CC – CAP. 7763-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-03 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto pistole mitragliatrici, caricatori, munizioni di piccolo calibro e taser. Manutenzione straordinaria pistole in dotazione.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per ammodernamento di armi ed acquisto munizionamento.
L'onere globale del capitolo è **14,34 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 112 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-03 complessivamente **14,33 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 113

CC – CAP. 7763-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-05 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 140 LdB 2017)

Interventi di efficientamento energetico, di verifica e di miglioramento vulnerabilità sismica (compendi infrastrutturali di Vicenza, Bologna, Mestre, Roma, Vibo Valentia).

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per l'efficientamento energetico e miglioramento sismico dei compendi infrastrutturali.

L'onere globale del capitolo è **6,30 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 113 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-05 complessivamente **1,30 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 114

CC – CAP. 7763-06

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-06 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 1072 LDB 2018)

Fornitura autovetture blindate radiomobili e autocarri.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per la mobilità terrestre.

L'onere globale del capitolo è 7,97 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 114 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-06 complessivamente 7,92 M€ interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 115

CC – CAP. 7763-07

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7763-07 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario (art. 1 co. 95)

Acquisto di autovetture radiomobili pesanti.

(1) FUNZIONE SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Spese per il potenziamento per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'onere globale del capitolo è **2 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 115 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7763-07 complessivamente **0,4 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 116

CC – CAP. 7921-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7921-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Adeguamento strutture per sicurezza luoghi di lavoro - spese antinfortunistica.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Manutenzione straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'onere globale del capitolo è **0,13 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 116 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7921-01 complessivamente **0,13 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 117

CC – CAP. 7922-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7922-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Adeguamento strutture per sicurezza luoghi di lavoro - spese antinfortunistica (adeguamento impianti di riscaldamento ed elettrici, ecc.).

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Manutenzione straordinaria su immobili impianti e attrezzature per l'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'onere globale del capitolo è **0,39 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 117 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7922-01 complessivamente **0,012 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 118

CC – CAP. 7927-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7927-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Realizzazione e aggiornamento dell'inventario forestale nazionale.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Realizzazione/aggiornamento inventario e carta forestale nazionale.

L'onere globale del capitolo è **0,31 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 118 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7927-01 complessivamente **0,14 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 119

CC – CAP. 7928-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7928-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Lavori di posa e messa a norma di impianti antintrusione, elettrici, d'illuminazione esterna e videosorveglianza. Manutenzione straordinaria immobili.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la manutenzione straordinaria su immobili, impianti ed attrezzature per l'adeguamento sui luoghi di lavoro.

L'onere globale del capitolo è **0,56 M€**.

a. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 119 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7928-01 complessivamente **0,56 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 120

CC – CAP. 7930-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Fornitura e installazione di impianti di aviorifornimento e di supporto a terra. Acquisto attrezzature antincendio.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Acquisto e manutenzione mezzi per attività Anti Incendio Boschivo e Protezione Civile. L'onere globale del capitolo è **4,17 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 120 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7930-01 complessivamente **3,77 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 121

CC – CAP. 7930-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-02 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto veicoli fuoristrada e pick up.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Acquisto e manutenzione mezzi di trasporto necessari per l'attività antincendio boschivo e Protezione Civile.

L'onere globale nel 2021 è stato di **1,58 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 121 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7930-02 complessivamente **1,58 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 122

CC – CAP. 7930-05

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7930-05 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Ore di addestramento sul simulatore di elicottero e acquisto di attrezzature e impianti di supporto a terra.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Investimenti necessari per le attività antincendi boschivi e interventi di protezione civile. L'onere globale del capitolo è **0,17 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7930-05 complessivamente **0,17 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 123

CC – CAP. 7933-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7933-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto mobili tecnici per carabinieri forestale e attrezzature tecnico-specialistiche (binocoli, torce, fototrappole, geolocalizzatori, rilevatori di campo, ecc.).

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

L'onere globale del capitolo è **0,21 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 123 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7933-01 complessivamente **0,15 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 124

CC – CAP. 7934-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7934-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto fototrappole, telecamere, metal detector e attrezzature per rilievo in bosco.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

L'onere globale del capitolo è **0,04 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 124 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7934-01 complessivamente **0,04 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 125

CC – CAP. 7935-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7935-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto autovetture jeep per le esigenze dei Reparti carabinieri forestale.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto mezzi di trasporto del corpo forestale dello Stato.

L'onere globale del capitolo è **0,42 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 122 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7935-01 complessivamente **0,42 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 126

CC – CAP. 7936-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7936-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto veicoli fuoristrada.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di mezzi di trasporto dei Reparti carabinieri forestale.

L'onere globale del capitolo è **1,02 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 126 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7936-01 complessivamente **1,01 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 127

CC – CAP. 7947-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7947-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto attrezzature tecniche.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche.

L'onere globale del capitolo è **0,05 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 127 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7947-01 complessivamente **0,05 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 128

CC – CAP. 7948-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7948-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Approvvigionamento autoveature.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto dei mezzi di trasporto.

L'onere globale del capitolo è **0,15 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 128 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7948-01 complessivamente **0,15 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 129

CC – CAP. 7961-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Interventi di ripristino infrastrutturale e di selvicoltura delle strutture naturalistiche nelle aree protette. Adeguamenti di viabilità.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali.

L'onere globale del capitolo è 0,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 129 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7961-01 complessivamente **0,41 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 130

CC – CAP. 7961-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-02 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili amministrati.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per la costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di opere.

L'onere globale del capitolo è 0,014 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 130 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7961-02 complessivamente **0,014 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 131

CC – CAP. 7961-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-03 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Eseguiti interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità animale e allevamento di cavalli. Attrezzature e accessori destinati all'allevamento.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Tutela e salvaguardia della biodiversità animale.
L'onere globale del capitolo è **0,64 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella n. 131 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7961-03 complessivamente **0,59 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 132

CC – CAP. 7961-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7961-04 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Sostenute spese per manutenzione impianti, governo arboreti. Acquisto servizi per l'acquisizione di immagini e rilievi satellitari.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per attività di ricerca svolte dai centri nazionali.
L'onere globale del capitolo è **0,3 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 132 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7961-04 complessivamente **0,3 M€** interamente in ambito nazionale

SEZIONE 133

CC – CAP. 7965-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7965-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto di materiale specialistico e arredi.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie.

L'onere globale del capitolo è **0,06 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 133 presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7965-01 complessivamente **0,06 M€** interamente in ambito nazionale.

SEZIONE 134

CC – CAP. 7966-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativi al capitolo 7966-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Acquisto autovetture e veicoli fuoristrada per i Reparti carabinieri forestale.

(1) FUNZIONE TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGRO-ALIMENTARE

Potenziamento e ammodernamento parco mezzi di trasporto.

L'onere globale del capitolo è **4.8 M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 134 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati impegnati per il capitolo 7966-01 complessivamente **4,17 M€** interamente in ambito nazionale.

PARTE SESTA

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA
DIFESA**

SEZIONE 135

SGD – CAP. 7101-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA relativi al capitolo 7101-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di ricerca tecnologica

Programmi già avviati ovvero da avviare, relativi alle fasi di pre fattibilità, fattibilità e definizione di un programma di verosimile successivo sviluppo. I citati programmi, i cui oneri associati vengono definiti annualmente, riguardano:

(1) PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE – PNRM

Trattasi di programmi di ricerca tecnologica nel campo militare, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), volti a favorire il mantenimento/potenziamento dei livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale in taluni specifici settori delle industrie nazionali (con particolare riguardo alle piccole-medie imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).

(2) EDA (*EUROPEAN DEFENCE AGENCY*)

Programmi di ricerca tecnologica - condotti in cooperazione europea - per rafforzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderenti alla UE e delle loro industrie nel settore delle tecnologie avanzate per applicazioni militari. Tali programmi creano così i presupposti per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri al fine di cooperare con l'Agenzia nelle missioni, di sviluppare le capacità di difesa europea, promuovere la R&T in ambito Difesa europea, promuovere la cooperazione degli armamenti in Europa, promuovere la creazione di un competitivo mercato europeo degli armamenti ed il rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea;

(3) *EUROPEAN TECHNOLOGY ACQUISITION PROGRAMME (ETAP)*

Programmi di ricerca, condotti in cooperazione europea, indirizzati a sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel settore aeronautico militare. Tali programmi hanno lo scopo di definire le future esigenze operative in ambito aeronautico, identificando i gap tecnologici da colmare necessari alla progettazione dei futuri sistemi d'arma;

(4) PROGRAMMI IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTI E BILATERALI ANCHE NON EUROPEI

Programmi in cooperazione multi e bilaterale che ricomprendono attività di ricerca condotte in cooperazione europea ed extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele ecc.), realizzate per conseguire/rafforzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel contesto europeo/mondiale.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 135 al presente allegato è riportato il quadro sintetico riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi sopra indicati.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7101-01 complessivamente **51,88M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 136

SGD – CAP. 7120-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF, relativi al capitolo 7120-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- *JSF SITE ACTIVATION – NAVE CAVOUR*

Programma pluriennale di investimento finalizzato alla realizzazione delle predisposizioni necessarie per l'imbarco a bordo di Nave Cavour del velivolo F-35B. Gli oneri sostenuti nell'E.F. 2021 sono stati pari ad 8,79 M€;

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 136 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **8,8M€**.

SEZIONE 137

SGD – CAP. 7120-02

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – Direzione Programma JSF, relativi al capitolo 7120-02 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- **PRODUCTION, SUSTAINMENT & FOLLOW-ON DEVELOPMENT Memorandum of Understanding (PSFD MOU)**

Si tratta degli investimenti per la fase di produzione, supporto in servizio e sviluppi successivi. Tale fase è stata attivata da US nel 2006 e durerà per l'intero ciclo di vita del sistema d'arma F-35 (l'acquisizione del sistema d'arma si protrarrà fino al 2031). Gli oneri sostenuti nel 2021 sono stati pari a 1.860,10M€.

- **FACO/MROU NAZIONALE – CAPABILITY STAND-UP**

L'investimento nel sito di Cameri è stato avviato nel 2010 con la realizzazione dello stabilimento *Final Assembly & Check-Out* per l'assemblaggio dei velivoli italiani e olandesi e di eventuali altre nazioni coinvolte nel programma e acquisizione di capacità *Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade* del velivolo, dei motori e di talune LRU (*Line Replaceable Unit*). Gli oneri sostenuti nel 2021 sono stati di circa 10,51M€.

- **ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO INIZIALE**

Supporto del velivolo EF-2000 per attività di approntamento al volo del velivolo F-35 presso lo stabilimento FACO. Gli oneri sostenuti nel 2021 sono stati pari a circa 1,15M€. Sostegno logistico all'operatività delle flotte F-35 nazionali: gli oneri sostenuti nel 2021 sono stati pari a circa 1,82M€.

Acquisizione di un sistema *Advanced Architecture Digital Signal Generator* (A2DSG) a supporto dei processi di generazione delle librerie di missione. Gli oneri sostenuti nel 2021 sono stati di circa 0,25 M€.

(2) PROGRAMMI MINORI

Nel 2021 sono stati spesi 0,08M€ relativi al supporto logistico sistema GRIFUS (apparato di concezione innovativa di avio-rifornimento a scomparsa) presso il 32° Stormo di Amendola.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 137 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-02 complessivamente **1.872 M€** di cui **1.860 M€** all'estero.

SEZIONE 138

SGD – CAP. 7120-03

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA - IV Reparto - Direzione Programma FSAF PAAMS relativi al capitolo 7120-03, realizzati nel corso del 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) PROGRAMMA FSAF-PAAMS

Il programma, basato su una cooperazione Italia – Francia – Regno Unito, si propone di realizzare una famiglia di sistemi missilistici di difesa antimissile e antiaerea con capacità antibalistiche, aventi quale elemento comune la munizione ASTER, rispondenti alle Esigenze Operative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare.

- *FSAF-PAAMS – Mid Life Update (MLU) Phase 2*

Programma FSAF-PAAMS – Mid Life Update (MLU) Phase 2 per la produzione dei kit MLU necessari per estensione della vita delle munizioni in servizio ASTER 15/30 e per il potenziamento del Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla. L'importo a carico della Difesa, per l'anno 2021, è stato di 35,97 M€.

- *FSAF-PAAMS – B1 NT (Block 1 Nouvelle Technologie)*

Programma FSAF-PAAMS – B1 NT (*Block 1 Nouvelle Technologie*) per lo sviluppo capacitivo del sistema terrestre. L'importo a carico della Difesa, per l'anno 2021, è stato di 16,117 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 138](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-03 complessivamente **52,26M€** di cui **52,087M€⁷** nell'ambito del contratto n. FSAF-PAAMS 15.S&E.01 stipulato dall'Agenzia OCCAR in cooperazione con la Francia.

⁷ Nel caso specifico, l'Italia assume impegni attraverso una *Call For Funds* annuale. L'agenzia Internazionale di *procurement* OCCAR ha quindi contrattualizzato impegni per il citato valore, di cui una quota di 24M€ tramite appalti verso imprese nazionali.

SEZIONE 139

SGD – CAP. 7120-04

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA, relativi al capitolo 7120-04 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centrico e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE ALIS/OMS (AUTONOMIC LOGISTICS INFORMATION SYSTEM/OFF-BOARD MISSION SYSTEM) CON SISTEMI NAZIONALI.

Attività di supporto tecnico ed assistenza sistemistica per l'integrazione con il sistema info-logistico del JSF (ALIS) di un dispositivo di protezione dei dati sovrani nazionali ed attività di assistenza sistemistica per supportare l'A.D. nell'ambito delle attività di integrazione del sistema ALIS/OMS del JSF con i sistemi informatici logistici e di pianificazione di volo nazionali. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati circa 2,03 M€.

- NORWAY ITALY REPROGRAMMING LABORATORY

Acquisizione di equipaggiamenti telematici per allestire area nazionale presso il laboratorio NIRL (*Norway Italy Reprogramming Laboratory*) negli USA. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati circa 0,01M€.

(2) SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING

L'attività prevede la realizzazione di un sistema innovativo parametrico di *benchmarking* da utilizzare nel processo di analisi costi industriali e valutazione delle offerte in ambito Segretariato per il settore del *procurement* militare. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati circa 1,44€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 139 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **3,49 M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 140

SGD – CAP. 7120-12

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto – 4° Ufficio relativi al capitolo 7120-12, realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi d'investimento volti alla bonifica di manufatti contenenti amianto (MCA) in uso agli E/D/R dell'Area Tecnico/Amministrativa (T/A) e di quella Tecnico Industriale (T/I) ricadenti nel demanio Esercito.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) BONIFICA DI MCA

- BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-E.I.

Lavori di bonifica e sostituzione coperture in cemento amianto presso i sedimi di Nettuno (RM), Santa Severa (RM), Baiano di Spoleto (PG). Gli oneri assunti nel 2021 sono stati circa 1,27 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 140 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-04 complessivamente **1,27 M€** in ambito nazionale.

SEZIONE 141

SGD – CAP. 7120-18

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto - Direzione di Programma JSF e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- SITE ACTIVATION – 32° Stormo Amendola

Approntamento opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti che ospiteranno ed impiegheranno il velivolo JSF mediante fornitura di idonei elementi di arredo. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati circa 0,11 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 141 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-01 complessivamente **0,11M€**.

SEZIONE 142

SGD – CAP. 7120-20

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto (Direzione di Programma JSF e 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-20 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) PROGRAMMA JOINT STRIKE FIGHTER F-35 LIGHTNING

Il programma JSF comprende lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l'aggiornamento di un velivolo da combattimento estremamente versatile, in grado di svolgere diverse tipologie di missione. Concepito per operare in ambiente net-centric e in teatri/scenari operativi complessi ed articolati, consentirà di fronteggiare efficacemente le minacce previste fino al 2050. Di seguito sono evidenziate le attività svolte nell'ambito del capitolo.

- SITE ACTIVATION

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali legate alla predisposizione dei siti destinati all'impiego ed al supporto del velivolo JSF presso il 6° Stormo di Ghedi, il 32° Stormo di Amendola, il sito di Cameri ed a Roma presso le sedi di Palazzo "Guidoni", Palazzo M.M. e Palazzo A.M. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati di circa 2,25 M€. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati 13,68 M€.

(2) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali del Ministero della Difesa.

- INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD

Trattasi di programmi finalizzati alla realizzazione, ammodernamento, rinnovamento di strutture ed impianti, adeguamento alle norme antincendio dei compendi infrastrutturali del Ministero della Difesa. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati 7,95 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In [Tabella 142](#) al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-20 complessivamente **21,63M€** di cui **3,76 M€** nel Mezzogiorno e **4,34M€** all'Estero.

SEZIONE 143

SGD – CAP. 7120-21

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto 4° Ufficio – Programmi infrastrutturali e demaniali), relativi al capitolo 7120-21 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Trattasi di programmi d'investimento volti a realizzare le opere infrastrutturali relative all'attuazione del programma di Ammodernamento e Rinnovamento delle infrastrutture nazionali in uso all'Area SGD. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati 2,732 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 143 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-21 complessivamente **2,73 M€** di cui **0,82 M€** nel Mezzogiorno.

SEZIONE 144

SGD – CAP. 7120-36

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sotto-commi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto relativi al capitolo 7120-36 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

(1) INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Trattasi di programma di realizzazione della bonifica degli impianti di lavorazione pericolose e nocive presso lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri. Gli oneri assunti nel 2021 sono stati 3,41 M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 144 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-36 complessivamente **3,41 M€** in ambito nazionale, interamente spesi con imprese del Mezzogiorno.

SEZIONE 145

SGD – CAP. 7120-38

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi del Segretariato Generale della Difesa/DNA – IV Reparto relativi al capitolo 7120-38 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Trattasi di programmi pluriennali e annuali volti a mantenere la componente operativa ed i supporti delle F.A. in linea con le necessità derivanti dai compiti istituzionali ed al passo con l'evoluzione tecnologica e le esigenze operative.

(1) Sistemi missilistici per la difesa aerea destinati ad Aeronautica (MAADS) ed Esercito (GRIFO)

Il programma contempla la conclusione dello sviluppo e l'omologazione del CAMM-ER, la sua integrazione nei futuri sistemi SHORAD nazionali (1^a fase), con l'acquisizione di 2 lanciatori e 4 missili CAMM-ER e la successiva acquisizione dei relativi sistemi di Difesa aerea (2^a fase). Gli oneri per la 1^a Fase (2019-2024) ammontano a 95 M€, di cui 11 M€ finanziati nel 2020 e 10 M€ nel 2021.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 145 al presente allegato è riportato il quadro riepilogativo dello stato di attuazione del programma.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7120-38 complessivamente **10M€** all'estero.

PARTE SETTIMA

BILANDIFE

SEZIONE 146

BILANDIFE – CAP. 7051-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7051-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con il Bilancio Ordinario

Trattasi di contributi, connessi ai lavori infrastrutturali/comunicazioni di cui al programma *NATO Security Investment Programme (NSIP)*, erogati a seguito delle *Calls for funds* inoltrate dalla Rappresentanza Italiana presso il Consiglio Atlantico. La misura delle contribuzioni nazionali viene definita dal bilanciamento e dalla compensazione multilaterale fra le Nazioni e le Agenzie della NATO coinvolte nel programma, a seguito della periodica validazione da parte dell'*Investment Committee*. L'onere globale erogato nel 2021 è stato di **28,00M€**.

b. Quadro sinottico dei programmi

Nella Tabella 146, allegata al presente documento, è riportato il quadro riepilogativo delle contribuzioni erogate in corso d'anno.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7051-01 complessivamente **28,00M€** interamente all'estero.

SEZIONE 147

BILANDIFE – CAP. 7110-01

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 548 comma 1 sottocommi b, c, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, la relazione riferisce sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari relativi al capitolo 7110-01 e realizzati nel 2021.

2. ILLUSTRAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

a. Programmi di investimento finanziati con bilancio ordinario

Nel 2021 l'onere globale è stato di 0,014M€.

b. Quadro sinottico dei programmi

In Tabella 147 è riportato il quadro riepilogativo del programma attuato e dei relativi oneri.

3. RAPPORTO TRA SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Nel 2021 sono stati esitati per il capitolo 7110-01 complessivamente **0,014M€** in ambito nazionale.

RELAZIONI PARLAMENTARI**Tabella n. 1****STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
RICERCA TECNOLOGICA										
RICERCA TECNOLOGICA - QUOTA INTEGRATIVA - PROGRAMMA BOOMER		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 2.428.194,76	2021	2021	€ 2.428.194,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RICERCA TECNOLOGICA - QUOTA INTEGRATIVA - PROGRAMMA CHOBIN		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 462.407,13	2021	2021	€ 462.407,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 2.890.601,89			€ 2.890.601,89			€ 0,00

Nazionali

Estero

Tabella n. 2**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Potenziamento Munizionamento										
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISTO SISTEMA DI LANCIO TANDEM NAVIGATOR E SISTEMI DI LANCIO PER PARACADUTE	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 430.451,97	2021	2021	€ 430.451,97	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 1

RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC										
CC - SOGGERGIMENTO MEZZI IN INVENTARIO - PIANO MANUTENZIONI DEI PIÙ IN DOTAZIONE ALL'ARMA	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 477.359,75	2021	2021	€ 477.359,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITÀ AEREE DELL'ARMA - ACQUISIZIONE 2/3 AM139	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 15.050.000,00	2019	2021	€ 9.050.000,00	60,13%	60,13%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART. 1 CO. 623 - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPG 7120-02) - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITÀ AEREE DELL'ARMA (LUIH CC)	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 1.700.000,00	2019	2021	€ 1.000.000,00	58,82%	58,82%	<input type="checkbox"/>

€ 17.657.811,72

€ 10.957.811,72

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 3

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio	Alto
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021			
AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE												
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITÀ POLIZIA MILITARE - ACQUISTO RADIO PORTATILI AN PRC 152 LAND/MARITIME PER GIS - 1° TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 700.000,00	2021	2021	€ 700.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI CC												
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CC - ACQUISIZIONE DI N 22 ACTL		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 3.943.700,00	2021	2021	€ 3.943.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CC - ACQUISIZIONE MEZZI TERRESTRI (QUOTA RESIDUALE RIMODULAZIONE LUIH) - 13 BUS (2° TRANCHE)		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 985.656,56	2021	2021	€ 985.656,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC - ACQUISTO VEICOLI DESTINATI AL TRASFERIMENTO/MOVIMENTAZIONE OPERATIVA (BUS LEGGERI) PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 439.200,00	2021	2021	€ 439.200,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - ACQUISIZIONE MEZZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ TATTICA TERRESTRE DEI CC - 13 BUS (1° TRANCHE)	SMD 23/2021	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 1.408.126,18	2021	2021	€ 1.408.126,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Potenziamento Munizionamento									
Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' DI POLIZIA MILITARE - ACQUISTO MUNIZIONAMENTO CAL 5,56 STANDARD NATO - ANNUALITA' 2021		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 399.578,01	2021	2021	€ 399.578,01	100,00%	100,00%
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - CC - ACQUISTO SISTEMI DISTURBATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - 1° TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 100.000,00	2021	2021	€ 100.000,00	100,00%	100,00%
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO CALIBRO 12,7 STANDARD NATO	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 398.163,35	2021	2021	€ 398.163,35	100,00%	100,00%
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - CC - ACQUISTO SISTEMI DISTURBATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - 2° TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 12.836,32	2021	2021	€ 12.836,32	100,00%	100,00%

€ 8.387.260,42
€ 8.387.260,42
€ 0,00
Mezzogiorno
€ 0,00
€ 0,00
Nazionali
Estero

Tabella n. 4

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
INFRASTRUTTURE									
C.E. 182/21 - AUGUSTA - ID 2159 - ZONA SAN GIUSEPPE ATTO DI TRANSAZIONE FALL. MANNELLI SPA, 104MARINARSEN AUGUSTA - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SICUREZZA DELLE CENTRALI ELETTRICHE S. GIUSEPPE, COZZO FILONERO, PANTANO DANIELI E BANCHINA		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 104.000,87	2021	2021	€ 104.000,87	100,00%	100,00%

€ 104.000,87
€ 104.000,87
€ 0,00
Mezzogiorno
€ 0,00
€ 0,00
Nazionali
Estero

Tabella n. 5

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
BONIFICHE AMBIENTALI INTERFORZE											
BONIFICHE POLIGONI DA AVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA COO GEN CC - C.E.: 121221 - TORINO - CASERMA "CAVOUR" - ID 619 - RIMOZIONE AMIANTO E INCAPSULAMENTO CAMINI VECCHI CON POSA IN OPERA DI NUOVI NELLE COPERTURE DI 6 FABBRICATI GEMELLI.		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 90.261,68	2021	2021	€ 90.261,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE											
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CC - C.E. 286619 - CHIETI (CH) - CASERMA E. REBEGGIANI - ID 4130 - IMPERMEABILIZZAZIONE E INCAPSULAMENTO MATERIALE IN FIBRA DI AMIANTO NEI SOFFITTI DEI MAGAZZINI DELLA CASERMA		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 97.140,59	2021	2021	€ 97.140,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FUNZIONE SICUREZZA - INFRASTRUTTURE NAZIONALI CARABINIERI		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 50.000,00	2021	2021	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVIARE - CC - C.E. 005021 - FORLÌ - 13° NUCLEO ELICOTTER CARABINIERI - ID 1724 - ESECUZIONE DI INDAGINI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN CUI SONO STATE INERTIZZATE DUE CISTERNE		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 16.003,45	2021	2021	€ 16.003,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 005121 - VELLETRI - CASERMA D'ACQUISTO - ID 1781 - RIMOZIONE E FORNITURA DI 5 CANNE FUMARIE INSTALLATE PRESSO LE CENTRALI TERMICHE DELLE COMPAGNIE ALLIEVI		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 139.238,00	2021	2021	€ 139.238,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 392.643,72			€ 392.643,72			€ 392.643,72	€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

€ 99.543,28	€ 99.543,28
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 8

**STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Potenziamento Munizionamento										
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISTO COMPLETI ANTIPROSSIA POLIGROMI	0	AMMODERNAMENTO, CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 39.760,00	2020	2021	€ 39.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISTO SHELTER POTABILIZZATORI, SHELTER LAVANDINI E CONDIZIONATORI	0	AMMODERNAMENTO O CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 228.588,00	2020	2021	€ 228.588,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ARMAMENTO E MUNIZIONAMENTO - INTERFORZE - CC - SVILUPPO CAPACITA' POLIZIA MILITARE - ACQUISTO TUTE OPERATIVE DESERTICHE	0	AMMODERNAMENTO, CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 39.974,00	2020	2021	€ 39.974,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
							€ 308.322,00			€ 0,00
							<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00
							<i>Estero</i>			€ 0,00

Tabella n. 9

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMID)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE											
INFRASTRUTTURE - CC - C.E. 095718 - ROMA - CASERMA LA STORTA - ID 1562 LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZINA COMANDO, ALLOGGIE MOS-1° ANNUALITÀ DI 2°	0	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 347.414,67	2021	2021	€ 347.414,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - C.E. 098518 - VIBO VALENTIA - CASERMA RAZZA - METANIZZAZIONE DELLA CASERMA - 1° ANNUALITÀ DI 2°	0	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 179.829,75	2021	2021	€ 179.829,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 241520 - VIBO VALENTIA - CASERMA RAZZA - MANUTENZIONE PALAZZINA CIVILINI - ONERI CSE - 1° ANNUALITÀ DI 2°	0	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 7.612,80	2021	2021	€ 7.612,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 056920 - BARI (BA) - CASERMA FORCELLI - ID 3761 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDA - 1° ANNUALITÀ 2	0	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 87.779,42	2021	2021	€ 87.779,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CC - C.E. 240720 - ROMA - CASERMA LA STORTA - ID 1562 LAVORI DI ADEGUAMENTO PALAZZINA COMANDO, PALAZZINA ALLOGGI E PALAZZINA MOS- ONERI PER CSE - 1° ANNUALITÀ DI 2	0	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 8.309,63	2021	2021	€ 8.309,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE - CC - C.E. 094818 - VIBO VALENTIA - CASERMA RAZZA - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CAMERATE ED ANNESSI SERVIZI IGIENICI POSTE AL 1° E 2° PIANO DELLA PALAZZINA CIVILINI.	0	LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 308.305,77	2021	2021	€ 308.305,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 018117 - CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - ID 7472 - AEROPORTO - SENTENZA N. 18815 DEL 25-9-14 TRIBUNALE DI ROMA - COPROLA - COSTRUZIONE BASE PER ELICOTTERI D'ATTACCO AVANZATO - CONTR. N. 1035 DEL 22/02/1986. (MASTER C.E. 039592)(MASTER C.E. 056309)		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 30.398,95	2021	2021	€ 30.398,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 242921 - TERRANECCHIA (AU) - SORTIE SENTENZA N. 3402 DEL 10/02/2021 TRIB. DI ROMA - JETAS SRL - 862014U - COMPENSORIO TERRANECCHIA - REALIZZAZIONE ALLOGGI ASC (MASTER C.E. 037002)		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 356.780,36	2021	2021	€ 356.780,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 139121 - TARANTO - ID 1110 - COMFORSUB - SORTIE SENTENZA N. 939 DEL 10-1-14 TRIBRM - CONSORZIO INFRASTRUTTURE - RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EX PONTE LAVORI REALIZZAZIONE 3° PONTE SS.MM.GG. (MASTER C.E. 110499)		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 28.342,55	2021	2021	€ 28.342,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 159201 - AMENDOLA - ID 3816 - AEROPORTO MILITARE - COMMISSIONE ACCORDO BOMBARDO (2-31 ASTALDI) SPA - JSF - AMENDOLA - HANGAR MANI VILVOLI DA 46 POSTE REALT. SHELTERS PER N. 15 + 15 VELIVOLI (MASTER C.E. 056309)		AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 50.147,54	2021	2021	€ 50.147,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabella n. 10

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
INFRASTRUTTURE										
CC- RISTRUTTURAZIONE/DEGUAMIENI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - CE. 244821 - TARANTO - ID 4874 - MANUTENZIONE STRA DELLA PALAZZINA CIARAVOLO EDIFICIO A, PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE ALLEVI E SERVIZI IGIENICI		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 311.720,00	2021	2021	€ 311.720,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC- RISTRUTTURAZIONE/DEGUAMIENI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - CE. 190020 - TARANTO - ID 4874 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE/RIFUNZIONAZIONE AREA CAMPO DI CALCIO		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 232.505,35	2021	2021	€ 232.505,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC- RISTRUTTURAZIONE/DEGUAMIENI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - CE. 189520 - TARANTO - ID 4874 - POTENZIAMENTO CABINA E IMPIANTISTICA ELETTRICA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 12.867,19	2021	2021	€ 12.867,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CC- RISTRUTTURAZIONE/DEGUAMIENI CASERMA CASTROGIOVANNI TARANTO - CE. 084721 - TARANTO - ID 4874 - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER VERIFICA SISMICA DELL'ALLA MAGNA (EDIFICIO E) E DELLA PALAZZINA LONGOBARDI (EDIFICIO D)		LAVORI DI ADEG. DEGLI IMMOBILI	N.A.	€ 72.321,60	2021	2021	€ 72.321,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 349.414,14			€ 349.414,14			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00

Tabella n. 11

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Spese Obbligatorie e Altri Oneri										
EF.2019 - CONTO RESIDUI DAF		Spese Obbligatorie e Altri Oneri	N.A.	€ 188,58	2021	2021	€ 188,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 9

€ 188,58	€ 188,58	€ 188,58
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 12

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC									
LDB 2019 - ART.1 CO.1072 - CC - INTEGRAZIONE SUL BILANCIO ORDINARIO DELLA DIFESA - RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA - LUH LOTTO OPZIONALE (CAPPIS 7120-02)	SMD 38/2019	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 24.100.000,00	2019	2021	€ 14.100.000,00	58,51%	58,51%
				€ 24.100.000,00			€ 14.100.000,00		

€ 14.100.000,00	€ 14.100.000,00	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 13

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
POTENZIAMENTO MEZZI TERRESTRI CC									
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MOBILITA' TATTICO TERRESTRE ARMA CARABINIERI - 13 BUS (2° TRANCHE)	SMD 23/2021	AMMODERNAMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 797.927,58	2021	2021	€ 797.927,58	100,00%	100,00%

€ 797.927,58	€ 797.927,58
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 14

STATO MAGGIORE DIFESA - UGPPB
CAPITOLO 7131-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA (SMD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE										
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA NEL SETTORE VACCINALE E ANTIDOTICO - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (DL 73/2021 ART.30 CO.2)		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 16.500.000,00	2021	2021	€ 16.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 16.500.000,00			€ 16.500.000,00			€ 0,00
							€ 16.500.000,00			€ 0,00
										€ 0,00
										€ 0,00

Tabella n. 15

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mezzogiorg
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
J3MS											
SM 2020 - INTERFORZE - J3MS - AMMODERNAMENTO ES	0	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 2.858.838,49	2021	2021	€ 2.858.838,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
SOFI.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA 5600 (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 596.179,85	2021	2021	€ 596.179,85	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFI.TRA. 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL "PROGETTO 5700"	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 173.587,40	2021	2021	€ 173.587,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFI.TRA. 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO NECESSARIO AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL "PROGETTO 5700" - 2 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 4.563,59	2021	2021	€ 4.563,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 3.633.169,33			€ 3.633.169,33				
				Nazionali		€ 178.150,99		Mezzogiorno		€ 0,00	
				Estero		€ 3.455.018,34					

Tabella n. 16

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Jamms										
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - JAMMS - L3 HARRIS	SMD 03/2020	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 50.648.201,26	2021	2021	€ 50.648.201,26	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - ACQUISIZIONE	SMD 03/2020	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.332.346,38	2021	2021	€ 3.332.346,38	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistemi e sensori di raccolta informativa										
SIM 2020 - INTERFORZE - PURCHASE ORDER N.2593 USA, ESTENSIONE DEL LEASING ASSETTI SPYDR E TLA (2 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 3.696.785,79	2021	2021	€ 3.696.785,79	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SIM 2020 - INTERFORZE - PURCHASE ORDER N.2593 USA, ESTENSIONE DEL LEASING ASSETTI SPYDR E TLA (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 650.000,00	2021	2021	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - SOFUTRA 2019 - INTERFORZE - SPYDR ESTENSIONE LEASING - MANTENIMENTO CONTINUITA' CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 16.044,06	2021	2021	€ 16.044,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFUTRA 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA SPYDR ESTENSIONE LEASING - 2 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.889.640,07	2021	2021	€ 1.889.640,07	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 60.233.017,56			€ 60.233.017,56			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00
										€ 60.233.017,56
										Nazionali
										Estero

Tabella n. 17

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Ammodernamento Automezzi											
SMD 2020 - INTERFORZE - ACQUISTO VEICOLI DI VARIA TIPOLOGIA PER AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTO CII - 3ª TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 2.188.990,00	2021	2021	€ 2.188.990,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMD 2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 HONDA CR-V BRIDA SERIE EX MASTERPIECE PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN GIAPPONE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 31.380,19	2021	2021	€ 31.380,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMD 2020 - INTERFORZE - ACQUISTO MOTOSPAZZATRICE PER CII-2ª TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 50.752,00	2021	2021	€ 50.752,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMD 2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - PAGAMENTO TASSE PER IMMATRICOLAZIONE AUTO DI SERVIZIO ALFA ROMEO STELVIO - DIFETAIA VARSAVIA	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 40,16	2021	2021	€ 40,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO UFFICIO MILITARE DI SINGAPORE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 36.748,94	2021	2021	€ 36.748,94	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMD 2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 ALFA ROMEO STELVIO 2.0 BENZINA 200 CV PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN POLONIA	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 31.942,84	2021	2021	€ 31.942,84	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMD 2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 HRUNDAY TUCSON ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN INUR SULTAN	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 26.097,96	2021	2021	€ 26.097,96	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - SMD 2020 INTERFORZE - ACQUISTO DI N. 1 FIAT CRONOS PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN BUENOS AIRES	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 14.431,16	2021	2021	€ 14.431,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO UFFICIO MILITARE DI WASHINGTON - USA	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 40.285,83	2021	2021	€ 40.285,83	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO (QUOTA A VOLUME)- 1ª TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 40.406,40	2021	2021	€ 40.406,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA.2017 - INTERFORZE - PARCO AUTO ACQUISTO AUTO ADDETTANZE - BUCAREST - SPESE D'IMMATRICOLAZIONE	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 52,34	2021	2021	€ 52,34	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 TOROIA FORTINER PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN LUANDA (ANGOLA)	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 48.730,14	2021	2021	€ 48.730,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 NUOVA SENTE FE 7 POSTI PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN TUNISIA	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 30.500,00	2021	2021	€ 30.500,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - INTERFORZE - PARCO AUTO ADDETTANZE - ACQUISTO DI N. 1 JEEP COMPASS PER ESIGENZA DELL'ADDETTO MILITARE IN PERU	N.A.	AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMOBILISTICO	N.A.	€ 16.989,87	2021	2021	€ 16.989,87	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 587.347,83

€ 587.347,83

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 277.199,43

Tabella n. 18

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Sistemi e sensori di raccolta informativa											
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - BDN (AUMENTO DEL QUINTO)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 60.000,00	2021	2021	€ 60.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DI EXPLOITATION - SPINGE (1° TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 117.488,05	2021	2021	€ 117.488,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - INTERFORZE - STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DI EXPLOITATION - BDN (1° TRANCHE - 2° MODELLO)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 19.782,25	2021	2021	€ 19.782,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - IRIS	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 31.878,16	2021	2021	€ 31.878,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - TAURUS	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 145.982,93	2021	2021	€ 145.982,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 15

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMA WINDWARD INTELLIGENCE SYSTEM (WVIS) (2 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.252.000,00	2021	€ 1.252.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - PROGRAMMA TAURUS 2 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 27.556,00	2021	€ 27.556,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIPRANTI (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 50.000,00	2021	€ 50.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - IRIS - COMPLETAMENTO RETE (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 199.375,55	2021	€ 199.375,55	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - PROGRAMMA WINDWARD INTELLIGENCE SYSTEM (WVIS) (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 429.000,00	2021	€ 429.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PALANTIR	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 100.000,00	2021	€ 100.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - PRAGMA	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 1.683.996,38	2021	€ 1.683.996,38	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DI EXPLOITATION - BDN	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 280.217,75	2021	€ 280.217,75	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - WINDWARD - ESTENSIONE SERVIZIO - AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 197.000,00	2021	€ 197.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2017 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 1 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 35.000,00	2021	€ 35.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2017 - INTERFORZE - PROGRAMMA CLESSIDRA (2 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 126.134,40	2021	€ 126.134,40	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - INTERFORZE - STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DI EXPLOITATION - SERGE (2 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 50.715,49	2021	€ 50.715,49	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO DELLE MACCHINE CIPRANTI (2 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 279.261,38	2021	€ 279.261,38	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL SOFTWARE PALANTIR - NUOVO CONTRATTO - 2 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 400.000,00	2021	€ 400.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA CLESSIDRA (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 195.048,00	2021	€ 195.048,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA TAURUS 1 ^a TRANCHE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 108.204,00	2021	€ 108.204,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION STRATEGICO - AURIGA (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 403.473,50	2021	€ 403.473,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - SISTEMI DI DATA COLLECTION - ARACNE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 191.147,42	2021	€ 191.147,42	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - MEDIUSA - ATTIVAZIONE LOTTO OPZIONALE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 482.529,43	2021	€ 482.529,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROGRAMMA MEDIUSA (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 195.661,00	2021	€ 195.661,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - MEDIUSA (EF. 2021 - ATTIVAZIONE LOTTI OPZIONALI)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 50.000,00	2021	€ 50.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - SELKET	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 689.304,00	2021	€ 689.304,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORNITURA DEL SISTEMA DI SELEZIONE DEL TRAFFICO INTERCETTATO - BEAGLE	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 98,84	2021	€ 98,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - SISTEMI PER DATA COLLECTION STRATEGICO - SOPHIA (LOTTO PER ESTENSIONE DI RETE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 376.666,67	2021	€ 376.666,67	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MULTINATIONAL GEOSPATIAL CO-PRODUCTION PROGRAM (MGCP) - SVILUPPO PROGRAMMA (QUOTA 2021)	N.A.	PROGRAMMA MGCP	N.A.	€ 897.664,65	2021	€ 897.664,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - SISTEMA PER LA RISOLUZIONE DELLE AMBIGUITA' AIS BASATO SU TECNICHE DI ELABORAZIONE SPETTRALE DEL SEGNALE (1 ^a FASE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 129.700,00	2021	€ 129.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi informatici per attività informative										
SO.FU.TRA 2019 - INTERFORZE - SISTEMA DI DATA COLLECTION - ANDREA (1 ^a TRANCHE)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 99.061,56	2021	€ 99.061,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - SCPIO	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 19.940,00	2021	€ 19.940,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AMMODERNAMENTO / RINNOVAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA DATI E ANALISI INFORMATIVA - PROGRAMMA AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI (AUMENTO DEL QUINTO)	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 133.931,60	2021	€ 133.931,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - PROGRAMMA SCPIO	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 103.712,00	2021	€ 103.712,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 9.561.531,01	€ 9.561.531,01
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 4.742.416,54	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 4.819.114,47	

Tabella n. 19

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - II REPARTO
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - II REPARTO (SMD-II)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
INTERFORZE - COSTITUZIONE DEI LABORATORI MASINT - COMPLETAMENTO DELLA BANCA NAZIONALE DATI RADAR - DIFFERENZA IVA	N.A.	AMMODERNAMENTO SISTEMI	N.A.	€ 28.174,40	2021	2021	€ 28.174,40	100,00%	100,00%
Sistemi e sensori di raccolta informativa									
				€ 28.174,40			€ 28.174,40	100,00%	100,00%
							€ 28.174,40		
							€ 28.174,40		
							€ 0,00		
							€ 0,00		

<i>Nazionali</i>	€ 28.174,40
<i>Mezzogiorno</i>	€ 28.174,40
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 20

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
ALLIED GROUND SURVEILLANCE											
ALLIED GROUND SURVEILLANCE (AGS) - ACO, QUOTA IN DOLLARI	SMD 13/2009	ALLIED GROUND SURVEILLANCE	N.A.	€ 1.386.773,13	2021	2021	€ 1.386.773,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
POLIGONO INTERFORZE DEL SA(T)O DI QUIJRA - SUPPORTO INDUSTRIALE - FISQ - QUOTA INTERFORZE		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 14.436.100,00	2021	2021	€ 14.436.100,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 15.822.873,13			€ 15.822.873,13				
							€ 14.436.100,00				€ 14.436.100,00
											<i>Mezzogiorno</i>
							€ 1.386.773,13				€ 1.386.773,13
											<i>Nazionali</i>
											<i>Estero</i>

Tabella n. 21

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
7^a reperimento NBC "Cremona"											
SIM 2020 - INTERFORZE - SISTEMI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA (COUPRO)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 ^a RGT NBC	N.A.	€ 627.962,15	2021	2021	€ 627.962,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SIM 2020 - INTERFORZE - COMPLETAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DIFESA NBC DEL 7 ^a RGT "CREMONA" - AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI N.5 MODULI BIOLOGICI DEL LABORATORIO DI ANALISI CAMPALE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7 ^a RGT NBC	N.A.	€ 68.462,81	2021	2021	€ 68.462,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI 7ª RGT NBC	N.A.	€ 56.867,47	2021	2021	€ 56.867,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - ADEGUAMENTO LABORATORI CAMPALI ANALISI NBC - PROGETTAZIONE PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI N. 5 MODULI BIOLOGICI DEI LABORATORI DI ANALISI CAMPALE		N.A.								
7ª RGT NBC "CREMONA" - COMPLETAMENTO CAPACITÀ DI DIFESA - STAZIONE DI BONIFICA DI GRANDE CAPACITÀ (APPROVIGLIAMENTO) O CATEGORIE DI DIFESA (NORMATIVA D. LGS 81/2008 SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO)		N.A.	€ 141.184,00	2021	2021	€ 141.184,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - KIT DI RIVELAZIONE D'ALLARME/IDENTIFICAZIONE (DETECTION) BIOLOGICA (AGGIORNAMENTO COMPONENTI); KIT SICRA (AGGIORNAMENTO COMPONENTI) E INDUMENTI PROTETTIVI IMPERMEABILI -		N.A.	€ 39.752,00	2021	2021	€ 39.752,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esigenze Comando Operativo Forze Speciali										
0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 1.574.500,00	2021	2021	€ 1.574.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0	MATERIALI PER COFS	N.A.	€ 2.275.500,00	2021	2021	€ 2.275.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 4.784.228,43

Nazionali

Mezzogiorno

€ 4.784.228,43

Estero

€ 0,00

Tabella n. 22

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Materie
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture Nazionali Interforze										
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 083619 - ROMA - CASERMA N. SAURO - ID.1789 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL COMPRESORIO - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 160.569,43	2021	2022	€ 10.569,43	6,58%	6,58%	<input type="checkbox"/>
C.E. 076520 - ROMA - CASERMA "N. SAURO" - ID. 1789 - AFFIDAMENTO D'INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, OCCORRENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLO DEI LOCALI SERVIZI/IGIENICI POSTI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO B	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 14.540,45	2021	2021	€ 14.540,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 076720 - ROMA - CASERMA N. SAURO - ID.1789 - ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLO DEI LOCALI SERVIZI/IGIENICI FABBRICATO B		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 150.519,37	2021	2022	€ 43.655,81	29,00%	29,00%	<input type="checkbox"/>

Tabella n. 23

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture Nazionali Interforze										
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 227321 - BARI - EX AEROPORTO - ID 3628 - ADEGUAMENTO LOCALI FARMACIA POLIAMBULATORIO PER STOCCAGGIO MATERIALI SANITARI - SP. 70 (1A ANNUALITÀ DI 3 - TOT. 400.000) - ESECUZIONE A GGC-AM - COMPLETAMENTO LAVORI		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 6.977,22	2021	2021	€ 6.977,22	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMD IV REPARTO - QUOTA DAF SMD-AM (COMLOG AM)	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 98.758,34	2021	2022	€ 64.943,79	65,76%	65,76%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 2.105.106,48	2020	2021	€ 161.098,45	7,65%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 70.083,09	2021	2021	€ 70.083,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 2.280.925,13			€ 303.102,55			<input type="checkbox"/>

Nazionali € 303.102,55
Mezzogiorno € 6.977,22
Estero € 0,00

Tabella n. 24

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Esigenze Centro Intelligence Interforze										
LDB 2017 - ART.1 CO140 - C.E.124519 - 124719 - 124919 - 125119 (AMMANTO)	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 593.596,94	2021	2021	€ 593.596,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 22

Bonifica amianto										
	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 650.000,00	2021	2021	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 124319 - ISTRANA - AEROPORTO ISTRANA - ID 2529 - ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA MCAE RELATIVO SMALTIMENTO - ESECUZIONE A G5C			N.A.	€ 650.000,00	2021	2021	€ 650.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 256020 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI BONIFICA INFRASTRUTTURALE TESI ALLA RIDUZIONE DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI GAS RADON 2° ANNUALITA' DI 2° (MASTER CE 178220)			N.A.	€ 841.326,09	2021	2023	€ 41.326,09	4,91%	4,91%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO QUOTA DECENTRATA AD EDPS MARCONILOG			N.A.	€ 275.525,92	2021	2022	€ 51.016,71	18,52%	18,52%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 136120 - ROMA - PALAZZO AERONAUTICA - ID 3649 - INTERVENTI DI BONIFICA CAVEDI E CANALIZZAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, SOSTITUZIONE CONTROSPITTATURE	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 1.980.000,00	2021	2022	€ 220.000,00	11,11%	11,11%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 135620 - CAMPOFORMIDO (UD) - AEROPORTO UDINE - ID 2361 - COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA SMALTIMTO RIFIUTI STORICI - ESECUZIONE A G5C -	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 800.000,00	2021	2022	€ 500.000,00	62,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 014721 - GUIDONIA (NON TEGOLO (RM)) - AEROPORTO ALFREDO BARRIERI - ID 2269 - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AEREA RUDEI DELLA D5SE - ESECUZIONE A CURA G5C			N.A.	€ 600.000,00	2021	2022	€ 100.000,00	16,67%	16,67%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE - C.E. 178320 - ROMA - PALAZZO ESERCITO - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI BONIFICA INFRASTRUTTURALE TESI ALLA RIDUZIONE DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI GAS RADON			N.A.	€ 8.506,99	2021	2021	€ 8.506,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE PER PRESENZA DI AMIANTO - C.E. 135820 - ROMA PALAZZO AERONAUTICA - ID 3849 - INTERVENTI DI BONIFICA LOCALI PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI DA MCA, MATERIALI FIBROSI E SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 3.600.000,00	2021	2023	€ 2.695,72	0,07%	0,07%	<input type="checkbox"/>
				€ 9.348.955,94			€ 2.167.142,45			<input type="checkbox"/>
							€ 2.167.142,45	<i>Mezzogiorno</i>		<input type="checkbox"/>
							€ 0,00	<i>Estero</i>		<input type="checkbox"/>

Tabella n. 25

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture Nazionali Interforze										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 186321 - ROMA - AEROPORTO FRANCESCO BARACCA - ID282 - CENTOCELLE - REALIZZAZIONE N. 3 PALAZZINE-INDAGINI ARCH. E BON.-DEMOLIZIONE PARCHEGGIO ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ALTERNATIVO- ESECUZIONE A MEZZO G5C		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 650.000,00	2021	2022	€ 50.000,00	7,69%	7,69%	<input type="checkbox"/>
				€ 650.000,00			€ 50.000,00			<input type="checkbox"/>
					Nazionali		€ 50.000,00			
					Estero		€ 0,00			
							€ 0,00			

Tabella n. 26

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture Nazionali Interforze										
C.E. 072618 - ROMA - PALAZZO SALVIATI - ID 1684 - CASO - VERIFICA SISMICA INFRASTRUTTURA PAL. SALVIATI	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 138.371,34	2020	2021	€ 96.859,94	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 176520 - ROMA - PALAZZO BARACCHINI- ID 8523 - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI DI DIFEGAB	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 128.939,70	2020	2021	€ 90.257,78	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 149919	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 740.603,85	2020	2022	€ 334.093,88	45,11%	47,57%	<input type="checkbox"/>

	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 816.919,96	2021	2022	€ 535.721,68	65,58%	65,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA (1 ^a TRANCHE)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 816.919,96	2021	2022	€ 535.721,68	65,58%	65,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI I.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 234.614,80	2021	2021	€ 234.614,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI I.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMD		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 745,18	2021	2021	€ 745,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - C.E. 137317 - 050414 - 168019 - 1 ^a TRANCHE	0	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 4.058.660,74	2021	2022	€ 1.938.800,96	47,77%	47,77%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 6.118.855,57

€ 3.231.094,22

Nazionali

Mezzogiorno

€ 2.173.415,76

Estero

€ 0,00

[Tabella n. 27](#)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV REPARTO
CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - IV REPARTO (SMD-IV)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE NATO											
CE 265920-TARANTO-SERIAL NUMBER NATO 3HQ13288-M-SOUTHERN OPERATIONAL CENTER-MINOR WORK-RESTORATION OF HEALTH & SAFETY CONDITIONS WITHIN NSPA WAREHOUSES - 2 ^a ANNUALITÀ DI 2 (MASTER CE 265820)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 1.230.211,00	2021	2022	€ 815.211,00	66,27%	66,27%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 322419-AVIANO-SERIAL NATO 19483AF6069 APRALTO SOLA ESECUZIONE LAVORI REALIZ OPERE INFRASTR. AMPLIAMENTO FABBRICATI 123 E RISTRUTTURAZ. HANGAR N. 3 E 6(EXTEND EXISTING WAREHOUSE)(MASTER CE 119797)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 5.734.490,93	2016	2022	€ 117.935,00	2,06%	84,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 321319-SERIAL 20193AF18065-SIGONELLA (CT) NATO CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1301 - AIR TO AIR REFUELLING ASSETS - * UPGRADE DRAINAGE SYSTEM TO AIRCRAFT PARKING APRONS' (MASTER CE 321219)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 238.095,00	2021	2022	€ 238.095,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 256920-AUGUSTA-SERIAL 20023NB13433-CORRECTION OF DEFICIENCIES- ELECTRICAL POWER SUPPLY - 2 ^a ANNUALITÀ DI 2 (MASTER CE 061618)		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 255.149,07	2020	2021	€ 255.149,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 232270-GAETA-DEPOSITO-NATO,Serial 3NB13439 -RESTORE FIRE FIGHTING SYSTEM IN GAETA NB AND SPALIONE DEPOT - PROGETTAZIONE -		MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 123.137,70	2021	2021	€ 36.941,31	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CE 168921 - GAETA - SERIAL 20053NB13451 - RESTORE TANK N. 6 IN SPALTON POL DEPOT - ATTO AGGIUNTIVO LAVORI	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 152.564,39	2021	2021	€ 152.564,39	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 114320 - TRAPANI BIRGI - NATO SERIAL 3AF13525 - REFURBISH SHOPS AND INCREASE MISSION PLANNING AREA	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 182.082,70	2021	2021	€ 182.082,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 250720-AUGUSTA-SERIAL NUMBER 3NB13638-RISANAMENTO CASOTTO VALVOLE SOSTITUZIONE PARTI TERMINALE QLEDDOTTO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SALA POMPE - 2° ANNUALITA' DI 2 (MASTER CE 170316)	MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO	N.A.	€ 369.371,81	2021	2021	€ 369.371,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 198921 - AEROPORTO GHEDI - New Hot Cargo Pad Construction" - NATO Serial 3AF13644 - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2.	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 6.000.000,00	2021	2023	€ 1.100.000,00	18,33%	18,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 319019 - SIGONELLA - SERIAL 3AF13617 - MW PROVIDE NEW ENGINE TEST APRON - LAVORO A G.G.C. - 3° ANNUALITA' DI 3 (MASTER 272719)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 1.186.105,00	2020	2022	€ 516.105,00	43,51%	43,51%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 279020 - LAGO PATRIA - SERIAL NUMBER NATO 3HQ13251 - JFCNP FEASIBILITY STUDY - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE - 2° annualità di 2' (MASTER CE 278020)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 72.586,63	2021	2021	€ 72.586,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - NATIONAL ADMINISTRATIVE COSTS - NAE - QUOTA TELEDIFE	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 36.295,59	2021	2021	€ 36.295,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 321519 - SERIAL 20193AF13512 - SIGONELLA (CT) - NATO CAPABILITY PACKAGE (CP) 0A0201 - AGS ALLIANCE GROUND SURVEILLANCE) - MW PROVIDE SECOND AGS TAXIWAY AND WING-WALKER (MASTER CE 321419)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 1.861.739,25	2020	2022	€ 1.161.739,25	62,40%	62,40%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.E. 255220-GAETA-NATO - SERIAL 3AF13546 - WOC RESTORATION EMPLOYMENT AND REFURBISHMENT SECURITY MEASURES AND PLANTS - PROGETTAZIONE - 2° annualità di 2' (MASTER CE 132920)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 74.310,56	2021	2021	€ 74.310,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 238119-POGGIO RENATICO - BASE OPERATIVA A.M. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORD. DELLA SICUREZZA DURANTE LA FASE DI PROGETT. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO DESTINATO ALL'NCIA PRESSO POGGIO RENATICO (FE) - NATO SERIAL 3W113378	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 183.561,52	2021	2022	€ 78.669,23	42,86%	42,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 198216 - POGGIO REVIATICO - 3W113374 - PROVIDE FACILITIES FOR DACCC ACTIVATION - REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI PER DACCC/DACCC - 1° ANNUALITA' DI 3	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 8.743.536,72	2021	2023	€ 2.862.973,67	32,74%	32,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 167517 - GHEDI - AEROPORTO - SERIAL NATO 3AF13495 E 3AF13494 - COMPONENTE LAVORI A DITTA - 1° ANNUALITA' DI 3.	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 13.535.023,26	2020	2022	€ 3.985.834,27	29,45%	29,45%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 052521 - TRAPANI - AEROPORTO - PROVIDE SQUADRON OPERATIONS FACILITY FOR AAR MISSION - NATO SERIAL 3AF13614 - ONERI DI PROGETTAZIONE	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 34.319,47	2021	2021	€ 34.319,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 036521 - AIENDOLA - "CONSTRUCT TRUCK LOADING STATION" NATO SERIAL 3FL13001 - ONERI DI PROGETTAZIONE	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 53.230,61	2021	2021	€ 53.230,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 114320-SIGONELLA-AEROBASE-PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE A FINANZIAMENTO NATO DELLA BASE AEREA. PROGETTO F2425 - C.P. 9A1301 - "AIR TO AIR REFUELLING ASSETS" - ESECUZIONE A G.G.C. 1° ANNUALITA' DI 3 VARI SERIALI (FASE PROG. E LAVORI)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 38.161.208,90	2021	2023	€ 10.000.000,00	26,20%	26,20%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 22.519,30	2021	2022	€ 22.519,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 036621 - TRAPANI AB - "RESTORE ELECTRICAL SYSTEM PUMPS, INTERNAL PIPELINES AND MANIFOLD AT JET FUEL STORAGE INSTALLATIONS (JFSI)" - NATO SERIAL 3AF13536		N.A.	€ 22.519,30	2021	2022	€ 22.519,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CE 211519 - GHEDI - 3AF13503 - "ANTI-FOOD MEASURES OF W/S3 AIRCRAFT PAVEMENT" - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - QUOTA NATO - 3° ANNUALITÀ DI 3 (MASTER CE 010119)	Potenziamento Infra-Info NATO	N.A.	€ 4.220.000,00	2019	2021	€ 4.220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			€ 82.469.539,41	<i>Nazionali</i>		€ 26.385.933,86	<i>Mezzogiorno</i>		€ 13.984.226,10	
				<i>Estero</i>		€ 0,00				

Tabella n. 28

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mazzoli
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
RINNOVAMENTO LINEE AEREE INTERFORZE - CC										
SIM 2020 - INTERFORZE - RINNOVAMENTO PARCO AUTO AREA TECNICO OPERATIVA - ACQUISTO N.13 CITY CAR	0	RINNOVAMENTO DELLE CAPACITA' AEREE DELL'ARMA	N.A.	€ 177.673,31	2020	2021	€ 177.673,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri										
SIM 2020 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI PER LE ESIGENZE DI TRASPORTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO IL COMANDO SUPREMO DELLE POTENZE ALLEATE IN EUROPA SHAPE (BELGIO)		Ammodernamento parco auto organizzati internazionali	3	€ 83.253,47	2020	2021	€ 33.058,59	39,71%	39,71%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2018 - INTERFORZE - APPROVIGIONAMENTO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PER LE ESIGENZE DI TRASPORTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO I COMITATI MILITARI DELLA NATO E DELL'UNIONE EUROPEA (ITALSTAFF) E DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	0	Ammodernamento parco auto organizzati internazionali	3	€ 93.000,00	2020	2021	€ 106.900,35	114,95%	114,95%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE N.2 BUS 35 POSTI	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	2	€ 330.000,00	2019	2021	€ 218.990,00	66,36%	66,36%	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE AUTOVETTURE LEGGERE - 13 AUTOVETTURE BERLINA	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	13	€ 230.100,00	2020	2021	€ 271.586,87	118,03%	118,03%	<input type="checkbox"/>
SIM 2020 - INTERFORZE - RINNOVAMENTO PARCO AUTO AREA TECNICO OPERATIVA - ACQUISIZIONE AUTOVETTURE LE GGERE - 4 AUTOVETTURE BERLINA 1.6 MAX CC E 13 AUTOVETTURE CITY CAR.	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	17	€ 98.000,00	2020	2021	€ 81.944,72	83,62%	83,62%	<input type="checkbox"/>
SIM 2020 - INTERFORZE - RINNOVAMENTO PARCO AUTO AREA TECNICO OPERATIVA - ACQUISIZIONE N.12 CITY CAR	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	12	€ 181.000,00	2020	2021	€ 164.564,90	90,92%	90,92%	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE N.1 - MOTOCICLO CON LIVREA CC	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	1	€ 18.000,00	2019	2021	€ 17.186,79	95,48%	95,48%	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE N.3 BUS 19 POSTI	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	3	€ 315.000,00	2019	2021	€ 213.609,80	67,81%	67,81%	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE N.1 AMBULANZA	0	Ammodernamento parco autoveicoli SMD	1	€ 84.500,00	2019	2021	€ 87.230,00	92,31%	92,31%	<input type="checkbox"/>

€ 1.620.526,78	€ 1.372.745,33
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 1.232.786,39	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 139.958,94	

Tabella n. 29

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - V REPARTO
CAPITOLO 7120-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - V REPARTO (SMD-V)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Realizzazione ed ammodernamento impianti/strutture sportive										
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMFOP SUD)		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 106.890,68	2021	2021	€ 106.890,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 13621 - TORINO - ID 585 - CASERMA CERNAIA - SOSTITUZIONE DI 9 PORTE IN LEGNO NEI BAGNI E NEGLI SPOGLIATOI. RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E MAGAZZINOUFFICIO.		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 24.810,00	2021	2021	€ 24.810,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - C.E. 136171 - TORINO - ID 585 - CASERMA CERNAIA - PALESTRA - INSTALLAZIONE RETE DI PROTEZIONE DEL CONTROSOFFITTO.		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 5.544,85	2021	2021	€ 5.544,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SME (COMFOP NORD) - C.E. 202219 - PADOVA - C.E. 183720 - SANQUIRINO (PN) - C.E. 194320 - VERONA - C.E. 194220 - VERONA - C.E. 184020 - VERONA	0	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 220.000,00	2021	2021	€ 220.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI IEF 2020 - INFR. INT. - CONVENZIONE C.O.N.I.	---	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 226.713,68	2021	2021	€ 226.713,68	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMI (MARCIMOLLO) - C.E. 202819 - ROMA - PALESTRA POLIF. - ONERI PROG. ESEC. - C.E. 203219 - ROMA - PALESTRA POLIF. - BONIFICA DA ORD. BELLICI - C.E. 203419 - SABAUDIA - RIPRISTINO VASCA VOGATORI ED ADEGUAMENTI VARI	0	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 139.647,37	2021	2021	€ 139.647,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CONVENZIONE CONI-DIFESA - QUOTA DAF AREA SMA (COMLOG AM) - C.E. 204019 - FIRENZE - RIOLI FUNZI. EDIFICIO N.23 - C.E. 193820 - ISTRANA - REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI SPORTIVI - C.E. 212219 - PRATICA DI MARE - ADEG. ED. AMPLIUM. CAMPO POLIV. N.197	0	REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 201.785,84	2021	2021	€ 201.785,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
C.E. 226821 - BELPASSO (CT) / CATANIA (CT) / LENTINI (SR) - AEROPORTO "COSIMO DI PALMA" - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESISTENTE P.G. - ESECUZIONE A.G.G.C. - 1 ^a ANNUALITÀ DI 12 (MASTER CE 203819)		REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE	N.A.	€ 9.492,67	2021	2021	€ 9.492,67	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabella n. 30

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmazione STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica										
SOFUTRA 2019 - INTERFORZE - PROGRAMMA SATURNI	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.380.255,71	2020	2022	€ 1.299.185,46	54,58%	95,28%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - POTENZIAMENTO/AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SISTEMA SILEF	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 500.000,00	2021	2021	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 2.880.255,71			€ 1.799.185,46			€ 0,00
				Nazionali				Mezzogiorno		
				Estero						

Tabella n. 31

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmazione STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
CYBERDEFENCE										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER - E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR - SVILUPPO DELLE CIFRANTI CM109-M		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.797.122,62	2021	2023	€ 1.471.273,95	30,67%	30,67%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGETTUALITA' INERENTI IL SETTORE CYBER - E POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL COR - POTENZIAMENTO E RINNOVO LICENZE E SUPPORTO SISTEMISTICO DEI SISTEMI MCAFEE DI PROTEZIONE DELLE RETI E SISTEMI IT GLASS E NON INTERE E FFAA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 6.994.711,87	2021	2023	€ 2.436.331,97	34,83%	34,83%	<input type="checkbox"/>

SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - MATERIALE INFORMATICO PER L'AMMODERNAMENTO DELLA CYBER DEFENCE CAPABILITY DEL CIOG	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 208.607,48	2021	€ 208.607,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE - DIJ - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. INTEGRAZIONE ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DEL S.O. WIN 10 (1° TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.383.430,55	2020	€ 626.944,50	45,32%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFULTRA 2019 - INTERFORZE - DIJ - POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE CIBERNETICA DELL'END POINT. ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA SISTEMA OPERATIVO WIN 10 E ADVANCED THREAT ANALYTICS (1° TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.699.962,50	2020	€ 2.849.981,25	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica										
ALGORITMI DI CIFRATURA E CIFRANTI DI NUOVA GENERAZIONE - CONTRATTO 10068/2011 - CM2100IP	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.296.676,52	2020	€ 2.633.480,44	49,72%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRYPTO MODERNIZATION - CONTRATTO 343/2017 - CM107E	0	DIJ (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 4.442.913,43	2021	€ 2.061.073,50	46,39%	46,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - DIJ - SERVIZI VOIP E COLLABORATION - AMMODERNAMENTO DEGLI APPARATI DI RETE LOCALE DEGLI EDRC DELLA DIFESA		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 425.290,98	2021	€ 425.290,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO (3° TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 718.153,00	2021	€ 718.153,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SERVIZI VOIP E COLLABORATION - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI COM EVOLUTI PER LA SEDE DI GENIO DIFE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 184.977,90	2021	€ 184.977,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - SERVIZI VOIP E COLLABORATION - AMMODERNAMENTO DELLE RETI LOCALI DEGLI EDRC DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE PACCHETTI PER INTERVENTI DI "CABLAGGIO"		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 66.528,92	2021	€ 66.528,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE RETI - SERVIZI VOIP E COLLABORATION - AMMODERNAMENTO DELLE RETI LOCALI DEGLI EDRC DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE PACCHETTI PER INTERVENTI DI CABLAGGIO FAVORE CI		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 199.999,48	2021	€ 199.999,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRA-STRUTTURALE DATA CENTER ESERCITO (INTERESSI MORATORI)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.879,87	2021	€ 7.879,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI CISCO (1° TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 177.914,71	2021	€ 71.174,80	40,01%	40,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - ACQUISTO MATERIALE HW E SW PER IL COMPLETAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PKI/CMS E DISASTER RECOVERY DELLA PKI DIFESA		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 414.954,13	2021	€ 414.954,13	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - MESSA A DOMINIO DEGLI EDRC DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE HARDWARE E ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIFICATO SENTINELI DEL COMANDO OPERAZIONI IN RETE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 214.500,00	2021	€ 214.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO - MESSA A DOMINIO DEGLI LEDRC DELLA DIFESA (1 ^a TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 303.820,63	2021	2021	€ 303.820,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO (2 ^a TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 44.328,70	2021	2021	€ 44.328,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - DI1 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA - 2 TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 149.345,68	2021	2021	€ 149.345,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - DI1 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA - 1 TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 550.000,00	2020	2021	€ 350.000,00	63,64%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCALL DI SUPERVISIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA PRI (QUALIFIED TRUST SERVICE PROVIDER - QTSF)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 33.946,11	2021	2021	€ 33.946,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI1 - RIFON - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PROFESSIONALE PER I SISTEMI DI COLLABORATION E SICUREZZA DELLE RETI GESTITE DAL COR DIFESA		ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 66.738,57	2021	2021	€ 66.738,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO CON IL SISTEMA GESTIONE STAFF E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%. CONTR. N.9989 DI REP.		ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.784,51	2021	2021	€ 1.784,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - DI1 - RIFON - COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO BACKBONE E CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - POTENZIAMENTO DELLA DORSALE IONICA TARANTO - SIGONELLA (1 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.839.073,47	2021	2022	€ 334.376,99	18,18%	18,18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI1 - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO DELLE STAZIONI DI ENERGIA RIFON	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 80.000,00	2021	2021	€ 80.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI1 - RIFON - ESIGENZE DI CONNETTIVITÀ OTTICA - RICHIESTA ACQUISIZIONE SUPPORTO IN FIBRA OTTICA PER IL NUTRIV DI TORINO (CASERMA DABORMIDA) E DIFFERENZIAZIONE DELL'ACCESSO IN FIBRA OTTICA DEL CENTRO INTERFORZE DI GESTIONE E CONTROLLO SIGNAL - 1 ^a TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 9.499,00	2021	2021	€ 9.499,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI1 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI A SUPPORTO DEL BILANCIO DELLA DIFESA (SIFAD); CONDIZIONE OPERATIVA DEI SOFTWARE COSTITUENTI IL SISTEMA INFORMATICO FINANZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIFAD)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 599.293,30	2020	2021	€ 464.849,02	77,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (4 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 281.726,66	2021	2022	€ 140.863,33	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - RINNOVO LICENZE E SUPPORTO PIATTAFORME ADVANCED THREAT PROTECTION, TRAFFIC SHAPER, DATA LOSS PREVENTION E WEBFILTERING (1 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 152.866,66	2021	2022	€ 76.433,33	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - DI1 - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MAN DIFENET DI ROMA IN ARMONIA AL PROGRAMMA DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE (2 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.424.811,00	2021	2022	€ 900.807,00	37,15%	37,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE PREINSTALLATIVE COMSEC E SUPPORTO INGEGNERISTICO, TRASFERIMENTO DA PAL BARACCINI E PAL CAPRARÀ A PAL EI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.947,04	2021	2021	€ 4.947,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - AUTONOMOUS SYSTEM - CONTRATTO 239/2017	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.466.720,00	2016	2021	€ 206.720,00	8,38%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DI1 - RIFON - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO BACKBONE E CODICE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - POTENZIAMENTO DELL'ADDRESSALE UNICA TARANTO - SIONNELLA (1 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 140.818,00	2021	2021	€ 140.818,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DIGITALE DEI SISTEMI INFORMATICI - SETTORE INFORMATICA - AGGIORNAMENTO, OMOGENEIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE CAPACITÀ COMPUTAZIONALI PER I SERVIZI DEL CERT DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 143.282,90	2021	2021	€ 143.282,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - DI1 - 1 ^a TRANCHE ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MANI DI ROMA - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI GEORAFICO TRA IL DATA CENTER INTERFORZE DEL COR 104 DIFESA E IL DATA CENTER DI DISASTER RECOVERY (DR) PRESSO IL 32 RG7IT DI PAD	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 537.979,00	2021	2021	€ 537.979,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - CONNESSIONE ALLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA (RID) DELLA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 129.276,69	2021	2021	€ 129.276,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - POTENZIAMENTO E RINNOVO LICENZE E SUPPORTO SISTEMISTICO DEI SISTEMI (MCA) E DI PROTEZIONE DELLE RETI E SISTEMI IT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI INTERFORZE E DELLE F.A.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 794.650,00	2021	2022	€ 342.250,00	43,07%	43,07%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - SUPPORTO NEL LIFE CYCLE DELLA PIATTAFORMA IT PER CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA (2 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 150.574,74	2021	2021	€ 150.574,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE STANAG 4372 ED.4 (SATURN) SU SYSTEM SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) NAZIONALI (1 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.800.000,00	2021	2022	€ 800.000,00	44,44%	44,44%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - EVOLUZIONE SOP (SECURE COMMUNICATIONS INTEROPERABILITY PROTOCOL)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.521.033,26	2021	2022	€ 624.346,42	41,05%	41,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - SVILUPPO SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) AVIONICA E FORME D'ONDA	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.912.729,59	2020	2022	€ 1.302.004,35	44,70%	55,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTEGRAZIONE MODI SICURI PER PIATTAFORMA SDR V01	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.892.352,00	2021	2022	€ 1.149.356,00	60,74%	60,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - INTERFORZE DI1 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI FIRMA E IDENTITÀ DIGITALE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA BASATO SULL'INFRASTRUTTURA PKI/CMS E SULLE FUNZIONALITÀ DI STRONG AUTHENTICATION - 1 ^a TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 831.014,86	2020	2021	€ 357.820,00	43,06%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C-41 Difesa											
MNUR - OIS FULL DEPLOYABLE - 1 ^a TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 370.000,00	2021	2021	€ 370.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE STANAG 4372 ED. 4 (SATURN) SU SYSTEM SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) NAZIONALI (5 ^a TRANCHE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	2023	€ 500.000,00	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DII									
SM 2020 - INTERFORZE - DII RIFON - CONTRATTO N. 239 DEL 28.07.2017, REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMOUS SYSTEM (A.S.) DELLA DIFESA - REVISIONE ARCHITETTUALE	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 221.339,03	2021	2022	€ 27.362,03	12,36%	12,36%	<input type="checkbox"/>
DII - RIFON - MIGRAZIONE ALLA TECNOLOGIA IP - ADEGUAMENTO BACKBONE ED ESTENSIONE CODE DI F.A. DI RILEVANZA INTERFORZE - 3 ^a TRANCHE	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 188.825,00	2021	2021	€ 188.825,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
DII - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA MAN D'INFRASTRUTTURE (1 ^a TRANCHE)	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.600.000,00	2020	2021	€ 505.000,00	14,03%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Sistema C21									
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMANDO E CONTROLLO PRESSO IL COI - COSTITUZIONE DEL JOINT OPERATION CENTER (JOC) - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 30.690,00	2021	2021	€ 30.690,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - POTENZIAMENTO DELLA RETE C2 MULTIDOMINIO - ACQUISIZIONE CAPACITA NATO FEDERATED MISSION NETWORKING (FMN) NAZIONALE	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 420.811,50	2021	2021	€ 420.811,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE HW/SW PER ATTIVITA' C2 DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE - TEST BED	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.832.409,00	2021	2022	€ 2.817.680,00	23,81%	23,81%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - AMMODERNAMENTO NODO C2 DEPLOYABLE - 1 ^a QUOTA PARTE	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 60.438,00	2021	2021	€ 60.438,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO DEL PRODOTTO SW C21 DIFESA ED EVOLUZIONE DEL PORTALE - ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% CONTRATTO N. 10280 DI REP. DEL 28/12/2012	ADEGUAMENTO I.V.A.	N.A.	€ 1.239,31	2021	2021	€ 1.239,31	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri									
QUOTA RESIDUI EF 2020 - SO.FU.TRA 819 - INTERFORZE-CREDITO PIGNORATO A SEGUITO DI AZIONE GIUDIZIARIA A CARICO DELLA SOC. DELL'APRO SRL DA PARTE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA	---	N.A.	€ 8.250,42	2021	2021	€ 8.250,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CENTRO DI CONTROLLO SICRAL E ACQUISIZIONE TERMINALE LUTENTE OPERANTE NELLA NUOVA BANDATA KA E DEL TERMINALE EHF	---	N.A.	€ 73.146,77	2021	2021	€ 73.146,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - CREDITO PIGNORATO A SEGUITO DI AZIONE GIUDIZIARIA A CARICO DELLA SOC. DELL'APRO SRL DA PARTE DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI ROMA	---	N.A.	€ 1.338,63	2021	2021	€ 1.338,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Nazionali	€ 69.904.723,99	€ 28.442.101,84	€ 0,00
Estero	€ 28.442.101,84	€ 28.442.101,84	€ 0,00

Mezzogiorno

Tabella n. 32

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Note
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
CYBERDEFENCE											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DI1 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - MATERIALE HARDWARE PER ESIGENZA UNAVOX (LOTTO 2)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 43.000,00	2021	2021	€ 43.000,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DI1 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E COMPLETAMENTO GFE UNAVOX (1° QUOTA PARTE) - 3° TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 30.448,90	2021	2021	€ 30.448,90	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - IMPLEMENTAZIONE NINE EXTENSION SU CIFRANTE CMP2100IP E SVILUPPO NUOVO SISTEMA DI GESTIONE KNM5-NINE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.396.629,29	2021	2023	€ 700.000,00	15,92%	15,92%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DI1 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E COMPLETAMENTO GFE UNAVOX (1° QUOTA PARTE) - 1° TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 161.236,90	2020	2021	€ 146.236,90	90,70%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE CLASSIFICATE PRESSO L'ADETTIANZA DI LONDRA		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 306.570,00	2021	2021	€ 306.570,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - STRUMENTI PER L'INFO-SHARING NEL DOMINIO CIBERNETICO - FEDERAZIONE DEI SIEM	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.979.081,64	2020	2021	€ 900.564,24	45,50%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - ESECUZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E COMPLETAMENTO GFE UNAVOX (2° TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.351,64	2021	2021	€ 11.351,64	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DI1 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" (2° ALIQUOTA)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 469.938,55	2021	2021	€ 469.938,55	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - 2° TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 607,70	2021	2021	€ 607,70	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DI1 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - PROGETTO "CYBER RANGE" - 2° TRANCHE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 75.963,00	2021	2021	€ 75.963,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL DATACENTER SITUATO PRESSO IL "PALAZZO GUIDONI" C/O L'AEROPORTO MILITARE DI CENTOCELLE (1° TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 762.367,08	2021	2021	€ 762.367,08	100,00%	100,00%		

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 36

	0		N.A.	€ 467.933,42	2021	2022	€ 140.380,03	30,00%	30,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE ITA SECRET/RESTRICTED VAN AREA DI VERTICE E STATI MAGGIORI/COMANDI OPERATIVI (2 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.								
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ACQUISIZIONE ESTENSIONE SERVIZI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 245.000,00	2021	2021	€ 245.000,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ESTENSIONE C.ITO 402 DI REP. DEL 24/9/2019 ESTENSIONE SUPPORTO SPECIALISTICO MCAFEE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 319.029,21	2020	2021	€ 159.514,60	50,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI ANALISI DELLE MINACCE CYBER (THREAT INTELLIGENCE SERVICE - TIS) (2 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.794.127,33	2020	2021	€ 1.018.902,00	56,79%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL DATACENTER SITUATO PRESSO IL "PALAZZO GUIDONI" CO/L'AEROPORTO MILITARE DI CENTOCELLE (2 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 197.238,48	2021	2021	€ 197.238,48	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNIFICATO DI DEROGAZIONE DEI SERVIZI	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 374.976,07	2020	2021	€ 129.412,50	34,51%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - POTENZIAMENTO PIATTAFORMA VIRTUAL SWITCH E TAP GIGAMON (1 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 136.000,00	2021	2021	€ 136.000,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	0	DII (DEFENCE INFORMATION INFRASTRUCTURE)	N.A.	€ 4.999.960,80	2019	2021	€ 1.666.653,60	33,33%	100,00%		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RETE DIMOS MILNET - IMPLEMENTAZIONE DEL "DIGITAL GREEN CERTIFICATE" E DEL CODICE UNICO NAZIONALE PER LA REFERENZIAZIONE DEI TAMPONI MOLECOLARI (ESIGENZA SOFTWARE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 94.916,00	2021	2021	€ 94.916,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RETE DIMOS MILNET - IMPLEMENTAZIONE DEL "DIGITAL GREEN CERTIFICATE" E DEL CODICE UNICO NAZIONALE PER LA REFERENZIAZIONE DEI TAMPONI MOLECOLARI (ESIGENZA HARDWARE)		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.858,00	2021	2021	€ 10.858,00	100,00%	100,00%		
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - EVOLUZIONE DELL'INTRANET NON CLASSIFICATA DELL'AM (C.D. AERONET) DELL'ARCHITETTURA FLUID (FORRESTA UNICA MULTI DOMANIO) VERSO L'ARCHITETTURA IAFIAD (MULTI FORESTA MULTI DOMANIO) (1 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 389.983,40	2021	2021	€ 389.983,40	100,00%	100,00%		
Sistemi C4I Difesa											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - RINNOVO ACCORDO QUADRO 2021-2023 PER IL SUPPORTO AI SERVIZI E SISTEMI CARTOGRAFICO DELLA DIFESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ESRI ITALIA (1 ^a TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.500.000,00	2021	2021	€ 1.500.000,00	100,00%	100,00%		

€ 18.767.217,41	Nazionali	€ 9.135.906,62
	Mezzogiorno	€ 0,00
	Estero	€ 0,00

Tabella n. 33

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Sistema satellitare Difesa										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - TERMINALI SATELLITARI (2 ^a TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2020	2021	€ 982.196,80	49,11%	100,00%	
				€ 2.000.000,00			€ 982.196,80			€ 0,00
					Nazionali					€ 0,00
					Estero					€ 0,00

Tabella n. 34

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Sistemi C-4I Difesa										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - QUOTA LEONARDO S.P.A. - FLESSIBILITÀ 2019 - CONTRATTO 440	SMD 21/2019	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 17.998.136,00	2021	2022	€ 9.998.136,00	55,55%	55,55%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - QUOTA LEONARDO S.P.A. - AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TERRESTRI E NAVALI - 1 ^a TRANCHE	SMD 21/2019	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 40.626.661,00	2020	2025	€ 15.730.000,00	38,72%	62,83%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - NEW GENERATION IDENTIFICATION FRIEND OR FOE (NGIFF) - AGGIORNAMENTO PIATTAFORME NH-50 (3 ^a TRANCHE)	SMD 21/2019	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 34.670.000,00	2020	2025	€ 2.270.000,00	6,55%	9,43%	

€ 93.294.797,00	€ 27.998.136,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 25.728.136,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 2.270.000,00	

Tabella n. 35

**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-33 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO STRUTTURE SANITARIE A CARATTERE INTERFORZE - 2 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 368,99	2021	2021	€ 368,99	100,00%	100,00%		
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - PIANO EVOLUTIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI AMMINISTRATIVI E CLINICO-ASSISTENZIALI DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA - 2 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.716,35	2021	2021	€ 3.716,35	100,00%	100,00%		
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - PIANO EVOLUTIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI AMMINISTRATIVI E CLINICO-ASSISTENZIALI DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.736,00	2021	2021	€ 8.736,00	100,00%	100,00%		
LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - AMMODERNAMENTO PARCO INFORMATICO STRUTTURE SANITARIE A CARATTERE INTERFORZE - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 418.576,33	2021	2021	€ 418.576,33	100,00%	100,00%		
LDB 2018 - ART.1 CO. 1072 - PIANO EVOLUTIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI LOGISTICI AMMINISTRATIVI E CLINICO-ASSISTENZIALI DEL POLICLINICO MILITARE DI ROMA - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.281.235,82	2021	2022	€ 2.813.138,93	53,27%	53,27%		
LDB 2018 - ART. 1 CO. 1072 - POTENZIAMENTO DEL NETWORK ACCESS CONTROL DELL'ESERCITO ITALIANO E DELLA MARINA MILITARE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 4.897.966,77	2019	2021	€ 1.999.279,94	40,82%	100,00%		
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI GEST. DELL'AD - PIANO DI EVOLUZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SISAD) - REINGENERAZIONE DEL SISTEMA IMAS DEL SISAM ED INTEGRAZIONE NEL SISAD	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 798.205,46	2020	2022	€ 499.032,50	62,52%	81,31%		
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONE CIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTICE INTERFORZE. DIREZIONE LAVORI		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.982,40	2021	2021	€ 3.982,40	100,00%	100,00%		

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEMANIALE DELLA DIFESA (GE.PA.D.D.) VERSIONE 3.		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 46.808,46	2021	2021	€ 46.808,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTEICE INTERFORZE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 28.758,54	2021	2021	€ 28.758,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA: EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA PORTALIA.D.)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.035.674,56	2021	2022	€ 457.784,76	44,20%	44,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE LICENZE ORACLE. ATTIVAZIONE SBLIOTTI OPZIONALI 0F E 86-2* - TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 252.022,62	2021	2021	€ 252.022,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE MILITARE. A PERFEZIONAMENTO DELL'ITER SELETTIVO PSICOATTITUDINALE E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.290.000,00	2020	2021	€ 1.198.500,00	36,37%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA CONDIZIONE OPERATIVA. LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO GEPADD VERSIONE 3.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 236.887,95	2020	2022	€ 115.542,96	48,78%	63,15%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA: EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA GESTIONE PERSONALE - 1* TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.497.000,00	2021	2022	€ 3.115.000,00	56,67%	56,67%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO DI FUNZIONI PER LA REDAZIONE IN FORMATO DIGITALE E LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE MILITARE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 389.753,28	2020	2021	€ 219.953,28	56,43%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLE AREE TECNICO-OPERATIVE E TECNICO-AMMINISTRATIVE INTERFORZE (IMPERS 3).	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 468.969,88	2020	2022	€ 215.148,02	45,88%	93,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL GOVERNO DEL PERSONALE (GO PERS.2)* - TRANCHE	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.436.958,84	2020	2022	€ 500.649,60	34,84%	77,83%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE UBICATO IN ROMA - PREDISPOSIZIONE OIS PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ICT CLASSIFICATI E NON CLASSIFICATI DELL'AREA DI VERTEICE INTERFORZE - DIREZIONE LAVORI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 624,00	2021	2021	€ 624,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI AUTORIZZATI DELL'AD - GESTIONE DELLE CODIFICHE DIFESA.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 182.502,79	2020	2022	€ 53.222,00	29,16%	82,73%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA (SIPAD)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.332.086,10	2020	2022	€ 528.266,80	39,66%	72,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SISTEMISTICO.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.010.000,00	2019	2021	€ 160.000,00	7,96%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	0		N.A.	€ 1.500.000,00	2020	2021	€ 700.000,00	46,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITÀ E CONDIZIONE IN ESERCIZIO DEL PORTALE INTRANET DEL MINISTERO DELLA DIFESA (C.D. ARCHIMEDE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.500.000,00	2020	2021	€ 700.000,00	46,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE ON-LINE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - PIANO DEI FABBISOGNI 2020-21	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.195.949,56	2020	2021	€ 595.949,56	49,83%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE LICENZE ORACLE. ATTIVAZIONE SUBLOTTI OPZIONALI 8F E 8G-1* - TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 624.979,74	2021	2021	€ 624.979,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA SVILUPPO PER I SISTEMI INFORMATIVI SUEF E SIIMP.	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 399.790,06	2020	2022	€ 149.790,06	37,47%	62,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE MILITARE E PER UN NUOVO DOCUMENTALE UNICO DELLA DIFESA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.099.904,66	2021	2022	€ 701.974,66	63,82%	63,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLO STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO PER LA GESTIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI DEL PERSONALE MILITARE E PER UN NUOVO DOCUMENTALE UNICO DELLA DIFESA - 2* - TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 299.968,20	2021	2021	€ 299.968,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE (BDUS) - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO SISTEMICO.		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 249.831,60	2021	2021	€ 249.831,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DEFENCE INFORMATION INFRASTRUTTURE - APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI GDPR NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AFFERENTI AL PERSONALE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 494.025,00	2021	2023	€ 15.000,00	3,04%	3,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - DII - RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI CAI DELLA DIFESA. ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE VMware E RELATI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA E ON-SITE - AQ VMWARE 21-24 (*2 TRANCHE)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 10.300.000,00	2021	2023	€ 2.000.000,00	19,42%	19,42%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 43.785.283,96			€ 17.974.606,30			€ 0,00	
							€ 17.974.606,30	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
							€ 0,00	<i>Estero</i>		€ 0,00	

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 17.974.606,30

Nazionali

€ 43.785.283,96

Estero

€ 0,00

Tabella n. 36

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7120-39 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ente Programmazione STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
CYBERDEFENCE											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGETTO CIOC - ACQUISIZIONE ASSETTI PER CELLULE OPERATIVE CYBER - COC - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 165.090,16	2021	2021	€ 165.090,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGETTO CIOC - ACQUISIZIONE ASSETTI PER CELLULE OPERATIVE CYBER - COC		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 31.223,00	2021	2021	€ 31.223,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - AMMODERNAMENTO EQUIPAGGIAMENTO PER NUCLEI CYBER SECURITY PROIETTIBILI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.334.640,13	2021	2022	€ 702.220,13	52,61%	52,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI TELECOMUNICAZIONI DELL'AEROPORTO MILITARE DI LATINA - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 88.452,20	2021	2021	€ 88.452,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - ADEGUAMENTO NORME CIS: ACQUISIZIONE HW TEMPEST IMI (1 ^a TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 95.221,70	2021	2022	€ 8.042,20	8,45%	8,45%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - ADEGUAMENTO NORME CIS: ACQUISIZIONE HW TEMPEST IMI (2 ^a TRANCHE)	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 198.846,08	2021	2022	€ 99.423,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - ADEGUAMENTO DEI DATA CENTER DELL'ESERCITO	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.849.000,00	2020	2021	€ 850.936,65	46,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI EVOLUTI - ACQUISIZIONE CAPACITA' FULL DEPLOYABLE PER IL COMPARTO FORZE SPECIALI	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 312.901,99	2021	2021	€ 312.901,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI ICT SPECIFICI PER LE FORZE ARMATE E MANTENIMENTO DELLA FLOTTA OPERANTE - IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA (MMS) IN AMBITO A.M. - TRENNIO 2021-2023		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 979.722,78	2021	2022	€ 649.927,80	66,34%	66,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ADEGUAMENTO DEI DATA CENTER DELL'ESERCITO		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 186.396,84	2021	2021	€ 186.396,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - DII - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP E POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA - 2° SPIRALE (2° TRANCHE)						2021	2021	€ 1.087.946,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA MULTIFONICO DELL'A.M. ASSOCIATO ALLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AL VOLO DELL'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE (QUOTA RESIDUI).						2021	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - C4 INT - TEL - EVOLUZIONE DELL'INTRANET NON CLASSIFICATA DELL'A.M. (C.D. AERONET) DALL'ARCHITETTURA FUMD (FORESTA UNICA MULTIDOMINIO) VERSO L'ARCHITETTURA MFMD (MULTI FORESTA MULTI DOMINIO) (2° TRANCHE)						2021	2021	€ 37.041,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - MIGRAZIONE EVOLUTIVA DEI SERVIZI VOCE E VIDEO ALLA TECNOLOGIA VoIP - POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE DELLA DIFESA - 1° SPIRALE						2023	2021	€ 300.000,00	21,17%	21,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI AUTORIZZATI DELL'A.D. - ANAGRAFE CENTRALIZZATA DELLA DIFESA (A.C.E.D.).	0					2022	2020	€ 366.205,00	34,05%	67,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ATTIVITÀ DI REINGENERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE (SICOMM VERSIONE 2).	0					2022	2020	€ 149.816,00	40,59%	59,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO. 95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA LICENZE ORACLE (1° TRANCHE)	0					2022	2020	€ 2.986.934,47	32,30%	67,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - NUOVO LINK 11 (NILE) - M.OU AMEND 5 - IN SERVICE SUPPORT (2020-2029)						2021	2021	€ 272.727,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE A STANDARD NAZIONALE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M.I.P. A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT AL BUIZ	SMD 10/2020					2021	2020	€ 481.116,39	63,13%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE ORACLE DI COMPONENTI DI INFRASTRUTTURA E PIATTAFORMA IN AMBIENTE CLOUD AT CUSTOMER (2° TRANCHE)						2021	2021	€ 788.685,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIFESA: EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE (AREA GESTIONE PERSONALE - 2° TRANCHE)						2022	2021	€ 254.895,09	67,31%	67,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI EVOLUTI - PROGRAMMA ESSOR PESCO - 2ª TRANCHE						2021	2021	€ 341.566,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA DII - ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA - ACQUISIZIONE DI UNA COPPIA DI FIBRE OTTICHE "SPRENTE" SUL CAVO SOTTOMARINO BLUEMED DELLA SOC. SPARKLE SULLA DIRETTRICE GENOVA-OLBIA-PALERMO	SMD 16/2020					2023	2021	€ 2.600.000,00	29,82%	29,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTI A FAVORE DELLA MARINA MILITARE.						2021	2021	€ 345.265,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ESTENSIONE CONNESSIONI NELLE AULE MULTIMEDIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO DI SELEZIONE PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 83.000,00	2021	€ 83.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE ORACLE, DI COMPONENTI DI INFRASTRUTTURA E PIATTAFORMA IN AMBIENTE CLOUD AT CUSTOMER (1 ^a TRANCHE)	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.177.905,52	2021	€ 1.177.905,52	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE A STANDARD NATO/MULTINAZIONALE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-DLP A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MIDS-LVT	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 24.948.715,65	2021	€ 7.484.614,70	2023	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4I Difesa										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGETTO CIOC - EVOLUZIONE SISTEMI REAL TIME ANALYTICS (RTA) DEL CORDIFESA	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 92.491,06	2021	€ 92.491,06	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - DIJ - RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI C4I DELLA DIFESA. ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI LICENZE VMWARE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA E ON-SITE - AO VMWARE 21-24 (*1 TRANCHE)	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.500.000,00	2021	€ 1.500.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SDR ESSOR										
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA ESSOR PESCO - 1 ^a TRANCHE	ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.357.500,00	2021	€ 2.357.500,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - RINGENERAZIONE DEL PORTALE DI GESTIONE PATRIMONIALE E DEMANIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA GEPAD - AUMENTO DEL QUINTO CONTRATTUALE - CONTRIBUTO CONSIP	---	N.A.	€ 649,34	2021	€ 649,34	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 26.802.975,35	Mezzogiorno	€ 0,00
€ 26.802.975,35	Nazionali	€ 0,00
€ 0,00	Estero	€ 0,00

Tabella n. 37

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7122-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica											
MIDS-LVT PMOU (MULTIFUNCTION INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM - LOW VOLUME TERMINAL PRODUCTION) (QUOTA 2021)		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 3.000.000,00	2021	2021	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA VTC PRESSO LA PALAZZINA "A" DEL COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE (COR) - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 190.040,62	2021	2021	€ 190.040,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - PROGRAMMA DI ESIGENZE DEL NOC DEL COR - POTENZIAMENTO DELL'ARCHITETTURA DI MANAGEMENT PER GLI APPARATI ATTIVI DI RETE DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA.		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 177.990,00	2021	2021	€ 177.990,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - MANUTENZIONE ASSICURATIVA ED EVOLUTIVA DELLA RETE INTEGRATA DELLA DIFESA (RDI) - SERVIZI ED INTERVENTI TECNICI SISTEMISTICI PER LA RETE INTERFORZE IN FIBRA OTTICA NAZIONALE (RIFON)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 5.231.688,71	2020	2021	€ 2.615.844,35	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FULTRA 2019 - INTERFORZE - FORNITURA DEI SERVIZI TECNO-SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA - SUPPORTO SISTEMISTICO ED INTERVENTI A CHIAMATA (1 ^a TRANCHE)	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 2.500.000,00	2020	2021	€ 1.250.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - FORNITURA SERVIZI TECNO-SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 505.299,20	2021	2021	€ 505.299,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - DI-MANUTENZIONE EVOLUTIVA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' DEI DATA CENTER DELLA DIFESA E POTENZIAMENTO APPARATI DI RETE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SULLA TRATTA RIFON PRATICA DI MARE - LICOLA		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 121.988,15	2021	2021	€ 121.988,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - FORNITURA SERVIZI TECNO-SISTEMISTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA ICT INTEGRATA DELLA DIFESA - 1 ^a TRANCHE		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 1.790.032,91	2021	2021	€ 1.790.032,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DII											
SM 2020 - INTERFORZE - PROGRAMMA DI AUTONOMOUS SYSTEM (AS) DELLA DIFESA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSETTI OBSCURESCENTI		AMMODERNAMENTO/ADEGUAMENTO RETI TELEMATICHE	N.A.	€ 244.330,00	2021	2021	€ 244.330,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DELLA MARINA MILITARE (INTERESSIMCRATORI)		---	N.A.	€ 4.694,84	2021	2021	€ 4.694,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 13.766.074,43	€ 9.900.230,07	€ 0,00
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	€ 6.900.230,07	€ 0,00
	<i>Estero</i>	
	€ 3.000.000,00	

Tabella n. 38

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - VI REPARTO
CAPITOLO 7123-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STAMADIFESA - VI REPARTO (SMD-VI)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021
1984/M0314 - POGGIO REMATICO - AGCS VCS UPGRADE		ADEGUAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.447.601,69	2021	2022	€ 1.097.745,71	75,83%	75,83%
Ammodernamento Sistemi di telecomunicazione ed informatica									
				€ 1.447.601,69			€ 1.097.745,71		
							€ 1.097.745,71		
							€ 1.097.745,71		

€ 1.447.601,69	€ 1.097.745,71	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	<i>Estero</i>
€ 1.097.745,71	€ 0,00	
<i>Estero</i>		

Tabella n. 39

IGESAN
CAPITOLO 7122-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
RICERCA SANITARIA											
SM 2020 - INTERFORZE - PROGETTO DI RICERCA "PIATTAFORMA BASATA SULLA REALTA' ALIMENTATA PER LA MISURAZIONE SIMULTANEA DI CAMMINO E SGUARDO (ATLANTICO)"-1° FASE	0		N.A.	€ 100.000,00	2020	2021	€ 49.749,98	49,75%	99,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM - INTERFORZE - SISTEMI DI SUPPORTO ALLA DIAGNOSI BASATO SU TECNICHE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SPREGIABILE E LA COMBINAZIONE DI DATI DI POSTURA E ANDATURA CON ALTRI BIOMARCATORI CLINICI (EDAM)	0		N.A.	€ 90.000,00	2021	2022	€ 22.238,74	24,71%	24,71%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - SCREENING DEL DALTONISMO IN PROFILI OPERATIVI COMPLESSI DEL VOLO MILITARE. STUDIO E ANALISI DI NUOVE METODOLOGIE DI DIAGNOSTICA ALTERNATIVA -1° QUOTA PARTE			N.A.	€ 45.000,00	2020	2021	€ 6.218,76	13,82%	13,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - PROGETTO AMOR ADVANCED MOBILE OPERATING ROOM (QUOTA RICERCA)	0		N.A.	€ 402.000,00	2020	2022	€ 402.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 637.000,00			€ 480.207,48				
							€ 480.207,48			Mezzogiorno	€ 71.988,72
										Estero	€ 0,00

Tabella n. 40

IGESAN
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore IGESAN

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
POTENZIAMENTO DELLA SANITA' MILITARE											
DL 73/2021 - SCISTEGNI BIS - SVILUPPO SANITA' MILITARE - REALIZZAZIONE CENTRO SIMULAZIONE "DEPLOYABLE" E REALIZZAZIONE CENTRI DI FORMAZIONE AVANZATA			N.A.	€ 91.017,45	2021	2021	€ 91.017,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 47

DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI PER L'ANALISI DI DATI SANITARI	N.A.	€ 264.485,09	2021	2021	€ 264.485,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - DL 18/2020 "CURA ITALIA" - POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE - SISTEMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE A FOTOCATALISI OSSIDATIVA	N.A.	€ 45.847,72	2021	2021	€ 45.847,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - DL 34/2020 "RILANCIO" - POTENZIAMENTO SANITA' MILITARE - SISTEMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE A FOTOCATALISI OSSIDATIVA	N.A.	€ 18.299,88	2021	2021	€ 18.299,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - ACQUISIZIONE NUOVE PIATTAFORME PER BIOLOGIA MOLECOLARE	N.A.	€ 2.989.253,76	2021	2021	€ 2.989.253,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 3.408.903,90			€ 3.408.903,90				
			<i>Nazionali</i>						
			<i>Estero</i>						
							<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00

Tabella n. 41

SMD - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Mantenimento efficienza operativa										
BONIFICA INFRASTRUTTURE E POLIGONI - DA AVVIARE (POST 2020) - ESIGENZE SPECIFICHE DEL CISM	N.A.	ammodernamento/innovazione delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 70.000,00	2021	2021	€ 37.242,46	53,20%	53,20%	
				€ 70.000,00			€ 37.242,46			
			Nazionali				€ 37.242,46			€ 0,00
			Estero				€ 0,00			€ 0,00

Tabella n. 42

SMD - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-09 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Mantenimento efficienza operativa										
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - MANTENIMENTO OPERATIVITA STRUMENTAZIONE CETLI - NBC	N.A.	Ammodernamento/innovazione delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 89.422,66	2021	2021	€ 89.422,66	100,00%	100,00%	
				€ 89.422,66			€ 89.422,66			
			Nazionali				€ 89.422,66			€ 0,00
			Estero				€ 0,00			€ 0,00

Tabella n. 43

**SMD - UGPREVATA
CAPITOLO 7120-36 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SMD - UGPREVATA

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Mantenimento efficienza operativa										
LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICA POLIGONI - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIMI E MEZZI DELLA DIFESA - CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA DELLA STRUTTURA DELL'EX REATTORE RYS-1 "G. GALLET" - QUOTA RIMODULATA	N.A.	ammodernamento/rinnovamento delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 200.000,00	2020	2021	€ 15.621,79	7,81%	7,81%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICHE - TRATTAMENTO CONDIZIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA DEL MATERIALE DETENUTO NEI DEPOSITI PROVVISORI - 2 ^a TRANCHE	N.A.	ammodernamento/rinnovamento delle attrezzature in uso al Centro	N.A.	€ 39.454,80	2021	2021	€ 39.454,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 239.454,80			€ 55.076,59			€ 0,00
				<i>Nazionali</i>				<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00
				<i>Estero</i>						€ 0,00

Tabella n. 44

SMD - UGS
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SMD - UGS

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Sistemi Satellitari											
SO.FU.TRA. 2018 - MCO SATELLITE OPTSAT - 1 ^a TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 4.100.000,00	2018	2021	€ 108.477,00	2,65%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGG-S E DEL CITS - 4 ^a TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 3.500.000,00	2021	2021	€ 3.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGG SIGRAL (1 ^a FASE)	0	MCO/MCE	N.A.	€ 5.883.445,30	2018	2022	€ 874.195,59	14,86%	77,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGG SIGRAL DI VIGNA DI VALLE - LOTTO 8	0	MCO/MCE	N.A.	€ 356.308,29	2019	2022	€ 0,00	0,00%	0,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGG-S E DEL CITS - 6 ^a TRANCHE - INTEGRAZIONE		MCO/MCE	N.A.	€ 296.274,33	2021	2021	€ 296.274,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO OPERATIVA DEL CIGG SIGRAL	0	MCO/MCE	N.A.	€ 31.122.472,60	2017	2023	€ 5.355.751,06	17,21%	85,96%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - MCO/MCE PER LA GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEL CIGG-S E DEL CITS - 6 ^a TRANCHE	0	MCO/MCE	N.A.	€ 25.602.773,80	2017	2022	€ 9.000.000,00	35,15%	41,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSG ACQUISIZIONE	0	Osservazione Della Terra	N.A.	€ 42.686.307,63	2011	2022	€ 2.171.856,53	5,09%	99,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - MUSIS - CIL		Osservazione Della Terra	N.A.	€ 7.087.857,72	2019	2021	€ 400,72	0,01%	100,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSIS - CIL - 3 ^a FASE	0	Osservazione Della Terra	N.A.	€ 2.191.965,70	2019	2021	€ 2.077.000,00	94,76%	99,98%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSIS - CIL - 1 ^a FASE	0	Osservazione Della Terra	N.A.	€ 3.918.493,00	2019	2022	€ 114.500,00	2,92%	5,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 126.745.898,37	€ 23.498.455,23
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 45

SMD - UGS

CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SMD - UGS

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Sistemi Satellitari										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - PROTEZIONE ACCESSO ALLO SPAZIO - SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING/ SPACE SITUATIONAL AWARENESS (2° TRANCHE)	0	Protezione Accesso Allo Spazio	N.A.	€ 456.766,15	2019	2023	€ 0,00	0,00%	0,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - PROTEZIONE ACCESSO ALLO SPAZIO - SPACE SURVEILLANCE AND TRACKING/ SPACE SITUATIONAL AWARENESS - UPGRADE DEL SENSORE RADAR MPDR-1R DEL POLIGONO INTERFORZI DI SALTO DI QUIRRA		Protezione Accesso Allo Spazio	N.A.	€ 3.649.700,00	2021	2021	€ 3.649.700,00	100,00%	100,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA - SPAZIO A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI - PICCOLI SATELLITI (QUOTA RINVIENENTE DAI RESIDUI E.F. 2019)	0	Osservazione Della Terra	N.A.	€ 2.698.545,25	2021	2022	€ 0,00	0,00%	0,00%	
							€ 3.649.700,00			
							€ 3.649.700,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00	
							€ 0,00	<i>Estero</i>	€ 0,00	

SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - SERIMANT CAGLIARI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 99.960,42	2021	2021	€ 99.960,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM.MIN. EI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER EI. (SCORTE E DOTAZIONI) - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	---	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 484.452,00	2021	2021	€ 489.575,92	101,06%	101,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF 2019 - AMM.MIN. EI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER EI. (SCORTE E DOTAZIONI)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.363.000,01	2021	2021	€ 2.363.000,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 10° CERIMANT NAPOLI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.232.649,38	2021	2021	€ 1.232.649,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 5° SERIMANT TREVISO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.280.175,80	2021	2021	€ 1.280.175,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF 2020 - AMM.MIN. EI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER EI. (SCORTE E DOTAZIONI)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.978.990,67	2021	2021	€ 1.978.990,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF 2020 - AMM.MIN. EI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI PER EI. (SCORTE E DOTAZIONI)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 76.636,83	2021	2021	€ 76.636,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 3° CERIMANT MILANO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.462.350,00	2021	2021	€ 1.462.350,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - EI - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE - 15° CERIMANT PADOVA	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 1.137.650,00	2021	2021	€ 1.137.650,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento munizionamento											
SO.FU.TRA. 2017 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 350.000,00	2021	2021	€ 350.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIM 2020 - EI - MUNIZIONAMENTO - PIANO DI ACQUISIZIONE PER AEROMOBILI AVES - CARTUCCE CAL. 20MM TP-M		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 750.000,00	2021	2021	€ 750.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PIANO DI ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES - CARTUCCE CAL. 20MM TP-M		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO PER AEROMOBILI DELL'AVES	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 684.400,00	2021	2021	€ 684.400,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie											
CH-47 ELICOTTERO DA TRASPORTO MEDIO - ETM (N. 16 VELIVOLI)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.531.303,25	2009	2022	€ 2.995.636,91	15,34%	59,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MINI MICRO UAV (ACQUISIZIONE E SOSTEGNO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	2022	€ 902.298,81	45,11%	45,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.700.000,00	2020	2022	€ 700.000,00	14,89%	40,43%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA A129		N.A.							<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47F	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.900.000,00	2020	2022	€ 1.399.936,14	20,29%	40,58%	<input type="checkbox"/>
DL 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - INR90 SOSTEGNO LOGISTICO (L.14)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 900.829,82	2021	2021	€ 900.829,82	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri									
INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI SUI CONTRATTI N. 8704 DEL 28/12/2010, N. 628 DEL 22/12/2011, N. 665 DEL 18/12/2012 E N. 716 DEL 19/12/2013 STIPULATI CON LA DITTA G.E. AVO SPA (CONTENZIOSO BANCA FARMACACTORING S.p.A.)	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 27.519,03	2021	2021	€ 27.519,03	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
141° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 729 DEL 23/12/2013 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOGLIO N. 4651 DEL 11/05/21.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 20,91	2021	2021	€ 20,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
174° REVISIONE PREZZIA FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 854 DEL 27/12/2017 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOGLIO N. 12010 DEL 17/11/2021.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 19.922,38	2021	2021	€ 19.922,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
175° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 803 DEL 22/04/2019 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOGLIO N. 11815 DEL 16/11/2021.	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 21.130,24	2021	2021	€ 21.130,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
171° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2019 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - SEGNALATO DA TUTT MILANO CON FOGLIO M. D. GARM. MI REG 2021 0003184 DATATO 28/03/2021	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 356.996,54	2021	2021	€ 356.996,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
168° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2019 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - SEGNALATO DA TUTT MILANO CON FOGLIO M. D. GARM. MI REG 2021 0001866 DATATO 24/02/2021	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 41.459,58	2021	2021	€ 41.459,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
170° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 503 DEL 22/04/2019 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - SEGNALATO DA TUTT MILANO CON FOGLIO M. D. GARM. MI REG 2021 0001865 DATATO 24/02/2021	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 127,95	2021	2021	€ 127,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
			€ 145.252.457,76			€ 102.132.522,90			
						€ 20.450.538,44	<i>Mezzogiorno</i>	€ 22.199,82	
						€ 81.681.984,46	<i>Estero</i>		

Tabella n. 48

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale	nel 2021	fino al 31.12.2021		
Decommissioning										
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - SMALTIMENTO DEL MATERIALE ESPLODENTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.730.588,81	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decommissioning mezzi corazzati										
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHE TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 835.638,08	2021	2022	25,95%	25,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHE TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO N.4 MOTO SPAZZATRICI STRADALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 888.160,00	2020	2021	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DECOMMISSIONING DEI MEZZI CORAZZATI E TRATTAMENTO DI LUNGA CONSERVAZIONE - ACQUISTO MEZZI PER MOVIMENTAZIONE CARICHE TENUTA A NORMA ANTINCENDIO DELLE AREE DI STOCCAGGIO - APP.TO N.4 MOTO SOLLEVATORI 18 T	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.381.249,60	2020	2021	79,97%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma FSAF										
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - NEW ISS - 1ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.000.500,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - NEW ISS - QUOTA SME - REVISIONE PREZZI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.709.649,55	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - NEW ISS - 3ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.200.000,00	2018	2022	24,73%	75,27%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAIMS - NEW ISS - 2ª TRANCHE - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 9.273.000,00	2018	2021	86,44%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAF-PAAIMS - KIT MILI MISSILI ASTER - QUOTA SME	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 36.320.000,00	2021	2026	17,07%	17,07%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione e sostenibilità logistica										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI MATERIALI PER LA CAPACITA' "RECEPTION STAGING ONWARD MOVEMENT AND INTEGRATION" - RSOIM - ACQUISIZIONE DINR-3 ROLE I		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.080.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ammodernamento armi individuali										
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. E.I. - ACQUISIZIONE DI SISTEMI D'ARMAMENTO E OPTOELETTRONICI	P.PERF. - SCHEDA 3	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 78.008,96	2021	2021	€ 78.008,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E.I. - MANTENIMENTO A NUMERO FUCILE PER TRATTORE ESPERTO (ARX 200 cal. 7,62 mm)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.449.741,41	2019	2021	€ 699.908,21	48,28%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento capacità di sorveglianza										
SO.FU.TRA. 2019 - E.I. - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI PER IL TARGETING		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.218.035,00	2020	2021	€ 438.035,00	35,96%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E.I. - MANUTENZIONE/AGGIORNAMENTO/ACQUISIZIONE MATERIALI PER IL TARGETING	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 34.556,50	2020	2021	€ 34.556,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E.I. - MANTENIMENTO A NUMERO SISTEMI PER L'OSSERVAZIONE E L'INGAGGIO NOTTURNO CON CAPACITÀ TERMICA - ACQUISIZIONE DI N.10 CAMERE TERMICHE LINK	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 449.880,00	2020	2021	€ 449.880,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E.I. - MANTENIMENTO A NUMERO SISTEMI PER L'OSSERVAZIONE E L'INGAGGIO NOTTURNO CON CAPACITÀ TERMICA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 500.000,00	2020	2021	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZIE MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE DI APPARATI OPTOELETTRONICI - ZI OTICHE, 11 VISORI NOTTURNI, 1 KIT MICROCAMERE E SISTEMI DI ASCOLTO, 3 SISTEMI RIPRESA E FOTOGRAFIA NOTTURNA, 3 OBJ MACCHINA FOTOGRAFICA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 326.674,80	2021	2021	€ 326.674,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI - N.1 TRATTORE PICCOLA POTENZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 76.825,95	2021	2021	€ 76.825,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI - N.4 TRATTORI MEDIA POTENZA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.002,61	2021	2021	€ 399.002,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - E.I. - VEICOLI COMMERCIALI - APP. TO N.52 FURGONI TIPO 3G	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.467.252,37	2020	2021	€ 1.467.252,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - E.I. - VEICOLI COMMERCIALI - APP. TO N.7 MOTO SPAZZATRICI STRADALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 380.640,00	2020	2021	€ 304.512,00	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - VEICOLI COMMERCIALI - APP. TO N.2 MOTO SOLLEVATORI DA 18 T	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 690.324,80	2020	2021	€ 552.259,84	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - E.I. - VEICOLI COMMERCIALI - APP. TO N.30 FURGONI TIPO 3D	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 747.810,83	2020	2021	€ 747.810,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E.I. - VEICOLI COMMERCIALI - APP. TO N.2 MOTO SPAZZATRICI STRADALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 100.079,94	2020	2021	€ 100.079,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.2.MOTO SPAZZATRICI STRADALI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 25.019,99	2021	€ 25.019,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.1.MOTO SPAZZATRICE STRADALE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 65.220,07	2021	€ 65.220,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.5.BUS DA 54 POSTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.232.462,30	2021	€ 1.232.462,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N. 10 FURGONI TIPO 3G	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 279.341,57	2021	€ 279.341,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - VEICOLI COMMERCIALI - APP.TO N.50 FURGONI TIPO 3B	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 938.466,09	2021	€ 938.466,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annuovamento e rinnovamento veicoli blindati e corazzati										
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO HITROLE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.000.000,00	2017	€ 1.134.797,67	28,37%	80,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMV/CARRO ARIETE - REALIZZAZIONE CONFIGURAZIONE DI AMMODERNAMENTO	SMD 29/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 31.025.713,04	2020	€ 2.698.330,48	8,70%	53,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO CARRO ARIETE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.783.114,00	2017	€ 96.790,11	3,48%	93,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOSIEMI PER BV 206		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	€ 500.000,00	50,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.377.944,32	2018	€ 140.347,65	2,61%	92,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO - AMMODERNAMENTO CARRI LEOPARD IN VERSIONE DERIVATA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.200.000,00	2020	€ 2.400.000,00	75,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE SCORTE SISTEMI ADD-ON PER CAPACITA' VTMM AGRT ROUTE CLEARANCE - ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI MODIFICA (RETROFIT) SUI VEICOLI VTMM RCP		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 461.496,04	2018	€ 13.403,02	2,90%	73,46%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO BLINDO ARIMATA CENTAURO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.599.999,96	2018	€ 200.000,00	7,69%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOSIEMI PER CARRO ARMATO ARIETE DAF 2021	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 17.000,00	2021	€ 17.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.699.983,74	2020	€ 600.000,00	35,29%	94,12%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBL PUMA						€ 699.999,91	2019	2021	€ 99.999,91	14,29%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER BLINDO ARMATA CENTAURO						€ 1.099.999,92	2019	2022	€ 400.000,00	36,36%	90,91%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VCC DARDO - SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E REVISIONI						€ 1.596.080,35	2020	2021	€ 1.596.080,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VCC DARDO						€ 800.000,00	2019	2022	€ 200.000,00	25,00%	87,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO E RICONZIONAMENTO VTMM						€ 499.999,49	2019	2021	€ 49.999,49	10,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO DARDO - PARTI DI RICAMBIO - ACCORDO QUADRO N.234 DEL 26.07.2017						€ 1.699.999,77	2018	2021	€ 200.000,00	11,76%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - CONTROLLO CONFIGURAZIONE CARRI LEOPARD DERIVATI						€ 130.000,00	2021	2021	€ 130.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VBL PUMA 4x4 E 6x6						€ 499.999,81	2019	2022	€ 150.000,00	30,00%	90,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER 4x4/7						€ 1.500.000,00	2020	2021	€ 1.000.000,00	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER MRAP, VTMM E SISTEMI ADD-ON - ACQUISIZIONE N.1 SISTEMA MINE ROLLER SPARK I	0					€ 146.079,90	2021	2021	€ 146.079,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER MRAP, VTMM E SISTEMI ADD-ON - ACQUISIZIONE N.1 SISTEMA MINE ROLLER SPARK II	0					€ 181.232,33	2021	2021	€ 181.232,33	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/ADEGUAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER MRAP, VTMM E SISTEMI ADD-ON						€ 170.000,00	2021	2021	€ 167.346,83	98,44%	98,44%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - VBM 8x8 - (N. 172) COMBAT, N.36 CIC, N.20 PC E N. 21 MORTAIO) E SPT, LOG.						€ 20.892,84	2021	2021	€ 20.892,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI E SOTTOASSIEMI PER VBM 8x8 FRECCIA - RICOSTITUZIONE DI SCORTE DI PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI						€ 699.999,10	2019	2022	€ 400.000,00	57,14%	85,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VBM 8x8 FRECCIA						€ 1.500.000,00	2018	2021	€ 1.400.000,00	93,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.027.063,98	2017	2022	€ 414.023,18	40,31%	58,92%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento gruppi elettrogeni/stazioni di energia di p.c.										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/ADeguamento SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER I GRUPPI ELETTROGENI DI F.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 300.000,00	2020	2021	€ 200.000,00	66,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S.M. 2020 - EI - SISTEMI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - APP.TO DI N. 1 STAZIONE DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 200 - N. 2 STAZIONI DI ENERGIA DI GRANDE POTENZA LEM SME 400	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 882.846,43	2020	2021	€ 282.846,43	32,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamento protezione individuale										
S.M. 2020 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI PER EQUIPAGGI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 994.700,00	2020	2022	€ 500.000,00	50,27%	50,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI CI 989 BALISTICI PER GLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI DA COMBATTIMENTO BLINDATI E CORAZZATI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 305.000,00	2018	2021	€ 300.000,00	98,36%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI LARIMART CI 989 E VO BALISTICI PER EQUIPAGGI DEI VEICOLI BLINDATI E CORAZZATI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.261.175,00	2019	2022	€ 1.711.600,00	52,48%	78,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISIZIONE CASCHI CI 989 BALISTICI PER GLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI DA COMBATTIMENTO BLINDATI E CORAZZATI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.061.660,00	2018	2022	€ 1.625.300,00	53,09%	63,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZIE MATERIALI PER LE FORZE SPEDIZI - SISTEMI D'ARMA E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - N. 21 ELEMENTI, N. 40 PASTIGLIE BALISTICHE, N. 75 PISTOLE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 104.928,00	2021	2021	€ 104.928,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO ELMETTI BALISTICI - APP.TO DI CA. N. 2.300 ELMETTI BALISTICI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.199.845,76	2019	2021	€ 199.954,64	16,67%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO GIUBBETTI AP -	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.049.898,71	2019	2021	€ 1.999.898,71	49,38%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento sistemi missilistici										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - S.I.A.R. MLRS - SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO - ACQUISIZIONE RADIO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 205.366,14	2019	2021	€ 132.673,52	64,60%	164,60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - S.I.A.R. MLRS - SUPPORTO LOGISTICO (MANTENIMENTO E RIFORMIMENTO) DEL PARCO - AMMODERNAMENTO LANCIA TORI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.120.000,00	2019	2021	€ 1.077.000,00	50,80%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ACQUISIZIONE GPS PER SAMP-T E FH 70 QUOTA EF2021	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.870,95	2018	2021	€ 5.870,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GOV-TO-GOV ITA-ISR - SPIKE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 104.999.999,99	2019	2030	€ 23.582.321,31	22,46%	45,13%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 18.800.000,00	2020	2022	€ 182.508,46	0,97%	94,77%	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' VERY SHORT RANGE AIR DEFENCE (V-SHORAD) - SISTEMA D'ARMA STINGER			N.A.							<input checked="" type="checkbox"/>
Potenziamento munizionamento										
SM 2020 - E1 - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - CARICHE DI LANCIO MODULARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 857.873,98	2021	2022	€ 17.873,98	2,08%	2,08%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI BOMBE DA MORTAIO CAL. 120MM PRAC PLEN		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.207.939,17	2019	2021	€ 270.298,94	22,38%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E1 - LIFE EXTENTION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - N. 400 COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 42.588,25	2021	2021	€ 42.588,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.092.641,28	2019	2021	€ 2.594.442,24	63,39%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 311.858,62	2021	2021	€ 311.858,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.875.092,16	2018	2023	€ 9.694.579,54	65,17%	88,57%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - CARICHE DI LANCIO MODULARI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 550.000,00	2021	2021	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - PICCOLO CALIBRO - VARIO CALIBRO - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.988.248,39	2018	2023	€ 434.926,40	4,84%	62,01%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 608.323,27	2020	2021	€ 608.323,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - E1 - LIFE EXTENTION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - N. 400 COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 69.633,17	2021	2021	€ 69.633,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E1 - LIFE EXTENTION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - N. 400 COLPI COMPLETI DA 105MM HE M1 DI ARTIGLIERIA TERRESTRE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.716,34	2021	2021	€ 15.716,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO D'ARTIGLIERIA - CARICHE DI LANCIO MODULARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2021	2021	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - E1 - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO - APP.TO DI BOMBE DA MORTAIO CAL. 60MM HE E PRACTICE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.599.642,59	2019	2021	€ 270.326,31	10,40%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - E1 - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - APP.TO DI N. 14.000 SPOLLETTE A PERCUSSIONE PD.M739	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.608.260,25	2020	2022	€ 999.186,34	38,31%	61,69%	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 23.299.562,08	2019	2023	€ 5.759.533,54	24,72%	81,69%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - PIANO DI ACQUISIZIONE PLURIENNALE DI MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - VARIO CALIBRO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 144.123,96	2021	2021	€ 144.123,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - LIFE EXTENSION MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA - COLPI COMPLETI DA 105MM HE DI ARTIGLIERIA TERRESTRE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.735.000,00	2021	2022	€ 520.000,00	29,97%	29,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO DI ARTIGLIERIA GUIDED LONG RANGE (GLR) "VULCANIC"	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.172.431,29	2021	2021	€ 1.172.431,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MUNIZIONAMENTO PER ATTREZZATURE EODIEDD - CARTRIDGE PER CHIANI DA RAZZO ROCKET WRENCH R61 RW, N.6 PDR RICHMOND HES28 SENZA RINCIUOLO, N.6 PDR RICHMOND RETO M3 SENZA RINCIUOLO.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 116.567,76	2021	2021	€ 116.567,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Minori del genio										
SM.2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E ATTREZZATURE DEL GENIO - RICOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DELLE SCORTE DI CARICHE DA DEMOLIZIONE ED INNESCANTI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 200.000,00	2020	2022	€ 99.975,68	49,99%	49,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - RICOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO SCORTE PARTI DI RICAMBIO ED ESTENSIONE SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER I POTABILIZZATORI DI F.A.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 225.000,00	2019	2021	€ 175.000,00	77,78%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) ACRTEODIEDD	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 97.960,40	2020	2021	€ 67.973,06	69,39%	69,39%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - MEZZI E MATERIALI DEL GENIO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 29.992,70	2021	2021	€ 29.992,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - SUPPORTO LOGISTICO UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) ACRTEODIEDD (QP) - INTEGRAZIONE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 22.024,02	2021	2021	€ 22.024,02	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - MATERIALE E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EODIEDD E BREACHING	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 439.234,00	2019	2021	€ 350.000,00	79,68%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - MANTENIMENTO A NUMERO DELLE ATTREZZATURE DEL GENIO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 409.999,20	2020	2021	€ 409.999,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE MOTO SOLLEVATORE E ATTREZZATURE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 343.216,05	2021	2021	€ 343.216,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM.2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENIO (MEG), SISTEMI E ATTREZZATURE DEL GENIO - ACQUISIZIONE CARICATORE STRADA ROTARIA	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 324.980,00	2021	2021	€ 324.980,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE DEL GENIO E SUPPORTO LOGISTICO MEZZI SPECIALI ED AUTOCARRI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 213.020,00	2021	2021	€ 213.020,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE KIT ATTREZZATURE PER OFFICINA DEL GENO E SUPPORTO LOGISTICO MEZZI SPECIALI, AUTOCARRI ED ATTREZZATURE DEL GENO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 170.000,00	2021	2021	€ 170.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) LINEE TERRESTRI - ACQUISIZIONE PIATTAFORMA ELEVABILE DEL GENO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 294.000,00	2021	2021	€ 294.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - AMMODERNAMENTO/RISOSTITUZIONE SCORTE AUTOMEZZI VARI, RIMORCHI E ATTREZZATURE DEL GENO - MOTOPIOMPE E VEICOLI FURGONATI - APP.TOD IN. 18 MOTOPIOMPE CARRELLETTATE DI GRANDE CAPACITÀ	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 815.822,35	2020	2021	€ 815.822,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - MATERIALI ENERGETICI DEL GENO (MEG), SISTEMI E ATTREZZATURE DEL GENO - ACQUISIZIONE NZ PIANI CARICATORI FERROVARI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 252.632,12	2021	2021	€ 252.632,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RISOSTITUZIONE SCORTE MANUFATTI ESPLOSIVI DEL GENO - APP.TO DI N. 43.470 PANETTINI DA 250 G. DI ESPLOSIVO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.711.880,00	2021	2022	€ 813.564,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI ACR.T. EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BOM - APP.TOD DI RICERCA DI PROFONDITÀ (MAGNETOMIE IRICI MAGNEX 120 LW + LOGGER EPAS, SOFTWARE EPAS E STAZIONE GNS5 5631	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.979,75	2021	2021	€ 499.979,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI EOD-IEDD BC	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 449.036,88	2021	2021	€ 449.036,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - EI - MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER OPERATORI ACR.T. EOD-IEDD, MILITARY SEARCH E BOM	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 397.999,56	2021	2022	€ 119.399,87	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - EI - ADEGUAMENTO/RISOSTITUZIONE SCORTE MANUFATTI ESPLOSIVI DEL GENO - CARICHE DA DEMOLIZIONE - N.23 CARICHE DEMOLENTI E N.28 CARICHE TAGLIANTI (COLLEGATA CON 244-014)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 299.974,05	2021	2021	€ 299.974,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anmodernamento veicoli tattico-logistici										
SM 2020 - EI - SUPPORTO LOGISTICO VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 15° CERIMANT PADOVA	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.200.000,00	2020	2022	€ 2.000.000,00	62,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - ANM.MIN. E.I. - AMMODERNAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI PER L.E.I.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 304.415,80	2021	2021	€ 304.415,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI LOGISTICI - ACQUISIZIONE AUTOCARRI TATTICO LOGISTICI 8X6 APS	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 19.815.500,00	2021	2023	€ 5.944.650,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disturbatori										
SM 2020 - EI - MANTENIMENTO SISTEMI ANTI RC-IED - APP.TOD IPARTI DI SCAMBIO E KIT VEICOLARI PER IL MANTENIMENTO DEI SISTEMI DISTURBATORI ANTI RC-IED GUARDIAN HZ 2 H3	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 781.769,95	2021	2022	€ 436.514,81	55,84%	55,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMUR - DISTURBATORI MANPORTABLE - APP.TOD IN. 104 SISTEMI DISTURBATORI MAN-PORTABLE PJS E RELATIVI ACCESSORI	INCREMENTO PROTEZIONE DELLE FORZE NEI TO	N.A.	€ 9.497.607,80	2017	2021	€ 249.504,00	2,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte									
SO.FU.TRA. 2017 - EI - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MEZZI MOBILI CAMPALI - APPTO DIN.2 CUCINE CAMPALI SHELTERIZZATE DA 500 PASTI SU CONTAINER ISO-C (LOTTO 3)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 321.372,40	2019	2021	€ 321.372,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - RICOSTITUZIONE DOTAZIONI MEZZI MOBILI CAMPALI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.866.625,62	2020	2021	€ 1.866.625,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Potenziamento e ammodernamento delle dotazioni e rispettive scorte									
SO.FU.TRA. 2019 - EI - AMMODERNAMENTO/RICOSTITUZIONE DOTAZIONI DI SICUREZZA PER MEZZI NATANTI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 179.924,38	2019	2021	€ 90.000,00	50,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - ACQUISIZIONE - NR. 3 PICK-UP E NR. 3 CARRELLI PER TRASPORTO NATANTI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 21.154,80	2021	2021	€ 21.154,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento FOS - Assetti CIS per FOS									
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - SISTEMI CIS - N. 4 ANTENNE SATELLITARI, N. 79 PC DESKTOP, N. 12 KIT INVISIO	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 122.381,26	2021	2021	€ 122.381,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento reti e sistemi di TLC									
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITA' MULTIDIMENSIONALE - CAPACITA' RADIO - SEGMENTO MOBILE E DISMOUNTED - 1 TRANCHE (QUOTA ANNUALE)	POTENZIAMENTO CAPACITA'	N.A.	€ 7.103.045,00	2021	2021	€ 7.103.045,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO CAPACITA' TACSAT/ITB/PARCO VILUMIA - AMMODERNAMENTO CIS DI VILUMIA (NEL TRIENNIO 2016-2020) FORNITURA DI N. 23 KIT MECCANICI AGE - CORSOI DI INSTALLAZIONE E MANUTENTIVA	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 235.668,87	2020	2021	€ 188.535,10	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri									
REVISIONE PREZZI/OPZIONE ART. 3 AA 1229 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11/12/2007. R.P. RICAMBIA QUANTITA' INDETERMINATA - ORDINATIVO 5 PARTE TORRE RATE 1'-2'-3'-8'-7'-1'- CL. 35	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 3.525.565,55	2010	2025	€ 86.429,23	2,45%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI/OPZIONE ART. 3 AA 1229 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11/12/2007. R.P. RICAMBIA QUANTITA' INDETERMINATA - ORDINATIVO 5 PARTE SCAFO - RATE DALLA 1° ALLA 9°	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 349.753,15	2011	2026	€ 349.753,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI/OPZIONE ART. 3 AA 1229 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11/12/2007. R.P. RICAMBIA ANNULLAMENTO POSTO COMANDO PARTE SCAFO 1'-2'-3'-4'-5'-6'-7'-8'-9' RATE	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 2.724.507,49	2010	2025	€ 319.490,15	11,73%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI/OPZIONE ART. 3 AA 1229 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11/12/2007.80% VALORE R.P. (PROTOTIPO C/C SN 054) e 60% VALORE R.P. RATE 18 (PROTOTIPO P/M SN 067) - cl. 36	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 1.068.020,99	2021	2027	€ 1.068.020,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
REVISIONE PREZZI/OPZIONE ART. 3 AA 1229 AL CTR. 914 VBM FRECCIA APPROVATO CON DECRETO N. 206 IN DATA 11/12/2007.80% VALORE R.P. (PROTOTIPO C/C SN 054) e 60% VALORE R.P. RATE 18 (PROTOTIPO P/M SN 067) - cl. 36	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 535.072,60	2021	2028	€ 535.072,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

MAGGIORE IVA SULL'IMPEGNO - PROVVISORIA FUOCHI CTR. 1277 DI REP 09/12/2010 DM 234 DEL 16/12/2010	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 4.636,00	2021	2021	€ 4.636,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			€ 444.620.136,74			€ 151.629.134,04						
						€ 86.556.249,57						€ 6.349.334,82
						€ 65.072.884,47						

Nazionali Mezzogiorno
Estero

Tabella n. 49

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021			
Sistemi Informativi Gestionali di F.A.												
SO.FULTRA.2019 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 198.654,52	2020	2021	€ 78.986,85	39,76%	100,00%			
SM.2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 251.825,08	2020	2021	€ 181.825,08	72,20%	100,00%			
SM.2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC) - SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO. GESTIONE DOCUMENTALE E ADESIONE ACCORDO QUADRO (N. 246 DI REP. DEL 23/03/2018)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 89.987,20	2021	2021	€ 89.987,20	100,00%	100,00%			
SM.2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC) - SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO. GESTIONE DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVIA NORMA - QUOTA PARTE 1		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 29.794,84	2021	2021	€ 29.794,84	100,00%	100,00%			
SM.2020 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI (SIGE E ADHOC) - SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO. GESTIONE DOCUMENTALE E DEGLI ARCHIVIA NORMA - QUOTA PARTE 2		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 128.254,63	2021	2022	€ 32.063,66	25,00%	25,00%			
SO.FULTRA.2019 - EI - SIGE - SERVIZI INFO LOGISTICI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 399.986,96	2021	2021	€ 399.986,96	100,00%	100,00%			
SO.FULTRA.2019 - EI - SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI - SISTEMA DI ASSET TRACKING		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 199.982,40	2021	2021	€ 199.982,40	100,00%	100,00%			

Sistemi RISTA-EW/anti-RC-IED										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - CAPACITÀ EW: AGGIORNAMENTO N. 3 APPARATI PR100 IN DOTAZIONE AL 33° REGGIMENTO EW PER LE ATTIVITÀ DF (DIRECTION FINDING).	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2019	2021	€ 257.657,60	68,23%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						€ 377.657,60				
SM 2020 - EI - MANTENIMENTO SISTEMI EW	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2021	2022	€ 97.631,40	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						€ 195.262,80				
Anno 2020 - E - F - A - E - W - anti - RC - IED										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - POTENZIAMENTO SISTEMA TSM DEL NOC DI F.A.	POTENZIAMENTO CAPACITÀ			2019	2021	€ 281.820,00	33,33%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						€ 845.460,00				
Anno 2021 - E - F - A - E - W - anti - RC - IED										
						€ 176.117,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SISTEMA DI TRACCIAMENTO OPERATIVO UNITÀ AMICHE (FTI) - ESERCIZIO LOTTI OPZIONALI AL CONTRAION. 25 DI REP. IN DATA 24-12-2020	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	SMD 25/2021		2021	2021	€ 176.117,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2 DELLE FORZE TERRESTRI E CONNETTIVITÀ MULTIDOMINIO - SISTEMA INTEGRATO C2 NAZIONALE - 1 TRANCHE (QUOTA ANNUALE)	POTENZIAMENTO CAPACITÀ	SMD 25/2021		2021	2021	€ 3.199.724,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - PARCO RADIO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE HF, VHF/UHF, CNR 2000	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2020	2022	€ 450.000,00	37,50%	37,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - PARCO RADIO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE HF, VHF E UHF.	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2019	2022	€ 2.563.784,31	61,95%	61,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER TERMINALI SATELLITARI MONOCANALE PLURICANALE	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2018	2022	€ 399.910,65	40,05%	49,93%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER RADIO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2018	2022	€ 1.849.212,44	54,39%	95,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE DI PARTI DI RICAMBIO PER RADIO	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2020	2021	€ 500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - SISTEMI DI C2 OPERATIVI - AGGIORNAMENTO SW DEL SISTEMA BFT V 2.0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2021	2021	€ 299.603,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - PARCO SATELLITARI: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO DEI TERMINALI SATELLITARI MONOCANALI PLURICANALI COMMERCIALI/MILITARI	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2020	2022	€ 400.000,00	40,00%	40,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - BLUE FORCE TRACKING (BFT)	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2020	2022	€ 99.988,33	40,00%	60,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - POTENZIAMENTO RETE RADIO NAZIONALE UHF-DIGITAL MOBILE RADIO (DMR).	COMPLETAMENTO DOTAZIONI			2020	2021	€ 499.283,66	71,47%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabella n. 50

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Bonifiche ambientali E.L.										
MONITORAGGIO AMBIENTALE E BONIFICA AREE POLIGONI ESERCITO - PROGRAMMAZIONE SME-DICOPREVA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 8.290.468,80	2020	2022	€ 4.268.617,13	51,49%	91,38%	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture										
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SME-DIPAINFRA		MESSA A NORMA	N.A.	€ 10.166,39	2021	2021	€ 10.044,28	98,80%	98,80%	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - PROGRAMMAZIONE SME-DIPAINFRA - QUOTA DAF COMFOP SUD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 10.225,00	2021	2021	€ 10.225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte										
CELLI - RAFFORZAMENTO CAPACITA' INDAGINI NON DISTRUTTIVE E DELLA SICUREZZA PER MUNIZIONAMENTO A CARICAMENTO SPECIALE - ACQUISIZIONE CONTENITORI STOCCAGGIO MUNIZIONAMENTO SPECIALE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 95.922,00	2021	2021	€ 95.922,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 8.406.772,19			€ 4.384.808,41			€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Esteri

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 70

Tabella n. 51

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Terminate		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Anno: 2021										
Ammodernamento sistemi Sanitari										
SM 2020 - EI - COSTITUZIONE DOTAZIONI NUOVIZIANI TATTICI DI SANITA'	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 290.979,00	2020	2021	€ 290.979,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE VACCINI - QUOTA OPERANTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.187.889,11	2020	2022	€ 348.443,36	29,33%	29,33%	<input type="checkbox"/>
				€ 1.478.868,11			€ 639.422,36			

Nazionali

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 52

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Terminate		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Anno: 2021										
Ricostituzione scorte materiale di Casermaggio										
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI CASERMAGGIO (POSIZIONE ACCORDO QUADRO - SERIE MOBILI METALLICI PER POSTO LETTO)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.688.108,85	2021	2021	€ 1.688.108,85	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 13 MATERASSI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 278.991,20	2021	2021	€ 278.991,20	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

<u>Vestiaro ed equipaggiamenti</u>										
	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 899.995,17	2021	2021	€ 899.995,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N.5 CALZE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 92.241,76	2021	2021	€ 92.241,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 11 BORSETTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 5.205.081,20	2019	2021	€ 4.164.064,96	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - 2° ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - MAGLIERIA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.154.820,70	2019	2021	€ 4.923.856,56	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - 3° ATTO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO 2018 - ZAINI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 465.406,43	2021	2021	€ 465.406,43	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 10 BERRETTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.309.125,82	2021	2021	€ 2.309.125,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - 3° ATTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO N. 771 DI REP. IN DATA 28-11-2018	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.169.942,92	2021	2021	€ 2.169.942,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 1 UNIFORMI DA CBT	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 774.877,50	2021	2021	€ 774.877,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 6 CAMICIE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.883.615,59	2020	2021	€ 4.883.615,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2 - LOTTO N.1 DIVISE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 606.456,06	2021	2021	€ 606.456,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI V.E. - GARA 2/2020 LOTTO N. 4 GUANTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 251.702,38	2021	2021	€ 251.702,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MEZZI E MATERIALI PER LE FORZE SPECIALI - MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.							
<u>Materiali di attendamento</u>										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI ATTENDAMENTO - ADESIONE ACCORDO QUADRO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.522.208,02	2019	2021	€ 2.817.766,42	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - EI - ADEGUAMENTO E RICOSTITUZIONE SCORTE MATERIALI DI ATTENDAMENTO - TERZO ATTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO N. 793 DI REP. IN DATA 10-12-2018 (TENDE DA CAMPO PER SERVIZI GENERALI IN TESSUTO IGNIFUGO)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 190.346,11	2021	2021	€ 190.346,11	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Spese Obbligatorie e Altri Oneri</u>										
SO.FU.TRA. 2019 - EI - VERSAMENTO CIG A FAVORE DELLA MAC PER APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO, CASERMIAGGIO E TENDE FORZE ARMATE - GARA 1/2021 (18 LOTTI)		ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 800,00	2021	2021	€ 800,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Programmi	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma
				Iniziale	Terminale	nel 2021	fino al 31.12.2021	
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - VERSAMENTO CIG A FAVORE DELL'ANAC PER APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI VESTIARIO, CASERMIAGGIO E TENDE FORZE ARMATE. GARA 2/2020	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 800,00	2021	2021	100,00%	€ 800,00	100,00%
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - VERSAMENTO CIG A FAVORE DELL'ANAC PER APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CASERMIAGGIO MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO TRENNIALE FORZA ARMATA E.I. GARA 1/2020 (LOTTO UNICO).	ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 600,00	2021	2021	100,00%	€ 600,00	100,00%

€ 29.475.119,71
€ 26.498.697,73
€ 23.490.585,20
€ 3.008.112,53
€ 3.918.957,71

Nazionali
Mezzogiorno
Estero

[Tabella n. 53](#)

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021
Infrastrutture									
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI APR - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 11.650.000,00	2020	2022	€ 10.920.816,86	93,74%	93,74%
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI APR - QUOTA DAF COMINFRA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 800.000,00	2021	2022	€ 1.647,36	0,21%	0,21%
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI APR - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 6.800.000,00	2020	2021	€ 5.253.715,38	77,26%	77,26%
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 48.483,83	2021	2021	€ 48.483,83	100,00%	100,00%
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 387.832,08	2021	2021	€ 387.832,08	100,00%	100,00%
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 758.830,27	2021	2021	€ 727.657,31	95,89%	95,89%
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI APR - QUOTA DAF COMTA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.465.139,12	2020	2021	€ 1.446.649,63	98,74%	98,74%

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 73

				2019	2022	€ 1.304.202,05	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME DECENTRATA GENIODIFE		N.A.	€ 1.304.202,05	2019	2022	€ 1.304.202,05	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI A/R - QUOTA A VOLUME ACCENTRATA GENIODIFE		N.A.	€ 9.935.040,45	2020	2022	€ 9.935.514,45	100,00%	100,00%		
ROMA - CASERMA ZIGNANI - ID 1114 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI N. 5, 6, 8 E 9 E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO ALL'OGGIATIVO - LOTTO N. 1	0	N.A.	€ 97.896,14	2021	2021	€ 97.896,14	100,00%	100,00%		
APPONTAMENTO/DEAGGIAMENTO DEL POLICINGO MILITARE DEL CELO	0	N.A.	€ 4.585.198,00	2021	2023	€ 4.585.198,00	100,00%	100,00%		

€ 37.832.621,94

€ 34.709.613,09

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 54

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA ACCENTRATA GENIODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 2.143.917,87	2019	2022	€ 2.143.917,87	100,00%	100,00%		
		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 522.694,16	2020	2021	€ 522.694,16	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP-NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.000.000,00	2020	2022	€ 2.820.549,64	94,02%	94,02%		
INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DAF COMFOP-SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 8.902.000,00	2020	2022	€ 8.489.429,32	95,37%	95,37%		

INFRASTRUTTURE OPERANTI - ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - QUOTA DECENTRATA GENIODIFE	N.A.	€ 344.194,51	2021	2022	€ 344.194,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	N.A.	€ 200.222,20	2021	2021	€ 114.861,03	57,37%	57,37%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - INFR. E.I. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	N.A.	€ 188.368,53	2021	2021	€ 176.121,79	93,50%	93,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 15.301.397,27

€ 14.611.768,32

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 55

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-23 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Materie
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento rete di F.A.										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 164.096,12	2021	2021	€ 164.096,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI TELEFONICHE EF. 2021.		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 476.068,99	2021	2021	€ 476.068,99	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - APPROVVIGIONAMENTO PONTI RADIO EF. 2021.		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 211.298,89	2021	2021	€ 211.298,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - APPROVVIGIONAMENTO PONTI RADIO EF. 2021.		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 184.263,42	2021	2021	€ 184.263,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - PLCA (QUOTA PARTE)		AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 225.407,82	2021	2021	€ 225.407,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RIFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - PLCA	0	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 646.223,48	2021	2021	€ 646.223,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ESTENSIONE DELLA CONNETTIVITÀ RFON, PONTI RADIO E SATELLITARE CON ADEGUAMENTO LAN INTEGRATA - EVOLUZIONE VERSO IL SISTEMA VOIP - ADEGUAMENTO DATA CENTER E I PER INTEGRAZIONE CON DII	AMMODERNAMENTO RETI	N.A.	€ 1.818.705,09	2021	2021	€ 1.818.705,09	100,00%	100,00%	
Anmoderamento rete EINET di F.A. con implementazione delle misure di sicurezza									
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - FASE 2 - IMPLEMENTAZIONI SUCCESSIVE	0	N.A.	€ 4.615.023,85	2020	2021	€ 3.422.422,55	74,16%	100,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE CAPABILITY - FASE 1		N.A.	€ 8.999.217,23	2017	2021	€ 3.052.751,00	33,92%	100,00%	

€ 17.340.304,89
€ 10.201.237,36
€ 0,00
Nazionali *Mezzogiorno* € 0,00
Estero € 0,00

Tabella n. 56

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021		Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine	Impegno 2021	Impegno 2021	nel 2021	fino al 31.12.2021
Bonifiche ambientali E.L.										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI (ESERCITO) - QUOTA RIPARTITA DA SMD - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA - QUOTA CONFOP NORD		MESSA A NORMA	N.A.	€ 96.379,55	2021	2022	€ 24.276,29	€ 24.276,29	25,19%	25,19%
Infrastrutture										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA A VOLUME ACCENTRATA GENODIFE		MESSA A NORMA	N.A.	€ 190.000,00	2021	2021	€ 176.581,51	€ 176.581,51	92,94%	92,94%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA A VOLUME DECENTRATA GENODIFE		MESSA A NORMA	N.A.	€ 560.000,00	2021	2021	€ 452.674,53	€ 452.674,53	80,83%	80,83%
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - BONIFICA AMIANTO ED AMBIENTALE INFRASTRUTTURE E POLIGONI E.I.		MESSA A NORMA	N.A.	€ 16.079,36	2021	2021	€ 16.079,36	€ 16.079,36	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMTA	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 19.039,56	2021	2021	€ 19.039,56	€ 19.039,56	100,00%	100,00%

LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMFOP NORD	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 1.250.000,00	2020	2022	€ 968.393,97	77,47%	77,47%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - QUOTA DAF COMFOP SUD	0	MESSA A NORMA	N.A.	€ 180.000,00	2021	2022	€ 162.711,74	90,40%	90,40%	
Anmodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logistici										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - AEROMOBILI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA LEGACY	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.800.000,00	2020	2021	€ 1.100.000,00	61,11%	100,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA DA AMANTO DEI MEZZI E MATERIALI DELL'ESERCITO - AEROMOBILI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA CH-47C E AH-129CD	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.100.000,00	2020	2022	€ 150.000,00	7,14%	16,67%	
				€ 6.211.498,47			€ 3.069.756,96			
				Nazionali		€ 3.069.756,96		Mezzogiorno		
				Estero		€ 0,00		€ 0,00		

Tabella n. 57

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Anmodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logistici										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTERDICASTERIALE P-180. MOTORI APR - SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEE AB-206 AB-205 E A-109 - ESERCIZIO OPZIONE E AUMENTO V C: TIO N855 DEL 27/12/2017 - QUOTA PARTE	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 920.000,00	2021	2022	€ 900.000,00	97,83%	97,83%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTERDICASTERIALE P-180. MOTORI APR - SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA AH-129D (GEN2 MK1004)	SMD 3322019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 25.293.226,16	2021	2029	€ 6.446.613,08	25,49%	25,49%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTERDICASTERIALE P-180. MOTORI APR - SUPPORTO LOGISTICO E MANUTENZIONE MOTORI LINEA CH-47F	SMD 3322019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 48.748.871,03	2020	2029	€ 5.953.386,92	12,21%	18,77%	
				€ 74.962.097,19			€ 13.300.000,00			€ 0,00
				Nazionali		€ 13.300.000,00		Mezzogiorno		
				Estero		€ 0,00		€ 0,00		

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 77

Tabella n. 58

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DECENTRATA GENODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 750.000,00	2021	2022	€ 157.094,87	20,95%	20,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMITA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 558.479,84	2020	2021	€ 558.479,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 400.000,00	2021	2022	€ 167.254,11	41,81%	41,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.150.000,00	2020	2022	€ 1.076.209,02	93,58%	93,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - REALIZZAZIONE SCUOLA MILITARE EUROPEA E ADEGUAMENTO PRINCIPALI ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL'ESERCITO ITALIANO - QUOTA ACCENTRATA GENODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.000.195,14	2020	2022	€ 3.532.620,17	88,31%	88,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DECENTRATA GENODIFE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.223.476,05	2020	2022	€ 789.668,43	64,54%	64,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMITA	0	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 906.523,95	2020	2021	€ 906.523,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP NORD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2022	€ 465.493,40	46,55%	46,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA DAF COMFOP SUD		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 3.984.473,25	2020	2022	€ 3.706.558,59	93,03%	93,03%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PARCO INFRASTRUTTURE E.I. - QUOTA COMANDO INFRASTRUTTURE		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 800.000,00	2021	2022	€ 408.137,22	51,02%	51,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 5.772.366,44	€ 5.772.366,44
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 766.128,89
<i>Estero</i>	

Tabella n. 60

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-31 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero	
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021			
Infrastrutture												
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL PROGRAMMA CASERME VERDI (EX VOCE DI SPESA REALIZZAZIONE ALLOGGI) - C.E. 257520 - SAN QUIRINO - COMPLESSO POLIFUNZIONALE - ID 7425 - CENTRO SPORTIVO LA COMINA		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 1.148.531,04	2021	2023	€ 1.148.531,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SUDDIVISIONE RISORSE A FAVORE DEL PROGRAMMA CASERME VERDI - SPILIMBERGO - CASERMA A. FORGIARINI - REALIZZAZIONE N. 2 PALAZZINE PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINE N. 3 E N. 4		AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI	N.A.	€ 4.845.207,94	2021	2023	€ 4.515.567,57	93,20%	93,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							€ 5.993.738,98			€ 5.664.098,61	€ 0,00	
							<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>				
							<i>Estero</i>					

Tabella n. 61

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento armi individuali										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SISTEMA INDIVIDUALE DI COMBATTIMENTO PER ESIGENZE DEI MM, AM	SMD 012019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 508.838.184,37	2019	2027	€ 63.939.956,96	12,57%	25,08%	<input checked="" type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADESTRATORE BASIC E SVILUPPO IN UN RUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH) - QUOTAEI	SMD 382019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 36.800.000,00	2020	2021	€ 15.148.100,00	41,16%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 545.638.184,37			€ 79.088.056,96			
							€ 79.088.056,96			€ 63.939.956,96
										<i>Mezzogiorno</i>
							€ 0,00			<i>Estero</i>

Tabella n. 62

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento e rinnovamento parco veicoli commerciali										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE MEZZI E MATERIALI - APP TO N.3 FURGONI TIPO 3C	SMD 232019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 75.855,59	2021	2022	€ 75.855,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - APP TO N.16 BUS 34 POSTI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.697.386,90	2021	2021	€ 3.697.386,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - APP.TO N. 48 BUS 35 POSTI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 10.511.520,00	2020	2023	€ 1.751.920,00	16,67%	16,67%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 69 MINIBUS 19 POSTI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 7.369.538,10	2020	2022	€ 3.366.449,70	45,68%	54,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento Minori del genio											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE CONTAINER E SHELTER OFFICINA	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.037.272,43	2019	2022	€ 228.267,04	11,20%	73,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE PONTE LOGISTICO	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.826.913,99	2021	2022	€ 848.074,20	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE 12 COMPLESSI POLIFUNZIONALI CAMPALI PER LAVORI DEL GENIO	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 3.830.644,45	2021	2023	€ 1.685.483,56	44,00%	44,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE N. 9 SHELTER TRASPORTO, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE CARBURANTE	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.312.110,00	2020	2024	€ 145.790,00	11,11%	11,11%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento veicoli tattico-logistici											
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE AUTOCARRI TATTICO LOGISTICI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 11.736.856,29	2021	2023	€ 6.219.997,49	53,00%	53,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - APP.TO N. 10 ACTL 888 e N. 1 ACTL 686	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 4.866.295,74	2021	2021	€ 4.866.295,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - ACQUISIZIONE ACTL IN VARIE CONFIGURAZIONI	SMD 23/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 46.445.019,36	2021	2023	€ 14.664.116,96	31,57%	31,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO DELLE CAPACITÀ PER OPERAZIONI DI CONCORSO IN CASO DI PUBBLICA CALAMITÀ - N. 37 AMBULANZE DA SOCCORSO 4x4		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.871.175,41	2021	2023	€ 861.912,62	30,02%	30,02%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 97.580.588,26			€ 38.411.549,80			€ 3.437.403,56	
							€ 38.411.549,80			Mezzogiorno	
							€ 0,00			Estero	

Nazionali

Estero

Tabella n. 63

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento armi individuali										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMA INDIVIDUALE COMBATTIMENTO (SIC) - CONTRATTO DI DICEMBRE 2020	SMD 01/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 137.017.837,13	2020	2030	€ 9.999.984,99	7,30%	7,30%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SVILUPPO E ACQUISIZIONE ADDESTRATORE BASICO E SVILUPPO MULTIRUOLO AVANZATO DEL NUOVO LIGHT UTILITY HELICOPTER (LUH)	SMD 38/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 327.000.000,00	2020	2029	€ 12.292.059,52	3,76%	6,59%	<input type="checkbox"/>
				€ 464.017.837,13			€ 22.292.044,51			<input type="checkbox"/>
				Nazionali			€ 22.292.044,51			<input type="checkbox"/>
				Estero			€ 0,00			<input type="checkbox"/>
				Mezzogiorno			€ 9.999.984,99			<input type="checkbox"/>

Tabella n. 64

**STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Acquisizione sistema di potabilizzazione e smaltimento dell'acqua										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MGO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO POTABILIZZATORI - QUOTA 15° GER.MANT.	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 610.000,00	2020	2022	€ 340.000,00	55,74%	55,74%	<input type="checkbox"/>
Sistemi di protezione										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MGO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPAL NBC		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 135.613,83	2021	2022	€ 45.204,61	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER PONTE GALLEGGIANTE MOBILE (PGM)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 550.000,00	2022	€ 250.000,00	45,45%	45,45%	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SISTEMI E MATERIALI SCHEMATI E RAFFORZAMENTO - QUOTA PARCO MAT MOT GENO ART	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 308.922,60	2020	€ 108.922,60	35,26%	35,26%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL GENO - QUOTA 15° CERIMANT.	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 800.000,00	2020	€ 400.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL GENO - QUOTA 10° CERIMANT.	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 410.000,00	2020	€ 210.000,00	51,22%	51,22%	<input type="checkbox"/>
Anmodernamento veicoli tattico-logistici									
QUOTA RESIDUI EE 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 10° CERIMANT NAPOLI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.999.978,28	2021	€ 1.999.978,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO B/206	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	€ 401.165,22	20,06%	20,06%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA POL. NAZ. RIF. MOT. GENO. ART. E NBC DI PIACENZA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 499.535,38	2021	€ 499.535,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - ADEGUAMENTO SCORTE RICAMBI PER VTLM - QUOTA POL. NAZ. RIF. MOT. GENO. ART. E NBC DI PIACENZA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.249.279,37	2021	€ 549.999,97	44,03%	44,03%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA 10° CERIMANT NAPOLI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 400.000,00	2021	€ 400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VBL - QUOTA SE RI.MANT. PALERMO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 900.000,00	2021	€ 149.995,27	16,67%	16,67%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VBL - QUOTA SE RI.MANT. PALERMO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 850.000,00	2021	€ 299.177,18	35,20%	35,20%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA SE RI.MANT. PALERMO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 199.104,26	2021	€ 199.104,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VTLM - QUOTA SE RI.MANT. PALERMO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 347.566,52	2021	€ 347.566,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA SER.I.MANT. CAGLIARI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 163.549,18	2021	€ 163.549,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VILM - QUOTA 15° CE.RIMANT. PADOVA	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 910.000,00	2020	€ 160.000,00	17,58%	17,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO PER VEICOLI TATTICO-LOGISTICI - QUOTA SER.I.MANT. CAGLIARI		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 367.995,63	2021	€ 367.995,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VILM - QUOTA 15° CE.RIMANT. PADOVA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 677.328,32	2021	€ 677.328,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VILM - QUOTA 10° CE.RIMANT. NAPOLI		COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 999.963,52	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO VILM - QUOTA SER.I.MANT. CAGLIARI	0	COMPLETARE LE DOTAZIONI	N.A.	€ 149.893,34	2021	€ 149.893,34	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO MEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL GENO - QUOTA SER.I.MANT. DI PALERMO	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 170.000,00	2021	€ 69.351,86	40,80%	40,80%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VILM 2 LINEE LIGHT-ACQUISIZIONE N. 16 VEICOLI	SMD 40/2019	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 16.610.604,00	2021	€ 11.338.140,00	68,26%	68,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento e rinnovamento linee volo varie										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - PRINCIPALI LINEE ELICOTTERI LEGACY (AB205, AB206, AB212, AB412, A109)	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 6.000.000,00	2021	€ 3.000.000,00	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenziamento delle dotazioni e rispettive scorte										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SPT TECNICO-LOGISTICO NATANTI	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.399.999,14	2020	€ 1.199.999,14	50,00%	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO DEI LABORATORI MOBILI CAMPAL NBC - QUOTA PARCO PESCHIERA		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 89.959,40	2021	€ 29.959,14	33,30%	33,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento aeromobili e rispettive linee volo - Rinnovamento supporti logistici										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C (MANDATO 2021)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.876.898,46	2021	€ 233.355,98	12,43%	12,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - ESTENSIONE SUPPORTO LOGISTICO TUAV SHADOW 200 RQ-7C	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.712.057,15	2021	€ 1.766.644,02	65,14%	65,14%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO LINEA AH 129D	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 8.000.000,00	2021	€ 20.209,94	0,25%	0,25%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO E.I. - SUPPORTO LOGISTICO LINEA CH47	0	COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 14.000.000,00	2021	2022	€ 4.000.000,00	28,57%	28,57%		
Nazionali											
Estero											
Mezzogiorno											
€ 1.199.999,14											

Tabella n. 65

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATESERCITO (SME)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Potenziamento della sanità militare											
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - MODULO DI BICOCONTENIMENTO PER ROLE 2			N.A.	€ 2.300.000,00	2021	2021	€ 2.300.000,00	100,00%	100,00%		
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - ACQUISIZIONE DI ILS (INTEGRATED SUPPORT LOGISTIC) PER N. 2 "MODULI CAMPALI DI BICOCONTENIMENTO"			N.A.	€ 1.100.000,00	2021	2021	€ 1.100.000,00	100,00%	100,00%		
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA E ELETTROMEDICALE PER OSPEDALI MILITARI (RMN APERTA; PET RM; IMAMMOGRAFO)		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 800.000,00	2021	2021	€ 800.000,00	100,00%	100,00%		
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - N.10 FRIGORIFERI TRASPORTA CAMPIONI CONDATALOGGER		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 15.719,70	2021	2021	€ 15.719,70	100,00%	100,00%		
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - ACQUISIZIONE DI TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA PER OSPEDALE MILITARE		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%		
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - IMPIANTO MEDICINA IPERBARICA PER OSPEDALE MILITARE DEL CELIO		COMPLETAMENTO DOTAZIONI	N.A.	€ 2.500.000,00	2021	2021	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%		
							€ 7.715.719,70			€ 7.715.719,70	
Nazionali											
Estero											
Mezzogiorno											
€ 6.615.719,70											
€ 1.100.000,00											

Tabella n. 66

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
CAPITOLO 7130-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **STATESERCITO (SME)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
LDB 2019 - ART.1 CO 933 - MEZZI DUAL ROLE DELL'ESERCITO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE - CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030851370271416 - GARA 8082134		ONERI OBBLIGATORI	N.A.	€ 600,00	2021	2021	€ 600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 600,00			€ 600,00				
					<i>Nazionali</i>						
					<i>Estero</i>						
											€ 0,00
											€ 0,00
											€ 0,00

Tabella n. 67

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Mezzo
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Sommergibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative											
U-212 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL BASIC COMMAND AND WEAPON SYSTEM (BCWCS)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO SUPPORTI TRASMISSIVI E DECISIONALI	N.A.	€ 2.112.536,84	2020	2024	€ 342.536,84	16,21%	16,21%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
CONTRATTO NR.20378 DEL 16.06.2016 - FORNITURA DI N°2 UNITÀ NAVALI POLIFUNZIONALI AD ALTISSIMA VELOCITÀ (UNPAV). REVISIONE PREZZO RATA 6 DEL LOTTO 2.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 4.469,47	2021	2021	€ 4.469,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N.20378 DEL 16.06.2016-FORNITURA DI NR.2 UNPAV- LOTTO 3, 6°RATA REV. PREZZO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 6.460,62	2021	2021	€ 6.460,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.TTO N. 20378 DEL 16.06.2016 - FORNITURA DI 2 UNITÀ POLIFUNZIONALI AD ALTISSIMA VELOCITÀ (UNPAV) - REV. PREZZO LOTTI 2 e 3 - 6° RATA		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 3.597,80	2021	2021	€ 3.597,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMI-SOS.TEGNO LOGISTICO LINEANAVAL-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO-FORNITURA E IMMAGAZINAMENTO HALON 1301-OSCILLAZIONE CAMBIO (ARTICOLO 21 C.TTO 20520).		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 10.733,29	2021	2021	€ 10.733,29	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 18988 DEL 31/07/2009 - APPARATI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO DEI CACCIAMINE CLASSE GAETA 17119 - REVISIONE PREZZO LOTTI VARI. DITTA INTERMARINE		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 711.066,45	2021	2021	€ 711.066,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 20204 IN DATA 28-10-2013: PRESTAZIONI DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA E SOSTITUZIONE DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE E DELLE VALVOLE DI SICUREZZA UJUN. MMI PRESSO L'ARSENALE DI TARANTO		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 23.153,91	2021	2021	€ 23.153,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRATTO NR.20381 DEL 25.07.2016 - FORNITURA DI ISS PER SISTEMI EWS DI NAVI CAUVORE DELLE UJUN. CLASSE ORIZZONTE. REVISIONE PREZZO DEI LOTTI 2 E 3.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 18.300,50	2021	2021	€ 18.300,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO 18192 IN DATA 05-12-2001: FORNITURA DI UN SISTEMA DI INTERFACCIA UJUNOMACCHINA PER IL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO NAVI E CARIBALDI LOTTO 2.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.010,16	2021	2021	€ 16.010,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N.20378 DEL 30.06.2014-FORNITURA DI SUPPORTO LOGISTICO PER LE UNITÀ NAVALI CLASSE GAETA POST AMV DI TS. REV.PREZZO SUBLOTTI VARI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 104.574,68	2021	2021	€ 104.574,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 89

CONTRATTO N. 20340 DEL 16.06.2015 FORNITURA UNITA' DI TIPO LHD - REP. E/16-Sublotto 4.1 Ord. Nr. 1 AAC-13 (1°, 2°, 3° e 4° rata) REV. PREZZO	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 308.742,07	2021	2021	€ 308.742,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORNITURA DI UNA UNITA' DI TIPO LHD-C.TTO. 20340 DEL 16.06.2015- REP. E/16-REVISIONE PREZZO SUBLOTTO 6.4.1 ORDINE NR. 1 AAC-13 (5° RATA)	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 60.282,05	2021	2021	€ 60.282,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LHD - CONTRATTO NR.20340 DEL 16.06.2015 - REVISIONE PREZZO SUBLOTTO 2.1 (2° rata) - QUOTA FINCIANTIERI	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 725.212,70	2021	2021	€ 725.212,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N.20340 DEL 16.06.2015 - FORNITURA DI UNITA' DI TIPO LHD - REP. E/16- SUBLOTTO 4.4.2 (1° RATA).	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 5.067,60	2021	2021	€ 5.067,60	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO N.2015800005 DEL 29.12.2016 - PROGRAMMA MIU 90 ISS- DITTA EUROTORP - REVISIONE PREZZO	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 111.302,50	2021	2021	€ 111.302,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRATTO NR. A977086 DEL 15.01.1998 - PROGRAMMI MIU 90. REVISIONE PREZZO.	SPESSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 230.657,63	2021	2021	€ 230.657,63	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisizione siluro leggero MU-90 e relativo supporto Logistico										
PROGRAMMA MIU-90 IN SERVICE SUPPORT - SM 6 BIS	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 1.769.790,30	2021	2022	€ 1.613.790,30	91,19%	91,19%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuovo Siluro Pesante										
NUOVO SILURO PESANTE PER U-212A - FASE 2 - ACQUISIZIONE DOTAZIONE E SU - PRIMA ALIQUOTA	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 13.999.947,00	2017	2022	€ 2.368.520,40	16,92%	87,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamenti Minori Linee Operative										
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - CERTIFICAZIONE MARPOL 73/78 UUNN. VARIE.	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 56.000,00	2020	2022	€ 28.000,00	50,00%	92,86%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - TS CLASSE GAETA	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 4.000.000,00	2021	2022	€ 1.261.434,10	31,54%	31,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo composite Ditesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - CILS IMPIANTI/APPARATI SISTEMA DI COMBATTIMENTO DITTA LEONARDO	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 800.000,00	2021	2023	€ 315.000,00	39,38%	39,38%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - TESTA MISSILISTICA STRUMENTABILE IR	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 375.626,02	2020	2023	€ 86.055,06	22,91%	80,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE (LOTTO ORZ. VSP 010-124 DEL 2018)	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 2.996.951,90	2019	2023	€ 1.296.493,61	43,26%	43,55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS - ISOTTA FRASCHINI	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 1.370.000,00	2020	2022	€ 196.012,87	14,31%	14,31%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS - WARTSILA ITALIA CONTRATTO N. 20547 del 20-12-2019 - ATTIVAZIONE LOTTO 3 OPZIONALE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 800.000,00	2020	2022	€ 705.376,94	88,17%	88,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - SDC (INTEGRAZIONE VSP 010-154)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 486.770,00	2019	2022	€ 473.427,03	97,26%	97,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - GESTIONE CONFIGURAZIONE/ RISOLUZIONE OBSCOLESCENZA T.A.G. DITTA AVO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 220.000,00	2019	2022	€ 124.473,64	56,58%	56,58%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS SONAR CLASSE GRETA (QUADRIMENNALE E INTERVAL LDP)(2- TRANCHE)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.000.000,00	2019	2022	€ 991.313,00	33,04%	33,04%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.733.889,80	2019	2022	€ 1.381.301,35	79,66%	79,66%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - SDC	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.518.980,00	2019	2022	€ 201.134,47	13,24%	13,24%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG. ISOTTA FRASCHINI (C.TTO 2018)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 861.064,00	2019	2021	€ 376.911,48	43,77%	43,77%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - CILS MOTORI, DD.GG. ELICHE A PALE ORIENTABILI WARTSILA (C.TTO 2019)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 788.936,00	2019	2021	€ 788.936,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE NAVALI - CILS	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 3.012.199,41	2019	2022	€ 1.232.265,81	40,91%	40,91%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVI SEDE LA SPEZIA - NAVE VESPUCCI - NAVE PALINURO 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.648.058,20	2020	2022	€ 984.678,33	59,75%	59,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 378.655,37	2019	2021	€ 4.690,50	1,24%	1,24%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P.P. NAVE SATURNO - SISTEMA DI PIATTAFORMA (FASC 4112/18)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 294.030,40	2019	2022	€ 15.054,29	5,12%	5,12%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE SEDE AUGUSTA (NAVE BETTICA - NAVE CIGALA FULGOSI) - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2020	2022	€ 1.058.070,29	35,27%	35,27%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - SCALO (PROZ2018 LOTTO 7) (INTEGRAZIONE VSP 010-178)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 543.001,95	2019	2021	€ 543.001,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.346.249,55	2019	2022	€ 1.407.322,70	26,32%	89,65%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE ORIONE - SCAPO (PRIZZ2018 LOTTO7)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 387.143,36	2019	2021	€ 180.056,78	46,51%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE LA SPEZIA (INTEGRAZIONE VSP 016-325)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 64.067,86	2019	2021	€ 64.067,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORRIA RECIPIENTI IN PRESSIONE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 486.227,09	2019	2022	€ 164.333,14	33,80%	95,93%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8ª UNITA') - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA - AMV CACCIAMINE STAZIONE RICARICA 300BAR	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 139.048,55	2020	2021	€ 139.048,55	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA PORTUALE 1ª TRANCHE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE (LA SPEZIA - PARANTO - AUGUSTA)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.406.720,00	2020	2022	€ 21.142,53	0,88%	4,75%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO UNITA' CLASSE GAETA - AMV SESTA UNITA' - AMMODERNAMENTO SISTEMA SEPA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 31.721,15	2019	2021	€ 31.721,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP-BASE NAVALE AUGUSTA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 950.000,00	2019	2021	€ 500.000,00	52,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - AMV-MIN. M.M. - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE PER LA M.M.	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 218.180,95	2021	2021	€ 218.180,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SEDE LA SPEZIA (PORTONE GALLEGGIANTE GA 1017 - NAVE VESPUCCI - NAVE PALINURO-CORSARO II)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.101.510,92	2021	2022	€ 370.049,43	17,61%	17,61%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8ª UNITA') 1ª TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.720.000,00	2020	2022	€ 1.503.033,47	31,84%	33,10%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA - IMPIANTO DI AUTOMAZIONE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 88.016,90	2019	2021	€ 88.016,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE AUGUSTA - NAVE CASSIOPEA - MM.IT.PP. 24.000 ORE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 207.750,00	2019	2022	€ 40.314,60	19,41%	19,41%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO NAVE PALINURO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.348.772,92	2019	2021	€ 296.108,89	21,95%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE CHIOGGIA (AMV 7 ^a UNITA') (2 ^a TRANCHE)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.239.793,00	2019	2022	€ 518.172,90	41,80%	98,26%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE LA SPEZIA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 4.823.674,67	2019	2022	€ 1.049.144,96	21,75%	86,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO MINORI LINEE OPERATIVE - AMMODERNAMENTO NAVIGLIO MINORE, GALLEGGIANTI, RP BASE NAVALE DELLA SPEZIA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.500.000,00	2019	2022	€ 380.563,21	25,37%	75,84%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORMA RECIPIENTI IN PRESSIONE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.583.772,91	2020	2022	€ 434.474,14	27,43%	27,43%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - APP SEDE TARANTO - A.P. P. NAVE SAN MARCO - RINNOVAMENTO CARENA - BACINO E RAMPA DI POPPA (FASC. 4110/18)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 495.926,52	2019	2022	€ 17.552,96	3,54%	3,54%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. 2021 NAVE VESPROCCI E PALINURO - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.610.000,00	2021	2022	€ 387.255,39	24,05%	24,05%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - NAVE PALINURO (2021) IMPLEMENTAZIONE PMT	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 550.000,00	2021	2022	€ 150.000,00	27,27%	27,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - A.P.P. NAVE SEDE TARANTO (NAVE SAN GIUSTO - SCALO E PIATTAFORMA) - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 5.183.713,18	2020	2023	€ 217.703,18	4,20%	4,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - AMV NAVE CHIOGGIA 1 ^a TRANCHE - MANUTENZIONE ORE ZERO DEI PROPULSORI DI CACCIA E RELATIVE CENTRALI (FASCICOLO ARSENALE 18M/6001)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.088.103,33	2019	2022	€ 719.068,89	66,08%	76,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCOSURE E SUPPORTO TECNICO ALLE UNITA' SUBACQUEE OPERATIVE CL. TODARO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.700.000,00	2018	2022	€ 6.438.896,35	96,10%	99,83%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCOS TODARO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.700.000,00	2017	2021	€ 48.868,10	0,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - SMCOS TODARO (INTEGRAZIONE VSP 198-023)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 90.000,00	2017	2021	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - TUTTE LE URSOCITA' DI EMERGENZA CL. TODARO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.900.000,00	2020	2022	€ 1.299.680,41	16,45%	36,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - TUTTE LE URSOCITA' DI EMERGENZA SMCOSURE E TODARO - 2 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 645.261,05	2021	2022	€ 397.655,20	61,63%	61,63%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - SNG CLASSE SAURO E TODARO - IMPIANTI OLEODINAMICI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.200.000,00	2019	2022	€ 834.903,45	69,58%	80,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA DI PROPULSIONE SNG VENUTI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.189.124,00	2021	2022	€ 656.737,20	30,00%	30,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE SUBACQUEE - IMPIANTI OLEODINAMICI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 800.000,00	2021	2022	€ 292.441,46	36,56%	36,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - COMMON PROCUREMENT - FASC. 1903016	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.688.012,00	2019	2021	€ 1.560.000,00	92,42%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE SUBACQUEE - BATTERIA SNG SCIRE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.942.400,85	2019	2021	€ 776.960,34	40,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LINEE SUBACQUEE - CLASSE SAURO - COMBINATORI E INTERRUTTORI ELETTRICI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 600.000,00	2020	2022	€ 267.545,69	44,59%	44,59%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento /aggiornamento dei sistemi di C2, Comunicazioni, computer e GE											
Fondo composto Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO SCC NAVALI HW-SW DI CENTRI CAMPIONI E FABBRICHE SW (MARICENPROG)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 450.000,00	2021	2022	€ 143.754,20	31,95%	31,95%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento											
MMUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - CARTINE RILEVATRICI	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 22.189,95	2021	2021	€ 22.189,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - SPETTROMETRI MULTICANALI	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 281.146,00	2020	2021	€ 281.146,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - DOTAZIONI A VALENZA CRITICA RMSN (1 ^a TRANCHE)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 480.000,00	2020	2022	€ 31.028,17	6,46%	6,46%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM - DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 426.329,92	2020	2021	€ 298.430,94	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI - RAZZI 118 MM	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 399.600,00	2021	2021	€ 399.600,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO-SILURI A184.MOD.3	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 550.000,00	2019	2022	€ 154.022,35	28,00%	79,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM - RILEVATORI CHIMICI	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 163.049,54	2020	2021	€ 114.134,68	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RINNOVAMENTO SUPPORTO LOGISTICO (CARICHE DOA E SILURI A184) - VERIFICA CORPI ESPLODENTI	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 174.223,00	2020	2022	€ 106.592,80	61,18%	135,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMUR - CAPACITA' CBRN PER PERSONALE BOARDING TEAM M.M. - KIT DECONTAMINAZIONE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 116.180,66	2020	2021	€ 81.326,46	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE SUBACQUEE - PP.DD.RR. COMMON PROCUREMENT.	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 200.000,00	2021	2021	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori											
Fondo composto Difesa 2021 - FORZE SPECIALI ACQUISIZIONI NAVALI - GOI - TELECOMUNICAZIONI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 307.650,00	2021	2021	€ 307.650,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SALVAGENTE INDIVIDUALI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 78.000,00	2021	2022	€ 77.858,20	99,82%	99,82%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI - PATRIOTS MARITIME	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 447.806,02	2021	2022	€ 265.243,07	59,23%	59,23%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - TRASCINATORI SUBACQUEI - SUEX SIL	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 1.272.885,00	2021	2022	€ 549.907,00	43,20%	43,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - SECONDA TRANCHE - AMMODERNAMENTO OUPRADE E SOSTEGNO LOGISTICO CARICHE SPECIALI SUBACQUEE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 197.440,72	2019	2021	€ 197.440,72	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Difesa 2021 - FORZE SPECIALI ACQUISIZIONI NAVALI - GOS - ACQUISIZIONE BATTILI PNEUMATICI RHIB 7MT	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 294.752,00	2021	2021	€ 294.752,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMI 2020 - MMI - GOS - AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE PER IMMERSIONE - ACQUISIZIONE MATERIALI DA LAVORO - MATERIALE CONTROCARICAMENTO EOD - MATERIALE PER PRESSORESISTENTI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 720.000,00	2020	2021	€ 719.456,68	99,92%	99,92%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo composto Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - GOS - ATTIVITA' VARIE - ROV - IMPIANTI DECOMPRESSIONE - MATERIALI SPAG - DOTAZIONI OPERATORI SUB	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 573.000,00	2021	2022	€ 339.000,00	59,16%	59,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco											
SMI 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - (AMMODERNAMENTO MEZZI AA17 - GS) - GS	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.108.669,68	2021	2023	€ 332.600,90	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMI 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - (AMMODERNAMENTO MEZZI AA17 - GS) - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.030.574,73	2021	2022	€ 210.334,89	20,41%	20,41%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMI 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E DOTAZIONI PER OPERAZIONI MARITIME ED ANFIBIE - PP.DD.RR. SALVAGENTE INDIVIDUALI - MATERIALE SUBACQUEO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 123.401,81	2021	2022	€ 38.017,41	30,81%	30,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 215.802,00	2019	2021	€ 215.802,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Logistici										
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORIA TTFF E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE TARANTO (3 ^a TRANCHE)	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.310.000,00	2019	2021	€ 640.000,00	48,85%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - ADEGUAMENTO A NORIA TTFF E GIUNTI COMPENSATORI (4 ^a TRANCHE) - SEDE LA SPEZIA	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 92.142,50	2020	2022	€ 62.142,50	67,44%	78,29%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORIA TTFF E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE LA SPEZIA (3 ^a TRANCHE)	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 518.777,94	2019	2021	€ 224.454,01	43,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO HALON 1301	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 2.100.000,00	2019	2021	€ 218.527,72	10,41%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO HALON 1301 - ATTO AGGIUNTIVO NR. 2	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 595.000,00	2020	2022	€ 510.000,00	85,71%	128,57%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORIA TTFF E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE AUGUSTA (3 ^a TRANCHE)	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 247.134,38	2019	2021	€ 247.134,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2017 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO A NORIA TTFF E GIUNTI COMPENSATORI - SEDE LA SPEZIA (3 ^a TRANCHE) (NSP INTEGRATIVA 010-075)	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 36.211,44	2019	2021	€ 36.211,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO - FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO HALON 1301 (ATTO AGGIUNTIVO)	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.900.000,00	2019	2022	€ 337.750,89	17,78%	82,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento Supporti Operativi										
SO.FU.TRA 2019 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E SIMULAZIONE GE (INTEGRAZIONE VSP 010-112)	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 292,56	2020	2021	€ 292,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E SIMULAZIONE GE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.730.619,04	2019	2022	€ 625.795,18	36,16%	36,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - NAVE CANOUR - ADEGUAMENTO DI ALL'IMPIEGO DEI VILVOLF-388 E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO MANUTENTIVO - QUOTA PARTE 1	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 616.000,00	2020	2022	€ 306.081,27	49,69%	49,69%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo comparto Diesel 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - ACQUISIZIONE PADAR MFRAD	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.499.935,77	2021	2022	€ 1.095.697,18	73,05%	73,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SUPPORTI OPERATIVI - SW DI MODELLING E SIMULAZIONE GE - INCREMENTI 2 (1 ^a TRANCHE)	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 967.790,62	2020	2022	€ 290.337,19	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fondo/composito Dilesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - SUPPORTI OPERATIVI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI IDROEAGNOGRAFICI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 320.000,00	2021	2023	€ 150.000,00	46,88%	46,88%	46,88%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo/composito Dilesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - SUPPORTI ADDESTRATIVI - ACQUISTO RHIB ISTITUTI DI FORMAZIONE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 72.457,02	2021	2022	€ 3.196,40	4,41%	4,41%	4,41%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 159.208.211,90			€ 51.854.929,23			€ 9.944.266,35		
						<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>			
						<i>Estero</i>						

Tabella n. 68

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Sostegno logistico PI80											
SO.FU.TRA 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA P-180	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.154.512,37	2019	2021	€ 680.126,20	31,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - MCO LINEA P-180 (INTEGRAZIONE VSP 022-004)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 550.414,63	2019	2021	€ 550.414,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INTERESSI IMORATORI LEGALI SU FATT. N. 56343 DEL 02/09/2020 - CONTRATTO N. 789 DEL 30/10/2015 STIPULATO CON LA DITTA SURVIVAL SYSTEMS (CAN)		SFSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 448,87	2021	2021	€ 448,87	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13° Conguaglio Valuta a favore Ditta - Contratto n. 731 del 23/12/2013 stipulato con la Ditta Leonardo S.p.A., segnalato da UTT Milano con foglio M_D GARM_MI REG2021 0001942, datato 25/02/2021		SFSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 447,14	2021	2021	€ 447,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57° Conguaglio Valuta a favore Ditta - Contratto n. 575 del 21/12/2010 stipulato con la Ditta Leonardo S.p.A., segnalato da UTT Milano con foglio M_D GARM_MI REG2021 0001944, datato 25/02/2021		SFSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 36.904,24	2021	2021	€ 36.904,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 575 DEL 21/12/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOGLIO M_D GARM_MI REG2021 0011192 DEL 27/10/2021		SFSE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 19.208,21	2021	2021	€ 19.208,21	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 98

Ammodernamenti Minori Linee Operative										
	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2019	2021	€ 1.590.000,00	100,00%	100,00%	€ 1.590.000,00	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TTMM T-700 (EH101 E NH90)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2019	2021	€ 1.590.000,00	100,00%	100,00%	€ 1.590.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TTMM T-700 (EH101 E NH90)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2019	2022	€ 1.923.630,04	64,99%	90,66%	€ 1.923.630,04	<input checked="" type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento										
SM 2020 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO - MANTENIMENTO A NUMERO CONTROMISURE ELI (VSP INTEGRATIVA 2294601)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	2021	2022	€ 95.836,00	24,14%	24,14%	€ 95.836,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO ED ARMAMENTO AERONAVALE - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO - MANTENIMENTO A NUMERO CONTROMISURE ELI - n. 3.200 FLARE BIRDIE 118	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	2021	2021	€ 543.680,00	100,00%	100,00%	€ 543.680,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AEREO - ARMAMENTO COMPONENTE AEREO-TATTICA - MISSILI AMRAAM AIM-120C	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	2021	2023	€ 8.080.000,00	60,93%	60,93%	€ 8.080.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
NH-90 - Supporto logistico										
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - AMMODERNAMENTO NH90 - PROTEZIONI BALISTICHE SH60 2° TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2021	2021	€ 205.000,00	100,00%	100,00%	€ 205.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - AMMODERNAMENTO NH90 - MITRAGLIERA M134D	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2021	2022	€ 499.264,11	30,00%	30,00%	€ 149.779,23	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - TTMM T 700 (EH101 NH 90)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2020	2022	€ 1.800.000,00	33,33%	33,33%	€ 600.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DL 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - LOTTA ATTIVA CONTRO INCENDI BOSCHIVI - ACQUISIZIONE ARTICOLI DI CONFIGURAZIONE NH-90	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2021	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	2021	2021	€ 293.000,00	100,00%	100,00%	€ 293.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
EH-101 - Supporto Logistico Integrato										
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2018	2023	€ 4.990.000,00	26,05%	69,54%	€ 1.300.000,00	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH 101	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2019	2022	€ 3.000.000,00	43,33%	50,00%	€ 1.300.000,00	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AEREE - SUPPORTO LOGISTICO EH101 (1° TRANCHE)	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	2019	2022	€ 3.010.000,00	26,46%	43,40%	€ 796.450,00	<input type="checkbox"/>
AV-8B - Supporto in vita										
AV-8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024 - ARMAMENTO COMPONENTE AEREO-TATTICA - MISSILI AMRAAM AIM-120C	SMM 004/2004	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	2021	2021	€ 850.221,67	100,00%	100,00%	€ 850.221,67	<input checked="" type="checkbox"/>

AV/8B - SUPPORTO IN SERVIZIO 2015-2024	SMM 004/2004	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 288.594.699,79	2011	2024	€ 5.392.358,26	1,87%	92,08%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prolungamento della vita tecnico-operativa della linea degli elicotteri AB-212 della MMI											
SIM 2020 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AREEE - MCO AB-212	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.000.000,00	2020	2022	€ 300.000,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOFILTRA 2018 - MMI - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE AREEE - MCO LINEA AB-212	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.410.000,00	2018	2022	€ 392.247,74	27,82%	79,64%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adeguamento scorte combustibili											
SOFILTRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI - NUOVO CONTRATTO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 7.832.000,00	2020	2021	€ 1.648.197,37	21,04%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - MM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - 1*	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 8.571.000,00	2020	2021	€ 5.162.039,29	60,23%	97,66%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFILTRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO SUPPORTI LOGISTICI - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBOLUBRIFICANTI - P76	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.006.939,62	2021	2021	€ 6.006.939,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 349.574.969,63			€ 37.916.928,51				
				Nazionali		€ 9.639.207,43		Mezzogiorno		€ 4.113.630,04	
				Estero		€ 28.277.721,08					

Tabella n. 69

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PROGRAMMA FSAIFPAAMS - NEW/ISS - LONG RANGE RADAR - REVISIONE PREZZI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 73.427,00	2021	2021	€ 73.427,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAIFPAAMS - NEW/ISS - QUOTA SMM - REVISIONE PREZZI		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.114.018,45	2021	2021	€ 1.114.018,45	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 100

PROGRAMMA FSAFPAAIMS - ACQUISIZIONE KIT MLU - REVISIONE PREZZI	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 969.000,00	2021	€ 969.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Supporti logistici e munizionamento									
SO.FU.TRA 2019 - MMI - RINNOVO VEICOLI (NR.1 AVIO RIFORNITORE - NR.1 MEZZO RESCUE TEAM)	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 313.040,31	2021	€ 65.807,31	2022	21,02%	21,02%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - RINNOVO VEICOLI (NR.1 AVIO RIFORNITORE - NR.1 MEZZO RESCUE TEAM) - NR.1 MEZZO RESCUE TEAM	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 200.812,00	2021	€ 60.243,60	2022	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - AVIO RIFORNITORE	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 329.980,50	2021	€ 82.747,50	2022	25,08%	25,08%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - APPROVIGIONAMENTO NR.1 MINIBUS 19 POSTI	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 87.840,00	2020	€ 87.840,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - AVIO RIFORNITORE (INTEGRAZIONE VSP 008-047)	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 40.149,69	2021	€ 40.149,69	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - AVIO RIFORNITORE (INTEGRAZIONE VSP 008-016)	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 23.209,50	2021	€ 23.209,50	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2018 - MMI - AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE - SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI - SISTEMI DI PROTEZIONE FISICA (GAP ED ELMETTI) - GAP MOD. PBI-G12-HT	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 649.902,19	2018	€ 199.902,19	2022	30,76%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA 2019 - MMI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI (AUTOBUS - AUTOVETTURE - AUTOPOMPA INCENDIO - AVIORIFORNITORE) - AUTOPOMPA INCENDIO	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 269.010,00	2021	€ 67.252,50	2022	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SUPPORTI LOGISTICI MINORI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - ESIGENZA CAMPALGENIO - N. 1 SPAZZATRICE STRADALE	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 65.270,00	2021	€ 65.270,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Dilessa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - AUTOMEZZI (INTEGRATIVA VSP 009-403) - NR.1 TRATTORE MEDIA POTENZA	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 67.908,65	2021	€ 67.908,65	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Dilessa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - AMMODERNAMENTO PARCO AUTOMEZZI LOGISTICI - AUTOMEZZI (INTEGRATIVA VSP 009-403) - NR.2 VETTURE MEDIE RENEGADE 4x4	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 38.786,46	2021	€ 38.786,46	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2023 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTE E DOTAZIONI CARTUCCE AA.PP.	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 649.779,06	2021	€ 649.779,06	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Dilessa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - RINNOVAMENTO CARRABINA AUTOMATICA MX4	DIRETTIVA GENERALE	N.A.	€ 2.349.668,04	2021	€ 704.900,41	2022	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>

DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.849.520,00	2021	€ 1.849.520,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori										
SO.FU.TRA 2019 - MMI - MUNIZIONAMENTO - RIPRISTINO SCORTEE DOTAZIONI - CALIBRI NAVALI 25 MM		N.A.	€ 1.849.520,00	2021	€ 1.849.520,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori										
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - DOTAZIONI SOTG MARITIME	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 250.000,00	2021	€ 250.000,00	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO - FORZE SPECIALI - GOI - DOTAZIONI SOTG MARITIME - MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 219.535,20	2021	€ 219.535,20	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - GOS - ACQUISIZIONE FURGONI EOD 6 POSTI 4X4 - 6 POSTI COMBI - N. 2 FURGONI TIPO 3I	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 50.360,06	2020	€ 50.360,06	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo composto Dfesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - GOS - AMMODERNAMENTO MEZZI OPERATIVI TERRESTRI - NR. 1 VETTURA MEDIE RENEGADE 4X4	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 19.515,23	2021	€ 19.515,23	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - GOS - ACQUISIZIONE FURGONI EOD 6 POSTI 4X4 - 6 POSTI COMBI	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 120.542,16	2021	€ 120.542,16	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - GOS - ACQUISIZIONE FURGONI EOD 6 POSTI 4X4 - 6 POSTI COMBI - N. 1 FURGONE CON ALLESTIMENTO EOD/SUB	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 130.906,00	2020	€ 130.906,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fondo composto Dfesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - GOS - AMMODERNAMENTO MEZZI OPERATIVI TERRESTRI - NR. 3 PANDA MY 2021 4x4	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 45.361,64	2021	€ 45.361,64	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE SPECIALI - GOS - ACQUISIZIONE FURGONI	AMMODERNAMENTO GOS	N.A.	€ 393.110,04	2021	€ 393.110,04	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco										
Fondo composto Dfesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE TERRESTRI - BMSM - SUPPORTO LOGISTICO PER VTLM	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 399.941,66	2021	€ 399.941,66	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE - NR. 2 TRATTORI MEDIA POTENZA	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 266.113,31	2020	€ 266.113,31	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - MITRAGLIATRICIE ACCESSORI FNHERSTAL (INTEGRAZIONE VSP 136-039)	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 115.787,90	2021	€ 115.787,90	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - MMI - SOSTEGNO FORZE DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - GIUBBETTI MOD PBL-G/2-EPIC	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 699.993,73	2019	€ 699.993,73	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - ACQUISIZIONE MUNIZIONAMENTO PICCOLO CALIBRO, MATERIALE ESPLOSIVO E FUMOGENI	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 199.540,49	2019	€ 99.702,07	2022	49,97%	49,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI - MITRAGLIATRICI E ACCESSORI FN HERSTAL	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.213.269,13	2021	€ 1.213.269,13	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI OPERATIVI - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI - ACQUISIZIONE PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MOD. MP5 A5	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 136.994,00	2020	€ 136.994,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MUNIZIONAMENTO VARIO - APPROVVIGIONAMENTO NR. 9.250 CARTUCCE FUCILE DI PRECISIONE CAL. 338MM	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 36.309,48	2021	€ 36.309,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MUNIZIONAMENTO VARIO - BOMBE CAL.120/1MMI HE PR/4 PER MORTAIATO RTI 61	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 417.106,81	2021	€ 417.106,81	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MUNIZIONAMENTO VARIO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 219.930,04	2021	€ 219.930,04	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER VILMI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 342.604,17	2020	€ 342.604,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MUNIZIONAMENTO - ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO - BMSM - ESPLOSIVI E ARTIFIZI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 268.753,19	2021	€ 157.028,03	58,43%	58,43%	<input type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE (MILITARE TERRESTRE) - BMSM - CAROTTE E MODULI ABITATIVI PROPRIETABILI (INTEGRATIVA ALLA VSP 186-015)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 221.788,78	2021	€ 221.788,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE - NR 1 SHELTER DOCCIA	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 62.806,95	2020	€ 62.806,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - MMI - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - AMMODERNAMENTO SUPPORTI CAMPALI ED ATTREZZATURE - GRUA PORTALE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 314.760,00	2020	€ 314.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FSAF - Fase 3 - PAAAMS - Acquisizione missili per 2^a Unità AAU									
PROGRAMMA FSAF/PAAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 13.500.000,00	2021	€ 5.500.000,00	40,74%	40,74%	<input checked="" type="checkbox"/>
NISS FSAF PAAAMS - Contract 18.ISS.01 (2018-2022) - QUOTA SMM - 2 TRANCHE	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 6.373.000,00	2021	€ 6.373.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSAF/PAAAMS - NEW ISS - LONG RANGE RADAR - 1 ^a TRANCHE	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 1.696.630,00	2021	€ 1.010.000,00	59,53%	59,53%	<input checked="" type="checkbox"/>
NISS FSAF PAAAMS - Contract 18.ISS.01 (2018-2022) - QUOTA SMM - 1 TRANCHE	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 8.600.500,00	2020	€ 8.600.500,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno Iniziale	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma nel 2021	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma fino al 31.12.2021	Esito
Fondo composito Difesa 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSF-PAAAMS - KIT ALU MISSILI ASTER - QUOTA SMM	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTIED ATTREZZATURE	N.A.	€ 83.172.000,00	2021	€ 14.480.000,00	17,41%	€ 14.480.000,00	17,41%	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA FSF/PAAAMS - NEW/ISS - 3ª TRANCHE - QUOTA SMM	SMM 006/1996	AMMODERNAMENTO IMPIANTIED ATTREZZATURE	N.A.	€ 700.000,00	2021	€ 350.000,00	50,00%	€ 350.000,00	50,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 129.278.481,82
€ 48.406.728,71
€ 8.033.197,82
€ 40.373.530,89
€ 251.448,16

Nazionali
Mezzogiorno
Estero

Tabella n. 70

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore **MARISTAT (SMM)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno Iniziale	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma nel 2021	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma fino al 31.12.2021	Esito
Adegumento Supporti Operativi										
SIM 2020 - IMI ADEGUAMENTO NORME NATO - PC E STAMPANTI TEMPEST	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI HARDWARE	N.A.	€ 206.470,56	2021	€ 89.542,64	43,37%	€ 89.542,64	43,37%	<input type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - SUPPORTI ADDESTRATIVI - CERTIFICAZIONE OMOLOGAZIONE ASF - FASE 1 - STUDIO PRELIMINARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO SUPPORTI ADDESTRATIVI	N.A.	€ 42.030,00	2021	€ 42.030,00	100,00%	€ 42.030,00	100,00%	<input type="checkbox"/>
Fondo composito Difesa 2021 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE M.M. - LINEE NAVALI - ADEGUAMENTO EVOLUTIVO RETI UNITA NAVALI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO SUPPORTI INFORMATIVI - GESTIONALI	N.A.	€ 2.776.032,00	2021	€ 2.776.032,00	100,00%	€ 2.776.032,00	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 3.024.532,56
€ 2.907.604,64
€ 2.907.604,64
€ 0,00

Nazionali
Mezzogiorno
Estero

Tabella n. 71

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-10 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
C.E. 212121 - AUGUSTA - ZONA SAN GIUSEPPE (ARSENALE) - ID 2159 - MARINARSEN LA SPEZIA - A SALDO DEL LIQUIDATORE FALLIMENTARE DALL'IMPRESA MANNELLI S.p.A.		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 13.811,16	2021	2021	€ 13.811,16	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - LA SPEZIA - ACCENTRATE - MARINARSEN TARANTO - ID 1110 - SETTORE BOMBOLE DEL REPARTO GAS COMPRESSI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COLLAUDATORI COL. AUS. LIBERTI (22-03-2021 / 07-06-2021).		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 297,09	2021	2021	€ 297,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma Ristrutturazione Arsenali - Piano "Brin" - Marinarsen LA SPEZIA											
PIANO BRIN - LA SPEZIA - DECENTRATE	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 2.537.094,15	2019	2023	€ 291.414,35	11,49%	51,63%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53). SOMME A DISPOSIZIONE (C.E. 053819)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 130.500,00	2019	2023	€ 7.825,35	6,00%	65,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 034119 - PLURIENNALE AVIATO - MARINARSEN LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53). C.S.E. - 2 ^a ANNUALITÀ (MASTER CE 031008)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 180.496,23	2020	2023	€ 65.125,71	36,08%	36,08%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO BRIN - MARINARSEN LA SPEZIA - REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE (FAB. 53). ONERI PER LAVORI (C.E. 017117)	SMD 56/2009	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 9.729.921,74	2020	2021	€ 3.371.788,50	34,65%	34,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 12.592.120,37			€ 3.750.262,16			€ 291.414,35	

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 72

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-13 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basi	Mezzi
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Bonifiche velivoli											
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - RIMOZIONE DEI COMPONENTI CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO DELLA LINEA TIAV-8V	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 424.834,43	2021	2022	€ 50.000,00	11,77%	11,77%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - LA MADDALENA - QUOTA AMAC - CE 119521		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2021	2021	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonifiche Unità Navali											
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - SEDE TARANTO	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 140.000,00	2020	2021	€ 140.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - BONIFICA MEZZE AREE CONTAMINATE BRIGATA MARINA SAN MARCO	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 222.600,00	2019	2021	€ 51.860,69	23,30%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - ATTIVITA DI BONIFICA E CONSERVAZIONE SULLE EX NAVI DELLA MI MI SEDE TARANTO - SERVIZI DI APPROTTAMENTO AL DISARMO DA EFFETTUARSI SU NAVE AVIERE (FASC. 4106/18)	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 133.029,50	2019	2021	€ 72.904,00	54,80%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UJ.NN. SEDE TARANTO	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 105.199,07	2019	2021	€ 20.000,00	19,01%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - SHIP RECYCLING - MEZZI NAVALI - MARINARSEN LA SPEZIA	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 697.080,90	2019	2022	€ 261.664,80	37,54%	65,47%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM - RILIEVO FIBRE AERODISPERSE - UJ.NN. SEDE LA SPEZIA	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJ.NN.	N.A.	€ 93.699,00	2019	2021	€ 36.799,00	39,27%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonifiche aree militari											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 1.757.065,41	2019	2023	€ 604.350,49	34,40%	70,86%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 3.573.558,31	€ 1.237.608,98
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 1.237.608,98	€ 817.254,49
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 73

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Adeguamento Supporti Sanitari									
S.M.2020 - MM1 - AMMODERNAMENTO SUPPORTI SANITARI. RINNOVAMENTO SCORTE AUTONETTORI ATROPINA OBDOSSIMA	DIRETTIVA GENERALE	SUPPORTI SANITARI	N.A.	€ 149.940,00	2020	2021	€ 149.940,00	100,00%	100,00%
				€ 149.940,00			€ 149.940,00		

<i>Nazionali</i>	€ 0,00
<i>Mezzogiorno</i>	€ 149.940,00
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 74

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco									
S.M.2020 - MM1 - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - MATERIALE DA ROCCIA	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 46.809,02	2021	2021	€ 46.809,02	100,00%	100,00%

Adeguamento Supporti Logistici					
DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SCORTE VESTIARIO	N.A.	2020	2022	Impegno 2021
SM 2020 - IMI - RICOSTITUZIONE SCORTE VESTIARIO - 1 ^a TRANCHE			€ 799.938,45		€ 49.978,54
			€ 846.747,47		€ 96.787,56
					€ 96.787,56
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00

Nazionali Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 75

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bozza	Basso
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
PROGRAMMA "BASI BLU" STAZIONALE NAVALE IMAR GRANDE DI TARANTO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - PD - PE. C.E. 287921 QUOTA ANAC		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 1.400,00	2021	2021	€ 1.400,00	100,00%	100,00%		
ANCONA - CASERMA PAOLUCCI - PROGRAMMA PREPAC - PD - PE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - QUOTA ANAC		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2021	2021	€ 30,00	100,00%	100,00%		
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 23.332.892,14	2019	2022	€ 4.789.818,04	20,53%	56,54%		
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 10.205,17	2021	2021	€ 10.205,17	100,00%	100,00%		
COMPLOTSOM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI FARIANATI. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESIVA DI PSC E INDAGINI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 366.403,91	2020	2022	€ 219.842,34	60,00%	60,00%		
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 23.358.760,98	2020	2023	€ 3.855.482,88	16,51%	16,51%		<input checked="" type="checkbox"/>
COMPLOTSOM - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI FARIANATI DI TARANTO - VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (EX VSP 431-001 E.F. 2020)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 91.986,17	2020	2022	€ 45.993,09	50,00%	50,00%		

	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 146.645,28	2020	2023	€ 29.315,07	19,99%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,99%	<input type="checkbox"/>
MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 C.S.E.	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 7.673.148,97	2020	2023	€ 2.121.683,81	27,65%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54,62%	<input checked="" type="checkbox"/>
MARINA NORD - CASERMA DUCA DEGLI ABRUZZI - REALIZZAZIONE ALLOGGI PERSONALE VOLONTARIO - ADEGUAMENTO BLOCCO 8 - ONERI PER LAVORI (EX SP. 431/04 EF. 2020)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.605,00	2021	2021	€ 1.605,00	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - LA MADDALENA - QUOTE CIG - CE 112621 - 112721 - 112821 - 112921 - 113021 - 113121 - 113221	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 675.399,71	2021	2021	€ 675.399,71	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

€ 55.658.477,33

€ 11.750.775,11

Nazionali

Mezzogiorno

€ 6.652.566,40

Estero

€ 0,00

Tabella n. 76

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - LA MADDALENA - QUOTA ANAC CIG - CE 110421		SPESA OBBLIGATORIE	N.A.	€ 30,00	2021	2021	€ 30,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMM (A VOLUME) - DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 4.225.633,33	2019	2023	€ 936.715,25	22,17%	52,37%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 99.545,94	2021	2021	€ 99.545,94	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFR. M.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 39.331,80	2021	2021	€ 39.331,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 4.364.541,07	€ 1.075.622,99	€ 1.036.261,19
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	€ 1.075.622,99	€ 1.036.261,19
	<i>Estero</i>	
	€ 0,00	

Tabella n. 77

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Bonifiche Unità Navali											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMIL - BONIFICA FITORIMEDIAZIONE RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, SMALTIMENTI E DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E MEZZI DELLA M.M. (INTESR, ALLA VSP 451/089)	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJINN.	N.A.	€ 1.397.102,75	2021	2023	€ 286.451,40	20,50%	20,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI, IMPIANTI E MEZZI DELLA M.M. SEDE LA SPEZIA - TARANTO - AUGUSTA.	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE UJINN.	N.A.	€ 1.440.000,00	2020	2022	€ 231.836,01	16,10%	16,10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonifiche aree militari											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - DEMILITARIZZAZIONE, BONIFICA, FITORIMEDIAZIONE, RISANAMENTO IDROGEOLOGICO, DEPURAZIONI, SMALTIMENTI E DI SEDIMI, TERRENI, INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E MEZZI DELLA M.M. - A VOLUME DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	BONIFICA AMBIENTALE AREE MILITARI	N.A.	€ 2.699.185,04	2021	2024	€ 289.185,04	10,71%	10,71%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
							€ 807.472,45				
							€ 807.472,45				
							€ 0,00				

Nazionali

Estero

Nazionali

Estero

€ 289.185,04

Mezzogiorno

€ 807.472,45

Nazionali

Estero

€ 5.536.287,79

€ 807.472,45

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 78

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Spese Obbligatorie e Altri Oneri											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE - APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - SPESE OBBLIGATORIE		SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 40.211,71	2021	2021	€ 40.211,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE - CE032619 - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - SOMME A DISPOSIZIONE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 229.577,07	2021	2021	€ 229.577,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - QUOTA PARTE SOMME A DISPOSIZIONE (CONV. ARTT. 4 E 7 COMMA 2) (CE 021621)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 18.202,11	2021	2021	€ 18.202,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - MARINACCAD - SOMME A DISPOSIZIONE - SPESE OBBLIGATORIE (CE 232921)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 37.258,43	2021	2921	€ 37.258,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE - CE081509 - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO ALLIEVI - ADEGUAMENTO EX CEMM, EX PRIGIONI E PALESTRA - 1° ANNUALITÀ	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 1.612.367,43	2021	2021	€ 1.612.367,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - ACCADEMIA NAVALE RIFORNIMENTO E IMPERSONALIZZAZIONE COPERTURE E FACCIATA PALAZZINA COMANDO CE306808 E CONTRIBUTO ANAC	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 597.945,45	2021	2022	€ 174.721,02	29,22%	29,22%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMOD. INFRA. ANTISISMICO EFFICIENT. ENERG. - ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - DECENTRATE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 4.120.000,00	2019	2023	€ 16.638,67	0,40%	3,27%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI I.F. 2020 - ISTITUTI DI FORMAZIONE - MARINA MILITARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 7.035,88	2021	2021	€ 7.035,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI DI FORMAZIONE M.M. - MARINACCAD-RISTR. PAL. ALL. ADEG. FABBR. EX CEMM, EX PRIGIONI E PALESTRA-INTEGRAZIONE-PROG. ESECUTIVA CE095921	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE	N.A.	€ 35.586,01	2021	2021	€ 35.586,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 111

€ 6.698.184,09	€ 2.171.598,33
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 2.171.598,33	€ 198.395,57
<i>Estero</i>	
€ 0,00	

Tabella n. 79

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziate	Termine	nel 2021	fino al 31.12.2021	
Acquisizione SDO-SURIS									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE UNITA' DI APPOGGIO ALLE OPERAZIONI SPECIALI DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SUBACQUEE E PER IL SOCCORSO A SOMMERGIBILI (SISTRAT) (SDO-SURS) - ASSETTI SOCCORSO	SMD 03/2019	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 49.238.309,50	2020	2025	12,39%	12,39%	
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni del Comando Subacqueo Incursori									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - QUOTA MEZZI	SMD 05/2019	AMMODERNAMENTO GOI	# Tipoi	€ 93.540.000,00	2020	2027	11,23%	22,45%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO NUOVE LINEE DI MEZZI SUBACQUEI PER LE MISSIONI AFFIDATE ALLE FORZE SPECIALI DELLA MARINA MILITARE (TT.SS.) - TRASPORTORI SPECIALI SUBACQUEI - SISTEMI D'ARMA SPECIALI	SMD 05/2019	AMMODERNAMENTO GOI	N.A.	€ 7.738.713,00	2019	2027	12,86%	17,99%	
NH-90 - Supporto logistico									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - CONTRATTI RFC001, PO130, PO156, IFSC OBSSO SOA006	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 51.780.000,00	2021	2022	95,94%	95,94%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - LOGISTIC ITEM CONTRACT - LICA	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.910.000,00	2021	2022	0,52%	0,52%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - SERVIZI BASE ED INDIVISIBILI	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 25.300.000,00	2021	2022	77,87%	77,87%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - INTEGRAZIONE NH90 - SPARE FRAME CONTRACT - SFC	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.010.000,00	2021	2022	0,99%	0,99%	

€ 230.517.022,50	€ 86.995.134,70
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 17.595.134,70	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 69.400.000,00	

Tabella n. 80

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Cacciamine di nuova generazione											
QUOTA RESIDUE F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE DI UNITA' CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE - CNG - STUDI DI RISK REDUCTION E PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTEGRAZIONE VSP (88-003)	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 450.005,00	2021	2021	€ 450.005,00	100,00%	100,00%		
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA DI APR PER LA COUSIZIONE DI UNITA' CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE (CNG) - STUDI DI TRADE-OFF PER LO SVILUPPO PROGETTO	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 3.981.963,14	2020	2023	€ 1.428.292,85	35,87%	35,87%		
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ACQUISIZIONE DI UNITA' CACCIAMINE DI NUOVA GENERAZIONE - CNG - STUDI DI RISK REDUCTION E PROGETTAZIONE PRELIMINARE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 1.510.366,96	2021	2023	€ 159.380,30	10,55%	10,55%		
Munizionamento di nuova generazione "Vulcano"											
QUOTA RESIDUE F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - VULCANO - MUNIZIONAMENTO D'ARTIGLIERIA NAVALE GUIDATO - 1° TRANCHE	SMD 09/2020	AMMODERNAMENTO IMPANTIED ATTREZZATURE	N.A.	€ 49.995,00	2021	2021	€ 49.995,00	100,00%	100,00%		
Nuovo Siluro Pesante											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - NUOVO SILURO PESANTE (NSP)	SMD 08/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 14.561.862,24	2019	2026	€ 4.099.117,80	28,15%	28,15%		
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - NUOVO SILURO PESANTE (2° TRANCHE PRIMA DOTAZIONE - 1° QUOTA PARTE) E SUI	SMD 08/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 21.398.311,00	2020	2022	€ 1.495.144,50	6,99%	30,00%		
							€ 7.681.935,45			€ 0,00	
							€ 7.681.935,45			€ 0,00	
							€ 0,00			€ 0,00	

€ 7.681.935,45	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 0,00	€ 0,00
<i>Estero</i>	

Tabella n. 81

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Cavour e Classe Orizzonte - Mantenimento Capacità Operative											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - STUDI MLU UNITA CL. ORIZZONTE	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 4.985.000,00	2020	2021	€ 3.985.000,00	79,94%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. (T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS) - APP. NAVE DUILIO	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.898.520,67	2020	2022	€ 2.652.399,55	38,45%	45,70%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. (T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS) - ISS EWS ORIZZONTE E CAVOUR	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.500.000,00	2021	2020	€ 885.821,28	35,43%	35,43%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SOSTEGNO LOGISTICO PRIORITARIO CLASSE ORIZZONTE - V AGGIUNTIVO C.TTO.20595	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.203.965,00	2021	2023	€ 531.657,10	44,16%	44,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - RECIPENTI IN PRESSIONE (HALON, NOVEC E NON-HALON) - HALON	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 865.000,00	2021	2023	€ 259.500,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - T.S. CAVOUR - APP. DUILIO - ISS EWS (TS CAVOUR 1° TRANCHE)	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	2023	€ 622.547,00	31,13%	31,13%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - NAVE PALINURO PMT (INTEGRATIVA VSP 010-064)	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO CAPACITA' OPERATIVE	N.A.	€ 690.000,00	2021	2021	€ 690.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH 101 - Mantenimento Capacità operative											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE LINEA EH 101 - 1° TRANCHE	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 42.800.000,00	2020	2022	€ 12.995.959,96	30,36%	42,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE LINEA EH-101 - TMOTORI T700-76A	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED AT TREZZATURE	N.A.	€ 5.700.000,00	2019	2022	€ 1.200.000,00	21,05%	21,05%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sommersibili nuova generazione - Mantenimento capacità operative											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SOTTOMARINI TIPO U212 CLASSE TODARO - COMMON POOL	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.000.000,00	2021	2022	€ 4.000.000,00	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 700.000,00	2021	2022	€ 210.000,00	30,00%	30,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SMG - LOTTI OPZIONALI 4 E 5 (C.ITO 20550)	SMD 14/2020	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 6.200.000,00	2020	2021	€ 4.700.000,00	75,81%	100,00%	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SOTTOMARINI TIPO U212 CLASSE TODARO - COMMON PROCUREMENT	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 8.396.110,85	2022	2022	€ 7.368.075,07	87,76%	87,76%	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - SMG - CL. TODARO RIPRISTINO EFFICIENZA MATERIALI COMMON POOL E REINTEGRO P.D.R. COMMON PROCUREMENT (INTEGRAZIONE)	SMD 14/2020	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 767.931,89	2021	2023	€ 662.931,89	86,33%	86,33%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 88.706.528,41

€ 40.763.891,85

Nazionali

Mezzogiorno

€ 3.852.399,55

Estero

€ 20.047.884,89

€ 20.716.006,96

[Tabella n. 82](#)

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CAPITOLO 7122-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Materiale
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Maritime Theatre Defence Forum										
MTMDF - MARITIME THEATRE MISSILE DEFENCE FORUM - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.120.000,00	2020	2022	€ 581.951,33	51,96%	76,96%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento dei mezzi e dotazioni della Forza da Sbarco										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER VLM	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 354.675,00	2021	2021	€ 354.675,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 1.474.675,00

€ 936.626,33

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 936.626,33

€ 0,00

Tabella n. 83

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Adeguamento Supporti Sanitari										
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - MM - IMPIANTO MEDICINA IPERBARICA SEDIME DELLA SPEZIA	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.500.000,00	2021	2021	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - MM - DOTAZIONI TECNICHE E SUPPORTO ITC PER INCREMENTARE LE CAPACITA' DI AVIO-TRASPORTO SANITARIO	DIRETTIVA GENERALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 2.131.000,00	2021	2021	€ 2.131.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 4.631.000,00			€ 4.631.000,00			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00

Tabella n. 84

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi										
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - 1 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTIED ATTREZZATURE	N.A.	€ 16.382,94	2021	2021	€ 16.382,94	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALAMENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - 2 ^a TRANCHE	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTIED ATTREZZATURE	N.A.	€ 397,90	2021	2021	€ 397,90	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

AMM. SERVIZIO FARI E SEGNALENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - ACQUISIZIONE BOE-MEDE-MANUFATTI METALLICI- ACCUMULATORI-PANNELLI FOTOVOLTAICI	DIRETTIVA GENERALE	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	N.A.	€ 248.817,16	2021	€ 248.817,16	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 265.598,00	2021	€ 265.598,00	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 265.598,00	<i>Nazionali</i>	€ 265.598,00	<i>Mezzogiorno</i>	€ 265.598,00
					<i>Estero</i>	€ 0,00		

Tabella n. 85

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)											
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITA' DCA (1 ^a TRANCHE) TENDE 6X6 - RAOS		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 75.000,00	2021	2021	€ 75.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - CAPACITA' AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA ARMAEREO		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI D'ATTACCO	N.A.	€ 6.076.745,09	2021	2022	€ 1.940.892,21	31,94%	31,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli a pilotaggio remoto (SAPR) Classe MICRO per comparto FS											
MNUR - ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 2.255.240,18	2021	2022	€ 1.775.240,18	78,72%	78,72%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MNUR - ACQUISIZIONE SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DI CLASSE MICRO PER COMPARTO FS	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 955.000,00	2021	2021	€ 955.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli CAEW											
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	0	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE INT.O.	N.A.	€ 601.345.033,68	2020	2021	€ 17.697.623,46	2,94%	7,04%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA CAEW - SUPPORTO FLOTTA LEGACY		INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE INT.O.	N.A.	€ 972.504,64	2021	2021	€ 972.504,64	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo Euromale RPAS											
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - EUROMALE - AVIO SU B.O.	SMD 32/2021	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITA' ISTAR	N.A.	€ 116.358.068,21	2021	2023	€ 51.816.849,42	44,53%	44,53%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo T-346											
T-346 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 98.815,53	2021	2022	€ 94.678,47	95,81%	95,81%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Velivolo C130 Hercules II										
SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 23.795.024,37	2021	2022	€ 11.893.182,56	49,98%	49,98%	<input type="checkbox"/>
SOFUTRA 2018 - AM - LINEA C-130J - SLI	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 12.387.483,45	2021	2022	€ 11.355.788,64	91,67%	91,67%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI - SPIRA 2		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 3.000.000,00	2021	2021	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MCO C-130J - SPIRA 2		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 20.000.000,00	2021	2022	€ 16.302.886,20	81,51%	81,51%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - LINEA C-130J - SLI - ESERCIZIO OPZIONE	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 6.204.975,63	2021	2021	€ 6.204.975,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
1° CONGIUGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 02/CRA 468/2811/2018 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO SPA, SEGNALATO DAL 1° RMV SIGONELLA CON FOGLIO M.D. AC1002 REG2021 000212202021		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC. SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 76.070,19	2021	2021	€ 76.070,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Velivolo C-27J Spartan										
SOFUTRA 2018 - AM - AGGIORNAMENTO SISTEMI AVVISATORI DI MINACCIA LINEA C-27J	0	ADEGUAMENTO, DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 393.884,00	2021	2021	€ 393.884,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFUTRA 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO CAPACITA' ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 3.922.673,48	2021	2023	€ 2.223.161,57	56,67%	56,67%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA C-27J PRAETORIANI (ATTIVITA' COMPLEMENTARI) - STUDI DI INTEGRAZIONE, PROVE IN VOLO E TESTING	0	MANTENIMENTO CAPACITA' ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 5.951.044,00	2021	2021	€ 5.951.044,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SOFUTRA 2019 - AM - LINEA C-27 - SLI	0	MANTENIMENTO CAPACITA' ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 28.100.000,00	2021	2022	€ 22.500.000,00	80,07%	80,07%	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA MCO AM - LINEA C-27J - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE		MANTENIMENTO CAPACITA' ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 2.400.869,00	2021	2021	€ 2.400.869,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
Velivolo B767										
SOFUTRA 2019 - AM - LINEA KC 767 - SLI	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORMATORI	N.A.	€ 28.005.653,47	2021	2021	€ 28.005.653,47	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

SM 2020 - AM - LINEA KC-767 - SLI	SMD 10/2021	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AEROFORNITORI	N.A.	€ 3.055.000,00	2021	€ 3.055.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINI, POTEN. E SUPP. LOGISTICO KC-767 - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AEROFORNITORI	N.A.	€ 28.991.107,40	2021	€ 18.991.107,40	65,51%	65,51%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA KC-767 - SLI - 2° QUOTA PARTE		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AEROFORNITORI	N.A.	€ 440.123,92	2021	€ 440.123,92	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aeq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo										
ATR72 ACO VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI	SMD 07/2008	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 9.093.542,00	2021	€ 8.707.254,80	95,75%	95,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. VELIVOLI - SEGNALATO DALL'UTT - TORINO CON FOGLIO N. 2954 DEL 22/09/21		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 397.175,26	2021	€ 397.175,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17° CONGUAGLIO A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 del 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A., SEGNALATO DA UTT TORINO CON FOGLIO M.D. GARM_ TO REG2021 0000883 DATATO 07/04/2021		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 41.621,86	2021	€ 41.621,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. VELIVOLI - SEGNALATO DALL'UTT - TORINO CON FOGLIO N. 2953 DEL 22/09/21.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 37.934,83	2021	€ 37.934,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL'UTT - TORINO CON FOGLIO N. 3868 DEL 22/11/21.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 223.189,82	2021	€ 223.189,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19° CONGUAGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A. - DIV. VELIVOLI, SEGNALATO DALL'UTT - TORINO CON FOGLIO N. 3873 DEL 22/11/21.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 17.109,53	2021	€ 17.109,53	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 489 DEL 16/12/2008 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.p.A., SEGNALATO DA UTT TORINO CON FOGLIO M.D. GARM_ TO REG2021 0000881 DATATO 06/04/2021		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 206.639,43	2021	€ 206.639,43	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli UAV - Predator E										
APR - M28 RENTEGRO CAPACITIVO + AMMODERNAMENTO	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 186.320.460,12	2021	€ 19.800.000,00	10,63%	10,63%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - PREDATOR MISSION TRAINER - SLI	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 2.900.000,00	2021	€ 1.800.000,00	62,07%	62,07%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SM 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-3A - SU	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 51.377.590,55	2021	2026	€ 4.477.590,55	8,72%	8,72%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - LINEA PREDATOR MQ-1C - SU-SPIRA 1	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 5.028.267,38	2021	2021	€ 5.028.267,38	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Velivolo S208										
SM 2020 - AM - LINEA T260B - AMMODERNAMENTO AVIONICO	0	MANUTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA LINEA S208	N.A.	€ 8.650.000,00	2021	2023	€ 870.000,00	10,06%	10,06%	<input type="checkbox"/>
Missile METEOR										
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)	SMA 01/16/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	100	€ 7.230.991,54	2021	2021	€ 7.230.991,54	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Missile AARGM										
MISSILE A RADIAZIONE AARGM - P SFD IQU	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 933.229,55	2021	2021	€ 933.229,55	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Capacità difesa elettronica										
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - VELIVOLI GREEN - (L3 - HARRIS)	SMD 03/2020	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 97.074.437,23	2021	2023	€ 46.718.150,86	48,13%	48,13%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - ACQUISIZIONE - BLOCK BUY VLV GREEN		INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 96.197.749,19	2021	2022	€ 8.445.232,67	8,78%	8,78%	<input checked="" type="checkbox"/>
PIATTAFORMA AEREA MULTI-MISSIONE E MULTI-SENSORE - MODIFICHE DI GRUPPO A 2 VLV GREEN BASE JAMMS E ATTIVAZIONE OPZIONE PO 2631 USA L3 HARRIS - SPRA 1	SMD 03/2020	INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI DIFESA ELETTRONICA C-IED JAMMING PER LE FORZE IN T.O.	N.A.	€ 38.643.956,57	2021	2021	€ 38.643.956,57	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Air Expeditionary Task Force-Combat Service Support (AETF-CSS)										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE)- TENDE 6X6- RACS		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 360.000,00	2021	2021	€ 360.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021-AETF (1^ TRANCHE)- KIT PORTE E IMPIANTO ELETTRICO PER HANGAR LIMITS		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.240.000,00	2021	2021	€ 1.240.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Programmi Rinnovo della Condizione Operativa dello Strumento Aereo									
	0		N.A.	€ 5.300.000,00	2021	€ 5.300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - PROGRAMMA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA CAPACITA' STRATEGICA - BIOCONTAINMENT TRANSPORTATION SYSTEM	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 5.300.000,00	2021	€ 5.300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE A STANDARD NATO MULTINAZIONALE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI M-DIP A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI TERMINALI MDS-LVT AL BUI2 - ACQUISIZIONE DATA TRANSFER DEVICE (DTD)	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 197.280,12	2021	€ 197.280,12	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 2	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 13.912.605,10	2021	€ 13.912.605,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 2		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 13.058.065,43	2021	€ 8.000.000,00	61,26%	61,26%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO - SPIRA 1		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 6.500.000,00	2021	€ 6.500.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - MUNIZIONAMENTO/ARMAMENTO	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 15.434.346,53	2021	€ 15.434.346,53	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile									
SOSTEGNO 2020 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTA CARBURANTE - DECIMOMANNU		ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 6.981.427,91	2021	€ 2.981.427,91	42,71%	42,71%	<input type="checkbox"/>
SOSTEGNO 2020 - AM - SCORTA STRATEGICA CARBURANTE - PRATICA DI MARE	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 6.000.000,00	2021	€ 2.500.000,00	41,67%	41,67%	<input type="checkbox"/>
Sistema C2 - A.C.C.S. (Air Command and Control System)									
MIUR - CAPACITA' DI CONTRASTO MINACCIA MICROMINI-APP - 1 QUOTA PARTE		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 1.237.476,44	2021	€ 1.134.771,91	91,70%	91,70%	<input type="checkbox"/>
Ammodernamento PISO									
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - AMMODERNAMENTO FIS PISQ		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.563.900,00	2021	€ 1.563.900,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POLIGONO INTERFORZE DEL SALTO DI QUIRRA - AMMODERNAMENTO FIS PISQ (QUOTA PARTE)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 486.100,00	2021	€ 486.100,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Equipaggiamento									
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - RINNOVAMENTO POD-ISR (1* TRANCHE) - SPIRA 1		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

Infrastrutture										
		0		N.A.	€ 290.000.000,00	2019	2033	€ 44.656.104,47	15,40%	25,66%
GOV-TO-GOV ITA-USR: ROTARY WING MISSION TRAINING CENTER (RWMTG)										<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - OTT. - (SECONDA TRANCE) - SPIRA 1		SMD 13/2020		N.A.	€ 3.000.000,00	2021	2021	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%
Elicottero HH139										
69° CONGIUGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. DA TUTTI MILANO CON FOLGIO M.D. GARM. MI REG.62020/001131 DATATO 11/12/2020				N.A.	€ 1.919.507,76	2021	2021	€ 1.919.507,76	100,00%	100,00%
73° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOLGIO N. 11917 DEL 16/11/2021.				N.A.	€ 2.742.191,72	2021	2021	€ 2.742.191,72	100,00%	100,00%
72° CONGIUGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOLGIO N. 8970 DEL 27/09/21.				N.A.	€ 467.147,43	2021	2021	€ 467.147,43	100,00%	100,00%
75° CONGIUGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOLGIO N. 8770 DEL 20/09/21.				N.A.	€ 1.649.078,14	2021	2021	€ 1.649.078,14	100,00%	100,00%
76° REVISIONE PREZZI A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOLGIO N. 10348.				N.A.	€ 3.013.907,51	2021	2021	€ 3.013.907,51	100,00%	100,00%
74° CONGIUGLIO VALUTA A FAVORE DITTA - CONTRATTO N. 588 DEL 30/09/2010 STIPULATO CON LA DITTA LEONARDO S.P.A. - DIV. ELICOTTERI, SEGNALATO DALL'UTT - MILANO CON FOLGIO N. 8940 DEL 03/06/21				N.A.	€ 453.740,69	2021	2021	€ 453.740,69	100,00%	100,00%
				€ 1.775.750.985,88				€ 470.211.988,90		<input type="checkbox"/>
								€ 159.017.351,54		Mezzogiorno
								€ 311.194.637,36		Estero

€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 86

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)											
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO SOLLEVATORI ELETTRICI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 38.721,00	2021	2021	€ 38.721,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - VOCE A VOLUME		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 87.327,32	2021	2021	€ 87.327,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1 ^a TRANCHE) AMMODERNAMENTO SISTEMA DI ADDESTRAMENTO FORZE DI SUPERFICIE EST 3000		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 297.225,00	2021	2021	€ 297.225,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1 ^a TRANCHE) - PROTEZIONE DI AREA		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 99.297,91	2021	2021	€ 99.297,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.4 AUTOCARRI MEDI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 92.400,00	2021	2021	€ 92.400,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.2 AVIO RIFORNITORI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 173.700,00	2021	2021	€ 173.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 19.360,50	2021	2021	€ 19.360,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MEZZO SALVATORI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 49.380,00	2021	2021	€ 49.380,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MOTO SOLLEVATORI DIESEL		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 40.110,00	2021	2021	€ 40.110,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - MEZZI SALVATORI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 98.760,00	2021	2021	€ 98.760,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN, FIN, ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^a FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - AVIO RIFORNITORI		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 868.500,00	2021	2021	€ 868.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 124

RIN FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^A FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - AUTOCARRI MEDI	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 46.200,00	2021	€ 46.200,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^A FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - APP.TO N1 MOTO SPAZZATRICE AEROPORTUALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 244.998,00	2021	€ 244.998,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN FIN. ASS. - CAPACITÀ AEREA NON CONVENZIONALE (DCA) - 1 ^A FASE AIR CBRN PER FORCE PROTECTION - QUOTA TERRARM - N.1 MOTO SOLLEVATORE DIESEL	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 20.065,00	2021	€ 20.065,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supporti Logistici - PMCU										
SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMMER - SUPPORTI LOGISTICI - TRASPORTABILITÀ KRONOS - MEZZI "DUALI" PER EMERGENZE NAZIONALI	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 1.202.834,97	2021	€ 357.850,50	2022	29,75%	29,75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE A.M. - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN APP.TO BLOCCHETTI CARTINE RIVELATRICI E GUANTI ASPERSORI	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 239.994,50	2021	€ 239.994,50	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE A.M. - SISTEMI DI RILEVAZIONE CBRN	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 496.336,96	2021	€ 63.020,77	2022	12,70%	12,70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - DOTAZIONI CBRN PER IL PERSONALE A.M. - ANALIZZATORE PORTATILE PER IDENTIFICAZIONE CHIMICI ED ESPLOSIVI	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 251.948,00	2021	€ 251.948,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - PROGRAMMA INTEGRAZIONE CAPACITÀ TRASPORTO MULTIDOMINIO IN ALTO BICOCCINAMENTO-APP.TO N.1 MOTO SPAZZATRICE AEROPORTUALE	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 244.998,00	2021	€ 244.998,00	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM										
SM 2020 - AM - SM 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE - GRANATE 40 mm 4-6 TP-M, GRANATE SOUND & FLASH 2 BANG - GRANATE SOUND & FLASH 9 BANG	MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE SPECIALI AM	N.A.	€ 151.683,20	2021	€ 151.683,20	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1 (SISTEMI D'ARMA M7Z, ASM RC E CARTUCCE SOTTOCALIBRATE DA Z1 MM PER M7Z	MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE SPECIALI AM	N.A.	€ 368.746,31	2021	€ 368.746,31	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-SPIRA 1	MANTENIMENTO DELLE DOTAZIONI E RISPETTIVE SCORTE DEI MEZZI E MATERIALI IMPIEGATI DELLE FORZE SPECIALI AM	N.A.	€ 417.399,42	2021	€ 417.399,42	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipaggiamento										
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - QUOTA TERRARMI- APPROVVIGIONAMENTO DI TABLET RUGGED E HOTSPOT	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 26.228,00	2021	€ 26.228,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - QUOTA TERRARMI-APPTO DI 30 MAST ANTENNA RELOCATION KIT PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERAZIONI SPECIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 2.560,19	2021	€ 2.560,19	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - QUOTA TERRARMI - APP.TO N. 20 DISPOSITIVI OTTICI DI PUNTAMENTO DELTA POINT PRO. N. 20 ACCESSORI AR.DLOC.LEUPOLD	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 10.082,00	2021	€ 10.082,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI - APPARATI RADIO			ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 379.656,22	2021	€ 379.656,22	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - NR. 20 SUREFIRE X22	0		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 6.728,00	2021	€ 6.728,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - NR. 60 SUREFIRE M313V	0		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 29.700,00	2021	€ 29.700,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S.A.M. - QUOTA TERRARMI-APPTO N. 20 DISPOSITIVI OTTICI DI PUNTAMENTO DELTA POINT PRO. N. 20 ACCESSORI AR.DLOC.LEUPOLD N. 10 SUPPORTI OTTICI QDP. N. 20 SLITTE PICATINNY/INTERFACCIA QDP-SRUHR	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017		ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 13.764,00	2021	€ 13.764,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - FORZE SPECIALI - APPARATI OPTRONICI-SPIRA 1			ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 9.917,70	2021	€ 9.917,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 4.750.311,54

€ 3.850.225,81

€ 900.085,73

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 2.560,19

€ 6.028.612,20

Tabella n. 87

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Capacità Aerea non Convenzionale (DCA)											
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SUPPORTO CAPACITÀ DCA (1 ^a TRANCHE) - ACQUISIZIONE HD E SW PER LAN CLASSIFICATA	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 258.210,00	2021	2021	€ 258.210,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea											
AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE 2	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 440.000,00	2021	2021	€ 440.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Air Expeditionary Task Force-Combat Service Supporto (AETF-CSS)											
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - AETF (1 ^a TRANCHE) - SISTEMA DI ADDESTRAMENTO CBRN IN REALTÀ VIRTUALE - CAPACITÀ AIR CBRN		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 79.600,00	2021	2021	€ 79.600,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema C2 - A.C.G.S. (Air Command and Control System)											
SM 2020 - AM - POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO SISTEMA C2 2 ^a GRAMMI DI LICOLA	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 311.469,62	2021	2021	€ 311.469,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - C2 JOINT AGCS - ADEGUAMENTO POSTAZIONI MASE (LIC)	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 61.654,50	2021	2021	€ 61.654,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi C4 - Gestione assetti informatici											
SM 2020 - AM - REALIZZAZIONE SENSOR NET, Acquisizione di n. 14 licenze SW Adobe Acrobat Pro 2020, Cap. 7120/4, EF 2021.		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 6.828,05	2021	2021	€ 6.828,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAVORI DI REALIZZAZIONE MAN-LAN CLASSIFICATA PRESSO L'AEROPORTO "MARIO DE BERNARDI" DI ROMA		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 6.037,48	2021	2021	€ 6.037,48	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERIFICA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MANILAN CLASSIFICATA DELLA 46° BIA DI PISA (C. 10387) E VERIFICA PROGETTAZIONE PRELDEF ASSETTI TLICRETI LAN PALAZZINA PG 126 DEL CISOGE (C. 10419)		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 5.106,92	2021	2021	€ 5.106,92	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACQUISIZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICO-HASPIV AD ALCUNI REPARTI DI VOLO ED INSTALLAZIONI AERONAUTICHE DELL'AM.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 28.196,33	2021	2021	€ 28.196,33	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - AM - MATINAMDS	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 2.725.005,94	2021	2022	€ 1.152.681,69	42,30%	42,30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGETTO AMELIA - APT CHIUSURA 20	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 64.904,00	2021	2021	€ 64.904,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CA1STAR + PIANO CAGI - QUOTA VOLUME		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 3.576,37	2021	2021	€ 3.576,37	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CA1STAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPR42		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 6.985,44	2021	2021	€ 6.985,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CA1STAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPR43		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 59.912,04	2021	2021	€ 59.912,04	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CA1STAR + PIANO CAGI - SENSORNET RINNOVO LICENZE VPC - SPR44		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 192.526,15	2021	2021	€ 192.526,15	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - CA1STAR + PIANO CAGI - TDLE CRYPTO - ADEGUAMENTO CAPACITA' C2 LICOLA - CFBL NET		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 59.886,76	2021	2021	€ 59.886,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CISOGE - Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica											
CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGE) - CIS - APPARATI EAD	0	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 247.038,76	2021	2021	€ 247.038,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENTRO INTERFORZE SUPPORTO OPERATIVO GUERRA ELETTRONICA (CISOGE) - CIS - REALIZZAZIONE ASSETTI TLIC E RETI LAN	0	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 1.152.112,15	2021	2021	€ 1.152.112,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sistemi Radar Difesa Aerea										
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - STUDIO SVILUPPO E PROGETTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE RADAR DIFESA AEREA	0	MANTENIMENTO CAPACITA' DI DIFESA AEREA	N.A.	2021		2021	€ 945.542,65	100,00%	100,00%	
				2021	2021					
Infrastrutture										
CONTRATTO N. 10101 DI REP. DEL 28/12/2011 RELATIVO ALLE FORNITURE, LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE INSTALLAZIONI AERONAUTICHE INTERESSI MORATORI		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 8.397,55	2021	2021	€ 8.397,55	100,00%	100,00%	
Contratto n. 9874 di Rep. del 23/12/2010 relativo all'acquisizione di sistemi automatizzati di controllo degli accessi fisico-massivi ad alcuni Regimi di Volo ed installazioni aeronautiche dell'A.M.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 12.763,64	2021	2021	€ 12.763,64	100,00%	100,00%	
Alto Addizionale n. 10270 di Rep. del 27/12/2012 al Contratto n. 10101 di Rep. del 28/12/2011 relativo alle forniture, lavori e servizi per la realizzazione dei sistemi automatizzati di controllo degli accessi alle installazioni aeronautiche INTER. MORAT		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 6.209,46	2021	2021	€ 6.209,46	100,00%	100,00%	
				€ 6.681.963,81			€ 5.109.639,56			€ 0,00

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 88

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzioni esterne - Servizi AIS											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - SPESE PER LA METEONFRAMINFORMATICA DI FA PER GESTIONE E DISTRIB. DATI E INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER NAV/AEREA E ASSISTENZA TRAFFICO AEREO CIVILE PIATTAFORMA INFORMATIVA METEO-SUBLOTTO 3/A CONT. 4652020		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 113.580,00	2021	2021	€ 113.580,00	100,00%	100,00%		
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TBT DEL SOCAM DI LINATE		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 1.538.871,68	2021	2021	€ 1.538.871,68	100,00%	100,00%		

FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA 7120-06	N.A.	€ 822,84	2021	2021	€ 822,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADeguamento impianti destinati all'assistenza al volo del traffico aereo civile	N.A.	€ 822,84	2021	2021	€ 822,84	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	N.A.	€ 324.686,32	2021	2021	€ 324.686,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIN. FIN. ASS. - FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEL TRAFFICO AEREO - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI PRESSO L'AEROPORTO DI STRANA	N.A.	€ 260.000,00	2021	2021	€ 260.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIGA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E APPLICATIVO DEI SISTEMI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI AERONAUTICHE - SPIRA 1	N.A.	€ 110.379,06	2021	2021	€ 110.379,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - MATERIALI VARI PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - SISTEMI DI NAVIGAZIONE PER IL TRAFFICO AEREO - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA LIS-5016 PER LA BASE AEREA DI TRAPPANI - ATTIVAZIONE LOTTO 7 OPZIONALE OPERE CIVILI	N.A.	€ 110.379,06	2021	2021	€ 110.379,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.348.339,90

€ 2.348.339,90

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 0,00

Tabella n. 89

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine	nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia									
FUNZIONI ESTERNE - SPESE VARIE PER LA METEOROLOGIA - PRONTUARIO E IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA DI SISTEMI PER LEFFETTUAZIONE AUTOMATICA DI RAGGIONDAGGI IN ATMOSFERA CTR. N. 260 DEL 16.12.2017 - FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE ESSENZIALI		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 114.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - SPESE PER LA METEO - INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER LA GESTIONE E DISTRIB. DATI E DELLE INFO METEO A SUPPORTO DEI SERVIZI PER LA NAV. AEREA E DELL'ASSISTENZA AL TRAFFICO AEREO CIVILE-QUOTA 7120-06 SUBLIOTTI 9.C CONT.465/2020		ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 220.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

FUNZIONI ESTERNE - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR - QUOTA 7120-06		N.A.	€ 455.967,00	2021	2021	€ 455.967,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - METEOROLOGIA E ASSISTENZA VOLO - SERVIZIO METEO (SVSRADAR DATA HANDLING) - PIATTAFORMA INFORMATIVA - FASE Z		N.A.	€ 437.416,98	2021	2021	€ 437.416,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			€ 1.227.383,98			€ 1.227.383,98			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Nazionali		€ 1.113.383,98		Mezzogiorno		€ 0,00	
			Estero		€ 114.000,00					

Tabella n. 90

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-08 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture										
CE 162518 - MARSALATRAPANI - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA SECONDARIA - ESECUZIONE A G.C. - 1° QUOTIDI 3 - SPIRA 2		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 7.566,66	2021	2021	€ 7.566,66	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - CE 019621 - MARSALATRAPANI - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI POZZETTI PISTA PRINCIPALE - Esecuzione a cura G.C. 1° ANNUALITA' DI 3 - SPIRA 2		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 265.000,00	2021	2021	€ 265.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
CE 162518 - MARSALATRAPANI - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PISTA SECONDARIA - ESECUZIONE A G.C. - 1° QUOTIDI 3 - SPIRA 1		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 91.074,30	2021	2021	€ 91.074,30	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - CE 158718-PISA		ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 596,54	2021	2021	€ 596,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

		N.A.	€ 326.005,70	2021	2021	€ 326.005,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - INFR. PER L'ASSISTENZA AL VOLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE - CE 158718 - PISA - ID 2783 - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO PISTA 04L-22R PER SOSTITUZIONE CHIUSINI E GRIGLIE - ESECUZIONE C.C.C.	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 326.005,70	2021	2021	€ 326.005,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - CE 193220 - MARSALA (TP) - ID 4060 - RIPRISTINO IMPIANTI AVIL RACCORDI KILOE JULIET	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 200.000,00	2021	2021	€ 200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE 162718 - MARSALA - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - ADEGUAMENTO IMPIANTO VOLI NOTTE - ESECUZIONE A GGC - 1 ^a QUOTA DI 3	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 210.000,00	2021	2021	€ 210.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.100.243,20

€ 1.100.243,20

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 91

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-14 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Bonifica poligoni militari										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 213.222,67	2021	2021	€ 213.222,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE POLIGONI DA AVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 142.538,96	2021	2021	€ 142.538,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)		ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 223.773,58	2021	2021	€ 223.773,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 579.535,21

€ 579.535,21

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 92

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-17 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte										
SO.FU.TRA. 2018 - RICOSTITUZIONE SCORTE PRESIDIO MEDICO - CHIRURGICI - 4 ^a TRANCHE (QUOTA VOLUME)	0	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLA F.A.	N.A.	€ 3.271,30	2021	2021	€ 3.271,30	100,00%	100,00%	
				€ 3.271,30			€ 3.271,30			€ 0,00
										Mezzogiorno
										€ 0,00
										Nazionali
										Estero

Tabella n. 93

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture										
APR-MOB REINTEGRO CAPACITIVO, AMMODERNAMENTO E ESIGENZA INFRASTRUTTURALE - CE 057820 - NUOVO COMANDO 28 GRUPPO VOLO E LOCALI SIMULATORI PRESSO L'AREA RSO SEZIONE TECNICA - 1 ^a QUOTA DI 3 ESECUZIONE A.G.G.C ²	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 2.700.000,00	2021	2022	€ 1.100.000,00	40,74%	40,74%	
CE 182620 - SIGONELLA (ID 2945) - Programma di potenziamento infrastrutturale e finanziamento NATO della Base Aerea di Sigonella - CAPABILITY PACKAGE (CP) 9A1 301 - "AIR TO AIR REFUELLING ASSETS" - Quota parte nazionale		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 2.130.730,48	2021	2022	€ 1.960.730,48	92,02%	92,02%	
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4 C.E. 017518 - VITERBO - AEROPORTO "I. FABRIZI" - ID 2830 - ADEGUAMENTO COMPONENTE MITIBT CABINA ELETTRICA 95 P.G. ED ELEMENTI RETE - 1 ^a QUOTA DI 2 - ESECUZIONE A.G.G.C.		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 500.000,00	2021	2022	€ 200.000,00	40,00%	40,00%	

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 133

C.E. 01581/8 - POMEZIA (RM) - AEROPORTO "MARIO DE BERNARDI" - ID 2819 - ONERI DIPPROGETTAZIONE POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - 2° ANNUALITA' DI 2°.	0	N.A.	€ 198.201,31	2021	2021	€ 198.201,31	100,00%	100,00%		
C.E. 16741/8 - GOIA DEL COLLE (BA) - RIFACIMENTO SENTIERO DI PISTA AVVICINAMENTO PISTANATO TESTATA 32 R - ESECUZIONE A G.G.C. - 2° ANNUALITA' DI 2°.		N.A.	€ 200.000,00	2021	2021	€ 200.000,00	100,00%	100,00%		
C.E. 17021 - GALATINA (LE) - AEROPORTO MILITARE - ID 3881 - RIQUALIFICAZIONE INGRESSO AEROPORTUALE E ADEGUAMENTO VIABILITA' - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° QUOTA DI 3		N.A.	€ 2.100.000,00	2021	2021	€ 2.100.000,00	5,71%	5,71%		
C.E. 171721 - GOIA DEL COLLE (BA) - AEROPORTO MILITARE - ID 3836 - ADEGUAMENTO BARRIERE D'ARRESTO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2		N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2022	€ 100.000,00	10,00%	10,00%		
C.E. 173521 - VILLAFRANCA DI VERONA - AEROPORTO "VILLAFRANCA" - ID 2395 - OPERE COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO EDUCATIVA PER L'INFANZIA - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITA' DI 2.		N.A.	€ 400.000,00	2021	2022	€ 130.000,00	32,50%	32,50%		
C.E. 18221 - POGGIO RENATICO - COA - ZONA OPERATIVA - ID 2453 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER ESIGENZE BRIGATA CONTROLLO SPAZIO AEREO - ESECUZIONE A G.G.C.		N.A.	€ 900.000,00	2021	2022	€ 600.000,00	66,67%	66,67%		
CE 011018 - GOIA DEL COLLE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT - INCARICO RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PREVI SONDAGGI ED INDAGINI IN SITO E PROVE DI LABORATORIO - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 712020	0	N.A.	€ 27.049,31	2021	2021	€ 27.049,31	100,00%	100,00%		
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 173221 - Anguillara Sabazia (RM) / Bracciano (RM) - AEROPORTO "LUIGI BOURLOT" - ID 3659 - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO IPOGEO E ALLESTIMENTI USAM - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° QUOTA DI 2		N.A.	€ 4.500.000,00	2021	2022	€ 600.000,00	13,33%	13,33%		
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 013421 - VILLAFRANCA DI VERONA - AEROPORTO - ID 2368 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE E RACCORDI PER ATTIVITA' ATOC - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° QUOTA DI 2		N.A.	€ 1.200.000,00	2021	2022	€ 550.000,00	45,83%	45,83%		
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		N.A.	€ 300.907,39	2021	2021	€ 300.907,39	100,00%	100,00%		
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - C. E. 171821 - Isernia (TV) / Velletri (TV) / Pavia (TV) - AEROPORTO - ID 2539 - RIQUALIFICAZIONE PISTA, SUPERFICI VOLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° QUOTA DI 2		N.A.	€ 9.500.000,00	2021	2022	€ 6.500.000,00	68,42%	68,42%		
ID 2805 C.E. 062320 - AEROPORTO "C. ROMAGNOLI" Esigenza Riparato Genio - REALIZZAZIONE NUOVA TORRE DI CONTROLLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 2° QUOTA DI 2 (MASTER CE 06222)	0	N.A.	€ 110.000,00	2021	2021	€ 110.000,00	100,00%	100,00%		
INFRASTRUTTURE AVIATE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)	0	N.A.	€ 5.617.724,29	2021	2021	€ 5.617.724,29	100,00%	100,00%		

PRATICA DI MARE - CE069519 - ONERI DI VERIFICA PER POTENZIAMENTO/ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 63.332,26	2021	€ 63.332,26	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSTO DIFESA 2021 - INFRASTRUTTURE - 4. C.E. 214220 - Grazianise (CE) - Campello del Termine (CE) - AEROPORTO CARLO MAGGIORANI - P. 2385 - ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA AEROPORTUALE - ESECUZIONE A GGG - 1° ANNUALITÀ DIZ		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 3.000.000,00	2021	€ 700.000,00	23,33%	23,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LATINA - ESIGENZE INFRASTRUTTURALI SCUOLA DI VOLO	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 4.500.000,00	2021	€ 2.500.000,00	55,56%	55,56%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 9.374,44	2021	€ 9.374,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 6.130.548,71	2021	€ 4.371.502,35	71,31%	71,31%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AM		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 19.487.480,06	2021	€ 5.487.480,06	28,16%	28,16%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 283,82	2021	€ 283,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 002819 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO "A. RANIERI" - ID 2836 - ONERI DI VERIFICA PER INTERVENTI AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RETE ELETTRICA ANELLO MT		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 35.669,35	2021	€ 35.669,35	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESIGENZA APODIATOC - AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC 13/A e 13/B di PG PER ESIGENZE CONTINGENZIALI - ONERI DI PROGETTAZIONE		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 60.000,00	2021	€ 60.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 161721 - CAMPOFORMIDO (UD) - AEROPORTO - ID 2361 - CORRESSIONE INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO DELLA RATA DI 2° ACCONTO E DELLA RATA DISANNO RIFERITA AL CONTRATTO N. 595 DEL 17/10/2013 STIPULATO DAL 1° REPARTO GENIO A.M.		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 23.617,11	2021	€ 23.617,11	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 236621 - GRAZZIANISE - AEROPORTO - RIABILITAZIONE RETE ELETTRICA ZONA OPERATIVA - COMPLETAMENTO ATTIVITÀ (MASTER CE 015507)		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 4.042,50	2021	€ 4.042,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 069620 GALATINA (LE) LEGUILE (LE) AEROPORTO ID 3881 - PROGRAMMA T 345 ONERI PER COLLAUDATORE STATICO 1° QUOTA DI 2		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.181,82	2021	€ 3.181,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C.E. 01721 - POMEZIA (RM) - AEROPORTO "MARIO DE BERNARDI" - ID 2819 ONERI DI PROGETTAZIONE PER POTENZIAMENTO ALLUNGAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT - ATTO AGGIUNTIVO N. 1 PER PROGETTAZIONE DISTRIBUZIONE IN BT	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 44.408,00	2021	2021	€ 44.408,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESIGENZA IPODIOTOC-AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ASC PER ESIGENZE CONTINUACI	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 215.000,00	2021	2021	€ 215.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 74.334.126,59

€ 33.632.504,49

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 94

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mozzo
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Infrastrutture											
QUOTA RESIDUE F. 2019 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO OPERATIVA)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 247.959,51	2021	2021	€ 247.959,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE AVVIATE - CE 311419 - CE 007718 - CE 012918 - CE284919	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.730.000,00	2021	2021	€ 1.730.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 066314 - MARSALA TRAPANI - AEROPORTO MILITARE - ID 4060 - MANUTENZIONE LOCALI MANUFATTO 125 P.G. 1° E 2° PIANO PER RILOCAZIONE GRUPPO SITO ESLO - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 320.000,00	2021	2022	€ 80.000,00	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 010721 - BARI - COMANDO SCUOLE A.M. - ID 8072 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CONNESSI AL POTENZIAMENTO DI SISTEMI DEGLI APPARATI TLC DEL CSA/3R.A. DI BARI - MANUFATTO NR. 1 DI P.G. - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 380.000,00	2021	2022	€ 80.000,00	21,05%	21,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 145618 - ROMA - COMPRESORIO PALAZZO AM - ID 3649 - IMAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RILOCAZIONE REPARTO CARDIOLOGIA - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° annualità di 2	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 460.000,00	2021	2022	€ 100.000,00	21,74%	21,74%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 174321 MILANO AEROPORTO LINATE ID 2498 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PARCHEGGIO VIP - ESECUZIONE A G.G.C. - 1° QUOTA DI 2		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 1.400.000,00	2021	2022	€ 350.000,00	25,00%	25,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 136

INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - CE 059720 - SAN SPERATE AEROPORTO "GIOVANNI FARINA" ID 3578 - Riquilibrare piazzale in dis SOUTH APRON incluso impianto di illuminazione e predisposizioni GRIFUS 1 ^a annualità di 2.	0	N.A.	€ 3.400.000,00	2021	2022	€ 2.200.000,00	64,71%	64,71%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) QUOTA DECENTRATA A COMLOG AMI		N.A.	€ 218.207,58	2021	2021	€ 218.207,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SMA (A VOLUME) - QUOTA DECENTRATA A COMLOG AMI	0	N.A.	€ 3.920.796,50	2021	2022	€ 3.400.000,00	86,72%	86,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE COMANDO LOGISTICO (A VOLUME) - QUOTA 7120-21		N.A.	€ 12.800.000,00	2021	2023	€ 2.500.000,00	19,53%	19,53%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - INFR. A.M. - PROGRAMMI ANNUALI VARI		N.A.	€ 147.374,82	2021	2021	€ 147.374,82	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 001021 Istrata (TV) / Verdelego (TV) / Pesece (TV) AEROPORTO ID 2529 LAZIO RILIBERAZIONE MANUI FATTO SERVIZIO INPIRANTI PAGAMENTO INTERESSI MASTER C/E (028816) CONTRATTI N. 312 DEL 18 12 2018 DITTA VECCHIATO S.r.l.		N.A.	€ 1.187,81	2021	2021	€ 1.187,81	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 25.025.526,22

€ 11.054.729,72

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 95

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-25 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Bonifica poligoni militari											
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - BONIFICA POLIGONI - INTEGRAZIONE PISO - RECUPERO MANUFATTI - QUOTA EF 2021		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 3.000.000,00	2021	2021	€ 3.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA BONIFICA INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI I.M. DESTINATE ALLA SUCCESSIVA DISMISSIONE E VALORIZZAZIONE - CE 228421		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 100.000,00	2021	2021	€ 100.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabella n. 96

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-26 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Infrastrutture										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - INFR. INT. - PALAZZO DELLA DIFESA		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 92.157,51	2021	2021	€ 92.157,51	100,00%	100,00%	
				€ 92.157,51			€ 92.157,51			
					Nazionali		€ 92.157,51			€ 0,00
					Estero		€ 0,00			Mezzogiorno

Tabella n. 97

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-27 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Velivolo Euromale RPAS										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PROGRAMMA EUROMALE	SMD 32/2021	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITA' ISTAR	N.A.	€ 11.848.773,00	2021	2021	€ 11.848.773,00	100,00%	100,00%	
					Velivolo MB339					
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180; MOTORI APR - MANUTENZIONE MOTORI VIPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 25.049.954,54	2021	2021	€ 25.049.954,54	100,00%	100,00%	
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180; MOTORI APR - COMPONENTI MOTORI VIPER - LINEA MB 339; LAST TIME BUY(LTB) - 2° FRANCHE	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 11.000.000,00	2021	2021	€ 11.000.000,00	100,00%	100,00%	

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 139

AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	2021	2021	€ 529.483,50	100,00%	100,00%	
Velivoli UAV - Predator E							
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180. MOTORI, APR - MANUTENZIONE MOTORI VPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339 - QUOTA RESIDUI	0			€ 529.483,50	2021	€ 529.483,50	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180. MOTORI, APR - MANUTENZIONE MOTORI VPER (10 ANNI) LINEA VOLO MB 339 - QUOTA RESIDUI	0			€ 51.340.325,87	2022	€ 51.340.325,87	<input checked="" type="checkbox"/>
Velivolo P-180							
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE E SLI - QUOTA 1	0			€ 13.215.330,00	2021	€ 9.515.330,00	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - 712627	0			€ 1.160.024,11	2021	€ 894.344,13	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180. MOTORI, APR - LINEA MB-339 - ACQUISIZIONE PDR LTB - 1ª TRANCHE + REVISIONE MOTORI	0			€ 10.811.135,94	2021	€ 10.811.135,94	<input checked="" type="checkbox"/>
Elicottero HH139							
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - ELICOTTERO MEDIO DELL'A.M.				€ 47.383,32	2021	€ 47.383,32	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SARIS/INTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - SISTEMA DI SIMULAZIONE - SPIRA 1	0			€ 23.109.703,04	2020	€ 3.961.120,51	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SARIS/INTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM	0			€ 173.223.082,76	2020	€ 101.075.388,55	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SARIS/INTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1 - CE 160320-SAN SPERATE AER "G.FARINA" - ID 3578-PIAZZOLA L'AVAGGIO ELICOTTERE IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE REFLUE	0			€ 47.871,82	2021	€ 47.871,82	<input type="checkbox"/>
C.E. 019821 - CERVIA (RA) - AEROPORTO - ID 2467 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI				€ 16.805,20	2021	€ 16.805,20	<input type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA 40 POSTI LETTO PREVIA DEMOLIZIONE PALAZZINA ALLOGGI TRUPPA N. 9 DI P.G. - Z.L. CESENA (FC). PALAZZINA ALLOGGI TRUPPA N. 9 DI P.G. - Z.L. CESENA (FC).				€ 882.802,36	2021	€ 78.815,32	<input type="checkbox"/>
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - ELICOTTERO SARIS/INTINCENDIO DELL' AERONAUTICA MILITARE - INTERIM SOLUTION EMAM-ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE SPIRA 1				€ 350.000,00	2021	€ 350.000,00	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - GUIDONIA AEROPORTO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO PER ATTIVITÀ CONCORSALE - CC.EE. 138720-138220	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 6.424.959,97	2021	2023	€ 3.000.000,00	46,69%	46,69%
OPERE IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO DI DUE EDIFICI DESTINATI AD ALLOGGI ASC IN ADERENZA AI REQUISITI NZEB - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 3° ANNUALITÀ DI 3° (MASTER CE 327119)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.700.000,00	2021	2021	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCALI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA E 01/6091 CERVETERE AEROPORTO EURBAGUI 3685-ADEGUAM. RETE STRADALE INTERNA-ESECUZ. A GGC		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 100.000,00	2021	2021	€ 100.000,00	100,00%	100,00%
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA URBANIZZAZIONI NUOVA VIABILITÀ RETE IDRICA E RETE AI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 796.000,00	2021	2021	€ 796.000,00	100,00%	100,00%
C.E. 001219 - CASERTA - REGGIA - ID 3614 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA - REALIZZAZIONE FABBRICATI A, B, C, APRIF. AREA IMPIANTI SPORTIVI (PIANO SORAGNI)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 551.585,66	2021	2022	€ 358.537,18	65,00%	65,00%

€ 365.131.358,30
€ 228.469.668,14
€ 153.575.089,20
€ 74.894.578,94
Mezzogiorno
Nazionali
Estero

Tabella n. 98

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-28 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Infrastrutture									
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - GUIDONIA AEROPORTO - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA - REALIZZAZIONE CENTRO PER ATTIVITÀ CONCORSALE - CC.EE. 138720-138220	0	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 6.424.959,97	2021	2023	€ 3.000.000,00	46,69%	46,69%
OPERE IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO DI DUE EDIFICI DESTINATI AD ALLOGGI ASC IN ADERENZA AI REQUISITI NZEB - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 3° ANNUALITÀ DI 3° (MASTER CE 327119)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.700.000,00	2021	2021	€ 1.700.000,00	100,00%	100,00%
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - RILOCAZIONE FUNZIONI DELLA SCUOLA MARESCALI DELL'AERONAUTICA IN CASERTA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA E 01/6091 CERVETERE AEROPORTO EURBAGUI 3685-ADEGUAM. RETE STRADALE INTERNA-ESECUZ. A GGC		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 100.000,00	2021	2021	€ 100.000,00	100,00%	100,00%
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA URBANIZZAZIONI NUOVA VIABILITÀ RETE IDRICA E RETE AI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 796.000,00	2021	2021	€ 796.000,00	100,00%	100,00%
C.E. 001219 - CASERTA - REGGIA - ID 3614 - INTERVENTI CONNESSI ALLA RILOCAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA SSAMI DI CASERTA - REALIZZAZIONE FABBRICATI A, B, C, APRIF. AREA IMPIANTI SPORTIVI (PIANO SORAGNI)		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 551.585,66	2021	2022	€ 358.537,18	65,00%	65,00%

€ 9.572.555,63	€ 5.954.537,18	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	

Tabella n. 99

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-30 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Bonifica poligoni militari											
LDB 2019 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIME E MEZZI DELLA DIFESA - FLESSIBILITÀ 2019		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 700.000,00	2021	2021	€ 700.000,00	100,00%	100,00%		
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - BONIFICHE AREE MILITARI - OP SMA		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 153.977,47	2021	2021	€ 153.977,47	100,00%	100,00%		
QUOTA RES. EF. 2020 LDB 2019, ART.1 CO.1072 SOST. AMB. DEI POLIGONI DI TIRO E RIS. DI SEDIME E MEZZI DELLA DIFESA C.E. 145420 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO MILITARE - ID 3838 - 36° STORMIO - BONIFICA POLIGONO MILITARE - ESECUZIONE A.G.G.C. - 1° FASE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 40.000,00	2021	2021	€ 40.000,00	100,00%	100,00%		
LDB 2019 - ART.1 CO.1072 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI POLIGONI DI TIRO E RISANAMENTO DI SEDIME E MEZZI DELLA DIFESA - C.E. 145420 - GIOIA DEL COLLE - AEROPORTO MILITARE - ID 3838 - 36° STORMIO - BONIFICA POLIGONO MILITARE - ESECUZIONE A.G.G.C. - 1° FASE		AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE OPERATIVE	N.A.	€ 40.000,00	2021	2021	€ 40.000,00	100,00%	100,00%		
				€ 933.977,47			€ 933.977,47			€ 0,00	
				<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>			€ 0,00	
				<i>Estero</i>			€ 0,00				

Tabella n. 100

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-32 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Termine	nel 2021	fino al 31.12.2021		
Velivolo Eurovale RPAS										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE	SMD 32/2021	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITA' ISTAR	N.A.	€ 18.671.559,36	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 ART.1 CO.1072 - PROGRAMMA EUROMALE RPAS	SMD 32/2021	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROMALE RPAS CON CAPACITA' ISTAR	N.A.	€ 30.301.900,00	2021	2026	34,95%	34,95%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Velivolo MB339										
LDB 2018 - ART. 1 CO.1072 PIANO INTER-DICASTERIALE P-180, MOTORI, APR - COMPONENTI MOTORI WIPER - LINEA MB 339, LAST TIME BUY(LTB) - 2° TRANCHE - AVVIO PROGRAMMA	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 10.000.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivoli UAV - Predator B										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - APR-MQ9 REINTEGRO CAPACITIVO E AMMODERNAMENTO	0	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AMI	N.A.	€ 3.284.167,60	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Velivolo P-180										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: ACQUISIZIONE, UPGRADE, SIMULATORE - QUOTA 3	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 57.909.597,00	2021	2023	70,49%	70,49%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA DELEGATA COMLOG - SPIRA 1 - CAP. 7120-32	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 1.650.000,00	2021	2023	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - PIANO INTER-DICASTERIALE P-180: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA FLOTTA PIAGGIO P-180 - QUOTA 2	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 100.892.068,48	2021	2029	5,35%	5,35%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemi di Autoprotezione DIRCM										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA - RIPAMAMENTO WRM ARTIFICI/AUTOPROTEZIONE		INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma nel 2021	Percentuale di realizzazione del programma fino al 31.12.2021	
					Iniziate	Termine			
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELVOLI DELLA DIFESA - ARTIFIZI VIA US DOD		INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 352.101,71	2021	2021	100,00%	100,00%	
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - ACQUISIZIONE CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELVOLI DELLA DIFESA		INCREMENTO CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE LINEE AEROMOBILI	N.A.	€ 256.736,00	2021	2021	100,00%	100,00%	
Sistemi C4 - Gestione assetti informativi									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - CAPACITA' ISTAR AM - ADEGUAMENTO DOTAZIONE POD "RECCE" E "LITENING" - SPRA 2	0	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI COMANDO, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E COMPUTER (C4) DELLA F.A.	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	2021	100,00%	100,00%	
Elicottero HH139									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - LINEA HHUHVH-139 - SLI	0	AGGIORNAMENTO COMPONENTE TRASPORTO LEGGERO E COLLEGAMENTO	N.A.	€ 30.508.810,03	2020	2022	47,56%	83,61%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 73.293.670,02	2020	2024	38,69%	53,70%	
				€ 330.120.610,20			€ 135.788.809,48	€ 0,00	
							€ 118.756.645,88	Mezzogiorno	
							€ 17.032.163,60	Estero	

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 135.788.809,48

Nazionali

Estero

€ 330.120.610,20

Tabella n. 101

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-34 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Oneri globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		
					Iniziate	Termine	nel 2021	fino al 31.12.2021	
Supporti Operativi - PMCU									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) SPRA 2 APP. TP N.12 FURGONI TIPO 36	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 220.466,52	2021	2021	100,00%	100,00%	
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON) SPRA 2 APP. TP N.12 FURGONI TIPO 36	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 491.305,20	2021	2021	100,00%	100,00%	
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 102.070,40	2021	2021	100,00%	100,00%	

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 144

0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 186.678,28	2021	2021	€ 186.678,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture										
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO VEICOLI ANTINCENDIO DELL'AERONAUTICA ANCHE IN OTTICA DUAL ROLE (DRAGON)-SPIRA 2-APP-TP N.12 FURGONI TIPO 3D		N.A.	€ 78.204,76	2021	2021	€ 26.793,21	34,26%	34,26%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.F. 2021 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - CONVENZIONE n. 51720 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA CON I RELATIVI IMPIANTI RADAR		N.A.	€ 12.176.444,84	2021	2022	€ 4.349.869,02	35,72%	35,72%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AMMODERNAMENTO DELLA CAPACITA' ATM DELL'AEROPORTO DI DECIOMANNI - ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SOVRVEGLIANZA ATC, ILS GENERATORE DI MAPPE RADAR E SIMULATORE ATC	0	N.A.	€ 9.770.220,00	2021	2021	€ 5.923.154,21	60,62%	60,62%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - AFFIDAMENTO IN PPP DI INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA DI SOVRVEGLIANZA RADARE ASSOCIA TI IMPIANTI TECNOLOGICI, PRESSO L'AEROPORTO MILITARE DI PISA-SPIRA 1		N.A.	€ 23.025.380,00			€ 11.300.326,84				
				Nazionali		€ 11.300.326,84				€ 0,00
				Estero		€ 0,00				€ 0,00

Tabella n. 102

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-35 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
LDB 2018 - ART.1 CO.96 - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE RETI PER LA RACCOLTA DI OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE E RADAR-SPIRA 1	0	ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SPECIALISTICI DI CALIBRAZIONE PER LE MISURAZIONI AERONAUTICHE IN AMBITO METEOROLOGICO	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00				
					Nazionali		€ 1.000.000,00				€ 0,00
					Estero		€ 0,00				€ 0,00

Tabella n. 103

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Velivolo Euromale RPAS											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - EUROMALE - QUOTA 7120-38		SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 45.000,00	2021	2021	€ 45.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Missile Storm Shadow											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - STORM SHADOW - MID LIFE REFURBISHMENT - SPIRA 1		SVILUPPO DI UN MISSILE ARIARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 3.500.000,00	2021	2021	€ 3.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmi Rinnovo della Condizione Operativa dello Strumento Aereo											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 2		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 35.333,00	2021	2021	€ 35.333,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 ART.1 CO.95 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 1 E SPIRA 2 IN QUOTA RESIDUA - COLPI CANNONE 25MM TIPO PGU-48 PER F35.		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 1.010.646,68	2021	2021	€ 1.010.646,68	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 ART.1 CO.95 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 1 - COLPI CANNONE 25MM TIPO PGU-28U TP PER F 35	SMD 13/2021	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 444.173,00	2021	2021	€ 444.173,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM - SPIRA 3		ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 171,95	2021	2021	€ 171,95	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - ARMAMENTO PIATTAFORME AM	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	N.A.	€ 71.110.833,79	2021	2025	€ 45.180,32	0,06%	0,06%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)	0	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 1.300.000,00	2021	2021	€ 1.300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - OPERATIONAL TRAINING INFRASTRUCTURE (OTI)		AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 1.000.000,00	2021	2021	€ 1.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 78.446.158,42	€ 7.380.504,95
<i>Nazionali</i>	€ 45.352,27
<i>Estero</i>	€ 7.335.152,68
	<i>Mezzogiorno</i>
	€ 0,00

Tabella n. 104

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7120-40 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine	nel 2021	fino al 31.12.2021		
Velivolo Eurovale RPAS										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA EUROMAL E QUOTA 7120-40		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROMAL RPAS CON CAPACITA' STAR	N.A.	€ 16.884.796,93	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo CI30 Hercules II										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO/AM - C-130J - SPIRA 2		AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 4.800.000,00	2021	2022	33,33%	33,33%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO/AM - C-130J	0	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 6.599.078,92	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo C-27J Spartan										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO/AM - LINEA C-27J SPRA 2	SMD 10/2021	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 5.183.946,72	2021	2021	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velivolo B767										
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO/AM - LINEA KC-767	SMD 10/2021	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 27.650.000,00	2021	2022	27,95%	27,95%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - PROGRAMMA MCO/AM - LINEA KC-767A - SISTEMI RAT CONTROLLER E IPAD MOUNT	0	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 931.256,35	2021	2021	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Air Expeditionary Task Force-Combat Service Support (AETF-CSS)						
Programmi	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
			Iniziale		nel 2021	fino al 31.12.2021
LDB 2019-ART.100-95-AIR EXPEDITIONARY TASK FORCE- COMBAT SERVICE SUPPORT - TENDE 6X6 - RAOS	N.A.	€ 400.000,00	2021	€ 400.000,00	100,00%	100,00%
		€ 62.449.078,92				
		€ 39.327.078,92				
		€ 13.383.025,64				
		€ 25.944.053,28				
						€ 0,00
						Mezzogiorno
						Nazionali
						Estero

Tabella n. 105

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

CAPITOLO 7120-42 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno	Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
							Iniziale	Termine
							nel 2021	fino al 31.12.2021
LDB 2020 - ART.1 CO. 14 - EUROVALE - QUOTA 7120-42		AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DRONE EUROVALE RPAS CON CAPACITA' ISTAR	N.A.	€ 16.000.000,00	2021	€ 16.000.000,00	100,00%	100,00%
				€ 16.000.000,00				
								€ 0,00
								Mezzogiorno
								Nazionali
								Estero

Tabella n. 106

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7126-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Potenziamento della Sanità Militare											
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - TELEMEDICINA - TELEREFERTAZIONE		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 79.218,00	2021	2021	€ 79.218,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 60.530,00	2021	2021	€ 60.530,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - MAMMOGRAFIA CON MDG		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 57.340,00	2021	2021	€ 57.340,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - LABORATORIO DI GENETICA (IMAS MILANO)		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 835.535,00	2021	2021	€ 835.535,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 317.773,00	2021	2021	€ 317.773,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - IMPLEMENTAZIONE CAPACITA' STRATEGICAC VELLIVOLO KC-767		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 5.967.825,64	2021	2021	€ 5.967.825,64	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 17.555,80	2021	2021	€ 17.555,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS" - SVILUPPO SANITA' MILITARE - PCR TEST RAPIDO CON KIT PER 200 TEST		ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI SANITARI MIRATI ALLA GESTIONE DEI CASI URGENTI E DI BIOCONTENIMENTO	N.A.	€ 43.920,00	2021	2021	€ 43.920,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 7.379.697,44	€ 7.379.697,44
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 1.411.871,80	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 5.967.825,64	

Tabella n. 107

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7130-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Mezzi e Materiali del Genio											
LDB 2019 - ART.1 CO. 833 - MEZZI DI UN. ROLE DELL'AERONAUTICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DI ROMA CAPITALE - QUOTA FLESSIBILITA' DI BILANCIO 2019	0	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 5.000.000,00	2021	2021	€ 5.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - MEZZI E MATERIALI DEL GENIO		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 435.011,86	2021	2021	€ 435.011,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PISO - ESIGENZA RIPRISTINO MEZZI DESTINATI AL RECUPERO RESIDUATI MUNIZIONAMENTO - ESCAVATORE CINGOLATO		ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 250.000,00	2021	2021	€ 250.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 5.685.011,86			€ 5.685.011,86			€ 0,00	€ 0,00
				<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>				
				<i>Estero</i>			€ 0,00				

Tabella n. 108

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
CAPITOLO 7137-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzioni Esterne - Spese per la meteorologia											
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT SPIRA 2 2021		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 6.757.753,77	2021	2021	€ 6.757.753,77	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT SPIRA 3 2021		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 37.456,00	2021	2021	€ 37.456,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programma EUMETSAT. Ripianamento fondi del Working Capital Fund (WCF) e pagamento 2° rata. Cap. 7137/1. EF-2021.		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 34.729.210,00	2021	2021	€ 34.729.210,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 664.690.580,23	2021	2034	€ 12.276.580,23	1,85%	1,85%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 2.573.669,00	2021	2021	€ 2.573.669,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2019 - FUNZIONI ESTERNE - EUMETSAT		GESTIONE RETE EUROPEA DEI SATELLITI METEOROLOGICI - FINANZIAMENTO QUOTA ANNUALE PROGRAMMA EUMETSAT	N.A.	€ 31.127,77	2021	2021	€ 31.127,77	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 708.819.796,77			€ 56.405.796,77			€ 0,00	€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 109

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7760-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
							Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
		QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - CC - ACQUISTO E POTENZIAMENTO DI APPARATI DESTINATI ALL'EFFICIENTAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY		Efficientamento sicurezza informatica	N.A.	€ 2.349.930,08	2021	2021	€ 2.349.930,07	100,00%	100,00%
		LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY		Efficientamento sicurezza informatica	N.A.	€ 8.000.000,00	2021	2022	€ 7.938.326,48	99,23%	99,23%
		QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2017 - ART.1 CO. 140 - EFFICIENTAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CYBER SECURITY		Efficientamento sicurezza informatica	N.A.	€ 122.004,42	2021	2021	€ 122.004,40	100,00%	100,00%
						€ 10.471.934,50			€ 10.410.260,95		
									€ 10.410.260,95		€ 0,00
											Mezzogiorno
											€ 0,00
											Nazionali
											€ 0,00
											Estero

Tabella n. 110

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
							Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
		QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPIS 7763-01)		Spese AR settori componente Arma CC	N.A.	€ 11.975.929,53	2021	2021	€ 11.972.952,21	99,98%	99,98%
		QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPPIS 7763-01)		Spese AR settori componente Arma CC	N.A.	€ 9.391.109,60	2021	2022	€ 6.151.554,73	65,50%	65,50%

FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPIPG 7763-01)	0	Spese AR settori componente Arma CC	N.A.	€ 82.331.529,26	2021	2022	€ 65.453.920,44	79,50%	79,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	---	-------------------------------------	------	-----------------	------	------	-----------------	--------	--------	--------------------------	--------------------------

Nazionali

Estero
 Mezzogiorno

Tabella n. 111

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAPIPG 7763-02)		Spese manutenzione straordinaria compendi infrastrutturali	N.A.	€ 1.427.571,60	2021	2022	€ 1.287.640,95	90,20%	90,20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - INFRASTRUTTURE CARABINIERI (CAPIPG 7763-02)		Spese manutenzione straordinaria infrastrutturali	N.A.	€ 9.099.245,00	2021	2022	€ 6.600.889,23	72,54%	72,54%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 10.526.816,60			€ 7.888.530,18			€ 0,00	€ 0,00
				Nazionali			€ 7.888.530,18	<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	€ 0,00
				Estero			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00

Tabella n. 112

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - AIFST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPIFG 7763-03)		Ammodernamento armi e munizioni	N.A.	€ 6.685.191,90	2021	2021	€ 6.685.190,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPIFG 7763-03)	0	Ammodernamento armi e munizioni	N.A.	€ 4.850.000,00	2021	2021	€ 4.850.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FST (CC) - AR CARABINIERI DI PARTE CAPITALE (CAPIFG 7763-03)		Ammodernamento armi e munizioni	N.A.	€ 2.801.975,74	2021	2022	€ 2.797.485,38	99,84%	99,84%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - CC - ACQUISTO, POTENZIAMENTO, DOTAZIONI E SCORTE DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIALE ESPLODENTE*		Ammodernamento armi e munizioni	N.A.	€ 279,55	2021	2022	€ 279,26	99,90%	99,90%	<input type="checkbox"/>
				€ 14.337.447,19			€ 14.332.955,16			€ 0,00

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 113

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio										
LDB 2017 - ART.1 CO.140 - AUTOSOSTENTIMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO INFRASTRUTTURE MILITARI STRATEGICHE - FLESSIBILITÀ 2018 quota 2019	0	Efficientamento energetico e miglioramento sismico	N.A.	€ 6.301.958,00	2021	2022	€ 1.301.958,00	20,66%	20,66%	<input type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 154

€ 6.301.958,00	€ 1.301.958,00	€ 1.301.958,00
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 114

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-06 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio									
LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MOBILITÀ TERRESTRE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA "AVT RMB E OP" (FUNZIONE SICUREZZA TERRITORIO)	0	Spese mobilità terrestre ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 7.000.000,00	2021	2021	€ 7.000.000,00	100,00%	100,00%
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - MOBILITÀ TERRESTRE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA "AVT RMB E OP" (FUNZIONE SICUREZZA TERRITORIO)		Spese mobilità terrestre per ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 974.204,43	2021	2022	€ 929.606,60	95,42%	95,42%
							€ 7.929.606,60		
							€ 7.929.606,60		

€ 7.974.204,43	€ 7.929.606,60	€ 0,00
	<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
	<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 115

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7763-07 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio										
LDB 2019 - ART.1 CO.36 - INTERVENTO A FAVORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO	0	Spese potenziamento ordine e sicurezza pubblica	N.A.	€ 2.000.000,00	2021	2022	€ 400.000,00	20,00%	20,00%	<input type="checkbox"/>

€ 2.000.000,00

€ 400.000,00

Nazionali

€ 0,00

€ 0,00

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 116

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7921-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare										
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MINORILI IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese manutenzione straordinaria immobili	N.A.	€ 134.745,00	2021	2021	€ 134.058,40	99,49%	99,49%	<input type="checkbox"/>

€ 134.745,00

€ 134.058,40

Nazionali

€ 0,00

€ 0,00

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 117

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7922-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
						Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
(CC)			Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare								
	FST (GFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese manutenzione straordinaria immobili	N.A.	€ 390.470,00	2021	2022	€ 12.429,00	3,18%	3,18%	
					€ 12.429,00			€ 12.429,00			€ 0,00
											Mezzogiorno
											€ 0,00
											Nazionali
											Estero

Tabella n. 118

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7927-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
						Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
(CC)			Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare								
	QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (GFS) - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.		Spese aggiornamento carta forestale	N.A.	€ 312.226,89	2021	2022	€ 140.850,00	45,11%	45,11%	
					€ 312.226,89			€ 140.850,00			€ 0,00
											Mezzogiorno
											€ 0,00
											Nazionali
											Estero

Tabella n. 119

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7928-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MINORILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese manutenzione straordinaria immobili	N.A.	€ 541.929,00	2010	2021	€ 538.369,60	99,34%	99,34%		
QUOTA RESIDUI (F. 2020 - FST (CFS) - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MINORILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC.		Spese manutenzione straordinaria immobili	N.A.	€ 24.524,41	2021	2021	€ 24.524,41	100,00%	100,00%		
				€ 566.453,41			€ 562.894,01			Mezzogiorno	€ 0,00
										Nazionali	
										Estero	€ 0,00

Tabella n. 120

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7930-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIE E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI		Acquisto e manutenzione mezzi antincendio	N.A.	€ 647.202,00	2021	2022	€ 243.590,70	37,64%	37,64%		
QUOTA RESIDUI (F. 2020 - FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIE E ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ATTIVITA' ANTINCENDI		Acquisto macchinari e attrezzature attività antincendio	N.A.	€ 404.553,96	2021	2021	€ 404.553,96	100,00%	100,00%		
DI 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - LOTTA ATTIVA CONTRO INCENDI BOSCHIVI - ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURA CARABINIERI FORESTALI		Acquisto mezzi antincendio	N.A.	€ 3.128.102,00	2021	2022	€ 3.126.248,07	99,94%	99,94%		

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 158

€ 4.179.857,96	€ 3.774.392,73	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	€ 0,00

Tabella n. 121

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7930-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUE E 2020 - FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		Acquisto e manutenzione mezzi attività antincendio	N.A.	€ 86.583,00	2021	2021	€ 86.583,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FST (CFS) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI PER L'ATTIVITA' AIB E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		Acquisto mezzi attività antincendio boschivo	N.A.	€ 31.142,00	2021	2021	€ 31.142,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DL 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 - LOTTA ATTIVA CONTRO INCENDI BOSCHIVI - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO CARABINIERI FORESTALI		Acquisto e manutenzione mezzi di trasporto	N.A.	€ 1.471.898,00	2021	2021	€ 1.471.898,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 1.589.623,00			€ 1.589.623,00			€ 0,00	€ 0,00
					<i>Nazionali</i>			<i>Mezzogiorno</i>			
					<i>Estero</i>						

Tabella n. 122

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7930-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
FST (CFS) - ALTRI INVESTIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVITA' AB ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		Investimenti attività antincendio boschivo	N.A.	€ 169.998,00	2021	2021	€ 168.168,00	98,92%	98,92%		
				€ 169.998,00			€ 168.168,00			€ 0,00	
				Nazionali						Mezzogiorno	
				Estero						€ 0,00	

Tabella n. 123

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7933-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE			N.A.	€ 25.161,15	2021	2021	€ 25.161,15	100,00%	100,00%		
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 186.327,00	2021	2022	€ 126.791,74	68,05%	68,05%		
				€ 211.488,15			€ 151.952,89			€ 0,00	
				Nazionali						Mezzogiorno	
				Estero						€ 0,00	

Tabella n. 124

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7934-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare										
FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 39.769,00	2021	2021	€ 39.632,67	99,66%	99,66%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (CFS) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 3.380,54	2021	2021	€ 3.380,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 43.149,54			€ 43.013,21			€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 125

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7935-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare										
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		Spese acquisto mezzi di	N.A.	€ 425.079,57	2021	2021	€ 425.079,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 425.079,57			€ 425.079,57			€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 126

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7936-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
							Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare												
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO				Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 1.473,00	2021	2022	€ 683,96	46,43%	46,43%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI (F. 2020 - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO				Acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 1.018.780,00			€ 1.012.314,49	99,37%	99,37%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI (F. 2019 - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO				Potenziamento parco automezzi	N.A.	€ 1.473,00			€ 1.473,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
€ 1.021.726,00									€ 1.014.471,45			<input type="checkbox"/>
									€ 1.014.471,45	Mezzogiorno		€ 0,00
									€ 0,00	Nazionali		€ 0,00
									€ 0,00	Estero		€ 0,00

Tabella n. 127

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7947-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
							Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare												
FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILITÀ E DI DOTAZIONI LIBRARIE				Spese acquisto apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 53.248,00	2021	2022	€ 53.048,00	99,62%	99,62%	<input type="checkbox"/>

€ 53.248,00	€ 53.048,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
<i>Estero</i>	€ 0,00

Tabella n. 128

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7948-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		Estero
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare											
EST.(GFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		Spese acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 75.545,00	2021	2022	€ 70.554,00	93,39%	93,39%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Spese acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 9.180,00	2021	2022	€ 9.180,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO		Spese acquisto mezzi di trasporto	N.A.	€ 72.748,00	2021	2021	€ 72.748,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
							€ 152.482,00			€ 0,00	
							<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>			€ 0,00
							<i>Estero</i>	€ 0,00			

Tabella n. 129

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7961-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
							Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare													
FST (CFS) - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI, ECC.				Spese per interventi opere infrastrutturali	N.A.	€ 410.000,00	2021	2022	€ 409.911,53	99,98%	99,98%		
						€ 410.000,00			€ 409.911,53			€ 0,00	
												Mezzogiorno	€ 0,00
												Estero	€ 0,00

Tabella n. 130

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7961-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore	(CC)	Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno	Estero
							Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare													
FST (CFS) - SPESE INFRASTRUTTURALI CARABINIERI FORESTALI (CAPPG 7961/02) - flessibilità 2018				Spese per risanamento conservativo infrastrutture	N.A.	€ 14.238,00	2021	2022	€ 14.110,06	99,10%	99,10%		
						€ 14.238,00			€ 14.110,06			€ 0,00	
												Mezzogiorno	€ 0,00
												Estero	€ 0,00

Tabella n. 131

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7961-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare									
FST (CFS) - SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA BIODIVERSITÀ CARABINIERI FORESTALI (CAPIPG 7961-03) - flessibilità 2018		Spese per la tutela biodiversità animale	N.A.	€ 4.574,00	2021	2021	€ 4.574,00	100,00%	100,00%
FST (CFS) - SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI, ECC.		Spese per la tutela e salvaguardia biodiversità	N.A.	€ 635.475,00	2021	2022	€ 585.418,78	92,12%	92,12%
				€ 640.049,00			€ 589.992,78		

Nazionali

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Tabella n. 132

**COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7961-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare									
FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.		Spese per attività di ricerca	N.A.	€ 201.588,00	2021	2021	€ 201.561,83	99,99%	99,99%
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.		Spese per attività di ricerca	N.A.	€ 50.732,29	2021	2021	€ 50.732,29	100,00%	100,00%
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - FST (CFS) - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO, ECC.		Spese per attività di ricerca	N.A.	€ 50.308,20	2021	2021	€ 50.308,20	100,00%	100,00%

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 165

€ 302.628,49	€ 302.602,32
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 302.602,32	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 0,00	

Tabella n. 133

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7965-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione Sicurezza e Controllo del Territorio									
EST/GES) - SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		Spese per attrezzature e apparecchiature non informatiche	N.A.	€ 65.081,00	2021	2022	€ 65.070,06	99,98%	99,98%
				€ 65.081,00			€ 65.070,06		

€ 65.070,06	€ 0,00
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>
€ 65.070,06	€ 0,00
<i>Estero</i>	
€ 0,00	

Tabella n. 134

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLO 7966-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore _____ (CC)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021
Funzione tutela forestale, ambientale e agro-alimentare									
QUOTA RESIDUI E 2019 - CC - ACQUISTO MEZZI E SISTEMI NAVALI DI SUPERFICIE PER SERVIZI SUBACQUEI PER ANTIRACCONGAGGIO ITTICO*		Spese di potenziamento e ammodernamento mezzi	N.A.	€ 1.652,00	2021	2021	€ 1.652,00	100,00%	100,00%
				€ 1.652,00			€ 1.652,00		

FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Spese di potenziamento e ammodernamento mezzi	N.A.	€ 3.899.759,00	2021	2022	€ 3.244.226,89	83,19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - FST (CFS) - SPESE PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Spese di potenziamento e ammodernamento mezzi	N.A.	€ 922.406,20	2021	2021	€ 922.405,77	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2019 - CC - POTENZIAMENTO PARCO AUTOMEZZI AD USO SPECIFICO	Spese di potenziamento e ammodernamento mezzi	N.A.	€ 4.078,46	2021	2021	€ 4.078,46	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			€ 4.827.895,66			€ 4.172.363,12			
					<i>Nazionali</i>				
					<i>Estero</i>				
						<i>Mezzogiorno</i>		€ 0,00	
								€ 0,00	

Tabella n. 135

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7101-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Programmi Ricerca e Sviluppo										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	SGD 007/1999		N.A.	€ 3.500.000,00	2021	2021	€ 3.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RICERCA TECNOLOGICA - PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA MILITARE 2021 - PROPOSTA N. A02020.007 DAL TITOLO "HEALTH SHELL" - DISPOSITIVO SANITARIO DI PROTEZIONE DAIRAGGI X E GAMMA - FASE 1.D.2.			N.A.	€ 119.204,28	2021	2021	€ 119.204,28	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RICERCA TECNOLOGICA - SAMIED - RICERCA PER UN SEDILE ANTI MINA E ANTI IED PER VEICOLI CORAZZATI	SGD 007/1999		N.A.	€ 124.968,75	2021	2021	€ 124.968,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
RISORSE DEDICATE AI PROGRAMMI DI RICERCA TECNOLOGICA	SGD 007/1999	---	N.A.	€ 48.139.636,00	2021	2021	€ 48.139.636,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
				€ 51.883.809,03			€ 51.883.809,03			€ 0,00

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

Tabella n. 136

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"										
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - JSF - MATERIALE CRIPTO: CIRRANTI (INE), SIMPLE KEY LOADER (SKL), STE-STU PER SITI JSF PER INTEGRAZIONE ALIS CON I SISTEMI NAZIONALI	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 1.089,44	2021	2021	€ 1.089,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 168

JSF - SITE ACTIVATION - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Site Activation - Nave Cavour	N.A.	€ 74.000.000,00	2018	2021	€ 6.286.300,15	8,50%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - SITE ACTIVATION - NAVE CAVOUR - PROGETTO DI DETTAGLIO E REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	Site Activation - Nave Cavour	N.A.	€ 13.900.000,00			€ 2.513.361,76	18,08%	97,22%	<input checked="" type="checkbox"/>

€ 87.901.089,44	€ 8.800.751,35	€ 0,00	€ 8.800.751,35
Nazionali	Mezzogiorno	Estero	Estero

Tabella n. 137

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esito
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"										
JSF - LIBERERE INF. ESIGENZA ACQUISIZIONE SISTEMA A2D5G	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 1.357.770,86	2020	2022	€ 254.930,05	18,78%	83,92%	<input type="checkbox"/>
JSF - INITIAL-PARTIAL CONTRIBUTION (QUOTA IPE)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 826.784,14	2021	2021	€ 826.784,14	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - OPERATIONS & SUPPORT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 1.246.981.537,77	2014	2022	€ 131.136.923,33	10,52%	42,37%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (PARTIALLY COMMON)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 253.546.044,10	2009	2022	€ 25.611.568,04	10,10%	62,53%	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SUI NAZIONALE - SOSTEGNO LOGISTICO ALL OPERATIVITA' DELLE FLOTTE - TRIENNIO 2021-2023	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 663.458,70	2021	2023	€ 663.458,70	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Production and Initial Sustainment	N.A.	€ 7.242.890.269,41	2010	2022	€ 180.668.407,90	2,49%	48,73%	<input checked="" type="checkbox"/>

JSF - SU NAZIONALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Sostegno all'operatività delle Flotte	N.A.	€ 1.151.406,86	2021	2021	€ 1.151.406,86	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONE ME QUOTA SPECIFIC	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 344.097.143,13	2021	2021	€ 344.097.143,13	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 (PSFD UNIQUE)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 14.160.545,18	2021	2021	€ 14.160.545,18	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (SPECIFIC)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 224.866.702,78	2021	2021	€ 224.866.702,78	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 (PSFD SPECIFIC 1 ^a tranche)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 283.511.834,00	2021	2021	€ 283.511.834,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 (PSFD SPECIFIC 2 ^a tranche)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 48.000.000,00	2021	2021	€ 48.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 (PSFD SPECIFIC 0&S)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 81.959.465,44	2021	2021	€ 81.959.465,44	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - SALDO CALL FOR FUNDS FY2021 E ANTICIPO FY2022	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 339.808.766,10	2021	2021	€ 339.808.766,10	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI EF. 2020 - AM - JSF - PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) - ACQUISIZIONE - 1 ^a TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 48.848.837,36	2021	2021	€ 48.848.837,36	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JSF - RIMODULAZIONI CALL FOR FUNDS FY2021 (PSFD PARTIALLY COMMON)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 56.131.516,06	2021	2021	€ 56.131.516,06	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (UNIQUE)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE. SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 56.599.027,08	2021	2021	€ 3.283.533,08	5,80%	67,88%	<input type="checkbox"/>
JSF - PSFD MOU PRODUCTION SUSTAINMENT AND FOLLOW ON DEVELOPMENT (COMMON/SHARED)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE. SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 766.087.052,15	2007	2052	€ 60.188.803,15	7,86%	65,32%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - JSF PRODUCTION AND INITIAL SUSTAINMENT (SPECIFIC) -ACQUISIZIONE - ULTIMA TRANCHE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF PSFD PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO PRODUZIONE. SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI	N.A.	€ 17.000.000,00	2021	2021	€ 17.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
FACO - MRO&U - II TRANCE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF REALIZZAZIONE FACO-MRO&U	N.A.	€ 109.155.646,15	2018	2023	€ 10.513.559,59	9,63%	100,00%	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - SISTEMA GRIFUS PER LINEE DI VOLO - SUPPORTO LOGISTICO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 176.260,64	2021	2023	€ 88.130,32	50,00%	50,00%	<input type="checkbox"/>

€ 11.137.800.067,91

€ 1.872.772.305,21

Nazionali

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 12.671.485,52

€ 1.860.100.819,69

Tabella n. 138

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Cooperazione ITA-ISR										
AMMODERNAMENTO DELLA MOBILITÀ TERRESTRE DEL COMPARTO OS DELLA DIFESA (ACQUISIZIONE VEICOLO TATTICO FORZE SPECIALI) - 2° FINANZIAMENTO	SMD 17/2020	VTM O.S.	15	€ 10.000.000,00	2020	2025	€ 0,00	0,00%	0,00%	<input type="checkbox"/>
GOV-TO-GOV ITA-ISR VEICOLI BLINDATI - PROJECT ARRANGEMENT I	N.A.	---	N.A.	€ 5.100.000,00	2019	2021	€ 0,00	0,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Sistema di Difesa Aerea e Missilistica FSAP-PAAMS									
PROGRAMMA FSAP-PAAMS - ACQUISIZIONE KIT MLU - INTEGRAZIONE POST-NEGOTIAZIONE	SMD 11/2021	231	Acquisizione Kit MLU	2020	2029	€ 35.970.000,00	8,99%	10,17%	<input type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS - SAMPT NG ONERI NON RICORRENTI - QUOTA SME (OP SGD)	SMD 03/2016	5	SAMP-T NG	2021	2026	€ 12.000.000,00	5,31%	5,31%	<input checked="" type="checkbox"/>
FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 - SISTEMA DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA FSAP-PAAMS - SAMPT NG ONERI NON RICORRENTI - QUOTA SMA (OP SGD)	SMD 03/2016	N.A.	SAMP-T NG	2021	2026	€ 4.117.000,00	6,86%	6,86%	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmi minori									
SM 2020 - INTERFORZE - APPROVVIGIONAMENTO DI N.9 AUTOVETTURE DI TIPO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA (AREA T.A.) - N. 3 AUTOVETTURE PICCOLE AX4	0	9	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	2021	2021	€ 45.691,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SM 2020 - INTERFORZE - APPROVVIGIONAMENTO DI N.9 AUTOVETTURE DI TIPO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA (AREA T.A.) - N. 6 AUTOVETTURE BERLINE PICCOLE	0	9	Spese Obbligatorie e Altri Oneri	2021	2021	€ 120.935,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 701.266.626,67
€ 52.253.626,67
€ 166.626,67
€ 52.087.000,00
€ 0,00

Nazionali

Mezzogiorno

Estero

Tabella n. 139

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDFIFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (l)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Materie
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021	
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"										
JSF - SITE ACTIVATION - ACQUISIZIONE EQUIPAGGIAMENTI TELEMATICI PER ALLESTIMENTO AREA NAZIONALE LABORATORIO NORVEGIAN ITALIAN REPROGRAMMING LABORATORY (NIRL)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF - Norwegian Italian Reprogramming Laboratory (NIRL)	N.A.	€ 31.839,65	2021	2022	€ 11.428,78	35,89%	35,89%	Estero
REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO DELLA LO-CAL AREA NETWORK (LAN) DELLA BASE DI AMENDOLA	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 11.944,33	2021	2021	€ 11.944,33	100,00%	100,00%	
JSF - SITE ACTIVATION - INTEGRAZIONE, INTEROPERABILITA' ED ASSISTENZA DEI SISTEMI ALSIOMS JSF - SITE ACTIVATION - ALTRE ATTIVITA' NAZIONALI (STUDI, CONSULENZE, SUPPORTO, INTEGRAZIONE, ECC.) PROGRAMMA JSF - SITE ACTIVATION - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INT	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 4.084.754,86	2020	2022	€ 1.859.328,40	45,52%	75,52%	

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 172

J.S.F. - SITE ACTIVATION - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INTEGRAZIONE SISTEMA ALS (OPZIONE C.TTO 237 DI REP)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	J.S.F. SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BAS)	N.A.	€ 166.351,60	2021	€ 166.351,60	2021	100,00%	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2018 - INTERFORZE - PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - 2 ^a TRANCHE	0	Sistema parametrico di Benchmarking applicato all'analisi dei costi industriali	N.A.	€ 172.205,33	2020	€ 172.205,33	2023	100,00%	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2017 - INTERFORZE - PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - 1 ^a TRANCHE	0	Sistema parametrico di Benchmarking applicato all'analisi dei costi industriali	N.A.	€ 25.212,00	2020	€ 25.212,00	2023	100,00%	100,00%	100,00%	
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA PARAMETRICO DI BENCHMARKING APPLICATO ALLA MATERIA DELL'ANALISI DEI COSTI INDUSTRIALI NEL SETTORE DEL PROCUREMENT MILITARE - 3 ^a TRANCHE	0	Sistema parametrico di Benchmarking applicato all'analisi dei costi industriali	N.A.	€ 1.245.212,00	2020	€ 1.245.212,00	2023	100,00%	100,00%	100,00%	

€ 3.491.682,44
€ 3.491.682,44
€ 0,00
Mezzogiorno
Nazionali
Estero
€ 0,00

Tabella n. 140

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CAPITOLO 7120-12 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGDE-I. (COMFOP NORD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 87.372,15	2020	2021	€ 87.372,15	100,00%	100,00%		
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGDE-I. (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 613.000,00	2020	2021	€ 551.000,00	89,89%	100,00%		
INFRASTRUTTURE											
BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGDE-I. (COMFOP NORD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 87.372,15	2020	2021	€ 87.372,15	100,00%	100,00%		

BONIFICHE INFRASTRUTTURE DA AVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGDE.I. (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 613.000,00	2020	2021	€ 551.000,00	89,89%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	---	---	------	--------------	------	------	--------------	--------	---------	--------------------------	--------------------------

€ 1.400.744,30	€ 1.276.744,30	€ 1.276.744,30
<i>Nazionali</i>	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00
<i>Estero</i>	€ 0,00	€ 0,00

Tabella n. 141

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

CAPITOLO 7120-18 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
Programma F-35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - PROGRAMMA JSF-SITE ACTIVATION-AMENDOLA-ARREDI PER COMPLETAMENTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURE JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BAS)	N.A.	€ 110.714,27	2021	2021	€ 110.714,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
		€ 110.714,27	<i>Nazionali</i>	€ 110.714,27	<i>Mezzogiorno</i>	€ 0,00				€ 0,00	
			<i>Estero</i>			€ 0,00				€ 0,00	

Tabella n. 142

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-20 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore: **SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esito	Note
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE											
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 112818 - ROMA - PALAZZO MILLO GIOVANNI MESSE - ID 8319 - COMPENSO PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 11.454,76			€ 11.454,76	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 07121 - ROMA - COMPENSORIO - ID 1636 - RILOCAZIONE DEGLI ODGM DALLA CASERMA MANARA AL COMPENSORIO VIALE ANGELICO - AFFIDAMENTO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DELLE "OPERE COMPLEMENTARI"		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 19.096,63	2021	2021	€ 19.096,63	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 076921 - ROMA - POLMANTEO - ID 1658 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI A/R SUL FABBRICATO "EX DIREZIONE" AI FINI DELLA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 35.526,02	2021	2021	€ 35.526,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - PROGRAMMI ANNUALI AREA T/A - C.E. 077021 - RILOCAZIONE DEGLI ODGM DALLA CASERMA MANARA AL COMPENSORIO DI VIALE ANGELICO - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO DELLE "OPERE COMPLEMENTARI"		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 84.450,45	2021	2021	€ 84.450,45	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - PROGRAMMI ANNUALI AREA T/A - C.E. 237321 - ROMA COMPENSORIO VIALE ANGELICO SEDE DI POLMANTEO - AFFIDAMENTO PROG. OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE - 1° TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 58.373,89	2021	2021	€ 58.373,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 196.933,64	2021	2021	€ 196.933,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - IMI (NARCOMLOG)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 402.000,00	2020	2021	€ 360.000,00	89,55%	94,03%	<input checked="" type="checkbox"/>	
INFRASTRUTTURE INTERFORZE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - C.E. 237321 - ROMA COMPENSORIO VIALE ANGELICO SEDE DI POLMANTEO - AFFIDAMENTO PROG. OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE - 2° TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 20.924,41	2021	2021	€ 20.924,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	

giovedì 30 giugno 2022

Pagina 175

INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)	0	N.A.	€ 745.000,00	2020	2021	€ 745.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - C.E. 191121 - BARI - SACRARIO MILITARE CADUTI - ID 9065 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1° QUOTA PARTE)		N.A.	€ 61.428,75	2021	2022	€ 61.428,75	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 331220 - ROMA - COMPENSORIO - ID 1638 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VERIFICA SISMICA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI STRUTTURE ED IMPIANTI FABBRICATO EX DIREZIONE RILOCAZIONE TRIBUNALE E PROCURA		N.A.	€ 91.933,23	2021	2021	€ 91.933,23	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 266919 - ROMA - PALAZZO NELLO GIOVANNI MESSE - ID 8319 - CALPENSIO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.	0	N.A.	€ 36.000,00	2020	2021	€ 25.385,20	70,51%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE C.E. C.E. 076821 - ROMA - COMPENSORIO - ID 1638 - AFFIDAMENTO PROG. E VERIF. SISM. PER LAVORI DI AR DEL FABBRICATO EX DIREZIONE AI FINI DELLA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA (EX "MANARA")		N.A.	€ 52.475,89	2021	2021	€ 52.475,89	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 176917 - C.E. 330209 - ROMA - PALAZZO AERONAUTICA - ID 9649 - INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DEL C.P.I. PIANO 3° - ESECUZIONE A CURA G.C.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2	0	N.A.	€ 300.000,00	2021	2022	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - CE 023319 - ROMA CENTOGELLE - REALIZZAZIONE POSTO DI CONTROLLO PRESSO INGRESSO AEROPORTUALE PER PREVENZIONE DELLA MINACCIA TRAMITE CORRISPONDENZA - ESECUZIONE A CURA G.C.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2	0	N.A.	€ 220.000,00	2020	2021	€ 176.000,00	80,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FILTRA 2019 - INTERFORZE - C.E. 187521 - SACRARIO MILITARE DI ASIAGO - LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLE STRUTTURE E IMPIANTI DELL'ALLOGGIO DEL CONSEGNIARIO (ASCC EVI 0038)		N.A.	€ 62.923,58			€ 62.923,58	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP NORD)	0	N.A.	€ 222.000,00	2020	2021	€ 176.453,15	79,48%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)		N.A.	€ 1.460.003,31	2020	2021	€ 1.460.003,31	100,00%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Programma F.35 "Joint Strike Fighter"											
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIDI VOLOE PISTA PRINCIPALE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2006)	N.A.	€ 16.490.000,00	2018	2021	€ 2.000.000,00	12,13%	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF PSED PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI SVILUPPO, PRODUZIONE, SUPPORTO IN SERVIZIO E SVILUPPI SUCCESSIVI											

JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - ADEGUAMENTO DEPOSITO MUNIZIONI CON REALIZZAZIONE RISERVE TPO I GLOO E REALIZZAZIONE PALAZZINA MISSILI E MUNIZIONAMENTO DI PRECISIONE - ONERI DI PROGETTAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 14.253,67	2021	2021	€ 14.253,67	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - AMMODERNAMENTO MUNIZIONI LOGISTICI P63 E P63 WAP PRESSO IL LUOGHO AZZURRO RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER SUPPORTO INIZIALE LINEA F-35B	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 2.800.000,00	2020	2020	€ 1.797.876,34	64,21%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 205.734,35	2020	2023	€ 99.103,14	48,17%	48,17%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - GHEDI - SITE ACTIVATION VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AREA JSF	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 205.163,22	2021	2022	€ 143.614,25	70,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - CAMERI - SITE ACTIVATION - BONIFICA ORDIGNI BELLICI SITO MROU - CE 227320	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 200.702,54	2021	2021	€ 200.702,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE DI HANGAR DI MANUTENZIONE LINEE VOLO E CON 15 HANGARETTI CIASCUNA, PALAZZINA COMANDO E SULLI TORI WAREHOUSE POL. TECNOLOGICO CENTRALI ELETTRICHE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PRED. IMPIANTI DATI E TLC	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 91.380.000,00	2020	2024	€ 4.345.000,00	4,75%	23,57%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - GHEDI - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER SOLUZIONE AD INTERIM FAA-JSF CON PIAZZALI LINEA VOLO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 16.500.000,00	2019	2022	€ 3.000.000,00	18,18%	36,97%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - VERIFICA PROGETTAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI CAPACITA' MANUTENTIVA PER ULTERIORI BAE PRESSO IL SITO FACO	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 291.911,12	2021	2021	€ 291.911,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - C.E. 081520 - ADEGUAMENTI SAP SALE JSF ENTI DI VERTICE - PALAZZO AM	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 140.000,00	2021	2022	€ 40.000,00	28,57%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - JSF - JOINT STRIKE FIGHTER	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 90.000,00	2021	2021	€ 90.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 23571 - GHEDI (B5) - JSF - GHEDI - OPERE DI PREDISPOSIZIONE PER L'ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE E ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI 3° LINEA VOLO - ESECUZIONE A S.G.C.	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 6.520.000,00	2021	2022	€ 1.500.000,00	23,01%	23,01%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - SF-ID 3816 - ONERIVERIFICA DEL PROGETTO RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEL DEPOSITO MUNIZIONI CON REALIZZAZIONE RISERVE TPO I GLOO E REALIZZAZIONE PALAZZINA MISSILI E MUNIZIONAMENTO DI PRECISIONE (CE 212318)	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 30.382,78	2021	2021	€ 30.382,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JSF - SITE ACTIVATION - AMENDOLA - MANUFATTO CARBURANTISTIE RICOVERO PARCHEGGIO AUTOBOTTI DEPOSITO NORD - REALIZZAZIONE	SMD 02/2009 (ex SMD 66/2008)	JSF SITE ACTIVATION (ATTIVITA' NAZIONALE PREDISPOSIZIONE BASI)	N.A.	€ 967.620,82	2020	2022	€ 206.558,14	21,35%	49,34%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE											
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - C.E. 19121 - BARI - SACRARIO MILITARE CADUTI - ID 9065 - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1° QUOTA PARTE)					€ 61.428,75	2021	2022	€ 61.428,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - MI (MARCIOLOG)	0				€ 402.000,00	2020	2021	€ 360.000,00	89,55%	94,03%	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD-AM (COMLOG AM)	0				€ 745.000,00	2020	2021	€ 745.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP NORD)	0				€ 222.000,00	2020	2021	€ 176.453,15	79,48%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 76917 - C.E. 330420 - ROMA - PALAZZO AERONAUTICA - ID 3649 - INTERVENTI EDILIZI IMPIANTISTICI PER ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DEL C.P.I. - PIANO 3° - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2	0				€ 300.000,00	2021	2022	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2019 - INTERFORZE - C.E. 197521 - SACRARIO MILITARE DI ASIAGO - LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLE STRUTTURE E IMPIANTI DELL'ALLOGGIO DEL CONSEGNAARIO (ASGC EVI 0038)					€ 62.923,58			€ 62.923,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - PROGRAMMI ANNUALI AREA T/A - C.E. 231321 - ROMA COMPENSORIO VIALE ANGELICO SEDE DI POLMANTEO - AFFIDAMENTI O PROG. OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE - 1° FRANCHE					€ 58.373,89	2021	2021	€ 58.373,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - CE 023319 - ROMA CENTOCHELLE - REALIZZAZIONE POSTO DI CONTROLLO PRESSO INGRESSO AEROPORTUALE PER PREVENZIONE DELLA MINACCIA TRAMITE CORRISPONDEZA - ESECUZIONE A CURA G.G.C. - 1° ANNUALITÀ DI 2	0				€ 220.000,00	2020	2021	€ 176.000,00	80,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE INTERFORZE - C.E. 076921 - ROMA - POLMANTEO - ID 1638 - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI A/R SUL FABBRICATO "EX DIREZIONE" AI FINI DELLA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA					€ 35.526,02	2021	2021	€ 35.526,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)					€ 1.460.003,31	2020	2021	€ 1.460.003,31	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)					€ 196.933,64	2021	2021	€ 196.933,64	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

Tabella n. 143

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-21 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Terminale		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE											
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 069216 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI ADEGUAMENTO MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED OPERE COMPLEMENTARI.		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 42.161,40	2021	2021	€ 42.161,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 065915 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI DEL TRIBUNALE MILITARE E DELLA PROCURA MILITARE, CON OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI D'ISTITUTO - 2ª TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 64.012,27	2021	2021	€ 64.012,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 068015 - ROMA - PALAZZO M.lo G. MESSE - ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INELTRAZIONI D'ACQUA - 1ª ANNUALITÀ DI 2.		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 397.791,79	2021	2022	€ 397.791,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 408.477,74	2020	2021	€ 408.477,74	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM)	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 195.000,00	2020	2021	€ 142.395,76	73,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E. 279120 - ROMA - PALAZZO G. MESSE - ID 8319 - PALAZZO G. MESSE - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INELTRAZIONI D'ACQUA	0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 17.936,78	2020	2021	€ 17.936,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA)		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 276.000,00	2020	2021	€ 192.824,70	69,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2019 - C.E. 065915 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI DEL TRIBUNALE MILITARE E DELLA PROCURA MILITARE, CON OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI D'ISTITUTO - 2ª TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 100.805,19	2021	2021	€ 100.805,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFRASTRUTTURE										
	0			2020	2021	€ 17.936,78	€ 17.936,78	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
C.E. 279/20 - ROMA - PALAZZO G. MESSE - ID 8319 - PALAZZO G. MESSE - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A							<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 069/216 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI ADEGUAMENTO MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED OPERE COMPLEMENTARI.			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2021	2021	€ 42.161,40	€ 42.161,40	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2019 - C.E. 055915 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL TRIBUNALE MILITARE E DELLA PROCURA MILITARE. CON OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI D'ISTITUTO - 2 ^a TRANCHE			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2021	2021	€ 100.805,19	€ 100.805,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 055915 - ROMA - CASERMA MANARA - ID 1787 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI DEL TRIBUNALE MILITARE E DELLA PROCURA MILITARE. CON OPERE COMPLEMENTARI PER LA RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI D'ISTITUTO - 2 ^a TRANCHE			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2021	2021	€ 64.012,27	€ 64.012,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - AM (COMLOG AM)	0		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2020	2021	€ 195.000,00	€ 142.395,76	73,02%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE INTERFORZE - ESIGENZE PROGRAMMATE DA SGD - QUOTA DAF SGD - EI (COMFOP SUD)	0		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2020	2021	€ 408.477,74	€ 408.477,74	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI F.F. 2020 - INFR. INT. - PROGRAMMI ANNUALI (AREA TECNICO AMMINISTRATIVA)			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2020	2021	€ 276.000,00	€ 192.824,70	69,86%	100,00%	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE DA AVVIARE - C.E. 058015 - ROMA - PALAZZO M.IG. MESSE - ID 8319 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TERRAZZI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA - 1 ^a ANNUALITA' DI 2.			ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	2021	2022	€ 397.791,79	€ 397.791,49	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>

€ 2.732.810,66

Mezzogiorno

€ 2.732.810,66

Nazionali

€ 0,00

Estero

€ 3.004.370,34

Tabella n. 144

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-36 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore SEGREDEFESA (SGD)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Basso	Medio
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
INFRASTRUTTURE											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICHE - FONTANA LIRI - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - BONIFICA IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 775.780,00	2021	2021	€ 775.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICHE - FONTANA LIRI - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - BONIFICA IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE - 2 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 930.000,00	2021	2021	€ 930.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE											
LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICHE - FONTANA LIRI - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - BONIFICA IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE - 2 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 930.000,00	2021	2021	€ 930.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ARTICOLO 95 - BONIFICHE - FONTANA LIRI - STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI - BONIFICA IMPIANTI DI LAVORAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE E NOCIVE - 1 ^a TRANCHE		ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA T/A	N.A.	€ 775.780,00	2021	2021	€ 775.780,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				€ 3.411.560,00			€ 3.411.560,00				
							€ 3.411.560,00			Mezzogiorno	
							€ 0,00			Estero	

Tabella n. 145

**SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
CAPITOLO 7120-38 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore **SEGREDIFESA (SGD)**

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mezzogiorno
					Iniziate	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
A/R Capacità Shorad GBAS											
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMMER - VOCE A VOLUME	SMD 35/2019	Rinnovamento della capacità SHORAD Ground Base	N.A.	€ 16.209,20	2019	2024	€ 16.209,20	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LDB 2019 - ART.1 CO.95 - SISTEMA DIFESA AEREA CORTO-MEDIO RAGGIO (SVILUPPO) CAMMER - VOCE A VOLUME	SMD 35/2019	Rinnovamento della capacità SHORAD Ground Base	6	€ 95.000.000,00	2019	2024	€ 10.012.801,32	10,54%	22,10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 95.016.209,20			€ 10.029.010,52				

Nazionali

Estero

€ 0,00

Mezzogiorno

€ 0,00

€ 10.029.010,52

Tabella n. 146

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
CAPITOLO 7051-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Ente Programmatore BILANDIFE

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur-anno		Impegno 2021	Percentuale di realizzazione del programma		Bilancio	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2021	fino al 31.12.2021		
C41											
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 3° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021 (QUOTA NGA).		Call for contribution	N.A.	€ 2.315.734,00	2021	2021	€ 2.315.734,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - SALDO - CALL FOR CONTRIBUTIONS NSIP FOR THE 1st QUARTER 2021		Call for contribution	N.A.	€ 5.194.930,00	2021	2021	€ 5.194.930,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture											
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 4° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021		Call for contribution	N.A.	€ 1.064.887,30	2021	2021	€ 1.064.887,30	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 3° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021 (QUOTA SHAPE).		Call for contribution	N.A.	€ 180.916,00	2021	2021	€ 180.916,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 3° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021 (QUOTA NSPA).		Call for contribution	N.A.	€ 3.209.208,00	2021	2021	€ 3.209.208,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 2° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021.		Call for contribution	N.A.	€ 15.563.489,00	2021	2021	€ 15.563.489,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39		Call for contribution	N.A.	€ 4.601,70	2021	2021	€ 4.601,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUOTA RESIDUI E.F. 2020 - INFRASTRUTTURE NATO - COMPENSAZIONI PASSIVE - PROGRAMMA NSIP - TRASMISSIONE 4° CALL FOR CONTRIBUTIONS 2021		Call for contribution	N.A.	€ 467.698,70	2021	2021	€ 467.698,70	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 28.001.464,70			€ 28.001.464,70			€ 0,00	€ 0,00

Nazionali

Estero

Mezzogiorno

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



192090017570