

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 30/06/2012</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2012</b>	<b>Erogazioni 31/12/2012</b>
DEMA		5,550	-	5,550
PERITAS	R	2,010	-	2,010
PERITAS AMPL.		801	-	801
SALVER		6,084	-	6,084
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R	2,792	-	2,792
<b>TOTALE</b>		<b>17,237</b>	<b>-</b>	<b>17,237</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l. Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione, trattamento e smaltimento di acque di sentina e slops scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 24/07/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Giovanni Cafaro	912,5	42,42	912,5	42,42
Agenzia	326.0	15,16	326.0	15,16
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>2.151,0</b>	<b>100,00</b>	<b>2.151,0</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.300
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.304
  - Mutuo 978

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2012			640
previsione al 31/12/2012			640
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2012			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2013
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2013
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	326	259	216
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

La PERITAS, ha ultimato la realizzazione di un pregresso programma di investimenti, agevolato dall'Agenzia ai sensi della legge 181/89, volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione.

L'impresa ha completato il programma d'investimenti e il piano occupazionale al 30.9.2010.

Il 14.12.2011, ricorrendone già le condizioni, è stata ceduta ai proponenti la partecipazione detenuta da Invitalia ai sensi del primo progetto e, contestualmente, è stata sottoscritta la nuova partecipazione propedeutica alla realizzazione del progetto di ampliamento.

La società ha avviato la realizzazione degli investimenti e ha rendicontato (28.11.2011) il I SAL per complessivi €/mgi 640 ca., le cui agevolazioni sono state erogate dall'Agenzia in data 08.03.2012.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne l'ampliamento dell'impianto esistente di produzione di ammoniaca diluita e la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento (raccolta e separazione) e lo smaltimento delle acque di sentina e slops (acque miste ad idrocarburi) scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.

La società intende aumentare la capacità produttiva dell'impianto di ammoniaca per far fronte alle crescenti richieste di prodotto. La Peritas ha già ottenuto le autorizzazioni per l'ampliamento della linea ammoniaca e ha già realizzato parte dei nuovi impianti.

La capacità tecnica ed organizzativa finora manifestata dalla compagine, la localizzazione dell'impianto nel polo energetico e portuale di Brindisi, la mancanza di concorrenti nel territorio nonché i risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti nella linea ammoniaca diluita, rappresentano elementi sufficienti per la realizzabilità dell'iniziativa.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Magnaghi Aeronautica SpA	15.110	85,6	15.110	85,6
Paolo Graziano	9	0,1	9	0,1
Agenzia	2.524	14,3	2.524	14,3
<b>TOTALE</b>	<b>17.643</b>	<b>100,0</b>	<b>17.643</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 10.097
  - Mutuo decennale agevolato 7.572

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2012	8.463
previsione al 31/12/2012	8.463
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	62
prevista al 31/12/2012	62
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** già avviata
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** 2013
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2012	2.524	1.942	1.618
da erogare entro il 31/12/2012	-	-	-
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007.

L'iter attuativo ha subito ritardi, anche a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano che ha visto, in data 21.10.2008, l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA, divenuta pertanto il nuovo socio di riferimento del progetto di ampliamento Salver in luogo di Invesco.

In considerazione della complessità delle operazioni di riassetto societario del Gruppo, la Magnaghi Aeronautica ha richiesto una proroga dei termini di validità della delibera che l'Agenzia ha concesso (fino al 07.05.2009) subordinandola all'accertamento della validità di un business plan aggiornato e del nuovo assetto societario.

Nel mese di aprile 2009 la società ha presentato il piano aggiornato e successivamente, in conseguenza del mutato scenario societario, ha però chiesto di poter modificare le modalità con cui procedere al previsto aumento di capitale sociale, in seguito perfezionato con delibera assembleare del 29.11.2010.

L'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia è avvenuta in data 27.06.2011.

Il 02.08.2011 la società ha presentato il I SAL, per un ammontare complessivo di investimenti pari a €/000 6.052, le cui agevolazioni sono state erogate lo scorso 28 maggio.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente ed i contratti in essere dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di oltre 3 anni.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** DE.MA. SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Prodotti e servizi nel settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi (BR)
- **Data di costituzione:** 20/10/1993
- **Data delibera CdA Agenzia:** 29/01/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl	5.842	46,8	5.842	46,8
Sanpaolo IMI Investimenti per lo sviluppo SGR SpA	5.658	45,3	5.658	45,3
Agenzia	990	7,9	990	7,9
<b>TOTALE</b>	<b>12.490</b>	<b>100,0</b>	<b>12.490</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 10.182
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 70
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 3.956
  - Mutuo 2.967

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2012			8.011
previsione al 31/12/2012			8.011
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			70
prevista al 31/12/2012			70
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2012
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2012	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2012	990	2.488	2.072
da erogare nel I semestre 2013	-	-	-
	-	354	295

### **Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manufacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest Srl, all'ing. Vincenzo Starace.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi di Brindisi sottoscritto il 02/08/06 presso il Ministro dello Sviluppo Economico.

Nonostante il programma degli investimenti sia in avanzata fase di realizzazione, è stato possibile procedere all'attuazione della delibera solo in data 14/12/2010, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto, ad oggi superate grazie alle modifiche intervenute nelle modalità attuative della L.181.

La società ha presentato tre SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.000 ca.; nel corso del secondo semestre è prevista la presentazione del quarto SAL.

Nel novembre 2011, la società ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia una proroga di sei mesi (al 30.06.2012) dei termini per il completamento del programma di investimenti e del programma occupazionale, quest'ultimo completato nel semestre. Prima della scadenza, l'azienda ha richiesto all'Agenzia una ulteriore proroga di sei mesi (al 31.12.2012) dei termini per il completamento del programma degli investimenti; la causa del ritardo è legata alla consegna di alcuni macchinari da parte dei fornitori e al conseguente rinvio del collaudo finale al cui esito positivo è subordinato il pagamento del saldo.

### **Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisito dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA. In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta, nonché ad alcune lavorazioni meccaniche per Aermacchi.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Nonostante un modesto slittamento rispetto ai tempi di realizzazione programmati, si ritiene che l'iniziativa possa conseguire gli obiettivi previsti.

**AREA TAC PUGLIESE**

Nell'area del TAC Pugliese al 30/06/2012 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 5 unità e non si prevedono nuove assunzioni fino al 31/12/2012;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 750 e non se ne prevedono di ulteriori al 31/12/2012;
- . interventi fondo 181: non sono state erogate agevolazioni e non si prevede di erogarne nel II° semestre del 2012.

**RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE**

	<b>Piano</b>			<b>Cons.vo al 30/06/2012</b>		<b>Prev. al 31/12/2012</b>	
	<b>Iniziale</b>	<b>Nuova</b>	<b>A regime</b>	<b>Totale</b>	<b>Nuova</b>	<b>Totale</b>	<b>Nuova</b>
ANNAPAOLA	27	10	37	32	5	32	5
ECORISORSE	9	50	59	9	-	9	-
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>5</b>

### RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2012	Previsione al 31/12/2012
ANNAPAOLA	1,511	750	750
ECORISORSE	6,517	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>8,028</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

	<b>Erogazioni 30/06/2012</b>	<b>Erogazioni II°Sem.2012</b>	<b>Erogazioni 31/12/2012</b>
ANNAPAOLA	-	-	-
ECORISORSE	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area TAC Salentino Leccese)

- **Denominazione:** Ecorisorse S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Selezione e recupero di rifiuti non pericolosi
- **Localizzazione:** Lequile (LE)
- **Data di costituzione:** 23.10.1991
- **Data delibera Agenzia:** 25.02.2011
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Soci Privati	99	100	2.699	85,9
Zilli Luigi Cesare, Buttazzo Maristella, Zilli Federico Cesare, Zilla Maria Lucia e ZilliChiara Giovanna				
Invitalia SpA	-	-	443	14,1
<b>TOTALE</b>	----- 99	----- 100	----- 3.142	----- 100,0

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.517
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2013
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.581
  - Mutuo 1.898