

Tabella n. 68

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7143-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Sommersibili di nuova generazione - 1^ serie</b>											
U-212 1^ SERIE - ACQ. NR. 2 BATELLI (QUOTA MUTUO)	SMM 004/1996	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 82.680.000,00	2009	2020	€ 6.890.000,00	8,33%	75,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Portaerei Cavour</b>											
NAVE CAVOUR - ACQ. UNITA' (QUOTA MUTUO)	SMM 001/1998	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 109.680.000,00	2013	2020	€ 13.710.000,00	12,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fregate AAW Cl. Orizzonte</b>											
FREGATE AAW - CLASSE ORIZZONTE - (QUOTA MUTUO)	SMM 036/1999	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 80.560.000,00	2013	2020	€ 10.070.000,00	12,50%	62,50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FSAF - Fase 3</b>											
FSAF FASE 3 - COMP. NAVALE - SAAM-IT (QUOTA MUTUO)	SME/SMM 011/2003	SPESE OBBLIGATORIE	N.A.	€ 16.114.175,00	2011	2020	€ 1.611.417,50	10,00%	70,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 289.034.175,00

€ 32.281.417,50

Nazionali

€ 30.670.000,00

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 1.611.417,50

Tabella n. 69

**STATO MAGGIORE DELLA MARINA**  
**CAPITOLO 7702-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore MARISTAT (SMM)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogiorno
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Ammodernamento Fari e segnalamenti marittimi</b>											
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI E COMPONENTISTICA MEDE PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI LED, SISTEMI DI CONTROLLO, PANNELLI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI (2ª TRANCHE)	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 43.811,42	2017	2017	€ 43.811,42	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI VARI PER RINNOVAMENTO SEGNALETICA MARITTIMA - FANALI LED, SISTEMI DI CONTROLLO, PANNELLI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 220.440,25	2017	2017	€ 220.440,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMODERNAMENTO SERVIZIO FARI E SEGNALENTI - ACQUISIZIONE MATERIALI ELETTRICI, ELETTRONICI E COMPONENTISTICA MEDE PER IL RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA MARITTIMA - CONTO RESIDUI	SCHEDA 5 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO SS.LL. E CC.TT.	N.A.	€ 1.326,23	2017	2017	€ 1.326,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<b>€ 265.577,90</b>			<b>€ 265.577,90</b>				
							<b>€ 265.577,90</b>	<b>Mezzogiorno</b>	<b>€ 0,00</b>		
							<b>€ 0,00</b>				

**Tabella n. 70**

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7119-01 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esisto	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Infrastrutture</b>											
ASILI NIDO - C.E.: 081617 - GROSSETO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ALLESTIMENTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 280.000,00	2017	2017	€ 280.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 058116 - GROSSETO AEROP. ID 2793 - REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO EDUCATIVA PRIMA INFANZIA.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 960.000,00	2017	2017	€ 960.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - C.E.: 058416 - GHEDI - 6° STORMO - REALIZZAZIONE ASILI NIDO MINISTERO DELLA DIFESA	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 1.177.300,12	2017	2017	€ 1.177.300,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASILI NIDO - CE 002317 - GALATINA AEROPORTO - CAMBIO DESTINAZIONE USO PER ESIGENZE ASILO NIDO.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 390.000,00	2017	2017	€ 390.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.E.: 134017 - LECCE - AEROPORTO FORTUNATO CESA- ID 3881 - OPERE EDILI AGGIUNTIVE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO A SEGUITO DEI DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI. ESECUZIONE A G.G.C.	SMD 03/2017	AMMODERNAMENTO RINNOVAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE	N.A.	€ 25.000,00	2017	2017	€ 25.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**€ 2.832.300,12**

**€ 2.832.300,12**

*Nazionali*

**€ 2.832.300,12**

*Mezzogiorno*

**€ 0,00**

*Estero*

**€ 0,00**

Tabella n. 71

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-02 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Espresso	Riavanzato
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Elicottero HH101</b>											
HH-101 RP N 42 CONTRATTO 558 FATT N 1304000866 FATT N 1304000865 FATT N 1304000914 FATT N 1304000908 FATT N 1304000876 FATT N 1304000875 FATT N 1304000874 FATT N 1304000877 FATT N 1304000878 FATT N 1304000889	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 145.421,90	2017	2017	€ 145.421,90	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 40 CONTRATTO 558 FATT N 1304000951	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.950.712,08	2017	2017	€ 1.950.712,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 21 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N 1304001448 DEL 27/05/2016 FATT N 1304001449 DEL 27/05/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.236.007,46	2017	2017	€ 1.236.007,46	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 22 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N 1304001773 DEL 21/06/2016 FATTURA N 1304001778 DEL 21/06/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 694.366,07	2017	2017	€ 694.366,07	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 23 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N 1304001774 DEL 21/06/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 626.470,15	2017	2017	€ 626.470,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 25 FATTURA 1304000450 - FATTURA N 1304000499	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 402.823,88	2017	2017	€ 402.823,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 26 CONTRATTO 558/30.09.2010-FATT. 1304001760-FATT. 1304001765-FATT.1304001764-FATT.1304001763-FATT.1304001762-FATT. N. 1304001766 DEL 21.06.16	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 960.546,10	2017	2017	€ 960.546,10	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 27 FATTURA N. 1304000366 DEL 03.03.16 - FATT. N. 1304001756 DEL 20.06.16 - FATT. N. 1304001757 DEL 20.06.16 - FATT. N. 1304001758 DEL 20.06.16 - FATT. N. 1304001759 DEL 20.06.16	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 806.978,25	2017	2017	€ 806.978,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 29 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002852 - FATTURA N 1304002860 - FATTURA N 1304002865	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 893.553,27	2017	2017	€ 893.553,27	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 31 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002922 - FATTURA N 1304002932 - FATTURA N 1304002919 - FATTURA N 1304002935 - FATTURA N 1304002936 - FATTURA N 1304002953 - FATTURA N 1304002927 - FATTURA N 1304002928	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.196.503,59	2017	2017	€ 2.196.503,59	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 32 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002929 - FATTURA N 1304002930 - FATTURA N 1304002931 - FATTURA N 1304002952 - FATTURA N 1304002933 - FATTURA N 1304002934	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 703.179,56	2017	2017	€ 703.179,56	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CSAR RP (REVISIONE PREZZI) N20 A FAVORE DITTA CONTRATTO 559 DEL 30/09/2010 FATTURA N 1304000367 FATTURA N 1304000368 FATTURAN 1304000451 FATTURA N 1304000452	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.654.698,25	2017	2017	€ 1.654.698,25	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 19 CONTRATTO 558 DEL 30/09/2010 FATT N 1304000453 DEL 03/03/2016 FATTURA N 1304000454 DEL 03/03/2016 FATT N 1304000455 DEL 03/03/2016	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.554.544,54	2017	2017	€ 1.554.544,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 39 CONTRATTO 558 FATT N 1304000909 FATT N 1304000910 FATT N 1304000911 FATT N 1304000953 FATT N 1304000956	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.337.721,77	2017	2017	€ 1.337.721,77	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 28 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002690 - FATTURA N 1304002696	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 957.929,01	2017	2017	€ 957.929,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 41 CONTRATTO 558 FATT N 1304000906 FATT N 1304000907	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.779.036,05	2017	2017	€ 1.779.036,05	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 44 CONTRATTO 558 FATT N 1304001523	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.888.025,61	2017	2017	€ 1.888.025,61	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 45 CONTRATTO 558 FATT N 1304001550 FATT N 1304001546 FATT N 1304001530 FATT N 1304001529 FATT N 1304001528 FATT N 1304001524 FATT N 1304001551 FATT N 1304001554	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 569.498,41	2017	2017	€ 569.498,41	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 46 CONTRATTO 558 FATT N 1304000227 FATT N 1304000228 FATT N 1304000229 FATT N 1304002230 FATT N 13040002231	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 53.983,73	2017	2017	€ 53.983,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 34 CONTRATTO 558 FATT N 1304002920 FATT N 1304002921 FATT N 1304002937 FATT N 1304002938 FATT N 1304002939 FATT N 1304002940 FATT N 1304002941	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 966.842,89	2017	2017	€ 966.842,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HH-101 RP N 34 CONTRATTO 558 FATT N 1304002926 FATT N 1304002950 FATT N 1304002954	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 463.872,19	2017	2017	€ 463.872,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 36 CONTRATTO 558 FATT N 1304002924 FATT N 1304002925 FATT N 1304002942 FATT N 1304002943 FATT N 1304002944	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 200.582,71	2017	2017	€ 200.582,71	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 38 CONTRATTO 558 FATT N 1304000948 FATT N 1304000950 FATT N 1304000961 FATT N 1304000965 FATT N 1304000966	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.450.997,17	2017	2017	€ 1.450.997,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 47 CONTRATTO 558 FATT N 1304002252 FATT N 1304002253 FATT N 1304002254 FATT N 1304002260 FATT N 1304002261 FATT N 1304002262 FATT N 1304002265	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 830.192,44	2017	2017	€ 830.192,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 48 CONTRATTO 558 FATT N 1304002232 FATT N 1304002239 FATT N 1304002240 FATT N 1304002233 FATT N 13040002247 FATT N 13040002248 FATT N 13040002251 FATT N 13040002255 FATT N 13040002249 FATT N 13040002256	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.298.105,93	2017	2017	€ 2.298.105,93	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 50 CONTRATTO 558 FATT N 1304002237 FATT N 1304002238 FATT N 1304002241 FATT N 1304002242 FATT N 13040002243 FATT N 13040002244	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 211.208,14	2017	2017	€ 211.208,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 CV N 37 CONTRATTO 558 FATT N 1304000410 FATT N 1304000431	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 936.763,73	2017	2017	€ 936.763,73	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 (CV) CONGUAGLIO VALUTA N 30 CONTRATTO 558 FATTURA 1304002693 - FATTURA N 1304002694	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 199.861,12	2017	2017	€ 199.861,12	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 38 CONTRATTO 558 FATT N 1304000412	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 81.928,75	2017	2017	€ 81.928,75	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-101 RP N 49 A FAVORE DIITTA SUL CONTRATTO N.558 DEL 30-09-2010 - FATT. N. 1304002257 DEL 19.07.17, FATT. N. 1304002259 DEL 19.07.17 E FATT. N. 1304002258 DEL 19.07.17.	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.003.823,54	2017	2017	€ 1.003.823,54	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elicottero TM500B</b>											
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 7 E 9 A FAVORE DIITTA SU CONTRATTO 443/CL2 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304001577, 1304001578 E 1304001579 DEL 08/06/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 59.270,23	2017	2017	€ 59.270,23	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esaurito	Iniziativa
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 1 A FAVORE DI ITA SU CONTRATTO 379/CL2 DEL 20/12/2012 FATT. N 1304001086 DEL 14/04/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.343,01	2017	2017	€ 1.343,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 1 E 2 A FAVORE DI ITA SU CONTRATTO 443/CL2 DEL 23/12/2014 FATT. N 1304001089 E 1304001087 DEL 14/04/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 26.096,19	2017	2017	€ 26.096,19	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 10 E 11 A FAVORE DI ITA SU CONTRATTO 443/CL2 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304002130, DEL 18/07/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 111.823,38	2017	2017	€ 111.823,38	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 12 A FAVORE DI ITA SU CONTRATTO 443/CL2 DEL 23/12/2014 FATTURE N 1304002142, DEL 18/07/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 30.874,65	2017	2017	€ 30.874,65	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO ELI AM TM500B - OM 500B CONGUAGLIO VALUTA 3 E 6 A FAVORE DI ITA SU CONTRATTO 443/CL2 DEL 23/12/2014 FATT. N 1304001401 E 1304001398 DEL 17/05/16	P. PERF. - SCHEDA 6	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 156.572,01	2017	2017	€ 156.572,01	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli CAEW</b>											
FLOTTA CAEW - ACQUISIZIONE RATEI MINIMALI DI SUPPORTO INDUSTRIALE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 9.726.803,69	2017	2017	€ 9.726.803,69	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLOTTA CAEW - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (2ª TRANCHE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	RINNOVAMENTO CAPACITA' AEW-BM&C	N.A.	€ 6.149.184,50	2017	2017	€ 6.149.184,50	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo PA200 Tornado</b>											
ARMAMENTO DI PRECISIONE FUTURO - SMALL DIAMETER BOMBS (SDB) - INTEGRAZIONE SU VELIVOLO TORNADO	SMD 03/2008	AGGIORNAMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA FLOTTA TORNADO	N.A.	€ 3.558.256,72	2017	2017	€ 3.558.256,72	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo AMX Ghibli</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - SUPPORTO LOGISTICO LINEA AMX	---	ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' DI PROIEZIONE E SOSTEGNO FUORI AREA DELL'AM	N.A.	€ 9.000.000,00	2017	2017	€ 9.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo C130 Hercules II</b>											
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 1.800.531,27	2017	2017	€ 1.800.531,27	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RIMESSA IN EFFICIENZA MOTORI AE2100-D3	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 1.199.468,73	2017	2017	€ 1.199.468,73	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio	Riutilizzo
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2016 - AM- LINEA C-130J - MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE E SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	P.PERF. SCHEDA 6	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 104.500.000,00	2016	2018	€ 52.200.000,00	49,95%	50,05%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - IMPLEMENTAZIONE BUMP BI 8 - COMMON REQUIREMENTS	SMD 03/2007	AMMODERNAMENTO LINEE OPERATIVE - VELIVOLI DA TRASPORTO	N.A.	€ 53.039.859,61	2014	2018	€ 9.811.808,78	18,50%	91,73%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RP N 10 CONTRATTO 347/CL2 - FATT N 1204000125 DEL 31/03/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 15.732,60	2017	2017	€ 15.732,60	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RP N 11 CONTRATTO 347/CL2 - FATT N 1204000187 DEL 11/05/17 - FATT N 1204000185 DEL 11/05/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 25.172,16	2017	2017	€ 25.172,16	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RV N 8 CONTRATTO DEL 28/12/11 FATT N 1204000056 DEL 28/02/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 14.402,49	2017	2017	€ 14.402,49	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-130J - RV N 9 CONTRATTO DEL 28/12/11 FATT N 1204000058 DEL 28/02/17		ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 23.639,24	2017	2017	€ 23.639,24	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo C-27J Spartan</b>											
C-27J JAMMING ELECTRONIC DEFENCE INSTRUMENTATION (JEDI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 19.000.000,00	2017	2019	€ 8.000.000,00	42,11%	42,11%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C-27J - ACQ.NE CAPACITA' DI SUPPORTO LOGISTICO	SMD 20/2013	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 80.200.000,00	2013	2017	€ 19.800.000,00	24,69%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA C-27J - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO CAPACITA'/ESTENSIONE VITA OPERATIVA DELLA COMPONENTE C-27J	N.A.	€ 55.800.000,00	2017	2019	€ 3.500.000,00	6,27%	6,27%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo B767</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA KC-767 - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA AERORIFORNITORI	N.A.	€ 16.207.009,95	2017	2017	€ 16.207.009,95	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio	Maggiorazione
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Sostituto Elicottero Medio AM</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA HH-139 - SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO A.M. (EMAM)	N.A.	€ 13.600.000,00	2017	2018	€ 3.800.000,00	27,94%	27,94%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV 139 RP N 24 CONTRATTO 571 FATTURA N 1304000816 1304000817 1304000818	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 635.328,09	2017	2017	€ 635.328,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HH-139 RP N 26 CONTRATTO 571 DEL 20/12/10 - FATT. N. 1304001462 DEL 12/05/17	---	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 18.367,89	2017	2017	€ 18.367,89	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - RP (REVISIONE PREZZI) N 22 CONTRATTO 571 DEL 20/12/2010 FATT N 1304000469 DEL 03/03/2016	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 665.285,09	2017	2017	€ 665.285,09	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AV 139 CV N 23 CONTRATTO 571 DEL 20/12/10 - FATT. N. 1304000810 - 1304000813 - 1304000814 - DEL 14/03/17	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.390.536,69	2017	2017	€ 1.390.536,69	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AW-139 - SOSTITUTO ELICOTTERO MEDIO AM (EMAM) - RP (REVISIONE PREZZI) N 29 CONTRATTO 571 DEL 20/12/2010 FATT N 1304000289 DEL 09/02/2017	SMD 05/2010	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 109.900,44	2017	2017	€ 109.900,44	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Acq. Velivoli da Pattugliamento Marittimo</b>											
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - ACQ. GROUND STATION	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 40.700.000,00	2008	2018	€ 2.500.000,00	6,14%	98,03%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - SLI	SMD 07/2008	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA PATTUGLIATORI MARITTIMI	N.A.	€ 320.300.000,00	2008	2021	€ 16.200.000,00	5,06%	86,48%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 7 CONTRATTO 489 FATTURA N 1204000319 DEL 05/09/16	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 93.670,98	2017	2017	€ 93.670,98	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 9 CONTRATTO 489 FATTURA N 120400217 - 120400218 - 120400219 - 120400220 - 120400221 - 120400222 - 120400223 - 120400224 - 120400225 - 120400240	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.179.822,79	2017	2017	€ 2.179.822,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 8 CONTRATTO 489 FATTURA N 1204000588 - 1204000589 - 1204000590 - 1204000591 - 1204000592	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 2.149.851,02	2017	2017	€ 2.149.851,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Eserc	Esercog
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
ATR-72 ACQ. VELIVOLI DA PATTUGLIAMENTO MARITTIMO - INTERIM SOLUTION - CONGUAGLIO VALUTA N4 CONTRATO 489 (FATT 1204000039 E 2015300109)	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 1.051.605,02	2017	2017	€ 1.051.605,02	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.5 CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000297 DEL 27.07.2016	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 581.137,83	2017	2017	€ 581.137,83	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.6 (EF 2017) CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000090 - 1204000091 - 1204000092 - DEL 14.03.2017	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 853.962,51	2017	2017	€ 853.962,51	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 CV N.6 CONTRATTO 489 - FATT. N. 1204000296 DEL 27.07.2016	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 390.350,15	2017	2017	€ 390.350,15	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATR-72 RP N 5 CONTRATTO 489 FATTURA N 2015657178 E N 2015657179	SMD 07/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 3.291.190,52	2017	2017	€ 3.291.190,52	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivoli UAV - Predator B</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - RINNOVO CONTRATTO	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 2.747.320,00	2017	2017	€ 2.747.320,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2018 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-9A) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 8.000.000,00	2017	2017	€ 8.000.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEE APR - PREDATOR - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 19.310.000,00	2017	2019	€ 8.939.826,64	46,30%	46,30%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - LINEA APR - PREDATOR (MQ-1C) SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO 130CL2	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA LINEA VOLO APR	N.A.	€ 642.730,25	2017	2017	€ 642.730,25	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Velivolo S208</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - LINEA S-208 SLI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DELLA LINEA S.208	N.A.	€ 1.200.000,00	2017	2017	€ 1.200.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Missile METEOR</b>											
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL)	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/AERIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 61.363.004,84	2016	2024	€ 730.380,14	1,19%	5,20%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esercizio	Erogazione
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
METEOR ISS + INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (100 MSL) NATIONAL REQUIREMENT	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	N.A.	€ 1.450.000,00	2017	2017	€ 1.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
METEOR PRODUZIONE N. 100 MISSILI - BASELINE	SMA 016/2001	SVILUPPO DI UN MISSILE ARIA/ARIA (A/A) A MEDIO-LUNGO RAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE	100	€ 124.826.995,16	2012	2024	€ 5.670.151,06	4,54%	97,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Missile AARGM</b>											
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - PSFD MOU	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 154.034.456,60	2009	2020	€ 17.011.464,53	11,04%	65,06%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - SUPPORTO INDUSTRIALE ON SITE	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 1.450.000,00	2017	2017	€ 1.450.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO MPS TORNADO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 300.000,00	2017	2017	€ 300.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 25.500.000,00	2013	2020	€ 9.147.189,47	35,87%	91,17%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MISSILE A/RADIAZIONE AARGM - INTRODUZIONE IN SERVIZIO - ADEGUAMENTO CAPACITIVO POST OT&E (MISSILE/ELS)	SMD 09/2009	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 12.000.000,00	2015	2019	€ 5.272.066,00	43,93%	73,75%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Missile Storm Shadow</b>											
MNUR - AGGIORNAMENTO STAZIONI PIANIFICAZIONE MISSIONE STORM SHADOW	SCHEDA 4 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO DEI MISSILI ARIA/ARIA (A/A) A CORTO RAGGIO CON GUIDA INFRAROSSA	N.A.	€ 3.000.000,00	2017	2018	€ 1.000.000,00	33,33%	33,33%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Supporti Logistici - PMCU</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - SUPPORTI LOGISTICI - LOGISTICA AEROPORTUALE (ATTREZZATURE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO SUPPORTI LOGISTICI	N.A.	€ 550.000,00	2017	2017	€ 550.000,00	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dotazioni - Scorte Combustibile</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - INTEGRAZIONE FUORI AREA - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE AVIO	---	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.000.000,00	2017	2017	€ 2.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Eserc	Mezzog
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE AVIO	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 11.000.000,00	2017	2017	€ 11.000.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO 1/5 CONTRATTO 820 DEL 13/12/2016 (DEPOSITI COSTIERI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 10.400.000,00	2017	2017	€ 10.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE - ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE E AUMENTO 1/5 CONTRATTO 825 DEL 27/12/2016 (PRATICA DI MARE)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.400.000,00	2017	2017	€ 2.400.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RICOSTITUZIONE SCORTE CARBURANTE (DECIMOMANNU)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE CARBOLUBRIFICANTI	N.A.	€ 2.500.000,00	2017	2017	€ 2.500.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elicottero HH3F</b>											
HH-3F REVISIONE PREZZI (RP) N16 A FAVORE DITTA SU CONTRATTO 234 DEL 31/07/2003 FATTURA N 1800002471 DEL 03/09/2015	SMD 05/2008	ONERI DOVUTI PER ADEGUAMENTO IVA, REVISIONE PREZZI, ECC., SU CONTRATTI ANNI PRECEDENTI	N.A.	€ 23.467,06	2017	2017	€ 23.467,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elicottero HH139</b>											
SO.FU.TRA - SUPPORTI ADDESTRATIVI -JH-139 - SIMULATORE FNPT	P. PERF. - SCHEDA 6	AGGIORNAMENTO/MANTENIMENTO DELLA CAPACITA' DI ADDESTRAMENTO	N.A.	€ 800.000,00	2017	2017	€ 800.000,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.223.211.201,65

€ 299.619.772,06

*Nazionali*

€ 180.176.633,84

*Mezzogiorno*

€ 0,00

*Eestero*

€ 119.443.138,22

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		

Tabella n. 72

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-03 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esero	Mezzog.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Air Expeditionary Task Force-Combat Service Supporto (AETF-CSS)</b>											
AETF-CSS - 10 GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO DA 150KVA - 5 GRUPPO ELETTROGENO IN CONTAINER DA 500KVA	SMD 85/2011	ADEGUAMENTO SUPPORTI OPERATIVI	10	€ 22.330,00	2017	2017	€ 22.330,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mantenimento dotazioni e ripianamento scorte - Equipaggiamento Forze Speciali AM</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - SUPPORTI LOGISTICI - MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI RADIO ED OPTRONICI PER FS E FOS	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 161.488,77	2017	2017	€ 161.488,77	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE STRUMENTO MILITARE - RIPIANAMENTO LIVELLI DI DOTAZIONE EQUIPAGGIAMENTI E MEZZI PER PROTEZIONE DELLE FORZE - ARMAMENTO INDIVIDUALE - ACQUISIZIONE SOTTOCAMICIE PER GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE	P. PERF. - SCHEDA 6	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 15.440,88	2017	2017	€ 15.440,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE PISTOLE GLOCK	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 10.352,96	2017	2017	€ 10.352,96	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - ACQUISIZIONE TELEMETRI LASER	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 43.582,36	2017	2017	€ 43.582,36	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - Approvvigionamento di n. 1 Tactical Network Rover e relativi accessori.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 53.829,59	2017	2017	€ 53.829,59	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - FUCILI HK 416 5,56 MM - FUCILI HK 417 7,62 MM - PISTOLE MITRAGLIATRICI HK MP7A1 4,6 MM - SOPPRESSORI PER FUCILI HK 416	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 53.385,88	2017	2017	€ 53.385,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - MITRAGLIATRICI FN M2HB-QCB	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 49.179,66	2017	2017	€ 49.179,66	100,00%	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - N. 1 OTTICA NOTTURNA DI PUNTAMENTO (NIGHT VISION DEPOT AN/PVS-30)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 6.500,00	2017	2017	€ 6.500,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

giovedì 13 settembre 2018

Pagina 129

POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - APPROVVIGIONAMENTO CARTUCCE CALIBRI VARI	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 27.733,91	2017	2017	€ 27.733,91	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - APP.TO DI N. 8 MOUNTH SPUHR PER OTTICHE SNIPER E N. 12 HARTMAN MH1	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 15.729,57	2017	2017	€ 15.729,57	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - CRONOGRIFI KURZEIT; KIT ALLESTIMENTO AMAROK; OTTICHE SCHMIDT; FONDINE; KIT TACTICAL HALLIGAN - TEAM WENDY HELMET.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 198.175,17	2017	2017	€ 198.175,17	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - N. 1 SISTEMA TOPOGRAFICO/CARTOGRAFICO - KIT PER LA SORVEGLIANZA TRIMBLE + N. 2 IPAD 4 MINI + N. 6 KESTREL 5500	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 33.027,18	2017	2017	€ 33.027,18	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. - FUCILI A POMPA BENELLI E FUCILI DI PRECISIONE VICTRIX	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DELLE FORZE SPECIALI DELLA A.M.	N.A.	€ 76.680,00	2017	2017	€ 76.680,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ripianamento Dotazione Autovetture</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - AM - RIPIANAMENTO DOTAZIONE VETTURE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ADEGUAMENTO DOTAZIONI E SCORTE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI OPERATIVE	N.A.	€ 529.987,62	2017	2017	€ 529.987,62	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 1.297.423,55

€ 1.297.423,55

Nazionali

€ 1.032.925,53

Mezzogiorno

€ 0,00

Esteri

€ 264.498,02

Tabella n. 73**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA****CAPITOLO 7120-04 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Esteri	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Comando Controllo Computer e Comunicazioni - Servizi Navigazione Aerea</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA ESERCIZIO OPZIONE LOTTO 2.2	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 96.672,80	2017	2017	€ 96.672,80	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA - QUOTA PARTE.	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 10.112,47	2017	2017	€ 10.112,47	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - C4 PMCU - AMMODERNAMENTO RADIO T/T A STANDARD TETRA - 31 E 36 STPR.P	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 156.433,00	2017	2017	€ 156.433,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - PCMU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - NATINADS AMMODERNAMENTO SISTEMI RADIO PER COMUNICAZIONI SICURE (ESERCITO OPZIONI)	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 412.039,32	2017	2017	€ 412.039,32	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. - C4 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE- PMCU - SOSTEGNO LOGISTICO INDUSTRIALE SISTEMI C2 E SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE - ADEGUAMENTO LAN 14 STORMO PER ESIGENZA CAEW	P. PERF. - SCHEDA 4	AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA RETE DI SORVEGLIANZA, COMANDO E CONTROLLO (C2) DELLA D.A.	N.A.	€ 244.244,88	2017	2017	€ 244.244,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CISOGES - Centro Interforze Supporto Operativo Guerra Elettronica</b>											
SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGES	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA DELLA F.A.	N.A.	€ 17.795,50	2017	2017	€ 17.795,50	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SO.FU.TRA. 2017 - PROGETTAZIONE RETE LAN (CLASSIFICATA E NON CLASSIFICATA) PER ESIGENZE CISOGES - VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - QUOTA PARTE	SCHEDA 6 - Dir. Avvio 2017	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 3.210,06	2017	2017	€ 3.210,06	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sistemi Radar Difesa Aerea</b>											
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR)	SMD 22/2008	MANTENIMENTO CAPACITA' DI DIFESA AEREA	12	€ 158.202.000,00	2008	2017	€ 1.400.000,00	0,88%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PROGETTISTI - COLLAUDATORI - VERIFICATORI DI PROGETTI) E INCENTIVI DI UCI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006	P. PERF. - SCHEDA 4	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 21.914,79	2017	2017	€ 21.914,79	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI SITO AM DI LAMPEDUSA	SMD 22/2008	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 32.292,58	2017	2017	€ 32.292,58	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI - SMONTAGGIO CONSERVATIVO RADAR MPR POGGIO RENATICO - INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	P. PERF. - SCHEDA 4	ONERI DOVUTI PER LEGGE.	N.A.	€ 6.240,00	2017	2017	€ 6.240,00	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 159.202.955,40

€ 2.400.955,40

Nazionali

€ 2.400.955,40

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00

Tabella n. 74

**STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA**  
**CAPITOLO 7120-05 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Ente Programmatore STATAEREO (SMA)

Programmi	Sigla identificativa del programma	Esigenza operativa	Quantità	Onere globale previsto (1)	Sviluppo plur. anno		Impegno 2017	Percentuale di realizzazione del programma		Estero	Mezzogi.
					Iniziale	Termine		nel 2017	fino al 31.12.2017		
<b>Funzioni esterne - Servizi ATS</b>											
FUNZIONI ESTERNE - AMMODERNAMENTO SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONE SALE OPERATIVE ATC DI FA - SCCAM BRINDISI	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 655.593,88	2017	2017	€ 655.593,88	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA FUNZIONI UFFICI ARO AEROPORTUALI DI F.A.	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 587.623,24	2017	2017	€ 587.623,24	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - ACQUISIZIONE HW	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 290.734,08	2017	2017	€ 290.734,08	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - POTENZIAMENTO E SUPPORTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI FA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI NAVIGAZIONE AEREA - FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMICA	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 304.986,20	2017	2017	€ 304.986,20	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUNZIONI ESTERNE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA IAS SIPRAM DEL CIGA DI PRATICA DI MARE - SVILUPPO MODULI DI INTEROPERABILITA'	SMD 03/2017	ADEGUAMENTO IMPIANTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA AL VOLO DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	N.A.	€ 209.070,14	2017	2017	€ 209.070,14	100,00%	100,00%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

€ 2.048.007,54

€ 2.048.007,54

Nazionali

€ 2.048.007,54

Mezzogiorno

€ 0,00

Estero

€ 0,00