

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXLIII**

n. 3

RELAZIONE

**SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMISSARIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DELLE FI-
NALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MON-
DIALI DI SCI ALPINO, CHE SI TERRANNO A CORTINA
D'AMPEZZO, RISPETTIVAMENTE, NEL MARZO 2020 E
NEL FEBBRAIO 2021**


(Anno 2020)

*(Articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*


*Trasmessa dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali
di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a
Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021*

Trasmessa alla Presidenza l'11 marzo 2021

PAGINA BIANCA



La presente relazione è resa in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 61, co. 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e ss. mm. e ii, il quale statuisce che "il Commissario, nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo Sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute".



1. Introduzione

L'assegnazione all'Italia dell'organizzazione dei Mondiali di sci alpino previsti a Cortina nel 2021 è stata formalizzata con un contratto denominato "Hosting Contract", sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in Messico, tra la Federazione Internazionale di Sci (di seguito FIS) la Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI) e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Per dare seguito agli impegni assunti, FISI, in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la "Fondazione Cortina 2021", per disciplinare lo svolgimento dei Campionati del Mondo 2021.

La "Fondazione Cortina 2021" ha elaborato, a seguito di una prima indagine ricognitiva, un iniziale programma di interventi infrastrutturali strategici per l'organizzazione dell'evento sportivo e, contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una "legacy" sul territorio montano, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi strettamente funzionale anche allo sviluppo del turismo.

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", prevede e disciplina, all'articolo 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del sopracitato articolo 61 prevede, tra l'altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del piano degli interventi ("Piano degli Interventi"). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 e ss. mm. e ii., veniva nominato Commissario l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, dimissionario il 31 luglio 2020. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 settembre 2020, n. 2095, è stato nominato lo scrivente Commissario ai sensi dell'art. 61, comma 9, del DL n. 50 del 29 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 12 quinquies, lett. b, del DL n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. del 14 giugno 2019, n. 55, con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.



Al fine di realizzare il Piano degli Interventi, sono state assegnate alla Struttura di missione degli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Belluno e ad ANAS s.p.a., le funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano, concordando con tali enti l'attivazione delle diverse procedure in base alla programmazione delle attività. È stata inoltre sottoscritta una convenzione con la Regione Veneto, al fine di assicurare la massima tempestività nelle istruttorie correlate alle conferenze di servizi degli interventi al Piano. In tale contesto, la Regione Veneto ha messo a disposizione due unità di personale dirigenziale non generale per rivestire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.


In un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, successivamente integrato in data 3 dicembre 2020, si segnala, la sottoscrizione con la Prefettura – U.T.G. di Belluno di un "Piano per la legalità" finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali Cortina 2021. Tale Piano prevede un rafforzamento del controllo dei cantieri dei lavori attraverso la messa a disposizione della Prefettura, della banca dati dei lavoratori e mezzi impiegati per l'esecuzione delle opere. La banca dati, implementata dal Commissario, è aggiornata settimanalmente e fa parte del sistema di coordinamento progettato ed attuato per la realizzazione del progetto sportivo *de quo*.

In data 26 febbraio 2018 è stato sottoscritto, inoltre, con ANAC un protocollo di vigilanza collaborativa, attivato ai sensi dell'art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici finalizzato a verificare la conformità degli atti alla normativa di settore. Lo scopo è quello di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali.

Alla luce di quanto sopra e considerata la complessità delle attività finalizzate alla realizzazione degli Interventi, la gestione dei processi informativi del Piano degli Interventi è stata ampiamente digitalizzata, al fine di garantire una gestione unitaria delle singole procedure ed il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sportivo. È stata quindi realizzata la piattaforma "Open Cortina", che rappresenta un progetto pilota nel mondo delle costruzioni, capace, in tempi limitati e nel rispetto delle normative, un modello organizzativo estremamente funzionale e agile che utilizza metodi e strumenti elettronici quali BIM-Building Information Modeling e CDE-Common Data Environment.

"Open Cortina" è anche un progetto che raccoglie, elabora e divulga dati digitali strutturati sui processi realizzativi del Piano degli Interventi, integrando le informazioni e condividendole, in tempo reale con i diversi stakeholder. La piattaforma garantisce il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della progettazione e dei lavori fino al collaudo finale.

Il progetto innovativo a livello mondiale segue un approccio data-driven grazie all'uso delle più avanzate



tecnologie digitali quali cloud computing e Intelligenza Artificiale. L'adozione della piattaforma digitale ha consentito al Commissario di Governo di coordinare tutti i soggetti coinvolti, stazioni appaltanti, progettisti ed imprese, favorendo la collaborazione tra le parti e si è rivelata strategicamente fondamentale con l'avvento della crisi sanitaria da Covid-19 che ha garantito, di fatto, una operatività trasversale, coordinata e continuata con tutti gli operatori coinvolti.

2. Attività svolta e tempi di attuazione del programma

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 61 del decreto legge n.50/2017 e ss. mm. e ii., si è provveduto a predisporre il Piano degli Interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento.

- Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;
- Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;
- Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;
- Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità.

Il Piano degli Interventi, come già rappresentato nella relazione del 2018, è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del D.L. n.50/2017, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro per lo Sport, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari. Per gli Interventi di Livello 4, non appena possibile, si procederà ad una integrazione del Piano che verrà trasmesso e pubblicato secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i..

2.1 Conferenze dei Servizi e Approvazione degli Interventi


Nel corso dell'anno 2020, a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 18 giugno 2019, con decreto Commissariale del 20 febbraio 2020 è stato approvato lo stralcio del Piano riferito alla realizzazione delle opere di "recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè", ultimo intervento ricompreso nel Livello 3.

2.2 Stato di consistenza del programma di esecuzione del Piano degli Interventi

Nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs 50/2016, sono stati ultimati e consegnati anticipatamente all'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo gli interventi di primo e secondo livello considerati



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



strategici per l'organizzazione delle finali di coppa del mondo di sci previste nel mese di marzo 2020. Si riporta sinteticamente, di seguito, una descrizione delle attività svolte per ogni intervento programmato per la realizzazione dei mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

L1N1-3 Interventi Rumerlo

- Nel dicembre 2019 sono stati completati i lavori necessari per consentire l'allestimento volto ad accogliere la Coppa del Mondo 2020, poi annullata a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, si è provveduto alla consegna della finish area nella sua totale estensione, dei due tunnel pedonali di attraversamento delle piste da sci e della nuova viabilità di attraversamento denominata "By-pass Rumerlo". Inoltre, alla fine del mese di luglio 2020 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante dei lavori n. 2 determinata dall'evento calamitoso "Vaia" che, nel novembre 2018, ha decretato lo stato di crisi per tutta la Regione Veneto. Tale evento, aveva reso necessario nel marzo 2019 redigere un primo progetto in variante. In data 1° dicembre 2020 le aree sono state consegnate al Comune di Cortina e, successivamente alla Fondazione "Cortina 2021", per consentire l'allestimento delle zone di gara in vista dei Mondiali di sci alpino.

L1N4 Piste Vertigine – Olympia

- Gli interventi di adeguamento delle piste di sci Vertigine e Olympia sono stati completati dai concessionari privati già nell'autunno del 2018.

L1N5 Pista Lacedelli Cinque Torri


- L'intervento è stato completato, fatte salve alcune lavorazioni di ripristino del manto superficiale della coltre vegetativa. Collaudata nel mese di dicembre 2019, la pista è stata successivamente aperta al pubblico. Nel luglio 2020 si è dato seguito alla approvazione, in linea tecnica ed economica, della perizia di variante dei lavori, conclusa alla fine del mese di agosto 2020, con l'assegnazione di ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccole entità non incidenti né sull'uso, né sulla funzionalità dell'opera. Alla fine del mese di novembre 2020, le aree sono state consegnate al Comune di Cortina d'Ampezzo e quindi affidate alla Fondazione "Cortina 2021" per l'allestimento dell'evento sportivo.

L1N6 Bacino idrico Cinque Torri

- L'intervento, finanziato interamente dal privato, è stato ricompreso nell'ambito del Piano degli Interventi al fine di garantire un completo innevamento artificiale dell'opera L1N5, anche in caso di scarse precipitazioni che potrebbero compromettere il corretto innevamento del comprensorio e pertanto lo svolgimento del programma di gare. Il progetto è stato oggetto di integrazioni in fase di conferenza di servizi che ne hanno procrastinato l'approvazione. Nel dicembre 2019 sono stati acquisiti



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



tutti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, volti all'approvazione del predetto intervento. Con Decreto del Commissario, prot. 340 del 16 luglio 2020, è stata dichiarata conclusa la Conferenza dei Servizi relativa all'intervento de quo e, con Decreto del Commissario, prot. 346 del 21 luglio 2020, è stato approvato lo stralcio del piano riferito all'intervento che sarà realizzato dal privato a partire dalla primavera 2021. In relazione al predetto intervento, il Commissario esaurisce le sue funzioni a seguito dell'approvazione del progetto. Il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno vigileranno sull'esecuzione dell'intervento anche dopo il 2021.

L1N7 Sistema di protezione Antivalanghivo

- L'intervento è stato ultimato e reso operativo ai fini dell'organizzazione delle finali di coppa del mondo già nel marzo 2020. In data 16 dicembre 2019 l'impianto è stato collaudato e, successivamente alla messa in opera, in data 31 agosto 2020 è stata certificata la regolare fornitura in opera del sistema. Sono in corso di perfezionamento le operazioni concordate con l'Agenzia del Demanio per la presa in carico dell'opera da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il sistema di protezione è in esercizio e in funzione per l'apertura al pubblico in vista della stagione invernale 2020/2021.

L2N1 Piste A-B Col Drusciè e ski weg

- Gli interventi di adeguamento delle piste A e B in zona Col Drusciè sono stati realizzati dal concessionario privato nel 2018 al fine di poter testare l'organizzazione sportiva in vista dei mondiali 2021. Nel 2020 si è provveduto alla consegna dello ski weg in quanto strettamente correlato agli interventi realizzati in zona Rumerlo e Colfiere. A seguito delle funzioni di monitoraggio del Commissario, si provvederà nella prossima primavera alla conclusione delle attività di rinverdimento sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche invernali.

L2N2-3 Finish Area Druscè e Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina

- L'intervento ha previsto la realizzazione del bypass di attraversamento reso necessario a fronte della realizzazione della nuova finish area e della nuova stazione intermedia in località Colfiere dell'impianto funiviario "Freccia nel Cielo" (ovvero cabinovia "Col Drusciè"). Nel novembre 2020 si è provveduto alla consegna delle aree al Comune di Cortina d'Ampezzo che, a sua volta, le ha affidate alla Fondazione "Cortina 2021" per l'allestimento dell'evento mondiale.



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021



L2N4 Nuova Cabinovia Cortina - Col Drusciè

- L'intervento, realizzato in project financing, è stato completato e aperto al pubblico esercizio a dicembre 2019. Successivamente, in data 26 giugno 2020 è stato redatto e sottoscritto - con riserva di natura contabile del concessionario- il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. È iniziata la fase di gestione con subentro del Comune di Cortina nella posizione di Concedente.

L3N1 Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones

- In ragione della tipologia dell'impianto funiviario e dei luoghi da esso attraversati, il procedimento autorizzativo ha previsto, nell'ambito della conferenza di servizi, anche la valutazione d'impatto ambientale. A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti è stato approvato il progetto secondo le modalità previste dall'art. 61 d.l. 50/2017 e ss.mm.ii. A seguito di procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva, nonché i lavori in appalto integrato, iniziati nella seconda metà del mese di ottobre 2020. A novembre 2020 è iniziata l'attività di cantierizzazione delle opere. Ad oggi si è conclusa la realizzazione delle fondazioni della stazione intermedia e si sta procedendo alla realizzazione delle fondazioni della stazione di valle. L'intervento rappresenta un importante corridoio di collegamento tra i comprensori delle Tofane e Cinque Torri e consentirà l'accessibilità dei visitatori provenienti da Arabba e dall'Alta Badia.

L3N2 Riqualificazione della piscina comunale di Guargnè


- La riqualificazione funzionale della piscina ha una forte valenza strategica per il Comune di Cortina d'Ampezzo. Con Decreto del Commissario, prot. 38 del 20 Febbraio 2020, è stata dichiarata conclusa la Conferenza dei Servizi relativa all'intervento de quo e con Decreto del Commissario, prot. 39 del 20 Febbraio 2020, è stato approvato lo stralcio del piano riferito all'intervento. Nel mese di luglio 2020 è stata avviata la procedura di affidamento per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al fine di procedere poi all'indizione delle procedure per l'assegnazione dei lavori, il cui inizio è stimato per la metà del 2021. E' in corso la redazione della progettazione esecutiva.

L3N4 Adeguamento viabilità località Gilardon

- L'intervento è stato approvato e progettato sino a livello esecutivo al fine di procedere con l'affidamento dei lavori e la loro successiva esecuzione. Sono stati contestualmente eseguiti gli espropri delle aree oggetto d'intervento e perfezionate le immissioni in possesso per l'avvio dei lavori. Per tale intervento si è provveduto all'anticipazione delle lavorazioni necessarie al fine di poter



IL COMMISSARIO
per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali
di sci alpino – Cortina 2021




assicurare il completamento delle attività più significative ad esso correlate entro il 2020. A seguito di richiesta da parte del Comune di Cortina si è ritenuto opportuno procedere ad uno stralcio funzionale (da formalizzarsi da parte della stazione appaltante ANAS S.p.a.) limitando le lavorazioni relative alla parte di tracciato all'interno dell'abitato.

L3N5 Adeguamento viabilità Lungoboite

- Il progetto di adeguamento della viabilità di Lungoboite attiene la sistemazione del sedime esistente e la realizzazione ex novo dei ponti denominati "Crignes" e "Corona". A seguito dell'istruttoria tesa a perfezionare il quadro delle esigenze formulato dall'Amministrazione comunale e dalla "Fondazione Cortina 2021", si è ritenuto opportuno procedere ad uno stralcio funzionale volto ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione del solo ponte denominato "Crignes".

L3N6 Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia

- Il progetto adegua il tracciato esistente dell'ex ferrovia, attualmente solo parzialmente adibito a percorso ciclopedonale in sede promiscua. Con esso si prevede la realizzazione dell'allargamento della sede esistente, creandone una specifica per i pedoni e una nuova sede per i ciclisti, a doppio senso di percorrenza. Al fine di garantire la copertura economico finanziaria di maggiori oneri emersi in fase di progettazione, tale opera, inizialmente prevista nel Piano, è stata ricompresa - ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 - nell'integrazione alla Convenzione tra il Commissario e il Comune di Cortina d'Ampezzo, stipulata il 29 dicembre 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse economiche necessarie per procedere con la realizzazione dei lavori siano rese certi ed esigibili a valere sulla contabilità speciale commissariale.



Convenzione Commissario – Comune di Cortina D'Ampezzo

Allo scopo di razionalizzare la realizzazione o finalizzazione di taluni degli Interventi del livello 3 (L3) anche alla luce di sopravvenute esigenze e di sviluppare quelli di livello 4 (L4), ritenuti strategici al Piano degli Interventi, si è provveduto all'integrazione della Convenzione fra Commissario e Comune di Cortina d'Ampezzo con documento approvato dal Consiglio Comunale il 28 dicembre e sottoscritto, tra le parti, il 29 dicembre 2020.

L3N2 Riqualificazione Piscina comunale e strada di accesso

- Il progetto prevede anche la realizzazione della strada di accesso alla piscina Guarnè, ora insufficiente a sopportare il carico veicolare successivo alla riqualificazione dell'impianto natatorio. Ad oggi è in corso di redazione la progettazione esecutiva dell'intero complesso.
 - o Importo complessivo €9.682.118,41
 - o Contributo comunale aggiuntivo per la strada €400.000,00


L3N5 Viabilità Lungoboite e Ponte di Crignes

- Il progetto si propone di realizzare anche un nuovo ponte, con la dismissione di quello attuale. E' previsto che la nuova struttura sia provvista di una carreggiata costituita da una corsia per ciascun senso di marcia, la relativa banchina ed un marciapiede pedonale per entrambi i lati.
 - o Importo complessivo €5.629.978,16
 - o Contributo comunale €1.300.000,00

L3N6 Pista Ciclabile

- Il progetto ha come obiettivo l'adeguamento del tracciato esistente dell'ex ferrovia, attualmente solo parzialmente adibito a percorso ciclopedonale in sede promiscua. È prevista la realizzazione dell'allargamento della sede esistente e la creazione di una specifica corsia per i pedoni e una nuova sede per i ciclisti, a doppio senso di percorrenza.
 - o Importo complessivo €2.350.000,00
 - o Contributo comunale aggiuntivo €350.000,00

Per tali opere il Comune di Cortina ha proceduto al trasferimento delle risorse economiche, a titolo di anticipazione, per l'importo di €1.300.000,00. L'erogazione del saldo verrà attivato entro la fine di giugno 2021.




Interventi Livello 4

Il Commissario si impegnerà ad attivare e seguire l'iter approvativo dei progetti riferiti agli Interventi di Livello 4, ricompresi nell'Integrazione del Piano per i quali gli studi di fattibilità tecnico-economica siano ritenuti sostenibili. La Convenzione con il Comune di Cortina sopra richiamata prevede che le risorse finanziarie per gli Interventi saranno trasferite al Commissario prima dell'avvio di ciascuna delle fasi previste per l'iter autorizzativo o esecutivo di legge.

Gli Interventi eleggibili al Piano di Livello 4 riguardano:

- **L4N1 Apollonio/Socrepes:** realizzazione di un nuovo impianto di risalita e di un parcheggio annesso, al fine di consentire la riduzione del traffico automobilistico attualmente presente rendendo disponibile un attraversamento pedonale del centro abitato ovvero un collegamento con il centro abitato ed il Faloria.
- **L4N2 Curling stadio Olimpico e magazzini stadio:** lo stadio Olimpico di Cortina d'Ampezzo ad oggi ospita la pista di pattinaggio per le discipline sportive su ghiaccio, in particolare per il gioco dell'hockey. L'obiettivo è quello di ospitare all'interno dell'impianto sportivo comunale anche l'attività del curling, sia al livello amatoriale che agonistico, provvedendo al recupero funzionale degli spazi da dedicare alla nuova disciplina.
 - contributo Convenzione comune di Cortina d'Ampezzo €3.500.000,00.
- **L4N3 Strada di accesso Pian da Lago:** si intende realizzare un intervento di adeguamento del collegamento fra la SS 51 e "Pian da Lago", necessario per perseguire i seguenti obiettivi:
 - migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale sia lungo la S.S. 51 sia lungo il tratto comunale;
 - migliorare la percorribilità della strada comunale;
 - garantire l'adeguamento funzionale dell'intersezione esistente tra la S.S. 51 e la strada comunale;
 - eliminare l'interferenza con l'utenza debole tra il tracciato del percorso ciclopedonale "Lunga Via delle Dolomiti" che collega Calalzo di Cadore (BL) a Dobbiaco (BZ) e la viabilità comunale;
 - contributo Convenzione comune di Cortina d'Ampezzo €1.000.000,00.



- **L4N4 Bacino Idrico di Vervei:** le verifiche tecniche sull'intervento di ampliamento del bacino idrico, inizialmente previsto, sembrano riscontrare difficoltà tecniche tali da renderne sostanzialmente impossibile la realizzazione. Sono allo studio ipotesi alternative. Nel caso in cui dovesse realizzarsi, l'Intervento sarà finanziato, previo coordinamento con il comune di Cortina d'Ampezzo, esclusivamente con capitali privati. La struttura Commissariale potrà essere di supporto per l'iter autorizzativo.


Si riportano, di seguito, tre tabelle riepilogative che descrivono l'entità del Piano degli Interventi aggiornato al 31 dicembre 2020.

Relativamente alle modifiche/integrazioni apportate per sopravvenute esigenze riguardo i citati Interventi di Livello 3, nonché per gli Interventi di Livello 4, si procederà ad una integrazione del Piano che verrà trasmesso e pubblicato, non appena possibile, secondo quanto disposto ai sensi del comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i..

Nella tabella A sono riportati gli Interventi codificati per livello di priorità, con particolare riferimento al costo totale dei lavori comprese le somme a disposizione dell'amministrazione.

Tabella A

Livello	Codice	Intervento	Importo Stimato
Livello 1	L1N1-3	Interventi Rumerlo	7.298.457,13 €
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	4.200.000,00 €
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	4.043.858,92 €
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	2.750.000,00 €
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	2.630.416,71 €
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	3.500.000,00 €
Livello 2	L2N2-3	Finish Area Druscè - Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina	4.171.576,87 €
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	20.625.089,89 €
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	18.500.000,00 €
Livello 3	L3N2	Riqualficazione della piscina comunale Guargné	9.682.118,41 €
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	5.424.814,04 €
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite - nuovo ponte Crignes	5.629.978,16 €
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	2.350.000,00 €
Livello 4_SF	L4_SF_SM_ESP_LC	Studi di fattibilità, spese Struttura Commissariale, lavori economia, riserva contenziosi	5.518.779,76 €
		TOT	96.325.089,89 €



Nella tabella B, sono indicate le risorse economiche attribuite agli Interventi per ogni annualità, in relazione agli stanziamenti pluriennali previsti dall'art. 61 del DL 50/2017.

Tabella B

Livello	Codice	Importo Stimato	Commissario DL50/17	2018	2019	2020	2021
Livello 1	L1N1-3	7.298.457,13 €	3.298.457,13 €	3.298.457,13 €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N4	4.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N5	4.043.858,92 €	4.043.858,92 €	683.850,01 €	3.360.008,91 €	- €	- €
Livello 1	L1N6	2.750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 1	L1N7	2.630.416,71 €	2.630.416,71 €	2.630.416,71 €	- €	- €	- €
Livello 2	L2N1	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 2	L2N2-3	4.171.576,87 €	4.171.576,87 €	- €	- €	4.171.576,87 €	- €
Livello 2	L2N4	20.625.089,89 €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	- €	- €	- €
Livello 3	L3N1	18.500.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	- €
Livello 3	L3N2	9.682.118,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
Livello 3	L3N4	5.424.814,04 €	5.424.814,04 €	- €	- €	3.200.000,00 €	2.224.814,04 €
Livello 3	L3N5	5.629.978,16 €	4.829.978,16 €	- €	- €	2.229.960,84 €	2.600.017,32 €
Livello 3	L3N6	2.350.000,00 €	82.118,41 €	- €	82.118,41 €	- €	- €
Livello 4_SF	L4_SF_ES_RT	5.518.779,76 €	5.018.779,76 €	887.276,15 €	3.557.872,68 €	398.462,29 €	175.168,64 €
		96.325.089,89 €	40.000.000,00 €	15.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	5.000.000,00 €


Nella tabella C, da ultimo, viene indicato lo stato di avanzamento in percentuale per ogni intervento in relazione alle tre fase principali del procedimento: autorizzativa, progettuale ed esecutiva.

Tabella C

Livello	Codice	Intervento	Fase Autorizzativa	Fase Progettuale	Fase Esecutiva
Livello 1	L1N1-3	Interventi Rumerlo	100%	100%	100%
Livello 1	L1N4	Pista Vertigine Olympia	100%	100%	100%
Livello 1	L1N5	Pista Lacedelli Cinque Torri	100%	100%	100%
Livello 1	L1N6	Bacino idrico Cinque Torri	100%	80%	0%
Livello 1	L1N7	Sistema di protezione Antivalanghivo	100%	100%	100%
Livello 2	L2N1	PISTE A-B Col Druscè e ski weg	100%	100%	90%
Livello 2	L2N2-3	Finish Area Druscè - Strada Bypass Colfiere - Lago Ghedina	100%	100%	70%
Livello 2	L2N4	Nuova Cabinovia Cortina - Col Druscè	100%	100%	100%
Livello 3	L3N1	Nuova cabinovia Son dei Prade - Bain de Dones	100%	100%	10%
Livello 3	L3N2	Riqualificazione della piscina comunale Guarné	100%	60%	0%
Livello 3	L3N4	Adeguamento viabilità località Gilardon	100%	100%	51%
Livello 3	L3N5	Adeguamento viabilità Lungoboite - nuovo ponte Crignes	100%	100%	6%
Livello 3	L3N6	Realizzazione pista ciclabile sedime dell'ex ferrovia	100%	80%	0%

3. Risorse economiche

Le risorse economiche per l'attuazione del Piano degli Interventi, autorizzate con decreto legge n. 50/2017, a valere sul bilancio dello Stato, sono pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2018 al 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021 per un totale di 40 milioni di euro, di volta in volta trasferiti su un apposito capitolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, con D.D. n. 2385 del 19 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato autorizzato l'impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario a valere sul capitolo di spesa n. 7694. A tale stanziamento si aggiungono, inoltre, le risorse economiche pari ad €28.700.000,00 messe a disposizione dal Fondo dei Comuni di confine ed €1.200.000,00 da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo. Lo stanziamento del Comune di Cortina d'Ampezzo è stato, da ultimo, integrato a seguito di sottoscrizione di



un accordo stipulato con lo scrivente Commissario in data 29 dicembre 2020 per ulteriori €2.050.000,00 a valere sull'annualità 2021, in considerazione dei maggiori costi resisi necessari in fase di realizzazione della "Pista Ciclabile" e del "Ponte Crignes", nonché durante la fase di progettazione della "Strada di accesso alla Piscina Comunale".

Sono inoltre da computare le risorse commissariali (ca. € 800.000,00) cui all'art. 1 comma 1028, legge n. 145/2018 ammesse a finanziamento e approvate con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020, per l'intervento denominato: "Perizia di variante per interventi di ripristino danni, mitigazione del rischio e aumento della resilienza degli interventi previsti nella Zona Rumerlo – Comune di Cortina d'Ampezzo" a seguito della tempesta "Vaia" che ha interessato il territorio della Regione Veneto e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con OCDPC 558/2018.

Livello	Codice	Importo Stimato	Fondi FCC	Fondi Privati	Fondazione Cortina 2021	Regione veneto - VAIA -	Comune di Cortina d'Ampezzo	Commissario DL50/17
Livello 1	LN13	7.298.457,43	2.000.000,00	-	-	800.000,00	1200.000,00	3.298.457,43
Livello 1	LN4	4.200.000,00	-	2.700.000,00	1500.000,00	-	-	-
Livello 1	LN5	4.043.858,92	-	-	-	-	-	4.043.858,92
Livello 1	LN6	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-	-	-	-
Livello 1	LN7	2.630.416,71	-	-	-	-	-	2.630.416,71
Livello 2	L2N1	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	-	-
Livello 2	L2N2-3	4.171.576,87	-	-	-	-	-	4.171.576,87
Livello 2	L2N4	20.625.089,89	-	13.125.089,89	-	-	-	7.500.000,00
Livello 3	L3N1	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Livello 3	L3N2	9.682.116,41	9.282.116,41	-	-	-	400.000,00	-
Livello 3	L3N4	5.424.811,04	-	-	-	-	-	5.424.811,04
Livello 3	L3N5	5.629.978,16	-	-	-	-	800.000,00	4.829.978,16
Livello 3	L3N6	2.350.000,00	1917.881,59	-	-	-	350.000,00	82.118,41
Livello 4_SF	L4_SF_ES_RT	5.516.779,76	-	-	-	-	500.000,00	5.016.779,76
		96.325.089,89	28.700.000,00	22.075.089,89	1.500.000,00	800.000,00	3.250.000,00	40.000.000,00

La tabella conclusiva sopra riportata fa riferimento agli impegni economici assunti dalle Amministrazioni, gli Enti e i Soggetti privati per assicurare la realizzazione del Piano degli Interventi.

Dott. Valerio Toniolo

Lista Titoli CS

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da : 01/01/2020	Data a : 31/12/2020

N. TITOLO	DATA MOV.	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO
328	28/12/2020	DECRETO PROT.667 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO DAL 22 AL 23NOVEMBRE 2020 A CORTINA	VALERIO TONIOLO	857,54
327	28/12/2020	DECRETO PROT.666 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO 08-11 NOV. 2020CORTINA	VALERIO TONIOLO	384,07
326	28/12/2020	DECRETO PROT. 665 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. GALOFARO 22-23 NOV.2020 A CORTINA	FABIANO GALOFARO	678,01
325	28/12/2020	DECRETO PROT. 664 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE ING. GALOFARO 8-10 NOV 2020A CORTINA	FABIANO GALOFARO	1.008,30
324	16/12/2020	DECRETO PROT.652 L3N2 IRAP 8,50 ELISA SPALLAROSSA NOTA N.3 DEL10.12.2020	22976/350	255,00
323	16/12/2020	DECRETO PRTO.652 L3N2 RIT.ACC. ELISA SPALLAROSSA NOTA N.3 DEL 10.12.2020	6/1023/2	600,00
322	17/12/2020	DECRETO PROT.652 L3N2 ELISA SPALLAROSSA NOTA N.3 DEL 10.12.2020 COMPENSOCOMM.NE GARA SERVIZI PISCINA	ELISA SPALLAROSSA	2.400,00
321	16/12/2020	DECRETO PROT.651 L3N2 RIT.ACCONTO MARINO BALDIN FT.17 DEL 27.10.2020COMPENSO COMM.NE GARA SERVIZI PISCINA	6/1023/2	600,00
320	17/12/2020	DECRETO PROT.651 L3N2 MARINO BALDIN FT.17 DEL 27.10.2020 COMPENSOCOMM.NE GARA SERVIZI PISCINA	MARINO BALDIN	3.206,40
319	16/12/2020	COD.380E 7.682,69 COD.140E 2,14 COD.892E 259,93 PERIODO DA NOV.2019 AOTT.2020	22968/350	7.944,76
318	14/12/2020	COD. 380E IRAP 8,50 VALERIO TONIOLO CF. TNLVLR74S15H501K MESE NOVEMBRE2020	22968/350	708,33
317	14/12/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 11 2020 INPS VALERIOTONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO NOVEMBRE 2020	1248/348	2.853,00
316	14/12/2020	COD.TRIB.1001 0011 2020 IRPEF COMPETENZE PROFESSIONALI VALERIO TONIOLOCF. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO NOVEMBRE 2020	6/1023/2	2.600,49
315	15/12/2020	DECRETO PROT.644 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO VALERIO TONIOLOCF.TNLVLR74S15H501K MESE NOVEMBRE 2020	VALERIO TONIOLO	4.777,00
314	03/12/2020	DECRETO PROT.625 L3N1 ANDREA PIANCA FT.11 DEL 11.11.2020 INCARICO SUP.RUP	ANDREA PIANCA	15.600,00
313	02/12/2020	DECRETO PROT.624 L1N5 L1N7 RIT.ACC. LARA STEFANI FT. 1 DEL 12.09.2020COMPENSO INCARICO SUP.RUP	6/1023/2	2.000,00
312	03/12/2020	DECRETO PROT.624 L1N5 L1N7 LARA STEFANI FT. 1 DEL 12.09.2020 COMPENSOINCARICO SUP.RUP	LARA STEFANI	10.688,00
311	02/12/2020	DECRETO PROT. 629 L1N5 IVA POOL ENGINEERING SRL FT. 22 DEL 01.10.2020INCARICO PERIZIA	8/1203/12	2.320,92
310	03/12/2020	DECRETO PROT. 629 L1N5 POOL ENGINEERING SRL FT. 22 DEL 01.10.2020INCARICO PERIZIA	POOL ENGINEERING SRL	10.549,62
309	02/12/2020	DECRETO PROT.626 L3N1 IVA ITS SRL FT.92 DEL 10.09.2020	8/1203/12	5.618,57
308	03/12/2020	DECRETO PROT.626 L3N1 RTI ITS SRL FT.92 DEL 10.09.2020	ITS S.R.L	25.538,95
307	25/11/2020	DECRETO PROT.606 L1N1-3 DBA PROGETTI SPA FT. 3220000046 DEL 30.09.2020REDAZIONE PERIZIA VARIANTE 2	8/1203/12	6.818,17
306	26/11/2020	DECRETO PROT.606 L1N1-3 DBA PROGETTI SPA FT. 3220000046 DEL 30.09.2020REDAZIONE PERIZIA VARIANTE 2	DBA PROGETTI S.P.A.	30.991,70
305	25/11/2020	DECRETO PROT.607 L1N1-3 RIT.ACC. ELENA BUSTREO FT.19E DEL 28.09.2020INCARICO SUP RUP	6/1023/2	1.000,00

304	26/11/2020	DECRETO PROT.607 L1N1-3 ELENA BUSTREO FT.19E DEL 28.09.2020 INCARICO SUPRUP	ELENA BUSTREO	5.344,00
303	17/11/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 10 2020 INPS VALERIO TONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO OTTOBRE 2020	1248/348	2.852,00
302	17/11/2020	DECRETO PROT.589 SF-COD.TRIB.1001 0010 2020 IRPEF COMPETENZE PROFESSIONALI VALERIO TONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO OTTOBRE 2020	6/1023/2	2.600,53
301	18/11/2020	DECRETO PROT.589 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO VALERIO TONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO OTTOBRE 2020	VALERIO TONIOLO	4.777,00
300	17/11/2020	DECRETO PROT.585 L1N1-3 IVA F.IND.SOLUTIONS S.R.L. FT.25SP DEL03.09.2020	8/1203/12	7.908,95
299	18/11/2020	DECRETO PROT.585 L1N1-3 F.IND.SOLUTIONS S.R.L. FT.25SP DEL 03.09.2020	F.IND.SOLUTIONS S.R.L.	35.949,78
298	17/11/2020	DECRETO PROT.584 L1N7 IVA MND ITALIA FT.115 DEL 01.09.2020 CESSIONE DELCREDITO REP. 110.054	8/1203/12	18.311,50
297	18/11/2020	DECRETO PROT.584 L1N7 MND ITALIA FT.115 DEL 01.09.2020 CESSIONE DELCREDITO REP. 110.054	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	83.234,10
296	17/11/2020	DECRETO PROT.583 L3N2 IVA TERRE SRL FT.27 DEL 18.09.2020	8/1203/12	1.144,00
295	18/11/2020	DECRETO PROT.583 L3N2 TERRE SRL FT.27 DEL 18.09.2020	TERRE SRL	5.200,00
294	09/11/2020	DECR.PROT.563 L3N1 SERVIZI A PAGAMENTO RESI DA VV.F. VENEZIA PRATICAN.38487	COMANDO PROV.LE VV.F. BL	450,00
293	06/11/2020	DECRETO PROT. 562 L1N1-3 VERSAMENTO IVA DBA PRO. SPA FT.322000044 DEL27.08.2020 IV SAL DL	8/1203/12	10.284,72
292	09/11/2020	DECRETO PROT. 562 L1N1-3 DBA PRO. SPA FT.322000044 DEL 27.08.2020 IV SALDL	DBA PROGETTI S.P.A.	46.748,71
291	09/11/2020	DECRETO PROT.561 L1N1-3 RIMBORSO SPESE ONERI TRIBUNALE BL NOMINA TECNICI ESISTENTI ANTICIPATI DA SANDRO D'AGOSTINI	SANDRO D'AGOSTINI	250,00
290	09/11/2020	DECRETO PROT.560 L1N5 LUIGI CIOTTI FT.8 DEL 03.08.2020 AMPL.SIC	LUIGI CIOTTI	714,00
289	29/10/2020	DECRETO PROT.542 L3N1 IVA IPZS FT.1220007745 DEL 07.08.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI PRADE	8/1203/12	106,75
288	29/10/2020	DECRETO PROT.542 L3N1 IPZS FT.1220007745 DEL 07.08.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI PRADE	25000/350	501,24
287	29/10/2020	DECRETO PROT. 541 L3N2 IVA IPZS FT.1220007272 DEL 28.07.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG.NE E DL PISCINA	8/1203/12	141,07
286	29/10/2020	DECRETO PROT. 541 L3N2 IPZS FT.1220007272 DEL 28.07.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG.NE E DL PISCINA	25000/350	657,21
285	29/10/2020	DECRETO PROT.539 L3N2 IVA MANZONI E C. SPA FT.655895 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG. E DL PISCINA	8/1203/12	99,00
284	30/10/2020	DECRETO PROT.539 L3N2 MANZONI E C. SPA FT.655895 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG. E DL PISCINA	A. MANZONI E C. S.P.A.	450,00
283	29/10/2020	DECRETO PROT.543 L3N1 IVA MANZONI E C. SPA FT.655894 DEL 31.07.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI PRADE	8/1203/12	88,00
282	30/10/2020	DECRETO PROT.543 L3N1 MANZONI E C. SPA FT.655894 DEL 31.07.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI SON DEI PRADE	A. MANZONI E C. S.P.A.	400,00
281	29/10/2020	DECRETO PROT.538 L3N1 IVA RCS MEDIAGROUP SPA FT.2020017879 DEL08.07.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROG.NE E LAVORI SON DEI PRADE	8/1203/12	44,00
280	30/10/2020	DECRETO PROT.538 L3N1 RCS MEDIAGROUP SPA FT.2020017879 DEL 08.07.2020 PUBBLICAZIONE ESITO GARA PROG.NE E LAVORI SON DEI PRADE	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	200,00
279	29/10/2020	DECRETO PROT.537 L3N2 IVA RCS MEDIAGROUP SPA FT.202000042 DEL26.08.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG.NE E DL PISCINA	8/1203/12	44,00
278	30/10/2020	DECRETO PROT.537 L3N2 RCS MEDIAGROUP SPA FT.202000042 DEL 26.08.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA PROG.NE E DL PISCINA	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	200,00

277	30/10/2020	DECRETO PROT.533 INTERV. L1N5 PROROGA AL 21.06.2021 ASSICURAZIONE ELBAN. 1472136 A GARANZIA DEI LAVORI DI RICOMPOSIZIONE DEL SITO	CA.A.R. E C. S.A.S.	2.001,00
276	29/10/2020	DECRETO PROT.529 INTERV. L3N1IVA DITTA DE SANDRE RICCARDO FT.29 DEL14.09.2020 LAVORI AL 31 AGOSTO 2020	8/1203/12	7.122,50
275	30/10/2020	DECRETO PROT.529 INTERV. L3N1DITTA DE SANDRE RICCARDO FT.29 DEL14.09.2020 LAVORI AL 31 AGOSTO 2020	DE SANDRE RICCARDO	32.375,00
274	29/10/2020	DECRETO PROT.531 INTERV.L3N1 RIT.ACCONTO DOTTORI FORESTALI ASS.TI CASSOLSCARIOT FT.27E DEL 24.08.2020 SECONDO ACC. MONITORAGGIO AMB.	6/1023/2	2.137,20
273	30/10/2020	DECRETO PROT.531 INTERV.L3N1 DOTTORI FORESTALI ASS.TI CASSOL SCARIOT FT.27E DEL 24.08.2020 SECONDO ACC. MONITORAGGIO AMB.	DOTTORI FORESTALI ASS.TI CASSOL SCARIOT	11.160,46
272	29/10/2020	DECRETO PROT.530 L1N5 RITENUTA ACCONTO STUD.PROF.PROGEA FT.10PA DEL29.06.2020 AMPLIAMENTO SIC	6/1023/2	740,00
271	30/10/2020	DECRETO PROT.530 L1N5 STUD.PROF.PROGEA FT.10PA DEL 29.06.2020AMPLIAMENTO SIC	STUDIO PROFESSIONALE PROGEA	3.864,28
270	20/10/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 09 2020 INPS VALERIOTONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO PERIODO DAL 17 AGOSTO AL 30SETTEMBRE 2020	1248/348	4.279,00
269	20/10/2020	DECRETO PROT.513 SF-COD.TRIB.1001 0009 2020 IRPEF COMPETENZEPROFESSIONALI VALERIO TONIOLO C.F. TNLVLR74S15H501K STIPENDIO DAL 17AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2020	6/1023/2	3.647,90
268	21/10/2020	DECRETO PROT.513 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO VALERIO TONIOLOCF.TNLVLR74S15H501K STIPENDIO PERIODO DAL 17 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2020	VALERIO TONIOLO	7.417,00
267	20/10/2020	DECRETO PROT.518 - SF - RIT. ACC. COMPENSO I TRIMESTRE GIANLUCA DELGIUDICE FT.194 DEL 09.10.2020	6/1023/2	1.950,00
266	21/10/2020	DECRETO PROT.518 - SF - COMPENSO I TRIMESTRE GIANLUCA DEL GIUDICE FT.194DEL 09.10.2020	ST.DOTT.COMM. DEL GIUDICE	10.420,80
265	29/10/2020	DECRETO PROT.514 - SF - CLAUDIO ROSI RIT.ACC. FT.2PA DEL 28.09.2020	6/1023/2	1.950,00
264	21/10/2020	DECRETO PROT.514 - SF - CLAUDIO ROSI COMPENSO I TRIMESTRE FT.2PA DEL28.09.2020	CLAUDIO ROSI	10.420,80
263	21/10/2020	DECRETO PROT.511 - SF RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO CORTINA DA 01A 03 OTT. MILANO DA 06 A 07 OTT.	VALERIO TONIOLO	1.113,98
262	20/10/2020	DECRETO PROT. 510 L3N2 IVA POOL ENGINEERING SRL FT.8PA DEL 13.05.2020	8/1203/12	366,08
261	21/10/2020	DECRETO PROT. 510 L3N2 POOL ENGINEERING SRL FT.8PA DEL 13.05.2020	POOL ENGINEERING SRL	1.664,00
260	12/10/2020	DECRETO PROT.500 L3N1 LIQ. IVA NEXTECO SRL FT.115 DEL 31.07.2020	8/1203/12	3.222,38
259	13/10/2020	DECRETO PROT.500 L3N1 NEXTECO SRL FT.115 DEL 31.07.2020	NEXTECO SRL	14.647,20
258	12/10/2020	DECRETO PROT. 499 L3N1 RIT.ACC. CASSIOL SCARIOT FT.23E DEL 06.07.2020	6/1023/2	712,40
257	13/10/2020	DECRETO PROT.499 L3N1 CASSOL SCARIOT FT.23E DEL 06.07.2020	DOTTORI FORESTALI ASS.TI CASSOL SCARIOT	3.720,15
256	12/10/2020	DECRETO PROT. 498 L2N4 RIT.ACC. ING. MARTINI FT.3 DEL 30.06.2020	6/1023/2	5.900,00
255	13/10/2020	DECRETO PROT.498 L2N4 ING. MARTINI COLLAUDO T-A FT.3 DEL 30.06.2020	ANTONIO MARTINI	31.529,60
254	12/10/2020	PROT.497 L2N4 CAP.350217-30 COLLAUDO SIMONE AGRONDI	61958/224	17.500,00
253	05/10/2020	COD. SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA MESE 07 2020 INPSLUIGIVALERIO SANT'ANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO LUGLIO 2020	1248/348	2.852,00
252	05/10/2020	DECRETO PROT. 484 SF COD. TRIB. 1001 0007 2020 IRPEF COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANT'ANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOLUGLIO 2020	6/1023/2	2.572,33
251	06/10/2020	DECRETO PROT. 484 SF COMPENSO NETTO STIPENDIO LUGLIO 2020 COMMISSARIOLUIGIVALERIO SANT'ANDREA CF.SNTLVL77D05D653P	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	4.806,00

250	05/10/2020	DECRETO PROT.483 L3N1 PAGAMENTO IVA E-DISTRIBUZIONE PREVENTIVO COD.249265124	8/1203/12	7.240,18
249	06/10/2020	DECRETO PROT. 483 L3N1 E-DISTRIBUZIONE PREV. CODICE RINTRACCIABILITA249265124	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	32.909,93
248	05/10/2020	DECRETO PROT.479 IV CERTIFICATO LAVORI EMAPRICE LIQUIDAZIONE IVA DI CUI57.000,00 IVA AL 10 E 113.916,00 IVA AL 22	8/1203/12	170.916,00
247	06/10/2020	DECRETO PROT. 479 QUOTA PARTE IV CERTIFICATO EMAPRICE - DIM GROUP SRLFT.39 DEL 06.08.2020	DIM GROUP SRL	114.987,94
246	06/10/2020	DECRETO PROT.479 L1N1-3 QUOTA PARTE IV CERTIFICATO EMAPRICE BERGAMIN COSTRUZIONI SRL FT.87FE DEL 27.07.2020	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	43.750,00
245	06/10/2020	DECRETO PROT. 479 L1N1-3 BERGAMIN COSTRUZIONI SRL FT.87FE DEL 27.07.2020QUOTA IV SAL EMAPRICE	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	80.276,53
244	06/10/2020	DECRETO PROT.479 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200299E DEL 12.08.2020 2A QUOTAPARTE IV CERTIFICATO	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	500.000,00
243	06/10/2020	DECRETO PROT.479 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200299E DEL 12.08.2020 QUOTAPARTE IV CERTIFICATO	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	348.785,53
242	04/08/2020	DECRETO PROT.384 L3N1 GENERALI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA FIDEIUSSORIAN.400386687 PER INTERVENTI COMPENSATIVI A FAVORE DELLA REGIONE VENETO	GENERALI ITALIA SPA	3.600,00
241	04/08/2020	DECRETO PROT. 381 SF RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO A CORTINA DAL24.07 AL 28.07.2020	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	349,23
240	03/08/2020	DECRETO PROT.380 IVA INFORMATION WORKER GROUP SRL FT. 20VPA0057 DEL15.07.2020	8/1203/12	107,19
239	04/08/2020	DECRETO PROT. 380 SF SOCIETA IWG SRL FT.20VPA0057 DLE 15.07.2020	INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L	487,22
238	29/07/2020	DECR. PROT. 371 SF 1 SEMESTRE 2020 LOCAZ IL MUGHETTO	181281/220	3.356,64
237	23/07/2020	DECRETO PROT.354 L3N1 IVA NEXTECO SRL FT. 53 DEL 30.04.2020	8/1203/12	805,60
236	24/07/2020	DECRETO PROT.354 L3N1 NEXTECO SRL FT. 53 DEL 30.04.2020	NEXTECO SRL	3.661,80
235	23/07/2020	DECRETO PROT.353 L2N4 RITENUTA ACCONTO NICOLA TORRICELLA FT. 1 DEL28.06.2020	6/1023/2	3.400,00
234	24/07/2020	DECRETO PROT.353 L2N4 NICOLA TORRICELLA FT. 1 DEL 28.06.2020 SUPPORTO ALRUP	NICOLA TORRICELLA	18.169,60
233	23/07/2020	DECRETOPROT. 352 RITENUTA ACCONTO ALBERTO DE LORENZO DANDOLA FT.4 DEL11.05.2020	6/1023/2	624,96
232	24/07/2020	DECRETO PROT. 352 L3N1 ALBERTO DE LORENZO DANDOLA COMMISSARIO GARA FT. 4DEL 11.05.2020	ALBERTO DE LORENZO DANDOLA	3.333,70
231	23/07/2020	DECRETO PROT.351 L1N5 RITENUTA ACCONTO STUDIO PROFESSIONALE PROGEA FT.6DEL 27.04.2020 AMPLIAMENTO SIC	6/1023/2	300,00
230	24/07/2020	DECRETO PROT.351 L1N5 STUDIO PROFESSIONALE PROGEA FT.6 DEL 27.04.2020AMPLIAMENTO SIC	STUDIO PROFESSIONALE PROGEA	1.566,60
229	24/07/2020	DECRETO PROT.351 L1N5 LUIGI CIOTTI FT.2 DEL 29.04.2020 AMPLIAMENTO SIC	LUIGI CIOTTI	1.020,00
228	24/07/2020	DECRETO PROT. 350 L2N4 ALESSANDRA GROSSO FT.7 DEL 28.04.2020	ALESSANDRA GROSSO	9.101,66
227	16/07/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 06 2020 INPSLUIGIVALERIO SANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO GIUGNO 2020	1248/348	2.852,00
226	16/07/2020	DECRETO PROT.2020-335 SF COD.TRIB. 1001 0006 2020 IRPEF COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOGIUGNO 2020	6/1023/2	2.572,33
225	17/07/2020	DECRETO PROT.2020-335 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MESE GIUGNO 2020	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	4.805,00
224	16/07/2020	DECRETO PROT. 334 L1N1-3 IVA MS SINIGAGLIA SRL FT.54 DEL 10.07.2020	8/1203/12	2.957,68
223	17/07/2020	DECRETO PROT.334 L1N1-3 MS SINIGAGLIA SRL FT.54 DEL 10.07.2020	MS SINIGAGLIA SR	13.444,00
222	09/07/2020	DECRETO PROT.309 SF RIMBORSO MISSIONE COMMISSARIO A CORTINA DAL 23.06 AL01.07.2020	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	365,11
221	08/07/2020	DECR.PROT.308 L2N4 INCENTIVI ART.113 DL.50	60196/220	56.226,27

		PROV.BELLUNO		
220	08/07/2020	DECR.PROT.307 L1N7 INCENTIVI ART.113 DL.50 PROV. BELLUNO	60196/220	6.554,18
219	08/07/2020	DECR. PROT.306 L1N5 PROV. DI BELLUNO INCENTIVI ART.113 DL50	60196/220	7.090,27
218	08/07/2020	DECR PROT.305 L1N3 PROV. DI BELLUNO INCENTIVI ART.113 DL50	60196/220	14.519,74
217	08/07/2020	DECRETO PROT. 304 L3N1 IVA RINA CHECK SRL FT.20CR-000086 DEL 28.04.2020	8/1203/12	8.328,09
216	09/07/2020	DECRETO PROT. 304 L3N1 RINA CHECK SRL FT.20CR-000086 DEL 28.04.2020	RINA CHECK SRL	37.854,94
215	08/07/2020	DECRETO PROT.3030 L1N1-3 IVA DBA PROGETTI SPA FT.3220000017 DEL11.03.2020	8/1203/12	9.313,23
214	09/07/2020	DECRETO PROT.303 L1N1-3 DBA PROGETTI S.P.A. FT N. 3220000017 DEL11.03.2020 3 CERTIFICATO	DBA PROGETTI S.P.A.	34.237,72
213	03/07/2020	DECRETO PROT. 298 L1N7 IVA MND ITALIA FT. 75 DEL 27.04.2020 4 SAL	8/1203/12	80.349,82
212	06/07/2020	DECRETO PROT. 298 L1N7 5 CERTIFICATO IV SAL MND ITALIA SRL FT.75 DEL27.04.2020	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	365.226,46
211	01/07/2020	DECRETO PROT. 294 L1N7 IVA MND ITALIA SRL FT.70 DEL 19.03.2020 III SAL	8/1203/12	101.900,66
210	02/07/2020	DECRETO PROT.294 L1N7 MND ITALIA SRL FT.70 DEL 19.03.2020 CERTIFICATO N.4 III SAL	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	463.184,82
209	29/06/2020	DECRETO PROT. 283 L1N1-3 RIT. ACC. ING. STEFANO TANCON FT. 6 DEL02.04.2020	6/1023/2	1.400,00
208	30/06/2020	DECRETO PROT. 283 L1N1-3 ING. STEFANO TANCON FT. 6 DEL 02.04.2020COLLAUDO	STEFANO TANCON	7.481,60
207	29/06/2020	DECRETO PROT.282 L1N7 RIT. ACC. ST. ING. MAZZORAN TILOCA DE LOTTO FT.223 DEL 11.03.2020 COLLAUDO	6/1023/2	980,00
206	30/06/2020	DECRETO PROT.282 L1N7 ST. ING. MAZZORAN TILOCA DE LOTTO FT.2 23 DEL11.03.2020 COLLAUDO	ST. ING. MAZZORAN TILOCA DE LOTTO	5.237,12
205	30/06/2020	DECRETO PROT.281 L3N1 IVA SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL FT.23 DEL31.01.2020 STATO FINALE	8/1203/12	71,14
204	30/06/2020	DECRETO PROT.281 L3N1 SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL FT.23 DEL 31.01.2020STATO FINALE	S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL	323,37
203	30/06/2020	DECRETO PROT.285 L1N7 IVA PRECOM SNC FT.12D DEL 25.06.2020	8/1203/12	110,00
202	30/06/2020	DECRETO PROT.285 L1N7 PRECOM SNC FT.12D DEL 25.06.2020	PRECOM SNC	580,00
201	30/06/2020	DECRETO PROT. 284 L1N1-3 IVA EMAPRICE SPA FT.200164E DEL 06.04.2020	8/1203/12	13.186,24
200	30/06/2020	DECRETO PROT.284 L1N1-3 EMAPRICE SPA FT.200164E DEL 06.04.2020 DANNIFORZA MAGGIORE	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	59.937,46
199	29/06/2020	DECRETO PROT. 278 L2N4 EROS GIACOMO FOLLADOR FT. 2 DEL 04.12.2019	EROS GIACOMO FOLLADOR	2.600,00
198	26/06/2020	DECRETO PROT. 277 L1N3 IVA DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA FT.200038E DEL14.04.2020	8/1203/12	8.511,23
197	29/06/2020	DECRETO PROT. 277 L1N3 DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA FT.200038E DEL 14.04.2020	DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA	38.687,40
196	26/06/2020	DECRETO PROT. 276 L2N4 VERSAMENTO IRAP 8,50 ING. SIMONE AGRONDI RICEVUTA23.12.2019	22888/350	1.487,50
195	18/06/2020	DECRETO PROT. 251 SF CONDOMINIO IL MUGHETTO LOC. CAMPO DI SOPRA 10DCONSUNTIVO AL 31.05.2019 OLTRE PREVENTIVO AL 31.05.2020 SANTANDREA	CONDOMINIO IL MUGHETTO	1.356,03
194	17/06/2020	DECR. PROT. 251 SF II SEMESTRE 2019 LOCAZIONE CASA IL MUGHET	181281/220	3.356,64
193	17/06/2020	DECRETO PROT. 248 2020 L3N1 IVA RCS MEDIAGROUP SPA FT. 2020005200 DEL19.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E LAVORI	8/1203/12	44,00
192	18/06/2020	DECRETO PROT. 248 2020 L3N1 RCS MEDIAGROUP SPA FT. 2020005200 DEL19.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E LAVORI	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	200,00
191	17/06/2020	DECRETO PROT. 247 L3N1 IVA A.MANZONI E C. FT. 0000651916AMC12020 DEL29.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E LAVORI	8/1203/12	99,00

190	18/06/2020	DECRETO PROT. 247 L3N1 A.MANZONI E C. FT. 0000651916AMC12020 DEL29.02.2020 GARA PROGETTAZIONE E LAVORI	A. MANZONI E C. S.P.A.	450,00
189	17/06/2020	DECRETO PROT.246 L3N1 IVA IPZS FT. 1220001418 DEL 13.02.2020 AVVISO GARAPROGETTAZIONE E LAVORI	8/1203/12	122,00
188	17/06/2020	DECRETO PROT.246 L3N1 IPZS FT. 1220001418 DEL 13.02.2020 AVVISO GARAPROGETTAZIONE E LAVORI	25000/350	570,56
187	17/06/2020	DECRETO PROT.245 L3N1 IVA IPZS FT.1220000964 DEL 31.01.2020 ESITO GARASERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE	8/1203/12	91,50
186	17/06/2020	DECRETO PROT.245 L3N1 IPZS FT.1220000964 DEL 31.01.2020 ESITO GARASERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE	25000/350	431,92
185	17/06/2020	DECRETO PROT.250 2020 L3N1 IVA IPZS FT.1220000081 DEL 10.01.2020 ESITOGARA DL CSE	8/1203/12	110,57
184	17/06/2020	DECRETO PROT.250 2020 L3N1 IPZS FT.1220000081 DEL 10.01.2020 ESITO GARADL CSE	25000/350	518,57
183	15/06/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 00184 ROMA 05 2020 INPSLUIGIVALERIO SANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MAGGIO 2020	1248/348	2.853,00
182	15/06/2020	DECRETO PROT.2020-243 SF COD.TRIB. 1001 0005 2020 IRPEF COMPETENZEPROFESSIONALI LUIGIVALERIO SANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIOMAGGIO 2020	6/1023/2	2.572,29
181	16/06/2020	DECRETO PROT.2020-243 SF COMPENSO NETTO COMMISSARIO LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO MESE MAGGIO 2020	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	4.805,00
180	15/06/2020	DECRETO PROT. 2020-241 L3N1 IRAP 8,50 NOTA 1 DEL 05.05.2020 GIANNIBALDESSARI	22886/350	255,00
179	15/06/2020	DECRETO PROT. 2020-241 L3N1 RIT.ACC. NOTA 1 DEL 05.05.2020 GIANNIBALDESSARI	6/1023/2	600,00
178	16/06/2020	DECRETO PROT.2020-241 L3N1 COMPENSO NETTO GIANNI BALDESSARIPRESID.COMM.GARA NOTA N.1 DEL 05.05.2020	GIANNI BALDESSARI	2.400,00
177	15/06/2020	DECRETO PROT.2020-242 L1N5 IVA POOL ENGINEERING SRL FT.11 DEL 22.05.2020	8/1203/12	4.442,58
176	16/06/2020	DECRETO PROT.2020-242 L1N5 POOL ENGINEERING SRL FT.11 DEL 22.05.2020	POOL ENGINEERING SRL	20.193,53
175	15/06/2020	DECRETO PROT. 2020-239 L1N3 RIT.ACC. STUDIO PLINTOS FT.6 DEL 10.01.2020	6/1023/2	1.600,00
174	16/06/2020	DECRETO PROT. 2020-239 L1N3 STUDIO PLINTOS FT.6 DEL 10.01.2020	STUDIO PLINTOS	8.550,40
173	15/06/2020	DECRETO PROT. 2020-233 L3N5 IVA PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE COD.RINTRACCIABILITA 249507794 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	8/1203/12	12.403,38
172	16/06/2020	DECRETO PROT.2020-233L3N5 E-DISTRIBUZIONE COD. RINTRACC. 249507794SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI VIABILITA LUNGO BOITE	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.379,02
171	18/05/2020	COD.SEDE 24400 COD.DITTA 20577535 C.C 84 RIF.110001 P POSIZIONE95853700-50 LUIGIVALERIO SANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P	21058/350	112,26
170	18/05/2020	COD.SEDE 7000 CAUSALE CONTRIBUTO CXX 04 2020 INPS LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 AL28.04.2020	1248/348	15.250,00
169	18/05/2020	COD.TRIB. 1001 0004 2020 IRPEF COMPETENZE PROFESSIONALI LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 AL28.04.2020	6/1023/2	13.543,66
168	19/05/2020	DECRETO PROT. 219 DEL 15.05.2020 SF COMPENSO NETTO LUIGIVALERIOSANTANDREA CF.SNTLVL77D05D653P STIPENDIO PERIODO DAL 21.11.2019 AL28.04.2020	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	25.896,00
167	18/05/2020	DECRETO PROT.218 DEL 14.05.2020 SF IVA STUDIARE SVILUPPO SRLFT.140000035 DEL 06.04.2020	8/1203/12	65.090,67
166	19/05/2020	DECRETO PROT. 218 DEL 15.05.2020 SF STUDIARE SVILUPPO SRL FT.140000035DEL 06.04.2020 ACCONTO CONV. 2020	STUDIARE SVILUPPO S.R.L.	295.866,67
165	18/05/2020	DECRETO PROT. 214 DEL 12.05.2020 L3N1 ELISA COLETTA PARCELLA 2 DEL15.04.2020	ELISA COLETTA	3.122,00

164	15/05/2020	DECRETO PROT. 201 DEL 07.05.2020 SF R.A. ALBERTO MARIA BRUNI FT.1DEL10.01.2020	6/1023/2	1.950,00
163	18/05/2020	DECRETO PROT. 201 DEL 07.05.2020 SF COMPENSO NETTO 4 TRIMESTRE ALBERTOMARIA BRUNI FT.1 DEL10.01.2020	ALBERTO MARIA BRUNI	10.420,80
162	18/05/2020	DECRETO PROT. 200 DEL 07.05.2020 L1N7 LUIGI CIOTTI FT.1 DEL 27.01.2020	LUIGI CIOTTI	1.226,00
161	06/05/2020	DECRETO PROT. 191 DEL 29.04.2020 SF IVA STUDIARE SVILUPPO SRL FT.N.140000022 DEL 10.03.2020	8/1203/12	6.305,44
160	07/05/2020	DECRETO PROT. 191 DEL 29.04.2020 SF STUDIARE SVILUPPO SRL FT.N.140000022 DEL 10.03.2020 RELAZIONE FINALE	STUDIARE SVILUPPO SRL	28.661,09
159	06/05/2020	DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 COLLAUDO STATICO INPS ING. SIMONEAGRONDI CF.GRNSMN74C23G224C	1248/223	4.200,00
158	06/05/2020	DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 R.A. COLLAUDO STATICO COMPENSO ING.SIMONE AGRONDI	6/1023/2	3.500,00
157	07/05/2020	DECRETO PROT. 192 DEL29.04.2020 L2N4 COLLAUDO STATICO COMPENSO NETTOING. SIMONE AGRONDI	SIMONE AGRONDI	12.600,00
156	24/04/2020	DECRETO PROT. 167 DEL 21.04.2020 L3N1-L2N4 ALESSANDRA GROSSO SUP.RUP EDIR.ESEC.SERV. FT.3PA DEL 31.01.2020	ALESSANDRA GROSSO	7.874,05
155	24/04/2020	DECRETO PROT. 166 DEL 21.04.2020 L3N1 COMPENSO NETTO ARCH. ROBERTO MAIDACOMM.GARA SERVIZIO VERIFICA FT.6 DEL 27.12.2019	ROBERTO MAIDA	1.560,00
154	23/04/2020	DECRETO PROT. 168 DEL 21.04.2020 L3N2 IVA PARALLAB SRL FT. 3PA DEL31.01.2020	8/1203/12	5.593,85
153	24/04/2020	DECRETO PROT. 168 DEL 21.04.2020 L3N2 PARALLAB SRL FT.3PA DEL 31.01.2020	PARALLAB SRL	25.426,61
152	15/04/2020	DECRETO PROT. 159 DEL 14.04.2020 L1N5 IVA LISKI SRL FT.3 DEL 31.01.2020	8/1203/12	3.204,95
151	16/04/2020	DECRETO PROT. 159 DEL 14.04.2020 L1N5 LISKI SRL FT.3 DEL 31.01.2020	LISKI SRL	14.567,94
150	15/04/2020	DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 IVA DOLOMITI ENGINEERING FT.5E DEL27.02.2020	8/1203/12	7.222,88
149	15/04/2020	DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 R.A. DOLOMITI ENGINEERING FT.5EDEL 27.02.2020	6/1023/2	6.375,00
148	16/04/2020	DECRETO PROT. 158 DEL 14.04.2020 L1N7 DOLOMITI ENGINEERING FT.5E DEL27.02.2020	DOLOMITI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	33.679,13
147	09/04/2020	DECRETO PROT. 153 DEL 03.04.2020 L2N4 COMPENSO COMM.GARA DANDOLA FT.6DEL 30.09.2019	ALBERTO DE LORENZO DANDOLA	3.244,80
146	08/04/2020	DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF QUOTA IRAP 8,50 CARLO DE ROGATISNOTE 4-5-6 ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019	22968/350	1.657,50
145	08/04/2020	DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF R.A. CARLO DE ROGATIS NOTE 4-5-6ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019	6/1023/2	3.900,00
144	08/04/2020	DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF INPS CARLO DE ROGATIS NOTE 4-5-6ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019	1248/233	1.080,00
143	09/04/2020	DECRETO PROT. 151 DEL 03.04.2020 SF COMPENSO NETTO CARLO DE ROGATIS NOTE4-5-6 ATTIVITA APRILE-DICEMBRE 2019	CARLO DE ROGATIS	15.240,00
142	02/04/2020	DECRETO PROT.149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 IVA EMAPRICE SPA FT.200059E DEL11.02.2020	8/1203/12	94.056,00
141	03/04/2020	DECRETO PROT. 149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 EMAPRICE SPA 3 SAL QUOTAFT.200059E DEL 11.02.2020	E.MA.PRI.CE. SPA	187.500,00
140	03/04/2020	DECRETO PROT. 149 DEL 30.03.2020 L1N1-3 EMAPRICE 3 SAL FT.200059E DEL11.02.2020	E.MA.PRI.CE. SPA	642.300,00
139	01/04/2020	DECRETO PROT.142 DEL 30.03.2020 L1N7 IVA MND ITALIA FT.34 DEL 13.02.2020	8/1203/12	35.005,01
138	02/04/2020	DECRETO PROT.142 DEL 30.03.2020 L1N7 MND ITALIA 2 SAL FT.34 DEL13.02.2020 CESS. CREDITO CONTO INCASSI VALSABBINA INVESTIMENTI	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	159.113,68
137	27/03/2020	DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 LIQUIDAZIONE IVA SEVIS SRL 3CERT-2 SAL FT.76A DEL 27.02.2020	8/1203/12	29.648,15
136	30/03/2020	DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 SEVIS SRL 3 CERT-2 SAL FT.76A DEL27.02.2020	S.E.V.I.S. S.R.L.	134.764,32
135	27/03/2020	DECRETO PROT.134 DEL 20.03.2020 LIQUIDAZIONE IVA EMAPRICE SPA FT.200080EDEL 26.02.2020	8/1203/12	46.707,93

134	30/03/2020	DECRETO PROT. 134 DEL 20.03.2020 L1N7 CERT.3 - SAL 2 - EMAPRICE SPAFT.200080E DEL 26.02.2020	E.MA.PRI.CE S.P.A.	212.308,77
133	04/03/2020	DECRETO PROT.67 DEL 03.03.2020 IVA DIGITAL SERVIZI2015 FT.2PA DEL24.02.2020	8/1203/12	154,00
132	05/03/2020	DECRETO PROT.67 DEL 03.03.2020 DIGITAL SERVIZI2015 FT.2PA DEL 24.02.2020	DIGITAL SERVIZI 2015 SOC. COOP.	700,00
131	04/03/2020	DECRETO PROT.66 DEL 03.03.2020 IVA TOFANA2021 SRL FT.6 DEL 23.12.2019INTERV. L2N4	8/1203/12	183.846,00
130	05/03/2020	DECRETO PROT.66 DEL 03.03.2020 L2N4 TOFANA2021 SRL FT.6 DEL 23.12.2019 4SAL CESSIONE DEL CREDITO	CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.	1.838.460,00
129	27/02/2020	DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 IVA S.E.V.I.S. SRL FT.1694A DEL31.12.2019 1 SAL	8/1203/12	87.070,45
128	28/02/2020	DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 S.E.V.I.S. SRL FT.1694A DEL31.12.2019 1 SAL	S.E.V.I.S. SRL	395.774,78
127	27/02/2020	DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 L1N5 IVA EMAPRICE SPA FT. 190543E DEL30.12.2020 1 SAL	8/1203/12	204.185,08
126	28/02/2020	DECRETO PROT. 51 DEL 26.02.2020 EMAPRICE SPA FT. 190543E DEL 30.12.20201 SAL	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	428.114,00
125	28/02/2020	DECRETO PROT. 51 INTERV. L1N5 EMAPRICE FT.190543E DEL 30.12.2019 1 SAL	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	500.000,00
124	25/02/2020	DECRETO PROT. 45 DEL 24.02.2020 L1N1 IVA DBA PROGETTI FT.3219000037 DEL23.12.2019	8/1203/12	7.093,43
123	26/02/2020	DECRETO PROT.45 DEL 24.02.2020 L1N1-3 DBA PROGETTI FT.3219000037 DEL23.12.2019 II SAL	DBA PROGETTI S.P.A.	32.242,87
122	20/02/2020	DECRETO PROT. 37 DEL 19.02.2020 L1N7 IVA MND ITALIA FT.259 DEL20.12.2019 CESSIONE DEL CREDITO I SAL	8/1203/12	123.078,84
121	21/02/2020	DECRETO PROT. 37 DEL 19.02.2020 L1N7 MND ITALIA FT. 259 DEL 20.12.2019CESSIONE CREDITO I SAL	VALSABBINA INVESTIMENTI SRL	559.449,26
120	18/02/2020	DECRETO PROT.34 DEL 17.02.2020 LIQUIDAZIONE IVA POOL ENGINEERING FT.4PADEL 14.02.2020 INTERV. L1N5	8/1203/12	16.678,60
119	19/02/2020	DECRETO PROT. 34 DEL 17.02.2020 POOL ENGINEERING SRL FT.4PA DEL14.02.2020 SERV. TECNICI DL E CSE INTERV L1N5	POOL ENGINEERING SRL	75.811,80
118	17/02/2020	DECRETO PROT. 29 DEL 14.02.2020 IVA EMAPRICE SPA FT.190532E DEL12.12.2019 INDAGINI GEOGN. RUMERLO L1N3	8/1203/12	8.575,07
117	18/02/2020	DECRETO PROT. 29 DEL 14.02.2020 EMAPRICE SPA FT.190532E DEL 12.12.2019INDAGINI GEOGN. RUMERLO L1N3	E.MA.PRI.CE. S.P.A.	38.977,58
116	14/02/2020	DECRETO PROT. 28 DEL 12.02.2020 SM RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMISSARIO	LUIGIVALERIO SANT'ANDREA	2.204,15
115	13/02/2020	DECRETO PROT. 27 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT.1219009564 DEL 26.09.2019VERIFICA PROG. INTERV. L3N1	8/1203/12	137,25
114	13/02/2020	DECRETO PROT. 27 DEL 12.02.2020 IPZS FT.1219009564 DEL 26.09.2019VERIFICA PROG. INTERV. L3N1	25000/350	639,88
113	13/02/2020	DECRETO PROT. 26 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT. 1219012051 DEL 26.11.2019VARIANTE DL INTERVENTO L1N3	8/1203/12	91,50
112	13/02/2020	DECRETO PROT. 26 DEL 12.02.2020 IPZS FT. 1219012051 DEL 26.11.2019VARIANTE DL INTERVENTO L1N3	25000/350	431,92
111	13/02/2020	DECRETO PROT. 25 DEL 12.02.2020 IPZS IVA FT. 1219012050 DEL 26.11.2019VARIANTE LAVORI INTERV. L1N3	8/1203/12	91,50
110	13/02/2020	DECRETO PROT. 25 DEL 12.02.2020 IPZS FT. 1219012050 DEL 26.11.2019VARIANTE LAVORI INTERV. L1N3	25000/350	431,92
109	13/02/2020	DECRETO PROT. 24 DEL 12.02.2020 R.A. FABIO MURARO FT.79 DEL 23.10.2019COMM. GARA DL CSE INTERV.L3N1	6/1023/2	600,00
108	14/02/2020	DECRETO PROT. 24 DEL 12.02.2020 ING. FABIO MURARO FT.79 DEL 23.10.2019COMM. GARA DL CSE INTERV.L3N1	FABIO MURARO	3.206,40
107	14/02/2020	DECRETO PROT. 23 DEL 11.02.2020 ANDREA VERSOLATO FT.2 DEL 03.12.2019COMM. GARA DL CSE INTERV. L3N1	ANDREA VERSOLATO	3.120,00
106	13/02/2020	DECRETO PROT.22 DEL 11.02.2020 R.A. ANDREA BOSCHETTI FT.1 DEL 23.10.2019COMM.GARA DL CSE L3N1	6/1023/2	600,00
105	14/02/2020	DECRETO PROT.22 DEL 11.02.2020 ANDREA BOSCHETTI FT.1 DEL 23.10.2019COMM.GARA DL CSE L3N1	ANDREA BOSCHETTI	3.206,40

104	13/02/2020	DECRETO PROT. 21 DEL 11.02.2020 MANZONI E C. IVA FT. 655776 DEL31.05.2019 L2N4	8/1203/12	99,00
103	14/02/2020	DECRETO PROT. 21 DEL 11.02.2020 MANZONI E C. FT.655776 DEL 31.05.2019GARA DL E CSE L2N4	A. MANZONI E C. S.P.A.	450,00
102	13/02/2020	DECRETO PROT. 20 DEL 11.02.2020 L3N1 R.A G.A. GEOMETRI FT.56 DEL30.10.2019	6/1023/2	260,00
101	14/02/2020	DECRETO PROT. 20 DEL 11.02.2020 L3N1 G.A. GEOMETRI FT.56 DEL 30.10.2019	G.A. GEOMETRI ASSOCIATI	1.389,44
TOTALE				10.061.268,41

Lista quietanze CS

Sezione : 348	Conto : 6081
Data da :01/01/2020	Data a : 31/12/2020

DATA MOVIMENTO	NUMERO QUIETANZA	TIPO OPERAZIONE	VERSANTE	PROVENIENZA FONDI	IMPORTO
31/12/2020	3	Emissione Quietanza	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	Da conti di TU	400.000,00
31/12/2020	4	Emissione Quietanza	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	Da conti di TU	350.000,00
31/12/2020	5	Emissione Quietanza	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	Da conti di TU	550.000,00
21/10/2020	2	Emissione Quietanza	FONDO COMUNI CONFINANTI	Da conti di CS o da trasf. fondi	12.162.925,16
18/06/2020	1	Emissione Quietanza	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,- Direzione Generale per l'edilizia INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Da trasf. del Bilancio dello Stato	10.000.000,00
TOTALE					23.462.925,16

