# CAMERA DEI DEPUTATI

N.481

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (481)

(articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238)







## CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011 PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

Aggiornamento 2010/11

tra

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

Rete Ferroviaria Italiana SpA

WSL.

### CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011 PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

### Aggiornamento 2010/11

Indice

#### **ARTICOLATO**

#### **TAVOLE DI SINTESI**

Fig.1	"Evoluzione del j	portafoglio	CdP 2007-2011"
1 14.7	CACIOTIC OCI	poi taroquo	COL SOOV-SOIT

Tav. 1 "Articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento"

Tav. 2 "Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa della Tabella A e A1"

#### **TABELLE**

Tab. A "Opere in corso"

Tab.A1 "Progetti infrastrutturali realizzati per "lotti costruttivi non funzionali""

Tab. E "Investimenti ultimati"

**Tab. F** "Crediti in conto investimenti al 30.06.2011"

#### **ALLEGATI**

- 1. Relazione informativa sull' aggiornamento 2010-2011
- 2. Schede illustrative sull'Aggiornamento Contratto di Programma parte Investimenti 2010-2011
- 3. Opere Programmatiche per lo sviluppo della Rete Ferroviaria Nazionale

My



# AGGIORNAMENTO 2010 - 2011 DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011 PARTE INVESTIMENTI

#### TRA

#### IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

H

LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato pro-tempore,

#### PREMESSO che:

- in data 30 ottobre 2007, con nota Prot. N. 14072 i Ministri delle infrastrutture e dell'economia hanno congiuntamente recepito quanto indicato dal CIPE nella Delibera N° 63/07 con la quale è stato approvato il Contratto di Programma, prendendo specifici impegni al fine di tenere indenne il Gestore da effetti di future decisioni dello Stato di definanziare o ridurre i flussi finanziari previsti nel Contratto e di garantire la copertura finanziaria dell'intero programma quinquennale di manutenzione straordinaria nell'arco di vigenza del contratto;
- in data 31 ottobre 2007, è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.Λ. il Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2007, Reg.9, Fog. 362;
- in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2008 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 24 aprile Reg.4, Fog. 218, dopo i previsti pareri del CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008 e della IX<sup>^</sup> Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato rispettivamente nelle sedute del 19 e del 26 febbraio 2008;
- in data 23 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2011 Reg.1, Fog. 92, dopo i previsti pareri del CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 e della IX^ Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato rispettivamente nelle sedute del 1 e del 7 dicembre 2010;
- in data 3 agosto 2011 il CIPE ha approvato il documento programmatico di attuazione del Piano nazionale per il Sud come da Delibera n° 62 registrata alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2011 Reg.12, Fog. 33;
- in data 6 dicembre 2011 il CIPE ha esaminato lo schema di aggiornamento 2010 2011 del Contratto di programma 2007-2011 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;
- in data 10 e 14 dicembre 2011 sono stati sottoscritti gli accordi tra il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e le Regioni Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria a seguito dei quali sono stati stanziati ulteriori finanziamenti per investimenti al Sud derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale;
- il Contratto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo:

h ma

- a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell'infrastruttura medesima, nonché all'adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica;
- b) alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- il Contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 stabilisce che "a decorrere dall'anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscono l'eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per l'anno in corso......", occorre quindi procedere all'aggiornamento 2010 2011 del medesimo Contratto per tenere conto delle modificazioni delle risorse finanziarie che sono costituite da:
  - una variazione in diminuzione per un importo pari a 922 milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge N° 78/2010 (convertito con Legge N° 122/2010), tale definanziamento è stato recepito dalla Legge N° 220 (Legge di Stabilità 2011) emanata in data 13 dicembre 2010, che nella nuova Tabella E ( in cui sono confluiti i dati delle ex Tabelle D ed F) non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre ha confermato gli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente, al netto del definanziamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013 pari rispettivamente a 2.086, 2.101 e 2.101 milioni di euro e 2.015 milioni di euro per gli anni 2014 e successivi sul capitolo 7122 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 4.700 milioni di euro per gli anni 2014 e successivi sul capitolo 7124;
  - una variazione in diminuzione per un importo pari a **215** milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge n° 98/2011(convertito con Legge n° 111/2011) sull'importo stanziato a legislazione vigente dalla sopra citata Legge di Stabilità 2011 per l'anno 2011;
  - una variazione in diminuzione per un importo pari a 650 milioni di euro per il definanziamento operato dal Decreto Legge n° 138/2011 (convertito con Legge n° 148/2011), tale definanziamento è stato recepito dalla Legge N° 183 (Legge di Stabilità 2012) emanata in data 12 novembre 2011 che nella Tabella E non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre ha confermato gli stanziamenti di cassa previsti a legislazione vigente, al netto dell'ulteriore definanziamento, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (anno terminale) pari rispettivamente a 1.601, 2.101 e 1.865 milioni di euro sul capitolo 7122 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e 4.100 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi sul capitolo 7124;
  - una variazione in diminuzione per un importo pari a 16 milioni di euro per il definanziamento di risorse di Legge Obiettivo sul capitolo 7060 del Bilancio dello Stato come riportato nel 9° Allegato infrastrutture del Documento di Economia e Finanza;
  - una variazione in diminuzione di 10 milioni di euro a seguito dei Decreti Dirigenziali dell'Autorità di Gestione del PON Reti e Mobilità 2007 -2013, N° 10288 del 27 settembre 2010 e N° 6892 del 28 luglio 2011 che hanno prodotto modifiche sull'entità del contributo e sul paniere dei progetti ammessi al finanziamento, come peraltro richiesto dal CIPE con la Delibera N° 27 del 13 maggio 2010 in occasione dell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma;
  - una variazione in diminuzione di 125 milioni di euro per la riduzione di risorse derivanti da Enti Terzi;
  - una variazione in diminuzione di **11** milioni di euro per riduzione di risorse TEN T relative al ciclo di programmazione 2007 2013;
  - una variazione in aumento per un importo pari complessivamente a 5.857 milioni di euro relativi a ulteriori risorse finanziarie costituite dalle seguenti fonti:

WSL

- Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a 240 milioni di euro assegnati dall'art. 33 comma 3 della Legge 183/2011 Legge di stabilità 2012) destinati al finanziamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per l'anno 2011, come da proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al Decreto MIT N° XXX di dicembre 2011 al fine di stanziare risorse a ristoro della mancata erogazione dei 240 milioni di euro assegnati dalla Delibera CIPE N° 12/2011;
- Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (istituito dall'art. 32 comma 1 della Legge 111/2011) pari a 600 milioni di euro destinati al finanziamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria a completamento dell'annualità 2011;
- Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (istituito dall'art. 32 comma 1 della Legge 111/2011) pari a 2.019 milioni di euro destinati al finanziamento del 2° Lotto costruttivo Treviglio – Brescia pari a 919 milioni di euro e del 2° Lotto costruttivo del Progetto AV/AC Terzo Valico dei Giovi pari a 1.100 milioni di euro;
- Risorse assegnate dal CIPE con la Delibera n°62/2011 per il Piano Nazionale per il Sud pari a 1.230 milioni euro;
- Risorse TEN per il ciclo di programmazione 2007 2013 pari a 36 milioni di euro;
- Risorse da Enti Terzi ed altro, pari complessivamente a 1.732 milioni di euro di cui 517 milioni derivanti da convenzioni con EE.LL e autofinanziamento e 1.215 milioni derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale a seguito degli accordi sottoscritti tra il Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e le Regioni in data 10 e 14 dicembre 2011.
- una variazione a saldo zero che comporta la sostituzione con differimento temporale degli interventi previsti in Tabella A di seguito indicati per un valore complessivo di 785 milioni di euro:
  - Risanamento acustico,
  - Rete radio GSM-R (interventi III fase),
  - ERTMS (interventi orizzonte 2020)

con l'inserimento di interventi urgenti improcrastinabili per manutenzione straordinaria e per il Piano della sicurezza di pari importo complessivo.

- una variazione a saldo zero che comporta la sostituzione con differimento temporale degli
  interventi previsti in Tabella Λ pari a 96 milioni di euro per trovare copertura all'inserimento di
  progettazioni e studi (impegni derivanti dall'accordo con la Regione Calabria), oltre che agli
  incrementi di costo di investimenti in fase di progettazione e realizzazione;
- il CIPE ha esaminato lo schema di aggiornamento 2010 2011 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, nella seduta del 6 dicembre 2011 e ha espresso parcre favorevole nel corso della seduta del 20 gennaio 2012;
- la IX^ Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2010 - 2011 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, rispettivamente in data XXXX e in data XXXX;

#### CIO' PREMESSO,

tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Modificazione delle Tabelle e delle tavole allegate al Contratto di Programma 2007-2011

Le tabelle e le tavole contrattualizzate tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'aggiornamento 2009, sottoscritto in data 23 dicembre 2010, sono modificate, ai sensi dell'art.3 del Contratto, così come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente aggiornamento dello stesso Contratto di Programma 2007-2011.

Art. 2

Aggiornamento dell'articolato del Contratto di Programma 2007-2011

L'art. 2 comma 2, punti c), d) ed e) sono così modificati:

al punto c) vengono eliminate le parole "rete convenzionale", il punto d) viene eliminato in quanto accorpato con il punto c), di conseguenza il punto e) viene cambiato in punto d).

Art. 3

Scadenza del Contratto di Programma 2007-2011

Fino al perfezionamento del nuovo Contratto è prorogata la validità del vigente Contratto di programma 2007 – 2011 al fine di evitare la temporanea vacanza della definizione dei rapporti tra Stato e Gestore dell'infrastruttura e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, in particolare, sull'attuazione dei programmi di investimento riguardanti la manutenzione e la sicurezza della circolazione.

Roma, XXXXX 2012

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.


l'Amministratore Delegato

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Il Direttore Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria - TAVOLE DI SINTESI -

WX WX

# Figura 1 – Evoluzione del portafoglio CdP 2007-2011



8

Cantratto di Programma 2007-2011 (aggiornamento 2010/2011)

#### TAVOLA 1 - tabello A-A1: ARTICOLAZIONE DEL CONTRATTO PER CLASSI TIPOLOGICHE DI INVESTIMENTO

18.716

10.955

7.761

						COPERTURE	FINANZIARIE D	COMPETER	NZA				
Tabella A - Opere in Corso	Costo a vita intera agg. 2018/2011	Risorse agg. 2009 Delibera GPE 27/2010	Trasferimenti in tabella E e riclassifiche	Risorse agg. 2009 risultanti (*)		Altre fonti	Revisione program	nallocazio	2007-2013	Risorse aggiuntive agg 2010/2011	Rimodulaz	ione risorse	Totale risorse al 2010
01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORATIVA ED EVOLUTIVA ED OBBLIGHI DI LEGGE	13.309	13.168	-574	12.594	-145		33	-26		963	-659	548	13.309
02-TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA, LA CIRCOLAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO	8.031	9.725	-1.547	8.206	-235		187	-162	16	19	-170	170	8.031
03/04 -SVILUPPO INFRASTRUTTURALE	17.290	21.610	-5.639	15.943	-1.408	-152	-230	-233	405	2.855	-52	163	17.290
05-RETE AY/AC SISTEMA TO-MI-NA	32.000	32.000		32.000									32.000
TOTALE tedrollin A	70.630	76.503	-7.761	68.743	-1.788	-152	-10	-421	421	3.837	-881	881	70.630

						COPERTURE	FINANZIARIE D	COMPETER	IZA					
Tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi	Costo a vita intera agg. 2010/2011	Risorse agg. 2009	Trasferimenti in tabella E e riclassifiche	žisorse agg. 2009 risultanti (*)	Dæfinan: fonti Stato	ziamento Altre fonti	Rimodulazione pro	2013 nallocazio	FESR 2007- one risorse	Risorse aggiuntive agg 2010/2011	Rimodulazi	ione risorse	Totale risorse al 2010	impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento
Linea AV/AC Milano-Verona tratta Treviglio-Brescia	2.050	1.131		1.131						919			2.050	0
Nuovo Valico del Brannero	4.140	728		728									728	3.412
Linea AV/AC Milano-Genova. Terzo Valico dei Giovi	6.200	720		720						1.100			1.820	4.380
TOTALE tabella A1	12.390	2.579	0	2.579	0	0	0	0	0	2.019	0	0	4.598	7.792
TOTALE GENERALE	83.020	79.082	-7.761	71.321	-1.788	-152	-10	-421	421	5.857	-881	881	75.228	]

(7) Competenza el 2009 (76,503 min) al netto degli investmenti ultimati pan per l'anno 2010 a 7,761 min di euro

/ WSL

18.716

TOTALE FONTI

#### TAVOLA 2 - PROSPETTO DI SINTESI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DI CASSA DELLA TABELLA A e A1

						milioni di euro	
rigo IMPIEGHI	1	2007	2008	2009	2010	2011 (preconsuntivo)	2012
1 RETE CON	NVENZIONALE/ALTA CAPACITA' (Tab.A01-A02-A03-A04)	3.357	3.091	2.575	2.674	2.554	2.387
2 RETE AV/A	AC TO-MI-NA (tab. A05)						
2a Opere		2.205	1.692	1.098	512	384	728
26 Ulterion	ri impieghi connessi alla prosecuzione degli interventi relativi al completamento del Sistema AV/AC) della linea TO-MI-NA	152	424	1.346	565	381	381
TOTALE I	IMPIEGHI TABELLA A	5.713	5.206	5.019	3.751	3.319	3.496
4 TOTALE I	IMPIEGHI TABELLA A1: "INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI" (QUOTA FINANZIATA)	4	24	34	19	373	563
TOTALE II	IMPIEGH)	5.718	5.230	5.053	3.770	3.692	4.059
FONTI		2007	2008	2009	2010	2011	2012
RISORSE	DA STATO	4.512	2.970	4.063	1.738	3.262	2.610
	egislazione vigente rimodulate ai sensi dell'art,5 comma 5 del CdP ondi FAS ex D.L. 185/2008 e assegnati ai sensi del Decreto MIT/MEF N°59274 del 22/07/2009)	4.512	2.970	4.063	1.232	3.262	2.610
56 dicuisubo	ordinati all'accertamento effettuato ai sensi dell'art.1, comma 758, della L.27/12/2006, n. 296	-	-	-	480	-	
5a dicuires o	dui vs MEF subordinati alla reiscrizione sul capitolo del bilancio dello Stato di pertinenza per gli effetti della perenzione	-	-		26	-	
6 RISORSE	da Legge Obiettivo/ FAS anno 2009 subordinate all'effettiva assegnazione da parte del CIPE	-	-	-	-	-	506
7 RISORSE &	annı precedenti capp.8123 e 7060 MIT		_	38	35	5	
7a di cui risc	orse sul cap.8123 per spese rendicontate	-	-	13	35		
	orse impegnate sul cap. 7060 del MIT come da Delibere CIPE e da DM 22537 del 30/12/2004 per gli anni 2004-2005- r costi sostenuti di cui si è effettuata richiesta di erogazione	-	-	25	-		
B RISORSE (		39	86	124		107	159
9 RISORSE	da TEN (subordinali al repenmento della corrispondente quota nazionale)	25	32	116	58	23	35
10 RISORSE d	da altre Fonti (altre operazioni finanziarie, Terzi)	1.316	62	89	35	63	40
		2,037	1.014		77	365	709

WX

7,929

4.164

4.059

1.942

5.604

3.824

# - TABELLE -

\ WY

V

# A- OPERE IN CORSO -

Tabella A01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORATIVA ED EVOLUTIVA ED OBBLIGHI DI LEGGE

			cvi					COPERT	URE FINAL	NZIARIE DI	COMPETENZ	A				
Codic <del>a</del> Intervent	•	Contabil. al 2010	Costo a Vita Intera	Risorse al 2009 netto ultimati	Defin Stato	Altre fonti	Rimodul Stato (leggi finanziarie)	Altre fonti	PON	programma i-FESR riallocazione risorse liberate	Risorse aggiuntive 2010/11	di cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11		di cui Altro	Totale risorse 2010/11
A1001	Manutenzione straordinaria e Upgrading Rete	6.502	8.991	7.876			240		26	-26	874		840		34	8.991
A1002	Upgrading Terminali	270	510	492							18				18	510
A1003	Ammodernamento infrastrutturale	449	854	875	-9		-44		7		25				25	854
A1004	Obblighi di Legge (Risanamento acustico e Sicurezza in Galleria)	243	842	1.246	-100		-307				2				2	842
A1006	Soppressione passaggi a livello	1.142	1.539	1.499							40				40	1.539
A1007	Stazioni	264	408	404							4				4	408
A1008	Sviluppo flotta navale	0	60	67	-7											60
A1011	Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo	5	105	134	-29											105
TO'	TALE	8.874	13.309	12.594	-145	0	-111	0	33	-26	963	0	840	0	123	13.309

4 msz

Importi in Milioni di euro

Importi in Milioni di euro

#### Tabella A02-TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA, LA CIRCOLAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO

			CVI					COPERT	URE FINAL	VZIARIE DI C	COMPETENZ	A			
Codice Intervento	•	Contabil. al 2010	Costo a Vita Intera	Risorse al 2009 netta ultimati	Defin Stoto	onz Altre fonti	Rimodul Stato (leggi finanziarie)	azione Altre fonti	109	programma I-FESR riallocazione risarse liberale	Risorse aggiuntive 2010/11	dı cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11	dicul dicul TEN Altro	Totale risorse 2010/11
A2001	Sistema Comando Controllo della Circolazione (SCC) e attrezzaggi tecnologici	1.377	3.343	3.469	-177				182	-141	10			10	3.343
A2002	Apparati Centrali e Piani Regolatori Generali (PRG)	75	269	309	-40										269
A2004	Piano per la Sicurezza della circolaziane ferroviaria (SCMT,SSC, RTB, Portali multifunzionali, Protezione cantieri e mezzi d'opera, pese dinamiche, rilevamenta caduta veicoli e incrementa sicurezza e regolorità P.L.)	2.081	2.594	2.424			170		5	-5				·	2.594
A2005	Telecomunicazioni e GSM-R	604	729	816			-87								729
A2007	TRENI/AV/AC per la diagnostico mobile	75	84	84											84
A2008	Sviluppo tecnologie innovative	179	288	306	-18						0			0	288
A2009	Security	27	114	114											114
A2010	Sistemi Informativi	225	395	395											395
A2011	ERTMS ed altri Interventi	1	215	289			-83				9			9	215
TO	TALE	4.644	8.031	8.206	-235	5 0	0	0	187	7146	19	0	0	9 10	8.031
										h		W	1_		

Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

Importi in Milioni di euro

#### COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA

Codice	CUP		Contabil.	Costo a Vita Intera	Risorse	Defin	anz.	Rimodul	azione	Revisione programma PON-FESR	Risorse aggluntive				Totale risorse
Intervento			al 2010		al 2009 netto ultimati	Stato	Altre fonti	Stato (leggi finanziarie)	Altre fonti	nallocazione risorse liberate	2010/11	di cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	dı cui Fondi L111/11 L183/11	dicui dicui TEN Altro	2010/11
Aree met	tropolitane: To	rìno	717	1.111	1.024			60			27			27	1.111
0052	J11H02000040008	Realizzazione quadruplicomento Porta Susa -Stura	699	1.041	954			60			27			27	1.041
%4_₹JG	J11H03000030008	Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione (Sludi e indagini)	17	66	66										66
601	J77109000010002	Progettaziane del raddoppio Tonno-Pinerolo	0	5	5										5
Aree met	ropolitane: Mi	lano	180	644	666	-35		9			3			3	644
0646 <u>J</u> -	J31H96000070008	Roddoppio Milano-Mortaro (raddoppio Milano S.Cristoforo- Albairate/Vermezza e riqualificazione Milano S. Cristoforo-P.ta Romana - fase)	168	236	271	-35									236
3294_4	J31J05000010001	Potenziamento lineo Gallarate-Rho (Progettazione + 1 ^ Fase)***	12	402	392			9							402
	105/2006 a favore of	E n. 33/2010 il CIPE ha disposto la revoca del finanziamento assegnato con la delibera n. della «Nuova linea Passo Corese - Rieti», suscettibile di sviluppare un volume di investimenti , e l'assegnazione per la realizzazione del primo lotto funzionale Rho – Parabiago.													
13 15_#	J47109000030009	Quadruplicamento Pavia-Milano (Rogoredo) (Progettazione Preliminare)	0	2	2										2
II:64_PR/DC		Accessibilità a Malpensa (Progettazione Preliminare)	0	7	1										1
NACTZ		Passanle milanese (quota finanziata da EE.LL.)	0	0	0			-3			3			3	0
.*6.55		Fermata passante nodo di Milano	0	3	0			3							3
Aree met	ropolitane: Ge	inova	64	581	622	-41									581
G24(1_A	J71H02000110008	Potenziamento Infrostrutturale Voltri-Brignole	64	581	622	-41									581
Aree met	ropolitane: Bol	logna	39	51	62	-11									51
i)fr3	J81H9700000001	Realizzazione fermate ed odeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna	39	51	62	-11									51
										Ĺ,		W	1		
										Į.		•	->		

CVI

Importi în Milioni di euro

## Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

			cvi				c	OPERTU	RE FINANZIA	RIE DI CO	MPETENZA				
Codice	CUP	Contabil.	Costo a Vita Intera	Risarse	Defin	nanz.	Rimodu	lozione	Revisione pro		Risorse aggiuntive				Totale risorse
Intervento	· 	al 2010		al 2009 netta ultimati	Stato	Altre fonti	Stato (leggi finonziarie)	Altre fonti		llocazione risorse liberate	2010/11	di cui FAS ( delibero CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11	di cui di cui TEN Altro	2010/11
Aree met	ropolitane: Roma	325	666	696	-30										666
0038	J31H98000040008 Raddoppia Prenestina-Lunghezzo	59	65	78	-13										65
(1039	J31H95000050000 Realizzaziane nuove fermate ed adeguamento stazioni per il servizio metropalitono di Roma (1 ^ fose)	17	20	20											20
0074	J31Ha3000140001 Messa in sicurezza galleria Cossia M,Mario	33	40	40											40
7083	J31H9800030000 Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscombio	194	323	323											323
J258_FF OG	изтназооот воов Progettazioni Grande Merci di Roma (Cintura Nord e Sud)	3	23	40	-17										23
Hzer	J31Ha3000190001 Raddappio Lunghezza-Guidonia	13	150	150											150
0296_#	изэнневооооооз Pragettazione definitiva 1 ^ Strolcio Passo Corese-Osteria Nuova***	4	4	4											4
	"Con delibera CIPE n. 33/2010 il CIPE he disposto la revoca del finanzamento assegnato con la delibera n. 105/2006 a favore della «Niuova linca Passo Cores» – Reito, suscettible di svaluppare un volume di investimenti di 90 milioni di euro, e l'assegnazione per la realizzazione del primo lotto funzionale Rho – Parabago. Il suddetto finanziamento a favore del progento «Niuova linea Passo Cores» – Rieti» potrà essere reintegrato in occasione del prosenti aggiornamento del Coristo di Programmo.														
- 7	J91H92000040111 Palenziamento Linea Castelli - Romani	1	18	18											18
104 i_1R-DG	J210000000000 Raddappia Cesano-Bracciano (Pragettazioni)	0	6	6											6
SAGEG	Potenziamento linea Campaleone-Aprilia-Nettuno	0	17	17											17
Aree metr	ropolitane: Napoli	339	383	431					-48						383
90 3	J61H9400000001 Nuova linea a monte del Vesuvio*	339	383	431	_				-48						383
	* comprende finanziamenti EE.LL. non operativi nelle more del perfezionamento degli atti giundicamente vincolariti										_				
Aree metr	ropolitune: Bari	109	160	160					30	-30			M		160
C140	J71H9800000001 Sistemaziane Noda di Bari	109	160	160					30	-30		γ·		`	160
Aree metr	ropolitane: Palermo	380	1.152	1.077			-199		-6		280			280	1.152
0036	J11H9200000008 Nada di Palerma	380	1.152	1.077			-199		-6		280			280	1.152

CUP

Corridoi TEN-T: 5 "Helsinki-Valletta"

J11H03000140008 J11H03000180001

Codice

Interventa

0249\_ 44

0263

028 \_\*\*4

0282\_PROG

18604

144000

Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

Importi in Milioni di euro

	CVI				c	OPERTU	RE FINAN	ZIARIE DI CO	MPETENZA					
Contabil.	Costo a Vita Intera	Risorse	Defir	nanz.	Rimodul	azione		programma N-FESR	Risorse aggluntive					Totale
al 2010	VIII III III II	al 2009 netto ultimati	Stato	Altre fonti	Stato (leggi finanziarie)	Altre fonti		riallacazione risorse liberate	2010/11	dı cuı FAS ( delibera CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11	di cui TEN	dı cui Altro	2010/11
525	5.471	4.261	-746	-136	201		-563	370	2.084	1 030			1 054	5.471
139	914	939	-25											914
104	1.0 <b>9</b> 4	394			199		35	-35	500				500	1.094

\* comprende finanziamenti denvanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale che diverranno operativi con atti delle Regioni giundicamente vincolanti. L'effettiva disponibilità di tali risorse è condizionata alla revisione dai programmi regionali cofinanziati della Unione Europea e dalla indefinizione dei criteri di cofinanziamento nazionale dei predetti programmi,

J11H92000020008 Potenziamenta kinerario Messina-Catonia-Palermo (Fase priaritaria)\*

J57109000050007 Potenziamento itinerario Messina-Palermo (Fase priantaria)

Jethosocotocoot Interventi di adeguamento tecnalogico e infrastrutturale per l'incrementa delle prestrazioni e dell'affidabilità dello linea Battipaglia-Reggio Calabria

47

230

10

2.269

7

102

30

20

321

200

230

2.301

7

113

30

9

0

0

J41H01000080008 J77/04000000000 J61H94000000011 J11C09000000000

JetHo2000100008 Quadruplicamento Solerna-Battipaglia (Progettazione)

J41H9200000008 Potenziomento itineraria Napoli-Ban (Fase priontaria)\*

\* comprende finanziamenti derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale che diverranno operativi con atti delle Regioni giundicamente vincolanti. L'effettiva disponibilità di tali risorse è condizionata alla revisione dei programmi regionali cofinanziati dalla Unione Europea e dalla indefinizione dei criteri di cofinanziamento nazionale dei predetti programmi

J61H03000190001 Potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria; voriante Ogliastro-Sapri

(Progettazione Preliminare) 194F04000020001 Potenziamento linee di accesso al Brennero (Fase Prioritaria; quata J41C0900000005 finanziata dal programma TEN-T 2007-13 a capertura della fase J31H02000110001 reolizzativa, la cui aperatività è subordinata al reperimenta della corrispondente quoto nazionale)

> Potenziamento e velocizzaziane itinerario Palerma-Catania utinosocottocco Studi e Progettazioni Ponte sullo stretta di Messina sponda calabra/siciliono

> > Asse Napoli-Bari-Lecce/Taronio: interventi di velocizzazione a

Asse Solerno-Reggio Calabria: Stazione Reggia Colabria r (A) | 7 obbassamento piano binari ed infubamenta tratta urbana

prevalente natura tecnologica

230 10 -42 -597 395 469 2,269 -679 -125 974 7 102 -11

321 321

> 200 200

30

20

321

200

Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

Împorti în Milioni di euro

#### COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA

			CVI											
CUP		Contobil.	Costo a	Risorse	Defin	anz.	Rimodul	lazione	Revisione programma PON-FESR	Risorse				Total rison
		ol 2010	VIII (Mera	al 2009 netto ultimati	Stoto	Altre fonti	Stato (leggi finanziarie)	Altre fonti	riallocazione nsorse liberate	2010/11	dı cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	dı cui Fondi L111/11 L183/11		2010/
_	Asse Salerno-Reggio Colabria: velocizzazione principali linee (upgroding) e interventi accesson	0	40	0						40	40			4
	Potenziamento e velacizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	o	28	28										2
	Interventi connessi a linea AV/AC Milano – Bologna	o	49	0						49				49 <b>4</b>
	Partecipazione Stretto di Messina	23	158	158										15
TEN-T: 3 "Me	diterraneo"	1.049	1.920	1.914	-10	-16	5			27			:	27 1.9
J31H93000000008	Quadruplicamento Milano-Venezia nel Iratto Lambrate-Treviglio	516	569	579	-10									50
J61H03000110001	Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Ranchi-Trieste) (Progettazione)	7	48	48										4
J31H03000210008	Comdaio eurapeo n°5 e callegamenti (Potenziomento tratta Bergamo - Seregno) (FASE)	9	83	83										8
J21H04000220001	Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettazione preliminare)	10	17	13			5							1
J71C10000030007	Tneste-Divaca (Progettoziane)	o	44	44										4
J51C05000030008	Nodo di Verona (Progettazione)	2	2	18		-16								:
	Linea Milano-Verona (Brescia-Verona) Fase	80	80	53						27				27 8
F81H91000000018	e Linea Verono-Padova (Fase) °	161	161	161										1
(°) Il consuntivo indi	icato comprende anticipi finanzian concessi ai General Contractors													
C11J05000030001	Nuova linea Tońno - Lione (studi ed indagini opzionoli e quota finanziata comprensiva anche delle risorse TEN-T 2007-13 la cui operatività è subardinata ol reperimento della cornspondente quota nazionale)	264	916	916				/	/ /	v L	,			9
	JEN-T: 3 "Me  J31H9300000000  J31H03000110001  J31H04000220001  J71C10000030000  J51C050000300004  F81H91000000016  (") Il consuntivo inc	Asse Salerno-Reggio Colabria: velocizzazione principali linee (upgroding) e interventi accessori  Potenziamento e velacizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa Interventi connessi a finea AV/AC Milano – Bologna Partecipazione Stretto di Messina  IEN-T: 3 "Mediterraneo"  J31H03000000000 Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio J61H03000110001 Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Ranchi-Trieste) (Progettazione)  J31H03000210003 Corridato eurapeo n°5 e callegamenti (Potenziamento tratta Bergamo - Seregno) (FASE)  J21H04000220001 Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettazione preliminare)  J71C10000030007 Trieste-Divaca (Progettazione)  Linea Milano-Verona (Brescia-Verona) Fase  F81H01000000012 Linea Verona-Padova (Fase) °  (**) Il consuntivo indicato comprende enticipi finanzian concessi ai General Contractors  C11J05000030007 Nuova linea Torino - Lione (studi ed Indagini opzionoli e quota finanziata comprensiva anche delle risorse TEN-T 2007-13 la cui aperatività è subardinata ol reperimento della corrispondente quota	Asse Salerno-Reggio Calabria: velocizzazione principali linee (upgroding) e interventi accesson  Potenziamento e velacizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa  Interventi connessi a finea AV/AC Milano – Bologna  Partecipazione Stretto di Messina  23  TEN-T: 3 "Mediterraneo"  1.049  Jaihasococcoccos Quadruplicamento Milano-Venezia nel Iratto Lambrate-Treviglio  Jaihasococciocos Quadruplicamento Milano-Venezia nel Iratto Lambrate-Treviglio  Jaihasococcoccos Quadruplicamento Milano-Venezia nel Iratto Lambrate-Treviglio  Jaihasococciocos Corndaio eurapeo n°5 e callegamenti (Potenziamento tratta Bergamo - Seregno) (FASE)  Jaihasococciocos Corndaio eurapeo n°5 e callegamenti (Potenziamento tratta Bergamo - Seregno) (FASE)  Jaihasococciocos Viva dinea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettaziane)  Jaihasococciocos Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettaziane)  Jainasococciococcoccio (Progettaziane)  Jainasoccioccoccio (Progettaziane)  Linea Milano-Verona (Progettaziane)  Linea Milano-Verona (Brescia-Verona) Fase  80  Festimarococcoccio Linea Verono-Padova (Fase) °  161  (*) Il consuntivo indicato comprende enticipi finanzian concessi a General Contractors  Citiusococcoccocci Nuova linea Torino - Lione (studi ed indagini opzionali e quota finanziata comprensiva anche delle risorse TEN-T 2007-13 la cui operatività è subardinata ol reperimento della compspondente quota	Asse Salerno-Reggio Calabria: velocizzazione principali linee (upgroding) e interventi accesson  Potenziamento e velacizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa 0 28  Interventi connessi a finea AV/AC Milano – Bologna 0 49  Partecipazione Stretto di Messina 23 158  IEN-T: 3 "Mediterraneo" 1.049 1.920  Jatiriassocossos Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio 516 569  Jatiriassocossos Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio 516 569  Jatiriassocotiocos Cornidaio eurapeo nº5 e callegamenti (Potenziamento tratta Bergamo - Seregno) (FASE)  Jatiriassocotiocos Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettaziane) 7 48  Jatiriassocotiocos Nuava linea AV/AC VE-TS (tratta Venezia-Ronchi, progettaziane) 10 17  Jatiriassocosocoso Nuava (Progettaziane) 2 2  Linea Milano-Verona (Brescia-Verona) Fase 80 80  Fatiriassococosoco Lunea Verona-Padova (Fase) ° 161 161  Citilassococosoco Nuava linea Torino - Lione (studi ed Indagini opzianoli e quota finanziata comprensiva anche delle risone TEN-T 2007-13 la cui operatività è subordinata ol reperimento della carnispondente quota	Contability	Contabil:   Cont	Asse Salerno-Reggio Colabria: velocizzazione principali linee (upgroding) e interventi accessori   40	Contability   Contability	Control   Cont	Controlled   Con	Cartella   Cartella	Combibility   Combibility	Cup   Part   Cup   Cap   Cap	Cup

CVI

## Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

Importi în Milioni di euro

Cadice	CUP		Contabil.	Costo a Vita Intera	Risarse	Defin	anz.	Rimodulazion	ne Revisione programmo PON-FESR	Risorse				Totale risorse
Intervento			ai 2010	Yild Interd	al 2009 netta ultimati	Stato	Altre fanti	Stato Alt (leggi for finonziarie)	re nollocazione	aggiuntive 2010/11	di cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	dı cui Fondi L111/11 L183/11	dicui dicui TEN Altro	2010/11
Corridoi 1	TEN-T: 6 "Gen	ova-Rotterdam"	165	249	297	-48								249
√223_÷	J11H02000130001	Noda di Novara passante ferroviario merci (FASE)	5	50	50									50
0230	J11H02000050001	Variante di Gozzana	19	31	31									31
V266_PROC	J31H03000520001	Quadruplicamento linea Chiasso-Manza (Progettazione)	3	4	40	-37								4
೨28ಕ್ಕಳನಿಡ	J71H92000020011	Quadruplicamento linea Tortona-Vaghera (Progettozione)	6	6	17	-11								6
- 287	J31H03000290001	Transita di Luino-Allungamento a madulo impianti della linea e callegamento con Malpensa	19	21	21									21
424	J81J04000000001	Progettazione delle opere per la permeabilità della Linea Storica Torino - Genava, nell'ambito della realizzazione del Terzo Valico dei Giovi	0	3	3									3
Α ' ε	J31C07000010001	Messa in sicurezza cantieri delle opere propedeutiche e chiusuro attività in corsa	713	135	135									135
Dir <del>ettri</del> ci e	e trasversali: A	tre linee nord	524	973	972	-39		40						973
0077	J71H92000020008	Raddoppio Genova-Ventimiglia tratta Andora - S.Lorenzo	463	670	630			40						670
0247	J31H0 <b>30005300</b> 01	Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	17	223	223									223
7289_5ROG	J71J04000000008	Completamenta raddoppio Genava-Ventimiglia: tratta Andora-Finale (Progettazione)	23	41	43	-2								41
0337	J31C09000010001	Progettazione callegamento diretta linea Chivasso-Aosta con la Tonno-Milano (Lunetta di Chivasso) ed altri interventi diffusi	3	13	40	-27				1 ~ 1				13
₹5¢	J31H03000430001	Potenziamenta Linea Chivasso-Aosto-Pré St. Didier	15	21	21				γ.	VDL				21
- < -	J11H03 <b>00</b> 01 <b>000</b> 01	Potenziamento Linea Fossano-Cuneo (fase)	3	5	15	-10		!						5
								5						

CVI

Importi in Milioni di euro

#### Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

				CVI				c	OPERTU	RE FINANZIARIE DI CO	MPETENZA				
Codice	CUP		Cantobil.	Costo a Vita Intera	Risarse	Defir	nanz.	Rimodul	azione	Revisione programma PON-FESR	Risorse aggiuntive				Totale risorse
intervento			al 2010		al 2009 netto ultimati	Stato	Altre fanti	Stato (leggi finanziarie)	Altre fanti	riallocazione nsorse liberate	2010/11	dı cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	Fondi L111/71	dicui dicui TEN Altro	2010/11
Direttrici	a trasversali: A	Utre tinee centro	649	1.296	1.570	-311		37							1.296
U1 9 1/4	J81H03000030001 J81H020000 <del>9</del> 0008	Potenziamento innerorio Orte-Falconara (Fase Prioritaria)	198	34 <b>7</b>	347										347
0276_MA	J81H92000000008 J81H02000000001	Potenziamenta asse ferroviario Pontremolese (Fase Prioritana)	375	613 -	851	-124		37	-151						613
	fase di interventi lec	e la continuità dei lavon in corse del raddoppio Solignano-Fornovo e dare avvio ad una prima ≂nologici nella stazione di Parma, i finanziamenti per il raddoppio Parma-Vicofertile e delle completo raddoppio dell'itinerano sono stati ridotti di 238 M€													
050_7	J31J05000030011	Nodo di Falcanara	2	1 <b>7</b> 4	210	-187			151						174
::134_#	J47109000040009	Patenziomento della linea Foligno-Perugio-Terantola (Pragettaziane Preliminare)	0	1	1										1
1280	J51H04000000001	Adeguamento sagomo gabarit C gallerie Direttnce Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cottolica)	71	83	83										83
540_4	J91H03000190001	Patenziamenta linea Pistoia-Lucco-Viareggio-Pisa (FASE)	4	78	78										78

WSL

Importi în Milioni di euro

## Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

#### COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA

Codice	CUP		Contabil.	Çosto a	Dia	Defin	ańz.	Rimodul	azione		programma N-FESR	Risorse				Totale risorse
Intervento			al 2010	Vita Intera	Risorse al 2009 netto ultimati	Stato	Altre fonti	Stato (leggi finanziarie)	Altre fonti		riallocazione risorse liberate	aggiuntive 2010/11	di cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11	dicui dicui TEN Altro	2010/11
Direttrici e	a trasversali: A	Utra linea sud	778	2.065	1.604	-127		1		321	-168	434	200		234	2.065
0.00	J71H92000030008	Raddoppio Bari-Taranto	263	479	489	-10				129	-129					479
6.0	J71H92000040008	Raddappio ed elettrificazione Bari-Lecce	163	191	202	-11										191
5142_A	J71H92000000007	Raddoppio della Pescara-Bari (comprende raddoppi Ripalta-Lesina, Apricena-S.Severo e tratta a nord di Ortona)	218	395	501	-106				39	-39					395
U24.	J11H02000060001	Velacizzazione Palermo-Agrigento*	98	192	168							23			23	192
	* comprende finanz vincolanti	uamenti EE.LL., non operativi nelle more del perfezionamento degli atti giundicamente														
5271	J11H03 <b>00015000</b> 1	Velacizzazione tratta Catania - Siracusa	0	81	18											81
0.308_*	J91H92000000011	Battıpaglia-Potenza (Studi)	1	2	2											2
1304_4	J84F05000040001	Potenza - Metaponio (Studi)	1	2	2											2
Ja16	J64F05000030001	Taranto-Metapanto (Studi)	7	1	1											7
03 _A	J84F05000030001	Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello (Studi)	1	155	2					153						155
0310 <u>_</u> 4	J34F05000010001	Venafro - Termolı (Studi)	0	0	0											0
0313"~	J24F05000010001	S Gavino-Sassari-Olbia (Studi)	2	2	2											2
03 4_A	J14F05000030001	Palermo-Trapanı (Studi)	1	2	2		^									2
9315_A	J14F05000040001	Sıracusa-Ragusa-Gela (Fase)	0	121	121											121
302	J11H02000100001	Metraferrovia Messina - Giampilieri	29	32	32		J		1	1.1		ī			ı	32
(005		Ammadernamenta e velocizzazione Rete Sardo*	٥	130	0				$\mathcal{N}$	$\gamma$	•	130			13	0 130
	operativi con atti de revisione dei progra	amenti denvanti dalle nduzione del tasso di cofinanziamento nazionale che diverranno ile Regioni giundicamente vincolanti. L'effettiva disponibilità di fali risorse è condizionata alla immi regionale cofinanziati dalla Unione Europes e dalla ridefinizione dei criteri di izionale dei prodetti programma.					h		·							
^ 4 <u>62</u> 1		Collegamento Lamezia-Catanzaro-dorsale ionica: studio di fattibilità e realizzazione primo lotto funzionale (elettrificaziane)*	0	81	0							80			80	81
	operativi con alti de revisione dei progra	pamenti denventi dalla nduzione dal tasso di cofinanziamento nazionale che diverranno de Regioni gluridicamente vincolario. L'effettiva disponibilità di fali risorse è condizionata alla immi regionali cofinanziati dalla Unione Europea e dalla ridefinizione dei criten di izzonele dei predetti programmi.									_		_	_		

Tabella A03 / A04 - Sviluppo infrastrutturale

#### COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA

Importi în Milioni di euro

				CVI											
Codice	CUP		Contabil.	Costo a Vita Intera	Risorse	Defi	nanz.	Rimadu	Jozione	Revisione programmo PON-FESR	Risorse aggiuntive				Totale risorse
Intervento			al 2010		al 2009 netto ultimati	Stato	Altre fanti	Stato (leggi finanziorie)	Altre fonti	riallocazione risorse liberate	2010/11	dı cui FAS ( delibera CIPE 62/2011)	di cui Fondi L111/11 L183/11	dicui dicui TEN Altro	
*-2025		Linea Potenza - Foggia - Ammodernamento	0	200	0				_		200	200			200
Altro: Po	rti, retroporti e	intermodalità	24	106	82	-11				35					106
0330	J41C10000030001	Nodo di Livorno	0	43	43										43
0409	J51H00000080001	Nuovo Terminol di Padova Interporta	71	15	21	-6									15
0416	J31H97000000001	P.R.G. Pomezia Santa Palombo (1 ^ fase)	13	13	13										13
1)4 7	J71H02000120008	Collegamento con mola polifunzianale di Taranta (comprende interventi realizzati su asset di terzi)	o	35	0					35					35
1010_P9-3G		Centro Intermodale del Tevere (Pragettaziane)	0	0	5	<b>-</b> 5									0
Altro:			106	460	503			-43							460
0220	J91H01000330008	Centro dinomica sperimentale Osmannoro	72	85	94			-9							85
ייים	J11H00000190021 J31H99000010011 J31H03000470001		35	82	83			-1							82
*.AC1:		Opere in fase di ultimozione: onen per completamento apere e chiusuro lavori	o	292	326			-33							292
or thing store	eretermenter til	the way of the state of the sta									and) .	tra dermas.		William or william	addition for addition

4

M

## Tabella A05 - RETE ALTA VELOCITA'/ALTA CAPACITA' (Torino-Milano-Napoli)

Investimento	M€
COSTO A VITA INTERA DELLE OPERE	32.000
Contabilizzato al 31/12/2010 (*)	28.048
Da contabilizzare	3,952

(\*) Fonte: stato di attuazione investimenti al 31.12.2010

		Conta	bilizzazioni				Totale
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
Investimenti per OPERE	2.205	1.692	1.098	512	384	728	6.619
Altri impieghi <sup>(a)</sup>	152	424	1.346	565	381	381	3.248
TOTALE IMPIEGHI	2.357	2,116	2.444	1,077	765	1,109	9.867

		Pagamenti										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012					
FONTI STATO	320	1.102	1.270	1.000	400	400	4.492					
ALTRE FONTI (b)	2.037	1.014	1.174	77	365	709	5.375					
TOTALE FONTI	2,357	2.116	2.444	1.077	765	1.109	9.867					

(b) Include le risorse derivanti da prestiti e fonti comunitarie



importi in milioni di euro

<sup>(</sup>a) Include le variazioni di capitale circolante ed altri impieghi di natura finanziaria

# A1- Progetti infrastrutturali realizzati per "lotti costruttivi non funzionali

Wst.

#### TABELLA A1, Investimenti realizzati per lotti costruttivi

Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio - Brescia

Importi in Milioni di euro

Risorse di competenza contrattualizzate		CVI			COPERTU	RE FINANZI	ARIE D	I COMPE	TENZA		
Corridoi europei Corridoio TEN-T: 3 "Mediterraneo"	Cont. Al 2010	Costo a Vita Intera	Risorse al 2009	Definanz. / Riallocazion e risorse	Risorse aggiuntive 2010/2011	di cui Stato	di cui LO/FAS			di cui Altro	Totale risorse al 2010/2011
Codice intervento  AV15 Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio - Brescia	14 14	2.050	1.131	0	919	0_	<b>919</b> 919	0	0	0	2.050
cined NA/NO Finanti Verona. data Hevigno - Brescia	14	2.050	1.131		919		919				2.050
TOTALE	14	2.050	0 1.131	0	919	0	919	0	0	0	2,050
CRONOPROGRAMMA											
Pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza		CVI	CVI COMPETENZA FABBISOGNI DI COMPETENZA pianificazione di mass								
		Costo a Vita Intera	2010/2011	ibile agg. (legislazione altre fonti)	Impegni programmatici dello Stato	al 2010	2011	2012	Oltre		
TOTALE		2.050	2.0	050							

Pianificazione indicativa de	lianificazione indicativa delle contabilizzazioni		CONTABILI	ZZAZIONI	PIANO DELLE CONTABILIZZAZIONI pianificazione indicativa						
Codice intervento		Costo a Vita Intera	Contabilizzato al 31/12/2010	da contabilizzare	al 2010	2011	2012	Oltre			
	ilano-Verona: tratta Treviglio - Brescia di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 08	<b>2.050</b> 181	14	2.036		281	316	1.439			
	di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 09	950					/	MX			
	cui fonti contrattualizzate CdP agg. 10/11	919					/				
TOTALE		2.050	14	2.036		281	316/	1.439			

#### TABELLA A1, Investimenti realizzati per lotti costruttivi

#### Linea AV/AC Milano-GenovaTerzo Valico dei Giovi

Importi in Milioni di euro

Risorse di	competenza contrattualizzate		CVI			COPERTU	RE FINANZ	IARIE	OI COMPE	TENZA		
Corridoi eur		Cont. Al 2010	Costo a Vita Intera	Risorse al 2009	Definanz. / Riallocazione risorse	Risorse aggiuntive 2010/2011	di cui Stato	di cui LO/FAS	di cui PON- FESR	di cui TEN	di cui Altro	Totale risorse al 2010/201
Codice intervento	•											
		220	6.200	720	o	5.480	o	5.480	o	0	o	6.200
AV20	Terzo Valico dei Giovi (Quota Finanziata)	220	1.820	720		1.100		1.100				1.820
AV20bis	Terzo Valico dei Giovi (Impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento)		4.380			4.380						
				_								
TOTALE		220	6,200	0 720	0	5,480		5,480			_	6.200

#### CRONOPROGRAMMA

Pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza	CVI	COMPETE	COMPETENZA			FABBISOGNI DI COMPETENZA pianificazione di massima					
	Costo a Vita Intera	disponibile agg. 2010/2011 (legislazione vigente e altre fonti)	Impegni programmatici dello Stato (*)	al 2010	2011	2012	Oltre				
TOTALE	6,200	1.820	4,380			1,270	3,110				

<sup>(\*)</sup> Risorse da Stato derivanti dall'impegno programmatico del CIPE e subordinate, in termini di disponibilità, all'iscrizione nel Bilancio dello Stato e alla relativa contrattualizzazione nel CdP

Pianificazione indicativa delle contabilizzazioni		CVI CONTABILIZZAZ		ZZAZIONI	PIANO DELLE CONTABILIZZAZIONI pianificazione indicativa				
Codice intervento		Costo a Vita Intera	Contabilizzato al 31/12/2010	da contabilizzare	al 2010	2011	2012	Oltre	
AV20	Lotti costruttivi finanziati	1.820	220	1.600		52	183	1.365	
	dı cui fontı contrattualizzate CdP agg, 08	220							1
	di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 09	500							$\mathcal{N}$
	di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 10/11	1.100							V . Z
AV20bis	Altri lotti da avviare (*)	4.380		4.380				4.380	
TOTALE	The state of the s	6,200	220	5,980		52	183	5.745	

<sup>(\*)</sup> L'avvio di altri lotti é subordinato allo stanziamento di risorse da Stato derivanti dall'impegno programmatico del CIPE e subordinate, in termini di disponibilità, all'iscrizione nel Bilancio dello Stato e alla relativa contrattualizzazione nel CIPE.

#### TABELLA A1, Investimenti realizzati per lotti costruttivi

## Nuovo Valico del Brennero - quota italiana -

Importi in Milioni di euro

Risorse di competenza contrattualizzate		CVI COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA										
Corridoi eu	ropei Corridojo TEN-T: 5 HELSINKI-VALLETTA	Contabil, al 2010	Costo a Vita Intera	Risorse al 2009	Definanz. / Riallocazio ne risorse	Risorse aggiuntive 2010/2011	di cui Stato	di cui LO/FAS	di cui PON FESR	- di cui TEN	di cui Altro	Totale risorse al 2010/2011
Codice Intervento	COMIGOIO TEN-1: 5 RELSINKI-VALLETTA	118	4.140	728	0	0	0	0	0	0	0	728
0293	Nuovo valico del Brennero (Lotto costruttivo finanziato)	118	728	728		0						728
0Z93_Real	Nuovo valico del Brennero (Impegni programmatici per lotti costruttivi a completamento)	0	3.412			0						0
TOTALE	the collection of the collecti	118	4.140	728	0	0	0	0	0	0	0	728

TOTALE	4.140	728	3.412			1.000	2.412
	Costo a Vita Intera	disponibile agg. 2010/2011 (legislazione vigente e altre fonti)	Impegni programmatici dello Stato (**)	al 2010	2011	2012	Oltre
Pianificazione di massima dei fabbisogni di competenza	CVI	COMPETE	NZA		FABBISOGNI DI COMPETENZA pianificazione di massima		
CRONOPROGRAMMA							

<sup>(\*\*)</sup> Risorse da Stato derivanti dall'impegno programmatico del CIPE e subordinate, in termini di disponibilità, all'iscrizione nel Bilancio dello Stato e alla relativa contrattualizzazione nel CdP

Pianificazione indicativa delle contabilizzazioni		CVI	CONTABILI	ZZAZIONI	PIANO DELLE CONTABILIZZAZIONI pianificazione indicativa				
Codice interven	to	Costo a Vita Intera	Contabilizzato al 31/12/2010	da contabilizzare	al 2010	2011	2012	Oltre	
0293	Lotti costruttivi finanziati:	728	118	610	118	40	64	506	
	di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 08 di cui fonti contrattualizzate CdP agg. 09	286 443							
0293bis	Altri lotti da avviare (***)	3.412		3.412			0	3.412	
TOTALE	The speed of the s	4.140	118	4.022	118	40	64	3,918	

<sup>(\*\*\*)</sup> L'avvio di altri lotti é subordinato allo stanziamento di risorse da Stato derivanti dall'impegno programmatico del CIPE e subordinate, in termini di disponibilità, all'iscrizione nel Bilancio dello Stato e alla relativa contrattualizzazione nel CdP.

W

# - INVESTIMENTI ULTIMATI -

# Contratto di Programma 2007-2011 TABELLA INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2010

		in	nporti in m	ilioni di evro
	Costa Vita Intera al 31.12.2008	Costa Vita Intera al 31.12.2010	Delta	n° interventi ultimati
Manutenzione Straordinaria ed Obblighi di Legge	6.391	6.423	32	18
Potenziamenti	3.836	11.005	7.169	94
Impianti Industriali e Terminali	252	626	374	38
Studi di Fattibilità	33	77	44	25
Altri	443	585	142	18
TOTALE	10.955	18.716	7.761	193

M

## - CREDITI IN CONTO INVESTIMENTI -

## Contratto di Programma 2007-2011 - aggiornamento 2010 - 2011

## TABELLA F: Crediti in conto investimenti al 30/06/2011

importi in euro
Crediti al 30/06/2011
10.884.264
310.021
2.086.028.100
33.264.006
200.000.000
2.330.486.391

<sup>(\*)</sup> L'importo non tiene conto del definanziamento di 215 milioni di euro ai sensi della Legge  $N^\circ$  111 del 15 luglio 2011

