

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
B 19 56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.176.000.000	4.176.000.000		01/06/98	01/10/99	
			4.583.725.110	4.583.725.110				<i>Integrazione finanziaria di 327.725.110</i>
		<i>Per spostamento pubblici servizi e allestimenti</i>						
B 19 69	Chiesa di San Vito	Comune di Roccasecca	243.459.040	243.459.040		01/09/98	01/12/99	
			359.182.588	359.182.588				<i>Integrazione finanziaria di 115.723.468</i>
		<i>Per prescrizioni Soprintendenza BB AA ed Archeologica</i>						
B 19 71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.110.846.077	1.110.846.077		04/12/97	01/08/99	
			1.309.846.077	1.309.846.077				<i>Integrazione finanziaria di 199.000.000</i>
		<i>Partita di variante e supplementi</i>						
B 19 73	Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000.000	100.000.000		01/01/98	01/01/99	
			121.344.370	121.344.370				<i>Integrazione finanziaria di 21.344.370</i>
		<i>Partita di variante e supplementi</i>						
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.913.187.912	3.913.187.912		01/11/98	01/12/99	
			3.973.187.912	3.973.187.912				<i>Integrazione finanziaria di 60.000.000</i>
		<i>Per premio di accelerazione</i>						
C 01 10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	3.245.965.090	3.245.965.090		01/10/98	01/11/99	
			3.763.963.090	3.763.963.090				<i>Integrazione finanziaria di 528.000.000</i>
		<i>Per completamento</i>						
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	2.016.574.296	2.016.574.296		01/04/98	01/11/99	
			2.188.951.296	2.188.951.296				<i>Integrazione finanziaria di 92.377.000</i>
		<i>Per completamento</i>						

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi*

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
		del finanziamento						
C 01 28	Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardini	Comune di Roma	2.412.000.000	2.412.000.000		01/03/99	01/08/99	
			2.702.400.000	2.702.400.000				Integrazione finanziaria di 290.400.000
		<i>Per la piena funzionalità del servizio</i>						
C 02 01.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	3.154.743.992	3.154.743.992		01/06/99	01/12/99	
			3.403.515.992	3.403.515.992				Integrazione finanziaria di 248.772.000
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 01.1	"RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	7.434.770.788	7.434.770.788		01/05/99	01/12/99	
			8.556.385.788	8.556.385.788				Integrazione finanziaria di 1.121.615.000
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 01.1	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.129.860.914	2.129.860.914		01/06/99	01/12/99	
			2.524.097.914	2.524.097.914				Integrazione finanziaria di 394.237.000
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro	Roma 2000 S.p.a.	11.986.500.000	11.986.500.000		01/07/99	01/12/99	
			13.486.500.000	13.486.500.000				Integrazione finanziaria di 1.500.000.000
		<i>Per completamento</i>						
C 02 02.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	6.919.341.560	6.919.341.560		01/06/99	01/12/99	
			7.130.887.560	7.130.887.560				Integrazione finanziaria di 211.546.000
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 02.2	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	3.992.080.438	3.992.080.438		01/05/99	01/12/99	
			4.472.638.438	4.472.638.438				Integrazione finanziaria di 480.558.000
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 02 02.2	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.493.485.886	1.493.485.886		01/05/99	01/12/99	
			<i>1.937.078.886</i>	<i>1.937.078.886</i>				<i>Integrazione finanziaria di 443.593.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 02.2	"QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	1.083.776.880	1.083.776.880		01/04/99	01/11/99	
			<i>1.384.661.860</i>	<i>1.384.661.860</i>				<i>Integrazione finanziaria di 228.885.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	5.420.142.900	5.420.142.900		01/05/99	01/12/99	
			<i>6.476.217.900</i>	<i>6.476.217.900</i>				<i>Integrazione finanziaria di 1.056.075.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 3.1.	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	6.988.788.336	6.988.788.336		01/05/99	01/12/99	
			<i>7.541.489.336</i>	<i>7.541.489.336</i>				<i>Integrazione finanziaria di 552.701.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 3.1.	"LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	1.379.200.551	1.379.200.551		01/04/99	01/11/99	
			<i>1.407.777.551</i>	<i>1.407.777.551</i>				<i>Integrazione finanziaria di 28.577.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 02 3.1.	OST: Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo	Comune di Roma	786.343.098	786.343.098		01/04/99	01/11/99	
			<i>782.147.098</i>	<i>782.147.098</i>				<i>Integrazione finanziaria di 15.804.000</i>
		<i>Per completamento e premio di accelerazione</i>						
C 04 A	Terminal Bus	Comune di CastelGandolfo	1.299.599.000	1.299.599.000		01/10/98	01/11/99	
			<i>1.669.599.000</i>	<i>1.669.599.000</i>				<i>Integrazione finanziaria di 378.000.000</i>
		<i>Per riserve avanzate dall'impresa e lavori migliorativi</i>						

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi*

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 04 B	Centro servizi di prima necessità	Comune di CastelGandolfo	1.499.414.000 <i>1.699.414.000</i>	1.499.414.000 <i>1.699.414.000</i>		01/10/98	01/09/99	<i>Integrazione finanziaria di 200.000.000</i>
		<i>Per rifacimento strada accesso e marciapiede di collegamento</i>						
C 04 C	Sottopasso pedonale di via Maremmana	Comune di CastelGandolfo	299.628.000 <i>349.628.000</i>	299.628.000 <i>349.628.000</i>		01/10/98	01/09/99	<i>Integrazione finanziaria di 50.000.000</i>
		<i>Per completamento</i>						
C 04 H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.399.482.000 <i>1.599.482.000</i>	1.399.482.000 <i>1.599.482.000</i>		01/10/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria 200.000.000</i>
		<i>Per consolidamento statico muro, e nuove collettore per acque meteoriche</i>						
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550 <i>3.959.321.550</i>	3.299.321.550 <i>3.959.321.550</i>		01/04/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 660.000.000</i>
		<i>Per completamento e modifica cronoprogramma lettera c) al 21/06/99</i>						
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.653.791.396 <i>1.667.791.396</i>	1.653.791.396 <i>1.667.791.396</i>		01/01/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 14.000.000</i>
		<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 10/06/99</i>						
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	2.933.585.420 <i>3.006.585.420</i>	2.933.585.420 <i>3.006.585.420</i>		01/12/98	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 73.000.000</i>
		<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 29/04/99</i>						
C 07 01	Parco Castlino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	1.954.457.591	1.954.457.591		01/12/98	01/10/99	
		<i>Per modifica cronoprogramma lettera c) al 31/03/99</i>				<i>31/03/99</i>		
C 08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	2.973.597.648 <i>3.027.597.648</i>	2.973.597.648 <i>3.027.597.648</i>		01/12/98	01/08/99	<i>Integrazione finanziaria di 54.000.000</i>
		<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 16/06/99</i>						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco del Daini	Comune di Roma	1.000.000.000 <i>1.019.000.000</i>	1.000.000.000 <i>1.019.000.000</i>		01/07/99	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 19.000.000</i>
<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 29/07/99</i>								
C 09 02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici Ponti,Annia Regilla,Ninfao Egeria, S.Urbano, Colombano Costantiniano, Torre Vaica	Comune di Roma	5.450.000.000 <i>5.534.000.000</i>	5.450.000.000 <i>5.534.000.000</i>		01/03/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 84.000.000</i>
<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 22/06/99</i>								
C 11 02	Area archeologica del Cello. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.123.581.551	3.123.581.551		01/05/98	01/12/99	<i>Disaggregazione dell'intervento e riduzione stanziamento di 238.855.949 come da separato all. A</i>
C 11 02/1	<i>Area archeologica del Cello. Casina dei Salvi consolidamento e restauro</i>		<i>2.130.642.518</i>	<i>2.130.642.518</i>				
C 11 02/2	<i>Area archeologica del Cello. Movimentazione, trasporto, posa in opera di reperti marmorei antichi conservati nella Casina dei Salvi al Cello e sistemazione dell'area</i>	<i>Sovrintendenza comunale</i>	<i>754.083.054</i>	<i>754.083.054</i>				<i>Disaggregazione dell'intervento</i>
<i>Per disaggregazione, cambio titolo e cambio soggetto beneficiario</i>								
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.060 <i>4.094.428.060</i>	3.995.428.060 <i>4.094.428.060</i>		01/03/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 99.000.000</i>
<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 10/06/99</i>								
C 11 06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.498.145.408 <i>3.116.824.173</i>	2.498.145.408 <i>3.116.824.173</i>		01/09/98	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 618.678.765</i>
<i>Per perizia di variante: per cedimento fondazioni, integrazione ad opere in economia</i>								
C 12 01	Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000 <i>3.389.000.000</i>	3.300.000.000 <i>3.389.000.000</i>		01/08/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 89.000.000</i>
<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 30/09/99</i>								

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
C 12 02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	2.999.842.077	2.999.842.077		01/05/99	01/11/99	
			3.080.842.077	3.080.842.077				Integrazione finanziaria di 81.000.000
			<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 21/07/99</i>					
C 12 04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	765.498.754	765.498.754		01/11/98	01/11/99	
			787.498.754	787.498.754				Integrazione finanziaria di 22.000.000
			<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 18/02/99</i>					
C 13 01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000.000	4.300.000.000		01/02/99	01/12/99	
			4.388.000.000	4.388.000.000				Integrazione finanziaria di 88.000.000
			<i>Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 19/04/99</i>					
C 18 05	Villa Comunale di Prato Giardino (Viterbo) - Lavori di manutenzione straordinaria	Comune di Viterbo	300.000.000	300.000.000		01/08/99	01/12/99	
			395.876.685	395.876.685				Integrazione finanziaria di 95.876.685
			<i>Per lavori integrativi indispensabili al funzionale completamento dell'opera</i>					
C 19 02/1	Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita-forniture e servizi per la raccolta differenziata	Provincia di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000		01/08/99	01/12/99	
			2.500.000.000	2.500.000.000				Integrazione finanziaria di 1.000.000.000
			<i>Per piena funzionalità del servizio</i>					
D 07 02	Sottovia Lungotevere in Sassia	Comune di Roma	33.946.439.545	33.946.439.545		01/08/98	01/11/99	
			35.746.439.545	35.746.439.545				Integrazione finanziaria di 1.800.000.000
			<i>Per accordo bonario ex art. 31-bis L. 415/1998</i>					
D 08 03	Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna	Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio	16.720.300.000	16.720.300.000		01/08/98	01/11/99	
			17.828.300.000	17.828.300.000				Integrazione finanziaria di 1.108.000.000
			<i>Per completamento lavori e riconoscimento riserve</i>					

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	85.528.804.000 <i>95.126.804.000</i>	85.528.804.000 <i>95.126.804.000</i>		01/08/98	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 9.600.000.000</i>
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	77.344.981.094 <i>78.974.281.094</i>	73.251.470.312 <i>74.880.770.312</i>	4.093.510.782 <i>4.093.510.782</i>	01/02/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 1.629.300.000</i>
D 14 05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento <i>Completamento S.P. Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento fino alla Strada Comunale Via Milano</i>	Provincia di Roma	3.318.568.000 <i>2.416.568.000</i>	3.318.568.000 <i>2.416.568.000</i>		01/09/98	01/12/99	<i>Cambio titolo - Riduzione finanziamento di 900.000.000 come da separato all. A</i>
D 20 02	Segnaletica orizzontale e verticale	STA	8.000.000.000 <i>8.188.303.260</i>	8.000.000.000 <i>8.188.303.260</i>		01/12/98	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 188.303.260 - approvazione rimodulazione quadro economico</i>
D 20 03	Utilizzo di motorini a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma	STA	3.500.000.000 <i>3.914.903.240</i>	3.500.000.000 <i>3.914.903.240</i>		01/12/98	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 414.903.240</i>
D 22 03	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Fornitura e gestione di servizi igienici permanenti e mobili <i>Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Noleggio e gestione di servizi igienici permanenti e mobili</i>	AMA	16.511.000.000	16.511.000.000		01/08/99	01/12/00	<i>Cambio titolo</i>
D 22 04	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Soprapasso GRA e collegamento Via Allmena	ANAS	10.821.000.000 <i>9.799.027.380</i>	6.528.000.000 <i>6.525.724.668</i>	4.295.000.000 <i>3.273.302.712</i>	01/08/99	01/04/00	<i>Retifiche importi: riduzione finanziamento di 273.332 come da separato all. A, e riduzione quota cofinanziamento di 1.021.697.288</i>

Per variante in riduzione

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi**

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
D 22 05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	4.094.000.000	4.094.000.000		01/10/99	01/04/00	
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/01/00, lett. d) al 30/06/00</i>								
D 22 07	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande Incontro della Gioventù a tor Vergata (I stralcio)	ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000		01/11/99	01/04/00	
			4.455.000.000	4.455.000.000				<i>Integrazione finanziaria di 1.955.000.000</i>
<i>Per completamento</i>								
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Gregorio VII	Comune di Roma	790.300.000	790.300.000		01/07/99	01/12/99	
						31/08/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/08/99</i>								
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma)- Palasport EUR	Comune di Roma	598.500.000	598.500.000		01/07/99	01/12/99	
						31/08/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/08/99</i>								
D 23 05/1	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina	Comune di Roma	1.806.000.000	1.806.000.000		01/07/99	01/12/99	
						31/08/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/08/99</i>								
D 23 05/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana	Comune di Roma	843.000.000	843.000.000		01/07/99	01/12/99	
						30/09/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 30/09/99</i>								
D 23 05/3	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Curato	Comune di Roma	1.069.000.000	1.069.000.000		01/07/99	01/12/99	
						31/08/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 31/08/99</i>								
D 23 05/4	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Marmolo	Comune di Roma	929.000.000	929.000.000		01/07/99	01/12/99	
						30/09/99		
<i>Per modifica cronoprogramma lett. c) al 30/09/99</i>								

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi*

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
D 23 05/5	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Saxe Rubra	Comune di Roma	756.500.000	756.500.000		01/07/99	01/12/99	
						30/09/99		
D 23 05/6	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico	Comune di Roma	993.000.000 1.027.500.000	993.000.000 1.027.500.000		01/07/99	01/12/99	
						31/08/99		Integrazione finanziaria di 34.500.000
		Per premio accelerazione e modifica cronoprogramma lettera c) al 31/08/99						
D 23 06	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici in Roma (Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza, Tor Pagnotta)	ATAC	4.000.000.000	4.000.000.000		01/07/99	01/12/99	
D 23 06/1	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Sapienza"		364.000.000	364.000.000				Frazionamento
		Per modifica cronoprogramma lett. c) al 15/09/99						
D 23 06/2	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Vittoria"		364.000.000	364.000.000				Frazionamento
		Per modifica cronoprogramma lett. c) al 15/09/99						
D 23 06/3	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"		2.688.000.000	2.688.000.000				Frazionamento
		Per modifica cronoprogramma lett. c) al 01/10/99						
D 23 06/4	Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Pagnotta"							Definizione per 582.000.000 come da separato all. A
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	15.457.967.800	14.057.967.800	1.400.000.000	01/09/98	30/09/99	
E 01 03/1	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti - Prima fornitura		10.257.967.000	8.837.967.000	1.400.000.000			Suddivisione in due interventi E01.03/1 e E01.03/2
E 01 03/2	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti Seconda fornitura		5.200.000.000	5.200.000.000				Suddivisione in due interventi E01.03/1 e E01.03/2
E 01 05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000.000	600.000.000	100.000.000	01/07/98	30/09/99	
			1.000.000.000	900.000.000	100.000.000			Integrazione finanziaria di 300.000.000
		Per integrazione fornitura di ulteriori n.5 veicoli						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 01 07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000.000	500.000.000	100.000.000	01/07/98	30/09/99	
			985.000.000	885.000.000	100.000.000			<i>Integrazione finanziaria di 385.000.000</i>
		<i>Per ulteriore fornitura di n. 8 veicoli</i>						
E 01 17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	5.668.179.511	3.083.179.511	2.585.000.000	01/12/98	30/11/99	
			6.642.570.890	3.083.179.511	3.759.391.379			<i>Aumento cofinanziamento di 1.174.391.379</i>
		<i>Per completamento</i>						
E 01 22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.033.500.864	1.033.500.864		01/07/98	30/09/99	
			1.583.500.864	1.583.500.864				<i>Integrazione finanziaria di 550.000.000</i>
		<i>Per due semirimorchi ed un trattore</i>						
E 01 25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	5.989.252.000	4.849.252.000	1.140.000.000	01/12/98	30/11/99	
			8.414.779.386	4.849.252.000	3.565.527.386			<i>Aumento quota cofinanziamento di 2.425.527.386</i>
		<i>Per completamento</i>						
E 01 26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campobario.	AMA	516.750.432	516.750.432		01/07/98	30/09/99	
			1.066.750.432	1.066.750.432				<i>Integrazione finanziaria di 550.000.000</i>
		<i>Due semirimorchi ed un trattore</i>						
E 01 28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000.000	2.000.000.000	8.710.000.000	01/01/99	30/11/99	
			14.018.590.150	2.000.000.000	12.018.590.150			<i>Aumento cofinanziamento di 3.308.590.150</i>
		<i>Per completamento</i>						
E 01 29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000.000	7.000.000.000	2.520.000.000	01/01/99	01/12/99	
			15.001.584.847	3.550.601.880	11.450.982.967			<i>Riduzione finanziamento di 3.449.398.120 come da separato all. A, ed aumento quota cofinanziamento di 8.938.982.967</i>
		<i>Per completamento</i>						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 01 30/2	Servizi igienici permanenti. Acquisto, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali <i>Servizi igienici permanenti. Noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali</i>	AMA	7.500.000.000	7.500.000.000		01/01/99	30/11/99	<i>Cambio titolo - Modifica codice in E 01.31/2</i>
E 01 31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopotenti. <i>Trasformazione da acquisto in noleggio con facoltà di riscatto parziale a fine appalto</i>	AMA	1.320.480.000	1.320.480.000		01/12/98	30/09/99	<i>Modifica codice in E 01.31/1</i>
E 02 02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale) <i>A seguito della richiesta di modifica codice dell'intervento E 01.30/2 in E 01.31/2</i>	Azienda S. Giovanni Addolorata	8.795.052.483	8.795.052.483		01/08/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 841.118.442</i>
E 02 03	Ospedale Sant'Eugenio/C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale) <i>Per pertizia di variante</i>	USL RM C	19.044.184.735	19.044.184.735		01/10/98	01/11/99	<i>Integrazione finanziaria di 1.698.000.000</i>
E 02 04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale) <i>Per realizzazione lotto funzionale</i>	USL RM D	5.067.346.783	5.067.346.783		01/06/98	01/09/99	<i>Integrazione finanziaria di 1.367.000.000</i>
E 02 26	Ospedale Cristo Re (Roma)- Realizzazione di nuovi servizi ospedalieri <i>Per nuove attrezzature DEA, informatizzazione posti di dialisi, opere non previste, spese tecniche</i>	Ospedale Cristo Re	2.000.000.000	2.000.000.000		01/06/99	01/12/99	<i>Integrazione finanziaria di 758.000.000</i>
			2.758.000.000	2.758.000.000				<i>Per acquisto attrezzature</i>

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 02 27	Centro unitario di prenotazione Integrato (CUPi)	FARMACAP - Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina	2.000.000.000	2.000.000.000		01/06/99	01/12/99	
E 02 27/1	<i>Acquisto procedura software Java per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP</i>		<i>600.000.000</i>	<i>600.000.000</i>				<i>Disaggregazione in quattro interventi</i>
E 02 27/2	<i>Acquisto Server ed altro Hardware per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP</i>		<i>708.715.200</i>	<i>708.715.200</i>				<i>Disaggregazione in quattro interventi</i>
E 02 27/3	<i>Installazione rete Intranet e collegamenti ad Internet per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP</i>		<i>809.046.550</i>	<i>809.046.550</i>				<i>Disaggregazione in quattro interventi</i>
E 02 27/4	<i>Fornitura di servizi per il Sistema Integratore dei centri unificati di prenotazione</i>		<i>290.000.000</i>	<i>290.000.000</i>				<i>Disaggregazione in quattro interventi</i>
<i>Integrazione di finanziamento di 407.761.750 e disaggregazione</i>								
E 03 02/3	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 Roma sede del VII gruppo Vigili urbani	Comune di Roma	1.998.425.000	1.998.425.000		01/05/99	01/12/99	
			<i>2.058.274.000</i>	<i>2.058.274.000</i>				<i>Integrazione finanziaria di 61.849.000</i>
<i>Per assestamento quadro economico</i>								
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	12.040.000.000	8.200.000.000	3.840.000.000	01/06/98	01/12/00	
			<i>14.940.000.000</i>	<i>11.100.000.000</i>	<i>3.840.000.000</i>			<i>Integrazione finanziaria di 2.900.000.000</i>
<i>Per ampliamento graduatoria aventi titolo</i>								
E 05 02/a	Sistemi ed Impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma	Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile	3.980.000.000	3.980.000.000		01/12/98	01/12/99	
			<i>4.774.808.000</i>	<i>4.774.808.000</i>				<i>Integrazione finanziaria di 794.808.000</i>
<i>Rilevazione automatica della posizione dei mezzi di soccorso tramite GPS</i>								
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'Interno	12.000.000.000	12.000.000.000		01/02/98	01/10/99	
			<i>13.647.000.000</i>	<i>13.647.000.000</i>				<i>Integrazione finanziaria di 1.647.000.000</i>
<i>Macchinari per il controllo degli accessi da riutilizzare poi per altre esigenze della Capitale</i>								

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	9.673.120.000	9.673.120.000		01/09/98	01/07/99	
			12.173.120.000	12.173.120.000				Integrazione finanziaria di 2.500.000.000
		<i>Per attraversamento canale navigabile ...</i>						
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	17.945.078.610	17.945.078.610		01/12/98	01/12/99	
			20.000.000.000	20.000.000.000				Integrazione finanziaria di 2.054.921.390
		<i>Per perizia di variante</i>						
E 05 27	Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile	Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile	399.000.000	399.000.000		01/12/98	01/03/99	
			500.000.000	399.000.000	401.000.000			Aumento quota cofinanziamento di 401.000.000
		<i>Per completamento</i>						
E 05 34	Sede Centrale del Comando Provinciale VV.FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di manutenzione straordinaria	Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale VV.FF. - Dipartimento Protezione Civile	2.000.000.000	2.000.000.000		01/05/99	01/12/99	
			2.300.000.000	2.300.000.000				Integrazione finanziaria di 300.000.000
		<i>Per altri lavori: sistemazione autorimessa e pavimentazione camerata personale operativo</i>						
F 04 01	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n.651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	84.017.496.000	84.017.496.000				
			90.701.496.000	90.701.496.000				Integrazione finanziaria di 6.684.000.000
		<i>Per completamento</i>						
F 05 01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	8.813.240.000	8.813.240.000		01/01/99	01/09/99	
			8.890.240.000	8.890.240.000				Integrazione finanziaria di 77.000.000
		<i>Per sistemazioni edili, impiantistiche, di arredamento e per Illuminazione Passetto di Borgo</i>						

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse DL 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Contenuto della Richiesta
N. interventi variati	142							

Piano interventi Giubileo Lazio
ALLEGATO B

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Leti G	Leti D	Note
D	22	.02/2	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Completamento realizzazioni ACEA	ACEA	4.000.000.000	4.000.000.000	0	mar-00	lug-00	Il precedente stanziamento era di L.8 miliardi
D	22	9	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Adeguamento di aree di parcheggio da destinare a bus turistici in località Cecchignola e Guidonia	Ministero della Difesa	900.000.000	900.000.000	0	apr-00	lug-00	Nuovo intervento
D	22	10	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Aree di stationamento per pulmann e adeguamento percorsi pedonali	Prov. Opere Pubbliche Lazio	3.500.000.000	3.500.000.000	0	apr-00	giu-00	Nuovo intervento
D	22	11	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Vasche antincendio dei Vigili del fuoco	Ministero dell'Interno, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma	50.000.000	50.000.000	0	mag-00	giu-00	Nuovo intervento
D	22	12	Arredi e attrezzature interni ai prefabbricati situati nelle aree di servizio dell'area di Tor Vergata	Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione Civile	600.000.000	600.000.000	0	giu-00	lug-00	Nuovo intervento
D	22	13	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Transenne di sicurezza tipo "ceta" necessarie allo svolgimento di manifestazioni	Comune di Roma	1.500.000.000	1.500.000.000	0	giu-00	lug-00	Nuovo intervento

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti finanziarie	Lett G	Lett D	Note
B	20	01.4	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000.000	5.000.000.000	0	ott-98	gen-01	Modifica Titolo dell'intervento: "Programma di esposizioni d'arte nelle Scuderie Papali al Quirinale ed interventi necessari per adeguare gli impianti termici alle esigenze di allestimento e di conservazione delle opere d'arte e per il miglioramento della funzionalità degli spazi espositivi" Motivazione: Per adeguare gli impianti tecnici ed i percorsi alle diverse esigenze di allestimento e conservazione delle opere d'arte
F	01	01/2	Centro Informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per il Giubileo	7.275.712.000	7.275.712.000	0	set-98	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi	Agenzia Romana per il Giubileo	8.310.698.414	8.310.698.414	0	gen-99	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione realizzazione e gestione	Agenzia Romana per il Giubileo	7.612.000.000	7.612.000.000	0	nov-98	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per il Giubileo	8.152.080.000	8.152.080.000	0	mag-99	dic-99	Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubilare