

**ATTI PARLAMENTARI**

**XIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CIX-bis**  
**n. 8**

## **RELAZIONE**

### **SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000 (al 31 marzo 2000)**

*(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)*

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,  
Roma Capitale e Giubileo 2000*

**(BORDON)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 12 aprile 2000*

---

PAGINA BIANCA

## INDICE

|           |                                                                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>SINTESI DELLE RELAZIONI PRECEDENTI.....</b>                  | <b>Pag. 7</b> |
| 1.1.      | LA PRIMA RELAZIONE (18 SETTEMBRE 1996 – 31 MARZO 1997).....     | » 7           |
| 1.2.      | LA SECONDA RELAZIONE (1° APRILE – 30 GIUGNO 1997).....          | » 9           |
| 1.3.      | LA TERZA RELAZIONE (1° LUGLIO – 30 SETTEMBRE 1997).....         | » 10          |
| 1.4.      | LA QUARTA RELAZIONE (1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 1997).....        | » 11          |
| 1.5.      | LA QUINTA RELAZIONE (1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 1998).....        | » 13          |
| 1.6.      | LA SESTA RELAZIONE (1° GENNAIO – 31 MARZO 1999).....            | » 17          |
| 1.7.      | LA SETTIMA RELAZIONE (1° APRILE 1999 - 30 SETTEMBRE 1999).....  | » 19          |
| 1.8.      | LA OTTAVA RELAZIONE (1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 1999).....        | » 22          |
| <b>2.</b> | <b>LA NONA RELAZIONE (1° GENNAIO 2000 – 31 MARZO 2000).....</b> | <b>» 26</b>   |
| 1.9.      | LA NONA RELAZIONE (1° GENNAIO 2000 – 31 MARZO 2000).....        | » 26          |
| 1.10.     | I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI AL D.M. DEL 16.12.1999.....     | » 32          |
| <b>2.</b> | <b>LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.03.2000 .....</b>            | <b>» 34</b>   |
| 2.1.      | SITUAZIONE AL 31 MARZO 2000. ....                               | » 34          |
| 2.2.      | IMPEGNI DI SPESA E TRASFERIMENTI DI RISORSE FINANZIARIE .....   | » 35          |
| <b>3.</b> | <b>IL MONITORAGGIO .....</b>                                    | <b>» 176</b>  |
| 3.1.      | L'OTTAVO RAPPORTO TRIMESTRALE .....                             | » 176         |
| 3.2.      | SINTESI DELL'OTTAVO RAPPORTO TRIMESTRALE .....                  | » 176         |
|           | Stato di attuazione del Piano al 31.12.1999.....                | » 176         |
|           | Considerazioni complessive .....                                | » 179         |
| <b>4.</b> | <b>GLI INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO.....</b>       | <b>» 181</b>  |
| 4.1.      | GLI INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO .....             | » 181         |
| <b>5.</b> | <b>APPENDICE.....</b>                                           | <b>» 184</b>  |
| 5.1.      | D.M. N. 239/RC DEL 7.03.2000.....                               | » 184         |
| 5.2.      | D.M. N. 241/RC DEL 24.03.2000.....                              | » 242         |
| 5.3.      | DELIBERA N. 3/2000 DEL 13.03.2000.....                          | » 243         |
| 5.4.      | D.M. N. 243/RC DEL 4 APRILE 2000.....                           | » 258         |
| 5.5.      | DELIBERA N. 4/2000 DEL 27.03.2000.....                          | » 259         |

PAGINA BIANCA

***Presidenza del Consiglio dei Ministri***  
***UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI***

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE  
GIUBILEO DEL 2000**

*LEGGE 23 DICEMBRE 1996, n.651*

**Relazione della Commissione al Parlamento  
sullo stato di attuazione degli interventi**

*(Art. 1, comma 10, legge 23 dicembre 1996, n.651)*

*Situazione al 31 marzo 2000*

*Si riportano di seguito alcune abbreviazioni utilizzate nel testo :*

- *Commissione – Commissione per Roma Capitale di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 396/90, integrata – ai sensi del comma 2.bis, art. 1 della legge n. 651/96 - per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
- *Piano – Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo;*
- *U.R.C.G.E. – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.*

## **1. Sintesi delle relazioni precedenti**

### **1.1. La prima relazione (18 settembre 1996 – 31 marzo 1997)**

Con la prima relazione trimestrale, la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art.1, della legge 23 dicembre 1996 n. 651, ha dato conto delle decisioni e degli atti programmatori assunti in merito alla definizione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le determinazioni e gli indirizzi comunque inerenti la gestione del Piano stesso, così come recepiti nei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

Con DPCM in data 18 settembre 1996, è stato adottato il Piano degli interventi, definito dalla Commissione con delibera n. 2 dell'8 luglio 1996, Piano che, come diffusamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento, è stato articolato nei settori di seguito elencati, suddivisi, a loro volta, in sotto-settori riferiti a singoli interventi, ovvero a gruppi d'interventi fra loro tipologicamente omogenei.

#### **A. Sociale ed accoglienza**

Centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie"); n. 74 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 330, 8 miliardi.

#### **B. Beni culturali**

Tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico; realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali; n. 256 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 560,2 miliardi.

#### **C. Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale**

Riorganizzazione urbana, risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.), salvaguardia e riqualificazione ambientale, tutela della salute, ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione; n. 65 interventi per un finanziamento complessivo di Lit. 590,55 miliardi.

#### **D. Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana**

Accessibilità e mobilità pedonale e veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche); n. 37 per un finanziamento complessivo di Lit. 1.588,05 miliardi.

- ***E. Servizi speciali e formazione***

Piani straordinari di prevenzione e di interventi in casi di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, protezione civile, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.) valorizzazione e promozione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'evento giubilare; n. 58 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.330 miliardi.

- ***F. Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento***

Programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi di informazione dei cittadini e dei visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.); n., 10 interventi per un finanziamento complessivo di Lit.90,4 miliardi.

Il numero complessivo degli interventi ricompresi nel Piano era pari a 500 a fronte di una assegnazione finanziaria, ai sensi dell'art.2, comma 1 del DL n. 455 /96, pari a 3.500 miliardi.

Con DPCM in data 5 novembre 1996, nelle more della conversione in legge del DL n.551 del 23 ottobre 1996, sono stati recepiti alcuni provvedimenti che la Commissione ha adottato fra cui:

- il definanziamento, totale o parziale, di alcuni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Galleria Principe Amedeo d'Aosta (D.08.01) e del suo collegamento con il Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed il Parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area dello Stato Città del Vaticano ;
- il mandato all'Ufficio per Roma Capitale di trasferire ai soggetti beneficiari le occorrenze finanziarie per far fronte agli oneri relativi alla progettazione degli interventi ed alle eventuali attività di indagine a questa strumentali;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedurale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione del contributo complessivo di Lit. 40 miliardi a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti in materia di accoglienza e di monitoraggio, rispettivamente in 32 miliardi (accoglienza) ed 8 miliardi (monitoraggio) e la calendarizzazione del trasferimento delle quote relative ai 32 miliardi (art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996).

Con il successivo DPCM in data 11 dicembre 1996, sono state adottate alcune importanti direttive in ordine alla gestione ed al controllo sull'attuazione del Piano:

- "Indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano";
- "Indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione";
- "Criteri per il monitoraggio".

Infine, con D.M. in data 21 dicembre 1996, è stato adottato il parziale definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica - Pineta Sacchetti (D.12.01), deliberato dalla Commissione al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione del Sottopasso di Castel Sant'Angelo e della

Galleria Principe Amedeo d'Aosta, fissate rispettivamente in 169 e 68 miliardi. Tale definanziamento che doveva essere "momentaneo", è poi divenuto definitivo.

## **1.2. La seconda relazione (1° aprile – 30 giugno 1997)**

La suddetta relazione, sulla scorta della precedente, ha dato atto dei provvedimenti adottati nel periodo in esame e segnatamente dei DD.MM. 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

Con il primo, tra l'altro:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione n.651/96 del citato DL n. 551/96, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ha limitato il contributo in questione alle prestazioni connesse al "piano di accoglienza", eliminando, pertanto, qualsiasi riferimento a compiti nel campo del "monitoraggio";
- si è stabilito di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi presenti anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale;
- si è precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;
- si è, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, nel caso di gara non ancora espletata;
- si è stabilito che la Commissione procedesse, in sede di modifica ed integrazione al Piano, ad una valutazione comparativa delle richieste di inclusione, dando priorità alla finalità perseguita dagli interventi proposti, al relativo grado di fattibilità in relazione al livello di definizione progettuale conseguito, alla complessità realizzativa ed al grado di perfezionamento degli adempimenti amministrativi;
- si è stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra - alberghiere fossero indirizzate direttamente alla Regione Lazio, titolare dell'intervento relativo agli incentivi previsti per questo specifico settore;
- è stato inserito nel Piano con codice F.04.02 e con apposito finanziamento, l'intervento denominato "Osservatorio sul Piano del Giubileo";
- in merito all'attività di "monitoraggio" del Piano, il cui coordinamento era già stato affidato all'U.R.C.G.E., si è demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto monitore e sono stati approvati il "Disciplinare tecnico e capitolato d'oneri" elaborati dall'Ufficio anzidetto.

Con il DM 24 giugno 1997 sono state apportate altre modifiche ed integrazioni al Piano che si sono concretizzate principalmente in :

- taluni definanziamenti, cambi di soggetti beneficiari e proroghe temporali, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino al fine di garantire la sicurezza dell'accesso a quest'ultimo e per consentire un migliore espletamento delle funzioni di soccorso a mare;

sono inoltre state assunte le seguenti determinazioni:

- si è stabilito di sottoporre ad ulteriore istruttoria — per la verifica di conformità ai criteri indicati dalla LR n. 20/97 in materia di ricettività — tutti gli interventi ricompresi nel Piano, rubricati con codice A.07, ad eccezione di quelli di nuova costruzione ed ampliamento di strutture ricettive;
- si è stabilito che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse presentata direttamente dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia;
- si è stabilito inoltre che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti fossero prioritariamente destinate ai settori della mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza, della ricettività e della gestione dell'evento.

---

### 1.3. La terza relazione (1° luglio – 30 settembre 1997)

L'attività di modifica ed integrazione del Piano esercitata, nel periodo in esame, dalla Commissione si è formalizzata con il D.M. del 4 agosto 1997. In particolare con tale atto:

- si è confermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A.07, sottoposti al supplemento istruttorio succitato, e concernenti il "Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione, al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo", vuoi in quanto conformi ai criteri della LR n. 20/97, vuoi perché contraddistinti da finalità coerenti con le celebrazioni giubilari;
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi rubricati con codice A.07, dovessero attenersi alle disposizioni del comma 1, art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- sono state assentite modifiche di titoli e termini temporali relative ad alcuni interventi;
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari ad un costo stimato di Lit. 11.950.000.000, e la Commissione si è impegnata a reperire tale somma a valere sui ribassi d'asta intervenuti a seguito dell'aggiudicazione dei lavori o forniture finanziati ai sensi della legge n. 651/96.

La Relazione oltre a fornire elementi circa lo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi, riportava anche lo stato di avanzamento della fase realizzativa, riferendo che, in merito alla gestione finanziaria, al 30 settembre 1997, erano stati effettuati 104 mandati di pagamento per complessive Lit. 133.371.290.000, nonché trasferimenti, con variazione compensativa di bilancio, al Ministero BB.CC.AA. per Lit. 327.315.000.000 ed al Ministero degli Interni per Lit. 5.000.000.000.

Nel trimestre in esame la Commissione è stata inoltre aggiornata sull'attività svolta dall'U.R.C.G.E. in ordine a tutte le procedure relative all'appalto del "Servizio di monitoraggio del Piano". In particolare sono stati resi noti i tempi e le modalità della procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE, in relazione alla quale, in data 29 settembre si era ormai giunti alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice — all'uopo nominata dal Ministro dei lavori pubblici —, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata essere quella presentata dall'ATI fra Italconsult, S.p.A., SIM — Società Italiana per il Monitoraggio S.p.A. e Infraplan S.A..

---

#### 1.4. La quarta relazione (1° ottobre – 31 dicembre 1997)

La relazione relativa a tale periodo fa riferimento al D.M. 22 dicembre 1997 con il quale, tra l'altro:

- sono state recepite le modifiche ed integrazioni che la Commissione ha apportato al Piano, nel quadro della propria attività di programmazione ed indirizzo, ed in particolare è stato inserito nel Piano, con codice D.08.03, l'intervento avente per oggetto le "Interconnessioni tra il parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna", con un finanziamento di 11.950 milioni;
- si è stabilito l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di comunicare tempestivamente alla Commissione la data relativa all'intervenuta aggiudicazione dei lavori;
- si è altresì stabilito l'obbligo, in capo al soggetto beneficiario del finanziamento, ovvero, al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nella qualità di stazione appaltante, di comunicare all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, al momento dell'intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'importo dei lavori a base d'asta, nonché il valore assoluto e il valore percentuale del ribasso d'asta intervenuto.

La Relazione dava inoltre notizia dell'avvenuto scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, di cui al comma 13, art. 1, della legge n. 651/96, concernente le modalità di attuazione dell'intervento relativo al parcheggio da realizzarsi sul Gianicolo in area extraterritoriale (tale argomento è comunque più diffusamente trattato al punto 1.4 della presente Relazione).

In ordine allo stato di avanzamento della fase realizzativa del Piano, la Relazione riportava il seguente prospetto relativo agli impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie aggiornato al 31 dicembre 1997:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Impegni                                  | Lit. 534.949.437.700 |
| Trasferimenti al Ministero BB.CC.AA.     | Lit. 331.813.500.000 |
| Trasferimenti al Ministero degli Interni | Lit. 50.000.000.000  |

per un totale di Lit. 916.762.937.700 di cui Lit. 646.539.703.400 trasferite anche in termini di cassa. Gli impegni assunti si riferivano a 193 interventi, vuoi per anticipi per le attività progettuali (circa 76 miliardi), vuoi per anticipazioni su lavori o forniture già appaltate (circa 358 miliardi).

Il trasferimento al Ministero per i beni Culturali e Ambientali era riferito all'avvio di tutti gli interventi di competenza ricompresi nel Piano. Il trasferimento al Ministero degli Interni era riferito agli interventi in materia di sicurezza.

Alla fine del trimestre in questione sono intervenuti altresì due fatti significativi ai fini del controllo e della gestione del Piano del Giubileo ed di tutte le attività ad esso comunque connesse.

Il primo concerne la stipula del contratto di appalto relativo al "Servizio di monitoraggio del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000", appalto affidato in data 18 dicembre 1997 alla già citata ATI fra le Soc. Italconsult, SIM - Società Italiana per il Monitoraggio e Infraplan, per un importo contrattuale di Lit. 4.019.037.400 (IVA esclusa).

Con tale atto ha preso così avvio quella importante attività di verifica e controllo dell'avanzamento del Piano prevista dalla legge n.651/96 - alla quale è dedicata una apposita sezione della presente Relazione -, che si è affiancata a quella già esercitata dalla Commissione, dal Ministro dei lavori pubblici, dalla BEI, dall'U.R.C.G.E., nonché da tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione del Piano.

Il secondo riguarda la "Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma" avvenuta con DPCM in data 31 dicembre 1997.

Con tale provvedimento al Sindaco di Roma - affiancato da un Comitato di coordinamento composto di quindici membri e costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un nucleo di esperti in numero massimo di cinque- è stato affidato, con mandato fino al giugno 2001, il compito di coordinare i soggetti titolari di interventi localizzati nel Comune di Roma al fine di:

- formulare al Ministro competente per delega, proposte di rimodulazione del Piano, anche in ordine alla priorità delle iniziative da assumersi, nonché alle possibili intese con altre amministrazioni, per le attività ed i servizi di loro competenza;
- proporre misure organizzative e procedurali tese alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;
- coordinare le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, segnatamente nelle aree delle basiliche e nel centro della città;

- assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri inclusi nel Piano e quelli comunque realizzati benché non ricompresi nello stesso;
- armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle della comunità locale, con riferimento sia ai problemi del funzionamento dei servizi a rete ed alla persona, che a quelli relativi alla sicurezza e salubrità ambientale, nonché alla informazione ed alla trasparenza delle procedure;
- coordinare le attività previste dal “piano dell’accoglienza”, anche in riferimento al programma delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti ;
- assicurare l’attuazione delle indicazioni della Commissione mista fra lo Stato Italiano e la Santa Sede.

Per il raggiungimento dei fini anzidetti, al Commissario Straordinario è stato conferito il potere di impartire, alle amministrazioni competenti, direttive ed indicazioni operative, e di ottenere dalle stesse tutte le informazioni e la documentazioni ritenute utili all’espletamento del mandato.

Al Commissario è stato altresì attribuito il compito di promuovere la convocazione di conferenze di servizi, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché quello di riferire periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, *“sull’andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolano la proficua attuazione”*.

---

#### 1.5. La quinta relazione (1° gennaio – 31 dicembre 1998)

Nel corso del 1998 la Commissione per Roma Capitale ha proceduto ad una sempre più incisiva azione di modifica ed integrazione del Piano, in modo da renderlo più aderente alle necessità emergenti dall’aggiornamento dei programmi delle varie Amministrazioni o degli altri soggetti beneficiari dei finanziamenti, in ordine all’accertamento della concreta fattibilità di talune opere anche per sopravvenute esigenze non previste in precedenza. L’attività di rimodulazione del Piano, soprattutto per ciò che concerne il finanziamento di nuove iniziative o l’integrazione finanziaria di interventi già presenti nel Piano, si è resa possibile grazie alle risorse finanziarie rese disponibili sia dai definanziamenti parziali o totali di taluni interventi, sia dai ribassi d’asta intervenuti a seguito dell’aggiudicazione dei lavori o forniture che, con frequenza sempre crescente, passavano dalla fase relativa agli adempimenti amministrativi, a quella realizzativa.

In particolare occorre innanzitutto menzionare il definanziamento, provvedimento adottato con apposito DM in data 5 febbraio 1998, dell’intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant’Angelo (D.07.01) e l’inserimento nel Piano di un nuovo intervento denominato “Sottovia Lungotevere in Sassia” rubricato con codice D.07.02 e dotato di un’assegnazione finanziaria pari a Lit. 43,5 miliardi.

Il definanziamento del “Sottopasso ” – un’opera particolarmente significativa per la

sua rilevanza strategica nell'assetto della viabilità del più importante settore della città di Roma in occasione del Giubileo - è intervenuto a seguito del mancato raggiungimento dell'unanimità dei consensi in sede di conferenza dei servizi (19.12.1997), dovuto, fra l'altro, a perplessità emerse in ordine alla realizzabilità dell'opera nei tempi prescritti, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti archeologici ed idrogeologici richiesti.

E' però con la seduta dell'11 marzo 1998 che la Commissione ha apportato un significativo ed incisivo insieme di modifiche ed integrazioni al Piano, recepito con D.M. in data 8 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1998. Con detto decreto si è provveduto:

- ad accogliere le richieste di proroga dei tempi programmati - lettere c) e d) - concernenti una serie di interventi per i quali tali slittamenti temporali erano compatibili con il completamento degli interventi stessi entro l'inizio dell'anno giubilare;
- a modificare il titolo del settore E del Piano da "Servizi speciali e formazione" in "Sicurezza, protezione civile, servizi speciali e formazione", per renderlo congruente con l'effettiva tipologia di interventi in esso attualmente ricompresi;
- a definire puntualmente, sulla base degli approfondimenti programmatici e progettuali eseguiti dai soggetti attuatori, gli interventi - di valenza strategica in relazione alle celebrazioni giubilari - concernenti le aree delle Basiliche (S. Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le mura) che sono stati disaggregati, peraltro senza aumento di spesa, in interventi inerenti settori specifici ed attribuiti agli effettivi soggetti attuatori con i relativi finanziamenti;
- a definanziare totalmente o parzialmente cinque interventi (A01.08, A09.01, C01.17, C03.05, D.04.01) -per i quali e per i successivi si rinvia all'apposito paragrafo - in quanto giudicati non fattibili in tempo utile, per un totale di Lit. 97.250 milioni. Fra questi va segnalato quello relativo alla linea tranviaria Archeotram ed opere connesse;
- a definanziare inoltre (al netto dei trasferimenti già operati), su proposta del rispettivo soggetto beneficiario, per far fronte al finanziamento di interventi ritenuti di importanza strategica ai fini delle celebrazioni giubilari, undici opere, ancorché valutate fattibili (B01.01, B08.06., B12.01, B16.21, B16.22, B.16.23, C.01.08, C01.09, C.19.01/a1, D.02.01, D.03.01, per un totale di Lit. 196.478 milioni.

Ancora, per effetto degli approfondimenti programmatici e progettuali condotti dai rispettivi soggetti beneficiari, sono stati definanziati i seguenti interventi, A.07.02, C01.26, C07.01, D19.02; -E04.01 -E04.04, per un totale di £. 51.600 milioni.

E' stato altresì revocato il finanziamento relativo all'intervento A07.02 - "Campeggio da realizzare nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi" per Lit.321.100.000.

Si è provveduto anche al definanziamento parziale di alcuni interventi localizzati a Castel Gandolfo: C.04.01, C.04.02/A, C.04.02/B, C.04.03, C.04.04, per un totale di 11.050 milioni.

Quest'ultima decisione è scaturita a seguito dell'accertamento, avvenuto in sede di

conferenza di servizi, della sussistenza di vincoli di tutela ambientale sulle aree interessate dagli interventi suddetti e dalla conseguente impossibilità di realizzare le opere proposte.

Si è inoltre accertato in circa 71 miliardi l'ammontare, immediatamente disponibile, dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto già intervenute in relazione ad interventi ricompresi nel Piano.

La Commissione ha pertanto avuto a disposizione, fra definanziamenti e ribassi d'asta, una somma di circa 550 miliardi, pari ad un settimo dell'intero ammontare finanziario del Piano, da destinare a modifiche ed integrazioni al Piano stesso.

Tale considerevole somma è stata destinata, per circa 121 miliardi ad integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano e per circa 428 miliardi al finanziamento di 66 nuovi interventi, scelti nell'ambito dei settori ritenuti prioritari in relazione ai criteri di selezione già precedentemente stabiliti dalla Commissione stessa. Si segnalano in particolare 140 miliardi destinati a due interventi promossi dal Comune di Roma per "Incentivi per la manutenzione ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali"; 93 miliardi circa al Ministero dell'Interno e a quello della Difesa per 18 interventi riferiti alla realizzazione di strutture o di forniture o prestazioni di servizi inerenti problemi di "pubblica sicurezza" o "servizi speciali"; 50 miliardi sono poi stati destinati alle provincie di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina per interventi finalizzati al miglioramento della viabilità provinciale. Nell'elenco figurano inoltre sei interventi concernenti le Basiliche di S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e S. Paolo fuori le Mura, per i quali, essendo gli immobili di proprietà della Santa Sede, si è reso necessario un ulteriore scambio di note.

Con il DM in data 15 maggio 1998 le modifiche ed integrazioni al Piano sono state limitate alla sola ridefinizione degli interventi relativi al Comune di Castel Gandolfo, mentre sono state introdotte importanti modifiche agli "Indirizzi di attuazione finanziaria del Piano". Queste ultime sono state deliberate dalla Commissione, anche al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative di natura finanziaria e ridurre i relativi tempi, in analogia a quelle previste in relazione alla legge n. 270/97 concernente il Piano degli interventi per il Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio. In particolare l'erogazione delle risorse occorrenti per la realizzazione dei lavori o delle forniture, una volta intervenuta l'aggiudicazione della gara d'appalto, è passata dal 20 al 50% delle risorse stesse.

Con il successivo DM in data 16 luglio 1998, la Commissione ha movimentato circa 150 miliardi, ripartendo tale somma in quanto a 42 miliardi circa in integrazioni finanziarie di interventi già ricompresi nel Piano ed in quanto a 106 miliardi circa, in finanziamenti di 23 nuovi interventi, fra i quali circa 38 miliardi per tre interventi concernenti la Stazione Termini, 24 miliardi all'ATAC per una ulteriore fornitura di mezzi pubblici, nonché altri finanziamenti nel campo dei "servizi speciali" — sicurezza e sanità — ed uno di tre miliardi destinato alla definizione progettuale ed agli studi relativi alla "Area Grandi Eventi", individuata, dopo lunghe e difficili trattative, nell'ambito di Tor Vergata.

Nel Piano, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 1, della legge n. 270/1997 - quella

concernente il Piano degli interventi per il Giubileo in località al di fuori del Lazio - sono inoltre stati inseriti tre interventi proposti da soggetti privati, senza oneri a carico dello Stato ed ai soli fini di poter utilizzare le procedure acceleratorie richiamate dal citato testo di legge.

Al Decreto in questione è stata inoltre allegata, sub E, la "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano del Giubileo Lazio" che la Commissione ha definito, anche in questo caso in analogia con l'operato dalla Commissione preposta alla definizione del Piano per il Giubileo al di fuori del Lazio, per dissipare alcuni dubbi interpretativi circa l'applicazione della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ad interventi finanziati ai sensi della legge n. 651/96 e realizzati da enti ecclesiastici.

Con delibera n. 6 del 1 dicembre 1998, recepita con DM in data 7 gennaio 1999, la Commissione ha movimentato circa 179 miliardi, dei quali, circa 53 assegnati al finanziamento di 11 nuovi interventi e circa 109 ad integrazioni di interventi già presenti nel Piano. La Commissione ha stabilito, inoltre, di accantonare circa 13 miliardi quale fondo per fare fronte alla eventuale corresponsione di premi di accelerazione previsti negli atti di gara e nei relativi contratti, in favore degli esecutori di interventi compresi nel Piano, che ultimino i lavori in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. La Commissione ha altresì individuato i settori o le tipologie di intervento, elencati in ordine di priorità, da finanziarsi con le future somme rivenienti dai ribassi d'asta.

Nel periodo in esame sono altresì state emanate tre direttive del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo del 2000

Con la n. 1 del 5 maggio 1998, il Commissario Straordinario ha impartito disposizioni e richiesto informative coerentemente con i compiti di coordinamento conferitigli in materia di Giubileo, ed ha altresì delineato la suddivisione delle competenze e le rispettive titolarità in ordine alle strutture chiamate a collaborare con l'Ufficio del Commissario stesso. Quest'ultimo Ufficio ha altresì, in attuazione della Direttiva. 1, impartito alcune disposizioni per disciplinare la "anticipazione dei lavori appaltati" ed il relativo "premio di accelerazione".

Con la Direttiva n. 2 del 18 maggio 1998, il Commissario ha posta in essere la nuova organizzazione finalizzata al coordinamento dei cantieri insistenti sul territorio del Comune di Roma ed articolata nel nuovo "Ufficio Centrale Temporaneo" e del già operante "Ufficio Speciale coordinamento cantieri".

Con la Direttiva n. 3 del 29 dicembre 1998, il Commissario ha provveduto ad individuare, nell'ambito delle attività afferenti al Piano dell'accoglienza, le seguenti aree tematiche (settori) e le rispettive amministrazioni o enti incaricati della gestione dell'anno 2000:

| <b>Settore</b>    | <b>Responsabile Istituzionale</b> |
|-------------------|-----------------------------------|
| Sicurezza         | Prefettura di Roma                |
| Grandi Eventi     | Agenzia per il Giubileo           |
| Protezione civile | Prefettura di Roma                |
| Igiene Urbana     | AMA                               |

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sanità                                                         | Regione Lazio               |
| Mobilità locale                                                | Comune di Roma              |
| Volontariato (parte italiana)                                  | Agenzia per il Giubileo     |
| Ricettività                                                    | Regione Lazio               |
| Informazione di servizio                                       | Agenzia per il Giubileo     |
| Comunicazione locale                                           | Agenzia per il Giubileo     |
| Comunicazione ed informazione nazionale ed internazionale      | Dipartimento per il Turismo |
| Sala Situazioni                                                | Agenzia per il Giubileo     |
| Coordinamento attività operative Giubileo Lazio ed Extra Lazio | Dipartimento per il Turismo |

#### 1.6. La sesta relazione (1° gennaio – 31 marzo 1999)

Nel corso del 1° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (4° trimestre '98) al 31 marzo 1999 (1° trimestre '99) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

##### Per Categorie

|          |                |                                   |
|----------|----------------|-----------------------------------|
| – N. 438 | Lavori         | per un importo di 2050,8 miliardi |
| – N. 90  | Forniture      | per un importo di 785,8 miliardi  |
| – N. 209 | Beni Culturali | per un importo di 323,0 miliardi  |
| – N. 17  | Incentivi      | per un importo di 312,7 miliardi  |

##### Per settore

|          |                                    |                                   |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| – N. 85  | Sociale e accoglienza              | per un importo di 300,4 miliardi  |
| – N. 352 | Beni culturali                     | per un importo di 557,3 miliardi  |
| – N. 136 | Manutenzione e arredo urbano       | per un importo di 571,2 miliardi  |
| – N. 63  | Accessibilità e mobilità           | per un importo di 1372,4 miliardi |
| – N. 104 | Servizi speciali e formazione      | per un importo di 489,7 miliardi  |
| – N. 14  | Informazione e preparazione evento | per un importo di 180,4 miliardi  |

## Per localizzazione

|          |                                |                   |                |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| - N. 499 | Comune di Roma                 | per un importo di | 2578 miliardi  |
| - N. 141 | Provincia di Roma              | per un importo di | 540,2 miliardi |
| - N. 29  | Provincia di Frosinone         | per un importo di | 40,5 miliardi  |
| - N. 32  | Provincia di Latina            | per un importo di | 36,4 miliardi  |
| - N. 20  | Provincia di Rieti             | per un importo di | 41,3 miliardi  |
| - N. 17  | Provincia di Viterbo           | per un importo di | 33,7 miliardi  |
| - N. 16  | Senza riferimenti territoriali | per un importo di | 201,2 miliardi |

## Per categorie di soggetti beneficiari

|          |                                |                   |                 |
|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| - N. 257 | Amministrazioni centrali       | per un importo di | 1034,8 miliardi |
| - N. 62  | Ammin. regionali e Provinciali | per un importo di | 389,9 miliardi  |
| - N. 278 | Amministrazioni comunali       | per un importo di | 851,9 miliardi  |
| - N. 157 | Altri soggetti                 | per un importo di | 1194,8 miliardi |

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70%, ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

#### **1.7. La settima relazione (1° aprile 1999 - 30 settembre 1999)**

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita due volte: il 27 aprile 1999 ed il 22 luglio 1999.

Da tali riunioni sono scaturiti i decreti del Ministro dei Lavori pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo del 19 maggio e del 5 agosto 1999.

Con il D.M. 19 maggio 1999 sono state apportate modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

B.12.23 - "Completamento dei lavori di restauro e rifacimento dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni" del Palazzo Sciarra in via della Stamperia per un ammontare di £ 1.500.000.000;

C.02.02.2.3 - "MER: Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni", per un ammontare di £ 4.943.262.000;

D.05.01/8 - "Fornitura materiale rotabile ferrovia Roma Pantano", per un ammontare di £ 12.200.000.000;

E.02.19 - "Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy", per un ammontare di £ 3.000.000.000;

- nel definanziamento parziale dei seguenti interventi:

A.06.02 - "Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati", il cui stanziamento è ridotto da £ 20.800.000.000 a £ 14.426.364.000, con un'economia pari a £ 6.373.636.000;

C.03.06 - "Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi

pertinenziali — 1° stralcio”, il cui stanziamento è ridotto da £ 112.500.000.000 a £ 92.000.000.000, con un’economia pari a £ 20.500.000.000, che d’intesa col comune di Roma restano nelle sue disponibilità per l’intervento D.23.02;

C.1.30 - “Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relative ai lavori ATAC e sedi stradali adiacenti”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.000.000.000 a £ 2.947.589.621 con un’economia pari a £ 2.052.410.379;

C.11.1/1 - “Area archeologica del Celio. Via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali — interventi di restauro e manutenzione”, il cui stanziamento è ridotto da £. 1.000.000.000 a £ 117.135.000, con un’economia immediata pari a £ 882.865.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

C.12.01 - “Villa Doria Pamphili (Roma). Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via olimpica” il cui stanziamento è ridotto da £ 4.600.000.000 a £ 3.300.000.000, con un’economia immediata pari a £ 1.300.000.000;

C.18.04 - “Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma). Interventi di riqualificazione”, il cui stanziamento è ridotto da £. 1.200.000.000 a £ 900.000.000, con un’economia immediata pari a £ 300.000.000;

C.02.01.1.1 - “BOR”: Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 5.347.538.000 a £ 4.005.117.306, con un’economia immediata pari a £ 1.342.420.694;

C.02.01.1.3 - “CON”: Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell’area della Basilica di S. Pietro in Vaticano”, il cui stanziamento è ridotto da £ 4.583.604.000 a £ 2.687.121.194, con un’economia immediata pari a £ 1.896.482.806;

D.14.03 - “ S.P. Laurentina (Roma) dal GRA fino al Km 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria”, il cui stanziamento è ridotto da £ 15.000.000.000 a £ 1.800.000.000, con un’economia immediata pari a £ 13.200.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.01.11 - “Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza”, il cui stanziamento è ridotto da £ 2.500.000.000 a £ 125.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.375.000.000 e fatta salva la maggior somma che potrà risultare all’esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

E.02.03 - “Complesso ospedaliero S. Eugenio /C.T.O. (Roma). Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)”, il cui stanziamento è ridotto da £ 30.000.000.000 a £ 24.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 6.000.000.000;

E.02.14 - “Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio). Potenziamento e informatizzazione”, il cui stanziamento è ridotto da £ 7.140.000.000 a £ 5.000.000.000, con un’economia immediata pari a £ 2.140.000.000, che d’intesa con la Regione Lazio restano nelle sue disponibilità per l’intervento E.04.03;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'inclusione nel Piano di taluni interventi coerenti con le priorità già precedentemente stabilite dalla Commissione;
- in talune modifiche degli indirizzi per l'attuazione finanziaria intese a precisare gli aspetti concernenti gli oneri di progettazione ed altre procedure per il trasferimento dei fondi ai soggetti beneficiari del finanziamento.

Con il D.M. che ha recepito la deliberazione n. 2/99 del 29 luglio 1999, sono state apportate ulteriori modifiche al Piano degli interventi che si sostanziano:

- nel definanziamento totale dei seguenti interventi:

A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000;

D05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari;

- nel definanziamento parziale dell'intervento A.07.07/A, relativo al Centro di accoglienza turistica del Comune di Frascati per un ammontare di L. 1.738.500.000, fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite;

- nell'avvio della procedura di contestazione a fini di definanziamento per gli interventi per i quali risultano inutilmente spirati i termini temporali fissati dal Piano;
- nell'approvazione delle richieste di taluni differimenti dei termini ritenuti compatibili con le scadenze giubilari;
- nell'approvazione delle richieste di integrazione di finanziamento per taluni interventi ritenuti prioritari;
- nell'inclusione nel Piano di ulteriori interventi ritenuti prioritari sulla base di ulteriori esigenze strategiche di armonizzazione;
- in un autovincolo per la destinazione di ulteriori risorse che si rendessero disponibili sulla base di successivi definanziamenti.

Al 30 settembre 1999 il Piano conta 801 interventi attivi per un costo complessivo di 3.666 miliardi di lire ed un finanziamento accordato di 3.482,4 miliardi di lire. Gli originari 831 interventi si sono ridotti all'attuale ammontare per effetto del definanziamento di 30 iniziative, delle quali solo 17 continuano a figurare nel Piano con residue assegnazioni finanziarie per un ammontare complessivo di £ 17.351 miliardi.

Nell'ambito degli 801 interventi del Piano sono ricompresi anche 3 interventi di titolarità privata, senza quindi assegnazioni finanziarie e l'intervento relativo al monitoraggio che prevede uno stanziamento pari a 6 miliardi di lire. Lo stato di attuazione finanziaria ricomprende dunque tutti gli interventi attivi e non inclusi nel Piano, mentre i dati di monitoraggio sono riferiti solo a 769 interventi, con esclusione di talune iniziative di recente inclusione nel Piano medesimo - pertanto non ancora monitorate - e di tutti quegli interventi che, per loro natura, o in quanto localizzati in area extraterritoriale, non risultano monitorabili.

Lo stato di attuazione, sulla base del rapporto del monitore relativo a 769 interventi attiene a:

- |     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 467 | di Categoria Lavori per un importo totale di 2051 mld;        |
| 84  | di Categoria Forniture per un importo totale di 741 mld;      |
| 209 | di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 380 mld; |
| 9   | di Categoria Incentivi per un importo totale di 253 mld.      |

L'avanzamento fisico globale degli interventi risulta di circa 60%, rispetto al 68% originariamente programmato.

Sulla base del rapporto di monitoraggio 185 interventi risultano (al 30 settembre 1999) completati.

---

#### **1.8. La ottava relazione (1° ottobre – 31 dicembre 1999)**

L'ottava relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999. Nel corso di tale semestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 17 novembre 1999 e 9 dicembre 1999.

In tali riunioni la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo che si sostanziano:

- nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;

- nel definanziamento parziale, a seguito di riprogrammazione, dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
  - C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini L. 260.000.000
  - C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti L. 111.294.000
  - D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma L. 500.000.000per un complessivo importo di L. 871.294.000;
- nel definanziamento ulteriore - in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate (art., comma 2-bis, della legge n. 651/1996) - di taluni interventi (allegato D al D.M. n. 233/RC del 16.12.1999);
- nel definanziamento per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati coi codici:
  - A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati L. 399.000.000
  - C.19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri L. 3.250.000.000
  - C.19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano L. 3.250.000.000
  - C.20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza L. 600.000.000
  - B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese L. 470.500.000
  - C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily L. 915.000.000
  - C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella Città di Roma L. 1.500.000.000
  - C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed Insegne esercizi commerciali L. 4.875.000.000
  - C.11.04 relativo al restauro del casale dell'abate commendatario L. 428.229.907
  - D.18.01/2B relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio L. 1.500.000.000
  - D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta L. 582.000.000
  - E. 01.08 relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali L. 360.000.000
  - E.01.14 relativo alla sede di zona di via Populonia L. 730.000.000
  - E.01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino L. 600.000.000

- E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia L. 1.300.000.000
- nella reintegrazione, a seguito della più puntuale individuazione dei ribassi d'asta conseguenti all'espletamento delle gare d'appalto, dell'assegnazione finanziaria – con conseguente rettifica del costo – dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
  - A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma),  
nell'edificio S. Giuseppe Doria L. 223.242.058
  - A.07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) – Arredo Palazzo  
Pecci e sistemazione esterna L. 25.000.000
  - A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle  
Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) – Ristrutturazione ed adeguamento  
della struttura L. 200.000
  - B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma) L. 60.000
  - B.19.28./1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario  
del presepio – Recupero di due fabbricati per la foresteria e  
costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio  
funzionale) L. 14.139.000
  - C.03.04, Area padonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma)  
Ristrutturazione della sede stradale L. 30.000
  - D.05.01/2, Fornitura di autobus urbani di media capacità L. 213.945.310
  - E.02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) – Realizzazione del  
Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello L. 718.827.830
  - F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana,  
provinciale e regionale (Roma, Lazio) – Progetto generale di promozione  
dell'informazione L. 174.233
  - E.02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo  
di Nancy (1° stralcio) L. 500.000.000
- nella modifica del quadro delle risorse finanziarie relativo all'intervento C.08.01/4, Restauro del  
Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, nel senso di far ricadere lo stanziamento per L.  
1.000.000.000, già iscritto sotto la voce "altre risorse", a carico del fondo ex lege n. 651/1996;
- nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese  
di progettazione degli interventi già rubricati con codici C.04.01; C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03;  
C.04.04 e totalmente definanziati in considerazione del fatto che, stante il parere negativo reso

dalla competente Soprintendenza, gli interventi in questione non sono realizzabili neanche in epoca successiva al Giubileo;

- nella puntualizzazione del titolo esatto degli interventi rubricati con codice A.09.01; D.22.01/1; D.22.01/2; C.05.01/1; C.05.01/2;
- nell'assentire le integrazioni di finanziamento di cui all'allegato B al D.M. n. 233/RC del 16.12.1999: si tratta di lavori di completamento, di arredi, di varianti necessitate;
- nella inclusione nel Piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del Piano medesimo, gli interventi di cui all'allegato E, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000: si tratta di attrezzature impiantistiche da realizzare nell'area di Tor Vergata interessata alla Giornata Mondiale della Gioventù;
- nell'approvazione di cambi di titolo e di soggetto beneficiario, di disaggregazioni ed aggregazioni di interventi, nonché di nuovi termini, come indicato nell'allegato B al D. M. n. 233/RC del 16.12.1999;
- nella previsione per tutti gli interventi, fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 di un differimento dei termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge 651/1996 al 31 dicembre 1999;
- nella fissazione del termine del 10 gennaio 2000 per la trasmissione all'U.R.C.G.E., da parte di tutti i soggetti beneficiari, del certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, dello stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31.12.1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sulla base della quale la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi ovvero, in via eccezionale, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre il 31.12.1999, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;
- nel richiamo, per le tariffe applicabili alle strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici, ai limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle;
- nella parziale modifica ed integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al D.M. 15 maggio 1998. Si tratta di talune puntualizzazioni relative ai termini per i pagamenti all'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, nonché agli altri soggetti beneficiari.

Sulla base delle decisioni della Commissione, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha provveduto ad inoltrare ai soggetti beneficiari, per ogni intervento di cui fossero titolari, una nota con la quale si richiedeva il certificato di ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 1999, ovvero, laddove i lavori non fossero stati ancora ultimati, la rendicontazione dello stato di attuazione a fine d'anno ed una relazione circostanziata sui motivi del ritardo maturato.

All'esito di tale procedimento, la Commissione competente potrà determinarsi in ordine al conferimento di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, laddove il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito. Diversamente, la Commissione sarà in grado di stabilire, sulla base della rendicontazione al 31.12.1999, l'entità del definanziamento da operare.

**2. LA NONA RELAZIONE (1° GENNAIO 2000 – 31 MARZO 2000)****1.9. La nona relazione (1° gennaio 2000 – 31 marzo 2000)**

L'ottava relazione prende in esame il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2000. Nel corso di tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 21.02.2000, 28.02.2000, 13.03.2000 e 27.03.2000.

Con il D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 è stato recepito il contenuto delle delibere della Commissione relative alle sedute del 9.12.1999, del 21.02.2000 e del 28.02.2000; con il D.M. n. 241/RC del 24.03.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 3 di cui alla riunione del 13.03.2000; infine, con D.M. n. 243/RC del 4.04.2000 è stato recepito il contenuto della delibera n. 4 di cui alla riunione del 27.03.2000.

Nelle succitate riunioni, la Commissione ha deliberato alcune modifiche al Piano degli interventi per il Giubileo. In particolare, quelle assentite con D.M. n. 239/RC del 7.03.2000 si sostanziano:

- nell'accertamento di maggiori disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione dei quadri tecnici economici e dall'espletamento di gare d'appalto;
- nel definanziamento parziale per riprogrammazione dei seguenti interventi, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

|                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - C.13.01/1 relativo al recupero di Casali Mellini                                                                                                                              | L. 260.000.000  |
| - C.09.01 relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti                                                                                                      | L. 111.294.000  |
| - D.23.01 relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete Integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma per un importo complessivo di L. 871.294.000 | L. 500.0000.000 |

- nel definanziamento di taluni interventi, in esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate (prevista dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996), con conseguente pari riduzione del costo dell'intervento, per un importo complessivo di L. 9.474.375.076;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, degli interventi rubricati con i codici:

|                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - A.07.07/B relativo al centro di accoglienza in Frascati                                                                            | L. 399.000.000   |
| - C.19.02/2 relativo all'impianto di compostaggio di Velletri                                                                        | L. 3.250.000.000 |
| - C.19.02/3 relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano                                                                       | L. 3.250.000.000 |
| - C.20.01 relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza                                                                     | L. 600.000.000   |
| - B.03.08 relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle<br>Mura gianicolensi nel tratto porta S. Pancrazio-Porta Portese | L. 470.500.000   |
| - C.01.21/1 relativo a Villa vecchia di Villa Pamphily                                                                               | L. 915.000.000   |
| - C.02.06 relativo a ponti pedonali temporanei nella città di Roma                                                                   | L. 1.500.000.000 |
| - C.03.08 relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed<br>insegne esercizi commerciali                                   | L. 4.875.000.000 |
| - C.11.04 relativo al restauro del casale dell'abate commendatario                                                                   | L. 428.229.907   |
| - D.18.01/2B relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio                                                                      | L. 1.500.000.000 |
| - D.23.06 relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di<br>Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta             | L. 582.000.000   |
| - E.01.08 relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali                                                                   | L. 360.000.000   |
| - E.01.14 relativo alla sede di zona di via Populonia                                                                                | L. 730.000.000   |
| - E.01.15 relativo alla sede di zona Arco di Travertino                                                                              | L. 600.000.000   |
| - E.01.24 relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia                                                                | L. 1.300.000.000 |
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini ed anziani (Roma), nell'edificio S. Giuseppe Doria, per l'importo di L. 223.242.058;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina), Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna, per l'importo di L. 25.000.000;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento A.07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S.

- Lucia/Frosinone) - Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, per l'importo di L. 200.000;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento B.19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), per l'importo di L. 60.000;
  - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento B.19.28/1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio – Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale), per l'importo di L. 14.139.000;
  - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento C.03.04, Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) – Ristrutturazione della sede stradale, per l'importo di L. 30.000;
  - nell'attribuzione dello stanziamento di L. 1.000.000.000, relativo all'intervento C.08.01/4, Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, già iscritto sotto la voce "altre risorse", a carico del fondo ex lege n. 651/1996;
  - nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento F.01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) – Progetto generale di promozione dell'informazione, per l'importo di L. 174.233;
  - nel refinanziamento dell'intervento rubricato con codice E.02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), per l'importo di L. 500.000.000, occorrenti per le attrezzature ospedaliere;
  - nel rigetto della richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C.04.01; C.04.02/A; C.04.02/B; C.04.03; C.04.04 e totalmente definanziati;
  - nella rettifica della denominazione degli interventi rubricati con codice A.09.01, D.22.01/1, D.22.01/2, C.05.01/1, C.05.01/2;
  - nel cambio di titolo e di soggetto beneficiario, nella disaggregazione ed aggregazione, nella modifica di termini, nella inclusione nel Piano e nella integrazione di finanziamento di taluni interventi;

- nel differimento - fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000 - dei termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 al 31.12.1999, considerato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari;
- nella previsione dell'obbligo, da parte di ciascun soggetto beneficiario, di trasmettere – entro il 10.03.2000 - all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori alla data del 31.12.1999 ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla stessa data, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31.12.1999; tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.
- nella individuazione, quale limite per le tariffe applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici, della normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e le pensioni ad una o due stelle;
- nella modifica di taluni commi del D.M. 15 maggio 1998 contenente "indirizzi per l'attuazione finanziaria";
- nella conferma della statuizione relativa all'intervento rubricato con codice D.22.03 e nella conferma dell'inclusione nel Piano degli interventi rubricati con codice D.22.02.2 e D.22.08, precisando che, trattandosi di interventi che interessano l'area di Tor Vergata e che sono funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù, i termini di cui alle lettere "c" e "d", dell'art. 1, comma 3 della legge n. 651/1996 sono indicati rispettivamente, per l'intervento D.22.02.2, in marzo 2000 e luglio 2000 e per l'intervento D.22.08 in giugno 2000 ed agosto 2000;

E' stato inoltre precisato che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore, le seguenti fattispecie:

- a) condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;
- b) sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una

rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

- c) il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
- d) il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 9.12.1999.

E' stato peraltro stabilito che, ai fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore, le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.

---

Le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 241/RC del 24.03.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nell'approvazione del criterio che le forniture non sono definanziate qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31.01.2000;
- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi;
- nell'approvazione del termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C.19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona.
- nel definanziamento di taluni interventi per economie di stanziamento e di gara, per un importo complessivo di L. 1.604.739.184;
- nel definanziamento, per economie di stanziamento e di gara, di taluni interventi per un importo complessivo di L. 31.301.227.560;
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato D, sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

- nella inclusione nel Piano dell'intervento rubricato D.22.14, "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata";
- nell'approvazione dell'integrazione di finanziamento di L. 192.408.821 per l'intervento rubricato con codice A.01.13, concernente il centro di accoglienza nel Comune di Fiumicino;
- nella modifica di soggetto beneficiario o di titolo relativi a taluni interventi;
- nell'approvazione della quota di cofinanziamento di L. 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A.09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito.

---

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. n. 243/RC del 4.04.2000, si sostanziano nelle seguenti:

- nell'approvazione di termini suppletivi di ultimazione dei lavori per taluni interventi;
- nel definanziamento, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, di taluni interventi, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata.
- nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, per l'importo di L. 40.000.350;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, per l'importo di L. 35.000.000;

- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, per l'importo di L. 210.426.885;
- nella reintegrazione dell'assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, per l'importo di L. 579.541.586;
- nella riduzione della assegnazione finanziaria e del costo dell'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, per l'importo di L. 579.541.586;
- nel cambio di titolo dell'intervento rubricato con codice F 05.02, modificato in questi termini : "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara";

Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 32.463.482.807, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

---

#### **1.10. I rilievi della Corte dei Conti al D.M. del 16.12.1999**

La Corte dei Conti ha formulato alcuni rilievi al D.M. del 16.12.1999, poi ritirato, che recepiva la delibera relativa alla riunione del 9.12.1999.

Il primo rilievo riguardava le procedure per il trasferimento delle risorse all'Agenzia Romana per il Giubileo in relazione al piano per l'accoglienza. Nella precedente riunione della Commissione, al fine di agevolare la tempestiva disponibilità di una consistente massa finanziaria per far fronte alle attività di volta in volta esplicate dai tre soggetti istituzionali (Comune, Provincia e Regione), la Commissione si era determinata a trasferire all'Agenzia, in un'unica soluzione, la quota residua delle risorse stanziato, a valle dell'approvazione degli atti aggiuntivi all'affidamento originario del Piano dell'accoglienza da parte dei tre soggetti Istituzionali titolari del Piano medesimo.

Il rilievo della Corte dei Conti ha riguardato la natura giuridica del contributo che, in quanto tale, prefigurava – secondo l'avviso della Corte – il previo espletamento delle prestazioni e, sulla base della rendicontazione in termini di costi e di impegni validata dai tre soggetti committenti, la successiva erogazione da parte dell'Ufficio della quota di

risorse prefissata. In sostanza, la Corte dei Conti, ha ritenuto di confermare la procedura delineata nella deliberazione del luglio del 1998.

Oltre a questo rilievo, la Corte ha osservato due errori materiali attinenti un dato numerico ed una errata imputazione del codice d'intervento e ha fatto un altro rilievo, di natura più sostanziale, attinente la modifica del titolo dell'intervento relativo all'acquisizione dei bagni chimici per l'area di Tor Vergata che, incluso nel Piano come acquisto, è stato trasformato in nolo. Nel timore della configurazione di un danno erariale — tenuto conto che è stata mantenuta la stessa previsione di costo — la Corte ha chiesto chiarimenti. Infine, con riferimento ai due nuovi interventi inseriti nel Piano nella seduta del 9.12.1999, relativi alla segnaletica orizzontale e verticale nell'area di Tor Vergata e all'interramento delle linee di media-bassa tensione di titolarità dell'ACEA, sempre nell'area di Tor Vergata, l'Ufficio aveva ommesso di indicare i termini di cui alla lettera c), relativi agli affidamenti dei relativi appalti, non avendone ancora la disponibilità.

A fronte di tali osservazioni, che non investono, peraltro, l'assegnazione di ulteriori quote di finanziamento agli interventi del Piano, la Commissione, nella seduta del 21.02.2000, ha deliberato di stralciare dal Decreto il primo punto osservato, ritenendo di poter integrare adeguatamente le motivazioni del cambio di titolo attinente i servizi igienici nell'area di Tor Vergata ed i termini carenti e di poter procedere alla correzione dei due errori materiali, al fine di accelerare la registrazione del decreto in questione, per dare certezza ai soggetti beneficiari circa l'entità delle risorse assentite per la realizzazione dei rispettivi interventi e la qualificazione di essenzialità del termine del 31.12.1999.

La Commissione, nella succitata riunione del 21.02.2000, ha dato dunque mandato all'Ufficio di svolgere un approfondimento per individuare una soluzione che, nel rispetto delle osservazioni della Corte, consentisse di accelerare la procedura di erogazione.

Nella successiva seduta del 28.02.2000 è stata quindi assentita una modifica del punto 1.16 degli indirizzi attuativi, volta a restaurare la previsione della rateazione in luogo del trasferimento in un'unica soluzione ed a titolo di anticipazione, della quota di contributo da erogare all'Agenzia per la realizzazione del piano di accoglienza, tenuto conto che il rilievo della Corte riguardava proprio la necessità che l'espletamento delle attività precedesse l'erogazione del contributo e che ci fosse una validazione degli impegni assunti e delle spese effettuate. Nel 1997, con delibere delle tre Giunte (Regione, Provincia e Comune) era stato affidato il compito di tale validazione ad una commissione di coordinamento e vigilanza, composta dai Capi di Gabinetto della Regione Lazio e della Provincia di Roma e dal Direttore dell'Ufficio Roma Capitale del Comune, i quali avevano però incontrato notevoli difficoltà operative: come si evince dalla circostanza che solo nel 1999 è intervenuto il parere liberatorio delle quote relative al secondo semestre 1997 e quindi la successiva approvazione da parte delle tre Giunte. A fine 1998 queste ultime hanno deliberato di considerare esaurita l'attività della Commissione e di procedere a validare direttamente — attraverso propri funzionari riuniti in Conferenza di Servizi ed in contraddittorio con gli organi dell'Agenzia — l'attività via via espletata.

La previsione in esame, prefigura che le singole domande possano essere avanzate dall'Agenzia se supportate dalla documentazione delle spese sostenute e degli impegni assunti previamente verificata in termini formali e di legittimità sostanziale dal collegio dei sindaci. Solo a consuntivo le tre Amministrazioni si dovranno esprimere anche nel merito del perseguimento degli obiettivi raggiunti dall'Agenzia stessa.

**2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.03.2000****2.1. Situazione al 31 marzo 2000.**

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano a fine '98, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

| PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000<br>INDICATORI FINANZIARI |                      |                                                   |                                                   |                            |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Suddivisione per settori - Situazione al 31/03/2000                             |                      |                                                   |                                                   |                            |                           |                  |
| Settori                                                                         | Numero<br>Interventi | Situazione delle<br>Assegnazioni al<br>18/09/1996 | Situazione delle<br>Assegnazioni al<br>31/03/2000 | Impegni e<br>trasferimenti | Impegni /<br>assegnazioni | Pagamenti        |
|                                                                                 |                      | milioni                                           | milioni                                           | milioni                    | %                         | milioni          |
| Settore A - Sociale e accoglienza                                               | 92                   | 330.800                                           | 281.183                                           | 256.439                    | 91,20                     | 227.217          |
| Settore B - Beni culturali                                                      | 361                  | 560.200                                           | 572.501                                           | 551.442                    | 96,32                     | 498.523          |
| Settore C - Manutenzione, arredo urbano,<br>Patrimonio ambientale               | 139                  | 568.250                                           | 496.238                                           | 462.954                    | 93,29                     | 382.749          |
| Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area<br>metropolitana                 | 99                   | 1.625.750                                         | 1.464.978                                         | 1.400.928                  | 95,63                     | 986.004          |
| Settore E - Servizi speciali e formazione                                       | 115                  | 330.000                                           | 499.408                                           | 436.026                    | 87,31                     | 379.273          |
| Settore F - Informazione, comunicazione,<br>preparazione e gestione dell'evento | 14                   | 85.000                                            | 173.612                                           | 122.544                    | 70,58                     | 106.040          |
| Monitoraggio interventi                                                         | 1                    | -                                                 | 6.000                                             | -                          | -                         | -                |
| Somme accantonate                                                               | -                    | -                                                 | 6.080                                             | -                          | -                         | -                |
| <b>TOTALE</b>                                                                   | <b>821</b>           | <b>3.500.000</b>                                  | <b>3.500.000</b>                                  | <b>3.230.333</b>           | <b>92,30</b>              | <b>2.579.806</b> |

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione

finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate in conto entrate Capo XXX Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

## 2.2. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 marzo 2000 sono stati:

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| - assunti impegni per                   | Lit. 2.697.366.699.242 |
| - trasferiti al Ministero BB.CC.AA.     | Lit. 331.813.500.000   |
| - trasferiti al Ministero dell'Interno  | Lit. 136.007.029.000   |
| - trasferiti al Ministero LL. PP.       | Lit. 43.210.300.000    |
| - trasferiti al Ministero della Difesa  | Lit. 3.495.000.000     |
| - trasferiti al Ministero dei Trasporti | Lit. 6.300.000.000     |

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.230.332.934.242

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| - effettuati pagamenti per              | Lit. 2.046.840.363.906 |
| - trasferiti al Ministero BB.CC.AA.     | Lit. 331.813.500.000   |
| - trasferiti al Ministero dell'Interno  | Lit. 136.007.029.000   |
| - trasferiti al Ministero LL. PP.       | Lit. 43.210.300.000    |
| - trasferiti al Ministero della Difesa  | Lit. 3.495.000.000     |
| - trasferiti al Ministero dei Trasporti | Lit. 6.300.000.000     |

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 2.579.806.598.906

Le erogazioni rappresentano il 79,86% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.697.366.699.242, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 270 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 100.493.344.982. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;

- sono stati emessi n. 604 decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.596.873.354.260 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi circa n. 1.800 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 35% e successivamente fino alla concorrenza dell'100% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 2.449.998.053.904 si riferiscono a lavori e Lit. 147.579.750.356 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;
- in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 136.000.000.000 trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 24 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 3.495.000.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lit. 43.210.300.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

**NUOVA ATTUAZIONE**  
**marzo 2000**

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice          | Titolo dell'intervento                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                 |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| Codici MP/Camp. | Titolo dell'intervento                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato | IMPEGNI DI SPESA |
| A 1             | Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disabili                                                                 |                                           |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 01 01         | Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allotimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani                | Comune di Roma                            |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 01 02         | Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna                                | USL RM A                                  | 212.000.000    | 212.000.000                 | 10.600.000       |                                 | 10.600.000               |                                                            |                  |
| A 01 03         | Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna                   | USL RM A                                  | 212.000.000    | 212.000.000                 | 10.600.000       |                                 | 10.600.000               |                                                            |                  |
| A 01 04         | Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili                                                                                         | IPAB "S. Margherita" - Roma               | 6.883.860.477  | 6.883.860.477               | 350.000.000      |                                 | 350.000.000              |                                                            | 5.371.860.480    |
| A 01 05         | Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma) nell'edificio "S. Giuseppe Doria"                                              | IPAB "S. Francesco Romana" - Roma         | 1.633.815.018  | 1.633.815.018               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.632.192.850    |
| A 01 06         | Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove                                                            | Comune di Roma                            | 1.100.686.824  | 1.100.686.824               | 50.000.000       | 10.000.000                      |                          | 40.000.000                                                 | 1.050.686.820    |
| A 01 07         | Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale                        | Comune di Roma                            | 3.769.918.699  | 3.769.918.699               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.769.918.696    |
| A 01 08         | Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina) | Comune di Roma                            |                | 50.000.000                  | 50.000.000       | 10.000.000                      |                          | 40.000.000                                                 |                  |
| A 01 10         | Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro                         | Comune di Fiumicino                       | 526.142.015    | 526.142.015                 | 30.000.000       |                                 | 30.000.000               |                                                            | 496.141.100      |
| A 01 11         | Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche | ATAC                                      | 10.995.000.000 | 10.995.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                             | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                    |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 01 12 | Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio                 | Provincia di Roma                         | 1.218.535.800 | 1.218.535.800               | 30.060.000       | 15.030.000                      |                          | 15.030.000                                                 | 1.188.475.800    |
| A 01 13 | Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti                    | Comune di Fiumicino                       | 2.115.182.358 | 2.115.182.358               | 125.000.000      |                                 | 125.000.000              |                                                            | 1.917.332.760    |
| A 01 14 | Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni                                            | Provincia di Roma                         | 1.553.221.730 | 1.553.221.730               | 30.760.000       |                                 | 30.760.000               |                                                            | 1.040.357.430    |
| A 01 15 | Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente                                 | Comune di Monterotondo                    | 215.715.700   | 215.715.700                 |                  |                                 |                          |                                                            | 175.715.700      |
| A 01 16 | Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma). Recupero ex scuola elementare in disuso                                                                    | Comune di Rocca Canterano                 | 682.393.173   | 682.393.173                 | 37.500.000       |                                 | 37.500.000               |                                                            | 596.093.173      |
| A 01 17 | Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano | Comune di Civitavecchia                   | 1.770.125.502 | 1.770.125.502               | 162.250.000      | 32.450.000                      |                          | 129.800.000                                                | 1.476.856.690    |
| A 01 18 | Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio                                                                        | Comune di Anzio                           | 160.250.000   | 160.250.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 121.563.028      |
| A 01 19 | Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale                                                     | Provincia di Roma                         | 1.165.065.800 | 1.165.065.800               | 28.320.000       | 14.160.000                      |                          | 14.160.000                                                 | 1.136.745.800    |

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 594.237.900                                                                       |                                                                                     |                         | 415.966.530                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.218.535.800 |
|                                                                                   | 49.756.200                                                                          |                         | 1.545.453.300                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.042.332.760 |
| 520.178.720                                                                       |                                                                                     |                         | 364.125.100                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.071.117.430 |
| 87.857.830                                                                        |                                                                                     |                         | 61.500.495                                                         |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 175.715.700   |
| 119.218.630                                                                       | 178.827.950                                                                         |                         | 208.632.610                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 633.593.173   |
| 573.937.750                                                                       | 264.989.990                                                                         |                         | 401.756.420                                                        | 172.181.320                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.639.106.690 |
| 60.781.510                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 121.563.028   |
| 568.372.900                                                                       |                                                                                     |                         | 397.861.030                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.165.065.800 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario o del finanziamento                          | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | UMI e Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 01 21   | Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma) Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola | Comune di Roma                                                     | 4.423.885.189  | 4.423.885.189               | 275.000.000      | 55.000.000                     |                          | 220.000.000                                                | 4.148.885.190    |
| A 01 22   | Segnalatori acustici per non vedenti                                                                                                                                     | ATAC                                                               | 3.000.000.000  | 3.000.000.000               |                  |                                |                          |                                                            |                  |
| A 01 23/1 | Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali                                                                                                     | Comune di Roma                                                     | 955.200.000    | 955.200.000                 |                  |                                |                          |                                                            | 902.489.690      |
| A 01 23/2 | Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica podiatrica                                                                                            | Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I                            | 1.619.294.433  | 1.619.294.433               | 100.000.000      |                                | 100.000.000              |                                                            | 1.519.294.430    |
| A 01 24   | Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Figna e locali annessi                                               | Chiesa di S. Giovanni della Figna                                  | 1.288.700.400  | 1.288.700.400               |                  |                                |                          |                                                            | 1.288.700.400    |
| A 01 25   | Riqualificazione di una struttura conventuale                                                                                                                            | Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori                    | 2.966.071.190  | 2.966.071.190               | 171.900.000      |                                | 171.900.000              |                                                            | 2.794.171.190    |
| A 01 26/1 | Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole                                                                                       | Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida                           | 2.349.442.000  | 2.349.442.000               |                  |                                |                          |                                                            | 2.349.221.870    |
| A 01 26/2 | Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Cassia                                                                                            | Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida                           | 1.922.090.625  | 1.922.090.625               |                  |                                |                          |                                                            | 1.922.090.625    |
| A 01 27   | Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)                                                                                      | Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione | 13.315.455.076 | 13.315.455.076              |                  |                                |                          |                                                            | 13.315.455.076   |
| A 01 28   | Zona ricettiva - Casa per ferie                                                                                                                                          | Direzione Generale Opere Don Bosco                                 | 3.000.000.000  | 3.000.000.000               |                  |                                |                          |                                                            | 3.000.000.000    |
| A 01 29   | Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate                                                                | Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore                | 6.909.000.000  | 1.000.000.000               | 50.000.000       |                                | 50.000.000               |                                                            | 950.000.000      |
| A 01 30   | Complesso Abbaziale di Farfa (Fara Sabazia/Rieti) Ristrutturazione e completamento funzionale                                                                            | Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida                             | 919.200.000    | 919.200.000                 |                  |                                |                          |                                                            | 919.200.000      |
| A 01 31   | Borgo di Monte Antuni (Castel di Toria/Rieti) - Lavori di recupero                                                                                                       | Comune di Castel di Toria                                          | 1.200.000.000  | 1.200.000.000               |                  |                                |                          |                                                            | 1.200.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>coltando provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 2.074.442.590                                                                     |                                                                                     |                         | 1.452.109.810                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 4.423.885.190  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 902.489.690    |
| 759.647.210                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.619.294.430  |
| 644.350.200                                                                       |                                                                                     |                         | 451.045.140                                                       | 193.305.060                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.288.700.400  |
| 1.397.085.590                                                                     |                                                                                     |                         | 977.959.910                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.966.071.190  |
| 1.174.610.930                                                                     |                                                                                     |                         | 822.227.650                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.349.221.870  |
| 961.045.300                                                                       |                                                                                     |                         | 672.731.720                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.922.090.625  |
| 5.167.443.200                                                                     |                                                                                     |                         | 5.202.975.240                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 13.315.455.076 |
| 1.500.000.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 3.000.000.000  |
| 475.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 332.500.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000  |
| 459.600.000                                                                       |                                                                                     |                         | 245.000.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 919.200.000    |
| 600.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 350.000.000                                                       | 250.000.000                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.200.000.000  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                | Soggetto Beneficiario del finanziamento                 | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                       |                                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 01 33   | Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini                                        | Diocesi di Viterbo                                      | 985.153.020   | 985.153.020                 |                  |                                 |                          |                                                            | 985.153.020      |
| A 01 33   |                                                                                                                                       |                                                         | 700.000.000   | 700.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 01 34   | Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del terzo mondo               | Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza | 699.910.450   | 699.910.450                 |                  |                                 |                          |                                                            | 699.910.450      |
| A 4       | Restauri del complesso del Buon Pastore                                                                                               |                                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 04 01/1 | Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna                                                             | Comune di Roma                                          | 1.657.853.645 | 1.657.853.645               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.657.853.645    |
| A 04 01/2 | Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco                                                   | Comune di Roma                                          | 6.554.691.505 | 6.554.691.505               | 446.172.730      |                                 | 446.172.730              |                                                            | 6.108.518.770    |
| A 5       | Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini |                                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 05 01/1 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)                            | USL RM E                                                | 1.565.930.939 | 1.565.930.939               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            | 1.465.930.939    |
| A 05 01/2 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)                                    | USL RM E                                                | 796.142.720   | 796.142.720                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 746.142.720      |
| A 05 01/3 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Stradord. Manutenz. Padigl. Direzione)        | USL RM E                                                | 3.647.072.987 | 3.647.072.987               | 210.000.000      |                                 | 210.000.000              |                                                            | 3.035.282.875    |
| A 05 01/4 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)          | USL RM E                                                | 5.911.742.409 | 5.911.742.409               | 297.000.000      |                                 | 297.000.000              |                                                            | 5.184.646.009    |
| A 05 01/5 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)             | USL RM E                                                | 9.097.201.490 | 9.097.201.490               | 410.000.000      |                                 | 410.000.000              |                                                            | 8.233.919.330    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| RIALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fini alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 492.576.510                                                                       |                                                                                     |                         | 443.318.860                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 985.153.020   |
| 326.955.220                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 828.926.820                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.657.853.640 |
| 3.054.259.380                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 6.554.691.500 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 732.965.470                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.565.930.939 |
| 373.071.160                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 796.142.720   |
| 1.517.641.440                                                                     |                                                                                     |                         | 1.062.349.010                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.245.282.875 |
| 2.592.323.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 5.481.646.009 |
| 4.116.959.660                                                                     |                                                                                     |                         | 2.743.096.760                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 8.643.919.330 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario del finanziamento          | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 05 02 | Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)                                       | Comune di Roma                                   | 8.079.166.414  | 8.079.166.414               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.879.166.414    |
| A 6     | Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi privati ("privato sociale")                                                                                     |                                                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 06 01 | Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.                                                                      | Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma | 10.000.000.000 | 10.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 9.543.236.000    |
| A 06 02 | Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipa e Iapc) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.                                                                                                                            | Regione Lazio                                    | 14.426.364.000 | 14.426.364.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 14.426.364.000   |
| A 7     | Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (contributi finanziari nella misura del 75% del costo di realizzazione) |                                                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 07 01 | Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi                                                                                                          | Provincia di Roma                                | 6.975.315.293  | 5.231.486.400               | 337.500.000      | 67.500.000                      |                          | 270.000.000                                                | 4.893.986.400    |
| A 07 02 | Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"                                                                                                                        | Provincia di Roma                                |                | 16.900.000                  | 16.900.000       | 3.380.000                       |                          | 13.520.000                                                 |                  |
| A 07 03 | Campeggio (Roma). Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà                                                                                                        | Provincia di Roma                                | 1.110.000.000  | 676.000.000                 | 16.900.000       | 3.380.000                       |                          | 13.520.000                                                 |                  |
| A 07 04 | Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)                                                                                                                                                                                                   | Comune di Ciampino                               | 3.538.201.390  | 2.538.201.390               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            | 2.388.201.390    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 3.439.583.210                                                                     |                                                                                     |                         | 2.407.708.240                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 6.879.166.414  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   | 9.543.236.000                                           |                                                                                    | 9.543.236.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   | 14.426.364.000                                          |                                                                                    | 14.426.364.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
| 978.797.280                                                                       |                                                                                     | 1.468.195.920           | 1.712.895.240                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 5.231.486.400  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 16.900.000     |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 16.900.000     |
| 358.233.190                                                                       | 835.867.480                                                                         |                         | 835.870.490                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.538.201.390  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                        | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                               |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Terniel 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 07 05   | Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma)<br>Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere                               | Comune di Albano Laziale                | 472.089.386   | 297.089.386                 | 36.313.230       |                                 | 18.750.000               | 17.563.230                                                 | 235.796.520      |
| A 07 06   | Ostello della Gioventù (Marino/Roma)<br>Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani                                                       | Comune di Marino                        | 4.632.849.215 | 3.282.849.215               | 306.815.100      |                                 | 306.815.100              |                                                            | 2.976.034.115    |
| A 07 07/a | Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma)<br>Realizzazione di una struttura ricettiva                                                                        | Comune di Frascati                      | 701.500.000   | 91.500.000                  | 91.500.000       |                                 | 91.500.000               |                                                            |                  |
| A 07 07/b | Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma)<br>Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello                                                            | Comune di Frascati                      | 161.000.000   | 21.000.000                  | 21.000.000       |                                 | 21.000.000               |                                                            |                  |
| A 07 08   | Ostello della gioventù e camera di accoglienza (Velletri/Roma)<br>Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali | Comune di Velletri                      |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 07 09   | Campeggio (Fiano Romano/Roma)<br>Completamento                                                                                                                                | Comune di Fiano Romano                  | 889.921.540   | 589.921.540                 | 45.000.000       |                                 | 45.000.000               |                                                            | 544.921.540      |
| A 07 10   | Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma)<br>Realizzazione                                                                                                    | Comune di Castel Madama                 |               | 150.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 150.000.000      |
| A 07 11   | Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma)<br>Recupero delle scuderie Estensi                                                                                              | Comune di Tivoli                        | 1.542.790.049 | 842.790.049                 | 52.500.000       |                                 | 52.500.000               |                                                            | 703.290.040      |
| A 07 12   | Ostello della Gioventù (Manziana/Roma)<br>Completamento della struttura con soprachevazione dell'edificio                                                                     | Comune di Manziana                      | 487.709.060   | 362.709.060                 |                  |                                 |                          |                                                            | 304.709.060      |
| A 07 13   | Completamento Ostello Prataglia                                                                                                                                               | Comune di Cervara                       | 352.674.680   | 269.224.680                 |                  |                                 |                          |                                                            | 219.172.500      |
| A 07 14   | Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma)<br>Ristrutturazione di Palazzo Carboni                                                                                | Comune di Anticoli Corrado              | 1.172.738.900 | 954.238.900                 |                  |                                 |                          |                                                            | 639.238.900      |
| A 07 15   | Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma)<br>Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi                                         | Comune di Arsoli                        | 1.064.700.000 | 864.700.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 435.257.110      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTE                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>colloquio provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 117.898.260                                                                       |                                                                                     |                         | 82.528.780                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 272.109.750   |
| 1.488.017.060                                                                     |                                                                                     |                         | 1.041.611.940                                                     |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.282.849.215 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 91.500.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 21.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 272.460.770                                                                       |                                                                                     |                         | 190.721.540                                                       |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 589.921.540   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  | 150.000.000                                |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
| 351.645.020                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 755.790.040   |
| 152.354.530                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 304.709.060   |
| 43.834.500                                                                        |                                                                                     | 65.751.750              | 76.710.370                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 219.172.500   |
| 319.619.450                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 639.238.900   |
| 217.628.550                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 435.257.110   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                             | Soggetto Benefetario o del finanziamento       | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                    |                                                |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 07 16 | Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus                                                                                   | Comune di S. Marinella                         | 854.621.780   | 491.915.780                 |                  |                                 |                          |                                                            | 491.915.780      |
| A 07 18 | Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi                                       | Comune di Nettuno                              | 372.822.610   | 272.822.610                 |                  |                                 |                          |                                                            | 82.889.930       |
| A 07 19 | Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento                                                 | Provincia di Viterbo                           | 1.826.901.523 | 1.215.901.523               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.065.901.523    |
| A 07 20 | Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)                                            | Comune di Vitorchiano                          | 991.502.620   | 741.502.620                 | 37.500.000       |                                 | 37.500.000               |                                                            | 704.002.620      |
| A 07 21 | Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi                                                         | Asilo infantile di Tuscania                    | 500.000.000   | 338.000.000                 | 16.900.000       |                                 | 16.900.000               |                                                            | 317.626.977      |
| A 07 22 | Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini                                                         | Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo | 1.167.077.495 | 834.077.495                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 784.077.495      |
| A 07 23 | Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini                                                                                   | Comune di Contigliano                          | 2.272.637.919 | 1.722.637.919               | 82.500.000       | 16.500.000                      | 66.000.000               |                                                            | 1.567.500.000    |
| A 07 24 | Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici -a) Residenza Abati di Farfa - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)                                       | Comune di Montopoli                            | 923.361.129   | 723.361.129                 | 30.000.000       |                                 | 30.000.000               |                                                            | 443.361.128      |
| A 07 25 | Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano                                       | Comune di Fara in Sabina                       | 5.023.607.130 | 3.523.607.130               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.523.607.130    |
| A 07 26 | Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di un palazzetto di proprietà comunale in Piazza Mario Dottori | Comune di Poggio Mirteto                       | 857.107.602   | 614.107.602                 | 36.450.000       |                                 | 36.450.000               |                                                            | 577.657.602      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 245.957.890                                                                       |                                                                                     |                         | 221.362.100                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 491.915.780   |
| 41.444.960                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 82.889.930    |
| 532.950.760                                                                       |                                                                                     |                         | 373.065.530                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.065.901.523 |
| 140.800.520                                                                       |                                                                                     |                         | 526.126.970                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 741.502.620   |
| 158.813.490                                                                       |                                                                                     |                         | 111.169.440                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 334.526.977   |
| 156.815.500                                                                       |                                                                                     |                         | 509.650.370                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 834.077.495   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 219.725.000                                                       |                                                                 | 1.309.000.000                              |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.959.000.000 |
| 221.680.560                                                                       |                                                                                     |                         | 155.176.390                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 473.361.128   |
| 1.761.803.570                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.523.607.130 |
| 208.828.800                                                                       |                                                                                     |                         | 202.180.160                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 614.107.602   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario o del finanziamento                                     | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                          |                                                                               |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 07 27 | Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico                                              | Comune di Poggio Mirteto                                                      | 1.592.000.000 | 1.192.000.000               | 60.000.000       |                                 | 60.000.000               |                                                            | 865.152.000      |
| A 07 28 | Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie | Comune di Magliano Sabina                                                     | 2.727.151.022 | 2.052.151.022               | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 1.667.338.760    |
| A 07 29 | Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi                           | Comune di Frasso Sabino                                                       | 517.539.760   | 392.539.760                 | 18.750.000       |                                 | 18.750.000               |                                                            | 373.789.760      |
| A 07 30 | Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi                                                           | Comune di Montopoli                                                           | 497.511.680   | 372.511.680                 | 18.750.000       |                                 | 18.750.000               |                                                            | 353.761.680      |
| A 07 31 | Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)                                                                                            | Comune di Poggio Bustone                                                      | 280.000.000   | 210.000.000                 | 10.500.000       |                                 | 10.500.000               |                                                            | 298.434.000      |
| A 07 32 | Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico                                              | Comune di Campodimele                                                         | 367.000.000   | 275.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 206.250.000      |
| A 07 33 | Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle                                          | Comune di Lenola                                                              | 380.238.500   | 230.238.500                 |                  |                                 |                          |                                                            | 230.238.500      |
| A 07 34 | Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili                                          | Comune di Roccagorga                                                          | 120.000.000   | 90.000.000                  |                  |                                 |                          |                                                            | 74.410.720       |
| A 07 35 | Ostello della Gioventù (Maezza/Latina) Arredo Palazzo Pucci e sistemazione esterna                                                       | Comune di Maezza                                                              | 411.544.160   | 286.544.160                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 286.544.160      |
| A 07 36 | Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento                                                                            | Comune di Bassiano                                                            | 200.000.000   | 150.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 150.000.000      |
| A 07 37 | Ostello della Gioventù (Serroneta/Latina) Realizzazione                                                                                  | Comune di Serroneta                                                           | 1.502.010.873 | 1.102.010.873               | 60.000.000       |                                 | 60.000.000               |                                                            | 882.016.873      |
| A 07 39 | Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)                                                           | Comune di Aprilia                                                             | 2.302.399.610 | 1.635.399.610               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.635.399.610    |
| A 07 40 | Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto            | Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto | 1.681.703.000 | 1.247.703.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.215.280.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 432.576.000                                                                       |                                                                                     |                         | 302.803.200                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 925.152.000   |
| 288.669.380                                                                       |                                                                                     |                         | 202.068.560                                                        |                                                                 | 1.090.000.000                              |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.807.338.760 |
| 157.724.880                                                                       |                                                                                     |                         | 159.996.420                                                        | 56.068.460                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 392.539.760   |
| 147.829.340                                                                       |                                                                                     |                         | 152.868.090                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 372.511.680   |
| 99.225.000                                                                        | 99.984.000                                                                          |                         | 69.457.500                                                         |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 308.934.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 165.000.000                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 206.250.000   |
| 115.238.500                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 230.238.500   |
| 37.205.360                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 74.410.720    |
| 143.272.080                                                                       |                                                                                     |                         | 100.290.460                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 311.544.160   |
| 75.000.000                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 150.000.000   |
| 309.008.440                                                                       |                                                                                     |                         | 216.305.900                                                        |                                                                 | 264.000.000                                |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.206.016.873 |
| 367.699.800                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | 900.000.000                                |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.535.399.610 |
| 480.851.500                                                                       |                                                                                     |                         | 552.136.500                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.215.280.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice         | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                  | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO   | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                                                                                                                         |                                         |                 |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| A 07 41        | Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)                                                                                                                                 | Comune di Cisterna                      | 1.067.000.000   | 800.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 07 42        | Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi                                                                         | Comune di Veroli                        | 1.770.388.515   | 1.270.388.515               | 75.000.000       |                                 | 75.000.000               |                                                            | 1.195.388.515    |
| A 07 43        | Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura                              | Comune di Villa S. Lucia                | 336.218.865     | 236.218.865                 |                  |                                 |                          |                                                            | 236.218.865      |
| A 07 44        | Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura                                                                         | Provincia di Frosinone                  | 1.301.160.740   | 926.160.740                 | 56.250.000       |                                 | 56.250.000               |                                                            | 826.274.740      |
| A 07 45        | Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)                                                                                                                | Comune di San Donato Val Comino         | 1.115.308.500   | 830.528.500                 |                  |                                 |                          |                                                            | 770.574.630      |
| A 07 46        | Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette                                                           | Comune di Alatri                        | 2.667.000.000   | 2.000.000.000               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            | 1.408.464.680    |
| A 8            | Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extra-alberghiere                                                                       |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 08 01        | Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere                                                                                         | Regione Lazio                           | 99.653.000.000  | 99.653.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 99.653.000.000   |
| A 9            | Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito                                                                |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| A 09 01        | Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento | USL RM E                                | 650.000.000     | 650.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 620.567.250      |
| A 10 01        | Pavimentazione sagrata del Santuario e dei viali processionali                                                                                                          | Parrocchia S. Maria del Divino Amore    | 1.379.000.000   | 1.379.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.309.781.010    |
| A 10 02        | Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della chiesa del Santuario                                                                                 | Parrocchia S. Maria del Divino Amore    | 234.000.000     | 234.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 227.690.020      |
| A 10 03        | Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore                                                                             | Parrocchia S. Maria del Divino Amore    | 917.000.000     | 917.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 872.222.550      |
| TOTALE SETT. A |                                                                                                                                                                         |                                         | 303.763.786.134 | 281.143.421.241             | 4.827.191.060    | 227.400.000                     | 3.826.197.830            | 773.593.230                                                | 251.611.719.048  |
| B 1            | Area del Grande Campidoglio, Palazzo Senatorio e Musei Capitolini                                                                                                       |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                 |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 01 01    | Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Proseguimento dei lavori di consolidamento e restauro.                                                                   | Comune di Roma                            |               | 425.000.000                 | 425.000.000      |                                 | 425.000.000              |                                                            |                  |
| B 01 02    | Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo. | Comune di Roma                            | 7.500.000.000 | 7.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.500.000.000    |
| B 2        | Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali                                                                                                           |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 02 01/1  | Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).                                                                                      | Comune di Roma                            | 3.966.842.286 | 3.966.842.286               | 261.079.200      |                                 | 261.079.200              |                                                            | 3.705.763.090    |
| B 02 01/2  | Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati.                                                                   | Comune di Roma                            | 902.952.000   | 902.952.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 902.952.000      |
| B 02 01/3  | Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.                                                                                     | Comune di Roma                            | 2.644.297.175 | 2.644.297.175               | 173.318.400      |                                 | 173.318.400              |                                                            | 2.470.978.775    |
| B 02 02    | Area archeologica dei Fori Imperiali: Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano.                                                             | Comune di Roma                            | 2.168.122.668 | 2.168.122.668               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.168.122.670    |
| B 02 03/1a | Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare.                                                                                                     | Comune di Roma                            | 2.804.317.789 | 2.804.317.789               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.804.317.789    |
| B 02 03/1b | Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area Tempio della Pace.                                                                                                      | Comune di Roma                            | 3.617.168.031 | 3.617.168.031               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.617.168.031    |
| B 02 03/1c | Area archeologica dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano.                                                                                                    | Comune di Roma                            | 5.096.479.223 | 5.096.479.223               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.096.479.223    |
| B 02 03/2a | Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare.                                                                                                  | Comune di Roma                            | 1.575.189.088 | 1.575.189.088               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.312.658.280    |
| B 02 03/2b | Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace.                                                                                               | Comune di Roma                            | 1.360.489.961 | 1.360.489.961               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.360.490.209    |
| B 02 03/2c | Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Traiano.                                                                                                 | Comune di Roma                            | 2.363.463.823 | 2.363.463.823               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.969.553.823    |
| B 3        | Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche.                                                                                                                       |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 03 01    | Mura di Roma - Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo.                                                                                                                     | Comune di Roma                            | 1.197.117.850 | 1.197.117.850               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.197.117.850    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 425.000.000   |
| 3.750.000.000                                                                     |                                                                                     |                         | 2.625.000.000                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 7.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.852.881.545                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.966.842.290 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 440.076.000                                                                       |                                                                                     |                         | 417.728.400                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 902.952.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.074.479.390                                                                     |                                                                                     |                         | 1.025.852.570                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.644.297.175 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.084.061.330                                                                     |                                                                                     |                         | 758.842.930                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.168.122.670 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.402.158.890                                                                     |                                                                                     |                         | 981.511.230                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.804.317.789 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.808.584.010                                                                     |                                                                                     |                         | 1.266.008.810                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.617.168.031 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 2.548.239.610                                                                     |                                                                                     |                         | 1.783.767.730                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 5.096.479.223 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 656.329.140                                                                       |                                                                                     |                         | 459.430.400                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.312.658.280 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 680.245.105                                                                       |                                                                                     |                         | 612.220.590                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.360.490.209 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 984.776.910                                                                       |                                                                                     |                         | 886.299.220                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.969.553.823 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 598.358.920                                                                       |                                                                                     |                         | 418.991.240                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.197.117.850 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                 |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 03 02/1 | Mura di Roma - Restauro Porta S. Sebastiano, Arco di Druso, e P.ta Latina e tratti di mura da Porta S. Sebastiano al bastione Ardattino         | Comune di Roma                            | 1.814.554.434 | 1.814.554.434               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.814.554.433    |
| B 03 02/2 | Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia                       | Comune di Roma                            | 1.762.546.966 | 1.762.546.966               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.762.546.966    |
| B 03 03   | Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'Anfiteatro Castrense                                        | Comune di Roma                            | 2.072.599.104 | 2.072.599.104               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.072.599.100    |
| B 03 04/1 | Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace                                                  | Comune di Roma                            | 1.844.799.490 | 1.844.799.490               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.844.799.490    |
| B 03 04/2 | Mura di Roma - Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario | Comune di Roma                            | 1.393.736.250 | 1.393.736.250               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.316.355.900    |
| B 03 05   | Mura di Roma - Restauro conservativo e consolidamento del complesso monumentale di Porta Pia                                                    | Comune di Roma                            | 1.786.034.040 | 1.786.034.040               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.786.034.040    |
| B 03 06   | Mura di Roma - Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo                                                                                   | Comune di Roma                            | 1.730.751.732 | 1.730.751.732               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.730.751.732    |
| B 03 07   | Mura di Roma - Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio        | Comune di Roma                            | 1.035.658.460 | 1.035.658.460               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.035.658.460    |
| B 03 08   | Mura di Roma - Interventi di restauro e consolidamento delle mura Gianicolensi nel tratto Porta S. Pancrazio - Porta Portese                    | Comune di Roma                            | 1.478.663.481 | 1.478.663.481               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.478.663.481    |
| B 03 09/1 | Mura di Roma - Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto Campo Boario - largo Lazzarini                           | Comune di Roma                            | 1.567.541.428 | 1.567.541.428               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.567.541.428    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 907.277.220                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.814.554.433 |
| 881.273.480                                                                       |                                                                                     |                         | 616.891.440                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.762.546.966 |
| 1.036.299.550                                                                     |                                                                                     |                         | 725.409.685                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.072.599.100 |
| 922.399.740                                                                       |                                                                                     |                         | 645.679.490                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.844.799.490 |
| 544.368.130                                                                       |                                                                                     |                         | 806.169.980                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.316.355.900 |
| 893.017.020                                                                       |                                                                                     |                         | 625.111.910                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.786.034.040 |
| 865.375.870                                                                       |                                                                                     |                         | 778.838.270                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.730.751.732 |
| 517.829.230                                                                       |                                                                                     |                         | 466.046.300                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.035.650.460 |
| 739.331.740                                                                       |                                                                                     |                         | 665.398.560                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.478.663.481 |
| 783.770.710                                                                       |                                                                                     |                         | 548.639.500                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.567.541.428 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                             | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                    |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 50% Costo stimato |                  |
| B 03 09/2 | Mura di Roma Interventi di restauro e consolidamento delle mura Aureliane nel tratto largo Lazzarini - Bastione Ardeatino                                          | Comune di Roma                               | 1.854.340.232 | 1.854.340.232               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.854.340.232    |
| B 4       | Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale                                                                                                      |                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 04 01   | Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio                                                                                                            | Comune di Roma                               | 1.420.974.575 | 1.420.974.575               | 98.409.600       |                                 | 98.409.600               |                                                            | 1.322.564.976    |
| B 5       | Palazzo Braschi (Museo di Roma). Restauro ed adeguamento funzionale                                                                                                |                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 05 01/1 | Restauro di Palazzo Braschi: Interventi preliminari                                                                                                                | Comune di Roma                               | 1.608.000.000 | 1.608.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.608.000.000    |
| B 05 01/2 | Restauro di Palazzo Braschi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma                                                 | Comune di Roma                               | 8.894.328.040 | 8.894.328.040               |                  |                                 |                          |                                                            | 8.894.328.040    |
| B 8       | Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)                                                                                          |                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 01   | Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 6.808.900.000 | 4.808.900.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 02   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.500.000.000 | 1.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 03   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.146.765.526 | 2.146.765.526               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 04   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.367.818.207 | 2.367.818.207               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 05   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento) | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 911.587.600   | 911.587.600                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI DI |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all' emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 927.170.120                                                                       |                                                                                     |                         | 649.019.080                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.854.340.232 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 661.282.488                                                                       |                                                                                     |                         | 458.420.660                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.420.974.576 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 804.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 562.800.000                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.608.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 4.447.164.020                                                                     |                                                                                     |                         | 3.113.014.810                                                      |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 8.894.328.040 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 5.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 5.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.200.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.200.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                            | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 08 06   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Musei delle Cere | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 800.000.000    | 800.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 07   | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica Sale dei Capolavori"                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.970.686.700  | 2.970.686.700               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 08   | Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa                                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 8.700.000.000  | 8.700.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 08 09   | Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)                                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 8.222.533.439  | 8.222.533.439               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 9       | Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)                                                                                                                            |                                              |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 09 01   | Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio                                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 5.142.888.597  | 5.142.888.597               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 10      | Museo Nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia e Villa                                                                                                                                             |                                              |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 10 01/a | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)                                                                                                                                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 9.800.000.000  | 9.800.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 10 01/b | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)                                                                                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 9.800.000.000  | 9.800.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 10 01/c | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)                                                                                                                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 3.400.000.000  | 3.400.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 11      | Galleria Nazionale d'Arte Moderna                                                                                                                                                                 |                                              |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 11 01   | Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 24.124.858.514 | 9.124.858.514               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12      | Interventi di restauro di immobili e complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)                                                                                                   |                                              |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni e<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.100.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.100.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 8.700.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 8.700.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 10.000.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 10.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 6.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 6.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 9.800.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 9.800.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 9.800.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 9.800.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.400.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.400.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 10.000.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 10.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                      | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                             |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 12 01   | Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto                                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 581.696.931   | 581.696.931                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 02   | Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata                                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 3.103.075.537 | 3.103.075.537               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 03   | Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 9.676.423.063 | 9.676.423.063               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 04   | Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi                                                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 3.000.000.000 | 3.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 05   | Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.401.670.060 | 1.401.670.060               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 06/a | Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi                                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 6.708.104.197 | 6.708.104.197               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 06/b | Chiesa S. Biagio alla Pagnotta                                                                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 267.073.336   | 267.073.336                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 08   | Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro                                                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.654.139.863 | 1.654.139.863               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 09   | Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione                                                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 300.000.000   | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 10   | Appia Antica - Cecilia Metella                                                                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.560.558.753 | 2.560.558.753               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 11   | Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.206.440.570 | 1.206.440.570               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 12   | Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.264.993.182 | 1.264.993.182               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 13   | Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto (Roma) Scavi archeologici, restauro, protezione strutture medioevali sul lato orientale, manutenzione. | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 14   | Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento                                                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 573.725.000   | 573.725.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 15   | Rocca di Papa: Castello di Palazzolo                                                                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 923.046.914   | 923.046.914                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                    |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti) | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI        |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane          |                                    |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                    |                                                                                    | 600.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.500.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 3.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 10.000.000.000                                                   |                                    |                                                                                    | 10.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.000.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 3.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 2.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                    |                                                                                    | 300.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.800.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.800.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                    |                                                                                    | 300.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.700.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 2.700.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.300.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.300.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.400.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.400.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                    |                                                                                    | 600.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                    |                                                                                    | 1.000.000.000  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                            | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                   |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 12 16   | Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 5.582.254.469 | 5.582.254.469               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 17   | Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)                                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.691.925.000 | 1.691.925.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 18   | Forti Michelangelo (Civitavecchia/Roma)                                                                                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.670.383.435 | 2.670.383.435               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 19   | Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 4.965.904.900 | 4.965.904.900               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 20   | Castello Odoscalchi (Santa Marinella/Roma)                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 523.785.295   | 523.785.295                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 21   | Castello Odoscalchi (Bracciano/Roma) Rifacimento coperture                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 564.329.999   | 564.329.999                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 22   | Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)                                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.820.072.000 | 2.820.072.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| Bx 12 23  | Completamento dei lavori di restauro e di ripulitura dei prospetti, revisione dei tetti e lavori interni                          | Presidenza del Consiglio dei Ministri        | 1.500.000.000 | 1.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 24   | Ripulitura delle facciate interne ed esterne, revisione e verniciatura dei relativi infissi e sistemazioni varie a Palazzo Chigi. | Presidenza del Consiglio dei Ministri        | 3.174.057.196 | 3.174.057.196               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.174.057.196    |
| B 12 25   | Restauro della Casa di S. Brigida in Piazza Farnese                                                                               | Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida     | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 587.625.000      |
| B 12 26   | Passetto di Borgo - Restauro conservativo tratto Piazza Pia - Via del Campanile                                                   | Ministero Beni Culturali                     | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 27   | Ex Scuderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo                                                             | Ministero Beni Culturali                     | 9.156.068.000 | 9.156.068.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 12 27/2 |                                                                                                                                   |                                              | 6.377.000.000 | 6.377.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13      | Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del centro storico        |                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 01/1 | Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 4.000.000.000 | 4.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 01/2 | Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 927.719.669   | 927.719.669                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI       |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 5.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 5.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.800.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.800.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.800.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.800.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 5.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 5.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 2.019.050.000                                                                     | 693.000.000                                                                         |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.174.057.196 |
| 293.812.500                                                                       |                                                                                     |                         | 205.668.750                                                       | 88.143.750                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 587.625.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 4.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 4.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                             | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                    |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 02 | Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 384.256.001   | 384.256.001                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 03 | Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 500.000.000   | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 04 | Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 500.000.000   | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 05 | Chiesa SS. Quattro coronati                                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 489.647.201   | 489.647.201                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 06 | S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 890.905.672   | 890.905.672                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 07 | Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.922.727.273 | 1.922.727.273               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 08 | Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 700.000.000   | 700.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 09 | Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 180.830.000   | 180.830.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 10 | Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)                                                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 11 | Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 918.190.682   | 918.190.682                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 12 | Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 800.000.000   | 800.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 13 | Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 444.153.774   | 444.153.774                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 14 | Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro                                                                                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 672.536.182   | 672.536.182                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 15 | Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 16 | Santa Maria d'Araconeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 800.000.000   | 800.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 17 | Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.388.727.272 | 1.388.727.272               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 980.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 980.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 700.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 700.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 200.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 200.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 700.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 700.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                        |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 18   | Chiesa di S. Lorenzo in Lucina: prosecuzione del consolidamento e restauro                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 394.948.790   | 394.948.790                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 13 19   | Chiesa S. Agnese in Agone                                                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.072.494.418 | 1.072.494.418               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 20   | Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma): Interventi di consolidamento                                                                                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.500.000.000 | 2.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 21   | Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma): Interventi sulla copertura                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 961.300.000   | 961.300.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 22   | Chiesa di S. Susanna: restauro prospetti int. rifacimento coperture                                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 737.477.273   | 737.477.273                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 23   | Chiesa S. Maria del Popolo (Roma): Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 500.000.000   | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 24   | Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)                                                                                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 639.479.710   | 639.479.710                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 25/1 | Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma): Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 500.000.000   | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 25/2 | Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma): Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 300.000.000   | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 26   | Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 848.723.637   | 848.723.637                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 27   | Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)                                                                                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 749.391.200   | 749.391.200                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 28   | Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma): Restauro                                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 29   | Chiesa S. Filippo Neri (Roma): Restauro architettonico della facciata                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 189.613.919   | 189.613.919                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 30   | Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 778.810.000   | 778.810.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 31   | Oratorio del Caravita (Roma): Lavori di recupero strutturale e restauro                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 761.914.618   | 761.914.618                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI       |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.200.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.200.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 200.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 200.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                  | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                         |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 32/1 | Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 450.000.000   | 450.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 32/2 | Restauro Oratorio del SS. Crocifisso                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 416.992.500   | 416.992.500                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 33   | Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro dei prospetti del cortile Borrominiano                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 350.000.000   | 350.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 34   | Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 736.893.440   | 736.893.440                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 35   | Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 500.000.000   | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 36   | Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.463.173.000 | 1.463.173.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 38   | Chiesa di S. Bartolomeo de' Inutili (Roma) Restauro dei prospetti                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 449.272.727   | 449.272.727                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 39   | Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale. | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 518.456.900   | 518.456.900                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 40   | Chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 713.805.802   | 713.805.802                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 41   | Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 494.332.254   | 494.332.254                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 42   | Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 94.873.950    | 94.873.950                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 43   | Chiesa dei SS. Domenico e Sisto                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 700.000.000   | 700.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 44/1 | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 640.000.000   | 640.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 44/2 | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro del muro di cinta del convento                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 310.496.600   | 310.496.600                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 45/1 | Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 300.000.000   | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 450.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 450.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 450.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 450.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 350.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 350.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.300.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.300.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 550.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 550.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 560.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 560.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 700.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 700.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 640.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 640.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 360.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 360.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                              | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                     |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 45/2 | Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 800.000.000   | 800.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 46/1 | Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 470.650.000   | 470.650.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 46/2 | Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 711.335.619   | 711.335.619                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 46/3 | Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 700.000.000   | 700.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 46/4 | Chiesa di S. Maria dei Miracoli                                                                                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 724.740.182   | 724.740.182                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 47/1 | Chiese di S. Maria sopra Minerva Restauro degli affreschi e degli stucchi                                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 550.000.000   | 550.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 47/2 | Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.235.000.000 | 1.235.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 47/3 | Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 350.000.000   | 350.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 47/4 | Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 220.000.000   | 220.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 47/5 | Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi                                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 200.000.000   | 200.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/1 | Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro della zona absidale                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 374.916.000   | 374.916.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/2 | Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 470.434.546   | 470.434.546                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/3 | Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 381.127.272   | 381.127.272                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/4 | Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/5 | Chiesa di S. Maria della Scala. Restauro della facciata e del retro prospetto                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 300.000.000   | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 48/6 | Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 550.000.000   | 550.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI       |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 750.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 750.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 700.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 700.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 550.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 550.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.235.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.235.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 350.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 350.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 220.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 220.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 200.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 200.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 550.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 550.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                              | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                     |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 48/7 | Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dell'apparato decorativo delle cappelle (prima fase)                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 230.610.433   | 230.610.433                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/1 | Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 400.000.000   | 400.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/2 | Chiesa di S. Pantaleo                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 385.915.000   | 385.915.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/3 | Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 359.282.537   | 359.282.537                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/4 | Chiesa di S. Prisca                                                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 268.344.102   | 268.344.102                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/5 | Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale                                                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 480.236.819   | 480.236.819                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 49/6 | Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento. Restauro Globale                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 979.794.059   | 979.794.059                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 50   | Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 354.100.000   | 354.100.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 51   | Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma). Scavo, restauro e recupero (prima fase)                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.372.432.827 | 1.372.432.827               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 52   | Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 687.983.480   | 687.983.480                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 54   | Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassellonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 828.881.683   | 828.881.683                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 55   | Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo                                                                                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 5.572.952.500 | 5.572.952.500               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 56   | Chiesa di S. Zoticò. Catacombe (Roma). Scavo, restauro e valorizzazione                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 57   | Convento di San Francesco (Velletri/Roma)                                                                                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 898.720.655   | 898.720.655                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 58   | Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.296.693.377 | 2.296.693.377               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 59   | Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 458.901.756   | 458.901.756                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 60   | Chiesa di S. Maria della Neve e Convento                                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 877.562.470   | 877.562.470                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 250.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 250.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 900.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 900.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 6.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 6.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                               | Soggetto Beneficiario del finanziamento         | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                      |                                                 |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 61 | Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 1.122.388.686 | 1.122.388.686               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 62 | Abbazia di S. Andrea in Fluminio (Ponzano Romano/Roma)                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 2.859.922.090 | 2.859.922.090               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 63 | Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) - Restauro globale conservativo                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 958.897.396   | 958.897.396                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 64 | Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 890.516.477   | 890.516.477                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 65 | Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)                                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 929.344.460   | 929.344.460                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 66 | Eremita della Trinità (Allumiere/Roma) - Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 1.890.886.900 | 1.890.886.900               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 67 | Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) - Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 1.791.998.016 | 1.791.998.016               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 68 | Chiesa del Crocifisso (Fiaticino/Roma)                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 936.685.000   | 936.685.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 69 | Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiaticino/Roma)                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali    | 1.888.045.480 | 1.888.045.480               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 13 70 | Restauro edicole sacre                                                                                               | Comune di Roma                                  | 1.396.846.660 | 1.396.846.660               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.396.846.660    |
| B 13 71 | Restauro                                                                                                             | Chiesa S. Maria Maggiore                        | 100.000.000   | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 99.500.000       |
| B 13 72 | Ristrutturazione                                                                                                     | Parrocchia S. Maria degli Angeli - Roma         | 1.770.000.000 | 1.770.000.000               | 88.500.000       |                                 | 88.500.000               |                                                            | 1.599.995.100    |
| B 13 73 | Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso e rampa per disabili         | Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore          | 110.000.000   | 110.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 110.000.000      |
| B 13 74 | Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Restauro e risanamento artistico del soffitto ligneo.                           | Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore          | 580.000.000   | 580.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 580.000.000      |
| D 13 75 | Basilica S. Maria Maggiore in Roma - Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici.                       | Patriarcale Basilica S. Maria Maggiore          | 720.000.000   | 720.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 720.000.000      |
| B 13 76 | Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso.                                                                 | Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano | 234.000.000   | 234.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 234.000.000      |
| B 13 77 | Restauri e rinnovo impianto elettrico                                                                                | Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano | 2.057.000.000 | 2.057.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.057.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.200.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.200.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 3.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
| 698.423.330                                                                       |                                                                                     |                         | 488.896.330                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.396.846.660 |
| 49.750.000                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    | 49.750.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 99.500.000    |
| 558.982.520                                                                       |                                                                                     |                         | 956.587.830                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.688.495.100 |
| 55.000.000                                                                        |                                                                                     |                         | 44.000.000                                                         | 11.000.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 110.000.000   |
| 290.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 232.000.000                                                        | 58.000.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 580.000.000   |
| 360.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 288.000.000                                                        | 72.000.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 720.000.000   |
| 117.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 93.600.000                                                         | 23.400.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 234.000.000   |
| 1.028.500.000                                                                     |                                                                                     |                         | 822.800.000                                                        | 205.700.000                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.057.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario o del finanziamento                   | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                          |                                                             |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 13 78 | Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione.                                                             | Pontificia amministrazione Patriarcale Basilica di S. Paolo | 2.000.000.000  | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.000.000.000    |
| B 13 79 | Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verità                                                                                                          | Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio                 | 299.000.000    | 299.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 248.200.000      |
| B 13 80 | Cappella S. Maria del Popolo                                                                                                                             | Ministero Beni Culturali                                    | 855.000.000    | 855.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14    | Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni                                                         |                                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 01 | Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz. della Grafica                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 10.714.114.877 | 10.714.114.877              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 02 | Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno                                                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 6.984.525.899  | 6.984.525.899               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 03 | Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)                                                                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 747.866.855    | 747.866.855                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 04 | Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano                                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 1.305.436.014  | 1.305.436.014               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 05 | Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 1.500.000.000  | 1.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 06 | Museo delle navi romane (Nemi/Roma)                                                                                                                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 1.300.000.000  | 1.300.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 14 07 | Museo d'Arte Sacra                                                                                                                                       | Parrocchia S. Giovanni dei Fiorentini                       | 700.000.000    | 700.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 665.233.300      |
| B 14 08 | Completamento "Museo del fiume"                                                                                                                          | Comune di Nazzano                                           | 873.543.290    | 873.543.290                 |                  |                                 |                          |                                                            | 873.543.290      |
| B 15    | Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano                                                                               |                                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 15 01 | Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 4.000.000.000  | 4.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 15 02 | Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica) | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali                | 7.000.000.000  | 7.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 1.000.000.000                                                                     |                                                                                     |                         | 800.000.000                                                        | 200.00.000                                                      |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000  |
| 124.100.000                                                                       |                                                                                     |                         | 86.870.000                                                         |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 248.200.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 11.100.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 11.100.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 8.000.000.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 8.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 800.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.400.000.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 1.400.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.500.000.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 800.000.000    |
| 332.616.650                                                                       |                                                                                     |                         | 232.831.655                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 665.233.300    |
| 436.771.640                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 873.543.290    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 4.000.000.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 4.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 7.000.000.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 7.000.000.000  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                              |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                 |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | UMI Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 15 03 | Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 15 04 | Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 15 05 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 15 06 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.500.000.000 | 1.500.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 15 07 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.500.000.000 | 1.500.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16    | Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici                                                                          |                                              |               |                             |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 01 | Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 893.928.572   | 893.928.572                 |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 02 | Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 4.672.784.441 | 4.672.784.441               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 03 | Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.180.799.560 | 1.180.799.560               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 04 | Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.339.254.745 | 2.339.254.745               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 05 | Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.886.029.019 | 1.886.029.019               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 16 06 | Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico                                                   | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 398.319.328   | 398.319.328                 |                  |                              |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati di reati)                     | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all' emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 5.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 5.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 1.200.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.200.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 400.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 16 07    | Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adriano antistante                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.117.285.925 | 2.117.285.925               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 08    | Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 721.892.086   | 721.892.086                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 09    | Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.745.453.709 | 2.745.453.709               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 10    | Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S. Maria Antiqua a S. Anastasia e a via di S. Gregorio Restauro e manutenzione                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.780.173.676 | 1.780.173.676               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 11    | Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro                                                                                                                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.815.958.548 | 1.815.958.548               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 12    | Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri                                                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 3.183.883.190 | 3.183.883.190               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 13    | Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro                                                                                                                              | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 902.259.741   | 902.259.741                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 14    | Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione                                                                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 3.698.046.294 | 3.698.046.294               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 15    | Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 893.462.689   | 893.462.689                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 16    | Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro                                                                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.243.463.530 | 2.243.463.530               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 17    | Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione                                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 274.975.000   | 274.975.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/01 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini, scavo e restauro | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 792.577.857   | 792.577.857                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>coltaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.300.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.300.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 3.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 3.400.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.400.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 4.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 4.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 2.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 850.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 850.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                    | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                           |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 16 18/02 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 100.000.000   | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/03 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura. | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 97.922.410    | 97.922.410                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/04 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 139.394.913   | 139.394.913                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/05 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino                                        | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 551.079.219   | 551.079.219                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/06 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 47.516.077    | 47.516.077                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/07 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 45.817.700    | 45.817.700                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/08 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 91.596.639    | 91.596.639                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |             |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |             |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 150.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 150.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 50.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 50.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 50.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 50.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                        |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 16 18/09 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 45.798.472    | 45.798.472                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/10 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 92.502.439    | 92.502.439                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/11 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 901.046.434   | 901.046.434                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/12 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 100.000.000   | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/13 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 94.536.639    | 94.536.639                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/14 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 50.000.000    | 50.000.000                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/15 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 60.000.000    | 60.000.000                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 50.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 50.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 50.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 50.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 60.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 60.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                              | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                     |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 16 18/16 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano sulla ottagona                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 122.102.475   | 122.102.475                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/17 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito                                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 675.515.500   | 675.515.500                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/18 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casafotti                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 93.184.327    | 93.184.327                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/19 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 25.000.000    | 25.000.000                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/20 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 576.928.744   | 576.928.744                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/21 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 470.392.287   | 470.392.287                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/22 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 831.233.953   | 831.233.953                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/23 | Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere                                                                                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 100.000.000   | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |             |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |             |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 135.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 135.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 750.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 750.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 25.000.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 25.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 600.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 600.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 900.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 900.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 100.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 100.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                 |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 16 18/24 | Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei                                                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 300.000.000   | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 18/25 | Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni                                                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 130.000.000   | 130.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 19    | Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano                                                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.869.967.700 | 1.869.967.700               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 20    | Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 5.469.913.397 | 5.469.913.397               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 21    | Acquedotto della Villa dei Quintili                                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 22    | Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 2.659.556.200 | 2.659.556.200               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 23    | Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxe Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)                                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali |               | 680.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 24    | Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 8.076.283.107 | 8.076.283.107               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 25    | Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica                                                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 26    | Antica città di Grotti (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase) | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 4.705.714.979 | 4.705.714.979               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 27    | Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche                                                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.458.180.311 | 1.458.180.311               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 28    | Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)                                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 560.000.000   | 560.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 29    | Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccafranca e Centro Camerelle                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.060.000.000 | 1.060.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 16 30    | Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana                                                                                                           | Comune di Monte Porzio Catone                | 3.000.000.000 | 3.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.593.132.280    |
| B 18       | Valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi di culto e di visita nella provincia di Roma                                                                                 |                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                    | Soggetto Beneficiario del finanziamento                                  | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                           |                                                                          |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 18 01 | Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario                           | Comune di Albano Laziale                                                 | 424.370.526   | 424.370.526                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 399.370.526      |
| B 18 02 | Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti                                            | Comune di Albano Laziale                                                 | 800.000.000   | 800.000.000                 | 40.000.000       |                                 | 40.000.000               |                                                            | 634.008.350      |
| B 18 03 | Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa          | Comune di Albano Laziale                                                 | 445.935.534   | 445.935.534                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 420.935.534      |
| B 18 04 | Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile                                                      | Comune di Albano Laziale                                                 | 176.040.918   | 176.040.918                 | 10.000.000       |                                 | 10.000.000               |                                                            | 166.040.918      |
| B 18 05 | Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero                                                               | Comune di Albano Laziale                                                 | 780.821.681   | 780.821.681                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 730.821.681      |
| B 18 06 | Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)                                                                                      | Comune di Ariccia                                                        | 5.215.221.571 | 5.215.221.571               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 6.295.408.591    |
| B 18 07 | Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale                                                 | Provincia di Roma                                                        | 514.043.646   | 514.043.646                 | 30.000.000       | 6.000.000                       |                          | 24.000.000                                                 | 484.043.646      |
| B 18 08 | Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento                         | XP Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora | 415.464.575   | 415.464.575                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 387.964.570      |
| B 18 09 | Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria | Università degli studi di Roma "Tor Vergata"                             | 8.400.000.000 | 8.400.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.633.142.540    |
| B 18 10 | Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale                                           | Comune di Segni                                                          | 1.131.230.500 | 1.038.230.500               |                  |                                 |                          |                                                            | 970.049.670      |
| B 18 11 | Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica                                                       | Comune di Valmontone                                                     | 392.504.757   | 392.504.757                 |                  |                                 |                          |                                                            | 392.504.757      |
| B 18 12 | Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi                     | Comune di Palestrina                                                     | 1.313.738.552 | 1.313.738.552               | 75.000.000       |                                 | 75.000.000               |                                                            | 1.231.238.552    |
| B 18 13 | Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità                       | Comune di Castel S. Pietro Romano                                        | 546.829.000   | 544.329.000                 | 30.000.000       |                                 | 30.000.000               |                                                            | 514.329.000      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                   | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                             | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all' emissione<br>del certificato di<br>colloquio provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 199.685.260                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 424.370.526   |
| 317.004.180                                                                       |                                                                                     |                         | 221.902.920                                                        |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 674.008.350   |
| 210.467.770                                                                       |                                                                                     |                         | 147.327.440                                                        |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 445.925.534   |
| 83.020.460                                                                        |                                                                                     |                         | 58.114.320                                                         | 24.906.130                                                        |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 176.040.918   |
| 365.410.840                                                                       |                                                                                     |                         | 255.787.590                                                        |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 780.821.681   |
| 1.932.610.780                                                                     | 538.679.730                                                                         |                         | 1.352.827.550                                                      |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 6.545.408.591 |
| 242.021.820                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 514.043.646   |
| 193.982.290                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 412.964.570   |
| 3.316.571.270                                                                     |                                                                                     |                         | 2.076.599.890                                                      |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 6.633.142.540 |
| 485.024.830                                                                       |                                                                                     |                         | 339.517.380                                                        |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 970.049.670   |
| 196.252.380                                                                       |                                                                                     |                         | 137.376.660                                                        |                                                                   |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 392.504.757   |
| 240.247.710                                                                       | 360.371.560                                                                         |                         | 420.433.490                                                        |                                                                   | 30.000.000                                 |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.336.238.552 |
| 102.865.800                                                                       |                                                                                     | 154.298.700             | 180.015.150                                                        | 77.149.350                                                        |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 544.329.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                        | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                               |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 18 14 | Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione                                                                                              | Provincia di Roma                       | 405.771.440   | 405.771.440                 | 25.000.000       | 5.000.000                       |                          | 20.000.000                                                 | 380.771.440      |
| B 18 16 | Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione                                                                                            | Provincia di Roma                       | 2.097.302.248 | 2.097.302.248               | 54.000.000       | 27.000.000                      |                          | 27.000.000                                                 | 2.043.302.250    |
| B 18 17 | Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini                                                                                  | Provincia di Roma                       | 397.685.651   | 397.685.651                 | 21.750.000       | 4.350.000                       |                          | 17.400.000                                                 | 375.935.651      |
| B 18 18 | Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre                                                                                       | Provincia di Roma                       | 741.881.223   | 741.881.223                 | 50.000.000       | 10.000.000                      |                          | 40.000.000                                                 | 691.881.223      |
| B 18 19 | Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti                                                                                                     | Provincia di Roma                       | 389.792.498   | 389.792.498                 | 22.500.000       | 4.500.000                       |                          | 18.000.000                                                 | 367.292.498      |
| B 18 20 | Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro                                                                                                                                  | Comune di Fiano Romano                  | 150.000.000   | 150.000.000                 | 7.500.000        |                                 | 7.500.000                |                                                            | 136.144.800      |
| B 18 21 | Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro                                                                                                                                     | Comune di Civitella S. Paolo            | 254.200.000   | 254.200.000                 | 15.000.000       | 3.000.000                       |                          | 12.000.000                                                 | 233.879.107      |
| B 18 22 | Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero                                                                                                                                          | Comune di Sant'Oreste                   | 274.992.886   | 274.992.886                 | 15.000.000       |                                 | 15.000.000               |                                                            | 259.992.886      |
| B 18 23 | Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero                                                                                                                                 | Comune di Anzio                         | 1.230.000.000 | 1.230.000.000               | 70.000.000       |                                 | 70.000.000               |                                                            | 1.113.806.829    |
| B 18 24 | Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli                                                                                                                | Comune di Ariccia                       | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 881.101.600      |
| B 19    | Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbinati, santuari e monasteri)                                                                                                   |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 19 01 | Sanguisughe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi storici della cinquecentesca del Quattrocento, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio | Comune di Roma                          |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 19 02 | Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche                                        | Regione Lazio                           | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 190.385.720                                                                       |                                                                                     |                         | 133.270.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 485.771.440   |
| 1.021.651.220                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.097.302.250 |
| 187.967.825                                                                       |                                                                                     |                         | 131.577.480                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 397.685.651   |
| 345.940.610                                                                       |                                                                                     |                         | 242.158.430                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 741.881.223   |
| 168.646.250                                                                       |                                                                                     |                         | 143.552.200                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 389.792.498   |
| 44.822.400                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | 46.500.000                                 |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 190.144.800   |
| 119.551.970                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   | 114.327.137                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 248.879.107   |
| 129.996.440                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 274.992.886   |
| 222.761.360                                                                       |                                                                                     | 334.142.050             | 389.832.390                                                       | 167.071.029                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.183.806.829 |
| 440.550.800                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 881.101.600   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                  | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                         |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 03   | Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)                     | Comune di Frascati                      | 4.517.000.000 | 4.517.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.517.000.000    |
| B 19 04/1 | Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - I stralcio                                                         | Comune di Bellegra                      | 995.862.486   | 995.862.486                 | 60.000.000       |                                 | 60.000.000               |                                                            | 917.076.559      |
| B 19 04/2 | Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio                                                        | Comune di Bellegra                      | 840.000.000   | 840.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 724.849.970      |
| B 19 05   | Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novelli | Comune di Bracciano                     | 1.167.162.876 | 1.167.162.876               | 70.000.000       |                                 | 70.000.000               |                                                            | 1.097.162.876    |
| B 19 06   | Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bernardino                                                            | Comune di Trevignano                    | 402.000.000   | 402.000.000                 | 20.000.000       |                                 | 20.000.000               |                                                            | 377.757.075      |
| B 19 07   | Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)                                                               | Comune di Anguillara Sabazia            | 995.034.076   | 995.034.076                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 894.369.076      |
| B 19 08   | Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi                                          | Comune di Genazzano                     | 5.774.000.000 | 5.774.000.000               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 4.760.583.580    |
| B 19 09   | Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro                                                                      | Comune di Valmontone                    | 601.829.313   | 601.829.313                 |                  |                                 |                          |                                                            | 548.829.313      |
| B 19 10   | Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro                                                               | Comune di Valmontone                    | 134.231.098   | 134.231.098                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 19 11   | Monastero di S. Scolastica (Subiaco/Roma) - restauro                                                                    | Comune di Subiaco                       |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 19 12   | Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineti Romano/Roma)                                               | Comune di Carpineto Romano              | 1.242.089.443 | 1.242.089.443               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.242.089.443    |
| B 19 13   | Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione          | Comune di Canterano                     | 300.000.000   | 300.000.000                 | 15.000.000       |                                 | 15.000.000               |                                                            | 285.000.000      |
| B 19 14   | Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo                                                   | Comune di Capena                        | 914.429.110   | 914.429.110                 |                  |                                 |                          |                                                            | 910.666.690      |
| B 19 15   | Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco                                                                        | Comune di Galliciano nel Lazio          | 212.890.475   | 172.890.475                 |                  |                                 |                          |                                                            | 172.890.475      |
| B 19 16   | Chiesa di Santa Liberata (San'Angelo Romano/Roma) Restauro                                                              | Comune di San'Angelo Romano             | 470.519.547   | 470.519.547                 |                  |                                 |                          |                                                            | 470.519.547      |
| B 19 17   | Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)                                                                           | Comune di Palombara Sabina              | 173.933.233   | 173.933.233                 |                  |                                 |                          |                                                            | 173.993.233      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 2.258.500.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 4.517.000.000 |
| 183.415.310                                                                       |                                                                                     | 275.122.970             | 320.976.790                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 977.076.559   |
| 362.424.990                                                                       |                                                                                     |                         | 253.697.490                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 724.849.970   |
| 548.581.440                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.167.162.876 |
| 188.878.520                                                                       |                                                                                     |                         | 132.214.970                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 397.757.075   |
| 447.184.540                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 944.369.076   |
| 952.116.720                                                                       |                                                                                     | 1.428.175.070           | 1.666.204.250                                                      |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 5.060.583.580 |
| 274.414.650                                                                       |                                                                                     |                         | 192.090.260                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 548.829.313   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 577.169.720                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | 87.750.000                                 |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.329.839.443 |
| 142.500.000                                                                       |                                                                                     |                         | 99.750.000                                                         |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
| 455.333.340                                                                       |                                                                                     |                         | 267.550.190                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 910.666.690   |
| 86.445.240                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 172.890.475   |
| 235.259.770                                                                       |                                                                                     |                         | 164.681.840                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 470.519.547   |
| 86.996.620                                                                        |                                                                                     |                         | 60.897.630                                                         |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 173.993.233   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                              | Soggetto Beneficiario o del finanziamento     | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                     |                                               |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 18   | Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche                               | Comune di Vicovaro                            | 149.999.834   | 149.999.834                 | 7.500.000        |                                 | 7.500.000                |                                                            | 142.499.830      |
| B 19 19   | Santuario di Vallepiana (Vallepiana/Roma) Centro di documentazione                                                  | Comune di Vallepiana                          | 65.000.000    | 65.000.000                  |                  |                                 |                          |                                                            | 65.000.000       |
| B 19 20/1 | Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)                                                   | Comune di Capranica                           | 372.274.000   | 372.274.000                 | 41.055.000       |                                 | 41.055.000               |                                                            | 312.966.000      |
| B 19 20/2 | Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)                                                        | Comune di Capranica                           | 627.504.000   | 627.504.000                 | 69.661.000       |                                 | 69.661.000               |                                                            | 539.626.000      |
| B 19 20/3 | Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)  | Comune di Capranica                           | 445.246.000   | 445.246.000                 | 51.900.000       |                                 | 51.900.000               |                                                            | 380.407.000      |
| B 19 20/4 | Sistemazione di Via della Mattonara (Capranica / Viterbo)                                                           | Comune di Capranica                           | 1.015.748.000 | 1.015.748.000               | 89.784.000       |                                 | 89.784.000               |                                                            | 709.591.000      |
| B 19 20/5 | Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)                                              | Comune di Capranica                           | 453.724.000   | 453.724.000                 | 53.520.000       |                                 | 53.520.000               |                                                            | 388.901.000      |
| B 19 20/6 | Sistemazione dell'piazzale antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)                                 | Comune di Capranica                           | 560.327.000   | 560.327.000                 | 64.080.000       |                                 | 64.080.000               |                                                            | 481.249.900      |
| B 19 21   | Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano | Diocesi di Viterbo                            | 3.460.891.360 | 3.460.891.360               | 175.000.000      |                                 | 175.000.000              |                                                            | 3.285.811.360    |
| B 19 22   | Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo                                                   | Parrocchia S. Cuore di Gesù                   | 2.366.953.308 | 2.366.953.308               | 120.000.000      |                                 | 120.000.000              |                                                            | 2.246.953.308    |
| B 19 23   | Museo della cristianità                                                                                             | Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo | 2.378.011.478 | 2.378.011.478               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            | 2.276.415.478    |
| B 19 24/1 | Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore                                                                       | Comune di Tarquinia                           | 162.388.321   | 162.388.321                 | 10.000.000       | 2.000.000                       |                          | 8.000.000                                                  | 152.388.321      |
| B 19 24/2 | Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo                                                                         | Comune di Tarquinia                           | 122.788.972   | 122.788.972                 | 7.500.000        | 1.500.000                       |                          | 6.000.000                                                  | 115.288.972      |
| B 19 24/3 | Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Santuario S. Maria in Valverde                            | Comune di Tarquinia                           | 2.260.000.000 | 2.260.000.000               | 120.000.000      | 24.000.000                      |                          | 96.000.000                                                 | 1.967.814.106    |
| B 19 25/1 | Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne                                                 | Comune di Poggio Bustone                      | 300.000.000   | 300.000.000                 | 15.000.000       |                                 | 15.000.000               |                                                            | 283.500.000      |
| B 19 25/2 | Sistemazione dell'Oasi francescana                                                                                  | Comune di Poggio Bustone                      | 200.000.000   | 200.000.000                 | 10.000.000       |                                 | 10.000.000               |                                                            | 190.272.000      |

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all' emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 134.999.840                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 149.999.830   |
|                                                                                   | 65.000.000                                                                          |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 65.000.000    |
| 156.483.000                                                                       |                                                                                     |                         | 109.538.100                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 354.021.000   |
| 269.813.000                                                                       |                                                                                     |                         | 188.869.100                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 609.287.000   |
| 190.203.000                                                                       |                                                                                     |                         | 133.142.450                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 432.307.000   |
| 354.795.500                                                                       |                                                                                     |                         | 248.356.850                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 799.375.000   |
| 194.450.500                                                                       |                                                                                     |                         | 136.115.350                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 442.421.000   |
| 240.624.950                                                                       |                                                                                     |                         | 168.437.460                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 545.329.900   |
| 1.642.911.680                                                                     |                                                                                     |                         | 1.013.286.520                                                      |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.460.811.360 |
| 449.390.660                                                                       |                                                                                     | 674.085.990             | 786.433.660                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.366.953.308 |
| 355.762.290                                                                       | 120.772.800                                                                         | 412.870.640             | 1.104.266.440                                                      |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.376.415.478 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 129.530.070                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 162.388.321   |
| 57.644.490                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 122.788.972   |
| 983.907.050                                                                       |                                                                                     |                         | 688.734.940                                                        |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.087.814.106 |
| 141.750.000                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 298.500.000   |
| 94.500.000                                                                        | 61.272.000                                                                          |                         | 66.150.000                                                         |                                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 260.272.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                    | Soggetto Beneficiario e del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 26   | Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne                                                                                                                      | Comune di Rieti                           | 1.450.721.814 | 1.450.721.814               | 80.000.000       |                                 | 80.000.000               |                                                            | 1.324.721.810    |
| B 19 27   | Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne                                                                                                                 | Comune di Rieti                           | 1.507.273.000 | 1.507.273.000               | 92.250.000       |                                 | 92.250.000               |                                                            | 1.408.023.000    |
| B 19 28/1 | Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presbitero. Recupero di due fabbricati per la foresta e costruzione di un'area a parcheggio verde attrezzato. (1° stralcio funzionale) | Comune di Greccio                         | 763.999.650   | 763.999.650                 | 40.000.000       |                                 | 40.000.000               |                                                            | 738.138.650      |
| B 19 28/2 | Lavori di sistemazione della piazza del presbitero vivente. (1° stralcio funzionale)                                                                                                      | Comune di Greccio                         | 488.429.056   | 488.429.056                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 452.574.326      |
| B 19 28/3 | Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)                                                                         | Comune di Greccio                         | 216.075.000   | 201.075.000                 | 10.000.000       |                                 | 10.000.000               |                                                            | 185.386.540      |
| B 19 29   | Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta                                                                                                                            | Comune di Miegliano                       | 499.790.619   | 499.790.619                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 417.790.619      |
| B 19 30   | Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento                                                                                            | Comune di Tofia in Sabina                 | 1.650.000.000 | 1.650.000.000               | 75.000.000       |                                 | 75.000.000               |                                                            | 1.575.000.000    |
| B 19 31   | Riquadrificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo                                                                                         | Comune di Farfa in Sabina                 | 4.964.000.000 | 4.964.000.000               | 275.000.000      |                                 | 275.000.000              |                                                            | 4.376.844.692    |
| B 19 32   | S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze                                                                                           | Comune di Sezze                           | 400.000.000   | 400.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 370.949.280      |
| B 19 33   | Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)                                                                                                 | Provincia di Latina                       | 5.311.341.343 | 2.311.341.343               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.218.903.343    |
| B 19 34   | Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata                                                                                                                  | Comune di Cori                            | 1.000.000.300 | 1.000.000.300               |                  |                                 |                          |                                                            | 985.274.998      |
| B 19 35   | Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando                                    | Comune di Gaeta                           | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 652.166.380      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI       |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Rinnovo umano |                                                                                    |               |
| 662.360.900                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.404.721.810 |
| 704.011.500                                                                       |                                                                                     |                         | 492.808.050                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.500.273.000 |
| 369.069.320                                                                       |                                                                                     |                         | 258.348.530                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 778.138.650   |
| 231.714.530                                                                       |                                                                                     |                         | 162.200.170                                                       | 58.629.620                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 477.574.326   |
| 92.693.270                                                                        |                                                                                     |                         | 64.885.290                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 195.386.540   |
| 83.558.120                                                                        | 125.337.190                                                                         |                         | 146.226.720                                                       | 62.668.590                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 442.790.619   |
| 248.943.000                                                                       | 448.414.500                                                                         |                         | 588.892.500                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.650.000.000 |
| 1.888.422.350                                                                     | 300.000.000                                                                         |                         | 1.321.895.640                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 4.651.844.692 |
| 145.474.640                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | 80.000.000                                 |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 450.949.280   |
| 609.451.670                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.218.903.340 |
| 414.288.510                                                                       |                                                                                     |                         | 423.195.230                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 985.274.998   |
| 326.083.190                                                                       |                                                                                     |                         | 228.258.230                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 702.166.380   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                         | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 36   | Santuario Madonna della Roca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio                                                                      | Comune di Fondi                              | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 808.354.240      |
| B 19 37   | Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione                                                                                        | Comune di Terracina                          | 851.159.300   | 851.159.300                 |                  |                                 |                          |                                                            | 876.175.230      |
| B 19 38   | Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro                                                                                           | Comune di Castelforte                        | 200.000.000   | 200.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 151.512.500      |
| B 19 39   | Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)                                     | Comune di Priverno                           | 1.250.000.000 | 1.250.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.060.086.050    |
| B 19 40   | Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante                                                                              | Provincia di Latina                          | 658.779.390   | 658.779.390                 |                  |                                 |                          |                                                            | 564.379.390      |
| B 19 41/1 | Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco                                                                  | Comune di Minturno                           | 231.209.727   | 231.209.727                 | 11.750.000       |                                 | 11.750.000               |                                                            | 213.105.727      |
| B 19 41/2 | Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata                                                                                         | Comune di Minturno                           | 133.987.227   | 133.987.227                 | 7.000.000        |                                 | 7.000.000                |                                                            | 123.642.227      |
| B 19 42   | Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca                                                                   | Comune di Sebaudia                           | 105.593.680   | 105.593.680                 | 6.250.000        |                                 | 6.250.000                |                                                            | 99.343.680       |
| B 19 43   | Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata                                                                                                | Comune di Sebaudia                           | 179.311.434   | 179.311.434                 | 10.000.000       |                                 | 10.000.000               |                                                            | 169.311.430      |
| B 19 44   | Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro                                                                                                        | Comune di Santi Cosma e Damiano              | 120.000.000   | 120.000.000                 | 5.000.000        |                                 | 5.000.000                |                                                            | 104.999.996      |
| B 19 45   | Chiesa di San Marco (Latina) Restauro                                                                                                          | Provincia di Latina                          | 577.000.000   | 577.000.000                 | 6.500.000        |                                 | 6.500.000                |                                                            | 567.665.890      |
| B 19 46   | Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle                                                                                                   | Comune di Lenola                             | 99.961.000    | 99.961.000                  |                  |                                 |                          |                                                            | 96.571.027       |
| B 19 47   | Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa                                                                             | Comune di Formia                             | 936.086.742   | 936.086.742                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 885.571.721      |
| B 19 48   | Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro                                                                                   | Comune di Sezze                              | 700.000.000   | 700.000.000                 | 35.000.000       |                                 | 35.000.000               |                                                            | 554.378.290      |
| B 19 49   | Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso                                                                         | Provincia di Latina                          | 934.704.490   | 934.704.490                 |                  |                                 |                          |                                                            | 934.704.490      |
| B 19 50   | Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione                                                                                  | Congregazione suore Cistercensi della Carità | 650.301.668   | 650.301.668                 | 35.000.000       |                                 | 35.000.000               |                                                            | 508.701.668      |
| B 19 51   | Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera | Comune di Aquino                             | 989.007.346   | 989.007.346                 | 55.000.000       |                                 | 55.000.000               |                                                            | 934.007.346      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                               | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                      |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 52   | Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto                                                                           | Comune di Settefrati                    | 252.424.924   | 252.424.924                 |                  |                                 |                          |                                                            | 252.424.924      |
| B 19 53   | Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro                                                                                                       | Parrocchia Santa Maria Assunta          | 700.278.979   | 700.278.979                 |                  |                                 |                          |                                                            | 615.214.971      |
| B 19 54   | Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)                                                                                      | Comune di Settefrati                    | 313.880.125   | 313.880.125                 |                  |                                 |                          |                                                            | 299.999.995      |
| B 19 55   | Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione                                                                           | Ente chiesa di S. Maria Salomone        | 240.000.000   | 240.000.000                 | 7.000.000        |                                 | 7.000.000                |                                                            | 232.550.000      |
| B 19 56   | Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna                                                                           | Comune di Cassino                       | 4.176.000.000 | 4.176.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.146.274.890    |
| B 19 57   | Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro                                                                                            | Comune di Boville Ernica                | 256.272.400   | 256.272.400                 | 30.000.000       |                                 | 30.000.000               |                                                            | 226.272.400      |
| B 19 58   | Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)                                                   | Comune di Monte San Giovanni Campano    | 430.000.000   | 430.000.000                 | 22.500.000       |                                 | 22.500.000               |                                                            | 407.500.000      |
| B 19 59   | Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro                                                                                         | Comune di Fumone                        | 470.000.000   | 470.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 458.090.415      |
| B 19 60   | Chiese S. Maria a Fiore, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro                                                                                    | Comune di Ceccano                       | 487.803.180   | 487.803.180                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 458.802.960      |
| B 19 61   | Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)                                                                                               | Diocesi di Anagni-Alatri                | 363.475.000   | 363.475.000                 | 20.000.000       |                                 | 20.000.000               |                                                            | 339.875.710      |
| B 19 63/1 | Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza             | APSA-Pontificio Collegio Leoniano       | 1.309.999.279 | 809.999.279                 | 41.777.850       |                                 | 41.777.850               |                                                            | 768.221.429      |
| B 19 63/2 | Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture | APSA-Pontificio Collegio Leoniano       | 150.000.000   | 150.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 150.000.000      |
| B 19 64   | Cattedrale di San Paolo (Alatri)                                                                                                                     | Comune di Alatri                        | 757.575.900   | 757.575.900                 | 40.000.000       |                                 | 40.000.000               |                                                            | 699.173.780      |
| B 19 65   | Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro                                                                                                    | Comune di Frosinone                     | 870.224.170   | 870.224.170                 | 87.083.554       |                                 | 87.083.550               |                                                            | 782.276.535      |
| B 19 66   | Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo                                                                        | Comune di Supino                        | 422.384.000   | 422.384.000                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 397.384.000      |
| B 19 67   | Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento musicale                                                          | Comune di Ferentino                     | 2.750.000.000 | 2.750.000.000               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 2.005.922.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 50.484.980                                                                        |                                                                                     | 75.727.480              | 88.348.720                                                         |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 252.424.924   |
| 307.607.490                                                                       |                                                                                     |                         | 215.325.240                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 615.214.971   |
| 54.376.025                                                                        |                                                                                     | 81.564.040              | 119.059.930                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 299.999.995   |
| 116.275.000                                                                       |                                                                                     |                         | 46.392.500                                                         | 19.882.500                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 239.550.000   |
| 1.573.137.440                                                                     |                                                                                     |                         | 1.101.196.210                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.146.274.890 |
| 113.136.200                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    | 113.135.978                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 256.272.400   |
| 203.750.000                                                                       |                                                                                     |                         | 142.625.000                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 430.000.000   |
| 229.045.210                                                                       |                                                                                     |                         | 160.331.640                                                        | 43.787.860                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 458.090.415   |
| 79.760.590                                                                        | 119.640.890                                                                         |                         | 190.581.040                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 483.802.960   |
| 169.937.850                                                                       |                                                                                     |                         | 118.958.500                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 359.875.710   |
| 264.614.210                                                                       |                                                                                     |                         | 461.829.370                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 809.999.279   |
| 75.000.000                                                                        |                                                                                     |                         | 52.500.000                                                         | 22.500.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 150.000.000   |
| 321.503.450                                                                       |                                                                                     |                         | 47.741.850                                                         |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 739.173.780   |
| 391.138.270                                                                       |                                                                                     |                         | 312.910.610                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 869.360.089   |
| 198.692.000                                                                       |                                                                                     |                         | 139.084.400                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 422.384.000   |
| 1.002.961.000                                                                     |                                                                                     |                         | 702.072.700                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.305.922.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                            | Soggetto Beneficari o del finanziamento            | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                   |                                                    |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 19 68   | Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro                                                                  | Comune di Sora                                     | 675.357.148    | 675.357.148                 |                  |                                 |                          |                                                            | 675.357.148      |
| B 19 69   | Chiesa di San Mito                                                                                                | Comune di Roccasecca                               | 243.459.040    | 243.459.040                 |                  |                                 |                          |                                                            | 243.459.040      |
| B 19 70   | Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro                                         | Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto | 100.000.000    | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 85.233.700       |
| B 19 71   | Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità             | Provincia di Frosinone                             | 1.110.846.077  | 1.110.846.077               | 75.000.000       | 75.000.000                      |                          |                                                            | 1.035.846.077    |
| B 19 72   | Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio                            | Comune di Santi Cosma e Damiano                    | 71.877.000     | 71.877.000                  |                  |                                 |                          |                                                            | 56.823.560       |
| B 19 73   | Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio          | Comune di Santi Cosma e Damiano                    | 100.000.000    | 100.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 78.655.620       |
| B 19 74   | Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo Parrocchia S. Antonio                                                 | Comune di Santi Cosma e Damiano                    | 50.557.000     | 50.557.000                  |                  |                                 |                          |                                                            | 37.726.030       |
| B 19 75   | Abbazia di Casamari                                                                                               | Ordine Cistercense                                 | 1.000.000.000  | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 995.846.440      |
| B 19 76   | Badia della Gloria (Anagni/Frosinone) Restauro e riuso (1 stralcio)                                               | Comune di Anagni                                   | 2.000.000.000  | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.813.935.940    |
| B 19 77   | Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro                                                                 | Diocesi di Rieti                                   | 1.000.000.000  | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 923.844.420      |
| B 19 78   |                                                                                                                   |                                                    | 200.000.000    | 200.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 187.310.020      |
| B 19 79   | Chiesa del Gonfalone (Viterbo) - Operi di restauro                                                                | Rettoria della Chiesa del Gonfalone                | 300.000.000    | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 290.022.400      |
| B 20      | Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo                            |                                                    |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| B 20 01.1 | Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio | Teatro dell'opera di Roma                          | 15.000.000.000 | 15.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 15.000.000.000   |
| B 20 01.2 | Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio       | Accademia di S. Cecilia di Roma                    | 13.000.000.000 | 13.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 4.100.819.900    |
| B 20 01.3 | Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre province del Lazio        | Teatro Roma                                        | 7.000.000.000  | 7.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.000.000.000    |
| B 20 01.4 | Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma                                | Agenzia Romana per il Giubileo                     | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.000.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice           | Titolo dell'intervento                                                                                                                             | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO   | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                              |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                  |                                                                                                                                                    |                                         |                 |                             | IMPEGNI DI SPESA | UMI Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| B 20 01.5        | Convegno internazionale                                                                                                                            | Agenzia Romana per il Giubileo          | 2.000.000.000   | 2.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            | 2.000.000.000    |
| B 20 01.6        | Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale (di Comune, Provincia e Regione)                                                   | Agenzia Romana per il Giubileo          | 5.000.000.000   | 5.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            | 5.000.000.000    |
| B 20 01.7        | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma                                                                                          | Comune di Roma                          | 1.000.000.000   | 1.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            | 1.000.000.000    |
| B 20 01.8A       | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma                                                                          | Provincia di Roma                       | 750.000.000     | 750.000.000                 |                  |                              |                          |                                                            | 750.000.000      |
| B 20 01.8B       |                                                                                                                                                    |                                         | 250.000.000     | 250.000.000                 |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 20 01.9        | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio                                                                              | Regione Lazio                           | 1.000.000.000   | 1.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| B 20 01.10       | Iniziativa e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio                                                                                        | Agenzia Romana per il Giubileo          | 1.000.000.000   | 1.000.000.000               |                  |                              |                          |                                                            | 1.000.000.000    |
| B 20 02          | Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Via Piccolomini - Villa del Sole                                                             | Fondazione Niccolò Piccolomini          | 4.785.000.000   | 4.785.000.000               |                  |                              |                          |                                                            | 3.250.849.592    |
| TOTALE SETTORE B |                                                                                                                                                    |                                         | 624.180.056.266 | 574.634.556.266             | 4.904.168.604    | 162.350.000                  | 4.473.418.600            | 268.400.000                                                | 221.692.910.011  |
| C 1              | Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche |                                         |                 |                             |                  |                              |                          |                                                            |                  |
| C 01 01          | Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.                                                                                     | Comune di Roma                          | 5.841.626.450   | 5.841.626.450               |                  |                              |                          |                                                            | 5.841.626.450    |
| C 01 02          | Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo                                              | Comune di Roma                          | 6.792.802.868   | 6.792.802.868               |                  |                              |                          |                                                            | 6.792.802.868    |
| C 01 03          | Ponti Flaminio e Testaccio                                                                                                                         | Comune di Roma                          | 7.185.726.286   | 7.185.726.286               |                  |                              |                          |                                                            | 7.185.726.286    |
| C 01 04          | Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo                                                                                      | Comune di Roma                          | 2.676.966.400   | 2.676.966.400               |                  |                              |                          |                                                            | 2.676.966.400    |
| C 01 05          | Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto                                                                                        | Comune di Roma                          | 3.913.187.912   | 3.913.187.912               | 80.000.000       | 80.000.000                   |                          |                                                            | 3.753.186.952    |
| C 01 06          | Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo                                                                                          | Comune di Roma                          | 2.126.876.134   | 2.126.876.134               | 180.000.000      | 36.820.000                   |                          | 143.180.000                                                | 1.717.781.899    |
| C 01 07          | Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)                                           | Comune di Roma                          | 2.426.138.767   | 2.426.138.767               | 70.000.000       | 36.500.000                   |                          | 33.500.000                                                 | 2.356.138.827    |
| C 01 08          | Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia                                                                                     | Comune di Roma                          |                 | 990.000.000                 | 990.000.000      |                              | 990.000.000              |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 01 09   | Intervento urbanistico connesso alla linea S Pietro - Aurelia                                                                                                                                                                            | Comune di Roma                            |               | 400.000.000                 | 400.000.000      |                                 | 400.000.000              |                                                            |                  |
| C 01 10   | P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma) Riquadrificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati                                         | Comune di Roma                            | 3.245.965.090 | 3.245.965.090               | 250.000.000      | 50.000.000                      |                          | 100.000.000                                                | 2.995.965.091    |
| C 01 11   | Via Ottaviano, viale Angelico, cir. ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)                                                                    | Comune di Roma                            | 2.108.951.296 | 2.108.951.296               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.108.950.586    |
| C 01 12   | Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)                                                       | Comune di Roma                            | 2.894.625.466 | 2.894.625.466               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.894.625.465    |
| C 01 13/1 | Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici. Ristrutturazione marciapiedi, sistema fognante superficiale e arredo urbano. | Comune di Roma                            | 4.437.267.168 | 4.437.267.168               | 340.000.000      | 115.000.000                     |                          | 225.000.000                                                |                  |
| C 01 13/2 | Manutenzione superficiale delle sedi stradali del Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti e zone limitrofe agli itinerari degli autobus turistici.                                                       | Comune di Roma                            | 7.000.000.000 | 7.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 01 14   | Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici                                                                                                     | Comune di Roma                            | 8.205.315.736 | 8.205.315.736               | 200.000.000      | 135.000.000                     |                          | 65.000.000                                                 | 8.005.315.736    |
| C 01 15   | Via Appia Antica. Riquadrificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.                                                                                                                       | Comune di Roma                            |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 400.000.000   |
| 1.497.982.540                                                                     |                                                                                     |                         | 1.335.684.290                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.245.965.091 |
| 1.008.287.150                                                                     |                                                                                     |                         | 995.216.100                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.108.950.586 |
| 1.447.312.730                                                                     |                                                                                     |                         | 1.302.581.460                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.894.625.465 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 340.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
| 4.002.657.870                                                                     |                                                                                     |                         | 3.592.392.080                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 8.205.315.736 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                 |                                         |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 01 15/1 | Via Appia Antica. 1° lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da piazza Numa Pompilio a Via di Cecilia Metella                                                                 | Comune di Roma                          | 3.587.522.850  | 3.587.522.850               | 833.210.000      |                                 |                          | 833.210.000                                                | 2.754.312.849    |
| C 01 15/2 | Via Appia Antica. 2° lotto. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale da Via di Cecilia Metella a G.R.A.                                                                               | Comune di Roma                          | 10.541.280.728 | 10.541.280.728              | 166.790.000      |                                 |                          | 166.790.000                                                | 10.374.490.728   |
| C 01 16   | Attraversamento di Villa Pamphili (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)                                                                                     | Comune di Roma                          |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 01 17   | Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi                                                                                                            | Comune di Roma                          |                | 300.000.000                 | 300.000.000      | 140.000.000                     |                          | 160.000.000                                                |                  |
| C 01 18/1 | Villa Borghese: Portico dei Ioni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre                                                   | Comune di Roma                          | 1.644.535.547  | 1.644.535.547               | 100.000.000      | 20.000.000                      |                          | 80.000.000                                                 | 1.544.495.380    |
| C 01 18/2 | Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.                          | Comune di Roma                          | 1.760.924.628  | 1.760.924.628               | 100.825.000      | 21.650.000                      |                          | 79.175.000                                                 | 1.660.099.620    |
| C 01 19   | Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.                                | Comune di Roma                          | 915.133.850    | 915.133.850                 |                  |                                 |                          |                                                            | 915.133.850      |
| C 01 20   | Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale                                                                                         | Comune di Roma                          | 1.004.455.525  | 1.004.455.525               | 36.000.000       | 11.900.000                      |                          | 24.100.000                                                 | 968.455.520      |
| C 01 21/1 | Villa Doria Pamphili (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle aree del Giardino dei Cedri - illuminazione esterna. | Comune di Roma                          | 2.265.762.144  | 2.265.762.144               | 150.000.000      | 30.000.000                      |                          | 120.000.000                                                | 2.115.762.140    |
| C 01 21/2 | Villa Doria Pamphili (Roma) recupero delle serre ottocentesche                                                                                                                                  | Comune di Roma                          | 1.666.150.381  | 1.666.150.381               | 117.750.000      | 23.550.000                      |                          | 94.200.000                                                 | 1.548.400.380    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 01 22/1 | Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovin.                                                                                                                                                                                                                        | Comune di Roma                            | 1.694.479.906 | 1.694.479.906               | 114.200.000      | 22.840.000                      |                          | 91.360.000                                                 | 1.580.279.906    |
| C 01 22/2 | Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.                                                                                                                                                                                           | Comune di Roma                            | 1.497.997.384 | 1.497.997.384               | 100.000.000      | 20.000.000                      |                          | 80.000.000                                                 | 1.397.997.380    |
| C 01 23   | Villa Doria Pamphili (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro                                                                                                                                                                              | Comune di Roma                            | 1.750.958.910 | 1.750.958.910               | 63.000.000       | 21.420.000                      |                          | 41.580.000                                                 | 1.687.958.909    |
| C 01 24   | Villa Pamphili (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini                                                                                                                                                                                                                                         | Comune di Roma                            | 1.789.260.680 | 1.789.260.680               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.789.260.680    |
| C 01 25   | Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe                                                                                                                                                                                                | Comune di Roma                            | 1.137.773.065 | 1.137.773.065               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.137.773.060    |
| C 01 26   | Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio.                                                                                        | Comune di Roma                            | 6.317.029.475 | 6.317.029.475               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.317.029.476    |
| C 01 28   | Potenziamento meccanizzazione servizio giardini                                                                                                                                                                                                                                                   | Comune di Roma                            | 2.412.000.000 | 2.412.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.484.960.000    |
| C 01 29   | Lavori per l'impianto del verde nel parco S. Maria della Pietà                                                                                                                                                                                                                                    | Comune di Roma                            | 1.430.033.381 | 1.430.033.381               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.430.033.380    |
| C 01 30   | Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche                                                                                                                                                                                                                                         | Comune di Roma                            | 2.947.589.621 | 2.947.589.621               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 2       | Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari guidati e catacombe)                                                                                                                                            |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 A    | Arca delle Basiliche di S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni, Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme e San Paolo fuori le mura. Realizzazione di impianti semaforici ed installazione di pannelli telematici di informazione, pannelli orientativi di viabilità e di segnaletica pedonale | STA                                       | 2.625.700.000 | 2.625.700.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice      | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                     | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            |                                         |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 02 01     | Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini.       | Comune di Roma                          |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 01.1   | "BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano                                                     | Comune di Roma                          | 3.403.515.992  | 3.403.515.992               | 608.351.899      |                                 | 608.351.899              |                                                            | 2.771.765.090    |
| C 02 01.1.2 | "RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano                                                  | Comune di Roma                          | 7.434.770.788  | 7.434.770.788               | 1.005.837.949    |                                 | 1.005.837.949            |                                                            | 6.428.932.840    |
| C 02 01.1.3 | "CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano                                              | Comune di Roma                          | 2.129.860.914  | 2.129.860.914               | 516.288.606      |                                 | 516.288.606              |                                                            | 1.992.611.310    |
| C 02 01/2   | Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione.                                                    | ACEA                                    | 1.869.560.000  | 1.869.560.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 01/4   | Area della Basilica di S. Pietro in Vaticano - interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico ambientale                                        | AMA                                     | 907.430.000    | 907.430.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 907.430.000      |
| C 02 01/5   | Area della Basilica di San Pietro in Vaticano. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione, realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza. | Ministero dell'Interno                  | 2.805.000.000  | 2.805.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 01/8   | Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro                                                                                                                                      | Roma 2000 S.p.a.                        | 11.986.500.000 | 11.986.500.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 11.152.523.410   |
| C 02 02/1   | Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.                                                                                                            | Comune di Roma                          | 1.732.062.489  | 1.732.062.489               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.732.062.489    |

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice       | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                     | Soggetto Beneficiario del finanziamento              | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 02 02/2    | Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini. | Comune di Roma                                       |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 02.2.1  | Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali                                                                                                                                                                                    | Comune di Roma                                       | 400.000.000    | 400.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 400.000.000      |
| C 02 02.2.2  | "GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                                                                                                             | Comune di Roma                                       | 7.130.887.560  | 7.130.887.560               | 1.408.362.195    |                                 |                          | 1.408.362.195                                              | 5.764.101.360    |
| Cx 02 02.2.3 | "MER": Progetto di riqualificazione ambientale di via Merulana ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                                                                                                                   | Comune di Roma                                       | 4.943.262.000  | 4.943.262.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 02.2.4  | "MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                                                                                                       | Comune di Roma                                       | 3.992.080.438  | 3.992.080.438               | 587.621.022      |                                 |                          | 587.621.022                                                | 3.852.017.420    |
| C 02 02.2.5  | "CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                                                                                                 | Comune di Roma                                       | 1.493.485.886  | 1.493.485.886               | 257.033.837      |                                 |                          | 257.033.837                                                | 1.649.046.050    |
| C 02 02.2.6  | "QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                                                                                                     | Comune di Roma                                       | 1.083.776.860  | 1.083.776.860               | 187.434.104      |                                 |                          | 187.434.104                                                | 1.108.027.760    |
| C 02 02/3    | Recupero funzionale e valorizzazione edifici storici ospedale S. Giovanni in Roma Comparto funzionale al Giubileo per l'accoglienza dei pellegrini.                                                                                        | Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni-Addolorata | 14.129.000.000 | 14.129.000.000              | 706.450.000      |                                 | 706.450.000              | 706.450.000                                                | 9.497.407.760    |
| C 02 02/5    | Aree delle Basiliche di S. Giovanni, S.M. Maggiore, S. Croce in Gerusalemme. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario                                                           | AMA                                                  | 1.456.866.000  | 1.456.866.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.456.866.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                                    | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO CIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 02 02/6  | Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione, realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza | Ministero dell'Interno                    | 2.385.350.000 | 2.385.350.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 02/7  | Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione                                                    | ACEA                                      | 3.864.003.000 | 3.864.003.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 03/1  | Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura Realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture a rete per i servizi pubblici/realizzazione di strutture temporanee di servizio                                                         | Comune di Roma                            |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 3.1.1 | "PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                                                                                                                | Comune di Roma                            | 6.988.788.336 | 6.988.788.336               | 1.003.619.394    |                                 |                          | 1.003.619.394                                              | 6.483.070.940    |
| C 02 3.1.2 | "LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungotevere S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                                                                                                             | Comune di Roma                            | 1.379.200.551 | 1.379.200.551               | 197.196.888      |                                 |                          | 197.196.888                                                | 1.128.019.370    |
| C 02 3.1.3 | "OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                                                                                                                     | Comune di Roma                            | 766.343.098   | 766.343.098                 | 109.172.833      |                                 |                          | 109.172.833                                                | 623.678.390      |
| C 02 03/2  | Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Interventi sull'illuminazione pubblica esistente e realizzazione di nuova illuminazione.                                                                                                  | ACEA                                      | 1.943.700.000 | 1.943.700.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 03/4  | Aree della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il risanamento igienico sanitario                                                                                        | AMA                                       | 386.536.000   | 386.536.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 386.500.000      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                      | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                             |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 02 03/5 | Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Installazione di impianti tecnologici TVCC e di rilevazione, realizzazione e allestimento di strutture temporanee destinati alla sicurezza. | Ministero dell'Interno                    | 1.491.600.000  | 1.491.600.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 03/6 | Area della Basilica di San Paolo Fuori le mura. Restauro e consolidamento del transetto della Basilica di S. Paolo fuori le Mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo.     | P. Amm.ne Basilica di S. Paolo            | 1.256.320.000  | 1.256.320.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.256.320.000    |
| C 02 04   | Itinerari giubilari storici (Roma) Riquilificazione e adeguamento delle sedi stradali.                                                                                                      | Comune di Roma                            |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 04.1 | Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riquilificazione delle sedi stradali e relative pertinenze.                                                              | Comune di Roma                            | 6.610.035.292  | 6.610.035.292               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.610.035.290    |
| C 02 04.2 | Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, processioni e celebrazioni religiose.                              | Comune di Roma                            | 10.592.620.000 | 10.592.620.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 10.592.620.000   |
| C 02 05   | Contributo per la manutenzione delle sedi stradali e pertinenze delle strade di accesso e dei parcheggi a servizio delle zone limitrofe alle catacombe aperte al pubblico.                  | Comune di Roma                            | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 06   | Ponti pedonali temporanei nella città di Roma.                                                                                                                                              | Comune di Roma                            | 7.400.000.000  | 7.400.000.000               | 697.200.000      |                                 |                          | 629.671.680                                                | 4.687.438.660    |
| C 02 08   | Interventi speciali di illuminazione cittadina.                                                                                                                                             | ACEA                                      | 3.000.000.000  | 3.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 02 09   | "ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle arce delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo.                                                                    | Comune di Roma                            | 5.420.142.900  | 5.420.142.900               | 851.933.391      |                                 |                          | 851.933.391                                                | 5.567.885.510    |
| C 3       | Arrato urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed interventi per l'adeguamento delle insegne commerciali.                                                                 |                                           |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 03 01   | Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riquilificazione delle sedi stradali.                                                                                                    | Comune di Roma                            | 2.400.000.000  | 2.400.000.000               | 120.000.000      | 24.000.000                      |                          | 96.000.000                                                 | 2.224.858.940    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                            | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI                                       |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane | per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.491.600.000                                                     |                                                         |                                                            | 1.491.600.000  |
| 628.160.000                                                                       |                                                                                     |                         | 502.528.000                                                       | 125.632.000                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 1.256.320.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            |                |
| 3.305.017.640                                                                     |                                                                                     |                         | 2.313.512.350                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 6.610.035.290  |
| 5.296.310.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 10.592.620.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 5.384.638.660  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            |                |
| 2.783.942.750                                                                     |                                                                                     |                         | 1.598.873.330                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 6.419.818.901  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            |                |
| 1.112.429.470                                                                     |                                                                                     |                         | 778.700.630                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                            | 2.344.858.940  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                   | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                          |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 03 02   | Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali | Comune di Roma                            | 405.668.350    | 405.668.350                 |                  |                                 |                          |                                                            | 405.668.350      |
| C 03 03   | Via delle Muratte                                                                                                        | Comune di Roma                            | 2.382.986.900  | 2.382.986.900               | 130.000.000      |                                 | 130.000.000              |                                                            | 2.252.986.900    |
| C 03 04   | Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale                           | Comune di Roma                            | 3.257.956.147  | 3.257.956.147               | 90.000.000       | 46.000.000                      |                          | 44.000.000                                                 | 3.167.986.147    |
| C 03 05   | Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram                                                                    | Comune di Roma                            |                | 1.000.000.000               | 1.000.000.000    |                                 | 1.000.000.000            |                                                            |                  |
| C 03 06   | Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - I° Stralcio                    | Comune di Roma                            | 97.000.000.000 | 97.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 112.500.000.000  |
| C 03 07   | Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali - II° Stralcio                   | Comune di Roma                            | 27.500.000.000 | 27.500.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 27.500.000.000   |
| C 03 08   | Contributi ristrutturazione bagni locali pubblici ed insegne esercizi commerciali                                        | Comune di Roma                            | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 124.296.000      |
| C 03 09   | Incentivi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione                                          | Regione Lazio                             | 2.000.000.000  | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 4       | Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture                                                                |                                           |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 01   | Terminal bus                                                                                                             | Comune di CastelGandolfo                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 02/a | Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico                                 | Comune di CastelGandolfo                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 02/b | Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza                                                               | Comune di CastelGandolfo                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 03   | Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta                                          | Comune di CastelGandolfo                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 04   | Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"                            | Comune di CastelGandolfo                  |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 04 A    | Terminal bus                                                                                                             | Comune di CastelGandolfo                  | 1.299.599.000  | 1.299.599.000               | 130.000.000      |                                 |                          | 130.000.000                                                | 998.400.400      |
| C 04 B    | Centro servizi di prima necessità                                                                                        | Comune di CastelGandolfo                  | 1.499.414.000  | 1.499.414.000               | 152.000.000      |                                 |                          | 152.000.000                                                | 1.141.585.930    |
| C 04 C    | Sottopasso pedonale di Via Maremmana                                                                                     | Comune di CastelGandolfo                  | 299.628.000    | 299.628.000                 | 30.000.000       |                                 |                          | 30.000.000                                                 | 223.371.860      |
| C 04 D    | Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico                                               | Comune di CastelGandolfo                  | 549.251.000    | 549.251.000                 | 55.000.000       |                                 |                          | 55.000.000                                                 | 381.748.590      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                 |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                 |
| 202.834.170                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 405.668.350     |
| 1.126.493.450                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.382.986.900   |
| 1.583.993.070                                                                     |                                                                                     |                         | 1.421.093.770                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.257.986.147   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.000.000.000   |
| 112.500.000.000                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 112.500.000.000 |
| 27.500.000.000                                                                    |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 27.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   | 124.296.000                                                     |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 124.296.000     |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                 |
| 499.200.200                                                                       |                                                                                     |                         | 349.440.140                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.128.400.400   |
| 570.792.960                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.293.585.930   |
| 111.685.930                                                                       |                                                                                     |                         | 78.180.150                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 253.371.860     |
| 190.874.290                                                                       |                                                                                     |                         | 133.612.010                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 436.748.590     |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                        | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                               |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 04 E    | Sistemazione della viabilità urbana                                                                                           | Comune di CastelGandolfo                | 3.500.808.000 | 3.500.808.000               | 355.500.000      |                                 |                          | 355.500.000                                                | 2.560.691.960    |
| C 04 F    | Sistemazione della passeggiata sul lungo lago                                                                                 | Comune di CastelGandolfo                | 2.499.407.000 | 2.499.407.000               | 255.000.000      |                                 |                          | 255.000.000                                                | 1.789.592.500    |
| C 04 H    | Potenziamento struttura fermata ferroviaria "La Villetta"                                                                     | Comune di CastelGandolfo                | 1.399.482.000 | 1.399.482.000               | 140.000.000      |                                 |                          | 140.000.000                                                | 995.517.270      |
| C 5       | Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione                                                                    |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 05 01/1 | Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni                                                    | Comune di Roma                          | 3.299.321.550 | 3.299.321.550               | 105.600.000      |                                 | 105.600.000              |                                                            | 2.132.931.220    |
| C 05 01/2 | Lavori di recupero infrastrutturale del fossato                                                                               | Comune di Roma                          | 1.653.791.396 | 1.653.791.396               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.413.910.100    |
| C 6       | Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione                                                            |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 06 01   | Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico                   | Comune di Roma                          | 2.933.585.420 | 2.933.585.420               | 175.000.000      |                                 | 175.000.000              |                                                            | 2.758.585.130    |
| C 7       | Parco Casilino-Labicano. Interventi di sistemazione a verde                                                                   |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 07 01   | Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde                | Comune di Roma                          | 1.954.457.591 | 1.954.457.591               | 224.000.000      |                                 | 224.000.000              |                                                            | 1.221.273.580    |
| C 8       | Restauro del Parco di Villa Borghese                                                                                          |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 08 01/1 | Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti                                                           | Comune di Roma                          | 1.720.816.797 | 1.720.816.797               | 85.500.000       |                                 | 85.500.000               |                                                            | 1.635.316.796    |
| C 08 01/2 | Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago                                                          | Comune di Roma                          | 2.973.597.648 | 2.973.597.648               | 156.000.000      |                                 | 156.000.000              |                                                            | 1.989.845.440    |
| C 08 01/3 | Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini. | Comune di Roma                          | 1.340.589.241 | 1.340.589.241               | 124.000.000      |                                 | 124.000.000              |                                                            | 1.216.589.241    |
| C 08 01/4 | Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione                                                                  | Comune di Roma                          | 2.881.801.922 | 1.881.801.922               | 130.000.000      |                                 | 130.000.000              |                                                            | 2.751.801.922    |
| C 08 01/5 | Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini                                                                         | Comune di Roma                          | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               | 104.500.000      |                                 | 104.500.000              |                                                            | 585.569.170      |
| C 9       | Riquilificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)                                                |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 09 01   | Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riquilificazione del comprensorio degli Acquedotti                         | Comune di Roma                          | 3.392.736.382 | 3.392.736.382               | 175.000.000      |                                 | 175.000.000              |                                                            | 3.106.442.382    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all' emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 1.280.345.980                                                                     |                                                                                     |                         | 896.242.190                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.916.191.960 |
| 894.796.250                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.044.592.500 |
| 497.758.630                                                                       |                                                                                     |                         | 348.431.040                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.135.517.270 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.066.465.610                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.238.531.220 |
| 706.955.050                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.413.910.100 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 1.379.292.560                                                                     |                                                                                     |                         | 788.665.300                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.933.585.130 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 610.636.790                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.445.273.580 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 398.329.210                                                                       |                                                                                     | 419.329.180             | 572.360.880                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.720.816.796 |
| 994.922.720                                                                       |                                                                                     |                         | 696.445.900                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.145.845.440 |
| 243.863.060                                                                       |                                                                                     | 365.794.590             | 539.902.130                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.340.589.241 |
| 550.360.380                                                                       |                                                                                     | 825.540.580             |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.881.801.922 |
| 292.784.590                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 690.069.170   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
| 2.790.844.950                                                                     |                                                                                     |                         | 275.287.690                                                        |                                                                  |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 3.281.442.382 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                            | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                   |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 09 02/1  | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)           | Comune di Roma                          | 3.933.379.795 | 3.933.379.795               | 198.409.090      |                                 | 198.409.090              |                                                            | 3.734.812.095    |
| C 09 02/2  | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca | Comune di Roma                          | 5.450.000.000 | 5.450.000.000               | 326.590.910      |                                 | 326.590.910              |                                                            | 4.017.581.230    |
| C 10       | Restauro del Parco di Villa Ada Savoia                                                                                                                                                            |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 10 01    | Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo                               | Comune di Roma                          | 3.007.974.787 | 3.007.974.787               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 2.682.146.449    |
| C 11       | Racopere dell'area di San Gregorio al Celio                                                                                                                                                       |                                         |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 01/1  | Area archeologica del Celio - via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione                                                                              | Comune di Roma                          | 72.135.000    | 72.135.000                  | 70.135.000       |                                 | 70.135.000               |                                                            |                  |
| C 11 01/2  | Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti                                                         | Comune di Roma                          | 2.534.175.054 | 2.534.175.054               | 197.717.600      |                                 | 197.717.600              |                                                            | 2.338.457.450    |
| C 11 02/1  | Area Archeologica del Celio. Casina dei Salvi. Consolidamento e restauro                                                                                                                          | Comune di Roma                          | 2.130.642.548 | 2.130.642.548               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.130.642.547    |
| C 11 02 /2 | Area Archeologica del Celio. Casina dei Salvi. Consolidamento e restauro                                                                                                                          | Comune di Roma                          | 754.083.054   | 754.083.054                 |                  |                                 |                          |                                                            | 754.083.054      |
| C 11 03    | Area archeologica del Celio. Sezione polizie turistica e banda nella ex palestra dei vigili                                                                                                       | Comune di Roma                          | 1.357.952.531 | 1.357.952.531               | 108.446.400      |                                 | 108.446.400              |                                                            | 1.172.641.130    |
| C 11 04    | Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.                                                            | Comune di Roma                          | 736.459.817   | 736.459.817                 |                  |                                 |                          |                                                            | 616.459.820      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                    | Soggetto Beneficiario o del finanziamento    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                           |                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 11 05 | Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio. | Comune di Roma                               | 3.995.428.060 | 3.995.428.060               | 200.000.000      |                                 |                          | 200.000.000                                                | 2.640.779.970    |
| C 11 06 | Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)                                                                        | Comune di Roma                               | 2.498.145.408 | 2.498.145.408               | 149.083.200      |                                 | 149.083.200              |                                                            | 2.348.811.970    |
| C 11 07 | Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.                                                                                                         | Comune di Roma                               | 348.805.233   | 348.805.233                 |                  |                                 |                          |                                                            | 331.278.350      |
| C 11 08 | Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 396.509.888   | 396.509.888                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 09 | Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)                                                                                                                       | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 250.000.000   | 250.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 10 | Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)                                                                                                                                | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 272.377.273   | 272.377.273                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 11 | Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)                                                                                                     | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 274.765.900   | 274.765.900                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 12 | Archi del Clivo di Scauro                                                                                                                                                 | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 747.071.636   | 747.071.636                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 13 | Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo                                                                                                                                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.353.310.311 | 1.353.310.311               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 14 | Fronti laterizie sul Clivo di Scauro                                                                                                                                      | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 628.336.602   | 628.336.602                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 15 | Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti                                                                                                                    | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 1.044.466.371 | 1.044.466.371               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 16 | Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano                                                                                                           | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 448.352.303   | 448.352.303                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 17 | Basilica SS. Giovanni e Paolo                                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 216.500.000   | 216.500.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 18 | Chiesa di S. Maria in Domnica                                                                                                                                             | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 190.000.000   | 190.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 19 | Chiesa di S. Tommaso in Formis                                                                                                                                            | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 53.300.000    | 53.300.000                  |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 20 | Complesso monumentale di San Gregorio Magno                                                                                                                               | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | 630.700.000   | 630.700.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 11 21 | Attività di formazione                                                                                                                                                    | Provincia di Roma                            | 191.500.000   | 191.500.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 174.000.000      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI       |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 1.320.389.980                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.840.779.970 |
| 865.066.605                                                                       |                                                                                     |                         | 1.080.445.160                                                      |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.497.895.170 |
| 150.855.110                                                                       |                                                                                     |                         | 130.731.480                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 331.278.350   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 450.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 450.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 250.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 250.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 300.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 800.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 800.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 1.400.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.400.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 700.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 700.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 216.500.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 216.500.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 28.700.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 28.700.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            | 53.300.000                                                       |                                                         |                                                                                    | 53.300.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   | 87.000.000                                                                          |                         | 57.225.000                                                         | 29.775.000                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 174.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                 |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 11 22   | Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati                                                                                                    | ITALGAS                                   | 170.000.000   | 170.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 169.317.600      |
| C 11 23   |                                                                                                                                                 |                                           | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 12      | Restauro del Parco di Villa Doria Pamphili                                                                                                      |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 12 01   | Villa Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica | Comune di Roma                            | 3.257.601.860 | 3.257.601.860               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.168.601.860    |
| C 12 02   | Villa Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere                                                       | Comune di Roma                            | 2.130.941.851 | 2.130.941.851               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            | 1.899.941.850    |
| C 12 03   | Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini                                                             | Comune di Roma                            | 485.822.273   | 485.822.273                 | 22.400.000       |                                 | 22.400.000               |                                                            | 463.422.270      |
| C 12 04/1 | Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro                                                           | Comune di Roma                            | 765.498.754   | 765.498.754                 | 47.000.000       |                                 | 47.000.000               |                                                            | 655.453.750      |
| C 12 04/2 | Villa Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedri, di Villa Vecchia, delle Serre                             | Comune di Roma                            | 536.861.039   | 536.861.039                 | 38.000.000       |                                 | 38.000.000               |                                                            | 498.861.040      |
| C 13      | Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Castelli Mellini                                                            |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 13 01/1 | Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.                                                                                       | Comune di Roma                            | 2.577.532.996 | 2.577.532.996               | 274.376.000      |                                 | 274.376.000              |                                                            | 2.135.156.996    |
| C 13 01/2 | Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.                                | Comune di Roma                            | 4.300.000.000 | 4.300.000.000               | 123.000.000      |                                 | 123.000.000              |                                                            | 2.743.555.750    |
| C 14      | Bonifica delle pendici del Gianicolo                                                                                                            |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 14 01   | Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualificazione delle aree a verde                                                                                | Comune di Roma                            | 2.133.174.815 | 2.133.174.815               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            | 1.817.940.810    |
| C 15      | Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio                                                                                  |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 15 01   | Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale                                                                          | Comune di Roma                            | 695.683.240   | 695.683.240                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 645.683.240      |
| C 15 02   | Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Escadre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.                                         | Comune di Roma                            | 1.640.667.730 | 1.640.667.730               | 60.000.000       | 20.000.000                      |                          | 40.000.000                                                 | 1.580.667.730    |
| C 18      | Riqualificazione ambientale nella provincia di Roma                                                                                             |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                           | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 18 01    | Piano straordinario di prevenzione e sicurezza                                                                                                                                                                   | Comune di Nemi                            | 1.000.000.000  | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 952.897.961      |
| C 18 02    | Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualificazione ambientale dei territori vicini                                                                          | Provincia di Roma                         | 2.318.400.662  | 2.318.400.662               | 120.000.000      | 24.000.000                      |                          | 96.000.000                                                 | 2.121.140.940    |
| C 18 03    | Tutela ambientale di Torre Astura                                                                                                                                                                                | Comune di Nettuno                         | 4.767.410.760  | 4.767.410.760               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 4.467.410.760    |
| C 18 04    | Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione                                                                                                                          | Provincia di Roma                         | 900.000.000    | 900.000.000                 | 60.000.000       | 12.000.000                      |                          | 48.000.000                                                 |                  |
| C 18 05    | Villa Comunale di Pratogiardino (Viterbo) Lavori di manutenzione straordinaria                                                                                                                                   | Comune di Viterbo                         | 326.574.805    | 326.574.805                 |                  |                                 |                          |                                                            | 326.569.970      |
| C 19       | Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana                                                         |                                           |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 19 01/a1 | Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - localit  Casilotti). | Comune di Roma                            |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 19 01/a2 | Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fossa Acqua Mariana.                                                              | Comune di Roma                            | 5.965.357.820  | 5.965.357.820               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.965.357.820    |
| C 19 01/b1 | Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale                                                                                                               | Regione Lazio                             | 7.798.989.228  | 7.798.989.228               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.678.809.840    |
| C 19 01/b2 | Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale                                                                                                               | Regione Lazio                             | 2.989.573.115  | 2.989.573.115               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.200.000.000    |
| C 19 01/b3 | Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale                                                                                                               | Regione Lazio                             | 13.878.329.352 | 13.878.329.352              |                  |                                 |                          |                                                            | 13.395.160.190   |
| C 19 01/b4 | Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene                                                                                                                                                                   | Regione Lazio                             | 7.165.123.594  | 7.165.123.594               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.086.403.210    |
| C 19 02/1  | Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita                                                                                                      | Provincia di Roma                         | 1.500.000.000  | 1.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.326.670.190    |
| C 19 02/2  |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 3.250.000.000  | 3.250.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| C 19 01/3  |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 3.250.000.000  | 3.250.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice         | Titolo dell'intervento                                                                                                                                          | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO   | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                                                                                                                                                                 |                                         |                 |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| C 20 01        | Orto Botanico                                                                                                                                                   | Università La Sapienza                  | 600.000.000     | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| TOTALE SECT. C |                                                                                                                                                                 |                                         | 513.891.549.561 | 515.581.549.561             | 19.410.535.318   | 890.680.000                     | 9.141.686.654            | 10.017.090.344                                             | 432.363.247.387  |
| D 2            | Tram San Pietro/Aurelia                                                                                                                                         |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 02 01        | Linea tranviaria S. Pietro Aurelia                                                                                                                              | Comune di Roma                          |                 | 2.500.000.000               | 2.500.000.000    |                                 | 2.500.000.000            |                                                            |                  |
| D 3            | Tram Termini/San Pietro                                                                                                                                         |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 03 01        | Tram Venezia - San Pietro<br>Realizzazione della linea tranviaria                                                                                               | Comune di Roma                          |                 | 3.550.000.000               | 3.550.000.000    |                                 | 3.550.000.000            |                                                            |                  |
| D 4            | Archeotram                                                                                                                                                      |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 04 01        | Linea tranviaria Archeotram                                                                                                                                     | Comune di Roma                          |                 | 2.800.000.000               | 2.800.000.000    |                                 | 2.800.000.000            |                                                            |                  |
| D 5            | Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extra urbani a basso impatto ambientale                      |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 05 01/1      | Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.                                                                                                         | ATAC                                    | 105.744.100.000 | 105.744.100.000             |                  |                                 |                          |                                                            | 105.656.100.000  |
| D 05 01/2      | Fornitura di autobus urbani di media capacità                                                                                                                   | ATAC                                    | 19.807.338.000  | 19.807.338.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 19.787.075.600   |
| D 05 01/3      | Fornitura di 18 vetture tranviarie di grande capacità                                                                                                           | ATAC                                    | 78.870.016.000  | 78.870.016.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 78.870.016.000   |
| D 05 01/4      | Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.                                                                                                    | COTRAL                                  | 60.695.411.000  | 60.695.411.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 60.645.184.600   |
| D 05 01/5      | Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità                                                                                                           | COTRAL                                  | 13.472.353.000  | 13.472.353.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 13.461.863.100   |
| Dx 05 01/6     | Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"                                                                                                 | COTRAL                                  | 7.891.000.000   | 7.891.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.891.000.000    |
| D 05 01/7      | Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo                                                                                           | COTRAL                                  | 36.190.000.000  | 36.190.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 36.190.000.000   |
| Dx 05 01/8     | Fornitura materiale rotabile Ferrovia Roma-Pantano                                                                                                              | COTRAL                                  | 12.200.000.000  | 12.200.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 05 02        | Fornitura di autobus da 18 metri                                                                                                                                | ATAC                                    | 44.000.000.000  | 44.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 43.992.366.000   |
| D 7            | Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo                                                                                                                 |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 07 01        | Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman) | Comune di Roma                          |                 | 2.341.816.000               | 3.450.000.000    |                                 | 3.450.000.000            |                                                            | 26.391.816.000   |
| D 07 02        | Sottovia Lungotevere in Sassetta                                                                                                                                | Comune di Roma                          | 33.946.439.545  | 33.946.439.545              |                  |                                 |                          |                                                            | 32.518.558.745   |
| D 8            | Riquadrificazione dell'area del Gianicolo                                                                                                                       |                                         |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 08 01        | Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta                                                                                                                    | Comune di Roma                          | 57.011.650.000  | 57.011.650.000              | 3.400.000.000    | 680.000.000                     |                          | 2.720.000.000                                              | 53.611.650.000   |
| D 08 02        | Parcheggio propaganda Fide Gianicolo                                                                                                                            | Congregazione de Propaganda Fide        | 80.000.000.000  | 40.000.000.000              | 4.000.000.000    |                                 | 4.000.000.000            |                                                            | 24.000.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                | Soggetto Beneficiari o del finanziamento    | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                       |                                             |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| D 08 03   | Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna                                                                                               | Provveditori alle opere pubbliche del Lazio | 16.720.300.000 | 16.720.300.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 9       | Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina                                                                                                                |                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 09 01   | Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio                                                                                  | Ferrovie dello Stato                        | 85.526.804.000 | 85.526.804.000              | 7.500.000.000    |                                 | 7.500.000.000            |                                                            | 78.026.804.000   |
| D 10      | Terza corsia dell'Autostrada Roma-Fiumicino                                                                                                                           |                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 10 01   | Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)                                                                                                  | ANAS                                        |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 10 01/a | Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)                                                                                                       | ANAS                                        | 77.344.981.094 | 73.251.470.312              |                  |                                 |                          |                                                            | 73.251.470.310   |
| D 10 01/b | Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)                                                                                                       | ANAS                                        | 16.842.971.397 | 16.666.252.179              |                  |                                 |                          |                                                            | 16.666.252.180   |
| D 11      | Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Piana Aurelia                                                                                                      |                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 11 01   | GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)                                                                              | ANAS                                        | 45.950.000.000 | 45.950.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 45.946.860.256   |
| D 12      | Realizzazione del tratto viario Olimpico/Pineta Sacchetti                                                                                                             |                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 12 01   | Tratto viario Olimpico - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti                                                       | Comune di Roma                              |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 13      | Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale e nodi ferroviari)                 |                                             |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 13 01   | Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria | Provincia di Roma                           | 1.119.620.000  | 1.119.620.000               | 30.000.000       |                                 | 30.000.000               |                                                            | 1.089.620.000    |
| D 13 02   | Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino                  | Provincia di Roma                           | 1.171.016.811  | 1.171.016.811               | 30.000.000       | 15.000.000                      |                          | 15.000.000                                                 | 1.141.016.811    |
| D 13 03   | Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS                                                | Provincia di Roma                           | 1.061.573.765  | 1.061.573.765               | 30.000.000       | 15.000.000                      |                          | 15.000.000                                                 | 1.031.573.765    |
| D 13 04   | Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)                                                                                                                    | Comune di Genazzano                         | 2.030.000.000  | 1.380.000.000               | 40.000.000       |                                 | 40.000.000               |                                                            | 1.006.045.990    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                    |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                            | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>ISTRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>colloquio provvisorio |                                            |                                                                    | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            | 15.280.300.000                                                     |                                                         |                                                                                    | 15.280.300.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
| 39.013.402.000                                                                    |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 85.526.804.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 62.263.749.760                                                     |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 73.251.470.310 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 14.166.314.350                                                     |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 16.666.252.180 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
| 8.465.572.050                                                                     |                                                                                     | 10.888.857.880          | 16.081.401.090                                                     |                                                                  | 3.619.000.000                              |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 49.565.860.256 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    |                |
| 394.810.000                                                                       |                                                                                     |                         | 276.367.000                                                        |                                                                  | 300.000.000                                |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.419.620.000  |
| 382.508.400                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                  | 376.000.000                                |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.547.016.811  |
| 515.786.880                                                                       |                                                                                     |                         | 361.050.820                                                        |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.061.573.765  |
| 503.022.990                                                                       |                                                                                     |                         | 352.116.100                                                        |                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.846.045.990  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                            | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| D 13 05 | Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma)<br>Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina                                                          | Provincia di Roma                         | 397.390.565   | 397.390.565                 | 27.500.000       | 5.500.000                       |                          | 22.000.000                                                 | 369.890.565      |
| D 13 06 | Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma)<br>Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia                                                                       | Provincia di Roma                         | 840.960.000   | 840.960.000                 | 60.000.000       | 12.000.000                      |                          | 48.000.000                                                 | 780.960.000      |
| D 13 07 | Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma)<br>Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli                                                                                    | Provincia di Roma                         | 688.977.442   | 688.977.442                 | 14.000.000       | 7.000.000                       |                          | 7.000.000                                                  | 674.977.440      |
| D 13 08 | S.P. Marino due Santi (Marino/Roma)<br>Allargamento dal Km 0+000 al Km 1+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi                                                                                                             | Provincia di Roma                         | 4.505.888.000 | 4.505.888.000               | 200.000.000      | 40.000.000                      |                          | 160.000.000                                                | 2.996.760.940    |
| D 13 09 | S.P. Podemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma)<br>Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani) | Provincia di Roma                         | 2.052.974.954 | 2.052.974.954               | 150.000.000      | 30.000.000                      |                          | 120.000.000                                                | 1.828.624.954    |
| D 13 10 | SP Casa Romana (Zagarolo, S. Cesareo/Roma)<br>Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo                                                                                     | Provincia di Roma                         | 2.481.348.366 | 2.481.348.366               | 150.000.000      | 30.000.000                      |                          | 120.000.000                                                | 2.195.631.646    |
| D 13 11 | S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma)<br>Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25                                                                                                                                                   | Provincia di Roma                         | 4.534.479.680 | 4.534.479.680               | 210.000.000      | 42.000.000                      |                          | 168.000.000                                                | 3.462.390.680    |
| D 13 12 | Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)                                                                                                                                         | Provincia di Roma                         | 5.951.794.000 | 5.951.794.000               | 275.000.000      |                                 | 275.000.000              |                                                            | 5.669.507.930    |
| D 14    | Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")                                                                                                        |                                           |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice   | Titolo dell'intervento                                                                                                                         | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| D 14 01  | SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)                                                | Provincia di Roma                         | 3.228.123.995  | 3.228.123.995               | 250.000.000      | 50.000.000                      |                          | 200.000.000                                                | 2.978.123.995    |
| D 14 02  | SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)                                     | Provincia di Roma                         | 1.743.772.155  | 1.743.772.155               | 100.000.000      | 20.000.000                      |                          | 80.000.000                                                 | 1.643.772.155    |
| D 14 03  | S.P. Laurentina dal GRA fino al Km. 19.500. Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria                                                  | Provincia di Roma                         |                | 1.800.000.000               | 750.000.000      |                                 | 750.000.000              |                                                            | 1.050.000.000    |
| D 14 04  | S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)                                | Provincia di Roma                         | 2.908.319.999  | 2.908.319.999               | 225.000.000      | 45.000.000                      |                          | 180.000.000                                                | 2.683.320.000    |
| D 14 05  | SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento                                                                                        | Provincia di Roma                         | 3.316.568.000  | 3.316.568.000               | 142.500.000      |                                 | 142.500.000              |                                                            | 2.408.103.030    |
| D 14 06  | SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale                                                                                   | Provincia di Roma                         | 5.641.412.000  | 5.641.412.000               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 5.391.412.000    |
| D 14 07  | SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia) | Provincia di Roma                         | 2.341.843.672  | 2.341.843.672               | 175.000.000      | 35.000.000                      |                          | 140.000.000                                                | 2.160.091.672    |
| D 14 08  | Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Marenzaniana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento                        | Provincia di Roma                         | 10.045.318.000 | 10.045.318.000              | 375.000.000      |                                 | 375.000.000              |                                                            | 9.670.318.003    |
| D 14 09  | Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (1° stralcio)             | Provincia di Frosinone                    | 9.254.218.352  | 9.254.218.352               | 625.000.000      |                                 | 625.000.000              |                                                            | 14.184.974.380   |
| D 14 09A |                                                                                                                                                |                                           | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 14 09B |                                                                                                                                                |                                           | 2.500.000.000  | 2.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 14 10  | Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (1° stralcio)                                | Provincia di Latina                       | 8.737.492.495  | 8.737.492.495               | 171.500.000      |                                 | 171.500.000              |                                                            | 14.126.476.800   |
| D 14 10A |                                                                                                                                                |                                           | 2.500.000.000  | 2.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 14 10B |                                                                                                                                                |                                           | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 14 11  | Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (1° stralcio)                                             | Provincia di Rieti                        | 12.500.000.000 | 12.500.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 14.840.838.630   |
| D 14 11A |                                                                                                                                                |                                           | 5.500.000.000  | 5.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 402.312.200                                                                       | 1.086.749.500                                                                       |                         | 1.042.343.260                                                      |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 3.228.123.595  |
| 328.754.430                                                                       | 1.068.451.900                                                                       |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.743.772.155  |
| 525.000.000                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.800.000.000  |
| 536.664.000                                                                       | 804.996.000                                                                         |                         | 939.162.000                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.908.320.000  |
| 1.109.801.510                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | 188.500.000                                |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.739.103.030  |
| 2.479.482.800                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | 432.446.400                                |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 6.073.858.400  |
| 1.080.045.840                                                                     |                                                                                     |                         | 756.032.090                                                        |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.335.091.672  |
| 4.593.855.490                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | 482.607.013                                |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 10.527.925.016 |
| 7.092.487.190                                                                     |                                                                                     |                         | 5.150.023.820                                                      |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 14.809.974.380 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
| 7.063.238.400                                                                     |                                                                                     |                         | 3.640.007.370                                                      |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 14.297.976.800 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |
| 9.727.978.630                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 14.840.838.630 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |                |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                       | Soggetto Beneficiario del finanziamento      | COSTO STIMATO   | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                              |                                              |                 |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| D 14 12    | Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (1° stralcio)                                                              | Provincia di Viterbo                         | 15.000.000.000  | 15.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 13.850.112.960   |
| D 14 12A   |                                                                                                                                                              |                                              | 3.200.000.000   | 3.200.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 15       | Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo                                                                         |                                              |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 15 01/1  | Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo                                                               | Ferrovie dello Stato                         | 170.379.000.000 | 170.379.000.000             |                  |                                 |                          |                                                            | 170.379.000.000  |
| D 15 01/2  | Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio                       | Ferrovie dello Stato                         | 12.439.409.000  | 12.439.409.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 12.439.409.000   |
| D 16       | Riqualificazione e prolungamento del terminale turistico del porto di Civitavecchia                                                                          |                                              |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 16 01    | Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto) | Autorità portuale del porto di Civitavecchia | 71.217.371.000  | 71.217.371.000              | 4.500.000.000    | 916.550.410                     | 3.583.449.590            |                                                            | 50.217.371.000   |
| D 16 02    | Adeguamento funzionale (II Lotto)                                                                                                                            | Ente Porto Civitavecchia                     | 11.000.000.000  | 11.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 8.415.216.100    |
| D 18       | Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)                     |                                              |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 18 01/1  | Potenziamento nodo Termini                                                                                                                                   | Comune di Roma                               | 11.390.204.000  | 11.390.204.000              | 2.004.500.000    |                                 | 2.004.500.000            |                                                            | 9.368.858.510    |
| D 18 01/2  | Adeguamento metro A.                                                                                                                                         | Comune di Roma                               |                 |                             | 5.495.500.000    |                                 | 5.495.500.000            |                                                            |                  |
| D 18 01/2a | Adeguamento metro A. 1° stralcio                                                                                                                             | Comune di Roma                               | 19.646.302.043  | 19.646.302.043              |                  |                                 |                          |                                                            | 18.292.205.040   |
| D 18 01/2b | Adeguamento metro A. 2° stralcio                                                                                                                             | Comune di Roma                               | 55.037.266.010  | 55.037.266.010              |                  |                                 |                          |                                                            | 50.873.238.009   |
| D 18 02/1  | Potenziamento Roma - Lido                                                                                                                                    | Comune di Roma                               |                 |                             | 508.800.000      |                                 | 508.800.000              |                                                            |                  |
| D 18 02/1a | Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido                                                                                                            | Comune di Roma                               | 6.381.330.834   | 6.381.330.834               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.872.530.835    |
| D 18 02/1b | Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione                                                                                              | COTRAL                                       | 2.000.000.000   | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.321.243.480    |
| D 18 02/2  | Potenziamento Roma - Nord                                                                                                                                    | Comune di Roma                               | 15.594.696.673  | 15.594.696.673              | 1.000.000.000    |                                 | 1.000.000.000            |                                                            | 14.594.696.670   |
| D 18 03    | Sicurezza stazione Termini                                                                                                                                   | Grandi Stazioni SPA                          | 11.842.000.000  | 11.842.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 10.657.149.940   |
| D 18 04    | Ala Mazzoni - stazione Termini                                                                                                                               | Grandi Stazioni SPA                          | 23.557.708.060  | 23.557.708.060              |                  |                                 |                          |                                                            | 21.536.221.527   |
| D 19       | Area di parcheggio attrezzata nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autostrade                                         |                                              |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                    | Soggetto Beneficiario del finanziamento           | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                           |                                                   |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| D 19 01   | Rivestimento (ricina) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale,               | Comune di Roma                                    |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 19 02/1 | Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"                                        | Ferrovie dello Stato                              | 3.494.390.000  | 3.494.390.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.179.000.000    |
| D 19 02/2 |                                                                                                                           |                                                   | 3.684.610.000  | 3.684.610.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 19 03   | Parcheggio di scambio con strutture mobili                                                                                | STA                                               | 5.000.000.000  | 5.000.000.000               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 4.254.203.830    |
| D 19 04   | Stralcio funzionale nodo di scambio valle Aurelia con intersezione tra via Anastasio Secondo e via A. Emo                 | Comune di Roma                                    | 4.951.376.946  | 4.951.376.946               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.951.376.946    |
| D 20      | Controllo e gestione del traffico                                                                                         |                                                   |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 20 01   | Aggiornamento rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma) | STA                                               | 20.650.000.000 | 20.650.000.000              | 1.000.000.000    |                                 | 1.000.000.000            |                                                            | 19.650.000.000   |
| D 20 02   | Rifacimento e manutenzione segnaletica                                                                                    | STA                                               | 8.000.000.000  | 8.000.000.000               | 470.588.235      |                                 | 470.588.235              |                                                            | 7.529.411.760    |
| D 20 02/1 | Sistema controllo accessi alla ZTL                                                                                        | STA                                               | 9.000.000.000  | 9.000.000.000               | 529.411.765      |                                 | 529.411.765              |                                                            | 7.931.788.230    |
| D 20 03   | Iniziative per una mobilità sostenibile a Roma                                                                            | Ministero Ambiente                                | 3.500.000.000  | 3.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.500.000.000    |
| D 21 01   | Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale             | Comune di Roma                                    | 9.348.155.980  | 9.348.155.980               |                  |                                 |                          |                                                            | 9.348.155.980    |
| D 22 01/1 | Coordinamento delle progettazioni                                                                                         | Provveditorato OO.PP. Lazio                       | 950.000.000    | 950.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 22 01/2 | Organizzazione delle manifestazioni                                                                                       | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 1.174.000.000  | 1.174.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.174.000.000    |
| D 22 01/3 | Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area universitaria di Tor Vergata                                           | Università Tor Vergata                            | 876.000.000    | 876.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 22 02   |                                                                                                                           |                                                   | 4.463.000.000  | 4.463.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 22 03   |                                                                                                                           |                                                   | 16.511.000.000 | 16.511.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| D 22 04   | Area Grandi Eventi Tor Vergata (Roma) Soprapasso GRA e collegamento via Alimena                                           |                                                   | 9.799.027.380  | 6.525.724.660               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.525.724.660    |
| D 22 5    | Area Grandi Eventi Tor Vergata (Roma) Collegamento Area Universitaria - Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS      | Provincia di Roma                                 | 4.094.000.000  | 4.094.000.000               | 204.700.000      |                                 | 204.700.000              |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice         | Titolo dell'intervento                                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO     | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                        |                                           |                   |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                   |
| D 22           | Aren Grandi Eventi Tor Vergata Collegamento Area Universitaria - S.P. Vermicino                                                                        | Comune di Frascati                        | 7.844.000.000     | 6.844.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 6.400.000.000     |
| D 22 07        |                                                                                                                                                        |                                           | 2.500.000.000     | 2.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| D 23 01        |                                                                                                                                                        |                                           | 500.000.000       | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| D 23 02        | Fornitura di autobus per la "Rete integrativa di trasporto pubblico a Roma"                                                                            | Comune di Roma                            | 61.500.000.000    | 61.500.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 51.072.000.000    |
| D 23 03        |                                                                                                                                                        |                                           | 3.000.000.000     | 3.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| D 23 04/1      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) Air Terminal di Ostiense                                                                       | Metropark S.p.A.                          | 1.431.700.000     | 1.431.700.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.354.928.590     |
| D 23 04/2      |                                                                                                                                                        |                                           | 1.568.300.000     | 1.568.300.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| D 23 05/1      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici Gregorio VII                                                                                          | Comune di Roma                            | 615.135.080       | 615.135.080                 |                  |                                 |                          |                                                            | 615.135.080       |
| D 23 05/2      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. La Giustiniana                                                                                       | Comune di Roma                            | 749.723.560       | 749.723.560                 |                  |                                 |                          |                                                            | 749.723.560       |
| D 23 05/3      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Osteria del Curato                                                                                   | Comune di Roma                            | 951.623.331       | 951.623.331                 |                  |                                 |                          |                                                            | 951.623.330       |
| D 23 05/4      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici Ponte Mammolo                                                                                         | Comune di Roma                            | 797.919.500       | 797.919.500                 |                  |                                 |                          |                                                            | 797.919.500       |
| D 23 05/5      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici Sava Rubra                                                                                            | Comune di Roma                            | 726.932.433       | 726.932.433                 |                  |                                 |                          |                                                            | 726.932.430       |
| D 23 05/6      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Stadio Olimpico                                                                                      | Comune di Roma                            | 888.714.810       | 888.714.810                 |                  |                                 |                          |                                                            | 854.214.810       |
| D 23 05/7      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Tor di Valle                                                                                         | Comune di Roma                            | 808.935.830       | 808.935.830                 |                  |                                 |                          |                                                            | 808.935.830       |
| D 23 05/8      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Viale della Moschea                                                                                  | Comune di Roma                            | 378.092.980       | 378.092.980                 |                  |                                 |                          |                                                            | 378.092.980       |
| D 23 05/9      | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici. Via G.B. Valente                                                                                     | Comune di Roma                            | 333.017.010       | 333.017.010                 |                  |                                 |                          |                                                            | 333.017.010       |
| D 23 05/10     | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) Palasporto EUR                                                                                 |                                           | 534.221.101       | 534.221.101                 |                  |                                 |                          |                                                            | 534.221.100       |
| D 23 05/11     | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici - Laurentina                                                                                          | Comune di Roma                            | 1.524.229.220     | 1.524.229.220               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.524.229.220     |
| D 23 06        |                                                                                                                                                        |                                           | 4.000.000.000     | 4.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| TOTALE SETTE D |                                                                                                                                                        |                                           | 1.524.099.849.068 | 1.487.898.132.356           | 47.444.000.000   | 1.943.050.410                   | 41.505.949.590           | 3.995.000.000                                              | 1.337.253.345.694 |
| E I            | Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggiore affluenza di visitatori nel territorio urbano e metropolitano |                                           |                   |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI           |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                   |
| 3.200.000.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 25.536.000.000                                                                    |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 677.464.290                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 307.567.540                                                                       |                                                                                     |                         | 215.297.280                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 615.135.080       |
| 374.861.780                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 475.811.660                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 398.959.750                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 363.466.210                                                                       |                                                                                     |                         | 254.426.350                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 427.107.400                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 404.467.910                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 189.046.490                                                                       |                                                                                     |                         | 170.141.840                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 166.508.500                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 267.110.550                                                                       |                                                                                     |                         | X<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX C                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 762.114.610                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |
| 356.093.396.160                                                                   | 116.248.293.910                                                                     | 68.925.132.760          | 358.496.379.650                                                   | 16.943.554.160                                                  | 5.623.553.413                              | 16.230.300.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.324.873.736.092 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                              | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                     |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 01 01   | Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma) Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti | AMA                                       | 3.950.719.607  | 1.950.719.607               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            | 1.850.719.600    |
| E 01 02   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader                | AMA                                       | 12.095.040.000 | 5.795.040.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.795.040.000    |
| E 01 03   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti              | AMA                                       | 10.257.967.800 | 8.857.967.800               |                  |                                 |                          |                                                            | 13.835.662.840   |
| E 01 03a  |                                                                                                                                     |                                           | 5.200.000.000  | 5.200.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 01 04   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani        | AMA                                       | 1.959.900.000  | 1.459.900.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.459.900.000    |
| E 01 05   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.            | AMA                                       | 1.080.000.000  | 980.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 977.500.000      |
| E 01 06   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.                                                      | AMA                                       | 1.308.000.000  | 908.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 908.000.000      |
| E 01 07   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.                                     | AMA                                       | 985.000.000    | 885.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 883.328.000      |
| E 01 08   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.                  | AMA                                       | 2.841.715.257  | 2.141.715.257               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            | 1.638.635.290    |
| E 01 09.1 | Adeguamento locali della sede di zona Cappellari                                                                                    | AMA                                       | 375.000.000    |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 01 09.2 | Attrezzature specifiche per il centro storico                                                                                       | AMA                                       | 1.944.000.000  | 1.844.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.844.000.000    |
| E 01 10   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso P.zza Caserma                             | AMA                                       |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 01 11   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza                                    | AMA                                       |                | 125.000.000                 | 125.000.000      |                                 | 125.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 12   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.                               | AMA                                       | 4.564.400.247  | 3.508.400.247               | 200.000.000      |                                 | 200.000.000              |                                                            | 3.308.400.250    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>ARRE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 925.359.800                                                                       |                                                                                     |                         | 647.751.860                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.950.719.600  |
|                                                                                   | 2.897.520.000                                                                       |                         | 2.607.768.000                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 5.795.040.000  |
| 6.917.831.420                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 13.835.662.840 |
|                                                                                   | 729.950.000                                                                         |                         | 656.955.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.459.900.000  |
| 488.750.000                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 977.500.000    |
| 454.000.000                                                                       |                                                                                     |                         | 408.600.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 908.000.000    |
| 441.664.000                                                                       |                                                                                     |                         | 225.000.000                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 883.328.000    |
| 819.317.640                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.788.635.290  |
| 922.000.000                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.844.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 125.000.000    |
| 4.200.120                                                                         |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | 3.300.000.000                              |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 6.808.400.250  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                     | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                            |                                         |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 01 13   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.                                            | AMA                                     | 400.741.221   | 264.741.221                 | 25.000.000       |                                 | 25.000.000               |                                                            | 239.741.220      |
| E 01 14   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia                                           | AMA                                     | 2.337.079.744 | 1.124.079.744               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 15   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino                                      | AMA                                     | 1.778.079.937 | 1.278.079.937               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 16   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.                                          | AMA                                     | 4.703.019.203 | 4.123.019.203               | 95.000.000       |                                 | 95.000.000               |                                                            | 4.028.019.200    |
| E 01 17   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.                                            | AMA                                     | 5.668.179.511 | 3.083.179.511               | 200.000.000      |                                 | 200.000.000              |                                                            | 2.883.179.510    |
| E 01 18   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto                                      | AMA                                     | 3.126.829.175 | 1.242.829.175               | 125.000.000      |                                 | 125.000.000              |                                                            | 1.117.829.170    |
| E 01 19   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (ALA) Sasa Rubra. (1° lotto funzionale).    | AMA                                     |               | 150.000.000                 | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 20   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (ALA) via Zucchelli.                        | AMA                                     | 3.000.000.000 | 678.000.000                 | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 22/1 | Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.                                                         | AMA                                     | 2.509.723.636 | 1.654.723.636               | 157.500.000      |                                 | 157.500.000              |                                                            | 1.497.223.630    |
| E 01 22/2 | Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio | AMA                                     | 1.583.500.864 | 1.583.500.864               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.517.471.740    |
| E 01 24   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia                        | AMA                                     | 5.971.974.735 | 1.933.974.735               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 25   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (ALA) piazza Maresciallo Giardino.          | AMA                                     | 5.989.252.000 | 4.849.252.000               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 4.549.252.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
| 119.870.610                                                                       |                                                                                     |                         | 83.909.430                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 264.741.220   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 100.000.000   |
| 2.014.009.600                                                                     |                                                                                     |                         | 1.409.806.720                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 4.123.019.200 |
| 1.441.589.750                                                                     |                                                                                     |                         | 1.009.112.830                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.083.179.510 |
| 558.914.580                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.242.829.170 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 150.000.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 300.000.000   |
| 748.611.810                                                                       |                                                                                     |                         | 524.028.270                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.654.723.630 |
| 750.735.870                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.517.471.740 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 150.000.000   |
| 2.274.626.000                                                                     |                                                                                     |                         | 1.592.238.200                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 4.849.252.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario o del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                        |                                           |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 01 26/1 | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.                                   | AMA                                       | 866.291.296    | 676.291.296                 | 10.000.000       |                                 | 10.000.000               |                                                            | 676.291.730      |
| E 01 26/2 | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio                       | AMA                                       | 1.066.750.432  | 1.066.750.432               | 15.500.000       |                                 | 15.500.000               |                                                            | 1.080.721.310    |
| E 01 27/1 | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.                                      | AMA                                       | 3.100.000.000  | 3.100.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.013.363.200    |
| E 01 27/2 | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.                                                 | AMA                                       | 5.300.000.000  | 5.300.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.884.130.800    |
| E 01 27/3 | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.                                       | AMA                                       | 1.600.000.000  | 1.600.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.280.731.200    |
| E 01 29   | Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.                                                                    | AMA                                       | 10.710.000.000 | 2.000.000.000               | 100.000.000      |                                 | 100.000.000              |                                                            | 1.900.000.000    |
| E 01 29   | Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale                                                                      | AMA                                       | 9.520.000.000  | 7.000.000.000               | 350.000.000      |                                 | 350.000.000              |                                                            |                  |
| E 01 30/1 | Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.                                                  | AMA                                       | 5.496.098.118  | 5.496.098.118               | 280.000.000      |                                 | 280.000.000              |                                                            | 5.186.098.120    |
| E 01 31/1 | Servizi igienici pubblici (ROMA) fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti AMA                                                            | AMA                                       | 1.320.480.000  | 1.320.480.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.320.480.000    |
| E 01 31/2 | Servizi igienici permanenti, noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali                               |                                           | 7.500.000.000  | 7.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.275.873.000    |
| E 2       | Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello |                                           |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                         | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                |                                         |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 02 01   | Ospedale Santo Spirito (Roma)<br>Realizzazione del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di primo livello                                                     | USL RM E                                | 37.531.000.000 | 22.531.000.000              | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 22.999.827.830   |
| E 02 02   | Ospedale San Giovanni (Roma)<br>Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)       | Azienda S. Giovanni Addolorata          | 9.636.170.925  | 9.636.170.925               | 1.000.000.000    |                                 | 1.000.000.000            |                                                            | 7.452.212.918    |
| E 02 03   | Complesso ospedaliero S. Eugenio / C.T.O. (Roma)<br>Realizzazione del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)       | USL RM C                                | 20.742.184.735 | 20.742.184.735              | 1.500.000.000    |                                 | 1.500.000.000            |                                                            | 19.161.528.115   |
| E 02 04   | Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma)<br>Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale) | USL RM D                                | 5.067.346.783  | 5.067.346.783               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            |                  |
| E 02 05   | Policlinico Gemelli (Roma)<br>Potenziamento del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)                             | Università Cattolica del Sacro Cuore    | 12.184.478.000 | 12.184.478.000              | 750.000.000      |                                 | 750.000.000              |                                                            | 11.434.478.337   |
| E 02 06   | Policlinico Gemelli (Roma)<br>Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta                                                                  | Università Cattolica del Sacro Cuore    | 6.031.191.000  | 6.031.191.000               | 350.000.000      |                                 | 350.000.000              |                                                            | 5.681.191.061    |
| E 02 07   | Policlinico Umberto I (Roma)<br>Potenziamento del Dipartimento Emergenza<br>Accettazione di secondo livello                                                    | Azienda Policlinico Umberto I           | 12.000.000.000 | 12.000.000.000              | 500.000.000      |                                 | 500.000.000              |                                                            |                  |
| E 02 08/1 | Ospedale San Filippo Neri (Roma)<br>Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (farmaceutica)                                                               | Azienda ospedaliera San Filippo Neri    | 1.632.572.000  | 1.632.572.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 08/2 | Ospedale San Filippo Neri (Roma)<br>Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)                                                                     | Azienda ospedaliera San Filippo Neri    | 1.366.990.000  | 1.366.990.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 09   | Ospedale di Albano (Albano/Roma)<br>Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello                                                     | USL RM H                                | 801.321.859    | 801.321.859                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 751.321.860      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 11.499.913.910                                                                    |                                                                                     |                         | 8.049.939.740                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 23.249.827.830 |
| 1.174.974.660                                                                     | 1.551.631.800                                                                       |                         | 1.522.482.260                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 8.453.212.918  |
| 8.159.140.000                                                                     | 3.600.000.000                                                                       |                         | 3.129.363.010                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 20.661.528.115 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 300.000.000    |
| 4.727.479.450                                                                     | 989.759.720                                                                         |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 12.184.478.337 |
| 2.840.595.530                                                                     |                                                                                     |                         | 1.988.416.870                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 6.031.191.061  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 500.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
| 375.660.930                                                                       |                                                                                     |                         | 262.962.650                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 801.321.860    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                      | Soggetto Beneficari o del finanziamento           | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                             |                                                   |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 02 10   | Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso                                                                         | USL RM G                                          | 1.000.000.000  | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 999.999.000      |
| E 02 11   | Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso                                                                    | USL RM F                                          | 996.199.880    | 996.199.880                 |                  |                                 |                          |                                                            | 928.557.880      |
| E 02 12   | Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo.                   | Regione Lazio                                     | 4.500.000.000  | 4.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.500.000.000    |
| E 02 13   | Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani | I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani                    | 8.219.647.000  | 8.219.647.000               | 465.000.000      |                                 | 465.000.000              |                                                            | 7.646.611.062    |
| E 02 14   | Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione                       | Regione Lazio                                     | 7.140.000.000  | 7.140.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 7.140.000.000    |
| E 02 15   | Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza                  | Regione Lazio                                     | 10.500.000.000 | 10.500.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 16/a | Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica                                              | Regione Lazio                                     | 4.700.000.000  | 4.700.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.700.000.000    |
| E 02 16/b | Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale                                 | Protettorato S. Giuseppe                          | 1.800.000.023  | 1.800.000.023               | 90.000.000       |                                 | 90.000.000               |                                                            | 1.333.518.023    |
| E 02 17   | Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma                                                                                                   | USL RM B                                          | 4.841.797.234  | 4.841.797.234               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 4.500.607.430    |
| E 02 18   | Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione                                                          | Casa Generalizia "Fate Bene Fratelli"             | 2.615.000.000  | 2.615.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.615.000.000    |
| E 02 19   | Programma di potenziamento dell'Ospedale di S. Carlo di Nancy                                                                               | Istituto dermatologico dell'Immacolata            | 500.000.000    | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 498.000.000      |
| E 02 20   | Campus Bio-Medico                                                                                                                           | Libero Istituto Universitario "Campus Bio-Medico" | 9.073.887.000  | 9.073.887.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 9.073.887.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                   |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI-<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |               |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                   | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |               |
|                                                                                   | 87.500.000                                                                          |                         |                                                                   | 824.999.000                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 999.999.000   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   | 928.557.880                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 928.557.880   |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   | 4.500.000.000                                           |                                                                                    | 4.500.000.000 |
| 2.294.055.530                                                                     |                                                                                     |                         | 4.664.338.870                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 8.111.611.062 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   | 7.140.000.000                                           |                                                                                    | 7.140.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   | 4.700.000.000                                           |                                                                                    | 4.700.000.000 |
| 666.759.010                                                                       |                                                                                     |                         | 466.731.310                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 1.423.518.023 |
| 971.359.520                                                                       | 1.277.944.200                                                                       |                         | 680.651.660                                                       |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 4.750.607.430 |
|                                                                                   | 1.307.500.000                                                                       |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 2.615.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   | 498.000.000                                                     |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 498.000.000   |
| 4.833.743.500                                                                     |                                                                                     |                         | 2.879.060.450                                                     |                                                                 |                                            |                                                                   |                                                         |                                                                                    | 9.073.887.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                             | Soggetto Beneficiario o del finanziamento                    | COSTO STIMATO | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                    |                                                              |               |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 02 21   | Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di II livello per area pediatrica                                                                   | IRCCS Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù"                     | 2.470.000.000 | 2.470.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.330.343.690    |
| E 02 22   | Fornitura natanti di soccorso al servizio dell'aeroporto di Fiumicino (1° stralcio)                                                                | Comando Generale delle Capitanerie di Porto                  | 3.000.000.000 | 3.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 23   | Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (II Lotto)                                                                 | Comando Generale delle Capitanerie di Porto                  | 3.300.000.000 | 3.300.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 24   |                                                                                                                                                    |                                                              | 7.000.000.000 | 7.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 02 25   |                                                                                                                                                    |                                                              | 2.000.000.000 | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.996.658.000    |
| E 02 26   | Ospedale Cristo Re (Roma) Realizzazione di nuovi servizi                                                                                           | Ospedale Cristo Re                                           | 2.750.000.000 | 2.750.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.264.086.060    |
| E 02 27/1 | Acquisto procedura software Java per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                                                  | FARMACA P - Azienda Speciale Farmasocios anitaria Capitolina | 600.000.000   | 600.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 600.000.000      |
| E 02 27/2 | Acquisto server ed altro hardware per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                                                 | FARMACA P - Azienda Speciale Farmasocios anitaria Capitolina | 708.715.200   | 708.715.200                 |                  |                                 |                          |                                                            | 708.715.200      |
| E 02 27/3 | Installazione rete internet e collegamenti ad internet per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                            | FARMACA P - Azienda Speciale Farmasocios anitaria Capitolina | 809.046.550   | 809.046.550                 |                  |                                 |                          |                                                            | 809.046.550      |
| E 02 27/4 | Fornitura di servizi per il Sistema Integratore dei centri unificati di prenotazione                                                               | FARMACA P - Azienda Speciale Farmasocios anitaria Capitolina | 290.000.000   | 290.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 290.000.000      |
| E 3       | Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)                                                                                   |                                                              |               |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 03 01   | Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani                                                                                                    | STA                                                          | 5.000.000.000 | 5.000.000.000               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 4.750.000.000    |
| E 03 02/1 | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale Trastevere n° 18 Roma (ex ufficio contravvenzioni)  | Comune di Roma                                               | 2.301.474.663 | 2.301.474.663               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.301.474.460    |
| E 03 02/2 | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Ferruccio n° 9 Roma (comando vigili urbani I° gruppo) | Comune di Roma                                               | 1.000.000.000 | 1.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 528.574.740      |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                                                      | Soggetto Beneficiario del finanziamento | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 03 02/3 | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio viale P. Togliatti n° 987 Roma (sede 7° gruppo vigili urbani)                                                                      | Comune di Roma                          | 1.996.425.000  | 1.996.425.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.373.392.520    |
| E 03 02/4 | Lavori di straordinaria manutenzione e restauro ed adeguamento ..... Fabbricato ex Istituto Luce, Piazza Cinecittà n° 11.....                                                                                               | Comune di Roma                          | 2.670.364.315  | 2.670.364.315               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.670.364.310    |
| E 03 02/5 | Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio via della Consolazione n°4, Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale                                                                                            | Comune di Roma                          | 500.000.000    | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 310.479.290      |
| E 03 03   | Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)                                                                                                                                                                  | Comune di Roma                          | 3.699.937.367  | 3.699.937.367               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.699.937.370    |
| E 03 04.1 | Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale                                                                                                                     | Comune di Roma                          | 1.260.837.712  | 1.260.837.712               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.195.674.180    |
| E 03 04.2 | Acquisto apparecchiature (elettroniche e non), materiali ed arredi per la scuola di Polizia Municipale                                                                                                                      | Comune di Roma                          | 300.000.000    | 300.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            | 236.758.890      |
| E 4       | Piano di valorizzazione delle risorse umane                                                                                                                                                                                 |                                         |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 04 01   | Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile. | Regione Lazio                           | 16.952.000.000 | 16.952.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            | 16.952.000.000   |
| E 04 02   | Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo                   | Regione Lazio                           | 1.100.000.000  | 1.100.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 1.100.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                    | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali | IMPEGNI        |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell' Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
| 686.696.260                                                                       |                                                                                     |                         | 480.687.380                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.373.392.520  |
| 1.335.182.150                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 2.670.364.310  |
| 155.239.640                                                                       |                                                                                     |                         | 108.667.750                                                        |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 310.479.290    |
|                                                                                   | 1.849.968.680                                                                       |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 3.699.937.370  |
|                                                                                   | 597.837.090                                                                         |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 1.195.674.180  |
| 96.180.260                                                                        |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 236.758.890    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  | 16.952.000.000                                          |                                                                                    | 16.952.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                  | 1.100.000.000                                           |                                                                                    | 1.100.000.000  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                               | Soggetto Beneficiario del finanziamento            | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 04 03   | Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali           | Regione Lazio                                      | 12.040.000.000 | 8.200.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 5.200.000.000    |
| E 04 04   | Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autosprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma. | Regione Lazio                                      | 3.958.000.000  | 3.148.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 3.148.000.000    |
| E 5       | Sicurezza pubblica e protezione civile                                                                                                                                                               |                                                    |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 01/1 | Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware                                                                                              | Ministero dell'Interno                             | 1.300.000.000  | 1.300.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 01/2 | Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software                                                                                                               | Ministero dell'Interno                             | 3.700.000.000  | 3.700.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 06 02/a | Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma                                                                                 | Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile | 3.980.000.000  | 3.980.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 03   | Progetto sicurezza grandi basiliche                                                                                                                                                                  | Ministero dell'Interno                             | 12.000.000.000 | 12.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 04   | Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)                                                                                                                                        | Ministero dell'Interno                             | 16.158.000.000 | 16.158.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 05   | Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)                                                                                                                                          | Ministero dell'Interno                             | 4.030.000.000  | 4.030.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 06   | Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)                                                                                                                                         | Ministero dell'Interno                             | 1.792.000.000  | 1.792.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 07   | Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)                                                                                                                                           | Ministero dell'Interno                             | 15.250.000.000 | 15.250.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 08   | Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto                                                                                        | Comune di Fiumicino                                | 12.173.120.000 | 12.173.120.000              | 500.000.000      |                                 | 500.000.000              |                                                            | 9.173.120.000    |
| E 05 09   | Acquisto 7 torri per illuminazione                                                                                                                                                                   | Ministero Difesa                                   | 200.000.000    | 200.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 10   | Acquisto 4 gruppi elettrogeni con relativi chelari                                                                                                                                                   | Ministero Difesa                                   |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                 | Soggetto Beneficiario o del finanziamento               | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GRUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                                                                                                        |                                                         |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 05 11 | Adeguamento, potenziamento e ripristino infrastrutture destinate alloggio operatori volontari e pellegrini militari italiani ed esteri | Ministero Difesa                                        | 4.800.000.000  | 4.800.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 12 | Potenziamento strutture logistiche Caserma "Talamo"                                                                                    | Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri                 | 1.995.000.000  | 1.995.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 13 | Potenziamento strutture logistiche Caserma "Tor di Quinto"                                                                             | Ministero Lavori Pubblici                               | 26.500.000.000 | 26.500.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 14 | Infrastrutture - Costruzione Caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino                                                            | Ministero Difesa                                        | 17.945.078.610 | 17.945.078.610              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 15 | Infrastrutture - Ristrutturazione Servizi Logistici Caserma "Pieve"                                                                    | Ministero Difesa                                        | 679.808.866    | 679.808.866                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 16 | Caserma della Polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte                                                                  | Ministero Difesa                                        | 1.675.106.000  | 1.675.106.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 17 | Caserma della Polizia di Stato "Maurizio Giglio" sede del reparto volanti                                                              | Ministero Difesa                                        | 2.726.125.000  | 2.726.125.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 18 | Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino                                                                             | Ministero Difesa                                        | 3.664.630.149  | 3.664.630.149               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 19 | Nuovo complesso Polizia di Stato (Ponte Galeria) Fiumicino                                                                             | Ministero Difesa                                        | 11.000.000.000 | 11.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 20 | Coordinamento Centrali operative Interforze                                                                                            | Ministero Difesa - Arma dei Carabinieri                 | 1.500.000.000  | 1.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 21 | Iniziative per la formazione del personale                                                                                             | Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile | 455.000.000    | 455.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 22 | Iniziative per la formazione del personale                                                                                             | Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile | 539.000.000    | 539.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 23 | Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale                                                                                | Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile | 500.000.000    | 500.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 24 | Ampliamento e ristrutturazione Tuscolano II                                                                                            | Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile | 2.000.000.000  | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 25 | Acquisto elisambulanza                                                                                                                 | Ministero Difesa - Dipartimento della Protezione Civile | 11.000.000.000 | 11.000.000.000              |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 718.700.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 718.700.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.995.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.995.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 26.500.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 26.500.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 19.000.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 19.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 697.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 697.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.800.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.800.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.997.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.997.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 4.046.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 4.046.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 11.000.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 11.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 1.500.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 1.500.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 455.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 455.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 539.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 539.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 500.000.000                                                      |                                                         |                                                                                    | 500.000.000    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 2.000.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 2.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 11.000.000.000                                                   |                                                         |                                                                                    | 11.000.000.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice        | Titolo dell'intervento                                                                                                              | Soggetto Beneficiario del finanziamento                                            | COSTO STIMATO   | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                     |                                                                                    |                 |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| E 05 27       | Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del Dipartimento della Protezione Civile                                      | Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile           | 399.000.000     | 399.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 28       | Adeguamento e potenziamento della funzionalità della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile                        | Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile           | 697.000.000     | 697.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 29       | Predisposizione di circa 150 moduli containerizzati pluriuso/società per le aree periferiche di supporto logistico e di accoglienza | Presidenza del Consiglio Ministri - Dipartimento della Protezione Civile           | 3.983.000.000   | 3.983.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 30       | Acquisto mezzi e attrezzature varie                                                                                                 | Ministero Interno - Corpo nazionale VV. FF. - Dipartimento della Protezione Civile | 5.000.000.000   | 5.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 32       | Caserma CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)                                                                   | Ministero Interno                                                                  | 1.177.758.726   | 1.177.758.726               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 33       | Rete di radio comunicazioni della polizia                                                                                           | Ministero Interno                                                                  | 5.500.000.000   | 5.500.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 34       | Sede centrale del comando provinciale VV. FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di lavorazione straordinaria                     | Ministero Interno - Corpo Nazionale VV. FF. - Dipartimento della Protezione Civile | 2.000.000.000   | 2.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 05 35       | Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria                                                            | Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato OO PP per il Lazio                      | 480.000.000     | 480.000.000                 |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 6           | Interventi a sostegno dell'occupazione                                                                                              |                                                                                    |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| E 06 01       | Contributo a favore di imprese giovanili per la promozione di occupazione connessa alle attività giubilari.                         | Comune di Roma                                                                     | 9.000.000.000   | 9.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 9.000.000.000    |
| E 07 01       | Attività del Corpo della Polizia Municipale per assicurare l'apertura ed il funzionamento dei cantieri giubilari                    | Comune di Roma                                                                     | 2.700.000.000   | 2.700.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.700.000.000    |
| TOTALE SETTE: |                                                                                                                                     |                                                                                    | 557.195.957.380 | 498.108.957.380             | 9.288.000.000    |                                 | 9.288.000.000            |                                                            | 255.627.957.586  |
| F 1           | Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione                                                                     |                                                                                    |                 |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                   | Soggetto Beneficiario del finanziamento           | COSTO STIMATO  | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                          |                                                   |                |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                  |
| F 01 01/1 | Centri informativo del Museo del Risorgimento - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione      | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 5.675.712.000  | 5.675.712.000               | 48.000.000       |                                 | 48.000.000               |                                                            | 5.627.712.000    |
| F 01 01/2 | Centri informativo di Via della Conciliazione - Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione      | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 7.275.712.000  | 7.275.712.000               | 117.000.000      |                                 | 117.000.000              |                                                            | 7.158.712.001    |
| F 01 01/3 | Ala Mazzoniana alla Stazione Termini (Roma) - Centro informativo e sala proiezioni, multivisioni e conferenze                                            | Grandi Stazioni S.p.A.                            | 2.090.000.000  | 2.090.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 2.090.000.000    |
| F 01 02   | Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media                                      | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 8.611.762.550  | 8.611.762.550               | 200.000.000      |                                 | 200.000.000              |                                                            | 5.412.472.345    |
| F 01 03   | Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 614.000.000    | 614.000.000                 | 50.000.000       |                                 | 50.000.000               |                                                            | 564.174.233      |
| F 01 04   | Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma                                                                                                       | FS SPA                                            | 3.465.000.000  | 3.465.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| F 4       | Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996                                                                |                                                   |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| F 04 01   | Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651                                                 | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 84.027.496.000 | 84.027.496.000              | 12.000.000.000   |                                 | 12.000.000.000           |                                                            | 29.000.000.000   |
| F 04 02   | Osservatorio sul Piano del Giubileo                                                                                                                      | Ufficio del Programma per Roma Capitale           | 6.000.000.000  | 6.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| F 5       | Sistemi informativi e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo                                                                          |                                                   |                |                             |                  |                                 |                          |                                                            |                  |
| F 05 01   | Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi                               | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 8.613.240.000  | 8.613.240.000               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 8.313.240.000    |
| F 05 02   | Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità. Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)                                                  | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 3.500.000.000  | 3.500.000.000               | 250.000.000      |                                 | 250.000.000              |                                                            | 3.250.000.000    |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                            | IMPEGNI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI                                       |                |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'Impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane | per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 4.783.555.200                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 5.675.712.000  |
| 3.126.935.370                                                                     | 728.165.070                                                                         |                         | 2.188.854.760                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 2.275.712.001  |
| 1.045.000.000                                                                     |                                                                                     |                         | 731.522.050                                                       |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            |                |
| 2.195.131.270                                                                     | 229.308.000                                                                         |                         | 1.919.695.220                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 5.612.472.345  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 502.714.790                                                       | 61.459.440                                                      |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 614.174.233    |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            |                |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   | 29.000.000.000                                                  |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 41.000.000.000 |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 6.000.000.000                                                    |                                                         |                                                            | 6.000.000.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            |                |
| 4.006.620.000                                                                     |                                                                                     |                         | 3.014.634.000                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 8.613.240.000  |
|                                                                                   |                                                                                     |                         | 2.762.500.000                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                            | 3.500.000.000  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice       | Titolo dell'intervento                                                                                                           | Soggetto Beneficiario o del finanziamento         | COSTO STIMATO     | RISORSE FONDO GIUBILEO 2000 | PROGETTAZIONE    |                                 |                          |                                                            | IMPEGNI DI SPESA  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                  |                                                   |                   |                             | IMPEGNI DI SPESA | Uffici Tecnici 1% Costo stimato | Privati 5% Costo stimato | Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato |                   |
| F 05 03      | Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione                                                                        | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 7.612.000.000     | 7.612.000.000               | 150.000.000      |                                 | 150.000.000              |                                                            | 7.462.000.000     |
| F 05 04      | Sistema informativo e di comunicazione. Realizzazione e gestione                                                                 | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 17.993.440.000    | 17.993.440.000              | 500.000.000      |                                 | 500.000.000              |                                                            | 17.493.440.000    |
| F 05 05      | Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | Agenzia Romana per la preparazione e del Giubileo | 8.152.080.000     | 8.152.080.000               | 300.000.000      |                                 | 300.000.000              |                                                            | 7.852.080.000     |
| F 05 06      | Funzionamento delle strutture del Commissario straordinario di Governo                                                           | Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi         | 3.600.000.000     | 3.600.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            |                   |
| G 01 01      | Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo                                                                  | Ufficio del Programma per Roma Capitale           | 6.000.000.000     | 6.000.000.000               |                  |                                 |                          |                                                            | 4.804.793.955     |
| TOTALE SETT. |                                                                                                                                  |                                                   | 173.230.442.550   | 173.230.442.550             | 13.915.000.000   |                                 | 13.915.000.000           |                                                            | 99.028.624.534    |
| TOTALE       |                                                                                                                                  |                                                   | 3.696.361.640.950 | 3.530.597.059.354           | 99.788.894.982   | 3.223.490.410                   | 82.150.252.674           | 15.054.093.574                                             | 2.597.577.804.260 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Impegni di spesa        | 2.697.366.699.242 |
| Variazioni di bilancio  | 532.966.235.000   |
| Totale risorse attivate | 3.230.332.934.242 |
|                         |                   |
| Impegni di spesa - A    | 256.438.910.108   |
| Impegni di spesa - B    | 226.597.078.615   |
| Impegni di spesa - C    | 451.773.782.705   |
| Impegni di spesa - D    | 1.384.697.345.694 |
| Impegni di spesa - E    | 264.915.957.586   |
| Impegni di spesa - F    | 112.943.624.534   |
| TOTALI                  | 2.697.366.699.242 |
|                         |                   |
| IMPEGNI + VARIAZ. COMP. |                   |
| Impegni di spesa - A    | 256.438.910.108   |
| Impegni di spesa - B    | 551.442.078.615   |
| Impegni di spesa - C    | 462.954.232.705   |
| Impegni di spesa - D    | 1.400.927.645.694 |
| Impegni di spesa - E    | 436.026.442.586   |
| Impegni di spesa - F    | 122.543.624.534   |
| TOTALI                  | 3.230.332.934.242 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 | EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN |                                                                  |                                                         |                                                                                    | IMPEGNI           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ACCONTI                                                                           |                                                                                     | ULTERIORI EROGAZIONI    |                                                                   | SALDO                                                           | ACQUISIZIONE<br>AREE E<br>IMMOBILI         | AMMINI<br>STRAZIONI<br>DELLO STATO<br>(Decreto di<br>variazione) | REGIONE LAZIO<br>(mandati diretti)                      | ALTRI<br>BENEFICIARI<br>per "Incentivi"<br>nel settore delle<br>attività culturali |                   |
| 20% o 50% Impegno<br>di spesa                                                     | 30% o 50% Impegno<br>di spesa in caso di<br>forniture beni o<br>prestazioni servizi | 30% Impegno di<br>spesa | fino alla concorrenza<br>dell' 85% o 90%<br>dell'impegno di spesa | 10% all'emissione<br>del certificato di<br>collaudo provvisorio |                                            |                                                                  | "Incentivi" nel<br>settore accoglienza<br>Risorse umane |                                                                                    |                   |
| 3.656.000.000                                                                     |                                                                                     |                         | 2.664.200.000                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 7.612.000.000     |
| 8.496.720.000                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 17.993.440.000    |
| 3.776.040.000                                                                     |                                                                                     |                         | 2.853.228.000                                                     |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 8.152.080.000     |
|                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                   |                                                                 |                                            | 3.600.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 3.600.000.000     |
|                                                                                   | 4.782.654.506                                                                       |                         |                                                                   |                                                                 |                                            |                                                                  |                                                         |                                                                                    | 4.804.793.955     |
| 26.302.446.640                                                                    | 5.740.127.576                                                                       |                         | 21.420.904.020                                                    | 29.061.459.440                                                  |                                            | 9.600.000.000                                                    |                                                         |                                                                                    | 120.453.624.534   |
| 884.138.378.312                                                                   | 147.579.750.356                                                                     | 83.721.389.270          | 575.267.892.403                                                   | 67.568.188.794                                                  | 14.024.348.113                             | 532.966.235.000                                                  | 166.362.600.000                                         | 7.750.000.000                                                                      | 3.143.829.207.789 |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pagamenti                 | 2.046.840.363.906 |
| Variazioni di bilancio    | 532.966.235.000   |
| Totale risorse trasferite | 2.579.806.598.906 |
| Pagamenti A               | 227.217.150.225   |
| Pagamenti B               | 173.677.878.972   |
| Pagamenti C               | 371.568.426.745   |
| Pagamenti D               | 969.774.210.053   |
| Pagamenti E               | 208.162.760.235   |
| Pagamenti F               | 96.439.937.676    |
|                           | 2.046.840.363.906 |

## PAGAMENTI + VARIAZ. COMP.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Pagamenti A | 227.217.150.225   |
| Pagamenti B | 498.522.878.972   |
| Pagamenti C | 382.748.876.745   |
| Pagamenti D | 986.004.510.053   |
| Pagamenti E | 379.273.245.235   |
| Pagamenti F | 106.039.937.676   |
|             | 2.579.806.598.906 |

### **3. IL MONITORAGGIO**

#### **3.1. L'ottavo rapporto trimestrale**

L'ultimo rapporto trimestrale predisposto nel quadro del Servizio di Monitoraggio degli interventi del Piano per il grande Giubileo del 2000 si riferisce al periodo 1/10/99 – 31/12/99. Si rileva che il termine del trimestre di osservazione è coinciso con la data di ultimazione prevista per la gran parte degli interventi (tutti ad eccezione di quelli già programmati con scadenza nell'anno 2000).

Alla data della presente Relazione trimestrale (31.03.2000), non sono stati prodotti ulteriori aggiornamenti al rapporto di cui sopra. Si fa seguire, quindi, per opportuna conoscenza, una breve sintesi dell'ottavo rapporto trimestrale elaborato dalla a.t.i. ITALCONSULT – SIM – INFRAPLAN.

#### **3.2. Sintesi dell'ottavo rapporto trimestrale**

Attualmente il Piano comprende 847 interventi per un importo totale di circa 3.495 mld di Lire (L.671/96) e di 3.705 mld £ di costo totale (compresi altri finanziamenti).

Il monitoraggio è esteso a 776 interventi (sono esclusi 43 definanziati e 28 non monitorabili in quanto extra-territoriali o relativi ad attività di gestione). Tra i 776 interventi 733 sono programmati con scadenza a fine anno 1999 e 43 hanno scadenza nell'anno 2000 o non sono in corso di monitoraggio.

#### *Stato di attuazione del Piano al 31.12.1999*

Il rilevamento è stato effettuato nel periodo intercorrente tra il 27/12/99 ed il 15/01/2000 sui 733 interventi con scadenza entro la fine dell'anno 1999.

Al fine di dare una rigorosa ed allo stesso tempo realistica rappresentazione dello stato di attuazione del piano, gli interventi sono stati classificati in completati, non completati ma fruibili e non completati e non fruibili. Molti interventi, infatti, sono di natura composita e comprendono, a fianco o assieme all'intervento principale, altri di natura secondaria e non necessariamente complementare; in altri casi l'intervento, malgrado la sua unitarietà, era diviso o divisibile in parti la cui fattibilità, almeno parziale, non presuppone necessariamente il completamento totale dell'intervento (vedi nota<sup>1</sup> per una definizione delle categorie).

La situazione può così sintetizzarsi:

563 sono gli interventi completati o sostanzialmente completati;

94 sono gli interventi non completati ma fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 80 mld;

76 sono gli interventi non completati e non fruibili, con un saldo di lavori a finire di circa 55 mld.

In sostanza al 31/12/99 sono realizzati lavori per circa 2930 mld sui 3065 ml che erano programmati con un saldo di lavori a finire per gli interventi non completati stimato in 134,3 mld corrispondente a 4,4% del totale. Tutti gli interventi non ancora completati, salvo pochissime eccezioni, possono essere portati a completamento entro marzo 2000.

---

<sup>1</sup> Sono stati adottati i seguenti criteri di classificazione per gli interventi:

Completato: un intervento in cui lavori/forniture siano totalmente o anche sostanzialmente completati, per i quali, nella maggior parte dei casi, è stato emesso un verbale di ultimazione dei lavori. Si sono ritenuti sostanzialmente completati:

- i lavori per i quali mancano attività esecutive di piccola entità e di natura marginale e non incidente sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- le forniture acquisite anche se non ancora montate in opera, nel caso in cui il montaggio non presenti difficoltà esecutive e costi significativi.

Si tratta in ogni caso di interventi fruibili

Non completato, ma fruibile: intervento che per lo stato in cui si trova l'opera realizzata, permette una totale od almeno parziale fruibilità. In genere si tratta di interventi composti con varie componenti. Esempi di questa categoria sono: la Stazione San Pietro e la Linea La Storta-Cesano che comprendono opere ferroviarie, stradali ed edili; l'area Basilicale di San Paolo comprendente sistemazioni di piazzali di giardini e realizzazione di servizi sociali.

Non completato e non fruibile: intervento che non ricade nelle due categorie precedenti, in quanto vi sono ancora lavori o forniture da completare e l'intervento non risulta fruibile nemmeno parzialmente.

Per queste due ultime categorie si è effettuata una stima dei lavori giubilari ancora da eseguire per completare l'opera: in generale la stima è stata fornita dalla Direzione lavori, ma in alcuni casi ciò non si è potuto ottenere e il monitore ha effettuato una stima basata sulla rilevazione in campo e su dati ed informazioni raccolte presso la Direzione Lavori.

Da notare anche che il numero degli interventi del Piano monitorati è salito da 627 nel marzo '98 a 733 attuali, a seguito dell'inserimento nel Piano di nuovi interventi utilizzando le risorse rinvenienti da ribassi d'asta e definanziamenti.

Analizzando la situazione per settori (vedi tavola 3) si osserva un grado di realizzazione compreso tra il 92,8% dei "Servizi Speciali e Formazione" il 97,4% dei "Beni Culturali". Il settore "Informazione, preparazione e gestione dell'evento" risulta realizzato al 100% per le attività con scadenza 1999, ma la maggior parte di questi interventi è programmato per l'anno 2000.

Analizzando poi lo stato di attuazione per localizzazione si ottengono valori compresi tra l'81% della Provincia di Rieti ed il 99,1% della Provincia di Viterbo: tra questi valori si situano i più numerosi interventi sul territorio del Comune di Roma con una percentuale di realizzazione del 96,2%.

L'analisi per beneficiario porta ai seguenti risultati:

l'ANAS ha la più alta percentuale di attuazione (100%) mentre l'AMA ha la più bassa (84%);

alte percentuali di realizzazione si rilevano per il Provveditorato OO.PP. del Lazio (99,6%) e per gli interventi dei Beni Culturali (98,9%);

valori dell'ordine del 90% si trovano per gli interventi della Provincia di Roma per i Comuni della Provincia di Roma e per gli altri Comuni e Provincie.

Analizzando infine lo stato di attuazione per categorie di intervento (vedi tavola 7) si ottiene:

su 441 interventi di "lavori", 306 sono completati, 71 non sono completati ma fruibili e 64 non sono completati e non fruibili; l'importo dei lavori a finire assomma a 116 mld che rappresenta il 6,2% del totale delle risorse investite;

su 208 interventi di "Beni Culturali", 190 sono completati, 11 sono non completati ma fruibili, 7 sono non completati e non fruibili; l'importo a finire è di soli 3,6 mld, cioè l'1,1% delle risorse investite;

su 84 interventi di "Forniture", 62 sono completati, 12 sono non completati ma fruibili, 5 sono non completati e non fruibili; l'importo a finire è di 14,6 mld cioè il 2,3% delle risorse investite.

*Considerazioni complessive*

Con l'avvicinarsi dell'ultimazione degli interventi programmati per l'anno 1999 è possibile trarre alcune considerazioni complessive:

L'esecuzione di grandi infrastrutture è stata spesso ritardata sia da inattesi ritrovamenti archeologici, che hanno imposto sospensioni dei lavori e in alcuni casi modifiche ai progetti, che dalla rimozione dei sottoservizi esistenti, spesso non preventivamente individuabili; esempi sono le opere di viabilità nell'area del Gianicolo, la ferrovia La Storta-Cesano, la Stazione Tiburtina, l'Ala Mazzoniana della Stazione Termini.

Carenze di progettazione si sono registrate in diversi interventi: l'insufficiente approfondimento delle indagini preliminari ha determinato l'insorgere di esigenze di onerose lavorazioni non programmate; ciò si è verificato in particolare nelle ristrutturazioni di edifici, negli interventi sugli ospedali e nei restauri di Beni Culturali.

Un importante aspetto da sottolineare è che per la prima volta in un grande programma di investimento in Italia si è fatto ricorso generalizzato a procedure concorsuali. La quasi totalità degli affidamenti è avvenuta attraverso gare di appalto, in genere per asta pubblica o licitazione privata, ivi compresi gli appalti di beni culturali che sono stati affidati, dopo gara, con contratti di cottimo fiduciario. Le conseguenze positive sono state diverse: si sono ottenute economie di costo (in media 14% per un valore di 455 mld); le varianti in corso d'opera sono state estremamente ridotte e comunque contenute entro i nuovi limiti di legge.

Un'altra considerazione sugli appalti nasce dalla constatazione che le procedure sono state in parte modificate durante l'esecuzione stessa del piano con l'entrata in vigore della legge "Merloni-ter". Ciò ha richiesto uno sforzo particolare da parte della Pubblica Amministrazione che ha gestito in un arco di tempo relativamente breve un numero notevole (circa 1400) di gare d'appalto. Le nuove procedure di affidamento hanno permesso di ottenere una migliore trasparenza, ma hanno causato l'allungamento dei tempi; si sono rivelate molto onerose soprattutto per i beneficiari con piccole strutture tecniche, come ad esempio i comuni laziali esclusa Roma. Se è vero, come già rilevato, che i forti ribassi ottenuti negli affidamenti hanno consentito delle economie, è anche vero che ciò ha dato luogo talvolta a difficoltà gestionali per le imprese affidatarie, che in alcuni casi hanno rinunciato agli appalti rendendo necessario un nuovo affidamento.

Un notevole sforzo organizzativo e gestionale è stato messo in atto dalle autorità preposte alla gestione del piano ed i risultati si sono materializzati nei buoni risultati sopra esposti in termini di realizzazione del piano al 31/12/99, malgrado il fatto che vari finanziamenti

siano stati deliberati a seguito di definanziamento di altri interventi lasciando tempi molto ridotti per l'esecuzione delle opere. Si ricorda che la Commissione Roma Capitale del 9/12/99 ha assentito integrazioni finanziarie a 123 interventi, relative ad opere che dovevano essere completate entro il 31/12/99. E' evidente che molte di queste non hanno potuto essere ultimate in pochi giorni.

In conclusione emerge da quanto sopra che un piano di grandi dimensioni la cui realizzazione è iniziata nel settembre 1997, ha raggiunto al termine del 1999 un alto grado di completamento con un ridotto numero di interventi non ancora ultimati e che possono esserlo entro pochi mesi.

#### **4. GLI INTERVENTI NON SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO**

##### **4.1. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio**

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al “monitoraggio” del soggetto all'uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella dell'intervento. In tal caso l'attività di vigilanza è stata comunque assicurata dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale di proprietà del Vaticano o in aree caratterizzate da extraterritorialità (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo sull'avanzamento dei lavori è avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note intervenuti fra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre 1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al Giubileo, il cui svolgimento è appunto previsto durante tutto l'anno 2000, nonché alcune attività di carattere strumentale (concorsi, particolari attività di coordinamento, ecc...) o di mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per tutte le altre tipologie d'intervento.

| C1 | C2 | C3     | Categoria | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                  | Soggetto Beneficiario del finanziamento         |            | lett. c) | lett. d) |
|----|----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| B  | 13 | 73     | L         | Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili                                                           | Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore       | 110.000    | gen '99  | dic '99  |
| B  | 13 | 74     | L         | Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo                                                                             | Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore       | 580.000    | gen '99  | dic '99  |
| B  | 13 | 75     | L         | Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici                                                                         | Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore       | 720.000    | nov '98  | dic '99  |
| B  | 13 | 76     | L         | Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso                                                                                                                     | Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano       | 234.000    | lug '98  | ago '99  |
| B  | 13 | 77     | L         | Restauri e rinnovo impianto elettrico                                                                                                                                   | Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano       | 2.057.000  | lug '98  | ago '99  |
| B  | 13 | 78     | L         | Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione                                                                             | Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo | 2.000.000  | dic '98  | dic '99  |
| B  | 20 | 01/1   | I         | Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio                                                      | Teatro dell'Opera di Roma                       | 15.000.000 | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/2   | I         | Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio                                                            | Accademia di S. Cecilia di Roma                 | 13.000.000 | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/3   | I         | Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio                                                             | Teatro Roma                                     | 7.000.000  | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/4   | I         | Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma                                                                                      | Agenzia Romana per il Giubileo                  | 5.000.000  | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/5   | I         | Convegni ed iniziative artistiche culturali                                                                                                                             | Agenzia Romana per il Giubileo                  | 2.000.000  | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/6   | I         | Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione)                                                                        | Agenzia Romana per il Giubileo                  | 5.000.000  | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/7   | I         | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma                                                                                                               | Comune di Roma                                  | 1.000.000  | lug '99  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/8/A | I         | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma - Espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa                    | Provincia di Roma                               | 750.000    | lug '99  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/8/B | I         | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma                                                                                               | Provincia di Roma                               | 250.000    | lug '99  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/9   | I         | Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio                                                                                                   | Regione Lazio                                   | 1.000.000  | ott '98  | gen '01  |
| B  | 20 | 01/10  | I         | Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio                                                                                                             | Agenzia Romana per il Giubileo                  | 1.000.000  | gen '00  | dic '00  |
| C  | 02 | 02/2.1 | L         | Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali                                                                                                                 | Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica   | 399.995    | apr '99  | nov '99  |
| C  | 02 | 03/6   | L         | Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo | P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo         | 1.256.320  | apr '99  | nov '99  |
| D  | 08 | 02     | L         | Parcheggio propaganda Fide Gianicolo                                                                                                                                    | Congregazione de Propaganda Fide                | 40.000.000 | apr '97  | nov '99  |
| D  | 22 | 01/1   | L         | Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni                                                                                         | Provveditorato OO.PP. Lazio                     | 950.000    | dic '98  | nov '99  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|   |    |          |   |                                                                                                                                      |                                                       |                |            |            |
|---|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| D | 22 | 01/<br>2 | L | Area dei grandi eventi – Tor Vergata (Roma) -<br>Organizzazione delle manifestazioni                                                 | Ag. Romana Prep.<br>Giubileo                          | 1.174.000      | dic<br>'98 | nov<br>'99 |
| D | 22 | 01/<br>3 | L | Progettazioni degli interventi ricadenti nell'area<br>universitaria di Tor Vergata                                                   | Università Tor Vergata                                | 876.000        | dic<br>'98 | nov<br>'99 |
| E | 07 | 01       | I | Attività straordinaria del Corpo della Polizia<br>Municipale per assicurare l'apertura ed il<br>funzionamento dei cantieri giubilari | Comune di Roma -<br>VV.UU.                            | 2.700.000      | -          | -          |
| F | 04 | 01       | F | Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al<br>comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre N. 651                          | Agenzia Romana per la<br>preparazione del<br>Giubileo | 90.711.49<br>6 | -          | -          |
| F | 04 | 02       | F | Osservatorio sul Piano del Giubileo                                                                                                  | Uff. Progr. Roma<br>Capitale                          | 6.000.000      | -          | -          |
| F | 05 | 06       | L | Funzionamento delle strutture del Commissario<br>straordinario di Governo                                                            | Presid. Cons. Ministri -<br>Uff. Roma Capitale        | 3.600.000      | -          | -          |
|   |    |          | F | Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il<br>Giubileo                                                                   | Ufficio del Programma<br>per Roma Capitale            | 6.000.000      | -          | -          |

**5. APPENDICE****5.1. D.M. n. 239/RC del 7.03.2000**

*Repertorio N.239 /RC*

*Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.*

*IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI*

*DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000*

*VISTA la legge 23 dicembre 1996, n.651;*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.26 del 2 febbraio 2000 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;*

*VISTA la deliberazione n.3/1999, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 9 dicembre 1999;*

*PRESO ATTO delle osservazioni che la Corte dei Conti, Ufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. N.16 dell'11 febbraio 2000, ha formulaio in ordine alle decisioni di cui alla deliberazione della Commissione per Roma capitale in data 9 dicembre 1999;*

*VISTE le deliberazioni n.1/2000 e n.2/2000, rispettivamente adottate dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nelle sedute del 21 febbraio e del 28 febbraio 2000;*

*RITENUTO di rettificare gli errori materiali contenuti nella succitata deliberazione n.3/1999, dando atto che l'intervento F 04.01 aveva un costo stimato di L. 84.027.496.000 e che, per effetto dell'integrazione di L. 6.684.000.000, il contributo complessivamente assentito ammonta a L. 90.711.496.000;  
la modifica ascritta all'intervento F 05.01, deve essere, invece, imputata all'intervento F01.02;*

*RITENUTO, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, risultanti dalle suddette deliberazioni n. 3/1999; n.1/2000; n.2/2000;*

## DECRETA

A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie le assegnazioni relative agli interventi di cui agli ALLEGATI A, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un importo di L. 43.330.108.507 e di L. 6.318.790.909, ovvero per un complessivo importo di L. 49.648.899.416.

Di dare atto che le economie, di stanziamento o di gara, finora intervenute per gli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono quelle specificate, per singolo intervento, nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 23.779.635.192.

Gli stanziamenti, a valere sui fondi della legge n. 651/1996, per la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono, al netto delle economie di stanziamento o di gara finora intervenute, quelli specificati nell'ALLEGATO C e presentano un complessivo importo di L. 328.414.937.808, residuando nella disponibilità della Commissione L. 4.339.581.326.

Gli interventi, il cui codice è di seguito indicato, sono defINANZIATI, per riprogrammazione, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata

|             |                                                                                                                          |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - C.13.01/1 | relativo al recupero di Casali Mellini                                                                                   | L. 260.000.000 |
| - C.09.01   | relativo alla riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti                                                         | L. 111.294.000 |
| - D.23.01   | relativo alla realizzazione di capolinea e fermate a servizio della rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma | L. 500.000.000 |
|             | per un complessivo importo di L. 871.294.000                                                                             |                |

In esito alla procedura di recupero delle somme versate e non utilizzate, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996, gli interventi di cui all'ALLEGATO D sono ulteriormente defINANZIATI nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, con conseguente pari riduzione del costo dell'intervento, per un complessivo importo di L. 9.474.375.076;

Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono defINANZIATI, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi rubricati con codici:

|              |                                                                                                                        |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - A.07.07/B  | relativo al centro di accoglienza in Frascati                                                                          | L. 399.000.000   |
| - C19.02/2   | relativo all'impianto di compostaggio di Velletri                                                                      | L. 3.250.000.000 |
| - C19.02/3   | relativo all'impianto di compostaggio di Bracciano                                                                     | L. 3.250.000.000 |
| - C 20.01    | relativo all'Orto botanico dell'Università La Sapienza                                                                 | L. 600.000.000   |
| - B.03.08    | relativo ad interventi di restauro e consolidamento delle mura gianicolensi nel tratto porta S.Pancrazio-Porta Portese | L. 470.500.000   |
| - C01.21/1   | relativo a Villa vecchia di Villá Pamphily                                                                             | L. 915.000.000   |
| - C.02.06    | relativo a ponti pedonali temporanei nella città di Roma                                                               | L. 1.500.000.000 |
| - C.03.08    | relativo a contributi ristrutturazione bagni pubblici ed insegne esercizi commerciali                                  | L. 4.875.000.000 |
| - C.11.04    | relativo al restauro del casale dell'abate commendatario                                                               | L. 428.229.907   |
| - D.18.01/2B | relativo all'adeguamento metro A, secondo stralcio                                                                     | L. 1.500.000.000 |

|           |                                                                                                             |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - D.23.06 | relativo alla realizzazione dei parcheggi per autobus di Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza e Tor Pagnotta | L. 582.000.000   |
| - E.01.08 | relativo alla sede di zona nell'area ex Mercati Generali                                                    | L. 360.000.000   |
| - E.01.14 | relativo alla sede di zona di via Populonia                                                                 | L. 730.000.000   |
| - E.01.15 | relativo alla sede di zona Arco di Travertino                                                               | L. 600.000.000   |
| - E.01.24 | relativo all'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia                                                 | L. 1.300.000.000 |

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 01.05, Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio S.Giuseppe Doria, sono reintegrati di L. 223.242.058.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.35, Ostello della Gioventù (Maenza/Latina)-Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna, sono reintegrati di £ 25.000.000.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento A 07.43, Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S.Lucia/Frosinone)-Ristrutturazione ed adeguamento della struttura, sono reintegrati di L. 200.000.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.17, Chiesa di S. Egidio (Palombara Sabina/Roma), sono reintegrati di L. 60.000.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento B 19.28/1, Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio - Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato (1° stralcio funzionale), sono reintegrati di L. 14.139.000.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento C 03.04, Area pedonale del Colosseo e parte della Via Sacra (Roma) - Ristrutturazione della sede stradale, sono reintegrati di L. 30.000;*

*Per l'intervento C 08.01/4 Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione, lo stanziamento per L. 1.000.000.000 già iscritto sotto la voce "altre risorse" ricade a carico del fondo ex lege n. 651/1996; pertanto tale intervento viene così modificato:*

*Codice: C 08.01/4*

*Titolo: Restauro del Parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione*

*Soggetto beneficiario: Comune di Roma*

*Costo stimato: 2.881.801.922*

*Finanziamento ex lege n. 651/1996: 2.881.801.922*

*Altre risorse: 0*

*Tempi lett. c: gen. 98*

*Tempi lett. d: dic. 99*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento D 05.01/2-Fornitura di autobus urbani di media capacità, sono reintegrati di L. 213.945.310.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento E 02.01, Ospedale Santo Spirito (Roma) - Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello, sono reintegrati di L. 718.827.830.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento F 01.03, Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) — Progetto generale di promozione dell'informazione, sono reintegrati di L. 174.233.*

*L'intervento rubricato con codice E 02.19, Programma di potenziamento dell'Ospedale San Carlo di Nancy (1° stralcio), è rifinanziato in misura di L. 500.000.000 occorrenti per attrezzature ospedaliere.*

*Non è assentita la richiesta del Comune di Castel Gandolfo, finalizzata al finanziamento delle spese di progettazione degli interventi già rubricati con codici C 04.01; C 04.02/A; C 04.02/B; C 04.03; C 04.04 e totalmente definanziati.*

*L'esatta denominazione degli interventi rubricati con codice A 09.01, D 22.01/1, D22.01/2, C 05.01/1, C 05.01/2 è la seguente:*

*A 09-01 Corsia Sistina-Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma). Lavori di manutenzione straordinaria*

*D 22.01/1 Area dei grandi eventi. Tor Vergata (Roma) — Coordinamento delle progettazioni*

*D 22.01/2 Area dei grandi eventi- Tor vergata (Roma) — Organizzazione delle manifestazioni*

*C 05.01/1 Giardini di Castel S. Angelo (Roma) — Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini di bastioni*

*C 05.01/2 Giardini di Castel S. Angelo (Roma) — Lavori di recupero infrastrutturale del fossato.*

*Sono assentiti i cambi di titolo e di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, le modifiche di termini, le inclusioni nel Piano e le integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI B, per un importo di L. 61.235.720.633 e di L. 10.550.000.000, ovvero per un complessivo importo di L. 71.785.720.633.*

*Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L.1.007.533.570, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.*

*Fatte salve le scadenze fissate nel corso dell'anno 2000, per i restanti interventi in corso di realizzazione, i termini di cui alla lettera d), dell'articolo 1, della legge n. 651/1996 sono differiti al 31 dicembre 1999, individuato quale termine essenziale per il perseguimento delle finalità giubilari.*

*Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 marzo 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori alla data del 31 dicembre 1999 ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla stessa data, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale*

documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.

Le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici devono presentare un basso costo e, quindi, devono essere ricomprese nei limiti fissati, dalla normativa in vigore a livello locale, per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle.

Al punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 15 maggio 1998 è soppressa la locuzione: "al netto delle somme eventualmente già trasferite".

Dopo il punto 1.10 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, è inserito il seguente:

1.10 bis. Successive erogazioni fino al tetto massimo del 95% dell'importo degli impegni assunti sono effettuate, con le stesse modalità di cui al punto 1.10, ad intervenuta utilizzazione dell'80% degli importi già trasferiti.

L'ulteriore quota del 5%, pari alla concorrenza dell'intero impegno assunto, è trattenuta per le ritenute di legge a garanzia del collaudo finale e della regolare esecuzione.

Il punto 1.9 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al punto 1 del D.M. 15 maggio 1998 è modificato come segue: al punto 1.9, primo periodo, dopo le parole "a favore del soggetto beneficiario" aggiungere "di norma"; al punto 1.9, secondo periodo, prima delle parole "entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta" aggiungere "di norma".

Gli ultimi due capoversi del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 16.7.1998 sono così modificati: "l'erogazione delle quote di contributo relative al secondo rateo 1997 ed al primo rateo 1998, avviene a seguito dell'approvazione da parte degli Enti affidatari, dell'aggiornamento del programma del Piano dell'accoglienza. L'erogazione delle successive quote di contributo avrà luogo previa approvazione da parte degli Enti affidatari dell'aggiornamento del programma delle attività del Piano dell'accoglienza e sulla base della rendicontazione e della documentazione comprovante le spese sostenute e gli impegni assunti, previamente validate, sul piano formale e su quello della legittimità sostanziale, dal Collegio dei Sindaci. L'ultima rata, a saldo, viene erogata a seguito dell'approvazione da parte degli Enti affidatari della documentazione comprovante l'attività svolta dall'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'accoglienza".

E' confermata la statuizione relativa all'intervento rubricato con codice D 22.03 ed è confermata l'inclusione, nel Piano, degli interventi, di cui all'allegato E, rubricati con codice D 22.02.2 e D22.08, precisando che, trattandosi di interventi che interessano l'area di Tor Vergata e che sono funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù, i termini di cui alle lettere "c" e "d", dell'art.1, comma 3, della legge n. 651/1996 sono indicati, rispettivamente, per l'intervento D22.02.2 in marzo 2000 e luglio 2000 e per l'intervento D22.08 in giugno 2000 ed agosto 2000;

A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:

condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;

il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;

il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 9.12.99;

*31. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.*

Roma, li 7 marzo 2000

**IL MINISTRO**

*(f.to Micheli)*

ALLEGATO A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE    | SOGGETTO BENEFICIARIO                               | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                        | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A 01.13   | Comune di Fiumicino                                 | Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti | 192.408.821                   |
| A 01.23/1 | Comune di Roma                                      | Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali                                                                            | 44.800.000                    |
| A 01.23/2 | Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I             | Ristrutturazione servizi di accettazione e pronto soccorso clinica pediatrica                                                                   | 380.705.567                   |
| A 01.32   | Diocesi di Viterbo                                  | Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini                                                  | 14.846.980                    |
| A 01.34   | Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza | Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (I stralcio)     | 46.089.550                    |
| A 04.01/1 | Comune di Roma                                      | Complesso del Buon Pastore. Allestimento sede, Casa Internazionale della Donna                                                                  | 542.146.355                   |
| A 05.01/2 | USL RM E                                            | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)                                              | 203.857.280                   |
| A 07.12   | Comune di Manziana                                  | Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio                                          | 70.290.940                    |
| A 07.25   | Comune di Fara Sabina                               | Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano                    | 976.392.870                   |
| A 07.34   | Comune di Roccaforte dei Turchi                     | Ostello della Gioventù (Roccaforte dei Turchi/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphili                                      | 15.589.280                    |
| A 07.46   | Comune di Alatri                                    | Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette                                   | 491.535.320                   |
| A 10.01   | Parrocchia S. Maria del Divino Amore                | Pavimentazione sagrato del Santuario e dei viali processionali                                                                                  | 69.218.986                    |
| A 10.02   | Parrocchia S. Maria del Divino Amore                | Deumidificazione dei piani inferiori degli edifici del 700 e della chiesa del Santuario                                                         | 6.309.978                     |
| A 10.03   | Parrocchia S. Maria del Divino Amore                | Eliminazione barriere architettoniche nei percorsi interni al comprensorio del Divino Amore                                                     | 44.777.446                    |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE    | SOGGETTO BENEFICIARIO             | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                               | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B 14.07   | Parrocchia S. Giovanni Fiorentini | Museo d'Arte Sacra                                                                                                                                     | 34.766.700                    |
| B 16.30   | Comune di Monte Porzio Catone     | Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana                                                                                  | 406.867.720                   |
| B 18.02   | Comune di Albano Laziale          | Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti                                                                         | 95.991.648                    |
| B 18.20   | Comune di Fiano Romano            | Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro                                                                                           | 6.355.195                     |
| B 18.21   | Comune di Civitella S. Paolo      | Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro                                                                                              | 5.224.829                     |
| B 18.24   | Comune di Ariccia                 | Sistemazione area parcheggio adiacente Parco Chigi e risanamento Parco Primoli                                                                         | 118.898.400                   |
| B 19.02   | Regione Lazio                     | Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche | 130.443.617                   |
| B 19.04/2 | Comune di Bellegra                | Riquilificazione Convento S. Francesco di Bellegra - II stralcio                                                                                       | 115.150.030                   |
| B 19.32   | Comune di Sezze                   | S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze                                                        | 29.050.720                    |
| B 19.36   | Comune di Fondi                   | Sanuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio                                                                              | 191.645.760                   |
| B 19.38   | Comune di Castelforte             | Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro                                                                                                   | 48.487.500                    |
| B 19.39   | Comune di Priverno                | Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (I° stralcio funzionale)                                             | 127.513.954                   |
| B 19.56   | Comune di Cassino                 | Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna                                                                             | 853.725.110                   |
| B 19.73   | Comune di Santi Cosma e Damiano   | Rifacimento copertura, facciata esterna e sistemazione area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio                                               | 21.344.380                    |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE    | SOGGETTO BENEFICIARIO               | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                  | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| B 19.77   | Diocesi di Rieti                    | Chiesa di S. Domenico (Rieti) - Opere di restauro                                                         | 76.155.584                    |
| B 19.79   | Rettoria della Chiesa del Gonfalone | Chiesa di Gonfalone (Viterbo) - Opere di restauro                                                         | 9.977.560                     |
| B 20.02   | Fondazione N. Piccolomini           | Centro internazionale per le arti e la cultura a Roma Villa Piccolomini - Villa del Sole                  | 733.000.000                   |
| C 01-04   | Comune di Roma                      | Restauro conservativo di Ponte Risorgimento                                                               | 8.943                         |
| C 01-05   | Comune di Roma                      | Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto                                               | 80.000.000                    |
| C 01.06   | Comune di Roma                      | Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo                                                 | 229.094.233                   |
| C 01-29   | Comune di Roma                      | Lavori per l'impianto nel verde nel Parco di S. Maria della Pietà                                         | 539.966.619                   |
| C 02.01/8 | Roma 2000 S.p.a.                    | Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro                                                     | 833.976.590                   |
| C 03.01   | Comune di Roma                      | Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualficazione delle sedi stradali                    | 32.929.055                    |
| C 04 D    | Comune di CastelGandolfo            | Realizzazione aree e strutture di parcheggio a servizio del centro storico                                | 50.000.000                    |
| C 05.01/1 | Comune di Roma                      | Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni                                | 1.060.790.330                 |
| C 05.01/2 | Comune di Roma                      | Lavori di recupero infrastrutturale del fossato                                                           | 239.881.396                   |
| C 07-01   | Comune di Roma                      | Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino - sistemazione delle aree a verde | 509.184.006                   |
| C 08.01/2 | Comune di Roma                      | Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago                                      | 827.752.204                   |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE     | SOGGETTO BENEFICIARIO | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                         | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| C 08.01/3  | Comune di Roma        | Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo via Pinciana, Giardini del Lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini                                                                     | 2.726.056                     |
| C 08.01/4  | Comune di Roma        | Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto di irrigazione                                                                                                                                    | 16.018.520                    |
| C 08.01/5  | Comune di Roma        | Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini                                                                                                                                            | 309.930.830                   |
| C 09-02/2  | Comune di Roma        | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli acquedotti (Appia Antica). Restauro manufatti storici: ponti Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca | 1.105.827.855                 |
| C 10-01    | Comune di Roma        | Restauro del parco di Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate, impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo                          | 25.828.338                    |
| C 11.02    | Comune di Roma        | Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro                                                                                                                          | 238.855.949                   |
| C 11.05    | Comune di Roma        | Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.                          | 1.154.648.092                 |
| C 12.01    | Comune di Roma        | Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica                                                  | 131.398.140                   |
| C 12.02    | Comune di Roma        | Villa Doria Pamphilj. Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere                                                                                                              | 949.900.226                   |
| C 13.01/2  | Comune di Roma        | Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.                                                                                 | 1.341.444.248                 |
| C 18.05    | Comune di Viterbo     | Villa Comunale di Prato Giardino (Viterbo) - Lavori di manutenzione straordinaria                                                                                                                | 69.301.880                    |
| C 19.01/b3 | Regione Lazio         | Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale                                                                                               | 483.169.162                   |
| C 19.01/b4 | Regione Lazio         | Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene                                                                                                                                                   | 78.720.384                    |
| D 13.04    | Comune di Genazzano   | Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)                                                                                                                                               | 333.954.010                   |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE     | SOGGETTO BENEFICIARIO  | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                 | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| D 14.05    | Provincia di Roma      | SP Tiberina (Fiano Romano/Roma). Lavori di completamento                                                                                 | 900.000.000                   |
| D 14.09    | Provincia di Frosinone | Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (II e III stralcio) | 1.944.243.971                 |
| D 14.12    | Provincia di Viterbo   | Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (1° e 2° stralcio)                                     | 3.613.290.030                 |
| D 18.02/1b | COTRAL                 | Ferrovie concesse potenziamento linea Roma - Lido. Manutenzione                                                                          | 678.756.518                   |
| D 20.02    | STA                    | Rifacimento e manutenzione della segnaletica (Roma): segnaletica orizzontale e verticale                                                 | 188.200.000                   |
| D 20.02/1  | STA                    | Sistema controllo accessi alla ZTL                                                                                                       | 538.800.000                   |
| D.20.03    | STA                    | Utilizzo di motorino a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma                                                                         | 414.903.240                   |
| D.22.04    | ANAS                   | Area Grandi Eventi Tor Vergata (Roma). Collegamento Area Universitaria via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF. SS.                    | 275.332                       |
| D 22.06    | Comune di Frascati     | Area Grandi Eventi                                                                                                                       | 444.000.000                   |
| D 23.02    | Comune di Roma         | Forniture di Autobus per al "Rete integrativa di trasporto pubblico urbano a Roma"                                                       | 10.428.000.000                |
| D 23.04/1  | Metro Park SPA         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Aie Terminal di Ostiense                                                       | 76.771.410                    |
| D 23.05/1  | Comune di Roma         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici . Gregorio VII                                                                          | 175.164.920                   |
| D 23.05/2  | Comune di Roma         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana                                                                 | 93.276.440                    |
| D 23.05/4  | Comune di Roma         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Mammiolo                                                                 | 131.080.500                   |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE     | SOGGETTO BENEFICIARIO | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                   | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| D 23.05/5  | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Saxa Rubra                                                                                                       | 29.567.567                    |
| D 23.05/6  | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico                                                                                                  | 138.785.190                   |
| D 23.05/7  | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle                                                                                                     | 138.064.170                   |
| D 23.05/8  | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Viale della Moschea                                                                                              | 26.907.020                    |
| D 23.05/9  | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Via G. B. Valente                                                                                                | 29.682.990                    |
| D 23.05/11 | Comune di Roma        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma). Laurentina                                                                                                        | 281.770.780                   |
| E 01.27/1  | AMA                   | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.                                                          | 86.636.800                    |
| E 01.27/2  | AMA                   | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.                                                                     | 415.869.200                   |
| E 01.27/3  | AMA                   | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.                                                           | 319.268.800                   |
| E 01.29    | AMA                   | Naovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma). Realizzazione del primo lotto funzionale                                                                                         | 3.449.398.120                 |
| E 02.10    | USL RM G              | Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso                                                                                                        | 175.000.000                   |
| E 03.02/2  | Comune di Roma        | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio via Ferruccio n° 9 Roma (comando vigili urbani I° gruppo)                         | 471.425.260                   |
| E 03.02/3  | Comune di Roma        | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 - Roma - sede del VII gruppo Vigili urbani | 623.032.477                   |
| E 03.02/5  | Comune di Roma        | Lavori di rifacimento delle coperture dell'edificio via della Consolazione n°4_ Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale                                           | 189.520.710                   |

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 09 dicembre 1999

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE    | SOGGETTO BENEFICIARIO                        | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                   | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| E 03.04/1 | Comune di Roma                               | Tecnologie e mezzi per il Corpo di Polizia Municipale                                                                      | 330                           |
| F 05.01   | Agenzia Romana per preparazione del Giubileo | Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi | 579.541.586                   |
|           |                                              | <b>TOTALE</b>                                                                                                              | <b>43.330.108.507</b>         |

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 21 febbraio 2000

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE     | SOGGETTO BENEFICIARIO                                             | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                                                                                                  | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A 1.8      | Comune di Roma                                                    | Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze. Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (Massimina)                                                         | 50.000.000                    |
| A 01.27    | Provincia Religiosa SS Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione | Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (1 stralcio)                                                                                                        | 674.431.304                   |
| B 19.48    | Comune di Sezze                                                   | Cattedrale di S. Maria Annunziata (Sezze / LT) - Restauro                                                                                                                                 | 110.621.710                   |
| B 19.70    | Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto                | Chiesa di S. Maria Assunta (Piedimonte S. Germano / FR) - Restauro                                                                                                                        | 14.766.300                    |
| B 19.76    | Comune di Anagni                                                  | Badia della Gloria - Anagni - Frosinone. Restaro e riuso (1 stralcio)                                                                                                                     | 186.064.060                   |
| B 19.78    | Parrocchia dei SS. Martiri Giorgio e Cristina - (Bolsena / VT)    | Chiesa dei SS. Martiri Giorgio e Cristina - (Bolsena / VT) - Restauro dell'altare del "Miracolo di Bolsena"                                                                               | 12.689.980                    |
| C 2.3.1.2  | Comune di Roma                                                    | "LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di Lungotevere San Paolo ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Paolo                                                           | 53.184.293                    |
| C 2.3.1.3  | Comune di Roma                                                    | "OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Paolo                                                                    | 33.491.868                    |
| C 2.6      | Comune di Roma                                                    | Ponti pedonali temporanei nella città di Roma                                                                                                                                             | 515.361.344                   |
| C 3.8      | Comune di Roma                                                    | Contributi di ristrutturazione bagni locali pubblici e rinnovo insegne esercizi commerciali                                                                                               | 704.000                       |
| C 9.2.1    | Comune di Roma                                                    | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli acquedotti (Appia Antica). Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio). | 158.607                       |
| C 11.1.1   | Comune di Roma                                                    | Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione                                                                       | 2.000.000                     |
| C 11.6     | Comune di Roma                                                    | Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta (Manutenzione).                                                                                        | 618.929.000                   |
| C 11.7     | Comune di Roma                                                    | Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico                                                                                                                          | 17.526.882                    |
| C 19.01/b1 | Regione Lazio                                                     | Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale / trattamento acque magre Focene e Ostia Litorale                                                                                       | 120.119.388                   |

101/CONS/2000/1000  
C. 201/00

## Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione del 21 febbraio 2000

Somme disponibili per economie di stanziamento e di gara

| CODICE     | SOGGETTO BENEFICIARIO  | DENOMINAZIONE INTERVENTO                                                                                 | MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| D 14.11    | Provincia di Rieti     | Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (I e II stralcio)   | 2.529.494.191                 |
| D 18.04    | Grandi Stazioni S.p.a. | Ala Mazzoni Stazione Termini                                                                             | 390.291.940                   |
| D 19.03    | STA                    | Parcheggi di scambio con strutture mobili                                                                | 495.796.165                   |
| D 22.07    | ENEL                   | Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande incontro della gioventù a Tor Vergata (I stralcio)      | 183.100.000                   |
| D 23.05/3  | Comune di Roma         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma). Osteria del Curato                              | 117.376.669                   |
| D 23.05/10 | Comune di Roma         | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma). Palasport EUR                                   | 64.278.899                    |
| E 3.4.1    | Comune di Roma         | Tecnologie e mezzi per il Corpo di Polizia Municipale                                                    | 65.163.200                    |
| E 3.4.2    | Comune di Roma         | Acquisto di apparecchiature (elettroniche e non) materiale ed arredi per la scuola di Polizia Municipale | 63.241.109                    |
|            |                        |                                                                                                          |                               |
|            |                        | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>6.318.790.909</b>          |



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**L.651/96 GRANDE GIUBILEO DEL 2000**

**Roma Capitale**  
e Grandi Comuni

Allegato "B"

**Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.**

| Codice                                                                                            | Titolo dell'Intervento                                                                                                               | Soggetto beneficiario del finanziamento             | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| A 01 10                                                                                           | Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma).<br>Ristrutturazione di un immobile del comune in località Pastorecchio            | Comune di Fiumicino                                 | 477.290.585   | 477.290.585    |                     |                                         |
| <b>Per assistenza gestita economica</b>                                                           |                                                                                                                                      |                                                     |               |                |                     |                                         |
| A 01 15                                                                                           | Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Montebiondo/Roma).<br>Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente | Comune di Montebiondo                               | 175.715.700   | 175.715.700    |                     | Integrazione finanziaria di 48.851.439  |
| <b>Per arretrati ed ammortamento</b>                                                              |                                                                                                                                      |                                                     |               |                |                     |                                         |
| A 01 29                                                                                           | Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate                            | Congregazione Figlia della Madonna del Divino Amore | 6.909.000.000 | 1.000.000.000  | 5.909.000.000       | Integrazione finanziaria di 10.000.000  |
| A 01 29/1                                                                                         | Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate - Prima stralcio           |                                                     | 2.600.000.000 | 1.000.000.000  | 1.600.000.000       | Soddisfazione in due stralci funzionali |
| A 01 29/2                                                                                         | Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate - Seconda stralcio         |                                                     | 4.309.000.000 |                | 4.309.000.000       | Soddisfazione in due stralci funzionali |
| <b>Distribuzione</b>                                                                              |                                                                                                                                      |                                                     |               |                |                     |                                         |
| A 01 31                                                                                           | Borgo di Monte Anagni (Castel di Torre Riale). Lavori di recupero (IV Stralcio)                                                      | Comune di Castel di Torre                           | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 200.000.000 |
| <b>Per opere complementari: lavori di sistemazione della strada di accesso al borgo di Anagni</b> |                                                                                                                                      |                                                     |               |                |                     |                                         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                     | 1.200.000.000 | 1.200.000.000  |                     |                                         |



Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.


| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                        | Soggetto beneficiario del finanziamento                 | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| A 01 33 | Riquadratura del Villaggio della Solidarietà (Roma) (I stralcio)                                                                              | Confraternita del SS. Sacramento ed Anime Sante         | 700.000.000   | 700.000.000    |                     |                                         |
| A 01 34 | Riquadratura dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del Terzo Mondo (I stralcio)       | Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza | 9.491.913.000 | 700.000.000    | 8.791.913.000       | Completamento di 8.901.913.000          |
| A 07 05 | Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere | Comune di Albano Laziale                                | 459.809.750   | 284.809.750    | 175.000.000         | Integrazione finanziaria di 16.000.000  |
| A 07 13 | Completamento Ostello Prataglia                                                                                                               | Comune di Cervara                                       | 472.089.316   | 297.089.316    | 175.000.000         | Integrazione finanziaria di 12.479.636  |
| A 07 14 | Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni                                                  | Comune di Anticoli Corrado                              | 302.622.500   | 219.172.500    | 83.450.000          | Integrazione finanziaria di 50.052.180  |
| A 07 15 | Centro di accoglienza turistica (Anagni/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Aulo San Filippo Neri e fornitura anelli            | Comune di Anagni                                        | 1.007.738.900 | 789.238.900    | 218.500.000         | Integrazione finanziaria di 165.000.000 |
|         | Per lavori urgenti e necessari per l'accessibilità                                                                                            |                                                         | 1.172.718.900 | 934.238.900    | 238.500.000         | Integrazione finanziaria di 100.000.000 |

Presidenta del Consiglio dei Ministri



## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                    | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A 07 16 | Ostello della Gioventù (S. Marinella/Rome) Ristrutturazione dell'ex scuola Piquet                                                         | Comune di S. Marinella                  | 854.621.780   | 491.918.780    | 362.708.000         |                                                                       |
| A 07 19 | Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento                        | Provincia di Viterbo                    | 1.878.901.523 | 1.063.901.523  | 811.000.000         | Approvazione perizia di variante senza variazione quote finanziamento |
| A 07 24 | Casa di accoglienza-ostello della gioventù in edifici storici - a) Residenza Abati di Fara - b) ex albergo (Montopoli/Rieti)              | Comune di Montopoli                     | 728.381.120   | 528.381.120    | 200.000.000         | Integrazione finanziaria di 158.000.000                               |
| A 07 27 | Ostello della Gioventù (Poggio Mirato/Rieti) Recupero ed adeguamento del Libeo Scientifico                                                | Comune di Poggio Mirato                 | 1.325.182.000 | 925.182.000    | 400.000.000         | Integrazione finanziaria di 195.000.000                               |
| A 07 28 | Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabazia/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie | Comune di Magliano Sabazia              | 2.428.488.782 | 1.753.488.782  | 675.000.000         | Integrazione finanziaria di 266.848.000                               |
| A 07 31 | Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)                                                                                             | Comune di Poggio Bustone                | 280.000.000   | 210.000.000    | 70.000.000          | Integrazione finanziaria di 195.500.000                               |
| A 07 42 | Centro di accoglienza turistica (Veroli/Rochette) Adeguamento del complesso Istituto Fiorani                                              | Comune di Veroli                        | 1.770.388.515 | 1.270.388.515  | 500.000.000         | Integrazione finanziaria di 537.923.319                               |


 L'Espresso

Per opere imprevedute in facciata esterna, conchiglia, copertura in legno, e complemento

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice      | Titolo dell'intervento                                                                                             | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| B 02 01/2   | Area archeologica del Fori Imperiali. Museo del Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati       | Comune di Roma                          | 902.952.000   | 902.952.000    |                     |                                                            |
| B 02 01/2.1 | Area archeologica del Fori Imperiali. Museo del Fori Imperiali. Allestimento dei materiali mobili restaurati       |                                         | 902.952.000   | 902.952.000    |                     | Disaggregazione                                            |
| B 02 01/2.2 | Area archeologica del Fori Imperiali. Supporto informativo e didattico per la corretta fruizione dell'area forense |                                         | 398.000.000   | 398.000.000    |                     | Disaggregazione ed integrazione finanziaria di 398.000.000 |
| B 02 03/1 a | Area archeologica del Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Cesare                                         | Comune di Roma                          | 2.804.317.789 | 2.804.317.789  |                     | Integrazione finanziaria di 164.000.000                    |
| B 02 03/1 b | Area archeologica del Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Tempio della Pace                                      | Comune di Roma                          | 3.617.168.031 | 3.617.168.031  |                     | Integrazione finanziaria di 168.000.000                    |
| B 02 03/1 c | Area archeologica del Fori Imperiali. Nuovi scavi: area del Foro di Traiano                                        | Comune di Roma                          | 5.086.479.223 | 5.086.479.223  |                     | Integrazione finanziaria di 196.000.000                    |
| B 02 03/2a  | Area del Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Foro di Cesare                                      | Comune di Roma                          | 1.575.199.088 | 1.575.199.088  |                     | Integrazione finanziaria di 398.000.000                    |
| B 02 03/2b  | Area del Fori Imperiali. Nuovi scavi: operazioni scientifiche: Tempio della Pace                                   | Comune di Roma                          | 1.360.489.961 | 1.360.489.961  |                     | Integrazione finanziaria di 398.000.000                    |

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                                                 | Soggetto beneficiario del finanziamento     | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| B 02 03/2c | Area dei Fori Imperiali. Nuovi scavi, operazioni scientifiche: Foro di Traiano                                                                         | Comune di Roma                              | 2.363.463.823  | 2.363.463.823  |                     |                           |
| B 03 01    | Mura di Roma. Restauro e valorizzazione di Porta S. Paolo                                                                                              | Comune di Roma                              | 1.197.117.850  | 1.197.117.850  |                     |                           |
| B 03 02/1  | Mura di Roma. Restauro P.ta S. Sebastiano, Arco di Orsino, P.ta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeantino                   | Comune di Roma                              | 1.814.554.434  | 1.814.554.434  |                     |                           |
| B 03 02/2  | Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia                               | Comune di Roma                              | 1.762.546.968  | 1.762.546.968  |                     |                           |
| B 05 01/2  | Restauro di Palazzo Braschi: Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma                                     | Comune di Roma                              | 8.894.328.040  | 8.894.328.040  |                     |                           |
| B 11 01    | Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo striscio) | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 24.124.858.514 | 9.124.858.514  | 18.000.000.000      |                           |
| B 12 16    | Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'area nord                                                                     | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 5.582.254.469  | 5.582.254.469  |                     |                           |

13381/12540


## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                              | Soggetto beneficiario del finanziamento     | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| B 12 18   | Forti Michelangelo (Chitavecchia/Roma)                                                                              | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 2.670.383.435 | 2.670.383.435  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 2.782.216.768 | 2.782.216.768  |                     | Integrazione finanziaria di 117.833.333 |
| B 12 21   | Castello Odescalchi (Bacclano/Roma) Rifacimento coperture                                                           | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 564.329.999   | 564.329.999    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 684.379.999   | 684.379.999    |                     | Integrazione finanziaria di 120.000.000 |
| B 12 25   | Restauro della casa di S. Brigida in P.zza Farnese                                                                  | Ordine del SS Salvatore di Santa Brigida    | 800.000.000   | 800.000.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 1.119.600.000 | 1.119.600.000  |                     | Integrazione finanziaria di 319.600.000 |
| B 12 27   | Ex Souderie Papali al Quirinale - Restauro e risanamento conservativo                                               | Ministero Beni Culturali                    | 9.156.068.000 | 9.156.068.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 9.356.068.000 | 9.356.068.000  |                     | Integrazione finanziaria di 200.000.000 |
| B 13 06   | S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana                   | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 890.905.872   | 890.905.872    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 920.000.000   | 920.000.000    |                     | Integrazione finanziaria di 29.094.128  |
| B 13 15   | Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca                                   | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 2.000.000.000 | 2.000.000.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 2.088.000.000 | 2.088.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 88.000.000  |
| B 13 46/1 | Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 470.650.000   | 470.650.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                     |                                             | 594.650.000   | 594.650.000    |                     | Integrazione finanziaria di 124.000.000 |

100-1197162

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                              | Soggetto beneficiario del finanziamento     | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| B 13 54 | Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassertonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 828.881.683   | 828.881.683    |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 828.458.000   | 828.458.000    |                     | Integrazione finanziaria di 24.548.117  |
| B 13 62 | Abbazia di S. Andrea in Fumine (Ponzano Romano/Roma)                                                                                | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 2.859.922.000 | 2.859.922.000  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 3.002.008.000 | 3.002.008.000  |                     | Integrazione finanziaria di 148.077.910 |
| B 13 65 | Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 929.344.480   | 929.344.480    |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 972.430.500   | 972.430.500    |                     | Integrazione finanziaria di 43.086.044  |
| B 13 67 | Santuario della Madonna di Cibona (Alumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento                       | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 1.791.998.016 | 1.791.998.016  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 1.991.998.016 | 1.991.998.016  |                     | Integrazione finanziaria di 200.000.000 |
| B 13 79 | Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Veri                                                                                       | Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio | 299.000.000   | 299.000.000    |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 424.520.000   | 424.520.000    |                     | Integrazione finanziaria di 125.520.000 |
| B 18 10 | Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale                                                     | Comune di Segni                             | 1.131.230.500 | 1.038.230.800  | 93.000.000          |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 1.151.102.044 | 1.058.102.044  | 93.000.000          | Integrazione finanziaria di 19.871.544  |
| B 18 11 | Catacombe di S. Ilario (Vaiมอนtone/Roma) Recupero area archeologica                                                                 | Comune di Vaimontone                        | 392.504.757   | 392.504.757    |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                     |                                             | 500.000.000   | 500.000.000    |                     | Integrazione finanziaria di 107.495.243 |


 REPUBBLICA ITALIANA

Partita di variante per ritrovamento reperti archeologici e sculture

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                 | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| B 19 02   | Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione della attrezzatura tecniche | Regione Lazio                           | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 1.118.333.187 | 1.118.333.187  |                     | Integrazione finanziaria di 118.333.187 |
| B 19 04/2 | Riquadratura Convento S. Francesco di Bellegra - li stralzo                                                                                            | Comune di Bellegra                      | 840.000.000   | 840.000.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 976.000.000   | 976.000.000    |                     | Integrazione finanziaria di 136.000.000 |
| B 19 08   | Cavaliere Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi                                                                        | Comune di Genazzano                     | 5.774.000.000 | 5.774.000.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 6.492.600.000 | 6.492.600.000  |                     | Integrazione finanziaria di 622.600.000 |
| B 19 20/1 | Restauro delle Chiese di S. Rocco e S. Pietro (Capranica/Viterbo)                                                                                      | Comune di Capranica                     | 372.274.000   | 372.274.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 394.781.000   | 394.781.000    |                     | Integrazione finanziaria di 22.507.000  |
| B 19 20/2 | Restauro della Chiesa di S. Terenziano (Capranica / Viterbo)                                                                                           | Comune di Capranica                     | 827.504.000   | 827.504.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 643.338.000   | 643.338.000    |                     | Integrazione finanziaria di 18.166.000  |
| B 19 20/3 | Pavimentazione del Corso Petrarca ed adeguamento impianti tecnici della Chiesa di S. Francesco (Capranica/Viterbo)                                     | Comune di Capranica                     | 445.246.000   | 445.246.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 457.916.000   | 457.916.000    |                     | Integrazione finanziaria di 12.670.000  |
| B 19 20/4 | Sistemazione di Via della Maltonara (Capranica / Viterbo)                                                                                              | Comune di Capranica                     | 1.015.748.000 | 1.015.748.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                                                                        |                                         | 1.043.407.000 | 1.043.407.000  |                     | Integrazione finanziaria di 27.659.000  |

-30331111-

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                         | Soggetto beneficiario del finanziamento               | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| B 19 20/5 | Restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)                         | Comune di Capranica                                   | 453.724.000   | 453.724.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 487.627.000   | 487.627.000    |                     | Integrazione finanziaria di 33.903.000  |
| B 19 20/6 | Sistemazione dell'area antistante la Madonna delle Grazie (Capranica / Viterbo)                | Comune di Capranica                                   | 560.327.000   | 560.327.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 585.012.000   | 585.012.000    |                     | Integrazione finanziaria di 24.795.000  |
| B 19 25/2 | Sistemazione dell'Osservatorio                                                                 | Comune di Poggio Bustone                              | 200.000.000   | 200.000.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 263.018.000   | 263.018.000    |                     | Integrazione finanziaria di 63.018.000  |
| B 19 30   | Complesso di S. Alessandro (Tofia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento | Comune di Tofia in Sabina                             | 1.500.000.000 | 1.500.000.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 1.658.000.000 | 1.658.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 158.000.000 |
| B 19 47   | Recupero del Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa                             | Comune di Formia                                      | 936.086.742   | 936.086.742    |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 1.164.086.742 | 1.164.086.742  |                     | Integrazione finanziaria di 228.000.000 |
| B 19 56   | Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna                     | Comune di Cassino                                     | 4.176.000.000 | 4.176.000.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 4.503.725.110 | 4.503.725.110  |                     | Integrazione finanziaria di 327.725.110 |
| B 19 69   | Chiesa di San Vito                                                                             | Comune di Roccasecca                                  | 243.459.040   | 243.459.040    |                     |                                         |
|           |                                                                                                |                                                       | 359.122.508   | 359.122.508    |                     | Integrazione finanziaria di 115.723.468 |
|           |                                                                                                | Per prescrizioni Soprintendenza BB AA ed Archeologica |               |                |                     |                                         |


## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice  | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                       | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| B 19 71 | Abbazia di Trisulti-Casamari (Verdi/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità                                                                                         | Provincia di Frosinone                  | 1.110.846.077 | 1.110.846.077  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 1.109.846.077 | 1.109.846.077  |                     | Integrazione finanziaria di 199.000.000 |
| B 19 73 | Ridamento coperture, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio                                                                                          | Comune di Santi Cosma e Damiano         | 100.000.000   | 100.000.000    |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 121.344.370   | 121.344.370    |                     | Integrazione finanziaria di 21.344.370  |
| C 01 05 | Indagini preliminari e restauro conservativo di Porche Stuso                                                                                                                                 | Comune di Roma                          | 3.913.187.912 | 3.913.187.912  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 3.972.187.912 | 3.972.187.912  |                     | Integrazione finanziaria di 60.000.000  |
| C 01 10 | P.zza S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riquadratura ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati | Comune di Roma                          | 3.245.965.090 | 3.245.965.090  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 3.765.965.090 | 3.765.965.090  |                     | Integrazione finanziaria di 520.000.000 |
| C 01 11 | Via Ottaviano, viale Angelico, circolo Ciodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)                        | Comune di Roma                          | 2.016.574.296 | 2.016.574.296  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 2.108.951.296 | 2.108.951.296  |                     | Integrazione finanziaria di 92.377.000  |
| C 01 28 | Potenziamento meccanizzazione Servizio Giardini                                                                                                                                              | Comune di Roma                          | 2.412.000.000 | 2.412.000.000  |                     |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                              |                                         | 2.702.400.000 | 2.702.400.000  |                     | Integrazione finanziaria di 290.400.000 |
|         |                                                                                                                                                                                              | Per la piena funzionalità del servizio  |               |                |                     |                                         |

| Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi. |                                                                                                                                               |                                         |                                             |                |                     |                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Codice                                           | Titolo dell'intervento                                                                                                                        | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato                               | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                 |
| C 02 01.1.1                                      | "BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano        | Comune di Roma                          | 3.154.743.992                               | 3.154.743.992  |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 3.403.515.992  | 3.403.515.992       | Integrazione finanziaria di 248.772.000   |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento e premio di accelerazione |                |                     |                                           |
| C 02 01.1.2                                      | "RIS": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano     | Comune di Roma                          | 7.434.770.788                               | 7.434.770.788  |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 8.556.385.788  | 8.556.385.788       | Integrazione finanziaria di 1.121.615.000 |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento e premio di accelerazione |                |                     |                                           |
| C 02 01.1.3                                      | "CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano | Comune di Roma                          | 2.129.800.914                               | 2.129.800.914  |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 2.324.097.914  | 2.324.097.914       | Integrazione finanziaria di 194.297.000   |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento e premio di accelerazione |                |                     |                                           |
| C 02 01/8                                        | Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro                                                                                         | Roma 2000 S.p.A.                        | 11.986.500.000                              | 11.986.500.000 |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 13.486.500.000 | 13.486.500.000      | Integrazione finanziaria di 1.500.000.000 |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento                           |                |                     |                                           |
| C 02 02.2.2                                      | "GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni                | Comune di Roma                          | 8.919.341.560                               | 8.919.341.560  |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 7.130.827.560  | 7.130.827.560       | Integrazione finanziaria di 1.788.514.000 |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento e premio di accelerazione |                |                     |                                           |
| C 02 02.2.4                                      | "MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni          | Comune di Roma                          | 3.992.080.438                               | 3.992.080.438  |                     |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                             | 4.472.638.438  | 4.472.638.438       | Integrazione finanziaria di 480.558.000   |
|                                                  |                                                                                                                                               |                                         | Per completamento e premio di accelerazione |                |                     |                                           |

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice      | Titolo dell'intervento                                                                                                                    | Soggetto beneficiario del finanziamento                  | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| C 02 02.2.5 | "CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Cerusiemme ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni | Comune di Roma                                           | 1.493.405.886 | 1.493.405.886  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 1.912.073.886 | 1.912.073.886  |                     | Integrazione finanziaria di 413.571.000   |
| C 02 02.2.6 | "QUA": Progetto di riqualificazione ambientale di via Santi Quattro Coronati ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni    | Comune di Roma                                           | 1.083.776.800 | 1.083.776.800  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 1.384.461.669 | 1.384.461.669  |                     | Integrazione finanziaria di 228.881.000   |
| C 02 09     | "ATT" Famiglia e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo                    | Comune di Roma                                           | 5.420.142.900 | 5.420.142.900  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 6.476.212.999 | 6.476.212.999  |                     | Integrazione finanziaria di 1.056.071.000 |
| C 02 3.1.1  | "PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                | Comune di Roma                                           | 6.968.788.336 | 6.968.788.336  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 7.541.489.116 | 7.541.489.116  |                     | Integrazione finanziaria di 552.781.000   |
| C 02 3.1.2  | "LUN": Progetto di riqualificazione ambientale di lungopavone S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo             | Comune di Roma                                           | 1.379.200.551 | 1.379.200.551  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 1.402.777.551 | 1.402.777.551  |                     | Integrazione finanziaria di 23.577.000    |
| C 02 3.1.3  | "OST": Progetto di riqualificazione ambientale di via Ostiense ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                     | Comune di Roma                                           | 766.343.098   | 766.343.098    |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 782.147.098   | 782.147.098    |                     | Integrazione finanziaria di 15.804.000    |
| C 04 A      | Terminal Bus                                                                                                                              | Comune di Casal/Gandolfo                                 | 1.299.899.000 | 1.299.899.000  |                     |                                           |
|             |                                                                                                                                           |                                                          | 1.649.599.000 | 1.649.599.000  |                     | Integrazione finanziaria di 370.000.000   |
|             |                                                                                                                                           | Per ricerche avanzate dell'impresa e lavori migliorativi |               |                |                     |                                           |



## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                      | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| C 04 B    | Centro servizi di prima necessità                                                                           | Comune di CastelGandolfo                | 1.499.414.000 | 1.499.414.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 1.499.414.000 | 1.499.414.000  |                     | Integrazione finanziaria di 200.000.000 |
| C 04 C    | Sottopasso pedonale di via Maremmana                                                                        | Comune di CastelGandolfo                | 209.628.000   | 209.628.000    |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 209.628.000   | 209.628.000    |                     | Integrazione finanziaria di 38.000.000  |
| C 04 H    | Potenziamento infrastrutturale fermata ferroviaria "La Vittoria"                                            | Comune di CastelGandolfo                | 1.399.482.000 | 1.399.482.000  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 1.399.482.000 | 1.399.482.000  |                     | Integrazione finanziaria di 200.000.000 |
| C 05 01/1 | Lavori di recupero infrastrutturale a vegetazionale; giardini del bastioni                                  | Comune di Roma                          | 3.299.321.650 | 3.299.321.650  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 3.299.321.650 | 3.299.321.650  |                     | Integrazione finanziaria di 640.000.000 |
| C 05 01/2 | Lavori di recupero infrastrutturale del fossato                                                             | Comune di Roma                          | 1.053.791.396 | 1.053.791.396  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 1.053.791.396 | 1.053.791.396  |                     | Integrazione finanziaria di 14.000.000  |
| C 06 01   | Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico | Comune di Roma                          | 2.933.585.420 | 2.933.585.420  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 2.933.585.420 | 2.933.585.420  |                     | Integrazione finanziaria di 73.000.000  |
| C 07 01   | Parco Casilino Labicano, Via De Sanctis - Caltanice di San Marcelino (Roma) Sistemazione delle aree a verde | Comune di Roma                          | 1.954.457.591 | 1.954.457.591  |                     |                                         |
|           |                                                                                                             |                                         | 1.954.457.591 | 1.954.457.591  |                     | Integrazione finanziaria di 31.000.000  |

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                            | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato                                                                          | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 08 01/2 | Restituto del parco di Villa Borghese: Restituto dei Giardini del Lago                                                                                                                            | Comune di Roma                          | 2.973.597.648                                                                          | 2.973.597.648  |                     |                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 3.027.397.648                                                                          | 3.027.397.648  |                     | Integrazione finanziaria di 54.800.000                                                                |
| C 08 01/5 | Restituto del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini                                                                                                                                            | Comune di Roma                          | 1.000.000.000                                                                          | 1.000.000.000  |                     |                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 1.019.800.000                                                                          | 1.019.800.000  |                     | Integrazione finanziaria di 19.800.000                                                                |
| C 09 02/2 | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Acqua Antica): Restituto manufatti storici/Ponti/Aurora Regilla/Ninfiteo Egeria, S. Urbano, Colombaro Costantiniano, Torre Velia | Comune di Roma                          | 5.450.000.000                                                                          | 5.450.000.000  |                     |                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 5.534.800.000                                                                          | 5.534.800.000  |                     | Integrazione finanziaria di 84.800.000                                                                |
| C 11 02   | Area archeologica del Celio. Casina dei Salmi consolidamento e restauro                                                                                                                           | Comune di Roma                          | 3.123.581.551                                                                          | 3.123.581.551  |                     |                                                                                                       |
| C 11 02/1 | Area archeologica del Celio. Casina dei Salmi consolidamento e restauro                                                                                                                           |                                         | 2.130.642.318                                                                          | 2.130.642.318  |                     |                                                                                                       |
| C 11 02/2 | Area archeologica del Celio. Monumentazione, trasporto, posa in opera di reperti murari e antichi conservati nella Casina dei Salmi al Celio e sistemazione dell'area                             | Sovrintendenza comunale                 | 754.081.054                                                                            | 754.081.054    |                     | Disaggregazione dell'intervento e ridistribuzione stanziamento di 234.855.949 come da separate all. A |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 4.094.423.060                                                                          | 4.094.423.060  |                     | Disaggregazione dell'intervento                                                                       |
| C 11 05   | Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - Collo del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, Villa Callimontana e S. Sisto Vecchio.                        | Comune di Roma                          | 3.995.428.050                                                                          | 3.995.428.050  |                     |                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 4.094.423.060                                                                          | 4.094.423.060  |                     | Integrazione finanziaria di 99.800.000                                                                |
| C 11 06   | Area archeologica del Celio. Immobile in uso affondino di S. Teresa di Calcutta. (Mantenimento)                                                                                                   | Comune di Roma                          | 2.486.145.408                                                                          | 2.486.145.408  |                     |                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | 3.176.824.173                                                                          | 3.176.824.173  |                     | Integrazione finanziaria di 618.678.765                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                                         | Per pertinenza di variante: per cedimento fondazioni, distruzione ed opere in economia |                |                     |                                                                                                       |

100.134.314.22

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                         | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| C 12 01   | Vila Doria Pamphili (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica | Comune di Roma                          | 3.300.000.000  | 3.300.000.000  |                     |                                           |
| C 12 02   | Vila Doria Pamphili (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere                                                       | Comune di Roma                          | 2.999.842.077  | 2.999.842.077  |                     | Integrazione finanziaria di 89.000.000    |
| C 12 04/1 | Vila Doria Pamphili (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale del Giardino del Teatro.                                                          | Comune di Roma                          | 765.498.754    | 765.498.754    |                     | Integrazione finanziaria di 81.000.000    |
| C 13 01/2 | Parco di Monte Mario e casali Medini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.                                | Comune di Roma                          | 4.300.000.000  | 4.300.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 72.000.000    |
| C 18 05   | Vila Comunale di Prato Glandino (Vitarbo) - Lavori di manutenzione straordinaria                                                               | Comune di Vitarbo                       | 300.000.000    | 300.000.000    |                     | Integrazione finanziaria di 88.000.000    |
| C 19 02/1 | Rituli solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita - forniture e servizi per la raccolta differenziata                | Provincia di Roma                       | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 95.876.685    |
| D 07 02   | Sottovia Lungolevere in Sassia                                                                                                                 | Comune di Roma                          | 33.848.439.545 | 33.848.439.545 |                     | Integrazione finanziaria di 1.400.000.000 |




## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                         | Soggetto beneficiario del finanziamento                                                | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D 08 03   | Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la visibilità esterna                                       | Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio                                          | 16.720.300.000 | 16.720.300.000 |                     |                                                                                     |
|           |                                                                                                                |                                                                                        | 17.828.300.000 | 17.828.300.000 |                     | Integrazione finanziaria di 1.108.000.000                                           |
| D 09 01   | Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio                           | Per completamento lavori e riconoscimento riserve<br>Ferrovie dello Stato              | 85.828.804.000 | 85.828.804.000 |                     |                                                                                     |
|           |                                                                                                                |                                                                                        | 93.126.804.000 | 93.126.804.000 |                     | Integrazione finanziaria di 8.298.000.000                                           |
| D 10 01/a | Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)                                                | Per ulteriori lavori e premio di accelerazione<br>ANAS                                 | 77.344.981.004 | 73.251.470.312 | 4.093.510.782       |                                                                                     |
|           |                                                                                                                |                                                                                        | 78.974.281.694 | 74.880.778.312 | 4.093.510.782       | Integrazione finanziaria di 1.621.500.000                                           |
| D 14 05   | SP Tiburtina (Piano Romano/Roma) Lavori di completamento                                                       | Per premio di accelerazione<br>Provincia di Roma                                       | 3.316.588.000  | 3.316.588.000  |                     |                                                                                     |
|           | Completamento S.P. Tiburtina (Piano Romano/Roma) Lavori di completamento fino alla Strada Comunale V.le Mitose |                                                                                        | 2.616.568.000  | 2.616.568.000  |                     | Cambio titolo - Riduzione finanziamento di 900.000.000 come da rapporto all. A      |
| D 20 02   | Segnaletica orizzontale e verticale                                                                            | Cambio titolo per mobilità turistica<br>STA                                            | 8.000.000.000  | 8.000.000.000  |                     |                                                                                     |
|           |                                                                                                                |                                                                                        | 2.182.303.260  | 2.182.303.260  |                     | Integrazione finanziaria di 183.183.740 - operazione rimodulazione quadro economico |
| D 20 03   | Utilizzo di motorini a zero impatto ambientale nella ZTL di Roma                                               | Per completamento attività gestita dalla segreteria<br>STA                             | 3.500.000.000  | 3.500.000.000  |                     |                                                                                     |
|           |                                                                                                                |                                                                                        | 3.914.903.260  | 3.914.903.260  |                     | Integrazione finanziaria di 414.903.260                                             |
| D 22 03   | Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Fornitura e gestione di servizi igienici permanenti e mobili         | Per completamento<br>AMA                                                               | 16.511.000.000 | 16.511.000.000 |                     |                                                                                     |
|           | Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Noleggio e gestione di servizi igienici permanenti e mobili          | Trasformazione da acquisto in noleggio con facoltà di riscatto parziale a fine appello |                |                |                     | Cambio titolo                                                                       |

11/10/1992

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice     | Titolo dell'intervento                                                                                                   | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D 22 04    | Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Sopraspesso GRA e collegamento Via Alimena                                     | ANAS                                    | 10.821.000.000 | 6.526.000.000  | 4.295.000.000       |                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                          |                                         | 9.799.877.310  | 6.525.724.648  | 3.273.392.712       | Rectifiche importi: riduzione finanziamento di 273.132 come da appeso ad A, e riduzione spese cofinanziamento di 1.921.697.288 |
| D 22 05    | Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF. SS. | Provincia di Roma                       | 4.094.000.000  | 4.094.000.000  |                     |                                                                                                                                |
| D 22 07    | Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande Incontro della Gioventù a Tor Vergata (il stadio)                       | ENEL                                    | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  |                     |                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                          |                                         | 4.255.800.000  | 4.255.800.000  |                     | Integrazione finanziaria di 1.955.800.000                                                                                      |
| D 23 05/1  | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Gregorio VII                                                   | Comune di Roma                          | 780.300.000    | 780.300.000    |                     |                                                                                                                                |
| D 23 05/10 | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Palasport EUR                                                  | Comune di Roma                          | 598.500.000    | 598.500.000    |                     |                                                                                                                                |
| D 23 05/11 | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina                                                     | Comune di Roma                          | 1.808.000.000  | 1.808.000.000  |                     |                                                                                                                                |
| D 23 05/2  | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - La Giustiniana                                                 | Comune di Roma                          | 843.000.000    | 843.000.000    |                     |                                                                                                                                |



| Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi. |                                                                                                                |                                         |               |                |                     |                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Codice                                           | Titolo dell'intervento                                                                                         | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 631 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                          |  |  |  |
| D 23 05/3                                        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Cusaro                                   | Comune di Roma                          | 1.069.000.000 | 1.069.000.000  |                     |                                                    |  |  |  |
| D 23 05/4                                        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Ponte Mammolo                                        | Comune di Roma                          | 929.000.000   | 929.000.000    |                     | 31/02/99                                           |  |  |  |
| D 23 05/5                                        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Sava Rubra                                           | Comune di Roma                          | 758.500.000   | 758.500.000    |                     | 30/09/99                                           |  |  |  |
| D 23 05/6                                        | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stadio Olimpico                                      | Comune di Roma                          | 993.000.000   | 993.000.000    |                     | 30/09/99                                           |  |  |  |
| D 23 06                                          | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici in Roma (Vittoria, Grottarossa, Tor Sapienza, Tor Pignatelli) | ATAC                                    | 4.000.000.000 | 4.000.000.000  |                     | Intervenzione finanziaria di 34.100.000            |  |  |  |
| D 23 06/1                                        | Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Sapienza"                                              |                                         | 364.000.000   | 364.000.000    |                     | Prefinanziamento                                   |  |  |  |
| D 23 06/2                                        | Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Vittoria"                                                  |                                         | 364.000.000   | 364.000.000    |                     | Prefinanziamento                                   |  |  |  |
| D 23 06/3                                        | Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"                                               |                                         | 2.482.000.000 | 2.482.000.000  |                     | Prefinanziamento                                   |  |  |  |
| D 23 06/4                                        | Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Tor Pignatelli"                                            |                                         |               |                |                     | Definizione per 322.000.000 come da separato al. A |  |  |  |

**Definizione per 512.000.000  
come da separato all. A**

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                   | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| E 01 03   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compinatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti                    | AMA                                     | 15.457.967.800 | 14.057.967.800 | 1.400.000.000       |                                                   |
| E 01 03/1 | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compinatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti - Prima fornitura  |                                         | 10.237.967.000 | 2.837.967.000  | 7.400.000.000       | Stradizione in due interventi E01.03/1 e E01.03/2 |
| E 01 03/2 | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compinatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti Seconda fornitura  |                                         | 5.200.000.000  | 5.200.000.000  |                     | Stradizione in due interventi E01.03/2 e E01.03/2 |
| E 01 05   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.                 | AMA                                     | 700.000.000    | 600.000.000    | 100.000.000         |                                                   |
|           |                                                                                                                                          |                                         | 1.010.000.000  | 910.000.000    | 100.000.000         | Integrazione finanziaria di 100.000.000           |
|           | Per integrazione fornitura di automezzi n. 5 veicoli                                                                                     |                                         |                |                |                     |                                                   |
| E 01 07   | Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.                                          | AMA                                     | 600.000.000    | 500.000.000    | 100.000.000         |                                                   |
|           |                                                                                                                                          |                                         | 915.000.000    | 815.000.000    | 100.000.000         | Integrazione finanziaria di 100.000.000           |
|           | Per ulteriore fornitura di n. 2 veicoli                                                                                                  |                                         |                |                |                     |                                                   |
| E 01 17   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Via Bellini.                                          | AMA                                     | 5.086.179.511  | 3.083.179.511  | 2.585.000.000       |                                                   |
|           |                                                                                                                                          |                                         | 6.842.370.899  | 3.833.179.511  | 3.759.191.379       | Aumento cofinanziamento di 1.774.191.379          |
|           | Per completamento                                                                                                                        |                                         |                |                |                     |                                                   |
| E 01 22/2 | Fornitura attrezzature: Compinatori su semirimorchi e mobili per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sarnio | AMA                                     | 1.033.500.864  | 1.033.500.864  |                     |                                                   |
|           |                                                                                                                                          |                                         | 1.522.500.864  | 1.522.500.864  |                     | Integrazione finanziaria di 510.000.000           |
|           | Per due semirimorchi ed un motore                                                                                                        |                                         |                |                |                     |                                                   |
| E 01 25   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardini.        | AMA                                     | 5.989.252.000  | 4.849.252.000  | 1.140.000.000       |                                                   |
|           |                                                                                                                                          |                                         | 8.614.779.186  | 4.849.252.000  | 3.565.527.186       | Aumento quota cofinanziamento di 3.025.527.186    |
|           | Per completamento                                                                                                                        |                                         |                |                |                     |                                                   |

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                             | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 01 26/2 | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AMA) via Campobasso.                  | AMA                                     | 518.750.432    | 518.750.432    |                     |                                                                                                                     |
| E 01 28   | Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.                                                                | AMA                                     | 10.710.000.000 | 2.000.000.000  | 8.710.000.000       | Integrazione finanziaria di 550.000.000                                                                             |
| E 01 29   | Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.                                                                 | AMA                                     | 9.520.000.000  | 7.000.000.000  | 2.520.000.000       | Aumento cofinanziamento di 3.308.598.150                                                                            |
| E 01 30/2 | Servizi igienici permanenti. Acquisto, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali                           | AMA                                     | 7.500.000.000  | 7.500.000.000  |                     | Riduzione finanziamento di 3.449.398.120 come da separato all. A, ed aumento quote cofinanziamento di 8.938.982.967 |
| E 01 31   | Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autoperfenti.                                                          | AMA                                     | 1.320.480.000  | 1.320.480.000  |                     | Cambio titolo - Modifica codice in E 01.31/2                                                                        |
| E 02 02   | Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale) | Azienda S. Giovanni Addolorata          | 8.795.052.483  | 8.795.052.483  |                     | Modifica codice in E 01.31/1                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                    |                                         | 9.436.170.925  | 9.436.170.925  |                     | Integrazione finanziaria di 861.118.442                                                                             |

| Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi. |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------------------|
| Codice                                           | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                 | Soggetto beneficiario del finanziamento                   | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta |  |  |                                           |
| E 02 03                                          | Ospedale Sant'Eugenio C.T.O. (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)                                  | USL RM C                                                  | 19.044.184.735 | 19.044.184.735 |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  | Integrazione finanziaria di 1.691.000.000 |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
| E 02 04                                          | Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)               | USL RM D                                                  | 5.087.346.783  | 5.087.346.783  |                     |                           |  |  | Integrazione finanziaria di 1.567.000.000 |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
| E 02 26                                          | Ospedale Cristo Re (Roma) - Realizzazione di nuovi servizi ospedalieri                                                                                                 | Ospedale Cristo Re                                        | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  |                     |                           |  |  | Integrazione finanziaria di 759.000.000   |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
| E 02 27                                          | Centro unitario di prenotazione integrato (CUPi)                                                                                                                       | FARMACAP - Azienda Speciale Farmasociosantaria Capitolina | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  |                     |                           |  |  | Integrazione finanziaria di 759.000.000   |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
| E 02 27/1                                        | Acquisto procedura software Java per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                                                                      |                                                           | 600.000.000    | 600.000.000    |                     |                           |  |  | Disaggregazione in quattro interventi     |
| E 02 27/2                                        | Acquisto Server ed altro Hardware per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                                                                     |                                                           | 708.715.200    | 708.715.200    |                     |                           |  |  | Disaggregazione in quattro interventi     |
| E 02 27/3                                        | Installazione rete Internet e collegamento ad Internet per realizzazione sistema integrato prenotazione sanitaria SICUP                                                |                                                           | 809.046.510    | 809.046.510    |                     |                           |  |  | Disaggregazione in quattro interventi     |
| E 02 27/4                                        | Fornitura di servizi per il Sistema Integrato dei centri notificati di prenotazione                                                                                    |                                                           | 290.000.000    | 290.000.000    |                     |                           |  |  | Disaggregazione in quattro interventi     |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
| E 02 02/3                                        | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Palmiro Togliatti n. 987 Roma sede del VII gruppo Vigili urbani | Comune di Roma                                            | 1.998.425.000  | 1.998.425.000  |                     |                           |  |  | Integrazione finanziaria di 61.849.000    |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                           |                |                |                     |                           |  |  |                                           |

Integrazione finanziaria di 61.849.000

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice    | Titolo dell'intervento                                                                                                                                                                      | Soggetto beneficiario del finanziamento                                                                          | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| E 04 03   | Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali. | Regione Lazio                                                                                                    | 12.040.000.000 | 8.200.000.000  | 3.840.000.000       |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 14.918.000.000 | 11.100.000.000 | 3.818.000.000       | Integrazione finanziaria di 2.594.000.000       |
| E 05 02/a | Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative del vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma                                                                        | Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile                                                               | 3.980.000.000  | 3.980.000.000  |                     | Integrazione finanziaria di 794.502.000         |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 4.774.502.000  | 4.774.502.000  |                     | Integrazione finanziaria di 794.502.000         |
| E 05 03   | Progetto sicurezza grandi basiliche                                                                                                                                                         | Ritiroline autonome della protezione dei musei di interesse GIPS Ministero dell'Interno                          | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |                     | Integrazione finanziaria di 1.617.000.000       |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 13.617.000.000 | 13.617.000.000 |                     | Integrazione finanziaria di 1.617.000.000       |
| E 05 08   | Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto                                                                               | Macchinari per il controllo degli accessi da riattivazione per altre esigenze della Capitale Comune di Fiumicino | 9.873.120.000  | 9.873.120.000  |                     | Integrazione finanziaria di 2.594.000.000       |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 12.473.120.000 | 12.473.120.000 |                     | Integrazione finanziaria di 2.594.000.000       |
| E 05 14   | Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino                                                                                                                 | Per attraversamento canale navigabile Ministero Interno                                                          | 17.945.078.810 | 17.945.078.810 |                     | Integrazione finanziaria di 2.854.921.399       |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 20.800.000.000 | 20.800.000.000 |                     | Integrazione finanziaria di 2.854.921.399       |
| E 05 27   | Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile                                                                                              | Per perdita di variante Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Protezione Civile                           | 399.000.000    | 399.000.000    |                     | Assunzione quota cofinanziamento di 491.000.000 |
|           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | 890.000.000    | 399.000.000    | 491.000.000         | Assunzione quota cofinanziamento di 491.000.000 |
|           |                                                                                                                                                                                             | Per completamento                                                                                                |                |                |                     |                                                 |

| Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi. |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                |                |                     |                           |                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Codice                                           | Titolo dell'intervento                                                                                              | Soggetto beneficiario del finanziamento                                                                                                           | Costo Stimato  | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta |                                                                           |  |  |
| E 05 34                                          | Sede Centrale del Comando Provinciale VV.FF. di Roma - Via Genova (Roma) - Lavori di manutenzione straordinaria     | Ministero dell'Interno -<br>Corpo Nazionale VV.FF. -<br>Dipartimento Protezione Civile                                                            | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  |                     |                           |                                                                           |  |  |
|                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 2.300.000.000  | 2.300.000.000  |                     |                           | Integrazione finanziaria di<br>300.000.000                                |  |  |
| F 01 02                                          | Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi e disposizione del mass media | Per altri lavori: sistemazione esteriore e per manutenzione personale operativo<br>Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo                | 8.611.782.550  | 8.611.782.550  |                     |                           |                                                                           |  |  |
|                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 6.668.762.550  | 6.668.762.550  |                     | 197.599                   | Integrazione finanziaria di<br>277.000.000<br>Provviso termini lettera d) |  |  |
| F 04 01                                          | Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 651            | Per sistemazioni edili, impiantistiche, di arredamento e per l'installazione Passetto di Borgo<br>Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo | 84.027.496.000 | 84.027.496.000 |                     |                           |                                                                           |  |  |
|                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 98.711.496.000 | 98.711.496.000 |                     |                           | Integrazione finanziaria di<br>6.684.000.000                              |  |  |
|                                                  |                                                                                                                     | Per completamento                                                                                                                                 |                |                |                     |                           |                                                                           |  |  |

## Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

| Codice | Titolo dell'intervento | Soggetto beneficiario del finanziamento | Costo Stimato | Risorse DL 651 | Altre Fonti Finanz. | Contenuto della Richiesta |
|--------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|--------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------|

N. Interventi variati 142



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

**Piano Interventi Giubileo Lazio  
ALLEGATO B**

| Codice | Titolo dell'intervento | Soggetti beneficiari                                                                                                                     | Costo Stimato | Finanziamento<br>attribuito | Anni fonti<br>finanziarie | Lett. C | Lett. D | Note                                            |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
|        |                        |                                                                                                                                          |               |                             |                           |         |         |                                                 |
| D 22   | 02/2                   | Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Completamento realizzazioni ACEA                                                                  | 4.000.000.000 | 4.000.000.000               | 0                         | mar-00  | lug-00  | Il precedente stanziamento era di L. 8 miliardi |
| D 22   | 9                      | Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Adeguamento di aree di parcheggio da destinare a bus turistici in località Cecchignola e Galdonia | 900.000.000   | 900.000.000                 | 0                         | apr-00  | lug-00  | Nuovo intervento                                |
| D 22   | 10                     | Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Aree di: stazionamento per pullmani e adeguamento percorsi pedonali                               | 3.500.000.000 | 3.500.000.000               | 0                         | apr-00  | giu-00  | Nuovo intervento                                |
| D 22   | 11                     | Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Vasche antincendio dei Vigili del fuoco                                                           | 50.000.000    | 50.000.000                  | 0                         | mag-00  | giu-00  | Nuovo intervento                                |
| D 22   | 12                     | Arredi e attrezzature interni ai prefabbricati situati nelle aree di servizio dell'area di Tor Vergata                                   | 600.000.000   | 600.000.000                 | 0                         | giu-00  | lug-00  | Nuovo intervento                                |
| D 22   | 13                     | Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Trasenne di sicurezza tipo "ceta" necessarie allo svolgimento di manifestazioni                   | 1.500.000.000 | 1.500.000.000               | 0                         | giu-00  | lug-00  | Nuovo intervento                                |

| Codice |    | Titolo dell'intervento |                                                                                                                                                     | Soggetto beneficiario         |               | Costo stimato |               | Finanziamento attribuito |   | Altre fonti finanziarie |   | Lett. C |        | Lett. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Note |  |
|--------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---|-------------------------|---|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| B      | 20 | 01.4                   | Mostra. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma                                                                  | Agenda Romana per il Giubileo | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0                        | 0 | 0                       | 0 | ott-98  | gen-01 | Modifica Titolo dell'intervento: "Programma di esposizioni d'arte nelle Scuderie Papali al Quirinale ed interventi necessari per adeguare gli impianti termici alle esigenze di allestimento e di conservazione delle opere d'arte e per il miglioramento della funzionalità degli spazi espositivi" Motivazione: Per adeguare gli impianti termici ed i percorsi alla diversa esigenza di allestimento e conservazione delle opere d'arte |  |      |  |
| F      | 01 | 01/2                   | Centro Informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione | Agenda Romana per il Giubileo | 7.275.712.000 | 7.275.712.000 | 7.275.712.000 | 0                        | 0 | 0                       | 0 | set-98  | dic-99 | Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubileo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |
| F      | 05 | 01                     | Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi                          | Agenda Romana per il Giubileo | 8.310.698.414 | 8.310.698.414 | 8.310.698.414 | 0                        | 0 | 0                       | 0 | gen-99  | dic-99 | Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubileo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |
| F      | 05 | 03                     | Sistema unitario di prenotazione realizzazione e gestione                                                                                           | Agenda Romana per il Giubileo | 7.612.000.000 | 7.612.000.000 | 7.612.000.000 | 0                        | 0 | 0                       | 0 | nov-98  | dic-99 | Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubileo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |
| F      | 05 | 05                     | Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo                      | Agenda Romana per il Giubileo | 8.152.080.000 | 8.152.080.000 | 8.152.080.000 | 0                        | 0 | 0                       | 0 | mag-99  | dic-99 | Differimento termini al 31/12/2000 in quanto trattasi di intervento la cui gestione avviene nell'anno giubileo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |  |

**ALLEGATO C****Interventi di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali**

| Codice  | Titolo intervento                                                                                                                                                                                 | Stanziamenti iniziali | Minori occorrenze | Assegnazione attuale |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| B.08.01 | Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario                                                                                            | 5.000.000.000         | 103.500.000       | 4.896.500.000        |
| B.08.02 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"                                                                        | 1.500.000.000         |                   | 1.500.000.000        |
| B.08.03 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti                                                                                  | 2.200.000.000         | 14.734.474        | 2.185.265.526        |
| B.08.04 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"                                                       | 2.500.000.000         | 88.431.793        | 2.411.568.207        |
| B.08.05 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)                                | 1.000.000.000         | 70.912.400        | 929.087.600          |
| B.08.06 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere | 800.000.000           |                   | 800.000.000          |
| B.08.07 | Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"                                                                           | 3.000.000.000         |                   | 3.000.000.000        |
| B.08.08 | Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa                                     | 8.700.000.000         |                   | 8.700.000.000        |



|           |                                                                                                                                                        |                |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| B.08.09   | Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)                                         | 10.000.000.000 | 702.466.561   | 9.297.533.439 |
| B.09.01   | Restauro del complesso di Palazzo Barberini (Roma) - primo stralcio                                                                                    | 6.000.000.000  | 863.162.992   | 5.136.837.008 |
| B.10.01/a | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)                                                                                                            | 9.800.000.000  | 1.241.976.870 | 8.558.023.130 |
| B.10.01/b | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)                                                                                                       | 9.800.000.000  | 1.038.300.251 | 8.761.699.749 |
| B.10.01/c | Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)                                                                                                        | 3.400.000.000  | 392.666.398   | 3.007.333.602 |
| B.11.01   | Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio) | 10.000.000.000 | 999.717.210   | 9.000.282.790 |
| B.12.01   | Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto                                                                                         | 600.000.000    | 28.429.054    | 571.570.946   |
| B.12.02   | Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata                                                                                    | 3.500.000.000  | 335.674.463   | 3.164.325.537 |
| B.12.03   | Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro                                                   | 10.000.000.000 | 1.099.623.000 | 8.900.377.000 |
| B.12.04   | Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi                                                                                                     | 3.000.000.000  | 239.351.658   | 2.760.648.342 |
| B.12.05   | Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile                                                                                          | 1.500.000.000  | 108.190.491   | 1.391.809.509 |
| B.12.06/a | Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi                                                               | 7.000.000.000  | 297.754.236   | 6.702.245.764 |
| B.12.06/b | Chiesa S. Biagio alla Pagnotta                                                                                                                         | 300.000.000    | 55.429.663    | 244.570.337   |
| B.12.08   | Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro                                                                                           | 1.800.000.000  | 114.360.137   | 1.685.639.863 |
| B.12.09   | Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione                                                                                                   | 300.000.000    |               | 300.000.000   |
| B.12.10   | Appia Antica - Cecilia Metella                                                                                                                         | 2.700.000.000  | 39.441.247    | 2.660.558.753 |



|           |                                                                                                                                                                                            |                |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| B.12.11   | Mausoleo di S.Elena (Roma)<br>Completamento scavi archeologici<br>e restauri, recinzione del complesso<br>monumentale                                                                      | 1.300.000.000  | 70.809.430    | 1.229.190.570 |
| B.12.12   | Mausoleo "Berretta del Prete" e<br>mausolei lungo la via Appia Antica<br>(Roma) Restauro e sistemazione<br>dell'area archeologica                                                          | 1.400.000.000  | 63.042.661    | 1.336.957.339 |
| B.12.13   | Parco archeologico della via<br>Flaminia: Arco - Casale di<br>Malborghetto (Roma) Scavi<br>archeologici, restauro, protezione<br>strutture medioevali sul lato<br>orientale, manutenzione. | 1.000.000.000  |               | 1.000.000.000 |
| B.12.14   | Tor San Michele (Roma) Interventi<br>di consolidamento                                                                                                                                     | 600.000.000    | 29.440.973    | 570.559.027   |
| B.12.15   | Rocca di Papa: Castello di<br>Palazzolo                                                                                                                                                    | 1.000.000.000  | 76.953.086    | 923.046.914   |
| B.12.16   | Castello Colonna<br>(Genazzano/Roma) Interventi di<br>restauro e recupero dell'ala nord                                                                                                    | 6.000.000.000  | 417.745.531   | 5.582.254.469 |
| B.12.17   | Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)                                                                                                                                                          | 1.800.000.000  | 108.075.000   | 1.691.925.000 |
| B.12.18   | Forte Michelangelo<br>(Civitavecchia/Roma)                                                                                                                                                 | 2.800.000.000  | 129.616.565   | 2.670.383.435 |
| B.12.19   | Castello di S. Severa<br>(S. Marinella/Roma)                                                                                                                                               | 5.500.000.000  | 534.095.100   | 4.965.904.900 |
| B.12.20   | Castello Odascalchi (Santa<br>Marinella/Roma)                                                                                                                                              | 600.000.000    | 76.214.705    | 523.785.295   |
| B.12.21   | Castello Odescalchi<br>(Bracciano/Roma) Rifacimento<br>coperture                                                                                                                           | 600.000.000    | 35.670.001    | 564.329.999   |
| B.12.22   | Castello di Monterone<br>(Ladispoli/Roma)                                                                                                                                                  | 3.000.000.000  | 179.928.000   | 2.820.072.000 |
| B.12.26   | Passetto di Borgo (Roma) Restauro<br>conservativo tratto Piazza Pia - Via<br>del Campanile                                                                                                 | 1.000.000.000  | 113.174.501   | 886.825.499   |
| B.12.27/1 | Ex Scuderie Papali al Quirinale -<br>Restauro e risanamento<br>conservativo                                                                                                                | 10.328.900.000 | 1.531.459.470 | 8.797.440.530 |
| B.12.27/2 | Ex Scuderie Papali al Quirinale -<br>Allestimento museale ed impianti<br>specialistici a salvaguardia delle<br>opere d'arte                                                                | 6.377.000.000  |               | 6.377.000.000 |



|           |                                                                                                                                    |               |             |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.13.01/1 | Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale          | 4.000.000.000 |             | 4.000.000.000 |
| B.13.01/2 | Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata                                                                                 | 1.000.000.000 | 80.570.491  | 919.429.509   |
| B.13.02   | Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante | 400.000.000   | 17.340.622  | 382.659.378   |
| B.13.03   | Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata                                                                            | 500.000.000   | 41.769.001  | 458.230.999   |
| B.13.04   | Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte                                                              | 500.000.000   | 136.363.000 | 363.637.000   |
| B.13.05   | Chiesa SS. Quattro coronati                                                                                                        | 500.000.000   | 55.352.800  | 444.647.200   |
| B.13.06   | S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana                                  | 980.000.000   | 19.094.328  | 960.905.672   |
| B.13.07   | Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni                                                         | 2.000.000.000 | 172.603.713 | 1.827.396.287 |
| B.13.08   | Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte                                                                  | 700.000.000   | 83.841.000  | 616.159.000   |
| B.13.09   | Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno                                                                         | 200.000.000   | 20.370.000  | 179.630.000   |
| B.13.10   | Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)                                                      | 1.000.000.000 |             | 1.000.000.000 |
| B.13.11   | Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)                                            | 1.000.000.000 | 89.993.059  | 910.006.941   |
| B.13.12   | Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte                                                                                 | 800.000.000   | 25.850.000  | 774.150.000   |
| B.13.13   | Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio                                             | 500.000.000   | 63.515.356  | 436.484.644   |
| B.13.14   | Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro                                                                                     | 700.000.000   | 37.167.813  | 662.832.187   |
| B.13.15   | Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca                                                  | 2.000.000.000 |             | 2.000.000.000 |



|           |                                                                                                                                                                  |               |             |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.13.16   | Santa Maria d'Aracoeli (Roma)<br>Restauro del campanile e della<br>facciata                                                                                      | 800.000.000   | 11.127.463  | 788.872.537   |
| B.13.17   | Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al<br>Corso (Roma) Restauro<br>architettonico                                                                                        | 1.500.000.000 | 122.400.191 | 1.377.599.809 |
| B.13.18   | Chiesa di S. Lorenzo in Lucina-<br>prosecuzione del consolidamento e<br>restauro                                                                                 | 400.000.000   | 29.051.209  | 370.948.791   |
| B.13.19   | Chiesa S. Agnese in Agone                                                                                                                                        | 1.200.000.000 | 138.337.754 | 1.061.662.246 |
| B.13.20   | Chiesa San Carlo ai Catinari<br>(Roma) Interventi di<br>consolidamento                                                                                           | 2.500.000.000 | 288.973.509 | 2.211.026.491 |
| B.13.21   | Chiesa S. Giacomo in Augusta<br>(Roma) Interventi sulla copertura                                                                                                | 1.000.000.000 | 19.314.000  | 980.686.000   |
| B.13.22   | Chiesa di S. Susanna restauro<br>prospetti int. rifacimento coperture                                                                                            | 800.000.000   | 60.087.000  | 739.913.000   |
| B.13.23   | Chiesa S. Maria del Popolo (Roma)<br>Consolidamento parziale delle<br>sottofondazioni ed interventi sulla<br>copertura                                           | 500.000.000   | 33.843.293  | 466.156.707   |
| B.13.24   | Chiesa S. Andrea al Quirinale<br>(Roma)                                                                                                                          | 800.000.000   | 102.939.201 | 697.060.799   |
| B.13.25/1 | Basilica di S. Maria in Trastevere<br>(Roma) Restauro cappella Altemps<br>e indagini archeologiche                                                               | 500.000.000   | 134.355     | 499.865.645   |
| B.13.25/2 | Basilica di S. Maria in Trastevere<br>(Roma) Restauro gruppi marmorei<br>della cappella Altemps e della<br>cappella Avila.Scavo archeologico<br>e valorizzazione | 300.000.000   |             | 300.000.000   |
| B.13.26   | Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini<br>(Roma)                                                                                                                      | 1.000.000.000 | 166.404.001 | 833.595.999   |
| B.13.27   | Restauro, bonifica e rifacimento<br>tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)                                                                                             | 800.000.000   | 50.609.991  | 749.390.009   |
| B.13.28   | Chiesa S. Andrea delle Fratte<br>(Roma) Restauro                                                                                                                 | 600.000.000   | 54.866.458  | 545.133.542   |
| B.13.29   | Chiesa S. Filippo Neri (Roma)<br>Restauro architettonico della<br>facciata                                                                                       | 200.000.000   | 11.210.535  | 188.789.465   |
| B.13.30   | Restauro e intervento conservativo<br>della Chiesa S. Maria in Campitelli                                                                                        | 800.000.000   | 30.790.000  | 769.210.000   |
| B.13.31   | Oratorio del Caravita (Roma)<br>Lavori di recupero strutturale e<br>restauro                                                                                     | 800.000.000   | 48.568.973  | 751.431.027   |

|           |                                                                                                                     |               |             |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.13.32/1 | Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi                            | 450.000.000   | 80.499.000  | 369.501.000   |
| B.13.32/2 | Restauro Oratorio del SS. Crocifisso                                                                                | 450.000.000   | 36.814.238  | 413.185.762   |
| B.13.33   | Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti                                                                    | 350.000.000   | 30.942.001  | 319.057.999   |
| B.13.34   | Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata                                                   | 800.000.000   | 73.113.216  | 726.886.784   |
| B.13.35   | Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei                               | 500.000.000   | 11.153.400  | 488.846.600   |
| B.13.36   | Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola                                        | 1.463.173.000 | 135.853.000 | 1.327.320.000 |
| B.13.38   | Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti                                                     | 500.000.000   | 62.400.001  | 437.599.999   |
| B.13.39   | Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.             | 550.000.000   | 37.543.100  | 512.456.900   |
| B.13.40   | Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture                              | 800.000.000   | 94.695.987  | 705.304.013   |
| B.13.41   | Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)                                                                           | 560.000.000   | 77.827.055  | 482.172.945   |
| B.13.42   | Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano                         | 100.000.000   | 3.376.500   | 96.623.500    |
| B.13.43   | Chiesa dei SS. Domenico e Sisto                                                                                     | 700.000.000   | 51.995.100  | 648.004.900   |
| B.13.44/1 | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine                      | 640.000.000   |             | 640.000.000   |
| B.13.44/2 | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine                      | 360.000.000   | 55.336.930  | 304.663.070   |
| B.13.45/1 | Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni                                                   | 300.000.000   | 3.280.600   | 296.719.400   |
| B.13.45/2 | Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni                                                        | 800.000.000   | 25.920.000  | 774.080.000   |
| B.13.46/1 | Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile | 500.000.000   | 39.141.000  | 460.859.000   |

|           |                                                                                                        |               |             |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.13.46/2 | Chiesa di S. Maria alle Fornaci:<br>Restauro portici e facciate                                        | 750.000.000   | 45.364.381  | 704.635.619   |
| B.13.46/3 | Chiesa di S. Maria di Monte Santo<br>(Roma)                                                            | 700.000.000   | 37.099.999  | 662.900.001   |
| B.13.46/4 | Chiesa di S. Maria dei Miracoli                                                                        | 800.000.000   | 85.233.788  | 714.766.212   |
| B.13.47/1 | Chiese di S. Maria sopra Minerva.<br>Restauro degli affreschi e degli<br>stucchi                       | 550.000.000   | 6.129.000   | 543.871.000   |
| B.13.47/2 | Chiese di S. Maria ai Monti.<br>Restauro degli affreschi e degli<br>stucchi                            | 1.235.000.000 | 177.968.000 | 1.057.032.000 |
| B.13.47/3 | Chiese di S. Maria in Trivio.<br>Restauro degli affreschi e degli<br>stucchi                           | 350.000.000   | 6.726.400   | 343.273.600   |
| B.13.47/4 | Chiese di S. Silvestro al Quirinale.<br>Restauro degli affreschi e degli<br>stucchi                    | 220.000.000   | 4.180.000   | 215.820.000   |
| B.13.47/5 | Chiese di S. Vitale. Restauro degli<br>affreschi e degli stucchi                                       | 200.000.000   | 3.500.000   | 196.500.000   |
| B.13.48/1 | Chiesa di S. Maria dell'Orto.<br>Restauro della zona absidale                                          | 400.000.000   | 31.084.000  | 368.916.000   |
| B.13.48/2 | Chiesa di S. Maria in Porta<br>Paradiso. Restauro dei prospetti e<br>delle facciate (prima fase)       | 500.000.000   | 65.429.252  | 434.570.748   |
| B.13.48/3 | Chiesa di S. Maria in Publicolis.<br>Restauro dei prospetti e delle<br>facciate (prima fase)           | 400.000.000   | 23.401.776  | 376.598.224   |
| B.13.48/4 | Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori.<br>Restauro dei prospetti e delle<br>facciate (prima fase)        | 600.000.000   | 98.560.000  | 501.440.000   |
| B.13.48/5 | Chiesa di S. Maria della Scala:<br>restauro della facciata e del retro<br>prospetto                    | 300.000.000   | 29.026.494  | 270.973.506   |
| B.13.48/6 | Chiesa di S. Maria in Traspontina.<br>Restauro dei prospetti e delle<br>facciate (prima fase)          | 550.000.000   | 45.942.501  | 504.057.499   |
| B.13.48/7 | Chiesa di S. Maria in Traspontina.<br>Restauro dell'apparato decorativo<br>delle cappelle (prima fase) | 250.000.000   | 22.279.138  | 227.720.862   |
| B.13.49/1 | Chiesa di S. Michele. Restauro<br>della cripta                                                         | 400.000.000   | 28.800.916  | 371.199.084   |
| B.13.49/2 | Chiesa di S. Pantaleo                                                                                  | 400.000.000   | 20.085.000  | 379.915.000   |
| B.13.49/3 | Chiesa di S. Pietro in Montorio.<br>Restauro Globale (1° fase)                                         | 400.000.000   | 66.329.208  | 333.670.792   |
| B.13.49/4 | Chiesa di S. Prisca                                                                                    | 300.000.000   | 44.533.003  | 255.466.997   |

|           |                                                                                                                                     |               |             |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.13.49/5 | Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale                                                                                   | 500.000.000   | 21.739.500  | 478.260.500   |
| B.13.49/6 | Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale                                                                         | 1.000.000.000 | 64.801.651  | 935.198.349   |
| B.13.50   | Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)                                                                                              | 400.000.000   | 49.724.999  | 350.275.001   |
| B.13.51   | Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)                                    | 1.500.000.000 | 101.317.173 | 1.398.682.827 |
| B.13.52   | Chiesa della Annunziata Consolidamento e restauro del complesso                                                                     | 800.000.000   | 123.218.172 | 676.781.828   |
| B.13.54   | Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio | 900.000.000   | 71.823.317  | 828.176.683   |
| B.13.55   | Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo                                                                                     | 6.000.000.000 | 427.047.500 | 5.572.952.500 |
| B.13.56   | Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione                                                             | 1.000.000.000 |             | 1.000.000.000 |
| B.13.57   | Convento di San Francesco (Velletri/Roma)                                                                                           | 1.000.000.000 | 101.279.345 | 898.720.655   |
| B.13.58   | Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)                                                                                        | 2.500.000.000 | 203.306.623 | 2.296.693.377 |
| B.13.59   | Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)                                                                                             | 500.000.000   | 41.098.244  | 458.901.756   |
| B.13.60   | Chiesa di S. Maria della Neve e Convento                                                                                            | 1.000.000.000 | 122.437.530 | 877.562.470   |
| B.13.61   | Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)                                                                                            | 1.200.000.000 | 77.611.314  | 1.122.388.686 |
| B.13.62   | Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)                                                                               | 3.000.000.000 | 140.077.910 | 2.859.922.090 |
| B.13.63   | Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo                                                              | 1.000.000.000 | 41.102.604  | 958.897.396   |
| B.13.64   | Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)                                                                                               | 1.000.000.000 | 109.483.523 | 890.516.477   |
| B.13.65   | Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)                                                                                  | 1.000.000.000 | 70.655.540  | 929.344.460   |
| B.13.66   | Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento                    | 2.000.000.000 | 109.113.100 | 1.890.886.900 |



|         |                                                                                                                                                          |                |               |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| B.13.67 | Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento                                           | 2.000.000.000  | 208.001.984   | 1.791.998.016  |
| B.13.68 | Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)                                                                                                                   | 1.000.000.000  | 63.315.000    | 936.685.000    |
| B.13.69 | Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)                                                                                                        | 2.000.000.000  | 111.954.520   | 1.888.045.480  |
| B.13.80 | Cappella S. Maria del Popolo                                                                                                                             | 855.000.000    | 68.400.000    | 786.600.000    |
| B.14.01 | Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica                     | 11.100.000.000 | 476.201.226   | 10.623.798.774 |
| B.14.02 | Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno                                                                                   | 8.000.000.000  | 1.147.168.219 | 6.852.831.781  |
| B.14.03 | Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)                                                                                                                    | 800.000.000    | 58.680.000    | 741.320.000    |
| B.14.04 | Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano                                                                                                 | 1.400.000.000  | 70.063.986    | 1.329.936.014  |
| B.14.05 | Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale                                                                                                             | 1.500.000.000  | 51.955.669    | 1.448.044.331  |
| B.14.06 | Museo delle navi romane (Nemi/Roma)                                                                                                                      | 1.300.000.000  | 35.949.555    | 1.264.050.445  |
| B.15.01 | Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano                                               | 4.000.000.000  | 265.783.000   | 3.734.217.000  |
| B.15.02 | Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica) | 7.000.000.000  | 525.303.000   | 6.474.697.000  |
| B.15.03 | Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico                     | 2.000.000.000  | 119.964.000   | 1.880.036.000  |
| B.15.04 | Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale                                                | 2.000.000.000  | 141.561.000   | 1.858.439.000  |

|         |                                                                                                                                                         |               |             |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.15.05 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati                                                                      | 2.000.000.000 | 101.109.000 | 1.898.891.000 |
| B.15.06 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita                                                           | 1.500.000.000 | 88.895.000  | 1.411.105.000 |
| B.15.07 | Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)                                                            | 1.500.000.000 | 88.176.000  | 1.411.824.000 |
| B.16.01 | Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione                                                          | 1.000.000.000 | 6.071.428   | 993.928.572   |
| B.16.02 | Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione                                                                                | 5.000.000.000 | 27.215.559  | 4.972.784.441 |
| B.16.03 | Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro                                                                            | 1.200.000.000 |             | 1.200.000.000 |
| B.16.04 | Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico         | 2.500.000.000 | 116.995.255 | 2.383.004.745 |
| B.16.05 | Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza                                   | 2.000.000.000 | 13.970.981  | 1.986.029.019 |
| B.16.06 | Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico                                                           | 400.000.000   |             | 400.000.000   |
| B.16.07 | Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante | 2.300.000.000 | 82.714.075  | 2.217.285.925 |
| B.16.08 | Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione                                                                              | 800.000.000   | 64.107.914  | 735.892.086   |
| B.16.09 | Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione                                 | 3.000.000.000 | 202.046.291 | 2.797.953.709 |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |               |             |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.16.10    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Passeggiata da S.Maria Antiqua a<br>S.Anastasia e a via di S.Gregorio<br>Restauro e manutenzione                                                                                     | 2.000.000.000 | 184.826.324 | 1.815.173.676 |
| B.16.11    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Arcate Severiane e Terme Restauro                                                                                                                                                    | 2.000.000.000 | 149.041.452 | 1.850.958.548 |
| B.16.12    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Area della Vigna Barberini<br>Ultimazione restauri                                                                                                                                   | 3.400.000.000 | 156.616.810 | 3.243.383.190 |
| B.16.13    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Arco di Costantino Completamento<br>e restauro                                                                                                                                       | 1.000.000.000 | 80.240.259  | 919.759.741   |
| B.16.14    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Basilica di Massenzio Restauro e<br>sistemazione                                                                                                                                     | 4.000.000.000 | 231.953.706 | 3.768.046.294 |
| B.16.15    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Area del Foro Romano Restauro e<br>sistemazione                                                                                                                                      | 1.000.000.000 | 6.537.311   | 993.462.689   |
| B.16.16    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Tempio di Romolo Completamento<br>restauro                                                                                                                                           | 2.500.000.000 | 212.786.470 | 2.287.213.530 |
| B.16.17    | Palatino - Foro Romano (Roma)<br>Cloaca Massima Sistemazione e<br>manutenzione                                                                                                                                        | 300.000.000   | 19.775.000  | 280.225.000   |
| B.16.18/01 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte (Roma)<br>Conservazione, manutenzione e<br>valorizzazione - Roma Giardino di<br>Palazzo Barberini: scavo e restauro | 850.000.000   | 42.547.143  | 807.452.857   |
| B.16.18/02 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte (Roma)<br>Conservazione, manutenzione e<br>valorizzazione - Palazzo Barberini<br>edificio antico                    | 100.000.000   |             | 100.000.000   |
| B.16.18/03 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, scavo,<br>valorizzazione e manutenzione - S.<br>Cecilia, realizzazione di copertura.              | 100.000.000   | 327.590     | 99.672.410    |



|            |                                                                                                                                                                                       |               |            |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| B.16.18/04 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Area archeologica Tor<br>Carbone         | 150.000.000   | 7.980.087  | 142.019.913 |
| B.16.18/05 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Carcere Mamertino                        | 600.000.000   | 38.420.781 | 561.579.219 |
| B.16.18/06 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Villa Romana località Casal<br>Bianco    | 50.000.000    | 1.608.923  | 48.391.077  |
| B.16.18/07 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Villa Romana nel giardino<br>nomentano   | 50.000.000    | 3.307.300  | 46.692.700  |
| B.16.18/08 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Mitreo di S. Stefano<br>Rotondo          | 100.000.000   | 6.653.361  | 93.346.639  |
| B.16.18/09 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Piramide di Caio Cestio                  | 50.000.000    | 3.326.528  | 46.673.472  |
| B.16.18/10 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Ruder in Piazza Iside                    | 100.000.000   | 5.747.561  | 94.252.439  |
| B.16.18/11 | Itinerari antichi e monumenti<br>archeologici connessi, materiali<br>archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione,<br>scavo - Area retrostante il Tempio<br>di Saturno | 1.000.000.000 | 11.453.566 | 988.546.434 |

|            |                                                                                                                                                                                           |             |            |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| B.16.18/12 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi                                 | 100.000.000 |            | 100.000.000 |
| B.16.18/13 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio | 100.000.000 | 3.713.361  | 96.286.639  |
| B.16.18/14 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia                                       | 50.000.000  |            | 50.000.000  |
| B.16.18/15 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico                                    | 60.000.000  |            | 60.000.000  |
| B.16.18/16 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale                  | 135.000.000 | 3.897.525  | 131.102.475 |
| B.16.18/17 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito                                          | 750.000.000 | 61.359.500 | 688.640.500 |
| B.16.18/18 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti                       | 100.000.000 | 5.065.673  | 94.934.327  |
| B.16.18/19 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii                                  | 25.000.000  |            | 25.000.000  |



|            |                                                                                                                                                                                                        |               |             |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.16.18/20 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce                          | 600.000.000   | 12.571.256  | 587.428.744   |
| B.16.18/21 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo                     | 500.000.000   | 20.857.713  | 479.142.287   |
| B.16.18/22 | Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte<br>Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli | 900.000.000   | 53.016.047  | 846.983.953   |
| B.16.18/23 | Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere                                                                                                                                                     | 100.000.000   |             | 100.000.000   |
| B.16.18/24 | Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei                                                                                                                                        | 300.000.000   |             | 300.000.000   |
| B.16.18/25 | Tempio rettangolare al Foro Boario<br>Restauri tetto ed esterni                                                                                                                                        | 130.000.000   |             | 130.000.000   |
| B.16.19    | Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano                                                                                                                                                 | 2.000.000.000 | 95.032.300  | 1.904.967.700 |
| B.16.20    | Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)                                                                                                                 | 5.900.000.000 | 30.086.603  | 5.869.913.397 |
| B.16.22    | Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale                                                                                                       | 2.857.000.000 | 117.293.800 | 2.739.706.200 |
| B.16.23    | Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)                                                                                                                   | 680.000.000   |             | 680.000.000   |
| B.16.24    | Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma)<br>Manutenzione, sistemazione e valorizzazione                                                                                                    | 8.700.000.000 | 271.466.893 | 8.428.533.107 |
| B.16.25    | Parco archeologico di Vejo (Roma)<br>Sistemazione area archeologica                                                                                                                                    | 600.000.000   | 73.795.308  | 526.204.692   |

|         |                                                                                                                                                                                |               |             |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| B.16.26 | Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase) | 5.000.000.000 | 206.785.021 | 4.793.214.979 |
| B.16.27 | Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche                                                                                                               | 1.500.000.000 | 15.569.689  | 1.484.430.311 |
| B.16.28 | Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)                                                                                                                                            | 560.000.000   | 75.841.160  | 484.158.840   |
| B.16.29 | Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle                                                             | 1.060.000.000 | 58.059.025  | 1.001.940.975 |
| C.11.08 | Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)                                                    | 450.000.000   | 51.868.084  | 398.131.916   |
| C.11.09 | Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)                                                                                                                            | 250.000.000   | 28.536.250  | 221.463.750   |
| C.11.10 | Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)                                                                                                                                     | 300.000.000   | 44.965.384  | 255.034.616   |
| C.11.11 | Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)                                                                                                          | 300.000.000   | 26.324.100  | 273.675.900   |
| C.11.12 | Archi del Clivo di Scauro                                                                                                                                                      | 800.000.000   | 128.417.861 | 671.582.139   |
| C.11.13 | Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo                                                                                                                                                | 1.400.000.000 | 118.369.265 | 1.281.630.735 |
| C.11.14 | Fronti laterizie sul Clivo di Scauro                                                                                                                                           | 700.000.000   | 59.413.398  | 640.586.602   |
| C.11.15 | Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti                                                                                                                         | 1.178.000.000 | 112.918.629 | 1.065.081.371 |
| C.11.16 | Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano                                                                                                                | 500.000.000   | 42.897.697  | 457.102.303   |
| C.11.17 | Basilica SS. Giovanni e Paolo                                                                                                                                                  | 216.500.000   | 1.547.000   | 214.953.000   |
| C.11.18 | Chiesa di S. Maria in Domnica                                                                                                                                                  | 190.000.000   | 4.827.750   | 185.172.250   |
| C.11.19 | Chiesa di S. Tommaso in Formis                                                                                                                                                 | 53.300.000    |             | 53.300.000    |
| C.11.20 | Complesso monumentale di San Gregorio Magno                                                                                                                                    | 630.700.000   | 6.147.000   | 624.553.000   |
| C.11.23 | Musealizzazione e finalizzazione all'accoglienza dei visitatori alle case romane sotto i SS Giovanni e Paolo al Celio                                                          | 600.000.000   |             | 600.000.000   |

|               |                        |                       |                        |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Totali</b> | <b>352.194.573.000</b> | <b>23.779.635.192</b> | <b>328.414.937.808</b> |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|



## ALLEGATO D

| Codice   | Intervento                                                                                           | Stanziamiento Iniziale |                   | Definanziamiento |                   | Restituzione     |  | Assegnazione attuale |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|----------------------|
|          |                                                                                                      | D.M.                   | Somma             | D.M.             | Somma             | Somma            |  |                      |
| B 01.01  | Area del Grande Campidoglio: Palazzo Senatorio. Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro | 18-set-96<br>24-giu-98 | L. 8.500.000.000  | 08-mag-98        | L. 8.075.000.000  | L. 425.000.000   |  | L. 0                 |
| C 01.08  | Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia                                       | 18-set-96<br>24-giu-99 | L. 19.800.000.000 | 08-mag-98        | L. 18.810.000.000 | L. 855.334.185   |  | L. 134.665.815       |
| C 01.09  | Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia                                       | 18-set-96              | L. 8.000.000.000  | 08-mag-98        | L. 7.600.000.000  | L. 345.323.651   |  | L. 54.676.349        |
| C 03.05  | Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram                                                | 18-set-96              | L. 20.000.000.000 | 08-mag-98        | L. 19.000.000.000 | L. 689.140.000   |  | L. 310.860.000       |
| D 02.01  | Linea tranviaria S. Pietro - Aurelia                                                                 | 18-set-96              | L. 50.000.000.000 | 08-mag-98        | L. 47.500.000.000 | L. 2.159.791.626 |  | L. 340.208.374       |
| D 03. 01 | Tram Venezia - S. Pietro. Realizzazione della linea tranviaria                                       | 18-set-96              | L. 71.000.000.000 | 08-mag-98        | L. 67.450.000.000 | L. 3.067.025.614 |  | L. 482.974.386       |
| D 04. 01 | Linea tranviaria Archeotram                                                                          | 18-set-96              | L. 56.000.000.000 | 08-mag-98        | L. 53.200.000.000 | L. 1.932.760.000 |  | L. 867.240.000       |
| Totale   |                                                                                                      |                        |                   |                  |                   | L. 9.474.375.076 |  | L. 2.190.624.924     |



## ALLEGATO E

| Codice    | Proponente                     | Titolo                                                                                    | Costo stimato | Risorse<br>L. 651 | ex | Altre risorse<br>E/mln |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----|------------------------|
| D.22.02/2 | ACEA                           | Attrezzatura impiantistica: elettrica, telefonica, idraulica ed audiovisiva (II stralcio) | 8.000.000.000 | 8.000.000.000     |    |                        |
| D.22.08   | Agenzia Romana per il Giubileo | Dispositivi indicativi e di segnalazione                                                  | 1.000.000.000 | 1.000.000.000     |    |                        |

**5.2. D.M. n. 241/RC del 24.03.2000**

*Repertorio N. 241 /RC*

*Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.*

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000**

*Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;*

*Vista la deliberazione n.3/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 13 marzo 2000;*

*Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 3/2000 della Commissione per Roma capitale;*

**DECRETA**

*Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 13 marzo 2000, con deliberazione n.3/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.*

*Roma, li 24 marzo 2000*

**IL MINISTRO**  
*(f.to Micheli)*

**5.3. Delibera n. 3/2000 del 13.03.2000**

*Oggetto: Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.*

**LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE**

*VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";*

*VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;*

*VISTA la nota in data 13 marzo 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;*

*VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;*

*VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 dicembre 1999;*

*VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";*

*VISTE le proposte di modifica ed integrazione del Piano formulate dal Commissario straordinario per il Giubileo, con note in data 18 febbraio 2000 ed in data 11 marzo 2000;*

*UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;*

*alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;*

*RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore."*

*CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;*

*RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2/2000 del 21 febbraio 2000, con la quale, tra l'altro, si sono stabilite, a fini applicativi ed orientativi, talune fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore;*

*CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori pubblici, sono ritenuti ultimati anche quegli interventi per i quali debbano essere ancora eseguite talune lavorazioni di rifinitura e di completamento, in quanto sostanzialmente ultimati;*

*RITENUTO, in via analogica, di poter considerare sostanzialmente ultimati anche gli interventi, nella parte concernente le forniture, ove la relativa consegna sia intervenuta nel corso del mese di gennaio 2000;*

*RITENUTO, pertanto, di non definanziare le forniture qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000;*

*RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;*

*RITENUTO di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;*

*RITENUTO, altresì, di assentire i nuovi termini di ultimazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B, in quanto trattasi di interventi che proseguono nel corso del corrente anno 2000;*

*RITENUTO di assentire il termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona, in quanto afferisce opere funzionali alla celebrazione della Giornata mondiale della gioventù;*

*CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n. 1/2000 del 21 febbraio 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 1.007.533.570, oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.*

*CONSIDERATO che, a seguito dell'intervenuta approvazione del quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto degli interventi di cui all'ALLEGATO C, risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L. 1.604.739.184;*

*RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;*

*RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO D, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 31.301.227.560, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;*

*RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;*

*CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:*

|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>disponibilità attuali</i>                                     | <i>L. 1.007.533.570</i>                                                    |
| <i>economie di stanziamento e/o di gara</i>                      | <i>L. 1.604.739.184</i>                                                    |
| <i>definanziamenti ex art. 1, comma 3-bis, legge n. 651/1996</i> | <i>L. 31.301.227.560 per un complessivo ammontare di L. 33.913.500.314</i> |

*RITENUTO di includere nel Piano, il nuovo intervento concernente le attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata, proposto dal Commissario straordinario di governo per il Giubileo, con uno stanziamento a valere sul fondo ex lege n. 651/1996 di lire 15 miliardi, in quanto tale intervento è giudicato significativo e prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano;*

*CONSIDERATO che per l'intervento rubricato con codice A 01.13, concernente il centro di accoglienza nel comune di Fiumicino, la decurtazione del ribasso d'asta di L. 192.408.821, già operata con deliberazione del 29 luglio 1999, è stata reiterata, per mero errore materiale, con deliberazione del 28 ottobre 1999, e che, pertanto, occorre reintegrare l'assegnazione finanziaria per tale intervento nella misura di L. 192.408.821;*

*RITENUTO di accogliere la richiesta di cambio del soggetto beneficiario dell'intervento rubricato con codice D 22.08, concernente dispositivi e di segnalazione, stabilendo che il nuovo soggetto beneficiario è la Società Trasporti Automobilistici S.p.A.;*

*RITENUTO di modificare il titolo dell'intervento rubricato con codice E 02.25 prevedendo la nuova dicitura "Forniture di attrezzature tecnologiche per ospedali" che risulta più coerente con l'effettiva acquisizione delle forniture;*

*RITENUTO di modificare il titolo dell'intervento rubricato con codice C 01.13/1 concernente lavori sul Lungotevere da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti, prevedendo che detti lavori riguardino la sola manutenzione e gli arredi ed escludendo le opere di ristrutturazione;*

*RITENUTO di assentire la quota di cofinanziamento di lire 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A 09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito;*

*A voti unanimi*

### DELIBERA

*Non sono definanziate le forniture qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000.*

*Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.*

*Sono approvati i nuovi termini di ultimazione degli interventi di cui all'ALLEGATO B.*

*E' assentito il termine di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b1, concernente il risanamento del Fosso Patatona.*

*Gli interventi di cui all'ALLEGATO C, sono definanzati, per economie di stanziamento e di gara, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un complessivo importo di L. 1.604.739.184.*

*Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, gli interventi di cui all'ALLEGATO D sono definanzati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 31.301.227.560.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.*

*E' incluso nel Piano il seguente intervento :*

*codice: D 22.14*

*titolo: Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata*

*soggetto beneficiario: Ufficio del Commissario straordinario di governo per il Giubileo*

stanziamento ex lege n. 651/1996: 15 miliardi

lettera c: luglio 2000

lettera d: agosto 2000

*E' assentita l'integrazione di finanziamento di L. 192.408.821 per l'intervento rubricato con codice A 01.13, concernente il centro di accoglienza nel comune di Fiumicino.*

*Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 18.721.091.493, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.*

*La STA S.p.A. è soggetto beneficiario del finanziamento dell'intervento rubricato con codice D 22.08 concernente dispositivi e di segnalazione.*

*Il titolo dell'intervento rubricato con codice E 02.25 è così modificato: "Forniture di attrezzature tecnologiche per ospedali".*

*Il titolo dell'intervento rubricato con codice C 01.13/1 è così modificato: "Lungotevere di sinistra e destra da Ponte Sublicio a Ponte Matteotti. Interventi di manutenzione e arredo dei principali itinerari degli autobus turistici".*

*E' assentita la quota di cofinanziamento di lire 86.345.190 disposto a favore dell'intervento rubricato con codice A 09.01, concernente i lavori di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale S. Spirito.*

*Il Segretario  
(f.to Barbato)*

*Il Presidente  
(f.to Bordon)*

**Allegato A****Termini suppletivi di ultimazione degli interventi**

| Codice |    |    | Titolo intervento                                                                                                                                      | Soggetto beneficiario                                                     | Termine suppletivo | Note                                                                               |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | 01 | 04 | Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili                                                                                                | IPAB "S.Margherita" Roma                                                  | lug. 2000          | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| A      | 07 | 04 | Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)                                                                                                                 | Comune di Ciampino                                                        | giu. 2000          | Per riavvenimento ordigni bellici                                                  |
| A      | 07 | 13 | Completamento Ostello Prataglia                                                                                                                        | Comune di Cervara                                                         | apr. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| A      | 07 | 14 | Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni                                                           | Comune di Anticoli Corrado                                                | apr. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| A      | 07 | 15 | Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi                    | Comune di Arsoli                                                          | apr. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| A      | 07 | 19 | Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento                                     | Provincia di Viterbo                                                      | mag. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| A      | 07 | 28 | Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie               | Comune di Magliano Sabina                                                 | giu. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| A      | 07 | 33 | Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle                                                        | Comune di Lenola                                                          | apr. 2000          | Per condizioni meteo eccezionalmente avverse                                       |
| A      | 07 | 39 | Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)                                                                         | Comune di Aprilia                                                         | apr. 2000          | Per condizioni meteo eccezionalmente avverse                                       |
| A      | 07 | 42 | Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi                                                        | Comune di Veroli                                                          | mar. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| B      | 16 | 30 | Recupero del "Barco Borghese" e delle sostituzioni della Villa Romana                                                                                  | Comune di Monte Porzio Catone                                             | giu. 2000          | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| B      | 18 | 08 | Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento                                                      | XI° Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di Rocca Priora | giu. 2000          | Per calamità naturale                                                              |
| B      | 18 | 09 | Villa Mondragone (Monte Porzio Catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria                              | Università degli studi di Roma "Tor Vergata"                              | apr. 2000          | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| B      | 19 | 02 | Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche | Regione Lazio                                                             | lug. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |

| Codice |    |       | Titolo Intervento                                                                                                                              | Soggetto beneficiario     | Termine<br>suppletivo | Note                                                                               |
|--------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| B      | 19 | 08    | Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi                                                                 | Comune di Genazzano       | gen. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| B      | 19 | 24/3  | Progetto per consolidamento, restauro e recupero edificio Sanmuario S. Maria in Valverde                                                       | Comune di Tarquinia       | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| B      | 19 | 26    | Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne                                                                           | Comune di Rieti           | mag. 2000             | Per motivi di ordine pubblico                                                      |
| B      | 19 | 31    | Riqualificazione urbana del Borgo di Fara e restauro del Monastero con riallestimento del Museo                                                | Comune di Fara in Sabazia | giu. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| B      | 19 | 40    | Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante                                                                              | Provincia di Latina       | mar. 2000             | Per rimuovere le condizioni di pericolosità del cantiere                           |
| B      | 19 | 47    | Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa                                                                              | Comune di Formia          | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| B      | 19 | 51    | Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera | Comune di Aquino          | mar. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| B      | 19 | 69    | Chiesa di San Vito                                                                                                                             | Comune di Roccasecca      | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| B      | 19 | 71    | Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità                                          | Provincia di Frosinone    | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| C      | 01 | 26    | Riqualificazione Teatro Marcello-Piazza di Monte Savello, via Catalana, via del Tempio, via S. Angelo in Pescheria, via Tribuna Campitelli     | Comune di Roma            | ago. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| C      | 02 | 3.1.1 | "PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Paolo                     | Comune di Roma            | mag. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| C      | 04 | A     | Terminal Bus                                                                                                                                   | Comune di CastelGandolfo  | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| C      | 04 | B     | Centro servizi di prima necessità                                                                                                              | Comune di CastelGandolfo  | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| C      | 04 | E     | Sistemazione della viabilità urbana                                                                                                            | Comune di CastelGandolfo  | mag. 2000             | Per motivi di ordine pubblico                                                      |
| C      | 04 | H     | Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"                                                                                 | Comune di CastelGandolfo  | mag. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |

| Codice |    |       | Titolo Intervento                                                                                                                                                                                | Soggetto beneficiario                                     | Termine<br>suppletivo | Note                                                                               |
|--------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | 07 | 01    | Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde                                                                                   | Comune di Roma                                            | gen. 2000             | Per motivi di ordine pubblico                                                      |
| C      | 09 | 02/2  | Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Ansa Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca | Comune di Roma                                            | giu. 2000             | Per rinvenimento di ordigni bellici                                                |
| C      | 19 | 01/64 | Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene                                                                                                                                                   | Regione Lazio                                             | ago. 2000             | Per provvedimento giurisdizionale                                                  |
| C      | 19 | 02/1  | Rifiuti solidi urbani Raccolta differenziata nelle principali aree di visita: forniture e servizi per la raccolta differenziata                                                                  | Provincia di Roma                                         | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| D      | 07 | 02    | Sottovia Lungotevere in Sassia                                                                                                                                                                   | Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio             | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| D      | 08 | 03    | Interconnessioni tra il Parcheggio del Gianicolo e la viabilità esterna                                                                                                                          | Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio             | mag. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |
| D      | 14 | 10    | Miglioramento viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza (primo e secondo stralcio)                                                                     | Provincia di Latina                                       | apr. 2000             | Per condizioni meteo eccezionalmente avverse                                       |
| D      | 14 | 11    | Sistemazione viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio)                                                                                  | Provincia di Rieti                                        | giu. 2000             | Per condizioni meteo eccezionalmente avverse e frana                               |
| D      | 14 | 12    | Interventi per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale provinciale (primo e secondo stralcio)                                                                                     | Provincia di Viterbo                                      | mag. 2000             | Per condizioni meteo eccezionalmente avverse                                       |
| D      | 14 | 06    | SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale                                                                                                                                     | Provincia di Roma                                         | apr. 2000             | Per rinvenimento ordigni bellici                                                   |
| D      | 14 | 08    | Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento                                                                             | Provincia di Roma                                         | apr. 2000             | Per rinvenimento ordigni bellici                                                   |
| D      | 14 | 09    | Interventi di manutenzione ed adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)                                                  | Provincia di Frosinone                                    | apr. 2000             | Per sequestro giudiziario                                                          |
| E      | 02 | 03    | Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)                                                                   | USL RM C                                                  | giu. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| E      | 02 | 04    | Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)                                         | USL RM D                                                  | mag. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| E      | 02 | 20    | Campus Bio.medico                                                                                                                                                                                | Libero Istituto Universitario "Campus Bio.medico" di Roma | giu. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                   |

| Codice |    |    | Titolo intervento                                                        | Soggetto beneficiario | Termine<br>suppletivo | Note                                                                                     |
|--------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| E      | 02 | 26 | Ospedale Cristo Re (Roma)- Realizzazione di nuovi<br>servizi ospedalieri | Ospedale Cristo Re    | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse<br>assentite con Deliberazione del<br>09/12/1999 |

**Allegato B****Nuovi termini di ultimazione degli interventi**

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                                                   | Soggetto beneficiario          | Termine ultimazione |
|--------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| A      | 01 | 12   | Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio  | Provincia di Roma              | dic. 2000           |
| A      | 01 | 14   | Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni                             | Provincia di Roma              | dic. 2000           |
| A      | 01 | 19   | Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale                                      | Provincia di Roma              | dic. 2000           |
| D      | 20 | 02   | Rifacimento e manutenzione segnaletica                                                                                                              | STA                            | dic. 2000           |
| E      | 02 | 16/a | Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica                                                      | Regione Lazio                  | dic. 2000           |
| F      | 01 | 01/1 | Centro informativo del Museo del Risorgimento - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione | Agenzia Romana per il Giubileo | dic. 2000           |

**Allegato C****Economie di stanziamento e di gara**

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                       | Soggetto beneficiario         | Economie             |
|--------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| C      | 02 | 09   | "ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo | Comune di Roma                | 967.676.000          |
| D      | 18 | 02/2 | Potenziamento Roma - Nord.                                                                                              | Comune di Roma                | 555.399.585          |
| E      | 02 | 24   | Policlinico Umberto I (Roma) - Forniture di attrezzature tecnologiche                                                   | Azienda Policlinico Umberto I | 81.663.599           |
|        |    |      |                                                                                                                         | <b>TOTALI</b>                 | <b>1.604.739.184</b> |

### Allegato D Definanziamenti

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                                                                                                  | Soggetto beneficiario                                               | Importo defanziato |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A      | 01 | 02   | Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna                                                                                   | USL RM A                                                            | 32.844.346         |
| A      | 01 | 03   | Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna                                                                      | USL RM A                                                            | 32.844.346         |
| A      | 01 | 21   | Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola.                        | Comune di Roma                                                      | 408.707.999        |
| A      | 01 | 27   | Centro di accoglienza permanente per pellegrini portatori di Handicap (primo stralcio)                                                                                                             | Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo<br>Opera Don Orione | 712.610.311        |
| A      | 05 | 01/2 | Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)                                                                                                 | USL RM E                                                            | 179.807.512        |
| A      | 05 | 02   | Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale) | Comune di Roma                                                      | 1.202.970.542      |
| A      | 07 | 06   | Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani                                                                               | Comune di Marino                                                    | 234.730.679        |
| A      | 07 | 12   | Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio                                                                                             | Comune di Manziana                                                  | 185.464.932        |
| A      | 07 | 34   | Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj                                                                                                    | Comune di Roccagorga                                                | 59.281.954         |
| A      | 07 | 37   | Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione                                                                                                                                            | Comune di Sermoneta                                                 | 173.876.300        |
| A      | 07 | 46   | Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette                                                                                      | Comune di Alatri                                                    | 75.510.673         |

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                                                                                                  | Soggetto beneficiario                        | Importo defanziato |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| A      | 08 | 01   | Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere                                                                                                                    | Regione Lazio                                | 1.447.000.000      |
| B      | 05 | 01/1 | Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.                                                                                                                                              | Comune di Roma                               | 192.960.000        |
| B      | 19 | 05   | Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella                                                                            | Comune di Bracciano                          | 287.424.857        |
| B      | 19 | 32   | S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze                                                                                                    | Comune di Sezze                              | 154.258.900        |
| B      | 19 | 37   | Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione                                                                                                                                            | Comune di Terracina                          | 432.078.644        |
| B      | 19 | 48   | Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro                                                                                                                                       | Comune di Sezze                              | 53.055.198         |
| B      | 19 | 50   | Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione                                                                                                                                      | Congregazione suore Cistercensi della Carità | 44.152.017         |
| B      | 19 | 76   | Badia della gloria - Anagni-Frosinone - Restauro e riuso (I stralcio)                                                                                                                              | Comune di Anagni                             | 264.249.904        |
| B      | 20 | 02   | Centro internazionale per le arti e le culture a Roma in Villa Piccolomini - Villa del Sole                                                                                                        | Fondazione Niccolò Piccolomini               | 1.131.304.112      |
| C      | 01 | 21/1 | Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - Illuminazione esterna. | Comune di Roma                               | 228.341.444        |
| C      | 02 | 06   | Ponti pedonali temporanei nella città di Roma                                                                                                                                                      | Comune di Roma                               | 4.687.438.656      |
| C      | 04 | F    | Sistemazione della passeggiata sul lungolago                                                                                                                                                       | Comune di CastelGandolfo                     | 636.071.071        |

| Codice |    |       | Titolo intervento                                                                                                                                                     | Soggetto beneficiario                | Importo finanziato |
|--------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| C      | 11 | 03    | Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.                                                                          | Comune di Roma                       | 80.480.337         |
| C      | 11 | 04    | Area archeologica del Celio. Restauro del casale quattrocentesco dell'Abate Commendatario                                                                             | Comune di Roma                       | 94.720.749         |
| C      | 19 | 01/a2 | Sistemazione idraulica del fosso dell'acqua Mariana                                                                                                                   | Comune di Roma                       | 2.057.024.613      |
| D      | 13 | 01    | Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria | Provincia di Roma                    | 28.329.998         |
| D      | 14 | 05    | Completamento S.P. Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento fino alla Strada Comunale Via Milano                                                          | Provincia di Roma                    | 1.152.966.971      |
| D      | 18 | 01/2b | Linea metropolitana Adeguamento metro A. 2° stralcio                                                                                                                  | Comune di Roma                       | 7.627.717.012      |
| D      | 18 | 02/1b | Ferrovie concesse. Potenziamento linea Roma-Lido. Manutenzione                                                                                                        | COTRAL                               | 66.543.482         |
| D      | 21 | 01    | Riorganizzazione del nodo di scambio di largo di Torre Argentina ed interventi di riqualificazione ambientale                                                         | Comune di Roma                       | 523.855.360        |
| D      | 23 | 05/11 | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Laurentina                                                                                                  | Comune di Roma                       | 409.663.311        |
| D      | 23 | 05/3  | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Osteria del Curato                                                                                          | Comune di Roma                       | 511.675.945        |
| D      | 23 | 05/7  | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Tor di Valle                                                                                                | Comune di Roma                       | 614.168.982        |
| E      | 02 | 05    | Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)                                          | Università Cattolica del Sacro Cuore | 1.483.632.021      |

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                                                                                                          | Soggetto beneficiario         | Importo finanziato |
|--------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| E      | 02 | 07   | Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello                                                                                                      | Azienda Policlinico Umberto I | 2.322.979.000      |
| E      | 02 | 15   | Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza                                                                                 | Regione Lazio                 | 339.884.000        |
| E      | 03 | 04.1 | Acquisto apparecchiature elettroniche e relativo software per le attività esterne di Polizia Municipale                                                                                                    | Comune di Roma                | 257.526.182        |
| E      | 04 | 02   | Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo. | Regione Lazio                 | 873.075.200        |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                            |                               |                    |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                            | TOTALI                        | 31.301.227.560     |

**5.4. D.M. n. 243/RC del 4 aprile 2000**

*Oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.651. Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.*

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI****DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000**

*Vista la legge 23 dicembre 1996, n.651;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;*

*Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;*

*Vista la deliberazione n.4/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 27 marzo 2000;*

*Ritenuto, a mente dell'articolo 1, comma 2, della legge n.651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 3/2000 della Commissione per Roma capitale;*

**DECRETA**

*Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.651, nella seduta del 27 marzo 2000, con deliberazione n.4/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.*

**IL MINISTRO***(f.to Bordon)*

**5.5. Delibera n. 4/2000 del 27.03.2000****LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE**

*VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";*

*VISTA la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000";*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;*

*VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;*

*VISTA la nota in data 27 marzo 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;*

*VISTO il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.A., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;*

*VISTO il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del 31 dicembre 1999;*

*VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma";*

*UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;*

*alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano;*

*RICHIAMATA la propria deliberazione n.3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: " Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore. "*

*CONSIDERATO che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;*

*RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;*

*RITENUTO di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;*

*CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.3/2000 del 21 febbraio 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L.18.721.091.493, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;*

*RITENUTO, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex articolo 1, comma 3-bis, della legge n. 651/1996 -per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibile ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito- il definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L.14.027.818.549, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;*

*RITENUTO, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;*

*CONSIDERATO che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commissione:*

disponibilità attuali L.18.721.091.493  
definanziamenti ex art.1, comma 3-bis, legge n. 651/1996 L.14.027.818.549  
per un complessivo ammontare di L.32.748.910.042  
oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;

*CONSIDERATO* che, con D.M. 19 maggio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, la somma di L. 65.861.350 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 25.861.350 per un minor importo di L. 40.000.350;

*RITENUTO*, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 40.000.350;

*CONSIDERATO* che, con D.M. 7 gennaio 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, la somma di L. 50.000.000 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 15.000.000 per un minor importo di L. 35.000.000;

*RITENUTO*, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento in ragione del detto importo di L. 35.000.000;

*CONSIDERATO* che, con D.M. 5 agosto 1999, è stata decurtata, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, la somma di L. 1.010.426.885 quale economia di stanziamento e di gara, mentre l'effettiva somma resasi disponibile, in base al quadro economico riformulato a seguito del ribasso d'asta, ammonta a L. 800.000.000 per un minor importo di L. 210.426.885;

*RITENUTO*, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria per tale intervento, in ragione del detto importo di L. 210.426.885;

*CONSIDERATO* che, con D.M. 7 marzo 2000, dall'assegnazione finanziaria dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, è stata decurtata, per mero errore materiale, la somma di L. 579.541.586 quale economia di stanziamento e di gara che deve essere invece imputata all'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa;

*RITENUTO*, pertanto, di dover reintegrare il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

*RITENUTO*, pertanto, di dover ridurre il costo e l'assegnazione finanziaria l'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, in ragione del detto importo di L. 579.541.586;

*RITENUTO* di modificare il titolo dell'intervento F 05.02 nei seguenti termini: "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara", in quanto la realizzazione del sistema, ancora prevista nel titolo, -ma per la quale era stato operato il definanziamento di L. 1.500.000.000, disposto con D.M. 19 maggio 1999- è stata attuata con altri fondi;

A voti unanimi

**DELIBERA**

*Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A.*

*Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono defINANZIATI, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO B.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.28/1, localizzato nel Comune di Greccio, sono reintegrati di L. 40.000.350*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice B 19.50, localizzato nel Comune di Anagni, sono reintegrati di L. 35.000.000.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice C 19.01/b2, relativo al risanamento di Fosso Papitona, sono reintegrati di L. 210.426.885.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F05.01, concernente il sistema di previsione dei flussi turistici, sono reintegrati di L. 579.541.586.*

*L'assegnazione finanziaria ed il costo dell'intervento rubricato con codice F01.02, concernente il Centro servizi stampa, sono ridotti di L. 579.541.586.*

*Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 32.463.482.807, oltre L.840.156.729 che, al momento, figurano nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.*

*Il titolo dell'intervento rubricato con codice F 05.02 è così modificato: "Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità: pianificazione, progettazione ed atti di gara".*

Roma lì

Il Segretario  
(f.to Barbato)

Il Presidente  
(f.to Bordon)

**Allegato A****Termini suppletivi di ultimazione degli interventi**

| Codice |    |      | Titolo Intervento                                                                                                                                      | Soggetto beneficiario                       | Termine suppletivo | Nota                                                                                                       |
|--------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | 07 | 27   | Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico                                                            | Comune di Poggio Mirteto                    | apr. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 11 | 01   | Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio) | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | febb. 2000         | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 12 | 04   | Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi                                                                                                     | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | mar. 2000          | Per improrogabili esigenze di rappresentanza delle sale del Quirinale                                      |
| B      | 12 | 10   | Appia Antica - Cecilia Metella                                                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | giu. 2000          | Per apertura di una voragine dovuta al crollo della volta di una cavità romana sottostante palazzo Cactani |
| B      | 12 | 16   | Castello Colonna (Groszanno/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord                                                                      | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | febb. 2000         | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 13 | 01/1 | Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale                              | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | febb. 2000         | Per ritrovamenti archeologici e per distruzione, ad opera di ignoti, di parti già realizzate               |
| B      | 13 | 46/1 | Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile                                    | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | gen. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 13 | 62   | Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)                                                                                                  | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | mar. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 13 | 79   | Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verità                                                                                                        | Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio | mar. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 18 | 22   | Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero                                                                                                   | Comune di Sant'Oreste                       | giu. 2000          | Per provvedimento giurisdizionale                                                                          |
| B      | 19 | 03   | Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)                                                    | Comune di Frascati                          | apr. 2000          | Per rinvenimento ordigni bellici                                                                           |
| B      | 19 | 39   | Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)                                             | Comune di Priverno                          | gen. 2000          | Per sopravvenienze archeologiche                                                                           |
| B      | 19 | 56   | Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna                                                                             | Comune di Cassino                           | apr. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |
| B      | 19 | 73   | Rifacimento copertura, Facciata esterna e Sistemaz. area esterna della Chiesa parrocchiale S. Antonio                                                  | Comune di Santi Cosma e Damiano             | giu. 2000          | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999                         |

| Codice |    |      | Titolo Intervento                                                                                                                      | Soggetto beneficiario                        | Termine<br>suppletivo | Note                                                                                 |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C      | 02 | 01/8 | Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)                                                                       | Roma 2000 S.p.A.                             | febb. 2000            | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999   |
| C      | 02 | 08   | Interventi speciali di illuminazione cittadina                                                                                         | ACEA                                         | febb. 2000            | Per sopravvenienze archeologiche                                                     |
| C      | 11 | 17   | Basilica SS. Giovanni e Paolo                                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | giu. 2000             | Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti           |
| C      | 11 | 18   | Chiesa di S. Maria in Domnica                                                                                                          | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | giu. 2000             | Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti           |
| C      | 11 | 19   | Chiesa di S. Tommaso in Formis                                                                                                         | Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali | giu. 2000             | Per consentire la formazione della pubblicazione relativa ai lavori svolti           |
| C      | 18 | 03   | Tutela ambientale di Torre Astura                                                                                                      | Comune di Nettuno                            | giu. 2000             | Proroga limitatamente ai lavori a mare ed opere a verde per avverse condizioni meteo |
| D      | 15 | 01/1 | Raddoppio ed elettrificazione del tratto La Storta - Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo                                         | F.S.                                         | apr. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche e per rinvenimento ordigni bellici                  |
| D      | 15 | 01/2 | Potenziamento della linea Ciampino - Velletri con realizzazione nuova fermata S. Gennaro e nuovi posti di incrocio di Pavona e Lanuvio | F.S.                                         | genn. 2000            | Per forniture installate nel mese di gennaio 2000                                    |
| D      | 19 | 02   | Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"                                                     | F.S.                                         | genn. 2000            | Per forniture installate nel mese di gennaio 2000                                    |
| D      | 23 | 04/2 | Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina                                                           | FS S.p.A.                                    | febb. 2000            | Per piena del fiume Aniene                                                           |
| E      | 01 | 18   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.                                 | AMA                                          | giu. 2000             | Per sopravvenienze archeologiche                                                     |
| E      | 01 | 25   | Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.      | AMA                                          | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999   |
| E      | 01 | 27/1 | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.                      | AMA                                          | genn. 2000            | Per fornitura consegnata entro il 31/01/2000                                         |
| E      | 01 | 27/3 | Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.                       | AMA                                          | genn. 2000            | Per installazione intervenuta a gennaio 2000                                         |
| E      | 01 | 28   | Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.                                                    | AMA                                          | magg. 2000            | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999   |

| Codice |    |      | Titolo Intervento                                                                                                    | Soggetto beneficiario                                                   | Termine<br>suppletivo | Note                                                                               |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E      | 05 | 02/a | Sistemi ed impianti di telecomunicazioni per le sedi operative dei vigili del fuoco operanti nella provincia di Roma | Ministero Interno -<br>Dipartimento<br>Protezione Civile                | apr. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| E      | 05 | 08   | Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto        | Comune di Fiumicino                                                     | mar. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| E      | 05 | 14   | Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino                                          | Ministero Interno                                                       | mar. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |
| E      | 05 | 23   | Realizzazione nuovo galleggiante distaccamento fluviale                                                              | Ministero Interno -<br>Dipartimento<br>Protezione Civile                | magg. 2000            | Per picna del fiume Aniene                                                         |
| E      | 05 | 27   | Adeguamento e potenziamento della centrale telefonica del dipartimento della protezione civile                       | Presidenza Consiglio<br>Ministri -<br>Dipartimento<br>Protezione Civile | giu. 2000             | Per consentire l'utilizzo delle risorse assentite con Deliberazione del 09/12/1999 |

### Allegato B Definanziamenti

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                            | Soggetto beneficiario                       | Importo finanziato |
|--------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| A      | 06 | 02   | Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipab e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.               | Regione Lazio                               | 2.037.535.000      |
| A      | 07 | 18   | Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi | Comune di Nettuno                           | 272.822.610        |
| B      | 13 | 44/1 | Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine                               | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 621.852.212        |
| B      | 13 | 47/2 | Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi                                                        | Ministero per i Beni Culturali e Ambientali | 366.987.901        |
| B      | 19 | 38   | Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro                                                                         | Comune di Castelforte                       | 27.521.000         |
| B      | 19 | 55   | Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione                                                   | Ente Chiesa di S. Maria Salomone            | 74.021.960         |
| C      | 11 | 21   | Attività di formazione                                                                                                       | Provincia di Roma                           | 17.500.000         |
| C      | 18 | 03   | Tutela ambientale di Torre Astura                                                                                            | Comune di Nettuno                           | 654.485.877        |
| D      | 05 | 01/7 | Fornitura di 5 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo                                                        | COTRAL                                      | 2.777.976.000      |
| D      | 13 | 11   | S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A24                                                 | Provincia di Roma                           | 650.000.000        |
| D      | 13 | 12   | Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)                                    | Provincia di Roma                           | 78.000.000         |

| Codice |    |      | Titolo intervento                                                                                                                                            | Soggetto beneficiario                              | Importo finanziato |
|--------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| D      | 16 | 01   | Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto) | Autorità portuale del porto di Civitavecchia       | 2.817.371.000      |
| D      | 19 | 03   | Parcheggi di scambio con strutture mobili                                                                                                                    | STA                                                | 298.435.679        |
| D      | 20 | 02   | Rifacimento e manutenzione segnaletica                                                                                                                       | STA                                                | 1.081.628.331      |
| D      | 23 | 06/3 | Realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa"                                                                                             | ATAC                                               | 791.326.446        |
| E      | 02 | 08/2 | 'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)                                                                     | Azienda ospedaliera San Filippo Neri               | 442.538.909        |
| E      | 05 | 16   | Caserma della polizia di Stato "Villa Tevere" sede del reparto scorte                                                                                        | Ministero Interno                                  | 322.657.949        |
| E      | 05 | 24   | Ampliamento e ristrutturazione sede tuscolano II                                                                                                             | Ministero Interno - Dipartimento Protezione Civile | 695.157.675        |
|        |    |      |                                                                                                                                                              |                                                    | 14.027.818.549     |