

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXIX
n. 4

RELAZIONE

**SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI
COLLABORAZIONE ALENIA-AERONAUTICA/BOEING**

(Al 31 dicembre 2007)

(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)

Presentata dal Ministro per lo sviluppo economico

(BERSANI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2008

PAGINA BIANCA

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2007

SOMMARIO

- 1. PREMESSA
- 2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2007
- 3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2007

PAGINA BIANCA

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2007**1. PREMESSA**

Com'è noto la legge 26 maggio 1975, n.184, afferente “autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali”, prevedeva, all'art.5, che “Il Ministro per le Partecipazioni Statali riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto”.

La presente relazione, redatta dagli uffici dipendenti dal Ministro dello Sviluppo Economico, viene trasmessa dallo stesso Ministro subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti già in capo al Ministro ed al Ministero delle Partecipazioni Statali.

Come è noto la Convenzione del 29 settembre del 1978, attuativa della legge 1975/184, dispone che la concessionaria – oggi Alenia Aeronautica – è obbligata a rifondere lo Stato dell'aiuto concessogli versando all'Erario una quota (diritti di regia) del ricavo delle vendite dell'aereo B 767 rapportata al numero di serie fornite.

Ciò premesso, si trascrivono, ai punti 2) e 3) gli elementi forniti dalla stessa soc. Alenia Aeronautica sullo stato di avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing [*fornitura delle serie di prodotto Alenia al Capo commessa Boeing*] nel corso del 2° semestre del 2007. A questa azione preliminare seguirà – *decorso il termine del 30 aprile 2008 entro il quale la Alenia Aeronautica è tenuta ad effettuare all'Erario il versamento della quota dovuta per l'anno 2007* – un accesso ispettivo per verificare la congruità fra effettivi incassi e versamenti effettuati da parte della concessionaria.

2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2007

Sulla base del più recente rendiconto della Boeing, al 31/12/2007 risultano acquisiti, per il velivolo B767, 1011 ordini fermi. Alla stessa data sono stati consegnati alle aerolinee complessivamente 959 velivoli (di cui 6 nel 2° semestre 2007).

3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2007

In conformità ai piani di produzione concordati dalla concessionaria Alenia Aeronautica con la Boeing, la situazione degli approntamenti cumulativi completati al 31.12.2007, al netto delle forniture per ricambi e per AOG (velivoli a terra) è la seguente:

	<u>Al 30.06.07</u>	<u>Al 31.12.07</u>	<u>DELTA</u>
	(A)	(B)	(B-A)
• Spoilers inb'd	962	967	5
• Spoilers outb'd	962	967	5
• Ailerons inb'd	962	967	5
• Ailerons outb'd	962	968	6
• Flaps inb'd	960	967	7
• Flaps outb'd	961	967	6
• Rudders	962	967	5
• Vertical Fin	962	967	5
• Radomes	960	967	7
• Elevators inb'd	961	967	6
• Elevators outb'd	961	966	5
• Slats inb'd	961	967	6
• Slats outb'd	961	967	6
• Wing Tips	931	935	4

Dell'End Item di riferimento - **Vertical Fin** - sopra riportato, sono state pertanto completate 5 serie nel corso del 2° semestre 2007 (dalla 962.a alla 967.a).

N.B. : L'item "Wing Tip" non è fornito da Alenia per il modello – 400.

Roma, li 13 febbraio 2008