

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Massa al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 56 unità e si prevede di arrivare a 67 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 13.464 e se ne prevedono €mgl. 16.764 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 15.260 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006 per €mgl. 1.387.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		<u>Piano</u>			<u>Cons.vo al 31/12/2005</u>		<u>Prev.ne al 30/06/2006</u>	
		<u>Iniziale</u>	<u>Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
ALBA VENTURA		-	54	54	21	21	32	32
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
TOTALE		49	87	136	95	56	109	67

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 31/12/2005	Previsione al 30/06/2006
ALBA VENTURA		11.653	4.200	7.500
BIC TOSCANA - MASSA	R	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2.915	2.958	2.958
NASA			NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	R	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20.716	13.464	16.764

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 31/12/2005	Erogazioni I°Sem.2006	Erogazioni al 30/06/2006
ALBA VENTURA		1.200	1.387	2.587
BIC TOSCANA - MASSA	R	5.165	-	5.165
BSI		1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1.289	-	1.289
NASA		1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	-	256
TOTALE		15.260	1.387	16.647

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD SI:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	(*) 1.236	13,15	1.236	13,15
Sviluppo Italia S.p.A.	(**) 1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

(*) versato limitatamente a €/000 1.200

(**) versato limitatamente a €/000 927

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 11.653
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 54
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1600
 - Mutuo -

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005	4.200
Previsione al 30/06/2006	7.500

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	21
prevista al 30/06/2006	32

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to
erogato al 31/12/2005	1.200	-
da erogare 30/06/2006	400	987
da erogare nel II semestre 2006	-	613

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha acquisito la partecipazione nel capitale sociale della Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato e versandone il 75%; nel 1° trimestre 2006 è previsto il versamento del residuo 15%.

La società ha già iniziato ad effettuare gli investimenti previsti dal programma che sarà completato nel 2006, in linea con le ipotesi di piano; a novembre 2005 è stato presentato il 1° SAL per ca. €/000 2.100 a fronte del quale è in corso la verifica tecnica.

La disponibilità di materiale lapideo già pronto per la commercializzazione, conferito dal socio Tarin in sede di costituzione, ha consentito anche l'inizio della fatturazione (circa €/000 900 al 31.12.05).

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tirrena Macchine S.r.l. - Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di macchine per il taglio di materiali ferrosi e non
- **Localizzazione:** Massa
- **Data di costituzione:** 10.07.1997
- **Data delibera SPI:** 24.06.1999
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
CR Elettronica	207	6,2	207	6,2
FIMEL	1.652	49,6	1.652	49,6
Sviluppo Italia S.p.A. ¹	1.472	44,2	1.472	44,2
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.331	100,0	3.331	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 1.033
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 1999
- **Anno di regime:** 2000
- **Agevolazioni L. 513/93 (€/mgl.):**
Contributo a fondo perduto 258

¹ Partecipazione ex Lege 513/93

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 31/12/2005

NR

previsione al 30/06/2006

NR

La società ha ultimato il piano degli investimenti.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

NR

prevista al 30/06/2006

NR

• Previsione aggiornata avvio attività

NR

• Previsione aggiornata anno di regime

NR

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

erogato al 31/12/2005

Partecip.

Contr.to

-

256

da erogare al 30/06/2006

-

-

da erogare nel II semestre 2006

-

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La società ha completato il progetto di ampliamento rendicontando una spesa di €/mgl. 1.025 rispetto ai 1.033 di piano; i minori investimenti sono da collegare ai risparmi ottenuti nella realizzazione delle opere edili. Conseguentemente sono stati erogati contributi a fondo perduto per €/mgl. 256 (258 stanziati). Sul fronte occupazionale la società non ha conseguito l'obiettivo di piano che indicava un ulteriore incremento a regime di 10 addetti. A seguito della crisi che ha coinvolto la società a partire dal 2003, il management della società ha intrapreso trattative con partner industriali e finanziari finalizzate all'ingresso nel capitale sociale di nuovi soci. Tali trattative non si sono concretizzate e Sviluppo Italia ha avviato le azioni di revoca delle agevolazioni concesse sul programma di ampliamento. Il 1° giugno 2005 la società è stata posta in liquidazione, con l'obiettivo di valutare la possibilità di avviare un concordato preventivo (con cessione del ramo d'azienda) finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione conseguita.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è stata interessata da crisi indotta generata da problemi del mercato di riferimento. Le azioni avviate finalizzate all'avvio di una procedura di concordato preventivo non hanno avuto esito positivo e la società, in data 16 novembre 2005, è stata dichiarata fallita. Pertanto il progetto è da considerarsi non più realizzabile.

AREA PIOMBINO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Piombino al 31/12/2005 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 395 unità e si prevede di arrivare a 411 unità al 30/06/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e se ne prevedono €mgl. 70.760 al 30/06/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2006

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2005		Prev.ne al 30/06/2006	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AGROITTICA TOSCANA	R	-	22	22	22	22	22	22
BIC TOSCANA - AMPL. (Piombino)	R	-	4	4	4	4	4	4
B-PACK DUE	R	-	22	22	22	22	22	22
B-PACK DUE - 2° AMPL.	R	45	45	90	83	38	83	38
B-PACK DUE - AMPL.	R	22	16	38	38	16	38	16
CST NET		-	220	220	205	205	221	221
DALCOES - AMPL.	R	48	14	62	62	14	62	14
DALCOES (EX DALPEX)	R	-	34	34	34	34	34	34
GRC ITALIA IND.					NON REALIZZABILE			
GSF LUCCHINI	R	-	40	40	40	40	40	40
ONE COMM					NON REALIZZABILE			
SICALP					NON REALIZZABILE			
TOTALE		115	417	532	510	395	526	411