

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II° Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
SI - INCUBATORE TECNOLOGICO	-	-	-
TOTALE	-	-	-

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Incubatore Tecnologico Genova
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Genova
- **Data di costituzione:** N.A.
- **Data delibera AD SI:** 23/06/2005
- **Capitale sociale.** N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente da Sviluppo Italia.

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€ /mgl.): | 3.000 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 4 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2006 |
| • Anno di regime: | 2007 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€ /mgl.): | |
| Contributo a fondo perduto | 3.000 |

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006

-

previsione al 31/12/2006

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 31/12/2006

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2006

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**Contr.to**

erogato al 30/06/2006

-

da erogare 31/12/2006

-

da erogare nel I semestre 2007

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore ad alta tecnologia a Genova presso l'attuale sede di Ansaldo Energia, in un capannone di ca. 3.600 mq., da ristrutturare. Il soggetto attuatore del progetto sarà Sviluppo Italia S.p.A., mentre la gestione del centro tecnologico sarà affidata a Sviluppo Italia Liguria. Gli investimenti complessivi sono previsti in ca. €mgl. 3.000 con una ricaduta occupazionale diretta di 4 unità e indiretta di circa 120.

Sviluppo Italia è in attesa della formale approvazione del MAP per dare materialmente avvio alla realizzazione dell'incubatore.

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e di offrire un'opportunità concreta per promuovere, sostenere e favorire potenziali spin-off da ricerca. Il centro si avvarrà della collaborazione di Ansaldo Energia in modo da sfruttare tutte le sinergie e il know how tecnico scientifico in termini di risorse umane che di strutture. Tale fattore, unitamente alla decennale esperienza di Sviluppo Italia Liguria nella gestione degli incubatori d'impresa dovrebbe garantire il successo dell'iniziativa

REGIONE TOSCANA

PAGINA BIANCA

AREA MASSA

Nell'area di Massa al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 60 unità e si prevede di arrivare a 67 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 14.381 e se ne prevedono €mgl. 17.081 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 15.772 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006 per €mgl. 694.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Iniziale	Piano		Cons.vo al 30/06/06		Prev.ne al 31/12/2006	
			Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALBA VENTURA		-	54	54	25	25	32	32
BIC TOSCANA - MASSA	R	-	6	6	6	6	6	6
BSI					NON REALIZZABILE			
CLIMAS					NON REALIZZABILE			
CSRA	R	30	15	45	37	17	40	17
NASA					NON REALIZZABILE			
ROSSI LEAUTO	R	19	12	31	31	12	31	12
TIRRENA MACCHINE					NON REALIZZABILE			
TIRRENA MACCHINE AMPL.					NON REALIZZABILE			-
TOTALE		49	87	136	99	60	109	67

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Preconsuntivo al 30/06/2006	Previsione al 31/12/2006
ALBA VENTURA		11.653	5.117	7.817
BIC TOSCANA - MASSA	R	4.390	4.390	4.390
BSI			NON REALIZZABILE	
CLIMAS			NON REALIZZABILE	
CSRA	R	2.915	2.958	2.958
NASA			NON REALIZZABILE	
ROSSI LEAUTO	R	1.758	1.916	1.916
TIRRENA MACCHINE	R	-	NON REALIZZABILE	
TIRRENA MACCHINE AMPL.		-	NON REALIZZABILE	
TOTALE		20.716	14.381	17.081

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2006	Erogazioni II°Sem.2006	Erogazioni al 31/12/2006
ALBA VENTURA		1.712	694	2.406
BIC TOSCANA - MASSA	R	5.165	-	5.165
BSI		1.693	NON REALIZZABILE	1.693
CLIMAS		620	NON REALIZZABILE	620
CSRA	R	1.289	-	1.289
NASA		1.782	-	1.782
ROSSI LEAUTO	R	388	-	388
TIRRENA MACCHINE	R	2.866	-	2.866
TIRRENA MACCHINE AMPL.		256	-	256
TOTALE		15.772	694	16.466

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Massa)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Alba Ventura S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Escavazione e trasformazione di marmi
- **Localizzazione:** Carrara (MS)
- **Data di costituzione:** 16/04/2004
- **Data delibera AD SI:** 21/03/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Zappellone S.r.l.	3.442	36,62	3.442	36,62
Tarin S.r.l.	3.122	33,21	3.122	33,21
Dr. Roberto Vernazza	(*) 1.236	13,15	1.236	13,15
Sviluppo Italia S.p.A.	(**) 1.600	17,02	1.600	17,02
	-----	----	-----	----
TOTALE	9.400	100,0	9.400	100,0

(*) versato limitatamente a €/000 1.051

(**) versato limitatamente a €/000 1.360

Obiettivi indicati nel progetto approvato

• **Investimenti previsti (€/mgl.):** ~~11.653~~

• **Nuova occupazione a regime (n° addetti):** ~~53~~

- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1600
- Mutuo

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	5.117
Previsione al 31/12/2006	7.817

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	25
prevista al 31/12/2006	32

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to
erogato al 30/06/2006	1.360	352
da erogare 31/12/2006	240	272
da erogare nel I semestre 2007		976

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Sviluppo Italia ha acquisito la partecipazione nel capitale sociale della Alba Ventura Srl a settembre 2005, sottoscrivendo per intero l'aumento di capitale programmato e versandone l'85%; nel 3° trimestre 2006 è previsto il versamento del residuo 15%.

La società sta realizzando gli investimenti previsti dal programma, pur con qualche slittamento temporale causato da ritardi nel rilascio di alcune autorizzazioni da parte della ASL e da avverse condizioni climatiche che hanno rallentato i lavori di sistemazione dell'area.

Gli investimenti realizzati riguardano prevalentemente macchinari specifici di produzione (pale gommate, escavatori, dumper, ecc.), mentre è prevista a breve l'acquisizione delle cave "Cattani" ad un prezzo di €/000 3.200 ca., di cui €/000 600 già versati all'atto del preliminare di compravendita.

Sono stati finora presentati 2 SAL per ca. €/000 3.600; è in corso la verifica tecnica in relazione al 2° SAL, presentato a giugno 2006.

La società, oltre a proseguire i lavori di predisposizione degli agri marmiferi per il loro sfruttamento, ha iniziato nel 2005 a commercializzare il materiale lapideo; nel 1° semestre 2006 ha realizzato un fatturato di €/000 800 ca. con 25 nuovi addetti.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, proposta dal dr. Roberto Vernazza, imprenditore edile di Carrara (MS), riguarda lo sfruttamento integrato di alcuni agri marmiferi, localizzati nel comprensorio Apuo-Versiliese, dell'estensione complessiva di oltre 150.000 mq.

A tal fine, la società Alba Ventura S.r.l., già titolare dei diritti di sfruttamento di alcune cave e di un consistente magazzino di materiale lapideo commercializzabile, dovrà acquisire la disponibilità di ulteriori agri marmiferi, effettuare sull'intero bacino i necessari investimenti di natura infrastrutturale ed impiantistica e svolgere l'attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diverse varietà del marmo "Bianco di Carrara", sotto forma di blocchi ornamentali, blocchi per scogliere e scaglie per carbonato di calcio.

Il progetto dovrebbe essere realizzato secondo il piano previsto.

AREA DI PIOMBINO

Nell'area di Piombino al 30/06/2006 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 395 unità e si prevede di arrivare a 411 unità al 31/12/2006;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 70.738 e se ne prevedono €mgl. 70.760 al 31/12/2006;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 34.405 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2006