

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	4.148
Previsione al 31/12/2006	7.480

La società ha acquistato l'immobile industriale e avviato i lavori di ristrutturazione dello stesso.

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	19
Prevista al 31/12/2006	60

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2006

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	1.136	785	654
da erogare entro il 31/12/2006	-	1.990	1.426
da erogare nel I semestre 2007			

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La fase di realizzazione del progetto ha subito significativi ritardi imputabili alla crisi che ha coinvolto il Gruppo Lucchini socio di riferimento, attraverso la Lutech S.p.A., della Gioiatech. Nel dicembre del 2003 la Lutech è stata ceduta alla Laserline S.p.A., società attiva nella realizzazione di sistemi elettronici per la sicurezza (antifurti satellitari e non, apparecchiature per l'intercettazione telefonica). Il nuovo partner ha valutato positivamente il progetto Gioiatech, seppur in un'ottica di ridimensionamento degli obiettivi iniziali, e punta a salvaguardare l'aspetto territoriale dello stesso che ben si coniuga con lo sviluppo del Gruppo Laserline ipotizzando anche un'integrazione industriale con attività in cui esso opera. Lutech ha presentato un aggiornamento del piano iniziale che evidenzia una riduzione del programma degli investimenti (da €mgl. 15.778 a €mgl. 7.480) e degli obiettivi occupazionali da 133 a 60 addetti. Il nuovo business-plan è stato valutato positivamente da Sviluppo Italia ed approvato dal MAP con il XVI° piano trimestrale in data 5 ottobre 2005. In data 26 maggio u.s., Sviluppo Italia ha concesso le agevolazioni riproporzionate al nuovo programma degli investimenti (€mgl. 2.775 di contributo e €mgl. 2.081 di mutuo) ed erogato la prima tranche delle stesse (€mgl. 785 di contributo e €mgl. 654 di mutuo).

Valutazioni di Sviluppo Italia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Gioiatech, che si caratterizza per la specializzazione nella fornitura di servizi ITC, prefigurava interessanti prospettive di sviluppo anche in relazione alla localizzazione del progetto nel meridione, dove esistono opportunità di business interessanti.

Sia pure nei nuovi termini proposti dal nuovo partner e con i ridimensionamenti citati, il progetto dovrebbe essere realizzato con successo.

La società prevede di presentare il secondo ed ultimo SAL, con il quale sarà dichiarato il completamento del programma degli investimenti, entro il terzo trimestre 2006 e nel quarto è previsto il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale nei nuovi termini ipotizzati che indicano un organico di 60 addetti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Marcegaglia Taranto S.p.A. (già CCT)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di caldaie industriali e relativi componenti
- **Localizzazione:** Taranto
- **Data di costituzione:** 25.03.1998
- **Data delibera AD SI:** 20.12.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Marcegaglia S.p.A.	8.500	85	8.500	85
Sviluppo Italia S.p.A.	1.500	15	1.500	15
	-----	----	-----	----
TOTALE	10.000	100	10.000	100

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 26.582
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 208
- **Anno di avvio dell'attività:** già avviata
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 10.546
 - Mutuo 7.910

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	23.500
previsione al 31/12/2006	26.576

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	177
prevista al 31/12/2006	208

• Previsione aggiornata avvio attività

Già avviata

• Previsione aggiornata anno di regime

2007

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	1.500	4.347	3.623
da erogare 31/12/2006	-	6.198	4.287
da erogare nel 1° semestre 2007	-	3.319	1.887

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione ministeriale all'inizio del 2003. Nel primo semestre 2004 è stata data attuazione all'intervento con l'acquisizione della partecipazione. In data 8.4.2004 la società ha presentato il primo SAL di €/000 12.090, pari al 45% ca. degli investimenti previsti (€/000 26.582), a fronte del quale Sviluppo Italia ha disposto l'erogazione della prima quota del contributo e del finanziamento agevolato.

Lo stabilimento di Taranto, oggetto del programma di investimenti agevolato, è entrato in funzione nel corso del 2003. Contemporaneamente è proseguito - anche se a ritmo ridotto per problemi legati alla indisponibilità dell'area Yard ex Belleli nel porto di Taranto, ottenuta in concessione dall'autorità Portuale - il programma di investimenti in macchinari e attrezzature.

Recentemente, vista l'indisponibilità dell'area Yard, la società ha richiesto una proroga del termine per il completamento del programma di investimenti ed ha presentato un progetto di parziale diversificazione produttiva del sito di Taranto, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di occupazione e di consolidare la posizione competitiva complessiva. L'aggiornamento del piano proposto dalla CCT è stato approvato da Sviluppo Italia in data 28/04/05.

A settembre 2005, con la preventiva autorizzazione di Sviluppo Italia, la CCT ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla vendita e ingegnerizzazione di caldaie, costituito dalla sede di Cardano al Campo (VA), modificando conseguentemente la propria denominazione sociale in Marcegaglia Taranto SpA.

In data 20.3.2006 la società ha presentato il secondo SAL di €/000 8.016, pari al 30% ca. degli investimenti previsti. Il terzo e ultimo SAL verrà presentato nel quarto trimestre 2006.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa CCT costituisce un'interessante opportunità imprenditoriale per l'area di Taranto e contribuisce, in parte, alla occupazione di 200 addetti provenienti dal bacino Belleli ai quali si aggiungerebbe un indotto stimato in circa 100 addetti, così come previsto dall'accordo sottoscritto dal MAP e, tra gli altri, anche da Sviluppo Italia, il 4 dicembre 2001 (Accordo per la realizzazione dell'iniziativa Boiler Expertise - poi CCT, ad oggi Marcegaglia Taranto - da parte del gruppo Marcegaglia nel sito ex-Belleli di Taranto). Il proponente è leader nel settore di riferimento e il Know-How di processo e di prodotto trasferito all'iniziativa, nonché le sinergie che saranno sviluppate con il Gruppo stesso, costituiscono una garanzia per la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Sachim S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tessuti multifibre a rete
- **Localizzazione:** Putignano (BA)
- **Data di costituzione:** 29/03/1969
- **Data delibera AD SI:** 25/11/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Paolo Arrigoni	992	82,71.	538	61,2
Arrigoni S.p.A.	200	16,7	600	23,9
Pasquale Intonti	8	0,6	-	-
Sviluppo Italia S.p.A.	-	-	376	14,9
	-----	----	-----	----
TOTALE	1.200	100,00	2.514	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.753
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.501
 - Mutuo 1.125

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	3.089
Previsione al 31/12/2006	3.637

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	18
prevista al 31/12/2006	18

• Previsione aggiornata avvio attività 2005**• Previsione aggiornata anno di regime** 2007**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	376	872	725
da erogare 31/12/2006	-	229	191
da erogare nel I semestre 2007	-	192	35

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa prevede il completamento di un opificio industriale da adibire a reparto produttivo e la costruzione di un secondo immobile da adibire a magazzino.

L'ingresso di Sviluppo Italia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto il 19.10.2005.

In data 4.11.2005 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al primo SAL, relativo ad investimenti per €/000 1.789, di cui €/000 1.783 ammissibili, a fronte dei quali in data 2.2.2006 sono stati erogati €/000 642 a titolo di contributo e €/000 534 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 14.4.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al secondo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, di cui €/000 638 ammissibili, a fronte dei quali in data 8.6.2006 sono stati erogati €/000 230 a titolo di contributo e €/000 191 a titolo di finanziamento agevolato.

In data 26.6.2006 è stata trasmessa la documentazione di spesa relativa al terzo SAL, relativo ad investimenti per €/000 648, per i quali al 30.6.2006 erano in corso le verifiche tecniche.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda l'ampliamento dello stabilimento produttivo della SACHIM Srl, società operante a Putignano (BA) nel settore della produzione di tessuti multifibre a rete per i settori agricolo, edile, sportivo, ecc., e che fa capo al gruppo ARRIGONI. L'iniziativa costituisce un'interessante opportunità in un settore di nicchia, coerente con la strategia di consolidamento del proponente. Le capacità tecniche e imprenditoriali di quest'ultimo dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera SI:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	1.196	87,36	2.984	81,18
Sviluppo Italia S.p.A.	173	12,64	692	18,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.369	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	2.441
previsione al 31/12/2006	3.087

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	-
prevista al 31/12/2006	-

• Previsione aggiornata avvio attività 2005**• Previsione aggiornata anno di regime** 2008**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	173	-	-
da erogare entro il 31/12/2006	519	830	692
da erogare nel I semestre 2007	389	1.226	1.022

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 è stata sottoscritta la partecipazione da parte di Sviluppo Italia (liberata per un importo di €/000 173) ed è stato concesso il contributo a fondo perduto.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 115.000 ca. il volume d'affari aggregato del 2005) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tarest S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione mobili in legno per la casa e l'ufficio
-
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 24/09/2004
- **Data delibera CdA SI:** 23/02/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Estel S.p.A	5	50	5.431,5	32,01
Estel Office	5	50	5.431,5	32,01
Sviluppo Italia			4.187,0	35,98
TOTALE	10	100.00	15.050,0	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 43.450
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 200
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 16.747
 - Mutuo decennale agevolato 12.560

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006

-

previsione al 31/12/2006

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 31/12/2006

-

• Previsione aggiornata avvio attività

2007

• Previsione aggiornata anno di regime

2009

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

erogato al 30/06/2006

Partecip.

Contr.to

Mutuo

da erogare entro il 31/12/2006

-

-

-

da erogare nel I semestre 2007

4.187

2.585

2.155

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Per l'iniziativa, deliberata il 23 febbraio 2005 dal CDA di Sviluppo Italia ed approvata dal Ministero delle Attività Produttive in data 04/05/2005, sono in corso le procedure per l'attuazione. La società ha opzionato il terreno dove ubicare il nuovo stabilimento ed è in attesa della conferenza dei servizi che presumibilmente verrà effettuata entro il primo trimestre del 2006. Successivamente al rilascio della concessione edilizia Sviluppo Italia potrà procedere alla sottoscrizione della partecipazione.

Valutazioni di SI circa la realizzabilità del progetto

Con la realizzazione del nuovo sito produttivo il Gruppo Estel riorganizza e razionalizza l'attività produttiva per migliorare l'efficienza, la qualità e il servizio reso al cliente.

Il Know how e la leadership del gruppo nel settore nel mercato nazionale assicurano buone prospettive sulla realizzabilità del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera SI:** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Sviluppo Italia S.p.A.	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2006	15.155
previsione al 31/12/2006	15.905

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	71
prevista al 31/12/2006	74

• Previsione aggiornata avvio attività 2006**• Previsione aggiornata anno di regime** 2006**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2006	900	4.772	3977
da erogare 31/12/2006	-	1.541	758
da erogare nel I semestre 2007	-	-	-