

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SMA Industria S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	3.676	100,00	3.676	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.765
 - Mutuo decennale 2.073

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			4.479
previsione al 31/12/2007			8.461
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			26
prevista al 31/12/2007			30
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	692	631	525
da erogare 31/12/2007	-	233	194
da erogare nel I semestre 2008	-	713	365

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

La realizzazione del progetto ha richiesto tempi più lunghi del previsto per l'ottenimento della concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Noci a fine 2005.

Il 28/06/2006 l'Agenzia ha sottoscritto la partecipazione che, ad oggi, risulta interamente versata.

Il 21/11/2006 è stata accordata una proroga per il completamento del programma degli investimenti dalla data originariamente prevista, 31.12.2006, al 30.06.2007. L'azienda ha chiesto (mediante lettera del 29 maggio u.s.) un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2007. Le richieste di proroga sono motivate dal ritardo che ha interessato alcune fasi della costruzione del nuovo fabbricato.

Rimane invece fissato al 31.12.2008 il termine per il conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto.

Al 30 giugno 2007 SMA Industria ha realizzato investimenti per ca. €/000 3.059, prevalentemente legati alla costruzione del fabbricato, ed ha occupato 23 nuove unità lavorative. Nel secondo semestre 2007 è previsto il completamento del programma degli investimenti e l'avvio dell'attività produttiva.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** Stampa Sud S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:**
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	4.381	40%	728,40	34,52
Maria LANEVE	7.395	15%	273,15	12,95
Attilio POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Bianca POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Sara POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Agenzia			289,00	13,70
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	1.095	100	2.110,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.154
 - Mutuo 865

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007

-

previsione al 31/12/2007

-

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata

-

prevista al 31/12/2007

14

• Previsione aggiornata avvio attività

2009

• Previsione aggiornata anno di regime

2010

• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):

erogato al 30/06/2007

Part.ne

Contr.to

Mutuo

-

-

-

da erogare 31/12/2007

-

-

-

da erogare nel I semestre 2008

-

-

-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nel corso del primo semestre 2007 sono state avviate le attività propedeutiche all'attuazione dell'iniziativa. Per la fine del secondo semestre 2007 è previsto l'ingresso in partecipazione da parte dell'Agenzia.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Ginosa S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti grezzi in fibre cellulosiche
- **Localizzazione:** Ginosa (TA)
- **Data di costituzione:** 28.11.2001
- **Data delibera Agenzia :** 28.10.2002
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TBM S.p.A.	4.000,00	81,63	4.000,00	81,43
Agenzia	900,00	18,37	900,00	18,37
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	4.900,00	100,00	4.900,00	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 15.902
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 74
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2005
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 6.313
 - Mutuo 4.735

Grado di conseguimento degli obiettivi**• Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	15.708
previsione al 31/12/2007	15.708

• Nuova occupazione (N° addetti):

realizzata	74
prevista al 31/12/2007	74

• Previsione aggiornata avvio attività 2006**• Previsione aggiornata anno di regime** 2006**• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	900	6.267	4.700
da erogare 31/12/2007	-	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Tessitura di Ginosa ha avviato, seppur parzialmente, l'attività produttiva nel 2005 realizzando un fatturato €/000 574 con una perdita di €/000 477, a seguito delle ordinarie spese di avviamento solo limitatamente compensate dal ridotto volume d'affari. Nel corso del 2006 ha proseguito la propria attività fino a raggiungere il pieno regime alla fine di ottobre dello stesso anno. Il bilancio al 31.12.2006 ha registrato un fatturato di ca. €/000 3.568 ed ha chiuso in lieve perdita (€/000 6). Per l'esercizio in corso è previsto un ulteriore incremento dei ricavi e un risultato in leggero utile.

La società ha completato il previsto programma degli investimenti rendicontando una spesa risultata leggermente inferiore alle previsioni di piano 194 mila Euro (-0,8%). Nel corso del primo semestre 2007 è stato effettuato con esito positivo il collaudo finale e sono state erogate le residue agevolazioni comprendenti anche la ritenuta del 10% sul contributo a fondo perduto operata nei precedenti SAL.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa Tessitura di Ginosa è integrata coerentemente nella strategia di razionalizzazione produttiva perseguita dal gruppo che rappresenta una solida realtà imprenditoriale italiana nel settore tessile. Il progetto, che si realizza nello stesso comprensorio dove è in via di completamento il nuovo insediamento della Tessitura di Mottola (gruppo Albini), costituisce un'interessante opportunità, soprattutto in termini occupazionali, per l'area di Taranto. La società ha completato nei termini (31.12.2006) il previsto programma degli investimenti e integralmente conseguito il programmato incremento occupazionale di 74 addetti. Pertanto il progetto può essere dichiarato realizzato e l'iniziativa esplicitata tra quelle che hanno conseguito il regime. Con l'avvenuto completamento del programma degli investimenti il partner ha richiesto l'acquisto della partecipazione. L'operazione è stata perfezionata il 15 maggio u.s..

PAGINA BIANCA

AREA BRINDISI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Brindisi al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 16 unità e si prevede di arrivare a 30 unità al 31/12/2007;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 3.796, e ne prevedono €mgl. 3.989 al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, e si prevede di effettuare erogazioni nel II° semestre del 2007 per €mgl. 2.906.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 30/06/2007		Prev. al 31/12/2007	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
PERITAS	4	14	18	14	10	14	10
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	20	6	6	20	20
TOTALE	4	34	38	20	16	34	30

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
PERITAS	2.947	300	493
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	3.496	3.496	3.496
TOTALE	6.443	3.796	3.989

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
PERITAS	-	252	252
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	2.654	2.654
			-
TOTALE	-	2.906	- 2.906