

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	50	50%	374	37,40
Giovanni Cafaro	50	50%	374	37,40
Agenzia	--	--	252	25,20
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	100	100,00	1.000	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.005
 - Mutuo 753

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2007			300
Previsione al 31/12/2007			493
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			10
prevista al 31/12/2007			10
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	252	-	-
da erogare nel I semestre 2008	-	361	301

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 26/06/2007 l'Organo Amministrativo dell'Agenzia ha approvato il progetto industriale Peritas Srl.

L'attuazione dell'iniziativa è condizionata alla preventiva estinzione da parte dei soci di anticipazioni per €/000 250 che la società vanta nei confronti degli stessi soci.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa è inserita nell'ambito dell'Accordo di Programma della Regione Puglia del 2.08.2006. Il progetto concerne la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ammoniaca diluita e di urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. L'iniziativa viene realizzata come ampliamento della società Peritas Srl, costituita nel 2000 e posseduta per il 50% dal prof. Cafaro Ferrero e per il restante 50% dal figlio Giovanni. L'idea imprenditoriale nasce dagli accordi sottoscritti con la Yara Italia SpA, che prevedono l'assorbimento dell'intera produzione Peritas (60 mila tonn./anno di ammoniaca diluita e 10 mila tonn./anno di urea).

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica (Edipower ed Enipower) e la mancanza di concorrenti nel territorio, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Brindisi)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	500	100,00	1.048	75,02
Agenzia	-	-	349	24,98
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	500	100,00	1.397	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.397
 - Mutuo 1.048

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**

consuntivo al 30/06/2007	3.496
previsione al 31/12/2007	3.496

- **Nuova occupazione (N° addetti):**

realizzata	6
prevista al 31/12/2007	20

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2006

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2008

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2007	-	-	-
da erogare 31/12/2007	349	1.257	1.048
da erogare nel I semestre 2008	-	140	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, verrà completato nel corso del 2007. Il progetto, dal punto di vista industriale, quindi, non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel suo iter attuativo.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è proposto dalla TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL società totalmente controllata da TI AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED con sede nel Regno Unito.

Il Gruppo TI AUTOMOTIVE è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi meccanici destinati all'industria automobilistica, in particolare nella realizzazione di:

- sistemi di iniezione, immagazzinamento e trasporto carburante;
- sistemi per impianti frenanti.

L'iniziativa, oggetto di valutazione, concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di sistemi di iniezione carburante per motori diesel common rail e per la lavorazione di tubi freno per autoveicoli, da destinare agli stabilimenti FIAT di Pratola Serra e di Bielsko-Biala (Polonia). Il progetto è finalizzato all'espansione nel settore della produzione dei sistemi iniezione carburante e al consolidamento nel segmento dei tubi freno.

L'investimento, che costituisce il primo intervento relativo all'Accordo di Programma per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale di Brindisi, rappresenta un'interessante opportunità occupazionale nell'area in questione.

L'iniziativa TI AUTOMOTIVE BRINDISI risponde all'esigenza di integrare l'offerta complessiva del Gruppo TI con nuovi prodotti e risulta coerente con la strategia di espansione commerciale perseguita dalla multinazionale inglese, che ha deciso di incrementare la propria capacità produttiva in Italia.

La consolidata esperienza dei soci proponenti costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

REGIONE SICILIA

PAGINA BIANCA

AREA PALERMO

PAGINA BIANCA

Nell'area di Palermo al 30/06/2007 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: non sono state assunte nuove unità né si prevedono assunzioni al 31/12/2007;
- investimenti: non ne sono stati contabilizzati, né se ne prevedono al 31/12/2007;
- interventi fondo 181: non sono stati erogati fondi, né si prevedono erogazioni nel II° semestre del 2007.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

				<u>Cons.vo al 30/06/2007</u>		<u>Prev. al 31/12/2007</u>	
	<u>Iniziale</u>	<u>Piano Nuova</u>	<u>A regime</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>	<u>Totale</u>	<u>Nuova</u>
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	95	95	-	-	-	-
TOTALE	-	95	95	-	-	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2007	Previsione
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	16.356	-	-
TOTALE	16.356	-	-

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2007	Erogazioni II°Sem.2007	Erogazioni al 31/12/2007
MED STUDIOS (già BOTTEGA DELLA FICTION)	-	-	-
TOTALE	-	-	-