

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CIX**

n. **7**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO

**(Situazione al 30 settembre 2009)**

*(Articolo 2, comma 14, legge 7 agosto 1997, n. 270)*

*Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**(MATTEOLI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 3 febbraio 2011*

---

PAGINA BIANCA



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali

Divisione V

*Ufficio Roma Capitale*

**GIUBILEO FUORI LAZIO  
(Legge 7 agosto 1997, n. 270)**

**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

*Sintesi degli obiettivi raggiunti*

*III trimestre 2009*

Situazione al 30 settembre 2009

**1. - GENERALITÀ**

Con la presente relazione si fornisce un riepilogo degli obiettivi e dello stato di attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, recante il “*Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*”, di cui l’Ufficio per Roma Capitale - oggi incardinato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per l’edilizia statale e per gli interventi speciali, Divisione V - ha curato l’implementazione.

**1.1 - L’Ufficio per Roma Capitale**

L’Ufficio per Roma Capitale è stato istituito dalla legge n. 396/1990, art. 5 ed è stato costituito con D.P.C.M. n. 170 del 1991.

La Divisione V cura, tra le altre, l’implementazione delle seguenti leggi:

- legge 15 dicembre 1990, n. 396;
- legge 23 dicembre 1996, n. 651;
- legge 7 agosto 1997, n. 270.

Inoltre, la Divisione V cura la procedura di assenso per la localizzazione delle sedi della P.A. in Roma.

**2. - GIUBILEO FUORI LAZIO (Legge 7 agosto 1997, n. 270)****2.1 - Interventi suddivisi per Regione**

A titolo di riepilogo generale, la tabella seguente riporta il numero complessivo di interventi inseriti nel Piano, suddivisi per Regione, con indicazione del costo complessivo, del finanziamento attribuito e delle quote di finanziamento.

I dati finali possono essere così sintetizzati:

Regioni	Numero Interventi	% Num. Interventi	Costo stimato	% Costo Stimato	Finanziamento attribuito	% Finanz. attr.	CoFinanziamento	% CoFinanz.
ABRUZZO	18	1,73%	83.055.237.897	2,55%	44.453.877.105	2,32%	38.601.360.792	2,89%
Ambito Nazionale	5	0,48%	25.264.995.669	0,78%	24.059.995.669	1,25%	1.205.000.000	0,09%
BASILICATA	20	1,92%	58.787.171.956	1,81%	44.506.721.298	2,32%	14.280.450.658	1,07%
CALABRIA	25	2,41%	74.024.759.030	2,27%	41.543.759.030	2,16%	32.481.000.000	2,43%
CAMPANIA	70	6,74%	229.545.503.072	7,05%	165.418.865.004	8,62%	64.126.638.068	4,80%
EMILIA-ROMAGNA	121	11,65%	388.341.779.299	11,93%	157.087.957.296	8,18%	231.253.822.003	17,32%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	42	4,04%	55.005.085.924	1,69%	43.408.514.330	2,26%	11.596.571.594	0,87%
LIGURIA	42	4,04%	82.871.340.635	2,55%	65.952.817.998	3,44%	16.918.522.637	1,27%
LOMBARDIA	44	4,23%	184.221.556.129	5,66%	65.687.986.754	3,42%	118.533.569.375	8,88%
MARCHE	106	10,20%	257.477.627.077	7,91%	174.119.513.067	9,07%	83.358.114.010	6,24%
MOLISE	8	0,77%	20.765.222.299	0,64%	19.282.222.299	1,00%	1.483.000.000	0,11%
PIEMONTE	40	3,85%	172.211.047.142	5,29%	153.034.128.498	7,97%	19.176.918.644	1,44%
PUGLIA	87	8,37%	244.177.699.585	7,50%	143.172.506.434	7,46%	101.005.193.151	7,56%
SARDEGNA	23	2,21%	105.250.426.866	3,23%	38.930.426.866	2,03%	66.320.000.000	4,97%
SICILIA	29	2,79%	64.357.843.042	1,98%	59.301.290.927	3,09%	5.056.552.115	0,38%
TOSCANA	121	11,65%	348.885.440.648	10,72%	204.712.508.830	10,67%	144.172.931.818	10,80%
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	0,48%	21.594.313.386	0,66%	13.650.938.386	0,71%	7.943.375.000	0,59%
UMBRIA	114	10,97%	429.518.013.284	13,20%	258.225.045.643	13,45%	171.292.967.641	12,83%
VALLE D'AOSTA	15	1,44%	18.300.687.460	0,56%	11.972.687.460	0,62%	6.328.000.000	0,47%
VENETO	104	10,01%	391.271.614.695	12,02%	190.905.137.956	9,95%	200.366.476.739	15,00%
<b>Totall</b>	<b>1.039</b>		<b>3.254.927.365.095</b>		<b>1.919.426.900.850</b>		<b>1.335.500.464.245</b>	

**3 - Situazione al 30 giugno 2009****3.1 - Situazione di tutti gli interventi inseriti nel "Piano"**

Interventi beneficiari di finanziamento ex lege 270/97:	935 +
Interventi senza fondi a carico della legge 270/97:	127 =
Totale Interventi inseriti nel Piano:	1.062

**3.2 - Situazione dei 935 interventi finanziati dallo Stato**

Si rammenta che, da ultimo, con D.M. 13.04.2006, la Commissione ex art. 2 della legge in argomento ha deliberato, tra le altre, la concessione di integrazioni finanziarie a n. 57 interventi già inseriti nel "Piano".

Alla luce delle risultanze della corrispondenza intercorsa con i soggetti beneficiari dei finanziamenti in argomento e della verifica da parte dell'Ufficio dell'avvenuta più puntuale rendicontazione da parte di alcuni dei detti soggetti, ad oggi risultano saldati 823 interventi su 935, restando quindi, al massimo, n. 112 interventi in favore dei quali erogare la rata di saldo.

Con riguardo ai citati 112 interventi, si precisa che a n. 35 di essi (già conclusi e saldati antecedentemente all'integrazione finanziaria loro concessa col menzionato DM 13.04.2006) deve essere pagata, al più, la sola somma assentita loro quale integrazione finanziaria ricevuta col citato D.M. 13.04.2006. Con riferimento ai sopra citati n. 35 interventi, si relaziona, inoltre, che in favore di n. 2 di essi e, specificatamente, di quelli riportati nella seguente Tabella A, si è provveduto a chiedere la reiscrizione in bilancio dei fondi perenti, dal momento che l'Ufficio, ricevuta dai rispettivi soggetti beneficiari la completa documentazione di rito, ha concluso positivamente la relativa istruttoria.

**Tabella A – Interventi per i quali è stata richiesta la reiscrizione in bilancio dei fondi perenti nel 2° trimestre del 2009**

Progr.	Prot.	Sogg. Benef.	Titolo Intervento	Istruttoria evasa	Somma di cui si è chiesta la reiscrizione in bilancio
1.	1375/A	Ente Santuario S. Cosimo	Restauro e valorizzazione del Santuario con sistemazione ed ampliamento sagrestia e centro assistenza con copertura altare esterno e ristrutturazione dei portici – Completamento	Saldo integraz. fin. concessa con D.M. 13.04.2006	159.968,28
2	3719	Collegio Antoniano delle Missioni Estere Frati Minori	Ristrutturazione del convento ad uso ricettività'	Saldo integraz. fin. concessa con D.M. 13.04.2006	96.849,53
<b>Totale</b>					<b>256.817,81</b>

Per quanto riguarda i restanti 77 interventi, in favore dei quali non è stata erogata la rata di saldo del finanziamento assentito antecedentemente al D.M. 13.04.2006, essi si possono catalogare come di seguito si riporta:

1) Interventi che non hanno riscosso il saldo del solo finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006:	71
3) Interventi che non hanno riscosso né il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 né l'integrazione finanziaria concessa, da ultimo, col citato D.M. 13.04.2006:	6
<b>Totale</b>	<b>77</b>

Pertanto si ha:

A) Interventi conclusi e saldati:			823 +
B) Interventi per i quali non è stato riscosso il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore precedentemente al D.M. 13.04.2006:	71 +		
C) Interventi per i quali non sono stati riscossi né il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore precedentemente al D.M. 13.04.2006 né l'integrazione finanziaria concessa, da ultimo, col citato D.M. 13.04.2006: <b>Sommato</b> gli interventi innanzi riportati sub. B) e C) per i quali non è stato riscosso il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore precedentemente al D.M. 13.04.2006:	<u>6 =</u>		
D1) Interventi per i quali non è stato ancora riscosso il saldo della sola integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006 ed è stata richiesta la reinscrizione dei relativi fondi in bilancio:	77	77 +	
D2) Interventi per i quali non è stato ancora riscosso il saldo della sola integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006 e non si è ancora conclusa positivamente l'istruttoria inerente l'integrazione finanziaria loro concessa col D.M. 13.04.2006:	2 +		
D) <b>Sommato</b> gli interventi innanzi riportati sub D) che non hanno riscosso il solo saldo dell'integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006:	<u>33 =</u>		
Sommato gli interventi da saldare	35	<u>35 =</u>	
<b>Sommato</b> gli interventi finanziati dallo Stato	112	<u>112 =</u>	<b>935</b>

3.3 - Situazione dei residui

La situazione dei residui del Capitolo 7680, alla data del 30 giugno 2009, identica a quella registrata alla data del 31 marzo 2009, è quella indicata dalla Tabella B, che segue.

**Tabella B**

Anno	RESIDUI DI LETTERA C		Stato degli impegni
	Lire	Euro	
1998	13.970.194.556	7.215.003,36	<i>perenti</i>
1999	18.811.735.766	9.715.450,72	<i>perenti</i>
2000	15.118.301.902	7.807.951,32	<i>perenti</i>
2004	152.829.791	78.930,00	
<b>Totali</b>	<b>48.053.062.015</b>	<b>24.817.335,40</b>	

## 3.4 - Situazione finanziaria

La situazione del Piano, alla data del 30 giugno 2009, identica a quella esposta alla data del 31 dicembre 2008, è illustrata dalla tabella C che segue, da cui emerge che, a detta data, erano state attivate risorse (attraverso impegni e variazioni compensative di bilancio) per 1.952,034 mld di Lire (1.008,14 milioni di Euro) ed erano stati operati trasferimenti per 1.903,981 mld di Lire (983,324 milioni di Euro).

TABELLA C

<b>RIPARTIZIONE DELLE RISORSE al 30 giugno 2009</b>		
	<b>Importi in Lire</b>	<b>Importi in Euro</b>
Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000	1.032.913.798,18
Finanziamento in favore degli interventi presenti attualmente nel Piano	1.925.730.982.294	991.301.265,23
Impegni assunti con i soggetti beneficiari	1.740.155.729.751	898.715.432,12
Trasferimenti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali)	194.494.600.000	100.448.078,01
Trasferimenti al Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000	7.151.378,68
Trasferimenti al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)	1.100.000.000	568.102,59
Trasferimenti al Ministero dei Trasporti	860.000.000	444.152,93
Trasferimenti al Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia)	1.577.000.000	814.452,53
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.952.034.329.751</b>	<b>1.008.141.596,86</b>
<b>PAGAMENTI EFFETTUATI</b>		
Pagamenti a favore dei soggetti beneficiari	1.692.102.640.647	873.898.082,71
Trasferimenti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali)	194.494.600.000	100.448.078,01
Trasferimenti al Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000	7.151.378,68
Trasferimenti al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)	1.100.000.000	568.102,59
Trasferimenti al Ministero dei Trasporti	860.000.000	444.152,93
Trasferimenti al Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia)	1.577.000.000	814.452,52
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.903.981.240.647</b>	<b>983.324.247,44</b>

**4 - Situazione al 30 settembre 2009****4.1 – Attività svolte nel 3° trimestre del 2009****4.1.1 – Richieste di reiscrizione in bilancio di fondi perenti**

Con riguardo agli 11 interventi in appresso elencati, una volta acquisita dai rispettivi soggetti beneficiari la documentazione di rito e conclusa positivamente la relativa istruttoria, si è provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la reiscrizione in bilancio dei fondi caduti in perenzione e necessari al pagamento della rata di saldo del finanziamento assentito e/o rideterminato. Il tutto meglio sintetizzato nella sotto riportata Tabella D.

Tabella D – Interventi per i quali è stata richiesta la reiscrizione in bilancio dei fondi perenti nel 3° trimestre del 2009					
Progr.	Prot.	Sogg. Benef.	Titolo Intervento	Istruttoria evasa	Somme di cui si è chiesta la reiscrizione in bilancio
1	2440	Comune di Castel'Azzara	Recupero di Villa Sforzesca	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	228.040,11
2	3058	Fondazione Brignole Sale Negroni	Realizzazione di una struttura per ospitalità in comunità religiosa	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	19.966,70
3	4254	Seminario Vescovile di Caltanissetta	Centro di accoglienza per la formazione morale e religiosa	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	93.838,88
4	5333	Comune di Parma	Foresteria del Centro Civico Cinghio	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	8.365,82
5	6609	Comune di Perugia	Centro informativo culturale Rocca Paolina	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	13.750,34
6	7014	Comune di Montecastrilli	Torre Amerina	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006	3.228,79
7	4594	Comune Di Melfi	Ristrutturazione Dell'edificio Ex Ospedale S. Giovanni Di Dio Per La Realizzazione Di Una Struttura Ricettiva A Basso Costo	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 + Saldo integrazione finanziaria concessa con D.M. 13.04.2006	184.024,57
8	5497	Irpea Ist.Riun. Padovani Di Educazione	Ristrutturazione Ex Convento Di S. Caterina	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 + Saldo integrazione finanziaria concessa con D.M. 13.04.2006	201.857,17
9	6705	Comune Di Montefalco	Area Ex Impianti Sportivi Dei Capoluogo Riqualificazione Urbana Ed Ambientale Con Realizzazione Di Servizi E Infrastrutture Per L'accesso La Sosta E La Mobilita'	Saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 + Saldo integrazione finanziaria concessa con D.M. 13.04.2006	173.776,39
10	2693	Consorzio Celestiniano Soc. Coop. A.R.L.P.A.	Centro consortile di coordinamento del sistema di gestione del flusso turistico religioso e culturale	Saldo integrazione finanziaria concessa con D.M. 13.04.2006	97.361,81
11	4061	Sem. Vescovile S.Carlo Borromeo	Restauro E Riutilizzo Del Ritiro Maria Immacolata Da Adibire A Ristoro Pellegrini, Centro Documentazione E Sistemi Informativi Di Comunicazione	Saldo integrazione finanziaria concessa con D.M. 13.04.2006	37.961,21
<b>Totale</b>					<b>1.062.171,79</b>



4.1.2 - Provvedimenti di pagamento emessi

A far data dal 1° gennaio 2009, sono in perenzione i fondi residui del Capitolo 7680 relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000. Poiché i fondi di cui si è chiesta la reiscrizione in bilancio non sono ancora disponibili, nell'arco del 2° trimestre del 2009, non si è potuto procedere ad alcun pagamento.

4.2 - Situazione degli interventi inseriti nel "Piano"4.2.1 - Situazione di tutti gli interventi inseriti nel "Piano"

Interventi beneficiari di finanziamento ex lege 270/97: 935 +  
 Interventi senza fondi a carico della legge 270/97: 127 =  
 Totale Interventi inseriti nel Piano: 1.062

4.2.2 - Situazione dei 935 interventi finanziati dallo Stato

Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, si ha che la situazione dei 935 interventi presenti nel "Piano" e finanziati dallo Stato, alla data del 30 settembre 2009, è la seguente:

A) Interventi conclusi e saldati:		823 +
B1) Interventi che non hanno riscosso il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006, per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria ed è stata richiesta la reiscrizione dei relativi fondi in bilancio:	6 +	
B2) Interventi che non hanno riscosso il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006, per i quali non si è ancora conclusa l'istruttoria:	<u>65 =</u>	
B) <b>Sommano</b> gli interventi che non hanno riscosso il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006:	71	71 +
C1) Interventi che non hanno riscosso né il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 né l'integrazione finanziaria concessa, da ultimo, col citato D.M. 13.04.2006, per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria ed è stata richiesta la reiscrizione dei relativi fondi in bilancio:	3 +	
C2) Interventi che non hanno riscosso né il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 né l'integrazione finanziaria concessa, da ultimo, col citato D.M. 13.04.2006, per i quali si è non si è ancora conclusa l'istruttoria:	<u>3 =</u>	
C) <b>Sommano</b> gli interventi che non hanno riscosso né il saldo del finanziamento previsto dal "Piano" in vigore antecedentemente al D.M. 13.04.2006 né l'integrazione finanziaria concessa, da ultimo, col citato D.M. 13.04.2006:	6	<u>6 =</u> 77 +
D1) Interventi per i quali non è stato ancora riscosso il saldo della sola integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006 ed è stata richiesta la reiscrizione dei relativi fondi in bilancio:	4 +	
D2) Interventi per i quali non è stato ancora riscosso il saldo della sola integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006 e non si è ancora conclusa l'istruttoria inerente l'integrazione finanziaria loro concessa col D.M. 13.04.2006:	<u>31 =</u>	
D) <b>Sommano</b> gli interventi innanzi riportati sub D) che non hanno riscosso il solo saldo dell'integrazione finanziaria concessa col D.M. 13.04.2006:	35	<u>35 =</u>
<b>Sommano gli interventi da saldare:</b>	112	<u>112 =</u>
<b>Sommano gli interventi finanziati dallo Stato</b>		<b>935</b>

**4.3 - Situazione dei residui**

Come anticipato nel paragrafo 4.1.2, la situazione dei residui del Capitolo 7680, dal 1° gennaio 2009 – considerata la loro perenzione relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000 - è quella indicata dalla Tabella E, che segue.

**Tabella E**

Anno	RESIDUI DI LETTERA C		Stato degli impegni
	Lire	Euro	
1998	13.970.194.556	7.215.003,36	perenti
1999	18.811.735.766	9.715.450,72	perenti
2000	15.118.301.902	7.807.951,32	perenti
2004	152.829.791	78.930,00	

**4.4 - Situazione finanziaria**

La situazione del Piano, alla data del 30 settembre 2009, identica a quella esposta alla data del 31 dicembre 2008, è illustrata dalla tabella F che segue, da cui emerge che, a detta data, erano state attivate risorse (attraverso impegni e variazioni compensative di bilancio) per 1.952,034 mld di Lire (1.008,14 milioni di Euro) ed erano stati operati trasferimenti per 1.903,981 mld di Lire (983,324 milioni di Euro).

**TABELLA F**

<b>RIPARTIZIONE DELLE RISORSE al 30 settembre 2009</b>		
	<b>Importi in Lire</b>	<b>Importi in Euro</b>
Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000	1.032.913.798,18
Finanziamento in favore degli interventi presenti attualmente nel Piano	1.925.730.982.294	991.301.265,23
Impegni assunti con i soggetti beneficiari	1.740.155.729.751	898.715.432,12
Trasferimenti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali)	194.494.600.000	100.448.078,01
Trasferimenti al Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000	7.151.378,68
Trasferimenti al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)	1.100.000.000	568.102,59
Trasferimenti al Ministero dei Trasporti	860.000.000	444.152,93
Trasferimenti al Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia)	1.577.000.000	814.452,53
<b>TOTALE RISORSE ATTIVATE</b>	<b>1.952.034.329.751</b>	<b>1.008.141.596,86</b>
<b>PAGAMENTI EFFETTUATI</b>		
Pagamenti a favore dei soggetti beneficiari	1.692.102.640.647	873.898.082,71
Trasferimenti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali)	194.494.600.000	100.448.078,01
Trasferimenti al Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000	7.151.378,68
Trasferimenti al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)	1.100.000.000	568.102,59
Trasferimenti al Ministero dei Trasporti	860.000.000	444.152,93
Trasferimenti al Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia)	1.577.000.000	814.452,52
<b>TOTALE RISORSE TRASFERITE</b>	<b>1.903.981.240.647</b>	<b>983.324.247,44</b>

Roma, 14 DIC. 2010

Il Direttore Generale  
(Dott.ssa M. Pia PALLAVICINI)