

di gestione della contabilità e più in generale riguardo le problematiche connesse alla generazione e l'utilizzo del CUP.

Regione ha dato la propria adesione a partecipare alla fase di sperimentazione della cooperazione applicativa ed ha partecipato ad alcuni incontri propedeutici per l'avvio delle attività.

11.4. programma per il II semestre 2009

Nel prossimo semestre, oltre a proseguire l'analisi dei dati e delle informazioni relativi ai progetti selezionati per la progettazione del sistema MIP, il gruppo di lavoro procederà a:

- valutare le caratteristiche delle schede sin qui predisposte (prospetti di alimentazione dati e schede informative) dal punto di vista informatico, e le istruzioni e le avvertenze per la loro compilazione,
- valutare le suddette schede dal punto di vista delle possibili necessità degli utenti, sia CIPE sia Regione Lazio ed altri,
- elaborare e discutere proposte sull'utilizzo della cooperazione applicativa per lo scambio delle informazioni fra i sistemi gestionali degli utenti e sistema MIP,
- completare il sistema per la compilazione del campo CUP sui mandati informatici,
- individuare le modalità per l'estensione del sistema MIP (settore lavori pubblici) agli altri soggetti responsabili, a partire dall'incontro di presentazione delle conclusioni raggiunte dai vari gruppi di lavoro alle Amministrazioni che non partecipano a questa fase di progettazione.

SISTEMI CUP (G17H03000130001) E MIP (G17H03000130011)

RAPPORTO SEMESTRALE EX LEGE 144/99, ART. 1, COMMA 6

PRIMO SEMESTRE 2009

**PRIMA PARTE: SITUAZIONE, RISULTATI E PROGRAMMI
SECONDA PARTE: RELAZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO MIP
TERZA PARTE: ALLEGATI**

TERZA PARTE: ALLEGATI

Allegato CUP1

Allegato CUP2

Allegato CUP3

Allegato CUP4

Allegato CUP5

Allegato MIP1

Allegato MIP2

Allegato MIP3

Allegato MIP4

Allegato MIP5

Allegato MIP5bis

Allegato MIP6

Allegato MIP7

Allegato MIP8

Allegato MIP9

Allegato MIP10

Allegato MIP11

Allegato CUP1: TOTALE DEI PROGETTI REGISTRATI PER SETTORE E PER NATURA

Settore intervento / Natura	TOTALE		LAVORI PUBBLICI		INCENTIVI		ALTRE NATURE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	86.042	16,83%	77	0,03%	56.212	32,58%	29.753	49,61%
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	49.111	9,61%	46.428	16,66%	489	0,28%	2.194	3,66%
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	6.697	1,31%	6.010	2,16%	203	0,12%	484	0,81%
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	88.817	17,37%	86.148	30,92%	208	0,12%	2.461	4,10%
INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	3.949	0,77%	2.669	0,96%	1.157	0,67%	123	0,21%
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	930	0,18%	350	0,13%	104	0,06%	476	0,79%
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	140.708	27,53%	127.726	45,84%	3.206	1,86%	9.776	16,30%
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA	90.021	17,61%	2.493	0,89%	86.635	50,21%	893	1,49%
RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE	4.117	0,81%	88	0,03%	3.588	2,06%	441	0,74%
SERVIZI ALLE IMPRESE	20.768	4,06%	66	0,02%	19.937	11,55%	755	1,26%
SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	20.040	3,92%	6.603	2,37%	819	0,47%	12.618	21,04%
TOTALE V.A.	511.190	100,00%	278.668	100,00%	172.668	100,00%	69.854	100,00%
TOTALE %	100,00%		54,51%		33,78%		11,73%	

Elaborazioni dati a cura della Struttura di Supporto CUP

Allegato CUP2: RIPARTIZIONE DEI CUP PER ANNO DI RICHIESTA

Anno di richiesta del CUP	Totale al 30/06/2009		Totale al 31/12/2008		delta	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
2003	62.748	12,27%	62.752	13,72%	-4	-0,01%
2004	52.231	10,22%	52.230	11,42%	1	0,00%
2005	67.209	13,15%	67.241	14,70%	-32	-0,06%
2006	85.732	16,77%	85.743	18,75%	-11	-0,02%
2007	91.903	17,98%	91.944	20,10%	-41	-0,08%
2008	97.492	19,07%	97.434	21,30%	58	0,11%
2009	53.875	10,54%			53.875	n.s.
Totale	511.190	100,00%	457.344	100,00%	53.846	11,77%

Allegato CUP3: RIPARTIZIONE DEI PROGETTI PER REGIONE

LOCALIZZAZIONE	numero progetti	
	v.a.	%
ABRUZZO	11.292	2,21%
BASILICATA	8.211	1,61%
CALABRIA	21.137	4,13%
CAMPANIA	53.912	10,55%
EMILIA-ROMAGNA	32.157	6,29%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	37.155	7,27%
LAZIO	17.726	3,47%
LIGURIA	12.889	2,52%
LOMBARDIA	70.627	13,82%
MARCHE	10.782	2,11%
MOLISE	5.325	1,04%
PIEMONTE	21.033	4,11%
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	89	0,02%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.284	0,25%
PUGLIA	28.203	5,52%
SARDEGNA	16.272	3,18%
SICILIA	66.570	13,02%
TOSCANA	30.755	6,02%
TRENTINO-ALTO ADIGE	9	0,00%
UMBRIA	11.240	2,20%
VALLE D'AOSTA	1.940	0,38%
VENETO	38.590	7,55%
MULTICOMUNALE	12.097	2,37%
MULTIPROVINCIALE	359	0,07%
MULTIREGIONALE	794	0,16%
ITALIA	520	0,10%
ESTERO	222	0,04%
TOTALE	511.190	100,00%

Allegato CUP4: CUP RICHIESTI PER ANNO: RIPARTIZIONE PER ANNO DI DECISIONE

Anno di Decisione	Totale		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
fino al 1999	28.284	5,53%	135	0,25%	302	0,31%	381	0,41%	2.407	2,81%	1.293	1,92%	2.834	5,43%	20.932	33,36%
2000	11.149	2,18%	94	0,17%	241	0,25%	182	0,20%	1.145	1,34%	716	1,07%	1.392	2,67%	7.379	11,76%
2001	27.598	5,40%	948	1,76%	921	0,94%	1.119	1,22%	5.779	6,74%	992	1,48%	2.111	4,04%	15.728	25,07%
2002	23.384	4,57%	422	0,78%	1.759	1,80%	3.011	3,28%	2.225	2,60%	1.837	2,73%	5.518	10,56%	8.612	13,72%
2003	36.708	7,18%	907	1,68%	4.379	4,49%	4.143	4,51%	2.753	3,21%	3.095	4,61%	11.350	21,73%	10.081	16,07%
2004	57.184	11,19%	888	1,65%	1.510	1,55%	7.316	7,96%	4.019	4,69%	15.392	22,90%	28.048	53,70%	11	0,02%
2005	74.349	14,54%	3.309	6,14%	2.969	3,05%	7.572	8,24%	17.889	20,87%	41.732	62,09%	876	1,68%	2	0,00%
2006	79.480	15,55%	1.989	3,69%	4.708	4,83%	22.887	24,90%	47.896	55,86%	1.930	2,87%	79	0,15%	1	0,00%
2007	80.274	15,70%	4.205	7,81%	29.054	29,80%	45.289	49,28%	1.509	1,76%	194	0,29%	22	0,04%	1	0,00%
2008	70.120	13,72%	18.339	34,04%	51.629	52,96%	3	0,00%	119	0,14%	28	0,04%	1	0,00%	1	0,00%
2009	22.660	4,43%	22.639	42,02%	20	0,02%		0,00%	1	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Totale v.a.	511.190	100,00%	53.875	100,00%	97.492	100,00%	91.903	100,00%	85.732	100,00%	67.209	100,00%	52.231	100,00%	62.748	100,00%
Totale %	100,00%		10,54%		19,07%		17,98%		16,77%		13,15%		10,22%		12,27%	

Allegato CUP5: SOGGETTI ED UTENTI ACCREDITATI: TOTALI E PER REGIONE

Regione	Numero Soggetti		Numero Utenti	
	v.a.	%	v.a.	%
ABRUZZO	444	2,98%	675	3,02%
BASILICATA	166	1,11%	293	1,31%
CALABRIA	1.095	7,35%	1.396	6,24%
CAMPANIA	2.093	14,04%	2.688	12,02%
EMILIA-ROMAGNA	543	3,64%	829	3,71%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	338	2,27%	644	2,88%
LAZIO	600	4,03%	1.208	5,40%
LIGURIA	316	2,12%	506	2,26%
LOMBARDIA	2.100	14,09%	3.221	14,40%
MARCHE	345	2,31%	547	2,45%
MOLISE	181	1,21%	318	1,42%
PIEMONTE	1.178	7,90%	1.439	6,43%
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	15	0,10%	29	0,13%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	161	1,08%	170	0,76%
PUGLIA	1.281	8,59%	1.627	7,27%
SARDEGNA	513	3,44%	849	3,80%
SICILIA	1.855	12,45%	2.900	12,96%
TOSCANA	486	3,26%	1.047	4,68%
UMBRIA	140	0,94%	296	1,32%
VALLE D'AOSTA	92	0,62%	128	0,57%
VENETO	963	6,46%	1.561	6,98%
Totale	14.905	100,00%	22.371	100,00%

Allegato MIP1

PROGETTO MIP: SCHEDA A - Fasi

Evento comunicato : Approvazione o superamento della fase

CUP	DATA INFO ¹	SOGGETTO ATTUATORE ²	ENTE COMUNICANTE INFO ³	DATA DELL'EVENTO COMUNICATO ⁴
	STATO DEL PROGETTO ⁵			
	FASE DEL PROGETTO ⁶			
	DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE LAVORI ⁷			
	CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ⁸			

(1) Data di comunicazione/invio delle informazioni al sistema MIP (data, a regime, resa in automatico dal sistema MIP)

(2) Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso Ente che approva il completamento della fase)

(3) Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP

(4) Data di approvazione o superamento della fase

(5) Elenco STATI (accanto sono indicate le fasi previste)

1. Programmazione (1)
2. Progettazione (2-4,10)
3. Affidamento (5-10, 12)
4. Esecuzione (10-18)
5. Esercizio (17,18,19)

(7) Da compilare in corrispondenza al superamento della Fase 9,

e da aggiornare, se necessario, in occasione del superamento delle Fasi 12, 15 e 16.

(8) Da compilare solo se il Progetto sia realizzato con più appalti di "pari importanza"

(9) Flag per segnalare i casi di "Consegna Parziale", vedi anche nota 3 della scheda D "SAL"

NOTA BENE:

- la prima Fase (e quindi il primo Stato) da indicare è quella che genera costi esterni;

- non è detto che per ogni progetto siano prevedibili tutti gli stati / le fasi indicati, né che l'ordine sia quello riportato.

L'esercizio, per esempio, può iniziare anche prima del collaudo;

- ove necessario, nel campo "Fase del Progetto" può essere segnalato anche il contemporaneo superamento di due fasi;

- occorre comunicare anche il Piano Economico-Finanziario redatto a costitutivo

(6) Elenco fasi

1. Studio di fattibilità
2. Progettazione preliminare
3. Progettazione definitiva
4. Progettazione esecutiva
5. Decisione di realizzare il progetto
6. Acquisizione risorse
7. Pubblicazione del bando di gara^A
8. Aggiudicazione appalto^D
9. Affidamento lavori^F
10. Attività preliminari
11. Inizio lavori^G
12. Variazione del piano economico finanziario^M
13. Risoluzione o recesso^K
14. Inizio sospensione^P
15. Fine sospensione^O
16. Proroga^I
17. Conclusione lavori^L
18. Collaudo (tecnico - amministrativo)^H
19. Esercizio

consegna parziale ⁹ SI NO**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**

- A. Scheda 4.1, riga 53 o successive "applicabili"
- B. Scheda 4.2, riga 87
- C. Scheda 5.1, riga 16
- D. Scheda 5.1, riga 18
- E. Scheda 9.2.1, riga 2
- F. Scheda 7.1, riga 4
- G. Scheda 9.1, riga 2
- H. Scheda 9.1, riga 3
- I. Scheda 9.2.1, riga 14
- L. Scheda 7.1, riga 9
- M. Scheda 8.1, riga 3

Allegato MIP2

PROGETTO MIP: SCHEDA B - Dati Finanziari

Evento comunicato : Pagamento

CUP	DATA INFO ¹	SOGGETTO ATTUATORE ²	ENTE COMUNICANTE INFO ³	DATA DELL'EVENTO COMUNICATO ⁴
	C.G. o CAUSALE ⁵			
	IMPORTO ⁶			
	IVA ⁷			
	CODICE FISCALE BENEFICIARIO ⁸			
	SOMMA MANDATI PAGATI ⁹			
	SPESA TOTALE PREVISTA DAL PIANO EC. VIGENTE ¹⁰			
	QUOTA PAGATO % SU TOT. SPESA			

(1) Data di comunicazione/invio delle informazioni al sistema MIP (data, a regime, resa in automatico dal sistema MIP)
 (2) Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso Ente che emette l'Ordinativo o il Mandato di Pagamento)
 (3) Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP
 (4) Data di emissione dell'Ordinativo/Mandato di Pagamento; occorre comunicare anche eventuali storni di Mandati non andati a buon fine (in tal caso l'Importo deve essere negativo)

(6) Al netto dell'IVA, espresso in €, utilizzare la virgola come separatore decimale
 (7) Importo IVA, espresso in €, utilizzare la virgola come separatore decimale (L'IVA va indicata solo nei casi in cui costituisce un costo per la stazione appaltante)
 (8) Beneficiario del Mandato di Pagamento
 (9) A regime, valore calcolato in automatico (corrispondente comunque alla somma dei mandati emessi, al netto di quelli eventualmente non pagati), in occasione del primo invio va compilato solo questo campo, oltre ai primi quattro.
 (10) A regime, valore calcolato in automatico dal Piano Economico-Finanziario vigente, al netto degli "Oneri di Investimento" (cioè eventuali "Costi Interni" ribattiti dalla stazione appaltante sul costo - e quindi sul finanziamento - del Progetto) e dei "Costi già sostenuti"; in caso di Finanza di Progetto, questo importo non deve comprendere la quota di Costi a carico del Concessionario.

(5) Codice Gestionale SIOPE (se la fonte è SIOPE) ovvero Causale del Pagamento, va scegliere tra:

Elenco causali

1. Progettazione (incluse spese tecniche come costi per VIA, indagini archeologiche, ecc.)
2. Acquisizione aree o immobili (comprende anche espropri e dazii)
3. Lavori (comprende anche revisione e adeguamento prezzi, oneri di sicurezza)
4. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni o studi (appalti di servizio, ecc.)
5. Interferenze
6. Imprevisti
7. Extracosti (non previsti sul piano economico, es. costi per contenzioso, accordi bonari ecc. e coperti con fondi generati da ribassi d'asta)
8. Altro (spese per gara d'appalto, lavori in economia se non ricompresi nella voce 3, costi terzi per D.L. e collaudo, analisi di laboratorio)
9. Totale dei mandati già pagati (causale da indicare quando si fornisce per la prima volta un'informazione di questo tipo al sistema)

NOTA BENE!

Quando si vuole conoscere il costo di un Progetto per lo Stato, occorre considerare anche l'IVA, in quanto, per le stazioni appaltanti, quali i Comuni, in genere l'IVA è un costo. Invece, nei casi in cui per la stazione appaltante l'IVA, non è un costo (in quanto può recuperarla), allora gli importi vanno evidenziati al netto dell'IVA, e la relativa colonna non va compilata.

PROGETTO MIP: SCHEDE C - Costi e coperture

Evento comunicato : Approvazione del piano economico finanziario e delle sue modifiche

CUP	DATA INFO ¹	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE COMUNICANTE INFO	DELL'EVENTO COMUNICATO ⁴



Tipologia di costo	Importo ⁵	legenda
1. Progettazione e studi		include spese tecniche, VIA, indagini archeologiche e geologiche, cc. se affidate a terzi
2. Acquisizione aree o immobili		include espropri e danni
3. Lavori		mantenere un unico totale anche per progetti realizzati con più appalti di pari importanza
3bis. Lavori a carico del concessionario		importo da indicare solo in caso di finanza di progetto (in questi casi la voce 3 non comprende questo importo)
4. Oneri di sicurezza		mantenere un unico totale anche per progetti realizzati con più appalti di pari importanza
4bis. Oneri di sicurezza a carico del concess.		importo da indicare solo in caso di finanza di progetto (in questi casi la voce 4 non comprende questo importo)
5. Servizi di consulenza		include contenziosi, accordi bonari, appalti di servizio
6. Interferenze		
7. Imprevisti		
8. IVA su lavori e oneri di sicurezza		da indicare solo se è un costo per la stazione appaltante (e comunque solo la quota di competenza)
9. IVA residua		da indicare solo se è un costo per la stazione appaltante (e comunque solo la quota di competenza)
10. Altro		include spese per analisi di laboratorio, D.L. e collaudi di terzi, lavori in economia (se esterni all'appalto) e gare
I SUBTOTALE	0,00	
11. Ribasso d'asta/economia ⁶		
12. IVA su voce 11		
II SUBTOTALE	0,00	
12. Oneri di investimento		include spese generali della stazione appaltante ribaltate sul progetto
13. Costi già sostenuti		include costi (di progettazione, di indagini ecc) posti a carico di altri progetti, i cui CUP vanno indicati nelle righe s
TOTALE	0,00	

EVENTUALI CUP COLLEGATI vedi tipologia di costo 13 e relativa legenda

Fonti di copertura	Importo ⁵	normativo che assegna le risorse ⁸
1. Comunale		
2. Provinciale		
3. Regionale		
4. Statale		
5. Comunitaria		
6. Altra Pubblica ⁷		
7. Privata ⁸		
TOTALE	0,00	

(1) Data di comunicazione/invio delle informazioni al sistema MIP (data, a regime, resa in automatico dal sistema MIP)
 (2) Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso Ente che approva il Piano Economico-finanziario e le sue modifiche)
 (3) Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP
 (4) Data di approvazione del piano economico finanziario e delle sue modifiche
 (5) Espresso in Euro; €, utilizzare la virgola come separatore decimale
 (6) Da indicare quando il Ribasso / l'economia non comporta la riduzione del finanziamento dell'opera
 (7) Da indicare per operazioni di Finanza di Progetto o comunque finanziate con risorse proprie
 (8) Da indicare per operazioni di sponsorizzazione o simili

Allegato MIP4


PROGETTO MIP: SCHEDA D - Stati Avanzamento Lavori


Evento comunicato : Approvazione del SAL

CUP	DATA INFO ¹	SOGGETTO ATTUATORE ²	ENTE COMUNICANTE INFO ³	DATA DELL'EVENTO COMUNICATO ⁴
	NUMERO SAL ^{5A}			
	DATA MATURAZIONE SAL ^B			
	IMPORTO SAL ^{6C}			
	CODICE IDENTIFICATIVO GARA ⁷			
	SPESA TOTALE PREVISTA PER LAVORI E ONERI DI SICUREZZA ⁸			
	STIMA AVANZAMENTO FISICO %			

- (1) Data di comunicazione/invio delle informazioni al sistema MIP (data, a regime, resa in automatico dal sistema MIP)
 (2) Ente responsabile dell'evento comunicato (in questo caso Ente che approva il SAL)
 (3) Ente che fornisce l'informazione al sistema MIP
 (4) Data di approvazione del SAL oggetto di comunicazione al sistema MIP
 (5) Flag per segnalare i casi di "Consegna Parziale", vedi anche scheda A "Fasi"
 (6) Occorre riportare il valore cumulato e non l'importo del certificato di pagamento; l'importo deve essere al netto dell'IVA e del Ribasso d'asta
 (7) Da compilare solo se il Progetto sia realizzato con più appalti di "pari importanza"; in questo caso l'indice di "Stima di Avanzamento Fisico %" sarà calcolato dal sistema sommando gli importi dei SAL coerenti per data di maturazione
 (8) Al netto del Ribasso d'Asta, l'importo non deve comprendere l'IVA. A regime questo valore sarà calcolato in automatico

Corrispondenza con i dati richiesti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

- A Scheda 6.1, riga 3
 - B Scheda 6.1, riga 6
 - C Scheda 6.1, riga 7

Allegato MIP5: scheda informativa

SISTEMA MIP			
SCHEDA INFORMATIVA			
<i>data di stampa:</i>			
<i>data di riferimento:</i>			
<i>data dell'ultimo evento:</i>			
CUP:			
NATURA:	<u>REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI</u>		
TIPOLOGIA:			
CATEGORIA:			
OGGETTO PROGETTUALE:			
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:			
SOGGETTO RESPONSABILE:			
UNITA' ORGANIZZATIVA:			
ANNO DI DECISIONE:			
LOCALIZZAZIONE:			
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE			
SOGGETTO ATTUATORE ⁽¹⁾ :			
COSTO TOTALE ATTUALE:			
IVA IMPUTABILE COME COSTO:	SI	NO	IN PARTE
COSTO TOTALE INIZIALE:			
QUOTA FINANZIAMENTO PUBBLICO:	%		
STATO DEL PROGETTO:	<i>nome stato</i>		
FASE SUPERATA/CONCLUSA:	<i>nome fase</i>		
data superamento/conclusione fase ⁽²⁾ :	<i>gg/mm/aa</i>		
COLLAUDO ESEGUITO:	SI	NO	
AVANZAMENTO FISICO:	%		
AVANZAMENTO FINANZIARIO:	%		
DATA INIZIO LAVORI	<i>gg/mm/aa</i>		
	PREVISTA INIZIALMENTE:	<i>gg/mm/aa</i>	
DATA ULTIMAZIONE LAVORI	DA CONTRATTO IN ESSERE:	<i>gg/mm/aa</i>	
	EFFETTIVA ⁽³⁾ :	<i>gg/mm/aa</i>	

(1): se diverso dal soggetto responsabile

(2): indicare la data in cui la fase è avvenuta o si è conclusa

(3) corrisponde alla data di approvazione della fase "conclusione lavori"

Allegato MIP5bis: glossario della scheda informativa

SISTEMA MIP settore lavori pubblici		
SCHEDA INFORMATIVA: GLOSSARIO		
dato	origine	significato
data di stampa	da sistema	data di stampa della scheda
data di riferimento:	impostato	data cui si vuole siano aggiornate le informazioni presentate nella scheda (per default è eguale alla data di stampa)
data dell'ultimo evento	dato MIP	data in cui è avvenuto l'ultimo evento comunicato al sistema
CUP	dato CUP	codice del progetto
NATURA	dato CUP	indica il tipo di "attività" in cui consiste il progetto: nel caso: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA	dato CUP	specifica ulteriormente l'attività prevista del progetto
CATEGORIA	dato CUP	specifica il settore cui appartiene/appartengono la struttura interessata / le strutture interessate del progetto
OGGETTO PROGETTUALE	dato CUP	identifica la struttura (le strutture) interessata/e del progetto
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	dato CUP	descrive l'attività in cui consiste il progetto
SOGGETTO RESPONSABILE	dato CUP	indica la stazione appaltante
UNITA' ORGANIZZATIVA	dato CUP	specifica l'ufficio del soggetto responsabile che ha richiesto il CUP
ANNO DI DECISIONE	dato CUP	anno in cui l'Ente assume fatto amministrativo con cui decide di realizzare il progetto
LOCALIZZAZIONE	dato CUP	area territoriale interessata dal progetto (potrebbero anche essere prov o reg)
STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	dato CUP	indica, se esiste, lo strumento di programmazione in cui è inquadrato il progetto
SOGGETTO ATTUATORE:	dato MIP	da evidenziare se diverso dal Soggetto Responsabile
COSTO TOTALE INIZIALE	dato MIP	indica il costo totale come stimato nel primo piano economico finanziario
IVA IMPUTABILE COME COSTO	dato MIP	specifica se l'IVA è un costo per il soggetto responsabile
COSTO TOTALE ATTUALE	dato MIP	indica il costo totale risultante dal piano economico finanziario più recente (in mancanza di varianti, coincide con il valore iniziale)
QUOTA FINANZIAMENTO PUBBLICO	dato MIP	quota del costo totale attuale coperta da risorse pubbliche
STATO DEL PROGETTO	dato MIP	specifica lo stato del progetto al momento della stampa della scheda
FASE SUPERATA/CONCLUSA	dato MIP	indica la fase che più di recente è stata superata (per le fasi "puntuali") o conclusa (per le altre)
DATA DI SUPERAMENTO / CONCLUSIONE DELLA FASE	dato MIP	specifica la data di superamento / conclusione della fase suddetta
COLLAUDO ESEGUITO	dato MIP	indica se il collaudo tecnico / amministrativo è stato già eseguito
AVANZAMENTO FISICO	dato MIP	indice calcolato dal rapporto fra l'ultimo SAL approvato ed il totale del costo dei lavori e degli oneri di sicurezza previsto dal piano economico
AVANZAMENTO FINANZIARIO	dato MIP	indice calcolato dal rapporto fra il totale dei pagamenti effettuati alla data ed il totale del costo previsto dal piano economico più recente (con esclusione degli eventuali "oneri di investimento" e "costi già sostenuti" a carico di altri progetti)
DATA INIZIO LAVORI	dato MIP	indica la data di effettivo inizio dei lavori
DATA ULTIMAZIONE LAVORI	PREVISTA INIZIALMENTE	dato MIP
	DA CONTRATTO IN ESSERE	dato MIP
	EFFETTIVA	dato MIP

"stati" possibili:	programmazione progettazione affidamento esecuzione esercizio	oneri di investimento : costi di progetto che fanno capo al soggetto responsabile costi già sostenuti : costi, in genere di progettazione, già spesi su un altro CUP
fasi "puntuali":	decisione di realizzare il progetto acquisizione delle risorse pubblicazione del bando di gara aggiudicazione appalto affidamento lavori inizio lavori variazione del piano economico finanziario risoluzione o recesso inizio sospensione fine sospensione proroga conclusione lavori entrata in esercizio	altre fasi: studio di fattibilità progettazione preliminare progettazione definitiva progettazione esecutiva attività preliminari collaudo (tecnico - amministrativo)

Allegato MIP6: Scheda di indici**SISTEMA MIP**

data di stampa:

data di riferimento:

data dell'ultimo evento:

INDICI

CUP:

NATURA:

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO PROGETTUALE:

DESCRIZIONE INTERVENTO:

LOCALIZZAZIONE:

	indici del progetto	indici medi per tipo / categoria
INCREMENTO COSTO:	%	%
INCIDENZA FINANZIARIA LAVORI ⁽¹⁾ :	%	%
CRITICITA' FINANZIARIA ⁽²⁾ :	%	%
DURATA STATO ATTUALE:	gg	gg
INCREMENTO DURATA PREVISTA:	%	%

DATI "STABILI" desunti dal corredo informativo del CUP

(1): rapporto fra costo di "lavori e oneri di sicurezza" e costo totale del progetto

(2): rapporto fra totale pagamenti e importo ultimo SAL

Allegato MIP7: Mandati informatici totali: record trasmessi da RGS – SIOPE a MIP nei vari periodi

periodo fino al	Record Trasmessi da RGS				
	corretti	correggibili	subtotale	non corregg	totale
<u>30.06.2008</u>	6.229	251	6.480	2.377	8.857
<u>31.12.2008</u>	5.124	429	5.553	3.225	8.778
<u>30.06.2009</u>	5.017	406	5.423	820	6.243
TOTALI v.a.	16.370	1.086	17.456	6.422	23.878
TOTALI %	68,56	4,55	73,10	26,90	100,00

Allegato MIP8: Mandati informatici totali: ripartizione per ente emittente

n	ENTE	TOTALE		corretti		correggibili		non correggibili	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
1	COMUNE DI FIRENZE	4.072	17,05	3.853	23,54	211	19,43	8	0,12
2	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	3.360	14,07	1	0,01	-	-	3.359	52,30
3	AMM. PROV. DI FIRENZE	1.813	7,59	1.523	9,30	252	23,20	38	0,59
4	AMM. PROV. DI SAVONA	1.475	6,18	1.435	8,77	40	3,68	-	-
5	COMUNE DI VENEZIA	937	3,92	909	5,55	24	2,21	4	0,06
6	COMUNE DI VARESE	802	3,36	784	4,79	18	1,66	-	-
7	COMUNE DI VIAREGGIO	673	2,82	114	0,70	23	2,12	536	8,35
8	COMUNE DI UDINE	439	1,84	439	2,68	-	-	-	-
9	AMM. PROV. DI CREMONA	401	1,68	391	2,39	8	0,74	2	0,03
10	AMM. PROV. DI VERONA	400	1,68	399	2,44	1	0,09	-	-
11	COMUNE DI SALUZZO	350	1,47	330	2,02	20	1,84	-	-
12	AMM. PROV. DI MILANO	333	1,39	280	1,71	53	4,88	-	-
13	AMM. PROV. DI MANTOVA	267	1,12	267	1,63	-	-	-	-
14	COMUNE DI ALBA	254	1,06	254	1,55	-	-	-	-
15	COMUNE DI PESARO	230	0,96	204	1,25	26	2,39	-	-
16	COMUNE DI PONTASSIEVE	210	0,88	210	1,28	-	-	-	-
17	AMM. PROV. DI LECCO	209	0,88	202	1,23	2	0,18	5	0,08
18	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	191	0,80	166	1,01	22	2,03	3	0,05
19	AMM. PROV. DI IMPERIA	179	0,75	166	1,01	13	1,20	-	-
20	AMM. PROV. DI GENOVA	178	0,75	72	0,44	9	0,83	97	1,51
21	COMUNE DI IESOLO	171	0,72	162	0,99	2	0,18	7	0,11
22	COMUNE DI ACQUI TERME	162	0,68	162	0,99	-	-	-	-
23	COMUNE DI SUZZARA	161	0,67	157	0,96	4	0,37	-	-
24	AMM. PROV. DI ALESSANDRIA	151	0,63	131	0,80	16	1,47	4	0,06
25	COMUNE DI TRECATE	149	0,62	-	-	-	-	149	2,32
26	COMUNE DI COGORNO	143	0,60	118	0,72	23	2,12	2	0,03
27	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	120	0,50	117	0,71	3	0,28	-	-
28	AMM. PROV. DI TERAMO	116	0,49	82	0,50	22	2,03	12	0,19
29	COMUNE DI SAREGO	115	0,48	109	0,67	6	0,55	-	-
30	COMUNE DI CUSANO MILANINO	114	0,48	98	0,60	16	1,47	-	-
31	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	114	0,48	113	0,69	1	0,09	-	-
32	AMM. PROV. DI REGGIO EMILIA	104	0,44	104	0,64	-	-	-	-
33	COMUNE DI CASATENOV	104	0,44	91	0,56	13	1,20	-	-
34	REGIONE VENETO	102	0,43	102	0,62	-	-	-	-
35	COMUNE DI MARIANO COMENSE	100	0,42	100	0,61	-	-	-	-
	ALTRI 686 ENTI	5.179	21,69	2.725	16,65	258	23,76	2.196	34,19
721	TOTALE	23.878	100,00	16.370	100,00	1.086	100,00	6.422	100,00

Allegato MIP9: Mandati informatici con campo CUP compilato correttamente: ripartizione per Ente

progr	ente	TOTALE		Tipo Operazione				TOTALE 31.12.08		TOTALE 30.6.08		TOTALE 31.12.07	
		v.a.	%	INSER.	MODIF.	MOVIM.	RIDUZ.	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
1	COMUNE DI FIRENZE	3.853	23,5	46	462	3.332	13	2.518	22,2	1.289	21,4	430	13,9
2	AMM. PROV. DI FIRENZE	1.523	9,3		80	1.430	13	1.234	10,9	430	7,2	164	5,3
3	AMM. PROV. DI SAVONA	1.435	8,8	60	58	1.249	68	1.151	10,1	800	13,3	518	16,8
4	COMUNE DI VENEZIA	909	5,6	59	24	823	3	675	5,9	425	7,1	264	8,6
5	COMUNE DI VARESE	784	4,8	52	292	420	20	533	4,7	210	3,5	100	3,2
6	COMUNE DI UDINE	439	2,7	2		437		373	3,3	292	4,9	231	7,5
7	AMM. PROV. DI VERONA	399	2,4	8		387	4	308	2,7	208	3,5	98	3,2
8	AMM. PROV. DI CREMONA	391	2,4	1		390		322	2,8	-	-	-	-
9	COMUNE DI SALUZZO	330	2,0	2	36	290	2	-	-	-	-	-	-
10	AMM. PROV. DI MILANO	280	1,7			277	3	-	-	-	-	-	-
11	AMM. PROV. DI MANTOVA	267	1,6	19		241	7	219	1,9	175	2,9	152	4,9
12	COMUNE DI ALBA	254	1,6	10		244		228	2,0	204	3,4	122	4,0
	ALTRI 172 ENTI	5.504	33,6	151	365	4.924	64	3.790	33,4	1.977	32,9	1.008	32,7
184	TOTALE v.a.	16.368	100,0	410	1.317	14.444	197	11.351	100,0	6.010	100,0	3.087	100,0
	TOTALE %	100,0		2,5	8,0	88,2	1,2	69,3		36,7		18,9	

Allegato MIP10: Mandati informatici con campo CUP compilato correttamente: CUP più utilizzati

progr	Codice CUP	totale	
		v.a.	%
1	H21E00000140001	84	0,5
2	J92C04000010006	64	0,4
3	B11B00000090005	54	0,3
4	H21E030000370005	53	0,3
5	H26J03000030005	52	0,3
6	G55F07000070003	49	0,3
7	H26D02000020003	48	0,3
8	H13G06000060004	46	0,3
9	J57H08000000003	46	0,3
10	B89B07000050003	43	0,3
11	B72G02000000008	42	0,3
12	I44H03000040004	42	0,3
13	D45C05000060004	40	0,2
14	J98J06000010006	39	0,2
15	J67H04000040003	37	0,2
16	D96H07000010004	36	0,2
17	J95G06000010006	36	0,2
18	B81B03000000009	35	0,2
19	D11B07000120004	35	0,2
20	D77B04000130001	34	0,2
21	D51B02000020003	33	0,2
22	H24E97000030001	33	0,2
23	B31B07000070001	31	0,2
24	G53F05000000002	31	0,2
25	J92I08000000002	31	0,2
26	J98J06000020006	31	0,2
	ALTRI 4.454 CODICI	15.263	93,2
4.480	TOTALE	16.368	100,0

Allegato MIP11: Mandati informatici con campo CUP compilato correttamente: codici gestionali più utilizzati

progr.	Codice Gestionale	Totale		Totale 31.12.08		Totale 30.6.08		Totale 31.12.07	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
1	2102	5.075	31,0	3.629	32,0	2.043	34,0	1.215	39,4
2	2109	2.938	17,9	1.957	17,2	1.116	18,6	552	17,9
3	2116	1.775	10,8	1.171	10,3	567	9,4	215	7,0
4	2107	1.245	7,6	860	7,6	368	6,1	178	5,8
5	2113	658	4,0	408	3,6	226	3,8	92	3,0
6	2601	645	3,9	467	4,1	303	5,0	156	5,1
7	2115	567	3,5	403	3,6	224	3,7	124	4,0
8	2108	370	2,3	252	2,2	90	1,5	48	1,6
9	2103	316	1,9	195	1,7	99	1,6	-	-
10	1311	260	1,6	188	1,7	-	-	-	-
11	2117	241	1,5	163	1,4	90	1,5	46	1,5
12	2201	227	1,4	162	1,4	95	1,6	59	1,9
13	1310	214	1,3	196	1,7	158	2,6	78	2,5
14	2506	179	1,1	116	1,0	73	1,2	-	-
	ALTRI 94	1.658	10,1	1.184	10,4	558	9,3	324	10,5
108	TOTALE	16.368	100,0	11.351	100,0	6.010	100,0	3.087	100,0