

Anno 2008:

| LEGGIE DECRETI | | D.P.C.M. | | O.P.C.M. | |
|----------------|--|----------|--|----------|---|
| | | 1 | D.P.C.M. 22 gennaio 2008 Nomina Commissario delegato per il "grande evento 150°" fino 31.07.08 | 1 | Ordinanza n. 3663 19 marzo 2008 Incarico Vertice G8; integrazione organico; Commissione Tecnica e Giuridica |
| | | 2 | D.P.C.M. 06 giugno 2008 Conferma Struttura di Missione | 2 | Ordinanza n. 3669 17 aprile 2008 Incarico XIII Fina World Championships Roma09 |
| | | 3 | D.P.C.M. 2 luglio 2008 Deleghe Sottosegretario di Stato per il turismo in materia di grandi eventi | 3 | Ordinanza n. 3684 13 giugno 2008 Struttura di Missione unificata per i tre "grandi eventi" |
| | | 4 | D.P.C.M 18 luglio 2008 Ricostituzione Comitato Interministeriale | 4 | Ordinanza n. 3700 5 settembre 2008 Commisario delegato Teatro San Carlo di Napoli |
| | | 5 | D.P.C.M 11 settembre 2008 Conferma Struttura di Missione c/o Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio | 5 | Ordinanza n. 3710 31 ottobre 2008 Integrazione Consulta giuridica |

Anno 2009:

| LEGGI E DECRETI | | D.P.C.M. | | O.P.C.M. | |
|-----------------|--|----------|---|----------|--|
| | | 1 | D.P.C.M. 18 aprile 2009 Conferma e ricomposizione del Comitato dei Garanti | 1 | O.P.C.M. n. 3746 12 marzo 2009 Nomina nuovo Commissario delegato nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia |
| | | 2 | D.P.C.M. 15 maggio 2009 Deleghe Ministro per il turismo in materia di "grandi eventi" | 2 | O.P.C.M. n. 3759 30 aprile 2009 Compiti nuovo Commissario delegato Venezia |
| | | 3 | D.P.C.M. 9 settembre 2009 Conferimento incarico consulente dott. Peluffo e istituzione Unità operativa c/o MIBAC | 3 | Ordinanza n. 3764 06 maggio 2009 Stanziamiento fondi FAS per il Teatro San Carlo di Napoli |
| | | | | 4 | Ordinanza n. 3772 19 maggio 2009 Struttura di Missione ricostituita quale Unità Tecnica di Missione c/o Segretariato generale della Presidenza del Consiglio |
| | | | | 5 | Ordinanza n. 3774 28 maggio 2009 Istituzione Commissione di garanzia |
| | | | | 6 | Ordinanza n. 3783 17 giugno 2009 Consulente livello dirigenziale; ulteriori disposizioni Firenze e Venezia |
| | | | | 7 | O.P.C.M. n.3791 15 luglio 2009 Commissario delegato nuovo palazzo del cinema e dei congressi e Venezia Lido |
| | | | | 8 | O.P.C.M. n.3792 24 luglio 2009 Deroghe commissario delegato Venezia |
| | | | | 9 | O.P.C.M. n. 3794 30 luglio 2009 Capo Gabinetto Ministro per il |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | turismo nominato Commissario delegato per il rilancio dell'immagine dell'Italia connessa al 150° |
| | | | | 10 | O.P.C.M. n. 3807 15 settembre 2009 Ulteriori disposizioni nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia |
| | | | | 11 | Ordinanza n. 3818 3 novembre 2009 Abrogazione Commissione di garanzia |
| | | | | 12 | Ordinanza n. 3829 27 novembre 2009 Commissario delegato Auditorium di Firenze provvede ai lavori degli Uffici di Firenze |
| | | | | 13 | Ordinanza n. 3836 30 dicembre 2009 Nomina Commissario delegato Palazzo di Brera a Milano |

Anno 2010:

| LEGGI E DECRETI | | D.P.C.M. | | O.P.C.M. | |
|-----------------|--|----------|--|----------|--|
| | | | | 1 | O.P.C.M. n. 3849 19 febbraio 2010 Abrogazione O.P.C.M. n. 3794 del 30 luglio 2009 |
| | | | | 2 | O.P.C.M. n. 3854 3 marzo 2010 Ricostituzione Unità tecnica di Missione |



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica di Missione



ALLEGATO III

SCHEDE TECNICHE “PROGRAMMA ANTICIPATORIO”

Descrizione dello stato di avanzamento lavori (interventi infrastrutturali)

INDICE:

1. Torino - Nuovo Parco Dora Spina 3 - I lotto funzionale Area Michelin
2. Torino - Nuovo Parco Dora Spina 3 - II lotto funzionale Area Ingest
3. Torino - Nuovo Parco Dora Spina 3 - III lotto funzionale Area Vitali
4. Novara – restauro del complesso “Broletto”
5. Venezia - Nuovo palazzo del cinema e dei congressi
6. Imperia - completamento del Parco Costiero del Ponente Ligure
7. Firenze - Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura
8. Perugia - Aeroporto internazionale dell’Umbria Sant’Egidio
9. Isernia - Nuovo Auditorium
10. Napoli – Teatro di San Carlo di Napoli
11. Reggio Calabria - recupero funzionale del Museo archeologico

REGIONE PIEMONTE

TORINO 1



INTERVENTO:

Realizzazione del Nuovo Parco Dora Spina 3 - I lotto funzionale Area Michelin

DESCRIZIONE:

Per la realizzazione del Parco Dora sono stati previsti complessivamente 5 interventi, dei quali 3 sono a totale finanziamento statale: I Lotto Funzionale – Area Michelin; II Lotto Funzionale – Area Ingest; III Lotto Funzionale – Area Vitali.

Il lotto Michelin si estende su una superficie circa 87000 m². La zona si presenta molto aperta ed è dominata dalla presenza del Fiume Dora e da alberi di grande valore botanico.

Verso Corso Umbria l'area racchiude il tratto più "originale" della Dora che delimita il parco dell'ospedale: è previsto un collegamento da ovest sotto forma di pista ciclabile continua, mentre il Corso Umbria sarà spostato e l'attuale Corso diventerà una promenade; sarà inoltre riorganizzato e ricompreso all'interno del parco anche l'edificio esistente dei carabinieri.

A sud invece il confine è rappresentato dai nuovi insediamenti abitati e dal grande centro commerciale. Ad est l'area Michelin viene delimitata da Via Livorno e dallo storico ponte Amedeo IX°. Qui ha inizio la zona di progetto Valdocco.

In area Michelin il contatto diretto con la Dora e la sensazione di vivere il fiume sono due dei più importanti elementi del progetto: il visitatore può giungere sino al livello d'acqua, grazie ad un percorso pedonale vicino alla riva che contemporaneamente costituirà in futuro anche un approdo per imbarcazioni a remi. Un secondo elemento decisivo del progetto è la cosiddetta "valletta": la morfologia del terreno dà forma ad una vasta area di ritenzione che dà spazio alla Dora in caso di esondazione e che conduce fino al livello dell'acqua, modulando il terreno in modo che si orienti ancora di più verso la Dora. Allo scopo di ottenere una delimitazione ottica del parco a sud, verso il centro commerciale con il suo grande parcheggio e verso la strada, sarà creata una scarpata erbosa di circa 4 m di altezza che racchiuderà il parco nella sua forma e che cambierà la modulazione del terreno esistente.

Al culmine della scarpata è previsto un percorso sopraelevato che inizierà dalla passeggiata anulare e fungerà da collegamento con Valdocco e dal quale sarà possibile avere ad ovest uno scorcio panoramico in direzione delle Alpi e ad est verso Superga. Ai piedi della scarpata si snoderà un percorso centrale di collegamento da Valdocco verso la torre di evaporazione. E' previsto un ulteriore percorso pedonale importante accanto alla

Dora che chiude un circuito ad anello nell'area in oggetto e che continua sotto forma di ponti al di sopra degli avvallamenti della valletta, costituendo un ulteriore collegamento del Parco Dora

da est ad ovest con accessi al fiume che aprono numerosi contatti visivi verso lo stesso e verso la vicina zona Vitali. L'area Vitali sarà collegata all'area Michelin da un ponte che attraversa la Dora.

ITER TECNICO AMMINISTRATIVO:

Il progetto definitivo, redatto dallo studio R.T.P. STS S.p.A, già approvato in Conferenza di Servizi convocata il 28 Giugno 2007 dal Comune di Torino, è stato oggetto di un'ulteriore Conferenza di Servizi del 12.12.07, convocata dalla Unità Tecnica di Missione ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23.11.2007, ai fini ricognitivi e di verifica del recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri precedentemente espressi dagli enti competenti per procedere con l'iter di affidamento dei lavori.

Con pubblicazione del bando di gara con procedura aperta è stato dato avvio all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri ed i criteri fissati nel relativo disciplinare di gara.

I lavori, previa apertura e valutazione dell'offerta economica, sono stati aggiudicati il 05.02.08 all'A.T.I. EDIL GARDEN 90 s.r.l. da Roma (capogruppo mandataria) – IPOMAGI s.r.l. da Roma – GENERALVIE s.p.a. da Roma – SALINI LOCATELLI s.r.l. da Roma – CONSORZIO STABILE ITALIA da Roma. con la quale la Struttura di Missione ha stipulato apposito Contratto di Appalto.

Sulla base di pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e delle prescrizioni avanzate, in più sedute, da parte della Commissione Tecnica Consultiva della Struttura di Missione, l'impresa ha redatto il progetto esecutivo.

Le principali richieste avanzate dalla Commissione Tecnica Consultiva della Struttura di Missione hanno riguardato in particolar modo questioni legate alla risoluzione delle problematiche relative al restauro conservativo della torre evaporativa e al suo adeguamento sismico, nonché alle ulteriori verifiche, mirate a garantire l'efficienza statica della passerella metallica sul fiume Dora.

Il progetto esecutivo ha raccolto inoltre le prescrizioni formulate con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino n°627 del 20.10.2008, trasmesse a questo in data 11.11.08 (loro Prot. n. 14912 Tit. 06 Cl. 9-7 Fasc.7 del 25/09/2008). Tali prescrizioni hanno comportato l'adozione di diverse attività di bonifica, nonché lo scavo e la vagliatura di quantità di terreno non stimate nel progetto definitivo, comportando un aumento dell'importo dei lavori. A seguito della riunione tecnica tenutasi il 20.11.09 presso gli uffici del Comune di Torino, al fine di contenere la spesa generale dei lavori, si è deciso di stralciare, in fase di approvazione del progetto esecutivo, l'importo lavori relativo al restauro conservativo ed il consolidamento della torre evaporativa, come compensazione dei maggiori oneri previsti per il completamento dei lavori di bonifica ambientale.