

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XXXIX  
n. 4

## RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI  
COLLABORAZIONE ALENIA-AERONAUTICA/BOEING

(Al 31 dicembre 2009)

*(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)*

**Presentata dal Ministro dello sviluppo economico *ad interim***

**(BERLUSCONI)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 21 maggio 2010**

---

PAGINA BIANCA

**STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2009****1. PREMESSA**

La legge 26 maggio 1975, n.184, afferente “autorizzazione di spesa per l’esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali”, prevedeva, all’art.5, che “Il Ministro per le Partecipazioni Statali riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto”.

La presente relazione, redatta dagli uffici dipendenti dal Ministro dello Sviluppo Economico, viene trasmessa dallo stesso Ministro subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti già in capo al Ministro ed al Ministero delle Partecipazioni Statali.

In particolare, la Convenzione del 29 settembre del 1978, attuativa della legge 1975/184, dispone che la concessionaria – oggi Alenia Aeronautica – è obbligata a rifondere lo Stato dell’aiuto concessogli versando all’Erario una quota (diritti di regia) del ricavo delle vendite dell’aereo B 767 rapportata al numero di serie fornite.

Ciò premesso, si trascrivono, ai punti 2) e 3) gli elementi forniti dalla stessa soc. Alenia Aeronautica sullo stato di avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing [*fornitura delle serie di prodotto Alenia al Capo commessa Boeing*] nel corso del 2° semestre del 2009. A questa azione preliminare seguirà – *decorso il termine del 30 aprile 2010 entro il quale la Alenia Aeronautica è tenuta ad effettuare all’Erario il versamento della quota dovuta per l’anno 2009* – un accesso ispettivo per verificare la congruità fra effettivi incassi e versamenti effettuati da parte della concessionaria.

## **2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2009**

Sulla base del più recente rapporto della Boeing, al 31/12/2009 risultano acquisiti, per il velivolo B767, 1041 ordini fermi. Alla stessa data sono stati consegnati alle aerolinee complessivamente 982 velivoli (di cui 7 nel solo 2° semestre 2009).

## **3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2009**

In conformità ai piani di produzione concordati con la Boeing, la situazione degli approntamenti cumulativi completati al 31.12.2009, al netto delle forniture per ricambi e per AOG (velivoli a terra) è:

	<u>Al 31.12.09</u>	<u>Al 30.06.09</u>	<u>DELTA</u>
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>	<b>(B-A)</b>
• Spoilers inb'd	993	987	6
• Spoilers outb'd	993	987	6
• Ailerons inb'd	993	986	7
• Ailerons outb'd	993	986	7
• Flaps inb'd	994	985	9
• Flaps outb'd	994	985	9
• Rudders	995	985	10
• <b>Vertical Fin</b>	<b>995</b>	<b>985</b>	<b>10</b>
• Radomes	992	986	6
• Elevators inb'd	993	987	6
• Elevators outb'd	993	987	6
• Slats inb'd	994	984	10
• Slats outb'd	994	984	10
• Wing Tips	961	952	9

Dell'End Item di riferimento - **Vertical Fin** - sopra riportato, sono state pertanto completate 10 serie nel corso del 2° semestre 2009 (dalla 986.a alla 995.a).

N.B. : L'item "Wing Tip" non è fornito da Alenia per il modello – 400.