

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2008	Previsione al 31/12/2008
ACQUA PANNA	R	17.770	20.263	20.263
AGINOX	R	2.703	2.703	2.703
APH			NON REALIZZABILE	
BIC UMBRIA	R	2.066	2.108	2.108
BIC UMBRIA (Foligno)	R	3.873	3.873	3.873
DI-TEC	R	2.384	2.420	2.420
ELECTROTERNI	R	1.812	1.765	1.765
ELECTROTERNI - AMPL.	R	2.080	2.242	2.242
EUROTRAFO (EX TREFOMEC)	R	2.113	2.176	2.176
F.LLI FEDERICI	R	3.205	3.192	3.192
FATTORIA NOVELLI	R	2.832	3.206	3.206
FATTORIE UMBRE	R	1.592	1.567	1.567
GTI	R	1.534	1.534	1.534
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)			NON REALIZZABILE	
MERAKLON	R	23.092	23.481	23.481
TEXOFIL	R	1.148	1.143	1.143
TEXOFIL - AMPL.	R	12.121	6.508	6.508
TI-TECH	R	6.559	6.620	6.620
TRE T		-	NON REALIZZABILE	
VIPAL	R	752	808	808
ZEUNA STARKER	R	14.566	14.575	14.575
ZEUNA STARKER AMPL.	R	9.495	9.447	9.447
TOTALE		111.696	109.632	109.632

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2008	Erogazioni II°Sem.2008	Erogazioni al 31/12/2008
ACQUA PANNA	R	1.808	-	1.808
AGINOX	R	516	-	516
APH		57	NON REALIZZABILE	57
BIC UMBRIA	R	2.066	-	2.066
BIC UMBRIA (Foligno)	R	4.906	-	4.906
DI-TEC	R	460	-	460
ELECTROTERNI	R	369	-	369
ELECTROTERNI - AMPL.	R	713	-	713
EUROTRAFO (EX TRAFOMEC)	R	491	-	491
F.LLI FEDERICI	R	438	-	438
FATTORIA NOVELLI	R	682	-	682
FATTORIE UMBRE	R	380	-	380
GTI	R	345	-	345
ISO (ex RIVOLTA ENGINEERING)		1.120	NON REALIZZABILE	1.120
MERAKLON	R	4.789	-	4.789
TEXOFIL	R	395	-	395
TEXOFIL - AMPL.	R	1.341	-	1.341
TI-TECH	R	2.355	-	2.355
TRE T		245	NON REALIZZABILE	245
VIPAL	R	144	-	144
ZEUNA STARKER	R	4.041	-	4.041
ZEUNA STARKER AMPL.	R	2.050	-	2.050
TOTALE		29.709	-	29.709

REGIONE CAMPANIA

PAGINA BIANCA

AREA NAPOLI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Napoli al 30/06/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.632 unità e si prevede di arrivare a 2.693 unità al 31/12/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 286.206 e se ne prevedono €mgl. 303.160 al 31/12/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 158.850 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008 per €mgl. 5.012.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano		Cons.vo al 30/06/2008		Prev. al 31/12/2008		
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		-	205	205	140	140	144	144
B-PACKAGING		-	88	88	-	-	-	-
CATWOK	R	-	33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	-	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	-	425	425	429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		28	15	43	28	-	28	-
ICE					NON REALIZZABILE			
ICIMENDUE		-	22	22	-	-	-	-
IFA (EX FILCAR)	R	-	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	23	6	29	29	6	29	6
IPI	R	-	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	23	52	75	70	64	70	64
ITS		267	60	327	267	-	267	-
IT SOFT	R	-	27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	-	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	-	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD					NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70	70	70	70	70	70
MEXALL SISTEMI		13	46	59	24	11	24	11
NUOVA BIT	R	12	58	70	35	23	35	23
NUOVA CONATO		20	46	66	52	32	69	49
OMA SUD	R	29	122	151	151	122	151	122
SEDA CONE			60	60	45	45	50	50
SEDA LOG		-	50	50	50	50	50	50
SILIA	R	12	431	443	318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60	60	50	50	50	50
SIRAL		-	36	36	1	1	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON REALIZZABILE			
TESSECI	R	99	40	139	139	40	139	40
TMA	R	46	93	139	147	101	147	101
TOTALE		642	2.843	3.485	3.257	2.632	3.318	2.693

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2008	Previsione al 31/12/2008
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		44.342	22.000	37.000
B-PACKAGING		19.077	-	-
CATWOK	R	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	R	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	R	28.788	29.462	29.462
ELA			NON REALIZZABILE	
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		2.586	-	-
ICE			NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE		4.957	-	-
IFA (EX FILCAR)	R	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	R	1.135	1.137	1.137
IPI	R	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	R	8.154	8.186	8.186
ITS		8.285	-	-
IT SOFT	R	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	R	38.741	39.144	39.144
MECFOND	R	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD		-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI		6.941	1.100	2.200
NUOVA BIT	R	8.515	4.787	4.787
NUOVA CONATO		7.645	7.584	8.438
OMA SUD	R	4.946	5.316	5.316
SEDA CONE		14.000	14.000	14.000
SEDA LOG		14.000	13.795	13.795
SILIA	R	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	R	20.658	20.479	20.479
SIRAL		7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TESSECI	R	5.537	6.007	6.007
TMA	R	3.249	4.383	4.383
TOTALE		354.470	286.206	303.160

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (C.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2008	Erogazioni II°Sem.2008	Erogazioni al 31/12/2008
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		300	-	300
B-PACKAGING		-	-	-
CATWOK		4.900	-	4.900
CODELCA DUE	R	5.423	-	5.423
EDS SOFTWARE	R	11.362	-	11.362
ELA		2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		-	-	-
ICE		2.748	-	2.748
ICIMENDUE		-	-	-
IFA (EX FILCAR)	R	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R	6.044	-	6.044
ITS		-	-	-
IT SOFT	R	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R	17.728	-	17.728
MECFOND	R	4.056	-	4.056
METALFER SUD		3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	R	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI		653	518	1.171
NUOVA BIT	R	3.420	-	3.420
NUOVA CONATO		2.880	2.233	5.113
OMA SUD	R	2.479	-	2.479
SEDA CONE		-	1.000	1.000
SEDA LOG		5.640	886	6.526
SILIA	R	24.100	-	24.100
SILICALCITE	R	12.602	-	12.602
SIRAL		5.433	375	5.808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14.293	-	14.293
TESSECI	R	3.751	-	3.751
TMA	R	1.498	-	1.498
TOTALE		158.850	5.012	163.862

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** ALENIA IMPROVEMENT S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100,0	722.114	99,96
Agenzia	--	--	0,300	0,04
TOTALE	722.114	100,0	722.414	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 13.000
- Mutuo 13.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2008			22.000
previsione al 31/12/2008			37.000
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata al 30/06/2008			140
prevista al 31/12/2008			144
• Previsione aggiornata avvio attività			2008
• Previsione aggiornata anno di regime			2009
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	300	-	-
da erogare 31/12/2008	-	-	-
da erogare nel I semestre 2009	-	8.203	9.125

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva. Successivamente il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società, Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica.

In relazione alle diverse modalità attuative del progetto, la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario, che ha ricevuto formale approvazione dall'Agenzia nel mese di aprile 2008.

Nel mese di giugno 2008, con la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dell'atto di concessione del contributo e del finanziamento decennale agevolato, è stata data attuazione all'intervento.

La società è in procinto di presentare il primo SAL, pari ad €/000 22.000 ca.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	10	100	9.000	100,0

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 19.077
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 88
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 7.589
 - Mutuo 5.692

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2008			-
Previsione al 31/12/2008			-
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2008			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	-	-	-
da erogare 31/12/2008	-	-	-
da erogare nel I semestre 2009	1.897	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 5.12.2007

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda la creazione nel comune di Calvi Risorta (CE) di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il Proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.