

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SMA INDUSTRIA S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione, produzione e assemblaggio strumenti e sistemi tecnologici per monitoraggio ambientale e gestione integrata del territorio
- **Localizzazione:** Noci (BA)
- **Data di costituzione:** 17/10/2002
- **Data delibera Agenzia:** 15/12/2004
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
SMA S.p.A.	2.984	81,18	2.984	81,18
Agenzia	692	18,82	692	18,82
<b>TOTALE</b>	<b>3.676</b>	<b>100,00</b>	<b>3.676</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.461
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 51
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.765
  - Mutuo decennale 2.073

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2008			8.120
previsione al 31/12/2008			8.120
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			26
prevista al 31/12/2008			30
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			
			2008
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			
			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	692	1.928	1.605
da erogare 31/12/2008	-	837	468
da erogare nel I semestre 2009	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

La realizzazione del progetto ha subito alcuni ritardi imputabili, principalmente, ai tempi per l'ottenimento della concessione edilizia. Conseguentemente il termine per il completamento del programma degli investimenti, inizialmente previsto per il 31/12/2006, è stato prorogato al 31/12/2007.

La società ha completato nei termini il programma di investimenti, come attestato con l'apposita dichiarazione presentata in data 31/12/2007, rendicontando investimenti per complessivi €/000 8.120, contro €/000 8.461 previsti, ed ha avviato l'attività e le assunzioni a gennaio 2008.

In considerazione del ritardo nella realizzazione del programma di investimenti, che ha determinato un conseguente differimento dell'entrata a regime dello stesso, la SMA Industria SpA è in procinto di richiedere una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 31/12/08 al 30/09/09.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, promossa dalla SMA S.p.A. (Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente), ha per oggetto la realizzazione, nel comune di Noci (BA), di una struttura dotata di tecnologie all'avanguardia per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di strumenti e sistemi per il monitoraggio ambientale e la gestione integrata del territorio. SMA S.p.A., controllata al 100% dalla H.I.P.E. S.p.A., holding del Gruppo Intini a sua volta controllata da Enrico Intini (€/000 139.700 ca. il valore della produzione aggregato del 2006) presente da molti anni nel settore delle costruzioni ma che ha diversificato nel tempo il proprio campo di attività orientandosi anche all'ambiente, all'ecologia ed ai servizi. Le competenze imprenditoriali e tecniche dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Taranto)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** STAMPA SUD S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:**
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 19/12/1978
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pietro Paolo POSA	4.381	40%	728,40	34,52
Maria LANEVE	7.395	15%	273,15	12,95
Attilio POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Bianca POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Sara POSA	7.395	15%	273,15	12,95
Agenzia			289,00	13,70
<b>TOTALE</b>	<b>1.095</b>	<b>100</b>	<b>2.110,00</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvati**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.904
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.154
  - Mutuo 865

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2008			2.100
previsione al 31/12/2008			2.200
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			19
prevista al 31/12/2008			19
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	289	-	-
da erogare 31/12/2008	-	759	632
da erogare nel I semestre 2009	-	263	219

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 30.06.2008 sono stati stipulati l'atto di concessione del contributo ed il contratto di finanziamento tra la Stampa Sud e l'Agenzia che ha contestualmente sottoscritto e versato la prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

La società prevede di rendicontare nel mese di luglio 2008 circa il 70% dell'investimento previsto.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa prevede l'ampliamento dello stabilimento aziendale della Stampa Sud SpA, situato a Mottola (TA), attivo nel settore tipografico con la produzione e la vendita di stampati pubblicitari, promozionali, commerciali, editoriali e moduli continui.

Il progetto ha per oggetto l'acquisizione di nuovi macchinari, l'acquisto di software riguardanti sia la fase tecnico-produttiva, sia gli aspetti più strettamente gestionali-amministrativi.

Proponenti dell'iniziativa sono i membri della Famiglia Posa che detengono il controllo dell'intero pacchetto azionario della Stampa Sud SpA.

Il progetto d'ampliamento di Stampa Sud appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre quarant'anni nel settore tipografico - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato poligrafico, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato e dal prezzo competitivo rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza dei soci proponenti dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto.

Attualmente risultano presenti tutte le condizioni necessarie per il completamento dell'iniziativa e del piano occupazionale entro il 31.12.08, come da previsioni del piano originario.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** TECPLAST S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tubi in gomma ed elastomeri per il settore "automotive"
- **Localizzazione:** Taranto (TA)
- **Data di costituzione:** 22/04/1999
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Tecprind Srl	-	-	746	53,6
RE.SE.CO. Srl	-	-	278	20,0
Pietro Quaranta	7,21	70	7	0,5
Eredi Quaranta Antonio Agenzia	3,09	30	3 357	0,2 25,7
<b>TOTALE</b>	<b>10,3</b>	<b>100</b>	<b>1.390</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 4.095
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 18
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.426
  - Mutuo 1.069

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2008			-
Previsione al 31/12/2008			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2008			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2012
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	-	-	-
da erogare 31/12/2008	-	-	-
da erogare nel I semestre 2009	-	-	-



**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Per l'avvio dell'investimento manca la concessione edilizia, per il cui rilascio è necessario che il Comune di Statte (TA), sede della nuova iniziativa, attivi la Conferenza dei Servizi, presumibilmente entro il mese di ottobre 2008.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto è proposto dal Dr. Piero Quaranta e dalla TECPRIND S.r.l., società facente capo al medesimo, e sorgerà nell'area di Taranto.

Nella stessa area la famiglia Quaranta opera attraverso alcune aziende di medio-piccola dimensione nel settore degli articoli industriali in gomma e silicone, principalmente tubi e manicotti per il mercato "automotive", cui si aggiunge una marginale presenza anche nel settore delle macchine industriali.

L'iniziativa concerne la realizzazione di un nuovo impianto produttivo per la produzione di tubi dritti e manicotti sagomati in gomma per il settore "automotive".

L'iniziativa, come è nella tradizione delle società del gruppo, si concentrerà su produzioni in piccole e medie serie, con elevata specializzazione e qualità del prodotto, evitando così di entrare in competizione diretta con le multinazionali del settore.

La TECPLAST potrà contare sul consolidato portafoglio clienti del gruppo di appartenenza.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SYSTEM
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Penta Group Srl	1.000	100	1.820	84,73
Agenzia	-	-	328	15,27
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>2.148</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.281
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.312
  - Mutuo 984

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2008			-
Previsione al 31/12/2008			386
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			7
prevista al 31/12/2008			7
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2008	-	-	-
da erogare 31/12/2008	328	-	-
-da erogare nel I semestre 2009	-	360	300

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Taranto, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

Si è in attesa di entrare nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, che dovrebbe avvenire a settembre p.v..

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

**AREA BRINDISI**

PAGINA BIANCA

Nell'area di Brindisi al 30/06/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 40 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2008;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 5.035, e ne prevedono €mgl. 10.396 al 31/12/2008;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 252 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2008 per €mgl. 1.531.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 30/06/2008		Prev. al 31/12/2008	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ATA SYSTEM	-	19	19	10	10	10	10
PERITAS	4	14	18	14	10	14	10
SALVER	167	180	347	167	-	167	
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	-	20	20	20	20	20	20
<b>TOTALE</b>	<b>171</b>	<b>233</b>	<b>404</b>	<b>211</b>	<b>40</b>	<b>211</b>	<b>40</b>