

## **REGIONE CAMPANIA**

PAGINA BIANCA

**AREA NAPOLI**

Nell'area di Napoli al 31/12/2008 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte al n. 2.662 unità e si prevede di arrivare a 2.666 unità al 30/06/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 287.760 e se ne prevedono €mgl. 299.020 al 30/06/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 163.863 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel I° semestre del 2009 per €mgl. 18.323.

## RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 31/12/2008		Prev. al 30/06/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		-	205	205	140	140	144	144
B-PACKAGING		-	88	88	-	-	-	-
CATWOK	R	-	33	33	33	33	33	33
CODELCA DUE	R	-	97	97	120	120	120	120
EDS SOFTWARE	R	-	425	425	429	429	429	429
ELA					NON REALIZZABILE			
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)		20	46	66	43	23	38	18
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		28	15	43	28	-	28	-
ICE					NON REALIZZABILE			
ICIMENDUE		-	-	-	NON ATTUABILE		-	-
IFA (EX FILCAR )	R	-	23	23	23	23	23	23
IFA AMPL.	R	23	6	29	29	6	29	6
IPI	R	-	133	133	146	146	146	146
ISEDIFORM	R	23	52	75	70	64	70	64
ITS		267	60	327	267	-	267	-
IT SOFT	R	-	27	27	45	45	45	45
MARCONI SUD	R	-	470	470	700	700	700	700
MECFOND	R	-	65	65	65	65	65	65
METALFER SUD					NON REALIZZABILE			
METALFER SUD - AMPLIAM.					NON REALIZZABILE			
METECNO IND. AMPL.	R	70	10	80	80	10	80	10
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	-	70	70	70	70	70	70
MEXALL SISTEMI		13	46	59	28	15	28	15
NUOVA BIT	R	12	58	70	35	23	35	23
OMA SUD	R	29	122	151	151	122	151	122
SEDA CONE			60	60	45	45	50	50
SEDA LOG		-	50	50	50	50	50	50
SILIA	R	12	431	443	318	306	318	306
SILICALCITE	R	-	60	60	50	50	50	50
SIRAL	R	-	36	36	36	36	36	36
SOCIETA' ITTICA EUROPEA					NON REALIZZABILE			
TESSECI	R	99	40	139	139	40	139	40
TMA	R	46	93	139	147	101	147	101
<b>TOTALE</b>		<b>642</b>	<b>2.821</b>	<b>3.463</b>	<b>3.287</b>	<b>2.662</b>	<b>3.291</b>	<b>2.666</b>

## RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 31/12/2008	Previsione al 30/06/2009
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		44.342	22.000	32.000
B-PACKAGING		19.077	-	-
CATWOK	R	6.197	6.232	6.232
CODELCA DUE	R	13.978	14.076	14.076
EDS SOFTWARE	R	28.788	29.462	29.462
ELA			NON REALIZZABILE	
		7.645	7.793	7.793
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		2.586	-	-
ICE			NON REALIZZABILE	
ICIMENDUE			NONATTUABILE	
IFA (EX FILCAR)	R	2.499	2.487	2.487
IFA AMPL.	R	1.135	1.137	1.137
IPI	R	16.296	16.262	16.262
ISEDIFORM	R	8.154	8.186	8.186
ITS		8.285	-	-
IT SOFT	R	2.095	2.375	2.375
MARCONI SUD	R	38.741	39.144	39.144
MECFOND	R	6.901	6.816	6.816
METALFER SUD		-	NON REALIZZABILE	
METALFER SUD - AMPLIAM.		-	NON REALIZZABILE	
METECNO IND. AMPL.	R	3.104	3.535	3.535
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	10.941	11.375	11.375
MEXALL SISTEMI		6.941	2.240	3.500
NUOVA BIT	R	8.515	4.787	4.787
OMA SUD	R	4.946	5.316	5.316
SEDA CONE		14.000	14.000	14.000
SEDA LOG		14.000	14.000	14.000
SILIA	R	43.363	38.129	38.129
SILICALCITE	R	20.658	20.479	20.479
SIRAL	R	7.540	7.540	7.540
SOCIETA' ITTICA EUROPEA			NON REALIZZABILE	
TESSECI	R	5.537	6.007	6.007
TMA	R	3.249	4.383	4.383
<b>TOTALE</b>		<b>349.513</b>	<b>287.760</b>	<b>299.020</b>

**RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)**

		<b>Erogazioni 31/12/2008</b>	<b>Erogazioni I°Sem.2009</b>	<b>Erogazioni al 30/06/2009</b>
ALENIA IMPROVEMENT (già CAMPANIA)		300	11.828	12.128
B-PACKAGING		-	-	-
CATWOK		4.900	-	4.900
CODELCA DUE	R	5.425	-	5.425
EDS SOFTWARE	R	11.362	-	11.362
ELA		2.221	NON REALIZZABILE	2.221
GETRA DISTRIBUTION (già NUOVA CONATO)		5.113	522	5.635
GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA.		-	-	-
ICE		2.748	-	2.748
ICIMENDUE		-	NON ATTUABILE	
IFA (EX FILCAR)	R	1.707	-	1.707
IFA AMPL.	R	795	-	795
IPI	R	5.165	-	5.165
ISEDIFORM	R	6.044	-	6.044
ITS		-	-	-
IT SOFT	R	1.430	-	1.430
MARCONI SUD	R	17.728	-	17.728
MECFOND	R	4.056	-	4.056
METALFER SUD		3.113	NON REALIZZABILE	3.113
METALFER SUD - AMPLIAM.		4.966	NON REALIZZABILE	4.966
METECNO IND. AMPL.	R	2.427	-	2.427
METECNO INDUSTRIE (ex ERREGI)	R	7.718	-	7.718
MEXALL SISTEMI		1.171	689	1.860
NUOVA BIT	R	3.420	-	3.420
OMA SUD	R	2.479	-	2.479
SEDA CONE		1.000	5.284	6.284
SEDA LOG		6.525	-	6.525
SILIA	R	24.100	-	24.100
SILICALCITE	R	12.602	-	12.602
SIRAL	R	5.808	-	5.808
SOCIETA' ITTICA EUROPEA		14.293	-	14.293
TESSECI	R	3.751	-	3.751
TMA	R	1.498	-	1.498
<b>TOTALE</b>		<b>163.863</b>	<b>18.323</b>	<b>182.186</b>

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** ALENIA IMPROVEMENT S.p.A. (già Alenia Aeronautica S.p.A)
- **Scopi ed attività svolta:** Progettazione e realizzazione componenti per aeromobili
- **Localizzazione:** Pomigliano D'Arco (NA)
- **Data di costituzione:** 21/07/2000
- **Data delibera CdA Agenzia:** 04/08/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Finmeccanica S.p.A.	722.114	100,0	722.114	99,96
Agenzia	--	--	0,300	0,04
<b>TOTALE</b>	<b>722.114</b>	<b>100,0</b>	<b>722.414</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 44.342
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 205
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 13.000
  - Mutuo 13.000



**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2008			22.000
previsione al 30/06/2009			32.000
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			140
prevista al 30/06/2009			144
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2008
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2009
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	300	-	-
da erogare 30/06/2009	-	5.603	6.225
da erogare nel II semestre 2009	-	2.639	2.932

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Il piano originario prevedeva che l'iniziativa fosse realizzata direttamente da Alenia Aeronautica SpA come nuova unità produttiva. Successivamente il partner ha deciso di realizzare il progetto attraverso la costituzione di una nuova società, Alenia Improvement SpA, controllata al 100% da Alenia Aeronautica.

In relazione alle diverse modalità attuative del progetto, la società ha predisposto un aggiornamento del piano originario, che ha ricevuto formale approvazione dall'Agenzia nel mese di aprile 2008.

Nel mese di giugno 2008, con la sottoscrizione della partecipazione e la stipula dell'atto di concessione del contributo e del finanziamento decennale agevolato, è stata data attuazione all'intervento.

La società ha presentato il primo SAL, pari ad €/000 22.000 ca., a fronte del quale sono maturate agevolazioni per €/000 5.603, quanto a contributo a fondo perduto, ed €/000 6.225, quanto a mutuo agevolato. Si precisa che, per motivi legati alla complessità delle procedure di richiamo dalla "perenzione amministrativa" dei fondi ex lege 181/89, le rimesse dal MSE sono risultate insufficienti rispetto alle necessità erogative dell'Agenzia, non consentendo di procedere all'erogazione delle agevolazioni maturate.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di "Frames and Shear Ties" per il veicolo commerciale B787 e la implementazione e/o riorganizzazione con concetti innovativi di una serie di funzioni di supporto trasversale rispetto alla produzione finale allocate in due centri specializzati dedicati rispettivamente all'attivazione di un "service" di calcolo tecnico-scientifico ad elevata potenzialità e di un nuovo laboratorio di sperimentazione strutturale-sistemistica nonché di materiale-processi, che adeguatamente attrezzati siano capaci di proporsi, in prospettiva, a supporto di tutta la produzione aeronautica nazionale.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** B-PACKAGING S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di cartone ondulato
- **Localizzazione:** Calvi Risorta (CE)
- **Data di costituzione:** 13/07/2004
- **Data delibera Agenzia:** 05/12/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Pasquale Busto	9	90	6.709	74,5
Antonella Pandolfi	1	10	394	4,4
Agenzia	--	--	1.897	21,1
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 19.077
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 88
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 7.589
- Mutuo 5.692

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2008			-
Previsione al 30/06/2009			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 30/06/2009			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2009
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2013
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 31/12/2008	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	1.897	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa è stata deliberata dall'Agenzia in data 5.12.2007.

Nel corso del 2008 i Proponenti sono stati impegnati nella ricerca del suolo da destinare all'iniziativa.

In data 25.3.2009, su richiesta della Società, il termine di validità della delibera è stato prorogato fino al 30.9.2009.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda la creazione nel comune di Calvi Risorta (CE) di una nuova unità produttiva destinata alla produzione di cartone ondulato in fogli.

Il Proponente è il Sig. Pasquale Busto, che da circa 30 anni opera nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato, e che pertanto si ritiene possa offrire sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION S.r.l. (già NUOVA CONATO S.r.l.)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Getra S.p.A.	1.436	49	1.436	49
Marco Zigon	527	18	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	723	25	723	25
<b>TOTALE</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.891
  - Mutuo 2.168

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 31/12/2008			7.793
previsione al 30/06/2009			7.793
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			23
prevista al 30/06/2009			18
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2009
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	723	2.395	1.995
da erogare 30/06/2009	-	412	110
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.395 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 1.995 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

E' in corso il collaudo finale sul programma di investimenti.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Nuova Conato ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 31/12/08 al 30/06/09.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Nuova Conato presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare un'agevole realizzazione del progetto.



**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>	<b>1.004</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 968
  - Mutuo 726

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

- **Investimenti contabilizzati:**
  - consuntivo al 31/12/2008 -
  - previsione al 30/06/2009 -
  
- **Nuova occupazione (N° addetti):**
  - realizzata -
  - prevista al 30/06/2009 -
  
- **Previsione aggiornata avvio attività** -
  
- **Previsione aggiornata anno di regime** -
  
- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 31/12/2008	-	-	-
da erogare 30/06/2009	-	-	-
da erogare nel II semestre 2009	-	-	-