

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		4.235	1.464	1.464
TELITAL	R	6.319	6.456	6.456
TOTALE		10.554	7.920	7.920

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 40178
BIC FRIULI V.G.-AMPLIAM.1 E 2		1.743	-	1.743
TELITAL	R	3.512	-	3.512
TOTALE		5.255	-	5.255

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Trieste)**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** INVITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. (già Bic Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Trieste
- **Data di costituzione:** 22.05.1986
- **Data delibera Agenzia:** 24.07.1997

Capitale sociale: N.A. Il progetto sarà realizzato direttamente dall'Agenzia

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- | | |
|---|-------|
| • Investimenti previsti (€/mgl.): | 4.235 |
| • Nuova occupazione a regime (N° addetti): | 3 |
| • Anno di avvio dell'attività: | 2000 |
| • Anno di regime: | 2000 |
| • Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.): | 2.686 |

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:	
consuntivo al 31/12/2008	1.464
Previsione al 30/06/2009	1.464
• Nuova occupazione (N° addetti):	
realizzata	-
prevista al 30/06/2009	-
• Previsione aggiornata avvio attività	2010
• Previsione aggiornata anno di regime	2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):	
erogato al 30/06/2009	Contr.to 1.743
da erogare 31/12/2009	-
da erogare nel II semestre 2009	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo incubatore nell'area industriale di Trieste; il costo, previsto inizialmente in €mgl. 4.237 è stato successivamente aggiornato a €mgl. 4.650 a seguito di migliorie ed implementazioni apportate allo stesso. Le coperture finanziarie sono garantite, oltre che dalla L.181/89, per complessivi €mgl. 2.686 (di cui già erogati per €mgl. 1.743), anche da fondi locali per circa €mgl. 2.000 (Camera di Commercio e Fondo Trieste).

Nel 1999 è stata effettuata la gara di appalto per i lavori di costruzione che, per vicissitudini successive, sono stati, e risultano a tutt'oggi, sospesi.

In data 23 giugno 2009, l'Agenzia ha ceduto alla finanziaria regionale Friulia Spa la partecipazione detenuta in Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia previa acquisizione del ramo d'azienda relativo al nuovo progetto. Tale operazione si inquadra nell'ambito della dismissione della partecipazione detenuta dall'Agenzia nella società regionale.

L'Agenzia pertanto procederà a realizzare direttamente il nuovo incubatore.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Con l'operazione di acquisto del ramo d'azienda l'Agenzia diventa il soggetto attuatore del progetto e beneficiaria diretta delle agevolazioni.

Per quanto riguarda la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo incubatore si è in attesa della delibera da parte della Conferenza dei Servizi che dovrebbe riunirsi a fine 2009 inizi 2010. Considerato il tempo trascorso e il cambiamento delle modalità attuative, l'Agenzia sta predisponendo un nuovo piano sia per l'aggiornamento del costo delle opere, sia per pianificare la tempistica dei lavori, prima di sottoporre ad approvazione ministeriale il progetto aggiornato.

PAGINA BIANCA

REGIONE LIGURIA

PAGINA BIANCA

AREA GENOVA

PAGINA BIANCA

Nell'area di Genova al 30/06/2009 i configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- occupazione: sono state assunte n. 911 unità e non si prevedono ulteriori assunzioni entro il 31/12/2009;
- investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 104.985 e non se ne prevedono ulteriori al 31/12/2009;
- interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 25.793 e non si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2009.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

		Piano			Cons.vo al 30/06/2009		Prev. al 31/12/2009	
		Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
AMICO	R	-	21	21	22	22	22	22
ARNAU'	R	17	26	43	45	28	45	28
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	-	130	130	84	84	84	84
BIC LIGURIA	R	2	10	12	12	10	12	10
BIC LIGURIA (Savona)		-	5	5	2	2	2	2
CCRT CAVI					NON REALIZZABILE			
CEAL	R	-	43	43	43	43	43	43
FIP	R	238	28	266	267	29	267	29
GELFOOD	R	-	28	28	28	28	28	28
GENOA TERMINAL	R	50	64	114	115	65	115	65
IGE PAGANO					NON REALIZZABILE			
IGNAZIO MESSINA	R	338	53	391	404	66	404	66
ISTITUTO IL BALUARDO	R	-	51	51	51	51	51	51
LIGURIA INFORMATICA								
MGM	R	36	24	60	61	25	61	25
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	19	81	100	100	81	100	81
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL	R	-	119	119	167	167	167	167
O.M.G.	R	16	14	30	31	15	31	15
SELOM	R	42	36	78	109	67	109	67
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	3	25	28	29	26	29	26
SLAM	R	14	14	28	28	14	28	14
TECNO PLASTIC	R	19	52	71	71	52	71	52
TELCO IC	R	12	19	31	31	19	31	19
THEMA (CST)	R	-	17	17	17	17	17	17
TOTALE		806	860	1.666	1.717	911	1.717	911

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

		Investimenti di piano	Consuntivo al 30/06/2009	Previsione al 31/12/2009
AMICO	R	2.048	2.245	2.245
ARNAU'	R	1.630	1.644	1.644
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	15.625	14.987	14.987
BIC LIGURIA	R	3.988	4.028	4.028
BIC LIGURIA (Savona)		2.221	2.517	2.517
CCRT CAVI			NON REALIZZABILE	
CEAL	R	2.543	2.448	2.448
FIP	R	9.010	8.559	8.559
GELFOOD	R	1.893	2.006	2.006
GENOA TERMINAL	R	14.142	14.262	14.262
IGE PAGANO			NON REALIZZABILE	
IGNAZIO MESSINA	R	10.265	10.267	10.267
ISTITUTO IL BALUARDO	R	7.337	7.765	7.765
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	3.532	3.935	3.935
MSC MARCONI Soft.e Comp.	R	6.972	6.838	6.838
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPLIAMENTO	R	9.960	9.927	9.927
O.M.G.	R	1.336	1.391	1.391
SELOM	R	915	927	927
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	4.442	4.508	4.508
SLAM	R	1.144	1.151	1.151
TECNO PLASTIC	R	3.410	3.661	3.661
TELCO IC	R	802	806	806
THEMA (CST)	R	1.086	1.112	1.112
TOTALE		104.300	104.985	104.985

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

		Erogazioni 30/06/2009	Erogazioni II°Sem.2009	Erogazioni 31/12/2009
AMICO	R	362	-	362
ARNAU'	R	366	-	366
ARTIGO (ex PAVIGOMMA)	R	4.081	-	4.081
BIC LIGURIA	R	1.947	-	1.947
BIC LIGURIA (Savona)		2.970	-	2.970
CCRT CAVI		663	NON REALIZZABILE	663
CEAL	R	228	-	228
FIP	R	1.136	-	1.136
GELOFOOD	R	349	-	349
GENOA TERMINAL	R	1.373	-	1.373
IGE PAGANO		1.201	NON REALIZZABILE	1.201
IGNAZIO MESSINA	R	1.549	-	1.549
ISTITUTO IL BALUARDO	R	1.587	-	1.587
LIGURIA INFORMATICA		-	-	-
MGM	R	873	-	873
MSC MARCONI Soft. e Comp.	R	1.841	-	1.841
MSC MARCONI Soft.e Comp. - AMPL.	R	2.587	-	2.587
O.M.G.	R	303	-	303
SELOM	R	137	-	137
SIST.E TEL.PORTO GENOVA	R	1.085	-	1.085
SLAM	R	258	-	258
TECNO PLASTIC	R	655	-	655
TELCO IC	R	102	-	102
THEMA (CST)	R	139	-	139
TOTALE		25.793	-	25.793

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Genova)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** INVITALIA LIGURIA SpA (già BIC Liguria SpA Nuovo workshop a Savona)
- **Scopi ed attività svolta:** Centro per la creazione di nuova imprenditorialità
- **Localizzazione:** Savona
- **Data di costituzione:** 08.09.1986
- **Data delibera Agenzia:** 18.04.1997
- **Capitale sociale:**

	Attuale		A regime	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Agenzia	4.035	74,16	4.035	74,16
Fintecna S.p.A.	217	3,99	217	3,99
Filse S.p.A.	284	5,22	284	5,22
CCIAA Genova	165	3,04	165	3,04
Comune di Genova	165	3,04	165	3,04
Finmeccanica S.p.A.	77	1,42	77	1,42
ERG S.p.A.	75	1,38	75	1,38
Sinloc S.p.A.	54	0,99	54	0,99
B. Monte dei Paschi	41	0,76	41	0,76
Altri	327	6,00	327	6,00
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	5.440	100,00	5.440	100,00
	=====	=====	=====	=====

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.221
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 5
- **Anno di avvio dell'attività:** 1998
- **Anno di regime:** 1999
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 3.254
 - Di cui €/mgl. 1.033 per la costituzione fondo rischi

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:		
consuntivo al 30/06/2009		2.517
previsione al 31/12/2009		2.517
• Nuova occupazione (N° addetti):		
realizzata		2
prevista al 31/12/2009		2
• Previsione aggiornata avvio attività		2007
• Previsione aggiornata anno di regime		2008
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):		
	Contr.to	F. Rischi
erogato al 30/06/2009	1.937	1.033
da erogare 31/12/2009	-	-
da erogare nel I semestre 2010	262	-