

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION Srl (già NUOVA CONATO Srl)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| Getra S.p.A. | 2.686 | 92 | 1.436 | 49 |
| Marco Zigon | - | - | 527 | 18 |
| Luigi Maria Rocca | 147 | 5 | 147 | 5 |
| Diego D'Amore | 97 | 3 | 97 | 3 |
| Agenzia | - | - | 723 | 25 |
| TOTALE | 2.930 | 100,00 | 2.930 | 100,00 |

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.891
 - Mutuo 2.168

Grado di conseguimento degli obiettivi

| | | | |
|---|---------|----------|-------|
| • Investimenti contabilizzati: | | | |
| consuntivo al 31/12/2009 | | | 7.793 |
| previsione al 30/06/2010 | | | 7.793 |
| | | | |
| • Nuova occupazione (N° addetti): | | | |
| realizzata | | | 40 |
| prevista al 30/06/2010 | | | 50 |
| | | | |
| • Previsione aggiornata avvio attività | | | 2007 |
| | | | |
| • Previsione aggiornata anno di regime | | | 2009 |
| | | | |
| • Interventi L. 181/89 (€/mgl.): | | | |
| | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| erogato al 31/12/2009 | 723 | 2.807 | 2.105 |
| da erogare 30/06/2010 | - | - | - |
| da erogare nel II semestre 2010 | - | - | - |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06.

In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.807 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 2.105 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

In data 20/07/2009 l'Agenzia ha ceduto alla Getra SpA l'intera partecipazione, di nominali €/000 723, detenuta nel capitale sociale della Getra Distribution Srl.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

In considerazione del ritardo nell'erogazione di alcuni servizi primari (linea telefonica ed impianto di sicurezza), che ha rallentato il piano di assunzione dei dipendenti, non consentendo l'introduzione del terzo turno di lavoro, la Getra Distribution ha ottenuto dall'Agenzia una proroga del termine per il completamento del programma occupazionale dal 30/06/09 al 31/03/10.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Getra Distribution presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| Gustavo De Negri | 33 | 33,33 | 254 | 25,30 |
| Filomena Bove | 33 | 33,33 | 254 | 25,30 |
| Marcello Zagarella | 33 | 33,33 | 254 | 25,30 |
| Agenzia | - | - | 242 | 24,10 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTALE | 99 | 100,00 | 1.004 | 100,00 |

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 968
- Mutuo 726

Grado di conseguimento degli obiettivi

| | | | |
|---|---------|----------|-------|
| • Investimenti contabilizzati: | | | |
| consuntivo al 31/12/2009 | | | - |
| previsione al 30/06/2010 | | | - |
| | | | |
| • Nuova occupazione (N° addetti): | | | |
| realizzata | | | - |
| prevista al 30/06/2010 | | | - |
| | | | |
| • Previsione aggiornata avvio attività | | | - |
| | | | |
| • Previsione aggiornata anno di regime | | | - |
| | | | |
| • Interventi L. 181/89 (€/mgl.): | | | |
| | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| erogato al 31/12/2009 | - | - | - |
| da erogare 30/06/2010 | 242 | - | - |
| da erogare nel II semestre 2010 | - | 968 | 726 |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate e si prevede di dare attuazione all'intervento entro il primo semestre 2010.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE (Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| TPM Technology Project Management Srl | 1.549 | 100 | 3.392 | 63 |
| Altri | | - | 794 | 16 |
| Agenzia | 325 ⁽¹⁾ | - | 720 | 21 |
| TOTALE | 1.874 | 100 | 4.906 | 100 |

(1) partecipazione in fase di cessione: contratto preliminare del 13.10.2009

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 2.878
 - Mutuo decennale agevolato 2.158

Grado di conseguimento degli obiettivi

- **Investimenti contabilizzati:**
 - consuntivo al 31/12/2009 -
 - previsione al 30/06/2010 -

- **Nuova occupazione (N° addetti):**
 - realizzata -
 - prevista al 30/06/2010 -

- **Previsione aggiornata avvio attività** 2007

- **Previsione aggiornata anno di regime** 2011

- **Interventi L. 181/89 (€/mgl.):**

| | Partecip. | Contr.to | Mutuo |
|---------------------------------|-----------|----------|-------|
| erogato al 31/12/2009 | - | - | - |
| da erogare entro il 30/06/2010 | - | - | - |
| da erogare nel II semestre 2010 | - | - | - |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

Ad oggi la società non ha ancora fornito evidenza del rispetto di tali pre-condizioni. In data 22.4.2008 è stata concessa la proroga della validità della delibera al 11.10.2008.

La società ha inviato, entro il termine previsto dalla proroga della delibera, un aggiornamento del piano che prevede un ridimensionamento degli investimenti.

Dall'analisi di bilancio dell'esercizio 2007 e del 2008 è emerso che l'aumento di capitale di €/mgl 4.000 a causa dei maggiori impegni finanziari richiesti dalle attività correnti, non è stato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria. Non è stato inoltre ridotto il livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Con comunicazione del 31.3.2009, è stato richiesto alla società di fornire un nuovo aggiornamento della situazione finanziaria, compatibile con le condizioni di delibera. La documentazione inviata nel mese di ottobre 2009 non evidenzia ancora una situazione finanziaria coerente con quella del piano approvato.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

L'iniziativa in esame, che peraltro presenta un'importante ricaduta occupazionale, è finalizzata al miglioramento della produttività nell'ambito di un ulteriore sviluppo del business.

Le condizioni cui è subordinata l'attuazione del progetto costituiscono il presupposto per il consolidamento patrimoniale dell'azienda, propedeutico ad affrontare l'ulteriore fase di sviluppo.

In base alle valutazioni effettuate circa la recente situazione patrimoniale e finanziaria, si rende necessario un ulteriore apporto di liquidità per sostenere il progetto di ampliamento.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** SEDA CONE Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera Agenzia:** 25/06/2008
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| Seda Italy SpA | 2.300 | 51,0 | 2.300 | 51,0 |
| Antonio Amato | 605 | 13,4 | 605 | 13,4 |
| Gianfranco Amato | 605 | 13,4 | 605 | 13,4 |
| Agenzia | 1.000 | 22,2 | 1.000 | 22,2 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTALE | 4.510 | 100,0 | 4.510 | 100,0 |

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 4.000
- Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

| | | | |
|---|---------|----------|-------------|
| • Investimenti contabilizzati: | | | |
| consuntivo al 31/12/2009 | | | 14.000 |
| Previsione al 30/06/2010 | | | 14.000 |
| | | | |
| • Nuova occupazione (N° addetti): | | | |
| realizzata | | | 50 |
| prevista al 30/06/2010 | | | 50 |
| | | | |
| • Previsione aggiornata avvio attività | | | Già avviata |
| | | | |
| • Previsione aggiornata anno di regime | | | 2009 |
| | | | |
| • Interventi L. 181/89 (€/mgl.): | | | |
| erogato al 31/12/2009 | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| da erogare 30/06/2010 | 1.000 | 2.877 | 2.397 |
| da erogare nel II semestre 2010 | - | 1.123 | 603 |
| | - | - | - |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'ingresso di Invitalia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

La Seda Cone ha rendicontato con un unico SAL, presentato in data 3.2.2009, l'intero programma degli investimenti: in data 13 e 20.7.2009 sono stati erogati, rispettivamente, €/000 2.397 a titolo di finanziamento agevolato e €/000 2.877 a titolo di contributo a fondo perduto.

Nel corso del primo semestre 2010 dovrebbe aver luogo il collaudo finale dell'iniziativa.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

Le capacità tecniche ed imprenditoriali dei proponenti dovrebbero assicurare un'agevole attuazione del progetto, che peraltro risulta già realizzato con risorse anticipate dalla società controllante.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** SEDA LOG S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Packaging e logistica
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera AD Agenzia:** 28/04/2006
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|---|----------------|------------|-----------------|------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| Seda International Packaging Group S.p.A. | 2.225 | 50 | 2.225 | 50 |
| Antonio Amato | 658 | 14 | 658 | 14 |
| Gianfranco Amato | 658 | 14 | 658 | 14 |
| Agenzia | 1.000 | 22 | 1.000 | 22 |
| | ----- | ---- | ----- | ---- |
| TOTALE | 4.541 | 100 | 4.541 | 100 |

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 50
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 4.000
 - Mutuo 3.000

Grado di conseguimento degli obiettivi

| | | | |
|---|---------|----------|--------|
| • Investimenti contabilizzati: | | | |
| consuntivo al 31/12/2009 | | | 14.000 |
| Previsione al 30/06/2010 | | | - |
| • Nuova occupazione (N° addetti): | | | |
| realizzata | | | 50 |
| prevista al 30/06/2010 | | | - |
| • Previsione aggiornata avvio attività | | | 2006 |
| • Previsione aggiornata anno di regime | | | 2009 |
| • Interventi L. 181/89 (€/mgl.): | | | |
| erogato al 31/12/2009 | Part.ne | Contr.to | Mutuo |
| da erogare 30/06/2010 | 1.000 | 4.000 | 3.000 |
| da erogare nel II semestre 2010 | - | - | - |

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

L'iniziativa riguarda la realizzazione di un centro logistico a supporto degli stabilimenti produttivi del Gruppo SEDA, in particolare di quelli localizzati nella zona di Arzano e Frattamaggiore (NA). L'ingresso di Invitalia nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 24.11.2006.

Tra dicembre 2006 e agosto 2009 la Seda Log ha presentato 3 SAL, rendicontando investimenti per complessivi €/000 14.603, di cui ammissibili €/000 12.505, a fronte dei quali sono state erogate per intero le agevolazioni deliberate.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il Gruppo, che fa capo ai fratelli Antonio e Gianfranco D'Amato, è composto da oltre 20 società in Europa ed opera nel settore del packaging alimentare.

La Società beneficiaria ha completato il programma degli investimenti ed occupazionale nel rispetto della scadenza prevista (30.9.2009).

Conseguentemente i proponenti, in data 9.11.2009 (quindi entro il termine di 3 anni dalla sottoscrizione) hanno chiesto di rilevare la partecipazione detenuta da Invitalia nel capitale della Seda Log. La cessione ha avuto luogo in data 4.12.2009 ad un prezzo complessivo di € 1.233.200.

Il progetto può essere pertanto dichiarato realizzato e l'iniziativa ricompresa tra quelle che hanno conseguito il regime.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Napoli)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** TEKLA (già MEXALL SISTEMI) Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

| | <u>Attuale</u> | | <u>A regime</u> | |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> | <u>€/mgl.</u> | <u>%</u> |
| Francesco Prete | 621,2 | 25,1 | 621,2 | 25,1 |
| Salvatore Prete | 602,9 | 24,3 | 602,9 | 24,3 |
| Domenico Prete | 602,9 | 24,3 | 602,9 | 24,3 |
| Agenzia | 653,0 | 26,3 | 653,0 | 26,3 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTALE | 2.480,0 | 100,00 | 2.480,0 | 100,00 |

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 2.609
- Mutuo 1.956