

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** Ceccarelli Industria S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di prodotti manufatti in legno
- **Localizzazione:** Cervinara (AV)
- **Data di costituzione:** 27/04/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ceccarelli Legnami Srl	60	60,0	600,0	52,7
Ceccarelli Ubaldo Michele	20	20,0	122,5	10,8
Ceccarelli Rodolfo Giuseppe	20	20,0	122,5	10,8
Invitalia	-	-	293,0	25,7
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>1.138</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.377
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2012
- **Anno di regime:** 2015
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.172
  - Mutuo 879

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			640
Previsione al 31/12/2010			1.300
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			0
prevista al 31/12/2010			0
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2012
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2015
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2010	293	283	212
da erogare nel I semestre 2011	-	360	300

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

La beneficiaria ha acquistato il terreno ed ha già avviato le opere edili nel corso del 2010. I soci stanno per assumere le delibere assembleari per allineare governance e capitale sociale a quanto previsto dalla delibera e dalla normativa. Non si ravvisano al momento particolari criticità o problematiche.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto in esame è promosso dalla Ceccarelli Legnami Srl, società attiva da oltre vent'anni nella commercializzazione di materiali di falegnameria e carpenteria.

E' prevista, per il tramite di una newco (Ceccarelli Industria srl), la realizzazione nel comune di Cervinara (AV) di un opificio per la produzione di prodotti e manufatti in legno, in particolare travi lamellari, lamellari, lastronati e perline per l'industria delle costruzioni e della trasformazione del legno.

Il piano di investimenti previsto appare coerente con la dimensione patrimoniale-finanziaria del proponente e col mercato di riferimento individuato.

La produzione industriale prevista è finalizzata all'incremento di valore aggiunto ed è coerente con le tendenze in atto nel settore

Le previsioni di fatturato appaiono realistiche anche considerando che i clienti che già fanno parte del portafoglio della Ceccarelli Legnami, potrebbero assorbire circa il 60% della produzione prevista.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** GETRA DISTRIBUTION Srl (già NUOVA CONATO Srl)
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza
- **Localizzazione:** Torre Annunziata (NA)
- **Data di costituzione:** 18.10.2001
- **Data delibera AD Agenzia:** 20.01.2004
- **Capitale sociale:**

	<b>Attuale</b>		<b>A regime</b>	
	<b>€/mgl.</b>	<b>%</b>	<b>€/mgl.</b>	<b>%</b>
Getra S.p.A.	2.686	92	1.436	49
Marco Zigon	-	-	527	18
Luigi Maria Rocca	147	5	147	5
Diego D'Amore	97	3	97	3
Agenzia	-	-	723	25
<b>TOTALE</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>	<b>2.930</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 7.645
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2007
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.891
  - Mutuo 2.168

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			7.793
previsione al 31/12/2010			7.793
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			40
prevista al 31/12/2010			50
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2009
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	723	2.807	2.105
da erogare 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 27/04/06, con la sottoscrizione del capitale sociale da parte dell'Agenzia e la concessione del contributo a fondo perduto, è stata data attuazione all'intervento, in ritardo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La società infatti, per ragioni alla stessa non imputabili, ha dovuto rinunciare all'acquisizione dell'area produttiva originariamente prevista ed ha successivamente presentato all'Agenzia un aggiornamento del programma di investimenti che tiene conto di un sito produttivo alternativo a quello inizialmente individuato. Tale aggiornamento è stato approvato dall'Agenzia in data 13/03/06. In data 29/09/06 è stato concesso il finanziamento decennale agevolato.

Con la presentazione del quinto ed ultimo SAL, la società ha completato nei termini (prorogati al 31/07/08) il programma di investimenti, come attestato con apposita dichiarazione, rendicontando investimenti per complessivi €/000 7.793, contro €/000 7.349 previsti.

A fronte dei cinque SAL sono stati erogati €/000 2.807 a titolo di contributo a fondo perduto ed €/000 2.105 a titolo di finanziamento decennale agevolato.

In data 20/07/2009 l'Agenzia ha ceduto alla Getra SpA l'intera partecipazione, di nominali €/000 723, detenuta nel capitale sociale della Getra Distribution Srl.

L'avvio della produzione nel nuovo impianto è avvenuto in data 19/11/07.

La società ha in essere un contratto di fornitura con l'Enel per il periodo 04/2009 - 04/2011, per un valore di €/000 60.000. Tuttavia, in diffinità a tale impegno contrattuale e per motivi legati sia al protrarsi nel 2009 delle conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale che al riassetto organizzativo dopo l'acquisizione da parte del gruppo spagnolo Endesa, l'Enel ha ritirato dai fornitori solo parte dei quantitativi previsti.

Di conseguenza, Getra Distribution ha dovuto rallentare il programma occupazionale, pur proseguendo nell'attività di formazione dei dipendenti destinati ad essere assunti, e, prevedendo un graduale rientro del rispetto degli impegni sottoscritti dall'Enel con i propri fornitori entro il IV trimestre 2010, ha ottenuto dall'Agenzia una nuova proroga del termine per il completamento del programma occupazionale, già prorogato al 30/06/2009 e successivamente al 31/03/2010, al 31/03/2011.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione a Pignataro Maggiore (CE) di un nuovo stabilimento per la produzione di trasformatori elettrici di distribuzione e di potenza e prevede il coinvolgimento, come socio di riferimento, della Getra SpA, importante azienda del settore con stabilimento a Marcianise (CE). Il nuovo stabilimento è destinato ad integrarsi sinergicamente con la Getra SpA per la creazione di un "polo" industriale destinato alla produzione di trasformatori elettrici. L'iniziativa Getra Distribution presenta importanti prospettive di sviluppo e costituisce un'interessante opportunità per l'area di Napoli in termini di nuova occupazione. Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente dovrebbero assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** GUSTAVO DE NEGRI & ZA.MA. Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuti di pregio
- **Localizzazione:** Piana di Monteverna (CE)
- **Data di costituzione:** 19/10/1998
- **Data delibera Agenzia:** 12/10/2005
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Gustavo De Negri	33	33,33	254	25,30
Filomena Bove	33	33,33	254	25,30
Marcello Zagarella	33	33,33	254	25,30
Agenzia	-	-	242	24,10
<b>TOTALE</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>	<b>1.004</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.586
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 15
- **Anno di avvio dell'attività:** 2004
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 968
  - Mutuo 726

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			-
previsione al 31/12/2010			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			-
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			-
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	-	-	-
da erogare 31/12/2010	202	711	592
da erogare nel I semestre 2011	-	97	14



**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate e sono state predisposte tutte le attività propedeutiche all'attuazione dell'intervento, prevista per l'inizio del secondo semestre 2010.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa in esame, promossa dai soci della Gustavo De Negri & ZA.MA. Srl (Gustavo De Negri, Filomena Bove e Marcello Zagarella), riguarda la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Comune di Piana di Monteverna (CE) finalizzato all'incremento della capacità produttiva ed all'ammodernamento tecnologico degli impianti.

Le capacità tecniche e commerciali dei proponenti dovrebbero garantire il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE  
(Area di Napoli)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** I.T.S. S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Servizi di consulenza in materia informatica e sviluppo software
- **Localizzazione:** Torre del Greco (NA)
- **Data di costituzione:** 04/05/1994
- **Data delibera CdA Agenzia:** 15/12/2006
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TPM Technology Project Management Srl	1.549	100	3.392	63
Altri		-	794	16
Agenzia <sup>(1)</sup>	325 <sup>(1)</sup>	-	720	21
<b>TOTALE</b>	<b>1.874</b>	<b>100</b>	<b>4.906</b>	<b>100</b>

- 1) partecipazione da cedere in base al contratto preliminare del 13.10.2009. Il preliminare non è stato eseguito e la cessione non è avvenuta, con conseguente contenzioso avviato il 11.06.2010

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 8.285
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.878
  - Mutuo decennale agevolato 2.158

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			-
previsione al 31/12/2010			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			-
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2010	Partecip.	Contr.to	Mutuo
da erogare entro il 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'attuazione dell'iniziativa è subordinata alle seguenti condizioni:

- una preventiva ricapitalizzazione della Società per almeno €/000 4.000 (tra nominale e sovrapprezzo), rispetto ai valori di fine 2005, in aggiunta rispetto all'apporto di equity legato all'operazione ex L.181/89;
- la sistemazione di tutte le passività relative a debiti fiscali e previdenziali scaduti;
- la coerenza della situazione patrimoniale consuntiva del 2006 (bilancio di ingresso) con il preconsuntivo presentato in fase istruttoria.

La società non ha provveduto ad evidenziare il rispetto di tali pre-condizioni.

Il 22.4.2008 era stata concessa una proroga della validità della delibera a tutto il 11.10.2008. Entro tale termine, la società ha inviato un aggiornamento del piano che prevedeva anche un ridimensionamento degli investimenti.

Dall'analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2008 è emerso che l'aumento di capitale, effettuato per l'importo di €/mgl 4.000, non era risultato sufficiente, a differenza di quanto previsto nel piano iniziale, a risolvere la tensione finanziaria a causa dei maggiori impegni richiesti dalle attività correnti, conseguentemente la Società non presentava una riduzione del livello dell'esposizione di origine tributaria e contributiva.

Con comunicazione del 31.3.2009, la società era stata sollecitata a fornire una situazione economica e patrimoniale aggiornata oltre ad informazioni in merito alle strategie poste in essere per giungere al riequilibrio finanziario;

Dall'analisi della documentazione fornita il 20.10.2009 e relativa ai dati aziendali fino a tutto il 31.07.2009, non era emerso, tuttavia, alcun miglioramento che consentisse di riconoscere alla Società il raggiungimento di quanto previsto dalla delibera.

La Società, pur se sollecitata, non ha fornito alcuna ulteriore informazione.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto riguarda il potenziamento delle attuali linee di business (software per i settori tlc, spazio e ambiente) della I.T.S. SpA, software & system house localizzata in provincia di Napoli, che fa capo al Dr. Pietro Altieri, e la diversificazione nei settori Internet e comunicazione satellitare.

Alla luce delle problematiche citate, ed in considerazione del lungo tempo trascorso dalla data della delibera, si sta procedendo a dare formale notizia alla società della decadenza dalla delibera assunta.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Napoli)

- **Denominazione:** SEDA CONE Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione cialde e coperchi ad uso alimentare
- **Localizzazione:** Arzano (NA)
- **Data di costituzione:** 24/10/2005
- **Data delibera Agenzia:** 25/06/2008
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Seda Italy SpA	2.300	51,0	2.300	51,0
Antonio Amato	605	13,4	605	13,4
Gianfranco Amato	605	13,4	605	13,4
Agenzia	1.000	22,2	1.000	22,2
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>4.510</b>	<b>100,0</b>	<b>4.510</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 14.000
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 60
- **Anno di avvio dell'attività:** Già avviata
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 4.000
  - Mutuo 3.000

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			14.000
Previsione al 31/12/2010			14.000
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			60
prevista al 31/12/2010			60
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			Già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2009
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2010	1.000	2.877	2.397
da erogare nel I semestre 2011	-	1.123	603
	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'ingresso di INVITALIA nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni, è avvenuto in data 17.12.2008.

La SEDA CONE ha rendicontato con unico SAL, presentato in data 3.2.2009, l'intero programma degli investimenti: in data 13 e 20.7.2009 sono stati erogati, rispettivamente, €/000 2.397 a titolo di finanziamento agevolato e €/000 2.877 a titolo di contributo a fondo perduto.

Per il mese di luglio 2010 è prevista, a seguito del collaudo finale, l'erogazione delle quote residue delle agevolazioni.

Si prevede di dismettere la partecipazione entro la fine del 2010.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa, che riguarda la realizzazione di due nuovi impianti per la produzione di cialde per gelati e di coperchi per uso alimentare, è proposta dal Gruppo SEDA, leader europeo nel settore del packaging alimentare, e dai suoi titolari Antonio e Gianfranco D'Amato.

L'iniziativa è stata realizzata con successo ed è entrata a regime nel corso del 2009.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
**(Area di Napoli)**

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** TEKLA (già MEXALL SISTEMI) Srl
- **Scopi ed attività svolta:** produzione di serramenti finiti in legno, alluminio e legno-alluminio
- **Localizzazione:** Sarno (NA)
- **Data di costituzione:** 11/02/1999
- **Data delibera Agenzia:** 27/09/2005
- **Capitale sociale:**

	<b><u>Attuale</u></b>		<b><u>A regime</u></b>	
	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>€/mgl.</u></b>	<b><u>%</u></b>
Francesco Prete	621,2	25,1	621,2	25,1
Salvatore Prete	602,9	24,3	602,9	24,3
Domenico Prete	602,9	24,3	602,9	24,3
Agenzia	653,0	26,3	653,0	26,3
<b>TOTALE</b>	<b>2.480,0</b>	<b>100,00</b>	<b>2.480,0</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 6.941
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 46
- **Anno di avvio dell'attività:** 2005
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 2.609
  - Mutuo 1.956