

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

Descrizione dell'iniziativa

- **Denominazione:** Tessitura di Mottola S.p.A. Ampliamento 2
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di tessuto greggio per camiceria
- **Localizzazione:** Mottola (TA)
- **Data di costituzione:** 22/12/2001
- **Data delibera Agenzia:** 04/03/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Cotonificio Albini	5.643	100,0	7.325	96,23
Agenzia			280	3,68
TOTALE	5.643	100	7.605	100

Obiettivi indicati nel progetto approvati

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 5.607
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 27
- **Anno di avvio dell'attività:** 2009
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.401
 - Mutuo 1.121

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			2.800
previsione al 31/12/2010			2.800
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2009
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgI.):			
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2010		-	-
da erogare nel I semestre 2011	280	700	560

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

In data 04/03/2009 l'Agenzia ha deliberato l'ammissione alle agevolazioni del progetto presentato dalla Tessitura di Mottola SpA.

Avviata la fase di predisposizione della documentazione propedeutica all'ingresso dell'Agenzia nel capitale sociale ed alla stesura dei relativi contratti la società, con comunicazione del 14.09.2009, ha informato l'Agenzia circa le difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalla capogruppo Cotonificio Albini a causa della nota crisi mondiale e delle inevitabili ricadute negative sull'attività della Tessitura di Mottola e con successiva lettera pervenuta in data 03.12.2009 ha fatto richiesta di proroga del termine di validità della delibera, già stabilito al 03.03.10, al 31.12.10.

Con lettera del 28.12.2009 l'Agenzia ha accolto la richiesta della società prorogando, pertanto, il termine di validità della delibera al 31.12.2010.

Attualmente, l'Agenzia è in attesa che la società produca la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione del contributo e di finanziamento nonché alla sottoscrizione e versamento della prevista quota del capitale sociale della beneficiaria.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa riguarda l'ammodernamento dello stabilimento di Taranto della Tessitura di Mottola SpA, società facente capo al Gruppo ALBINI, leader mondiale nella produzione di tessuti di altissima qualità per camiceria "tinti in filo" e "tinti in pezza", in cotone e altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA è specializzata, in particolare, nella produzione di tessuto greggio, tinto in filo, in cotone ed altre fibre naturali.

Tessitura di Mottola SpA ha completato con successo e nei termini previsti già due programmi di investimento e ha altresì conseguito l'obiettivo occupazionale (un primo intervento per complessivi 10,7 milioni di Euro, di cui 6,1 €/MI per contributo a fondo perduto e 4,6 €/MI per finanziamento decennale agevolato, a fronte di un investimento di 15,8 milioni di Euro e nuova occupazione per 110 unità. Un secondo intervento che ha previsto nuovi investimenti per 2,1 €/MI e 13 nuovi addetti).

L'attuale progetto concerne l'ammodernamento dello stabilimento di Mottola, da realizzarsi mediante l'inserimento di nuovi impianti e macchinari di processo all'interno dello stesso opificio, ed è finalizzato ad aumentare la capacità produttiva e consolidare il posizionamento del Gruppo nel mercato di riferimento grazie alla realizzazione di articoli di altissima gamma.

L'investimento risulta in linea con la strategia del Gruppo Albini, orientata a potenziare la capacità produttiva, migliorare i livelli di produttività ed efficienza e consolidare il posizionamento nella specifica nicchia di mercato.

La società ha realizzato il primo lotto degli investimenti previsto per il 2008 (€/000 2.850), mentre nessun investimento è stato realizzato nel corso del 2009 e I semestre 2010.

Con riferimento alle difficoltà attraversate dalla Tessitura di Mottola nel corso del 2009 e sfociate nella richiesta di proroga della delibera, si sottolinea come a partire da fine 2009 si sia registrata una ripresa dei livelli dell'attività, ma che l'attuale evoluzione del mercato del tessile impone comunque un atteggiamento prudente sia per quanto riguarda il completamento del programma degli investimenti, sia di quello occupazionale.

Tenuto conto della proroga concessa si renderà, comunque, necessario accertare la validità del business plan aggiornato che il proponente dovrà presentare prima dell'avvio della fase attuativa.

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** Modomec Building S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Esecuzione di lavorazioni di carpenteria metallica
- **Localizzazione:** Massafra (TA)
- **Data di costituzione:** 02/03/2009
- **Data delibera Agenzia:** 13/01/2010
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Modomec Srl	8	80,0	942	65,78
Michele Montemurro	2	20,0	235	16,41
Invitalia	-	-	255	17,81
TOTALE	10	100,0	1.432	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.775
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 19
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
 - Contributo a fondo perduto 1.349
 - Mutuo 1.094

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati (€/mgl.):			
consuntivo al 30/06/2010			1.645
Previsione al 31/12/2010			2.495
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• Previsione aggiornata avvio attività			2011
• Previsione aggiornata anno di regime			2012
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	-	-	-
da erogare 31/12/2010	255	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	611	510

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ammesso ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento, già in corso di realizzazione nell'area di Taranto. La percentuale di realizzazione dell'investimento si attesta già a circa il 50% del totale.

Non si ravvisano al momento particolari criticità o problematiche. I soci hanno già deliberato, sottoscritto e versato i mezzi propri previsti in delibera.

Si può ritenere che il progetto possa essere completato già nel primo semestre del 2011.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

Il progetto in esame è promosso dalla Modomec Srl, società della famiglia Montemurro con sede a Massafra (TA), attiva dal 1993 nel campo delle costruzioni metalliche e dell'impiantistica industriale, operante con clientela nazionale ed estera.

L'azienda si è dotata negli anni di un sistema di gestione della qualità in linea con gli standard ISO 9001:2000, certificato RINA, ed ha ottenuto certificazioni TUV (ISO 3834-3 e AD 2000-Merkblatt HP 0) riguardanti le proprie produzioni, con particolare riguardo alle apparecchiature sotto pressione ("Pressure Equipment Directive" 97/23/EC).

Il progetto prevede la realizzazione, mediante la controllata Modomec Building Srl (newco), di un opificio, a Massafra (TA), per l'esecuzione di lavorazioni di carpenteria metallica specializzata, quali la costruzione di impianti industriali, tubisteria, collettori, scambiatori, parti di caldaie, recipienti e apparecchiature ad alta pressione per aziende siderurgiche, centrali elettriche, termovalorizzatori e raffinerie.

L'investimento consentirà al "gruppo" Modomec di effettuare lavorazioni con nuove tecnologie (maggiori spessori e tenute in pressione) che, mediante lo sfruttamento di sinergie con le produzioni esistenti, garantiranno il miglioramento della posizione di mercato ed il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati (ampliamento del volume d'affari complessivo ed orientamento verso commesse a maggior valore aggiunto).

INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
(Area di Taranto)

- **Denominazione:** ZANZAR SYSTEM
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione zanzariere
- **Localizzazione:** Abbadia (TA)
- **Data di costituzione:** 25/05/1995
- **Data delibera Agenzia:** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Penta Group Srl	1.820	84,73	1.820	84,73
Agenzia	328	15,27	328	15,27
TOTALE	1.000	100	2.148	100,00

Obiettivi indicati nel progetto approvato

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.281
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 16
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2011
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
- Contributo a fondo perduto 1.312
- Mutuo 984

Grado di conseguimento degli obiettivi

• Investimenti contabilizzati:			
consuntivo al 30/06/2010			3.292
Previsione al 31/12/2010			3.292
• Nuova occupazione (N° addetti):			
realizzata			20
prevista al 31/12/2010			16
• Previsione aggiornata avvio attività			2007
• Previsione aggiornata anno di regime			2011
• Interventi L. 181/89 (€/mgl.):			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	328	1.173	978
da erogare 31/12/2010	-	130	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo stabilimento da ubicare a Taranto, località Abbadia, a circa 5 km dall'attuale sede produttiva, comprendente un magazzino automatico e due nuove linee per la produzione di zanzariere.

In data 21/11/2008 l'Agenzia è entrata nel capitale della Società, con contestuale stipula dei contratti relativi alle agevolazioni.

Il 22/12/2009 la Società ha presentato il III SAL a saldo per un importo di €/000 428 ammissibile per €/000 427, completando gli investimenti entro il 31/12/2009. Il 16/04/2010 è stato erogato il III SAL a saldo per €/000 282. Siamo in attesa di ricevere il collaudo degli investimenti.

Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto

L'iniziativa prevede l'ampliamento dell'attività produttiva della Zanzar System SpA, azienda con stabilimento a Grottaglie (TA) che produce zanzariere modulari in alluminio e che fa capo al Sig. Angelo L'Angellotti.

Il progetto d'ampliamento di Zanzar System appare in linea con la storia dell'impresa - attiva da oltre vent'anni nel settore delle zanzariere - ed è coerente con l'orientamento prevalente del mercato, dove l'attenzione alle esigenze del cliente e la capacità di fornire un prodotto personalizzato ed integrato rappresentano fattori chiave per il successo.

La consolidata esperienza del socio proponente costituisce un elemento di affidabilità per la realizzazione del progetto.

PAGINA BIANCA

AREA BRINDISI

PAGINA BIANCA

Nell'area di Brindisi al 30/06/2010 si configura, per le iniziative avviate, quanto segue:

- . occupazione: sono state assunte n. 36 unità e non si prevedono nuove assunzioni al 31/12/2010;
- . investimenti: sono stati contabilizzati per €mgl. 6.450, e se ne prevedono €mgl. 11.747 al 31/12/2010;
- . interventi fondo 181: sono stati erogati €mgl. 4.436 e si prevede di effettuare ulteriori erogazioni nel II° semestre del 2010 per €mgl. 3.514.

RIEPILOGO SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

	Piano			Cons.vo al 30/06/2010		Prev. al 31/12/2010	
	Iniziale	Nuova	A regime	Totale	Nuova	Totale	Nuova
ATA SYSTEM	-	-	-	NON ATTUABILE			
DEMA	2	70	72	2	-	2	-
PERITAS	4	14	18	18	14	18	14
PERITAS AMPL.	14	10	24	14	-	14	-
SALVER	167	180	347	167	-	167	-
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R -	20	20	22	22	22	22
TOTALE	187	294	481	223	36	223	36

RIEPILOGO SITUAZIONE INVESTIMENTI (€.mgl.)

	Investimenti	Consuntivo al 30/06/2010	Previsione al 31/12/2010
ATA SYSTEM		NONATTUABILE	
DEMA	10.182	-	-
PERITAS	2.947	2.650	2.947
PERITAS AMPL.	3.300	-	-
SALVER	25.970	-	5.000
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R 3.496	3.800	3.800
TOTALE	45.895	6.450	11.747

RIEPILOGO SITUAZIONE EROGAZIONI AI SENSI DELLA L.181/89 (€.mgl.)

	Erogazioni 30/06/2010	Erogazioni II°Sem.2010	Erogazioni 31/12/2010
ATA SYSTEM	-	NON ATTUABILE	
DEMA	-	990	990
PERITAS	1.644	-	1.644
PERITAS AMPL.	-	-	-
SALVER	-	2.524	2.524
TI AUTOMOTIVE BRINDISI	R 2.792	-	2.792
TOTALE	4.436	3.514	7.950