

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** DEMA SpA
- **Scopi ed attività svolta:** Prodotti e servizi nel settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi (BR)
- **Data di costituzione:** 20/10/1993
- **Data delibera CdA Agenzia:** 29/01/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Vemainvest Srl	763	50,8	5.842	46,8
Sanpaolo IMI Investimenti per lo sviluppo SGR SpA	739	49,2	5.658	45,3
Agenzia	----	--	990	7,9
<b>TOTALE</b>	<b>1.502</b>	<b>100,0</b>	<b>12.490</b>	<b>100,0</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 10.182
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 70
- **Anno di avvio dell'attività:** 2008
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 3.956
  - Mutuo 2.967

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			-
previsione al 31/12/2010			-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			-
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			-
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
erogato al 30/06/2010	Part.ne	Contr.to	Mutuo
da erogare 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	990	2.492	2.077
	-	1.464	890

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

Nonostante il programma degli investimenti sia stato pressoché completato, non è stato ancora possibile procedere all'attuazione della delibera, prevalentemente a causa delle difficoltà incontrate dalla società nell'ottenere la prevista garanzia per l'eventuale rimborso del contributo a fondo perduto.

Grazie anche alle modifiche recentemente intervenute nelle modalità attuative della L.181, con particolare riferimento al sistema garantuale, tali difficoltà sono state superate e si prevede di dare attuazione all'intervento entro il quarto trimestre 2010.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Design Manufacturing (in sigla DEMA) SpA, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale e facente capo, attraverso la Vemainvest Srl, all'ing. Vincenzo Starace.

DEMA è un'azienda operante nel settore aeronautico ed aerospaziale, strutturata per offrire servizi e/o prodotti verticalizzati che vanno dallo studio preliminare alla manutenzione, comprendendo lo sviluppo, l'industrializzazione, la produzione, l'assemblaggio e i test di componenti, sia con tecnologie tradizionali che avanzate.

L'ampliamento dello stabilimento di Brindisi è inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 02/08/06 dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Presidente della Regione Puglia, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, dall'Agenzia e da Confindustria Brindisi, per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nella relativa area di crisi.

Lo specifico investimento s'inserisce in un più ampio programma che la società intende attuare per razionalizzare ed ampliare in modo significativo la propria capacità produttiva, conseguentemente ad una previsione di rilevante sviluppo dell'attività e ad un consistente portafoglio di ordini acquisiti dai principali attori nazionali del settore facenti capo al gruppo FINMECCANICA.

In particolare, lo stabilimento di Brindisi è destinato alle commesse Augusta, nonché ad alcune lavorazioni meccaniche per Aermacchi relative a componenti del cofano motore del nuovo aereo B787 della Boeing.

Il progetto risponde all'esigenza di ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Brindisi, al fine di meglio soddisfare la domanda dei principali committenti nel mercato della componentistica per l'industria aeronautica civile e, in particolare, di Alenia e Augusta.

Considerato il trend di sviluppo che ha caratterizzato DEMA nell'ultimo triennio, unitamente al fatto che l'investimento di Brindisi è stato quasi completamente realizzato, si valuta favorevolmente la possibilità di raggiungimento degli obiettivi, sfidanti ma possibili, che il progetto sottende.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale*</u>		<u>A regime*</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
Ferrero Cafaro	624	41,60	624	41,60
Giovanni Cafaro	624	41,60	624	41,60
Agenzia	252	16,80	252	16,80
<b>TOTALE</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>

*\*la delibera prevedeva il raggiungimento di un capitale complessivo di €/mgl 1.000. I soci hanno aumentato volontariamente il capitale a €/mgl 1.500*

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 2.947
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 14
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2009
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.005
  - Mutuo 753

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			2.650
Previsione al 31/12/2010			2.947
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			14
prevista al 31/12/2010			14
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			
			2007
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			
			2011
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	<b>Part.ne</b>	<b>Contr.to</b>	<b>Mutuo</b>
erogato al 30/06/2010	252	760	632
da erogare 31/12/2010	-	246	121
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

In data 22.4.2008 sono stati stipulati gli atti di concessione, finanziamento ed è stata sottoscritta la partecipazione della Peritas.

I tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'ultimo impianto, quello per la produzione di urea, hanno subito un rallentamento successivamente alla decisione di ampliare l'attuale stabilimento. La conclusione della fase di realizzazione degli investimenti è stata prorogata al 30.9.2010.

Il progetto di ampliamento ha comportato la modifica del previsto lay-out e la ri-progettazione tecnica di alcune parti comuni ai due progetti per la maggiore razionalità complessiva dello stabilimento, con la necessità di nuove autorizzazioni.

Le autorizzazioni definitive sono state ottenute e l'impresa sta completando l'impianto, realizzando anche alcune opere relative alla nuova iniziativa approvata.

Nel corso del prossimo semestre, in linea con gli accordi in essere, a seguito del completamento del programma di investimenti ed in considerazione del già raggiunto obiettivo occupazionale, si procederà alla dismissione della partecipazione, anche per consentire l'avvio del nuovo progetto di ampliamento, la cui delibera è stata assunta da Invitalia in data 24.7.2009

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne la realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, sostanze utilizzate nelle centrali elettriche convenzionali per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto. La Peritas ha sottoscritto un accordo di conto lavorazione con Yara Italia SpA, azienda fornitrice di ammoniaca diluita alla centrale Enel di Brindisi, che prevede l'assorbimento dell'intera produzione Peritas.

Lo stabilimento è strategicamente localizzato vicino al polo energetico di Brindisi dove, oltre alla citata centrale ENEL, sono presenti altre centrali.

L'esistenza del citato contratto pluriennale sottoscritto con la Yara Italia SpA, di recente rinnovato, la vicinanza di altri produttori di energia elettrica, la mancanza di concorrenti nel territorio, l'elevato livello tecnologico e di innovazione dell'impianto, e i buoni risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

- **Denominazione:** PERITAS S.r.l. Ampliamento
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione di ammoniaca diluita e urea in soluzione, trattamento e smaltimento di acque di sentina e slops scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 25/02/2000
- **Data delibera Agenzia:** 24/07/2009
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	€/mgl.	%	€/mgl.	%
Ferrero Cafaro	624	41,60	912,5	42,42
Giovanni Cafaro	624	41,60	912,5	42,42
Agenzia	252	16,80	326,0	15,16
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>	<b>2.151,0</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.300
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 10
- **Anno di avvio dell'attività:** 2011
- **Anno di regime:** 2012
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.304
  - Mutuo 978

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>				
consuntivo al 30/06/2010				-
Previsione al 31/12/2010				-
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>				
realizzata				-
prevista al 31/12/2010				-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>				2011*
*Avvio attività relativa ai nuovi impianti di cui al progetto di ampliamento				
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>				2012
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>				
	Part.ne	Contr.to	Mutuo	
erogato al 30/06/2010	-	-	-	
da erogare 31/12/2010	-	-	-	
da erogare nel I semestre 2011	326	-	-	



**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

la PERITAS, sta ultimando la realizzazione di un pregresso programma di investimenti, agevolato dall'Agenzia ai sensi della legge 181/89, volto alla realizzazione di un impianto per la produzione di ammoniaca diluita ed urea in soluzione, la cui realizzazione si concluderà entro settembre 2010, per procedere al riacquisto, previsto entro dicembre, della partecipazione.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

L'iniziativa Peritas S.r.l. concerne l'ampliamento dell'impianto esistente di produzione di ammoniaca diluita e la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento (raccolta e separazione) e lo smaltimento delle acque di sentina e slops (altri prodotti oleosi) scaricate dalle navi in transito nel porto di Brindisi.

La società ha saturato l'esistente capacità produttiva dell'impianto di ammoniaca e non può far fronte alle crescenti richieste di prodotto.

Per quanto concerne, invece, il trattamento delle acque di sentina ed altri prodotti oleosi, il territorio brindisino è privo di impianti e le acque raccolte vengono trasportate in autobotte a Taranto. Inoltre, la Capitaneria di Porto di Brindisi dispone che l'incombenza dello smaltimento ricada sulle agenzie marittime presenti nel territorio di Brindisi. Quindi la Peritas beneficerà dei rapporti con l'agenzia marittima SPG, di proprietà degli stessi soci promotori dell'iniziativa.

La società ha già ottenuto le autorizzazioni per l'ampliamento della linea ammoniaca e ha già iniziato, nel corso dei lavori di completamento degli impianti del pregresso programma agevolato, a svolgere opere di scavo, fondazioni e impiantistica propedeutiche all'insediamento dei nuovi impianti.

La capacità tecnica ed organizzativa finora manifestata dalla compagine, la localizzazione dell'impianto nel polo energetico e portuale di Brindisi, la mancanza di concorrenti nel territorio, ed i buoni risultati produttivi ed economici fin qui ottenuti nella linea ammoniaca diluita, danno sufficienti garanzie per il conseguimento degli obiettivi industriali previsti.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** SALVER S.p.A.
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione manufatti in materiale composito per il settore aeronautico
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 20/06/1970
- **Data delibera CdA Agenzia :** 11/10/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>€/mgl.</u>	<u>Attuale</u> %	<u>€/mgl.</u>	<u>A regime</u> %
Magnaghi Aeronautica SpA (*)	8.622	99,9	15.110	85,6
Paolo Graziano	5	0,1	9	0,1
Agenzia	-	-	2.524	14,3
<b>TOTALE</b>	<b>8.627</b>	<b>100,00</b>	<b>17.643</b>	<b>100,0</b>

(\*) a far data dal 21.10.2008, la Magnaghi Aeronautica SpA ha incorporato la holding Invesco SpA

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 25.970
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 180
- **Anno di avvio dell'attività:** 2007
- **Anno di regime:** 2010
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 10.097
  - Mutuo decennale agevolato 7.572

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			-
previsione al 31/12/2010			5.000
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			-
prevista al 31/12/2010			-
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			già avviata
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2014
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Partecip.	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	-	-	-
da erogare entro il 31/12/2010	2.524	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	5.400	4.500

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'iniziativa ha ricevuto formale approvazione da parte del MISE in data 30.10.2007.

Il trattamento contabile dei contributi ex L. 808/85 ha comportato difficoltà nell'ottenimento della certificazione del bilancio 2007 della società, che è stata ottenuta solo nel dicembre del 2008.

L'iter attuativo sta subendo ritardi, anche a causa di un riassetto societario del Gruppo Graziano che ha visto, in data 21.10.2008, l'incorporazione inversa della Invesco, holding del Gruppo, nella controllata Magnaghi Aeronautica SpA, divenuta pertanto il nuovo socio di riferimento del progetto di ampliamento Salver in luogo di Invesco.

In considerazione della complessità delle operazioni di riassetto societario del Gruppo, la Magnaghi Aeronautica, con lettera del 03.11.2008 ha chiesto la concessione di una proroga di sei mesi del termine della validità della delibera (fissato al 7.11.2008). Invitalia ha concesso tale proroga fino al 07.05.2009, subordinandola all'accertamento della validità di un business plan aggiornato e del nuovo assetto societario.

Nel mese di aprile 2009 la società ha presentato un aggiornamento del business plan, dal quale non sono emerse significative differenze rispetto al progetto originario.

In conseguenza del mutato scenario societario, il proponente ha chiesto di modificare le modalità da utilizzare per effettuare il previsto aumento di capitale.

L'Agenzia, valutando gli sviluppi economici e finanziari della società e la liquidità derivante da specifici rilevanti incassi da parte di clienti, ha concesso alla società di poter effettuare l'aumento di capitale anche attraverso l'utilizzo di riserve disponibili per un importo pari a circa €/000 5.800 oltre ad immissione di ulteriori risorse per circa €/000 650.

Sono in corso le ulteriori verifiche sul rispetto di quanto contenuto nella delibera.

Si prevede che l'acquisizione della partecipazione da parte dell'Agenzia avverrà nel secondo semestre 2010.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto, inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto il 02.08.06 per l'attuazione coordinata dell'intervento di reindustrializzazione nell'area di crisi industriale di Brindisi, riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Brindisi della Salver SpA, facente capo alla famiglia Graziano.

La Salver sviluppa e produce manufatti in materiale composito destinati prevalentemente al settore aeronautico. Come fornitore strategico di Alenia, è coinvolta, sia direttamente che indirettamente, nel progetto Boeing 787, fortemente innovativo sia sotto il profilo dei materiali utilizzati sia sotto quello delle tecnologie di costruzione impiegate.

Il progetto presenta una forte valenza settoriale nel polo aeronautico italiano: la partecipazione al programma Boeing B787 apre, infatti, importanti prospettive per Alenia e per tutta l'industria aeronautica italiana sotto il profilo industriale ed occupazionale per le opportunità di aggiornamento e avanzamento tecnologico che offre.

Le capacità tecniche e imprenditoriali del proponente ed i contratti in essere dovrebbero assicurare la realizzazione del progetto, pur con uno slittamento temporale di oltre 3 anni.

**INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE**  
(Area di Brindisi)

**Descrizione dell'iniziativa**

- **Denominazione:** TI AUTOMOTIVE BRINDISI Srl
- **Scopi ed attività svolta:** Produzione tubi freno e tubi gasolio per motori diesel
- **Localizzazione:** Brindisi
- **Data di costituzione:** 11/08/2005
- **Data delibera Agenzia:** 26/06/2007
- **Capitale sociale:**

	<u>Attuale</u>		<u>A regime</u>	
	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>	<u>€/mgl.</u>	<u>%</u>
TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING SRL	1.051	75,07	1.051	75,07
Agenzia	349	24,93	349	24,93
<b>TOTALE</b>	<b>1.400</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400</b>	<b>100,00</b>

**Obiettivi indicati nel progetto approvato**

- **Investimenti previsti (€/mgl.):** 3.496
- **Nuova occupazione a regime (N° addetti):** 20
- **Anno di avvio dell'attività:** 2006
- **Anno di regime:** 2008
- **Agevolazioni L. 181/89 (€/mgl.):**
  - Contributo a fondo perduto 1.397
  - Mutuo 1.048

**Grado di conseguimento degli obiettivi**

• <b>Investimenti contabilizzati:</b>			
consuntivo al 30/06/2010			3.800
previsione al 31/12/2010			3.800
• <b>Nuova occupazione (N° addetti):</b>			
realizzata			22
prevista al 31/12/2010			22
• <b>Previsione aggiornata avvio attività</b>			2006
• <b>Previsione aggiornata anno di regime</b>			2008
• <b>Interventi L. 181/89 (€/mgl.):</b>			
	Part.ne	Contr.to	Mutuo
erogato al 30/06/2010	349	1.396	1.047
da erogare 31/12/2010	-	-	-
da erogare nel I semestre 2011	-	-	-

**Problematiche che caratterizzano l'attuazione dell'iniziativa**

L'investimento, così come il relativo piano occupazionale, è stato completato nel 2008. Sviluppo Italia Engineering, in data 11.11.2009 ha effettuato il collaudo dell'impianto consentendo l'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse. L'erogazione è avvenuta in data 29.12.2009. In data 16.06.2010 Invitalia ha ceduto la propria partecipazione al capitale sociale al socio TI AUTOMOTIVE ITALIA HOLDING Srl.

**Valutazioni dell'Agenzia circa la realizzabilità del progetto**

Il progetto, proposto dalla TI Automotive Italia Holding Srl società totalmente controllata da TI Automotive Holding Limited con sede nel Regno Unito, è stato interamente realizzato nei termini previsti, pertanto nel mese di giugno INVITALIA ha ceduto la propria quota di partecipazione nella TI AUTOMOTIVE BRINDISI srl.

PAGINA BIANCA