

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo il variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
BS	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	2.581.299,10	0,00	985,39	985,39		
CO	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	323.818,48	323.817,98	-	0,50	-0,50		
CO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	491.739,27	491.739,27	491.739,27	393.391,44	98.347,83				
LC	11- Alpeggi - 483/98	323.818,48	323.818,48	308.511,29	308.511,29	-0,00				
LC	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO	541.174,53	524.522,50	524.522,50	483.205,41	41.317,09				
SO	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	14.012.508,59	13.974.666,59	13.427.778,17	13.228.046,32	6.197,48		193.534,40	193.534,40	
Totale	11- INTERVENTI STRUTTURALI SETT. AGRO-ZOOTECNICO + Alpeggi ex 483	21.522.824,83	21.477.377,33	20.892.273,97	20.541.711,66	145.862,41	11.165,53	193.534,40	204.699,93	-
BG	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	1.291.142,25	1.282.095,72	1.254.160,99	1.253.078,55	-	1.082,44	1.082,44		
BS	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	2.065.827,60	-				
CO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	267.452,36	267.452,36	264.873,84	264.873,84	-				
LC	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	507.232,97	481.188,72	481.188,72	481.188,72	-				
SO	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	12.911.422,48	12.911.422,48	12.478.264,44	12.462.166,38	0,00		16.098,05	16.098,05	
Totale	12- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. AGRO-FORESTALE	17.043.077,66	17.007.986,88	16.544.315,59	16.527.136,09	0,00	1.082,44	16.098,05	17.180,49	-
BS	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO	1.549.370,70	1.549.370,70	1.547.627,56	1.547.627,56	-0,00				
SO	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E I VP	10.329.138,71	14.725.693,13	14.719.877,76	13.127.326,45	1.521.974,83		70.576,49	70.576,49	
Totale	13- INTERVENTI STRUTTURALI SETTORE. TURISTICO PR&S E I VP	11.878.509,41	16.275.063,83	16.267.505,32	14.674.954,01	1.521.974,82	-	70.576,49	70.576,49	-
SO	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	-				
Totale	14- INTERVENTI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	4.131.655,19	-	-	-	-	-
SO	15- INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90					
SO	15- INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE- nuovo II VP: Piano d'area Valtellina			620.000,00	140.000,00	480.000,00				
Totale	15- INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE	516.456,90	516.456,90	1.136.456,90	656.456,90	480.000,00	-	-	-	-
BG	16- PARCHI E RISERVE	1.291.142,25	1.291.142,25	1.241.058,86	1.241.058,86	-				
BS	16- PARCHI E RISERVE	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.268,08	2.234.950,86	347.317,22				
CO	16- PARCHI E RISERVE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-				
SO	16- PARCHI E RISERVE	7.746.853,49	7.746.853,49	7.619.445,26	7.471.388,48	-0,00		148.056,78	148.056,78	
Totale	16- PARCHI E RISERVE	12.136.737,14	12.136.737,14	11.959.229,10	11.463.855,10	347.317,22	-	148.056,78	148.056,78	-
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	3.098.741,39	3.098.741,39	2.970.549,38	2.970.549,38					
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88	1.649.046,88	-				
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi II VP			597.818,00	359.127,20	238.690,80				
BG	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.012.493,10	3.012.493,10	3.012.493,10	2.925.221,73	87.183,46				87,91

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo il variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	1.549.370,70	1.549.370,70	1.451.492,76	1.451.492,76	-	-	-	-	-
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	72.303,97	72.303,97	72.303,97	72.303,97	-	-	-	-	-
BS	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	1.265.422,68	1.265.422,68	1.257.336,43	1.257.336,43	-	-	-	-	-
CO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI + nuovi int di catalogazione I VP	1.639.161,46	1.756.438,46	1.747.141,03	1.723.685,63	23.455,40	-	-	-	-
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	426.666,14	426.666,14	426.666,14	426.666,14	-	-	-	-	-
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI 483/98	128.969,62	128.969,62	128.969,62	126.711,28	-0,00	2.258,34	-	2.258,34	-
LC	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI nuovi I e II VP	-	794.664,00	968.917,00	542.679,14	426.230,96	6,90	-	6,90	-
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	15.493.706,98	15.484.191,98	15.484.191,98	15.484.191,98	-	-	-	-	-
SO	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI CDP	3.470.730,49	3.470.730,49	3.470.730,49	3.470.730,49	0,00	-	-	-	-
Totale	17- COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI	31.806.613,41	32.709.039,41	33.237.656,78	32.459.743,01	775.560,62	2.265,24	-	-2.265,24	87,91
SO	18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	-	-	-
Totale	18 - ARCHIDATA	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	-	-	-
BG	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.549.370,70	1.549.370,70	-	942.778,39	-	-	-	-	-
BS	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	1.032.913,80	1.032.913,80	-	433.236,03	-0,00	-	-	-	-
CO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.456,90	399.179,90	-	61.996,03	-	-	-	-	-
LC	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	516.456,90	136.574,90	-	22.679,47	-	-	-	-	-
SO	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	11.878.508,68	8.061.539,68	-	4.702.044,83	-	-	-	-	-
Totale	19- CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (erogato al netto delle risorse accertate)	15.493.706,98	11.179.578,98	-	6.162.734,75	-0,00	-	-	-	-
BG	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	3.315.653,29	3.315.653,29	3.315.653,29	3.299.317,75	9.227,20	-	-	-	7.108,34
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	1.885.258,25	1.885.258,25	1.886.274,88	1.819.109,74	67.165,14	-	-	-	-
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP	-	291.651,98	291.651,98	248.321,58	43.330,40	-	-	-	-
BS	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP - revocato	-	322.689,00	322.689,00	-	-	322.689,00	-	322.689,00	-
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP	774.685,35	774.685,35	774.685,35	774.685,35	-	-	-	-	-
SO	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI CDP revocato da CDP decreto taglia spese	2.685.575,88	2.685.575,88	-	-	-	-	-	-	-
Totale	20- SERVIZI SOCIO-CULTURALI nuovi int. I VP	8.661.172,77	9.275.513,75	6.590.954,50	6.141.434,42	119.722,74	322.689,00	-	-322.689,00	7.108,34
BG	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	-	-	-
BS	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80	-	-	-	-	-

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
LC	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	516.456,90	516.456,90	516.456,90	516.456,90	-	-	-	-	-
SO	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.582,56	206.582,56	826.000,00	-	-	-	-
Totale	21- SERVIZI CULTURALI -FORMAZ. PROFESSIONALE	3.615.198,30	3.615.198,30	3.614.867,06	2.788.867,06	826.000,00	-	-	-	-
SO	22 - IREALP	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	-	-	-	-	-
Totale	22 - IREALP	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99	-	-	-	-	-
BG	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	6.343.102,00	6.343.102,00	6.343.102,00	6.340.168,56	0,00	-	-	-	2.933,44
BS	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	1.417.674,19	2.284.052,19	3.482.283,03	1.972.536,63	1.509.575,01	171,39	171,39	-	-
BS	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.788.211,35	3.788.211,35	3.812.979,03	3.690.150,32	111.363,96	-	-	-	11.464,75
BS	23- revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	1.467.996,03	1.467.996,03	-	-	-	-	-	-	-
CO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	441.198,80	441.198,80	1.240.743,45	1.044.657,15	196.086,30	-	-	-	-
CO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	4.028.363,80	4.028.363,80	4.028.363,80	3.997.219,96	31.143,84	-	-	-	-
CO	23-revocato da CDP causa decreto taglia spese INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	927.228,32	927.228,32	-	-	-	-	-	-	-
LC	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98 E I e II VP	25.822,84	672.989,84	672.989,84	339.501,90	333.487,94	-	-	-	-
LC	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	3.683.727,28	3.683.727,28	3.683.727,28	3.370.574,54	311.038,30	-	-	-	2.114,44
SO	23- INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e SALVAGUARDIA DEL LAGO DI COMO CDP	19.669.777,47	19.669.777,47	19.669.777,47	19.481.811,48	102.002,13	-	-	-	85.963,86
SO	23 e 24 - opere di interesse locale 483/98	1.807.598,00	1.803.666,00	1.803.466,00	1.803.466,00	0,00	-	-	-	-
Totale	23 - 24 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	43.600.700,08	45.110.313,08	44.737.431,90	42.040.086,54	2.594.697,48	171,39	-171,39	-	102.476,49
BS	25- Feeder distribuzione CDP	258.228,45	258.228,45	258.228,45	248.066,24	-	-	-	-	10.162,21
BS	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00	2.582.284,50	2.582.284,50	-	-	-	-
SO	25- Feeder distribuzione CDP	6.972.168,14	6.972.168,14	6.972.168,14	6.266.108,10	706.060,04	-	-	-	-
SO	25- Feeder distribuzione CDP - taglia spese	3.356.969,84	3.356.969,84	-	-	-	-	-	-	-
SO	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	21.174.732,86	21.174.732,86	21.174.732,86	16.010.163,86	5.164.569,00	-	-	-	-
Totale	25- PIANO DI METANIZZAZIONE	36.926.668,29	36.926.668,29	33.569.698,45	25.106.622,70	8.452.913,54	-	-	-	10.162,21
BG	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	4.640.114,69	4.640.114,69	4.640.114,69	4.640.114,69	-	-	-	-	-
BS	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	3.996.277,24	3.996.277,24	3.996.277,24	3.996.277,24	-	-	-	-	-
CO	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	1.240.339,49	1.240.339,49	1.240.339,49	1.240.339,49	-	-	-	-	-

prov	AZIONI DI PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO L.102/90 e l. 483/98	stanziato iniziale	stanziamento I VP	stanziamento dopo II variazione di piano e riutilizzo ec. CDP (2008)	erogato	da erogare per concludere l'intervento al netto delle economie	ulteriori risorse da rimodulare per Zogno	ulteriori risorse da rimodulare per SS. 38	totale risorse da rimodulare per SS. 38 e variante di Zogno	CDDPP economie rinunciate
LC	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	1.716.587,52	1.716.587,52	1.716.587,52	1.716.587,52	-	-	-	-	-
SO	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	14.636.575,96	14.636.575,96	14.636.575,96	14.636.575,96	-	-	-	-	-
Totale	26- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (interessi, per importi vedi singole azioni)	26.229.894,90	26.229.894,90	26.229.894,90	26.229.894,90	-	-	-	-	-
BG	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	1.019.285,37	1.019.285,37	1.019.285,37	1.019.285,37	-	-	-	-	-
BS	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	417.313,79	417.313,79	417.313,79	417.313,79	-	-	-	-	-
CO	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	31.810,32	31.810,32	31.810,32	31.810,32	-	-	-	-	-
SO	27- COMPLETAMENTO INDENNIZZI	8.203.653,84	8.203.653,84	8.203.653,84	8.203.653,84	-	-	-	-	-
SO	27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLO	1.340.793,87	1.340.793,87	1.340.793,87	1.167.882,37	-	-	172.911,50	172.911,50	-
RL	27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale	27- INDENNIZZI PERDITA REDDITO AGRICOLO	11.512.857,19	11.512.857,19	11.012.857,19	10.839.945,69	-	-	172.911,50	172.911,50	-
RL	28- ONERI DI GESTIONE- Regione	5.164.568,98	5.164.568,98	4.052.689,66	4.052.689,66	-	-	-	-	-
BG	28- ONERI DI GESTIONE - Province	568.102,59	568.102,59	568.102,59	568.102,59	-	-	-	-	-
BS	28- ONERI DI GESTIONE - Province	413.165,52	413.165,52	413.165,52	413.165,52	-	-	-	-	-
CO	28- ONERI DI GESTIONE - Province	204.800,78	204.800,78	100.745,25	100.745,25	-	-	-	-	-
LC	28- ONERI DI GESTIONE - Province	156.719,05	92.688,05	92.688,05	92.688,05	-	-	-	-	-
SO	28- ONERI DI GESTIONE - Province	3.821.781,05	3.821.781,05	3.821.781,05	3.821.781,05	-	-	-	-	-
Totale	28- ONERI DI GESTIONE	10.329.137,97	10.265.106,97	9.049.172,12	9.049.172,12	-	-	-	-	-
SO	4 - progettazione sistemazione frana del Ruinon	516.257,00	516.257,00	516.257,00	-	516.257,00	-	-	-	-
CO	DDS - Bacino Torrente SanVincenzo		793.533,00	793.533,00	79.353,33	714.179,67	-	-	-	-
CO	DDS - Difesa Spandale - Comune di Sorico			86.000,00	34.400,00	51.600,00	-	-	-	-
CO	DDS - Cedimenti a Lago Comune di Gravedona			546.580,00	218.632,00	327.948,00	-	-	-	-
Totale DDS	DDS	516.257,00	1.309.790,00	1.942.370,00	332.385,33	1.609.984,67	-	-	-	-
	totale complessivo	692.876.510,56	692.876.510,83	685.109.991,80	553.746.092,77	134.264.817,26	2.194.229,57	912.565,65	3.106.795,22	155.021,33

3.3 Elenco interventi in corso o conclusi nel 2009

La Tab. 3.3.1 mostra il quadro complessivo degli interventi in corso o conclusi nel 2009, ripartiti per le province, mentre il dettaglio dei singoli interventi è rimandato alle tabelle dei paragrafi seguenti. Da questa tabella si evince che ad oggi sono in corso o da iniziare complessivamente 71 progetti, mentre nel corso del 2009 si sono conclusi o sono in attesa di contabilità finale 62 interventi.

Tab. 3.3.1- Quadro complessivo degli interventi in corso o conclusi nel 2008, ripartiti per Provincia.

provincia	quadro economico						stato progetti			
	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie dei progetti conclusi revocati nel 2009	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
totale provincia di BERGAMO	78.431.499	23.695.378	54.736.121	18.233.511	5.451.686	10.180	-	1	12	8
totale provincia di BRESCIA	31.649.659	21.837.763	9.458.988	17.094.891	4.696.473	1.331	2	3	4	18
totale provincia di COMO	19.630.167	18.125.938	1.504.230	11.883.471	6.242.466	1	-	6	11	4
totale provincia di LECCO	6.642.867	6.200.037	442.831	5.084.760	1.115.270	808	-	2	8	7
Totale provincia di SONDRIO	2.474.236.984	296.615.426	2.177.621.558	179.710.787	116.758.922	514.755	-	1	23	25
Totale complessivo	2.610.591.177	366.474.541	2.243.763.727	232.007.421	134.264.817	527.074	2	13	58	62

Interventi in corso in provincia di Bergamo

Tab. 3.3.1.1 -Elenco interventi in corso in provincia di Bergamo, finanziati con lo stanziamento di Piano iniziale e con le due variazioni di piano.

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
2	PR&S	Variante di Zogno -sistema stradale Valle Brembana	Provincia di Bergamo	61.096.376	7.746.853	53.349.523	3.569.803	4.177.051		- l'intervento complessivamente costa € 61,4 mln e comprende anche l'int 2-IVP-Studio di fattibilità e indagini geologiche (€ 303.624,00 – D.g.r. 8/988/2005). Il dettaglio delle fonti di finanziamento è il seguente: L. 102/90 € 7.746.853,49; ANAS € 332.561,83, fondi già trasferiti alla provincia di Bergamo d.lgs. 112/98 € 43.932.000,00 (confermati con D.g.r. 5815/2007) Fondi FIP € 7.684.960,69 fondi provincia di Bergamo € 1.400.000			1	
4	II VP	SP 7, SP 6 Ornica - Messa in sicurezza sede stradale di Ornica	Provincia di Bergamo	550.000	550.000	-	440.000	110.000					1	
4	II VP	Completamento strada Ambria - Camanghè in comune di Zogno	Provincia di Bergamo	550.000	550.000	-	220.000	330.000					1	
4	II VP	SP 9 Mezzoldo confine valtellinese - Messa in sicurezza strada per San Marco in comune di Averara e Mezzoldo	Provincia di Bergamo	650.000	650.000	-	520.000	130.000					1	
4	II VP	Completamento allargamento strada per Piazzolo	Provincia di Bergamo	300.000	300.000	-	120.000	180.000					1	
4	II VP	Intervento di costruzione strada di collegamento Monteruccio - Bonetto - Saltarino	Comune di Taleggio	1.500.000	150.000	1.350.000	60.000	90.000		- altri fondi da APQ € 1.050.000 e Comune di Taleggio (BIM) € 300.000			1	
4 -CDP	PR&S	Località Trabucchetto S.P. n. 2 Lenna Foppolo	Provincia di Bergamo	674.508	674.508		674.508	-		concluso nel 2009				1

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
4 -CDP	PR&S	S.p. 11 SP 1 Intervento di riqualificazione della sede stradale per il miglioramento dell'accessibilità in comune di Piazzolo	Provincia di Bergamo	93.360	93.360	-	-	93.360	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 chiesto diverso utilizzo nel mese di luglio 2009		1		
4 -CDP	PR&S	S.P. 25 lavori di costruzione ponte sulla Valle Bordesigli in comune di Veduggio	Provincia di Bergamo	759.638	723.040	36.599	718.627	4.412	-	A gennaio 2010 sono stati erogati € 4.082,12 il mutuo scade il 31 dicembre 2010			1	
8	PR&S	Agevolazioni finanziarie	vari beneficiari	8.088.761	8.088.761	-	8.086.999	1.762	0				1	
11	I VP	SP 9 Mezzoldo confine vattellinese - intervento di recupero pascoli frananti in loc. passo San Marco	Provincia di Bergamo	71.909	71.909	-	61.729	-	10.180					1
17	II VP	Ristrutturazione e recupero conservativo di un fabbricato di valenza storico - architettonica da adibire a museo etnografico	Comune di Santa Brigida	300.000	300.000	-	240.000	60.000	-				1	
17	II VP	Completamento (2° lotto) dell'intervento di recupero e restauro della via pubblica "I portici"	Comune di Averara	297.818	297.818	-	119.127	178.691	-				1	
17 - CDP	PR&S	Casinò San Pellegrino	Comune di San Pellegrino Terme	918.260	918.260	-	831.077	87.183	-	- Chiesto alla CDP utilizzo residuo del mutuo per progetto di completamento relativo al restauro dei corpi illuminanti			1	
19	PR&S	Centri e nuclei di antica formazione - fondo di rotazione	vari beneficiari	942.778	942.778	-	942.778	-	-	- RISORSE 'GIA' AL NETTO DELLE SOMME ACCERTATE - fine rientri primo bando 2013, secondo bando 2019. Tutte le risorse sono state già reimpiegate per finanziare nuovi progetti della II Variazione di Piano				1
20 - CDP	PR&S	Centro per anziani Don Stefano Palla	Comune di Piazza Brembana	516.457	516.457	-	507.230	9.227	-	- Causa ritardi ed inadempienze dell'appaltatore sono state stralciate alcune opere ora è in corso il progetto di completamento da affidare a nuova impresa per l'esecuzione delle opere stralciate ad esaurimento economie.			1	

azione di Piano	classificazione	Intervento	Ente Attuatore	costo complessivo	finanziamento ex 102/90	altri finanziamenti	erogato al 2009	da erogare	economie	Note	revocato	da iniziare	in corso	ultimato
21	PR&S	Ampliamento dell'ITC Puglisi	Provincia di Bergamo	1.032.914	1.032.914	-	1.032.914	-	-	L'intervento è concluso, anche con l'utilizzo delle economie per completamento				1
23 - CDP	PR&S	Posa di barriere sul bacino dell'acquedotto comunale	Comune di Roncobello	1.907	1.907		1.907	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 concluso 2009				1
23 - CDP	PR&S	Manutenzione straordinaria della sorgente Chignolo	Comune di Veduggio	1.959	1.959		1.959	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 concluso 2009				1
23 - CDP	PR&S	Sistemazione idraulico forestale in località ponte Morengo 2° lotto	Comune di Branzi	2.220	2.220		2.220	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 concluso 2009				1
23 - CDP	PR&S	Rete acquedottistica	Comune Isola di Fondra	82.633	82.633		82.633	-	-	nuovo intervento finanziato con le economie - d.g.r. 7484/2008 concluso 2009				1
		Totale provincia di BERGAMO		78.431.499	23.695.378	54.736.121	18.233.511	5.451.686	10.180		-	1	12	8

LEGENDA

classificazione	Piano in cui è inserito il finanziamento dell'intervento
PR&S	piano di Ricostruzione e sviluppo originale
I VP	Il variazione di piano - DCR 8/114/2006
II VP	Il variazione di piano - DCR 8/514/2008