

garantire lo sviluppo delle attività secondo gli strumenti progettuali e programmatici definiti contrattualmente.

3 agosto 2007, il CIPE assegna, con delibera n. 70, l'ulteriore "tranche" di finanziamento del "Sistema MOSE" di 243,17 Meuro, in termini di volume di investimento, a valere sul contributo annuale di 23,068 Meuro per 15 anni. Con la stessa delibera, inoltre, il CIPE, relativamente alla 2^ assegnazione - delibera n. 75/5004, ha preso atto dell'aumento del volume di investimento di 50 Meuro (da 638,1 a 688,1 Meuro).


1° ottobre 2007, il Decreto Legge n. 159, convertito con la Legge n. 222 del 29.11.2007, all'art. 22, comma 2, autorizza la spesa di 170 Meuro per l'anno 2007 per il proseguimento della realizzazione del "Sistema MOSE". Nella seduta del 9.11.2007, il CIPE, prende atto delle risorse assegnate con il Decreto Legge n. 159 e della loro proposta di utilizzo.

PAGINA BIANCA

Elenchi Mappe Foto


PAGINA BIANCA

DIFESA DALLE ACQUE ALTE ECCEZIONALI




Bocca di Lido

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI LIDO



LAVORI ULTIMATI IN CORSO E DI PROSSIMO AVVIO PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI LIDO



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1 OP/299 Treporti - Porto rifugio - 1^a fase - Tura
- 2 OP/360-1 Treporti - Porto rifugio - 2^a fase - 1° stralzo - Bacino nord: dragaggi e protezione di sponda **(intervento ultimato)**
- 3 OP/360-2 Treporti - Porto rifugio - 2^a fase - 2° stralzo - Predisposizione per la prefabbricazione dei cassoni
- 4 OP/378-1 Treporti - Conca: opere civili e porte-opere elettromeccaniche - 1° stralzo - Opere civili 1^a fase **(intervento ultimato)**
- 5 OP/306 Lido - Isola tra S. Nicolò e Treporti - 1^a fase (A) **(intervento ultimato)**
- 6 OP/353 Treporti - Isola tra S. Nicolò e Treporti - 1^a fase (B) **(intervento ultimato)**
- 7 OP/365-1 Treporti - Spalla ovest (isola - 2^a fase) e sistemazione - 1° stralzo - Opere di sostegno e movimenti di materie
- 8 OP/388-1 S. Nicolò - Spalla nord (isola - 3^a fase) ed edificio di controllo - 1° stralzo - Cassoni andatori e scogliera lato mare
OP/388-2 S. Nicolò - Spalla nord (isola - 3^a fase) ed edificio di controllo - 2° stralzo - Cassoni andatori e darsena lato laguna
- 9 OP/301 e OP/301 bis S. Nicolò - Intervento di rinforzo della radice del molo sud
OP/437 S. Nicolò - Ristrutturazione della radice del molo sud
- 10 OP/367-1 S. Nicolò - Spalla sud e sistemazione - 1° stralzo - Movimenti terra e cassoni prefabbricati
- 11 OP/410-1 Treporti - Spalla est e sistemazione - 1° stralzo - Opere civili 1^a fase
- 12 OP/312 S. Nicolò - Barriera: protezione del fondale 1^a fase **(intervento ultimato)**
- 13 OP/390-1 S. Nicolò - Barriera: protezione del fondale 2^a fase - 1° stralzo
- 14 OP/359-1 Treporti - Barriera: protezione del fondale - 1° stralzo **(intervento ultimato)**
OP/359-2 Treporti - Barriera: protezione del fondale - 2° e 3° stralzo
- 15 OP/389-1 S. Nicolò - Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - 1° stralzo - Palancole dei recessi
OP/389-2 S. Nicolò - Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - 2° stralzo - Realizzazione basamento su terrapieno per prefabbricazione cassoni
OP/389-3 S. Nicolò - Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - 3° stralzo - Pali di consolidamento in c.a.c.
- 16 OP/424-1A Treporti - Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - 1° stralzo A - Palancole dei recessi
OP/424-1B Treporti - Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - 1° stralzo B - Consolidamento con jet grouting
- B.7.03/II S. Nicolò, Malamocco e Chioggia - Paratoie e connettori - 1° stralzo
- 17 OP/354-1 S. Nicolò - Aree di produzione (allestimento e smantellamento) - 1° stralzo - Realizzazione banchina accosto natanti **(intervento ultimato)**
- OP/354-2 S. Nicolò/Malamocco - Aree di produzione (allestimento e smantellamento) - 2°/3° stralzo - Base operativa: trasferimento dei cassoni da Taranto a Venezia
- OP/354-3 S. Nicolò/Malamocco - Aree di produzione (allestimento e smantellamento) - 3°/4° stralzo - Base operativa in terraferma: banchina lungo il canale industriale ovest, sponda ovest (Transped)
- 18 OP/418-1 Treporti - Aree di produzione (allestimento e smantellamento) - 1° stralzo - Allestimento del cantiere
- 19 OP/294 Lido - Campo prove per la realizzazione delle fondazioni **(intervento ultimato)**



Bocca di Lido - Treporti: il porto rifugio lato mare, il cui bacino messo all'asciutto viene utilizzato come "tura" per la costruzione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie della barriera di Treporti. Si nota il cantiere per la prefabbricazione.