

11 Dati rete autostradale in concessione – Allegati A

IVCA - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
Progetti di adeguamento gallerie

Aut.	Società	Descrizione intervento	N. Fornici	Importo totale approvato	produzione 2007 €	produzione 2008 €	produzione 2009 €	produzione 2010 €	produzione raggiunta al 31/12/2010 €
A10	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Galleria Torre Faraggiana sx - adeguamento dell'impianto di illuminazione	1	66.243,64	66.243,64	0,00	0,00	0,00	100%
A1	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Galleria Casarsa - adeguamento dell'impianto di illuminazione	2	159.753,38	159.753,38	0,00	0,00	0,00	100%
A26	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Galleria Massimo Visconti (dx+sx) adeguamento degli impianti elettromeccanici. Appalto 2008 - 3	2	4.852.125,58	291.127,53	3.978.742,98	533.733,81	48.521,26	100%
A23	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Galleria Pontebba e Tarvisio (dx+sx) adeguamento degli impianti elettromeccanici. Appalto 2008 - 2	4	7.063.055,82	0,00	0,00	4.732.247,40	1.624.502,84	90%
A12	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Galleria Monte Castelletto (dx+sx) adeguamento degli impianti elettromeccanici. Appalto 2008 - 1	2	3.730.048,19	0,00	2.387.230,84	932.512,05	149.201,93	93%
A1 -A8 -A10 - A23 -A26	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione a tre corsie. Appalto 2008-4	72	18.421.491,07	0,00	0,00	4.789.587,88	7.368.596,43	66%
A10 -A14 - A26	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione. Appalto 2007-7	31	4.104.470,73	0,00	0,00	3.201.487,17	902.983,56	100%
A1 - A26	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione - Appalto 2006-4, lungo le autostrade A12 e A16	19	2.877.486,04	2.071.789,95	805.696,09	0,00	0,00	100%
A9 -A14 - A16	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione - Appalto 2006-2, lungo le autostrade A9 e A14 e A16	24	4.091.609,12	2.127.636,74	1.963.972,38	0,00	0,00	100%
A1 - A11 - A12 - A16	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione - Appalto 2005-1, lungo le autostrade A1 - A11 - A12 - A16	62	4.160.076,36	4.160.076,36	0,00	0,00	0,00	100%
A1 - A7 - A10 -A27	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione - Appalto 2006-3, lungo le autostrade A1 - A7 - A10 - A27	26	3.117.601,88	1.808.209,09	1.309.392,79	0,00	0,00	100%

A7 - A9 - A10 - A14 - A23 - A26 - A27	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione - Appalto 2005-2, lungo le autostrade A7 - A9 - A10 - A14 - A23 - A26 - A27	49	3.735.269,96	3.174.979,47	37.352,70	522.937,79	0,00	100%
A12	Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	Rifacimento dell'impianto di illuminazione della galleria Giovannella fornice Nord e Sud	2	1.347.119,56	0,00	1.347.119,56	0,00	0,00	100%
A12	Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	Rifacimento dell'impianto di illuminazione della galleria Bordigona fornice Sud	1	610.508,47	30.525,42	579.983,05	0,00	0,00	100%
A12	Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	Rifacimento dell'impianto di illuminazione della galleria Pian del Lupo fornice Nord	1	975.549,94	0,00	975.549,94	0,00	0,00	100%
T4	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	Nuovi rifugi - impianti di ventilazione forzata per rifugi ed opere elettriche annesse.	1	7.320.943,61	7.320.943,61	0,00	0,00	0,00	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Passo d'Avenco - integrazione degli impianti di sicurezza in galleria - Fase 1	2	1.305.211,18		0,00	0,00	1.305.211,18	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Passo d'Avenco - integrazione degli impianti di sicurezza in galleria - Fase 2	2	490.541,80		0,00	0,00	490.541,80	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Passo d'Avenco - integrazione degli impianti di sicurezza in galleria - Fase 3	2	199.944,99		0,00	0,00	199.944,99	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Passo d'Avenco - integrazione degli impianti di sicurezza in galleria - Fase 4	2	414.776,78		0,00	0,00	414.776,78	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Quassolo - Realizzazione degli impianti di sicurezza antincendio in galleria - Fase 1	2	836.324,21		0,00	0,00	836.324,21	100%
AA/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Quassolo - Realizzazione degli impianti di sicurezza antincendio in galleria - Fase 2	2	489.377,85		0,00	0,00	489.377,85	100%

A4/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria Quassolo - Realizzazione degli impianti di sicurezza antincendio in galleria - Fase 3	2	196.831,50		0,00	0,00	196.831,50	100%
A4/A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A.	Galleria di Quassolo - Realizzazione degli impianti di sicurezza antincendio in galleria - Fase 4	2	411.608,55		0,00	0,00	411.608,55	100%
A10 - A12	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di sicurezza, comunicazione utenza e videosorveglianza appalto 2009 -2	92	9.155.499,38		0,00	2.563.539,83	3.204.424,78	63%
A1 - A7	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di sicurezza, comunicazione utenza e videosorveglianza appalto 2009 -1	29	4.734.388,18		0,00	1.988.443,04	2.603.913,50	97%
A1 - A7	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Piano di adeguamento gallerie - impianti di illuminazione gallerie - appalto 2008 -5	16	2.754.845,17		0,00	247.936,07	1.928.391,62	79%
A32	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	Galleria Pierremenaud - Impianto di illuminazione	1	1.798.677,88		1.528.876,20	269.801,68	0,00	100%
A32	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	A32 Sostituzione dei ventilatori delle gallerie	18	24.658.594,42		8.137.336,16	10.603.195,60	5.918.062,66	100%
A32	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	Lavori di realizzazione delle nuove cabine impianti della galleria "La Perosa"	2	248.575,20		39.772,03	208.803,17	0,00	100%
A5	Raccordo Autostradale Valle Aosta S.p.A	Tronco Courmayeur - Sarre. Lotto 1 tratto funzionale. Rete idrica impianto antincendio	2	1.605.616,57	1.605.616,57	0,00	0,00	0,00	100%
A15	Autocamionale della Cisa S.p.A.	Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione, con gruppi elettrogeni, gruppi di continuità e regolatori di flusso, nelle gallerie Morana e Vizzana.	4	273.526,85			0,00	273.526,85	100%
A7	Milanoserravalle - Milanotangenziali S.p.A.	Adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione gallerie sull'intera rete autostradale	NP	9.106.055,05					NP

A32	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	Circonvallazione di Oulx accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32. Rivestimento Il fase - Galleria Pierremenaud	1	454.259,49	408.833,54	45.425,95	100%
A32	Società Italiana Traforo Autostradale Frejus	Impianto di illuminazione della galleria La Perosa	2	2.848.316,08	626.629,54	2.107.753,90	96%
A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A.	Autostrada Torino-Quincinetto Interventi di ripristino delle strutture della galleria Pietra Grossa Fase 1	2	978.059,45		0,00	0%
A5	Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A.	Autostrada Torino-Quincinetto Interventi di ripristino delle strutture della galleria Pietra Grossa Fase 2	2	2.049.655,03		0,00	0%
A15	Autocamionale della Cisa S.p.A.	A15 Autostrada della Cisa Interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione della galleria Polina	2	1.613.404,34		0,00	0%
A15	Autocamionale della Cisa S.p.A.	A15 Autostrada della Cisa Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione della galleria Casacca	2	1.205.874,92		0,00	0%
A10	Autostrada dei Fiori S.p.A.	A10 Autostrada dei Fiori Interventi di adeguamento al D.Lgs. 264/2006 della galleria Gorteri	2	10.504.420,94		0,00	0%
A32	Società Italiana Traforo del Frejus p.A.	A32 Autostrada Torino-Bardonecchia Tratto Susa-Savoux Illuminazione all'uscita delle gallerie	14	606.951,37		200.293,95	33%
A32	Società Italiana Traforo del Frejus p.A.	A32 Autostrada Torino-Bardonecchia Rivestimento pareti galleria La Perosa e impianto segnaletico a LED a marciapiede	2	1.717.853,70		1.614.782,48	94%
A32	Società Italiana Traforo del Frejus p.A.	A32 Autostrada Torino-Bardonecchia Impianto segnaletico a Led per canalizzazione del traffico nella galleria La Perosa	2	428.701,30		394.405,20	92%
A32	Società Italiana Traforo del Frejus p.A.	Impianto segnaletico a LED per canalizzazione del traffico nelle gallerie 1° stralcio: Galleria Pierremenaud, 2° stralcio: Galleria Prapontin, 3° stralcio: Galleria Serre La Voute, 4° stralcio: Galleria Serre La Voute	7	2.266.521,00		0,00	0%

A32	Società Italiana Traforo del Frejus p.A.	Fornitura e posa in opera per sostituzione dei ventilatori delle gallerie. Implementazione UPS cabine ventilazione	17	237.339,77		237.339,77	100%
A24	Strada dei Parchi S.p.A	A24. Autostrada Roma - L'Aquila - Teramo. Realizzazione dell'impianto antincendio del traforo del Gran Sasso	2	4.741.396,18		0,00	0%
A24	Strada dei Parchi S.p.A	A24. Autostrada Roma - L'Acquila - Teramo. Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici delle gallerie san Rocco, Gran Sasso e San Domenico	6	11.088.249,94		0,00	0%
A5	Società Autostrade Valdostane p.A.	A5 - Trasmissione progetto esecutivo di riqualificazione impianti di illuminazione/speciali ed infrastrutture di distribuzione gallerie Montjovet e Petit Monde	2	3.231.667,20		452.756,57	14%

Numero dei fornici interessati da interventi completati nel triennio 2007-2009	193	€ 32.115.031,61	Importo interventi ultimati nel triennio 2007-2009
Numero fornici interessati da interventi completati nel 2010	89	€ 38.924.933,70	Importo interventi ultimati nel corso del 2010
Numero di fornici con interventi in corso nel 2011	262	€ 98.246.454,31	Importo interventi in corso nel 2011
Numero di fornici complessivi interessati da interventi fino al 2011	544	€ 169.286.419,62	Importo complessivo degli interventi ultimati e/o in corso al 2011

12 Dati rete ANAS - Allegati B

Gallerie in esercizio

Num	Compartimento	S.S.	prog.	nome galleria	lunghezza (m)	Anno Adeg.to	Adeguamento	Progetto	T.G.M.	Incidentalità	Investimenti per la sicurezza	Note
1	Ancona	76	9+714	Balzette	514/494				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
2	Ancona	76	10+313	Malvaioli	1224/1234				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
3	Ancona	76	12+039	Monticelli	1130/1159				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
4	Ancona	76	13+556	Colle Paganello	596/611				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
5	Ancona	76	15+326	Burano	604/558				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
6	Ancona	76	16+453	Bartolomeo	520/508				11.530 (dati 2006)	6,15785E-05		
7	Bari	tang. Ovest LE		Condò	990/990							
8	Bologna	3bis (E 45)	164+493	Monte Coronaro	910/910			Si	7.555 (dati 2010)	6,47253E-05		
9	Bologna	3bis (E 45)	173+706	Roccaccia	1840/1840			Si	7.555 (dati 2010)	6,47253E-05		
10	Bologna	3bis (E 45)	187+291	Lago di Quarto	2494/2522				7.555 (dati 2010)	6,47253E-05		
11	Cagliari	131 tang. SS	206+261	Ghigizzu	850/820				9.779 (dati 2004)			
12	Catanzaro	280	20+300	Marcellinara	725/695				24.368 (dati 2000)	7,42777E-05		
13	Catanzaro	280	30+071	San Sinato	928/989				24.368 (dati 2000)	7,42777E-05		
14	Catanzaro	SS106	405+860	Vittoria	1336/1336	2010			16.802 (dati 2005)	7,73717E-06		
15	Catanzaro	SS106	404+330	Cardona	609/609	2010			16.802 (dati 2005)	7,73717E-06	€ 9.451.700,95	
16	Catanzaro	SS106	405+500	Montegiordano	299/299	2010			16.802 (dati 2005)	7,73717E-06		
17	Firenze	1	228+430	Poggio Bastione	580/580				16.679 (dati 1990)	3,59734E-05		
18	Firenze	1	229+316	Poggio Fornello	522/522				16.679 (dati 1990)	3,59734E-05		
19	Firenze	1	254+980	San Carlo	767/786				16.679 (dati 1990)	3,59734E-05		
20	Genova	20	138+090	Cima di Rovere		2361			3.721 (dati 2005)	0,00012631		
21	Genova	20	140+541	Bocche		610			3.721 (dati 2005)	0,00012631		
22	Perugia	3bis (E 45)	6+740	Colle Capretto	1191/1191	2010			20.594 (dati 2005)	1,45673E-05	€ 3.721.707,63	
23	Perugia	3bis (E 45)	27+021	Colle Valenza	699/694			Si	20.594 (dati 2005)	1,45673E-05		
24	Perugia	675 (E 45)	60+787	S. Pellegrino	1076/1076	2010			38.861 (dati 2003)	2,6762E-05	€ 3.502.921,32	
25	Perugia	318	1+565	S. Egidio	750/742				2.928 (dati 1995)	2,08435E-05		
26	Potenza	106	430+330	Scanzano	588 (su 2 carr.)				16.802 (dati 2005)	6,39805E-05		
27	Roma	G.R.A.	6+185	Selva Candida	999/975				104.000 (dati 2011)	0,000144423		
28	Roma	G.R.A.	10+600	Trionfale	527/464				104.000 (dati 2011)	0,000144423		
29	Roma	G.R.A.	11+946	Cassia	700 (est.)/687 (int.)				104.000 (dati 2011)	0,000144423		ultimata, aperto solo il fornice esterno
30	Roma	G.R.A.	44+645	Appia Antica	1151/1151				104.000 (dati 2011)	0,000144423		

31	Torino	33	129+426	Montecrevola	2260			Si	9.480 (dati 2005)	7,06751E-05		
32	Trieste	RA 13	16+600	Prosecco	911/911				25.400 (dati 2010)	3,30709E-05		
33	U.S. Palermo	A29 dir	7+027	Segesta	1640/1600			Si	12.452 (dati 2000)	8,51269E-05		
34	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	2+550	Rufoli	640/580	2010			51.448 (dati 2010)	2,62401E-05	€ 4.270.000,00	Adeguata
35	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	9+950	Monte Vetrano 1	788/817	2007			51.448 (dati 2010)	2,62401E-05		
36	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	10+826	Monte Vetrano 2	711/735	2007			51.448 (dati 2010)	2,62401E-05	€ 5.355.000,00	Sono adeguate le canne in carreggiate sud
37	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	41+120	Serralunga	982/1020				27.294 (dati 2010)	4,94614E-05		
38	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	41+692	Artificiale Sud		580 2007			27.294 (dati 2010)	4,94614E-05		
39	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	44+492	Sagginara	448/627	2007			27.294 (dati 2010)	4,94614E-05	€ 3.108.800,00	Manca impianto di ripetizione segnali radio
40	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	45+270	Serrone Tondo	1052/1215	2007			21.270 (dati 2010)	6,34697E-05	€ 9.234.760,00	Manca impianto di ripetizione segnali radio
41	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	45+914	Artificiale Nord		910 2007			21.270 (dati 2010)	6,34697E-05		
42	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	55+190	Tanagro	1259/947	2009			13.175 (dati 2010)	0,000102467	€ 10.022.899,00	Adeguata
43	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	59+520	Castelluccio	711/673	2009			13.175 (dati 2010)	0,000102467	€ 4.620.000,00	Adeguata
44	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	61+330	Costa Incoronata	1881/1808	2009			13.175 (dati 2010)	0,000102467	€ 14.765.800,00	Adeguata
45	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	162+600	Colle Trodo	830/840		no		6.333 (dati 2010)	0,000151587		
46	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	164+973	Colle di Mormanno	370/550		no		6.333 (dati 2010)	0,000151587		
47	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	170+398	Donna di Marco	550/550		no		6.651 (dati 2010)	0,000144339		
48	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	258+300	Serra Spiga	520/520		no		28.222 (dati 2010)	3,4016E-05		
49	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	359+400	San Francesco di Paola (già Pontemorato)	984/963	2009			12.019 (dati 2010)	7,98735E-05	€ 7.745.080,00	
50	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	398+019	San Filippo	1086/1148	2011			16.406 (dati 2010)	5,85152E-05	€ 8.887.340,00	in ultimazione
51	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	401+935	Santa Lucia	904/1095	2011			14.377 (dati 2010)	6,67733E-05	€ 7.637.620,00	in ultimazione
52	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	415+603	Feliciusu	507/530				14.377 (dati 2010)	6,67733E-05		
53	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	418+550	Muro	507/530				21.023 (dati 2010)	4,56643E-05		
54	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	419+530	Brancato	700/700				21.023 (dati 2010)	4,56643E-05		
55	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	424+352	Paci 1	690/700				21.023 (dati 2010)	4,56643E-05		
56	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	426+094	Paci 2	1040/1060				21.023 (dati 2010)	4,56643E-05		
57	U.S. Catania	NSA339	4+750.33	San Demetrio	2948/2895	2009			28.218 (dati 2010)		€ 17.085.297,25	
58	U.S. Catania	NSA339	12+935.16	Filippella	1297/1335	2009			28.218 (dati 2010)		€ 10.244.027,76	
59	U.S. Catania	NSA339	16+721.68	Serena	1181/1190	2009			28.218 (dati 2010)		€ 9.879.132,27	

sarà dismessa appena aperta la nuova

Gallerie in realizzazione – ammodernamento

Num	Compartimento	SS	Km	Denominazione	Lunghezza	Ammodernamento 264	Importo impianti	Note
1	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	47+888	Sant' Angelo	923/880		€ 7.642.560,00	in lavorazione (verrà aperta solo per il periodo dell'esodo estivo)
2	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	49+060	San Michele	850/569		€ 3.220.000,00	
3	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	108+370	Cerreta	823/795		€ 6.439.640,00	
4	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	112+180	Deruitata	534/629		€ 4.067.000,00	in lavorazione - investimento per impianti a partire dal 2012
5	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	113+840	Casalbuono	1711/1745		€ 13.574.880,00	
6	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	117+580	Tempa Ospedale	540/528		€ 3.731.000,00	In corso di realizzazione - investimento per impianti a partire dal 2012
7	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	121+572	Tempa Pertusata	570/570		€ 3.983.000,00	In corso di realizzazione - investimento per impianti a partire dal 2012
8	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	124+274	Renazza	1191/1008		€ 8.779.880,00	in costruzione - investimento per impianti a partire dal 2012
9	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	128+950	Naturale	630/531		€ 4.060.000,00	in lavorazione - investimento per impianti a partire dal 2012
10	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	131+120	Sirino	782/604		€ 5.520.953,50	
11	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	139+088	Serra Rotonda	1300/1310			in lavorazione, in esercizio la vecchia galleria
12	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	148+545	Fossino	1580/1590			aperta una sola canna a doppio senso di marcia
13	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	174+800	Campo Tenese	521/521		€ 3.467.000,00	investimento per impianti a partire dal 2012
14	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	176+431	Ospedaletto	532/532		€ 4.151.000,00	
15	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	178+867	Cillarese	968/977		€ 8.071.440,00	aperta una sola canna a doppio senso di marcia - investimento per
16	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	180+821	Cerreta	744/744		€ 4.287.500,00	impianti a partire dal 2012
17	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	222+132	Serra dell'Ospedale	840/810		€ 8.799.780,00	
18	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	286+557	Monaco	536/770		€ 5.193.900,00	in fase di costruzione (nuova sede)
19	U.S. Cosenza	A3 SA-RC		Ogliastro	834/834		€ 6.638.640,00	in fase di costruzione (nuova sede)
20	U.S. Cosenza	A3 SA-RC		La Motta	510/510		€ 3.570.000,00	in fase di realizzazione
21	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	300+123	Timpa delle Vigne	783/783			
22	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	404+553	Barritteri	2648/2707		€ 20.266.160,00	
23	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	406+743	Fontanelle	960/744		€ 6.499.340,00	in lavorazione è nuova
24	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	410+161	Bagnara	1395/1322		€ 10.574.860,00	
25	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	412+164	Cacciapuiu	532		€ 3.297.000,00	
26	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	412+222	Vardaru	1255/1222		€ 8.692.320,00	
27	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	414+176	San Giovanni	1300/1215		€ 10.037.560,00	in lavorazione la nuova, è ancora in esercizio la vecchia galleria canna
28	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	415+603	Feliciusu	507/530		€ 3.395.000,00	sud doppio senso di circolazione
29	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	417+000	Muro	1025/943		€ 7.705.280,00	
30	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	418+470	Brancato	1784/1745		€ 13.906.120,00	
31	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	420+330	Costa Viola	924/930		€ 7.164.000,00	in lavorazione è nuova
32	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	424+352	Paci Sud	1771			
33	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	426+094	Paci Nord	1744		€ 14.045.420,00	in lavorazione la nuova, è ancora in esercizio la vecchia galleria nord
34	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	426+295	Pilone	692/633		€ 4.399.500,00	chiusa aperta solo la canna sud in doppio senso
35	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	430+764	Piale	949/940			in costruzione
36	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	439+684	Montecorno	610/546			in costruzione
37	Ancona	76	3+321	Fossato di Vico	880			
38	Ancona	76	22+347	Albacina	539			
39	Ancona	76	26+146	Sassi Rossi 2*	574			
40	Ancona	76	27+609	Valtreara	836			
41	Ancona	76	32+305	Colle S. Silvestro	565			
42	Ancona	76	33+020	Gola della Rossa	765			
43	Catanzaro	SS106(E 90)	9+942	Santa Maria	1390/1430	Si		
44	Catanzaro	SS106(E90)	11+941	Tirolello	762/715	Si		sarà aperta agosto 2011
45	Catanzaro	SS106(E90)	15+044	Bellino	995/1060	Si		
46	Torino	20	108+700	del Tenda	1700			(*)

(*) La galleria del Tenda ricade nelle procedure di cui alla Direttiva 2004/54/CE, ma non è gestita dalla Commissione Permanente per le Gallerie, bensì dal CIG, (lunghezza parte italiana)

Gallerie in progettazione

Num	Compartimento	SS	Km	Denominazione	Lunghezza
1	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	154+300	Iannello 1 Sud	860
2	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	155+400	Iannello 2 Sud	1360
3	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	160+300	Laria	639/611
4	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	162+600	Colle Trodo	794/799
5	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	164+973	Colle di Mormanno	557
6	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	170+398	Donna di Marco	556/556
7	U.S. Cosenza	A3 SA-RC	171+200	Campo Tenese I	1060/1060

13 Riferimenti Bibliografici

1. **Relazione della Commissione permanente per le gallerie alla Commissione Europea – Anno 2007**
2. **Relazione della Commissione permanente per le gallerie alla Commissione Europea – Anno 2010**