

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXLV-bis**

n. **1**

R E L A Z I O N E

CONCERNENTE IL QUADRO DEGLI INTERVENTI OPERATI A SEGUITO DEL SISMA IN ABRUZZO DELL'APRILE DEL 2009

(Aggiornata al 31 dicembre 2010)

*(Articolo 14, comma 5-quater, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)*

PREDISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIARDA)

Trasmessa alla Presidenza il 24 aprile 2012

PAGINA BIANCA

La presente relazione è resa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 5-quater, del decreto legge n. 39/2009, così come convertito in legge n. 77/2009.

Tale norma prevede che il Presidente della Regione predispona una relazione semestrale sull'andamento degli interventi effettuati, da inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.

Il presente lavoro tiene conto delle modificazioni ordinamentali relative alla "governance", intervenute dal 6 aprile 2009, data di decretazione dello stato di emergenza: in particolare dal 6 aprile al 31 gennaio 2010 il Commissario Delegato è stato il Capo Dipartimento pro tempore della Protezione Civile nazionale, dott. Guido Bertolaso, mentre dal 1° febbraio 2010 il nuovo Commissario Delegato è il Presidente della Regione Abruzzo, dott. Gianni Chiodi.

In merito alla gestione 6 aprile 2009 – 31 gennaio 2010, il Commissario Delegato, dott. Bertolaso, ha reso formale rendicontazione attraverso la redazione di una relazione avente i contenuti stabiliti dall'art. 1, comma 2, della O.P.C.M. n. 3833/2009

Per la gestione corrente, iniziata il 1° febbraio 2010, è stata già fornita la relazione riguardante le attività poste in essere sino al 30 giugno 2010, mentre la presente riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2010.

PAGINA BIANCA

INDICE

PAGINA BIANCA

IL QUADRO NORMATIVO

Premessa

- 1. La Struttura per la Gestione dell’Emergenza – SGE**
- 2. La Struttura Tecnica di Missione**
- 3. La Commissione Tecnico Scientifica**
- 4. Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche**
- 5. Il Vice Commissario Delegato**
- 6. I decreti commissariali in tema di ripianificazione del territorio e ricostruzione**

6.1 Decreto commissariale n. 3 del 9 marzo 2010, linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio

6.2 Decreto commissariale n. 12 del 3 giugno 2010, i consorzi obbligatori

6.3 Decreto commissariale n. 15 del 9 luglio 2010, conclusione delle attività di valutazione dell’agibilità sismica degli edifici

6.4 Decreto commissariale n. 23 del 15 novembre 2010, disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata

6.5 Decreto commissariale n. 24 del 24 novembre 2010, primo programma di interventi prioritari

6.6 Decreto commissariale n. 27 del 2 dicembre 2010, modalità di calcolo del limite di convenienza - art. 5, comma 4, O.P.C.M. 3881/2010

7. Gli altri decreti commissariali

7.1 Decreto commissariale n.18 del 22 settembre 2010 e decreto n. 34 del 24 dicembre 2010, in tema di smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie

7.2 Decreto commissariale n. 28 del 10 dicembre 2010, attuazione dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17.09.2010

8. Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009

8.1 Articolo 1

8.2 Articolo 3

8.3 Articolo 4

8.4 Articolo 5

8.5 Articolo 6

8.6 Articolo 8

8.7 Articolo 10

8.8 Articolo 14

8.9 Articolo 16

LE ATTIVITA'

Premessa

1. Funzione 1- Area Tecnica

1.1 I sopralluoghi di agibilità

2. Funzione 2 - Area Infrastrutture

2.1 Sopralluoghi per la valutazione della pericolosità/rischio geologico

2.2 Risultati conseguiti

2.3 Valutazione progetti di ripristino situazioni di dissesto idrogeologico e viabilità/infrastrutture

3. Funzione 3 - Area Volontariato – Logistica e Mezzi – TLC –

Beni Strumentali

3.1 Area Volontariato

3.2 Area Logistica e Mezzi

3.3 Area TLC

3.4 Area Beni Strumentali

4. Funzione 4 - Area Amministrativo-Contabile

4.1 Attivazione e gestione della contabilità speciale 5281 intestata al Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo,

attivata presso la Banca D'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di L'Aquila

4.2 Processo di Budget

4.3 Riparto risorse finanziarie di euro 122.072.890.00 trasferite dal dipartimento della Protezione Civile con ordine di accreditamento n. 2912 del 12.03.2010 (Comunicato DPC/TERAB/12669)

4.4 Riparto risorse finanziarie trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell'Economia e Finanza sulla contabilità speciale 5281

4.5 Reporting Informativo

4.6 Rendiconti

4.7 Altre Attività dell'Area Amministrativo-Contabile

4.7.1 Organizzazione, gestione delle risorse umane assegnate

4.7.2 Definizione obiettivi e progetti. Individuazione procedure

4.7.3 Attività contrattuale

4.7.4 Predisposizione di circolari esplicative e interpretative, indirizzi e orientamenti operativi

4.7.5 Supporto alle Amministrazioni Territoriali Locali

4.7.6 Elaborazione nuove schede di rendicontazione

4.7.7 Gestione dati ed elaborazione prospetti contabili

4.7.8 Verifica schede di rendicontazione

4.7.9 Controllo di ammissibilità del rimborso spese richieste dai Comuni

4.7.10 Situazione pagamenti alla data del 17 dicembre 2010

4.7.11 Attività produttive

4.7.12 Attività di studio e ricerca

4.7.13 Richiesta pareri alla Commissione Tecnico-Scientifica

5. Funzione 5 - Area Comunicazione URP- Mass-media- Informatica

5.1 Comunicazione & Mass Media

5.1.1 Eventi

5.1.2 Pubblicazioni sui media tradizionali e on line

5.1.3 Sito web istituzionale

5.1.4 Banche Dati

5.1.5 Rapporti con i Media e le Istituzioni

5.2 Linea Amica Abruzzo

5.2.1 URP- Sportello per il cittadino

5.2.2 Il Contact Center Tecnico

5.3 Informatica

5.3.1 Servizi Informativi-Informatici (Convenzione SGE-SELEX)

*5.3.2 SPC- Sistema di Pubblica Connettività (Convenzione SGE-
TELECOM)*

5.4 Iniziative programmate per il superamento dell'emergenza con l'ausilio di un cronoprogramma dei diversi interventi in corso di realizzazione o da realizzare

5.4.1 I fondi recentemente trasferiti

5.4.2 I fondi da trasferire nel breve termine

5.4.3 L'accordo tra i titolari delle strutture ricettive e la Protezione Civile Abruzzo

6. Funzione 6 - Area Assistenza alla Popolazione

6.1 Attività di back-office

- 6.1.1 Organizzazione e realizzazione delle Commissioni di accertamento per la verifica dei requisiti del progetto C.A.S.E./M.A.P./Fondo Immobiliare*
- 6.1.2 Gestione ticket URP (Progetto C.A.S.E.)*
- 6.1.3 Istanze di riesame*
- 6.1.4 Commissione Speciale*
- 6.1.5 Area assegnazioni Progetto C.A.S.E.*
- 6.1.6 Area gestione archivio e gestione dei contratti del Progetto C.A.S.E.*
- 6.1.7 Area assegnazione Progetto M.A.P.*
- 6.1.8 Area assegnazione Fondo Immobiliare*
- 6.1.9 Situazione alloggiativa della popolazione con abitazioni inagibili al 31 dicembre 2010*
- 6.1.10 Settore agibilità*
- 6.1.11 Settore gestione comunicazioni, segnalazioni e richieste del cittadino (DPC – SGE)*
- 6.1.12 Accesso ad atti e documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)*
- 6.1.13 Attività di controllo in collaborazione con le Forze dell'Ordine*
- 6.1.14 Settore strutture ricettive*

6.1.15 Settore gestione contenzioso amministrativo

6.1.16 Gestione rapporti con i Comuni del “cratere”

7. Tavolo di Coordinamento per i Trasporti e la Viabilità

7.1 Servizio di trasporto dedicato per gli studenti iscritti

all’Università degli studi di L’Aquila

7.1.1 Linee effettuate

7.1.2 Provvedimenti adottati

7.1.3 Costi del progetto

7.1.4 Trasporti

7.2 Servizio di trasporto dedicato per gli studenti della scuola

dell’obbligo frequentanti le scuole di L’Aquila e frazioni

7.2.1 Linee effettuate

7.2.2 Trasporti

7.3 Attività connessa alla gestione del Tavolo di Coordinamento Trasporti e Viabilità

7.3.1 Attività istruttoria

*7.3.2 Attività preparatoria di studio e analisi finalizzata alla
predisposizione di uno studio della logistica e viabilità per il
trasporto delle macerie nel Comune di L’Aquila*

7.4 Gestione delle esenzioni dal pagamento del pedaggio

autostradale, prevista e regolata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009, n. 3771, e sue successive modifiche e integrazioni, a partire da febbraio 2010

7.4.1 Copertura finanziaria**7.5 Gestione delle «misure a sostegno della mobilità delle persone**

colpite dal sisma» approvate dal Consiglio Regionale il 27 luglio 2010 e stabilite a favore dei residenti alla data del 6 aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009

8. Struttura Tecnica di Missione**8.1 Attività amministrativa****8.2 Risorse finanziarie****8.2.1 Pratiche richieste contributo – Comune di L'Aquila****8.2.2 Pratiche richieste contributo – Altri comuni che si avvalgono della collaborazione della filiera FINTECNA, RELUIS e CINEAS****8.2.3 Interventi per la riparazione e ricostruzione degli immobili di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale****8.2.4 Risorse finanziarie necessarie trasferite dalla Banca d'Italia****8.2.5 Risorse finanziarie trasferite dalla Struttura Tecnica di Missione**

8.3 Attività di pianificazione

8.3.1 Documenti di visione e di programmazione

*8.3.2 Ripianificazione degli assetti territoriali nelle aree colpite dal
sisma del 6 aprile 2009.*

8.4 Intese con i Comuni**8.5 Attività tecnica**

8.5.1 I Capitolati

8.6 Rimozione delle macerie**9. La Commissione Tecnico Scientifica**

9.1 I compiti e le funzioni della C.T.S.

9.2 Le attività svolte

10. Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali

10.1 Catalogo dei Beni Culturali

10.2 Rilievo del danno ai beni monumentali

10.3 Base Dati del censimento danni

10.4 Archivio fotografico dei beni monumentali

*10.5 Supporto alle attività dei Gruppi Tecnici di Sostegno e
Allargati*

10.6 Il GIS dei Beni Culturali

*10.7 Danno, recupero, messa in sicurezza e catalogazione dei Beni
Artistici Mobili*

10.8 Beni Archeologici***10.9 I beni librari ed archivistici******10.10 Il recupero delle macerie******10.11 Interventi provvisionali su chiese e palazzi******10.12 Interventi provvisionali diretti dalla Struttura del Vice
Commissario******10.13 Stima preliminare dei costi per la riparazione ed il recupero
dei beni******10.14 Adozioni per il restauro dei beni monumentali danneggiati
dal sisma******10.15 Progetto “Una chiesa per Natale”******10.16 Rilievo, studio e monitoraggio di monumenti rilevanti******10.17 Promozione di attività scientifiche e divulgazione*****11. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche*****11.1 Risultati di maggiore evidenza******11.2 Procedure e controlli******11.3 Interventi ultimati (O. P. C. M. n. 3827/2009, art. 4)******11. 4 Interventi finanziati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 39/2009,
convertito in L. n. 77/2009******11.5 Interventi finanziati ai sensi dell’art. 14, comma 5, D.L. n.
39/09, convertito in L. n. 77/09***

11.6 Interventi di cui al programma stralcio CIPE, deliberazione

n. 82/2009

11.7 Interventi del Provveditorato per le Opere Pubbliche in

materia di edilizia residenziale pubblica

11.8 Edifici universitari

11.9 Edilizia scolastica

11.9.1 Prospetto costo consuntivo degli interventi sugli edifici

scolastici in L'Aquila e nei Comuni del "cratere"

LE RISORSE

Il quadro generale degli stanziamenti