

ALLEGATO A) AL MASS

REGIONE CALABRIA

CIRCOLAZIONE



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - L.P.C.M. 21/01/2011

**ANNESSO****RELAZIONE DI ATTIVITA'**

Catanzaro, 04.10.2012

**Allegati:**

- Allegato 1: Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività;
- Allegato 2: Mappe "Categorie di rischio PAI associato all'intervento";

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011*

**Premessa**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Calabria nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

L'accordo, tra l'altro, prevedeva, art. 5, che per l'attuazione degli interventi i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, dott. Domenico Percolla, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Calabria".

La presente relazione rappresenta una sintesi di quanto svolto dall'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma del 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011" a partire dal mese di Gennaio 2011 e fino ad oggi.

**1. Sintesi delle attività svolte**

In particolare, suddividendo le attività per

**A. Gennaio 2011 - Luglio 2011**

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 ha individuato le possibili collaborazioni, infatti *Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo*

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011*

vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006" ...

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

- i. definizione di una scheda "istruttoria" finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;
- ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessate e beneficiari di alcuni interventi;

8. Luglio 2011 – Dicembre 2011

in tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, da personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP., costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, e sono state svolte le seguenti attività:

- i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
- ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
- iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
- iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
- v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
- vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI CATANZARO

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011

numero di persone potenzialmente spostate al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;

vii. stipula Convenzioni con le Province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:

- Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il progetto definitivo di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, e la Provincia ha già presentato il Progetto esecutivo al vaglio di questo ufficio;
- Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioia Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;
- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: "Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia" da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; "Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano" da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10
- Provincia di Crotona: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotona" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali rispetto a tale intervento è stato emesso Decreto Commissariale di impegno somme per la realizzazione delle attività prove geognostiche e per l'affidamento delle prestazioni specialistiche.
- Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi:

Ufficio Intercomunale straordinario Delegato

Via E. C. 10 - 88010 CATANZARO (CZ) - Tel. 0961 210009

Ufficio Intercomunale straordinario Delegato - Provincia di Catanzaro - Via E. C. 10 - 88010 CATANZARO (CZ) - Tel. 0961 210009

Ufficio Intercomunale straordinario Delegato

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011*

"Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali.

- viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione dell'intervento Codice RendisCS003A/10 "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata" nel Comune di Rogliano (CS)

**C. Gennaio 2012 – oggi**

A valle dell'accreditamento sulla contabilità speciale del Commissario, di € 11.413.730,83, avvenuto il 15.12.2011, e fino alla data di stesura della presente relazione, avendo reperito e costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

- i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
- ii. nomina di n. 2 RUP, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011, attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
- iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara - e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
- iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;
- v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00, gara aggiudicata in via provvisoria, in corso le verifiche di rito;

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011

- vi. predisposizione documentazione per espletamento gara di appalto per l'affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Aciri, per € 1.500.000,00;
- vii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
- viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro";
- ix. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di:
  - Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa Ionica e Catanzaro.
- x. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:
  - CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
  - CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
  - VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"
  - CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro"
  - RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione lunchi";
  - CZ 002A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche" nel Comune di Catanzaro;
  - CZ 054A/10 "Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)" nel Comune di Catanzaro
- xi. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ABRUZZO

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010 - D.P.C.M. 21.01.2011*

**2. Quadro complessivo degli interventi previsti**

La presente relazione viene redatta a valle della pubblicazione formale della Delibera Cipe n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U., Serie Generale, n. 121 del 25.05.2012; rispetto a quanto previsto nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, gli interventi sono stati tutti confermati, per un totale di 185, con un importo complessivo del finanziamento pari ad € 220.000.000,00, come previsto nell'Accordi di Programma originario.

In Allegato 1 si riporta un quadro generale degli interventi, ordinati secondo le priorità definite nel Dicembre 2011 e contenente:

- la lista completa dei 185 interventi previsti nell'Accordo di Programma del 25.11.2010, completa del Codice RENDIS per il monitoraggio degli stessi;
- il CUP generato per ciascun intervento;
- l'importo finanziato,
- i criteri usati nel Dicembre 2011 per la definizione delle priorità di intervento;
- lo stato delle attività per ogni intervento.

In estrema analisi, come si evince dalla tabella di seguito riportata, allo stato attuale:

- degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, di questi 46 Comuni hanno presentato elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del commissario e si trovano dunque in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali.
- Rispetto ai restanti 18 Comuni la situazione è la seguente: la progettazione di 7 interventi viene svolta dal gruppo di lavoro costituito da Invitalia SpA nell'ambito della Convenzione stipulata con questo ufficio, 6 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutivo (Acri, Firmo, Careri, Santa Severina e Villapiana). Rispetto ai restanti 6 interventi questi risultano costantemente monitorati, e sono stati sollecitati con nota del 12 luglio u.s. a trasmettere la documentazione progettuale inerente l'intervento di cui all'Accordo di Programma.
- Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 50 comuni hanno presentato il

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011"

progetto preliminare, di cui 12 già esitati positivamente dall'ufficio del commissario e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche per i restanti 38. Dei restanti 11, 2 interventi sono dotati di progettazione di livello definitivo ed 1 intervento è dotato di progettazione di livello esecutivo.

PRIORITA' 1 – MATTM (N. 63)	
N° INTERVENTI	STATO ATTUAZIONE
8	In attesa di documentazione dai Comuni
45	Progettazione in corso o da aggiornare
7	Progettazione in corso Ufficio del Commissario
2	Gara espletata per affidamenti lavori
1	In avvio gara per affidamenti lavori
63	TOTALE
PRIORITA' 2 – MATTM (N. 25)	
3	In attesa di documentazione dai Comuni
22	Progettazione in corso o da aggiornare
25	TOTALE
PRIORITA' 1 – REGIONE CALABRIA (N. 36)	
2	In attesa di documentazione dai Comuni
34	Progettazione in corso o da aggiornare
36	TOTALE
PRIORITA' 2 – REGIONE CALABRIA (N. 37)	
3	In attesa di documentazione dai Comuni
34	Progettazione in corso o da aggiornare
37	TOTALE
PRIORITA' 3 – REGIONE CALABRIA (N. 24)	
7	In attesa di documentazione dai Comuni
17	Progettazione in corso o da aggiornare
24	TOTALE

Tabella di sintesi stato attività

REPUBBLICA ITALIANA

STATO REGIONALE

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 (DPCM 21/01/2011)

**3. Personale utilizzato**

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP. costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.

**4. Accreditalenti alla contabilità speciale del Commissario**

E' utile far rilevare che solo a giugno del 2011 il MATTM ha provveduto ad effettuare un primo accreditalento nella contabilità speciale del Commissario, un successivo a fine 2011 ed infine ulteriore accreditalento nel settembre 2012 .

Date ed importi sono i seguenti:

- 1° di € 2.339.261,85 in data 23.06.2011;
- 2° di € 11.413.730,83 in data 15.12.2011;
- 3° di € 13.484.347,20 in data 25.09.2012.

Pertanto allo stato risultano in piccola parte trasferite le risorse, per il finanziamento di cui all'Accordo di Programma, previste dalla delibera CIPE n. 3/2012 "Frane e versanti", per cui si è tuttora in attesa del trasferimento, sulla contabilità speciale del Commissario, della restante cospicua parte necessaria al fine di dare concreta attuazione a tutti gli interventi previsti all'interno dell'AdP.

A tal riguardo nel gennaio 2012 è stata adottata la delibera Cipe n 3 pubblicata in G.U. il 25/05/2012, con la quale vengono esplicitate le modalità relative ai trasferimenti delle risorse dalla Regione Calabria alla contabilità speciale del Commissario Straordinario, quali ulteriori finanziamenti per il raggiungimento della somma complessiva dei 220.000.000,00 €. Sulle modalità

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011*

di trasferimento delle risorse dalla Regione Calabria alla contabilità speciale del Commissario Straordinario si ricercano le modalità, di concreta attuazione del trasferimento, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed del CIPE.

**5. Sito Ufficiale Del Commissario**

Infine mi preme evidenziare l'apertura e la puntuale gestione del sito web ufficiale del Commissario, accessibile attraverso il link [www.dissestocalabria.it](http://www.dissestocalabria.it)

Tale strumento di comunicazione di tutte le attività del Commissario nonché delle procedure di gara attivate dal Commissario, è costantemente aggiornato.

**Il Commissario Straordinario Delegato**  
*(Dott. Domenico Percoila)*

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione e previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 - D.P.C.M. 21/01/2011*

**Allegato 1:  
Lista degli interventi e sintesi stato delle singole attività**



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



+ +

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per l'attuazione degli interventi per l'integrazione del ciclo manageriale

in attuazione del Piano triennale di Programmazione 2000-2002 - D.P.C.M. 11/01/2000

13001A/10	Comune di Niguarda	AS	Niguarda	10001	manente 3 ampliamento del impianto fonderio in viale Togliatti P.10001	13001A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi		importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001 L.10001 L.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13002A/10	Comune di Turate	TS	Turate	10001	manente 3 regolazione impianto di T.10001 in viale T.10001	13002A/10	Progettazione Definitiva	4501200010001	15 mesi	100		
13003A/10	Provincia di CZ	CC	Idroscalo	10001	manente 3 ampliamento del impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13003A/10	Progettazione Definitiva	4501200010001	15 mesi	02	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000
13004A/10	Provincia di CF	CC	Assisi Assisi	10001	manente 3 ampliamento del impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13004A/10	Progettazione Definitiva	4501200010001	15 mesi	04	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13005A/10	Provincia di VV	VS	Vibo Valentia	10001	manente 3 ampliamento del impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13005A/10	Progettazione Definitiva	4501200010001	15 mesi	04		
13006A/10	Provincia di RC	RC	Oliva Teuro	10001	manente 3 ampliamento del impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13006A/10	Progettazione Definitiva	4501200010001	15 mesi	04		OPCM 1781/2000
13007A/10	Comune di Montebello Lomello	PC	Montebello Lomello	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13007A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	03/04		OPCM 1482/2010
13008A/10	Comune di Castiglione	EC	Castiglione	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13008A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	02/03/04	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13009A/10	Comune di Casale	CC	Casale	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13009A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01/02/03	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13010A/10	Comune di Vibo Valentia	VS	Vibo Valentia	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13010A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01/02	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1482/2010
13011A/10	Comune di Vibo Valentia	VS	Vibo Valentia	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13011A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01/04	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1482/2010
13012A/10	Comune di Valbisballo	CS	Valbisballo	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13012A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01/02/03/04	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13013A/10	Comune di Longobucco	CS	Longobucco	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13013A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	02	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010
13014A/10	Comune di Caserta Sarni	CA	Caserta Sarni	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13014A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	02	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1482/2010
13015A/10	Comune di Caserta	CA	Caserta	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13015A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01/02	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1482/2010
13016A/10	Comune di Niguarda	AS	Niguarda	10001	manente 3 regolazione impianto fonderio in viale T.10001 in viale T.10001	13016A/10	Progettazione preliminare	4501200010001	15 mesi	01	importo del budget 1.000.000,00 A.10001 L.10001	OPCM 1781/2000 OPCM 1482/2010



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per attuazione del decreto legislativo n. 112 del 30 giugno 2005  
 (G. U. n. 124 del 12 luglio 2005) e del decreto legislativo n. 112 del 30 giugno 2005  
 (G. U. n. 124 del 12 luglio 2005) e del decreto legislativo n. 112 del 30 giugno 2005  
 (G. U. n. 124 del 12 luglio 2005)

CZ 011A/10	Comune di Lamezia Terme	02	Lamezia Terme	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.500.000,00	Progettazione preliminare	400.000,00	1.100.000,00	12 mesi	04		OPCM 1741/2009 OPCM 1462/2010
CS 040A/10	Comune di Lungre	05	Lungre	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	2.100.000,00	Progettazione preliminare	200.000,00	1.900.000,00	18 mesi	01/04		OPCM 1462/2010
CS 041A/10	Provincia di CS	05	San Mango All'Aderno, Rocca, Ferrandina	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.400.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	1.300.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009
CS 042A/10	Comune di S. Angelo	05	S. Angelo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.400.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	1.300.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009 OPCM 1462/2010
VR 043A/10	Comune di Polesine	05	Polesine	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.500.000,00	Progettazione preliminare	400.000,00	1.100.000,00	12 mesi	03	Interventi per adeguamento opere 2012	OPCM 1462/2010
CS 044A/10	Comune di Castellana	05	Castellana	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	800.000,00	Progettazione preliminare	600.000,00	200.000,00	14 mesi	02/03	Interventi per adeguamento opere 2012	OPCM 1462/2010
CS 045A/10	Provincia di CS	05	Lamezia Terme, Ferrandina, S. Angelo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.500.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	1.400.000,00	18 mesi	04		
CS 046A/10	Comune di Toppo	05	Toppo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.100.000,00	Progettazione preliminare	600.000,00	500.000,00	18 mesi	03		OPCM 1462/2010
KR 047A/10	Comune di Castellana	08	Castellana	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	400.000,00	600.000,00	18 mesi	03/04	Interventi per adeguamento opere 2012	OPCM 1462/2010
CS 048A/10	Comune di Ferrandina	05	Ferrandina	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	600.000,00	400.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009 OPCM 1462/2010
CS 049A/10	Comune di Ferrandina	05	Ferrandina	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.400.000,00	Progettazione preliminare	400.000,00	1.000.000,00	18 mesi	02/04	Interventi per adeguamento opere 2012	
KR 050A/10	Comune di Rocca di Neto	08	Rocca di Neto	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	900.000,00	18 mesi	03	Interventi per adeguamento opere 2012	OPCM 1741/2009
<b>TOTALE PRIORITA' I</b>						15.000.000,00							
<b>INTERVENTI PRIORITA' II</b>													
CS 050A/10	Comune di S. Angelo	05	S. Angelo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	900.000,00	18 mesi	04		OPCM 1462/2010
CS 051A/10	Provincia di CS	05	Lungre	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	900.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009
CS 052A/10	Provincia di CS	05	S. Angelo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	900.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009
CS 053A/10	Provincia di CS	05	S. Angelo	Edifici scolastici	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00	Progettazione preliminare	100.000,00	900.000,00	18 mesi	04		OPCM 1741/2009

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

per attuazione del decreto in materia di programmazione finanziaria e di Regionali, emanato dalla legge n. 10 del 28.2.1970 (D.F.C.M. n. 10/70)

Numero	Comune	Provincia	Comune	Comune	Descrizione	Importo	Tipologia	Stato	Data	Percentuale	Altre informazioni
RC 081A/10	Comune di Villa San Giovanni	RC	Villa San Giovanni	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Villa San Giovanni (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Valabona	CS	Valabona	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Valabona (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
VV 081A/10	Comune di Cuneo	VV	Cuneo	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Cuneo (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Marsi	CS	Marsi	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Marsi (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CT 081A/10	Comune di Caltanissetta	CT	Caltanissetta	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Caltanissetta (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Gravina	CS	Gravina	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Gravina (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
RC 081A/10	Comune di Carolei	RC	Carolei	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Carolei (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di San Giovanni Lupatoto	CS	San Giovanni Lupatoto	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di San Giovanni Lupatoto (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Provincia di CS	CS	Comune	Provincia	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Provincia di CS (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
RC 081A/10	Provincia di RC	RC	Comune	Provincia	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Provincia di RC (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Provincia di CS	CS	Comune	Provincia	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Provincia di CS (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
RC 081A/10	Comune di Carolei	RC	Carolei	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Carolei (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Gravina	CS	Gravina	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Gravina (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Gravina	CS	Gravina	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Gravina (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	
CS 081A/10	Comune di Gravina	CS	Gravina	Comune	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune di Gravina (D.F.C.M. n. 10/70)	1.200.000,00	Progettazione definitiva	100%	1970	100%	